

REVISIÓN SUSTANTIVA S15			
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo			
País: Guatemala			
Documento de Proyecto			
Título del Proyecto:	Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Guatemala		
Efecto esperado del MANUD/UNDAF:	El sistema de Consejos de Desarrollo urbano y rural y las instituciones de gobierno que corresponden, desarrollan coordinadamente, políticas e inversiones que propician la protección, el uso responsable y la conservación de los recursos naturales y la resiliencia comunitaria para enfrentar los fenómenos naturales.		
Efecto esperado del Programa de País (CPD):	Las instituciones públicas integran y aplican la metodología de planificación participativa integrando el desarrollo rural integral, la gestión de riesgos, el ordenamiento territorial y la gestión ambiental prestando atención a la sostenibilidad.		
Asociado en la Implementación:	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA		
Justificación de la Revisión Sustantiva			
La presente revisión se realiza con el propósito de: a) Incorporar en el Output 46682 el R08 "Fortalecimiento Institucional a EMPAGUA" aprobado por PNUD y la Municipalidad de Guatemala a través de la Enmienda 2 del LOA firmada por ambas partes. b) Incrementar el presupuesto multianual en US\$17,790,620.00 del Output 46682 para cumplir con los compromisos establecidos en la Enmienda 2 del LOA para el fortalecimiento de EMPAGUA, así como para cubrir los gastos de auditoría DIM, establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos de Programas y Operaciones del PNUD (POPP por sus siglas en inglés) para la parte implementada bajo el mecanismo SUPPORT TO NIM cuyo manual de regulación es el POPP. La distribución de fondos queda como sigue: i. Output 46682 incrementar el presupuesto en US\$17,687,120.00 para Fortalecimiento Institucional EMPAGUA ii. Output 46682 incrementar el presupuesto en US\$103,500.00 para el ejercicio anual de auditoría DIM c) Trasladar los saldos de presupuesto del año 2020 al año 2021 de cada uno de los Outputs 39570, 46682 y 46679 d) Reflejar el nuevo total de PRODEME por US\$358,601,675.32			
Periodo del Programa de País:	2021-2024	Atlas Project ID:	00036408
Área de resultado clave del Plan Estratégico del PNUD	Gobernabilidad Democrática	Fecha de inicio:	1/1/2004
Gender Marker:	0	Fecha de finalización:	12/31/2024
		Modalidad de Ejecución:	NIM/DIM
Financiamiento del Presupuesto - OUTPUT 39570			
INSUMOS	Revisión Actual SUS 15	Revisión Anterior Atlas SUS 14	Variación (1 - 2)
PNUD 04000			0.00
FONDOS TRAC - (FONDO 04000)	8,003.46	8,003.46	0.00
FONDOS CCF - (FONDO 11888)	97,610.24	97,610.24	0.00
GOBIERNO DE GUATEMALA	302,646,372.01	302,646,372.01	0.00
TOTAL DE INSUMOS	302,751,985.71	302,751,985.71	0.00
Costos de Administración (GMS):			
Costos de Administración CCF	3,787.99	3,787.99	-
Costos de Administración Gob. Guatemala	10,592,623.02	10,592,623.02	0.00
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (GMS)	10,596,411.01	10,596,411.01	0.00
TOTAL GENERAL	313,348,396.72	313,348,396.72	0.00
Financiamiento del Presupuesto - OUTPUT 46679			
INSUMOS	Revisión Actual SUS 15	Revisión Anterior Atlas SUS 14	Variación (1 - 2)
Costos Compartidos			
GOBIERNO DE GUATEMALA	16,801,365.26	16,801,365.26	0.00
TOTAL DE INSUMOS	16,801,365.26	16,801,365.26	0.00
Costos de Administración (GMS):			
Costos de Administración Gob. Guatemala	588,047.78	588,047.78	0.00
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (GMS)	588,047.78	588,047.78	0.00
TOTAL GENERAL	17,389,413.04	17,389,413.04	0.00
Financiamiento del Presupuesto - OUTPUT 46680			
INSUMOS	Revisión Actual SUS 15	Revisión Anterior Atlas SUS 14	Variación (1 - 2)
Costos Compartidos			
GOBIERNO DE GUATEMALA	573,144.27	573,144.27	0.00

TOTAL DE INSUMOS	573,144.27	573,144.27	0.00
Costos de Administración (GMS):			
Costos de Administración (GMS):	20,060.05	20,060.05	0.00
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (GMS)	20,060.05	20,060.05	0.00
TOTAL GENERAL	593,204.32	593,204.32	0.00

Financiamiento del Presupuesto - OUTPUT 46681

INSUMOS	Revisión Actual SUS 15	Revisión Anterior Atlas SUS 14	Variación (1 - 2)
Costos Compartidos		0.00	0.00
GOBIERNO DE GUATEMALA	73,728.82	73,728.82	0.00
TOTAL DE INSUMOS	73,728.82	73,728.82	0.00
Costos de Administración (GMS):			
Costos de Administración	2,580.50	2,580.50	0.00
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (GMS)	2,580.50	2,580.50	0.00
TOTAL GENERAL	76,309.32	76,309.32	0.00

Financiamiento del Presupuesto - OUTPUT 46682

	Revisión Actual SUS 15	Revisión Anterior Atlas SUS 14	(1 - 2)
fondo 30072	373,445.36	373,445.36	0.00
FONDOS TRAC - (FONDO 04000)	218,824.88	218,824.88	0.00
FONDOS CCF - (FONDO 11888)	151,099.57	151,099.57	0.00
GOBIERNO DE GUATEMALA	25,535,639.04	8,346,634.22	17,189,004.82
TOTAL DE INSUMOS	26,279,008.85	9,090,004.03	17,189,004.82
fondo 30072	16,026.28	16,026.28	0.00
Costos de Administración CCF	5,569.41	5,569.41	0.00
Costos de Administración Gob. Guatemala	893,747.38	292,132.20	601,615.18
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (GMS)	915,343.07	313,727.89	601,615.18
TOTAL GENERAL	27,194,351.92	9,403,731.92	17,790,620.00

Total del Award 36408	358,601,675.32	340,811,055.32	17,790,620.00
-----------------------	----------------	----------------	---------------

Aprobado por:	Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo:
En nombre de la Municipalidad de Guatemala			Ricardo Quiñónez Alcalde
Aprobado por:	Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo:
En nombre del PNUD:			Ana Maria Díaz Representante Residente



PNUD GTM-00036408

“Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Guatemala” (PRODEME)

Justificación de Revisión Sustantiva S15

Análisis de Situación:

El Proyecto PNUD GTM-0036408 PRODEME, desde el inicio de sus actividades en 2004, ha trabajado en estrecha colaboración con técnicos y funcionarios de la Municipalidad de Guatemala, desde la preparación de especificaciones técnicas, la realización de procesos de licitación pública, la evaluación de ofertas y la implementación de los contratos derivados de la adjudicación por parte del Concejo Municipal, permitiendo la transferencia de capacidades en cada una de las etapas de la ejecución de las obras y/o servicios contratados.

Esto ha sido particularmente importante en el caso del Sistema de transporte Transmetro, que requirió la asistencia técnica y movilización de expertos internacionales para su concreción, especialmente en la definición de aspectos claves como las obras civiles indispensables, así como las especificaciones de los autobuses, el diseño y tipo de estaciones, el sistema de tarifas, la vía exclusiva, etc.; con lo cual permitió que se facilitara la ejecución del proyecto en su conjunto.

Cabe mencionar que, como resultado de la transferencia de capacidades, la Municipalidad de Guatemala, reestructuró las rutas de autobuses urbanos y extra urbanos del primer eje de Transmetro, con la finalidad de asegurar la fluidez del transporte público. Esta experiencia permitió a los cuadros técnicos y profesionales de la Municipalidad de Guatemala, extraer valiosas lecciones para la implementación de los otros ejes del Transmetro, ya sin el acompañamiento de PRODEME.

Asimismo, el Proyecto PRODEME apoyó desde su inicio una de las prioridades municipales como es el mantenimiento y habilitación vial de la Ciudad de Guatemala, que incluye la contratación de servicios para la limpieza de las principales avenidas y bulevares de la ciudad, a través del Programa Limpia y Verde; así como la contratación de mezcla asfáltica y concreto hidráulico para

pavimento, aceras y bacheo de vías. Las contrataciones realizadas mediante licitaciones públicas permitieron que los funcionarios municipales responsables de estas actividades hayan elevado los estándares de calidad requeridos por la Municipalidad de Guatemala y reforzado la supervisión, indispensable para asegurar que el servicio contratado corresponda a lo especificado.

Hasta el año 2016, PRODEME acompañó en la ejecución contractual de las licitaciones públicas de Limpia y Verde llevadas a cabo en 2014, cuya contratación por 24 meses venció en 2017 bajo la modalidad NIM. No obstante, para realizar un nuevo proceso de licitación bajo esta modalidad, se encontraron inconvenientes debido a las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado realizadas en el segundo semestre del 2016. Dichos cambios tuvieron un gran impacto sobre las modalidades de ejecución de las municipalidades mediante organismos internacionales, es por tal razón que la Municipalidad de Guatemala solicitó al PNUD realizar con sus normas y procedimientos, las contrataciones de estos servicios, bajo la modalidad Support to NIM.

Derivado de los buenos resultados alcanzado con la contratación empresas para la prestación de servicios de limpieza de calles y equipamiento urbano, la Municipalidad de Guatemala encargo al PNUD la contratación de empresas para renta de maquinaria pesada para la gestión del relleno sanitario de la zona 3 y otros servicios informáticos para la modernización de la gestión administrativa financiera de la institución.

Como resultado de los comicios electorales del 2019, el alcalde Ricardo Quiñones y varios Concejales del partido político, fueron reelectos para el período 2020-2023, tomando posesión para el nuevo período el 15 de enero 2020.

Dentro de las prioridades de la administración vigente, se encuentra la modernización de la Empresa Municipal de Aguas (EMPAGUA), solicitando al PNUD el apoyo y acompañamiento para mejorar la gestión para la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, mediante el proyecto PRODEME.

1. Justificación:

La presente revisión se realiza con el propósito de:

- a) Incorporar en el Output 46682 el R08 "Fortalecimiento Institucional a EMPAGUA" aprobado por PNUD y la Municipalidad de Guatemala a través de la Enmienda 2 del LOA firmada por ambas partes.

- b) Incrementar el presupuesto multianual en US\$17,790,620.00 del Output 46682 para cumplir con los compromisos establecidos en la Enmienda 2 del LOA para el fortalecimiento de EMPAGUA, así como para cubrir los gastos de auditoría DIM, establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos de Programas y Operaciones del PNUD (POPP por sus siglas en inglés) para la parte implementada bajo el mecanismo SUPPORT TO NIM cuyo manual de regulación es el POPP.

La distribución de fondos queda como sigue:

- i. Output 46682 incrementar el presupuesto en S\$17,687,120.00 para Fortalecimiento Institucional EMPAGUA.
- ii. Output 46682 incrementar el presupuesto en US\$103,500.00 para el ejercicio anual de auditoría DIM.
- c) Trasladar los saldos de presupuesto del año 2020 al año 2021 de cada uno de los Outputs 39570, 46682 y 46679
- d) Reflejar el nuevo presupuesto total de PRODEME por US\$358,601,675.32

La Municipalidad de Guatemala trasladará oportunamente los recursos para cumplir con los compromisos contractuales de pago, con base a un calendario de transferencia de recursos.

19 de febrero de 2021

GASTOS SEGÚN CDRS 2004 - 2020																			PRESUPUESTO					TOTAL
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2021	2022	2023	2024	TOTAL	T+Z
39570	16,283,575.37	4,499,447.52	18,043,231.44	19,987,068.61	7,588,020.64	8,827,592.30	8,510,112.90	9,371,316.50	8,550,891.41	8,831,996.50	10,263,264.19	8,843,610.08	9,666,698.18	13,031,730.93	16,119,845.64	15,769,839.86	12,953,195.62	197,141,437.69	14,000,000.00	28,382,913.00	37,643,020.38	37,643,023.02	117,668,956.40	314,810,394.09
46679	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,904.32	1,139,049.72	1,348,184.64	1,375,024.36	1,991,404.57	6,184,567.61	2,639,250.00	2,639,250.00	2,639,250.00	2,639,250.00	10,557,000.00	16,741,567.61
46680	0.00	201,426.17	65,844.18	134,864.84	126,855.99	36,958.63	9,978.23	8,161.85	9,114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,204.32
46681	0.00	6,177.88	44,884.47	23,680.85	1,566.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,309.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,309.32
46682	0.00	356,188.28	260,129.85	349,838.74	243,072.59	176,362.49	263,013.41	200,741.99	316,990.72	195,032.46	182,566.76	165,363.77	158,196.95	109,872.69	240,352.35	1,099,616.87	728,400.06	5,045,739.98	5,498,955.00	6,711,835.00	6,711,835.00	2,411,835.00	21,334,460.00	26,380,199.98
	16,283,575.37	5,063,239.85	18,414,089.94	20,495,453.04	7,959,515.34	9,040,913.42	8,783,104.54	9,580,220.34	8,876,996.56	9,027,028.96	10,445,830.95	9,008,973.85	10,155,799.45	14,280,653.34	17,708,382.63	18,244,481.09	15,673,000.25	209,041,258.92	22,138,205.00	37,733,998.00	46,994,105.38	42,694,108.02	149,560,416.40	358,601,675.32



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408

Report Date: 3/5/2021

Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

Year: 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		Amount US\$
00039570 MOVILIDAD URBANA	R01-PROY TRANSMETRO	1/12/2008	31/12/2013	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71200	International Consultants	125,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	602,726.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	21,861.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	6,125.00
	R04 - MANTENIMIENTO VIA	1/1/2008	31/12/2010	UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	12,748,104.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	446,184.00
TOTAL									14,000,000.00
00046679 MEDIO AMB Y DESECHOS SOLIDOS	R01-MANT PREVENTIVO V	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	2,500,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	87,500.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
TOTAL									2,639,250.00
00046682 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	R01-ANALISIS EST INSTITU	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
	R04- PRESUPUEST PROG	1/7/2004	31/12/2010	UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	450,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	15,750.00
	R07 - DIREC Y COORD PR	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	71400	Contractual Services - Individ	300,000.00
				UNDP	30071	GUA	74100	Professional Services	20,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	74500	Miscellaneous Expenses	11,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	11,200.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	2,135.00
	R08 - FORT INST EMPAGU	1/7/2004	31/12/2024	UNDP	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	4,382,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	155,120.00
TOTAL									5,498,955.00



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408

Report Date: 3/5/2021

Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

GRAND TOTAL

22,138,205.00



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408

Report Date: 3/5/2021

Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

Year: 2022

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		Amount US\$
00039570 MOVILIDAD URBANA	R01-PROY TRANSMETRO	1/12/2008	31/12/2013	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71200	International Consultants	125,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	6,000,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	210,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	6,125.00
	R04 - MANTENIMIENTO VIA	1/1/2008	31/12/2010	UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	21,248,104.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	743,684.00
TOTAL									28,382,913.00
00046679 MEDIO AMB Y DESECHOS SOLIDOS	R01-MANT PREVENTIVO V	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	2,500,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	87,500.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
TOTAL									2,639,250.00
00046682 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	R01-ANALISIS EST INSTITU	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
	R04- PRESUPUEST PROG	1/7/2004	31/12/2010	UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	465,750.00
	R07 - DIREC Y COORD PR	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	71400	Contractual Services - Individ	300,000.00
				UNDP	30071	GUA	74100	Professional Services	20,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	74500	Miscellaneous Expenses	11,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	11,200.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	2,135.00
	R08 - FORT INST EMPAGU	1/7/2004	31/12/2024	UNDP	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	5,553,864.73
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	196,135.27
TOTAL									6,711,835.00
GRAND TOTAL									37,733,998.00



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408

Report Date: 3/5/2021

Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		Amount US\$
00039570 MOVILIDAD URBANA	R01-PROY TRANSMETRO	1/12/2008	31/12/2013	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71200	International Consultants	125,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	6,000,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	210,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	6,125.00
	R04 - MANTENIMIENTO VI	1/1/2008	31/12/2010	UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	30,195,067.65
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,056,827.73
TOTAL									37,643,020.38
00046679 MEDIO AMB Y DESECHOS SOLIDOS	R01-MANT PREVENTIVO V	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	2,500,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	87,500.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
TOTAL									2,639,250.00
00046682 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	R01-ANALISIS EST INSTITU	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
	R04- PRESUPUEST PROG	1/7/2004	31/12/2010	UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	450,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	15,750.00
	R07 - DIREC Y COORD PR	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	71400	Contractual Services - Individ	300,000.00
				UNDP	30071	GUA	74100	Professional Services	20,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	74500	Miscellaneous Expenses	11,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	11,200.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	2,135.00
	R08 - FORT INST EMPAGU	1/7/2004	31/12/2024	UNDP	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	5,553,864.73
UNDP				30071	GUA	75100	Facilities & Administration	196,135.27	
TOTAL									6,711,835.00



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408

Report Date: 3/5/2021

Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

GRAND TOTAL

46,994,105.38



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408

Report Date: 3/5/2021

Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		Amount US\$
00039570 MOVILIDAD URBANA	R01-PROY TRANSMETRO	1/12/2008	31/12/2013	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71200	International Consultants	125,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	6,000,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	210,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	6,125.00
	R04 - MANTENIMIENTO VI	1/1/2008	31/12/2010	UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	30,195,070.30
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,056,827.72
TOTAL									37,643,023.02
00046679 MEDIO AMB Y DESECHOS SOLIDOS	R01-MANT PREVENTIVO V	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	2,500,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	87,500.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
TOTAL									2,639,250.00
00046682 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	R01-ANALISIS EST INSTITU	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
	R04- PRESUPUEST PROG	1/7/2004	31/12/2010	UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	450,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	15,750.00
	R07 - DIREC Y COORD PR	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	71400	Contractual Services - Individ	300,000.00
				UNDP	30071	GUA	74100	Professional Services	20,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	74500	Miscellaneous Expenses	11,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	11,200.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	2,135.00
	R08 - FORT INST EMPAGU	1/7/2004	31/12/2024	UNDP	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	1,399,275.36
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	50,724.64
TOTAL									2,411,835.00



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408

Report Date: 3/5/2021

Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

GRAND TOTAL

42,694,108.02

[illegible]

R04. Mantenimiento y habilitación vial ejecutada	Actividad 4.1													
	Mantenimiento urbano Limpia y Verde ejecutado	X	X	X	X	Desarrollo Social	121	30071	1981	72100	12,248,104.00			
	Indicadores:	Suministro cinta asfáltica												
	* Limpieza de las principales arterias viales de la Ciudad de Guatemala						121	30071	1981	72100	500,000.00			
	* Semáforos funcionando									75105	446,184.00			
	* Cinta asfáltica en buen estado													
	Metas:													
	* Acciones de mantenimiento, habilitación y rehabilitación en el área metropolitana realizadas													
TOTAL 39570														14,000,000

TOTAL PRESUPUESTO 2021 IMP AGE 1981	13,818,875.00
TOTAL PRESUPUESTO 2021 IMP AGE 2409	181,125.00
TOTAL PRESUPUESTO 2021	14,000,000.00

Aprobado por 
Julio Martínez
Oficial de Programa

Año: **2021**

Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2021**

Nombre Proyecto: **PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, PRODEME**

Número de Award: **36408**

Número (s) de Proyecto (s): **46679 – Medio Ambiente y Disposición de Desechos Sólidos**

Donante (si aplica): **MUNIGUATE**

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto					
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$	
R01. Mantenimiento preventivo del Vertedero actual Indicadores: * 3.500 toneladas diarias de desechos sólidos tratadas en el vertedero Metas: * 19.710 horas al año de maquinaria pesada contratadas para tratamiento de desechos	Actividad 1.1 Arrendamiento de maquinaria	X	X	X	X	Dirección de Gestión y manejo de residuos y desechos sólidos / Gerencia Municipal	121	30071	1981	72100	2,500,000.00	
							121	30071	1981	75100	87,500.00	
							121	30071	2409	71300	50,000.00	
							121	30071	2409	75100	1,750.00	
TOTAL 46679												2,639,250.00

TOTAL PRESUPUESTO 2021 IMP AGE 1981	2,587,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 2021 IMP AGE 2409	51,750.00
TOTAL PRESUPUESTO 2021	2,639,250.00

Aprobado por 
Julio Martínez
Oficial de Programa

Año: **2021**

Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2021**

Nombre Proyecto: **PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, PRODEME**

Número de Award: **36408**

Número (s) de Proyecto (s): **46682 – Fortalecimiento Institucional**

Donante (si aplica): **MUNIGUATE**

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos (<i>outputs</i>) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$
R01 Análisis Estratégico relativo a las acciones institucionales de la Municipalidad de Guatemala	Actividad 1.1. Seguimiento continuo y evaluación periódica de los indicadores de coyuntura de la situación política, económica y social del país Actividad 1.2 Manejo de escenarios y elaboración de alternativas de decisión de tipo estratégico, que incluya entre otros, análisis de riesgo, análisis de impacto, actividades necesarias de seguimiento y consideraciones sobre el entorno financiero interno y externo	X	X	X	X	PRODEME	121	30071	2409	71300	50,000.00
							121	30071	2409	75100	1,750.00
	TOTAL R1										51,750.00

R04. Presupuesto programático de la Municipalidad de Guatemala	Actividad 4.1. Apoyo en el desarrollo e implementación del Sistema SAP.	X	X	X	X	Jefatura de Informática	121	30071	1981	72100	450,000.00
		X	X	X	X		121	30071	1981	75105	15,750.00
Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo	Actividad 4.2. Servicio de Arrendamiento para alojamiento (hosting) y colocación del Sistema SAP y aplicaciones municipales.										
Metas: Apoyo en la implementación de sub-sistemas											
	TOTAL R4										465,750.00
R07. Dirección y Coordinación provista al Proyecto PRODEME.	Actividad 7.1 Coordinación, asistencia técnica y asesoría a la Municipalidad de Guatemala	X	X	X	X	PRODEME	121	30071	1981	71400	300,000.00
							121	30071	1981	74100	20,000.00
Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo							121	30071	1981	75100	11,200.00
							121	30071	2409	71300	50,000.00
Metas: Asistencia técnica provista a la MdG							121	30071	2409	74500	11,000.00
							121	30071	2409	75100	2,135.00
	TOTAL R7										394,335.00

R08. Fortalecimiento Institucional EMPAGUA	Actividad 8.1 Adquisición de bienes y servicios para el mejoramiento del despacho del agua potable.	X	X	X	X	PRODEME	121	30071	1981	71300	50,000.00
							121	30071	1981	74100	4,382,000.00
							121	30071	1981	75100	155,120.00
Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo											
Metas: Asistencia Técnica provista a EMPAGUA											
	TOTAL R8										4,587,120.00
TOTAL 46682											5,498,955.00

TOTAL PRESUPUESTO 2021 IMP AGE 1981	5,384,070.00
TOTAL PRESUPUESTO 2021IMP AGE 2409	114,885.00
TOTAL PRESUPUESTO 2021	5,498,955.00

TOTAL PROYECTO 2021 IMP AGE 1981	21,790,445.00
TOTAL PROYECTO 2021 IMP AGE 2409	347,760.00
TOTAL PRESUPUESTO 2021 PROGRAMA	22,138,205.00

Aprobado por 
 Julio Martinez
 Oficial de Programa



Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2022

36408

MUNIGUATE

Número de convenio de donación (si aplica):

[illegible]

R04. Mantenimiento y habilitación vial ejecutada Indicadores: * Limpieza de las principales arterias viales de la Ciudad de Guatemala * Semáforos funcionando * Cinta asfáltica en buen estado Metas: * Acciones de mantenimiento, habilitación y rehabilitación en el área metropolitana realizadas	Actividad 4.1													
	Mantenimiento urbano Limpia y Verde ejecutado	X	X	X	X	Desarrollo Social	121	30071	1981	72100	12,248,104.00			
	Suministro cinta asfáltica						121	30071	1981	72100	9,000,000.00			
										75105	743,684.00			
TOTAL 39570														28,382,913.00

TOTAL PRESUPUESTO 2022 IMP AGE 1981	28,201,788.00
TOTAL PRESUPUESTO 2022 IMP AGE 2409	181,125.00
TOTAL PRESUPUESTO 2022	28,382,913.00

Aprobado por 
Julio Roberto Martínez-Figueroa
Julio Martínez
Oficial de Programa

Año: **2022**

Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2022**

Nombre Proyecto: **PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, PRODEME**

Número de Award: **36408**

Número (s) de Proyecto (s): **46679 – Medio Ambiente y Disposición de Desechos Sólidos**

Donante (si aplica):

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto					
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$	
R01. Mantenimiento preventivo del Vertedero actual Indicadores: * 3.500 toneladas diarias de desechos sólidos tratadas en el vertedero Metas: * 19.710 horas al año de maquinaria pesada contratadas para tratamiento de desechos	Actividad 1.1 Arrendamiento de maquinaria	X	X	X	X	Dirección de Gestión y manejo de residuos y desechos sólidos / Gerencia Municipal	121	30071	1981	72100	2,500,000.00	
							121	30071	1981	75100	87,500.00	
							121	30071	2409	71300	50,000.00	
							121	30071	2409	75100	1,750.00	
TOTAL 46679												2,639,250.00

TOTAL PRESUPUESTO 2022 IMP AGE 1981	2,587,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 2022 IMP AGE 2409	51,750.00
TOTAL PRESUPUESTO 2022	2,639,250.00

Aprobado por


Julio Roberto Martínez-Figueroa
Julio Martínez
Oficial de Programa

Año: **2022**

Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2022**

Nombre Proyecto: **PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, PRODEME**

Número de Award: **36408**

Número (s) de Proyecto (s): **46682 – Fortalecimiento Institucional**

Donante (si aplica): **MUNIGUATE**

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$
R01 Análisis Estratégico relativo a las acciones institucionales de la Municipalidad de Guatemala	Actividad 1.1. Seguimiento continuo y evaluación periódica de los indicadores de coyuntura de la situación política, económica y social del país	X	X	X	X	PRODEME	121	30071	2409	71300	50,000.00
							121	30071	2409	75100	1,750.00
	Actividad 1.2 Manejo de escenarios y elaboración de alternativas de decisión de tipo estratégico, que incluya entre otros, análisis de riesgo, análisis de impacto, actividades necesarias de seguimiento y consideraciones sobre el entorno financiero interno y externo										
	TOTAL R1										51,750.00

R04. Presupuesto progra-mático de la Municipalidad de Guatemala	Actividad 4.1. Apoyo en el desarrollo e implementación del Sistema SAP.	X	X	X	X						
	Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo	X	X	X	X	Jefatura de Informática	121 121	30071 30071	1981 1981	72100 75105	450,000.00 15,750.00
	Metas: Apoyo en la implementación de sub-sistemas										
	TOTAL R4										465,750.00
R07. Dirección y Coordinación provista al Proyecto PRODEME.	Actividad 7.1 Coordinación, asistencia técnica y asesoría a la Municipalidad de Guatemala	X	X	X	X	PRODEME	121 121 121	30071 30071 30071	1981 1981 1981	71400 74100 75100	300,000.00 20,000.00 11,200.00
	Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo						121 121 121	30071 30071 30071	2409 2409 2409	71300 74500 75100	50,000.00 11,000.00 2,135.00
	Metas: Asistencia técnica provista a la MdG										
	TOTAL R7										394,335.00

R08. Fortalecimiento Institucional EMPAGUA	Actividad 8.1 Adquisición de bienes y servicios para el mejoramiento del despacho del agua potable.	X	X	X	X	PRODEME	121	30071	1981	71300	50,000.00
							121	30071	1981	74100	5,553,864.73
							121	30071	1981	75100	194,385.27
Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo											
Metas: Asistencia Técnica provista a EMPAGUA											
	TOTAL R08										5,800,000
TOTAL 46682											6,711,835.00

TOTAL PRESUPUESTO 2022 IMP AGE 1981	6,596,950.00
TOTAL PRESUPUESTO 2022 IMP AGE 2409	114,885.00
TOTAL PRESUPUESTO 2022	6,711,835.00

TOTAL PROYECTO 2022 IMP AGE 1981	37,386,238.00
TOTAL PROYECTO 2022 IMP AGE 2409	347,760.00
TOTAL PRESUPUESTO 2022 PROGRAMA	37,733,998.00

Aprobado por


Julio Roberto Martínez-Figueroa

Julio Martinez
Oficial de Programa



Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2023

36408

MUNIGUATE

Número de convenio de donación (si aplica):

[illegible]

R04. Mantenimiento y habilitación vial ejecutada Indicadores: * Limpieza de las principales arterias viales de la Ciudad de Guatemala * Semáforos funcionando * Cinta asfáltica en buen estado Metas: * Acciones de mantenimiento, habilitación y rehabilitación en el área metropolitana realizadas	Actividad 4.1													
	Mantenimiento urbano Limpia y Verde ejecutado	X	X	X	X	Desarrollo Social	121	30071	1981	72100	12,248,104.00			
	Suministro cinta asfáltica						121	30071	1981	72100	17,946,963.65			
										75105	1,056,827.73			
TOTAL 39570														37,643,020.38

TOTAL PRESUPUESTO 2023 IMP AGE 1981	37,461,895.40
TOTAL PRESUPUESTO 2023 IMP AGE 2409	181,125.00
TOTAL PRESUPUESTO 2023	37,643,020.38

Aprobado por 

Julio Martinez
Oficial de Programa

Año: **2023**

Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2023**

Nombre Proyecto: **PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, PRODEME**

Número de Award: **36408**

Número (s) de Proyecto (s): **46679 – Medio Ambiente y Disposición de Desechos Sólidos**

Donante (si aplica): **MUNIGUATE**

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto					
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$	
R01. Mantenimiento preventivo del Vertedero actual Indicadores: * 3.500 toneladas diarias de desechos sólidos tratadas en el vertedero Metas: * 19.710 horas al año de maquinaria pesada contratadas para tratamiento de desechos	Actividad 1.1 Arrendamiento de maquinaria	X	X	X	X	Dirección de Gestión y manejo de residuos y desechos sólidos / Gerencia Municipal	121	30071	1981	72100	2,500,000.00	
							121	30071	1981	75100	87,500.00	
							121	30071	2409	71300	50,000.00	
							121	30071	2409	75100	1,750.00	
TOTAL 46679												2,636,250.00

TOTAL PRESUPUESTO 2023 IMP AGE 1981	2,587,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 2023 IMP AGE 2409	51,750.00
TOTAL PRESUPUESTO 2023	2,639,250.00

Aprobado por 
 Julio Martinez
 Oficial de Programa

Año: **2023**

Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2023**

Nombre Proyecto: **PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, PRODEME**

Número de Award: **36408**

Número (s) de Proyecto (s): **46682 – Fortalecimiento Institucional**

Donante (si aplica): **MUNIGUATE**

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$
R01 Análisis Estratégico relativo a las acciones institucionales de la Municipalidad de Guatemala	Actividad 1.1. Seguimiento continuo y evaluación periódica de los indicadores de coyuntura de la situación política, económica y social del país	X	X	X	X	PRODEME	121	30071	2409	71300	50,000.00
							121	30071	2409	75100	1,750.00
	Actividad 1.2 Manejo de escenarios y elaboración de alternativas de decisión de tipo estratégico, que incluya entre otros, análisis de riesgo, análisis de impacto, actividades necesarias de seguimiento y consideraciones sobre el entorno financiero interno y externo										
	TOTAL R1										51,750.00

R04. Presupuesto progra-mático de la Municipalidad de Guatemala	Actividad 4.1. Apoyo en el desarrollo e implementación del Sistema SAP.	X	X	X	X						
	Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo	X	X	X	X	Jefatura de Informática	121 121	30071 30071	1981 1981	72100 75105	450,000.00 15,750.00
Metas: Apoyo en la implementación de sub-sistemas	Actividad 4.2. Servicio de Arrendamiento para alojamiento (hosting) y colocación del Sistema SAP y aplicaciones municipales.										
	TOTAL R4										465,750.00
R07. Dirección y Coordinación provista al Proyecto PRODEME.	Actividad 7.1 Coordinación, asistencia técnica y asesoría a la Municipalidad de Guatemala	X	X	X	X	PRODEME	121 121 121	30071 30071 30071	1981 1981 1981	71400 74100 75100	300,000.00 20,000.00 11,200.00
	Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo						121 121 121	30071 30071 30071	2409 2409 2409	71300 74500 75100	50,000.00 11,000.00 2,135.00
Metas: Asistencia técnica provista a la MdG											
	TOTAL R7										394,335.00

R08. Fortalecimiento Institucional EMPAGUA Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo Metas: Asistencia Técnica provista a EMPAGUA	Actividad 8.1										
	Adquisición de bienes y servicios para el mejoramiento del despacho del agua potable.	X	X	X	X	PRODEME	121	30071	1981	71300	50,000.00
							121	30071	1981	74100	5,553,864.73
							121	30071	1981	75100	194,385.27
TOTAL R08											5,800,000.00
TOTAL 46682											6,711,835.00

TOTAL PRESUPUESTO 2023 IMP AGE 1981	6,596,950.00
TOTAL PRESUPUESTO 2023 IMP AGE 2409	114,885.00
TOTAL PRESUPUESTO 2023	6,711,835.00

TOTAL PROYECTO 2023 IMP AGE 1981	46,646,345.40
TOTAL PROYECTO 2023 IMP AGE 2409	347,760.00
TOTAL PRESUPUESTO 2023 PROGRAMA	46,994,105.38

Aprobado por 
Julio Martinez
Oficial de Programa



Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2024

Número (s) de Proyecto (s): **39570 – Movilidad Urbana**

Número de convenio de donación (si aplica):

[illegible]

R04. Mantenimiento y habilitación vial ejecutada	Actividad 4.1	X	X	X	X	Desarrollo Social	121	30071	1981	72100	12,248,106.65	
	Mantenimiento urbano Limpia y Verde ejecutado											
	Suministro cinta asfáltica											
Indicadores:												
* Limpieza de las principales arterias viales de la Ciudad de Guatemala												
* Semáforos funcionando												
* Cinta asfáltica en buen estado												
Metas:												
* Acciones de mantenimiento, habilitación y rehabilitación en el área metropolitana realizadas												
TOTAL 39570												37,643,023.02

TOTAL PRESUPUESTO 2024 IMP AGE 1981	37,461,898.00
TOTAL PRESUPUESTO 2024 IMP AGE 2409	181,125.00
TOTAL PRESUPUESTO 2024	37,643,023.02

Aprobado por



Julio Martinez
Oficial de Programa

Año: **2024**

Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2024**

Nombre Proyecto: **PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, PRODEME**

Número de Award: **36408**

Número (s) de Proyecto (s): **46679 – Medio Ambiente y Disposición de Desechos Sólidos**

Donante (si aplica): **MUNIGUATE**

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$
R01. Mantenimiento preventivo del Vertedero actual Indicadores: * 3.500 toneladas diarias de desechos sólidos tratadas en el vertedero Metas: * 19.710 horas al año de maquinaria pesada contratadas para tratamiento de desechos	Actividad 1.1 Arrendamiento de maquinaria	X	X	X	X	Dirección de Gestión y manejo de residuos y desechos sólidos / Gerencia Municipal	121	30071	1981	72100	2,500,000.00
							121	30071	1981	75100	87,500.00
							121	30071	2409	71300	50,000.00
							121	30071	2409	75100	1,750.00
TOTAL 46679											2,639,250.00

TOTAL PRESUPUESTO 2024 IMP AGE 1981	2,587,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 2024 IMP AGE 2409	51,750.00
TOTAL PRESUPUESTO 2024	2,639,250.00

Aprobado por 
Julio Martinez
Oficial de Programa

Año: **2024**

Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2024**

Nombre Proyecto: **PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, PRODEME**

Número de Award: **36408**

Número (s) de Proyecto (s): **46682 – Fortalecimiento Institucional**

Donante (si aplica): **MUNIGUATE**

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$
R01 Análisis Estratégico relativo a las acciones institucionales de la Municipalidad de Guatemala	Actividad 1.1. Seguimiento continuo y evaluación periódica de los indicadores de coyuntura de la situación política, económica y social del país	X	X	X	X	PRODEME	121	30071	2409	71300	50,000.00
							121	30071	2409	75100	1,750.00
	Actividad 1.2 Manejo de escenarios y elaboración de alternativas de decisión de tipo estratégico, que incluya entre otros, análisis de riesgo, análisis de impacto, actividades necesarias de seguimiento y consideraciones sobre el entorno financiero interno y externo										
	TOTAL R1										51,750.00

R04. Presupuesto progra-mático de la Municipalidad de Guatemala	Actividad 4.1. Apoyo en el desarrollo e implementación del Sistema SAP.	X	X	X	X						
Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo	Actividad 4.2. Servicio de Arrendamiento para alojamiento (hosting) y colocación del Sistema SAP y aplicaciones municipales.	X	X	X	X	Jefatura de Informática	121 121	30071 30071	1981 1981	72100 75105	450,000.00 15,750.00
Metas: Apoyo en la implementación de sub-sistemas											
	TOTAL R4										465,750.00
R07. Dirección y Coordinación provista al Proyecto PRODEME.	Actividad 7.1 Coordinación, asistencia técnica y asesoría a la Municipalidad de Guatemala	X	X	X	X	PRODEME	121 121 121	30071 30071 30071	1981 1981 1981	71400 74100 75100	300,000.00 20,000.00 11,200.00
Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo							121 121 121	30071 30071 30071	2409 2409 2409	71300 74500 75100	50,000.00 11,000.00 2,135.00
Metas: Asistencia técnica provista a la MdG											
	TOTAL R7										394,335.00

R08. Fortalecimiento Institucional EMPAGUA	Actividad 8.1 Adquisición de bienes y servicios para el mejoramiento del despacho del agua potable	X	X	X	X	PRODEME	121	30071	1981	71300	50,000.00
							121	30071	1981	74100	1,399,275.36
							121	30071	1981	75100	50,724.64
Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo											
Metas: Asistencia Técnica provista a EMPAGUA											
	TOTAL R8										1,500.000.00
TOTAL 46682											2,411,835.00

TOTAL PRESUPUESTO 2024 IMP AGE 1981	2,296,950.00
TOTAL PRESUPUESTO 2024 IMP AGE 2409	114,885.00
TOTAL PRESUPUESTO 2023	2,411,835.00

TOTAL PROYECTO 2024 IMP AGE 1981	42,346,348.00
TOTAL PROYECTO 2024 IMP AGE 2409	347,760.00
TOTAL PRESUPUESTO 2024 PROGRAMA	42,694,108.02

Aprobado por  _____
Julio Martinez
Oficial de Programa

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT

NUMBER: 39570

PROJECT Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala

TITLE: Eje estratégico de movilidad urbana

UNIT

(COUNTRY): GUATEMALA PERIOD: 2021

REQUESTING DATE:

15/02/2021

EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	PLANNED BUDGET							REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION			
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA)	TOTAL F&A US\$	TOTAL	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$
					Number	Description		%		US\$					
R01 Proyecto Transmetro	2021	2409	3.50%	30071	71200	Intl Consultants	125,000.00		4,375.00	129,375.00	0.00	0.00	125,000.00	4,375.00	129,375.00
			3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			SUB-TOTAL		175,000.00		6,125.00	181,125.00	0.00	0.00	175,000.00	6,125.00	181,125.00		
R01 Proyecto Transmetro		1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (gas)	602,726.00		21,861.00	624,587.00	-	-	602,726.00	21,861.00	624,587.00
			SUB-TOTAL		602,726.00		21,861.00	624,587.00	-	-	602,726.00	21,861.00	624,587.00		
			R04 Mantenimiento y habilitación vial	1981	3.5%	30071	72100	Contract services (L&V12)	12,248,104.00		428,684.00	12,676,788.00	-	-	12,248,104.00
3.5%		30071			72100	Contract services asfalto	500,000.00		17,500.00	517,500.00			500,000.00	17,500.00	517,500.00
SUB-TOTAL		12,748,104.00				446,184.00	13,194,288.00	-	-	12,748,104.00	446,184.00	13,194,288.00			
TOTAL						13,525,830		474,170.00	14,000,000.00	-	-	13,525,830.00	474,170.00	14,000,000.00	

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT

NUMBER: 46679

PROJECT Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala

TITLE: Eje estratégico de medio ambiente y disposición desechos sólidos

UNIT

(COUNTRY): JATEMALA PERIOD: 2021

REQUESTING DATE: 15/02/2021

EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	PLANNED BUDGET							REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION			
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA)	TOTAL F&A US\$	TOTAL	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$
					Number	Description		%							
R01 Mantenimiento preventivo Vertedero	2021	2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			SUB-TOTAL		50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00		
R01 Mantenimiento preventivo Vertedero		1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (Maquinaria)	2,500,000.00		87,500.00	2,587,500.00	0.00	0.00	2,500,000.00	87,500.00	2,587,500.00
			SUB-TOTAL		2,500,000.00		87,500.00	2,587,500.00	0.00	0.00	2,500,000.00	87,500.00	2,587,500.00		
TOTAL							2,550,000.00		89,250.00	2,639,250.00	0.00	0.00	2,550,000.00	89,250.00	2,639,250.00

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT

NUMBER: 46682

PROJECT Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala

TITLE: Eje estratégico de fortalecimiento institucional

UNIT

(COUNTRY): UATEMALA PERIOD: 2021

REQUESTING DATE: 15/02/2021

EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	APPROVED BUDGET							REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION			
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA)	TOTAL F&A US\$	TOTAL	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$
					Number	Description		%							
R01 Análisis Estrategico Institucional	2021	2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
				SUB-TOTAL	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00		
R04 Presupuesto programatico MUNIGUATE		1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (SAP)	450,000.00		15,750.00	465,750.00	0.00	0.00	450,000.00	15,750.00	465,750.00
						SUB-TOTAL	450,000.00		15,750.00	465,750.00	0.00	0.00	450,000.00	15,750.00	465,750.00
R07 Dirección y Coordinación PRODEME		2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants (NIM)	50,000.00		1750.00	51750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			3.50%	30071	74500	Miscellaneous Exp	11,000.00		385.00	11,385.00	0.00	0.00	11,000.00	385.00	11,385.00
						SUB-TOTAL	61,000.00		2,135.00	63,135.00	0.00	0.00	61,000.00	2,135.00	63,135.00
R07 Dirección y Coordinación PRODEME		1981	3.50%	30071	71400	Local Consultants (LOA)	300,000.00		10,500.00	310,500.00	0.00	0.00	300,000.00	10,500.00	310,500.00
			3.50%	30071	74100	Prof Services Audit DIM				20,000.00	700.00	20,000.00	700.00	20,700.00	
						SUB-TOTAL	300,000.00		10,500.00	310,500.00	20,000.00	700.00	320,000.00	11,200.00	331,200.00
R08 Fortalecimiento Insitucional EMPAGUA		1981	3.5%	30071	71300	Local Consultants (LOA)	0.00		0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			3.50%	30071	72100	Contract serv (EMP)	0.00		0.00	0.00	4,382,000.00	153,370.00	4,382,000.00	153,370.00	4,535,370.00
						SUB-TOTAL	0.00		0.00	0.00	4,432,000.00	155,120.00	4,432,000.00	155,120.00	4,587,120.00
TOTAL							861,000.00		30,135.00	891,135.00	4,452,000.00	155,820.00	5,313,000.00	185,955.00	5,498,955.00

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT
 NUMBER: **39570**
 PROJECT **Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala**
 TITLE:
 UNIT
 (COUNTRY): GUATEMALA PERIOD: **2022**
 EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

REQUESTING DATE: **15/02/2021**

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementi ng Agent	PLANNED BUDGET							REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION			
			%	DONOR / SPONSO R	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA) %	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$
					Number	Description									
R01 Proyecto Transmetro	2022	2409	3.50%	30071	71200	Intl Consultants	125,000.00		4,375.00	129,375.00	0.00	0.00	125,000.00	4,375.00	129,375.00
			3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
		SUB-TOTAL	175,000.00		6,125.00	181,125.00	0.00	0.00	175,000.00	6,125.00	181,125.00				
R01 Proyecto Transmetro		1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (gas)	6,000,000.00		210,000.00	6,210,000.00	-	-	6,000,000.00	210,000.00	6,210,000.00
		SUB-TOTAL	6,000,000.00		210,000.00	6,210,000.00	-	-	6,000,000.00	210,000.00	6,210,000.00				
R04 Mantenimiento		1981	3.5%	30071	72100	Contract services (L&V12)	12,248,104.00		428,684.00	12,676,788.00	-	-	12,248,104.00	428,684.00	12,676,788.00
			3.5%	30071	72100	Contract services asfalto	9,000,000.00		315,000.00	9,315,000.00			9,000,000.00	315,000.00	9,315,000.00
		SUB-TOTAL	21,248,104.00		743,684.00	21,991,788.00	-	-	21,248,104.00	743,684.00	21,991,788.00				
TOTAL							27,423,104		959,809.00	28,382,913.00	-	-	27,423,104.00	959,809.00	28,382,913.00

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT

NUMBER: 46679

PROJECT Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala

TITLE:

REQUESTING DATE:

15/02/2021

UNIT

(COUNTRY): JATEMALA PERIOD: 2022

EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	PLANNED BUDGET							REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION			
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA)	TOTAL F&A US\$	TOTAL	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$
					Number	Description		%		US\$					
R01 Mantenimiento preventivo Vertedero	2022	2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			SUB-TOTAL		50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00		
R01 Mantenimiento preventivo Vertedero		1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (Maquinaria)	2,500,000.00		87,500.00	2,587,500.00	0.00	0.00	2,500,000.00	87,500.00	2,587,500.00
	SUB-TOTAL		2,500,000.00		87,500.00	2,587,500.00	0.00	0.00	2,500,000.00	87,500.00	2,587,500.00				
TOTAL						2,550,000.00		89,250.00	2,639,250.00	0.00	0.00	2,550,000.00	89,250.00	2,639,250.00	

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT
 NUMBER: 46682
 PROJECT Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala
 TITLE: Eje estratégico de fortalecimiento institucional
 UNIT
 (COUNTRY): GUATEMALA PERIOD: 2022
 EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

REQUESTING DATE: 15/02/2021

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	APPROVED BUDGET							REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION			
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA) %	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$
					Number	Description									
R01 Análisis Estrategico Institucional	2022	2409													
			3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
				SUB-TOTAL	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00		
R04 Presupuesto programatico MUNIGUATE		1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (SAP)	450,000.00		15,750.00	465,750.00	0.00	0.00	450,000.00	15,750.00	465,750.00
						SUB-TOTAL	450,000.00		15,750.00	465,750.00	0.00	0.00	450,000.00	15,750.00	465,750.00
R07 Dirección y Coordinación PRODEME		2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants (NIM)	50,000.00		1750.00	51750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			3.50%	30071	74500	Miscellaneous Exp	11,000.00		385.00	11,385.00	0.00	0.00	11,000.00	385.00	11,385.00
						SUB-TOTAL	61,000.00		2,135.00	63,135.00	0.00	0.00	61,000.00	2,135.00	63,135.00
R07 Dirección y Coordinación PRODEME		1981	3.5%	30071	71400	Local Consultants (LOA)	300,000.00		10,500.00	310,500.00	0.00	0.00	300,000.00	10,500.00	310,500.00
			4%	30071	74100	Prof Services Audit DIM					20,000.00	700.00	20,000.00	700.00	20,700.00
						SUB-TOTAL	300,000.00		10,500.00	310,500.00	20,000.00	700.00	320,000.00	11,200.00	331,200.00
R08 Fortalecimiento Insitucional EMPAGUA		1981	3.5%	30071	71300	Local Consultants (LOA)	0.00		0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			3.50%	30071	72100	Contract serv (EMP)	0.00		0.00	0.00	5,553,864.73	194,385.27	5,553,864.73	194,385.27	5,748,250.00
						SUB-TOTAL	0.00		0.00	0.00	5,603,864.73	196,135.27	5,603,864.73	196,135.27	5,800,000.00
TOTAL						861,000.00		30,135.00	891,135.00	5,623,864.73	196,835.27	6,484,864.73	226,970.27	6,711,835.00	

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT

NUMBER: 39570

PROJECT Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala

TITLE:

UNIT

(COUNTRY): GUATEMALA PERIOD: 2023

EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

REQUESTING DATE:

25/05/2020

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	PLANNED BUDGET								REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION		
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA)	TOTAL F&A US\$	TOTAL	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$
					Number	Description		%		US\$					
R01 Proyecto Transmetro	2023	2409	3.50%	30071	71200	Intl Consultants	125,000.00		4,375.00	129,375.00	0.00	0.00	125,000.00	4,375.00	129,375.00
			3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
		SUB-TOTAL	175,000.00		6,125.00	181,125.00	0.00	0.00	175,000.00	6,125.00	181,125.00				
R01 Proyecto Transmetro		1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (gas)	6,000,000.00		210,000.00	6,210,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	210,000.00	6,210,000.00
		SUB-TOTAL	6,000,000.00		210,000.00	6,210,000.00	-	-	6,000,000.00	210,000.00	6,210,000.00				
R04 Mantenimiento	1981	3.5%	30071	72100	Contract services (L&V12)	12,248,104.00		428,684.00	12,676,788.00	0.00	0.00	12,248,104.00	428,684.00	12,676,788.00	
		3.5%	30071	72100	Contract services asfalto	17,946,963.65		628,143.73	18,575,107.38			17,946,963.65	628,143.73	18,575,107.38	
		SUB-TOTAL	30,195,067.65		1,056,827.73	31,251,895.38	-	-	30,195,067.65	1,056,827.73	31,251,895.38				
TOTAL							36,370,067.65		1,272,952.73	37,643,020.38	-	-	36,370,067.65	1,272,952.73	37,643,020.38

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT

NUMBER: 46679

PROJECT Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala

TITLE:

UNIT

(COUNTRY): UATEMALA PERIOD: 2023

EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

REQUESTING DATE: 25/05/2020

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementi ng Agent	PLANNED BUDGET							REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION			
			%	DONOR / SPONSO R	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA)	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$
					Number	Description		%							
R01 Mantenimiento preventivo Vertedero	2023	<u>2409</u>	3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
						SUB-TOTAL	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
R01 Mantenimiento preventivo Vertedero		<u>1981</u>	3.50%	30071	72100	Contract serv (Maquinaria)	2,500,000.00		87,500.00	2,587,500.00	0.00	0.00	2,500,000.00	87,500.00	2,587,500.00
						SUB-TOTAL	2,500,000.00		87,500.00	2,587,500.00	0.00	0.00	2,500,000.00	87,500.00	2,587,500.00
TOTAL							2,550,000.00		89,250.00	2,639,250.00	0.00	0.00	2,550,000.00	89,250.00	2,639,250.00

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT

NUMBER: 46682

PROJECT Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala

TITLE: Eje estratégico de fortalecimiento institucional

UNIT

(COUNTRY): GUATEMALA PERIOD: 2023

REQUESTING DATE: 12/10/20

EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	APPROVED BUDGET							REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION			
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA)	TOTAL F&A US\$	TOTAL	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$
					Number	Description		%		US\$					
R01 Análisis Estrategico Institucional	2023	2409													
			3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
SUB-TOTAL				50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00			
R04 Presupuesto programatico MUNIGUATE		1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (SAP)	450,000.00		15,750.00	465,750.00	0.00	0.00	450,000.00	15,750.00	465,750.00
SUB-TOTAL				450,000.00		15,750.00	465,750.00	0.00	0.00	450,000.00	15,750.00	465,750.00			
R07 Dirección y Coordinación PRODEME		2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants (NIM)	50,000.00		1750.00	51750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			3.50%	30071	74500	Miscellaneous Exp	11,000.00		385.00	11,385.00	0.00	0.00	11,000.00	385.00	11,385.00
						SUB-TOTAL	61,000.00		2,135.00	63,135.00	0.00	0.00	61,000.00	2,135.00	63,135.00
R07 Dirección y Coordinación PRODEME		1981	3.50%	30071	71400	Local Consultants (LOA)	300,000.00		10,500.00	310,500.00	0.00	0.00	300,000.00	10,500.00	310,500.00
			3.50%	30071	74100	Prof Services Audit DIM					20,000.00	700.00	20,000.00	700.00	20,700.00
						SUB-TOTAL	300,000.00		10,500.00	310,500.00	20,000.00	700.00	320,000.00	11,200.00	331,200.00
R08 Fortalecimiento Insitucional EMPAGUA		1981	3.5%	30071	71300	Local Consultants (LOA)	0.00		0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			3.50%	30071	72100	Contract serv (EMP)	0.00		0.00	0.00	5,553,864.73	194,385.27	5,553,864.73	194,385.27	5,748,250.00
					SUB-TOTAL	0.00		0.00	0.00	5,603,864.73	196,135.27	5,603,864.73	196,135.27	5,800,000.00	
TOTAL						861,000.00		30,135.00	891,135.00	5,623,864.73	196,835.27	6,484,864.73	226,970.27	6,711,835.00	

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT
NUMBER: 39570
PROJECT Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala
TITLE:
UNIT
(COUNTRY): GUATEMALA PERIOD: 2024
EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

REQUESTING DATE: 25/05/2020

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	PLANNED BUDGET							REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION			
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA)	TOTAL F&A US\$	TOTAL	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$
					Number	Description		%							
R01 Proyecto Transmetro	2024	2409	3.50%	30071	71200	Intl Consultants	125,000.00		4,375.00	129,375.00	0.00	0.00	125,000.00	4,375.00	129,375.00
			3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
SUB-TOTAL				175,000.00		6,125.00	181,125.00	0.00	0.00	175,000.00	6,125.00	181,125.00			
R01 Proyecto Transmetro		1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (gas)	6,000,000.00		210,000.00	6,210,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	210,000.00	6,210,000.00
SUB-TOTAL				6,000,000.00		210,000.00	6,210,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	210,000.00	6,210,000.00			
R04 Mantenimiento		1981	3.5%	30071	72100	Contract services (L&V12)	12,248,106.65		428,684.00	12,676,790.65	0.00	0.00	12,248,106.65	428,684.00	12,676,790.65
			3.5%	30071	72100	Contract services asfalto	17,946,963.65		628,143.72	18,575,107.37	0.00	0.00	17,946,963.65	628,143.72	18,575,107.37
SUB-TOTAL				30,195,070.30		1,056,827.72	31,251,898.02	0.00	0.00	30,195,070.30	1,056,827.72	31,251,898.02			
TOTAL							36,370,070		1,272,952.72	37,643,023.02	0.00	0.00	36,370,070.30	1,272,952.72	37,643,023.02

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT

NUMBER: 46679

PROJECT Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala

TITLE:

UNIT

(COUNTRY): UATEMALA PERIOD: 2024

REQUESTING DATE: 25/05/2020

EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	PLANNED BUDGET							REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION			
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA)	TOTAL F&A US\$	TOTAL	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$
					Number	Description		%		US\$					
R01 Mantenimiento preventivo Vertedero	2024	2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			SUB-TOTAL		50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00		
R01 Mantenimiento preventivo Vertedero		1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (Maquinaria)	2,500,000.00		87,500.00	2,587,500.00	0.00	0.00	2,500,000.00	87,500.00	2,587,500.00
			SUB-TOTAL		2,500,000.00		87,500.00	2,587,500.00	0.00	0.00	2,500,000.00	87,500.00	2,587,500.00		
TOTAL						2,550,000.00		89,250.00	2,639,250.00	0.00	0.00	2,550,000.00	89,250.00	2,639,250.00	

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT
NUMBER: 46682
PROJECT Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala
TITLE: Eje estratégico de fortalecimiento institucional
UNIT
(COUNTRY): GUATEMALA PERIOD: 2024
EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

REQUESTING DATE: 12/10/20

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	APPROVED BUDGET							REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION			
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA)	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$
					Number	Description		%							
R01 Análisis Estrategico Institucional	2024	2409													
			3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
				SUB-TOTAL		50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00	
R04 Presupuesto programatico MUNIGUATE		1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (SAP)	450,000.00		15,750.00	465,750.00	0.00	0.00	450,000.00	15,750.00	465,750.00
				SUB-TOTAL		450,000.00		15,750.00	465,750.00	0.00	0.00	450,000.00	15,750.00	465,750.00	
R07 Dirección y Coordinación PRODEME		2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants (NIM)	50,000.00		1750.00	51750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			3.50%	30071	74500	Miscellaneous Exp	11,000.00		385.00	11,385.00	0.00	0.00	11,000.00	385.00	11,385.00
						SUB-TOTAL		61,000.00		2,135.00	63,135.00	0.00	0.00	61,000.00	2,135.00
R07 Dirección y Coordinación PRODEME		1981	3.5%	30071	71400	Local Consultants (LOA)	300,000.00		10,500.00	310,500.00	0.00	0.00	300,000.00	10,500.00	310,500.00
			3.50%	30071	74100	Prof Services Audit DIM					20,000.00	700.00	20,000.00	700.00	20,700.00
						SUB-TOTAL		300,000.00		10,500.00	310,500.00	20,000.00	700.00	320,000.00	11,200.00
R08 Fortalecimiento Insitucional EMPAGUA		1981	3.5%	30071	71300	Local Consultants (LOA)	0.00		0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			3.50%	30071	72100	Contract serv (EMP)	0.00		0.00	0.00	1,399,275.36	48,974.64	1,399,275.36	48,974.64	1,448,250.00
					SUB-TOTAL		0.00		0.00	0.00	1,449,275.36	50,724.64	1,449,275.36	50,724.64	1,500,000.00
TOTAL							861,000.00		30,135.00	891,135.00	1,469,275.36	51,424.64	2,330,275.36	81,559.64	2,411,835.00



MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
EL ALCALDE

La Nueva Guatemala de la Asunción, 29 de Septiembre de 2020
REF: Oficio No. 114-2020

Fecha: 05.10.20 Hora: 9:20
Recibido en Recepción por: 09.10.2020 8:40
Recibido en Registro por: [Firma]
Acción (Original): [Firma]
CC.: [Firma]
Observaciones:

Señora
Ana María Díaz
Representante Residente
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-
Ciudad

Atención, Julio Martinez
Oficial de Programas

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitar su valioso apoyo para que bajo el marco de PRODEME, se lleve a cabo la contratación de los proyectos que la Empresa Municipal de Agua -EMPAGUA- ha priorizado como estratégicos para el período 2020-2024.

En virtud que PRODEME ha implementado en el pasado diversos proyectos para EMPAGUA, los cuales han redundado en beneficio para los vecinos de la Ciudad, agradeceré a la Señora Representante, girar sus apreciables instrucciones a donde corresponda para:

1. Realizar una Revisión Sustantiva para incorporar los proyectos que EMPAGUA necesita contratar por medio de PRODEME, así como su respectivo presupuesto; y,
2. Modificar la carta de entendimiento con el PNUD, para agregar los proyectos de EMPAGUA.

Para este propósito se ha instruido al equipo de PRODEME para que a la brevedad posible formule la Revisión Sustantiva, que permita incrementar el presupuesto a fin de incluir los proyectos requeridos, como fuera solicitado por la Señora Gerente General de EMPAGUA.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted con las muestras de mi consideración y estima.

Ricardo Quiñónes
Alcalde



Cc: Alessandra Gallio, Coordinadora Institucional
Irma Rodas, Directora de PRODEME
Crista Foncea, Gerente de EMPAGUA
Eduardo Mazariegos, Gerente de PRODEME

ENMIENDA 2

CARTA DE ACUERDO

ENTRE

EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD-

Y

LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN EL MARCO DEL PROYECTO

“DESARROLLO METROPOLITANO -PRODEME”

Estimado Señor Quiñónez:

Con base en la cláusula 9 de la Carta de Acuerdo firmada el 11 de agosto de 2017, de mutuo acuerdo por las partes, se realiza la presente enmienda con el propósito de:

1. *Modificar la siguiente cláusula:*

Cláusula 4. se modifica el anexo que detalla la adquisición de los bienes, los servicios y la contratación del personal para el proyecto para incorporar las acciones de Fortalecimiento Institucional a EMPAGUA.

4. Todas las demás cláusulas permanecen sin cambio.

5. Si usted está de acuerdo con las disposiciones enunciadas precedentemente, sírvase firmar y devolver dos copias firmadas de esta enmienda 2 a la Carta de Acuerdo al PNUD. Una vez firmada, esta enmienda 2 constituirá parte del acuerdo entre su Gobierno y el PNUD en los términos y condiciones establecidos para la prestación de servicios de apoyo por la oficina del PNUD en Guatemala a programas y proyectos gestionados a nivel nacional.

Atentamente,

Firmado en nombre y representación del PNUD
Ana María Díaz
Representante Residente



Fecha

20/1/21

Firmado por la Municipalidad de Guatemala
Ricardo Quiñónez Lemus
Alcalde



Fecha

B

ANEXO

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DE LA OFICINA DEL PNUD EN EL PAIS

1. Se hace referencia a las consultas entre funcionarios de la Municipalidad de Guatemala y PNUD, respecto de la prestación de servicios de apoyo por parte de la oficina del PNUD en Guatemala, al proyecto gestionado a nivel nacional GTM-00036408 PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO -PRODEME-

2. De acuerdo con las disposiciones de la Carta de Acuerdo firmada el 11 de agosto de 2017 y al Documento de Proyecto del PRODEME, se incorporan las actividades de Fortalecimiento Institucional a EMPAGUA al presente anexo, las cuales se describen a continuación:

3. Servicios de apoyo que se prestarán:

Servicios de Apoyo	Calendario de la prestación de los servicios de apoyo	Costo de la prestación de tales servicios de apoyo para el PNUD	Monto y método de reembolso del PNUD (cuando proceda)
1. Contratación de personal para el proyecto			
1.1 Contratación de personal con Contrato de Servicios SC	Contratos de Servicios de acuerdo a las necesidades surgidas durante la implementación	Se aplicará el 4.5% del costo del contrato/año de los recursos ejecutados	Debito del presupuesto del proyecto al realizar cada pago
2. Adquisición de bienes, servicios y obras			
2.1 Adquisición de obras, bienes y servicios, a través de empresas	. Contratación de servicios para el programa Limpia y Verde. Licitación pública de los proyectos que conforman la limpieza de las principales avenidas y bulevares de la Ciudad de Guatemala incluyendo proyectos barriales servicio que se brindará del 2020 a diciembre 2024. . Contratación de servicios de limpieza de calles utilizando equipo mecánico, para un proyecto piloto. . Contratación de servicio de arrendamiento de maquinaria pesada y servicios para la conservación y funcionamiento del Relleno Sanitario. Licitación pública para brindar los servicios del 2021 hasta el 2024. . Mantenimiento y actualización del servicio de Hosting & Collocation del sistema SAP capacitaciones y certificaciones para la Municipalidad de Guatemala . Hospedaje de otros sistemas informáticos. . Migración de la plataforma SAP a HANA Extensión del contrato del sistema SAP de Recursos Humanos de la Municipalidad de Guatemala. . Suministro de combustible Diesel No.1 (ULSD) para transmetro bajo la modalidad de Acuerdo de Larga Duración -LTA-. . Suministro de cinta asfáltica y concreto hidráulico para la reparación de calles del departamento de Guatemala	Se aplicará el 4.5% del costo del contrato/año de los recursos ejecutados	Debito del presupuesto del proyecto al realizar cada pago

	. Fortalecimiento Institucional a EMPAGUA: - Verificación de fugas de agua potable y aguas servidas. - Realización de cortes de servicios de agua potable. - Servicios operación de pozos y sitios. - Servicios de vigilancia, inspección, brecha y limpieza y chapeo del área de las líneas de conducción. - Servicios para la realización de reconexiones de servicios de agua potable. - Arrendamiento de equipo con opción a compra. - Arrendamiento de maquinaria. - Arrendamiento de bancos de pruebas. - Chatbot informática.		
--	---	--	--



MATRIZ DE RIESGOS

Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Guatemala – PRODEME –
Proy. No. 36408

#	Descripción Describir en qué consiste el riesgo	FECHA (de identificación y finalización prevista)	TIPO DE RIESGO ambiental, financiero, operativo, organizativo político, legal, estratégico u otro.	PROBABILIDAD (bajo, moderado, muy probable, esperado)	IMPACTO (limitado, bajo, moderado, alto o extremo)	MITIGACIÓN DEL RIESGO				
						Acciones	Período	Responsable	Efecto esperado	Estado (completado, no iniciado, en proceso)
1	Evento: Modalidad de ejecución inapropiada Causas: modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado, realizadas en el segundo semestre de 2016, relacionadas con la forma de ejecución de las municipalidades a través de organismos internacionales Impacto: obstaculización de los procesos de licitación programadas por el Proyecto.	Julio 2016	Estratégico	esperado	extremo	Suscripción de Carta de Entendimiento entre la Municipalidad de Guatemala y PNUD para utilizar la Modalidad de Ejecución Support to NIM.	Diciembre 2016	PNUD / PRODEME	Regulación de la modalidad de ejecución del Proyecto que permita implementar los procesos de adquisición con los procedimientos PNUD	Completado
2	Evento: Cambio de visión del Proyecto Causas: posibilidad de cambio de autoridades, como resultado de los comicios electorales Impacto: modificaciones en la estrategia de implementación del Proyecto podría considerar cambios en la modalidad de ejecución que podría llevar a la finalización de la alianza	Noviembre 2018 a Enero 2019	Político	Muy probable	extremo	Si, producto de los comicios, resulten autoridades diferentes a las actuales, realizar ronda de conversaciones con las nuevas autoridades a partir de su oficialización.	Julio 2018	PNUD	Que las nuevas autoridades retomen y den continuidad a las iniciativas del PRODEME	Completado
3	Evento: Falta de asignación de recursos Causas: la institución responsable no dispone actualmente de la totalidad de recursos financieros retrasando la entrega en el tiempo y la forma acordada Impacto: retrasos en la ejecución de los proyectos	Junio 2020 a diciembre 2024	Financiero	muy probable	extremo	Coordinar la programación de desembolsos con suficiente anticipación.	2020 a 2024	PRODEME	Recibir los recursos financieros en tiempo y forma para evitar contratiempos en los pagos de los servicios	En proceso
						Solicitar compromiso (acuerdo de financiación) programando entrega trimestral de fondos para cubrir contratos	Junio 2020	PNUD		Completado
4	Evento: Bajo interés de los interlocutores municipales Causas: las unidades y direcciones de la Municipalidad de Guatemala, responsables del desarrollo de las iniciativas, no asumen sus responsabilidades. Impacto: la falta de participación y desarrollo de actividades, puede causar retrasos e inconvenientes en la gestión adecuada del Proyecto.	Junio 2020 a diciembre 2024	Estratégico	Muy probable	alto	Designación de personal profesional para brindar asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de los proyectos y en las acciones de fortalecimiento institucional.	Junio 2017	PNUD / PRODEME	Mejorar el seguimiento y control de los proyectos en ejecución a través de una adecuada gestión de contratos e identificar acciones de fortalecimiento institucional. Que la MdG conozca los procedimientos utilizados y pueda identificar las posibilidades aplicables a iniciativas futuras	En proceso
						Capacitaciones al personal de la Municipalidad de Guatemala sobre los procedimientos de adquisición establecidos para las diferentes iniciativas del Proyecto.	Febrero 2018	PNUD		En proceso
5	Evento: baja efectividad en la operación Causas: priorizar la atención en las actividades del período pre electoral Impacto: disminución en el seguimiento y control de los proyectos podría repercutir en una baja en la calidad de los resultados planteados.	Noviembre 2018 a agosto 2019	Político / operativo	moderado	alto	Abrir espacios de coordinación e incidencia con las unidades y direcciones de la MdG.	Enero 2020	PNUD / PRODEME	Mejorar la participación y la ejecución de acciones enmarcadas en las responsabilidades de cada actor.	Completado

#	Descripción Describir en qué consiste el riesgo	FECHA (de identificación y finalización prevista)	TIPO DE RIESGO ambiental, financiero, operativo, organizativo político, legal, estratégico u otro.	PROBABILIDAD (bajo, moderado, muy probable, esperado)	IMPACTO (limitado, bajo, moderado, alto o extremo)	MITIGACIÓN DEL RIESGO				
						Acciones	Período	Responsable	Efecto esperado	Estado (completado, no iniciado, en proceso)
6	Evento: falta de unidad ejecutora del proyecto (Support to NIM) Causas: no considerada como prioritaria ni necesaria por la Municipalidad de Guatemala Impacto: incumplimiento de los procedimientos PNUD establecidos para este tipo de modalidad de ejecución podría ser causa de suspensión del proyecto	Junio 2020 a diciembre 2021	Estratégico / Operativo	Muy probable	extremo	Conformar estructura organizativa de la Unidad Ejecutora del Proyecto con base en la propuesta presentada a la MdG en dic./2019	Diciembre 2019 a diciembre 2020	PRODEME / MdG	Los actores del Proyecto asumen los roles y responsabilidades inherentes a la modalidad de ejecución facilitando la implementación de las actividades y la obtención de resultados	En Proceso
7	Evento: Baja calidad de los documentos técnicos Causas: poca capacidad del personal de las unidades y direcciones de la MdG Impacto: dificultades en la gestión de los contratos por falta de controles y directrices claras podría repercutir en situaciones negativas, tanto con las empresas contratistas como con la población beneficiaria	Enero 2017 a octubre 2024	Operativo	moderado	alto	Brindar asistencia y acompañamiento para la revisión de documentación técnica	Nov./2017 a jun./2021	PNUD	Mejorar la calidad de las especificaciones técnicas de los proyectos basados en los principios de igualdad y transparencia	En proceso
						Proponer el desarrollo de herramientas de seguimiento y control dirigidas a mejorar los servicios prestados por las empresas contratistas.	Diciembre 2019 a junio 2021		Mejorar la efectividad de las actividades desarrolladas por las empresas contratistas y por el personal del Proyecto.	En proceso
8	Evento: Falta de coordinación a nivel gerencial Causas: las acciones y estrategias a futuro, propuestas por las unidades y direcciones involucradas en la ejecución de los proyectos, no están siendo compartidas. Impacto: las oportunidades de apoyo y acompañamiento por parte de PNUD no son aprovechadas por la MdG para mejorar sus capacidades	Mayo 2018 a diciembre 2021	Estratégico / operativo	Muy probable	alto	Activación de comité gerencial en el que se aborden los temas estratégicos del proyecto	Agosto 2018 a diciembre 2021	PNUD	Definir acciones conjuntas dirigidas a fortalecer las capacidades municipales en la prestación de los servicios a la población.	En Proceso
						Conformación de comité técnico para analizar y resolver los temas específicos durante el período de implementación de las actividades.			Análisis conjunto (socio implementador – PNUD) de las situaciones y problemas enfrentados e implementación de soluciones coordinadas dirigidas a mejorar la ejecución de los proyectos y las capacidades institucionales	En Proceso
9	Evento: Definición incorrecta de especificaciones técnicas Causas: el objeto, alcances y actividades definidos en los proyectos con EMPAGUA vulneran los derechos de los ciudadanos relacionados con el acceso de agua potable. Impacto: usuarios del servicio de agua potable denuncian la violación de sus derechos relacionado con el acceso a agua potable durante la implementación de los proyectos	Enero a diciembre 2021	Reputacional	moderado	alto	Brindar asistencia y acompañamiento para la revisión de alcances y actividades incluidas en la documentación técnica.	Enero a junio 2021	PNUD	Definición de documentación técnica en correspondencia con las responsabilidades de la institución portadora de las obligaciones y de los sujetos del derecho	En Proceso

#	Descripción Describir en qué consiste el riesgo	FECHA (de identificación y finalización prevista)	TIPO DE RIESGO ambiental, financiero, operativo, organizativo político, legal, estratégico u otro.	PROBABILIDAD (bajo, moderado, muy probable, esperado)	IMPACTO (limitado, bajo, moderado, alto o extremo)	MITIGACIÓN DEL RIESGO				
						Acciones	Período	Responsable	Efecto esperado	Estado (completado, no iniciado, en proceso)
39570 – Movilidad Urbana Proyecto: Programa Limpia y Verde										
1	Evento: interrupción de los servicios de limpieza prestados por empresas contratistas Causas: falta de disponibilidad de recursos financieros en PNUD por demoras en la entrega de parte de la MdG, que retrase los pagos de estimaciones mensuales a las empresas contratistas o la contratación de servicios para el nuevo período Impacto: interrupción de los servicios de limpieza de calles y áreas públicas prestados por la MdG a la población de la ciudad.	Julio 2019 a octubre 2020	Financiero	moderado	alto	Activación de mecanismo de coordinación previsto para seguimiento constante a la programación de desembolsos dirigido a anticipar problemas futuros. Firma de compromiso entre la MdG y PNUD, en el que se establezca la transferencia de recursos para contar con la liquidez que permita los pagos a las empresas por los servicios prestados.	Julio 2019 a diciembre 2020	PNUD	Disponibilidad de recursos financieros en tiempo y forma que permita cumplir con los compromisos contraídos en los contratos de servicios	En proceso En proceso
2	Evento: rescisión de contratos a empresas Causas: incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de una (o varias) empresa(s) por desfinanciamiento Impacto: disminución de la cobertura de los servicios de limpieza de calles y áreas públicas prestados por la MdG	Julio 2019 a octubre 2020	Operativo	bajo	alto	Seguimiento y control a cumplimiento de servicios por parte de las empresas contratistas. Impulsar el desarrollo e implementación de herramientas utilizando tecnología informática y de comunicación apropiada que permita tanto el control de los servicios de las empresas como el control a la supervisión realizada por la Municipalidad. Activar un mecanismo técnico de coordinación para la identificación conjunta de problemas futuros y la implementación de acciones de solución.	Julio 2019 a diciembre 2020	PNUD	Prever futuros problemas e implementar soluciones que aseguren la continuidad de los servicios de las empresas	En proceso En proceso En proceso
3	Evento: déficit en la contratación de empresas para la cobertura de todos los proyectos Causas: cantidad insuficiente de empresas de este tipo de servicio en el mercado nacional participantes del nuevo proceso de licitación, imposibilita la asignación de todos los proyectos. Impacto: disminución de la cobertura de limpieza de calles y áreas públicas por parte de la Municipalidad	Julio 2019 a octubre 2020	Estratégico	Muy probable	alto	Diseñar e implementar una estrategia para ampliar el número de empresas de servicio. Identificar nuevas tecnologías adaptables y aplicables a las condiciones de la Ciudad de Guatemala que permitan maximizar los recursos y disminuir los riesgos. Asistir técnicamente a la municipalidad en la revisión y ajuste de las especificaciones técnicas para garantizar el servicio y su cumplimiento para el siguiente proceso de licitación.	Julio 2019 a julio 2020	PNUD	Mejorar las condiciones técnicas operativas del proyecto a fin de mejorar la calidad de los servicios.	En proceso En Proceso Completado

#	Descripción Describir en qué consiste el riesgo	FECHA (de identificación y finalización prevista)	TIPO DE RIESGO ambiental, financiero, operativo, organizativo político, legal, estratégico u otro.	PROBABILIDAD (bajo, moderado, muy probable, esperado)	IMPACTO (limitado, bajo, moderado, alto o extremo)	MITIGACIÓN DEL RIESGO				
						Acciones	Período	Responsable	Efecto esperado	Estado (completado, no iniciado, en proceso)
4	Evento: no adjudicación de contratos de servicios Causas: déficit de recursos financieros por parte de la MdG para cubrir los montos de los contratos Impacto: interrupción de los servicios de limpieza de calles y áreas prestados por la MdG a la población de la ciudad	Junio a diciembre 2020	Financiero / operativo / reputacional	Moderado	alto	Análisis de situación entre el PNUD y la MdG para dimensionar el problema y los riesgos y para definir posibles acciones de solución.	Julio 2019 a diciembre 2020	PNUD	Adjudicación de contratos para el servicio de limpieza de calles y áreas públicas de la ciudad	En proceso
39570 – Movilidad Urbana Proyecto: Suministro de Combustible para el Transmetro										
1	Evento: interrupción de los servicios de suministro de combustible prestado por empresa contratista Causas: falta de disponibilidad de recursos financieros en PNUD por demoras en la entrega de parte de la MdG, que retrase los pagos de estimaciones mensuales a la empresa contratista Impacto: interrupción de los servicios de transporte público prestados por la MdG a la población de la ciudad	Julio 2019 a diciembre 2020	Financiero	moderado	alto	Instalación de mecanismo de coordinación para seguimiento constante a la programación de desembolsos dirigido a anticipar problemas futuros.	Julio 2019 a diciembre 2020	PNUD	Recepción de los recursos financieros en tiempo y forma para evitar contratiempos en los pagos de estimaciones	En proceso
2	Evento: declaración fallida de evento de licitación Causas: no se reciben ofertas válidas Impacto: interrupción del servicio de suministro de combustible a las unidades del Transmetro	Noviembre 2018 a septiembre 2019	Estratégico / Operativo	bajo	alto	Brindar asistencia y acompañamiento para la revisión de documentación técnica.	Noviembre 2017 a septiembre 2020	PNUD	Adjudicar el contrato para el nuevo período de servicios de combustible por un período de 3 años	Completado
3	Evento: Incumplimiento en la calidad del suministro de combustible Causas: supervisión y seguimiento deficiente por parte de la Dirección responsable de la Municipalidad de Guatemala Impacto: daños a las unidades del Transmetro que repercuten en disminución del servicio de transporte público	Julio 2019 a diciembre 2020	Operativo	bajo	alto	Seguimiento y control de las acciones de supervisión efectuadas por la Municipalidad a fin de evitar contratiempos en la calidad del servicio.	Junio 2019 a diciembre 2020	PNUD	Apropiación de parte del personal de la MdG para implementar controles de calidad en el suministro de combustible	En proceso
4	Evento: suspensión del acuerdo a largo plazo (LTA) para el suministro de combustible Causas: interrupción de los servicios de transporte urbano por (i) disposiciones gubernamentales en atención a la emergencia sanitaria del COVID-19 y (ii) déficit financiero de la MdG para cubrir los gastos. Impacto: rescisión de acuerdo y conflicto legal con la empresa de servicio	Junio a diciembre 2020	Legal / operativo	esperado	extremo	Análisis de situación entre el PNUD y la MdG para dimensionar el problema y los riesgos y para definir posibles acciones de solución. Análisis conjunto (empresa contratista – PNUD) de alternativas conforme lo dispuesto en el acuerdo	Junio a diciembre 2020	PNUD	Suspensión consensuada del servicio por un período determinado, mientras dura la crisis sanitaria.	En Proceso

#	Descripción Describir en qué consiste el riesgo	FECHA (de identificación y finalización prevista)	TIPO DE RIESGO ambiental, financiero, operativo, organizativo político, legal, estratégico u otro.	PROBABILIDAD (bajo, moderado, muy probable, esperado)	IMPACTO (limitado, bajo, moderado, alto o extremo)	MITIGACIÓN DEL RIESGO				
						Acciones	Período	Responsable	Efecto esperado	Estado (completado, no iniciado, en proceso)
1	Evento: interrupción del servicio Causas: retrasos por parte del PNUD, en los pagos de estimaciones a la empresa de servicios debido a retrasos en la entrega de recursos financieros por parte de la Municipalidad Impacto: colapso del sistema informático de la municipalidad	Junio 2019 a diciembre 2020	Financiero	bajo	extremo	Instalación de mecanismo de coordinación para seguimiento constante a la programación de desembolsos dirigido a anticipar problemas futuros.	Julio 2019 a diciembre 2020	PNUD	Recepción de los recursos financieros en tiempo y forma para evitar contratiempos en los pagos de estimaciones	Completado
2	Evento: caídas del servicio Causas: deficiencias en el servicio debido a la falta de supervisión y control por parte de la municipalidad. Impacto: interrupciones en los procesos informáticos	Junio 2019 a mayo 2020	Operativo	moderado	alto	Seguimiento y control a los servicios prestados por el contratista para evitar contratiempos. Acompañamiento al personal de la municipalidad, responsable de la supervisión de los servicios, para minimizar los riesgos de interrupción del servicio.	Junio 2019 a mayo 2020	PNUD	Constancia en los servicios de hosting & colocation, evitando contratiempos en el funcionamiento de las operaciones municipales.	Completado
46682 – Fortalecimiento institucional Proyecto: Cortes de Servicios de Suministro de Agua Potable										
1	Evento: declaración fallida de evento de licitación Causas: no se reciben ofertas válidas Impacto: interrupción de servicios de cortes de suministro de agua potable	Octubre 2020 a abril 2021	Estratégico / Operativo	bajo	moderado	Realizar un sondeo de mercado para conocer la existencia y experiencias de las empresas. Brindar asistencia y acompañamiento para la revisión de documentación técnica.	Octubre a diciembre 2020	PNUD	Recibir ofertas válidas acordes a los servicios y requerimientos solicitados por EMPAGUA para adjudicar el contrato por un periodo de 3 años	En proceso En proceso
2	Evento: no adjudicación del contrato de servicios Causas: déficit de recursos financieros por parte de la MdG para cubrir el monto del contrato Impacto : interrupción de servicios de cortes de suministro de agua potable	Diciembre 2020 a enero 2022	Financiero	moderado	alto	Análisis de situación entre el PNUD y la MdG para dimensionar el problema y los riesgos y para definir posibles acciones de solución.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Adjudicar el contrato para el servicio de cortes del suministro de agua potable por un período de 3 años	En proceso
3	Evento: interrupción del servicio de cortes de suministro de agua potable Causas: retrasos por parte del PNUD, en los pagos de estimaciones a la empresa de servicios debido a retrasos en la entrega de recursos financieros por parte de la MdG Impacto: afectación a la reputación de PNUD y pérdidas económicas en EMPAGUA por prestación de servicios no remunerados	Diciembre 2020 a enero 2022	Financiero / reputacional	bajo	moderado	Instalación de mecanismo de coordinación para seguimiento constante a la programación de desembolsos mensuales dirigido a anticipar problemas futuros. Compromiso de la MdG en el que se establezca la responsabilidad de transferencia de recursos para contar con la liquidez que permita los pagos a la empresa. Análisis de situación entre el PNUD y la MdG para dimensionar el problema y los riesgos para definir posibles acciones de solución.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Recepción de los recursos financieros en tiempo y forma para evitar contratiempos en los pagos de estimaciones	En proceso En proceso
4	Evento: rescisión de contrato a empresa	Diciembre 2020 a enero 2022	Operativo	bajo	moderado	Seguimiento y control de las acciones de supervisión efectuadas por EMPAGUA a fin de evitar contratiempos en la calidad del servicio.	Enero 2021 a	PNUD	Prever futuros problemas e implementar soluciones que	En proceso

#	Descripción Describir en qué consiste el riesgo	FECHA (de identificación y finalización prevista)	TIPO DE RIESGO ambiental, financiero, operativo, organizativo político, legal, estratégico u otro.	PROBABILIDAD (bajo, moderado, muy probable, esperado)	IMPACTO (limitado, bajo, moderado, alto o extremo)	MITIGACIÓN DEL RIESGO				
						Acciones	Período	Responsable	Efecto esperado	Estado (completado, no iniciado, en proceso)
	Causas: incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empresa por desfinanciamiento Impacto: pérdidas económicas en EMPAGUA por prestación de servicios no remunerados					Activación de mecanismo técnico de coordinación para la identificación conjunta y anticipada de problemas futuros y la implementación de acciones de solución.	enero 2022		aseguren la continuidad de los servicios de las empresas	En proceso
5	Evento: Incumplimiento en la calidad del servicio Causas: supervisión y seguimiento deficiente por parte de las direcciones responsables de EMPAGUA Impacto: pérdidas económicas en EMPAGUA por prestación de servicios no remunerados	Diciembre 2020 a enero 2022	Operativo	bajo	moderado	Seguimiento y control de las acciones de supervisión efectuadas por las direcciones de EMPAGUA responsables de la supervisión a fin de evitar contratiempos en la calidad del servicio.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Apropiación de parte del personal de EMPAGUA para implementar controles de calidad a los servicios prestados por la empresa contratista	En proceso
46682 – Fortalecimiento institucional Proyecto: Reconexiones de Servicios de Suministro de Agua Potable										
1	Evento: declaración fallida de evento de licitación Causas: no se reciben ofertas válidas Impacto: interrupción de servicios de reconexiones de suministro de agua potable	Octubre 2020 a abril 2021	Estratégico / Operativo	bajo	alto	Realizar un sondeo de mercado para conocer la existencia y experiencias de las empresas. Brindar asistencia y acompañamiento para la revisión de documentación técnica.	Octubre a diciembre 2020	PNUD	Recibir ofertas válidas acordes a los servicios y requerimientos solicitados por EMPAGUA para adjudicar el contrato por un período de 3 años	En proceso En proceso
2	Evento: no adjudicación del contrato de servicios Causas: déficit de recursos financieros por parte de la MdG para cubrir el monto del contrato Impacto baja en la calidad del servicio prestado y pérdidas económicas en EMPAGUA por la falta de reconexión de servicios a usuarios	Diciembre 2020 a enero 2022	Financiero / reputacional	moderado	alto	Análisis de situación entre el PNUD y la MdG para dimensionar el problema y los riesgos y para definir posibles acciones de solución.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Adjudicar el contrato para el servicio de reconexiones del suministro de agua potable por un período de 3 años	En proceso
3	Evento: interrupción del servicio de reconexiones de suministro de agua potable Causas: retrasos por parte del PNUD, en los pagos de estimaciones a la empresa de servicios debido a retrasos en la entrega de recursos financieros por parte de la MdG Impacto: afectación a la reputación del PNUD, baja en la calidad del servicio prestado y pérdidas económicas en EMPAGUA por falta de reconexión de servicios	Diciembre 2020 a enero 2022	Financiero / reputacional	Moderado	alto	Instalación de mecanismo de coordinación para seguimiento constante a la programación de desembolsos mensuales dirigido a anticipar problemas futuros. Compromiso de la MdG en el que se establezca la responsabilidad de transferencia de recursos para contar con la liquidez que permita los pagos a la empresa. Análisis de situación entre el PNUD y la MdG para dimensionar el problema y los riesgos para definir posibles acciones de solución.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Recepción de los recursos financieros en tiempo y forma para evitar contratiempos en los pagos de estimaciones	En proceso En proceso
4	Evento: rescisión de contratos a empresa Causas: incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empresa por desfinanciamiento	Diciembre 2020 a enero 2022	Operativo / reputacional	bajo	alto	Seguimiento y control de las acciones de supervisión efectuadas por EMPAGUA a fin de evitar contratiempos en la calidad del servicio.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Prever futuros problemas e implementar soluciones que aseguren la continuidad de los servicios de las empresas	En proceso

#	Descripción Describir en qué consiste el riesgo	FECHA (de identificación y finalización prevista)	TIPO DE RIESGO ambiental, financiero, operativo, organizativo político, legal, estratégico u otro.	PROBABILIDAD (bajo, moderado, muy probable, esperado)	IMPACTO (limitado, bajo, moderado, alto o extremo)	MITIGACIÓN DEL RIESGO				
						Acciones	Período	Responsable	Efecto esperado	Estado (completado, no iniciado, en proceso)
	Impacto: baja en la calidad del servicio prestado y pérdidas económicas en EMPAGUA					Activación de mecanismo técnico de coordinación para la identificación conjunta y anticipada de problemas futuros y la implementación de acciones de solución.				En proceso
5	Evento: Incumplimiento en la calidad del servicio Causas: supervisión y seguimiento deficiente por parte de las direcciones responsables de EMPAGUA Impacto: baja en la calidad del servicio prestado y pérdidas económicas de EMPAGUA	Diciembre 2020 a enero 2022	Operativo / reputacional	bajo	alto	Seguimiento y control de las acciones de supervisión efectuadas por las direcciones de EMPAGUA responsables de la supervisión a fin de evitar contratiempos en la calidad del servicio.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Apropiación de parte del personal de EMPAGUA para implementar controles de calidad a los servicios prestados por la empresa contratista	En proceso
46682 – Fortalecimiento institucional Proyecto: Verificación de Fugas de agua potable y aguas servidas										
1	Evento: declaración fallida de evento de licitación Causas: no se reciben ofertas válidas Impacto: interrupción de servicios de verificación de fugas	Octubre 2020 a abril 2021	Estratégico / Operativo	bajo	alto	Realizar un sondeo de mercado para conocer la existencia y experiencias de las empresas. Brindar asistencia y acompañamiento para la revisión de documentación técnica.	Octubre a diciembre 2020	PNUD	Recibir ofertas válidas acordes a los servicios y requerimientos solicitados por EMPAGUA para adjudicar el contrato por un período de 3 años	En proceso En proceso
2	Evento: no adjudicación del contrato de servicios Causas: déficit de recursos financieros por parte de la MdG para cubrir el monto del contrato Impacto baja en la calidad del servicio prestado y pérdidas económicas en EMPAGUA por deterioros mayores causados por fugas en acometidas domiciliarias	Diciembre 2020 a enero 2022	Financiero	moderado	alto	Análisis de situación entre el PNUD y la MdG para dimensionar el problema y los riesgos y para definir posibles acciones de solución.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Adjudicar el contrato para el servicio de verificación de fugas por un período de 3 años	En proceso
3	Evento: interrupción del servicio de verificación de fugas Causas: retrasos por parte del PNUD, en los pagos de estimaciones a la empresa de servicios debido a retrasos en la entrega de recursos financieros por parte de la MdG Impacto: afectación a la reputación del PNUD, baja en la calidad del servicio prestado y pérdidas económicas en EMPAGUA por deterioros mayores causados por fugas en acometidas domiciliarias	Diciembre 2020 a enero 2022	Financiero / reputacional	Moderado	alto	Instalación de mecanismo de coordinación para seguimiento constante a la programación de desembolsos mensuales dirigido a anticipar problemas futuros. Compromiso de la MdG en el que se establezca la responsabilidad de transferencia de recursos para contar con la liquidez que permita los pagos a la empresa. Análisis de situación entre el PNUD y la MdG para dimensionar el problema y los riesgos para definir posibles acciones de solución.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Recepción de los recursos financieros en tiempo y forma para evitar contratiempos en los pagos de estimaciones	En proceso En proceso
4	Evento: rescisión de contratos a empresa Causas: incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empresa por desfinanciamiento	Diciembre 2020 a enero 2022	Operativo / reputacional	bajo	alto	Seguimiento y control de las acciones de supervisión efectuadas por EMPAGUA a fin de evitar contratiempos en la calidad del servicio.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Prever futuros problemas e implementar soluciones que aseguren la continuidad de los servicios de las empresas	En proceso

#	Descripción Describir en qué consiste el riesgo	FECHA (de identificación y finalización prevista)	TIPO DE RIESGO ambiental, financiero, operativo, organizativo político, legal, estratégico u otro.	PROBABILIDAD (bajo, moderado, muy probable, esperado)	IMPACTO (limitado, bajo, moderado, alto o extremo)	MITIGACIÓN DEL RIESGO				
						Acciones	Período	Responsable	Efecto esperado	Estado (completado, no iniciado, en proceso)
	Impacto: baja en la calidad del servicio prestado y pérdidas económicas en EMPAGUA					Activación de mecanismo técnico de coordinación para la identificación conjunta y anticipada de problemas futuros y la implementación de acciones de solución.				En proceso
5	Evento: Incumplimiento en la calidad del servicio Causas: supervisión y seguimiento deficiente por parte de las direcciones responsables de EMPAGUA Impacto: baja en la calidad del servicio prestado y pérdidas económicas de EMPAGUA por deficiencias en la atención de fugas	Diciembre 2020 a enero 2022	Operativo / reputacional	bajo	alto	Seguimiento y control de las acciones de supervisión efectuadas por las direcciones de EMPAGUA responsables de la supervisión a fin de evitar contratiempos en la calidad del servicio.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Apropiación de parte del personal de EMPAGUA para implementar controles de calidad a los servicios prestados por la empresa contratista	En proceso
46682 – Fortalecimiento institucional Proyecto: Revisión de medidores										
1	Evento: declaración fallida de evento de licitación Causas: no se reciben ofertas válidas Impacto: interrupción de servicios de revisión de medidores	Octubre 2020 a abril 2021	Estratégico / Operativo	bajo	alto	Realizar un sondeo de mercado para conocer la existencia y experiencias de las empresas. Brindar asistencia y acompañamiento para la revisión de documentación técnica.	Octubre a diciembre 2020	PNUD	Recibir ofertas válidas acordes a los servicios y requerimientos solicitados por EMPAGUA para adjudicar el contrato por un período de 3 años	En proceso En proceso
2	Evento: no adjudicación del contrato de servicios Causas: déficit de recursos financieros por parte de la MdG para cubrir el monto del contrato Impacto baja en la calidad del servicio prestado y pérdidas económicas en EMPAGUA por mal funcionamiento de medidores domiciliare	Diciembre 2020 a enero 2022	Financiero	moderado	alto	Análisis de situación entre el PNUD y la MdG para dimensionar el problema y los riesgos y para definir posibles acciones de solución.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Adjudicar el contrato para el servicio de verificación de fugas por un período de 3 años	En proceso
3	Evento: interrupción del servicio de revisión de medidores Causas: retrasos por parte del PNUD, en los pagos de estimaciones a la empresa de servicios debido a retrasos en la entrega de recursos financieros por parte de la MdG Impacto: afectación a la reputación del PNUD, baja en la calidad del servicio prestado y pérdidas económicas en EMPAGUA por mal funcionamiento de medidores domiciliare	Diciembre 2020 a enero 2022	Financiero / reputacional	Moderado	alto	Instalación de mecanismo de coordinación para seguimiento constante a la programación de desembolsos mensuales dirigido a anticipar problemas futuros. Compromiso de la MdG en el que se establezca la responsabilidad de transferencia de recursos para contar con la liquidez que permita los pagos a la empresa. Análisis de situación entre el PNUD y la MdG para dimensionar el problema y los riesgos para definir posibles acciones de solución.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Recepción de los recursos financieros en tiempo y forma para evitar contratiempos en los pagos de estimaciones	En proceso En proceso
4	Evento: rescisión de contratos a empresa Causas: incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empresa por desfinanciamiento	Diciembre 2020 a enero 2022	Operativo / reputacional	bajo	alto	Seguimiento y control de las acciones de supervisión efectuadas por EMPAGUA a fin de evitar contratiempos en la calidad del servicio.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Prever futuros problemas e implementar soluciones que aseguren la continuidad de los servicios de las empresas	En proceso

#	Descripción Describir en qué consiste el riesgo	FECHA (de identificación y finalización prevista)	TIPO DE RIESGO ambiental, financiero, operativo, organizativo político, legal, estratégico u otro.	PROBABILIDAD (bajo, moderado, muy probable, esperado)	IMPACTO (limitado, bajo, moderado, alto o extremo)	MITIGACIÓN DEL RIESGO				
						Acciones	Período	Responsable	Efecto esperado	Estado (completado, no iniciado, en proceso)
	Impacto: baja en la calidad del servicio prestado y pérdidas económicas en EMPAGUA por mal funcionamiento de medidores domiciliarios					Activación de mecanismo técnico de coordinación para la identificación conjunta y anticipada de problemas futuros y la implementación de acciones de solución.				En proceso
5	Evento: Incumplimiento en la calidad del servicio por las empresas contratistas Causas: supervisión y seguimiento deficiente por parte de las direcciones responsables de EMPAGUA Impacto: baja en la calidad del servicio prestado y pérdidas económicas de EMPAGUA por mal funcionamiento de medidores domiciliarios	Diciembre 2020 a enero 2022	Operativo / reputacional	bajo	alto	Seguimiento y control de las acciones de supervisión efectuadas por las direcciones de EMPAGUA responsables de la supervisión a fin de evitar contratiempos en la calidad del servicio.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Apropiación de parte del personal de EMPAGUA para implementar controles de calidad a los servicios prestados por la empresa contratista	En proceso
46682 – Fortalecimiento institucional Proyecto: Operación de Pozos y Sitios										
1	Evento: declaración fallida de evento de licitación Causas: no se reciben ofertas válidas Impacto: interrupción del servicio de operación de pozos y sitios	Octubre 2020 a abril 2021	Estratégico / Operativo	bajo	alto	Realizar un sondeo de mercado para conocer la existencia y experiencias de las empresas. Brindar asistencia y acompañamiento para la revisión de documentación técnica.	Octubre a diciembre 2020	PNUD	Recibir ofertas válidas acordes a los servicios y requerimientos solicitados por EMPAGUA para adjudicar el contrato por un período de 3 años	En proceso En proceso
2	Evento: no adjudicación del contrato de servicios Causas: déficit de recursos financieros por parte de la MdG para cubrir el monto del contrato Impacto interrupción del suministro de agua a los usuarios y pérdidas económicas en EMPAGUA debido a la implementación de alternativa para la operación de los pozos	Diciembre 2020 a enero 2022	Financiero	moderado	alto	Análisis de situación entre el PNUD y la MdG para dimensionar el problema y los riesgos y para definir posibles acciones de solución.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Adjudicar el contrato para el servicio de operación de pozos por un período de 3 años	En proceso
3	Evento: interrupción del servicio de operación de pozos y sitios Causas: retrasos por parte del PNUD, en los pagos de estimaciones a la empresa de servicios debido a retrasos en la entrega de recursos financieros por parte de la MdG Impacto: afectación a la reputación del PNUD, interrupción del suministro de agua a los usuarios y pérdidas económicas en EMPAGUA debido a la implementación de alternativa para la operación de los pozos	Diciembre 2020 a enero 2022	Financiero / reputacional	Moderado	alto	Instalación de mecanismo de coordinación para seguimiento constante a la programación de desembolsos mensuales dirigido a anticipar problemas futuros. Compromiso de la MdG en el que se establezca la responsabilidad de transferencia de recursos para contar con la liquidez que permita los pagos a la empresa. Análisis de situación entre el PNUD y la MdG para dimensionar el problema y los riesgos para definir posibles acciones de solución.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Recepción de los recursos financieros en tiempo y forma para evitar contratiempos en los pagos de estimaciones	En proceso En proceso
4	Evento: rescisión de contrato a empresa	Diciembre 2020 a enero 2022	Operativo / reputacional	bajo	alto	Seguimiento y control de las acciones de supervisión efectuadas por EMPAGUA a fin de evitar contratiempos en la calidad del servicio.	Enero 2021 a	PNUD	Prever futuros problemas e implementar soluciones que	En proceso

#	Descripción Describir en qué consiste el riesgo	FECHA (de identificación y finalización prevista)	TIPO DE RIESGO ambiental, financiero, operativo, organizativo político, legal, estratégico u otro.	PROBABILIDAD (bajo, moderado, muy probable, esperado)	IMPACTO (limitado, bajo, moderado, alto o extremo)	MITIGACIÓN DEL RIESGO				
						Acciones	Período	Responsable	Efecto esperado	Estado (completado, no iniciado, en proceso)
	Causas: incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empresa por desfinanciamiento Impacto: suspensión del suministro de agua a los usuarios y pérdidas económicas en EMPAGUA debido a la implementación de alternativa para la operación de pozos					Activación de mecanismo técnico de coordinación para la identificación conjunta y anticipada de problemas futuros y la implementación de acciones de solución.	enero 2022		aseguren la continuidad de los servicios de las empresas	En proceso
5	Evento: Incumplimiento en la calidad del servicio Causas: supervisión y seguimiento deficiente por parte de las direcciones responsables de EMPAGUA Impacto: deficiencias en el suministro de agua a los usuarios y pérdidas económicas en EMPAGUA por daños en los sistemas	Diciembre 2020 a enero 2022	Operativo / reputacional	bajo	alto	Seguimiento y control de las acciones de supervisión efectuadas por las direcciones de EMPAGUA responsables de la supervisión a fin de evitar contratiempos en la calidad del servicio.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Apropiación de parte del personal de EMPAGUA para implementar controles de calidad a los servicios prestados por la empresa contratista	En proceso
46682 – Fortalecimiento institucional Proyecto: Mantenimiento de líneas de conducción de fuentes superficiales										
1	Evento: declaración fallida de evento de licitación Causas: no se reciben ofertas válidas Impacto: interrupción del servicio de mantenimiento de líneas de conducción	Octubre 2020 a abril 2021	Estratégico / Operativo	bajo	moderado	Realizar un sondeo de mercado para conocer la existencia y experiencias de las empresas. Brindar asistencia y acompañamiento para la revisión de documentación técnica.	Octubre a diciembre 2020	PNUD	Recibir ofertas válidas acordes a los servicios y requerimientos solicitados por EMPAGUA para adjudicar el contrato por un período de 3 años	En proceso En proceso
2	Evento: no adjudicación del contrato de servicios Causas: déficit de recursos financieros por parte de la MdG para cubrir el monto del contrato Impacto interrupción del servicio de mantenimiento de líneas de conducción	Diciembre 2020 a enero 2022	Financiero	moderado	alto	Análisis de situación entre el PNUD y la MdG para dimensionar el problema y los riesgos y para definir posibles acciones de solución.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Adjudicar el contrato para el servicio de mantenimiento de líneas de conducción por un período de 3 años	En proceso
3	Evento: interrupción del servicio de mantenimiento de líneas de conducción Causas: retrasos por parte del PNUD, en los pagos de estimaciones a la empresa de servicios debido a retrasos en la entrega de recursos financieros por parte de la MdG Impacto: afectación a la reputación de PNUD, incremento en los gastos de EMPAGUA por desperfectos no atendidos a tiempo	Diciembre 2020 a enero 2022	Financiero / reputacional	Moderado	moderado	Instalación de mecanismo de coordinación para seguimiento constante a la programación de desembolsos mensuales dirigido a anticipar problemas futuros. Compromiso de la MdG en el que se establezca la responsabilidad de transferencia de recursos para contar con la liquidez que permita los pagos a la empresa. Análisis de situación entre el PNUD y la MdG para dimensionar el problema y los riesgos para definir posibles acciones de solución.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Recepción de los recursos financieros en tiempo y forma para evitar contratiempos en los pagos de estimaciones	En proceso En proceso
4	Evento: rescisión de contrato a empresa Causas: incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empresa por desfinanciamiento	Diciembre 2020 a enero 2022	Operativo	bajo	moderado	Seguimiento y control de las acciones de supervisión efectuadas por EMPAGUA a fin de evitar contratiempos en la calidad del servicio.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Prever futuros problemas e implementar soluciones que aseguren la continuidad de los servicios de las empresas	En proceso

#	Descripción Describir en qué consiste el riesgo	FECHA (de identificación y finalización prevista)	TIPO DE RIESGO ambiental, financiero, operativo, organizativo político, legal, estratégico u otro.	PROBABILIDAD (bajo, moderado, muy probable, esperado)	IMPACTO (limitado, bajo, moderado, alto o extremo)	MITIGACIÓN DEL RIESGO				
						Acciones	Período	Responsable	Efecto esperado	Estado (completado, no iniciado, en proceso)
	Impacto: complicaciones operativas al interior de EMPAGUA para la atención del mantenimiento de las líneas necesario para su buen funcionamiento					Activación de mecanismo técnico de coordinación para la identificación conjunta y anticipada de problemas futuros y la implementación de acciones de solución.				En proceso
5	Evento: Incumplimiento en la calidad del servicio Causas: supervisión y seguimiento deficiente por parte de las direcciones responsables de EMPAGUA Impacto: mayores gastos a EMPAGUA por la falta de atención adecuada en el mantenimiento	Diciembre 2020 a enero 2022	Operativo	bajo	alto	Seguimiento y control de las acciones de supervisión efectuadas por las direcciones de EMPAGUA responsables de la supervisión a fin de evitar contratiempos en la calidad del servicio.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Apropiación de parte del personal de EMPAGUA para implementar controles de calidad a los servicios prestados por la empresa contratista	En proceso
46682 – Fortalecimiento institucional Proyecto: Arrendamiento de Maquinaria y Transporte										
1	Evento: declaración fallida de evento de licitación Causas: no se reciben ofertas válidas Impacto: interrupción del servicio de atención de fugas en las redes de distribución	Octubre 2020 a abril 2021	Estratégico / Operativo	bajo	moderado	Realizar un sondeo de mercado para conocer la existencia y experiencias de las empresas. Brindar asistencia y acompañamiento para la revisión de documentación técnica.	Octubre a diciembre 2020	PNUD	Recibir ofertas válidas acordes a los servicios y requerimientos solicitados por EMPAGUA para adjudicar el contrato por un período de 3 años	En proceso En proceso
2	Evento: no adjudicación del contrato de servicios Causas: déficit de recursos financieros por parte de la MdG para cubrir el monto del contrato Impacto interrupción del servicio de mantenimiento de líneas de conducción	Diciembre 2020 a enero 2022	Financiero	moderado	alto	Análisis de situación entre el PNUD y la MdG para dimensionar el problema y los riesgos y para definir posibles acciones de solución.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Adjudicar el contrato para el servicio de arrendamiento de maquinaria por un período de 3 años	En proceso
3	Evento: interrupción por parte del contratista de los servicios de arrendamiento de maquinaria Causas: retrasos por parte del PNUD, en los pagos de estimaciones a la empresa de servicios debido a retrasos en la entrega de recursos financieros por parte de la MdG Impacto: afectación a la reputación de PNUD, baja en la calidad del servicio prestado e incremento del gasto en EMPAGUA	Diciembre 2020 a enero 2022	Financiero / reputacional	Moderado	alto	Instalación de mecanismo de coordinación para seguimiento constante a la programación de desembolsos mensuales dirigido a anticipar problemas futuros. Compromiso de la MdG en el que se establezca la responsabilidad de transferencia de recursos para contar con la liquidez que permita los pagos a la empresa. Análisis de situación entre el PNUD y la MdG para dimensionar el problema y los riesgos para definir posibles acciones de solución.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Recepción de los recursos financieros en tiempo y forma para evitar contratiempos en los pagos de estimaciones	En proceso En proceso
4	Evento: rescisión de contrato de servicios Causas: incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empresa por desfinanciamiento Impacto: interrupción en los servicios de atención de fugas en la red de distribución	Diciembre 2020 a enero 2022	Operativo / reputacional	bajo	alto	Seguimiento y control de las acciones de supervisión efectuadas por EMPAGUA a fin de evitar contratiempos en la calidad del servicio. Activación de mecanismo técnico de coordinación para la identificación conjunta y	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Prever futuros problemas e implementar soluciones que aseguren la continuidad de los servicios de las empresas	En proceso En proceso

#	Descripción Describir en qué consiste el riesgo	FECHA (de identificación y finalización prevista)	TIPO DE RIESGO ambiental, financiero, operativo, organizativo político, legal, estratégico u otro.	PROBABILIDAD (bajo, moderado, muy probable, esperado)	IMPACTO (limitado, bajo, moderado, alto o extremo)	MITIGACIÓN DEL RIESGO				
						Acciones	Período	Responsable	Efecto esperado	Estado (completado, no iniciado, en proceso)
						anticipada de problemas futuros y la implementación de acciones de solución.				
5	Evento: Incumplimiento en la calidad del servicio Causas: supervisión y seguimiento deficiente por parte de las direcciones responsables de EMPAGUA Impacto: mayores gastos a EMPAGUA por la falta de atención adecuada en el mantenimiento de redes de distribución	Diciembre 2020 a enero 2022	Operativo	bajo	alto	Seguimiento y control de las acciones de supervisión efectuadas por las direcciones de EMPAGUA responsables de la supervisión a fin de evitar contratiempos en la calidad del servicio.	Enero 2021 a enero 2022	PNUD	Apropiación de parte del personal de EMPAGUA para implementar controles de calidad a los servicios prestados por la empresa contratista	En proceso

Implementation Stage Quality Assurance

Form Status: Approved	
Overall Rating:	Satisfactory
Decision:	Continue as planned: The project is of sufficient quality to continue as be addressed in a timely manner.
Portfolio/Project Number:	00036408
Portfolio/Project Title:	DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
Portfolio/Project Date:	2004-07-01 / 2024-12-31



Strategic**Quality Rating: Satisfactory**

1. Is the project pro-actively identifying changes to the external environment and incorporating them into the project?

- ☐ 3: The project team has identified relevant changes in the external environment that may present project's ability to achieve its objectives and the assumptions have been tested to determine if there is evidence that the project board has considered the implications, and documented any changes (all must be true)
- ☒ 2: *The project team has identified relevant changes in the external environment that may present project's ability to achieve its objectives. There is some evidence that the project board discussed the changes and they have been fully integrated in the project. (both must be true)*
- ☐ 1: The project team may have considered relevant changes in the external environment since there is some evidence that the project team has considered changes to the project as a result.

Evidence:

Durante el período de ejecución se han identificado temas importantes considerados como oportunidades para mejorar la capacidad del proyecto, entre estos: (i) la necesidad de conformar una unidad ejecutora en correspondencia con la modalidad Support to NIM, presentado a la Junta del Proyecto en su momento pero que a la fecha no se ha tenido respuesta por parte de la Municipalidad de Guatemala; (ii) permitir que el PNUD asuma la supervisión de los servicios prestados por los contratistas, como parte de las responsabilidades del rol implementador del proyecto y contratante, lo cual significaría para la municipalidad ventajas comparativas al dedicar sus esfuerzos únicamente al monitoreo de la calidad de los servicios prestados, habiéndose desestimado por esta institución por la visión limitada y falta de reconocimiento de la importancia estratégica que significa la alianza con el PNUD; y (iii) la implementación de una herramienta informática para mejorar el seguimiento y control de los servicios prestados por los contratistas, habiéndose presentado resistencia por parte de la unidad responsable de la municipalidad para la puesta en marcha del sistema de información.

List of Uploaded Documents

#	File Name
1	Organigrama_PRODEME_5456_201 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Organigrama_PRODEME_5456_201)

2. Is the project aligned with the UNDP Strategic Plan?

- ☐ 3: The project responds at least one of the [development settings](#)³ as specified in the Strategic Plan [Signature Solution](#)⁴ and the project's RRF includes at all the relevant SP output indicators. (all must be true)
- ☒ 2: *The project responds to one of the three areas of development work¹ as specified in the Strategic Plan, at least one SP output indicator, if relevant. (both must be true)*
- ☐ 1: While the project may respond to a partner's identified need, this need falls outside the UNDP Strategic Plan if none of the relevant SP indicators are included in the RRF.

Evidence:

El Proyecto se enmarca en el área de trabajo 2 Sistemas de gobernanza democrática inclusivos y eficaces que puedan ofrecer soluciones sostenibles a la pobreza, la desigualdad y la inclusión. El Proyecto colabora en los procesos de adaptación a las cambiantes expectativas de la opinión pública y a ofrecer claras ventajas a los ciudadanos, específicamente en lo referente al mejoramiento de los servicios a través del fortalecimiento de capacidades de gestión más sólida para la prestación de servicios sobre la base de los principios de sostenibilidad y no discriminación.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By
No documents available.		

Relevant**Quality Rating: Satisfactory**

3. Are the project's targeted groups being systematically engaged, with a priority focus on the discriminated groups, so that the project remains relevant for them?

- ☐ 3: Systematic and structured feedback has been collected over the past two years from a representative sample of the project's targeted groups, with a priority focus on the discriminated and marginalized, as part of the project's monitoring system. The targeted groups are active members of the project's governance mechanism (i.e., the project board or equivalent), and there is evidence that their feedback informs project decision making. (all must be true)
- ☒ 2: Targeted groups have been engaged in implementation and monitoring, with a priority focus on beneficiary feedback, which may be anecdotal, has been collected over the past year to ensure that the project remains relevant for them. This information has been used to inform project decision making. (all must be true)
- ☐ 1: Some beneficiary feedback may have been collected over the past year, but this information has not been used to inform project decision making. This option is also selected if no beneficiary feedback has been collected.
- ☐ Not Applicable

Evidence:

Como parte de las actividades de monitoreo del Proyecto se realizan reuniones periódicas con los beneficiarios del Proyecto, entre los que se encuentran el personal de supervisión de las unidades responsables por parte de la municipalidad. La información recabada evidencia la falta de condiciones para las personas que realizan la selección de basura en el vertedero municipal. La municipalidad ha intentado en diferentes oportunidades incidir con este grupo de personas para organizar sus labores en el proceso de tratamiento de los desechos, sin embargo, no se han obtenido los resultados deseados debido a la afectación que esto significa para los intereses de los intermediarios recicladores. El proyecto también monitorea constantemente el cumplimiento de los requerimientos para la protección de los empleados de las empresas de servicio. En este sentido, por la situación de emergencia sanitaria del covid-19, se realizan controles para verificar que las personas cuentan con los insumos y equipos de protección personal necesario para evitar contagios.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By
No documents available.		

4. Is the project generating knowledge and lessons learned (i.e., what has worked and what has not) a management decisions to ensure the continued relevance of the project towards its stated objectives, the management of risk?

- ☐ 3: Knowledge and lessons learned from internal or external sources (gained, for example, from PL Lessons Learned Workshops) backed by credible evidence from evaluation, corporate policies/st have been discussed in project board meetings and reflected in the minutes. There is clear evidence from the project to ensure its continued relevance. (both must be true)
- ☒ 2: *Knowledge and lessons learned backed by relatively limited evidence, drawn mainly from within the project team. There is some evidence that changes were made to the project as a result to (both must be true)*
- ☐ 1: There is limited or no evidence that knowledge and lessons learned have been collected by the project team. There is no evidence that this has informed project decision making.

Evidence:

El Proyecto, basado en la información recopilada como parte del monitoreo que desarrolla, ha realizado algunas modificaciones y ajustes dirigidas al mejoramiento de la calidad de los servicios prestados al beneficiario y a la población de la ciudad. Entre estas, de cara al lanzamiento de los nuevos procesos de licitación, se han revisado y ajustado las especificaciones técnicas para la prestación de los servicios de limpieza de calles y áreas públicas y para el servicio de mantenimiento del Vertedero Municipal, principalmente mejorando los controles para asegurar el cumplimiento de las actividades y requerimientos por parte de los contratistas y abriendo la posibilidad de participación a un mayor número de empresas.

List of Uploaded Documents

#	File Name
1	200518_Espectec_LYV_5456_204 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/200518_Espectec_LYV_5456_204)

5. Is the project sufficiently at scale, or is there potential to scale up in the future, to meaningfully contribute to the achievement of the project objectives?



- ☐ 3: There is credible evidence that the project is reaching a sufficient number of beneficiaries (either coverage of target groups, or indirectly, through policy change) to meaningfully contribute to development.
- ☒ 2: *While the project is currently not at scale, there are explicit plans in place to scale up the project coverage or using project results to advocate for policy change).*
- ☐ 1: The project is not at scale, and there are no plans currently to scale up the project in the future.

Evidence:

La cobertura del proyecto está directamente relacionada con la disponibilidad de recursos financieros de la fuente. Su ampliación requeriría de un incremento en el monto del proyecto. Sin embargo, se están realizando esfuerzos por disminuir los costos en la ejecución de las actividades, principalmente en lo que se refiere a la limpieza de calles y áreas públicas y al manejo y mantenimiento del vertedero. En este sentido se propone analizar otras alternativas. Por un lado, se realizará un estudio dirigido a la identificación de otras alternativas para la limpieza de calles que permitan ahorrar recursos para ampliar la cobertura de esta actividad, y, por otro lado, se analiza la posibilidad de unificar en una sola iniciativa todos los trabajos y actividades que se realizan en el vertedero municipal (actualmente realizado separadamente), además de encontrarse en conversaciones el abordaje del tema del tratamiento de la basura a nivel de la mancomunidad de municipios del sur del departamento de Guatemala, lo cual incrementaría el impacto y maximizaría el uso de los recursos para todos los involucrados.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By
No documents available.		

Principled

Quality Rating: **Satisfactory**

6. Are the project's measures (through outputs, activities, indicators) to address gender inequalities and producing the intended effect? If not, evidence-based adjustments and changes have been made.



- ☐ 3: The project team has systematically gathered data and evidence through project monitoring on address gender inequalities and empower women. Analysis of data and evidence were used to in appropriate. (both must be true)
- ☒ 2: *The project team has some data and evidence on the relevance of the measures to address gender inequalities and empower women. There is evidence that at least some adjustments were made, as appropriate. (both must be true)*
- ☐ 1: The project team has limited or no evidence on the relevance of measures to address gender inequalities and empower women. No evidence of adjustments and/or changes made. This option should also be selected if the project team has no evidence on gender inequalities and empower women relevant to the project results and activities.

Evidence:

el proyecto aborda algunas medidas para reducir las desigualdades de género y empoderamiento de las mujeres, en las reuniones técnicas que periódicamente se realizan con el personal de supervisión de la municipalidad se han abordado estos temas y, de acuerdo con la información suministrada, no existe ningún tipo de restricción relacionada con las oportunidades de participación de la mujer en las actividades que se desarrollan. En el Programa Limpia y Verde, en el que se utiliza mano de obra intensiva, la mujer participa en igualdad de condiciones que los hombres.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By
No documents available.		

7. Are social and environmental impacts and risks being successfully managed and monitored?

- ☐ 3: Social and environmental risks are tracked in the risk log. Appropriate assessments conducted and Social Impact Assessment (ESIA) for High risk projects and some level of social and environmental projects as identified through SESP). Relevant management plan(s) developed for identified risks implemented, resourced, and monitored. Risks effectively managed or mitigated. If there has been or change in context that affects risk levels, the SESP is updated to reflect these changes. (all may be true)
- ☒ 2: *Social and environmental risks are tracked in the risk log. Appropriate assessments conducted and Social Impact Assessment (ESIA) for High risk projects and some level of social and environmental projects as identified through SESP). Relevant management plan(s) developed, implemented and project is categorized as Low risk through the SESP.*
- ☐ 1: Social and environmental risks have not been tracked in the risk log. For projects categorized as Low risk, there is no evidence that social and environmental assessments have been completed and/or management plans implemented or monitored. There have been substantive changes to the project or changes in the context. (any may be true)

Evidence:

Entre los proyectos en ejecución se encuentra el mantenimiento y reparación del Vertedero Municipal. Este proyecto es, sin pretender minimizar los otros, merece especial atención por el impacto ambiental y social que tiene para la población de la ciudad. Para este caso se desarrolló una evaluación de impacto ambiental, en el cual se establecieron las medidas de mitigación, las cuales fueron puestas en práctica por la Municipalidad de Guatemala. Todos los proyectos ejecutados en el marco de PRODEME son analizados convenientemente y oportunamente en cuanto a su riesgo e impacto ambiental y social y son debidamente monitoreados.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By
No documents available.		

8. Are grievance mechanisms available to project-affected people and are grievances (if any) addressed effectively mitigated?

- ☐ 3: Project-affected people have been actively informed of UNDP's Corporate Accountability Mechanism and access it. If the project is categorized as High or Moderate Risk through the SESP, a project -level grievance mechanism is in place and project affected people informed. If grievances have been received, they are effectively addressed. (all must be true)
- ☒ 2: *Project-affected people have been informed of UNDP's Corporate Accountability Mechanism and access it. If the project is categorized as High Risk through the SESP, a project -level grievance mechanism is in place and project affected people informed. If grievances have been received they are responded to but face challenges in arriving at a resolution.*
- ☐ 1: Project-affected people not informed of UNDP's Corporate Accountability Mechanism. If grievances have been received, they are not responded to. (any may be true)

Evidence:

Entre los involucrados en el proyecto se encuentran los contratistas de servicios. El Proyecto, entre la información suministrada, les indica y orienta sobre el mecanismo de responsabilidad del PNUD. En varias oportunidades se han brindado las aclaraciones correspondientes y oportunas a los reclamos presentados por estos actores. El Proyecto, como parte del seguimiento que brinda, identifica potenciales causas de reclamo y las analiza y aborda de manera conjunta con todos los involucrados.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By
---	-----------	-------------

No documents available.

Management & Monitoring**Quality Rating: Satisfactory**

9. Is the project's M&E Plan sufficient and adequately implemented?

- ☐ 3: The project has a comprehensive and costed M&E plan. Baselines, targets and milestones are against indicators in the project's RRF is being reported regularly using credible data sources and frequency stated in the Plan, including sex disaggregated data as relevant. Any evaluations conducted meet decentralized evaluation standards, including gender UNEG standards. Lessons learned, including Action Reviews, are used to take corrective actions when necessary. (all must be true)
- ☒ 2: *The project has a costed M&E Plan, and most baselines and targets are populated. Progress data in the RRF is collected on a regular basis, although there may be some slippage in following the frequency stated in the Plan. Any evaluations conducted, if relevant, meet most decentralized evaluation standards, including gender UNEG standards. Lessons learned have been captured but may not have been used to take corrective actions yet. (all must be true)*
- ☐ 1: The project has an M&E Plan, but costs are not clearly planned and budgeted for, or are unrealistic. Progress data is not regularly collected against the indicators in the project's RRF. Evaluations may not meet decentralized evaluation standards. Lessons learned are rarely captured and used. Select this option also if the project does not have an M&E plan.

Evidence:

Hasta antes de ahora el Proyecto no contaba con un Plan de M&E. El consenso alcanzado con la Municipalidad de Guatemala permitirá mejorar los controles en la ejecución de las actividades, lo que permitirá brindar mayor garantía para alcanzar los productos y resultados programados.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By
No documents available.		

10. Is project's governance mechanism (i.e., the project board or equivalent) functioning as intended?

- ☐ 3: The project's governance mechanism is operating well, and is a model for other projects. It has been documented in the project document and the minutes of the meetings are on file. There is regular (at least annual) reporting to the board or equivalent on results, risks and opportunities. It is clear that the project board explicitly reviews progress data, knowledge, lessons and evaluations, as the basis for informing management decisions (approach, work plan.) (all must be true to select this option)
- ☒ 2: *The project's governance mechanism has met in the agreed frequency and the minutes of the meetings are on file. Progress report has been submitted to the project board or equivalent at least once in the past year. (both must be true to select this option)*
- ☐ 1: The project's governance mechanism has not met in the frequency stated in the project document. The project board or equivalent is not functioning as a decision-making body for the project as intended.

Evidence:

Junta del Proyecto se reunió a finales del 2019 para revisar los avances presentados en el informe anual y se analizaron nuevas propuestas relacionadas con la unidad ejecutora y nuevas iniciativas.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By
No documents available.		

11. Are risks to the project adequately monitored and managed?

- ☐ 3: The project has actively monitored risks every quarter including consulting with key stakeholders to identify continuing and emerging risks and to assess if the main assumptions remain valid. There are management plans and mitigating measures being fully implemented to address each key project risk. Risk management plans reflect the latest risk assessment. (all must be true)
- ☒ 2: *The project has monitored risks every year, as evidenced by an updated risk log. Some updated plans and mitigation measures.*
- ☐ 1: The risk log has not been updated as required. There may be some evidence that the project has identified (e.g. security risks or incidents) that may affect the project's achievement of results, but there is no explicit evidence that actions have been taken to mitigate risks. In the case of a deteriorating security environment, no request has been made to the UNDP Security Office on appropriate measures.

Evidence:

A mediados del 2019 se realizó una revisión de la matriz de riesgos y se hizo su actualización considerando las condiciones y situación de ese momento en relación con las actividades y los resultados planificados.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By
---	-----------	-------------

No documents available.

Efficient**Quality Rating: Satisfactory**

12. Adequate resources have been mobilized to achieve intended results. If not, management decision results in the project's results framework.

- ☒ Yes
☐ No

Evidence:

El Proyecto cuenta con los recursos necesarios para el logro de los resultados.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By
---	-----------	-------------

No documents available.

13. Are project inputs procured and delivered on time to efficiently contribute to results?

- ☐ 3: The project has an updated procurement plan. Implementation of the plan is on or ahead of schedule. Operational bottlenecks to procuring inputs in a timely manner and addresses them through appropriate management actions. (all must be true)
- ☒ 2: *The project has an updated procurement plan. The project annually reviews operational bottlenecks to procuring inputs in a timely manner and addresses them through appropriate management actions. (all must be true)*
- ☐ 1: The project does not have an updated procurement plan. The project may or may not have reviewed operational bottlenecks to procuring inputs in a timely manner, however management actions have not been taken to address them.



Evidence:

Como parte de las acciones de monitoreo el proyecto realiza reuniones técnicas en las que aborda aquellas situaciones que pudieron significar un riesgo al flujo de los recursos para cumplir con las obligaciones contraídas.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By
No documents available.		

14. Is there regular monitoring and recording of cost efficiencies taking into account the expected quality of results?

- ☐ 3: There is evidence that the project regularly reviews costs against relevant comparators (e.g., or industry benchmarks to ensure the project maximizes results that can be delivered with given resources) coordinates with other relevant ongoing projects and initiatives (UNDP or other) to ensure compliance wherever possible (e.g. joint activities.) (both must be true)
- ☒ 2: *The project monitors its own costs and gives anecdotal examples of cost efficiencies (e.g., specific projects) but there is no systematic analysis of costs and no link to the expected quality of results delivered with other projects to achieve cost efficiency gains.*
- ☐ 1: There is little or no evidence that the project monitors its own costs and is considering ways to standard procurement rules.

Evidence:

Para los procesos de licitación programados para el presente año relacionados con las actividades de Limpia y Verde y del Vertedero Municipal, el Proyecto ha realizado algunas actividades relacionadas con la diversificación del riesgo. Se han realizado Expresiones de Interés para sondear el mercado a fin de ampliar la participación de empresas en los procesos de licitación lo que permitirá mayor participación de empresas y por consiguiente mayor competencia para la obtención de contratos.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By
No documents available.		

Effective**Quality Rating: Satisfactory**

15. Is the project is on track to deliver its expected outputs?

- ☒ **Yes**
☐ No

Evidence:

En el presente año se finalizan los servicios contratados para la limpieza de calles y áreas públicas (Limpia y Verde) y a inicios del próximo año se finalizan dos contratos más (mantenimiento del vertedero municipal y provisión de combustible para el Transmetro). Los tres proyectos están siendo ejecutados conforme lo programado.

Como catalizador del éxito del proyecto, la municipalidad ha solicitado al PNUD la ampliación del proyecto a fin de continuar con la ejecución de las actividades y la posibilidad de ampliación del mismo con la inclusión de nuevas iniciativas.

List of Uploaded Documents

#	File Name
1	SolicituddeExtensiónPRODEMEREv152020-2024_5456_215 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/SolicituddeExtensiónPRODEMEREv152020-2024_5456_215.pdf)



16. Have there been regular reviews of the work plan to ensure that the project is on track to achieve the desired development results and course corrections if needed?

- ☐ 3: Quarterly progress data has informed regular reviews of the project work plan to ensure that the project is likely to achieve the desired results. There is evidence that data and lessons learned (including from previous Reviews) have been used to inform course corrections, as needed. Any necessary budget revisions have been made.
- ☒ 2: *There has been at least one review of the work plan per year to assess if project activities are on track to achieve the desired development results (i.e., outputs.) There may or may not be evidence that data or lessons learned have been used to inform review(s). Any necessary budget revisions have been made.*
- ☐ 1: While the project team may have reviewed the work plan at least once over the past year to ensure the project is on track, no link has been made to the delivery of desired development results. Select this option also if no course management has taken place over the past year.

Evidence:

El Plan de Trabajo es monitoreado constantemente. Cada año se revisa el plan de trabajo a fin de evaluar la pertinencia de las actividades y se realizan los ajustes necesarios para asegurar la continuidad de los procesos y el logro de los resultados programados.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By
No documents available.		

17. Are targeted groups being systematically identified and engaged, prioritizing the marginalized and vulnerable, to ensure that the project achieves as expected?

- ☐ 3: The project is targeting specific groups and/or geographic areas, identified by using credible data deprivation and/or exclusion from development opportunities relevant to the project's area of work. Targeted groups are being reached as intended. The project has engaged regularly with targeted groups to assess whether they are benefiting as expected and adjustments were made if necessary to refine target groups.
- ☐ 2: The project is targeting specific groups and/or geographic areas, based on some evidence of targeting and/or exclusion from development opportunities relevant to the project's area of work. Some evidence shows project beneficiaries are members of the targeted groups. There has been some engagement with beneficiaries to assess whether they are benefiting as expected. (all must be true)
- ☒ 1: *The project does not report on specific targeted groups. There is no evidence to confirm that project beneficiaries are and/or excluded from development opportunities relevant to the project area of work. There may be some beneficiaries to assess whether they are benefiting as expected, but it has been limited or has not been possible.*
- ☐ Not Applicable

Evidence:

El Proyecto, si bien está dirigido al fortalecimiento y modernización de la municipalidad a través de la ejecución de actividades y la búsqueda de alternativas innovadoras que le permita la mejora continua de los servicios que presta a la población, siendo el grupo objetivo el personal y las unidades/áreas de la municipalidad, de manera indirecta trabaja con grupos marginados y excluidos al considerar la información brindada por el personal de supervisión sobre el tipo de afectación e impacto que las actividades tienen sobre éstos.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By
---	-----------	-------------

No documents available.

Sustainability & National Ownership

Quality Rating: **Needs Improvement**

18. Are stakeholders and national partners fully engaged in the decision-making, implementation and monitoring of the project?



- ☐ 3: Only national systems (i.e., procurement, monitoring, evaluation, etc.) are used to fully implement and monitor the project. All relevant stakeholders and partners are fully and actively engaged in the process, playing a lead role in implementation and monitoring. (both must be true)
- ☒ 2: National systems (i.e., procurement, monitoring, evaluation, etc.) are used to implement and monitor the project. (such as country office support or project systems) may also be used if necessary. All relevant stakeholders are actively engaged in the process, playing an active role in project decision-making, implementation and monitoring of the project.
- ☐ 1: There is relatively limited or no engagement with national stakeholders and partners in the decision-making and monitoring of the project.
- ☐ Not Applicable

Evidence:

Todo el proceso del Proyecto, desde la concepción de las actividades hasta la ejecución y monitoreo y evaluación de los resultados obtenidos, cuenta con el involucramiento y la participación activa tanto del socio nacional (Municipalidad de Guatemala) como de las diferentes áreas de la Oficina de País.

Cualquier propuesta relacionada con el mejoramiento de las acciones y de los resultados, así como con nuevas iniciativas, son discutidas entre los involucrados a fin de encontrar la mejor solución que permita mejorar las capacidades institucionales y maximizar los recursos.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By
No documents available.		

19. There is regular monitoring of changes in capacities and performance of institutions and systems related to the project. The [implementation arrangements](#)⁵ have been adjusted according to changes in partner capacities.

- ☐ 3: In the past two years, changes in capacities and performance of institutions and systems have assessed/monitored using clear indicators, rigorous methods of data collection and credible data assurance activities. Implementation arrangements have been formally reviewed and adjusted, if according to changes in partner capacities. (both must be true)
- ☐ 2: In the past two years, aspects of changes in capacities and performance of relevant national in monitored by the project using indicators and reasonably credible data sources including relevant adjustment has been made to implementation arrangements if needed to reflect changes in partn
- ☒ 1: *Some aspects of changes in capacities and performance of relevant national institutions and systems have been monitored by the project, however changes to implementation arrangements have not been considered. Also some capacities and performance of relevant national institutions and systems have not been monitored*
- ☐ Not Applicable

Evidence:

El Proyecto ha monitoreado las capacidades de las unidades y direcciones responsables de la implementación de los diferentes proyectos, habiéndose implementado algunos ajustes relacionados con el desempeño y apropiación.

Management Response:

tomando en cuenta el rol del organismo contratante, se ha reestructurado la estructura organizativa y en la medida de lo posible, sin embargo, se ha encontrado que la institución social al no brindar el apoyo necesario merece la alianza con el PNUD.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By
No documents available.		

20. The transition and phase-out arrangements are reviewed regularly and adjusted according to progress, commitments and capacity).

- ☐ 3: The project's governance mechanism has reviewed the project's sustainability plan, including a phase-out, to ensure the project is on track in meeting the requirements set out by the plan. The project progress as needed. (both must be true)
- ☒ 2: *There has been a review of the project's sustainability plan, including arrangements for transition, and the project is on track in meeting the requirements set out by the plan.*
- ☐ 1: The project may have a sustainability plan, but there has not been a review of this strategy since the start of the project option if the project does not have a sustainability strategy.

Evidence:

Entre las acciones de sostenibilidad y salida, el proyecto promueve el mejoramiento continuo a través de la búsqueda de alternativas dirigidas a mejorar las capacidades institucionales. La ampliación del proyecto (hasta 2024) es una clara evidencia del impacto y resultados positivos. La institución social está interesada en continuar con la alianza considerando entre otras cosas, la maximización del uso de los recursos, la transparencia del manejo de los recursos y los resultados obtenidos en el mejoramiento de las capacidades institucionales.

List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By
No documents available.		

QA Summary/Project Board Comments

EL IP ha solicitado ampliar el proyecto hasta diciembre del 2024 y para realizar la revisión sustantiva y realizará una Junta de Proyecto próximamente.



Anexo [#]. Modelo de diagnóstico social y ambiental

El modelo completo, que constituye el Informe de diagnóstico social y ambiental, debe incluirse como un anexo del Documento del proyecto.

Información sobre el proyecto

Información sobre el proyecto	
1. Título del proyecto	Programa de Desarrollo Metropolitano PRODEME
2. Número del proyecto	36408
3. Ubicación (mundial/región/país)	Ciudad de Guatemala, Guatemala, LAC

Parte A. Integración de los principios generales para fortalecer la sostenibilidad social y ambiental

PREGUNTA 1: ¿Cómo integra el proyecto los principios globales de manera tal de fortalecer la sostenibilidad social y ambiental?
Describe brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora el enfoque basado en los derechos humanos¹
<i>El Proyecto se ejecuta bajo la modalidad NIM siendo el Organismo implementador la Municipalidad de Guatemala (MdG). Por ser el ente que presta los servicios a los y las ciudadanas del municipio, su rol es de portador de obligaciones y crea las condiciones para que los ciudadanos y ciudadanas en su rol de titulares de derechos puedan tener acceso a los servicios básicos que por competencia le corresponden al municipio proveerlos.</i>
En el espacio a continuación, describa brevemente la manera en que el proyecto pretende mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
<i>En las actividades que realiza la MdG, promueve la participación de la mujer y tienen políticas locales dirigidas a mejorar la igualdad.</i>
Describe brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora la sostenibilidad ambiental
<i>Por las actividades que impulsa el proyecto, El tema ambiental es, por competencia, parte integral y prioritaria de los servicios que presta el municipio. En este sentido, el proyecto provee las condiciones necesarias, mediante el desarrollo de procesos de licitación transparente y competitivos dirigidos a usar adecuadamente los recursos públicos proveniente</i>

¹ La Declaración de la ONU sobre la Interpretación Común de los Enfoques para la Cooperación y Programación del Desarrollo basados en los Derechos Humanos (la Interpretación Común) busca asegurar que los organismos, los fondos y los programas de la ONU apliquen un enfoque coherente basado en los derechos humanos a los procesos comunes de programación a niveles mundial y regional, y especialmente a nivel de cada país, en relación con el CCA y el MANUD. Según la interpretación común:

- Todos los programas de cooperación, políticas y asistencia técnica para el desarrollo deben promover la materialización de los derechos humanos tal y como se expone en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales relacionados con el tema.
- Los estándares sobre derechos humanos que forman parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos relacionados con el tema, y los principios que emanan de ellos, orientan la totalidad de la cooperación y programación para el desarrollo en todos los sectores y en todas las etapas del proceso.
- La cooperación para el desarrollo contribuye a la formación de las capacidades de los "garantes de derechos" para cumplir con sus obligaciones y/o de los "titulares de derechos", de reivindicarlos.

Vea más en <http://hrbportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies>.

de los impuestos de los y las ciudadanos, para la gestión de los residuos sólidos de áreas urbanas, a través de la prestación de los servicios de limpieza de calles y áreas públicas y manejo de residuos y desechos sólidos, y para la disminución de gases de efecto invernadero a través de la utilización de unidades de transporte público equipadas con tecnologías apropiadas que demandan del uso de combustibles ultra bajo en azufre (ULSD).

Parte B. Identificación y gestión de los riesgos sociales y ambientales

PREGUNTA 2: ¿Cuáles son los posibles riesgos sociales y ambientales? <i>Nota: Describa brevemente los posibles riesgos sociales y ambientales identificados en el Adjunto 1 – Lista de verificación del diagnóstico de riesgos (sobre la base de las respuestas afirmativas (Sí)).</i>	PREGUNTA 3: ¿Cuál es el nivel de importancia de los posibles riesgos sociales y ambientales? <i>Nota: Responda las preguntas 4 y 5 a continuación antes de pasar a la pregunta 5</i>			PREGUNTA 6: ¿Qué medidas de evaluación y gestión social y ambiental se han tomado y/o se requieren para abordar los posibles riesgos (para riesgos de importancia moderada a alta)?
Descripción del riesgo	Impacto y probabilidad (1-5)	Importancia (baja, moderada, alta)	Comentarios	Descripción de las medidas de evaluación y gestión según se reflejan en el diseño del proyecto. Si se requiere una ESIA o SESA, tome en cuenta que deben considerar todos los posibles impactos y riesgos.
El Socio Implementador del Proyecto, en su calidad de portador de obligaciones, tiene entre sus competencias la prestación de servicios a la población de la ciudad, sin embargo, las unidades y direcciones responsables de la supervisión tienen debilidades relacionadas con sus capacidades técnicas que podrían repercutir en el desmejoramiento de los servicios. El Proyecto tiene como propósito mejorar la calidad de los servicios prestados a través de acciones de fortalecimiento de capacidades institucionales para lo cual se plantea llevar a cabo seguimiento y control de las actividades que permitan prever situaciones adversas e implementar las acciones correctivas correspondientes.	1	baja	Los servicios ejecutados a través del proyecto, que se prestan durante todo el año ininterrumpidamente, cuentan con el compromiso institucional de ser brindados con la calidad adecuada y acorde con la demanda de la población de la ciudad, de lo contrario los problemas que se podrían generar podrían tener, en cierta medida, repercusiones sociales y ambientales	Las medidas de gestión del Proyecto que se realizan a través de la administración de los contratos, la asistencia técnica y la realización de nuevos procesos de licitación, consideran la previsión de situaciones adversas y la implementación de acciones preventivas y correctivas dirigidas a la continuidad de los servicios con la cobertura y calidad exigida tanto por el portador de obligaciones como por los titulares de derecho.

	PREGUNTA4: ¿Cuál es la categorización general del riesgo del proyecto?		
	Marque el recuadro correspondiente a continuación.		Comentarios
	<i>Riesgo bajo</i>	☒	El Proyecto no considera riesgos ambientales y sociales tomando en cuenta que el objetivo planteado está dirigido al mejoramiento de las capacidades a través del fortalecimiento y modernización institucional.
	<i>Riesgo moderado</i>	☐	
	<i>Riesgo alto</i>	☐	
	PREGUNTA 5: Sobre la base de los riesgos identificados y su categorización, ¿cuáles son los requisitos relevantes de los SES?		
	Marque todos los que aplican.		Comentarios
	<i>Principio 1: Derechos humanos</i>	☒	Por ser el Municipio un Portador de obligaciones, la prestación inadecuada de los servicios, en cuanto a cobertura y calidad se refiere, podría causar afectaciones a los titulares de derechos.
	<i>Principio 2: Equidad de género y empoderamiento de la mujer</i>	☐	
	<i>1. Conservación de la biodiversidad y gestión de los recursos naturales</i>	☐	
	<i>2. Mitigación y adaptación al cambio climático</i>	☐	
	<i>3. Seguridad y salud de la comunidad y condiciones laborales</i>	☐	
	<i>4. Patrimonio cultural</i>	☐	
	<i>5. Desplazamiento y reasentamiento</i>	☐	
	<i>6. Pueblos indígenas</i>	☐	
	<i>7. Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos</i>	☐	

Aprobación definitiva

Firma	Fecha	Descripción
--------------	--------------	--------------------

Asesor de certificación de calidad (QA)	Julio Martínez	Funcionario del PNUD responsable del proyecto; normalmente es un oficial de programa del PNUD. Su firma final confirma que ha “verificado” para garantizar que el SESP se ha ejecutado correctamente.
Aprobador de la garantía de calidad (QA)?	Nely Herrera	Director superior del PNUD, normalmente el Director Adjunto para el País (DCD), Director para el País (CD), Representante Residente Adjunto (DRR) o Representante Residente (RR). Este funcionario no puede ser el mismo que el Asesor en asuntos de QA. La firma final confirma que han “visado” el SESP antes de enviarlo al PAC.
Presidente del PAC	Xxxxxxxx	Presidente del PAC de parte del PNUD. En algunos casos, también puede ser el Oficial de aprobador de QA. La firma final confirma que el SESP se consideró parte de la evaluación del proyecto y tomado en cuenta en las recomendaciones del PAC.

Adjunto 1 del SESP. Lista de verificación del diagnóstico de los riesgos sociales y ambientales

Lista de verificación de los posibles riesgos sociales y ambientales	
Principio 1: Derechos humanos	Respuesta (Sí/No)
1. ¿Puede el proyecto traducirse en impactos adversos relativos al disfrute de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales o culturales) de la población afectada y particularmente de los grupos marginados?	No
2. ¿Hay alguna probabilidad de que el proyecto tenga efectos adversos en materia de desigualdad o discriminación para las poblaciones afectadas, particularmente de las personas que viven en pobreza o grupos o individuos marginados o excluidos? ²	No
3. ¿Es posible que el proyecto restrinja la disponibilidad, la calidad y el acceso a los recursos o servicios básicos, en particular para los grupos o individuos marginados?	No
4. ¿Existe alguna probabilidad de que el proyecto excluya a posibles actores claves afectados, en particular a grupos marginados, de participar plenamente en decisiones que los afectan?	No
6. ¿Hay algún riesgo de que los garantes de derechos no tengan la capacidad necesaria para cumplir con sus obligaciones en este proyecto?	No
7. ¿Hay algún riesgo de que los titulares de los derechos no tengan la capacidad de reivindicar sus derechos?	No
8. Habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, ¿las comunidades o individuos locales han planteado inquietudes en materia de derechos humanos con respecto al proyecto durante el proceso de involucramiento de los actores claves?	No
9. ¿Hay algún riesgo de que el proyecto agrave conflictos o genere violencia entre comunidades e individuos afectados?	No
Principio 2: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer	
1. ¿Existe alguna probabilidad de que el proyecto que se propone tenga impactos adversos sobre la igualdad de género y/o la situación de mujeres y niñas?	No
2. ¿Potencialmente, el proyecto podría reproducir situaciones de discriminación contra la mujer sobre la base de su género, especialmente con respecto a la participación en el diseño y la implementación y acceso a oportunidades y beneficios?	No
3. ¿Los grupos/líderes mujeres han planteado inquietudes en materia de igualdad de género en relación con el proyecto durante el proceso de involucramiento de los actores claves y estas se han incorporado en la propuesta general del proyecto y en la evaluación de los riesgos?	No
4. ¿Limitará el proyecto la habilidad de las mujeres de usar, desarrollar y proteger los recursos naturales, tomando en cuenta los distintos roles y posiciones de hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios ambientales? <i>Por ejemplo, las actividades podrían desembocar en la degradación o agotamiento de los recursos naturales en comunidades que dependen de estos recursos para su sustento y bienestar.</i>	No
Principio 3: Sostenibilidad ambiental: Las preguntas referidas al diagnóstico de los riesgos ambientales se incluyen en las preguntas relacionadas con el estándar específico a continuación.	

² No se admite la discriminación por razones de raza, etnia, género, edad, idioma, discapacidad, orientación sexual, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional, social o geográfico, propiedad, nacimiento u otro estado, incluido como indígena o miembro de una minoría. Se entiende que las referencias a "mujeres y hombres" u otros similares incluyen a hombres y mujeres, niños y niñas, y otros grupos discriminados sobre la base de su identidad de género, como personas transgénero o transexuales.

Estándar 1: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales		
1.1	¿Podría el proyecto afectar adversamente los hábitats (por ejemplo, hábitats modificados, naturales y críticos) y/o en los ecosistemas o los servicios que estos prestan? <i>Por ejemplo, a través de la pérdida, la conversión, la degradación o la fragmentación de los hábitats y los cambios hidrológicos.</i>	No
1.2	¿Se encuentran algunas de las actividades propuestas para el proyecto dentro de hábitats críticos y/o zonas ambientalmente sensibles o sus alrededores, incluidas áreas protegidas legalmente (por ejemplo, reservas naturales, parques nacionales), zonas cuya protección ha sido propuesta o áreas reconocidas como tal por fuentes validadas y/o pueblos indígenas o comunidades locales?	No
1.3	¿Involucra el proyecto cambios en el uso del suelo y los recursos que podrían afectar adversamente los hábitats, los ecosistemas y/o los medios de sustento? (Nota: Si se deben aplicar restricciones y/o limitaciones de acceso a las tierras, vea el Estándar 5).	No
1.4	¿Las actividades del proyecto plantean riesgos para especies en peligro de extinción?	No
1.5	¿El proyecto plantea el riesgo de introducción de especies exóticas invasivas?	No
1.6	¿Involucra el proyecto la cosecha de bosques naturales, desarrollo de plantaciones o reforestación?	No
1.7	¿Involucra el proyecto la producción y/o cosecha de poblaciones de peces u otras especies acuáticas?	No
1.8	¿Involucra el proyecto la extracción, el desvío o la acumulación significativa de aguas superficiales o subterráneas? <i>Por ejemplo, construcción de represas, embalses, desarrollo de cuencas fluviales, extracción de aguas subterráneas.</i>	No
1.9	¿Involucra el proyecto el uso de recurso genéticos (es decir, recolección y/o cosecha, desarrollo comercial)?	No
1.10	¿Plantea el proyecto preocupaciones ambientales transfronterizas o mundiales potencialmente adversas?	No
1.11	¿Redundará el proyecto en actividades de desarrollo secundarias o relevantes que podrían desembocar en efectos sociales y ambientales adversos, o generará impactos acumulativos con otras actividades actuales o que se están planificando en la zona? <i>Por ejemplo, un camino nuevo a través de zonas forestadas producirá impactos sociales y ambientales adversos directos (entre otros, tala forestal, movimientos de tierra, posible reubicación de habitantes). El camino nuevo también puede facilitar la usurpación de terrenos de parte de colonos ilegales o propiciar la instalación de recintos comerciales no planificados a lo largo de la ruta, incluso en zonas potencialmente sensibles. Se trata de impactos indirectos, secundarios o inducidos que se deben considerar. Además, si se planifican actividades similares en la misma área forestada, deben considerarse los impactos acumulativos de múltiples actividades (incluso si no forman parte del mismo proyecto).</i>	No
Estándar 2: Mitigación y adaptación al cambio climático		
2.1	¿El proyecto que se propone producirá emisiones considerables ³ de gases de efecto invernadero o agravará el cambio climático?	No
2.2	¿Los posibles resultados del proyecto serán sensibles o vulnerables a posibles impactos del cambio climático?	No
2.3	¿Es probable que el proyecto que se propone aumente directa o indirectamente la vulnerabilidad social y ambiental al cambio climático ahora o en el futuro (conocidas también como prácticas inadaptadas)?	No

³Respecto del CO₂, "emisiones considerables" significan en general más de 25.000 toneladas por año (de fuentes directas e indirectas). [La Nota orientativa sobre mitigación y adaptación al cambio climático provee información adicional sobre emisiones de GEI].

<i>Por ejemplo, los cambios en la planificación del uso del suelo pueden estimular la urbanización ulterior de terrenos inundables, posiblemente aumentando la vulnerabilidad de la población al cambio climático, especialmente a las inundaciones</i>		
Estándar 3: Seguridad y salud de la comunidad y condiciones laborales		
3.1	¿Algunos elementos de la construcción, la operación o el desmantelamiento del proyecto implicaría posibles riesgos para la comunidad local en materia de seguridad?	No
3.2	¿El proyecto plantea posibles riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad debido al transporte, el almacenamiento, el uso y/o la disposición de materiales peligrosos (por ejemplo, explosivos, combustibles y otros productos químicos durante la construcción y la operación)?	No
3.3	¿El proyecto involucra obras de infraestructura a gran escala (por ejemplo, embalses, caminos, edificios)?	No
3.4	¿Las fallas de componentes estructurales del proyecto plantean riesgos para la comunidad (por ejemplo, el colapso de edificios o infraestructura)?	No
3.5	¿Será el proyecto que se propone sensible a terremotos, subsidencia, deslizamientos de tierra, erosión, inundaciones o condiciones climáticas extremas o redundará en una mayor vulnerabilidad a ellos?	No
3.6	¿El proyecto redundará en un aumento de los riesgos sanitarios (por ejemplo, enfermedades transmitidas por el agua u otros vectores o infecciones contagiosas como el VIH/Sida)?	No
3.7	¿El proyecto plantea posibles riesgos y vulnerabilidades relacionados con la y la seguridad salud ocupacional debido a peligros físicos, químicos, biológicos y radiológicos durante las fases de construcción, operación y desmantelamiento?	No
3.8	¿El proyecto apoya empleos o medios de sustento que pueden contravenir normas laborales nacionales e internacionales (como principios y normas de convenios fundamentales de la OIT)?	No
3.9	¿Comprende el proyecto personal de seguridad que puede plantear un posible riesgo para la salud y la seguridad de las comunidades y/o individuos (por ejemplo, debido a la falta de capacitación o responsabilidad adecuadas)?	No
Estándar 4: Patrimonio cultural		
4.1	¿Resultará el proyecto que se propone en intervenciones que podrían afectar negativamente sitios, estructuras u objetos de valor histórico, cultural, artístico, tradicional o religioso o patrimonio cultural intangible (por ejemplo, conocimientos, innovaciones, prácticas)? (Nota: Los proyectos destinados a proteger y conservar el Patrimonio cultural también pueden tener impactos adversos inesperados).	No
4.2	¿Propone el proyecto el uso de formas tangibles y/o intangibles de patrimonio cultural para fines comerciales u otros?	No
Estándar 5: Desplazamiento y reasentamiento		
5.1	¿Involucra el proyecto desplazamiento físico total o parcial y transitorio o permanente?	No
5.2	¿Existe alguna posibilidad de que el proyecto derive en desplazamiento económico (por ejemplo, pérdida de activos o acceso a recursos debido a la adquisición o restricciones de acceso a la tierra, incluso sin que exista reubicación física)?	No
5.3	¿Existe el riesgo de que el proyecto provoque desalojos forzados? ⁴	No
5.4	¿Existe alguna posibilidad de que el proyecto que se propone afecte sistemas de tenencia de la tierra y/o derechos comunitarios a la propiedad/derechos consuetudinarios a la tierra, los territorios y/o los recursos?	No

⁴ Los desalojos forzados incluyen acciones y/u omisiones que implican el desplazamiento obligado o involuntario de individuos, grupos o comunidades de su hogar y/o tierras y recursos comunitarios que ocupaban o de los cuales dependen, dejando de ese modo al individuo, grupo o comunidad sin la capacidad de vivir o trabajar en una vivienda, residencia o ubicación en particular, sin proveer ni permitir el acceso a formas adecuadas de protección legal u otras.

Estándar 6: Pueblos indígenas		
6.1	¿Hay pueblos indígenas en el área del proyecto (incluida el área de influencia del proyecto)?	No
6.2	¿Existe la probabilidad de que el proyecto o partes de él se ubiquen en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas?	No
6.3	¿Podría el proyecto que se propone afectar los derechos, las tierras y los territorios de pueblos indígenas (independientemente de si dichos pueblos tienen títulos de propiedad legales sobre dichos terrenos)?	No
6.4	¿Han faltado consultas culturalmente apropiadas destinadas a conseguir el consentimiento previo, libre e informado sobre temas que podrían afectar los derechos e intereses, las tierras, los recursos, los territorios y los medios de subsistencia tradicionales de los pueblos indígenas involucrados?	No
6.4	¿Implica el proyecto que se propone el uso y/o el desarrollo comercial de recursos naturales en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas?	No
6.5	¿Existe la posibilidad de que se produzcan desalojos forzados o el desplazamiento económico o físico total o parcial de pueblos indígenas, incluido a través de restricciones de acceso a tierras, territorios y recursos?	No
6.6	¿Afectará el proyecto negativamente las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas, tal y como ellos las definen?	No
6.7	¿Podría el proyecto afectar las formas de vida tradicionales y la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas?	No
6.8	¿Podría el proyecto afectar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, incluido a través de la comercialización o uso de sus conocimientos y prácticas tradicionales?	No
Estándar 7: Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos		
7.1	¿Podría el proyecto redundar en la emisión de contaminantes al medioambiente debido a circunstancias rutinarias y no rutinarias, con el potencial de causar impactos adversos locales, regionales y/o transfronterizos?	No
7.2	¿Podría el proyecto que se propone redundar en la generación de desechos (tanto peligrosos como no peligrosos)?	No
7.3	¿Podría el proyecto que se propone involucrar la fabricación, comercialización, liberación y/o uso de productos químicos y/o materiales peligrosos? ¿Propone el proyecto el uso de productos o materiales químicos prohibidos internacionalmente o sujetos a procesos de eliminación gradual? <i>Por ejemplo, DDT, PCB y otros productos químicos que están incluidos en convenios internacionales como el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y o el Protocolo de Montreal.</i>	No
7.4	¿Involucra el proyecto que se propone la aplicación de pesticidas que pueden tener efectos negativos sobre el medioambiente o la salud humana?	No
7.5	¿Incluye el proyecto actividades que requieran el consumo de cantidades considerables de materias primas, energía y/o agua?	No



Combined Delivery Report by Activity

UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Page 1 of 6
Run Time: 22-02-2021 16:02:27

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2020)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00036408	PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2020)
Output # : 00039570	MOVILIDAD URBANA	Impl. Partner :	01396 Municipalidad de Guatemala
		Location :	Guatemala
		Govt Exp	UNDP Exp
		UN Agencies Exp	Total Exp

Activity : R01 (R01-PROY TRANSMETRO ALA SUR)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	1,755,541.23	0.00	1,755,541.23
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	62,549.95	0.00	62,549.95
76125 - Realized Loss	0.00	24.32	0.00	24.32
76135 - Realized Gain	0.00	- 2,682.34	0.00	- 2,682.34
Total for Fund 30071	0.00	1,847,033.16	0.00	1,847,033.16
Total for Activity R01	0.00	1,847,033.16	0.00	1,847,033.16

Activity : R04 (R04 - MANTENIMIENTO VIAL)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	542,808.16	0.00	542,808.16
72115 - Svc Co-Natural Resources & Env	0.00	10,172,206.14	0.00	10,172,206.14
72155 - Svc Co-Public Admin, Politics	0.00	17,093.52	0.00	17,093.52
74120 - Capacity Assessment	0.00	402.50	0.00	402.50
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	- 1.00	0.00	- 1.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	375,637.82	0.00	375,637.82
76125 - Realized Loss	0.00	762.43	0.00	762.43
76135 - Realized Gain	0.00	- 2,747.11	0.00	- 2,747.11
Total for Fund 30071	0.00	11,106,162.46	0.00	11,106,162.46
Total for Activity R04	0.00	11,106,162.46	0.00	11,106,162.46
Total for Output : 00039570	0.00	12,953,195.62	0.00	12,953,195.62

Output # : 00046679	MEDIO AMB Y DESECHOS SOLIDOS	Impl. Partner :	01396 Municipalidad de Guatemala
		Location :	Guatemala

Activity : R01 (R01-MANT PREVENTIVO VERTEDERO)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	1,677.15	0.00	1,677.15
71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	0.00	6,377.09	0.00	6,377.09



Combined Delivery Report by Activity

UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Page 2 of 6
Run Time: 22-02-2021 16:02:27

Project Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2020)
Output # : 00046679 MEDIO AMB Y DESECHOS SOLIDOS	Impl. Partner :	01396 Municipalidad de Guatemala
	Location :	Guatemala
	Govt Exp	UNDP Exp
	UN Agencies Exp	Total Exp

71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	84,371.07	0.00	84,371.07
72115 - Svc Co-Natural Resources & Env	0.00	1,831,000.80	0.00	1,831,000.80
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	67,319.92	0.00	67,319.92
76125 - Realized Loss	0.00	658.54	0.00	658.54

Total for Fund 30071 **0.00** **1,991,404.57** **0.00** **1,991,404.57**

Total for Activity R01 **0.00** **1,991,404.57** **0.00** **1,991,404.57**

Total for Output : 00046679 **0.00** **1,991,404.57** **0.00** **1,991,404.57**

Output # : 00046682 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Impl. Partner :	01396 Municipalidad de Guatemala
	Location :	Guatemala

Activity : R01 (R01-ANALISIS EST INSTITUCIONAL)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	18,696.90	0.00	18,696.90
71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	0.00	59,739.75	0.00	59,739.75
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	- 200,426.77	0.00	- 200,426.77
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	- 4,269.66	0.00	- 4,269.66
76135 - Realized Gain	0.00	- 28.33	0.00	- 28.33

Total for Fund 30071 **0.00** **- 126,288.11** **0.00** **- 126,288.11**

Total for Activity R01 **0.00** **- 126,288.11** **0.00** **- 126,288.11**

Activity : R04 (R04- PRESUPUEST PROG SIAF-MUNI)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	445,386.95	0.00	445,386.95
72115 - Svc Co-Natural Resources & Env	0.00	16,829.75	0.00	16,829.75
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	16,177.60	0.00	16,177.60
76135 - Realized Gain	0.00	- 69.92	0.00	- 69.92

Total for Fund 30071 **0.00** **478,324.38** **0.00** **478,324.38**

Total for Activity R04 **0.00** **478,324.38** **0.00** **478,324.38**

Activity : R07 (R07 - DIREC Y COORD PRODEME)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	71,817.57	0.00	71,817.57
--------------------------------------	------	-----------	------	-----------



Combined Delivery Report by Activity

UN Development Programme

Report ID: unglcdrb

Page 3 of 6

Run Time: 22-02-2021 16:02:27

Project Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2020)	
Output # : 00046682 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Impl. Partner :	01396 Municipalidad de Guatemala	
		Location :	Guatemala	
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	239,935.72	0.00	239,935.72
71410 - MAIP Premium SC	0.00	98.84	0.00	98.84
71415 - Contribution to Security SC	0.00	7,908.12	0.00	7,908.12
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	485.59	0.00	485.59
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	180.60	0.00	180.60
74110 - Audit Fees	0.00	13,828.00	0.00	13,828.00
74520 - Storage	0.00	2,945.40	0.00	2,945.40
74525 - Sundry	0.00	9,847.39	0.00	9,847.39
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	12,727.64	0.00	12,727.64
76125 - Realized Loss	0.00	0.41	0.00	0.41
76135 - Realized Gain	0.00	- 11.49	0.00	- 11.49

Total for Fund 30071	0.00	376,363.79	0.00	376,363.79
----------------------	------	------------	------	------------

Total for Activity R07	0.00	376,363.79	0.00	376,363.79
------------------------	------	------------	------	------------

Total for Output : 00046682	0.00	728,400.06	0.00	728,400.06
-----------------------------	------	------------	------	------------

Project Total :	0.00	15,673,000.25	0.00	15,673,000.25
-----------------	------	---------------	------	---------------

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



Combined Delivery Report by Activity

UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Page 4 of 6
Run Time: 22-02-2021 16:02:27

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2020)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period : Jan-Dec (2020)
Output # : ALL	Impl. Partner : Location :

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
--	----------	----------	-----------------	-----------

50401 - Guatemala - Central	0.00	15,673,000.25	0.00	15,673,000.25
-----------------------------	------	---------------	------	---------------



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2020)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO Period : As Of Dec31,2020

Output #	00039570	Impl. Partner :01396 Municipalidad de Guatemala	UNDP AMOUNT
	Outstanding NEX advances		0.00
	Undepreciated Fixed Assets		0.00
	Unamortized Intangible Assets		0.00
	Inventory		0.00
	Prepayments		0.00
	Commitments		0.00

Output #	00046679	Impl. Partner :01396 Municipalidad de Guatemala	UNDP AMOUNT
	Outstanding NEX advances		0.00
	Undepreciated Fixed Assets		0.00
	Unamortized Intangible Assets		0.00
	Inventory		0.00
	Prepayments		0.00
	Commitments		0.00

Output #	00046682	Impl. Partner :01396 Municipalidad de Guatemala	UNDP AMOUNT
	Outstanding NEX advances		0.00
	Undepreciated Fixed Assets		0.00
	Unamortized Intangible Assets		0.00
	Inventory		0.00
	Prepayments		0.00



Funds Utilization

Commitments

0.00



Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2019)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00036408	PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2019)
Output # : 00039570	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01396 Municipalidad de Guatemala
		Location :	Guatemala
		Govt Exp	UNDP Exp
		UN Agencies Exp	Total Exp

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00
71210 - Intl Consultants-Sht Term-Supp	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	3,093,043.50	0.00	3,093,043.50
72115 - Svc Co-Natural Resources & Env	0.00	12,000,354.08	0.00	12,000,354.08
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	9,021.09	0.00	9,021.09
74120 - Capacity Assessment	0.00	540.31	0.00	540.31
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	533,279.58	0.00	533,279.58
76125 - Realized Loss	0.00	1.38	0.00	1.38
76135 - Realized Gain	0.00	- 0.08	0.00	- 0.08

Total for Fund 30071 0.00 15,769,839.86 0.00 15,769,839.86

Total for Dept : 50401 0.00 15,769,839.86 0.00 15,769,839.86

Total for Output : 00039570 0.00 15,769,839.86 0.00 15,769,839.86

Output # : 00046679	PRODEME-MEDIO AMB Y DESE SOL	Impl. Partner :	01396 Municipalidad de Guatemala
		Location :	Guatemala

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	52,580.00	0.00	52,580.00
72115 - Svc Co-Natural Resources & Env	0.00	1,275,945.95	0.00	1,275,945.95
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	46,498.42	0.00	46,498.42
76125 - Realized Loss	0.00	0.00	0.00	0.00

Total for Fund 30071 0.00 1,375,024.37 0.00 1,375,024.37

Total for Dept : 50401 0.00 1,375,024.37 0.00 1,375,024.37

Total for Output : 00046679 0.00 1,375,024.37 0.00 1,375,024.37

Output # : 00046682	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01396 Municipalidad de Guatemala
		Location :	Guatemala

Dept: 50401 (Guatemala - Central)



Page 3 of 4
Run Time: 13-02-2020 18:02:50

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2019)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL		Period : Jan-Dec (2019)	
Output # : ALL		Impl. Partner : Location :	
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp
50401 - Guatemala - Central	0.00	18,244,481.10	0.00
			18,244,481.10



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2019)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO

Period : As at Dec 31, 2019

Output #	00039570	Impl. Partner :01396 Municipalidad de Guatemala	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme

Report ID: ungl143p

Page 1 of 3

Run Time: 05-02-2019 18:02:20

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2018)		
Project # : 00039570 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01396 Municipalidad de Guatemala		
		Location :	Guatemala		
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	0.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71410 - MAIP Premium SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71415 - Contribution to Security SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	6,933,239.86	0.00	0.00	6,933,239.86
72115 - Svc Co-Natural Resources & Env	0.00	8,624,848.52	0.00	0.00	8,624,848.52
74110 - Audit Fees	0.00	2,338.66	0.00	0.00	2,338.66
74120 - Capacity Assessment	0.00	1,105.34	0.00	0.00	1,105.34
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	545,115.63	0.00	0.00	545,115.63
76125 - Realized Loss	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24
76135 - Realized Gain	0.00	-2.61	0.00	0.00	-2.61
Total for Fund 30071	0.00	16,119,845.64	0.00	0.00	16,119,845.64
Total for Dept : 50401	0.00	16,119,845.64	0.00	0.00	16,119,845.64
Total for Project : 00039570	0.00	16,119,845.64	0.00	0.00	16,119,845.64

Project # : 00046679	PRODEME-MEDIO AMB Y DESE SOL	Impl. Partner : 01396 Municipalidad de Guatemala
		Location : Guatemala

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	0.00	23,188.76	0.00	0.00	23,188.76
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	399,432.87	0.00	0.00	399,432.87
72115 - Svc Co-Natural Resources & Env	0.00	878,748.90	0.00	0.00	878,748.90
74110 - Audit Fees	0.00	1,169.33	0.00	0.00	1,169.33
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	45,588.88	0.00	0.00	45,588.88
76125 - Realized Loss	0.00	55.90	0.00	0.00	55.90
Total for Fund 30071	0.00	1,348,184.64	0.00	0.00	1,348,184.64
Total for Dept : 50401	0.00	1,348,184.64	0.00	0.00	1,348,184.64
Total for Project : 00046679	0.00	1,348,184.64	0.00	0.00	1,348,184.64

Project # : 00046682	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01396 Municipalidad de Guatemala
		Location : Guatemala

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)



Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :		Jan-Dec (2018)	
Project # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :		01396 Municipalidad de Guatemala	
		Location :		Guatemala	
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	26,876.85	0.00	0.00	26,876.85
71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	0.00	29,623.06	0.00	0.00	29,623.06
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	159,987.30	0.00	0.00	159,987.30
71410 - MAIP Premium SC	0.00	144.52	0.00	0.00	144.52
71415 - Contribution to Security SC	0.00	6,142.59	0.00	0.00	6,142.59
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	2,909.65	0.00	0.00	2,909.65
72435 - E-mail-Subscription	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	572.06	0.00	0.00	572.06
74110 - Audit Fees	0.00	649.63	0.00	0.00	649.63
74210 - Printing and Publications	0.00	215.36	0.00	0.00	215.36
74325 - Contrib.To CO Common Security	0.00	1,446.60	0.00	0.00	1,446.60
74520 - Storage	0.00	3,161.80	0.00	0.00	3,161.80
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	8,131.53	0.00	0.00	8,131.53
76135 - Realized Gain	0.00	- 108.60	0.00	0.00	- 108.60
Total for Fund 30071	0.00	240,352.35	0.00	0.00	240,352.35
Total for Dept : 50401	0.00	240,352.35	0.00	0.00	240,352.35
Total for Project : 00046682	0.00	240,352.35	0.00	0.00	240,352.35
Award Total :	0.00	17,708,382.63	0.00	0.00	17,708,382.63

Signed By :

Date :

14 FEB 2019



Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408		PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2018)
Project # :		DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	None
				Location :	Guatemala
		Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance
		Total Exp			

50401 - Guatemala - Central	0.00	17,708,382.63	0.00	0.00	17,708,382.63
-----------------------------	------	---------------	------	------	---------------

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2017)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2017)	
Output # : 00039570 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01396 Municipalidad de Guatemala	
		Location :	Guatemala	
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
71210 - Intl Consultants-Sht Term-Supp	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
71211 - Intl Consult Security Charge	0.00	280.50	0.00	280.50
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	276.61	0.00	276.61
71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	0.00	55,650.00	0.00	55,650.00
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	10,016.26	0.00	10,016.26
71410 - MAIP Premium SC	0.00	21.56	0.00	21.56
71415 - Contribution to Security SC	0.00	366.50	0.00	366.50
71605 - Travel Tickets-International	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
71635 - Travel - Other	0.00	150.00	0.00	150.00
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	12,501,954.47	0.00	12,501,954.47
72510 - Publications	0.00	1,495.82	0.00	1,495.82
74110 - Audit Fees	0.00	2,860.33	0.00	2,860.33
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	440,685.77	0.00	440,685.77
76125 - Realized Loss	0.00	23.11	0.00	23.11

Total for Fund 30071 0.00 13,031,730.93 0.00 13,031,730.93

Total for Dept : 50401 0.00 13,031,730.93 0.00 13,031,730.93

Total for Output : 00039570 0.00 13,031,730.93 0.00 13,031,730.93

Output # : 00046679	PRODEME-MEDIO AMB Y DESE SOL	Impl. Partner :	01396 Municipalidad de Guatemala
		Location :	Guatemala

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	1,100,509.89	0.00	1,100,509.89
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	38,517.85	0.00	38,517.85
76125 - Realized Loss	0.00	21.98	0.00	21.98

Total for Fund 30071 0.00 1,139,049.72 0.00 1,139,049.72

Total for Dept : 50401 0.00 1,139,049.72 0.00 1,139,049.72

Total for Output : 00046679 0.00 1,139,049.72 0.00 1,139,049.72

UN
DP

UN Development Programme

Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Page 2 of 4

Run Time: 05-02-2018 17:02:11

Project Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2017)	
Output # : 00046679 PRODEME-MEDIO AMB Y DESE SOL		Impl. Partner :	01396 Municipalidad de Guatemala	
		Location :	Guatemala	
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Output # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01396 Municipalidad de Guatemala
	Location :	Guatemala

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	44,942.51	0.00	44,942.51
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	576.44	0.00	576.44
74110 - Audit Fees	0.00	553.61	0.00	553.61
74520 - Storage	0.00	466.82	0.00	466.82
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,628.87	0.00	1,628.87
Total for Fund 30071	0.00	48,168.25	0.00	48,168.25

Fund : 30072 (Programme cost sharing - GOV2)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	54,980.90	0.00	54,980.90
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	325.19	0.00	325.19
74520 - Storage	0.00	2,107.08	0.00	2,107.08
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,009.46	0.00	2,009.46
Total for Fund 30072	0.00	59,422.63	0.00	59,422.63

Total for Dept : 50401	0.00	107,590.88	0.00	107,590.88
-------------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30072 (Programme cost sharing - GOV2)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	2,204.65	0.00	2,204.65
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	77.16	0.00	77.16
Total for Fund 30072	0.00	2,281.81	0.00	2,281.81

Total for Dept : 50409	0.00	2,281.81	0.00	2,281.81
-------------------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Total for Output : 00046682	0.00	109,872.69	0.00	109,872.69
------------------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Project Total :	0.00	14,280,653.34	0.00	14,280,653.34
------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

Signed By :

Date :

07.02.18

Signed By :

Date :

Imma Leticia Rodas Ramos
Directora Ejecutiva de Cooperación



50401 - Guatemala - Central	0.00	14,278,371.53	0.00	14,278,371.53
50409 - Guatemala - Service Center	0.00	2,281.81	0.00	2,281.81



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2017)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

No Data found for the Selection Criteria



Combined Delivery Report By Project

UNDP UN Development Programme
Report ID : unglcdrp

Page 1 of 4
Run Time 14-02-2017 21:02:53

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO
Output # : 00039570 DESARROLLO METROPOLITANO

Period : Jan-Dec (2016)
Impl. Partner : 01396 Municipalidad de Guatemala
Location : Guatemala

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Dept: 50401 (Guatemala - Central)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
63405 - Learning Costs	0 00	788 87	0 00	788 87
71210 - Intl Consultants-Sht Term-Supp	0 00	54 000 00	0 00	54 000 00
71305 - Local Consult -Sht Term-Tech	0 00	23 863 70	0 00	23 863 70
71405 - Service Contracts-Individuals	0 00	18 594 89	0 00	18 594 89
71410 - MAIP Premium SC	0 00	41 12	0 00	41 12
71415 - Contribution to Security SC	0 00	698 87	0 00	698 87
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0 00	8 870 997 69	0 00	8 870 997 69
72135 - Svc Co-Communications Service	0 00	347 004 04	0 00	347 004 04
72510 - Publications	0 00	19 054 94	0 00	19 054 94
73410 - Maint. Oper of Transport Equip	0 00	599 97	0 00	599 97
74110 - Audit Fees	0 00	4 372 50	0 00	4,372 50
74120 - Capacity Assessment	0 00	480 63	0 00	480 63
74510 - Bank Charges	0 00	1 30	0 00	1 30
75105 - Facilities & Admin - Implement	0 00	326 917 43	0 00	326,917 43
76135 - Realized Gain	0 00	- 717 77	0 00	- 717 77
Total for Fund 30071	0 00	9,666,698.18	0 00	9,666,698.18
Total for Dept : 50401	0.00	9,666,698.18	0.00	9,666,698.18
Total for Output : 00039570	0 00	9,666,698.18	0.00	9,666,698.18

Output # : 00046679 PRODEME-MEDIO AMB Y DESE SOL

Impl. Partner : 01396 Municipalidad de Guatemala
Location : Guatemala

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0 00	319 714 32	0 00	319 714 32
75105 - Facilities & Admin - Implement	0 00	11 190 00	0 00	11 190 00
Total for Fund 30071	0 00	330,904 32	0 00	330,904.32
Total for Dept : 50401	0.00	330,904.32	0.00	330,904.32
Total for Output : 00046679	0 00	330,904 32	0 00	330,904.32

UN
D.PUN Development Programme
Report ID unglcrpCombined Delivery Report By ProjectPage 2 of 4
Run Time 14-02-2017 21:02:53Project Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO
Output # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANOPeriod : Jan-Dec (2016)
Impl. Partner : 01396 Municipalidad de Guatemala
Location : Guatemala

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Output # : 00039570 DESARROLLO METROPOLITANO				
Impl. Partner :				
Location :				
Dept : 50401 (Guatemala - Central)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
71305 - Local Consult -Sht Term Tech	0 00	- 82 307 72	0 00	- 82 307 72
72135 - Svc Co-Communications Service	0 00	49 606 48	0 00	49 606 48
72510 - Publications	0 00	4 801 48	0 00	4 801 48
74110 - Audit Fees	0 00	237 64	0 00	237 64
75105 - Facilities & Admin - Implement	0 00	- 968 17	0 00	- 968 17
Total for Fund 30071	0 00	- 28 630 29	0 00	- 28 630 29
Fund : 30072 (Programme cost sharing - GOV2)				
71305 - Local Consult -Sht Term Tech	0 00	176 679 42	0 00	176 679 42
72815 - Inform Technology Supplies	0 00	618 39	0 00	618 39
74520 - Storage	0 00	2 473 75	0 00	2 473 75
74525 - Sundry	0 00	735 49	0 00	735 49
75105 - Facilities & Admin - Implement	0 00	6 317 75	0 00	6 317 75
76125 - Realized Loss	0 00	2 44	0 00	2 44
Total for Fund 30072	0 00	186 827 24	0 00	186 827 24
Total for Dept : 50401	0 00	158 196 95	0 00	158 196 95
Total for Output : 00046682	0 00	158 196 95	0 00	158 196 95
Project Total :	0 00	10 155 799 45	0 00	10 155 799 45

Signed By

Date

Signed By

Date



Selection Criteria:

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL
Output # : ALL

Period : Jan-Dec (2016)
Impl. Partner :
Location :

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
50401 - Guatemala - Central	0 00	10 155 799 45	0 00	10 155 799 45



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

No Data found for the Selection Criteria



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2015)	
Output # : 00039570 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA	
		Location :	Guatemala	
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71205 - Int'l Consultants-Sht Term-Tech	0.00	9,408.00	0.00	9,408.00
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	3,990.19	0.00	3,990.19
71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	11,288.33	0.00	11,288.33
71410 - MAIP Premium SC	0.00	39.63	0.00	39.63
71415 - Contribution to Security SC	0.00	445.87	0.00	445.87
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	7,119,842.75	0.00	7,119,842.75
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	1,390,634.02	0.00	1,390,634.02
74110 - Audit Fees	0.00	4,094.55	0.00	4,094.55
74520 - Storage	0.00	220.87	0.00	220.87
74525 - Sundry	0.00	311.59	0.00	311.59
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	299,059.28	0.00	299,059.28
Total for Fund 30071	0.00	8,843,610.08	0.00	8,843,610.08
Total for Dept : 50401	0.00	8,843,610.08	0.00	8,843,610.08
Total for Output : 00039570	0.00	8,843,610.08	0.00	8,843,610.08

Output # : 00046682	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :	

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	84,399.13	0.00	84,399.13
Total for Fund 30071	0.00	84,399.13	0.00	84,399.13

Fund : 30072 (Programme cost sharing - GOV2)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	71,325.52	0.00	71,325.52
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	573.75	0.00	573.75
74110 - Audit Fees	0.00	232.65	0.00	232.65
74520 - Storage	0.00	2,223.21	0.00	2,223.21
74525 - Sundry	0.00	1,017.49	0.00	1,017.49
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	5,592.02	0.00	5,592.02
Total for Fund 30072	0.00	80,964.64	0.00	80,964.64



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2015)	
Output # : 00039570 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA	
		Location :	Guatemala	
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71205 - Int'l Consultants-Sht Term-Tech	0.00	9,408.00	0.00	9,408.00
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	3,990.19	0.00	3,990.19
71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	11,288.33	0.00	11,288.33
71410 - MAIP Premium SC	0.00	39.63	0.00	39.63
71415 - Contribution to Security SC	0.00	445.87	0.00	445.87
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	7,119,842.75	0.00	7,119,842.75
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	1,390,634.02	0.00	1,390,634.02
74110 - Audit Fees	0.00	4,094.55	0.00	4,094.55
74520 - Storage	0.00	220.87	0.00	220.87
74525 - Sundry	0.00	311.59	0.00	311.59
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	299,059.28	0.00	299,059.28
Total for Fund 30071	0.00	8,843,610.08	0.00	8,843,610.08
Total for Dept : 50401	0.00	8,843,610.08	0.00	8,843,610.08
Total for Output : 00039570	0.00	8,843,610.08	0.00	8,843,610.08

Output # : 00046682	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :	

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	84,399.13	0.00	84,399.13
Total for Fund 30071	0.00	84,399.13	0.00	84,399.13

Fund : 30072 (Programme cost sharing - GOV2)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	71,325.52	0.00	71,325.52
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	573.75	0.00	573.75
74110 - Audit Fees	0.00	232.65	0.00	232.65
74520 - Storage	0.00	2,223.21	0.00	2,223.21
74525 - Sundry	0.00	1,017.49	0.00	1,017.49
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	5,592.02	0.00	5,592.02
Total for Fund 30072	0.00	80,964.64	0.00	80,964.64



Combined Delivery Report By Project

Project Id : 00038408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2015)		
Output # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA		
		Location :	Guatemala		
		Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Total for Dept : 50401	0.00	165,363.77	0.00	165,363.77
------------------------	------	------------	------	------------

Total for Output : 00046682	0.00	165,363.77	0.00	165,363.77
-----------------------------	------	------------	------	------------

Project Total :	0.00	9,008,973.85	0.00	9,008,973.85
-----------------	------	--------------	------	--------------

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



Combined Delivery Report By Project

UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdp

Page 2 of 4
Run Time: 03-05-2016 20:05:19

Project Id : 00038408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2015)		
Output # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA		
	Location :	Guatemala		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Total for Dept : 50401	0.00	165,363.77	0.00	165,363.77
------------------------	------	------------	------	------------

Total for Output : 00046682	0.00	165,363.77	0.00	165,363.77
-----------------------------	------	------------	------	------------

Project Total :	0.00	9,008,973.85	0.00	9,008,973.85
-----------------	------	--------------	------	--------------

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____

Combined Delivery Report By Project

Page 3 of 4
Run Time: 03-05-2016 20:05:21

UN Development Programme
Report ID: ungicdrp

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

lected Outputs : ALL		Period : Jan-Dec (2015)		
Project Id : ALL		Impl. Partner :		
Output# : ALL		Location :		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
50401 - Guatemala - Central	0.00	9,008,973.85	0.00	9,008,973.85

Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL		Period : Jan-Dec (2015)		
Output # : ALL		Impl. Partner :		
		Location :		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

50401 - Guatemala - Central	0.00	9,008,973.85	0.00	9,008,973.85
-----------------------------	------	--------------	------	--------------



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

No Data found for the Selection Criteria



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

No Data found for the Selection Criteria



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2014)	
Output # : 00039570 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA	
		Location :	Guatemala	
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	4,133,353.87	0.00	4,133,353.87
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	576,150.34	0.00	576,150.34
74110 - Audit Fees	0.00	3,162.84	0.00	3,162.84
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	184,943.34	0.00	184,943.34
Total for Fund 30071	0.00	4,877,610.19	0.00	4,877,610.19
Total for Dept : 50401	0.00	4,877,610.19	0.00	4,877,610.19
Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	4,403,158.75	0.00	4,403,158.75
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	800,371.69	0.00	800,371.69
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	182,123.56	0.00	182,123.56
Total for Fund 30071	0.00	5,385,654.00	0.00	5,385,654.00
Total for Dept : 50409	0.00	5,385,654.00	0.00	5,385,654.00
Total for Output : 00039570	0.00	10,263,264.19	0.00	10,263,264.19

Output # : 00046682	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :	

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	24,942.07	0.00	24,942.07
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	- 355.08	0.00	- 355.08
74525 - Sundry	0.00	339.16	0.00	339.16
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	872.41	0.00	872.41
Total for Fund 30071	0.00	25,798.56	0.00	25,798.56
Fund : 30072 (Programme cost sharing - GOV2)				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	55,942.88	0.00	55,942.88



Selection Criteria:

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00038408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00038408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2014)	
Output # : 00039570 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA	
		Location :	Guatemala	
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	4,133,353.67	0.00	4,133,353.67
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	576,150.34	0.00	576,150.34
74110 - Audit Fees	0.00	3,162.84	0.00	3,162.84
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	184,943.34	0.00	184,943.34
Total for Fund 30071	0.00	4,877,610.19	0.00	4,877,610.19

Total for Dept : 50401	0.00	4,877,610.19	0.00	4,877,610.19
-------------------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	4,403,158.75	0.00	4,403,158.75
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	800,371.69	0.00	800,371.69
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	182,123.56	0.00	182,123.56
Total for Fund 30071	0.00	5,385,654.00	0.00	5,385,654.00

Total for Dept : 50409	0.00	5,385,654.00	0.00	5,385,654.00
-------------------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

Total for Output : 00039570	0.00	10,263,264.19	0.00	10,263,264.19
------------------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

Output # : 00046682	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :	

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	24,942.07	0.00	24,942.07
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	- 355.08	0.00	- 355.08
74525 - Sundry	0.00	339.16	0.00	339.16
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	872.41	0.00	872.41
Total for Fund 30071	0.00	25,798.56	0.00	25,798.56

Fund : 30072 (Programme cost sharing - GOV2)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	55,942.88	0.00	55,942.88
--------------------------------------	------	-----------	------	-----------



Project id : 00038408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2014)	
Output # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA	
	Location :	Guatemala	
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp
			Total Exp
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	355.08	0.00
74525 - Sundry	0.00	230.55	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,978.50	0.00
Total for Fund 30072	0.00	58,507.01	0.00
			58,507.01
Total for Dept : 50401	0.00	84,305.57	0.00
			84,305.57
Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)			
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)			
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	93,285.42	0.00
72510 - Publications	0.00	281.90	0.00
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	651.72	0.00
74525 - Sundry	0.00	759.30	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	3,322.85	0.00
Total for Fund 30071	0.00	98,261.19	0.00
			98,261.19
Total for Dept : 50409	0.00	98,261.19	0.00
			98,261.19
Total for Output : 00046682	0.00	182,568.76	0.00
			182,568.76
Project Total :	0.00	10,445,830.95	0.00
			10,445,830.95

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



Combined Delivery Report By Project

Project Id : 00038408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2014)	
Output # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA	
		Location :	Guatemala	
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	355.08	0.00	355.08
74525 - Sundry	0.00	230.56	0.00	230.56
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,978.60	0.00	1,978.60
Total for Fund 30072	0.00	58,507.01	0.00	58,507.01
Total for Dept : 50401	0.00	84,305.57	0.00	84,305.57
Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	93,265.42	0.00	93,265.42
72510 - Publications	0.00	261.90	0.00	261.90
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	651.72	0.00	651.72
74525 - Sundry	0.00	759.30	0.00	759.30
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	3,322.85	0.00	3,322.85
Total for Fund 30071	0.00	98,261.19	0.00	98,261.19
Total for Dept : 50408	0.00	98,261.19	0.00	98,261.19
Total for Output : 00046682	0.00	182,566.76	0.00	182,566.76
Project Total :	0.00	10,445,830.95	0.00	10,445,830.95

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



UN
DP

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Page 3 of 4
Run Time: 03-05-2016 20:05:58

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period : Jan-Dec (2014)			
Output # : ALL	Impl. Partner :			
	Location :			
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
50401 - Guatemala - Central	0.00	4,961,915.76	0.00	4,961,915.76
50409 - Guatemala - Service Center	0.00	5,483,915.19	0.00	5,483,915.19



Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL		Period : Jan-Dec (2014)	
Output # : ALL		Impl. Partner : Location :	
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp
			Total Exp
50401 - Guatemala - Central	0.00	4,961,915.76	0.00
50409 - Guatemala - Service Center	0.00	5,483,915.19	0.00



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

No Data found for the Selection Criteria



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

No Data found for the Selection Criteria



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2013)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00036408	PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2013)
Output # : 00039570	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :	Guatemala
		Govt Exp	UNDP Exp
		UN Agencies Exp	Total Exp

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	0.00	22,293.63	0.00	22,293.63
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	8,500,888.89	0.00	8,500,888.89
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	- 8,934.95	0.00	- 8,934.95
72150 - Svc Co-Manufacturing Services	0.00	15,795.87	0.00	15,795.87
74110 - Audit Fees	0.00	3,157.94	0.00	3,157.94
74525 - Sundry	0.00	0.00	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	298,666.55	0.00	298,666.55
75705 - Learning costs	0.00	128.57	0.00	128.57

Total for Fund 30071 0.00 8,831,996.50 0.00 8,831,996.50

Total for Dept : 50409 0.00 8,831,996.50 0.00 8,831,996.50

Total for Output : 00039570 0.00 8,831,996.50 0.00 8,831,996.50

Output # : 00046682	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :	

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	184,979.01	0.00	184,979.01
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	133,236.40	0.00	133,236.40
72220 - Furniture	0.00	320.90	0.00	320.90
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	888.27	0.00	888.27
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	655.95	0.00	655.95
74110 - Audit Fees	0.00	340.79	0.00	340.79
74525 - Sundry	0.00	- 131,984.16	0.00	- 131,984.16
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	6,595.30	0.00	6,595.30

Total for Fund 30071 0.00 195,032.46 0.00 195,032.46

Total for Dept : 50409 0.00 195,032.46 0.00 195,032.46

Total for Output : 00046682 0.00 195,032.46 0.00 195,032.46



Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2013)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00036408	PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2013)
Output # : 00039570	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :	Guatemala
		Govt Exp	UNDP Exp
		UN Agencies Exp	Total Exp

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	0.00	22,293.63	0.00	22,293.63
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	8,500,888.89	0.00	8,500,888.89
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	- 8,934.95	0.00	- 8,934.95
72160 - Svc Co-Manufacturing Services	0.00	15,795.87	0.00	15,795.87
74110 - Audit Fees	0.00	3,157.94	0.00	3,157.94
74525 - Sundry	0.00	0.00	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	298,666.55	0.00	298,666.55
75705 - Learning costs	0.00	128.57	0.00	128.57
Total for Fund 30071	0.00	8,831,996.50	0.00	8,831,996.50
Total for Dept : 50409	0.00	8,831,996.50	0.00	8,831,996.50
Total for Output : 00039570	0.00	8,831,996.50	0.00	8,831,996.50

Output # : 00046682	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :	

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	184,979.01	0.00	184,979.01
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	133,236.40	0.00	133,236.40
72220 - Furniture	0.00	320.90	0.00	320.90
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	888.27	0.00	888.27
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	655.95	0.00	655.95
74110 - Audit Fees	0.00	340.79	0.00	340.79
74525 - Sundry	0.00	- 131,984.16	0.00	- 131,984.16
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	6,595.30	0.00	6,595.30
Total for Fund 30071	0.00	195,032.46	0.00	195,032.46
Total for Dept : 50409	0.00	195,032.46	0.00	195,032.46
Total for Output : 00046682	0.00	195,032.46	0.00	195,032.46



Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2013)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period : Jan-Dec (2013)			
Output # : ALL	Impl. Partner : Location :			
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
50409 - Guatemala - Service Center	0.00	9,027,028.96	0.00	9,027,028.96



Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2013)
Selected Project Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL		Period : Jan-Dec (2013)		
Output # : ALL		Impl. Partner : Location :		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
50409 - Guatemala - Service Center	0.00	9,027,028.96	0.00	9,027,028.96



Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2012)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2012)		
Project # : 00039570 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA		
		Location :	Guatemala		
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	6,891,069.84	0.00	0.00	6,891,069.84
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	1,368,762.25	0.00	0.00	1,368,762.25
74110 - Audit Fees	0.00	1,898.73	0.00	0.00	1,898.73
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	289,160.59	0.00	0.00	289,160.59
Total for Fund 30071	0.00	8,550,891.41	0.00	0.00	8,550,891.41
Total for Dept : 50409	0.00	8,550,891.41	0.00	0.00	8,550,891.41
Total for Project : 00039570	0.00	8,550,891.41	0.00	0.00	8,550,891.41

Project # : 00046680	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :

Dept: 50403 (Guatemala - Crisis Prev & Rcvry)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

74110 - Audit Fees	0.00	1,012.66	0.00	0.00	1,012.66
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	35.44	0.00	0.00	35.44
Total for Fund 30071	0.00	1,048.10	0.00	0.00	1,048.10
Total for Dept : 50403	0.00	1,048.10	0.00	0.00	1,048.10

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	118.21	0.00	0.00	118.21
74505 - Insurance	0.00	2,071.49	0.00	0.00	2,071.49
74625 - Sundry	0.00	5,603.86	0.00	0.00	5,603.86
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	272.77	0.00	0.00	272.77
Total for Fund 30071	0.00	8,066.33	0.00	0.00	8,066.33
Total for Dept : 50409	0.00	8,066.33	0.00	0.00	8,066.33
Total for Project : 00046680	0.00	9,114.43	0.00	0.00	9,114.43

Project # : 00046682	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)



Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2012)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408	PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2012)		
Project # : 00039570	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA		
		Location :	Guatemala		
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Ex

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	6,891,089.84	0.00	0.00	6,891,089.84
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	1,368,762.25	0.00	0.00	1,368,762.25
74110 - Audit Fees	0.00	1,898.73	0.00	0.00	1,898.73
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	289,160.59	0.00	0.00	289,160.59
Total for Fund 30071	0.00	8,550,891.41	0.00	0.00	8,550,891.41
Total for Dept : 50409	0.00	8,550,891.41	0.00	0.00	8,550,891.41
Total for Project : 00039570	0.00	8,550,891.41	0.00	0.00	8,550,891.41

Project # : 00046680	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :	

Dept: 50403 (Guatemala - Crisis Prev & Rcvry)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

74110 - Audit Fees	0.00	1,012.66	0.00	0.00	1,012.66
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	35.44	0.00	0.00	35.44
Total for Fund 30071	0.00	1,048.10	0.00	0.00	1,048.10
Total for Dept : 50403	0.00	1,048.10	0.00	0.00	1,048.10
Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)					
Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)					
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	118.21	0.00	0.00	118.21
74505 - Insurance	0.00	2,071.49	0.00	0.00	2,071.49
74625 - Sundry	0.00	5,603.88	0.00	0.00	5,603.88
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	272.77	0.00	0.00	272.77
Total for Fund 30071	0.00	8,066.33	0.00	0.00	8,066.33
Total for Dept : 50409	0.00	8,066.33	0.00	0.00	8,066.33
Total for Project : 00046680	0.00	9,114.43	0.00	0.00	9,114.43

Project # : 00046682	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :	

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)



Combined Delivery Report By Project

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period : Jan-Dec (2012)
Project # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
	Location : Guatemala

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	169,977.62	0.00	0.00	169,977.62
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	- 242.95	0.00	0.00	- 242.95
72510 - Publications	0.00	281.32	0.00	0.00	281.32
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	1,552.63	0.00	0.00	1,552.63
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	259.00	0.00	0.00	259.00
74110 - Audit Fees	0.00	1,012.68	0.00	0.00	1,012.68
74525 - Sundry	0.00	133,450.95	0.00	0.00	133,450.95
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	10,719.49	0.00	0.00	10,719.49

Total for Fund 30071	0.00	316,990.72	0.00	0.00	316,990.72
----------------------	------	------------	------	------	------------

Total for Dept : 50409	0.00	316,990.72	0.00	0.00	316,990.72
------------------------	------	------------	------	------	------------

Total for Project : 00046682	0.00	316,990.72	0.00	0.00	316,990.72
------------------------------	------	------------	------	------	------------

Award Total :	0.00	8,876,996.56	0.00	0.00	8,876,996.56
---------------	------	--------------	------	------	--------------

UN
DPUN Development Programme
Report ID: ungl143pCombined Delivery Report By ProjectPage 2 of 3
Run Time: 03-05-2016 19:05:15

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2012)			
Project # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA			
	Location :	Guatemala			
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	169,977.62	0.00	0.00	169,977.62
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	- 242.95	0.00	0.00	- 242.95
72510 - Publications	0.00	281.32	0.00	0.00	281.32
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	1,552.63	0.00	0.00	1,552.63
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	259.00	0.00	0.00	259.00
74110 - Audit Fees	0.00	1,012.66	0.00	0.00	1,012.66
74525 - Sundry	0.00	133,450.95	0.00	0.00	133,450.95
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	10,719.49	0.00	0.00	10,719.49
Total for Fund 30071	0.00	316,990.72	0.00	0.00	316,990.72
Total for Dept : 50409	0.00	316,990.72	0.00	0.00	316,990.72
Total for Project : 00046682	0.00	316,990.72	0.00	0.00	316,990.72

Award Total :	0.00	8,876,998.56	0.00	0.00	8,876,998.56
----------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Signed By : _____ Date : _____



UN
DP

UN Development Programme

Report ID: ungl143p

Combined Delivery Report By Project

Page 3 of 3

Run Time: 03-05-2016 19:05:53

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2012)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408	PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2012)
Project # :	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	None
		Location :	Guatemala

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
50403 - Guatemala - Crisis Prev &Rcvry	0.00	1,048.10	0.00	0.00	1,048.10
50409 - Guatemala - Service Center	0.00	8,875,948.48	0.00	0.00	8,875,948.48



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2012)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408	PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2012)		
Project # :	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	None		
		Location :	Guatemala		
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

50403 - Guatemala - Crisis Prev & Rcvry	0.00	1,048.10	0.00	0.00	1,048.10
50409 - Guatemala - Service Center	0.00	8,875,948.48	0.00	0.00	8,875,948.48



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2011)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408	PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period : Jan-Dec (2011)
Project # : 00039570	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location : Guatemala

Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
-----------	-----------	-------------	-------------	-----------

Dept: 50408 (Guatemala - Poverty Reduction)

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Fund 11888	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total for Dept : 50408	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	23,081.80	0.00	0.00	23,081.80
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	807.85	0.00	0.00	807.85
Total for Fund 11888	0.00	23,889.45	0.00	0.00	23,889.45

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	1,088.35	0.00	0.00	1,088.35
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	7,069,275.79	0.00	0.00	7,069,275.79
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	1,948,922.06	0.00	0.00	1,948,922.06
74110 - Audit Fees	0.00	12,044.28	0.00	0.00	12,044.28
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	316,096.57	0.00	0.00	316,096.57
Total for Fund 30071	0.00	9,347,427.05	0.00	0.00	9,347,427.05

Total for Dept : 50409	0.00	9,371,316.50	0.00	0.00	9,371,316.50
-------------------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Total for Project : 00039570	0.00	9,371,316.50	0.00	0.00	9,371,316.50
-------------------------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Project # : 00046680	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

74110 - Audit Fees	0.00	769.23	0.00	0.00	769.23
74505 - Insurance	0.00	2,194.42	0.00	0.00	2,194.42
74525 - Sundry	0.00	4,922.20	0.00	0.00	4,922.20
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00
Total for Fund 30071	0.00	8,161.85	0.00	0.00	8,161.85

Total for Dept : 50409	0.00	8,161.85	0.00	0.00	8,161.85
-------------------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

Total for Project : 00046680	0.00	8,161.85	0.00	0.00	8,161.85
-------------------------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2011)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2011)		
Project # : 00039570 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA		
		Location :	Guatemala		
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Dept: 50408 (Guatemala - Poverty Reduction)

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Fund 11888	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Dept : 50408	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	23,081.60	0.00	0.00	23,081.60
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	807.85	0.00	0.00	807.85
Total for Fund 11888	0.00	23,889.45	0.00	0.00	23,889.45

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	1,088.35	0.00	0.00	1,088.35
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	7,069,275.79	0.00	0.00	7,069,275.79
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	1,948,922.06	0.00	0.00	1,948,922.06
74110 - Audit Fees	0.00	12,044.28	0.00	0.00	12,044.28
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	316,096.57	0.00	0.00	316,096.57
Total for Fund 30071	0.00	9,347,427.05	0.00	0.00	9,347,427.05
Total for Dept : 50409	0.00	9,371,316.50	0.00	0.00	9,371,316.50
Total for Project : 00039570	0.00	9,371,316.50	0.00	0.00	9,371,316.50

Project # : 00046680	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :	

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

74110 - Audit Fees	0.00	769.23	0.00	0.00	769.23
74505 - Insurance	0.00	2,194.42	0.00	0.00	2,194.42
74525 - Sundry	0.00	4,922.20	0.00	0.00	4,922.20
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00
Total for Fund 30071	0.00	8,161.85	0.00	0.00	8,161.85
Total for Dept : 50409	0.00	8,161.85	0.00	0.00	8,161.85
Total for Project : 00046680	0.00	8,161.85	0.00	0.00	8,161.85



Page 2 of 3
Run Time: 03-05-2016 19:05:40

Award Total :	0.00	9,580,220.34	0.00	0.00	9,580,220.34
----------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Signed By : _____ Date : _____



Combined Delivery Report By Project

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2011)		
Project # : 00046680 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA		
		Location :	Guatemala		
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Project # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
	Location : Guatemala

Dept: 50406 (Guatemala - HIV/AIDS)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

74525 - Sundry	0.00	640.20	0.00	0.00	640.20
74605 - Prepaid Project Expenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	22.41	0.00	0.00	22.41
Total for Fund 30071	0.00	662.61	0.00	0.00	662.61
Total for Dept : 50406	0.00	662.61	0.00	0.00	662.61

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	185,341.95	0.00	0.00	185,341.95
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	2,069.13	0.00	0.00	2,069.13
74110 - Audit Fees	0.00	1,710.32	0.00	0.00	1,710.32
74525 - Sundry	0.00	4,192.02	0.00	0.00	4,192.02
74605 - Prepaid Project Expenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	6,765.96	0.00	0.00	6,765.96
Total for Fund 30071	0.00	200,079.38	0.00	0.00	200,079.38
Total for Dept : 50409	0.00	200,079.38	0.00	0.00	200,079.38
Total for Project : 00046682	0.00	200,741.99	0.00	0.00	200,741.99

Award Total :	0.00	9,580,220.34	0.00	0.00	9,580,220.34
----------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------



Combined Delivery Report By Project

UNDP UN Development Programme
Report ID: ungi143p

Page 3 of 3
Run Time: 03-05-2016 19:05:19

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2011)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2011)		
Project # : DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	None		
		Location :	Guatemala		
		Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance
		Total Exp			
50406 - Guatemala - HIV/AIDS		0.00	662.61	0.00	0.00
50408 - Guatemala - Poverty Reduction		0.00	0.00	0.00	0.00
50409 - Guatemala - Service Center		0.00	9,579,557.73	0.00	0.00
					9,579,557.73



Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2011)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408	PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2011)
Project # :	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	None
		Location :	Guatemala

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
--	-----------	-----------	-------------	-------------	-----------

50406 - Guatemala - HIV/AIDS	0.00	662.81	0.00	0.00	662.61
50408 - Guatemala - Poverty Reduction	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50409 - Guatemala - Service Center	0.00	9,579,557.73	0.00	0.00	9,579,557.73



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 1 of 3
Run Time: 03-05-2016 19:05:55

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2010)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408	PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period : Jan-Dec (2010)
Project # : 00039570	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location : Guatemala
	Govt Disb	UNDP Disb
	UN Agencies	Encumbrance
		Total Exp

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	13,315.41	0.00	0.00	13,315.41
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	466.04	0.00	0.00	466.04
Total for Fund 11888	0.00	13,781.45	0.00	0.00	13,781.45

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	3,394.17	0.00	0.00	3,394.17
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	7,308,242.05	0.00	0.00	7,308,242.05
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	893,272.83	0.00	0.00	893,272.83
74110 - Audit Fees	0.00	4,027.93	0.00	0.00	4,027.93
74525 - Sundry	0.00	78.91	0.00	0.00	78.91
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	287,315.56	0.00	0.00	287,315.56
Total for Fund 30071	0.00	8,496,331.45	0.00	0.00	8,496,331.45

Total for Dept : 50409 0.00 8,510,112.90 0.00 0.00 8,510,112.90

Total for Project : 00039570 0.00 8,510,112.90 0.00 0.00 8,510,112.90

Project # : 00046680	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

73410 - Maint. Oper of Transport Equip	0.00	5,151.22	0.00	0.00	5,151.22
74110 - Audit Fees	0.00	1,342.64	0.00	0.00	1,342.64
74625 - Sundry	0.00	3,146.93	0.00	0.00	3,146.93
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	337.44	0.00	0.00	337.44
Total for Fund 30071	0.00	9,978.23	0.00	0.00	9,978.23

Total for Dept : 50409 0.00 9,978.23 0.00 0.00 9,978.23

Total for Project : 00046680 0.00 9,978.23 0.00 0.00 9,978.23

Project # : 00046682	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

72115 - Svc Co-Natural Resources & Env	0.00	51,207.00	0.00	0.00	51,207.00
--	------	-----------	------	------	-----------



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: ungi143p

Page 1 of 3
Run Time: 03-05-2016 19:05:55

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2010)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2010)			
Project # : 00039570 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA			
		Location :	Guatemala			
		Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Ex

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	13,315.41	0.00	0.00	13,315.41
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	466.04	0.00	0.00	466.04
Total for Fund 11888	0.00	13,781.45	0.00	0.00	13,781.45
Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)					
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	3,394.17	0.00	0.00	3,394.17
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	7,308,242.05	0.00	0.00	7,308,242.05
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	893,272.83	0.00	0.00	893,272.83
74110 - Audit Fees	0.00	4,027.93	0.00	0.00	4,027.93
74525 - Sundry	0.00	78.91	0.00	0.00	78.91
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	287,315.56	0.00	0.00	287,315.56
Total for Fund 30071	0.00	8,496,331.45	0.00	0.00	8,496,331.45
Total for Dept : 50409	0.00	8,510,112.90	0.00	0.00	8,510,112.90
Total for Project : 00039570	0.00	8,510,112.90	0.00	0.00	8,510,112.90

Project # : 00046680	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :	

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	5,151.22	0.00	0.00	5,151.22
74110 - Audit Fees	0.00	1,342.64	0.00	0.00	1,342.64
74525 - Sundry	0.00	3,146.93	0.00	0.00	3,146.93
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	337.44	0.00	0.00	337.44
Total for Fund 30071	0.00	9,978.23	0.00	0.00	9,978.23
Total for Dept : 50409	0.00	9,978.23	0.00	0.00	9,978.23
Total for Project : 00046680	0.00	9,978.23	0.00	0.00	9,978.23

Project # : 00046682	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :	

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

72115 - Svc Co-Natural Resources & Env	0.00	51,207.00	0.00	0.00	51,207.00
--	------	-----------	------	------	-----------



Combined Delivery Report By Project

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2010)		
Project # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA		
		Location :	Guatemala		
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
74510 - Bank Charges	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,793.65	0.00	0.00	1,793.65
Total for Fund 11888	0.00	53,040.65	0.00	0.00	53,040.65
Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)					
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	186,940.28	0.00	0.00	186,940.28
72220 - Furniture	0.00	6,671.41	0.00	0.00	6,671.41
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	446.98	0.00	0.00	446.98
72510 - Publications	0.00	263.19	0.00	0.00	263.19
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	597.43	0.00	0.00	597.43
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	0.00	3,306.89	0.00	0.00	3,306.89
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	448.54	0.00	0.00	448.54
74110 - Audit Fees	0.00	1,342.64	0.00	0.00	1,342.64
74525 - Sundry	0.00	2,271.33	0.00	0.00	2,271.33
74605 - Prepaid Project Expenses	0.00	583.54	0.00	0.00	583.54
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	7,100.53	0.00	0.00	7,100.53
Total for Fund 30071	0.00	209,972.76	0.00	0.00	209,972.76
Total for Dept : 50409	0.00	263,013.41	0.00	0.00	263,013.41
Total for Project : 00046682	0.00	283,013.41	0.00	0.00	283,013.41
Award Total :	0.00	8,783,104.53	0.00	0.00	8,783,104.53

Signed By : _____ Date : _____



Combined Delivery Report By Project

Award Id : 00038408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2010)		
Project # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA		
		Location :	Guatemala		
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
74510 - Bank Charges	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,793.65	0.00	0.00	1,793.65
Total for Fund 11888	0.00	53,040.65	0.00	0.00	53,040.65
Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)					
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	188,940.28	0.00	0.00	188,940.28
72220 - Furniture	0.00	6,671.41	0.00	0.00	6,671.41
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	446.98	0.00	0.00	446.98
72510 - Publications	0.00	263.19	0.00	0.00	263.19
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	597.43	0.00	0.00	597.43
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	0.00	3,306.89	0.00	0.00	3,306.89
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	448.54	0.00	0.00	448.54
74110 - Audit Fees	0.00	1,342.64	0.00	0.00	1,342.64
74525 - Sundry	0.00	2,271.33	0.00	0.00	2,271.33
74605 - Prepaid Project Expenses	0.00	583.54	0.00	0.00	583.54
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	7,100.53	0.00	0.00	7,100.53
Total for Fund 30071	0.00	209,972.78	0.00	0.00	209,972.78
Total for Dept : 50409	0.00	263,013.41	0.00	0.00	263,013.41
Total for Project : 00046682	0.00	263,013.41	0.00	0.00	263,013.41
Award Total :					
	0.00	8,783,104.53	0.00	0.00	8,783,104.53



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 3 of 3
Run Time: 03-05-2018 19:05:35

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2010)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408	PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2010)
Project # :	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	None
		Location :	Guatemala

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
--	-----------	-----------	-------------	-------------	-----------

50409 - Guatemala - Service Center	0.00	8,783,104.53	0.00	0.00	8,783,104.53
------------------------------------	------	--------------	------	------	--------------



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 3 of 3
Run Time: 03-05-2016 19:05:35

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2010)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408		PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2010)	
Project # :		DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	None	
				Location :	Guatemala	
		Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
50409 - Guatemala - Service Center		0.00	8,783,104.53	0.00	0.00	8,783,104.53



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2009)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408		PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2009)	
Project # : 00039570		DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA	
			Location :	Guatemala	
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	17,030.07	0.00	0.00	17,030.07
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	598.08	0.00	0.00	598.08
Total for Fund 11888	0.00	17,628.13	0.00	0.00	17,628.13

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	7,081,110.12	0.00	0.00	7,081,110.12
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	1,432,577.83	0.00	0.00	1,432,577.83
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	297,978.13	0.00	0.00	297,978.13
78135 - Realized Gain	0.00	- 1,899.91	0.00	0.00	- 1,899.91
Total for Fund 30071	0.00	8,809,966.17	0.00	0.00	8,809,966.17

Total for Dept : 50409	0.00	8,827,592.30	0.00	0.00	8,827,592.30
-------------------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Total for Project : 00039570	0.00	8,827,592.30	0.00	0.00	8,827,592.30
-------------------------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Project # : 00046880	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	28,863.13	0.00	0.00	28,863.13
74505 - Insurance	0.00	4,879.55	0.00	0.00	4,879.55
74525 - Sundry	0.00	2,168.14	0.00	0.00	2,168.14
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,249.81	0.00	0.00	1,249.81
Total for Fund 30071	0.00	36,958.63	0.00	0.00	36,958.63

Total for Dept : 50409	0.00	36,958.63	0.00	0.00	36,958.63
-------------------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------

Total for Project : 00046880	0.00	36,958.63	0.00	0.00	36,958.63
-------------------------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------

Project # : 00046882	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	4,337.05	0.00	0.00	4,337.05
71605 - Travel Tickets-International	0.00	774.10	0.00	0.00	774.10
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	188.04	0.00	0.00	188.04



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2009)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Selected Projects : ALL						
Award Id : 00036408		PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2009)	
Project # : 00039570		DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA	
				Location :	Guatemala	
		Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	17,030.07	0.00	0.00	17,030.07
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	598.08	0.00	0.00	598.08

Total for Fund 11888	0.00	17,628.13	0.00	0.00	17,628.13
-----------------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	7,081,110.12	0.00	0.00	7,081,110.12
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	1,432,577.83	0.00	0.00	1,432,577.83
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	297,978.13	0.00	0.00	297,978.13
78135 - Realized Gain	0.00	-1,699.91	0.00	0.00	-1,699.91

Total for Fund 30071	0.00	8,809,966.17	0.00	0.00	8,809,966.17
-----------------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Total for Dept : 50409	0.00	8,827,592.30	0.00	0.00	8,827,592.30
-------------------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Total for Project : 00039570	0.00	8,827,592.30	0.00	0.00	8,827,592.30
-------------------------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Project # : 00046680	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :	

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	28,863.13	0.00	0.00	28,863.13
74505 - Insurance	0.00	4,679.55	0.00	0.00	4,679.55
74525 - Sundry	0.00	2,166.14	0.00	0.00	2,166.14
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,249.81	0.00	0.00	1,249.81

Total for Fund 30071	0.00	36,958.63	0.00	0.00	36,958.63
-----------------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------

Total for Dept : 50409	0.00	36,958.63	0.00	0.00	36,958.63
-------------------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------

Total for Project : 00046680	0.00	36,958.63	0.00	0.00	36,958.63
-------------------------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------

Project # : 00046682	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :	

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	4,337.05	0.00	0.00	4,337.05
71605 - Travel Tickets-International	0.00	774.10	0.00	0.00	774.10
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	188.04	0.00	0.00	188.04



Combined Delivery Report By Project

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period : Jan-Dec (2009)			
Project # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA			
		Location : Guatemala			
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
75705 - Learning costs	0.00	204.35	0.00	0.00	204.35
Total for Fund 11888	0.00	5,501.54	0.00	0.00	5,501.54
Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)					
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	159,893.99	0.00	0.00	159,893.99
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	269.46	0.00	0.00	269.46
72205 - Office Machinery	0.00	403.43	0.00	0.00	403.43
72220 - Furniture	0.00	153.35	0.00	0.00	153.35
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	881.55	0.00	0.00	881.55
72510 - Publications	0.00	138.49	0.00	0.00	138.49
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	460.42	0.00	0.00	460.42
73110 - Custodial & Cleaning Services	0.00	37.69	0.00	0.00	37.69
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	0.00	224.87	0.00	0.00	224.87
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	355.67	0.00	0.00	355.67
74525 - Sundry	0.00	3,165.54	0.00	0.00	3,165.54
74605 - Prepaid Project Expenses	0.00	- 875.61	0.00	0.00	- 875.61
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	5,778.03	0.00	0.00	5,778.03
76135 - Realized Gain	0.00	- 3.93	0.00	0.00	- 3.93
Total for Fund 30071	0.00	170,860.95	0.00	0.00	170,860.95
Total for Dept : 50409	0.00	176,362.49	0.00	0.00	176,362.49
Total for Project : 00046682	0.00	176,362.49	0.00	0.00	176,362.49
Award Total :	0.00	9,040,913.42	0.00	0.00	9,040,913.42

UN
DPUN Development Programme
Report ID: ungl143pCombined Delivery Report By ProjectPage 2 of 3
Run Time: 03-05-2016 18:05:55

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period : Jan-Dec (2009)			
Project # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA			
		Location : Guatemala			
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
75705 - Learning costs	0.00	204.35	0.00	0.00	204.35
Total for Fund 11888	0.00	5,501.54	0.00	0.00	5,501.54
Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)					
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	159,893.99	0.00	0.00	159,893.99
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	269.46	0.00	0.00	269.46
72205 - Office Machinery	0.00	403.43	0.00	0.00	403.43
72220 - Furniture	0.00	153.35	0.00	0.00	153.35
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	881.55	0.00	0.00	881.55
72510 - Publications	0.00	138.49	0.00	0.00	138.49
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	460.42	0.00	0.00	460.42
73110 - Custodial & Cleaning Services	0.00	37.69	0.00	0.00	37.69
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	0.00	224.87	0.00	0.00	224.87
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	355.67	0.00	0.00	355.67
74525 - Sundry	0.00	3,165.54	0.00	0.00	3,165.54
74605 - Prepaid Project Expenses	0.00	- 875.61	0.00	0.00	- 875.61
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	5,778.03	0.00	0.00	5,778.03
76135 - Realized Gain	0.00	- 3.93	0.00	0.00	- 3.93
Total for Fund 30071	0.00	170,860.95	0.00	0.00	170,860.95
Total for Dept : 50409	0.00	176,362.49	0.00	0.00	176,362.49
Total for Project : 00046682	0.00	176,362.49	0.00	0.00	176,362.49
Award Total :	0.00	9,040,913.42	0.00	0.00	9,040,913.42

Signed By : _____ Date : _____



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2009)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period : Jan-Dec (2009)			
Project # : DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner : None			
		Location : Guatemala			
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
50409 - Guatemala - Service Center	0.00	9,040,913.42	0.00	0.00	9,040,913.42



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2009)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408	PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2009)
Project # :	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	None
		Location :	Guatemala

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
50409 - Guatemala - Service Center	0.00	9,040,913.42	0.00	0.00	9,040,913.42



Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2008)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2008)			
Project #: 00039570 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA			
		Location :	Guatemala			
		Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	6,368,858.64	0.00	0.00	6,368,858.64
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	950,159.71	0.00	0.00	950,159.71
74110 - Audit Fees	0.00	13,390.91	0.00	0.00	13,390.91
74505 - Insurance	0.00	- 988.35	0.00	0.00	- 988.35
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	256,599.73	0.00	0.00	256,599.73
Total for Fund 30071	0.00	7,588,020.64	0.00	0.00	7,588,020.64
Total for Dept : 50409	0.00	7,588,020.64	0.00	0.00	7,588,020.64
Total for Project : 00039570	0.00	7,588,020.64	0.00	0.00	7,588,020.64

Project # : 00046680	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :	

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult-Sht Term-Tech	0.00	101,456.87	0.00	0.00	101,456.87
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	457.60	0.00	0.00	457.60
74110 - Audit Fees	0.00	1,960.80	0.00	0.00	1,960.80
74505 - Insurance	0.00	2,640.41	0.00	0.00	2,640.41
74525 - Sundry	0.00	4,033.57	0.00	0.00	4,033.57
74605 - Prepaid Project Expenses	0.00	12,016.92	0.00	0.00	12,016.92
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	4,289.82	0.00	0.00	4,289.82
Total for Fund 30071	0.00	126,855.99	0.00	0.00	126,855.99
Total for Dept : 50409	0.00	126,855.99	0.00	0.00	126,855.99
Total for Project : 00046680	0.00	126,855.99	0.00	0.00	126,855.99

Project # : 00046681	PRODEME-REVITALIZA CENTRO HIST	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :	

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

74110 - Audit Fees	0.00	1,513.16	0.00	0.00	1,513.16
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	52.96	0.00	0.00	52.96
Total for Fund 30071	0.00	1,566.12	0.00	0.00	1,566.12



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2008)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2008)		
Project # : 00039570 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA		
		Location :	Guatemala		
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	8,368,858.64	0.00	0.00	6,368,858.64
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	950,159.71	0.00	0.00	950,159.71
74110 - Audit Fees	0.00	13,390.91	0.00	0.00	13,390.91
74505 - Insurance	0.00	-988.35	0.00	0.00	-988.35
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	256,599.73	0.00	0.00	256,599.73
Total for Fund 30071	0.00	7,588,020.64	0.00	0.00	7,588,020.64
Total for Dept : 50409	0.00	7,588,020.64	0.00	0.00	7,588,020.64
Total for Project : 00039570	0.00	7,588,020.64	0.00	0.00	7,588,020.64

Project # : 00046680	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	101,456.87	0.00	0.00	101,456.87
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	457.60	0.00	0.00	457.60
74110 - Audit Fees	0.00	1,960.80	0.00	0.00	1,960.80
74505 - Insurance	0.00	2,640.41	0.00	0.00	2,640.41
74525 - Sundry	0.00	4,033.57	0.00	0.00	4,033.57
74605 - Prepaid Project Expenses	0.00	12,016.92	0.00	0.00	12,016.92
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	4,289.82	0.00	0.00	4,289.82
Total for Fund 30071	0.00	126,855.99	0.00	0.00	126,855.99
Total for Dept : 50409	0.00	126,855.99	0.00	0.00	126,855.99
Total for Project : 00046680	0.00	126,855.99	0.00	0.00	126,855.99

Project # : 00046681	PRODEME-REVITALIZA CENTRO HIST	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

74110 - Audit Fees	0.00	1,513.16	0.00	0.00	1,513.16
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	52.96	0.00	0.00	52.96
Total for Fund 30071	0.00	1,566.12	0.00	0.00	1,566.12

Combined Delivery Report By Project

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2008)		
Project # : 00046681 PRODEME-REVITALIZA CENTRO HIST		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA		
		Location :	Guatemala		
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Total for Dept : 50409 0.00 1,566.12 0.00 0.00 1,566.12

Total for Project : 00046681 0.00 1,566.12 0.00 0.00 1,566.12

Project # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
	Location : Guatemala

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 04000 (TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2))

63405 - Learning Costs	0.00	80.56	0.00	0.00	80.56
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	41,303.51	0.00	0.00	41,303.51
71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	0.00	23,925.28	0.00	0.00	23,925.28
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	-3,879.00	0.00	0.00	-3,879.00
74505 - Insurance	0.00	128.98	0.00	0.00	128.98
74525 - Sundry	0.00	2,843.11	0.00	0.00	2,843.11

Total for Fund 04000 0.00 64,402.44 0.00 0.00 64,402.44

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

63405 - Learning Costs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total for Fund 11888 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

63405 - Learning Costs	0.00	119.23	0.00	0.00	119.23
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	156,701.15	0.00	0.00	156,701.15
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	3,606.73	0.00	0.00	3,606.73
72205 - Office Machinery	0.00	13.49	0.00	0.00	13.49
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	390.23	0.00	0.00	390.23
72510 - Publications	0.00	18.13	0.00	0.00	18.13
72615 - Inform Technology Supplies	0.00	623.22	0.00	0.00	623.22
73110 - Custodial & Cleaning Services	0.00	558.29	0.00	0.00	558.29
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	0.00	2,834.57	0.00	0.00	2,834.57
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	995.54	0.00	0.00	995.54
74110 - Audit Fees	0.00	3,250.04	0.00	0.00	3,250.04
74210 - Printing and Publications	0.00	2.40	0.00	0.00	2.40
74525 - Sundry	0.00	1,515.14	0.00	0.00	1,515.14
74605 - Prepaid Project Expenses	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	6,041.99	0.00	0.00	6,041.99

Total for Fund 30071 0.00 178,670.15 0.00 0.00 178,670.15

Total for Dept : 50409 0.00 243,072.59 0.00 0.00 243,072.59

Total for Project : 00046682 0.00 243,072.59 0.00 0.00 243,072.59



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 2 of 4
Run Time: 03-05-2016 19:05:45

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2008)			
Project # : 00046681 PRODEME-REVITALIZA CENTRO HIST	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA			
	Location :	Guatemala			
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Total for Dept : 50409	0.00	1,566.12	0.00	0.00	1,566.12
------------------------	------	----------	------	------	----------

Total for Project : 00046681	0.00	1,566.12	0.00	0.00	1,566.12
------------------------------	------	----------	------	------	----------

Project # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
	Location : Guatemala

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 04000 (TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2))

63405 - Learning Costs	0.00	80.56	0.00	0.00	80.56
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	41,303.51	0.00	0.00	41,303.51
71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	0.00	23,925.28	0.00	0.00	23,925.28
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	- 3,879.00	0.00	0.00	- 3,879.00
74505 - Insurance	0.00	128.98	0.00	0.00	128.98
74525 - Sundry	0.00	2,843.11	0.00	0.00	2,843.11

Total for Fund 04000	0.00	64,402.44	0.00	0.00	64,402.44
----------------------	------	-----------	------	------	-----------

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

63405 - Learning Costs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total for Fund 11888	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------	------	------	------	------	------

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

63405 - Learning Costs	0.00	119.23	0.00	0.00	119.23
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	156,701.15	0.00	0.00	156,701.15
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	3,606.73	0.00	0.00	3,606.73
72205 - Office Machinery	0.00	13.49	0.00	0.00	13.49
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	390.23	0.00	0.00	390.23
72510 - Publications	0.00	18.13	0.00	0.00	18.13
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	623.22	0.00	0.00	623.22
73110 - Custodial & Cleaning Services	0.00	558.29	0.00	0.00	558.29
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	0.00	2,834.57	0.00	0.00	2,834.57
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	995.54	0.00	0.00	995.54
74110 - Audit Fees	0.00	3,250.04	0.00	0.00	3,250.04
74210 - Printing and Publications	0.00	2.40	0.00	0.00	2.40
74525 - Sundry	0.00	1,515.14	0.00	0.00	1,515.14
74605 - Prepaid Project Expenses	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	6,041.99	0.00	0.00	6,041.99

Total for Fund 30071	0.00	178,670.15	0.00	0.00	178,670.15
----------------------	------	------------	------	------	------------

Total for Dept : 50409	0.00	243,072.59	0.00	0.00	243,072.59
------------------------	------	------------	------	------	------------

Total for Project : 00046682	0.00	243,072.59	0.00	0.00	243,072.59
------------------------------	------	------------	------	------	------------



Combined Delivery Report By Project

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2008)			
Project # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA			
	Location :	Guatemala			
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Award Total :	0.00	7,959,515.33	0.00	0.00	7,959,515.33
---------------	------	--------------	------	------	--------------

Signed By : _____ Date : _____



UN
DP

UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Combined Delivery Report By Project

Page 3 of 4
Run Time: 03-05-2016 19:05:45

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2008)		
Project # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA		
		Location :	Guatemala		
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Award Total :	0.00	7,959,515.33	0.00	0.00	7,959,515.33
---------------	------	--------------	------	------	--------------

Signed By : _____ Date : _____

Combined Delivery Report By Project

Page 4 of 4
Run Time: 03-05-2016 19:05:27

UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2008)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

lected Projects : ALL		Period : Jan-Dec (2008)			
Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner : None			
Project # : DESARROLLO METROPOLITANO		Location : Guatemala			
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
50409 - Guatemala - Service Center	0.00	7,959,515.33	0.00	0.00	7,959,515.33

Combined Delivery Report By Project

Page 4 of 4
Run Time: 03-05-2016 19:05:27

UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2008)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408	PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2008)
Project # :	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	None
		Location :	Guatemala

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
50409 - Guatemala - Service Center	0.00	7,959,515.33	0.00	0.00	7,959,515.33

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 1 of 3
Run Time: 03-05-2016 19:05:10

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2007)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408	PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2007)		
Project # : 00039570	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA		
		Location :	Guatemala		
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	-280.92	0.00	0.00	-280.92

Total for Fund 11888 0.00 -280.92 0.00 0.00 -280.92

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	34,835.41	0.00	0.00	34,835.41
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	17,994,050.50	0.00	0.00	17,994,050.50
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	1,277,740.31	0.00	0.00	1,277,740.31
74110 - Audit Fees	0.00	4,822.60	0.00	0.00	4,822.60
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	675,900.71	0.00	0.00	675,900.71

Total for Fund 30071 0.00 19,987,349.53 0.00 0.00 19,987,349.53

Total for Dept : 50409 0.00 19,987,068.61 0.00 0.00 19,987,068.61

Total for Project : 00039570 0.00 19,987,068.61 0.00 0.00 19,987,068.61

Project # : 00046680	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :	

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	128,866.40	0.00	0.00	128,866.40
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	612.16	0.00	0.00	612.16
74110 - Audit Fees	0.00	195.06	0.00	0.00	195.06
74525 - Sundry	0.00	630.57	0.00	0.00	630.57
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	4,560.65	0.00	0.00	4,560.65

Total for Fund 30071 0.00 134,864.84 0.00 0.00 134,864.84

Total for Dept : 50409 0.00 134,864.84 0.00 0.00 134,864.84

Total for Project : 00046680 0.00 134,864.84 0.00 0.00 134,864.84

Project # : 00046681	PRODEME-REVITALIZA CENTRO HIST	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :	

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

Combined Delivery Report By Project

Page 1 of 3
Run Time: 03-05-2016 19:05:10

UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Selection Criteria:

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2007)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408		PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2007)
Project # : 00039570		DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
				Location :	Guatemala
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 11888 (Country Co-Financing C5)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	- 280.92	0.00	0.00	- 280.92

Total for Fund 11888

0.00 - 280.92 0.00 0.00 - 280.92

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	34,835.41	0.00	0.00	34,835.41
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	17,994,050.50	0.00	0.00	17,994,050.50
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	1,277,740.31	0.00	0.00	1,277,740.31
74110 - Audit Fees	0.00	4,822.60	0.00	0.00	4,822.60
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	675,900.71	0.00	0.00	675,900.71

Total for Fund 30071

0.00 19,987,349.53 0.00 0.00 19,987,349.53

Total for Dept : 50409

0.00 19,987,068.61 0.00 0.00 19,987,068.61

Total for Project : 00039570

0.00 19,987,068.61 0.00 0.00 19,987,068.61

Project # : 00046680	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	128,866.40	0.00	0.00	128,866.40
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	612.16	0.00	0.00	612.16
74110 - Audit Fees	0.00	195.08	0.00	0.00	195.08
74525 - Sundry	0.00	630.57	0.00	0.00	630.57
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	4,560.65	0.00	0.00	4,560.65

Total for Fund 30071

0.00 134,864.84 0.00 0.00 134,864.84

Total for Dept : 50409

0.00 134,864.84 0.00 0.00 134,864.84

Total for Project : 00046680

0.00 134,864.84 0.00 0.00 134,864.84

Project # : 00046681	PRODEME-REVITALIZA CENTRO HIST	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)



Combined Delivery Report By Project

Award Id : 00036408	PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period : Jan-Dec (2007)
Project # : 00046681	PRODEME-REVITALIZA CENTRO HIST	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location : Guatemala

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	22,684.99	0.00	0.00	22,684.99
74110 - Audit Fees	0.00	195.06	0.00	0.00	195.06
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	800.80	0.00	0.00	800.80
Total for Fund 30071	0.00	23,680.85	0.00	0.00	23,680.85
Total for Dept : 50409	0.00	23,680.85	0.00	0.00	23,680.85
Total for Project : 00046681	0.00	23,680.85	0.00	0.00	23,680.85

Project # : 00046682	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location : Guatemala

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

63405 - Learning Costs	0.00	90.43	0.00	0.00	90.43
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	46,925.68	0.00	0.00	46,925.68
71605 - Travel Tickets-International	0.00	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	5,272.62	0.00	0.00	5,272.62
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	488.90	0.00	0.00	488.90
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	380.34	0.00	0.00	380.34
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,191.01	0.00	0.00	2,191.01
Total for Fund 11888	0.00	56,764.98	0.00	0.00	56,764.98

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

63405 - Learning Costs	0.00	219.92	0.00	0.00	219.92
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	274,371.10	0.00	0.00	274,371.10
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	3,968.74	0.00	0.00	3,968.74
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	284.27	0.00	0.00	284.27
72510 - Publications	0.00	114.01	0.00	0.00	114.01
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	403.80	0.00	0.00	403.80
73110 - Custodial & Cleaning Services	0.00	312.30	0.00	0.00	312.30
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	0.00	64.85	0.00	0.00	64.85
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	293.94	0.00	0.00	293.94
74110 - Audit Fees	0.00	1,118.95	0.00	0.00	1,118.95
74210 - Printing and Publications	0.00	64.54	0.00	0.00	64.54
74215 - Promotional Materials and Dist	0.00	67.89	0.00	0.00	67.89
74525 - Sundry	0.00	1,882.75	0.00	0.00	1,882.75
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	9,910.71	0.00	0.00	9,910.71
Total for Fund 30071	0.00	293,073.77	0.00	0.00	293,073.77
Total for Dept : 50409	0.00	349,838.74	0.00	0.00	349,838.74
Total for Project : 00046682	0.00	349,838.74	0.00	0.00	349,838.74

Award Total :	0.00	20,495,453.04	0.00	0.00	20,495,453.04
----------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------

Signed By : _____ Date : _____



Combined Delivery Report By Project

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period : Jan-Dec (2007)				
Project # : 00046681 PRODEME-REVITALIZA CENTRO HIST		Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA				
		Location : Guatemala				
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp	
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	22,684.99	0.00	0.00	22,684.99	
74110 - Audit Fees	0.00	195.06	0.00	0.00	195.06	
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	800.80	0.00	0.00	800.80	
Total for Fund 30071	0.00	23,680.85	0.00	0.00	23,680.85	
Total for Dept : 50409	0.00	23,680.85	0.00	0.00	23,680.85	
Total for Project : 00046681	0.00	23,680.85	0.00	0.00	23,680.85	
Project # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA				
		Location : Guatemala				
Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)						
Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)						
63405 - Learning Costs	0.00	90.43	0.00	0.00	90.43	
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	46,925.68	0.00	0.00	46,925.68	
71605 - Travel Tickets-International	0.00	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00	
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	5,272.62	0.00	0.00	5,272.62	
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	488.90	0.00	0.00	488.90	
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	380.34	0.00	0.00	380.34	
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,191.01	0.00	0.00	2,191.01	
Total for Fund 11888	0.00	56,764.98	0.00	0.00	56,764.98	
Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)						
63405 - Learning Costs	0.00	219.92	0.00	0.00	219.92	
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	274,371.10	0.00	0.00	274,371.10	
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	3,966.74	0.00	0.00	3,966.74	
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	284.27	0.00	0.00	284.27	
72510 - Publications	0.00	114.01	0.00	0.00	114.01	
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	403.80	0.00	0.00	403.80	
73110 - Custodial & Cleaning Services	0.00	312.30	0.00	0.00	312.30	
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	0.00	64.85	0.00	0.00	64.85	
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	293.94	0.00	0.00	293.94	
74110 - Audit Fees	0.00	1,118.95	0.00	0.00	1,118.95	
74210 - Printing and Publications	0.00	64.54	0.00	0.00	64.54	
74215 - Promotional Materials and Dist	0.00	67.89	0.00	0.00	67.89	
74525 - Sundry	0.00	1,882.75	0.00	0.00	1,882.75	
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	9,910.71	0.00	0.00	9,910.71	
Total for Fund 30071	0.00	293,073.77	0.00	0.00	293,073.77	
Total for Dept : 50409	0.00	349,838.74	0.00	0.00	349,838.74	
Total for Project : 00046682	0.00	349,838.74	0.00	0.00	349,838.74	
Award Total :		0.00	20,495,453.04	0.00	0.00	20,495,453.04

Signed By : _____ Date : _____



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2007)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408		PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2007)	
Project # :		PRODEME-REVITALIZA CENTRO HIST		Impl. Partner :	None	
				Location :	Guatemala	
		Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

50409 - Guatemala - Service Center	0.00	20,495,453.04	0.00	0.00	20,495,453.04
------------------------------------	------	---------------	------	------	---------------



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2007)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408	PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2007)
Project # :	PRODEME-REVITALIZA CENTRO HIST	Impl. Partner :	None
		Location :	Guatemala

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
50409 - Guatemala - Service Center	0.00	20,495,453.04	0.00	0.00	20,495,453.04



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria:

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2006)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408	PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2006)
Project # : 00039570	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :	Guatemala

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)					
Fund : 04000 (TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2))					
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	22,803.00	0.00	0.00	22,803.00
71605 - Travel Tickets-International	0.00	- 4,158.78	0.00	0.00	- 4,158.78
Total for Fund 04000	0.00	18,644.22	0.00	0.00	18,644.22
Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)					
63405 - Learning Costs	0.00	- 12,319.08	0.00	0.00	- 12,319.08
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	14,524.16	0.00	0.00	14,524.16
71605 - Travel Tickets-International	0.00	3,888.49	0.00	0.00	3,888.49
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	5,903.00	0.00	0.00	5,903.00
71635 - Travel - Other	0.00	923.61	0.00	0.00	923.61
74505 - Insurance	0.00	50.33	0.00	0.00	50.33
74525 - Sundry	0.00	3,640.64	0.00	0.00	3,640.64
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,233.87	0.00	0.00	1,233.87
Total for Fund 11888	0.00	17,843.02	0.00	0.00	17,843.02
Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)					
63405 - Learning Costs	0.00	6,162.62	0.00	0.00	6,162.62
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	238,801.00	0.00	0.00	238,801.00
71605 - Travel Tickets-International	0.00	712.63	0.00	0.00	712.63
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	732.00	0.00	0.00	732.00
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	12,362,751.22	0.00	0.00	12,362,751.22
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	27,745.73	0.00	0.00	27,745.73
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	822,504.60	0.00	0.00	822,504.60
72140 - Svc Co-Information Technology	0.00	43,926.22	0.00	0.00	43,926.22
72210 - Machinery and Equipment	0.00	441.13	0.00	0.00	441.13
72215 - Transportation Equipment	0.00	3,804,894.99	0.00	0.00	3,804,894.99
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	118.07	0.00	0.00	118.07
72510 - Publications	0.00	- 2,285.83	0.00	0.00	- 2,285.83
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	249.67	0.00	0.00	249.67
73110 - Custodial & Cleaning Services	0.00	197.11	0.00	0.00	197.11
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	12,001.67	0.00	0.00	12,001.67
74110 - Audit Fees	0.00	2,011.87	0.00	0.00	2,011.87
74210 - Printing and Publications	0.00	73,648.99	0.00	0.00	73,648.99
74505 - Insurance	0.00	949.49	0.00	0.00	949.49
74525 - Sundry	0.00	2,459.30	0.00	0.00	2,459.30
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	608,923.72	0.00	0.00	608,923.72
Total for Fund 30071	0.00	18,006,744.20	0.00	0.00	18,006,744.20
Total for Dept : 50409	0.00	18,043,231.44	0.00	0.00	18,043,231.44
Total for Project : 00039570	0.00	18,043,231.44	0.00	0.00	18,043,231.44



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2006)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2006)		
Project # : 00039570 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA		
		Location :	Guatemala		
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 04000 (TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2))

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	22,803.00	0.00	0.00	22,803.00
71605 - Travel Tickets-International	0.00	- 4,158.78	0.00	0.00	- 4,158.78

Total for Fund 04000	0.00	18,644.22	0.00	0.00	18,644.22
-----------------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

63405 - Learning Costs	0.00	- 12,319.08	0.00	0.00	- 12,319.08
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	14,524.16	0.00	0.00	14,524.16
71605 - Travel Tickets-International	0.00	3,886.49	0.00	0.00	3,886.49
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	5,903.00	0.00	0.00	5,903.00
71635 - Travel - Other	0.00	923.61	0.00	0.00	923.61
74505 - Insurance	0.00	50.33	0.00	0.00	50.33
74525 - Sundry	0.00	3,640.64	0.00	0.00	3,640.64
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,233.87	0.00	0.00	1,233.87

Total for Fund 11888	0.00	17,843.02	0.00	0.00	17,843.02
-----------------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

63405 - Learning Costs	0.00	6,162.62	0.00	0.00	6,162.62
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	238,601.00	0.00	0.00	238,601.00
71605 - Travel Tickets-International	0.00	712.63	0.00	0.00	712.63
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	732.00	0.00	0.00	732.00
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	12,362,751.22	0.00	0.00	12,362,751.22
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	27,745.73	0.00	0.00	27,745.73
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	822,504.60	0.00	0.00	822,504.60
72140 - Svc Co-Information Technology	0.00	43,926.22	0.00	0.00	43,926.22
72210 - Machinery and Equipment	0.00	441.13	0.00	0.00	441.13
72215 - Transportation Equipment	0.00	3,804,894.99	0.00	0.00	3,804,894.99
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	118.07	0.00	0.00	118.07
72510 - Publications	0.00	- 2,285.83	0.00	0.00	- 2,285.83
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	249.67	0.00	0.00	249.67
73110 - Custodial & Cleaning Services	0.00	197.11	0.00	0.00	197.11
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	12,001.67	0.00	0.00	12,001.67
74110 - Audit Fees	0.00	2,011.87	0.00	0.00	2,011.87
74210 - Printing and Publications	0.00	73,646.99	0.00	0.00	73,646.99
74505 - Insurance	0.00	949.49	0.00	0.00	949.49
74525 - Sundry	0.00	2,459.30	0.00	0.00	2,459.30
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	608,923.72	0.00	0.00	608,923.72

Total for Fund 30071	0.00	18,006,744.20	0.00	0.00	18,006,744.20
-----------------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------

Total for Dept : 50409	0.00	18,043,231.44	0.00	0.00	18,043,231.44
-------------------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------

Total for Project : 00039570	0.00	18,043,231.44	0.00	0.00	18,043,231.44
-------------------------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------



Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2006)			
Project # : 00046680 DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner ;	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA			
	Location :	Guatemala			
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Project # : 00039570 DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
	Location : Guatemala

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	60,815.28	0.00	0.00	60,815.28
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	165.35	0.00	0.00	165.35
74505 - Insurance	0.00	2,636.94	0.00	0.00	2,636.94
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,226.61	0.00	0.00	2,226.61
Total for Fund 30071	0.00	65,844.18	0.00	0.00	65,844.18
Total for Dept : 50409	0.00	65,844.18	0.00	0.00	65,844.18
Total for Project : 00046680	0.00	65,844.18	0.00	0.00	65,844.18

Project # : 00046681 PRODEME-REVITALIZA CENTRO HIST	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
	Location : Guatemala

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	39,798.03	0.00	0.00	39,798.03
74210 - Printing and Publications	0.00	3,588.61	0.00	0.00	3,588.61
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,517.83	0.00	0.00	1,517.83
Total for Fund 30071	0.00	44,884.47	0.00	0.00	44,884.47
Total for Dept : 50409	0.00	44,884.47	0.00	0.00	44,884.47
Total for Project : 00046681	0.00	44,884.47	0.00	0.00	44,884.47

Project # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
	Location : Guatemala

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	32,407.90	0.00	0.00	32,407.90
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	6,134.42	0.00	0.00	6,134.42
71605 - Travel Tickets-International	0.00	1,420.78	0.00	0.00	1,420.78
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,398.71	0.00	0.00	1,398.71
Total for Fund 11888	0.00	41,361.81	0.00	0.00	41,361.81

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	203,492.98	0.00	0.00	203,492.98
71605 - Travel Tickets-International	0.00	4,454.89	0.00	0.00	4,454.89
72510 - Publications	0.00	128.27	0.00	0.00	128.27
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	1,001.88	0.00	0.00	1,001.88
74210 - Printing and Publications	0.00	1,035.37	0.00	0.00	1,035.37

UN
DPUN Development Programme
Report ID: ungl143p

Combined Delivery Report By Project

Page 2 of 4
Run Time: 03-05-2016 19:05:37

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period : Jan-Dec (2006)			
Project # : 00046680 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA			
		Location : Guatemala			
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Project # : 00039570 DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
	Location : Guatemala

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	60,815.28	0.00	0.00	60,815.28
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	165.35	0.00	0.00	165.35
74505 - Insurance	0.00	2,636.94	0.00	0.00	2,636.94
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,226.61	0.00	0.00	2,226.61
Total for Fund 30071	0.00	65,844.18	0.00	0.00	65,844.18
Total for Dept : 50409	0.00	65,844.18	0.00	0.00	65,844.18
Total for Project : 00046680	0.00	65,844.18	0.00	0.00	65,844.18

Project # : 00046681 PRODEME-REVITALIZA CENTRO HIST	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
	Location : Guatemala

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	39,798.03	0.00	0.00	39,798.03
74210 - Printing and Publications	0.00	3,568.61	0.00	0.00	3,568.61
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,517.83	0.00	0.00	1,517.83
Total for Fund 30071	0.00	44,884.47	0.00	0.00	44,884.47
Total for Dept : 50409	0.00	44,884.47	0.00	0.00	44,884.47
Total for Project : 00046681	0.00	44,884.47	0.00	0.00	44,884.47

Project # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
	Location : Guatemala

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	32,407.90	0.00	0.00	32,407.90
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	6,134.42	0.00	0.00	6,134.42
71605 - Travel Tickets-International	0.00	1,420.78	0.00	0.00	1,420.78
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,398.71	0.00	0.00	1,398.71
Total for Fund 11888	0.00	41,361.81	0.00	0.00	41,361.81
Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)					
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	203,492.98	0.00	0.00	203,492.98
71605 - Travel Tickets-International	0.00	4,454.89	0.00	0.00	4,454.89
72510 - Publications	0.00	128.27	0.00	0.00	128.27
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	1,001.88	0.00	0.00	1,001.88
74210 - Printing and Publications	0.00	1,035.37	0.00	0.00	1,035.37



Combined Delivery Report By Project

UNDP UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 3 of 4
Run Time: 03-05-2016 19:05:37

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period : Jan-Dec (2008)
Project # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
	Location : Guatemala

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
--	-----------	-----------	-------------	-------------	-----------

74525 - Sundry	0.00	1,256.89	0.00	0.00	1,256.69
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	7,397.98	0.00	0.00	7,397.96
Total for Fund 30071	0.00	218,768.04	0.00	0.00	218,768.04
Total for Dept : 50409	0.00	260,129.85	0.00	0.00	260,129.85
Total for Project : 00046682	0.00	260,129.85	0.00	0.00	260,129.85

Award Total :	0.00	18,414,089.94	0.00	0.00	18,414,089.94
---------------	------	---------------	------	------	---------------

Signed By : _____ Date : _____

UN
DPUN Development Programme
Report ID: ungl143pCombined Delivery Report By ProjectPage 3 of 4
Run Time: 03-05-2016 19:05:37

Award id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2006)			
Project # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA			
	Location :	Guatemala			
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

74525 - Sundry	0.00	1,256.69	0.00	0.00	1,256.69
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	7,397.96	0.00	0.00	7,397.96
Total for Fund 30071	0.00	218,768.04	0.00	0.00	218,768.04
Total for Dept : 50409	0.00	260,129.85	0.00	0.00	260,129.85
Total for Project : 00046682	0.00	260,129.85	0.00	0.00	260,129.85

Award Total :	0.00	18,414,089.94	0.00	0.00	18,414,089.94
---------------	------	---------------	------	------	---------------

Signed By : _____ Date : _____



UN
DP

UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Combined Delivery Report By Project

Page 4 of 4
Run Time: 03-05-2016 19:05:18

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2006)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408		PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2006)	
Project # :		DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	None	
				Location :	Guatemala	
		Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

50409 - Guatemala - Service Center	0.00	18,414,089.94	0.00	0.00	18,414,089.94
------------------------------------	------	---------------	------	------	---------------



UN
DP

UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Combined Delivery Report By Project

Page 4 of 4
Run Time: 03-05-2016 19:05:18

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2006)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408	PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2006)
Project # :	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	None
		Location :	Guatemala

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
--	-----------	-----------	-------------	-------------	-----------

50409 - Guatemala - Service Center	0.00	18,414,089.94	0.00	0.00	18,414,089.94
------------------------------------	------	---------------	------	------	---------------

Combined Delivery Report By Project

Page 1 of 4
Run Time: 03-05-2016 19:05:48

UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Selection Criteria:

Business Unit: GTM10
Period: Jan-Dec (2005)
Selected Award Id: 00036408
Selected Fund Code: ALL
Selected Dept. IDs: ALL
Selected Projects: ALL

Selected Projects : ALL					
Award Id : 00036408		PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2005)
Project # : 00039570		DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
				Location :	Guatemala
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	12,289.78	0.00	0.00	12,289.78
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	430.14	0.00	0.00	430.14
Total for Fund 30071	0.00	12,719.92	0.00	0.00	12,719.92
Total for Dept : 50401	0.00	12,719.92	0.00	0.00	12,719.92

Dept: 50404 (Guatemala - Dem. Governance)

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	8,537.64	0.00	0.00	8,537.64
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	298.82	0.00	0.00	298.82
Total for Fund 11888	0.00	8,836.46	0.00	0.00	8,836.46
Total for Dept : 50404	0.00	8,836.46	0.00	0.00	8,836.46

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 04000 (TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2))

71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	- 22,803.42	0.00	0.00	- 22,803.42
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	4,158.78	0.00	0.00	4,158.78
74525 - Sundry	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Fund 04000	0.00	- 18,644.64	0.00	0.00	- 18,644.64

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	14,265.78	0.00	0.00	14,265.78
71605 - Travel Tickets-International	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	- 4,158.78	0.00	0.00	- 4,158.78
71635 - Travel - Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74525 - Sundry	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	353.74	0.00	0.00	353.74
Total for Fund 11888	0.00	10,460.74	0.00	0.00	10,460.74

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

63405 - Learning Costs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	- 18,800.00	0.00	0.00	- 18,800.00
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	93,939.22	0.00	0.00	93,939.22
71605 - Travel Tickets-International	0.00	3,344.63	0.00	0.00	3,344.63
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
71635 - Travel - Other	0.00	- 6,724.63	0.00	0.00	- 6,724.63
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	3,626,767.92	0.00	0.00	3,626,767.92

Combined Delivery Report By Project

Page 1 of 4
Run Time: 03-05-2016 19:05:48

UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Selection Criteria:

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2005)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Selected Projects : ALL						
Award Id : 00036408		PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2005)	
Project # : 00039570		DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA	
				Location :	Guatemala	
						</

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	12,289.78	0.00	0.00	12,289.78
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	430.14	0.00	0.00	430.14

Total for Fund 30071	0.00	12,719.92	0.00	0.00	12,719.92
----------------------	------	-----------	------	------	-----------

Total for Dept : 50401	0.00	12,719.92	0.00	0.00	12,719.92
------------------------	------	-----------	------	------	-----------

Dept: 50404 (Guatemala - Dem. Governance)

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	8,537.64	0.00	0.00	8,537.64
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	298.82	0.00	0.00	298.82

Total for Fund 11888	0.00	8,836.46	0.00	0.00	8,836.46
----------------------	------	----------	------	------	----------

Total for Dept : 50404	0.00	8,836.46	0.00	0.00	8,836.46
------------------------	------	----------	------	------	----------

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 04000 (TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2))

71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	-22,803.42	0.00	0.00	-22,803.42
71815 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	4,158.78	0.00	0.00	4,158.78
74525 - Sundry	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total for Fund 04000	0.00	-18,644.64	0.00	0.00	-18,644.64
----------------------	------	------------	------	------	------------

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	14,265.78	0.00	0.00	14,265.78
71605 - Travel Tickets-International	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71815 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	-4,158.78	0.00	0.00	-4,158.78
71635 - Travel - Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74525 - Sundry	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	353.74	0.00	0.00	353.74

Total for Fund 11888	0.00	10,460.74	0.00	0.00	10,460.74
----------------------	------	-----------	------	------	-----------

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

63405 - Learning Costs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	-18,800.00	0.00	0.00	-18,800.00
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	93,939.22	0.00	0.00	93,939.22
71605 - Travel Tickets-International	0.00	3,344.63	0.00	0.00	3,344.63
71815 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
71635 - Travel - Other	0.00	-6,724.63	0.00	0.00	-6,724.63
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	3,626,787.92	0.00	0.00	3,626,787.92



Combined Delivery Report By Project

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2005)		
Project # : 00039570 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA		
		Location :	Guatemala		
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	80,052.63	0.00	0.00	80,052.63
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	470,175.44	0.00	0.00	470,175.44
72205 - Office Machinery	0.00	28,543.66	0.00	0.00	28,543.66
72210 - Machinery and Equipment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72215 - Transportation Equipment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 - Furniture	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74105 - Management and Reporting Svcs	0.00	17,059.21	0.00	0.00	17,059.21
74210 - Printing and Publications	0.00	33,853.37	0.00	0.00	33,853.37
74215 - Promotional Materials and Dist	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74505 - Insurance	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
74525 - Sundry	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74605 - Prepaid Project Expenses	0.00	1,969.58	0.00	0.00	1,969.58
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	151,674.64	0.00	0.00	151,674.64
76125 - Realized Loss	0.00	854.22	0.00	0.00	854.22
76135 - Realized Gain	0.00	- 14.85	0.00	0.00	- 14.85
Total for Fund 30071	0.00	4,486,075.03	0.00	0.00	4,486,075.03
Total for Dept : 50409	0.00	4,477,891.14	0.00	0.00	4,477,891.14
Total for Project : 00039570	0.00	4,499,447.52	0.00	0.00	4,499,447.52

Project # : 00046680 DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
	Location : Guatemala

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	127,903.38	0.00	0.00	127,903.38
72215 - Transportation Equipment	0.00	60,502.82	0.00	0.00	60,502.82
74210 - Printing and Publications	0.00	3,098.45	0.00	0.00	3,098.45
74505 - Insurance	0.00	3,110.01	0.00	0.00	3,110.01
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	6,811.51	0.00	0.00	6,811.51
Total for Fund 30071	0.00	201,426.17	0.00	0.00	201,426.17
Total for Dept : 50409	0.00	201,426.17	0.00	0.00	201,426.17
Total for Project : 00046680	0.00	201,426.17	0.00	0.00	201,426.17

Project # : 00046681 PRODEME-REVITALIZA CENTRO HIST	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
	Location : Guatemala

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	2,891.64	0.00	0.00	2,891.64
74210 - Printing and Publications	0.00	3,077.33	0.00	0.00	3,077.33
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	208.91	0.00	0.00	208.91
Total for Fund 30071	0.00	6,177.88	0.00	0.00	6,177.88
Total for Dept : 50409	0.00	6,177.88	0.00	0.00	6,177.88

UN
DPUN Development Programme
Report ID: ungl143p

Combined Delivery Report By Project

Page 2 of 4
Run Time: 03-05-2016 19:05:48

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period : Jan-Dec (2005)			
Project # : 00039570 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA			
		Location : Guatemala			
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	80,052.63	0.00	0.00	80,052.63
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	470,175.44	0.00	0.00	470,175.44
72205 - Office Machinery	0.00	28,543.68	0.00	0.00	28,543.68
72210 - Machinery and Equipment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72215 - Transportation Equipment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 - Furniture	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74105 - Management and Reporting Svcs	0.00	17,059.21	0.00	0.00	17,059.21
74210 - Printing and Publications	0.00	33,853.37	0.00	0.00	33,853.37
74215 - Promotional Materials and Dist	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74505 - Insurance	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
74525 - Sundry	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74805 - Prepaid Project Expenses	0.00	1,969.58	0.00	0.00	1,969.58
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	151,874.64	0.00	0.00	151,874.64
76125 - Realized Loss	0.00	854.22	0.00	0.00	854.22
76135 - Realized Gain	0.00	- 14.85	0.00	0.00	- 14.85
Total for Fund 30071	0.00	4,486,075.03	0.00	0.00	4,486,075.03
Total for Dept : 50409	0.00	4,477,891.14	0.00	0.00	4,477,891.14
Total for Project : 00039570	0.00	4,499,447.52	0.00	0.00	4,499,447.52

Project # : 00046680 DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
	Location : Guatemala

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	127,903.38	0.00	0.00	127,903.38
72215 - Transportation Equipment	0.00	60,502.82	0.00	0.00	60,502.82
74210 - Printing and Publications	0.00	3,098.45	0.00	0.00	3,098.45
74505 - Insurance	0.00	3,110.01	0.00	0.00	3,110.01
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	6,811.51	0.00	0.00	6,811.51
Total for Fund 30071	0.00	201,426.17	0.00	0.00	201,426.17
Total for Dept : 50409	0.00	201,426.17	0.00	0.00	201,426.17
Total for Project : 00046680	0.00	201,426.17	0.00	0.00	201,426.17

Project # : 00046681 PRODEME-REVITALIZA CENTRO HIST	Impl. Partner : 01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
	Location : Guatemala

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	2,891.64	0.00	0.00	2,891.64
74210 - Printing and Publications	0.00	3,077.33	0.00	0.00	3,077.33
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	208.91	0.00	0.00	208.91
Total for Fund 30071	0.00	6,177.88	0.00	0.00	6,177.88
Total for Dept : 50409	0.00	6,177.88	0.00	0.00	6,177.88



Combined Delivery Report By Project

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2005)		
Project # : 00046681 PRODEME-REVITALIZA CENTRO HIST		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA		
		Location :	Guatemala		
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Total for Project : 00046681	0.00	6,177.88	0.00	0.00	6,177.88
------------------------------	------	----------	------	------	----------

Project # : 00046682 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA		
		Location :	Guatemala		

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 04000 (TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2))

74525 - Sundry	0.00	154,422.44	0.00	0.00	154,422.44
Total for Fund 04000	0.00	154,422.44	0.00	0.00	154,422.44

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

63405 - Learning Costs	0.00	709.53	0.00	0.00	709.53
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	184,938.54	0.00	0.00	184,938.54
71605 - Travel Tickets-International	0.00	1,424.53	0.00	0.00	1,424.53
72205 - Office Machinery	0.00	1,338.65	0.00	0.00	1,338.65
72210 - Machinery and Equipment	0.00	2,044.51	0.00	0.00	2,044.51
72220 - Furniture	0.00	244.07	0.00	0.00	244.07
74525 - Sundry	0.00	4,245.00	0.00	0.00	4,245.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	6,823.01	0.00	0.00	6,823.01
Total for Fund 30071	0.00	201,765.84	0.00	0.00	201,765.84
Total for Dept : 50409	0.00	356,188.28	0.00	0.00	356,188.28
Total for Project : 00046682	0.00	356,188.28	0.00	0.00	356,188.28

Award Total :	0.00	5,063,239.85	0.00	0.00	5,063,239.85
---------------	------	--------------	------	------	--------------



Combined Delivery Report By Project

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2005)		
Project # : 00046681 PRODEME-REVITALIZA CENTRO HIST		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA		
		Location :	Guatemala		
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Total for Project : 00046681	0.00	6,177.88	0.00	0.00	6,177.88
------------------------------	------	----------	------	------	----------

Project # : 00046682	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA
		Location :	Guatemala

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 04000 (TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2))

74525 - Sundry	0.00	154,422.44	0.00	0.00	154,422.44
Total for Fund 04000	0.00	154,422.44	0.00	0.00	154,422.44

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

63405 - Learning Costs	0.00	709.53	0.00	0.00	709.53
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	184,938.54	0.00	0.00	184,938.54
71605 - Travel Tickets-International	0.00	1,424.53	0.00	0.00	1,424.53
72205 - Office Machinery	0.00	1,336.65	0.00	0.00	1,336.65
72210 - Machinery and Equipment	0.00	2,044.51	0.00	0.00	2,044.51
72220 - Furniture	0.00	244.07	0.00	0.00	244.07
74525 - Sundry	0.00	4,245.00	0.00	0.00	4,245.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	6,823.01	0.00	0.00	6,823.01
Total for Fund 30071	0.00	201,765.84	0.00	0.00	201,765.84

Total for Dept : 50409	0.00	356,188.28	0.00	0.00	356,188.28
------------------------	------	------------	------	------	------------

Total for Project : 00046682	0.00	356,188.28	0.00	0.00	356,188.28
------------------------------	------	------------	------	------	------------

Award Total :	0.00	5,063,239.85	0.00	0.00	5,063,239.85
---------------	------	--------------	------	------	--------------

Signed By : _____ Date : _____

Combined Delivery Report By Project



UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 4 of 4
Run Time: 03-05-2016 19:05:30

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2005)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Selected Projects : ALL					
Award id :	00036408	PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2005)	
Project # :	PRODEME-REVITALIZA CENTRO HIST		Impl. Partner :	None	
			Location :	Guatemala	

50401 - Guatemala - Central	0.00	12,719.92	0.00	0.00	12,719.92
50404 - Guatemala - Dem. Governance	0.00	8,836.46	0.00	0.00	8,836.46
50409 - Guatemala - Service Center	0.00	5,041,683.47	0.00	0.00	5,041,683.47



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2005)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408	PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2005)
Project # :	PRODEME-REVITALIZA CENTRO HIST	Impl. Partner :	None
		Location :	Guatemala

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
50401 - Guatemala - Central	0.00	12,719.92	0.00	0.00	12,719.92
50404 - Guatemala - Dem. Governance	0.00	8,836.46	0.00	0.00	8,836.46
50409 - Guatemala - Service Center	0.00	5,041,683.47	0.00	0.00	5,041,683.47



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2004)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2004)		
Project # : 00039570 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA		
		Location :	Guatemala		
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76125 - Realized Loss	0.00	222.02	0.00	0.00	222.02
Total for Fund 30071	0.00	222.02	0.00	0.00	222.02
Total for Dept : 50401	0.00	222.02	0.00	0.00	222.02

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 04000 (TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2))

63405 - Learning Costs	0.00	6,973.88	0.00	0.00	6,973.88
74225 - Other Media Costs	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
74510 - Bank Charges	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
Total for Fund 04000	0.00	8,003.88	0.00	0.00	8,003.88

Fund : 04100 (TRAC (Line 1.1.3))

63405 - Learning Costs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74525 - Sundry	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Fund 04100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

63405 - Learning Costs	0.00	498.51	0.00	0.00	498.51
71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	8,430.86	0.00	0.00	8,430.86
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	312.53	0.00	0.00	312.53
Total for Fund 11888	0.00	9,241.90	0.00	0.00	9,241.90

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

63405 - Learning Costs	0.00	5,025.14	0.00	0.00	5,025.14
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	44,775.91	0.00	0.00	44,775.91
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	11,640,987.64	0.00	0.00	11,640,987.64
72120 - Svc Co-Trade and Business Serv	0.00	3,987,987.88	0.00	0.00	3,987,987.88
72220 - Furniture	0.00	85.41	0.00	0.00	85.41
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	1,842.03	0.00	0.00	1,842.03
74525 - Sundry	0.00	829.08	0.00	0.00	829.08
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	548,846.66	0.00	0.00	548,846.66
76125 - Realized Loss	0.00	35,927.82	0.00	0.00	35,927.82
Total for Fund 30071	0.00	16,266,107.57	0.00	0.00	16,266,107.57
Total for Dept : 50409	0.00	16,283,353.35	0.00	0.00	16,283,353.35
Total for Project : 00039570	0.00	16,283,575.37	0.00	0.00	16,283,575.37



Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2004)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408	PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2004)		
Project # : 00039570	DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA		
		Location :	Guatemala		
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76125 - Realized Loss	0.00	222.02	0.00	0.00	222.02
Total for Fund 30071	0.00	222.02	0.00	0.00	222.02
Total for Dept : 50401	0.00	222.02	0.00	0.00	222.02

Dept: 50409 (Guatemala - Service Center)

Fund : 04000 (TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2))

63405 - Learning Costs	0.00	6,973.88	0.00	0.00	6,973.88
74225 - Other Media Costs	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
74510 - Bank Charges	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
Total for Fund 04000	0.00	8,003.88	0.00	0.00	8,003.88

Fund : 04100 (TRAC (Line 1.1.3))

63405 - Learning Costs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74525 - Sundry	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Fund 04100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

63405 - Learning Costs	0.00	498.51	0.00	0.00	498.51
71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	8,430.86	0.00	0.00	8,430.86
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	312.53	0.00	0.00	312.53
Total for Fund 11888	0.00	9,241.90	0.00	0.00	9,241.90

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

63405 - Learning Costs	0.00	5,025.14	0.00	0.00	5,025.14
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	44,775.91	0.00	0.00	44,775.91
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	11,640,987.64	0.00	0.00	11,640,987.64
72120 - Svc Co-Trade and Business Serv	0.00	3,987,987.88	0.00	0.00	3,987,987.88
72220 - Furniture	0.00	85.41	0.00	0.00	85.41
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	1,642.03	0.00	0.00	1,642.03
74525 - Sundry	0.00	829.08	0.00	0.00	829.08
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	548,848.66	0.00	0.00	548,848.66
76125 - Realized Loss	0.00	35,927.82	0.00	0.00	35,927.82
Total for Fund 30071	0.00	16,266,107.57	0.00	0.00	16,266,107.57
Total for Dept : 50409	0.00	16,283,353.35	0.00	0.00	16,283,353.35
Total for Project : 00039570	0.00	16,283,575.37	0.00	0.00	16,283,575.37



Combined Delivery Report By Project

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO	Period :	Jan-Dec (2004)			
Project # : 00039570 DESARROLLO METROPOLITANO	Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA			
	Location :	Guatemala			
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Award Total :	0.00	16,283,575.37	0.00	0.00	16,283,575.37
---------------	------	---------------	------	------	---------------

Signed By : _____ Date : _____



UN
DP

UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Combined Delivery Report By Project

Page 2 of 3
Run Time: 03-05-2016 19:05:52

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2004)			
Project # : 00039570 DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	01342 GOBIERNO DE GUATEMALA			
		Location :	Guatemala			
		Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

Award Total :	0.00	16,283,575.37	0.00	0.00	16,283,575.37
---------------	------	---------------	------	------	---------------

Signed By : _____ Date : _____



Page 3 of 3
Run Time: 03-05-2018 19:05:36

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2004)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408 PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period : Jan-Dec (2004)			
Project # : DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner : None			
		Location : Guatemala			
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
50401 - Guatemala - Central	0.00	222.02	0.00	0.00	222.02
50409 - Guatemala - Service Center	0.00	16,283,353.35	0.00	0.00	16,283,353.35



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2004)
Selected Award Id : 00036408
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

Award Id : 00036408		PROG DESARROLLO METROPOLITANO		Period :	Jan-Dec (2004)	
Project # :		DESARROLLO METROPOLITANO		Impl. Partner :	None	
				Location :	Guatemala	
		Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

50401 - Guatemala - Central	0.00	222.02	0.00	0.00	222.02
50409 - Guatemala - Service Center	0.00	16,283,353.35	0.00	0.00	16,283,353.35