



INFORME ANUAL DE PROYECTO

Código del Proyecto	PS87571
Nombre del Proyecto	Programa Prevención de Violencias en Panamá
Institución Implementadora	MINSEG / PNUD Panamá
Período del Informe	1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016

FIRMA

Por la dirección del programa o proyecto:

Nombre:	Hernán Morales	Fecha:	6/12/16 19/12/16
Cargo:	Director de la OSEGI	Firma:	<i>Hernán Morales</i>

**INSTRUCTIVO
INFORME ANUAL DE PROYECTO**

Generalidades:

Objetivo: El Informe Anual de Proyecto (IAP) sirve de base para analizar el desempeño de proyectos, considerando su contribución a los resultados deseados mediante el logro de productos y alianzas. Debe proveer una actualización exacta de los resultados del proyecto, identificar las principales restricciones y proponer orientaciones futuras.

Fecha de Presentación: El IAP debe prepararse a final de cada año

Preparación: El IAP es preparado en la mayoría de los casos por el coordinador del proyecto, y en otros casos es delegado a personal del proyecto.

Contenido y Formato

El IAP consta de una página de portada, y cuatro secciones que detallamos y explicamos a continuación:

Portada

Código del Proyecto: numeración o código por la cual se identifica el proyecto. En este caso solicitamos colocar el número de identificación utilizado en el sistema ATLAS, de la siguiente manera PS-000XXXXX.

Nombre del Proyecto: nombre completo por el cual se conoce el proyecto.

Institución Designada: Institución encargada de la ejecución.

Período del Informe: se refiere el período exacto que abarca el reporte. En el caso de los proyectos que iniciaron en este año, el reporte abarcará desde el inicio del proyecto hasta el 31 de Diciembre del año en curso

Firma: el informe debe ser firmado por el coordinador del proyecto.

Información General: Las partes en la que se divide el informe se organiza en función de los productos esperados del proyecto. Los productos o resultados esperados fueron acordados en el documento del proyecto o PRODOC en la sección del Marco de Resultados de Proyectos.

Sección I: Monitoreo Financiero

En la primera columna del cuadro se deberán escribir los productos esperados.

En otra sección se detallará por producto el presupuesto trimestral, el cual debe concordar con el del Plan Operativo Anual enviado y el gasto real, el cual debe concordar con lo ejecutado.

La última columna de total anual y de % de ejecución financiera se actualizarán automáticamente ya que la fórmula está programada en excel.

Sección II: Progreso de Productos

En la primera columna del cuadro se deberán escribir los productos esperados

En la columna de indicadores se colocarán para cada producto los indicadores que son utilizados para medir el avance o progreso de los productos. Los proyectos nuevos deben usar los indicador de la matriz de monitoreo que aparece en el documento de proyecto. En el resto de los proyectos, si hay dificultades pueden contactar a el Oficial u Oficial Auxiliar de Programa.

En la columna de meta se colocará la meta del 2006 relacionada con el indicador y el producto anterior. Las metas también fueron establecidas en el plan operativo anual presentado a principios del año y también deben aparecer en los marcos de resultados del documento de proyecto.

En las siguientes columnas se colocará el porcentaje de avance acumulado que se ha logrado por trimestre a lo largo del año.

Sección III: Beneficiarios Identificados

Luego se detallará por cada producto la población objetivo planeada y la población real beneficiada durante los dos primeros trimestres del año. Los beneficiarios deben ser lo más específicos y desagregados posibles. Por ejemplo: 20,150 personas del distrito de Bugaba, 11,350 mujeres y 8,800 hombres. Podría también agregar en número de familias beneficiadas.

El % de cobertura se refiere a la división entre los beneficiarios reales y los beneficiarios previstos, multiplicado por 100

Sección IV: Evaluación Descriptiva

La sección de evaluación descriptiva comprende análisis/monitoreo de riesgos, estrategia de alianzas y las lecciones aprendidas durante el año.

Sección V: Inventario Físico

En esta sección se deberá detallar todos los artículos que conforman el inventario físico del proyecto. Con la entrada en vigor de IPSAS, es necesario realizar la transferencia de activos a los proyectos NIM al momento de la compra.

SECCIÓN I: MONITOREO FINANCIERO

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias que presupueste cada proyecto por producto

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Ejecutado Real	Presupuesto	% de Ejecución	
PRODUCTO 1. Consolidación de la Oficina de Seguridad Integral (OSEGI)	11888 30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	61300 Salarios		\$ 86,000.00	0%	
			71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	\$ 77,822.21	\$ 71,000.00	110%	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ 12,000.00		0%	
			71400 Contratos de Personal Administrativo	\$ 143,464.13	\$ 100,500.00	143%	
			71600 Viajes , Viáticos	\$ 3,500.40		0%	
			72100 Contratos de Empresas	\$ 27,124.00	\$ 10,000.00	271%	
			72200 Mobiliario de oficina			0%	
			72400 Equipo Audiovisual			0%	
			72500 Útiles	\$ 12,000.00		0%	
			72800 Equipo Tecnológico			0%	
			73100 Mantenimiento y Arrendamiento de locales			0%	
			73500 Reimb to UNDP for Supp Srvs	\$ 28,881.89	\$ 10,000.00	289%	
			74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	\$ 10,685.00	\$ 8,000.00	134%	
			74500 Miscelaneos (Seguros, Cargos Bancarios, Ajustes, Almacenaje, Varios, costos directos 74598)			0%	
			75100 Costos Administrativos (PNUD)	\$ 13,007.57	\$ 15,500.00	84%	
75700 Talleres y costos asociados	\$ 1,929.05	\$ 500.00	386%				
SUBTOTAL PRODUCTO				\$330,414.25	\$301,500.00	110%	
PRODUCTO 2. Plan Prevención de las Violencias en Panamá	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	\$ 41,255.00	\$ 20,000.00	206%	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ 45,000.00	\$ 30,000.00	150%	
			71600 Viajes , Viáticos	\$ 30,868.66	\$ 20,000.00	154%	
			72500 Suministros papelería y útiles de oficina	\$ 2,094.30		0%	
			73400 Equipo Audiovisual			0%	
			74200 Audiovisuales y costos de edición e impresión	\$ 59,147.00	\$ 35,000.00	169%	
			75100 Costos Administrativos (PNUD)	\$ 17,264.09	\$ 7,850.00	220%	
			75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias	\$ 30,627.40	\$ 30,000.00	102%	
			SUBTOTAL PRODUCTO				\$226,256.45
PRODUCTO 3. Gestión de la Información	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ 25,000.00	\$ 30,000.00	83%	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)		\$ 3,000.00	0%	
			71600 Viajes , Viáticos	\$ 1,416.96	\$ 5,560.00	25%	
			74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión			0%	
			75100 Costos Administrativos (PNUD)	\$ 1,339.47	\$ 2,000.00	67%	
			75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias	\$ 4,009.00	\$ 14,000.00	29%	
	11888 (CO-FIN CS)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)			0%	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)			0%	
	SUBTOTAL PRODUCTO				\$31,765.43	\$54,560.00	58%
	PRODUCTO 4. Gestión Local de Seguridad Ciudadana	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	\$ 20,000.00	\$ 25,000.00	80%
71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)				\$ 18,243.76	\$ 20,000.00	91%	
71600 Viajes , Viáticos				\$ 9,645.19	\$ 7,000.00	138%	
72300 Materiales y Bienes				\$ 340.00	\$ 800.00	43%	
72500 Stationery & other Office Supp				\$ 85.00	\$ 200.00	43%	
74100 Servicios Profesionales				\$ 3,750.00	\$ 4,000.00	94%	
74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión				\$ 14,375.74	\$ 14,000.00	103%	
75100 Costos Administrativos (PNUD)				\$ 5,997.23	\$ 6,000.00	100%	
75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias				\$ 69,199.50	\$ 52,000.00	133%	
11888 (CO-FIN CS)		01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)		\$ 12,000.00	0%	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)			0%	
			71600 Viajes , Viáticos		\$ 3,000.00	0%	
			74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión			0%	
			75100 Costos Administrativos (PNUD)			0%	
			75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias		\$ 26,650.00	0%	
SUBTOTAL PRODUCTO				\$141,636.42	\$170,650.00	83%	
PRODUCTO 5. Redes Locales de Jóvenes	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)			0%	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ 5,000.00	\$ 12,000.00	42%	
			71600 Viajes , Viáticos	\$ 4,022.50	\$ 5,000.00	80%	
			75100 Costos Administrativos (PNUD)	\$ 476.56		0%	
	11888 (CO-FIN CS)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)			0%	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)			0%	
			71600 Viajes , Viáticos			0%	
72500 Suministros papelería y útiles de oficina			0%				

SECCIÓN I: MONITOREO FINANCIERO

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias que presupueste cada proyecto por producto.

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Ejecutado Real	Presupuesto	% de Ejecución	
			74110 Audit Fees			0%	
			74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión		\$ 8,000.00	0%	
			75100 Costos Administrativos (PNUD)		\$ 4,000.00	0%	
			75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias	\$ 1,567.50	\$ 10,000.00	16%	
			SUBTOTAL PRODUCTO	\$11,066.56	\$39,000.00	28%	
PRODUCTO 6. Prevención de la Violencia contra la Mujer	11888 (CO-FIN CS)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)		\$ 20,000.00	0%	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)			0%	
			71600 Viajes , Viáticos			0%	
			72500 Insumos de oficina y papelería			0%	
			74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	\$ 1,424.00	\$ 22,000.00	6%	
			75100 Facilities and administration		\$ 2,000.00	0%	
				75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias		\$ 15,000.00	0%
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	\$ 28,250.00	\$ 9,000.00	314%	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)		\$ 8,000.00	0%	
			75000 Costos Administrativos			0%	
			75100 Costos Administrativos (PNUD)	\$ 2,009.11		0%	
			75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias	\$ 17,038.27	\$ 3,000.00	568%	
			SUBTOTAL PRODUCTO	\$ 48,721.38	\$ 79,000.00	62%	
	TOTAL DEL PROYECTO				\$789,860.49	\$787,560.00	100%
GMS					\$ 35,440.00		
TOTAL				\$789,860.49	\$ 823,000.00	96%	

SECCIÓN II: PROGRESO DE PRODUCTOS

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto.

Productos	Indicadores	Meta Anual	Avance Acumulado					Observaciones
			Año Anterior (2015)	Tri 1 %	Tri 2 %	Tri 3 %	Tri 4 %	
PRODUCTO 1:			40%	10%	20%	30%	40%	
Equipo del Programa de Prevención de las Violencias en funcionamiento (Consolidación de la OSEGI).	# documentos de planificación estratégica/ diseño institucional.	Mejorar los mecanismos de gestión de las instituciones de justicia (Ministerio de Seguridad, Policía Nacional).		10%	15%	25%	30%	El Programa Prevención de violencias finaliza el 2016 con el equipo de programa en un 70%, aún está pendiente llenar las posiciones de Enlace de Gobierno Local para el Municipio de Panamá, Enlace de Gestión de Información y el de Asistente Administrativo. El Programa se implementó durante el 2016 conforme a la planificación presentada, impulsando iniciativas en cada uno de sus componentes, con una fuerte presencia en lo local y en el acompañamiento a procesos liderados por el Ministerio de Seguridad, así como por los socios en la implementación. La Planificación anual 2016 fue aprobada por el Director de la Oficina de Seguridad Integral Hernán Morales, quien estaba encargado de aprobar las actividades desarrolladas en el marco del programa.
	# Foro de Políticas Públicas anuales como un espacio de debate, construcción colectiva, presentación	Equipo de trabajo en funcionamiento, ejecución de Gastos de funcionamiento del 2do año de						Durante el primer semestre del año se dan cambios en los mandos dentro del Ministerio de Seguridad, condición que incide la implementación.
	# Ediciones del diplomado de "Gestión de seguridad Ciudadana" en el país, # de alumnos certificados en Panamá.	Implementando el Plan de Comunicaciones.						Durante el 2016 se realizó mediante convenio con la Universidad Especializada de las Américas un Diplomado en Gestión Local de la Seguridad Ciudadana en la Provincia de Colón, en el cual participaron colaboradores de diversas instituciones del estado y sociedad civil vinculadas al abordaje de la seguridad ciudadana y prevención de violencias. 20 egresados del Diplomado en Gestión Local de la Seguridad Ciudadana en la Provincia de Colón.
	# estudio de seguimiento y monitoreo de los resultados de las intervenciones en Prevención de las violencias.	Establecidas 3 alianzas público - privadas para la prevención de las violencias						Durante el 2016 se promueve la firma de convenios y acuerdos de cooperación con los siguientes actores: UDELAS; Convenio entre CCIAP y Alcaldía de Panamá; borrador de convenio entre Alcaldía de David y Cámara de Comercio de David. De igual manera desde el Programa se impulsa un acuerdo para la implementación de un proyecto con el Instituto Republicano Internacional (IRI), que desde hace algunos años desarrolla procesos en materia de seguridad ciudadana y prevención de violencias en Panamá.
	Unidad de coordinación del Programa creada.	Implementación de 3 proyectos de prevención de violencias en el marco de alianzas público-privadas.						En el marco del Programa se promueve la firma de un acuerdo de alto nivel de femicidio, el acuerdo entre alcaldías y se incorporó el eje de "alianza para alcanzar las metas" en la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana"
	Plan de comunicación para el desarrollo de los alcances del Programa elaborado.	Realizare evaluación de medio término.						Durante el último trimestre del año 2016, se realiza la evaluación de medio término, la cual arrojó resultados de gran relevancia para el fortalecimiento del impacto del programa y se recomienda la aplicación de la teoría de cambio.

SECCIÓN III: BENEFICIARIOS

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto.

PRODUCTOS	COBERTURA DE BENEFICIARIOS PLANEADA	COBERTURA DE BENEFICIARIOS REAL	% DE COBERTURA
Consolidación de la Oficina de Seguridad Integral	25 funcionario(a)s	25 funcionario(a)s	100%
Diseñado el Plan de Prevención de las Violencias con enfoque integral y fortalecida la relación policía-comunidad	70% de la población se siente insegura	pendiente	pendiente

SECCIÓN IV: EVALUACIÓN DESCRIPTIVA

ESTRATEGIA DE ALIANZAS

Describa la estrategia de alianzas del proyecto durante este periodo

El MINSEG – y el equipo de programa – deberán alcanzar alianzas estratégicas para garantizar la realización de sus funciones y el alcance de los resultados esperados (enmarcados en este proyecto).

Si bien el MINSEG cuenta con una trayectoria y un trabajo realizado desde su fundación como la institución que aborda los temas relacionados con seguridad, así como quien lidera los estamentos de defensa y control del delito, es primordial mejorar los mecanismos de articulación y promover con mayor notoriedad las alianzas interinstitucionales para poder dar sostenibilidad a los resultados alcanzados.

El enfoque de seguridad ciudadana, plantea partir de un abordaje integral, que vincula diversos actores tradicionales y no tradicionales. En este proceso es necesaria la vinculación de los gobiernos locales y la construcción de planes alineados con la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana.

Se

plantea desarrollar una estrategia que parte de una identificación de actores en todos sus niveles, a fin de establecer los canales de comunicación, dialogo y negociación para gestionar alianzas, vinculando socios estratégicos que garanticen sostenibilidad.

La generación de mecanismos, espacios de participación y rendición de cuenta con la ciudadanía es fundamental para los procesos de diagnóstico, identificación de estrategias, planificación y evaluación de programas que respondan a un problema tan complejo como la inseguridad.

LECCIONES APRENDIDAS

Describa brevemente las lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto

- Promover el compromiso y participación activa de los actores en procesos de planificación, implementación y evaluación de las iniciativas impulsadas en el marco del programa es fundamental para desarrollar acciones que respondan a problemáticas realiza.
- El desarrollo de alianzas estratégicas es un mecanismo para potenciar el alcance de los resultados del programa, así como un mecanismo para dar sostenibilidad a aquellas iniciativas que con el tiempo continúan mostrando resultados positivos.
- Ante la inestabilidad y constantes cambios a lo interno de las instituciones asociadas al programa, es necesario promover el desarrollo de alianzas y acuerdos con actores no tradicionales.

Bifórcas de Riesgos

Título del Proyecto:

Award ID

Fecha

#	Descripción del riesgo	Fecha de identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e Impacto (I)	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado / Actualizado por	Última Actualización	Estado (superado, en reducción, en aumento, sin cambio)	Actualización de las Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración
1	La inestabilidad y poca credibilidad ante la sociedad de la principal contraparte del programa	Diciembre 2016	Político	P=5 I=3	Reuniones constantes de seguimiento con los contrapartes	PNUD	PNUD	diciembre 2016	Sin cambio	
			Estratégico		Solicitud de respaldos para la gestión	MINSEG				
			Ambiental		Identificación de actores no tradicionales					
2	Incumplimiento de los plazos y los productos establecidos en el Programa.	Diciembre 2016	Operativo	P=2 I=3	Seguimiento y reporte de actividades	PNUD	PNUD	diciembre 2016	Sin cambio	
4	Inestabilidad, falta de compromiso y poca credibilidad de los gobiernos locales	diciembre 2016	Político Operativo Estratégico	P=3 I=3	Planificación anual 2017 en conjunto y actualización del aporte del programa al fortalecimiento de la gestión local. Desarrollados procesos de	PNUD	PNUD	Diciembre 2016	reducción	
						MINSEG				
5	Que en la formulación de la estrategia no se realice de un modo participativo con representación de los jóvenes y que ello conlleve a falta e interés, reconocimiento o empoderamiento.	Ju-05	Estratégico	P=2 I=4	Movilización y consulta periódica a las redes de jóvenes.	Alcaldías PNUD	PNUD	11/16	En reducción	
6	Que la Actualización de la Estrategia País de Seguridad Ciudadana no pueda culminarse durante el primer trimestre 2017	Diciembre 2016	Político Operativo Estratégico	P=3 I=3	Validación de productos y de la metodología para la actualización. Presentación del Proceso a la máxima autoridad del Ministerio. Reuniones periódicas de seguimiento	MINSEG PNUD	PNUD	diciembre 2016	sin cambio	

INVENTARIO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2016

Valor Total de los Artículos **\$14,499.24**

Etiqueta (tag)	Vendor	Vendor	ID	Date received	Description	Marca	Cantidad	Modelo	Account	Operative Unit	Price	Department	Project	Fund	Order	Asset ID	Costo	Observaciones
238094	25270	31328	14-ene-15	Computadoras Laptop	Dell	1		72405	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	01070 GOVT	B5XPP12	Gabriela Henríquez - Enlace Municipio de La Chorrera	Proyecto PPVP en PNUD	
238094	25270	31328	14-ene-15	Computadoras Laptop	Dell	1		72405	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	01070 GOVT	G8XPP12	Isaac Molina - Enlace Municipio de Arraiján	Proyecto PPVP en PNUD	
238094	25270	31328	14-ene-15	Computadoras Laptop	Dell	1		72405	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	01070 GOVT	68XPP12	Asistente Administrativa del Proyecto	Proyecto PPVP en PNUD	
238094	25270	31328	14-ene-15	Computadoras Laptop	Dell	1		72405	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	01070 GOVT	CCXPP12	Allan Morales - Enlace Municipio de San Miguelito	Proyecto PPVP en PNUD	
238094	25270	31328	14-ene-15	Computadoras Laptop	Dell	1		72405	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	01070 GOVT	7HXPP12	Enlace Municipio de Panamá	Proyecto PPVP en PNUD	
238094	25270	31328	14-ene-15	Computadoras Laptop	Dell	1		72405	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	01070 GOVT	G7XPP12	Gloria Manzotti - Coordinadora del Proyecto	Proyecto PPVP en PNUD	
238094	25270	31328	14-ene-15	Computadoras Laptop	Dell	1		72405	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	01070 GOVT	GBXPP12	Sandra Góndola - Enlace Municipio de Colón	Proyecto PPVP en PNUD	
238094	25270	31328	14-ene-15	Computadoras Laptop	Dell	1		72405	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	01070 GOVT	97XPP12	Magda Espinoza - Enlace Municipio de David, Chiriquí	Proyecto PPVP en PNUD	

Elaborado por 
Fecha _____

Revisado por 
Fecha _____

En esta sección se deberá detallar todos los artículos que conforman el inventario físico del proyecto. Con la entrada en vigor de IPSAS, es necesario realizar la transferencia de activos a los proyectos NIM al momento de la compra.