


Informe Anual del Proyecto

Objetivo: evaluar el desempeño del proyecto, en base al plan operativo anual y al marco de resultados vigente. Recopilar la información asociada a los logros y dificultades encontradas durante la implementación para la mejora continua.

1. Información general del proyecto:

| | | |
|---|---|---|
| Proyecto (No. Award y nombre) | Award 75933 / Output 87571: "Programa Prevención de las Violencias en Panamá" | |
| Efecto/s del MANUD y Programa del País del PNUD 2016-2020: | EFECTO 2.2 "Al 2020, el Estado cuenta con sistemas más efectivos para la prevención y atención integral de todo tipo de violencia, incluyendo la de género; para la administración de justicia y la implementación de estrategias de seguridad ciudadana, respetuoso de los Derechos Humanos y de la diversidad cultural". | |
| Efecto y Producto Esperado del Programa del País 2016-2020 con que se alinea este proyecto: | <p>EFECTO 2.2 "Al 2020, el Estado cuenta con sistemas más efectivos para la prevención y atención integral de todo tipo de violencia, incluyendo la de género; para la administración de justicia y la implementación de estrategias de seguridad ciudadana, respetuoso de los Derechos Humanos y de la diversidad cultural".</p> <p>Producto 4.3: Iniciativas a nivel local y nacional para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, prevención de la violencia y promoción de una cultura de paz.</p> | |
| Modalidad del proyecto: | Proyecto de Implementación Nacional (NIM) | |
| UNDP Strategic Plan 2018-2021: | <p>SP Outcome 2: Accelerate structural transformations for sustainable development (Transformación estructural acelerada para el desarrollo sostenible).</p> <p>SP Output 1.6.2: Measures in place and implemented across sectors to prevent and respond to Sexual and Gender Based Violence (SGBV)</p> <p>IRRF Indicator 1.6.2.1 Proportion of GBV cases reported to authorities receiving judgment in the formal justice system</p> <p>IRRF Indicator 1.6.2.2 Country has frameworks in place to prevent and respond to SGBV.</p> <p>SDGs Targets:</p> <p>TARGET_16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all</p> <p>TARGET_16.1 Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere</p> | |
| Gender Marker: | GEN 2 | |
| Asociado en la Implementación: | Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) con la participación del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminal (SIEC). Además de los Municipios de Panamá, San Miguelito, Colón, La Chorrera, David, Penonomé | |
| Fecha de entrega del informe: | 30 de diciembre de 2020 | |
| Período cubierto por el informe: | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | |
| Informe preparado por: | Enlaces Técnicos del Proyecto: Allan Morales, Gabriela Henríquez, Magda Espinosa, José, Murgas | |
| Responsable del Informe: | <p>Dra. Ana Fábrega Directora Nacional de Prevención Prevención (MINSEG)</p> | <p>Firma: </p> |

2. MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

| | |
|---|--|
| Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País 2016-2020: Efecto 2.2: “Al 2020, el Estado contará con sistemas más efectivos de prevención y atención integral de todo tipo de violencia, incluyendo la de género, para la administración de justicia y la aplicación de estrategias de seguridad pública, respetuoso de los derechos humanos y la diversidad cultural”. | |
| Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País 2016-2020, incluidos las metas y la línea de base: Producto 4.3: <i>Iniciativas a nivel local y nacional para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, prevención de la violencia y promoción de una cultura de paz.</i> Indicador: Porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que se sienten inseguros Línea base: Año 2015 – 80% Meta al 2020: 60% Indicador: Número de medidas (programas, planes nacionales y locales), diseñados y en implementación para dar respuesta a la violencia Línea base: Año 2015 - 0 Meta al 2020: 11 Indicador: Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana según metas priorizadas Línea base: Año 2016 – 0% Meta al 2020: 60% Indicador: Número de municipios con planes locales de seguridad pública Línea base: Año 2015 con 6 municipios Meta al 2020: 14 municipios | |
| Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD 2018-2021: SP Outcome 2: Accelerate structural transformations for sustainable development (<i>Transformación estructural acelerada para el desarrollo sostenible</i>). SP Output 1.6.2: <i>Measures in place and implemented across sectors to prevent and respond to Sexual and Gender Based Violence (SGBV)</i> <i>IRRF Indicator 1.6.2.1. Proportion of GBV cases reported to authorities receiving judgment in the formal justice system</i> <i>IRRF Indicator 1.6.2.2. Country has frameworks in place to prevent and respond to SGBV.</i> SDGs Targets: <u>TARGET 16.3.</u> Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all <u>TARGET 16.1.</u> Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere Signature Solutions (3): Mejorar la capacidad nacional de prevención y recuperación para sociedades resilientes. | |
| Marcador de Género inicial del proyecto: GEN 2 | Marcador de Género revisado del proyecto: GEN 2 |
| Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Award 75933 / Output 87571: “Programa Prevención de las Violencias en Panamá” | |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS |
|--|--|-------------------|---------------|------|---|----------|-------|--|
| | | | Valor | Año | Año 2020 | Año 2021 | FINAL | |
| Producto 1: Potenciadas las capacidades del equipo del MINSEG con herramientas y conocimientos que les permiten la gestión eficiente de la seguridad ciudadana. Y prevención de las violencias. | | | | | | | | |
| 1.1. Diagnóstico Organizacional realizado | 1.1. Número de acciones para generar una estrategia para el fortalecimiento Institucional del MINSEG. | Proyecto / MINSEG | 0 | 2020 | 3 (0) | 0 (3) | 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Documento del diagnóstico organizacional elaborado, impreso y entregado a las autoridades del MINSEG. • Hoja de ruta de las necesidades del viceministerio es presentada para su fortalecimiento o desarrollo. • Oferta de formación junto a su cronograma es presentada al viceministerio de prevención. |
| 1.2. Capacidades del MINSEG fortalecidas | 1.2.1. Número de capacitaciones (diplomados, cursos, talleres, inducción) sobre gestión de la seguridad ciudadana, prevención de violencias para funcionarios y funcionarias del Ministerio de Seguridad Pública y afines. | Proyecto / MINSEG | 0 | 2020 | 1 (0) | 8 (1) | 9 | <ul style="list-style-type: none"> • Documento con el diseño de la oferta de formación y curricula de cursos de inducción del personal del Viceministerio de Prevención del MINSEG, diseñada y desarrollada. • Diplomados de Seguridad Ciudadana y Prevención de las Violencias • Documento de colaboración con la academia para su desarrollo, Curricular aprobada, Reportes de asistencia de participantes y certificación de culminación de para los participantes. • Cursos de Seguridad Ciudadana y Prevención de las Violencias • Curricular aprobada, Reportes de asistencia de participantes y certificación de culminación para los participantes. |
| | 1.2.2. Número de herramientas de conocimiento para el personal técnico del Viceministerio de Prevención del MINSEG, que trabaja en territorio. | Proyecto / MINSEG | 0 | 2020 | 6 (0) | 0 (6) | 6 | Instrumentos como manuales o guías impresas y digitales, se tienen a disposición, para repasar pasos, procesos e intervenciones en territorio. Son subidas en una biblioteca virtual del MINSEG. |
| | 1.2.3. Número de funcionarios capacitados del MINSEG con herramientas y | Proyecto / MINSEG | 0 | 2020 | 0 (0) | 30 (30) | 30 | <ul style="list-style-type: none"> • Informe y evaluación de las sesiones de formación, con sus respectivos listados de |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS |
|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------|------|---|----------|-------|--|
| | | | Valor | Año | Año 2020 | Año 2021 | FINAL | |
| | conocimientos que les permiten la gestión eficiente de la seguridad ciudadana. (desagregado por sexo). | | | | | | | asistencia. • Listado de colaboradores capacitados, se certifican tras la culminación de su formación y es enviada a RRHH del MINSEG, para su seguimiento. |
| | 1.2.4. Número de mesas temáticas del delitos de alto impacto de (homicidio, femicidios, robo, violencia doméstica, hurto, lesiones personales), mesas de trabajo interinstitucional para la vinculación con la plataforma del SPA y la articulación con los observatorios locales de seguridad ciudadana, para acceder a información con más celeridad y diálogo nacional estadístico para la mejora en la gestión de la información a nivel nacional. | Proyecto / MINSEG | 0 | 2020 | 1 (0) | 2 (1) | 3 | • Documentos resultados de la Gestión de la información nacional, en materia de seguridad ciudadana y prevención de las violencias; producto del acompañamiento al SIEC. • Minutas de las mesas de trabajo y las mesas estadísticas, listado de asistencia, agendas de trabajo y seguimiento a los acuerdos. • Informe del Diálogo nacional y su hoja de ruta para el cumplimiento de las acciones plasmadas. • Presentación de informes de país, seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenibles y la creación de políticas públicas basadas en evidencia. |
| | 1.2.5. Número de Intercambios de experiencias (Cooperación sur-sur), para conocer buenas prácticas de países de la región realizados. | Proyecto / MINSEG | 0 | 2020 | 1 (0) | 2 (1) | 3 | • Minutas de las misiones, agendas de trabajo y seguimiento a los acuerdos de cooperación que resulte. • Informe de intercambios de experiencias (Cooperación sur-sur), para conocer buenas prácticas de países de la región realizados. |
| 1.3. Generación de Datos fortalecida | 1.3.1. Número de Formularios que contengan Indicadores y variables con información de los beneficiarios(as) que alimentarán las herramientas de gestión de información son identificados y seleccionados; a través de sesiones de trabajo. | Proyecto / MINSEG | 0 | 2020 | 0 (0) | 2 (0) | 2 | Informe de las sesiones de trabajo junto al SIEC y al departamento de Estadística del MINSEG, listado de las variables seleccionadas. |
| | 1.3.2. Número de herramientas para la gestión de información al servicio del Viceministerio de Prevención del MINSEG. | Proyecto / MINSEG / SIGOB | 0 | 2020 | 1 (0) | 0 (1) | 1 | Software o SIGOB construido de acuerdo a las necesidades del viceministerios para la gestión de la información, que generan sus |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS |
|--|--|--------------------------|---------------|------|---|----------|-------|---|
| | | | Valor | Año | Año 2020 | Año 2021 | FINAL | |
| | | | | | | | | intervenciones. Informes y boletines trimestrales de las intervenciones del viceministerio. |
| | 1.3.3. Número de colaboradores y colaboradoras responsables del monitoreo, evaluación y seguimiento, del Viceministerio de Prevención del MINSEG capacitados, para el manejo de las herramientas para gestionar la información de las acciones que desarrollan (desagregado por sexo). | Proyecto / MINSEG | 0 | 2020 | 0 (0) | 10 (0) | 10 | Listado de colaboradores capacitados, se certifican tras la culminación de su formación y es enviada a RRHH del MINSEG, para su seguimiento. |
| | 1.3.4. Número de acciones de monitoreo y seguimiento de la Data generada en las tres comunidades donde interviene el proyecto (Veracruz, David Sur y Puerto Armuelles). | Proyecto / MINSEG / SIEC | 0 | 2020 | 0 (0) | 3 (0) | 3 | Boletines trimestrales con data de seguridad ciudadana y justicia comunitaria de los territorios intervenidos. |
| Producto 2: Entornos seguros que favorecen la seguridad ciudadana, el bienestar común en 3 comunidades donde se implementa el Programa Escuela/Internado Encontrando El Camino Correcto (PEEC). | | | | | | | | |
| 2.1. Diagnóstico comunitario elaborado. | 2.1.1. Número de acciones de diagnósticos y planificación comunitarios desarrollados en las comunidades seleccionadas para la intervención (David Sur, Puerto Armuelles y Veracruz). | Proyecto/ MINSEG | 0 | 2020 | 3 (0) | 3 (3) | 6 | <ul style="list-style-type: none"> Documento con diagnósticos comunitarios desarrollados en las comunidades seleccionadas para la intervención (David Sur, Puerto Armuelles y Veracruz). Informe de talleres de consultas locales para la creación del diagnóstico comunitario. Planes Locales de Seguridad Ciudadana y Situación de Emergencia, son elaborados en los corregimientos de Veracruz, David Sur y Puerto Armuelles. |
| 2.2. Mapeo de actores claves elaborado. | 2.2. Número de mapeo de actores claves en las comunidades seleccionadas para la intervención (David Sur, Puerto Armuelles y Veracruz). | Proyecto/ MINSEG | 0 | 2020 | 3 (0) | 0 (3) | 3 | <ul style="list-style-type: none"> Entrevistas y talleres e Identificación ampliada de los actores claves en la comunidad. Consultas y revisión de documentación para la Identificación ampliada de los planes, programas y proyectos en la comunidad. Documento con mapeo de actores y diagnósticos. |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS |
|--|--|-------------------------------|---------------|------|---|-----------|-------|--|
| | | | Valor | Año | Año 2020 | Año 2021 | FINAL | |
| 2.3. Plan de acción de comunidades resilientes desarrollado | 2.3.1. Número de acciones para apoyar a las comunidades para la implementación del plan de acción de comunidades resilientes | Proyecto/ MINSEG | 0 | 2020 | 0 (0) | 15 (0) | 15 | <ul style="list-style-type: none"> Material de conocimientos: guías audiovisuales, creadas para formar a los líderes y lideresas comunitarias y materiales de formación. Informe de la actividad, lista de asistencia, información del evento en el sitio web institucional y medios de comunicación. Planificación estratégica, Informe de acciones realizadas conjuntamente y listado de asistencia. Estrategia conjunta con los CINAMUs elaborada, para un abordaje comunitario en prevención de violencia doméstica y de género; a través de la reactivación, fortalecimiento o creación de las "redes locales de prevención de violencia doméstica y de género". reuniones y registro de asociaciones, redes o comités. |
| | 2.3.2. Número de jóvenes y mujeres que participan de las acciones de implementación del plan de acción comunidades resilientes | Proyecto/ MINSEG | 0 | 2020 | 0 (0) | 60 (0) | 60 | <ul style="list-style-type: none"> Informe de la actividad, lista de asistencia, información del evento identificadas por sexo, edad, y otros datos relevantes. Informe de reuniones y registro de asociaciones, redes o comités. Sistematización de laboratorios de aprendizaje comunitarios. |
| | 2.3.3. Número de materiales audiovisuales de conocimiento y formación elaborados para las comunidades | Proyecto/ INAMU/ MINSEG | 0 | 2020 | 0 (0) | 6 (0) | 6 | <ul style="list-style-type: none"> Guías audiovisuales, creadas para formar a los líderes y lideresas comunitarias y materiales de formación. Talleres de validación Actividades de presentación y promoción |
| 2.4. Cooperación entre comunidades fortalecidas | 2.4.1. Número de intercambio de experiencia, encuentros, talleres, reuniones realizadas entre comunidades para destacar las buenas prácticas y fomentar la cooperación entre ellas | Proyecto/ MINSEG | 0 | 2020 | 0 (0) | 3 (0) | 3 | <ul style="list-style-type: none"> Informe de los intercambios comunitarios de buenas prácticas y seguimiento a la implementación o réplica de esas prácticas en otras comunidades. Identificación de las buenas prácticas e |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS |
|--|--|-------------------|---------------|------|---|------------|-------|---|
| | | | Valor | Año | Año 2020 | Año 2021 | FINAL | |
| | | | | | | | | Informe de sistematización realizadas. Información en sitio web. |
| Producto 3: Implementada estrategia de preparación para la intervención en el ámbito familiar de jóvenes beneficiados del programa escuela/internado encontrando el camino correcto (PECC). | | | | | | | | |
| 3.1. Programa de inducción para la intervención Familiar diseñado. | 3.1.1 Número de acciones estratégicas para el abordaje integral de las familias en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. | Proyecto / MINSEG | 0 | 2020 | 2 (0) | 6 (2) | 8 | <ul style="list-style-type: none"> Documento de Programa de Inducción aprobado por MINSEG. Documentos e informes del Diagnóstico de Capacidades, sesiones de talleres de formación y capacitación de funcionarios. Informes de Entrevistas y talleres con funcionarios, visitas de observación. Cartillas de intervención familiar Sistematizaciones de buenas prácticas y lecciones aprendidas (Programa de inducción para la Intervención de familias vulnerables) |
| 3.2. Cartillas de intervención familiar elaboradas. | 3.2.1 Número de capacitaciones a funcionarios del MINSEG en el uso de las cartillas para intervención familiar (participación de al menos 20% de mujeres). | Proyecto / MINSEG | 0 | 2020 | 0 (0) | 2 (0) | 2 | <ul style="list-style-type: none"> Seis (6) cartillas con temáticas, que servirán de apoyo para la intervención familiar. Documentos e informes de formación y capacitación de funcionarios del MINSEG. |
| 3.3. Programa de formación para la intervención familiar implementado. | 3.3.1 Número de familias beneficiadas con las capacitaciones; a través de los talleres de intervención familiar, en las comunidades de David Sur, Puerto Armuelles y Veracruz. | Proyecto / MINSEG | 0 | 2020 | 0 (0) | 150 (0) | 150 | <ul style="list-style-type: none"> Talleres de iniciación para la intervención familiar en sitio (David Sur, Puerto Armuelles y Veracruz). Informes de talleres (2 en cada comunidad seleccionada) Documentos de sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas de la Oficina de Prevención del MINSEG y del Proyecto de Prevención de la Violencia). |
| Producto 4: Mecanismos de gestión de seguridad ciudadana en seis (6) municipalidades consolidados | | | | | | | | |
| 4.1. Mecanismos de gestión de seguridad ciudadana en seis (6) municipalidades consolidados | 4.1. Número de municipios con planes locales de seguridad ciudadana. | Proyecto / SIEC | 3 | 2016 | 3 (0) | 3 (3) | 6 | Documento de los Planes Locales de seguridad ciudadana |
| | 4.2 Número de estrategias implementadas de los planes locales de seguridad ciudadana. | Proyecto / SIEC | 10 | 2016 | 10 (5) | 5 (15) | 20 | (1) oficinas creadas bajo decreto municipal para garantizar derechos y oportunidades |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS |
|---------------------|--|-----------------|---------------|------|---|-----------|-------|--|
| | | | Valor | Año | Año 2020 | Año 2021 | FINAL | |
| | | | | | | | | <p>de poblaciones vulnerables como de mujeres y Jóvenes (3 municipalidades).</p> <p>(2) Creación del plan de género y actualización plan juventud en las municipales (2 municipalidades).</p> <p>(3) Publicaciones de información de acciones del mecanismo Mesa Municipal de protección de Niñez y adolescencia (una municipalidad).</p> <p>(4) Sistematización de acciones mecanismo de Articulación intersectorial mesa municipal de protecciones niñez ya adolescencia. (una municipalidad).</p> <p>(5) Publicaciones informativas impresas del voluntario juvenil municipal para su trabajo con las comunidades (una municipalidad).</p> <p>(6) Sistematización del proceso de conformación desde su creación de la red local contra la violencia doméstica en La Chorrera (una municipalidad).</p> |
| | 4.3. Número de estrategias para el fortalecimiento en la gestión de información a nivel local. | Proyecto / SIEC | 8 | 2016 | 8 (4) | 12 (6) | 18 | <p>(1) Encuesta de Percepción de victimización del Distrito de David.</p> <p>(2) Protocolo de actuación elaborado para observatorios de seguridad ciudadana.</p> <p>(3) el diagnóstico de las casas de paz en La Chorrera. (1 Municipio).</p> <p>(4) Validación del formulario único de registro de datos para las casas de Paz.</p> <p>(5) Creación de un tutorial para usar el formulario único de registro de datos para las casas de Paz.</p> <p>(6) Talleres sobre justicia comunitaria con jueces de paz y líderes comunitarios (2 municipalidades). Municipios con convenios</p> |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS |
|---|---|-----------------------|---------------|------|---|-----------|-------|---|
| | | | Valor | Año | Año 2020 | Año 2021 | FINAL | |
| | | | | | | | | interinstitucionales para la gestión de datos firmados (3 municipalidades). (7) impresión de boletines del Observatorio seguridad ciudadana de La Chorrera. |
| | 4.4. Número de herramientas de conocimientos en las municipalidades que interviene el proyecto. | Proyecto / Municipios | 0 | 2016 | 0 (2) | 2 (2) | 4 | (1) Oficina de género con manual de cargo y/o protocolo de actuación en las municipalidades. (2) Creación de manual de capacitación en Derechos humanos con énfasis en poblaciones con mayor vulnerabilidad. (3) Creación de un protocolo de actuación y funcionamiento que permita la sostenibilidad de las redes locales contra la violencia doméstica a nivel local. (4) Biblioteca Virtual de las Redes Locales contra la violencia doméstica. |
| | 4.5. Número de capacitaciones, mesas de diálogos, talleres, seminario, jornadas de formación dirigidos al fortalecimiento de capacidades de actores clave en las municipalidades (en temas de prevención, seguridad ciudadana, juventud, etc.). | Proyecto / Municipios | 21 | 2016 | 21 (3) | 24 (3) | 27 | Informe de la actividad, lista de asistencia, información del evento en el sitio web institucional y medios de comunicación. |
| Producto 5: Comunidades con herramientas desarrolladas para garantizar la seguridad ciudadana ante situaciones de emergencias. | | | | | | | | |
| 5.1. Tres comunidades con herramientas desarrolladas para garantizar la seguridad ciudadana ante situaciones de emergencias. | 5.1 Número de comunidades con planes locales de seguridad ciudadana en situaciones de emergencia y hojas de ruta de acción. | Proyecto / MINSEG | 0 | 2020 | 0 | 3 (0) | 3 | (1) Planes locales de seguridad. (2) hoja de Ruta de Acción |
| | 5.2 Número de acciones realizadas, que atienden a las poblaciones con mayor vulnerabilidad e inequidad de género, en situaciones de emergencia | Proyecto / MINSEG | 0 | 2020 | 1 (0) | 6 (1) | 7 | (1) Hoja de Ruta de Acción (2) Plan de seguridad ciudadana y prevención de violencias en situaciones de emergencia (3) Instrumento para el registro de datos. |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS |
|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----|---|----------|-------|--|
| | | | Valor | Año | Año 2020 | Año 2021 | FINAL | |
| | | | | | | | | Instrumentos para el registro de datos e información útil en situaciones de emergencias. Materiales producidos para situaciones de emergencias |

3. **DESEMPEÑO DEL PROYECTO:** Grado de avance de los productos con respecto a los indicadores y las metas anuales establecidas.

| Productos | Indicadores de Producto | Meta anual planificada 2020 | Línea Base 2020 | Resultado anual alcanzado 2020 | Meta | Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios |
|--|--|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|
| Producto 1: Potenciadas las capacidades del equipo del MINSEG con herramientas y conocimientos que les permiten la gestión eficiente de la seguridad ciudadana. Y prevención de las violencias. | | | | | | |
| 1.1. Diagnóstico Organizacional realizado. | 1.1.1. Número de acciones para generar una estrategia para el fortalecimiento Institucional del MINSEG. | 3 | 0 | 1 | <input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada | <ul style="list-style-type: none"> El MINSEG realiza una revisión y cambio a la propuesta de ley que crea al Viceministerio de Prevención Integral, y que a su vez nos permite conocer las necesidades de este, como tal. La contraparte aprobó cambios para utilizar el recurso para un Diagnóstico y Mapeo de actores en Alto de Los Lagos – Colón. |
| 1.2. Capacidades del MINSEG fortalecidas. | 1.2.1. Número de capacitaciones (diplomados, cursos, talleres, inducción) sobre gestión de la seguridad ciudadana, prevención de violencias para funcionarios y funcionarias del Ministerio de Seguridad Pública y afines. | 1 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada | <ul style="list-style-type: none"> Sesiones de trabajo y revisión de la propuesta curricular, para el desarrollo de un curso virtual (e-Learning). Ya el MINSEG sugirió temas que fueron adheridos. Centro Regional de PNUD, le corresponderá la creación de este. |
| | 1.2.2. Número de herramientas de conocimiento para el personal técnico del Viceministerio de Prevención del MINSEG, que trabaja en territorio. | 6 | 0 | 6 | <input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada | <ul style="list-style-type: none"> Herramientas de conocimiento y autoconocimiento son desarrolladas a través de seis (6) módulos de inducción para la formación de funcionarios que intervendrán en territorio, cuyo contenido es: <ol style="list-style-type: none"> Desarrollo Personal y Autocuidado Relaciones Humanas y Habilidades Sociales La Conducta Humana y La influencia Social La familia y su desarrollo como sistema Modelos y Técnicas de Intervención Familiar Técnicas de Intervención en campo con población vulnerable. |
| | 1.2.3. Número de funcionarios capacitados del MINSEG con herramientas y conocimientos que les permiten la gestión eficiente de la seguridad ciudadana. (desagregado por sexo). | 0 | 0 | | <input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada | <ul style="list-style-type: none"> Metas propuestas para el 2021 |
| | 1.2.4. Número de mesas temáticas del delitos de alto impacto de (homicidio, | 1 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada | <ul style="list-style-type: none"> No se han desarrollado estas actividades propiamente, pero si hemos invitado al SIEC y la SUT a formar parte |

| Productos | Indicadores de Producto | Meta anual planificada 2020 | Línea Base 2020 | Resultado anual alcanzado 2020 | Meta | Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios |
|---|--|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|--|---|
| | femicidios, robo, violencia doméstica, hurto, lesiones personales), mesas de trabajo interinstitucional para la vinculación con la plataforma del SPA y la articulación con los observatorios locales de seguridad ciudadana, para acceder a información con más celeridad y diálogo nacional estadístico para la mejora en la gestión de la información a nivel nacional. | | | | | de webinar regionales como Datación del Proyecto Infosegura que se desarrolla todos los jueves, para que afiancen conocimiento y fortalezcan su accionar en el país. Además de estar participando de varios estudios regionales como Determinantes homicidas y gestión de la información en el sector justicia. Además de mesas de trabajo con DRAC-MINGOB y con Infosegura, para consolidar el formulario de recolección de datos de la Justicia comunitaria de paz y nuevas herramientas de análisis territorial de la Seguridad ciudadana. |
| | 1.2.5. Número de Intercambios de experiencias (Cooperación sur-sur), para conocer buenas prácticas de países de la región realizados. | 1 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada | <ul style="list-style-type: none"> Retomar contacto con PNUD Colombia, para explorar posibles intercambios virtuales, sobre experiencias de interés para el MINSEG: Disciplina positiva y policía de niñez y adolescencia, en Medellín y Bogotá. Así manifestado en el 2019, y que por temas de COVID-19 y cambios en la propuesta de trabajo no lograron concretarse. |
| 1.3. Generación de Datos fortalecida | 1.3.1. Número de Formularios que contengan Indicadores y variables con información de los beneficiarios que alimentarán las herramientas de gestión de información son identificados y seleccionados; a través de sesiones de trabajo. | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada | <ul style="list-style-type: none"> Se presentó la propuesta de forma individual al SIEC y al MINSEG, se debe establecer fecha para iniciar la revisión de los formularios existentes e iniciar la homologación de acuerdo con los beneficiarios y probablemente a las intervenciones programáticas, y así poder crear carpetas de la población beneficiaria. |
| | 1.3.2. Número de herramientas para la gestión de información al servicio del Viceministerio de Prevención del MINSEG. | 1 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada | <ul style="list-style-type: none"> Se definió crear una plataforma virtual con cursos, herramientas, cartillas y cualquier material que se esté desarrollando para colaboradores del MINSEG, familias, líderes comunitarios y, que estén a disposición para quien lo requiera. |
| | 1.3.3. Número de colaboradores y colaboradoras responsables del monitoreo, evaluación y seguimiento, del Viceministerio de Prevención del MINSEG capacitados, para el manejo de las herramientas para gestionar la | 0 | 0 | | <input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada | <ul style="list-style-type: none"> Metas propuestas para el 2021 |

| Productos | Indicadores de Producto | Meta anual planificada 2020 | Línea Base 2020 | Resultado anual alcanzado 2020 | Meta | Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios |
|--|--|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|
| | información de las acciones que desarrollan (desagregado por sexo). | | | | | |
| | 1.3.4. Número de acciones de monitoreo y seguimiento de la Data generada en las tres comunidades donde interviene el proyecto (Veracruz, David Sur y Puerto Armuelles). | 0 | 0 | | <input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada | <ul style="list-style-type: none"> Metas propuestas para el 2021 |
| Producto 2: Entornos seguros que favorecen la seguridad ciudadana, el bienestar común en 3 comunidades donde se implementa el Programa Escuela/Internado Encontrando El Camino Correcto (PEEC). | | | | | | |
| 2.1. Diagnóstico comunitario elaborado. | 2.1.1. Número de acciones de diagnósticos y planificación comunitarios desarrollados en las comunidades seleccionadas para la intervención (David Sur, Puerto Armuelles y Veracruz). | 3 | 0 | | <input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada | <ul style="list-style-type: none"> Los TDR está en procesos de revisión y aprobación. Procurando que antes de culminar el año, se tenga contratado a los consultores o en proceso de contratación. La implementación de este producto se detuvo por la cuarentena, priorizando en aquellos que no requerirían trabajo en campo. |
| 2.2. Mapeo de actores claves elaborado. | 2.2. Número de mapeo de actores claves en las comunidades seleccionadas para la intervención (David Sur, Puerto Armuelles y Veracruz). | 3 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada | <ul style="list-style-type: none"> No se ha avanzado en esta tarea por las medidas de bioseguridad establecidas por el MINSA |
| 2.3. Plan de acción de comunidades resilientes desarrollado. | 2.3.1. Número de acciones para apoyar a las comunidades para la implementación del plan de acción de comunidades resilientes. | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada | <ul style="list-style-type: none"> Metas propuestas para el 2021 |
| | 2.3.2. Número de jóvenes y mujeres que participan de las acciones de implementación del plan de acción comunidades resilientes. | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada | <ul style="list-style-type: none"> Metas propuestas para el 2021 |
| | 2.3.3. Número de materiales audiovisuales de conocimiento y formación elaborados para las comunidades. | 0 | 0 | | <input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada | <ul style="list-style-type: none"> Consultor que creará las seis (6) "Guías para formar a los líderes y lideresas comunitarias", ya fue contratado, para el mes de diciembre ya tiene que presentar y validar MINSEG-PNUD, su estructura temática e iniciar la creación, que culminará en febrero 2021, seguido hacer el taller de validación y las actividades de presentación y promoción |

| Productos | Indicadores de Producto | Meta anual planificada 2020 | Línea Base 2020 | Resultado anual alcanzado 2020 | Meta | Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios |
|--|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|
| 2.4. Cooperación entre comunidades fortalecida. | 2.4.1. Número de intercambio de experiencia, encuentros, talleres, reuniones realizadas entre comunidades para destacar las buenas prácticas y fomentar la cooperación entre ellas. | 0 | 1 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada | <ul style="list-style-type: none"> Intercambio de experiencia entre los municipios de David y La Chorrera, donde se presentó una iniciativa de buenas prácticas sobre encuesta de percepción de inseguridad en el distrito de David. |
| Producto 3: Implementada estrategia de preparación para la intervención en el ámbito familiar de jóvenes beneficiados del programa escuela/internado encontrando el camino correcto (PECC). | | | | | | |
| 3.1. Programa de inducción para la intervención Familiar diseñado. | 3.1.1 Número de acciones estratégicas para el abordaje integral de las familias en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. | 2 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada | Módulo de uso de las Cartillas de intervención familiar en construcción. Seis(6) Cartillas de intervención familiar en proceso de elaboración |
| 3.2. Cartillas de intervención familiar elaboradas. | 3.2.1 Número de capacitaciones a funcionarios del MINSEG en el uso de las cartillas para intervención familiar (participación de al menos 20% de mujeres). | 0 | 0 | | <input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada | Metas propuestas para el 2021 |
| 3.3. Programa de formación para la intervención familiar implementado. | 3.3.1 Número de familias beneficiadas con las capacitaciones; a través de los talleres de intervención familiar, en las comunidades de David Sur, Puerto Armuelles y Veracruz. | 0 | 0 | | <input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada | <ul style="list-style-type: none"> Metas propuestas para el 2021 |
| Producto 4: Mecanismos de gestión de seguridad ciudadana en seis (6) municipalidades consolidados. | | | | | | |
| 4.1. Mecanismos de gestión de seguridad ciudadana en seis (6) municipalidades consolidados | 4.1. Número de municipios con planes locales de seguridad ciudadana. | 0 | 3 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada | <ul style="list-style-type: none"> Municipio de David: Plan de seguridad ciudadana 2022-2030 actualizado. Diseño y diagramado del Plan de Seguridad Ciudadana del distrito de David (en proceso de cotización). Municipio de Panamá (en proceso): Se revisó el plan anterior y evaluaron las metas cumplidas y las que no, se replantearon las actividades. Proceso de actualización detenido. |
| | <ul style="list-style-type: none"> 4.2 Número de estrategias implementadas de los planes locales de seguridad ciudadana. | 5 | 10 | 3 | <input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada | Municipio de La Chorrera: <ul style="list-style-type: none"> Creada de la oficina de juventud en el municipio de La Chorrera. |

| Productos | Indicadores de Producto | Meta anual planificada 2020 | Línea Base 2020 | Resultado anual alcanzado 2020 | Meta | Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Sistematización del proceso de conformación desde su creación de la red local contra la violencia doméstica en La Chorrera (en progreso) <p>Municipio de David:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diseñada y diagramada la sistematización de acciones de la Mesa Municipal de Protección de Niñez y adolescencia. Impresión del boletín informativo sobre acciones de la MMPNA del Distrito de David. <p>Municipio de San Miguelito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de creación de la oficina de la mujer o de género, detenida. Ya se tiene a la persona que liderará esta dirección. |
| | 4.3. Número de estrategias para el fortalecidas en la gestión de información a nivel local. | 4 | 8 | 2 | <input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada | <ul style="list-style-type: none"> Consultoría para la creación del Protocolo de actuación elaborada para observatorios de seguridad ciudadana, en proceso de contratación. Validación del formulario único de registro de datos para las casas de Paz, ya fue efectuado por SIEC-MINSEG, DRAC-MINGOB y el programa. Se está a la espera de la socialización del documento, para crear el tutorial de uso, el protocolo de manejo de los datos de los observatorios locales y las instituciones rectores arriba mencionadas. Para luego hacer el taller sobre justicia comunitaria con jueces de paz y líderes comunitarios. La Chorrera cuenta con su convenio interinstitucional para la gestión de datos firmados. David y Colón están ya revisados por los asesores legales, sólo a la espera de concretar la firma con el MINSEG. Diagnóstico de las casas de paz en La Chorrera. (en progreso) Intercambiar experiencias sobre encuestas de percepción de seguridad, entre Observatorio de Seguridad Ciudadana de La Chorrera, secretaria de Seguridad del Municipio de David. |

| Productos | Indicadores de Producto | Meta anual planificada 2020 | Línea Base 2020 | Resultado anual alcanzado 2020 | Meta | Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|
| | | | | | | https://www.facebook.com/alcaldiadelachorrera/photos/a.3875325645814336/3875325809147653/ |
| | 4.4. Número de herramientas de conocimientos en las municipalidades que interviene el proyecto. | 2 | 0 | | <input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada | |
| | 4.5. Número de capacitaciones, mesas de diálogos, talleres, seminario, jornadas de formación dirigidos al fortalecimiento de capacidades de actores clave en las municipalidades (en temas de prevención, seguridad ciudadana, juventud, etc.). | 3 | 21 | 7 | <input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada | <p>Municipio de La Chorrera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación de la iniciativa piloto de servicios esenciales. en La Chorrera. Participantes: 12 mujeres y 6 hombres https://www.facebook.com/alcaldiadelachorrera/posts/3781887678491467 https://www.facebook.com/inamupanama/posts/3481213175268844 • 3 sesiones virtuales para realizar diagnóstico como parte del piloto de servicios esenciales Participantes: 13 mujeres y 3 hombres x 3 sesiones. • Taller de planificación desde los servicios esenciales. Participantes: 12 mujeres y 5 hombres https://www.instagram.com/p/CHiwT2NJZbu/?igshid=1199y0ifi05rf • Taller “cuidando al que atiende” y conversatorio “violencia doméstica en La Chorrera, en tiempo de pandemia” Participantes: 25 mujeres y 6 hombres https://www.instagram.com/p/CIByKK8pXrb/?igshid=1bna84rwxdhs6 • Conversatorio “Violencia de doméstica en La Chorrera, en tiempos de pandemia” Participantes: 26 mujeres y 4 hombres <p>Municipio de David: Consulta ciudadana para la validación del Plan de seguridad ciudadana para el distrito de David. (participaron 18 mujeres y 8 hombres).</p> |

| Productos | Indicadores de Producto | Meta anual planificada 2020 | Línea Base 2020 | Resultado anual alcanzado 2020 | Meta | Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios |
|---|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|
| | | | | | | https://www.facebook.com/domingosconmarla.37/post/s/1049289648907371 Municipio de Colón: Catedra Virtual: Derechos Humanos, dirigida a estudiantes y profesores del Centro Regional Universitario de Colón, en articulación con el colectivo Universitarios Pro-Colón y el Instituto Superior de la Judicatura del Órgano Judicial. Participando: 37 mujeres y 29 hombres. |
| Producto 5: Comunidades con herramientas desarrolladas para garantizar la seguridad ciudadana ante situaciones de emergencias. | | | | | | |
| 5.1. Tres comunidades con herramientas desarrolladas para garantizar la seguridad ciudadana ante situaciones de emergencias. | 5.1 Número de comunidades con planes locales de seguridad ciudadana en situaciones de emergencia y hojas de ruta de acción. | 0 | 0 | | <input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada | Metas para el 2021. |
| | 5.2 Número de acciones realizadas, que atienden a las poblaciones con mayor vulnerabilidad e inequidad de género, en situaciones de emergencia. | 1 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada | “Hoja de Ruta para situaciones de emergencia” en proceso de definición |

OTROS APORTES

Participación del equipo de técnicos en congresos, foros, estudios:

1. Apoyo y seguimiento al **“Estudio de Determinantes de la violencia homicida en Centroamérica, una mirada desde lo local”**, desarrollado por el Proyecto Infosegura de PNUD Regional. (documento en revisión final)
2. Apoyo y seguimiento al **“Estudio Regional sobre la gestión de información de justicia penal en Centroamérica y República Dominicana”**, desarrollado por el Proyecto Infosegura de PNUD Regional. (en proceso de recolección de datos)
3. Conferencista en la **Jornada Académica Centro Regional Universitario de Colón: Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible**, como parte de la estrategia metodológica del Curso de Verano: “Sociedad, Medio Ambiente y Desarrollo”. Dirigida a más de 147 estudiantes y profesores. (6 de marzo 2020)
4. Participación ante el Comité de Seguridad de la Zona Libre de Colón en colaboración con Crime Stopper, de las reuniones realizadas para su constitución y operatividad.
5. Expositora en foro “Género en el trabajo social: necesidad o necesidad”. UMECIT
6. Facilitadora en el taller “prevención de la violencia desde los servicios esenciales”. UNFPA
7. Moderadora en el conversatorio “Violencia doméstica en La Chorrera, en tiempo de Pandemia”. Red Interinstitucional de violencia doméstica en La Chorrera.

8. Foro Intercambio de Experiencia en entornos a la gestión de Migración en Contexto del Covid-19 Chiriquí-Darién.
9. Participación de la V Cumbre Iberoamericana de Género de Municipalistas (del 28 de septiembre al 2 de octubre).
10. Colaboración en el Diseño de Curso de Género y Masculinidad Ministerio de Gobierno Y justicia/ Dirección Penitenciaria.
11. Moderadora del XVI Foro de Políticas Públicas Respuesta del estado ante la violencia contra las mujeres organizado por la Defensoría del Pueblo.
12. Panelista el Intercambio de experiencia entre las mesas técnicas transfronterizas, Redes locales y el SICA sobre Gobernanza Local de Migración en El Salvador, Guatemala y Honduras. Organizado por OIM.
13. Lanzamiento de la iniciativa mascarilla violeta municipio de Penonomé <https://mobile.facebook.com/profile.php?id=703157540031708&ref=content-filter>
14. Lanzamiento de la “iniciativa mascarilla violeta” <https://www.facebook.com/alcaldiadelaChorrera/posts/3946325685380998>
15. MUNICIPIO DE DAVID <https://www.instagram.com/p/CIBEGDrIEjD/?igshid=1096mhlb887wq>
<https://www.facebook.com/OPSOMSPanama/posts/4562035843870465>

4. AVANCE DE LOS PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROYECTO

(Para actualización de la pestaña de “Activity” en Atlas)

| Productos Esperados | Resultados planeados para 2020 (proviene del POA 2020) | Medios de verificación | Progresos (de cada uno de los productos) Evidencia/Fuente de información/ Comentarios |
|---|---|---|---|
| <p>Producto 1) Potenciar las capacidades del equipo del MINSEG con herramientas y conocimientos que les permiten la gestión eficiente de la seguridad ciudadana y prevención de las violencias</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico Organizacional realizado. • Capacidades del MINSEG fortalecidas. <p>Generación de Datos fortalecida.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Documento del diagnóstico organizacional elaborado, impreso y entregado a las autoridades del MINSEG. Hoja de ruta de las necesidades del viceministerio es presentada para su fortalecimiento o desarrollo. Oferta de formación junto a su cronograma es presentada al viceministerio de prevención. • Documento con el diseño de la oferta de formación y currícula de cursos de inducción del personal del Viceministerio de Prevención del MINSEG, diseñada y desarrollada. Diplomados de Seguridad Ciudadana y Prevención de las Violencias. Documento de colaboración con la academia para su desarrollo, Curricular aprobada, Reportes de asistencia de participantes y certificación de culminación de para los participantes. Cursos de Seguridad Ciudadana y Prevención de las Violencias. Curricular aprobada, Reportes de asistencia de participantes y certificación de culminación para los participantes. Instrumentos como manuales o guías impresas y digitales, se tienen a disposición, para repasar pasos, procesos e intervenciones en territorio. Son subidas en una biblioteca virtual del MINSEG. Documentos resultados de la Gestión de la información nacional, en materia de seguridad ciudadana y prevención de las violencias; producto del acompañamiento al SIEC. Minutas de las mesas de trabajo y las mesas estadísticas, listado de asistencia, agendas de trabajo y seguimiento a los acuerdos. Informe del Diálogo nacional y su hoja de ruta para el cumplimiento de las acciones plasmadas. Presentación de informes de país, seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenibles y la creación de políticas públicas basadas en evidencia. Minutas de las misiones, agendas de trabajo y seguimiento a los acuerdos de cooperación que resulte. Informe de intercambios de experiencias (Cooperación sur-sur), para conocer buenas prácticas de países de la región realizados. <p>Software o SIGOB construido de acuerdo con las necesidades del viceministerio para la gestión de la información, que generan sus</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Avanzamos en la creación de la currícula del curso virtual “Innovación y Gestión de la seguridad ciudadana”. • Seis (6) herramientas creadas para fortalecer el trabajo de los técnicos dentro de las comunidades, que van desde el autoconocimiento, comunicación asertiva y ejemplos prácticos de situaciones que podemos confrontar en las comunidades y con las familias beneficiarias. • En cuanto al fortalecimiento de gestión de la información y el SIEC, hemos acompañado 2 estudios regionales sobre determinantes de la violencia homicida en territorio y la gestión de datos en el sector justicia, como es habitual se deberá presentar los resultados. • Tras aprobación del MINSEG, se reemplaza el SIGOB por una plataforma virtual E-learning con herramientas formativas para personal técnico, familias, líderes comunitarios y actores claves. |

| Productos Esperados | Resultados planeados para 2020 (proviene del POA 2020) | Medios de verificación | Progresos (de cada uno de los productos) Evidencia/Fuente de información/ Comentarios |
|---|--|--|--|
| | | intervenciones. Informes y boletines trimestrales de las intervenciones del viceministerio. | |
| Producto 2) Entornos seguros que favorecen la seguridad ciudadana, el bienestar común en tres (3) comunidades donde se implementa el Programa Escuela/Internado Encontrando El Camino Correcto (PEEC) | <ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico comunitario elaborado. Mapeo de actores claves elaborado. | <ul style="list-style-type: none"> Documento con diagnósticos comunitarios desarrollados en las comunidades seleccionadas para la intervención (David Sur, Puerto Armuelles y Veracruz). Informe de talleres de consultas locales para la creación del diagnóstico comunitario. Planes Locales de Seguridad Ciudadana y Situación de Emergencia, son elaborados en los corregimientos de Veracruz, David Sur y Puerto Armuelles. Entrevistas y talleres e Identificación ampliada de los actores claves en la comunidad. Consultas y revisión de documentación para la Identificación ampliada de los planes, programas y proyectos en la comunidad. Documento con los diagnósticos. | <ul style="list-style-type: none"> Iniciando el 2021, se estarán desarrollando los Diagnóstico comunitario en Veracruz, Alto De Los Lagos, Pedregal-David y Puerto Armuelles, junto a estos estudios comunitarios, se hará un mapeo de actores claves en estas 4 comunidades, permitiendo así tener una visual del contexto donde el MINSEG desarrolla programas de prevención y orientarlos a dar respuesta a las necesidades encontradas y focalizar y optimizar los recursos. Se están creando seis (6) Guías para formar a los líderes y lideresas comunitarias, fortaleciendo no solo a las familias y a los NNA, sino también a la comunidad, incentivando la participación ciudadana. |
| Producto 3) Implementada la estrategia de preparación para la intervención en el ámbito familiar de jóvenes beneficiarios del programa escuela/internado encontrando el camino correcto (PEEC) | <ul style="list-style-type: none"> Número de acciones estratégicas para el abordaje integral de las familias en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. | <ul style="list-style-type: none"> Documento de Programa de Inducción aprobado por MINSEG. Documentos e informes del Diagnóstico de Capacidades, sesiones de talleres de formación y capacitación de funcionarios. Informes de Entrevistas y talleres con funcionarios, visitas de observación. Cartillas de intervención familiar. Sistematizaciones de buenas prácticas y lecciones aprendidas (Programa de inducción para la Intervención de familias vulnerables. | <ul style="list-style-type: none"> Seis (6) cartillas con talleres de formación, dotarán de herramientas para que las familias fortalezcan sus lazos y tengan la capacidad de mejorar su dinámica. |
| Producto 4) Consolidar mecanismos de gestión de seguridad ciudadana en seis (6) municipalidades | <ul style="list-style-type: none"> Número de estrategias implementadas de los planes locales de seguridad ciudadana. Número de estrategias para el fortalecimiento en la gestión de información a nivel local. Número de herramientas de conocimientos en las | <ul style="list-style-type: none"> Oficinas creadas bajo decreto municipal de mujeres y Jóvenes (3 municipalidades). Plan de género y actualización plan juventud en las municipales (2 municipalidades). Publicaciones y sistematización de acciones mecanismo de Articulación intersectorial de la Mesa Municipal de protección de Niñez y adolescencia (una municipalidad). Publicaciones informativas impresas del voluntario juvenil municipal de La Chorrera. Sistematización del proceso de conformación de la red local contra la violencia doméstica en La Chorrera. Encuesta de Percepción de victimización del Distrito de David. Protocolo de actuación elaborados para observatorios de seguridad ciudadana. Diagnóstico de las casas de paz en La Chorrera. Validación del formulario único de registro de datos para las casas de | <ul style="list-style-type: none"> Se promueven a nivel territorial la creación y fortalecimiento de secretarías, direcciones u oficinas de la juventud y adolescencia y de la mujer, con presupuesto y personal técnico capacitado. Iniciamos la sistematización del proceso de conformación de la Red de La Chorrera, este estudio brindará acciones que fortalecerán las acciones de la red. Se revalidó la hoja de reporte de actividad, proceso que inició en el quinquenio anterior, la directiva del SIEC y la DRAC revisaron y actualizaron este formulario que servirá para que todas las casas de paz del país. |

| Productos Esperados | Resultados planeados para 2020 (proviene del POA 2020) | Medios de verificación | Progresos (de cada uno de los productos) Evidencia/Fuente de información/ Comentarios |
|---|--|--|---|
| | <p>municipalidades que interviene el proyecto.</p> <p>Número de capacitaciones, mesas de diálogos, talleres, seminario, jornadas de formación dirigidos al fortalecimiento de capacidades de actores clave en las municipalidades (en temas de prevención, seguridad ciudadana, juventud, etc.).</p> | <p>Paz y creación de tutorial para usar el formulario. Talleres sobre justicia comunitaria con jueces de paz y líderes comunitarios (2 municipalidades). Tres (3) municipios con convenios interinstitucionales para la gestión de datos firmados. Impresión de boletines del Observatorio seguridad ciudadana de La Chorrera</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Oficina de género con manual de cargo y/o protocolo de actuación en las municipalidades. Creación de manual de capacitación en Derechos humanos con énfasis en poblaciones con mayor vulnerabilidad. Creación de un protocolo de actuación y funcionamiento que permita la sostenibilidad de las redes locales contra la violencia doméstica a nivel local. Biblioteca Virtual de las Redes Locales contra la violencia doméstica. ▪ Informe de la actividad, lista de asistencia, información del evento en el sitio web institucional y medios de comunicación. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sesiones de trabajo facilitan la caracterización de la Biblioteca Virtual de las redes locales contra la violencia doméstica, este espacio virtual busca conectar y fortalecer el accionar articulado de todas las redes del país con el gobierno local y central ▪ El fortalecimiento de capacidades va dirigido no sólo a técnicos del MINSEG, sino a actores locales, durante este periodo se han desarrollado diagnósticos, planificaciones, conversatorios, consultas institucionales y formación; estos ejercicios promueven la participación y la corresponsabilidad ciudadana, siendo actores generadores de cambio. |
| <p>Producto 5) Comunidades con herramientas desarrolladas para garantizar la seguridad ciudadana ante situaciones de emergencias</p> | <p>Número de acciones realizadas, que atienden a las poblaciones con mayor vulnerabilidad e inequidad de género, en situaciones de emergencia.</p> | <p>(1) Hoja de Ruta de Acción (2) Plan de seguridad ciudadana y prevención de violencias en situaciones de emergencia (3) Instrumento para el registro de datos (4) Instrumentos para el registro de datos e información útil en situaciones de emergencias. (5) Materiales producidos para situaciones de emergencias</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Buscando crear comunidades resilientes capaces de organizarse y afrontar cualquier circunstancia, se iniciará la creación de una “Hoja de ruta de acción y el instrumento para el registro de datos en situaciones de emergencia. Estos insumos ayudarán a fortalecer el tejido social y la organización comunitaria, además de anticiparse ante alguna emergencia dentro de la comunidad. |

5. MONITOREO DE RIESGOS

| No. | Descripción del riesgo | Fecha de Identificación | Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro) | Descripción del efecto del riesgo | Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración | Propietario (Quién debe mantener vigilado el riesgo) | Presentado / Actualizado por | Última Actualización (superado, en reducción, en aumento, sin cambio) |
|-----|---|-------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|
| | | | | Probabilidad (P) e Impacto (I) 1: bajo. 5: alto | | | | |
| 1 | Los garantes de derechos no tengan la capacidad de reivindicar los derechos. | Julio-18 | Social y Ambiental | Falta de Capacidades instaladas debido a la alta rotación de personal capacitado a nivel local y gubernamental, lo que conlleva a tener debilidades en la ejecución de sus funciones. P=3; I=3 | Acompañamiento a funcionarios de diversas instituciones, para el fortalecimiento de sus capacidades, a nivel gubernamental y local en áreas de seguridad, social y ambiental. | PNUD MIRE | PNUD MINSEG | Diciembre-20 En reducción |
| 2 | Habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, ¿las comunidades o individuos locales han planteado inquietudes en materia de derechos humanos con respecto al proyecto durante el proceso de involucramiento de los actores claves? | Julio-18 | Social y Ambiental | Inequidad en materia de Derechos Humanos y Género. P = 3 ; I = 3 | Desarrollo de actividades vinculadas al fortalecimiento y/o divulgación de Derechos Humanos y Género entre el MINSEG, actores claves y la ciudadanía. | PNUD MIRE | PNUD MINSEG | Diciembre-20 En reducción |
| 3 | ¿Hay algún riesgo que los titulares de los derechos no tengan la capacidad de reivindicar sus derechos? | Julio-18 | Social y Ambiental | Falta de apropiación por parte de las instituciones en los roles establecidos para la protección de los derechos de los NNA y jóvenes. P = 3 ; I = 3 | Acompañamiento y fortalecimiento de capacidades a las Instituciones que desarrollan iniciativas vinculadas a la protección integral de NNA y jóvenes | PNUD MIRE | PNUD MINSEG | Diciembre-20 En reducción |
| 4 | Cambios en términos de legislación que afecte a la directa o indirecta implementación del Programa. | Julio-18 | Regulatorio | Probable cambios en leyes, decretos, normas institucionales y/o municipales que pudieran afectar el apoyo que se brinda | <ul style="list-style-type: none"> Estrecha relación con asesores legales de entidades claves como Ministerio de Gobierno, Asamblea Nacional, Ministerio de Seguridad Pública, entre otros. Enlaces del programa se capacitan o familiarizan con las nuevas legislaciones y formas de abordajes. | PNUD MIRE | PNUD MINSEG | Diciembre-20 Sin cambio |

| No. | Descripción del riesgo | Fecha de Identificación | Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro) | Descripción del efecto del riesgo | Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración | Propietario (Quién debe mantener vigilado el riesgo) | Presentado / Actualizado por | Última Actualización (superado, en reducción, en aumento, sin cambio) |
|-----|---|-------------------------|--|--|--|---|------------------------------|--|
| | | | | Probabilidad (P) e Impacto (I) 1: bajo. 5: alto | | | | |
| | | | | P = 3 ; I = 4 | | | | |
| 5 | Cambio post-electoral de personal en el gobierno (técnicos y tomadores de decisiones). | Julio-18 | Político | Poco interés en conocer y/o continuar con el desarrollo del proyecto. P = 3 ; I = 4 | <ul style="list-style-type: none"> Orientar la formación a los y las gerentes de nivel medio a través de las SUT y en las instituciones nacionales – locales como una potencial reserva de RRHH para asegurar la continuidad y sostenibilidad de las capacidades instaladas. Falta de interés por parte de contraparte para la ejecución del proyecto. Presentación de propuesta de trabajo, acorde a las nuevas prioridades de la Contraparte. | PNUD MIRE | PNUD MINSEG | Diciembre-20 En reducción |
| 6 | Riesgo de que los garantes de derechos no tengan la capacidad necesaria para cumplir con sus obligaciones en este proyecto. | julio-18 | Operativa | Poco conocimiento sobre la gestión gubernamental y local P = 3 ; I = 3 | Se brindará formación a los y las funcionarias locales y a nivel central | PNUD MIRE | PNUD MINSEG | Diciembre-20 Sin Cambios |
| 7 | Demoras en la recolección y análisis de los datos desagregados por género y edad sobre las problemáticas de seguridad ciudadana | diciembre-13 | Estratégico | Gestión de datos deficiente, sin perspectiva de género y poca desagregación de los mismos, para su análisis. P= 3 ; I = 5 | <ul style="list-style-type: none"> En efecto se presentan dificultades en la recolección y análisis de los datos. Se apoya al SIEC y se ha realizado un acuerdo de trabajo con el proyecto regional USAID PNUD INFOSEGURA. Continúa siendo un reto el acceso a la información. PNUD ha contribuido con equipamiento y formación en el SIEC, así como intercambio de experiencias. Se ha fortalecido el trabajo en los escenarios locales, durante el 2015 se realizó un diagnóstico de viabilidad de los observatorios en el nivel local. En el 2016, se ponen en marcha el de la Alcaldía de Panamá, Colón, San Miguelito y La Chorrera. | PNUD MIRE | PNUD MINSEG | Diciembre-20 En aumento |
| 8 | Demoras en aportes financieros de la contraparte nacional. | enero-15 | Financiero | Falta de presupuesto en el Ministerio de Seguridad P= 3 ; I = 3 | Se realizarán las gestiones pertinentes al más alto nivel político para garantizar la incorporación de los recursos que el gobierno acordó aportar en el presupuesto institucional. | PNUD MIRE | PNUD MINSEG | Diciembre-20 Superado |
| 9 | Cambio de autoridades en el Ministerio de Seguridad se traduce en pérdida de interés por el proyecto y falta de | enero-15 | Político | Demasiados cambios de autoridades dentro del MINSEG | <ul style="list-style-type: none"> Para mitigar, PNUD establecerá abogacía con las nuevas autoridades. | PNUD MIRE | PNUD MINSEG | Diciembre-20 Superado |

| No. | Descripción del riesgo | Fecha de Identificación | Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro) | Descripción del efecto del riesgo | Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración | Propietario (Quién debe mantener vigilado el riesgo) | Presentado / Actualizado por | Última Actualización (superado, en reducción, en aumento, sin cambio) |
|-----|---|-------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|
| | | | | Probabilidad (P) e Impacto (I) | | | | |
| | | | | 1: bajo. 5: alto | | | | |
| | respaldo político para el logro de sus objetivos. | | | P= 3 ; I = 3 | | | | |
| 10 | Pandemia de COVID-19 | marzo-20 | Social y Ambiental (SESP) | Brote a nivel nacional de COVID-19, que ha producido que se realice cuarentena total en el país (cierre de oficinas privadas y públicas). P = 3 ; I = 5 | <ul style="list-style-type: none"> • Sesiones de teletrabajo con colegas y contraparte del proyecto que permitan la fluidez en la comunicación, que permita el avance con los compromisos adquiridos. • Desarrollo de herramientas en tres (3) Comunidades para garantizar la seguridad ciudadana ante situaciones de emergencias. | PNUD MIRE | PNUD MINSEG | Diciembre-20 Sin Cambios |

6. **LOGROS DEL PROYECTO** (describa los principales logros y los factores que contribuyeron a la implementación del plan operativo anual y al cumplimiento de las metas; el papel que desempeñaron cada una de las partes involucradas y actores clave, e indicar si en el desarrollo se promovió la igualdad de género (si corresponde). Incluya las estrategias y alianzas llevadas a cabo, así como las acciones implementadas con el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto).

PRODUCTO 1: Potenciadas las capacidades del equipo del MINSEG con herramientas y conocimientos que les permiten la gestión eficiente de la seguridad ciudadana. Y prevención de las violencias.

Se proyecta la creación de una Plataforma Virtual (e-Learning) para el 2021, se han desarrollado sesiones de trabajo y revisión de la propuesta curricular, para el desarrollo de un curso virtual con el apoyo del Centro Regional de PNUD, denominado “Innovación y Gestión de la seguridad ciudadana” con una serie de temas acordados entre el MINEG Y PNUD.

Seis (6) herramientas de conocimiento y autoconocimiento son desarrolladas para fortalecer el trabajo de los técnicos dentro de las comunidades, cuyo contenido es:

- Desarrollo Personal y Autocuidado
- Relaciones Humanas y Habilidades Sociales
- La Conducta Humana y La influencia Social
- La familia y su desarrollo como sistema
- Modelos y Técnicas de Intervención Familiar
- Técnicas de Intervención en campo con población vulnerable.
- Módulo de inducción formativa para el equipo técnico

Estas herramientas de conocimiento junto con las cartillas, guías. Protocolos, entre otros instrumentos mencionados en los siguientes productos, estarán a disposición del personal técnico del MINSEG en una plataforma virtual, donde puedan acceder y revisar, descargar y afianzar temas vinculados a la prevención de las violencias.

Fortalecer la Gestión de la información del SIEC, permitiendo una recolección y uso de los datos más ágil, para el análisis y generación de propuestas que se transformen en programas, proyectos y políticas públicas que generen niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias actores de cambios, siendo resilientes y promotores de una real cultura de paz y seguridad ciudadana. Hemos acompañado 2 estudios regionales sobre determinantes de la violencia homicida en territorio y la gestión de datos en el sector justicia, como es habitual se deberá presentar los resultados. Además de retomar acciones con las mesas temáticas de los delitos de alto impacto y otras tareas pendientes con el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas criminales.

- Estudio de Determinantes homicidas en los Distritos de San Carlos y Chagres, terminado y próximo a ser presentado: FLACSO Centroamérica y el Estado de la Región están llevando este estudio, bajo la supervisión de InfoSegura, y el seguimiento del SIEC y PNUD Panamá. El estudio no precisará las variables que hacen que un municipio sea más o menos violento que otros; ya que el problema es multifactorial y complejo, pero busca conocer escenarios que dan indicios de nuevos enfoques del problema y de las variables que permiten que los fenómenos delictivos, que agudizan la violencia, sean vistos y atacados desde otras perspectivas, donde la data ayudará a cualificar el fenómeno. Este estudio contribuirá a profundizar la comprensión de las características sociales, económicas, comunitarias e

institucionales que pueden incidir en las dinámicas de la violencia homicida en municipios priorizados según la metodología del estudio.

- Estudio de la Gestión de la información en el sector justicia, por medio una serie de instrumentos aplicados e diferentes instituciones y entidades relacionadas a la cadena de custodia desde que ocurría un delito, hasta que se procesaba al delincuente. El estudio está en la etapa de análisis de resultados.
- SIEC / InfoSegura: Se coordinó apoyo técnico para la realización de un taller virtual de formación a técnicos del SIEC sobre el Índice de Priorización Territorial y posterior el escolar; herramientas que busca resaltar territorios y escuelas donde se requiere la intervención oportuna de las autoridades para la toma de decisiones y la creación de políticas públicas en materia de prevención de violencias y seguridad ciudadana. El cual inicio este mes de septiembre.

PRODUCTO 2: Entornos seguros que favorecen la seguridad ciudadana, el bienestar común en 3 comunidades donde se implementa el Programa Escuela/Internado Encontrando El Camino Correcto (PEEC).

Con la finalidad de generar resiliencia y corresponsabilidad ciudadana, se están creando seis (6) Guías para formar a los líderes y lideresas comunitarias, fortaleciendo no solo a las familias y a los NNA, sino también a la comunidad, incentivando la participación ciudadana.

Iniciando el 2021, se estarán desarrollando los Diagnóstico comunitario en Veracruz, Alto De Los Lagos, Pedregal-David y Puerto Armuelles, junto a estos estudios comunitarios, se hará un mapeo de actores claves en estas 4 comunidades, permitiendo así tener una visual del contexto donde el MINSEG desarrolla programas de prevención y orientarlos a dar respuesta a las necesidades encontradas y focalizar y optimizar los recursos. Además, y lo más importante es la respuesta integral que puede dar el MINSEG y el gobierno en su conjunto, una vez conozca las necesidades de estos territorios.

PRODUCTO 3: Implementada estrategia de preparación para la intervención en el ámbito familiar de jóvenes beneficiados del programa escuela/internado encontrando el camino correcto (PECC).

Los padres y madres de familia, sus hijos y demás miembros recibirán una formación uniforme por parte de los técnicos de campo del MINSEG. Seis (6) cartillas con talleres de formación, dotarán de herramientas para que fortalezcan sus lazos y tengan la capacidad de mejorar su dinámica, cumpliendo su rol dentro de la sociedad. Una vez validada esta herramienta iniciaremos la socialización y forma de uso con el equipo técnico del MINSEG, seguido de talleres para la familia.

PRODUCTO 4: Mecanismos de gestión de seguridad ciudadana en seis (6) municipalidades consolidados.

Como estrategia de salida, se establecieron una serie de procesos en algunas municipalidades con la finalidad de dejar capacidades instaladas y fortalecidas en estos territorios, sus actores claves y alcaldes y alcaldesas. Hemos avanzado a pesar del contexto actual y quedan otras por concretar.

Con la finalidad de garantizar los derechos de las poblaciones más vulnerables y disminuir brechas, se promueven a nivel territorial la creación y fortalecimiento de secretarías, direcciones u oficinas de la juventud y adolescencia y de la mujer, con presupuesto y personal técnico capacitado; además de la articulación con mecanismos como las redes locales para prevenir la violencia doméstica y de género, las redes de asociaciones juveniles y las mesas municipales de protección. El municipio de La Chorrera, para este año, creó la Secretaría de Adolescencia y Juventud, mientras que la Oficina de Género trabaja en la elaboración de su planificación.

Iniciamos la sistematización del proceso de conformación de la Red de La Chorrera, este estudio brindará acciones que fortalecerán las acciones de la red, contribuyendo a que más actores locales promuevan la equidad de género y la cultura de paz y, mitiguen los efectos de la violencia en el ámbito privado y otros.

Se revalidó la hoja de reporte de actividad, proceso que inició en el quinquenio anterior, la directiva del SIEC y la DRAC revisaron y actualizaron este formulario que servirá para que todas las casas de paz del país lleven un registro de los procesos realizados, esperamos poder culminar con esta tarea tan pronto el SIEC retome. Para luego hacer le protocolo de actuación.

Se promueve la cooperación sur-sur interna: Los municipios de La Chorrera y David, tras un intercambio pudieron compartir la experiencia de la aplicación de la Encuesta de Percepción de victimización del Distrito de David, ya que el municipio de Panamá Oeste está interesado en el desarrollo de su propia encuesta. Con el apoyo del enlace de Panamá y Colón se valida el plan local de Seguridad Ciudadana de

Sesiones de trabajo facilitan la caracterización de la Biblioteca Virtual de las redes locales contra la violencia doméstica, este espacio virtual busca conectar y fortalecer el accionar articulado de todas las redes del país con el gobierno local y central.

El fortalecimiento de capacidades va dirigido no sólo a técnicos del MINSEG, sino a actores locales, durante este periodo se han desarrollado diagnósticos, planificaciones, conversatorios, consultas institucionales y formación; estos ejercicios promueven la participación y la corresponsabilidad ciudadana, siendo actores generadores de cambio.

- Proceso piloto de servicios esenciales para mejorar la respuesta a las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia de género (13 mujeres y 3 hombres)
- Webinar: “Cuidando al cuidador” dirigido a personal de salud, médicos/as, trabajadores sociales, psicólogas/os (25 mujeres y 6 hombres)
- Conversatorio “Violencia de doméstica en La Chorrera, en tiempos de pandemia” (26 mujeres y 4 hombres)
- Presentación del Estudio de Mujeres Afro de Panamá, donde se analiza la situación de estas mujeres, siendo aún más vulnerables que el resto de las mujeres, situación similar ocurre con las mujeres indígenas. Este estudio se desarrolló conjuntamente el INAMU y PNUD Panamá con el apoyo inicial del proyecto.
- Catedra Virtual: Derechos Humanos, dirigida a estudiantes y profesores del Centro Regional Universitario de Colón, en articulación con el colectivo Universitarios Pro-Colón y el Instituto Superior de la Judicatura del Órgano Judicial.

PRODUCTO 5: Comunidades con herramientas desarrolladas para garantizar la seguridad ciudadana ante situaciones de emergencias.

Buscando crear comunidades resilientes capaces de organizarse y afrontar cualquier circunstancia, se iniciará la creación de una “Hoja de ruta de acción y el instrumento para el registro de datos en situaciones de emergencia. Estos insumos ayudarán a fortalecer el tejido social y la organización comunitaria, además de anticiparse ante alguna emergencia dentro de la comunidad.

7. DIFICULTADES ENCONTRADAS

- ✓ Tras el año electoral, el cambio de personal técnico y directivo de las instituciones y en muchas municipalidades, ha disminuido la dinámica de trabajo y por ende la ejecución del programa.
- ✓ Todas las instituciones del país, incluida nuestra contraparte e instituciones beneficiadas, han sido afectadas por la pandemia. Su funcionamiento se ha visto limitado en tiempo y horarios, el personal con el que trabajamos (enlaces institucionales) en algunas partes ha sido infectado de COVID-19. Tanto las visitas a campo como las reuniones presenciales han sido restringidas por bioseguridad, lo que ha representado una gran dificultad para implementar algunas acciones del proyecto, traduciéndose en una mediana ejecución e implementación

8. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO (Describe la estrategia /acciones /productos de transversalización de género y empoderamiento de las mujeres)

El Ministerio de Seguridad , el Municipio de la Chorrera, el Municipio de David, el Municipio de Penonomé y el PNUD, junto con la Procuraduría General de la Nación-Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de la Mujer y 11 agencias del Sistema de Naciones Unidas implementa la primera fase de la Iniciativa “mascarilla violeta” que busca fortalecer la respuesta interinstitucional, para garantizar una respuesta rápida y eficiente a las denuncias de casos de violencia de género a través del involucramiento de otros sectores de la sociedad, utilizando, ante el contexto actual del COVID-19, la mascarilla como símbolo de protección, de preservar la salud y la vida y simbolizando la lucha contra la “otra pandemia”, la de la violencia contra las mujeres.

La Alcaldía de La Chorrera, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), el Ministerio de Salud (MINSU) y el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) fortalecen la respuesta pública multisectorial frente a la violencia basada en género para garantizar que las víctimas accedan a un paquete de servicios imprescindibles y de calidad a nivel local para asegurar la recuperación de su salud, el acceso a la justicia y el derecho a vivir una vida libre de violencia a través de la implementación en el Municipio de La Chorrera del Programa piloto de Servicios Esenciales para mujeres, niñas y adolescentes que sufren violencia.

El Programa Prevención de las Violencias en Panamá, considera la violencia de género como un problema central de seguridad, además de una violación a los derechos humanos, y no como un problema de las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas, por lo que dentro de la propuesta de trabajo y el POA, todas nuestro accionar tiene un enfoque de género y se desarrollan acciones a nivel nacional y local.

- ✓ Que las políticas en seguridad deben ser integrales y responder a las diversidades y necesidades de los distintos grupos de población (mujeres, adultos mayores, niñez, juventud, entre otros). Y que garanticen la seguridad tanto en los espacios públicos como en los privados.
- ✓ Fomentar la inclusión de mujeres en espacios de toma de decisión, desarrollar estrategias de prevención centradas en la transformación de patrones nocivos de masculinidad y feminidad.
- ✓ Trabajar articuladamente con los actores claves para la erradicación de las violencias contra las mujeres y niñas (redes locales).
- ✓ Promover las transformaciones culturales acerca de la inclusión de grupos poblacionales diversos y estereotipos de género.
- ✓ Hacer énfasis en campañas de sensibilización alrededor de las mujeres y la prevención de la violencia con la campaña ÚNETE de ONU Mujeres, promoción de masculinidades positivas, relaciones y noviazgo saludables.
- ✓ Estrechar brechas de conocimiento entre actores sociales y funcionarios públicos, a través de foros, talleres, seminarios y la generación de conocimiento. El fortalecimiento de capacidades también comprende el fortalecimiento de los CINAMUS, más específicamente en la elaboración de sus lineamientos de trabajo alrededor de mesas de concertación a nivel local para una mayor integración, articulación y fortalecimiento de estos.
- ✓ El apoyo y fortalecimiento de redes y organizaciones de sociedad civil que trabajan alrededor de la prevención de la violencia apoyan iniciativas ya existentes de prevención de la violencia contra la mujer y aportan las herramientas necesarias en temas de conocimiento, promoción de intercambios con redes en otros municipios y apoyo técnico para fortalecer las actividades en curso.

9. **LECCIONES APRENDIDAS** (describa las lecciones aprendidas de las experiencias exitosas o dificultades, acciones, cambios y soluciones durante el proyecto.)

- ✓ El desarrollo de procesos participativos es fundamental para el empoderamiento y alcance de los resultados propuestos.
- ✓ Ha sido un año de resiliencia, aprendizajes y adaptación a nuevas herramientas tecnológicas que permitan llegar a las poblaciones beneficiadas.
- ✓ Este tiempo de Pandemia ha dejado en evidencia la necesidad de seguir fortaleciendo la respuesta institucional y de la sociedad civil organizada para hacer frente a múltiples situaciones de violencia de género que se han agudizado.

Todo este proceso con la situación del Covid-19 nos ha enfrentados con retos de diferente índole el trabajo en comunidad ha sido uno, pero las herramientas tecnológicas nos han permitido en alguna medida poder llegar a lo local. Y el modo virtual que gran parte de nuestro trabajo se pueda lograr con gran eficacia.

10. RESUMEN DE AVANCE GENERAL DEL PROYECTO. (se recomienda 200 palabras)
(proporcionar una evaluación del avance del proyecto y comunicar los detalles de la ejecución).

Tras la pandemia COVID-19 y lo que implicó este suceso fortuito, el Programa ha presentado un avance medio en la implementación de cada uno de sus componentes.

Dentro de la propuesta de trabajo y el POA, se establecieron metas dirigidas a fortalecer las capacidades y la respuesta de distintos actores, promoviendo la integralidad de la intervención

El fortalecimiento de capacidades técnicas del equipo del MINSEG, la propuesta para el desarrollo de cuatro diagnósticos comunitarios, junto a un mapeo de actores claves en estos territorios, ayudará a conocer un FODA de estos territorios, ayudando así al desarrollo de una intervención integral y focalizada. Antes, se están desarrollando herramientas de formación para que los técnicos tengan una formación uniforme y dirigida a población vulnerable, Cartillas para las familias, guías para líderes y lideresas de las comunidades, organización comunitaria ante situaciones de emergencia, formación y organización de actores claves.

Se creará una plataforma virtual de autoaprendizaje con un repositorio de todas las herramientas antes mencionadas, para que los y las técnicas puedan acceder a ella y usar estos recursos.

Municipios avanzan en fortalecer sus capacidades, para que las iniciativas ya desarrolladas como observatorios, redes, voluntariado, planes locales y demás mecanismos sean robustecidas y trasciendan quinquenios.

Se promueve el fortalecimiento a nivel local y nacional, de la Gestión de la Información y la creación de políticas basadas en resultados, a través de las estadísticas criminales y de convivencia que generan los Observatorios Locales.

11. REGISTRO DE HITOS IMPORTANTES DEL PROYECTO (ejemplo: fechas de Junta de Proyecto, taller de lanzamiento, etc.)

1. **Propuesta de trabajo 2020-2021** aprobada y firmada por Dra. Ana Fábrega, Directora Nacional de Prevención del Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG).
2. **Plan Operativo Anual 2020:** aprobada y firmada por Dra. Ana Fábrega, Directora Nacional de Prevención del Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG).
3. **Informe Anual 2020:** aprobada y firmada por Dra. Ana Fábrega, Directora Nacional de Prevención del Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG).
4. **Plan Operativo Anual 2021:** aprobada y firmada por Dra. Ana Fábrega, Directora Nacional de Prevención del Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG).

12. CUADRO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO (este cuadro se debe adecuar a lo estipulado en el PRODOC del proyecto)

| Actividad de Monitoreo | Objetivo | Frecuencia | Medidas a Seguir | Cumplimiento de M & E Fechas |
|---|--|--|--|--|
| Seguimiento del progreso en el logro de los resultados | Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos a fin de evaluar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados. | Anualmente | La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto. | POA 2017 Informe Anual 2017 POA 2018 Informe Semestral 2018 Informe Anual 2018 POA 2019 Informe Semestral 2019 POA 2020 Informe Anual 2019 Informe Anual 2020 |
| Monitoreo y Gestión del Riesgo | Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales de PNUD y ACP. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría de PNUD y ACP para gestionar el riesgo financiero. | Anualmente | La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para mitigarlos y controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas. | POAs, Informes Semestrales y Anuales y Bitácora de Riesgos en Atlas |
| Aprendizaje | Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto. | Al menos una vez por año | El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas. | Informes Anuales 2018, 2019 y 2020 Evaluación de Medio Término 2017 |
| Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto | Se evaluará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD y ACP a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes. | Anual | La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades utilizadas para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el apoyo y desempeño del proyecto | Aplicación del control de diseño de proyecto en 2017 Aplicación del control de implementación de proyecto en 2019 |
| Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción | Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas. | Al menos una vez por año | La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción. | Junta de Proyecto: 19.12.2018 Junta de Proyecto: 12.12.2019 Junta de Proyecto: 25.06.2020 |
| Informe del Proyecto | Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen las dificultades y los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, incluyendo aquellas que afecten la calidad y lo oportuno de las acciones de apoyo un resumen anual sobre la calificación de la | Anual y al finalizar el proyecto (Informe Final) | Informe de revisión preparado por el Gerente del Proyecto, el cual es dirigido a la Junta de Proyecto | Informe Anual 2018, 2019 y 2020 |

| Actividad de Monitoreo | Objetivo | Frecuencia | Medidas a Seguir | Cumplimiento de M & E Fechas |
|---|--|--------------------------|--|--|
| | calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período. | | | |
| Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto) | El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración y ejecución del presupuesto realista y apropiado según disponibilidad de recursos y apoyo del PNUD durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para mejorar, escalar y socializar los resultados del proyecto y aplicar, proponer, asignar las lecciones aprendidas con los actores relevantes. | Al menos una vez por año | La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas. | Junta de Proyecto: 19.12.2018 Junta de Proyecto: 12.12.2019 Junta de Proyecto: 25.06.2020 |

13. INFORME FINANCIERO 2020

| Productos (ACTIVIDADES en ATLAS) | Fondo | Donor | Cuenta Presupuestaria | Presupuesto | Ejecución real | % de Ejecución |
|--|--|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| PRODUCTO 1:(Potenciada las capacidades del equipo del MINSEG con herramientas y conocimientos que les permiten la gestión eficiente de la seguridad ciudadana) | 30071 (GOB1) | 01070 (GOVT) | 71200 Consultores Internacionales | 10,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | 71300 Consultores Locales | 17,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | 71400 Contratos de servicios (SC) | 150,000.00 | 141,848.83 | 94.57% |
| | 30075 (PNUD) | | 71400 Contratos de servicios (SC) | 25,000.00 | 18,568.82 | 74.28% |
| | 30071 (GOB1) | | 71600 Viajes , Viáticos | 2,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | 72500 Suministros papelería y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 30075 (PNUD) | | 73505 Plataformas y equipo tecnológico unidad coordinadora | 765.00 | 0.00 | 0 |
| | | | 74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | | 74596 Apoyo de gestión en la Coordinación y Administración de proyecto | 5,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | 74596 Monitoreo y Evaluación | 3,000.00 | 0.00 | 0 |
| | 30071 (GOB1) | | 75105 Instalaciones y Administración | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| SUBTOTAL PRODUCTO | | | | 212,765.00 | 160,417.65 | 75.40% |
| PRODUCTO 2: (Entornos seguros que favorecen la seguridad ciudadana, el bienestar común en 2 comunidades donde se implementa el Programa Escuela/Internado Encontrando El Camino Correcto (PEEC)) | 30071 (GOB1) | 01070 (GOVT) | 71200 Consultores Internacionales | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | | 71300 Consultores Locales | 18,500.00 | 0.00 | 0 |
| | | | 71600 Viajes , Viáticos | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | | 74200 Audiovisuales y costos de edición e impresión | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | | 75105 Instalaciones y Administración | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias | | 2,000.00 | 0.00 | 0 | |
| SUBTOTAL PRODUCTO | | | | 20,500.00 | 0.00 | 0 |
| PRODUCTO 3: (Implementada estrategia de preparación para la intervención en el ámbito familiar de jóvenes beneficiarios del programa escuela/internado) | 30071 (GOB1) | 01070 (GOVT) | 71200 Consultores Internacionales | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | | 71300 Consultores Locales | 11,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | 71600 Viajes , Viáticos | 2,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | 74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | | 75105 Instalaciones y Administración | 0.00 | 0.00 | 0 |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| encontrando el camino correcto (PEEC)) | | | 75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | | SUBTOTAL PRODUCTO | 13,000.00 | 0.00 | 0 |
| PRODUCTO 4: (Consolidar mecanismos de gestión de seguridad ciudadana en seis (6) municipalidades) | 30071 (GOB1) | 01070 (GOVT) | 71200 Consultores Internacionales | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | | 71300 Consultores Locales | 14,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | 71600 Viajes , Viáticos | 2,000.00 | 0.00 | 0 |
| | | | 74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión | 4,500.00 | 0.00 | 0 |
| | | | 75105 Instalaciones y Administración | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | | 75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias | 3,500.00 | 0.00 | 0 |
| | | | SUBTOTAL PRODUCTO | 24,000.00 | 0.00 | 0 |
| PRODUCTO 5: Recuperación post COVID-19 y Planificación de seguridad ciudadana para situaciones de emergencias | 30071 (GOB1) | 01070 (GOVT) | 71200 Consultores Internacionales | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | | 71300 Consultores Locales | 1,500.00 | 0.00 | 0 |
| | | | SUBTOTAL PRODUCTO | 1,500.00 | 0.00 | 0 |
| TOTAL DEL PROYECTO | | | | 271,765.00 | 160,417.65 | 59.03% |
| GMS | | | | 12,229.43 | 7,218.79 | 59.03% |
| TOTAL | | | | 283,994.43 | 167,636.44 | 59.03% |

14. INVENTARIO AL 18 de diciembre de 2020

| Inventario al 18 de Diciembre de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-------|-----------------|---------------------|-------------------------------|----------|------------------|---------|--|-------|------------|---------|--------|------------|-------------|---|
| Valor Total de los Artículos | | | | | \$18,858.84 | | | | | | | | | | | | |
| Etiqueta (tag) | Vendor | Modelo | PO | Fecha de compra | Descripción | Marca | Cantidad | Moneda USD | Account | Operación | Fund | Department | Project | Agent | Owner | Serial ID | Ubicación |
| 01030210 | 28894 | 25270 | 01128 | 16 ene-15 | Computadoras Laptop | Dell | 1 | 1,812.81 | 7205 | Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá | 11888 | 80518 | 0087571 | 000629 | 01070 GOVT | 850PP12 | Edificio Henique - Edific Municipio de La Chorrera |
| 01030207 | 28894 | 25270 | 01128 | 24 jul-18 | Computadoras Laptop | Dell | 1 | 1,812.81 | 7205 | Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá | 11888 | 80518 | 0087571 | 000629 | 01070 GOVT | 860PP12 | Edificio Administrativa PNUD |
| 01030205 | 28894 | 25270 | 01128 | 25 may-18 | Computadoras Laptop | Dell | 1 | 1,812.81 | 7205 | Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá | 11888 | 80518 | 0087571 | 000629 | 01070 GOVT | 860PP12 | Administración PNUD |
| 01030208 | 28894 | 25270 | 01128 | 16 ene-15 | Computadoras Laptop | Dell | 1 | 1,812.81 | 7205 | Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá | 11888 | 80518 | 0087571 | 000629 | 01070 GOVT | CC0PP12 | Edificio Morales - Edific Municipio de San Miguelito |
| 01030206 | 28894 | 25270 | 01128 | 01 ago-18 | Computadoras Laptop | Dell | 1 | 1,812.81 | 7205 | Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá | 11888 | 80518 | 0087571 | 000629 | 01070 GOVT | 780PP12 | Administración PNUD |
| 01030209 | 28894 | 25270 | 01128 | 24 jul-18 | Computadoras Laptop | Dell | 1 | 1,812.81 | 7205 | Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá | 11888 | 80518 | 0087571 | 000629 | 01070 GOVT | 670PP12 | Administración PNUD |
| 01030212 | 28894 | 25270 | 01128 | 24 jul-18 | Computadoras Laptop | Dell | 1 | 1,812.81 | 7205 | Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá | 11888 | 80518 | 0087571 | 000629 | 01070 GOVT | 860PP12 | Administración PNUD |
| 01030211 | 28894 | 25270 | 01128 | 16 ene-15 | Computadoras Laptop | Dell | 1 | 1,812.81 | 7205 | Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá | 11888 | 80518 | 0087571 | 000629 | 01070 GOVT | 870PP12 | Edificio - Administrativa PNUD |
| 01030237 | 259201 | 25270 | 01609 | 21 agosto-17 | Computadoras Laptop | Dell | 1 | 1,513.20 | 7205 | Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá | 11890 | 80520 | 0087571 | 000629 | 1070 GOVT | 8246942 | Torre Banquepar |
| 01030238 | 259201 | 25270 | 01609 | 21 agosto-17 | Computadoras Laptop | Dell | 1 | 1,513.20 | 7205 | Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá | 11890 | 80520 | 0087571 | 000629 | 1070 GOVT | 9677942 | Magda Espinosa - Edific Municipio de David, Chiriquí |
| 01030217 | 259201 | 25270 | 01609 | 28 julio 18 | Computadoras Laptop | Dell | 1 | 1,513.20 | 7205 | Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá | 11890 | 80520 | 0087571 | 000629 | 1070 GOVT | 888202 | Edific Murgas |
| 01030089 | 259201 | 25270 | 01609 | 28 julio 18 | Docking | Dell | 1 | 183.00 | 72815 | Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá | 11890 | 80520 | 0087571 | 000629 | 1070 GOVT | CND4N31 | Edific Murgas |
| 00000042 | 259201 | 25270 | 01609 | 28 julio 18 | Docking | Dell | 1 | 183.00 | 72815 | Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá | 11890 | 80520 | 0087571 | 000629 | 1070 GOVT | 8C2C3020111 | Torre Banquepar |
| 00000136 | 259201 | 25270 | 01609 | 28 julio 18 | Docking | Dell | 1 | 183.00 | 72815 | Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá | 11890 | 80520 | 0087571 | 000629 | 1070 GOVT | 8C2C3020046 | Administración PNUD |
| | | | | | | | | 18,858.84 | | | | | | | | | |
| Preparado: <i>Yanna Blanguiet Phillips</i> | | | | | | Revisado: <i>Alan Morales</i> | | | | | | | | | | | |
| YANNA BLANGUIET | | | | | | ALAN MORALES | | | | | | | | | | | |
| Asistente de Proyecto | | | | | | Encargado de Proyecto | | | | | | | | | | | |

ANEXOS

Generación de conocimiento



BOLETÍN INFORMATIVO

MEZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO DE DAVID



Segundo Trimestre 2020
VOLUMEN N°002
MMPNA-Distrito de David.



SECRETARÍA NACIONAL DE
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Puntos de Interés:

- ✓ Campamento más que Vencedores
- ✓ Avances del trabajo de la Mesa Municipal de Protección de Niñez y Adolescencia al Consejo Municipal de David.
- ✓ Proyecciones de la Mesa Municipal a las nuevas Autoridades del distrito.

- ✓ Metodología de planificación de Proyectos de la MMPNA.
- ✓ Esquema
- ✓ Guachito de Palabras MMPNA.
- ✓ Instituciones que conforman la MMPNA activamente.



CAMPAMENTO "MÁS QUE VENCEDORES!"

La Mesa Municipal de Protección de Niñez y Adolescencia del Distrito de David, a través del Eje de trabajo N°2 Escuelas Formadoras de Valores, Seguras y Libres de Violencia, desarrollaron junto a todo el equipo técnico que conforman la MMPNA, el Campamento: "Más que vencedores". El mismo fue inaugurado por el alcalde Lcdo. Antonio Adolfo Araúz Avendaño junto a la Licda. Keyli Rodríguez de Mootoo Coordinadora General de la SENNAIF Chiriquí.

Cómo nace?: Esta actividad nace con la identificación de la población beneficiada para el campamento, tomando en cuenta el contexto donde la misma se ubica, dando origen a las primeras tareas:

1. Tramitación de permisos para la realización del Campamento.
2. Visitas a los centros educativos de Loma Colorada, San Cristóbal y Los Abanicos.
3. Tramitación de permisos institucionales.
4. Elaboración de listas de participantes, 20 estudiantes de primaria y 40 de secundaria por institución educativa.
5. Organización de los permisos firmados por los acudientes.



Logística: Organizar y gestionar la metodología de campo para el campamento fue todo un reto partiendo de:

1. Gestionar el área y fecha donde se desarrollaría el mismo.
2. Gestionar el mobiliario y los recursos para la decoración del área donde se desarrollarían las actividades.
3. Gestionar el transporte para los estudiantes.
4. Seleccionar los facilitadores, según capacidades y guías de grupos. Así como su asistencia a reuniones previas a la actividad, para unificar criterios.
5. Gestionar las meriendas y almuerzos para los participantes, así

- como la entrega de medallas y certificados de participación.
6. Gestionar regalos de motivación para los estudiantes participantes.
7. Coordinación del acto protocolar.
8. Gestión de servicios médicos y de seguridad en la actividad.

Desarrollo de la Actividad:

El Campamento Juvenil Más que Vencedores incluyó un programa amplio de trabajo y de sano entretenimiento con temas de interés para los niños y jóvenes participantes con el desarrollo de cantos, cuentos, juegos, y dinámicas donde los participantes pudieron relajarse. Cada una de estas actividades fueron planificadas y ejecutadas con suma eficiencia, logrando de esta manera un resultado positivo tanto para los estudiantes como para los planificadores de esta importante actividad.

