


Informe Anual 2021 del Proyecto

Objetivo: evaluar el desempeño del proyecto, en base al plan operativo anual y al marco de resultados vigente. Recopilar la información asociada a los logros y dificultades encontradas durante la implementación para la mejora continua.

1. Información general del proyecto:

Proyecto (No. Award y nombre)	Award 75933 / Output 87571: "Programa Prevención de las Violencias en Panamá"	
Efecto/s del Marco de Cooperación de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (USSDCF) 2021-2025:	EFFECTO 2: "Para el año 2025, en Panamá hay gobernabilidad participativa e instituciones nacionales y locales inclusivas, eficaces, transparentes y justas al servicio de la población, articuladas entre sí y en alianza con agentes no gubernamentales, con un enfoque territorial, de derechos humanos, intercultural, de género y del ciclo vital y sin dejar a nadie atrás".	
Efecto y Producto Esperado del Programa del País 2021-2025 con que se alinea este proyecto:	<p>EFFECTO 2: "Para el año 2025, en Panamá hay gobernabilidad participativa e instituciones nacionales y locales inclusivas, eficaces, transparentes y justas al servicio de la población, articuladas entre sí y en alianza con agentes no gubernamentales, con un enfoque territorial, de derechos humanos, intercultural, de género y del ciclo vital y sin dejar a nadie atrás".</p> <p>Producto 2.3: Se aumenta la capacidad de las instituciones y los principales agentes para proteger los derechos humanos y promover la cohesión social.</p>	
Modalidad del proyecto:	Proyecto de Implementación Nacional (NIM)	
UNDP Strategic Plan 2018-2021:	<p>SP Outcome 2: Accelerate structural transformations for sustainable development (Transformación estructural acelerada para el desarrollo sostenible).</p> <p>SP Output 2.2.3: Capacities, functions and financing of rule of law and national human rights institutions and systems strengthened to expand access to justice and combat discrimination, with a focus on women and marginalized groups.</p> <p>IRRF Indicator 1.6.2.1 Proportion of GBV cases reported to authorities receiving judgment in the formal justice system</p> <p>IRRF Indicator 1.6.2.2 Country has frameworks in place to prevent and respond to SGBV.</p> <p>SDGs Targets: TARGET_16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all TARGET_16.1 Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere</p>	
Gender Marker:	GEN 2	
Asociado en la Implementación:	Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) con la participación del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminal (SIEC). Además de los Municipios de Panamá, San Miguelito, Colón, La Chorrera, David, Penonomé	
Fecha de entrega del informe:	17 de diciembre de 2021	
Período cubierto por el informe:	1 de enero al 31 de diciembre de 2021	
Informe preparado por:	Enlaces Técnicos del Proyecto: Gabriela Henríquez, Magda Espinoza, Allan Morales, y José Murgas. Asistente Administrativa: Yanna Blanquicet.	
Responsable del Informe:	Dra. Ana Fábrega Directora Nacional de Prevención (MINSEG)	Firma: 

2. MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO, según propuesta presentada en Junta de Proyecto de 2020

Efecto previsto conforme lo establecido en el UNSDCF / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País 2021-2025: Efecto 2: “Para el año 2025, en Panamá hay gobernabilidad participativa e instituciones nacionales y locales inclusivas, eficaces, transparentes y justas al servicio de la población, articuladas entre sí y en alianza con agentes no gubernamentales, con un enfoque territorial, de derechos humanos, intercultural, de género y del ciclo vital y sin dejar a nadie atrás”.	
Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País 2021-2025, incluidos las metas y la línea de base: EFECTO 2: “Para el año 2025, en Panamá hay gobernabilidad participativa e instituciones nacionales y locales inclusivas, eficaces, transparentes y justas al servicio de la población, articuladas entre sí y en alianza con agentes no gubernamentales, con un enfoque territorial, de derechos humanos, intercultural, de género y del ciclo vital y sin dejar a nadie atrás”.	
<p>Producto 2.3: <i>Se aumenta la capacidad de las instituciones y los principales agentes para proteger los derechos humanos y promover la cohesión social.</i></p> <p>Indicador: <i>Número de instrumentos y planes que facilitan el acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos y la prevención y el tratamiento de todos los tipos de violencia, especialmente la violencia de género en los planos nacional y subnacional</i></p> <p>Base de referencia al 2020: 5</p> <p>Meta al 2025: 20</p>	
Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD 2018-2021:	
<p>SP Outcome 2: Accelerate structural transformations for sustainable development (Transformación estructural acelerada para el desarrollo sostenible).</p> <p>Solución emblemática 2 del PNUD: Fortalecer la gobernanza inclusiva y responsable</p> <p>SP Output 2.2.3: <i>Capacities, functions and financing of rule of law and national human rights institutions and systems strengthened to expand access to justice and combat discrimination, with a focus on women and marginalized groups</i></p> <p><i>IRRF Indicator 1.6.2.1. Proportion of GBV cases reported to authorities receiving judgment in the formal justice system</i></p> <p><i>IRRF Indicator 1.6.2.2. Country has frameworks in place to prevent and respond to SGBV.</i></p> <p>SDGs Targets:</p> <p><u>TARGET 16.1.</u> Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere</p> <p><u>TARGET 16.3.</u> Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all</p>	
Marcador de Género inicial del proyecto: GEN 2	Marcador de Género revisado del proyecto: GEN 2
Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Award 75933 / Output 87571 “Programa Prevención de las Violencias en Panamá”	

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)			METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año	Año 2020	Año 2021	FINAL	
Producto 1: Potenciadas las capacidades del equipo del MINSEG con herramientas y conocimientos que les permiten la gestión eficiente de la seguridad ciudadana. Y prevención de las violencias.								
1.1. Diagnóstico Organizacional realizado	1.1. Número de acciones para generar una estrategia para el fortalecimiento Institucional del MINSEG.	Proyecto / MINSEG	0	2020	0	0	0	Actividad reemplazada. Diagnóstico y Mapeo de Actores para la Comunidad de Altos de Los Lago (Cristóbal Este- Colón).
1.2. Capacidades del MINSEG fortalecidas	1.2.1. Número de capacitaciones (diplomados, cursos, talleres, inducción) sobre gestión de la seguridad ciudadana, prevención de violencias para funcionarios y funcionarias del Ministerio de Seguridad Pública y afines.	Proyecto / MINSEG	0	2020	0 (0)	4 (0)	4	<ul style="list-style-type: none"> • Curso Virtual Innovación y gestión de la seguridad ciudadana. • Curricular aprobada. • Reportes de asistencia de participantes y certificación de culminación para los participantes.
	1.2.2. Número de herramientas de conocimiento para el personal técnico del Viceministerio de Prevención del MINSEG, que trabaja en territorio.	Proyecto / MINSEG	0	2020	6 (0)	0 (6)	6	Instrumentos como manuales o guías impresas y digitales, se tienen a disposición, para repasar pasos, procesos e intervenciones en territorio. Son subidas en una biblioteca virtual del MINSEG.
	1.2.3. Número de funcionarios capacitados del MINSEG con herramientas y conocimientos que les permiten la gestión eficiente de la seguridad ciudadana. (desagregado por sexo).	Proyecto / MINSEG	0	2020	0 (0)	30 (30)	30	<ul style="list-style-type: none"> • Informe y evaluación de las sesiones de formación, con sus respectivos listados de asistencia. • Listado de colaboradores capacitados, se certifican tras la culminación de su formación y es enviada a RRHH del MINSEG, para su seguimiento.
	1.2.4. Número de mesas temáticas del delitos de alto impacto de (homicidio, femicidios, robo, violencia doméstica, hurto, lesiones personales), mesas de trabajo interinstitucional para la vinculación con la plataforma del SPA y la articulación con los observatorios locales de seguridad ciudadana, para acceder a información con más celeridad y diálogo nacional estadístico para la mejora en la gestión de la información a nivel nacional.	Proyecto / MINSEG	0	2020	0 (0)	3 (0)	3	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos resultados de la Gestión de la información nacional, en materia de seguridad ciudadana y prevención de las violencias; producto del acompañamiento al SIEC. • Minutas de las mesas de trabajo y las mesas estadísticas, listado de asistencia, agendas de trabajo y seguimiento a los acuerdos. • Informe del Diálogo nacional y su hoja de ruta para el cumplimiento de las acciones plasmadas. • Presentación de informes de país, seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenibles y la creación de políticas públicas basadas en evidencia.
	1.2.5. Número de Intercambios de experiencias (Cooperación sur-sur), para conocer buenas prácticas de países de la región realizados.	Proyecto / MINSEG	0	2020	0 (0)	3 (0)	3	<ul style="list-style-type: none"> • Minutas de las misiones, agendas de trabajo y seguimiento a los acuerdos de cooperación que resulte.

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)			METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año	Año 2020	Año 2021	FINAL	
								<ul style="list-style-type: none"> Informe de intercambios de experiencias (Cooperación sur-sur), para conocer buenas prácticas de países de la región realizados.
1.3. Generación de Datos fortalecida	1.3.1. Número de Formularios que contengan Indicadores y variables con información de los beneficiarios(as) que alimentarán las herramientas de gestión de información son identificados y seleccionados; a través de sesiones de trabajo.	Proyecto / MINSEG	0	2020	0 (0)	2 (0)	2	Informe de las sesiones de trabajo junto al SIEC y al departamento de Estadística del MINSEG, listado de las variables seleccionadas.
	1.3.2. Número de herramientas para la gestión de información al servicio del Viceministerio de Prevención del MINSEG.	Proyecto / MINSEG / SIGOB	0	2020	0 (0)	1 (0)	1	Plataforma Virtual de aprendizaje y Caja de Herramientas para el MINSEG (cursos virtuales de género y seguridad, curso Innovación seguridad Ciudadana, Curso de Programa de Inducción para funcionarios, guías, módulos y protocolos, hoja de ruta cartillas, etc.).
	1.3.3. Número de colaboradores responsables del monitoreo, evaluación y seguimiento, del Viceministerio de Prevención del MINSEG capacitados, para el manejo de las herramientas para gestionar la información de las acciones que desarrollan (desagregado por sexo).	Proyecto / MINSEG	0	2020	0 (0)	10 (0)	10	Listado de colaboradores capacitados, se certifican tras la culminación de su formación y es enviada a RRHH del MINSEG, para su seguimiento.
	1.3.4. Número de acciones de monitoreo y seguimiento de la Data generada en las tres comunidades donde interviene el proyecto (Veracruz, David Sur y Puerto Armuelles).	Proyecto / MINSEG / SIEC	0	2020	0 (0)	3 (0)	3	Boletines trimestrales con data de seguridad ciudadana y justicia comunitaria de los territorios intervenidos.
Producto 2: Entornos seguros que favorecen la seguridad ciudadana, el bienestar común en 3 comunidades donde se implementa el Programa Escuela/Internado Encontrando El Camino Correcto (PEEC).								
2.1. Diagnóstico comunitario elaborado.	2.1.1. Número de acciones de diagnósticos y planificación comunitarios desarrollados en las comunidades seleccionadas para la intervención (David Sur, Puerto Armuelles y Veracruz).	Proyecto/ MINSEG	0	2020	0 (0)	6 (0)	6	<ul style="list-style-type: none"> Documento con diagnósticos comunitarios desarrollados en las comunidades seleccionadas para la intervención (Pedregal-David, Puerto Armuelles, Veracruz y Alto De Los Lagos-Cristóbal Este Colón). Informe de talleres de consultas locales para la creación del diagnóstico comunitario. Planes Locales de Seguridad Ciudadana y Situación de Emergencia, son elaborados en los corregimientos de Pedregal-David, Puerto

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)			METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año	Año 2020	Año 2021	FINAL	
								Armuelles, Veracruz y Alto De Los Lagos-Cristóbal Este Colón.
2.2. Mapeo de actores claves elaborado.	2.2.1. Número de mapeo de actores claves en las comunidades seleccionadas para la intervención (David Sur, Puerto Armuelles y Veracruz).	Proyecto/ MINSEG	0	2020	0 (0)	4 (0)	4	<ul style="list-style-type: none"> Entrevistas y talleres e Identificación ampliada de los actores claves en la comunidad. Consultas y revisión de documentación para la Identificación ampliada de los planes, programas y proyectos en la comunidad. Documento con mapeo de actores y diagnósticos.
2.3. Plan de acción de comunidades resilientes desarrollado	2.3.1. Número de acciones para apoyar a las comunidades para la implementación del plan de acción de comunidades resilientes	Proyecto/ MINSEG	0	2020	0 (0)	15 (0)	15	<ul style="list-style-type: none"> Material de conocimientos: guías audiovisuales, creadas para formar a los líderes y lideresas comunitarias y materiales de formación. Informe de la actividad, lista de asistencia, información del evento en el sitio web institucional y medios de comunicación. Planificación estratégica, Informe de acciones realizadas conjuntamente y listado de asistencia. Estrategia conjunta con los CINAMUs elaborada, para un abordaje comunitario en prevención de violencia doméstica y de género; a través de la reactivación, fortalecimiento o creación de las "redes locales de prevención de violencia doméstica y de género". reuniones y registro de asociaciones, redes o comités.
	2.3.2. Número de jóvenes y mujeres que participan de las acciones de implementación del plan de acción comunidades resilientes	Proyecto/ MINSEG	0	2020	0 (0)	60 (0)	60	<ul style="list-style-type: none"> Informe de la actividad, lista de asistencia, información del evento identificadas por sexo, edad, y otros datos relevantes. Informe de reuniones y registro de asociaciones, redes o comités. Sistematización de laboratorios de aprendizaje comunitarios.
	2.3.3. Número de materiales audiovisuales de conocimiento y formación elaborados para las comunidades	Proyecto/ INAMU / MINSEG	0	2020	0 (0)	6 (0)	6	<ul style="list-style-type: none"> Guías audiovisuales, creadas para formar a los líderes y lideresas comunitarias y materiales de formación. Talleres de validación Actividades de presentación y promoción
2.4. Cooperación entre comunidades fortalecidas	2.4.1. Número de intercambio de experiencia, encuentros, talleres, reuniones realizadas entre comunidades para destacar	Proyecto/ MINSEG	0	2020	0 (0)	3 (0)	3	<ul style="list-style-type: none"> Informe de los intercambios comunitarios de buenas prácticas y seguimiento a la

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)			METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año	Año 2020	Año 2021	FINAL	
	las buenas prácticas y fomentar la cooperación entre ellas							implementación o réplica de esas prácticas en otras comunidades. <ul style="list-style-type: none"> Identificación de las buenas prácticas e Informe de sistematización realizadas. Información en sitio web.
Producto 3: Implementada estrategia de preparación para la intervención en el ámbito familiar de jóvenes beneficiados del programa escuela/internado encontrando el camino correcto (PECC).								
3.1. Programa de inducción para la intervención Familiar diseñado.	3.1.1. Número de acciones estratégicas para el abordaje integral de las familias en situaciones de riesgo y vulnerabilidad.	Proyecto / MINSEG	0	2020	1 (0)	7 (1)	8	<ul style="list-style-type: none"> Documento de Programa de Inducción aprobado por MINSEG. Informes de Entrevistas y talleres con funcionarios, visitas de observación. Cartillas de intervención familiar Sistematizaciones de buenas prácticas y lecciones aprendidas (Programa de inducción para la Intervención de familias vulnerables)
3.2. Cartillas de intervención familiar elaboradas.	3.2.1. Número de capacitaciones a funcionarios del MINSEG en el uso de las cartillas para intervención familiar (participación de al menos 20% de mujeres).	Proyecto / MINSEG	0	2020	0 (0)	2 (0)	2	<ul style="list-style-type: none"> Seis (6) cartillas con temáticas, que servirán de apoyo para la intervención familiar. Documentos e informes de formación y capacitación de funcionarios del MINSEG.
3.3. Programa de formación para la intervención familiar implementado.	3.3.1. Número de familias beneficiadas con las capacitaciones; a través de los talleres de intervención familiar, en las comunidades de David Sur, Puerto Armuelles y Veracruz.	Proyecto / MINSEG	0	2020	0 (0)	150 (0)	150	<ul style="list-style-type: none"> Talleres de iniciación para la intervención familiar en sitio (David Sur, Puerto Armuelles y Veracruz). Informes de talleres (2 en cada comunidad seleccionada). Documentos de sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas de la Oficina de Prevención del MINSEG y del Proyecto de Prevención de la Violencia).
Producto 4: Mecanismos de gestión de seguridad ciudadana en seis (6) municipalidades consolidados.								
4.1. Mecanismos de gestión de seguridad ciudadana en seis (6) municipalidades consolidados	4.1.1. Número de municipios con planes locales de seguridad ciudadana.	Proyecto / SIEC	3	2016	1 (3)	2 (4)	6	Documento de los Planes Locales de seguridad ciudadana.
	4.1.2. Número de estrategias implementadas de los planes locales de seguridad ciudadana.	Proyecto / SIEC	10	2016	3 (10)	5 (13)	18	<ul style="list-style-type: none"> (1) Oficinas creadas bajo decreto municipal para garantizar derechos y oportunidades de poblaciones vulnerables como de mujeres y Jóvenes (3 municipalidades). (2) Creación del Plan de Desarrollo Comunitario con enfoque de género para la Chorrera. (3) Actualización del Plan de Juventud en el municipio de La Chorrera).

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)			METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año	Año 2020	Año 2021	FINAL	
								<ul style="list-style-type: none"> (4) Publicaciones de información de acciones del mecanismo Mesa Municipal de Protección de Niñez y Adolescencia (una municipalidad) (5) Sistematización de acciones mecanismo de Articulación intersectorial mesa municipal de protecciones niñez ya adolescencia. (una municipalidad) (6) (Publicaciones informativas impresas del voluntario juvenil municipal para su trabajo con las comunidades (una municipalidad). (7) Sistematización del proceso de conformación desde su creación de la Red Local contra la Violencia Doméstica en La Chorrera. (8) Diseño e impresión de materiales sobre género para uso de la Oficina de género.
	4.1.3. Número de estrategias para el fortalecimiento en la gestión de información a nivel local.	Proyecto / SIEC	8	2016	3 (8)	4 (11)	15	<ul style="list-style-type: none"> (1) Encuesta de Percepción de victimización del Distrito de David. (2) Protocolo de actuación elaborados para observatorios de seguridad ciudadana. (3) Diagnóstico de las casas de paz en La Chorrera. (4) Validación del formulario único de registro de datos para las casas de Paz (5) Creación de un tutorial para usar el formulario único de registro de datos para las casas de Paz (6) Municipios con convenios interinstitucionales para la gestión de datos firmados (3 municipalidades) (7) Impresión de boletines del Observatorio seguridad ciudadana de La Chorrera
	4.1.4. Número de herramientas de conocimientos en las municipalidades que interviene el proyecto.	Proyecto / Municipios	0	2016	1 (0)	3 (1)	4	<ul style="list-style-type: none"> (1) Oficina de género con manual de cargo y/o protocolo de actuación en las municipalidades. (2) Creación de manual de capacitación en Derechos humanos con énfasis en poblaciones con mayor vulnerabilidad. (3) Creación de un protocolo de actuación y funcionamiento que permita la sostenibilidad de las redes locales contra la violencia doméstica a nivel local.

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)			METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año	Año 2020	Año 2021	FINAL	
								(4) Biblioteca Virtual de las Redes Locales contra la violencia doméstica.
	4.5. Número de capacitaciones, mesas de diálogos, talleres, seminario, jornadas de formación dirigidos al fortalecimiento de capacidades de actores clave en las municipalidades (en temas de prevención, seguridad ciudadana, juventud, etc.).	Proyecto / Municipios	21	2016	3 (21)	6 (24)	30	Informe de la actividad, lista de asistencia, información del evento en el sitio web institucional y medios de comunicación.
Producto 5: Comunidades con herramientas desarrolladas para garantizar la seguridad ciudadana ante situaciones de emergencias.								
5.1. Tres comunidades con herramientas desarrolladas para garantizar la seguridad ciudadana ante situaciones de emergencias.	5.1 Número de comunidades con planes locales de seguridad ciudadana en situaciones de emergencia y hojas de ruta de acción.	Proyecto / MINSEG	0	2020	0	3 (0)	3	(1) Planes locales de seguridad. (2) hoja de Ruta de Acción / protocolos.
	5.2 Número de acciones realizadas, que atienden a las poblaciones con mayor vulnerabilidad e inequidad de género, en situaciones de emergencia	Proyecto / MINSEG	0	2020	1 (0)	6 (1)	7	(1) Instrumento para el registro de datos e información útil en situaciones de emergencias. (2) Materiales producidos para situaciones de emergencias.

3. **DESEMPEÑO DEL PROYECTO:** Grado de avance de los productos con respecto a los indicadores y las metas anuales establecidas.

Productos	Indicadores de Producto	Meta anual planificada 2021	Línea Base 2020	Resultado anual alcanzado 2021	Meta	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
Producto 1: Potenciadas las capacidades del equipo del MINSEG con herramientas y conocimientos que les permiten la gestión eficiente de la seguridad ciudadana. Y prevención de las violencias.						
1.1. Diagnóstico Organizacional realizado.	1.1.1. Número de acciones para generar una estrategia para el fortalecimiento Institucional del MINSEG.					Actividad reemplazada. Diagnóstico y Mapeo de Actores para la Comunidad de Altos de Los Lago (Cristóbal Este-Colón). PRODUCTOS 2.1 Y 2.2.
1.2. Capacidades del MINSEG fortalecidas.	1.2.1. Número de capacitaciones (diplomados, cursos, talleres, inducción) sobre gestión de la seguridad ciudadana, prevención de violencias para funcionarios y funcionarias del Ministerio de Seguridad Pública y afines.	3	0	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Contenido de los cursos aprobados: <ul style="list-style-type: none"> • Curso Virtual Innovación y gestión de la seguridad ciudadana aprobado, en el 2022 se iniciará la virtualización del mismo para ser colgado en la plataforma. • Curso: Programa de Inducción para la intervención familiar desarrollado. • Curso: Uso de Herramientas de conocimiento para el personal técnico del MINSEG que trabaja en territorio desarrollados. Están en el proceso de creación virtual y estarán funcionado en el 2022.
	1.2.2. Número de herramientas de conocimiento para el personal técnico de la Dirección de Prevención del MINSEG, que trabaja en territorio.	6	0	6	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	Herramientas de conocimiento y autoconocimiento son desarrolladas; a través, de seis (6) módulos de inducción para la formación de funcionarios(as) que intervienen en territorio, cuyo contenido son: <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo Personal y Autocuidado. 2. Relaciones Humanas y Habilidades Sociales. 3. La Conducta Humana y La influencia Social. 4. La Familia y su Desarrollo como Sistema. 5. Modelos y Técnicas de Intervención Familiar. 6. Técnicas de Intervención en campo con población vulnerable.
	1.2.3. Número de funcionarios capacitados del MINSEG con herramientas y conocimientos que les permiten la gestión eficiente de la seguridad ciudadana. (desagregado por sexo).	30	0	27	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	Tres (3) talleres virtuales/ Inducción en el uso de las Herramientas de conocimiento y autoconocimiento. Participaron 27 funcionarios: 19 mujeres y 8 hombres . Además de los 4 enlaces del programa 2M y 2H).
	1.2.4. Número de mesas temáticas del delitos de alto impacto de (homicidio, femicidios, robo, violencia doméstica,					Actividad eliminada del POA en el 2do semestre, la contraparte priorizó otras acciones.

Productos	Indicadores de Producto	Meta anual planificada 2021	Línea Base 2020	Resultado anual alcanzado 2021	Meta	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
	hurto, lesiones personales), mesas de trabajo interinstitucional para la vinculación con la plataforma del SPA y la articulación con los observatorios locales de seguridad ciudadana, para acceder a información con más celeridad y diálogo nacional estadístico para la mejora en la gestión de la información a nivel nacional.					
	1.2.5. Número de Intercambios de experiencias (Cooperación sur-sur), para conocer buenas prácticas de países de la región realizados.	3	0	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Se está coordinando con el Centro Regional un intercambio de cooperación con la Oficina de Colombia. Se estableció para el primer trimestre del 2022.
1.3. Generación de Datos fortalecida	1.3.1. Número de Formularios que contengan Indicadores y variables con información de los beneficiarios que alimentarán las herramientas de gestión de información son identificados y seleccionados; a través de sesiones de trabajo.	2	0	4	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	Se presentó la propuesta borrador de cuatro (4) formularios que ayudarán al equipo del MINSEG, para el monitoreo y seguimiento de sus programas, estos son: 1. Constancia de visita domiciliaria de seguimiento. 2. Registro de visita inicial domiciliaria. 3. Acta resumen de visita domiciliaria 4. Acta de compromiso de la familia beneficiaria y el MINSEG. Están siendo revisados por el equipo técnico del MINSEG para ser aprobados.
	1.3.2. Número de herramientas para la gestión de información al servicio de la Dirección de Prevención del MINSEG.	1	0	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	En proceso de construcción de la plataforma de autoaprendizaje y Biblioteca Virtual, que contendrá: cursos, herramientas, cartillas y productos de conocimiento que se esté desarrollando para colaboradores del MINSEG, familias, líderes comunitarios.
	1.3.3. Número de colaboradores y colaboradoras responsables del monitoreo, evaluación y seguimiento, de la Dirección de Prevención del MINSEG capacitados, para el manejo de las herramientas para gestionar la información de las acciones que desarrollan (desagregado por sexo).	10	0	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Se presentó al MINSEG, el nombre del que pudiera ser el facilitador de estas capacitaciones, el teniente Nodier Benítez de la Policía Nacional, además del SIEC. Aún no se ha logrado avanzar o eliminar esta actividad.
	1.3.4. Número de acciones de monitoreo y seguimiento de la Data generada en las tres comunidades donde interviene el					Actividad eliminada del POA en el 2do semestre, la contraparte priorizó otras acciones.

Productos	Indicadores de Producto	Meta anual planificada 2021	Línea Base 2020	Resultado anual alcanzado 2021	Meta	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
	proyecto (Veracruz, Pedregal-David y Puerto Armuelles).					
Producto 2: Entornos seguros que favorecen la seguridad ciudadana, el bienestar común en 3 comunidades donde se implementa el Programa Escuela/Internado Encontrando El Camino Correcto (PEEC).						
2.1. Diagnóstico comunitario elaborado.	2.1.1. Número de acciones de diagnósticos y planificación comunitarios desarrollados en las comunidades seleccionadas para la intervención (Pedregal-David, Puerto Armuelles y Veracruz).	6	0	4	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	Desarrollado y finalizado los diagnósticos comunitarios en los corregimientos de: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedregal (Chiriquí) 2. Puerto Armuelles 3. Veracruz 4. Alto De Los Lagos (Cristóbal Este - Colón). Se anexa la comunidad de Alto de Los Lagos y se eliminan los planes de Seguridad Ciudadana de las tres (3) primeras comunidades/ corregimientos. https://www.instagram.com/alcaldiadavid/p/CSPRSvFj1/?utm_medium=share_sheet
2.2. Mapeo de actores claves elaborado.	2.2. Número de mapeo de actores claves en las comunidades seleccionadas para la intervención (Pedregal-David, Puerto Armuelles y Veracruz).	4	0	4	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	Desarrollado y finalizado el mapeo de actores clave en los corregimientos de: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedregal (Chiriquí) 2. Puerto Armuelles 3. Veracruz 4. Alto De Los Lagos (Cristóbal Este - Colón)
2.3. Plan de acción de comunidades resilientes desarrollado.	2.3.1. Número de acciones para apoyar a las comunidades para la implementación del plan de acción de comunidades resilientes.	12	0	14	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	<ul style="list-style-type: none"> • Material de conocimientos: Seis (6) guías creadas para formar a los líderes y lideresas comunitarias, están en proceso de aprobación. • Elaborados cuatro (4) Diagnósticos comunitarios • Elaborados cuatro (4) Mapeos de actores
	2.3.2. Número de jóvenes y mujeres que participan de las acciones de implementación del plan de acción comunidades resilientes.	60	0	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Depende de otras actividades previas y del contexto pandemia. Primero deben crearse los planes de acción para comunidades resilientes. Luego de esto inicia la implementación y es entonces que se desarrolla esta actividad
	2.3.3. Número de materiales audiovisuales de conocimiento y formación elaborados para las comunidades.	6	0	6	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	Material de conocimientos: guías creadas para formar a los líderes y lideresas comunitarias: <ol style="list-style-type: none"> 1. Derechos Humanos con enfoque de Cohesión Social. 2. Participación Ciudadana y Empoderamiento Comunitario. 3. Organización Local y manejo de recursos 4. Formación de Redes Comunitarias 5. Prevención de las Violencias y Cultura de Paz

Productos	Indicadores de Producto	Meta anual planificada 2021	Línea Base 2020	Resultado anual alcanzado 2021	Meta	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
						Desarrollo de Habilidades Orientas ante Situación de Crisis.
2.4. Cooperación entre comunidades fortalecida.	2.4.1. Número de intercambio de experiencia, encuentros, talleres, reuniones realizadas entre comunidades para destacar las buenas prácticas y fomentar la cooperación entre ellas.					Actividad eliminada del POA en el 2do semestre, la contraparte priorizó otras acciones.
Producto 3: Implementada estrategia de preparación para la intervención en el ámbito familiar de jóvenes beneficiados del programa escuela/internado encontrando el camino correcto (PECC).						
3.1. Programa de inducción para la intervención Familiar diseñado.	3.1.1 Número de acciones estratégicas para el abordaje integral de las familias en situaciones de riesgo y vulnerabilidad.	8	0	7	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	Cartillas de intervención familiar: 1. Etapas del Desarrollo 2. Necesidad, Atención y Afecto 3. Autoestima y Asertividad 4. Resolución de Conflicto 5. Construcción de la Disciplina 6. Proyecto de Vida 7. Documento de Programa de Inducción aprobado por MINSEG: "Guía para el uso de las Cartillas"
3.2. Cartillas de intervención familiar elaboradas.	3.2.1 Número de capacitaciones a funcionarios del MINSEG en el uso de las cartillas para intervención familiar (participación de al menos 20% de mujeres).	2	0	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Curso virtual del Programa de Inducción "Guía para el uso de las Cartillas", presentado y aprobado el temario e iniciado la creación por la empresa consultora.
3.3. Programa de formación para la intervención familiar implementado.	3.3.1 Número de familias beneficiadas con las capacitaciones; a través de los talleres de intervención familiar, en las comunidades de Pedregal-David, Puerto Armuelles y Veracruz.	150	0	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Esta actividad depende del curso virtual de la guía de uso y del diseño, diagramación e impresión de las cartillas para que el personal técnico del MINSEG, se forme e inicie las intervenciones con familias.
Producto 4: Mecanismos de gestión de seguridad ciudadana en seis (6) municipalidades, consolidados.						
4.1. Mecanismos de gestión de seguridad ciudadana en seis (6) municipalidades, consolidados	4.1.1. Número de municipios con planes locales de seguridad ciudadana.	0	0	1	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	La Alcaldía de David actualizó su Plan de seguridad Ciudadana actualizado hasta el 2030.
	4.1.2. Número de estrategias implementadas de los planes locales de seguridad ciudadana.	5	10	6	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	(1) Plan de Desarrollo Comunitario con enfoque de género para la Chorrera, en proceso de creación. (2) Actualización del Plan de Juventud en el municipio de La Chorrera, en proceso de creación. (3) Culminada la Sistematización de acciones mecanismo de Articulación intersectorial mesa municipal de

Productos	Indicadores de Producto	Meta anual planificada 2021	Línea Base 2020	Resultado anual alcanzado 2021	Meta	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
						<p>protecciones niñez ya adolescencia, en el Municipio de David.</p> <p>(4) Culminada la Sistematización del proceso de conformación desde su creación de la Red Local contra la Violencia Doméstica en La Chorrera.</p> <p>(5) Publicaciones de información de acciones del mecanismo Mesa Municipal de protección de Niñez y adolescencia de David. https://www.facebook.com/domingoscon.marla.37/posts/1136217387182404</p> <p>(6) Sistematización de acciones mecanismo de Articulación intersectorial mesa municipal de protecciones niñez ya adolescencia de David. https://www.facebook.com/domingoscon.marla.37/posts/1136251543845655</p>
	4.1.3. Número de estrategias para el fortalecidas en la gestión de información a nivel local.	4	8	4	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	<p>(1) Creado el Protocolo de actuación elaborados para observatorios de seguridad ciudadana.</p> <p>(2) Realizado el 2do Diagnóstico de las casas de paz de La Chorrera, se encuentra en proceso de análisis.</p> <p>(3) Impreso y lanzado el 8vo. del Observatorio seguridad ciudadana de La Chorrera</p> <p>(4) Tres Municipios con convenios interinstitucionales para la gestión de datos firmados. Sólo se logró la firma con el Municipio de La Chorrera. Los otros 2 quedaron cancelados.</p> <p>(5) Validación del formulario único de registro de datos para las casas de Paz. Actividad eliminada del POA en el 2do semestre, la contraparte priorizó otras acciones.</p> <p>(6) Creación de un tutorial para usar el formulario único de registro de datos para las casas de Paz. Actividad eliminada del POA en el 2do semestre, la contraparte priorizó otras acciones.</p>
	4.1.4. Número de herramientas de conocimientos en las municipalidades que interviene el proyecto.	3	0	1	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	<p>(1) Manual de Capacitación en Derechos humanos con énfasis en poblaciones con mayor vulnerabilidad, creado y en proceso de aprobación por parte de la contraparte.</p> <p>(2) Oficina de género con manual de cargo y/o protocolo de actuación en las municipalidades. Actividad</p>

Productos	Indicadores de Producto	Meta anual planificada 2021	Línea Base 2020	Resultado anual alcanzado 2021	Meta	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
						eliminada del POA en el 2do semestre, la contraparte priorizó otras acciones. (3) Creación de un protocolo de actuación y funcionamiento que permita la sostenibilidad de las redes locales contra la violencia doméstica a nivel local. Actividad eliminada del POA en el 2do semestre, la contraparte priorizó otras acciones.
	4.1.5. Número de capacitaciones, mesas de diálogos, talleres, seminario, jornadas de formación dirigidos al fortalecimiento de capacidades de actores clave en las municipalidades (en temas de prevención, seguridad ciudadana, juventud, etc.).	6	21	3	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó para el mes de los ODS, 2 talleres virtuales con la Policía Nacional. Con el apoyo de Alexander Alleyne, del clúster de equidad e inclusión. Fue vía zoom no se contabilizaron los participantes ya que detrás de cada pantalla estaban policías de las diferentes zonas policiales del país Se desarrolló La cátedra libre virtual (Charla) Generalidades del Sistema Penal Acusatorio, dirigido a estudiantes y docentes del Centro Regional Universitario de Colón. Participaron 65 mujeres y 30 hombres
Producto 5: Comunidades con herramientas desarrolladas para garantizar la seguridad ciudadana ante situaciones de emergencias.						
5.1. Tres comunidades con herramientas desarrolladas para garantizar la seguridad ciudadana ante situaciones de emergencias.	5.1.1. Número de comunidades con planes locales de seguridad ciudadana en situaciones de emergencia y hojas de ruta de acción.	3	0	1	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	<p>Para el 2do semestre se iniciará la creación/ desarrollo de estos productos.</p> <p>(1) Iniciará a finales del mes de diciembre e inicio de enero, el desarrollo de los “Planes de Acción de Comunidades Resilientes” para cuatro (4) comunidades. Estos planes serán creados a partir de los Diagnósticos comunitarios, mapeo de actores y la hora de ruta para situaciones de emergencia, abajo mencionada.</p> <p>(2) Hoja de Ruta de Acción para situaciones de emergencias, creada y en proceso de aprobación por parte de la contraparte</p>
	5.1.2. Número de acciones realizadas, que atienden a las poblaciones con mayor vulnerabilidad e inequidad de género, en situaciones de emergencia.	3	0	6	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	<p>(1) Tres (3) instrumentos creados para el registro de datos e información útil en situaciones de emergencias.</p> <p>(2) Tres (3) materiales producidos para situaciones de emergencias (para terremotos, deslaves, inundaciones e incendios), son parte del mismo proceso de la “hoja de ruta de acción”</p>

4. AVANCE DE LOS PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROYECTO

(Para actualización de la pestaña de “Activity” en Atlas)

Productos Esperados	Resultados planeados para 2021 (proviene del POA 2021)	Medios de verificación	Progresos (de cada uno de los productos) Evidencia/Fuente de información/ Comentarios
<p>Producto 1) Potenciar las capacidades del equipo del MINSEG con herramientas y conocimientos que les permiten la gestión eficiente de la seguridad ciudadana y prevención de las violencias</p>	<p>Capacidades del MINSEG fortalecidas.</p> <p>Generación de Datos fortalecida.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Curso Virtual Innovación y gestión de la seguridad ciudadana. Curricular aprobada. Instrumentos como manuales o guías impresas y digitales, se tienen a disposición, para repasar pasos, procesos e intervenciones en territorio. Son subidas en una biblioteca virtual del MINSEG. Minutas de las misiones, agendas de trabajo y seguimiento a los acuerdos de cooperación que resulte. Informe de intercambios de experiencias (Cooperación sur-sur), para conocer buenas prácticas de países de la región realizados. • Informe de las sesiones de trabajo junto al SIEC y al departamento de Estadística del MINSEG. Plataforma Virtual de aprendizaje y Caja de Herramientas para el MINSEG (cursos virtuales de género y seguridad, curso Innovación seguridad Ciudadana, Curso de Programa de Inducción para funcionarios, guías, módulos y protocolos, hoja de ruta cartillas, etc.). 	<ul style="list-style-type: none"> • Avanzamos en la creación de la currícula y contenido del curso virtual “Innovación y Gestión de la seguridad ciudadana”, aprobado. Se iniciará el proceso de virtualización. • Curso: Programa de Inducción para la intervención familiar desarrollado, aprobado y en proceso de virtualización. • Curso: Uso de Herramientas de conocimiento para el personal técnico del MINSEG que trabaja en territorio desarrollados, aprobado y en proceso de virtualización. • Seis (6) herramientas de conocimiento para el personal técnico del MINSEG, que trabaja en territorio, fueron creadas y validadas. Para enero se iniciará el diseño, diagramación, impresión y a ser colgadas en la biblioteca virtual. • Al cierre del 1er. semestre, se presentaron y concretados 4 formularios para la recolección de datos de la Dirección de Prevención del MINSEG, están en proceso de revisión y aprobación, para luego crear el manual de uso. • Plataforma de autoaprendizaje y Biblioteca Virtual en proceso de creación. • Culminaron los dos (2) estudios regionales sobre determinantes de la violencia homicida en territorio y la gestión de datos en el sector justicia. Los mismos fueron compartidos con el SIEC, se presentaron observaciones, Estamos a la espera de la versión oficial final.
<p>Producto 2) Entornos seguros que favorecen la seguridad ciudadana, el bienestar común en tres (3) comunidades donde se implementa el Programa Escuela/ Internado Encontrando el Camino Correcto (PEEC)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico comunitario elaborado. • Mapeo de actores clave elaborado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Documento con diagnósticos comunitarios desarrollados en las comunidades seleccionadas para la intervención (Pedregal-David, Puerto Armuelles, Veracruz y Alto De Los Lagos-Cristóbal Este Colón). Informe de talleres de consultas locales para la creación del diagnóstico comunitario. Planes Locales de Seguridad Ciudadana y Situación de Emergencia, son elaborados en los corregimientos de Pedregal-David, Puerto Armuelles, Veracruz y Alto De Los Lagos-Cristóbal Este Colón. • Entrevistas y talleres e Identificación ampliada de los actores claves en la comunidad. Consultas y revisión de 	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnósticos comunitarios en Veracruz, Alto De Los Lagos, Pedregal-David y Puerto Armuelles, finalizados y aprobados. Lo que permitirá tener al MINSEG, una visual más amplia de la dinámica dentro de estas comunidades, pudiendo entonces “atacar” los problemas con respuestas integrales y dando mejores resultados. • Mapeos de actores claves desarrollados y aprobados en cada una de las comunidades arriba mencionadas. Permitiendo la

Productos Esperados	Resultados planeados para 2021 (proviene del POA 2021)	Medios de verificación	Progresos (de cada uno de los productos) Evidencia/Fuente de información/ Comentarios
	Número de acciones para apoyar a las comunidades para la implementación del plan de acción de comunidades resilientes.	<p>documentación para la Identificación ampliada de los planes, programas y proyectos en la comunidad. Documento con los diagnósticos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material de conocimientos: guías audiovisuales, creadas para formar a los líderes y lideresas comunitarias y materiales de formación. 	<p>articulación y optimización de los recursos y la respuesta gubernamental.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se crearon seis (6) Guías para formar a los líderes y lideresas comunitarias, fortaleciendo no solo a las familias y a los NNA, sino también a la comunidad, incentivando la participación ciudadana. Se inició el proceso de conversión a “audiovisuales” para facilitar su uso y promover el liderazgo comunitario. Además de ser colgadas en la Biblioteca Virtual (plataforma del MINSEG).
<p>Producto 3) Implementada la estrategia de preparación para la intervención en el ámbito familiar de jóvenes beneficiarios del programa escuela/internado encontrando el camino correcto (PEEC)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Número de acciones estratégicas para el abordaje integral de las familias en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. • Número de capacitaciones a funcionarios del MINSEG en el uso de las cartillas para intervención familiar (participación de al menos 20% de mujeres). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Documento de Programa de Inducción aprobado por MINSEG. Informes de Entrevistas y talleres con funcionarios, visitas de observación. Cartillas de intervención familiar Sistematizaciones de buenas prácticas y lecciones aprendidas (Programa de inducción para la Intervención de familias vulnerables. ▪ Seis (6) cartillas con temáticas, que servirán de apoyo para la intervención familiar. Documentos e informes de formación y capacitación de funcionarios del MINSEG. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se creó una guía de uso para las Cartillas para la intervención familiar en terreno. • Se crearon Seis (6) cartillas con dinámicas, actividades y talleres que dotarán de herramientas a las familias para que fortalezcan sus lazos y tengan la capacidad de mejorar su dinámica. En proceso de diseño, diagramación y luego ser reproducidas para que cada técnico del MINSEG cuente con esta herramienta, y puedan utilizarlas en sus intervenciones familiares. Además de la digitalización y adhesión a la Biblioteca Virtual (plataforma del MINSEG).
<p>Producto 4) Consolidar mecanismos de gestión de seguridad ciudadana en seis (6) municipalidades</p>	<p>Número de estrategias implementadas de los planes locales de seguridad ciudadana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Creación del Plan de Desarrollo Comunitario con enfoque de género para la Chorrera. Actualización del Plan de Juventud en el municipio de La Chorrera). Publicaciones de información de acciones del mecanismo Mesa Municipal de Protección de Niñez y Adolescencia (una municipalidad). Sistematización de acciones mecanismo de Articulación intersectorial mesa municipal de protecciones niñez ya adolescencia. (una municipalidad). Publicaciones informativas impresas del voluntario juvenil municipal para su trabajo con las comunidades (una municipalidad). Sistematización del proceso de conformación desde su creación de la Red Local contra la Violencia Doméstica en La Chorrera. Diseño e impresión de materiales sobre género para uso de la Oficina de género. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Culminó la sistematización del proceso de conformación de la Red de La Chorrera. De igual manera la actualización del Plan de Juventud y la creación del Plan de Desarrollo Comunitario con enfoque de género de este municipio. Se desarrolló la Sistematización de acciones mecanismo de Articulación intersectorial mesa municipal de protecciones niñez ya adolescencia de David. Así como el boletín de la mesa. ▪ Lo relacionado a las oficinas de género y materiales relacionados, fueron eliminados del POA, la contraparte priorizó en otras actividades y resultados.

Productos Esperados	Resultados planeados para 2021 (proviene del POA 2021)	Medios de verificación	Progresos (de cada uno de los productos) Evidencia/Fuente de información/ Comentarios
	<p>Número de estrategias para el fortalecidas en la gestión de información a nivel local.</p> <p>Número de herramientas de conocimientos en las municipalidades que interviene el proyecto.</p> <p>Número de capacitaciones, mesas de diálogos, talleres, seminario, jornadas de formación dirigidos al fortalecimiento de capacidades de actores clave en las municipalidades (en temas de prevención, seguridad ciudadana, juventud, etc.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocolo de actuación elaborado para observatorios de seguridad ciudadana. Diagnóstico de las casas de paz en La Chorrera. Validación del formulario único de registro de datos para las casas de Paz. Creación de un tutorial para usar el formulario único de registro de datos para las casas de Paz. Municipios con convenios interinstitucionales para la gestión de datos firmados (3 municipalidades). Impresión de boletines del Observatorio seguridad ciudadana de La Chorrera. ▪ Oficina de género con manual de cargo y/o protocolo de actuación en las municipalidades. Creación de manual de capacitación en Derechos humanos con énfasis en poblaciones con mayor vulnerabilidad. Creación de un protocolo de actuación y funcionamiento que permita la sostenibilidad de las redes locales contra la violencia doméstica a nivel local. Biblioteca Virtual de las Redes Locales contra la violencia doméstica. ▪ Informe de la actividad, lista de asistencia, información del evento en el sitio web institucional y medios de comunicación. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se creó el Protocolo de actuación elaborados para observatorios de seguridad ciudadana. Se desarrolló el Diagnóstico de las casas de paz en La Chorrera, se están analizando los resultados Se imprimió y lanzo el 8vo. del Observatorio seguridad ciudadana de La Chorrera. ▪ El formulario único al igual que su manual de uso, fueron eliminados del POA, la contraparte priorizó en otras actividades y resultados. ▪ Manual de capacitación en Derechos humanos con énfasis en poblaciones con mayor vulnerabilidad, creado y en proceso de aprobación. ▪ La creación del protocolo de actuación y funcionamiento que permita la sostenibilidad de las redes locales contra la violencia doméstica a nivel local y de la biblioteca para las redes, fueron eliminados del POA, la contraparte priorizó en otras actividades y resultados. ▪ Se vienen desarrollando con el apoyo de aliados estratégicos, formaciones virtuales, como la Catedra Virtual “generalidades del Sistema Penal Acusatorio”, dictado a estudiantes del Centro Regional Universitario de Colón. ▪ Con el apoyo del clúster de Equidad e inclusión, Alexander Alleyne facilitó dos talleres virtuales a unidades de la Policía Nacional, a nivel nacional por medio de la plataforma de “zoom” todas las zonas policiales del país se conectaron. Lastimosamente no se pudo contabilizar la cantidad de participantes
<p>Producto 5) Comunidades con herramientas desarrolladas para garantizar la seguridad ciudadana ante situaciones de emergencias</p>	<p>Acciones realizadas, que atienden a las poblaciones con mayor vulnerabilidad e inequidad de género, en situaciones de emergencia.</p>	<p>(1) Hoja de Ruta de Acción (2) Plan de seguridad ciudadana y prevención de violencias en situaciones de emergencia (3) Instrumento para el registro de datos (4) información útil para prevenir y reaccionar dentro de las comunidades, ante situaciones de emergencias.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Creada la hoja de ruta de acción, tres (3) instrumentos de registro de datos, y panfletos para prevenir y reaccionar ante incendios, terremoto, inundaciones y deslaves en las comunidades información útil en situaciones de emergencia. • Para finales de diciembre e inicio de enero se estarán creando los planes de acción de Comunidades Resilientes, para cuatro (4) comunidades. Los mismos tendrán como base los Diagnósticos comunitarios, los mapeos de actores claves y la hora de ruta ante situaciones de emergencias.

5. MONITOREO DE RIESGOS

No.	Descripción del riesgo	Fecha de Identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quién debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado/ Actualizado por	Última Actualización (superado, en reducción, en aumento, sin cambio)
				Probabilidad (P) e Impacto (I)				
				1: bajo. 5: alto				
1	Los garantes de derechos no tengan la capacidad necesaria para cumplir con sus obligaciones en este proyecto	Julio-18	Social y Ambiental	Falta de Capacidades instaladas debido a la alta rotación de personal capacitado a nivel local y gubernamental, lo que conlleva a tener debilidades en la ejecución de sus funciones. P=3; I=3	Acompañamiento a funcionarios de diversas instituciones, para el fortalecimiento de sus capacidades, a nivel gubernamental y local en áreas de seguridad, social y ambiental.	PNUD MIRE	PNUD MINSEG	Diciembre-21 En reducción
2	Habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, ¿las comunidades o individuos locales han planteado inquietudes en materia de derechos humanos con respecto al proyecto durante el proceso de involucramiento de los actores claves?	Julio-18	Social y Ambiental	Inequidad en materia de Derechos Humanos y Género. P = 3; I = 3	Desarrollo de actividades vinculadas al fortalecimiento y/o divulgación de Derechos Humanos y Género entre el MINSEG, actores claves y la ciudadanía.	PNUD MIRE	PNUD MINSEG	Diciembre-21 En reducción
3	¿Hay algún riesgo que los titulares de los derechos no tengan la capacidad de reivindicar sus derechos?	Julio-18	Social y Ambiental	Falta de apropiación por parte de las instituciones en los roles establecidos para la protección de los derechos de los NNA y jóvenes. P = 3; I = 3	Acompañamiento y fortalecimiento de capacidades a las Instituciones que desarrollan iniciativas vinculadas a la protección integral de NNA y jóvenes	PNUD MIRE	PNUD MINSEG	Diciembre-21 En Aumentó
4	Cambios en términos de legislación que afecte a la directa o indirecta implementación del Programa.	Julio-18	Regulatorio	Probables cambios en leyes, decretos, normas institucionales y/o municipales que pudieran afectar el apoyo que se brinda P = 3; I = 4	<ul style="list-style-type: none"> • Estrecha relación con asesores legales de entidades claves como Ministerio de Gobierno, Asamblea Nacional, Ministerio de Seguridad Pública, entre otros. • Enlaces del programa se capacitan o familiarizan con las nuevas legislaciones y formas de abordajes. 	PNUD MIRE	PNUD MINSEG	Diciembre-21 Superado
5	Cambio post-electoral de personal en el gobierno (técnicos y tomadores de decisiones).	Julio-18	Político	Poco interés en conocer y/o continuar con el desarrollo del proyecto. P = 3; I = 4	<ul style="list-style-type: none"> • Orientar la formación a los y las gerentes de nivel medio a través de las SUT y en las instituciones nacionales – locales como una potencial reserva de RRHH para asegurar la continuidad y sostenibilidad de las capacidades instaladas. • Falta de interés por parte de contraparte para la ejecución del proyecto. • Presentación de propuesta de trabajo, acorde a las nuevas prioridades de la Contraparte. 	PNUD MIRE	PNUD MINSEG	Diciembre-21 En reducción

No.	Descripción del riesgo	Fecha de Identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quién debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado/ Actualizado por	Última Actualización (superado, en reducción, en aumento, sin cambio)
				Probabilidad (P) e Impacto (I)				
				1: bajo. 5: alto				
6	Incumplimiento de los plazos y los procesos establecido en el programa.	julio-18	Operacional	Falta de comunicación y/o interés por la contraparte en el proyecto. P= 3; I = 4	Se abordará el seguimiento del cumplimiento de los desembolsos en las agendas de las Juntas de Proyecto – tanto con el Ministerio de Relaciones Exteriores como con potencial reuniones con Contraloría.	PNUD MIRE	PNUD MINSEG	Diciembre-21 Superado
7	Riesgo de que los garantes de derechos no tengan la capacidad necesaria para cumplir con sus obligaciones en este proyecto.	julio-18	Operacional	Poco conocimiento sobre la gestión gubernamental y local P = 3; I = 3	Se brindará formación a los y las funcionarias locales y a nivel central	PNUD MIRE	PNUD MINSEG	Diciembre-21 En Reducción
8	Demoras en la recolección y análisis de los datos desagregados por género y edad sobre las problemáticas de seguridad ciudadana	diciembre-13	Estratégico	Gestión de datos deficiente, sin perspectiva de género y poca desagregación de estos, para su análisis. P= 3; I = 5	<ul style="list-style-type: none"> En efecto se presentan dificultades en la recolección y análisis de los datos. Se apoya al SIEC y se ha realizado un acuerdo de trabajo con el proyecto regional USAID, PNUD e INFOSEGURA. Continúa siendo un reto el acceso a la información. PNUD ha contribuido con equipamiento y formación en el SIEC, así como intercambio de experiencias. Se ha fortalecido el trabajo en los escenarios locales, durante el 2015 se realizó un diagnóstico de viabilidad de los observatorios en el nivel local. En el 2016, se ponen en marcha el de la Alcaldía de Panamá, Colón, San Miguelito y La Chorrera. 	PNUD MIRE	PNUD MINSEG	Diciembre-21 Sin Cambios
9	Demoras en aportes financieros de la contraparte nacional.	enero-15	Financiero	Falta de presupuesto en el Ministerio de Seguridad P= 3; I = 3	Se realizarán las gestiones pertinentes al más alto nivel político para garantizar la incorporación de los recursos que el gobierno acordó aportar en el presupuesto institucional.	PNUD MIRE	PNUD MINSEG	Diciembre-21 Sin cambios
10	Cambio de autoridades en el Ministerio de Seguridad se traduce en pérdida de interés por el proyecto y falta de respaldo político para el logro de sus objetivos.	enero-15	Político	Demasiados cambios de autoridades dentro del MINSEG P= 3; I = 3	Para mitigar, PNUD establecerá abogacía con las nuevas autoridades.	PNUD MIRE	PNUD MINSEG	Diciembre-21 Superado
11	Pandemia de COVID-19	marzo-20	Social y Ambiental (SESP)	Brote a nivel nacional de COVID-19, que ha producido que se realice cuarentena total en el país (cierre de oficinas privadas y públicas). P = 3; I = 5	<ul style="list-style-type: none"> Sesiones de teletrabajo con colegas y contraparte del proyecto que permitan la fluidez en la comunicación, que permita el avance con los compromisos adquiridos. Desarrollo de herramientas en tres (3) Comunidades para garantizar la seguridad ciudadana ante situaciones de emergencias. 	PNUD MIRE	PNUD MINSEG	Diciembre-21 En reducción

6. LOGROS DEL PROYECTO

PRODUCTO 1: Potenciadas las capacidades del equipo del MINSEG con herramientas y conocimientos que les permiten la gestión eficiente de la seguridad ciudadana. Y prevención de las violencias.

Seis (6) herramientas de conocimiento y autoconocimiento se desarrollaron y fueron validadas con todo el equipo de trabajo de la Dirección de Prevención del MINSEG, el mismo lo dirigió la consultora Julissa Castillo, creadora de estas herramientas y de un módulo de inducción, cuyos temas son:

- Desarrollo Personal y Autocuidado - Relaciones Humanas y Habilidades Sociales - La Conducta Humana y La influencia Social - La familia y su desarrollo como sistema - Modelos y Técnicas de Intervención Familiar - Técnicas de Intervención en campo con población vulnerable.

Durante el 2do semestre, se inició la creación de la Plataforma de Autoaprendizaje y Biblioteca Virtual para el MINSEG. Tres cursos están en proceso de virtualización para que el personal del MINSEG se autoforme:

- a. Curso: Programa de Inducción para la intervención familiar desarrollado.
- b. Curso: Uso de Herramientas de conocimiento para el personal técnico del MINSEG que trabaja en territorio desarrollados.
- c. Guías para líderes y lideresas comunitarias: desarrollado en lenguaje popular, para que tanto técnicos como líderes puedan fortalecer sus capacidades

Con relación a la Gestión de la información, ya culminaron los estudios de **Determinantes homicidas en los Distritos de San Carlos y Chagres. Estudio de la Gestión de la información en el sector justicia**. Los respectivos informes fueron circulados, revisados y devueltos a las contrapartes.

PRODUCTO 2: Entornos seguros que favorecen la seguridad ciudadana, el bienestar común en 3 comunidades donde se implementa el Programa Escuela/Internado Encontrando El Camino Correcto (PEEC).

Con la finalidad de generar resiliencia y corresponsabilidad ciudadana, fueron creadas seis (6) Guías para formar a los líderes y lideresas comunitarias, fortaleciendo no solo a las familias y a los NNA, sino también a la comunidad, incentivando la participación ciudadana. Estas son:

1. Derechos Humanos con enfoque de Cohesión Social.
2. Participación Ciudadana y Empoderamiento Comunitario.
3. Organización Local y manejo de recursos
4. Formación de Redes Comunitarias
5. Prevención de las Violencias y Cultura de Paz
6. Desarrollo de Habilidades Orientas ante Situación de Crisis.

Como se mencionó en el producto 1, estas guías serán compiladas y convertidas en un curso, que se alojará en la plataforma de autoaprendizaje y podrán acceder tanto personal técnico como líderes y lideresas a formarse. Lo que fortalecerá sus liderazgos y brindarán un servicio más especializado para toda la comunidad.

Desarrollados los cuatro (4) Diagnósticos comunitarios y mapeos de actores en: el Corregimiento de Veracruz (Provincia de Panamá Oeste), Complejo Habitacional de Alto De Los Lagos (Corregimiento de Cristóbal Este, Provincia de Colón), Corregimiento de Pedregal (Distrito de David, Provincia de Chiriquí) y el Corregimiento de Puerto Armuelles (Distrito de Barú, Provincia de Chiriquí); permitiendo así, tener una visual del contexto donde el MINSEG desarrolla parte de sus programas de prevención y orientarlos a dar respuesta a las necesidades encontradas y focalizar y optimizar los recursos.

PRODUCTO 3: Implementada estrategia de preparación para la intervención en el ámbito familiar de jóvenes beneficiados del programa escuela/internado encontrando el camino correcto (PECC).

El equipo técnico del MINSEG, ya cuenta con seis (6) cartillas para la intervención con Familias Vulnerables, además de una guía para su uso:

1. Etapas del Desarrollo
2. Necesidad, Atención y Afecto
3. Autoestima y Asertividad
4. Resolución de Conflicto
5. Construcción de la Disciplina
6. Proyecto de Vida

Con talleres y actividades para que las familias beneficiarias fortalezcan sus lazos y tengan la capacidad de mejorar su dinámica, cumpliendo su rol dentro de la sociedad.

La guía para el uso de las cartillas fue aprobada y se desarrolló el índice para la virtualización de esta. La cual será un curso dentro de la Plataforma de Autoaprendizaje.

PRODUCTO 4: Mecanismos de gestión de seguridad ciudadana en seis (6) municipalidades consolidadas.

Como estrategia de salida, se establecieron una serie de procesos en algunas municipalidades con la finalidad de dejar capacidades instaladas y fortalecidas en estos territorios, sus actores claves, alcaldes y alcaldesas. Además de otros instrumentos o productos de conocimiento que servirán para todos y todas, entre los que podemos mencionar:

1. Para el municipio de La Chorrera: el Plan de Desarrollo Comunitario con enfoque de género y Plan de Juventud creados y aprobados. Por otro lado, se desarrolló la Sistematización del proceso de conformación desde su creación de la Red Local contra la Violencia Doméstica.
2. Sistematización del Mecanismo de Articulación Intersectorial de la Mesa Municipal de Protección de Niñez y Adolescencia, de David, como una experiencia exitosa y que ayudará en gran medida a mejorar las acciones que se desarrollan desde el gobierno nacional y local, a favor de los NNA.
3. El Protocolo de Actuación para Observatorios Locales de Seguridad Ciudadana, fue creado con la finalidad de dotar de una “guía” para que los municipios repliquen la experiencia y puedan generar y contar con información útil para la toma de decisiones

informadas, en materia de seguridad ciudadana y prevención de las violencias, dentro de sus territorios.

4. En proceso de revisión final, se encuentra Manual de Capacitación en Derechos humanos con énfasis en poblaciones con mayor vulnerabilidad, mismo que servirá para todas las instituciones públicas del país.
5. Actualizado el Plan de Seguridad Ciudadana del Distrito de David al 2030 y alienado a los ODS.

Hemos avanzado a pesar del contexto actual de la pandemia y quedan otras por concretar. Por último y no menos importante, el fortalecimiento de capacidades va dirigido no sólo a técnicos del MINSEG, sino a actores locales, durante este periodo se han desarrollado actividades de formación, como:

- Catedra Virtual dictada por el Instituto Superior de la Judicatura del Órgano Judicial: Novena y cinco (95) estudiantes del Centro Regional Universitario de Colón, participaron del taller virtual “Generalidades del Sistema Penal Acusatorio”. **(65 mujeres y 30 hombres)**.
- Se realizó para el mes de los ODS (julio), dos (2) talleres virtuales con la Policía Nacional. Con el apoyo de Alexander Alleyne, del clúster de equidad e inclusión. Fue vía zoom no se contabilizaron los participantes ya que detrás de cada pantalla estaban muchos policías de las diferentes zonas policiales del país.

Producto 5: Comunidades con herramientas desarrolladas para garantizar la seguridad ciudadana ante situaciones de emergencias.

Creada la hoja de ruta de acción, tres (3) instrumentos de registro de datos, y panfletos para prevenir y reaccionar ante incendios, terremoto, inundaciones y deslaves en las comunidades información útil en situaciones de emergencia.

Para finales de diciembre e inicio de enero se estarán creando los planes de acción de Comunidades Resilientes, para cuatro (4) comunidades. Los mismos tendrán como base los Diagnósticos comunitarios, los mapeos de actores claves y la hora de ruta ante situaciones de emergencias.

7. **DIFICULTADES ENCONTRADAS** (describa los principales obstáculos, contingencias o demoras que pusieron en peligro el logro de las metas tanto a nivel programático como a nivel operativo; incluya las acciones correctivas utilizadas para mitigar estas dificultades y si hubo cambios en el Plan Operativo Anual) - Incluir afectación COVID-19
- ✓ Persiste las afectaciones en la dinámica gubernamental y nacional de las instituciones del país, incluida nuestra contraparte e instituciones beneficiadas, por la pandemia. Su funcionamiento se ha visto limitado, el personal con el que trabajamos (enlaces institucionales) en algunas partes ha sido infectado de COVID-19. Tanto las visitas a campo como las reuniones presenciales han sido reguladas por bioseguridad, lo que ha representado un gran desafío para implementar algunas acciones del proyecto, donde accionamos en el terreno y las comunidades.
 - ✓ Problemas en la presentación de los productos de las consultorías, según especificaciones de la contraparte, durante el primer semestre. Situación que fue subsanada.

8. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO (Describa la estrategia /acciones /productos de transversalización de género y empoderamiento de las mujeres)

El Programa Prevención de las Violencias en Panamá, considera la violencia de género como un problema central de seguridad, además de una violación a los derechos humanos, y no como un problema de las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas, por lo que dentro de la propuesta de trabajo y el POA, nuestro accionar tiene un enfoque de género:

- ✓ Que las políticas en seguridad a nivel local deben ser integrales y responder a las diversidades y necesidades de los distintos grupos de población. En el caso de las niñas, adolescentes y jóvenes que se garanticen la seguridad tanto en los espacios públicos como en los privados. Que esté incorporada la perspectiva de género en todo el ciclo de la política local que planifiquen y desarrollen los municipios, como los planes locales de seguridad ciudadana, los planes de acción de comunidades resilientes, planes de juventud, entre otros.
- ✓ Fomentar la inclusión de mujeres en espacios de toma de decisión, desarrollar estrategias de prevención centradas en la transformación de patrones nocivos de masculinidad y feminidad.
- ✓ Trabajar articuladamente con los actores claves para la erradicación de las violencias contra las mujeres y niñas (oficinas de género /redes locales).
- ✓ Promover las transformaciones culturales acerca de la inclusión de grupos poblacionales diversos y estereotipos de género.
- ✓ Hacer énfasis en campañas de sensibilización alrededor de las mujeres y la prevención de la violencia con la campaña ÚNETE de ONU Mujeres, promoción de masculinidades positivas, relaciones y noviazgo saludables.
- ✓ Promover la “mascarilla violeta”
- ✓ Manual de Capacitaciones en Derechos Humanos para Poblaciones con Mayor Vulnerabilidad (mujeres, niñas, etc.)
- ✓ Plan de desarrollo Comunitario con enfoque de género para La Chorrera.
- ✓ Sistematización de acciones desde la red local contra la violencia doméstica en La Chorrera desde su origen.
- ✓ La futura creación del protocolo de actuación y funcionamiento que permita la sostenibilidad de las redes locales contra la violencia doméstica a nivel local.

9. LECCIONES APRENDIDAS

- ✓ Ha sido un año de resiliencia, aprendizajes y adaptación a nuevas herramientas tecnológicas que permitan llegar a los actores institucionales, no así a las poblaciones beneficiadas.
- ✓ Este tiempo de Pandemia ha dejado en evidencia la necesidad de seguir fortaleciendo la respuesta institucional y de la sociedad civil organizada para hacer frente a múltiples situaciones de violencia de género que se agudizaron.
 - Todo este proceso con la situación del Covid-19 nos ha enfrentados con retos de diferente índole el trabajo en comunidad ha sido uno, pero las herramientas tecnológicas nos han permitido en alguna medida poder llegar a lo local. Y el modo virtual que gran parte de nuestro trabajo se pueda lograr con gran eficacia.

10. RESUMEN DE AVANCE GENERAL DEL PROYECTO.

Tras la pandemia COVID-19 y lo que implicó este suceso fortuito, el Programa ha presentado un avance a paso lento, en la implementación de cada uno de sus componentes.

Dentro de la propuesta de trabajo, se establecieron metas dirigidas a fortalecer las capacidades y la respuesta de distintos actores, promoviendo la integralidad de la intervención: fortalecer las capacidades técnicas y los liderazgos comunitarios y las familias los NNA que participan de los programas de prevención de la Dirección de Prevención del Ministerio de Seguridad Pública. Las seis (6) herramientas de conocimiento para el personal técnico de la Oficina de Prevención del MINSEG, Las seis (6) cartillas para la intervención con Familias Vulnerables y las seis (6) Guías para formar a los líderes y lideresas comunitarias, son productos de conocimiento, importantes para el accionar gubernamental. Para el 2do semestre, se iniciará el desarrollo de la creación de la Plataforma E-learning y Biblioteca Virtual del MINSEG, donde estos productos, junto al resto de instrumentos creados y por crear se alojarán, sin dejar de lado los cursos.

Por otro lado, los diagnósticos comunitarios, junto a un mapeo de actores claves que se están desarrollando en cuatro (4) comunidades importantes para el trabajo del MINSEG: Veracruz, Puerto Armuelles. Pedregal en David y Alto De Los Lagos en Colón. Lo que permitirá un conocimiento más profundo de las realidades de estos territorios, lo que debe traducirse en una intervención integral y focalizada del gobierno, involucrando a los actores locales e institucionales, pero además permite la corresponsabilidad de la ciudadanía en generar y promover cambios en su realidad.

Como estrategia de salida, municipios avanzan en fortalecer sus capacidades, para que las iniciativas ya desarrolladas como observatorios, redes, voluntariado, planes locales y demás mecanismos sean robustecidas y ya con sus capacidades instaladas, puedan seguir funcionando una vez culmine el proyecto.

% de ejecución del Programa es del 72.25%, a diciembre de 2021.

11. REGISTRO DE HITOS IMPORTANTES DEL PROYECTO.

1. **Propuesta de trabajo 2020-2021** aprobada y firmada por Dra. Ana Fábrega, Directora Nacional de Prevención del Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG).
2. **Plan Operativo Anual 2020:** aprobada y firmada por Dra. Ana Fábrega, Directora Nacional de Prevención del Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG)
3. **Informe Anual 2020:** aprobada y firmada por Dra. Ana Fábrega, Directora Nacional de Prevención del Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG).
4. **Plan Operativo Anual 2021:** aprobada y firmada por Dra. Ana Fábrega, Directora Nacional de Prevención del Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG).
5. **Informa del Semestral 2021:** aprobada y firmada por Dra. Ana Fábrega, Directora Nacional de Prevención del Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG).

12. CUADRO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO (este cuadro se debe adecuar a lo estipulado en el PRODOC del proyecto)

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Cumplimiento de M & E Fechas
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos a fin de evaluar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados.	Anualmente	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> • POA 2017 • Informe Anual 2017 • POA 2018 • Informe Semestral y Anual 2018 • POA 2019 • Informe Semestral y Anual 2019 • POA 2020 • Informe Anual 2020 • POA 2021 • Informe Semestral 2021 • Informe Anual 2021 • POA 2022
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales de PNUD y ACP. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría de PNUD y ACP para gestionar el riesgo financiero.	Anualmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para mitigarlos y controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.	POAs, Informes Semestrales y Anuales y Bitácora de Riesgos en Atlas
Aprendizaje	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Al menos una vez por año	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.	Informes Anuales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 Evaluación de Medio Término 2017
Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto	Se evaluará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD y ACP a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades utilizadas para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el apoyo y desempeño del proyecto	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación del control de diseño de proyecto en 2017 • Aplicación del control de calidad de implementación de proyecto en 2019 • Pendiente control de calidad de cierre en junio 2022
Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.	Junta de Proyecto: 19.12.2018 Junta de Proyecto: 12.12.2019 Junta de Proyecto: 25.06.2020 Junta de Proyecto: 04.03.2021
Informe del Proyecto	Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen las dificultades y los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, incluyendo aquellas que afecten la calidad y lo oportuno de las acciones de apoyo un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de	Anual y al finalizar el proyecto (Informe Final)	Informe de revisión preparado por el Gerente del Proyecto, el cual es dirigido a la Junta de Proyecto	Informe Anual 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Cumplimiento de M & E Fechas
	mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el periodo.			
Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración y ejecución del presupuesto realista y apropiado según disponibilidad de recursos y apoyo del PNUD durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para mejorar, escalar y socializar los resultados del proyecto y aplicar, proponer, asignar las lecciones aprendidas con los actores relevantes.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.	Junta de Proyecto: 19.12.2018 Junta de Proyecto: 12.12.2019 Junta de Proyecto: 25.06.2020 Junta de Proyecto: 04.03.2021

13. INFORME FINANCIERO 2021

SECCIÓN III: PRESUPUESTO ANUAL

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias que presupueste cada proyecto por producto.

Productos (ACTIVIDADES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Presupuesto	Ejecución	Porcentaje
PRODUCTO 1:(Potenciada las capacidades del equipo del MINSEG con herramientas y conocimientos que les permitan la gestión eficiente de la seguridad ciudadana)	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales	46,797.14		
			71300 Consultores Locales		3,120.00	
	71400 Contratos de servicios (SC)		111,558.00	99,752.03		
	30075 (PNUD)		71400 Contratos de servicios (SC)	67,599.00	62,172.58	
	30071 (GOB1)		71600 Viajes , Viáticos			
	30071 (GOB1)		72500 Suministros papelería y útiles de oficina			
	30075 (PNUD)		73505 Plataformas y equipo tecnologico unidad coordinadora	1,254.00	1,254.00	
	30071 (GOB1)		74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	6,000.00	6,000.00	
	30075 (PNUD)		74596 Apoyo de gestión en la Coordinación y Administración de proyecto	10,000.00	10,000.00	
			75105 Facilities & Adm.		3,294.52	
			74596 Monitoreo y Evaluación	6,000.00		
	30071 (GOB1)		75105 Facilities & Adm.		4,240.99	
			75105 Instalaciones y Administración			
			75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias			
SUBTOTAL PRODUCTO FONDO 30071				164,355.14	107,113.02	65.17
SUBTOTAL PRODUCTO FONDO 30075				84,853.00	82,721.10	97.49
PRODUCTO 2: (Entornos seguros que favorecen la seguridad ciudadana, el bienestar común en 2 comunidades donde se implementa el Programa Escuela/Internado Encontrando El Camino Correcto (PEEC))	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales			
			71300 Consultores Locales	10,300.00		
			71600 Viajes , Viáticos			
			74200 Audiovisuales y costos de edición e impresión			
			75105 Instalaciones y Administración			
			75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias			
SUBTOTAL PRODUCTO				10,300.00		0.00
PRODUCTO 3: (Implementada estrategia de preparación para la intervención en el ámbito familiar de jóvenes beneficiarios del programa escuela/internado encontrando el camino correcto (PEEC))	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales			
			71300 Consultores Locales	18,000.00	38,418.00	
			71600 Viajes , Viáticos			
			74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	6,000.00	187.50	
			75105 Instalaciones y Administración			
			75105 Facilities & Adm.		1,737.25	
			75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias			
SUBTOTAL PRODUCTO				24,000.00	40,342.75	168.09
PRODUCTO 4: (Consolidar mecanismos de gestión de seguridad ciudadana en seis (6) municipalidades)	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales			
			71300 Consultores Locales	13,200.00	3,657.50	
			71600 Viajes , Viáticos			
			74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión			
			75105 Instalaciones y Administración			
			75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias			
SUBTOTAL PRODUCTO				13,200.00	3,657.50	27.71
PRODUCTO 5: Recuperación post COVID-19 y Planificación de seguridad ciudadana para situaciones de emergencias	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales	2,000.00		
			71300 Consultores Locales	7,000.00		
			74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	4,000.00		
SUBTOTAL PRODUCTO				13,000.00		
Total de Fondo 30075				84,853.00		
GMS Fondo 30075				3,818.39		
Total + GMS Fondo 30075				88,671.39	82,721.10	93.29
Total de Fondo 30071				224,855.14		
GMS Fondo 30071				10,118.48		
Total + GMS Fondo 30071				234,973.62	151,113.27	64.31
Total del proyecto				323,645.01	233,834.37	
Total				323,645.01	233,834.37	72.25

14. INVENTARIO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021

Valor Total de los Artículos		\$19,298.00																		
Etiqueta (tag)	Voucher	Año	PO	Descripcion	Marca	Cantidad	Monto US\$D	Account	Operating Unit	Fund	Dept. ID	Project	Agent	Donor	Serial ID	Custodio	Estado del Equipo	Ubicación		
01030210	238094	2015	31328	Computadora Laptop	Dell	1	1,626.75	72405	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	01070 GOVT	B5XPP12	Gabriela Henríquez - Enlace Municipio de La Chorrera	En Funcionamiento	Proyecto PPVP en PNUD		
01030207	238094	2015	31328	Computadora Laptop	Dell	1	1,626.75	72405	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	01070 GOVT	G8XPP12	Administración PNUD	Dañada - Sin Batería Pendiente de Revisión Técnica	Proyecto PPVP en PNUD		
01030205	238094	2015	31328	Computadora Laptop	Dell	1	1,626.75	72405	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	01070 GOVT	68XPP12	Administración PNUD	Pendiente de Revisión Técnica	Proyecto PPVP en PNUD		
01030208	238094	2015	31328	Computadora Laptop	Dell	1	1,626.75	72405	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	01070 GOVT	CCXPP12	Administración PNUD	Dañada - Sin Batería Pendiente de Revisión Técnica	Proyecto PPVP en PNUD		
01030206	238094	2015	31328	Computadora Laptop	Dell	1	1,626.75	72405	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	01070 GOVT	7HXPP12	Administración PNUD	Pendiente de Revisión Técnica	Proyecto PPVP en PNUD		
01030209	238094	2015	31328	Computadora Laptop	Dell	1	1,626.75	72405	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	01070 GOVT	G7XPP12	Administración PNUD	Pendiente de Revisión Técnica	Proyecto PPVP en PNUD		
01030212	238094	2015	31328	Computadora Laptop	Dell	1	1,626.75	72405	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	01070 GOVT	GBXPP12	Administración PNUD	Dañada - Sin Batería Pendiente de Revisión Técnica	Proyecto PPVP en PNUD		
01030211	238094	2015	31328	Computadora Laptop	Dell	1	1,626.75	72405	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	01070 GOVT	97XPP12	Administración PNUD	Pendiente de Revisión Técnica	Proyecto PPVP en PNUD		
01030217	259203	2015	33609	Computadora Laptop	Dell	1	1,626.75	72405	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	1070 GOVT	838ZKC2	Administración PNUD	Dañada Pendiente de Revisión Técnica	Proyecto PPVP en PNUD		
01030237	259203	2017	33609	Computadora Laptop	Dell	1	1,312.20	72405	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	1070 GOVT	BJH69H2	Yanna Blanquicet	En Funcionamiento	Proyecto PPVP en PNUD		
01030238	259203	2017	33609	Computadora Laptop	Dell	1	1,312.20	72405	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	1070 GOVT	96779H2	Magda Espinoza - Enlace Municipio de David, Chiriquí	En Funcionamiento	Proyecto PPVP en PNUD		
01030233	259203	2017	33609	Computadora Laptop	Dell	1	1,312.20	72405	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	1070 GOVT	D4779H2	José Murgas - Enlace Municipio de Penonomé	En Funcionamiento	Proyecto PPVP en PNUD		
N/A	238094	2015	31328	DELL External USB Ultra Slim DVD +/- RW Slot Drive	Dell	5	297.65	72406	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11889	B0519	00087571	000629	1070 GOVT	N/A	3 Administración PNUD, 1 Gabriela Henríquez y 1 Allan Morales	(1) Gabriela Henríquez - Dañada (1) Allan Morales - En Función (3) Administración - Confirmar su funcionamiento	Proyecto PPVP en PNUD		
01030059	259203	2017	33609	Docking	Dell	1	141.00	72815	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	1070 GOVT	BX0MLK2	Yanna Blanquicet	En Funcionamiento	Proyecto PPVP en PNUD		
01040115	259203	2017	33609	Docking	Dell	1	141.00	72815	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	1070 GOVT	88VLLK2	Administración PNUD	En Funcionamiento	Proyecto PPVP en PNUD		
01040099	259203	2017	33609	Docking	Dell	1	141.00	72815	Proyecto Prevención de las Violencias en Panamá	11888	B0518	00087571	000629	1070 GOVT	3X0MLK2	Administración PNUD	En Funcionamiento	Proyecto PPVP en PNUD		