

## INFORME ANUAL 2021 DEL PROYECTO



MINISTERIO DE  
GOBIERNO

**Objetivo:** Evaluar el desempeño del proyecto, en base al plan operativo anual y al marco de resultados vigente. Recopilar la información asociada a los logros y dificultades encontradas, durante la implementación para la mejora continua.



### 1. Información general del proyecto:

Proyecto (No. Award y nombre)	<b>Award 83709 / Output 92046 "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINGOB"</b>
Efecto/s del Marco de Cooperación de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (USSDCF) 2021-2025:	<b>Efecto 2:</b> "Al 2025, Panamá cuenta con una gobernanza participativa e instituciones nacionales y locales inclusivas, eficaces, transparentes y justas al servicio de las personas, articuladas entre sí y en alianza con actores no gubernamentales; con enfoque territorial, de derechos humanos, intercultural, de género, curso de vida y sin dejar a nadie atrás".
Efecto y Producto Esperado del Programa del País 2021-2025 con que se alinea este proyecto:	<b>Efecto 2:</b> "Al 2025, Panamá cuenta con una gobernanza participativa e instituciones nacionales y locales inclusivas, eficaces, transparentes y justas al servicio de las personas, articuladas entre sí y en alianza con actores no gubernamentales; con enfoque territorial, de derechos humanos, intercultural, de género, curso de vida y sin dejar a nadie atrás". <b>Producto 2.1:</b> <i>Instituciones modernizadas y más sólidas responden a las necesidades de las personas y los territorios y cumplen funciones públicas con eficacia en los planos nacional y subnacional.</i>
Modalidad del proyecto:	Proyecto de Implementación Nacional (NIM)
Plan Estratégico del PNUD 2018-2021:	<b>SP Resultado 2:</b> Acelerar las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible. <b>SP Producto 1.1.1:</b> Se desarrollaron capacidades en todo el gobierno para integrar la Agenda 2030, el Acuerdo de París y otros acuerdos internacionales; en los planes y presupuestos de desarrollo, y para analizar el progreso hacia los ODS, utilizando soluciones innovadoras y basadas en datos.  Indicator IRRF 1.1.1.1: El país tiene planes y presupuestos de desarrollo que integran acuerdos internacionales en todo el gobierno. Indicator IRRF 1.2.2.1: El país cuenta con un entorno propicio que aprovecha recursos adicionales de fuentes públicas y privadas para los ODS. Indicator IRRF 1.2.3.1: El país ha adoptado medidas efectivas para mitigar y remediar los riesgos de corrupción. Indicator IRRF 1.6.1.1: Número de medidas clave implementadas que establecen y monitorean el progreso hacia objetivos numéricos para el liderazgo de las mujeres.  <b>Metas ODS:</b> 16.6; 17.16 y 17.18
Marcador de Género:	GEN 2
Asociado en la Implementación:	Ministerio de Gobierno (MINGOB)
Fecha de entrega del informe:	6 de diciembre de 2021
Período cubierto por el informe:	1 de enero al 30 de noviembre de 2021
Informe preparado por:	<b>Gregorio Montecer Ramos</b> - Coordinador del Proyecto.
Responsable del Informe:	<b>Ing. Mariano Quintero</b> , Director de la Oficina de Planificación del MINGOB, Gerente del Proyecto.  Firma: 

## 2. MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO, según Revisión Sustantiva 003/2020

<b>Efecto previsto conforme lo establecido en el UNSDCF / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País 2021-2025:</b> <b>Efecto 2:</b> “Al 2025, Panamá cuenta con una gobernanza participativa e instituciones nacionales y locales inclusivas, eficaces, transparentes y justas al servicio de las personas, articuladas entre sí y en alianza con actores no gubernamentales; con enfoque territorial, de derechos humanos, intercultural, de género, curso de vida y sin dejar a nadie atrás”.	
<b>Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País 2021-2025, incluidos las metas y la línea de base:</b> <b>Producto 2.1:</b> Instituciones modernizadas y más sólidas responden a las necesidades de las personas y los territorios y cumplen funciones públicas con eficacia en los planos nacional y subnacional. <b>Indicador 2.1.1:</b> Número de soluciones tecnológicas, de infraestructura y / o de procedimiento desarrolladas para mejorar la prestación de servicios públicos y otras funciones gubernamentales a nivel nacional y subnacional. <b>Base de referencia al 2020:</b> 5 <b>Meta al 2025:</b> 20	
<b>Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD 2018-2021:</b> <b>SP Resultado 2:</b> <i>Acelerar las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible.</i> <b>SP Producto 1.1.1:</b> Se desarrollaron capacidades en todo el gobierno para integrar la Agenda 2030, el Acuerdo de París y otros acuerdos internacionales en los planes y presupuestos de desarrollo, y para analizar el progreso hacia los ODS, utilizando soluciones innovadoras y basadas en datos. <b>Solución emblemática del PNUD:</b> Fortalecer la gobernanza inclusiva y responsable	
Indicator IRRF 1.1.1.1: El país tiene planes y presupuestos de desarrollo que integran acuerdos internacionales en todo el gobierno. Indicator IRRF 1.2.2.1: El país cuenta con un entorno propicio que aprovecha recursos adicionales de fuentes públicas y privadas para los ODS. Indicator IRRF 1.2.3.1 El país ha adoptado medidas efectivas para mitigar y remediar los riesgos de corrupción. Indicator IRRF 1.6.1.1: Número de medidas clave implementadas que establecen y monitorean el progreso hacia objetivos numéricos para el liderazgo de las mujeres.	
<b>Metas ODS:</b> Objetivo - 16.6 Desarrollar instituciones efectivas, responsables y transparentes en todos los niveles. Objetivo - 17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por asociaciones de múltiples partes interesadas que movilizan y comparten conocimientos, experiencia, tecnología y recursos financieros, para apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, en particular los países en desarrollo. Objetivo - 17.18 Para 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad para los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos confiables, oportunos y de alta calidad desglosados por ingresos, género, edad, raza, etnia, migratorio estado, discapacidad, ubicación geográfica y otras características relevantes en contextos nacionales.	
<b>Marcador de Género inicial del proyecto: GEN 1</b>	<b>Marcador de Género revisado del proyecto: GEN 2</b>
<b>Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: “APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINGOB” Award 83709 / Output 92046</b>	



PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE	METAS (según frecuencia de recolección de datos)								Final
			Prodoc (2015)	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Producto 1.2. Diseño de infraestructura de Justicia Comunitaria y Cultura de Paz que reemplaza Corregidurías formulado	% de avance en el proceso de elaboración de documento técnico con al menos tres (3) propuestas de diseño de instalaciones de justicia comunitaria y cultura de paz	Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Informes de la consultoría de Línea Base. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB.	No hay información de línea de base	0%	10% TdR elaborado	20% Herramientas validadas para levantamiento de información consensuadas y validadas	30% Información de línea base sobre las casas de justicia	70% de avance en el proceso de elaboración de documento técnico	100% de Documento técnico	100% Documento técnico	100% Documento técnico	Documento técnico con al menos tres (3) propuestas de diseño de instalaciones de justicia comunitaria y cultura de paz elaborado
Producto 1.3. Medición de los niveles de conflictividad comunitaria mejorada	% de avance en el proceso de elaboración de la línea base con perspectiva de género para la evaluación de impacto de la implementación de la justicia comunitaria de paz en Panamá	Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB.	No hay información de línea de base	0%	0%	10% TdR elaborado	100%	100%	100%	100%	100%	Documento de la línea base con perspectiva de género para la evaluación de impacto de la implementación de la justicia comunitaria de paz en Panamá
	# personas atendidas en las casas de justicia de paz, reportadas en informes.	Página web de MINGOB/PNUD. Redes sociales de MINGOB. Twitter de PNUD. Informes de la DRAC.	0	2020	0	0	0	0	0	0	0	El MINGOB no tiene definido cuál será el futuro de la Ley Nº 16 de Justicia Comunitaria de Paz, sin esta línea de acción, no se autorizó ninguna actividad.
	# mujeres atendidas en las casas de justicia de paz, según ubicación geográfica y tipo de denuncia / caso.	Reportes de la Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos del MINGOB	0	2020	0	0	0	0	0	0	0	El MINGOB no tiene definido cuál será el futuro de la Ley Nº 16 de Justicia Comunitaria de Paz, sin esta línea de acción, no se autorizó ninguna actividad.

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE	METAS (según frecuencia de recolección de datos)								
			Prodoc (2015)	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Final	
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
Producto 1.4. Divulgación de la justicia comunitaria de paz a nivel nacional realizada	# de acciones de divulgación de la Ley 16 aprobada realizadas	Página web de MINGOB/PNUD. Facebook y Twitter de MINGOB. Twitter de PNUD. Medios de comunicación. Informes de Relaciones Públicas y la DRAC.	No hay información de línea de base	0	0	1 acción de divulgación impactan al menos a 1,000 personas (1)	5 acciones de divulgación impactan al menos a 5,000 personas (6)	5 acciones de divulgación impactan al menos a 5,000 personas (11)	0 acciones (11)	0 acciones (11)	0 acciones (11)	11 acciones de divulgación impactan al menos a 11,000 personas
	% de avance de la elaboración del Plan de Comunicación Estratégica para la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz tomando en consideración el enfoque de género, niñez, inclusión de personas con discapacidad y diversidad cultural	Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Informes de la consultoría. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB.		0%	0%	10% TdR elaborado	75%	100%	100%	100%	100%	100%. Plan de Comunicación Estratégica para la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz
	% de avance en la implementación del Plan de Comunicación Estratégica	Plan de Comunicación Estratégica aprobado por el MINGOB establece acciones a desarrollar por la Dirección de Relaciones Públicas y la DRAC. Acciones del Plan de Comunicación desarrolladas con impacto en 50 municipios.		0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	25% del Plan de Comunicación implementado incluye acreditación del 50% de influenciadores mujeres y otras acciones con enfoque de género, inclusión y diversidad cultural
Producto 1.5. Capacidades de mediadores/as, jueces de paz y demás personal vinculado a la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz fortalecidas	# de funcionarios/as, mediadoras/es y jueces/zas de paz formados en Justicia Comunitaria (desglosados por sexo)	Agenda de taller de capacitación. Listado de asistencia. Fotografías de las sesiones de capacitación. Página web de MINGOB / PNUD.	Mediadores, facilitadores comunitarios, corregidores administrativos de policía y jueces nocturnos sin formación en justicia comunitaria	5 funcionaria/s/os o especialistas en materia de mediación (al menos 3 mujeres)	15 funcionarios/as/os de las instituciones que conforman la Mesa Interinstitucional	20 funcionarios/as/os de la Mesa Técnica del Pacto de Estado por la Justicia (al	Designados jueces de paz y mediadores/comunitarios a nivel	300 funcionarios/os (desagregado por mediadores/as y jueces de paz	50 funcionarias/os (desagregado por mediadores/as y jueces de paz	50 funcionarias/os (desagregado por mediadores/as y	(440)	440 funcionarias/os capacitados en materia de mediación y justicia de paz (al menos 40% son mujeres). Entre las autoridades locales

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE	METAS (según frecuencia de recolección de datos)								Final
			Prodoc (2015)	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				(5)	de trabajo (al menos 9 mujeres). (20)	menos 10 mujeres). (40)	nacional (al menos 40% mujeres). (40)	jueces de paz de los cuales al menos el 40% son mujeres). (340)	de los cuales al menos el 40% son mujeres). (390)	jueces de paz de los cuales al menos el 40% son mujeres). (440)		capacitadas se incluyen alcaldes, representantes de corregimiento, corregidores y especialistas legales
				100 autoridades locales (al menos 35% mujeres).	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	
	# de capacitaciones vinculadas con la adopción de medidas por los jueces de paz para combatir la violencia doméstica	Agenda de taller de capacitación. Listado de asistencia. Fotografías de las sesiones de capacitación. Página web y Twitter del MINGOB / PNUD.		0	0	0	0	0	1	(1)	(1)	1 capacitación vinculada con la adopción de medidas por los jueces de paz para combatir la violencia doméstica
Producto 4.1 Ley 37 de 2009 de Descentralización reformulada	% de avance en la reformulación de la Ley 37 de 2009, la cual incluye criterios de respeto a diversidad cultural y equidad social (con especial interés en mujeres y pueblos indígenas, entre otros)	Informes y listados de asistencia de sesiones de trabajo a nivel nacional. Página web de MINGOB/Asamblea Nacional/PNUD. Gaceta Oficial.	Ley 37 de 2009	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Nueva versión de la Ley 37 de 2009 consensuada y aprobada en la Asamblea
Producto 4.2 Capacidades del personal de las Gobernaciones y Autoridades Comarcales fortalecidas para acompañar el proceso de descentralización	% de personal capacitado en Gobernaciones y Autoridades Comarcales (incluye 100% de las Gobernadoras) – desagregado por sexo	Agenda de taller de capacitación. Listado de asistencia. Fotografías de las sesiones de capacitación. Página web de MINGOB / PNUD.	Personal de las Gobernaciones y Autoridades Comarcales desconocen proceso de descentralización	0%	5% (4) M y (9) H	25%	25%	50%	50%	50%	50%	50% de personal capacitado en Gobernaciones y Autoridades Comarcales (incluye 100% de las Gobernadoras)

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE	METAS (según frecuencia de recolección de datos)								
			Prodoc (2015)	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Final
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Producto 5.1. Diseño de Sistema de Alerta Temprana formulado	% de avance en el diseño de un Sistema de Alerta Temprana	Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB.	No existe un sistema de alerta temprana en la Sala de Situación	0%	0%	0%	0%	10% TdR elaborado	30%	70%	100%	100% Diseño de sistema de alerta temprana elaborado
Producto 5.2. Presencia institucional del Ministerio de Gobierno a nivel nacional fortalecida	# Gobernaciones cuentan con un diagnóstico de su Infraestructura para la prestación de servicios de calidad	Informes de misiones a provincias y comarcas visitadas con infraestructura del MINGOB. Página web de MINGOB/PNUD.	Diagnóstico sobre la necesidad de mejorar la Infraestructura para la prestación de servicios de calidad de las Gobernaciones para la atención de la población	0	5 (5)	2 (7)	0 (7)	0 (7)	0 (7)	0 (7)	0 (7)	7 gobernaciones cuentan con un diagnóstico de su Infraestructura
	# Gobernaciones mejoran Infraestructura para la prestación de servicios de calidad tomando en cuenta enfoque de género	Eventos de inauguración de edificios restaurados. Informes de seguimiento del personal de la UCP/MINGOB. Fotografías de avance de obra. Página web y Twitter del MINGOB / PNUD.		0	0	0	2 (2)	2 (4)	0 (4)	0 (4)	0 (4)	4 gobernaciones mejoran Infraestructura para la prestación de servicios de calidad tomando en cuenta enfoque de género
	% de avance en la construcción de nueva Gobernación en territorio indígena con Infraestructura para la prestación de servicios de calidad tomando en cuenta enfoque cultural, de género y comunitario participativo	Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de contratos (1. Obra y 2. Supervisión) cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB.		0	0	0	0	40%	100%	100%	100%	100%. 1 nueva Gobernación en territorio indígena cuenta con infraestructura mejorada para la prestación de servicios de calidad en la Comarca Ngäbe Buglé.

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE	METAS (según frecuencia de recolección de datos)								Final
			Prodoc (2015)	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Producto 6.1. Capacidades básicas para la administración y el liderazgo público fortalecidas	# de Alcaldes, Representantes y funcionarias/os capacitados en materia de liderazgo público, género, juventud, desarrollo sostenible.	Agenda de taller de capacitación. Listado de asistencia. Fotografías de las sesiones de capacitación. Página web de MINGOB / PNUD / Alcaldías.	No Existe	0	15 funcionarios/os de las Gobernaciones capacitados (incluye 70% de Gobernadoras y Gobernadores (690))	0 (690)	0 (690)	50 Alcaldes y Representantes capacitados, con participación equitativa de género (740)	50 Alcaldes y Representantes capacitados, con participación equitativa de género (790)	0 (790)	0 (790)	790 Alcaldes, Representantes y funcionarias/os capacitados en materia de liderazgo público, género, juventud, desarrollo sostenible.
Producto 6.2 Proyecto de Academia de Gobierno diseñado	% de avance en la elaboración del Documento de proyecto de la Academia de Gobierno en sus 3 planes: académico, estructura e infraestructura y financiero	Informe con recomendaciones para el desarrollo e implantación de la Maestría. Participar en reuniones para el diseño de la Academia de Gobierno. Observación in situ, al menos una vez al mes, de los procesos de aprendizaje e investigación de la Academia. Identificar posibles fuentes de financiamiento para los programas de la Academia de Gobierno.	No existe una Academia de Gobierno en la República de Panamá para la formación de funcionarios o potenciales funcionarios públicos	0%	15% Taller de validación del Programa de maestría en Liderazgo Político y Gestión Pública. TdR elaborado	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Documento de proyecto de la Academia de Gobierno, articulado en tres planes: académico, estructura e infraestructura y financiero. Creado Instituto Superior de Administración Pública en Panamá.
Producto 7.1. Institucionalizada la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas	% de avance en la adopción del mecanismo jurídico que institucionaliza la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas con inclusión de mujeres indígenas	Informes de reuniones Listados de sesiones y comunicaciones realizadas. Ayudas memoria de las sesiones. Página web de MINGOB/Asamblea Nacional/PNUD. Gaceta Oficial.	Decreto Ejecutivo del 2000, que creó el Consejo Nacional de Desarrollo Indígena.	5% Revisado Decreto Ejecutivo del 2000, que creó el Consejo Nacional de Desarrollo Indígena	15% Borrador elaborado para la regulación para adscribir el Consejo Nacional de Desarrollo Indígena	30% Borrador de instrumento jurídico para la formalización de la Mesa Nacional socializado con representantes antes de	100%	100%	100%	100%	100%	100% Adoptado el mecanismo jurídico que institucionaliza la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE	METAS (según frecuencia de recolección de datos)									
			Prodoc (2015)	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Final		
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	
					al MINGOB	los 12 territorios							
	# territorios cuentan con una representante del Comité Asesor de Mujeres Indígenas en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas	Informes de reuniones y sesiones de capacitación. Lista de asistencia. Ayudas memoria de las sesiones. Página web de MINGOB/PNUD.		0	0	0 Capacitación para el empoderamiento de mujeres de cada uno de los 12 territorios	0 Formalizada integración del Comité Asesor de Mujeres Indígenas en el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas	12 territorios indígenas cuenta con una representante del Comité Asesor de Mujeres Indígenas	12 territorios indígenas	Al menos 3 representantes del Comité impulsan capacitaciones para el empoderamiento de mujeres en los territorios	Al menos 3 representantes del Comité impulsan capacitaciones para mujeres en los territorios	12 territorios indígenas	12 territorios indígenas cuentan con una representante del Comité Asesor de Mujeres Indígenas en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas
	# reuniones de autoridades tradicionales de los 12 territorios	Notas con solicitudes del MINGOB, lista de participantes, Agendas minutas e informes sobre resultados de las reuniones de la Mesa Nacional con las Autoridades Tradicionales Indígenas. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD.		0	3 (3)	3 (6)	3 (9)	3 (12)	0 (12)	0 (12)	0 (12)	0 (12)	12 reuniones de la Mesa en las que participan representantes de los 12 territorios
Producto 7.2 Institucionalizadas las instancias encargadas de la implementación del Plan de Desarrollo	% de avance en la creación y funcionamiento de la Dirección para la Implementación del PDIP	Planilla del MINGOB. Informes del personal técnico sobre seguimiento de actividades realizadas por la Unidad para la implementación del	No existe Dirección del Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Panamá bajo el	0%	15% Diseñada unidad para la implementación del	30% Designado o 100% personal técnico ubicado	50% Institucionalizada la unidad para la	100% Apoyado el funcionamiento de la	100% Apoyado el funcionamiento de la	100% Apoyado el funcionamiento de la	100% Apoyado el funcionamiento de la	100% Creada y en funcionamiento la Dirección para la	

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE	METAS (según frecuencia de recolección de datos)								
			Prodoc (2015)	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Final	
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
		PDIP. Agendas e informes sobre resultados de las actividades realizadas con apoyo del Proyecto. Página web y en las redes de MINGOB/PNUD.	Viceministerio de Asuntos Indígenas.		PDIP y designado un 50% del personal técnico.	en el MINGOB para apoyar la realización de las reuniones de la Mesa. Unidad de gestión diseñada para apoyar implementación del Plan.	implementación del PDIP como secretaria técnica de la Mesa Nacional y la unidad de gestión para la implementación del Plan de Desarrollo Integral PDIP	Unidad para la implementación del PDIP y de la unidad de gestión para la implementación del Plan	Unidad para la implementación del PDIP y de la unidad de gestión para la implementación del Plan	Unidad para la implementación del PDIP y de la unidad de gestión para la implementación del Plan	Unidad para la implementación del PDIP y de la unidad de gestión para la implementación del Plan	Implementación del PDIP
	# acuerdos relevantes que contribuyan a la correcta implementación del plan de desarrollo consensuados las Autoridades Tradicionales	Acuerdos establecidos por consenso en la Mesa Nacional de Pueblos Indígenas en la que participan los 12 organismos (congresos y consejos) que gobiernan cada uno de los territorios en los que se ubican los 7 pueblos indígenas de Panamá.		5 acuerdos consensuados en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (5)	10 acuerdos consensuados en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (15)	10 acuerdos consensuados en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (25)	10 acuerdos consensuados en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (35)	10 acuerdos consensuados en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (45)	0 (45)	0 (45)	0 (45)	45 acuerdos relevantes que contribuyan a la correcta implementación del plan de desarrollo consensuados las Autoridades Tradicionales

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE	METAS (según frecuencia de recolección de datos)								Final	
			Prodac (2015)	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
	# personas capacitadas para apoyar la implementación del PDIPIP (desagregado por sexo)	Informes de reuniones y sesiones de capacitación Listados de asistencia. Ayudas memoria de las sesiones. Página web de MINGOB/PNUD.		20 personas (al menos 1 en cada uno de los 12 territorios) (al menos 40% son mujeres)	0 (20)	0 (20)	0 (20)	0 (20)	0 (20)	0 (20)	0 (20)	0 (20)	20 personas (al menos 1 en cada uno de los 12 territorios) y del Viceministerio de Asuntos Indígenas han sido capacitadas para apoyar la implementación del PDIPIP (al menos 40% son mujeres)
Producto 7.3. Viceministerio de Asuntos Indígenas fortalecido para cumplir de forma adecuada con su rol de liderazgo en asuntos indígenas	% de avance en la elaboración de los manuales para el fortalecimiento de la estructura organizativa del Viceministerio de Asuntos Indígena	Normativa reguladora. Manuales elaborados y aprobados por el MINGOB/PNUD. Página web de MINGOB/PNUD.	Viceministerio de Asuntos Indígenas creado mediante la Ley 64 de 2013 requiere fortalecer sus capacidades	0%	10% Creada Dirección /es para la implementación del PDIPIP en el MINGOB y establecimiento de funciones	30% Institucionalizada la estructura y designados los Directores de las unidades del Viceministerio para la implementación del PDIPIP	40% Términos de referencia elaborados para el desarrollo de los manuales por los directores designados	100%	100%	100%	100%	100%	100% Manuales para el fortalecimiento de la estructura organizativa del Viceministerio de Asuntos Indígena elaborados
	# de conflictos manejados y/o resueltos de forma exitosa	Informes de reuniones Lista de sesiones y comunicaciones realizadas. Ayudas memoria de las sesiones. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD.		0	2 (2)	2 (4)	0 (4)	0 (4)	0 (4)	0 (4)	0 (4)	0 (4)	4 conflictos manejados y/o resueltos de forma exitosa
	# Foros y Encuentros realizados para fortalecer las alianzas entre los 12 territorios indígenas, incluyendo actividades lideradas por mujeres de los 12 territorios	Informes de actividades Listados de sesiones y comunicaciones realizadas. Ayudas memoria de las sesiones. Página web y redes		1 Encuentro realizado en Panamá con participación de los	1 Diálogo de Alto Nivel entre representantes antes del Gobierno	1 Foro sobre empoderamiento económico con participac	1 Foro sobre liderazgo político con partici	1 Intercambio de experiencias con	0 (5)	0 (5)	0 (5)	0 (5)	0 (5)

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE	METAS (según frecuencia de recolección de datos)													
			Prodoc (2015)	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Final						
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022					
		sociales de MINGOB/PNUD.		12 territorios  (1)	y de las siete etnias indígenas de Panamá (2)	ión de mujeres indígenas de los 12 territorios (3)	pación de mujeres indígenas de los 12 territorios (4)	autoridades de los 12 territorios (5)						incluyendo actividades lideradas por mujeres de los 12 territorios			
Producto 7.4. Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá en implementación	# talleres realizados para la priorización de los planes territoriales en los que participan los enlaces técnicos designados por la Mesa Nacional para cada uno de los 12 territorios	Informes de actividades Lista de sesiones y comunicaciones realizadas. Ayudas memoria de las sesiones. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD.	Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá. No existen POAs o planes de priorización consensuados con las comunidades indígenas	0% Contratados 3 enlaces técnicos de la Mesa (1 por cada 4 territorios). Al menos uno de los enlaces contratados es mujer.	3 talleres de inducción con al menos 12 enlaces designados (1 por territorio) . 10 talleres realizados en los territorios para la priorización de los planes territoriales (13)	14 talleres realizados en los territorios para la priorización de los planes territoriales. Cada taller cuenta con la participación del enlace de la Mesa respectivo (27)	0	0	0	0	0	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	27 talleres realizados en 12 territorios para la priorización de los planes territoriales en los que participan los enlaces técnicos designados por la Mesa Nacional

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE	METAS (según frecuencia de recolección de datos)							
			Prodoc (2015)	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Final
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	# POAs o planes de priorización elaborados por los congresos indígenas con el apoyo de Viceministerio de Asuntos Indígenas que garanticen la consulta previa, libre e informada	Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB.	0% Iniciado proceso de consultas conforme normativa relativa al consentimiento previo, libre e informado (CLPI) para la priorización de 12 planes o POAs. Elaborado TdR que identifique alcance	6 POAs o planes de priorización elaborados con el CLPI de las comunidades contratados para coordinación con enlaces de la Mesa y las estructuras tradicionales. Al menos 1,500 personas consultadas. (6)	6 POAs o planes de priorización elaborados con el CLPI de las comunidades contratados para coordinación con enlaces de la Mesa y las estructuras tradicionales. Al menos 1,500 personas consultadas. (12)	0	0	0	0	0	12 POAs o planes de priorización elaborados con el CLPI de las comunidades con el apoyo de los enlaces técnicos contratados para coordinación con enlaces de la Mesa y las estructuras tradicionales. Al menos 3,000 personas consultadas.
	# de POAs en implementación	Préstamo con Banco Mundial para el inicio y ejecución de los POAs. Página web del MINGOB y de entidad multilateral (BM)	2018	0	12 (12)	0 (12)	0 (12)	0 (12)	0 (12)	0 (12)	12





PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE	METAS (según frecuencia de recolección de datos)								Final	
			Prodoc (2015)	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año		
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
					ativas del MINGOB	estratégicos							
Producto 9.3. Sistema de monitoreo de metas instalado y funcionando	% de avance en la instalación y utilización de la plataforma de seguimiento instalada (SIGOB)	Plataforma de seguimiento utilizada para el monitoreo de las metas del MINGOB. Reportes semanales del Proyecto para alimentar plataforma de seguimiento.	MINGOB no cuenta con un sistema de monitoreo de metas	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Producto 9.4 Sistema para la acción comunicacional de metas diseñada, instalada y funcionando	% de avance en la instalación y utilización del sistema para la difusión del cumplimiento de las metas (ACOM)	Sistema para la acción comunicacional para la difusión de cumplimiento de metas permite reportes periódicos para identificar oportunidades de mejora y logros realizados en materia comunicacional.	MINGOB no cuenta con un sistema para la acción comunicacional para la difusión de cumplimiento de metas	0%	0%	0%	30% Sistema para la acción comunicacional para la difusión de cumplimiento de metas diseñado e instalado	100% Sistema de comunicación utilizado para la difusión de cumplimiento de metas	100%	100%	100%	100%	100%
Producto 9.5. Sistema para la Transparencia y Eficiencia Documental Instalado	% de avance en la instalación y utilización del sistema con mediciones de eficiencia en el manejo de documentos (TRANSDOC)	Sistema de transparencia documental permite reportes periódicos para identificar oportunidades de mejora y logros realizados en materia de transparencia documental	MINGOB no cuenta con una plataforma para la digitalización de documentos y su trámite	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE	METAS (según frecuencia de recolección de datos)								Final
			Prodoc (2015)	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año		
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Producto 9.6 Sistema de Trámites Regulados Estructurados	# de módulos instalados y operando del sistema con mediciones de eficiencia en los procesos (TRE)	Sistema de trámites regulados estructurados permite reportes periódicos para identificar oportunidades de mejora y logros realizados en materia de trámites	No existe un sistema de trámites ni procesos o procedimientos estructurado	2016	0	2 (2)	0 (2)	0 (2)	1 (3)	2 (5)	5	Sistema de trámites regulados estructurados instalado y funcionando con mediciones de eficiencia en los procesos
Producto 9.7. Metodología de monitoreo y seguimiento de planes estratégicos y evaluación de direcciones y dependencias diseñada, instalada y funcionando	# unidades misionales y administrativas cuentan con manuales de organización y funciones	Informes de progreso. Lista de sesiones de monitoreo realizadas. Minutas de las reuniones de monitoreo. Informes de sesiones de capacitación. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD.	No se cuenta con un Plan Estratégico por Direcciones y dependencias. No existe una metodología para el monitoreo	0	0	25 (25)	0 (25)	0 (25)	0 (25)	0 (25)	0 (25)	25 unidades misionales y administrativas cuentan con manuales de organización y funciones
	% de implementación de metodología diseñada para el monitoreo de proyectos			0%	0%	0%	10%	100%	100%	100%	100%	100%
Producto 9.8. Capacidades fortalecidas en planificación, programación, monitoreo y evaluación	# capacitaciones incluida una actividad sobre monitoreo y evaluación con enfoque de género	Informes de actividades realizadas. Ayudas memoria de las sesiones. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD.	Escasas capacidades en planificación, programación, monitoreo y evaluación	0	0	0	0	3 (3)	0 (3)	0 (3)	0 (3)	3 capacitaciones incluida una actividad sobre monitoreo y evaluación con enfoque de género
	# funcionarias/os capacitadas/os (desagregado por sexo)			0	0	0	0	50 (50)	0 (50)	0 (50)	0 (50)	0 (50)

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE	METAS (según frecuencia de recolección de datos)								Final	
			Prodoc (2015)	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año		
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Producto 9.9. Nueva estructura organizacional del Ministerio aprobada y funcionando	# nuevas estructuras aprobadas	Informes de reuniones y sesiones para consensuar diseño. Listados de asistencia. Ayudas memoria de las sesiones. Página web de MINGOB/PNUD.	Estructura y procesos existentes obsoletos que no reflejan la realidad operacional del Ministerio	0	0	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	Nueva estructura organizacional del MINGOB aprobada
	% de manuales de funciones revisados	Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB.		0%	0%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% de los manuales de procedimientos administrativos por dirección y dependencia revisados
Producto 9.10 ONPAR con Gestión fortalecida	# de atención a personas refugiadas (desagregado por sexo) favorecidas con la implementación del tramites estructurado regulado en ONPAR garantizando los derechos humanos y la igualdad de género.	Sistema de tramites que permiten reportes periódicos para identificar oportunidades de mejoras y logros.	0	2020	0	0	0	0	0	0	100 (100)	(200) 300	300
Producto 9.11 Estrategia de Igualdad de género institucionalizada e implementada	# de funcionarios que participan de actividades en pro de la igualdad de género en el MINGOB.	Memoria institucional anual. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB	0	2020	0	0	0	0	0	0	200	300 (500)	500
	# de acciones de la Estrategia y Plan de Igualdad de género implementadas	Plan de acción de la Estrategia y Plan de igualdad de género	0	2020	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Producto 10A.1. Dirección General del Sistema Penitenciario fortalecida	% de avance en la elaboración e implementación del Plan Estratégico y el Plan Operativo Multianual de la DGSP	Informe de misión. Listados de sesiones de inducciones y reuniones realizadas. Ayudas memoria de las reuniones. Página web de MINGOB/PNUD.	La Dirección del Sistema Penitenciario (DGSP) cuenta con una subdirección y 12 departamentos en su estructura administrativa	10% Procesos de la DGSP revisados	30% Plan Estratégico y el Plan Operativo Multianual de la DGSP elaborado	35% Planes en implementación	5% Planes en implementación (40%)	5% Planes en implementación (45%)	5% Planes en implementación (50%)	0% Planes en implementación (50%)	0% Planes en implementación (50%)	50% de avance en la elaboración e implementación del Plan Estratégico y el Plan Operativo Multianual de la DGSP	

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE	METAS (según frecuencia de recolección de datos)									
			Prodoc (2015)	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Final		
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	
					y aprobado								
	# funcionarias/os capacitado (desagregado por sexo) en gestión de centros penitenciarios e inteligencia penitenciaria	Notas con solicitudes del MINGOB, lista de participantes en las sesiones Agenda. Ayudas memoria o informe de las sesiones. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD.		0 (0)	0 (0)	30 funcionari as/os de la DGSP (30)	30 funciona rias/o s de la DGSP (60)	300 funcion arios/a s (al menos 30% de mujere s) (360)	100 funciona rios/as (al menos 30% de mujeres) (460)	0 (460)	0 (460)	460 funcionarios/as de la DGSP capacitados sobre gestión de centros penitenciarios e inteligencia penitenciaria (al menos 30% de mujeres)	
	% de avance en evaluación de los sistemas de seguridad para la mejora de la gestión penitenciaria en La Nueva Joya y en la sede de la DGSP	Productos entregados y aprobados en el marco de la asistencia técnica. Listados de reuniones realizadas. Ayudas memoria de las reuniones. Página web de MINGOB/PNUD.		0%	50% Evaluado sistema de seguridad de la CP La Nueva Joya y asistencia técnica en gestión penitenciaria realizada	80% Mejorado s procesos de transparencia en sistema penitenciario y el sistema de información penitenciaria	100% Equipa do Despac ho Superi or de la DGSP en función de neces idades identifi cadas para asegur ar la segurid ad del person al.	100%	100%	100%	100%	100% de avance en evaluación de los sistemas de seguridad para la mejora de la gestión penitenciaria en La Nueva Joya y en la sede de la DGSP	
	# privados de libertad son evaluados por equipos multidisciplinarios de apoyo a las Juntas Técnicas de la DGSP e ingresan en programas de Tratamiento y Rehabilitación	Productos entregados y aprobados en el marco de la asistencia técnica. Informes de avances con resultados del número de evaluaciones.		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	700 (700)	300 (1,000)	0 (1,000)	0 (1,000)	1,000 privados de libertad son evaluados por equipos multidisciplinarios de apoyo a las Juntas Técnicas de la DGSP e ingresan en programas de	

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE	METAS (según frecuencia de recolección de datos)								Final	
			Prodoc (2015)	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año		
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
													Tratamiento y Rehabilitación
	% de avance en el desarrollo de herramientas sobre inteligencia penitenciaria	Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB.		0%	0%	0%	10% TdR elaborado	100%	100%	100%	100%		100% Herramientas sobre inteligencia penitenciaria desarrolladas y en implementación
	% de avance en el diseño e implementación de programa de capacitación			0%	0%	0%	10% TdR elaborado	50%	100%	100%	100%		100% Programa de capacitación sobre inteligencia penitenciaria en implementación
Producto 10A.2. Capacidades para la atención integral y resocialización fortalecidas	# actividades para el intercambio de experiencias para el fortalecimiento de las capacidades para la atención integral y resocialización	Informes de actividades Lista de sesiones y comunicaciones realizadas. Ayudas memoria de las sesiones. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD.	Mapeo de Iniciativas sobre atención integral y resocialización	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)		1 intercambio de experiencias para el fortalecimiento de las capacidades para la atención integral y resocialización
	# de funcionarios / as capacitadas en atención integral y resocialización (desagregado por sexo)		0	2018	0	0	50 (50)	150 (200)	0 (200)	0 (200)	0 (200)	200	
	# privados de libertad que son parte de actividades para el fortalecimiento de sus capacidades para la atención integral y resocialización		0	2020	0	0	0	0	0	100 (100)	100 (200)		200 personas capacitadas en atención integral y resocialización (al menos el 50% mujeres)
Producto 10A.3 Prestación de servicios básicos e infraestructura de los centros penitenciarios existentes mejorada	# centros penitenciarios cuentan con diagnóstico de necesidades de mejora	Informes periódicos entregados por UNOPS para seguimiento de actividades. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD/UNOPS.	Los centros penitenciarios del país no prestan servicios básicos de calidad a los privados de	4 (4)	0 (4)	0 (4)	0 (4)	0 (4)	0 (4)	0 (4)	0 (4)		4 centros penitenciarios cuentan con diagnóstico de necesidades de mejora

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE	METAS (según frecuencia de recolección de datos)								
			Prod (2015)	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Final	
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
	# de estudios (mercado / factibilidad) para la construcción de nuevos centros penitenciarios (al menos 1 centro de mujeres)	Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB.	libertad. El MINGOB no cuenta con un diagnóstico de las necesidades de mejoramiento de los centros existentes	0	1 estudio de mercado elaborado (1)	3 estudios de factibilidad (4)	1 estudio de factibilidad (5)	0 (5)	0 (5)	0 (5)	0 (5)	5 estudios (de mercado o factibilidad) para la construcción de nuevos centros penitenciarios (al menos 1 centro de mujeres)
	% de avance en la elaboración del Plan integral de infraestructura penitenciaria a nivel nacional elaborado	Memoria institucional anual. Listados de sesiones y comunicaciones realizadas. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD.		0%	0%	0%	30%	100%	100%	100%	100%	100% Plan integral de infraestructura penitenciaria a nivel nacional
	# centros penitenciarios mejoran la calidad de los servicios brindados. Al menos 1 centro penitenciario de mujeres	Informes periódicos entregados por UNOPS para seguimiento de actividades. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD/UNOPS.		0	1 (1)	0 (1)	1 (2)	1 centro penitenciario mujeres (3)	1 Centro Penitenciario (La Joya) (3)	0 (3)	0 (3)	4 de centros penitenciarios que mejoran los servicios brindados. 1 centro penitenciario de mujeres
Producto 10A.4. Sistema Penal Acusatorio dentro del Sistema Penitenciario en funcionamiento	% de avance en equipamiento de la DGSP para contribuir con la implementación del SPA	Notas con solicitudes del MINGOB, lista de necesidades con características técnicas. Informes técnicos de vinculación de compras con aportes al SPA. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD.	3 centros Penitenciarios trabajan bajo el Sistema Penal Acusatorio (SPA)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% DGSP fortalecida con equipamiento para la implementación del SPA
	# Centros Penitenciarios mejoran la implementación del SPA			0	0	17 centros penitenciarios (17)	0 (17)	0 (17)	0 (17)	0 (17)	0 (17)	17 centros Penitenciarios equipados con tecnología para la mejora de la implementación del Sistema Penal Acusatorio

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE	METAS (según frecuencia de recolección de datos)								Final
			Prodóc (2015)	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
	# foros para el intercambio de experiencias sobre implementación del SPA	Notas con solicitudes del MINGOB, lista de participantes en las sesiones Agenda. Ayudas memoria o informe de las sesiones. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD.		0	0	1 Foro sobre Intercambio de experiencias (1)	1 Foro sobre Intercambio de experiencias (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)	2 foros para el intercambio de experiencias sobre implementación del SPA
	# intervenciones para apoyar la realización del censo penitenciario	Notas con solicitudes del MINGOB, lista de necesidades con características técnicas. Informes técnicos de vinculación de compras con aportes al SPA. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD.		0	0	0	1 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)	1 adecuaciones realizada y equipos adquiridos para la elaboración del censo penitenciario
Producto 10B.1. Dirección del Instituto de Estudios Interdisciplinarios fortalecida	% de avance en la elaboración e implementación del Plan Estratégico y el Plan Operativo Multianual del IEI	Notas con solicitudes del MINGOB, lista de participantes en las sesiones de socialización, validación. Agenda, Memorias, informe de sesiones. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD.	La Dirección del IEI cuenta con diversos departamentos en su estructura administrativa que se encargan de diferentes áreas de trabajo	0%	50% del Plan Estratégico y Plan Operativo Multianual aprobado	50%	100% del Plan Estratégico en implementación	100%	100%	100%	100%	100% de avance en la elaboración y 10% del Plan Estratégico y el Plan Operativo Multianual del IEI en implementación
	% de avance en el desarrollo de un Plan de Formación ccntinua por competencias	Notas con solicitudes del MINGOB, lista de participantes en las sesiones para elaborar el plan. Agenda. Ayudas memoria o informe de las sesiones. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD.		0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Plan de formación continua por competencias
	# funcionarias/os capacitado (desagregado por sexo) para la atención de jóvenes en ccnflicto con la ley	Listados de sesiones de inducciones y reuniones realizadas. Ayudas memoria de las reuniones. Página web de MINGOB/PNUD.		0	0	100 funcionarias/os del IEI (al menos 50% mujeres) (100)	0 (100)	0 (100)	0 (100)	0 (100)	0 (100)	0 (100)

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE	METAS (según frecuencia de recolección de datos)								Final	
			Prodúc (2015)	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año		
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Producto 10B.2. Iniciativas focalizadas de atención integral y resocialización implementadas y sistematizadas	# foros para el intercambio de experiencias sobre iniciativas de atención integral y resocialización realizados			0	1 Intercambio de experiencias para el fortalecimiento de las capacidades para la atención integral (1)	3 Talleres para la elaboración de la Guía de Recursos para Adolescentes y Jóvenes del IEI (4)	1 Intercambio de experiencias para el fortalecimiento de las capacidades (5)		0 (5)	0 (5)	0 (5)	0 (5)	5 foros para el intercambio de experiencias sobre iniciativas de atención integral y resocialización realizados
	% de avance en la elaboración y diseño de la Guía de Recursos para Adolescentes y Jóvenes del IEI, con enfoque de género	Informes de actividades Lista de sesiones y comunicaciones realizadas. Ayudas memoria de las sesiones. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD.	Mapeo de Iniciativas	0%	10% TdR elaborado	80% de avance en la elaboración de la Guía	100% Diseño e impresión de la Guía, con un impacto de 100 funcionarios	100%	100% Actualización de la guía	100%	100%	100% de avance en la elaboración y diseño de la Guía de Recursos para Adolescentes y Jóvenes del IEI, con enfoque de género	
	# funcionarias/os capacitados (desagregado por sexo) en atención integral y resocialización de jóvenes en conflictos con la ley			0	0	0	0	0	50 funcionarias/os	0 (50)	0 (50)	50 funcionarias/os capacitados (desagregado por sexo) en atención integral y resocialización de jóvenes en conflictos con la ley	
Producto 10B.3. Prestación de servicios básicos e infraestructura de los centros de custodia y cumplimiento mejorada	# centros de custodia y cumplimiento cuentan con diagnóstico de necesidades de mejora	Documento de diagnóstico elaborado. Contratación de especialistas. Informes de visitas a campo. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD.	Los centros de custodia y cumplimiento del país no prestan servicios básicos de calidad a jóvenes en conflicto con la ley. El MINGOB no cuenta con un diagnóstico de las necesidades de	0	2 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)	2 centros cuentan con diagnóstico (al menos 1 para las adolescentes)	
	# asistencias técnicas brindadas para la mejora de la infraestructura de los centros de custodia y cumplimiento	Informes de visitas de campo del personal técnico del PNUD. Informes, reuniones de seguimiento de la		0	0	2 (2)	1 (3)	0 (3)	0 (3)	0 (3)	0 (3)	3 asistencias técnicas para mejorar la calidad de los servicios.	

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE	METAS (según frecuencia de recolección de datos)								Final	
			Prodoc (2015)	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
		actividad. Páginas web y redes sociales de MINGOB/PNUD.	mejoramiento de los centros existentes.										
	# de centros de custodia y cumplimiento que mejoran la calidad de los servicios brindados	Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual.		0	0	0	1 (1)	2 (3)	0 (3)	0 (3)	0 (3)		3 centros de custodia y cumplimiento mejoran la calidad de los servicios
	% de avance en mejora sus servicios de un centro de custodia y cumplimiento para las mujeres adolescentes en conflicto con la ley	Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Inventario e informes de insumos adquiridos.		0%	10% TdR elaborado	25%	50%	100%	100%	100%	100%		100% de avance en mejora sus servicios de un centro de custodia y cumplimiento para las mujeres adolescentes
Producto 11.1. Capacidades de difusión y capacitación de la Dirección de Medios de Comunicación Social fortalecidas	# de personas vinculadas al sector de la comunicación capacitadas (desagregado por sexo)	Listados de sesiones de inducciones y reuniones realizadas. Ayudas memoria de las reuniones. Fotografías, video y material gráfico de las sesiones de capacitación. Programa o agenda de las actividades. Página web de MINGOB/PNUD.	No existe	280 (280)	500 (780)	500 (1,280)	200 (1,480)	200 (1,680)	0 (1,680)	0 (1,680)	0 (1,680)		1680 personas vinculadas al sector de la comunicación capacitadas (al menos 30% mujeres)
	# de seminarios realizados. Al menos una actividad de capacitación sobre género y comunicación.			2 (2)	5 (7)	5 (12)	2 (14)	2 (16)	0 (16)	0 (16)	0 (16)		16 de seminarios realizados. Al menos una actividad de capacitación sobre género y comunicación.
Producto 13.1. Sistema Nacional de Protección Civil fortalecido	# asistencias técnicas para el fortalecimiento de SINAPROC	Informes de asistencia técnica Lista de sesiones de trabajo realizadas. Ayudas memoria de las sesiones de trabajo y visitas a campo. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD.	No se cuenta con una red de telecomunicaciones ni con un sistema de monitoreo que permita la toma de decisiones	0	0	1 (1)	0 (1)	1 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)		2 Asistencias técnicas para el levantamiento, auditoría, inventario de diagnóstico de SINAPROC y para el fortalecimiento.



### 3. DESEMPEÑO DEL PROYECTO: GRADO DE AVANCE DE LOS PRODUCTOS CON RESPECTO A LOS INDICADORES Y LAS METAS ESTABLECIDAS

Producto/s 1	Indicadores del Producto 1	Meta <sup>1</sup> anual 2021 planificada	Línea Base		Resultado <sup>2</sup> anual alcanzado 2021	Meta <sup>3</sup>	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
			Valor	Año			
Producto 1.4. Divulgación de la justicia comunitaria de paz a nivel nacional realizada	# de acciones de divulgación de la Ley 16 aprobada realizadas	1 acción (11) <i>Desayunos temáticos y plataforma e-learning.</i>	0	2016	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	El MINGOB no tiene definido cuál será el futuro de la Ley Nº 16 de Justicia Comunitaria de Paz, sin esta línea de acción, no se autorizó ninguna actividad.
Producto 5.2. Presencia institucional del Ministerio de Gobierno a nivel nacional fortalecida	# Gobernaciones mejoran Infraestructura para la prestación de servicios de calidad tomando en cuenta enfoque de género	2 <i>Panamá y Bocas del Toro (4)</i>	0	2018	2	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	Restauración y rehabilitación de Gobernación de Panamá (100% de avance) Se logró dotar de un espacio físico en apoyo a la gestión gubernamental. En junio de 2021 se completó al 100% el contrato de restauración y rehabilitación del edificio de la Gobernación de Panamá. <a href="https://www.mingob.gob.pa/a-buen-ritmo-avanza-restauracion-del-edificio-de-la-gobernacion-de-panama/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=a-buen-ritmo-avanza-restauracion-del-edificio-de-la-gobernacion-de-panama">https://www.mingob.gob.pa/a-buen-ritmo-avanza-restauracion-del-edificio-de-la-gobernacion-de-panama/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=a-buen-ritmo-avanza-restauracion-del-edificio-de-la-gobernacion-de-panama</a> La restauración del edificio de la gobernación de Panamá, por ser parte del patrimonio histórico, el Ministerio de Cultura dio seguimiento a los trabajos. <a href="https://youtu.be/k31bM55xnJw">https://youtu.be/k31bM55xnJw</a>
	% de avance en la construcción de nueva Gobernación en territorio indígena con Infraestructura para la prestación de servicios de	90% <i>Comarca Ngäbe - Bugle</i>	0	2019	75%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Confrontando los retos de la pandemia, la distancia y problemas de carácter técnico, el avance de los trabajos de rehabilitación del edificio de la Gobernación de Bocas del Toro, finalizó en octubre 2021 con 100 % de avance y el 26 de noviembre se realizó el acto de inauguración por el Presidente de la Republica. <a href="https://twitter.com/MinGobPma/status/1464362307274821633?s=08">https://twitter.com/MinGobPma/status/1464362307274821633?s=08</a> El 29 de enero de 2021 con la presencia del Presidente Cortizo, se iniciaron los trabajos del edificio de la gobernación de la comarca Ngäbe

<sup>1</sup> Complete con el Producto/s, Indicadores de producto y las Metas que hayan sido definidos para el año de referencia en la última versión del Documento de Proyecto (Marco de Resultados)

<sup>2</sup> Mencione el resultado concreto logrado por el indicador a la fecha del informe. Puede incluir documentación de respaldo.

<sup>3</sup> Seleccione la opción que corresponda según el resultado logrado en relación con la meta anual propuesta (si fue alcanzada totalmente, está en progreso o si no hubo avances). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

Producto/s 1	Indicadores del Producto 1	Meta <sup>1</sup> anual 2021 planificada	Línea Base		Resultado <sup>2</sup> anual alcanzado 2021	Meta <sup>3</sup>	Evidencia/ Fuente de Información/ Comentarios
			Valor	Año			
	calidad tomando en cuenta enfoque cultural, de género y comunitario participativo						Buglé, se estima que esta obra, sea entregada en febrero de 2022 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-2K3-s8s7I">https://www.youtube.com/watch?v=0-2K3-s8s7I</a>  En diciembre de 2021 el edificio de la Gobernación Ngäbe Buglé tiene un 75% de avance de la obra <a href="https://www.instagram.com/p/CXFGXV7Lrwv/?utm_medium=twitter">https://www.instagram.com/p/CXFGXV7Lrwv/?utm_medium=twitter</a>
Producto 7 1. Institucionalizada la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas	# reuniones de autoridades tradicionales de los 12 territorios	1 (12)	0	2016	1	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	La primera reunión ordinaria presencial 2021 del Consejo Nacional de Desarrollo Integral de Los Pueblos Indígenas, se dio el 15 de abril de 2021. <a href="https://www.tvn-2.com/nacionales/Lideres-Nacional-Desarrollo-Integral-Indigenas_0_5831416840.html">https://www.tvn-2.com/nacionales/Lideres-Nacional-Desarrollo-Integral-Indigenas_0_5831416840.html</a>
Producto 7 3. Viceministerio de Asuntos Indígenas fortalecido para cumplir de forma adecuada con su rol de liderazgo en asuntos indígenas	# Foros y Encuentros realizados para fortalecer las alianzas entre los 12 territorios indígenas, incluyendo actividades lideradas por mujeres de los 12 territorios	1 (5)	0	2015	1	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Mapeo de Actores Clave de los Pueblos Indígenas - Metodología y Plan de Trabajo, con un avance del 70% <a href="https://www.tvn-2.com/nacionales/Lideres-Nacional-Desarrollo-Integral-Indigenas_0_5831416840.html">https://www.tvn-2.com/nacionales/Lideres-Nacional-Desarrollo-Integral-Indigenas_0_5831416840.html</a>
Producto 7.6. Prestación de servicios básicos mejorada y presencia institucional en áreas indígenas fortalecida	# de personas favorecidas con la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial de la cabecera de la comarca Ngäbe Buglé.	250 (500)	0	2015	1,400	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	Finalizó la consultoría del Plan de Ordenamiento Territorial con la entrega de los documentos al MIVIOT y se dejó recomendación para poder en un futuro aprobar este POT. Población de referencia en POT de Büabti: Aproximadamente 1,680 personas, que representan el 50% de la población del corregimiento de Peña Blanca
Producto 9.2. Plan estratégico formulado para cada Dirección y dependencias del Ministerio de Gobierno	% de Direcciones y Dependencias del MINGOB que cuentan con un Plan estratégico	100%	0	2015	35%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	El Plan Estratégico del Despacho Superior atiende, diferentes direcciones y oficinas del MINGOB, como: Relaciones Públicas Correos Panamá, DGSP, SINAPROC y la UCP Pueblos Indígenas.
Producto 9.5. Sistema para la Transparencia y Eficiencia Documental Instalado	% de avance en la instalación y utilización del sistema con mediciones de eficiencia en el manejo de documentos (TRANSDOC)	100%	0	2015	100%	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	SIGOB brindó soporte técnico al MINGOB para la transferencia de capacidades y acompañamiento de los sistemas TRANSDOC.

Producto/s 1	Indicadores del Producto 1	Meta <sup>1</sup> anual 2021 planificada	Línea Base		Resultado <sup>2</sup> anual alcanzado 2021	Meta <sup>3</sup>	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
			Valor	Año			
Producto 9.6 Sistema de Trámites Regulados Estructurados	# de módulos instalados y operando del sistema con mediciones de eficiencia en los procesos (TRE)	2 (5)	0	2016	1	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	El sistema OSFL de Personería Jurídica, está en la fase de aceptación final de la plataforma. El MINGOB ha solicitado, la ampliación del alcance del trabajo, que se realizará con otra etapa de producción.
Producto 10A.1. Dirección General del Sistema Penitenciario fortalecida	% de avance en la elaboración e implementación del Plan Estratégico y el Plan Operativo Multianual de la DGSP	0% Planes en implementación (50%)	0	2015	50%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Documento borrador "Plan Estratégico Sistema Penitenciario Panamá 2020-2024" y "Guía Conceptual y Metodológica de Planificación y Gestión del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la DGSP. Este producto no presenta avance en 2021 debido a que la DGSP no revisó, ni comento sobre el Plan Estratégico.
	# funcionarias/os capacitado (desagregado por sexo) en gestión de centros penitenciarios e inteligencia penitenciaria	0 (460)	0	2018	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	La DGSP está interesada en realizar jornadas de capacitación con la plataforma, preparada por INNOVA HUB y la misma debe ser implementada por el Sistema Penitenciario.
	% de avance en el desarrollo de herramientas sobre inteligencia penitenciaria	100%	0	2017	100%	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	1. Elaborado el modelo de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria. (diseño de estructura) 2. Elaborada la hoja de ruta para la implementación del servicio de inteligencia penitenciaria. 3. Elaborada la herramienta de Sinopsis del sitio de inteligencia penitenciaria y los formatos de presentación de informes. 4. Guías y Protocolos.
	% de avance en el diseño e implementación de programa de capacitación	100%	0	2015	50%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Fuente de Información: Reporte de cambios realizados a los cursos virtuales del PNUD Panamá y la DGSP. <a href="https://campusvirtual-pnud.org/">https://campusvirtual-pnud.org/</a>
Producto 10A.3 Prestación de servicios básicos e infraestructura de los centros penitenciarios existentes mejorada	# centros penitenciarios mejoran la calidad de los servicios brindados. Al menos 1 centro penitenciario de mujeres	1 (3)	0	2015	1	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Se avanza en el proceso de entrega de materiales para la rehabilitación y mejoras a la cerca de seguridad del centro penitenciario La Joya. También se logró el estudio para sistema de agua potable y se logró el suministro e instalación de las Bombas Hidráulicas <a href="https://www.mingob.gob.pa/delimitan-perimetro-del-complejo-penitenciario-la-joya/">https://www.mingob.gob.pa/delimitan-perimetro-del-complejo-penitenciario-la-joya/</a> Se alcanzó un 20% de avance en el suministro e instalación de 130 luminarias tipo LED para el complejo penitenciario de La Joya. <a href="https://www.mingob.gob.pa/nuevas-lamparas-led-solares-llegan-a-la-joya-y-la-joyita-un-ahorro-miles-de-dolares-anuales/">https://www.mingob.gob.pa/nuevas-lamparas-led-solares-llegan-a-la-joya-y-la-joyita-un-ahorro-miles-de-dolares-anuales/</a>

Producto/s 1	Indicadores del Producto 1	Meta <sup>1</sup> anual 2021 planificada	Línea Base		Resultado <sup>2</sup> anual alcanzado 2021	Meta <sup>3</sup>	Evidencia/ Fuente de Información/ Comentarios
			Valor	Año			
							Se logró el proceso de licitación para la construcción de 37 Torres de Vigilancia del complejo penitenciario de La Joya,
Producto 10B.3. Prestación de servicios básicos e infraestructura de los centros de custodia y cumplimiento mejorada	# de centros de custodia y cumplimiento que mejoran la calidad de los servicios brindados	1 (3)	0	2015	1	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Se han realizado las licitaciones de dos requerimientos (Lavandería y Clínica) del Centro de Cumplimiento de Adolescentes de Herrera.
Producto 13.1. Sistema Nacional de Protección Civil fortalecido	# asistencias técnicas para el fortalecimiento de SINAPROC	1 (2)	0	2015	1	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Se trabaja en el estudio de prefactibilidad de la construcción del COE en Azuero, con un avance del 25% y estimado de finalización para marzo 2022
Producto 13.3. Fortalecimiento de capacidades para la Atención de Desastres y Emergencias a Nivel Nacional e Internacional	# de asistencias técnicas brindadas para la atención de desastres con enfoque en género y prevención de la violencia en desastres	1 (1)	0	2015	1	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	Productos y entregables recibidos de la Especialista en Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Emergencias. Seguridad y Vigilancia al Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria.
Producto 14.1 Servicios de correos fortalecidos	# de actividades para el fortalecimiento del nuevo sistema postal de Panamá.	4	0	2020	1	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Se apoya a Correos Panamá en la habilitación de las estafetas de correos en Isla Colón (Bocas del Toro) con el equipamiento y entra en funcionamiento.

#### 4. AVANCE DE LOS PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROYECTO:

Productos Esperados	Resultados planeados para 2021 (proviene del POA 2021)	Medios de verificación	Progresos (de cada uno de los productos)
Producto 1.4. Divulgación de la justicia comunitaria de paz a nivel nacional realizada	Un (1) desayuno temático para la divulgación de la Ley de Justicia comunitaria de Paz	Registros de participación y listas de asistencia	El MINGOB no tiene definido cuál será el futuro de la Ley N° 16 de Justicia Comunitaria de Paz, sin esta línea de acción, no se autorizó ninguna actividad.
Producto 5.2. Presencia institucional del Ministerio de Gobierno a nivel nacional fortalecida	Dos (2) edificios de Gobernaciones (Bocas del Toro y Panamá), con infraestructura adecuada para brindar servicios de calidad a la población.	Rehabilitación y restauración completa de los dos edificios de gobernaciones incluyendo la ejecución y avance de los contratos de supervisión de ambas restauraciones. Ambas obras entregadas al 100%.	Restauración y rehabilitación de Gobernación de Panamá presenta una meta alcanzada del 100%.  Los trabajos de rehabilitación del edificio de la Gobernación de Bocas del Toro, tienen un avance del 100%. El 26 de noviembre se realizó el acto de inauguración por el Presidente de la Republica.
Producto 5.2. Presencia institucional del Ministerio de Gobierno a nivel nacional fortalecida	90% de avance en la construcción de nueva Gobernación en territorio indígena con Infraestructura para la prestación de servicios de calidad tomando en cuenta enfoque cultural, de género y comunitario participativo.	Ejecución y avance del contrato para la construcción de la nueva gobernación en la comarca Ngäbe Buglé, incluyendo la ejecución y avance del contrato de supervisión.	Los trabajos de construcción del edificio de la Gobernación de la comarca Ngäbe Buglé, tienen un avance del 75%.
Producto 7.1. Institucionalizada la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas	Una (1) reunión ordinaria del Consejo, ya que las demás reuniones deben ser a través del fondo de Banco Mundial.	Registros de participación, listas de asistencia, acta de los acuerdos logrados, publicación en los diarios locales.	El 15 de abril se celebró con éxito la primera reunión ordinaria presencial del Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los pueblos Indígenas.
Producto 7.3. Viceministerio de Asuntos Indígenas fortalecido para cumplir de forma adecuada con su rol de liderazgo en asuntos indígenas	Un (1) Mapeo y análisis de actores clave relacionados al desarrollo de los Pueblos Indígenas	Visitas en campo, validaciones presenciales, informes, productos y entregables recibidos y aprobados.	Concluyó la fase de visitas en campo y se han recibido el análisis y mapeo del grupo 3 (Congreso Emberá Wounaan, Territorio Wounaan, Tierras Colectivas Emberá Wounaan y Alto Bayano), el análisis y mapeo del grupo 2 (Comarca Guna Yala, Madugandí, Wargandí y Tagargunyalá), el análisis y mapeo del grupo 1 (Comarca Ngäbe Buglé, Territorio Buglé, Territorio Naso y Territorio Bri Bri).  Estos se encuentran en la fase de revisión, validación y aprobación.

Productos Esperados	Resultados planeados para 2021 (proviene del POA 2021)	Medios de verificación	Progresos (de cada uno de los productos)
Producto 7.6. Prestación de servicios básicos mejorada y presencia institucional en áreas indígenas fortalecida	250 personas favorecidas con la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial en la ciudad de Buabiti	POT ingresado ante el MIVIOT.	Se concluyó al 100% el Plan de Ordenamiento Territorial con la entrega de los documentos al MIVIOT y se dejó recomendación para poder en un futuro aprobar este POT. Población de referencia en POT de Buabiti: Aproximadamente 1,680 personas, que representan el 50% de la población del corregimiento de Peña Blanca.
Producto 9.2. Plan estratégico formulado para cada Dirección y dependencia del Ministerio de Gobierno	100% de Direcciones y Dependencias del MINGOB que cuentan con un Plan estratégico.	Informe de avance de cada dependencia, Relaciones Públicas, Correos de Panamá, Dirección General del Sistema Penitenciario, SINAPROC y la UCP de los Pueblos Indígenas.	Se ha logrado el 35% de avance en el plan estratégico las direcciones y oficinas del MINGOB, como: Relaciones Públicas Correos Panamá, DGSP, SINAPROC y la UCP Pueblos Indígenas.
Producto 9.5. Sistema para la Transparencia y Eficiencia Documental Instalado	100% de avance en la instalación y utilización del sistema con mediciones de eficiencia en el manejo de documentos (TRANSDOC)	Acta de Entregable, recibida y finalizada con el 100% alcanzada.	Se logró la transferencia de capacidades y acompañamiento en el funcionamiento de los sistemas TRANSDOC, a través del soporte técnico de SIGOB.
Producto 9.6 Sistema de Trámites Regulados Estructurados	2 de módulos instalados y operando del sistema con mediciones de eficiencia en los procesos (TRE)	Jornadas de capacitación a abogados de Asesoría Legal de MINGOB.	MINGOB inició la preparación del Informe Técnico para el recibido conforme de esta actividad. El sistema OSFL de Personería Jurídica, está en la fase de aceptación final de la plataforma.
Producto 10A.1. Dirección General del Sistema Penitenciario fortalecida	100% de avance en el desarrollo de herramientas sobre inteligencia penitenciaria.	Recibido conforme de la consultoría especializada en Inteligencia Penitenciaria, a través de la Nota MG-DGSP-00626-2021 de la DGSP.	100% elaborado el modelo de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria. (diseño de estructura), 100% elaborada la hoja de ruta para la implementación del servicio de inteligencia penitenciaria. 100% elaborada la herramienta de Sinopsis del sitio de inteligencia penitenciaria y los formatos de presentación de informes. 100% Guías y Protocolos.
Producto 10A.1. Dirección General del Sistema Penitenciario fortalecida	100% de avance en el diseño e implementación de programa de capacitación.	Reporte de cambios realizados a los cursos virtuales del PNUD Panamá y la DGSP.	Cambios realizados a los cursos virtuales del PNUD Panamá y la DGSP, con un 50% de avance que corresponde al diseño del programa de capacitación, falta el 50% correspondiente a la implementación.
Producto 10A.3 Prestación de servicios básicos e infraestructura de los centros penitenciarios existentes mejorada	Un (1) Centro penitenciario con mejora en la calidad de los servicios brindados en cuanto a seguridad y agua potable.	Recibido conforme de las bombas hidráulicas. Recibido conforme de los materiales de construcción para reforzar la seguridad del centro.	Se logró el estudio para sistema de agua potable y se recibió la instalación de las Bombas Hidráulicas, además se alcanzó un 20% de avance en el suministro e instalación

<b>Productos Esperados</b>	<b>Resultados planeados para 2021 (proviene del POA 2021)</b>	<b>Medios de verificación</b>	<b>Progresos (de cada uno de los productos)</b>
		Recibido conforme del Estudio para sistema de agua potable.	de 130 luminarias tipo LED para el complejo penitenciario de La Joya. También se concluyó la licitación para la construcción de 37 Torres de Vigilancia del complejo penitenciario de La Joya y se ha logrado un 60% en la entrega de materiales para la rehabilitación y mejoras a la cerca de seguridad del centro penitenciario La Joya.
Producto 10B.3. Prestación de servicios básicos e infraestructura de los centros de custodia y cumplimiento mejorada	Equipamiento de un (1) Centro de Cumplimiento para Jóvenes en conflicto con la Ley.	Registro de entrega de los equipos de clínica en el del Centro de Cumplimiento de Adolescentes de Herrera.	Se realizó la entrega de equipos de clínica en el del Centro de Cumplimiento de Adolescentes de Herrera. Además, se avanza en el proceso publicación para la licitación de los equipos de lavandería.
Producto 13.1. Sistema Nacional de Protección Civil fortalecido	Una (1) Asistencia técnica para el fortalecimiento de SINAPROC, en el área de Azuero	Recibido Conforme de productos	Se tiene un avance del 25% en el estudio de prefactibilidad de la construcción del COE en Azuero, se recibió el primer producto "Plan ajustado de intervenciones y tarea preliminares" y se desarrollan actualmente los productos "estudio predictivo de mercado" y "estudio técnico".
Producto 13.3. Fortalecimiento de capacidades para la Atención de Desastres y Emergencias a Nivel Nacional e Internacional	Una (1) asistencia técnica brindada para la atención de desastres.	Recibido conforme de todos los productos para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Emergencias.	100% alcanzada. Recibidos todos los entregables de la Especialista en Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Emergencias: 1. Mejores prácticas y lecciones aprendidas para guiar la gestión integral de riesgos. 2. Identificación de riesgos, amenazas, vulnerabilidades y evaluación del riesgo. 3. Inventario de iniciativas propuestas al MINGOB, con la identificación de actores, descripción de los instrumentos, relacionados con el tema de vulnerabilidad y riesgo.
Producto 14.1 Servicios de correos fortalecidos	Cuatro (4) actividades para el fortalecimiento del nuevo sistema postal de Panamá.	Recibido conforme del equipamiento de la estafeta de correo en Bocas del Toro y avance de en la nueva estafeta de correo en la comarca Ngäbe Buglé.	Habilitación y equipamiento de la estafeta de correo en Isla Colón (Bocas del Toro) y habilitación y equipamiento de una nueva estafeta de correo en la comarca Ngäbe Buglé.

**5. Monitoreo de Riesgos (actualizar e incluir nuevos riesgos, supuestos y medidas de mitigación, si es el caso)**

Número	Descripción del riesgo	Fecha de Identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e Impacto (I) 1: bajo. 5: alto	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado / Actualizado por	Última Actualización
1	Dificultad de lograr el respaldo político externo requerido para completar las reformas planteadas en el documento de proyecto.	Enero 2015	Estratégico	Lenta implementación del Proyecto. P= 3 I = 4	Reuniones y sustentación al más alto nivel de los poderes del Estado, respecto a las reformas requeridas. Inducir a las nuevas autoridades gubernamentales a partir del julio de 2019 a que comprendan las necesidades de lograr las reformas planteadas por el proyecto.	MINGOB	PNUD	Diciembre 2021 En seguimiento
2	Dificultad de lograr el respaldo financiero para la ejecución de los diversos componentes.	Enero 2015	Financiero	Lenta implementación de componentes sin financiamiento. P= 3 I = 4	Sustentar la importancia estratégica de las reformas planteadas con instancias como el MEF, cooperantes nacionales, internacionales y multilaterales. Pendiente transferencia de fondos del proyecto para implementar acciones de varios componentes en 2020 - 2021.	MINGOB	PNUD	Diciembre 2021 En seguimiento
3	Reclamo por parte de los grupos de interés si no son tomados en cuenta en las actividades del proyecto	Enero 2015	Ambiental, Operativo (SESP)	Lenta implementación de actividades en los territorios indígenas I = 2 P = 2	Promover e implementar las actividades relevantes cuenten con el consentimiento previo, libre e informado de los distintos beneficiarios o relacionados.	MINGOB	PNUD	Diciembre 2021 En seguimiento
4	Los garantes de derechos no tengan la capacidad necesaria para cumplir con sus obligaciones en este proyecto	Enero 2015	Ambiental, Estratégico (SESP)	Los cambios de personal en el Ministerio de Gobierno afectan la implementación del proyecto. I = 2 P = 1	Incluir procesos que conlleven cambios de paradigmas vinculados a capacitaciones continuadas a nivel administrativo, técnico y político	MINGOB	PNUD	Diciembre 2021 En seguimiento
5	Algunas de las actividades propuestas para el proyecto se encuentran dentro de hábitats críticos y/o zonas ambientalmente sensibles o sus alrededores,	Enero 2015	Ambiental, Operativo (SESP)	Requisito exigido por la normativa panameña. Equipo técnico conoce normativa al respecto I = 2	Las inversiones realizadas para la mejora o construcción de la infraestructura incluyen la elaboración de los respectivos estudios de impacto ambiental (EIAs) y programas de adecuación y manejo ambiental (PAMAs) estableciendo las medidas de	MINGOB - UCP	UCP	Diciembre 2021 En seguimiento

Número	Descripción del riesgo	Fecha de Identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e Impacto (I) 1: bajo. 5: alto	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado / Actualizado por	Última Actualización
	incluidas áreas protegidas legalmente (por ejemplo, reservas naturales, parques nacionales), zonas cuya protección ha sido propuesta o áreas reconocidas como tal por fuentes validadas y/o pueblos indígenas o comunidades locales.			F = 4	prevención, minimización y mitigación de los efectos, riesgos e impactos ambientales de las actividades desarrolladas por el proyecto.			
6	Hay pueblos indígenas en el área del proyecto (incluida el área de influencia del proyecto)	Enero 2015	Ambiental, Estratégico (SESP)	Áreas de difícil acceso y multiplicidad de actores I = 3 P = 4	Crear una plataforma de diálogo y coordinación que optimiza los esfuerzos conjuntos (Consejo Nacional de Pueblos Indígenas). El Viceministerio de Asuntos Indígenas será el encargado de proponer los cronogramas y planes anuales de trabajo.	MINGOB	UCP	Diciembre 2021 En seguimiento
7	El proyecto involucra obras de infraestructura a gran escala.	Enero 2015	Ambiental, Operativo (SESP)	Realización de obras de infraestructura, cumpliendo con la normativa nacional pertinente, así como con los estándares internacionales requeridos. I = 3 P = 3	Cumplir con la normativa ambiental (EIA) y demás normas pertinentes para el desarrollo de obras de infraestructura.	MINGOB	PNUD	Diciembre 2021 En seguimiento
8	Cambio de administración (Elecciones, cambios de ministros)	Enero 2015	Político, Estratégico	Las variaciones en las políticas públicas, como en las prioridades de los funcionarios designados, ralentizan los planes y metas del proyecto. I = 2 P = 3	Mantener toda la documentación que sustenten los planes y las iniciativas de cada administración, para poder que se logre la validación, por parte de los nuevos actores.	UCP	MINGOB	Diciembre 2021 En seguimiento

Número	Descripción del riesgo	Fecha de identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e Impacto (I) 1: bajo. 5: alto	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado / Actualizado por	Última Actualización
9	Afectaciones sanitarias, financieras y de seguridad para la gestión del proyecto, como consecuencia de la pandemia de la Covid - 19	Abril 2020	Operativo	Efectos de la reducción de actividades del proyecto, incluyendo las jornadas laborales y la afectación al personal de la UCP I = 3 P = 4	Implementar las medidas de bioseguridad, apoyar a la contraparte para que se disminuyan los contagios y exigirle a los contratistas y proveedores implementar la normativa del MINSA	MINGOB - UCP	MINGOB PNUD	Diciembre 2021 En seguimiento

6. **LOGROS DEL PROYECTO** (describa los principales logros y los factores que contribuyeron a la implementación del plan operativo anual y al cumplimiento de las metas; el papel que desempeñaron cada una de las partes involucradas y actores clave, e indicar si en el desarrollo se promovió la igualdad de género. Si corresponde). Incluya las estrategias y alianzas llevadas a cabo, así como las acciones implementadas con el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

El año 2021 representó el mayor desafío en la historia del proyecto, tras la situación impuesta por la pandemia, los efectos económicos, sociales y ambientales, hicieron que la reactivación de las actividades, estuviesen marcadas por incertidumbres y situaciones difíciles de prever.

Con la situación de salud pública en el país sin control, iniciamos 2021, con un cierre de actividades por cuarentena, durante las dos primeras semanas del año. El transcurrir del primer semestre con el índice de contagios por Covid, arriba del 8% exigía cautela extrema, para el cumplimiento de metas a mediano y corto plazo. Pese a todas estas adversidades, el equipo del proyecto trabajo de la mano de nuestro socio estratégico y reactivó las actividades para el cumplimiento de los planes establecidos. Al cierre de este año 2021 el índice de contagio en Panamá, ronda el 3.1% pese a que el promedio del mismo, desde marzo de 2020 fue de 11.3%

El Plan Operativo Anual (POA 2021) según los requerimientos de nuestro socio estratégico el Ministerio de Gobierno, sufrió ajustes en virtud del cambio de prioridades y modificaciones, por la situación financiera del Estado, así como por las variaciones en los precios, producto de la escalada del alza del petróleo. Este año se han alcanzado avances en la implementación de importantes componentes del proyecto, que fueron planificados en el POA, entre los cuales mencionamos los siguientes:

#### **Fortalecimiento de las Gobernaciones.**

Con el objetivo de fortalecer la gobernanza en los territorios, el Ministerio de Gobierno consolida la presencia de la gestión gubernamental en las Gobernaciones de Panamá, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, con la mejora de sus capacidades para brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, para el resguardo de su valor histórico - cultural, los esfuerzos para fortalecer la función del Gobernador y su Junta de Coordinación, así como para incrementar las condiciones de trabajo de los funcionarios, para proporcionar un mejor servicio al ciudadano a nivel local con miras de un desarrollo más equitativo y sostenible, teniendo a los ciudadanos como el centro de todos los esfuerzos.

- **Gobernación de Panamá**

Se logró la restauración y rehabilitación de este edificio patrimonio historio de Panamá, entregado al 100% el 15 de junio de 2021, como una de las metas 2021 del proyecto PNUD MINGOB, a objeto de ofrecer un espacio adecuado para las personas que realizan sus trámites gubernamentales en esta edificación, lo que permite a la Gobernadora y su equipo de trabajo condiciones que benefician a la coordinación de

las acciones en la provincia de Panamá. Con el trabajo de restauración de este patrimonio histórico, se le permite a la ciudad de Panamá, mostrar unos de los edificios relevantes por su arquitectura e historia, así como brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

- **Gobernación de Bocas Del Toro**

El 28 de octubre de 2021 con un avance del 100% el Ministerio de Gobierno, recibió del PNUD las mejoras del edificio de la Gobernación de Bocas del Toro, para la funcionabilidad y seguridad de los funcionarios públicos y visitantes, lo que permitirá brindar un servicio gubernamental a la población bocatoreña, con mayor eficiencia y capacidad en este centro gubernamental de la capital de la provincia, lo que redundará en una atención gubernamental segura, accesible y oportuna a los ciudadanos. La población beneficiada con este proyecto es de 25,000 personas, que constituyen la cabecera de Bocas del Toro y el archipiélago (población insular)

- **Gobernación de la comarca Ngäbe Buglé**

Un paso trascendental para el fortalecimiento de la gobernanza territorial dio el Ministerio de Gobierno con el inicio de los trabajos de la Gobernación de la comarca Ngäbe Buglé, ubicada en Büabtí (Llano Tugrí) actividad en la comarca más grande del país, con una población estimada de 213,860 habitantes (2018) Su objetivo es el apoyo en su gestión gubernamental, así como en la coordinación de inversiones públicas en este sector del país. La población beneficiada estará en el poblado de Büabtí, que se localiza en el distrito de Müna y es la cabecera comarcal, por lo que su concentración de población y de entidades gubernamentales, está en fase de crecimiento. La población de Müna es de aproximadamente 30,000 habitantes que utilizarán esta gobernación, al acercarse los servicios a la población.

El avance de los trabajos al cierre del año 2021 es de 75% lo que permite estimar que la entrega de esta edificación prevista para mayo de 2022 tenga una alta posibilidad de cumplirse. El MINGOB a su vez adelanta coordinaciones para dotar a este edificio de servicios básicos fundamentales para alcanzar una gestión efectiva, como lo son: electricidad, agua potable y vía de acceso (MOP), así como el equipo y mobiliario básico necesario para la actividad gubernamental.

En esta obra se incluyeron cambios que generaron una enmienda al contrato, para entre otros trabajos realizar el suministro e instalación de una estructura de acero, que cumplirá con funciones de antena, para el nuevo sistema de radiocomunicación de la comarca Ngäbe - Buglé.

### **Poblaciones Indígenas.**

El Ministerio de Gobierno impulsa la mejora en la calidad de vida de los pueblos indígenas y hacerlos protagonistas de su propio desarrollo, uno de los objetivos del proyecto PNUD MINGOB es promover la justicia social y crear oportunidades, con la intención de no dejar a nadie atrás en el camino hacia el desarrollo sostenible del país.

El interés de MINGOB se centra en generar las condiciones para una mejor gobernanza, con acciones concretas como la construcción de la Gobernación Comarcal, el Plan de Ordenamiento Territorial para la comunidad de Büabtí y el Mapeo de Actores Claves de los Pueblos

Reunión ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del 15 de abril de 2021 en la que se trataron temas como: 1. Informe sobre la utilización de los 2.0 millones balboas aprobados para la compra de insumos, en el marco de la crisis sanitaria Covid 19. 2. Avances alcanzados por la dirección de educación intercultural bilingüe del MEDUCA. 3. Proyecto de empoderamiento económico de la mujer indígena auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El 15 de septiembre se completó la entrega al MIVIOT con un 100% de desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial, de la comunidad de Büabtí, con una población beneficiaria estimada en 1,680 personas, está por convertirse en la primera norma urbanística de un territorio indígena, aprobada por el MIVIOT para promover las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de los objetivos económicos, sociales, culturales, urbanísticos y ambientales en el distrito de Müna, sede de la capital de la comarca Ngäbe - Buglé.

Desde el mes de marzo de 2021 se inició la consultoría para disponer de un mapeo de última generación, de actores claves que tienen participación en los 12 territorios indígenas de la República de Panamá (comarcas, áreas anexas, tierras colectivas y tierras ancestrales). A la fecha se recibieron los productos así: 12 de noviembre: Grupo #2, 19 de noviembre: Grupo #1 y 26 de noviembre: Grupo #3. Se entiende como actores a las personas, organizaciones, instituciones, autoridades (incluyendo sector académico y privado) a nivel local, comarcal, regional y nacional que tengan vinculaciones en los territorios indígenas de Panamá.

Este trabajo de consultoría entre en etapa de revisión y ajustes para finalizar el 28 de febrero de 2021, con la aceptación final del Vice Ministerio de Asuntos Indígenas.

### **Planificación Estratégica, Fortalecimiento Institucional y Sistema de Gobierno.**

El Ministerio de Gobierno, avanzó en la implementación del proyecto de automatización del proceso de gestión de la Personería Jurídica de organizaciones de la sociedad civil (organizaciones sin fines de lucro) con el objetivo de agilizar, simplificar el proceso, y brindar un servicio público transparente y en cumplimiento con las normas con las reglamentaciones internacionales en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del narcotráfico y terrorismo.

El MINGOB a través de Plan Estratégico del Despacho Superior (PEDS) desarrolló en el año 2021 trabajos orientados a atender las prioridades de la Ministra de Gobierno y lineamientos de la Presidencia de la República, entre los que podemos mencionar: Comité para el mejoramiento de la calidad, mejoras a la gestión de comunicaciones del MINGOB, roles de funcionamiento del Despacho Superior, evaluación para posibles alternativas para el financiamiento del nuevo centro penitenciario de provincias centrales.

Desarrollo de los insumos requeridos para desarrollar el proyecto de construcción del Nuevo Centro Penitenciario de las provincias centrales, lo que mejorará el estado de hacinamiento en los centros penitenciarios de Coclé, Veraguas y Azuero.

Este año 2021 se completa una fase más del sistema TRE de SIGOB en el MINGOB con la puesta en funcionamiento de la Automatización del proceso de personería jurídica, para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).

### **Sistema Penitenciario**

Desde el componente del Sistema Penitenciario en el año 2021 se trabajó para el fortalecimiento de la Dirección General del Sistema Penitenciario DGSP y la provisión de mejoras a la habitabilidad en centros penitenciarios, para generar cambios en la calidad de vida y la seguridad de las personas privadas de libertad, consolidar el respeto a los derechos humanos de las personas que permanecen reclusas, dentro del ciclo de cumplimiento de la sanción, resocialización y reinserción en la sociedad. Con la entrega del Pabellón 6 del centro penitenciario La Joya a la DGSP, el MINGOB dispone de una instalación adecuada para 436 privados de libertad que pueden beneficiarse de la gestión integral para una convivencia digna y segura dentro del centro penitenciario.

La habitabilidad del centro penitenciario La Joya, fue incrementada con la entrega del pabellón 6 que alojará un total de 436 privados de libertad en 74 celdas, dotadas con duchas y sanitarios, así como celdas diseñadas para personas con movilidad reducida, la edificación incluye una zona de custodios, áreas de recreación, cámaras de vigilancia, área de lavandería y biblioteca a lo interno. Como complemento se entregó a la DGSP una planta de tratamiento de aguas residuales (PTARES), que beneficia a 1,500 privados de libertad, lo que es un aporte sustancial al manejo de las aguas servidas, en beneficio del medio ambiente, en ese sector del complejo penitenciario.

Con un 59% de la población reclusa beneficiada, lo que representa un total de 6,294 privados de libertad, en virtud de que dispondrán de una mejor seguridad interna y perimetral, para su circulación dentro de las instalaciones. Este beneficio es producto de las adquisiciones de materiales gestionadas para la DGSP a objeto de atender las mejoras a la seguridad perimetral (cercas y portones) en el complejo penitenciario de La Joya.

Como parte de un compromiso con la Presidencia de la República, el MINGOB inició un plan de fortalecimiento de la vigilancia perimetral del complejo penitenciario de La Joya en donde se atienden dos (2) proyectos:

- Suministro e instalación de luminarias tipo LED (La Joya y Algarrobos) .....40% avance
- Diseño y construcción de 37 torres de vigilancia en el C.P. de La Joya..... Tramite de contrato

En trámite para iniciar la adjudicación y aprobaciones del contrato para la construcción de 37 torres de vigilancia, que complementaran el sistema de seguridad en los perímetros del complejo penitenciario de La Joya, lo que busca garantizar el control y vigilancia de las zonas restringidas del centro.

Es importante destacar que en ambos casos (Luces LED y Torres de vigilancia) el proceso para licitar las mismas, incluyó aprobaciones en Comité para Obras Civiles lo que requirió un mayor tiempo para realizar las convocatorias

#### **Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI).**

Los jóvenes en conflicto con la ley por intermedio del Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Ministerio de Gobierno, se benefician con el equipamiento de los Centro de Cumplimiento de la provincia de Herrera. Con este aporte se apoya a la resocialización de los jóvenes con el objetivo de que puedan reinsertarse a la población laboral.

Unos 64 jóvenes que están en procesos de resocialización y capacitación, dispondrán de una mejor calidad de vida, al cumplirse el proceso de adquisición del Mobiliario y Equipos Tecnológicos como parte del equipamiento del centro de custodia y cumplimiento de Herrera, del Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI) del MINGOB. Estos mobiliarios y equipos, serán utilizados para habilitar las nuevas instalaciones de este centro en la Chitré, provincia de Herrera.

Los jóvenes en conflicto con la ley dispondrán en el centro de, lavanderías y clínico, lo que redunda en beneficio de su readaptación e incrementando la calidad de vida de los adolescentes en este centro.

#### **SINAPROC / Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH).**

El Ministerio de Gobierno (MINGOB) para fortalecer las capacidades en la gestión integral de riesgo de desastres y emergencias, contrató el asesoramiento a SINAPROC para la implementación de mejores prácticas y lecciones aprendidas para guiar la gestión integral de riesgos, fortalecimiento de la capacidad local ante desastres naturales y productos del cambio climático.

SINAPROC recibió el asesoramiento con el fin de considerar formas de mejorar la reducción del riesgo de desastres o la resiliencia en la República de Panamá, esta consultoría identificó los riesgos, con las proyecciones para los desastres relacionados con el cambio climático, fue necesario resaltar algunos parámetros básicos, que deben mejorarse para ayudar en la reducción del riesgo de desastres y que incluyen: - Mejora de políticas e instituciones, - Identificar el impacto y la probabilidad de un desastre y mejorar los sistemas de alerta temprana. - Mejorar la educación o la conciencia pública sobre la gestión del riesgo de desastres y la resiliencia. Y - reducir los riesgos subyacentes.

Desde la consultoría del Despacho Superior se apoyó a funcionarios del SINAPROC en reuniones con el sector académico, organismos de cooperación internacional, diversas instituciones del Estado a nivel nacional, provincial y local y mejores prácticas de otros países (Colombia, Ecuador y Chile), que permitieron realizar un diagnóstico y una propuesta para la ejecución del Programa para la transformación de la red interinstitucional para la gestión integral de riesgos de desastres. También, se coordinó con diferentes unidades de MINGOB y otras instituciones del Estado en la implementación de mejoras inmediatas decididas por parte del Poder Ejecutivo en los COEs nacionales y provinciales.

El 25 de octubre de 2021, inició la consultoría del Estudio de Pre factibilidad para un nuevo Centro de Operaciones de Emergencias que se ubicará en la región de Azuero, a objeto de garantizar una reacción más efectiva de SINAPROC, ante eventos fortuitos en dicha región del país. Personal de OIM y SINAPROC trabaja en conjunto con los consultores para lograr un diseño conceptual para la construcción de esta instalación, el cual debe estar listo para licitar, en el primer trimestre de 2022

#### **Modernización de servicios postales y logísticos:**

En la actualidad se está apoyando a Correos Panamá en la ejecución de la Cooperación Técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) PN-T1266-P01, para la implementación del programa de modernización.

Se apoya en la puesta en funcionamiento de dos (2) estafetas en los edificios de las gobernaciones de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Bugle.

7. **DIFICULTADES ENCONTRADAS** (describa los principales obstáculos, contingencias o demoras que pusieron en peligro el logro de las metas tanto a nivel programático como a nivel operativo; incluya las acciones correctivas utilizadas para mitigar estas dificultades y si hubo cambios en el Plan Operativo Anual).

#### **Crisis sanitaria (Pandemia del Covid-19):**

La incertidumbre latente ante la crisis (sanitaria, económica y social) producto de la pandemia del Covid – 19 mantuvo con algún nivel de afectación, al Plan Operativo Anual de 2021, generando reducción de las actividades, que se planificaron. Las restricciones para activar construcciones, capacitaciones, gestiones de adquisiciones y la propia actividad de la Unidad Coordinadora de Proyecto, pese al teletrabajo, no rindió la eficiencia que se logra en la interacción directa.

#### **Escasa planificación para las actividades que propone el socio estratégico:**

En el año se presentaron muchas actividades que son compromisos de MINGOB ante la Presidencia de la República, las mismas no estaban debidamente planificadas, ni corresponden con los tiempos del trámite dentro del procedimiento de PNUD. Adicional la situación se

dificultó, por la falta de documentación y sustentación para estructurar los procesos que solicitan, como falta de términos de referencias, especificaciones y estimados presupuestarios. Muchas de las actividades solicitadas fueron dispersas y acarrearón una atomización de los procesos en adquisiciones, que generan presiones no controlables, para cumplir con los tiempos que el socio estratégico tiene como compromisos.

#### **Cambios en la política de Obras Civiles de PNUD:**

La incorporación de nuevos procedimientos para la aprobación de los procesos de licitación de obras civiles por parte de PNUD, en las contrataciones que superen los B/ 200,000.00 generó durante este periodo, un desgaste a lo interno de la UCP y Adquisiciones de PNUD. Esto por no poder atender la demanda del socio estratégico en los tiempos de estos procedimientos, que aún no están bien articulados. Lo que puede cambiar otorgando, mayor tiempo de divulgación en los cambios y oportunas acciones para las transiciones y aprobaciones regionales.

En nuestro caso Nº 34838 RACP-CRC-2021-PAN-RBLAC para el suministro e instalación de las luces led con sistema fotovoltaico, y la construcción de 37 Torres de vigilancia para el complejo penitenciario de La Joya, el Comité Regional de Adquisiciones, examinó desde el 9 de marzo de 2021 hasta el 7 de junio de 2021 (90 días calendarios) para autorizar dichas contrataciones. Finalmente, la recepción de las ofertas, en este caso se realizó el 23 de noviembre de 2021, es decir 259 días en la tramitación, sin considerar los comités después de la adjudicación.

#### **Alza en precios de material y falta de insumos de construcción:**

Distintos factores han contribuido a esta alza de precios. Particularmente ha influido el incremento de los fletes del transporte marítimo y la disminución de la producción de los distintos proveedores internacionales de materiales que afectan los costos por escasez.

Igualmente, tras la reactivación de las economías, de la mayoría de los países hubo una mayor demanda de materiales para el desarrollo de proyectos, luego de mantenerse paralizados por varios meses debido a las medidas adoptadas por las autoridades para controlar la pandemia de la Covid-19. Esta situación afecta a los contratistas, variando los tiempos de entrega e incrementando los costos directos, que por ende son reclamados al PNUD.

8. **ANÁLISIS Y REVISIÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO** (Describa la estrategia /acciones /productos de transversalización de género y empoderamiento de las mujeres).

En la primera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas realizada el 15 de abril del 2021, se reunió el **Comité Asesor de Mujeres Indígenas** presentó la Resolución N°5 que aprueba el Plan de Desarrollo Económico de Mujeres Indígenas de Panamá, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que resuelve, aprobar el Plan de Desarrollo Económico de Mujeres Indígenas para fortalecer las actividades económicas encaminadas al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y fortalecer las capacidades e institucionalidad del Comité Asesor de Mujeres Indígenas del Consejo de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.

En dicha reunión se creó una Comisión Técnica del Comité Asesor de Mujeres Indígenas de Panamá, para participar en la Mesa de Trabajo Principal, guardando la equidad de género, y que asegure la coordinación con las Autoridades Tradicionales de los 12 territorios indígenas, respetando la autonomía de los congresos y consejos, y reconociendo su rol como actores indispensables para el fortalecimiento del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.

9. **LECCIONES APRENDIDAS** (describa las lecciones aprendidas de las experiencias exitosas o dificultades, acciones, cambios y soluciones durante el proyecto.)

**Generales:**

1. Resulta vital mantener la comunicación permanente con la Gerencia del Proyecto, para que las expectativas en el cumplimiento de sus solicitudes, cuente con la debida información y se enteren de los cambios, que se puedan presentar en el desarrollo de las actividades que son responsabilidad de proyecto PNUD MINGOB.
2. Necesitamos garantizar que los procesos y trámites que se estén realizando desde el proyecto, cuenten con las correspondientes validaciones de nuestro socio estratégico (Términos de Referencia, solicitudes de contrataciones, variaciones de alcances, montos y tiempos de los contratos) sobre la base de repentinos cambios de los mandos superiores del ministerio y que posteriormente, no quieran ser honrados por los funcionarios, que asumen las posiciones.
3. La evaluación de riesgos y sus acciones para mitigar los mismos, son claves para compartirlas con los socios estratégicos y poder informarles, con antelación de las acciones de mitigación que se consideran, con sus respectivas consecuencias en costos y tiempos.
4. Mantener la constancia del reporte semanal como un informe oportuno y sencillo, que respalde los resultados del trabajo de la UCP.
5. En proyectos de múltiples componentes se demandan mayores apoyos en recursos para el personal en la parte de transporte y logística.
6. La gestión de fondos a través de PNUD resulta, en una buena práctica a considerar por la implementación de la Gestión Basada en Resultados (GBR), para el Ministerio de Gobierno. No obstante, se hace necesario darles seguimiento a los procedimientos de PNUD, a objeto de ser más efectivos y eficientes.
7. Es importante que, en todos los acuerdos de asistencia técnica con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, se utilicen los mismos controles que tiene el PNUD con los socios estratégicos, especialmente al momento de la transferencia de fondos, como en los Recibidos Conforme de los productos.

8. Ante futuras consultorías con otras entidades gubernamentales, en las cuales se requiera de la aprobación de los productos, es recomendable establecer un acuerdo entre las instituciones para que se conozcan las responsabilidades y limitaciones de cada una de las partes.

#### **Elementos transversales.**

1. El teletrabajo, la dinámica de comunicación y la priorización de las tareas, durante este periodo de incertidumbre por la pandemia, continúan como elementos claves, para poder acompañar a nuestros socios estratégicos, en impulsar las acciones para contribuir a la reactivación funcional de país.
2. Género: debido a la poca incidencia de las acciones de género en la implementación de proyecto, es necesario tratar esto con la Gerencia del Proyecto a objeto de reorientar actividades y potenciar, esta perspectiva dentro de las actividades del segundo semestre.

10. **RESUMEN DE AVANCE GENERAL DEL PROYECTO.** (se recomienda 200 palabras).  
(proporcionar una evaluación del avance del proyecto y comunicar los detalles de la ejecución).

En el año 2021 los componentes que muestran mayor avance son: Gobernaciones, Sistema Penitenciario, cuyos resultados reflejan hitos emblemáticos en el contexto del trabajo de PNUD en el MINGOB, donde se pueden mencionar: La restauración y rehabilitación la Gobernación de Panamá y la Gobernación de Bocas del Toro terminadas a una 100% y el avance del 75% en la construcción de la Gobernación de la comarca Ngäbe Bugle; otras actividades para el incremento de la seguridad perimetral del complejo La Joya (cercas, torres de vigilancia, luminarias led),

Un segundo grupo de componentes lo constituyen, con una moderada actividad: Instituto de Estudios Interdisciplinario, Poblaciones Indígenas, Planificación Estratégica y SINAPROC. Destacamos en estos componentes: contrataciones del equipamiento para el centro de cumplimiento de adolescentes (Herrera), así como la finalización del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Büabtí, el proceso de operacionalización del Plan Estratégico del Despacho Superior del MINGOB y la contratación de la especialista en temas de emergencias ante desastres naturales, para el Despacho Superior, entre otros.

En tercer lugar, están los componentes: Reforma Judicial y Modernización de servicios postales, los que no tiene avances, producto de decisiones del MINGOB, ante la baja capacidad financiera desde el presupuesto nacional.

#### **11. REGISTRO DE HITOS IMPORTANTES DEL PROYECTO**

Entre los más importantes hitos se encuentran los siguientes:

1. **Fecha de Aprobación de POA 2021:** El 16 de diciembre de 2020 se envió el Plan Operativo Anual para la vigencia 2021
2. **Juntas de Proyecto:** El 17 de mayo de 2016, se realizó la primera Junta de Proyecto, en la cual se aprueba una Revisión Sustantiva al Documento del Proyecto (PRODOC). La segunda Junta de Proyecto se llevó a cabo el 29 de noviembre de 2017. La tercera Junta de Proyecto se realizó el 24 de mayo de 2018, y se aprueba una Revisión Sustantiva al Documento del Proyecto (PRODOC) y el SESP (diagnóstico social y ambiental). Se aprueba la extensión del proyecto hasta diciembre de 2020. En la Junta de Proyectos de 10 de diciembre de 2019, se hizo una extensión de tiempo al proyecto de dieciocho (18) meses, con vencimiento al 30 de junio de 2022 y se aprueba el inicio de una tercera Revisión Sustantiva. El 21 de diciembre de 2020 se desarrolló la Junta de Proyecto en donde se aprobó la Revisión Sustantiva 003/2020 y se hizo una evaluación de la gestión anual del Proyecto. La última Junta de Proyecto se desarrolló de manera presencial el pasado 25 de noviembre de 2021.
3. **Revisiones Sustantivas:** El 8 de septiembre de 2016, se aprueba la primera Revisión Sustantiva del Proyecto, entre los puntos más relevantes podemos señalar los siguientes: se realizó una revisión y ajuste (disminución) al presupuesto total del proyecto, se ajustaron las líneas bases, los indicadores y de metas anuales de los diferentes componentes, se suprimieron los Componentes 2 Asamblea Constituyente y 3 Reforma del Sistema Electoral y se adicionó el Sistema Nacional de Protección Civil como Componente 10, entre otros. El 24 de mayo de 2018, se aprueba la Segunda Revisión Sustantiva del Proyecto, entre los puntos más relevantes se pueden señalar: supresión del subcomponente “Sala de Situación” dentro del Componente 3 “Sala de Situación y Gobernaciones”, y el componente 8 “Dirección de Derechos Humanos en funcionamiento”. Se adiciona al componente 13 “Sistema Nacional de Protección Civil y Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria”, ajustando su presupuesto e indicadores. Se logra la extensión de tiempo del proyecto, hasta el 31 de diciembre de 2020. Se inicia la elaboración de la tercera Revisión Sustantiva con la participación de todas las instancias del Ministerio de Gobierno.

El 21 de diciembre de 2020 se aprueba la tercera Revisión Sustantiva del Proyecto, destacando lo siguiente: Inactivar del proyecto los componentes: *Descentralización, Academia de Gobierno y Medios de Comunicación Social* y se incorpora un nuevo componente: *Modernización de servicios postales y logísticos*. Adicional se aprobó la extensión del proyecto hasta el mes de diciembre del año 2022 y la formulación de un nuevo proyecto que debe estar operativo en marzo de 2022.

4. **Reportes al PNUD:** Desde el proyecto PS0092046 “Apoyo al Programa de Reformas del MINGOB” realizamos informes semanales enviados vía correo electrónico relacionados a los avances de las actividades y otros seguimientos, informes semestrales de resultados con informes sobre la ejecución financiera del proyecto, así como informe anual de control de calidad del proyecto. En adición se remiten semanalmente los reportes para: Seguimiento de tareas del proyecto y monitoreos de noticias relacionadas a componentes del proyecto.

5. **Auditorías:** A partir de la firma Deloitte realizó la auditoría financiera de las operaciones del proyecto, en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, con resultados satisfactorios y sin hallazgos que reportar.
6. **Evaluación MTD:** Se realizó la evaluación de medio término del proyecto a finales del año 2018.
7. **Visitas de Monitoreo:** El Socio implementador (PNUD) conjuntamente con el personal de la Unidad Coordinadora, realiza reuniones de seguimiento a todas las actividades en ejecución por componentes, con la finalidad de conocer los avances de las actividades en procesos, así como también mitigar los distintos riesgos en la ejecución de las mismas. Se realizan reuniones de seguimiento periódicas con la Oficial de Programa de la cartera Voz y Democracia del PNUD.
8. **Giras de campo con un nivel de importancia a reportar:** Todas las actividades de obras civiles son supervisadas por los ingenieros del proyecto, mediante visitas de campo en las que podemos mencionar lo siguiente:
  - Visitas a la ciudad de Büabtí, capital de la comarca Ngäbe Buglé.
  - Visitas a los centros penitenciarios La Joya y La Nueva Joya.
  - Visitas a las Gobernaciones Bocas del Toro y Panamá.
9. **Reuniones del Consejo Nacional:** En el marco del componente 5 (antiguo Componente 7) Poblaciones Indígenas, se apoya la realización de una (1) reunión del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá, realizada el 15 de abril de 2021.
10. **Reuniones de seguimiento:** Semanal con la Oficial de Programa de la Cartera Voz y Democracia del PNUD y quincenales con el socio implementador (MINGOB).

**7. CUADRO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO** (este cuadro se debe adecuar a lo estipulado en el PRODOC del proyecto)

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Cumplimiento de M & E Fechas
<b>Seguimiento del progreso en el logro de los resultados</b>	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos a fin de evaluar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Semestralmente	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.	Informe Semestral y Anual 2016 Informe Semestral y Anual 2017 Informe Semestral y Anual 2018 Informe Semestral y Anual 2019 Informe Anual 2020 Informe Semestral y Anual 2021
<b>Monitoreo y Gestión del Riesgo</b>	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Semestralmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.	Elaborado SESP, aprobado por la Junta de Proyecto el 24 de mayo de 2018 Matriz de riesgos actualizada en los informes de avance y en la bitácora de riesgos de Atlas
<b>Aprendizaje</b>	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Al menos una vez por año	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.	Informe Semestral y Anual 2016 Informe Semestral y Anual 2017 Informe Semestral y Anual 2018 Informe Semestral y Anual 2019 Informe Anual 2020 Informe Semestral y Anual 2021  Evaluación de Medio Término del Proyecto en 2018
<b>Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto</b>	Se evaluará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto.  Debido a la complejidad del proyecto, se requiere fortalecer la capacidad institucional, así como la labor del PNUD, que asegure el mejor aprovechamiento de los recursos que permitan un avance mayor en cada una de las	Q & A de implementación de proyecto 2016 Q & A de implementación de proyecto 2017 Q & A de implementación de proyecto 2019  <b>Q &amp; A de implementación de proyecto para el año 2021</b>

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Cumplimiento de M & E Fechas
			actividades programadas en sus planes de trabajo, enfocando mayores esfuerzos en las actividades que involucren las rehabilitaciones de las infraestructuras.	
<b>Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción</b>	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.	1ra. Junta de Proyecto (2016): 17 de mayo de 2016. Revisión Sustantiva 001/2016 2da. Junta de Proyecto (2017): 29 de noviembre de 2017 3ª Junta de Proyecto (2018): 24 de mayo de 2018. Revisión Sustantiva 002/2018 4° Junta de Proyecto (2019): 10 de diciembre de 2019 5ta Junta de Proyecto 2020: 21 de diciembre de 2020 Sexta Junta de Proyecto (2021): 25 de noviembre de 2021
<b>Informe del Proyecto</b>	Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Anual y al finalizar el proyecto  (Informe Final)		Informe Semestral y Anual 2016 Informe Semestral y Anual 2017 Informe Semestral y Anual 2018 Informe Semestral y Anual 2019 Informe Anual 2020 Informe Semestral y Anual 2021
<b>Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)</b>	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.	1ra. Junta de Proyecto (2016): 17 de mayo de 2016. Revisión Sustantiva 001/2016 2da. Junta de Proyecto (2017): 29 de noviembre de 2017 3ª Junta de Proyecto (2018): 24 de mayo de 2018. Revisión Sustantiva 002/2018 4° Junta de Proyecto (2019): 10 de diciembre de 2019 5ta Junta de Proyecto 2020: 21 de diciembre de 2020 Sexta Junta de Proyecto (2021): 25 de noviembre de 2021

**SECCIÓN I: POA AÑO 2021  
PROYECTO PS 00092046  
FONDOS 30000 - 30071 - 30075**

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Ejecutado Real	Presupuesto 2021	% de Ejecución	
<b>Componente 1: REFORMA JUDICIAL</b>	30071(GOB1)	01070 (GOVT)	71600 Viajes , Viáticos	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071(GOB1)	01070 (GOVT)	72100 Servicios Contractuales (Empresas y Negocios)	\$ -	\$ 3,000.00	0.00%	
	30071(GOB1)	01070 (GOVT)	72500 Suministros	\$ -		#¡DIV/0!	
	30071(GOB1)	01070 (GOVT)	73500 Costos Reembolsables	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071(GOB1)	01070 (GOVT)	74200 Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	\$ -		#¡DIV/0!	
	30071(GOB1)	01070 (GOVT)	75700 Costos de Capacitación	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071(GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ -	\$ 135.00	0.00%	
	<b>SUBTOTAL COMPONENTE N°1 FONDO 30071</b>				<b>\$ -</b>	<b>\$3,135.00</b>	<b>0.00%</b>
	30075(GOB1)	01070 (GOVT)	74500 Miscelaneos (Seguros, Cargos Bancarios, Ajustes, Almacenaje, Varios)	\$ -	\$0.00	0.00%	
	30075(GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ -	\$0.00	0.00%	
<b>SUBTOTAL COMPONENTE N°1 FONDO 30075</b>				<b>\$ -</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>	
<b>Componente 5: FORTALECIMIENTO DE LAS GOBERNACIONES</b>	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71300 Consultores Nacionales	\$ 16,905.00	\$ 16,905.00	100.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71600 Viajes , Viáticos	\$ 12,492.85	\$ 5,000.00	249.86%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72100 Servicios Contractuales (Empresas / Negocios)	\$ 4,109,131.23	\$ 4,398,782.62	93.42%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72200 Mobiliario y Equipo	\$ 27,665.98	\$ 103,875.00	26.63%	
	30071(GOB1)	01070 (GOVT)	74200 Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	\$ 7,420.00	\$ 10,000.00	74.20%	
	30071(GOB1)	01070 (GOVT)	72500 Suministros	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	73100 Renta y Mantenimiento de Inmueble	\$ 5,373.76	\$ 6,000.00	89.56%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75700 Costos de Capacitación	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	188,054.50	\$ 204,325.32	92.04%	
	<b>SUBTOTAL COMPONENTE 5 FONDO 30071</b>				<b>\$ 4,367,043.32</b>	<b>\$ 4,744,887.94</b>	<b>92.04%</b>
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71300 Consultores Nacionales	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71600 Viajes , Viáticos	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72100 Contratos de Empresas	\$ 206,950.00	\$ 206,950.00	100.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72200 Mobiliario y Equipo	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72300 Bienes y Materiales	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72400 Equipo Audiovisual y de Comunicación	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72500 Suministros	\$ -	\$ -	0.00%	
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72800 Equipo Tecnológico	\$ -	\$ -	0.00%		

**SECCIÓN I: POA AÑO 2021  
PROYECTO PS 00092046  
FONDOS 30000 - 30071 - 30075**

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Ejecutado Real	Presupuesto 2021	% de Ejecución	
<b>Componente 7: POBLACIONES INDÍGENAS</b>	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	73100 Renta y Mantenimiento de Inmueble	\$ 9,582.00	\$ 9,582.00	100.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	73400 Renta y Mantenimiento de Otros Equipos	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	74200 Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	74700 Transporte y Embarque	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75700 Costos de Capacitación	\$ 11,893.20	\$ 12,500.00	95.15%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ 10,279.13	\$ 10,306.44	99.74%	
	<b>SUBTOTAL COMPONENTE 7 FONDO 30071</b>				<b>\$ 238,704.33</b>	<b>\$239,338.44</b>	<b>99.74%</b>
	30075(GOB1)	01070 (GOVT)	64300 Apoyo personal	\$ -	\$ -	0.00%	
	30075(GOB1)	01070 (GOVT)	72100 Contratos de Empresas	\$ 8,588.50	\$ 86,000.00	9.99%	
	30075(GOB1)	01070 (GOVT)	72200 Mobiliario y Equipo	\$ -	\$ -	0.00%	
	30075(GOB1)	01070 (GOVT)	75700 Costos de Capacitación	\$ -	\$ -	0.00%	
	30075(GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ 386.48	\$ 3,870.00	9.99%	
	<b>SUBTOTAL COMPONENTE 7 FONDO 30075</b>				<b>\$ 8,974.98</b>	<b>\$89,870.00</b>	<b>9.99%</b>
<b>Componente 9: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMA DE GOBIERNO</b>	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales	\$ 117,273.60	\$ 114,000.00	102.87%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71300 Consultores Nacionales	\$ 10,355.00	\$ 9,000.00	115.06%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71600 Viajes , Viáticos	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72100 Contratos de Empresas	\$ -	\$ 16,320.00	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72500 Suministros	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72800 Equipo Tecnológico	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	74200 Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75700 Costos de Capacitación	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ 5,743.29	\$ 6,269.40	91.61%	
	<b>SUBTOTAL COMPONENTE 9 FONDO 30071</b>				<b>\$ 133,371.89</b>	<b>\$145,589.40</b>	<b>91.61%</b>
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 consultores Internacionales	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071(GOB1)	01070 (GOVT)	71300 Consultores Nacionales	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71600 Viajes , Viáticos	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72100 Contratos de Empresas	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72200 Mobiliario y Equipo	\$ 6,337.83	\$ 6,337.83	100.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72300 Bienes y Materiales	\$ 313,748.11	\$ 627,346.50	50.01%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	74200 Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	\$ 115,740.00	\$ 177,000.00	65.39%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72500 Suministros	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	73400 Renta y Mantenimiento de Otros Equipos	\$ -	\$ -	0.00%	

**SECCIÓN I: POA AÑO 2021  
PROYECTO PS 00092046  
FONDOS 30000 - 30071 - 30075**

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Ejecutado Real	Presupuesto 2021	% de Ejecución	
<b>Componente 10 A: SISTEMA PENITENCIARIO</b>	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	74200 Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75700 Costos de Capacitación	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ 19,612.17	\$ 36,480.79	53.76%	
	<b>SUBTOTAL COMPONENTE 10A FONDO 30071</b>				<b>\$ 455,438.11</b>	<b>\$ 847,165.12</b>	<b>53.76%</b>
	30075(GOB1)	01070 (GOVT)	71200 consultores Internacionales	\$ -	\$ -	0.00%	
	30075(GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ -	\$ -	0.00%	
	<b>SUBTOTAL COMPONENTE 10A FONDO 30075</b>				<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>
	30000 (GOB1)	01070 (GOVT)	71300 Consultores Nacionales	\$ 20,850.00	\$ 20,850.00	100.00%	
	30000 (GOB1)	01070 (GOVT)	71400 Contrato de Servicios	\$ 5,895.96	\$ 5,895.96	100.00%	
	30000 (GOB1)	01070 (GOVT)	72100 Contratos de Empresas	\$ 27,935.00	\$ 27,935.00	100.00%	
	30000 (GOB1)	01070 (GOVT)	74200 Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	\$ 54,462.28	\$ 54,462.28	100.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	74500 Gastos Misceláneos	\$ 18,856.78	\$ 18,856.78	100.00%	
	30000 (GOB1)	01070 (GOVT)	75700 Costos de Capacitación	\$ -	\$ -	0.00%	
	30000 (GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ 10,240.00	\$ 10,240.00	100.00%	
	<b>SUBTOTAL COMPONENTE 10A FONDO 30000 INL</b>				<b>\$ 138,240.02</b>	<b>\$ 138,240.02</b>	<b>100.00%</b>
<b>Componente 10B: INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS</b>	30071(GOB1)	01070 (GOVT)	71200 consultores Internacionales	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071(GOB1)	01070 (GOVT)	71300 Consultores Nacionales	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71600 Viajes , Viáticos	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071(GOB1)	01070 (GOVT)	72100 Contratos de Empresas	\$ -	\$ 17,000.00	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72200 Mobiliario y Equipo	\$ -	\$ 53,500.00	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72300 Bienes y Materiales	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72400 Equipo Audiovisual y de Comunicación	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72800 Equipo Tecnológico	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071(GOB1)	01070 (GOVT)	75700 Costos de Capacitación	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071(GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ 2,966.19	\$ 3,172.50	93.50%	
<b>SUBTOTAL COMPONENTE 10B FONDO 30071</b>				<b>\$ 2,966.19</b>	<b>\$73,672.50</b>	<b>4.03%</b>	
<b>Componente 12: UNIDAD</b>	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71400 Contrato de Servicios	\$ 305,849.65	\$ 371,362.04	82.36%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71600 Viajes , Viáticos	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071G(OB1)	01070 (GOVT)	72200 Mobiliario y Equipo	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72300 Bienes y Materiales	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72400 Equipo Audiovisual y de Comunicación	\$ -	\$ -	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72500 Suministros	\$ 265.89	\$ 1,000.00	26.59%	

**SECCIÓN I: POA AÑO 2021**  
**PROYECTO PS 00092046**  
**FONDOS 30000 - 30071 - 30075**

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Ejecutado Real	Presupuesto 2021	% de Ejecución
<b>Componente 12: UNIDAD COORDINADORA</b>	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72800 Equipo Tecnológico	\$ -	\$ -	0.00%
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	73400 Renta y Mantenimiento de Otros Equipos	\$ 2,596.85	\$ 2,600.00	99.88%
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	73500 Costos Reembolsables	\$ -	\$ -	0.00%
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	74100 Servicios Profesionales	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	100.00%
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	74200 Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	\$ 85.00	\$ 100.00	85.00%
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	74500 Misceláneos	\$ 2,006.40	\$ 2,100.00	95.54%
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75700 Costos de Capacitación	\$ 158.25	\$ 200.00	79.13%
<b>Componente 12: UNIDAD COORDINADORA</b>	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ 14,263.29	\$ 17,251.29	82.68%
	<b>SUBTOTAL COMPONENTE 12 FONDO 30071</b>			<b>\$ 331,225.33</b>	<b>400,613.33</b>	<b>82.68%</b>
	30075 (GOB1)	01070 (GOVT)	71400 Contrato de Servicios	\$ 33,677.38	\$ 36,648.21	91.89%
	30075 (GOB1)	01070 (GOVT)	71600 Viajes , Viáticos	\$ -	\$ -	0.00%
	30075 (GOB1)	01070 (GOVT)	73500 Costos Reembolsables	\$ -	\$ -	0.00%
	30075 (GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ 1,515.48	\$ 1,649.17	91.89%
	<b>SUBTOTAL COMPONENTE 12 FONDO 30075</b>			<b>\$ 35,192.86</b>	<b>\$ 38,297.38</b>	<b>91.89%</b>
<b>Componente 13: Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) Y CENTRO LOGÍSTICO REGIONAL DE ASISTENCIA HUMANITARIA</b>	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71600 Viajes , Viáticos	\$ -	\$ -	0.00%
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72100 Contratos de Empresas	\$ -	\$ 66,000.00	0.00%
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72200 Mobiliario y Equipo	\$ -	\$ -	0.00%
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72500 Suministros	\$ -	\$ -	0.00%
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	73100 Renta y Mantenimiento de Inmueble	\$ 34,355.52	\$ 34,355.52	100.00%
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ 1,546.00	\$ 4,516.00	34.23%
	<b>SUBTOTAL COMPONENTE 13 FONDO 30071</b>			<b>\$ 35,901.52</b>	<b>104,871.52</b>	<b>34%</b>
<b>Componente 14 Servicios Postales (COTEL)</b>	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72100 Contratos de Empresas	\$ -	\$ -	0.00%
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72200 Mobiliario y Equipo	\$ -	\$ 5,000.00	0.00%
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72500 Suministros	\$ -	\$ -	0.00%
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ -	\$ 225.00	0.00%
	<b>SUBTOTAL COMPONENTE 14 FONDO 30071</b>			<b>\$ -</b>	<b>5,225.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>SUB TOTAL FONDO 30071</b>				<b>\$ 5,564,650.69</b>	<b>6,564,498.25</b>	<b>85%</b>
<b>SUB TOTAL FONDO 30075</b>				<b>\$ 44,167.84</b>	<b>128,167.38</b>	<b>34%</b>
<b>SUB TOTAL FONDO 30000</b>				<b>\$ 138,240.02</b>	<b>138,240.02</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>				<b>\$ 5,747,058.55</b>	<b>\$ 6,830,905.65</b>	<b>84%</b>

**Observaciones:**

Realizamos ajustes al Plan Operativo Anual 2021, en la que se eliminaron e incluyeron actividades, debido a que algunas no se ejecutarán según lo previsto, ciertas actividades programadas se han dilatado en la revisión y modificación de los Términos de Referencia, por lo que los pagos programados se realizarán en los periodos 2021 y 2022.

Country Office: UNDP  
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"  
 Award ID: 83709  
 Project ID: (PS) 00092046  
 Period covered: 2021



Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021)

Valor Total de los Artículos US \$8,966.99

Etiqueta (tag)	SPD N°	Voucher	Vendedor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marca	Modelo	Cantidad	Monto	Cuenta	Moneda	Fund	Departamento	Project	Agent	Donor	Serial ID	Custodio	Ubicación
1	025-2021	285484	33130	Factura N° TBSR110062353-00003379	20/04/2021	Motosoldador gasolina amp 110/120 60hzy	BIGBOY250	BPH420E	1	\$1.699.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	190800058	Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
2	025-2021	285484	33130	Factura N° TBSR110062353-00003379	20/04/2021	Motosoldador gasolina amp 110/120 60hzy	BIGBOY250	BPH420E	1	\$1.699.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	190800062	Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
3	025-2021	285484	33130	Factura N° TBSR110062353-00003379	20/04/2021	Pinza Porta Electrodo 500 a (4 mts)			2	\$60.24	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
4	025-2021	285484	33130	Factura N° TBSR110062353-00003379	20/04/2021	Pinza cable tierra 500 a (3 mts)			2	\$34.20	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
5	025-2021	285484	33130	Factura N° TBSR110062353-00003379	20/04/2021	Mascaras para soldar electrónica 2 sensores variable shade 9-13	TOTAL	TSP9306	4	\$67.96	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	2012300460 / 2012300168 / 2012300456 / 2012300264	Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
6	025-2021	285484	33130	Factura N° TBSR110062353-00003379	20/04/2021	Gautes de Soldar largosde 16"	TOTAL	TSP15161	4	\$27.64	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
7	025-2021	285484	33130	Factura N° TBSR110062353-00003379	20/04/2021	Gautes de cuero de vaca medida XL	TOTAL	TSP14101	20	\$48.00	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
8	025-2021	285484	33130	Factura N° TBSR110062353-00003379	20/04/2021	Maletin de Herramientas con Rueda 49x26x34 cm	YATO	YT-7434	3	\$82.41	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
9	025-2021	285484	33130	Factura N° TBSR110062353-00003379	20/04/2021	Lentes de seguridad transparentes			20	\$24.60	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
10	025-2021	285484	33130	Factura N° TBSR110062353-00003379	20/04/2021	Yato Catalina 0 75 T Capacidad de Carga Catalina de 0 75 Ton (levante 1.5)	YATO	YT-58962	2	\$161.56	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
11	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Alicate Electricista de 9"	STANLEY	84-222	2	\$27.98	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
12	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Alicate Electricista de 8"	STANLEY	84-023	2	\$21.98	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
13	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Mascara Soldar			1	\$9.99	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
14	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Broca Carburo Concreto			5	\$34.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.

Country Office: UNDP  
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"  
 Award ID: 83709  
 Project ID: (PS) 00092046  
 Period covered: 2021



### Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021)

Valor Total de los Artículos US \$8,966.99

Etiqueta (tag)	SPD N°	Voucher	Vendor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marca	Modelo	Cantidad	Monto	Cuenta	Moneda	Fund	Departamento	Project	Agent	Donor	Serial ID	Custodio	Ubicación
15	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Conector Hembra PVC			15	\$53.25	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón
16	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Guantes para Soldar			1	\$11.99	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón
17	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Conector Macho 15A/125V5-15P			4	\$11.96	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón
18	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Esmeril Angular 7 inch 2200w	MAKITA	GA7060	1	\$179.99	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	72224	Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón
19	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Esmeril Angular 7 inch 2200w	MAKITA	GA7060	1	\$179.99	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	3625	Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón
20	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Taladro Perc 1/2" 650W	DEWALT	DWE1650SI	1	\$99.99	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	436961	Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón
21	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Rotomartillo Comb 1 in SDS-PLUS	DEWALT	D25133K-B3	1	\$244.99	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	12579	Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón
22	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Rotomartillo Comb 1 in SDS-PLUS	DEWALT	D25133K-B3	1	\$244.99	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	12580	Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón
23	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Porta Electrodo 500 amp			8	\$36.94	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	12535	Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón
24	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Escalera Tijera Fib/Vid 8' TII	CUPROM	F3263-03	1	\$115.99	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón
25	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Escalera Tijera Fib/Vid 8' TII	CUPROM	F3263-03	1	\$115.99	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón
26	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Alicate Electricista de 9"	STANLEY	84-222	3	\$111.92	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón
27	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Alicate Electricista de 8"	STANLEY	84-023	3	\$87.92	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón
28	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Broca Carburo Concreto 1/2"x6"	ST		1	\$6.99	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón

Country Office: UNDP  
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"  
 Award ID: 83709  
 Project ID: (PS) 0092046  
 Period covered: 2021



**Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021)**

**Valor Total de los Artículos** US **\$8,966.99**

Etiqueta (tag)	SPD N°	Voucher	Vendedor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marca	Modelo	Cantidad	Monto	Cuenta	Moneda	Fund	Departamento	Project	Agent	Donor	Serial ID	Castodio	Ubicación
29	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Cinta Métrica 10Mts S/33 FT 4 Unidades y de 8Mts 6 Unidades	KEMELON	PE85E	10	\$139.90	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
30	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Conector Macho 15A/125V5-15P			11	\$32.89	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
31	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Escalera Tijera Fib/Vidrio 12' T1A	LOUISVILLE	F7541	1	\$269.99	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
32	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Escalera Tijera Fib/Vidrio 12' T1A	LOUISVILLE	F7541	1	\$269.99	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
33	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Escalera Tijera Fib/Vidrio 12' T1A	LOUISVILLE	F7541	1	\$269.99	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio /14, Balboa Ancón.
34	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Esmeril Angular 7 inch 2200w	MAKITA	GA7060	1	\$179.99	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	3838	Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
35	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Esmeril Angular 7 inch 2200w	MAKITA	GA7060	1	\$179.99	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	3826	Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
36	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Esmeril Angular 7 inch 2200w	MAKITA	GA7060	1	\$179.99	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	3820	Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
37	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Esmeril Angular 7 inch 2200w	MAKITA	GA7060	1	\$179.99	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	733623	Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
38	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Cordón Caucho TSJ- 1X12AWG			152	\$250.80	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
39	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Taladro Perc 1/2" 650W	DEWALT	DWE1650SI	1	\$99.99	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	416988	Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
40	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Taladro Perc 1/2" 650W	DEWALT	DWE1650SI	1	\$99.99	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	417025	Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
41	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Taladro Perc 1/2" 650W	DEWALT	DWE1650SI	1	\$99.99	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	416986	Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.
42	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Taladro Perc 1/2" 650W	DEWALT	DWE1650SI	1	\$99.99	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	416952	Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.

Country Office: UNDP  
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"  
 Award ID: 83709  
 Project ID: (PS) 00092046  
 Period covered: 2021



**Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021)**

Valor Total de los Artículos **US \$8,966.99**

Etiqueta (tag)	SPD N°	Voucher	Vendor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marcas	Modelo	Cantidad	Monto	Cuenta	Moneda	Fund	Departamento	Project	Agent	Donor	Serial ID	Custodio	Ubicación	
43	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Taladro Perc 1/2" 650W	DEWALT	DWE1650SI	1	\$39.99	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	416959	Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.	
44	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Cizalla 12" Stanley	STANLEY	95-562	6	\$161.94	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.	
45	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Rotomartillo Comb 1 in SDS-PLUS	DEWALT	D25133K-B3	1	\$244.99	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	12535	Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.	
46	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Rotomartillo Comb 1 in SDS-PLUS	DEWALT	D25133K-B3	1	\$244.99	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	13271	Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.	
47	026-2021	285485	1244	Factura N° 0100120446	30/03/2021	Soldador Inversor 250A-PROF	SMITH electric	SE-250MMAD	1	\$279.99	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	20200304131	Oficina de Infraestructura y Mantenimiento	Edificio 714, Balboa Ancón.	
										\$8,966.99											

Elaborado por Ovidio Martínez  
 Ovidio Martínez - Oficial de Administración y Finanzas  
 Fecha 4 de mayo 2021

Revisado por Gregorio Martínez  
 Gregorio Martínez - Coordinador Senior de Proyecto  
 Fecha \_\_\_\_\_

El custodio es el responsable de todos los artículos que conforman el inventario físico del proyecto. Con la entrada en vigor de IPSAS, es necesario realizar el inventario de activos a los artículos NIF al momento de la compra.

**PROYECTO MINGOB-PNUD  
 PS 92046  
 "Apoyo al Programa de Reformas  
 del MINGOB"  
 Unidad Coordinadora de Proyecto**

Country Office: UNDP

Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"

Award ID: 83709

Project ID: (PS) 00092046

Period covered: 2021



## INVENTARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021)

Valor Total de los Artículos		US																			
		\$18,417.98																			
Etiqueta (tag)	SPN N°	Vendor	Vendor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marca	Modelo	Cantidad	Monto	Cuenta	Moneda	Fund	Departamento	Proyecto	Agrup	Donor	Serial ID	N° de Factura	Custodio	Utilización
1	167-2021	288530	0422		28/09/2021	Refrigeradora	Nisain	Top Mount 15 P	1	\$558.95	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070	ML0045072102080027	VN01-100348821	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
2	167-2021	288530	0422		28/09/2021	Refrigeradora	Nisain	Mini Cong 4 P	1	\$179.95	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070	MI 101101210520010A	VN01-100348821	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
3	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Respaldo Alto con Malla	1	\$116.00	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
4	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Respaldo Alto con Malla	1	\$116.00	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
5	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Respaldo Alto con Malla	1	\$116.00	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
6	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Respaldo Alto con Malla	1	\$116.00	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
7	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Respaldo Alto con Malla	1	\$116.00	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
8	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Respaldo Alto con Malla	1	\$116.00	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
9	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Respaldo Alto con Malla	1	\$116.00	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
10	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Respaldo Alto con Malla	1	\$116.00	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
11	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Respaldo Alto con Malla	1	\$116.00	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
12	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Respaldo Alto con Malla	1	\$116.00	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
13	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Respaldo Alto con Malla	1	\$116.00	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
14	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Respaldo Alto con Malla	1	\$116.00	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
15	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Respaldo Alto con Malla	1	\$116.00	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
16	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Respaldo Alto con Malla	1	\$116.00	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
17	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Respaldo Alto con Malla	1	\$116.00	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
18	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Respaldo Alto con Malla	1	\$116.00	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
19	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Respaldo Alto con Malla	1	\$116.00	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
20	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Respaldo Alto con Malla	1	\$116.00	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
21	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Respaldo Alto con Malla	1	\$116.00	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
22	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Respaldo Alto con Malla	1	\$116.00	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
23	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Respaldo Alto con Malla	1	\$116.00	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
24	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Respaldo Alto con Malla	1	\$116.00	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
25	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Cuerina Negro	1	\$148.60	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
26	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Cuerina Negro	1	\$148.60	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
27	200-2021	299386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Cuerina Negro	1	\$148.60	72220	Dolares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá

Country Office: UNDP  
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"  
 Award ID: 83709  
 Project ID: (PS) 00092046  
 Period covered: 2021



## INVENTARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021)

<b>Valor Total de los Artículos</b>	<b>US</b>	<b>\$18,417.98</b>
-------------------------------------	-----------	--------------------

Elemento (Org)	EPD N°	Vendor	Vendor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marcas	Modelo	Cantidad	Moneda	Cuenta	Moneda	Post	Deposito	Project	Agent	Donor	Serial ID	N° de Factura	Custodio	Ubicación
28	200-2021	289386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Cuerina Negro	1	\$148.60	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
29	200-2021	289386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Cuerina Negro	1	\$148.60	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
30	200-2021	289386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Cuerina Negro	1	\$148.60	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
31	200-2021	289386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Cuerina Negro	1	\$148.60	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
32	200-2021	289386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Cuerina Negro	1	\$148.60	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
33	200-2021	289386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Cuerina Negro	1	\$148.60	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
34	200-2021	289386	0476		24/09/2021	Silla Ejecutiva		Cuerina Negro	1	\$148.60	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFDM110007491-00010966	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
35	186-2021	288972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
36	186-2021	288972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
37	186-2021	288972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
38	186-2021	288972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
39	186-2021	288972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
40	186-2021	288972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
41	186-2021	288972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
42	186-2021	288972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
43	186-2021	288972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
44	186-2021	288972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
45	186-2021	288972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
46	186-2021	288972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
47	186-2021	288972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
48	186-2021	288972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
49	186-2021	288972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
50	186-2021	288972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
51	186-2021	288972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
52	186-2021	288972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
53	186-2021	288972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
54	186-2021	288972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá

Country Office: UNDP

Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"

Award ID: 83709

Project ID: (PS) 00092046

Period covered: 2021



## INVENTARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021)

<b>Valor Total de los Artículos</b>	<b>US</b> <b>\$18,417.98</b>
-------------------------------------	------------------------------

Edificio (tag)	SPB N°	Vendor	Vendor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marca	Modelo	Cantidad	Moneda	Cuenta	Moneda	Fond	Deposito	Proyecto	Agent	Donor	Serial ID	N° de Factura	Cuentas	Utilización
55	186-2021	238972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
56	186-2021	238972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
57	186-2021	238972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
58	186-2021	238972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
59	186-2021	238972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
60	186-2021	238972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
61	186-2021	238972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
62	186-2021	238972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
63	186-2021	238972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
64	186-2021	238972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
65	186-2021	238972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
66	186-2021	238972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
67	186-2021	238972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
68	186-2021	238972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
69	186-2021	238972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
70	186-2021	238972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
71	186-2021	238972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
72	186-2021	238972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
73	186-2021	238972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
74	186-2021	238972	0755	38047	21/09/2021	Archivador de Metal		4 Gavetas	1	\$210.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
75	186-2021	238972	0755	38047	21/09/2021	Locker de metal		4 Puertas	1	\$120.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
76	186-2021	238972	0755	38047	21/09/2021	Locker de metal		4 Puertas	1	\$120.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		TFHKC2000189-00009550	Marubi Rios	Gobernación de Panamá
77	188-2021	239251		38400	16/10/2021	Aire Acondicionado	Sankey	ES18R410B5	1	\$394.74	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	B18201200365	716	Estrella Stephenson Brown	Gobernación de Bocas del Toro
78	188-2021	239251		38400	16/10/2021	Aire Acondicionado	Sankey	ES18R410B5	1	\$394.74	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	A18201200272	716	Estrella Stephenson Brown	Gobernación de Bocas del Toro
79	188-2021	239251		38400	16/10/2021	Aire Acondicionado	Sankey	ES-24R410D2	1	\$528.32	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	A1918A952408W00055	716	Estrella Stephenson Brown	Gobernación de Bocas del Toro

Country Office: UNDP  
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"  
 Award ID: 83709  
 Project ID: (PS) 00082046  
 Period covered: 2021



## INVENTARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Valor Total de los Artículos US \$18,417.98

Etiqueta (tag)	SPD N°	Voucher	Vendedor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marcas	Modelo	Cantidad	Moneda	Cuenta	Moneda	Fuente	Departamento	Proyecto	Agencia	Donador	Serial ID	N° de Factura	Custodio	Utilización
R0	188-2021	298251		38400	16/10/2021	Aire Acondicionado	Sankey	ES-24R410D2	1	\$528.32	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	B3423A952408A00102	716	Estrella Stephenson Brown	Gobernación de Bocas del Toro
R1	188-2021	298251		38400	16/10/2021	Aire Acondicionado	Sankey	AA-6963SC36WN2	1	\$789.47	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	3190400235434	716	Estrella Stephenson Brown	Gobernación de Bocas del Toro
R2	188-2021	298251		38400	16/10/2021	Aire Acondicionado	Sankey	AA-6963SC36WN2	1	\$789.47	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	3190400235436	716	Estrella Stephenson Brown	Gobernación de Bocas del Toro
R3	188-2021	298251		38400	18/10/2021	Aire Acondicionado	Sankey	AA-6963SC36WN2	1	\$789.47	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	3190400235587	716	Estrella Stephenson Brown	Gobernación de Bocas del Toro
R4	188-2021	298251		38400	18/10/2021	Aire Acondicionado	Sankey	AA-6963SC36WN2	1	\$789.47	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	3190400235547	716	Estrella Stephenson Brown	Gobernación de Bocas del Toro
R5																					
R6																					
R7																					
R8																					
R9																					
										\$18,417.98											

Elaborado por Comariza 4  
 Ovelio Martínez, Oficina de Administración y Finanzas  
 Fecha 06-Dic-2021

Revisado por Gregorio Martínez  
 Gregorio Martínez, Coordinador Senior de Proyecto  
 Fecha 6/Dic/2021

**PROYECTO MINGOB-PNUD  
 PS 92046  
 "Apoyo al Programa de Reformas  
 del MINGOB"  
 Unidad Coordinadora de Proyecto**

En esta sección se deberá detallar todos los artículos que conforman el inventario físico del proyecto. Con la entrada en vigor de IPSAS, es necesario realizar la transferencia de activos a los proyectos NIM al momento de la compra.