

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO –PNUD-
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA –FAO-
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD/ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD–OPS/OMS

PROGRAMA CONJUNTO

“Desarrollo Rural Integral en cinco municipios de la cuenca alta del río Culco en el departamento de San Marcos”

PRIMERA REVISIÓN SUSTANTIVA AL DOCUMENTO DE PROGRAMA

Noviembre 2017

País: Guatemala

Título del programa: “Desarrollo Rural Integral en cinco municipios de la cuenca alta del río Cuilco en el departamento de San Marcos”

Resultado/s del programa conjunto:

1. **Familias** de infra subsistencia y subsistencia y **organizaciones comunitarias** con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, seguridad alimentaria, ingresos, hábitat familiar y la gestión de desarrollo comunitario con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.
2. **Gobiernos locales e instituciones sectoriales** con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos, y adaptabilidad al cambio climático.

<p>Duración original del programa: 3 años Fechas previstas de comienzo/cierre: 2015-2018</p> <p>Duración revisada del programa: 4 años Fecha nueva de cierre: 30 de noviembre de 2019</p> <p>Opción/opciones de gestión de los fondos: Gestión Canalizada (o “Pass-Through”)</p> <p>Agente de gestión o administrativo: PNUD</p> <p>Agencias Participantes del SNU: PNUD, FAO y OPS-OMS</p> <p>Organismos Nacionales Socios: SEGEPLAN, MAGA Y MSPAS</p>	<p>Presupuesto original estimado*: SEK 38 Millones (US\$4,531,902)**</p> <p>Aumento de Presupuesto: SEK 10 Millones</p> <p>Presupuesto Total: SEK 48 Millones (US\$1,196,172)**</p> <p>Desglosado en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presupuesto financiado: SEK 48 Millones (US\$ 5,728,075) 2. Presupuesto no financiado: No aplica (N/A) <p><small>* El presupuesto total estimado incluye los gastos del programa y los gastos indirectos de apoyo ** El monto en US\$ se estima sobre la base de la tasa de cambio de mayo 2015 (8.385) en cuanto al monto original y noviembre 2017 (8.360) en cuanto al aumento del presupuesto dentro del marco de la Revisión Sustantiva.</small></p>
	<p>Fuentes del presupuesto financiado:</p> <p>SUECIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 48 Millones de Coronas Suecas (SEK) • Cooperación Técnica No Reembolsable del Gobierno de Suecia

INDICE	3
SIGLAS	4
1. ANTECEDENTES	5
2. PROPUESTA DE REVISIÓN DE PROGRAMA	6
3. MARCO DE RESULTADOS AMPLIADO	8
4. PRESUPUESTO	16

SIGLAS

AA	Agente Administrativo (Administrative Agent)
ADIMAM	Asociación de Desarrollo Integral de la Mancuerna del Altiplano Marquense
AMER	Agencia Municipal de Extensión Rural
CADER	Centro de Aprendizaje para el Desarrollo Rural
CMC	Consejo de Microcuenca
COCODE	Consejo Comunitario de Desarrollo
CODEDE	Consejo Departamental de Desarrollo
CODEUR	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural
COLRED	Coordinadora Local de Reducción de Desastres
Com	Comunidades
COMRED	Coordinadora Municipal de Reducción de Riesgo
COMUDE	Consejo Municipal de Desarrollo
COMUSAN	Comisión Municipal de Salud y Nutrición
CONRED	Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
CRN	Centro de Recuperación Nutricional
DAS	Dirección de Áreas de Salud
DMM	Dirección Municipal de la Mujer
DMP	Dirección Municipal de Planificación
DMS	Distrito Municipal de Salud
EIMS	Estrategia Integrada de Municipios Saludables
EMT	Evaluación de Medio Término
Fam	Familias
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
ITS	Infección de Transmisión Sexual
MAGA	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
M&E	Monitoreo y Evaluación
MSPAS	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Munic	Municipal
NGT	Núcleo de Gestión Territorial
OMAS	Oficina Municipal de Agua & Saneamiento
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organización No Gubernamental
OPS	Organización Panamericana de la Salud
Org	Organización
PAFFEC	Programa de Agricultura Familiar y Fortalecimiento de la Economía Campesina
PC	Programa Conjunto
PDM	Plan de Desarrollo Municipal
PMMC	Plan de Manejo de Microcuenca
PNDRI	Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PIOT	Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial
POT	Programa de Ordenamiento Territorial
Prom	Promotores/as
SECONRED	Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres
SEGEPLAN	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEK	Coronas Suecas
SNU	Sistema de las Naciones Unidas
SSR	Salud Sexual y Reproductiva
UTD	Unidad Técnica Departamental
VIH	Virus de la Inmunodeficiencia Humana

1. ANTECEDENTES

El Programa Conjunto (PC) *“Desarrollo Rural Integral en cinco municipios de la cuenca alta del río Cuilco en el departamento de San Marcos”*, inició la implementación de actividades en diciembre de 2015 en 40 comunidades priorizadas de las microcuencas Xolabaj en el municipio de Tejutla, Chixal en Comitancillo, Lacandón en Concepción Tutuapa, Tzalá en Sipacapa, y las microcuencas Taxaná y Agua Caliente en el municipio de San Miguel Ixtahuacán.

Aproximadamente 1,500 familias, habitantes de las 40 comunidades, participan en las actividades de desarrollo de capacidades para mejorar su salud, su seguridad alimentaria, sus ingresos, su hábitat familiar.

Más de 20 familias de las comunidades seleccionadas han participado en los procesos de desarrollo de capacidades para la gestión del desarrollo comunitario, con enfoque de riesgo y adaptabilidad al cambio climático. Durante los años 2016 y 2017 se han desarrollado capacidades de familias en salud materno-infantil, servicios de salud con calidad, higiene, agua segura y saneamiento, y cuidado de salud y ambiente (1000), sobre seguridad alimentaria, disponibilidad de alimentos y diversidad de la dieta familiar (1,500), sobre la producción agropecuaria para el mercado (400). 117 promotores/as agropecuarios/as desarrollaron capacidades para mejorar la producción y diversificación agropecuaria de autoconsumo y para el mercado.

8 grupos y organizaciones de productores/as agrícolas desarrollaron capacidades en buenas prácticas para la producción y comercialización de sus iniciativas productivas. Tres grupos de mujeres (96) se han organizado para participar en el programa de emprendimiento no agrícola de formación socio-empresarial.

40 Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) desarrollaron conocimientos sobre riesgos a desastres en su comunidad, al participar en el estudio de riesgo desde la perspectiva ciudadana. 22 COCODE desarrollaron conocimientos sobre la Ley del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (SISCODE), 40 COCODE fueron capacitados sobre enfoque de cuenca, importancia de los recursos suelo, bosque, agua, y consejos de microcuenca. Tres Consejos de Microcuenca se conformaron e iniciaron su proceso de capacitación. 30 Comisiones Comunitarias de Salud Integral han sido reorganizadas y fortalecidas para conocer sus funciones en vigilancia de salud, prevención de muerte materna, desnutrición y mortalidad infantil.

Cinco Distritos de Salud cuentan con diagnósticos de condiciones mínimas de atención y con planes de mejora para la gestión e implementación de cambios en el servicio. El personal distrital fortaleció sus conocimientos en gestión productiva de los servicios de salud, en vigilancia epidemiológica y toma de decisiones. Los equipos de emergencia desarrollaron planes de acción, según vigilancia epidemiológica y riesgos de desastres. Además, desarrollaron competencias para facilitar el registro de usuarios con auto-identificación, permitiendo intervenciones con pertinencia cultural. Cinco Gobiernos Municipales conocen la Estrategia Integrada de Municipios Saludables (EIMS), y la importancia de desarrollar acciones integrales de salud como parte de la gestión municipal, tres de los que ya aumentaron el valor de los índices del Ranking de la Gestión Municipal. Los cinco Gobiernos Municipales constituyeron Unidades Municipales de Gestión Ambiental y de Riesgo (UMGAR), y desarrollaron conocimientos sobre criterios de manejo de microcuenca, gestión de cuencas, sobre causas y efectos de la falta de ordenamiento territorial y conceptos y metodología del Plan Indicativo de Ordenamiento

Territorial (PIOT). Tres municipalidades han aportado aproximadamente Q300,000 (\$40,000) para el desarrollo de acciones orientadas al fortalecimiento de las capacidades para la promoción y cogestión de cuencas y el mejoramiento de los suelos en las comunidades de las microcuencas de Xolabaj, Agua Caliente, Taxaná y Tzalá, implementando 124 hectáreas con prácticas de manejo de suelos en áreas degradadas. Cuatro municipalidades mejoraron la organización y el funcionamiento de sus COMUDE. 15 extensionistas de Cinco Agencias Municipales de Extensión Rural (AMER) desarrollaron capacidades para mejorar los servicios de extensión en apoyo a la agricultura familiar y para la implementación del sistema de seguimiento y evaluación.

Durante los primeros años de implementación, varios fenómenos climatológicos, como heladas, tormentas y vientos fuertes, han ocurrido en el área de trabajo del PC Cuilco, provocando daños a infraestructura productiva y de servicios básicos en las comunidades y a los cultivos, cosechas y sitios familiares, tanto de familias que actualmente participan en las actividades del programa, como de familias que aún no forman parte del mismo.

Con el fin de acompañar a los municipios, comunidades y familias en atender los daños provocados, y continuar fortaleciendo los procesos de construcción de resiliencia y adaptabilidad al cambio climático se propone ampliar el programa con un año más de duración, aumentando la contribución del Gobierno de Suecia a SEK 48 Millones, equivalente a US\$ 5,7 Millones aproximadamente.

2 PROPUESTA DE LA REVISIÓN SUSTANTIVA

La revisión sustantiva permitirá realizar las ampliaciones que se detallan en el Marco de Resultados revisado adjunto, que se resumen a continuación.

Se aumentará de 1500 a 1750 las familias participantes y fortalecer sus capacidades para la implementación de prácticas de adaptabilidad al cambio climático, resiliencia y gestión de riesgos que afectan los cultivos, las cosechas y los negocios. Además, se incrementará de 300 a 450, la cantidad las familias participantes en el programa de mejora del hábitat familiar, desarrollando capacidades familiares en la formulación e implementación de planes de desarrollo del hábitat familiar y vivienda saludable, con enfoque de gestión de riesgo, garantizando provisión de agua segura y saneamiento.

Se mejorará la infraestructura productiva de organizaciones de productores/as afectada por fenómenos del clima, fortaleciendo la implementación de buenas prácticas y gestión de riesgo en negocios y capacidades empresariales con énfasis en jóvenes y mujeres, promoviendo el acceso a seguro agrícola, y diversificando productos y mercados para reducción de riesgos climatológicos.

Se ampliar el programa de emprendimiento no agrícola de 5 a 8 grupos de mujeres, desarrollando capacidades en participación ciudadana y desarrollo empresarial.

Se ampliará el proceso de formación y equipamiento mínimo de Coordinadoras Locales de Reducción de Desastres (COLRED) de 25 a 40 comunidades, y se extenderá el programa de escuelas seguras para la formación docente-alumno para promover una cultura de paz y resiliencia de 25 a 40 escuelas.

Se fortalecerán capacidades de consejos de microcuencas en la implementación de prácticas de conservación y manejo de recursos naturales en áreas degradadas, adaptadas al cambio climático y la resiliencia.

Se consolidarán los procesos de desarrollo de capacidades comunitarias, municipales y sectoriales sobre adaptabilidad al cambio climático y construcción de resiliencia, orientados a la agricultura familiar, las redes de servicios de salud, y la gestión del desarrollo territorial en general.

3. Marco de Resultados ampliado

Resultado 1: Familias de infra-subsistencia y subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, la seguridad alimentaria, los ingresos, el hábitat familiar y la gestión de desarrollo comunitario, con enfoque de gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.

Productos Agenciales	Agencia responsable	Meta Actual	Meta Nueva (si cambia)	Actividades indicativas		Presupuesto Aprobado	Aumento	Presupuesto Nuevo
				Originales	Nuevas (si cambian)			
Producto Conjunto 1.1: Familias con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, la seguridad alimentaria, los ingresos, su hábitat familiar y la gestión del desarrollo comunitario.						1,369,500	626,000	1,995,500
1.1.1 Familias aumentan su disponibilidad de alimentos provenientes de los componentes milpa y patio del sistema alimentario campesino.	FAO	1500 Fam. 3 años	1750 Fam. 4 años	1) Brindar asistencia técnica a familias para la implementación de buenas prácticas y tecnologías de baja dependencia e insumos externos, que valoren el conocimiento local en los componentes "Milpa" y "Patio Hogar" del sistema alimentario campesino; 2) Promover y verificar la implementación de buenas prácticas y tecnologías en los componentes "Milpa" y "Patio Hogar" del sistema alimentario campesino. 3) Promover la implementación de buenas prácticas en la producción agropecuaria y acuícola dentro del componente patio hogar del sistema alimentario campesino; 4) Promover la producción de plantas nativas comestibles y medicinales dentro del componente patio hogar del sistema alimentario campesino; 5) Implementación de prácticas hogar saludable y nutrición dentro del componente patio hogar del sistema alimentario campesino; 6) Diversificar e incrementar la producción agropecuaria; 7) Implementar e innovar tecnologías apropiadas para la producción (producción bajo riego, invernaderos, cosecha de agua, estabulación animal, mejora genética, entre otras); 8) Implementar sistemas más eficientes de almacenamiento de alimentos, así como innovaciones para la conservación de los mismos; 9) Implementar el programa radial SAN en su casa; 10) Elaborar y difundir material de capacitación para promover una mejor nutrición centrada e la producción local de alimentos.	Mejorar la infraestructura productiva afectadas por fenómenos del clima, bancos de reserva de semillas de granos, plantas nativas y plantas medicinales a nivel grupal; prácticas de adaptabilidad al cambio climático (agrícola, pecuario y recursos naturales). Fortalecer capacidades para minimizar riesgos que afecten la pérdida de cultivos y cosechas provocados por fenómenos climáticos; prácticas de almacenamiento adecuado de granos, dotación de semillas, Promover el fomento de ahorro comunitario con énfasis con grupos mujeres; experimentación campesina.	478,500	178,000	656,500

PRIMERA REVISIÓN SUSTANTIVA AL DOCUMENTO DE PROGRAMA

1.1.2 Promotores/as Comunitarios/as capacitados para el mejoramiento de la producción y diversificación agropecuaria de autoconsumo y para el mercado.	FAO	40 Prom.	80 Prom.	1) Selección de promotores y promotoras por las familias participantes; 2) Realizar diagnóstico de conocimientos de los promotores y promotoras; 3) Diseñar e implementar programa de capacitación diferenciada de promotores en apoyo a familias de autoconsumo y producción para el mercado con enfoque de cuencas; 4) Realizar giras de estudio e intercambio de experiencias; 5) Promover la investigación participativa y la transferencia de conocimientos y tecnologías hacia las familias aplicando la metodología de campesino a campesino; 6) Promover el funcionamiento de CADER: a) Promover la implementación de prácticas agropecuarias, hogar saludable y nutrición, según condiciones y nivel de desarrollo de los CADER a partir de los planes participativos de cada grupo que los compone; b) Implementar guarderías móviles.	Fortalecer capacidades para promover a nivel familiar la implementación de prácticas de adaptabilidad al cambio climático, resiliencia y gestión en el manejo del negocio; implementación de prácticas de adaptabilidad al cambio climático y resiliencia en los CADER.	81,000	23,000	104,000
1.1.3 Familias con las condiciones del hábitat familiar mejoradas.	PNUD	300 Fam.	450 Fam.	1) Asesorar y acompañar a la DMP en la realización de estudios de vulnerabilidad, desde la percepción ciudadana; 2) Brindar asistencia técnica a la DMP y ONG en el proceso de formulación de planes de ordenamiento territorial con enfoque de gestión de riesgo a nivel de sitio; 3) Asesorar el proceso de gestión de los planes de ordenamiento territorial con enfoque de gestión de riesgo a nivel de sitios; 4) Asesorar la DMP y ONG en la identificación de la temática de capacitación, y en el proceso mismo de capacitación, a familias en la implementación de buenas prácticas de hogar saludable y seguro (separación de ambientes, piso, techo, repello, estufas mejoradas, letrinas, pilas, y sumideros, pequeñas obras de mitigación, reparaciones menores a los sistemas de agua, provisión de energía alternativa).		465,000	275,000	740,000
1.1.4 Familias con la estrategia de vivienda saludable implementada.	OPS OMS	300 Fam.	450 Fam.	1) Realizar capacitaciones domiciliarias en el tema de viviendas saludables con las familias priorizadas; 2) Promover la creación de espacios amigables para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a nivel comunitario; 3) Producción de materiales de capacitación para viviendas saludables.		50,000	75,000	125,000
1.1.5 Familias con medidas para garantizar la provisión de agua segura y saneamiento.	OPS OMS	300 Fam.	450 Fam.	1) Realizar diagnóstico de la calidad de agua y evaluación de los sistemas de agua y saneamiento a nivel comunitario; 2) Producción de material educativo en agua y saneamiento para las familias; 3) Talleres de capacitación en la administración y operación de los sistemas de agua; 4) Creación de la red de fontaneros en coordinación con líderes y lideresas comunitarios; 5) Reparaciones menores de sistemas comunitarios de agua seleccionados.		100,000	75,000	175,000

1.1.6 Familias con acceso a servicios de salud de calidad con énfasis en salud materna e infantil.	OPS OMS	1500 Fam. 40 Com.	1750 Fam. 40 Com.	1) Implementar la intervención de las 4 demoras para la reducción de la mortalidad materna con pertinencia cultural; 2) Capacitar a personal comunitario de salud; 3) Conformar y equipar las subcomisiones comunitarias de salud; 4) Articular al sistema de servicios oficiales en salud a terapeutas tradicionales incluidas comadronas; 5) Implementar un proceso de vigilancia y visitas domiciliarias; 6) Capacitar al personal de los servicios de salud, mejorar la infraestructura, equipamiento; 7) Talleres para el desarrollo de clínicas pilotos de manejo integrado y prevención de ENT/factores de riesgo a nivel comunitario y en la atención primaria de salud (APS).		195,000		195,000
Producto Conjunto 1.2: Organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar la gestión del desarrollo comunitario, con enfoque de gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.						892,290	218,401	1,110,691
1.2.1 Unidades de vigilancia centinela comunitarias para la detección temprana y referencia oportuna de los casos de desnutrición aguda en las áreas de intervención del PC creadas.	OPS/OMS	40 Com.		1) Capacitar a mujeres, comadronas y lideresas comunitarias para reconocer/prevenir la desnutrición en niños menores de 5 años; 2) Dotar las unidades de vigilancia centinela comunitarias con equipo y suministros esenciales; 3) Capacitar a los miembros de los CODEDE/ COMUDE/ COMUSAN/ COCODE en desnutrición y la problemática SAN local.		90,000	15,000	105,000
1.2.2 Centros de Recuperación Nutricional (CRN) aguda en las áreas de intervención del PC mejorados.	OPS/OMS	2 CRN		1) Equipamiento de CRN; 2) Capacitación de equipos de proveedores de salud de las CRN; 3) Coordinación del personal de los CRN con las unidades centinelas comunitarias.		110,000		110,000
1.2.3 Grupos y organizaciones con emprendimientos productivos agrícolas y no agrícolas mejoran sosteniblemente sus capacidades socio-empresariales.	FAO	8 Org. 3 años	9 Org. 4 años	1) Elaborar e implementar un plan de fortalecimiento socio-empresarial y de producción aplicando BPA, BPM, BPE y gestión de riesgo en los emprendimientos: a) Elaborar estudios de mercado; b) Elaborar Plan de Negocios; c) Establecer registros de la producción, costos e ingresos; 2) Capitalizar incentivos recibidos como mecanismo de sostenibilidad y crecimiento de las organizaciones; 3) Identificar y realizar alianzas con otras instancias y proyectos FAO para la ejecución y movilización de recursos de capacitación e infraestructura productiva; 4) Implementar planes de fortalecimiento empresarial buscando organizar la producción aplicando economía de escala y aplicando tecnologías apropiadas para la producción.	Mejorar infraestructura productiva afectadas por fenómenos del clima; fortalecer la implementación de BPA y gestión de riesgos en el negocio para reducir vulnerabilidades provocados por fenómeno climáticos; Fortalecer capacidades asociativas y empresariales con énfasis en jóvenes y mujeres, promover el acceso al seguro agrícola; diversificación productiva y mercado agrícola y no agrícola, para la reducción de los riesgos climatológicos, además dinamiza la economía local.	249,860	91,000	340,860

PRIMERA REVISIÓN SUSTANTIVA AL DOCUMENTO DE PROGRAMA

1.2.4 Programa de emprendimientos de actividades no agrícolas dirigido a grupos de mujeres diseñado e implementado.	PNUD	5 Grupos	8 Grupos	1) Realizar un diagnóstico de las potencialidades empresariales; 2) Diseñar y desarrollar un programa de formación en desarrollo empresarial; 3) Mejorar las competencias de las asociaciones y pequeñas y medianas empresas; 4) Integrar a las organizaciones a las cadenas de valor y fomentar su desarrollo.		100,000	40,000	140,000
1.2.5 COCODE con capacidades desarrolladas para organizar y coordinar la gestión pública y del desarrollo de sus territorios.	PNUD	40 COCODE 3 años	40 COCODE 4 años	1) Realizar un diagnóstico de los activos y necesidades en materia de capacidades de COCODE; 2) Adaptar un programa de desarrollo de capacidades del COCODE, orientadas a la participación, a la priorización de necesidades, formular planes y proyectos, coordinación, ejecución y auditoría social de los proyectos, e incidencia para la gestión de proyectos iii) Implementar una respuesta para el desarrollo de capacidades (capacitación, instrumentos y mecanismos de gestión, incidencia, equipamiento).		80,000		80,000
1.2.6 COLRED y GLR con capacidades desarrolladas para la gestión del riesgo en sus territorios.	PNUD	25 COLRED	40 COLRED	1) Realizar un diagnóstico de los activos y necesidades en materia de capacidades de las COLRED 2) Adaptar un programa de desarrollo de capacidades de las COLRED en gestión de riesgos con énfasis en la preparación para la emergencia; 3) Implementar una respuesta para el desarrollo de capacidades (capacitación, planes de emergencia y mecanismos de gestión, equipamiento).		45,000	27,401	72,401
1.2.7 Consejos de Micro-Cuenca (CMC) conformados y fortalecidos para la gestión sostenible de las micro-cuencas con énfasis en recursos naturales suelo, agua y bosque.	FAO	3 CMC 300 Has. 3 años	4 CMC 350 Has 4 años	1) Promover la organización de consejos de microcuenca; 2) Promover la elaboración e implementación de planes de manejo de microcuencas con enfoque de gestión de riesgos; 3) Fortalecer capacidades de los consejos de microcuenca para la participación en los COMUDE para la gestión y planificación territorial con enfoque de gestión de riesgos.	Implementar prácticas de conservación y manejo de recursos naturales (suelos, agua y bosque) y restauración de paisaje en áreas degradadas (recarga hídrica y bosques fragmentados), prácticas adaptadas al cambio climático y promover su vinculación a los incentivos forestales; fortalecer capacidades de consejos de microcuenca en la implementación de los PMMC con énfasis en la adaptabilidad al cambio climático y resiliencia con enfoque de microcuenca.	117,430	30,000	147,430
1.2.8 Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) integrada y prevención de la violencia de género y violencia social implementada, con	OPS/OMS	5 Distritos 5 DMM 40 COCODE		1) Desarrollar actividades de empoderamiento y capacitación en género, derechos humanos y SSR, incluyendo prevención de los embarazos no deseados, la exposición a ITS/ VIH en adolescentes, además de la creación de espacios amigables para adolescentes a nivel comunitario. 2) Producción de materiales de promoción e información sobre SSR, adaptado al contexto cultural y étnico de las comunidades participantes del programa conjunto. 3) Desarrollar		100,000	15,000	115,000

énfasis en adolescentes y en mujeres y hombres en edad reproductiva.			talleres para la introducción del concepto de nuevas masculinidades y prevención de la violencia contra la mujer y la violencia social, en trabajo conjunto con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con énfasis en hombres, con enfoque de pertinencia cultural y género.			
FAO				926,790	322,000	1,248,790
OPS/OMS				645,000	180,000	825,000
PNUD				690,000	342,401	1,032,401
Resultado 1				2,261,790	844,401	3,106,191

Resultado 2: Gobiernos locales e instituciones sectoriales con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.								
Productos Conjuntos y Productos Específicos Agenciales	Agencia Responsable	Meta Actual	Meta Nueva (si cambia)	Actividades Indicativas		Presupuesto Aprobado	Aumento Presupuesto	Presupuesto Nuevo
				Originales	Nuevas (si cambian)			
Producto Conjunto 2.1: Gobiernos locales con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.						700,026	40,000	740,026
2.1.1 Red de servicios de salud de las áreas de intervención del PC fortalecidas para la reducción de la mortalidad materna e infantil y para la prevención y control de otras enfermedades prevalentes.	OPS/OMS	5 Distritos Municipales de Salud (DMS)		1) Capacitar a los proveedores de salud de la red de servicios de las áreas de intervención del PC, en la oferta de servicios de salud con calidad y equidad, brindando la atención oportuna y efectiva con énfasis en temas de salud materna, infantil, SSR, prevención de VIH; 2) Mejorar el equipamiento de los servicios de salud; 3) Fortalecer las capacidades de vigilancia epidemiológica y respuesta de los servicios de salud; 4) fortalecer las capacidades de gestión de los servicios de salud.		180,000	31,000	211,000
2.1.2 Municipalidades de las áreas de intervención del PC, aplicando la Estrategia Integrada de Municipios Saludables (EIMS).	OPS/OMS	5 DMS		1) Elaboración de planes municipales de salud por área de intervención del PC; 2) Capacitación a nivel municipal y comunitario para la implementación de la EIMS en los temas de espacios y estilos de vida saludables, prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, con metodologías lúdicas; 3) Capacitación en prevención de la violencia, las adicciones, salud mental, en el marco de la EIMS, con metodologías lúdicas; 4) Jornadas municipales con participación de las comunidades para la difusión e integración de la EIMS; 5) Establecer el programa de espacios públicos saludables; 6) Ferias de la salud comunitarias "Mi comunidad, nuestra salud, nuestra vida"; 7) Propuesta de intervención para la aplicación de las tecnologías alternativas y energía verde a nivel comunitario elaborados.		165,000		165,000

PRIMERA REVISIÓN SUSTANTIVA AL DOCUMENTO DE PROGRAMA

2.1.3 DMM y UMGAR con capacidades desarrolladas para la gestión de riesgos a desastres.	PNUD	5 DMM 4 UMGAR		1) Realizar un diagnóstico sobre existencia de capacidades en gestión de riesgos a desastres en las DMM y UMGAR; 2) Desarrollar instrumentos, mecanismos y capacidad institucional en los gobiernos locales, en específico en las DMM y UMGAR, para la gestión de riesgos a desastres.		40,000		40,000
2.1.4 Gobiernos e instituciones locales fortalecidos en la gestión y co-gestión de cuencas.	FAO	3 Gobiernos Locales	5 Gobiernos Municipales	1) Diseñar e implementar plan de capacitación para la gestión y co-gestión de cuencas; 2) Promover la conformación de comisiones municipales interinstitucionales para la co-gestión de cuencas; 3) Asistir técnicamente a los gobiernos municipales para la formulación e implementación de planes de microcuencas. 4) Evaluar la implementación de los planes de microcuencas y realizar acciones correctivas pertinentes; 5) Promover el establecimiento de cuadros técnicos municipales y capacitarlos.	6) Fortalecer capacidades sobre adaptabilidad al cambio climático, resiliencia y gestión de cuencas.	45,026	9,000	54,026
2.1.5 Municipalidades con capacidades desarrolladas para mejorar la captación, asignación y uso de los recursos financieros, mejorar la prestación de servicios públicos y la gestión estratégica.	PNUD	5 Munic. 3 Años	5 Munic. 4 Años	1) Participar en la identificación de los activos y necesidades en materia de capacidades con los gobiernos locales; 2) Asesorar en el diseño y/o adaptación y en la implementación de un programa de desarrollo de capacidades dirigido a las dimensiones administrativa, financiera, servicios públicos, gestión estratégica y gobernabilidad democrática; 3) Acompañar el proceso de formación, generación de instrumentos de gestión (PDM y PIOT) y equipamiento de la DMP, DMM, UMGAR y OMAS.		180,000	-	180,000
2.1.6 COMUDE con capacidades desarrolladas para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del municipio.	PNUD	5 COMUDE 3 años	5 COMUDE 4 años	1) Diagnostico de funcionamiento; 2) Diseñar e implementar un programa de capacitación; 3) Diseñar instrumentos de gestión.		90,000	-	90,000
Producto Conjunto 2.2: Instituciones Sectoriales con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.						310,050	44,000	354,050
2.2.1 SEGEPLAN y SECONRED con competencias desarrolladas para acompañar a los gobiernos locales en procesos de planificación y gestión de riesgos.	PNUD	Guía PDM Atlas Munic. 5 COMRED		1) Participar en la identificación de los activos y necesidades en materia de capacidades de la Dirección de Gestión de Riesgos de SEGEPLAN; 2) Apoyar en el Diseño y/o adaptación de un programa de desarrollo de capacidades; 3) Participar en la Implementación de una respuesta para el desarrollo de capacidades (instrumentos, capacitación, recurso humano y equipamiento).		125,000		125,000
2.2.2 Programa de escuela segura para la formación docente-alumno para promover una cultura de paz y resiliencia diseñado e implementado.	PNUD	25 Escuelas	40 Escuelas	1) Acompañar en el diseño e implementar un programa de formación docente-alumno y consejos educativos en Gestión de Riesgos y Planificación Territorial; 2) Acompañar a la DMP en la evaluación de la seguridad de los centros escolares; 3) Acompañar a la DMP y ONG en la formulación e implementación de Planes de Desarrollo Escolar con enfoque de gestión de riesgos; 4) Acompañar el proceso de capacitación.		65,000	35,000	100,000

2.2.3 Mecanismo de coordinación interinstitucional a nivel local fortalecido.	PNUD	3 años	4 años	1) Acompañar la realización de un diagnóstico de los activos y necesidades en materia de capacidades de la Unidad Técnica Departamental (UTD); 2) Asesorar el diseño y/o adaptar de un programa de desarrollo de capacidades en Gestión de riesgos y Planificación Territorial dirigido a la UTD y 3) Acompañar el proceso de desarrollo de capacidades de la UTD.		80,000		80,000
2.2.4 MAGA con capacidades y mecanismo fortalecidos para apoyar el desarrollo de la agricultura familiar.	FAO	5 AMER 3 años	5 AMER 4 años	1) Capacitar y brindar asistencia técnica a equipos de extensión del MAGA para fortalecer los servicios de extensión rural a nivel territorial; 2) Armonizar la estrategia de implementación del Sistema Nacional de Extensión con gobierno municipal e instancias locales; 3) Fortalecer un sistema de planificación, seguimiento y evaluación; 4) Fortalecer la operativización de la PNDRI en el eje del camino campesina, en el Núcleo de Gestión Territorial (NGT) gestionado por la ADIMAM.	5) Fortalecer capacidades sobre adaptabilidad al cambio climático y resiliencia orientados a la Agricultura Familiar; 6) Mejorar capacidades para fortalecer la vinculación de la Agricultura Familiar y la Alimentación Escolar y manejo de riesgos.	40,050	9,000	49,050
FAO						85,076	18,000	103,076
OPS/OMS						345,000	31,000	376,000
PNUD						580,000	35,000	615,000
Resultado 2						1,010,076	84,000	1,094,076

Resultado 3: Programa Operando con su Sistema de Monitoreo y Evaluación implementado

Productos Específicos Agenciales	Agencia Responsable	Meta Actual	Meta Nueva (si cambia)	Actividades Indicativas		Presupuesto Aprobado	Ampliación	Presupuesto Nuevo
				Originales	Nuevas (si cambian)			
3.1.1 Sistema de Monitoreo diseñada e implementado.	PNUD	3 años	4 años	Adaptar el Sistema de M&E del PC piloto a las realidades del PC Cuilco en común acuerdo con las agencias y contrapartes directas.		75,000		75,000
3.1.2 Componente PNUD Operando y productos de conocimientos del componente generados.	PNUD	3 años	4 años	1) Realizar la adecuada planificación, operación y monitoreo del componente de hábitat y gestión de riesgo como parte de la intervención interagencial; 2) Medir indicadores de productos y resultados del componente de hábitat y gestión de riesgo; 3) Sistematizar experiencias, elaborar historias de vida, validar y evaluar prácticas.		129,950		129,950

3.1.3 Componente FAO operando y productos de conocimiento del componente generados.	FAO	3 años	4 años	1) Realizar la adecuada planificación, operación y monitoreo del componente agropecuario y de recursos naturales como parte de la intervención interagencial; 2) Medir indicadores de productos y resultados del componente agropecuario y recursos naturales; 3) Sistematizar experiencias, elaborar historias de vida, validar y evaluar prácticas.		143,000		143,000
3.1.4 Componente de OPS/OMS operando y productos de conocimientos del componente generados.	OPS/OMS	3 años	4 años	1) Realizar la adecuada planificación, operación y monitoreo del componente de salud y entorno saludable como parte de la intervención interagencial; 2) Medir indicadores de productos y resultados del componente de salud y entorno saludable; 3) Sistematizar experiencias, elaborar historias de vida, validar y evaluar prácticas.		31,005	28,338	59,343
3.1.5 Coordinación de la operación del PC implementada.	PNUD	3 años	4 años	Coordinar la gestión general del PC y en terreno, asegurando la adecuada articulación de las acciones políticas, contractuales, estratégicas, técnicas, y administrativa-financieras, asegurando el logro y la visibilización de los resultados esperados.		417,248	150,000	567,248
3.1.6 Evaluación intermedia y final realizada.	OPS/OMS	3 años	4 años	Elaborar los TDR y realizar la contratación de servicios para el diseño y realización de la Evaluación Intermedia y de la Evaluación Final.		50,000		50,000
3.1.7 Sistema de comunicación y difusión diseñado e implementado	PNUD	3 años	4 años	1) Diseñar e implementar el Sistema de Comunicación en común acuerdo con los/as encargados/as de comunicación del SNU y de las agencias; 2) Diseñar e implementar la Estrategia de Difusión en común acuerdo con los/as encargados/as de comunicación del SNU y de las agencias.		75,000		75,000
FAO						143,000	-	143,000
OPS/OMS						81,005	28,338	109,343
PNUD						697,198	150,000	847,198
Resultado 3						921,203	178,338	1,099,541

4. PRESUPUESTO (US\$)

RESULTADO	Presupuesto Aprobado (2015-2018)	Aumento	Presupuesto Nuevo (2015-2019)
RESULTADO 1	2,261,790	844,401	3,106,191
FAO	926,790	322,000	1,248,790
OPS/OMS	645,000	180,000	825,000
PNUD	690,000	342,401	1,032,401
RESULTADO 2	1,010,076	84,000	1,094,076
FAO	85,076	18,000	103,076
OPS/OMS	345,000	31,000	376,000
PNUD	580,000	35,000	615,000
RESULTADO 3	921,203	178,338	1,099,541
FAO	143,000	-	143,000
OPS/OMS	81,005	28,338	109,343
PNUD	697,198	150,000	847,198
COSTOS DIRECTOS	4,193,069	1,106,739	5,299,808
FAO	1,154,866	340,000	1,494,866
OPS/OMS	1,071,005	239,338	1,310,343
PNUD	1,967,198	527,401	2,494,599
COSTOS INDIRECTOS (7%)	293,515	77,472	370,987
FAO	80,841	23,800	104,641
OPS/OMS	74,970	16,754	91,724
PNUD	137,704	36,918	174,622
TOTAL AGENCIAS	4,486,584	1,184,210	5,670,794
FAO	1,235,707	363,800	1,599,507
OPS/OMS	1,145,975	256,091	1,402,066
PNUD	2,104,902	564,319	2,669,221
1% Agencia Administrativa	45,319	11,962	57,281
TOTAL CONTRIBUCIÓN EN US\$	4,531,903	1,196,172	5,728,075
TOTAL CONTRIBUCIÓN EN SEK	38,000,000	10,000,000	48,000,000

Tasa Cambiaria

8.385 (mayo 2015)

8.360 (nov 2017)