

INFORME TRIMESTRAL

1. INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD 2013-2015
No. de proyecto	00086731
Agencia de ejecución	Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)
Presupuesto total	USD \$5,906,846.01
Presupuesto disponible para 2015	USD \$2,039,320.00
Duración del proyecto	Junio 2013-Diciembre 2016
Resultado de CPD	El Estado mexicano habrá fortalecido su posición como cooperante eficaz para el desarrollo a nivel regional y global y habrá consolidado para ello una plataforma pertinente de cooperación internacional.
<p>Breve descripción del proyecto:</p> <p>Como componente central del Acuerdo Marco de Colaboración entre el gobierno mexicano y el PNUD, se firmó el Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD. El objetivo general del Programa es contribuir a la consolidación de México como cooperante Sur-Sur por medio del fortalecimiento institucional, el perfeccionamiento de los mecanismos que faciliten la transferencia efectiva de conocimiento y el despliegue de iniciativas concretas de cooperación. Así, el Programa tiene tres componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Fortalecimiento institucional de la AMEXCID: contribuir en la consolidación del Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCID), mediante capacitaciones a sus usuarios y el mapeo de las características principales de los proyectos y actividades, tanto de recepción como de oferta, de la CID en México. b) Sistematización de políticas y buenas prácticas mexicanas con alto potencial a ser compartidas en el marco de la cooperación Sur-Sur y triangular: documentar y sistematizar buenas prácticas y políticas de desarrollo emblemáticas de México para facilitar su transferencia estratégica y mostrar su valor agregado en otros países y regiones, considerando a su vez la demanda de CID de los países receptores potenciales. c) Promover la designación de centros de excelencia para fortalecer el papel de México en la cooperación Sur-Sur, triangular y horizontal: fortalecer las capacidades de las entidades mexicanas con experiencia reconocida en la transferencia de conocimiento a otros países, para constituirse en centros de excelencia, es decir, plataformas de intercambio de conocimiento en el ámbito regional o global. 	

2. DESEMPEÑO DE PROYECTO

Resultado 1: AMEXCID fortalecida y posicionada como la institución coordinadora de la cooperación para el desarrollo en México.

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de la AMEXCID para fortalecer su papel como ente coordinador de la cooperación mexicana, así como la gestión de la misma.

Breve descripción de la meta anual:

1. Al menos 70% de las personas capacitadas reportan haber adquirido conocimiento sólido en el tema impartido.
2. 100% de avance en la elaboración de un mapeo que profundice en el conocimiento sobre las actividades e iniciativas de CID de los actores subnacionales.
3. Contar con un equipo de trabajo calificado en áreas de planeación, monitoreo y administración en AMEXCID.

Entregable 1: Ficha técnica sobre las actividades e iniciativas de CID de actores subnacionales.

Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Elaboración de ficha técnica con información relevante para el levantamiento de información en el marco de un mapeo sobre actores subnacionales.	La ficha técnica se encuentra en revisión por la co-partes para retroalimentación. Esta ficha técnica servirá de insumo para los términos de referencia para la convocatoria abierta para seleccionar a la persona moral que llevará a cabo el mapeo de actores subnacionales.	03/15

Entregable 2: Proceso de convocatoria para seleccionar a consultor/a para capacitación de personal en indicadores de monitoreo y evaluación para proyectos de CID.

Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Proceso de selección competitivo, abierto y claro.	Se elaboraron términos de referencia y se difundió ampliamente la convocatoria, por lo que se recibieron siete postulaciones. Se conformó una terna con el mejor perfil para la convocatoria. Se realizaron entrevistas con los integrantes de las ternas y el panel de selección. Se llevó a cabo la selección y contratación de la candidata idónea y se documentó el proceso de selección.	03-04/15

Entregable 3: Propuesta de estrategia 2015-2016 para el Programa AMEXCID-PNUD.

Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Propuesta integral y estratégica que responda a las	Se presentó en PNUD una primera propuesta sobre la estrategia a seguir en los dos siguientes años del Programa, en la que se	02-03/15

necesidades y tiempos de AMEXCID.	detallaron actividades y resultados para el fortalecimiento de la AMEXCID como agencia coordinadora de la CID mexicana. Actualmente, la propuesta está en fase de mejora y de consulta con otros actores involucrados en el desarrollo del Programa.	
Entregable 4: Reunión exploratoria para planear una capacitación sobre gestión del conocimiento.		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
	Se llevó a cabo una primera reunión exploratoria sobre la gestión de conocimiento, como respuesta al interés de la co-parte en este tema. Se espera que inicien próximamente actividades relacionadas con esta materia.	03/15
Entregable 5: Reuniones con la co-parte.		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Contacto y comunicación fluida con las co-partes de AMEXCID para avanzar en las actividades del proyecto.	Se llevaron a cabo reuniones, tanto presenciales como virtuales, con las co-partes de AMEXCID para dar seguimiento a las actividades relacionadas con este componente.	01-03/15

Resultado 2: Buenas prácticas de CID identificadas y sistematizadas, con potencial a ser compartidas con otros países en el marco de la Cooperación Sur-Sur y triangular.

Objetivo: Facilitar la transferencia de políticas e iniciativas emblemáticas del país y visibilizar su valor agregado en el escenario global de la cooperación internacional para el desarrollo.

Breve descripción de la meta anual

100% de avance en la elaboración de documento de identificación y sistematización de buenas prácticas de CID, que facilite el intercambio y visibilidad de iniciativas con potencial a ser compartidas con otros países.

Entregable 1: Borrador final del marco conceptual de identificación y sistematización de políticas públicas paradigmáticas y buenas prácticas.

Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Documento de trabajo derivado de una investigación seria y profunda, con rigurosidad, pertinencia, actualidad, originalidad y claridad.	Se entregó el borrador final del documento especializado con las metodologías, criterios y estándares para la identificación y sistematización de buenas prácticas (políticas públicas paradigmáticas y prácticas de CID) para México.	03/15

	Adicionalmente, se elaboró una propuesta preliminar con los criterios metodológicos que permiten considerar a experiencias mexicanas como “buenas prácticas o políticas públicas paradigmáticas” en distintos sectores de desarrollo con un formato de manual básico y de checklist. Posteriormente, se elaborará un manual práctico con los criterios de identificación y sistematización de buenas prácticas. Para ello, se está haciendo una revisión del documento para convertirlo en un documento publicable.	
Entregable 2: Reuniones con la co-parte.		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Contacto y comunicación fluida con las co-partes de AMEXCID para avanzar en las actividades del proyecto.	Se llevaron a cabo reuniones, tanto presenciales como virtuales, con las co-partes de AMEXCID para tratar los contenidos y los avances del documento en criterios de identificación y sistematización de buenas prácticas.	01-03/15

Resultado 3: México identifica a entidades públicas con potencial para consolidarse en centros de excelencia de alta especialización en las áreas en las que el país tiene ventajas comparativas.

Objetivo: Contribuir al desarrollo de capacidades que permitan fomentar las acciones y estrategias de cooperación que llevan a cabo entidades con potencial a consolidarse como centros de excelencia.

Breve descripción de la meta anual

100% de avance en la elaboración de documento guía con el desarrollo de criterios que definen a un centro de excelencia.

Entregable 1: Primer borrador del marco conceptual de centros de excelencia (CdE).

Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Documento de trabajo derivado de una investigación seria y profunda, con rigurosidad, pertinencia, actualidad, originalidad y claridad.	El documento guía sobre características, estándares y esquemas administrativos en el ámbito internacional que definen a un CdE se encuentra en proceso de elaboración. Se recibió un primer borrador, al que se le enviaron comentarios de retroalimentación. Actualmente, falta una segunda ronda de revisiones y comentarios para incorporarlos.	02-03/15

Entregable 2: Reuniones con la co-parte.

Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Contacto y comunicación fluida con las co-partes de AMEXCID para avanzar en las actividades del proyecto.	Se llevaron a cabo reuniones, tanto presenciales como virtuales, con las co-partes de AMEXCID para tratar los contenidos y los avances preliminares de la investigación en criterios de identificación y sistematización de buenas prácticas.	01-03/15

Actividad 4: Revisión sustantiva y presupuestal del Programa y PRODOC actualizado.**Entregable 1: Revisión sustantiva y presupuestal del Programa para 2015 y 2016 y PRODOC actualizado.**

Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Revisión sustantiva actualizada y tomando en consideración las necesidades de la co-parte-	<p>La revisión sustantiva tuvo como objetivos: realizar modificaciones en las actividades de los tres componentes del proyecto, así como en el marco de resultados; ampliar la duración del proyecto a diciembre 2016, incluir la aportación del fondo FCEPI; modificar el calendario de depósitos; realizar la distribución del presupuesto para los años 2015 y 2016 de acuerdo con el plan de trabajo.</p> <p>Para ello se llevaron a cabo diversas consultas con los puntos focales de AMEXCID, así como con las diferentes áreas involucradas en PNUD para tener un PRODOC actualizado y cumpliendo con todos los lineamientos institucionales. El PAC virtual se llevó a cabo en marzo.</p> <p>El nuevo PRODOC ya fue aprobado por las áreas de Operaciones y Programas de PNUD México. Actualmente, se encuentra en proceso de firma con la co-parte.</p>	01-03/15

Actividad 5: Seguimiento a cuestiones administrativas.**Entregable 1: Renovación de contratos de 55 consultores expertos para AMEXCID y 12 nuevas contrataciones (ambos en la modalidad *service contract*).**

Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Un proceso de selección competitivo, abierto y claro. Evaluaciones de desempeño completas y firmadas, términos de referencia actualizados.	Convocatorias difundidas. Se recibieron varias propuestas y se eligieron las más adecuadas para los perfiles solicitados. Todas las renovaciones de contrato se realizaron una vez recibida la documentación completa.	01-03/15
Entregable 2: Presupuesto del Programa para el año 2015 y 2016.		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Presupuesto detallado que responde al plan de trabajo.	Revisado y aprobado.	03/15
Entregable 3: Documentación completa para la auditoría correspondiente al año 2014.		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Documentos completos y procesos bien ejecutados.	Se respondió satisfactoriamente a las solicitudes de la auditoría, obteniendo un predictamen sin observaciones ni hallazgos que reportar. Nos encontramos a la espera del informe final de auditoría.	02-03/15
Entregable 4: Plan de adquisiciones 2015.		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Plan detallado de actividades, productos, montos, responsables y cronograma.	Entregado al área de adquisiciones del PNUD.	03/15

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL PROYECTO

- Elaboración y revisión de briefs y talking points para la Representante Residente de PNUD México.
- Preparación de materiales (fact sheet) y participación en la Feria de la ONU en México.
- Elaboración de un catálogo sobre experiencias, enfoques y modalidades de PNUD México como respuesta al interés de la co-parte de conocer más sobre las actividades institucionales.

3. RIESGOS

Descripción	Resultados/ actividades afectadas	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha	Grado del riesgo
Aplazamientos de actividades por redefinición.	Todo el proyecto	Se dio seguimiento a las necesidades y prioridades de la co-parte. Para ello se llevaron a cabo varias reuniones presenciales y virtuales. A partir de ello, se incorporaron diversas modificaciones en el PRODOC.	1er. trimestre 2015	Alto

4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

Descripción	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha inicio-fin	Crítico (Sí o No)
Modificación de actividades, productos y tiempos establecidos en el Documento de Proyecto (PRODOC), sujeto a la reflexión interna de la co-parte.	La co-parte propuso modificar las actividades después de hacer un proceso de reflexión y replanteamiento de prioridades. A partir de ello, se incorporaron diversas modificaciones en el PRODOC.	Enero-mayo 2015	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

5. LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?

Es necesario trabajar de forma cercana con la co-parte en la planeación y revisión de las actividades, para que éstas se reflejen de manera adecuada en el presupuesto del proyecto y en las modificaciones que se hicieron al PRODOC.

6. DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL

Gasto del trimestre		
Aprobado	USD \$2,039,320.00	100% del presupuesto total del año
Ejercido*	USD \$411,600.26	20.18% del presupuesto del año
Comprometido a gastar en el trimestre subsiguiente	USD \$500,000.00	24.51% del presupuesto del año
Total del Gasto	USD \$411,600.26	20.18% del presupuesto del año
Observaciones:		

Durante el primer trimestre de 2015, el gasto ejecutado corresponde principalmente a la nómina. La mayor parte de las actividades sustantivas no se iniciaron ya que se encuentra pendiente la firma de la revisión sustantiva y del nuevo PRODOC, el cual incluye las nuevas actividades para 2015.

* El monto de presupuesto ejercido es una estimación. Una vez que se reciba el *Combined Delivery Report* (CDR) del trimestre correspondiente, se actualizará esta cifra.

Planeación

Revisión presupuestal en proceso.	Sí	No	Objetivo de la revisión (descripción breve)
	<input type="checkbox"/>		

Elaborado por:

Patricia Bordier Morteo
Coordinadora del Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD 2013-2015

Miriam Rodríguez Becerril
Administradora del Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD 2013-2015

Fecha: 15 mayo 2015

Revisado por:


Sebastian Haug
Especialista en Políticas e Investigación PNUD México