



Acta N° 02 - 2020

VI Sesión Ordinaria Comité Directivo Nacional del Proyecto “Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía Peruana PPS”

En Lima, siendo las 12.15 hrs. del 17 de agosto del 2020, se reunieron los siguientes miembros del Comité Directivo Nacional del Proyecto “Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía Peruana - PPS”:

- Señor **Gabriel QUIJANDRIA ACOSTA**, designado como miembro del Comité Directivo del proyecto en representación del Ministerio del Ambiente (MINAM), quien ejerce la Presidencia del Comité.
- Señora **Viviana ZALDIVAR CHAUCA**, designada a cargo de la Dirección Nacional del Proyecto, quien ejerce la Secretaría Técnica del Comité.
- Señor **Elvis GARCÍA TORREBLANCA**, designado como miembro titular del Comité Directivo del proyecto en representación del Ministerio de Agricultura y Riego.
- Señor **Noé GUADALUPE**, designado como miembro titular del Comité Directivo del proyecto en representación del Gobierno Regional de Ucayali.
- Señor **Luis BRICEÑO**, designado como miembro titular del Comité Directivo del proyecto en representación del Gobierno Regional de Huánuco.
- Señor **Juan MONCADA**, designado como miembro alterno del Comité Directivo del proyecto en representación del Gobierno Regional de Huánuco.
- Señor **Vicente NUÑEZ**, designado como miembro alterno del Comité Directivo del proyecto en representación del Gobierno Regional de Ucayali.
- Señora **Carla ZACAPA**, designada como miembro titular del Comité Directivo del proyecto en representación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- Señor **James LESLIE**, designado como miembro alterno del Comité Directivo del proyecto en representación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Participaron en calidad de invitados:

- Señora **Laura Avellaneda**, en representación del Ministerio de Agricultura y Riego.
- Señor **Francisco Retuerto**, en representación del Ministerio de Agricultura y Riego.
- Señora **Amalia Cuba**, en representación del MINAM.
- Señora **Martha Cuba**, en representación del MINAM.

Participaron como parte del equipo del proyecto:

- Señora **Diana Rivera**, Coordinadora Nacional
- Señora **Fabiola Berrocal**, Especialista en Monitoreo y Evaluación

Con los miembros del Comité Directivo Nacional presentes, el señor Presidente aperturó la sesión dando la bienvenida. Seguidamente, dispone que la Secretaría Técnica llame asistencia y verifique el quórum respectivo, para el desarrollo válido de la sesión y adopción de acuerdos.



Verificado el quórum, el señor Presidente declara válidamente instalada la sesión VI – Sesión Ordinaria, dando lectura a la siguiente agenda:

- Avances en la implementación del POA 2020
- Ejecución financiera y actualización de presupuesto debido a la situación de emergencia sanitaria.
- Riesgos, desafíos y oportunidades ante el contexto actual.

No habiendo propuestas de modificación de la agenda, se procedió al desarrollo de la misma, en el siguiente orden:

I. DESARROLLO DE LA AGENDA

I.1. Avances en la implementación del Plan Operativo Anual 2020

- Se informó sobre las actividades realizadas hasta el mes de julio 2020 y el impacto de la emergencia sanitaria nacional sobre las actividades programadas.
- Se ha reportado el avance a la fecha sobre la planificación y gobernanza, incentivos financieros y de mercado, y la asistencia técnica para la producción sostenible.
- Sobre los acuerdos de partes responsables, requeridos para el Componente 3, han iniciado las coordinaciones con ECOM para brindar asistencia técnica a los pequeños productores de cacao que participarán en el proyecto. La identificación y selección de ECOM ha sido realizada por el equipo del proyecto de acuerdo a los procedimientos establecidos por PNUD.
- Los miembros del Comité Directivo y/o los participantes invitados dialogaron sobre los avances del primer semestre reportados por el Proyecto y siguientes actividades a implementar en el 2020 y plantearon sus inquietudes y/o sugerencias las que fueron absueltas, tal como se detalla a continuación:
 - i) El Proyecto también apoyará el PEI y POI a nivel regional.
 - ii) En el caso del Plan de Competitividad Regional de Huánuco, se brindará soporte al igual que el de la Región de Ucayali.
 - iii) Sobre el tema de marcas o sellos regionales, pensando en la coyuntura actual identificar en mecanismos que contribuyan a su implementación (incluida la simplificación de procedimientos internos para incorporar nuevas iniciativas privadas en el territorio).
 - iv) Fondos públicos a implementarse en el territorio a través de los PROCOMPITE, el Proyecto está apoyando a MINAGRI en la incorporación de la temática ambiental. Analizar con mayor detalle el soporte que el proyecto puede brindar a las regiones para la implementación y seguimiento de los PROCOMPITE.
 - v) A nivel de las actividades de apoyo a la acuicultura dimensionar el apoyo a ser brindado por el Proyecto para su implementación en el paisaje meta.
 - vi) Fondo de garantía FONDESAM, desde el GOREU se requiere un gestor que pueda apoyar en su fortalecimiento e implementación. Se analizarán las oportunidades y sinergia con el Proyecto ONU REDD. En el caso de Huánuco, se está trabajando en el desarrollo del fondo.



vii) En relación al tema de proyectos de expansión de frontera para cultivos como palma o cacao, la Coordinadora del Proyecto menciona que por las políticas del GEF, no se pueden apoyar iniciativas que busquen expandir frontera agrícola, incluyendo áreas degradadas. De igual forma, se tiene la restricción de trabajar con productos forestales maderables, reforestación con especies exóticas.

viii) Sobre las consultas sobre el soporte a Proyectos de Inversión Pública, que respondan a los objetivos del proyecto y no se tenga restricción, se podría analizar el tipo de soporte que se va a brindar, se sugiere definirlo en las reuniones de análisis de cadena de resultados del Comité Técnico y se debe proceder a la revisión presupuestal para la elaboración de expedientes técnicos.

ix) Fortalecimiento de capacidades, se retomará en los siguientes meses, en el marco del fortalecimiento de capacidades previsto en el POA.

xi) Fortalecimiento de los indicadores ambientales en el marco del proceso del PDRC, se viene brindando el soporte directamente en el proceso de actualización en coordinación con MINAM. Se espera fortalecer el diálogo con la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali en los siguientes meses.

I.2. Ejecución financiera y actualización de presupuesto 2020

- En el mes de marzo se aprobó el POA 2020 del proyecto, el cual tiene un presupuesto aprobado de US\$ 3,559,199.00. Hasta junio de 2020 se ha ejecutado US\$ 793,656.00.
- Considerando la emergencia sanitaria nacional se han identificado las actividades que serán ejecutadas bajo las actuales condiciones, lo que conlleva a un reajuste del presupuesto que se reduciría a US\$ 2,217,249.00. Se precisa que las actividades programadas se mantienen, sólo se está realizando un reajuste presupuestal.
- En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto aprobado y el presupuesto modificado:

Componente	POA aprobado CD US\$	POA COVID-19 US\$	Ejecución 2020 I semestre US\$	Compromisos US\$	Ejecución estimada (incluye compromisos) US\$
Componente 1	1,489,829	859,029	326,983	271,733	598,717
Componente 2	230,000	184,950	48,553	24,467	73,021
Componente 3	1,020,130	404,030	48,016	9,284	57,301
Gestión	819,240	769,240	370,103	355,151	725,255
Total general	3,559,199	2,217,249	793,656	660,637	1,454,294

- Se invita a que las instituciones que conforman el Comité Directivo puedan actualizar la designación de sus representantes para el Comité Técnico, ya que se conducirán reuniones técnicas en el segundo semestre del 2020.



I.3. Riesgos y desafíos

- Se indicó que el proyecto dará prioridad a aquellos procesos con potencial de mitigar la intensificación de los impulsores de una gestión no sostenible.
- Se está dando énfasis a las estrategias del proyecto que puedan responder a un contexto post crisis sanitaria, lo que permitirá una adecuada implementación bajo condiciones excepcionales.

II. ACUERDOS

1. Se da conformidad a la ejecución correspondiente al primer semestre 2020, el cual asciende a US\$ 793,656.00.
2. Aprobar el Plan Operativo Anual Modificado 2020 del Proyecto con un presupuesto reajustado de US\$ 2,217,249.00, de acuerdo al siguiente detalle:

Rubro	Presupuesto aprobado 2020 US\$	Ejecución I semestre US\$	Presupuesto Modificado 2020 US\$
Componente 1	1,489,829	326,983	859,029
Componente 2	230,000	48,553	184,950
Componente 3	1,020,130	48,016	404,030
Gestión	819,240	370,103	769,240
Total general	3,559,199	793,656	2,217,249

3. Dar conformidad a la propuesta de integración de ECOM a los acuerdos de partes responsables para el componente 3.

Siendo las 14.00 hrs., y no habiendo otro punto de agenda a tratar, el Presidente dio por finalizada la sesión, disponiendo previamente que la Secretaría Técnica dé lectura al Acta respectiva, la cual se aprueba por UNANIMIDAD y es suscrita por los miembros del Comité Directivo Nacional y participantes.

Firmado digitalmente por:
QUIJANDRIA ACOSTA Gabriel
FAU 204029000658 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/08/2020 11:24:21-0500

Firmado digitalmente por GARCIA TORREBLANCA Elvis Stevens FAU 20131372931 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.08.2020 12:04:58 -05:00

Gabriel QUIJANDRIA ACOSTA
Miembro titular
Ministerio del Ambiente

Elvis GARCÍA TORREBLANCA
Miembro titular
Ministerio de Agricultura y Riego



Al servicio
de las personas
y las naciones



Firmado digitalmente por:
BRICEÑO JARA Luis Augusto
FIR 09609056 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 25/08/2020 16:48:07-0500

Luis BRICEÑO
Miembro titular
Gobierno Regional de Huánuco



Firmado digitalmente por:
MONCADA ALVITES JUAN
EDMUNDO FIR 28062589 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 20/08/2020 01:47:54-0500

Juan MONCADA
Miembro alterno
Gobierno Regional de Huánuco

Noé Guadalupe

Noé GUADALUPE
Miembro alterno
Gobierno Regional de Ucayali



Vicente NUÑEZ
Miembro alterno
Gobierno Regional de Ucayali

Carla Zacapa

Carla ZACAPA
Miembro titular
PNUD

James Leslie

James LESLIE
Miembro alterno
PNUD