

Informe de Progreso del Proyecto



Al servicio
de las personas
y las naciones

Título del Proyecto:	Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía Peruana
Fecha de entrega del informe:	03 de setiembre 2021
Periodo de referencia del informe:	Enero - Junio 2021
Realizado por:	Equipo de Proyecto
Award ID:	87272
Project ID:	94356
Output(s) del CPD al cual responde el proyecto:	Producto 1.1 Capacidades nacionales y subnacionales fortalecidas para aplicar políticas, planes u otros instrumentos de desarrollo sostenible e inclusivo. Producto 1.2 Capacidades nacionales y subnacionales fortalecidas para la gestión sostenible de los recursos naturales, los servicios de los ecosistemas, la adaptación y mitigación del cambio climático.
Objetivo Central o Propósito del Proyecto:	Reducir las presiones sobre los bosques amazónicos promoviendo la gestión sostenible de paisajes productivos
Ámbito geográfico de implementación del Proyecto:	Nacional Región Huánuco Provincia Puerto Inca y Distritos: Tournavista, Puerto Inca, Codo de Pozuzo, Yuyapichis, Honoria Región Ucayali Provincia Padre Abad y Distritos: Padre Abad, Curimana, Irazola, Neshuya, Von Humboldt, Nueva Requena
Beneficiarios del Proyecto (Nº y descripción):	6000 productores y productoras y 700 miembros de comunidades indígenas con mayores niveles de beneficios de medios de vida gracias a la aplicación de prácticas que contribuyen a la sostenibilidad ambiental y la estabilidad del paisaje.
Stakeholders¹:	MINAM, MIDAGRI, GORE Ucayali, GORE Huánuco, GOLOs, SERFOR, MINCUL, Asociaciones de Productores, Organizaciones Indígenas, Sector Privado.
Socio(s) Implementador(es) / Partes Responsables²:	Ministerio del Ambiente
Donante(s):	GEF
Fecha de Inicio:	13-Mar-18
Fecha de Finalización:	13-Mar-24
Presupuesto Total del Proyecto:	USD 18.346.927

¹ Otras instituciones que se benefician directa y/o indirectamente con la gestión del proyecto.

² Encargados de la implementación que firman el documento del proyecto, responsables por el uso de recursos y rendición de cuentas.

Breve descripción del Proyecto
El proyecto apoya la implementación de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC), que contribuye a reducir la deforestación y recuperar los bosques en paisajes productivos de los departamentos de Huánuco y Ucayali en la Amazonía peruana, apoyando la gestión de los recursos naturales y la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental en los sistemas productivos, con un enfoque territorial integrado e integral que reconozca la complejidad de los medios de vida locales y los impulsores de la deforestación a escala de paisaje, así como el conjunto de acciones dirigidas a cambios en el comportamiento de los productores de los cultivos identificados como grandes impulsores de la deforestación. El proyecto contempla tres componentes principales: 1) políticas e instrumentos de planificación y de gobernanza mejoradas para reducir la deforestación e intensificar la producción sostenible; 2) mecanismos financieros e incentivos del mercado promueven prácticas productivas sostenibles; y 3) capacidad técnica instalada para rehabilitar y mantener los servicios ecosistémicos en los paisajes priorizados. De esta manera, se generarán beneficios ambientales globales en las áreas focales del GEF de biodiversidad, degradación del suelo, manejo forestal sostenible y cambio climático, mediante un trabajo conjunto con el gobierno a nivel nacional, regional y local, los diversos actores del sector privado y los productores a diferentes escalas con el fin de reducir la tasa de conversión de bosques naturales a tierras agrícolas y ganaderas, para lo cual se garantizará una adecuada ubicación de las actividades productivas en el paisaje, se apoyará la gobernanza ambiental y se garantizará el acceso de los productores a capacidades e incentivos que les permitan desarrollar sistemas productivos sostenibles, con énfasis en la producción sostenible de cultivos de palma aceitera, cacao, café y ganadería, y productos forestales no maderables. Los resultados se ejecutarán de manera que las mujeres puedan beneficiarse de manera equitativa del desarrollo de capacidades, para su efectiva participación en la toma de decisiones relacionadas con gestión de recursos y en el apoyo a los medios de vida, y la distribución de beneficios basados en el análisis de brechas de género, y la recopilación y la aplicación de sus conocimientos locales.

I. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS DE COMPONENTES Y/O RESULTADOS DURANTE EL PERIODO EN FUNCION DEL MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
Componente 1: Mejor planificación de políticas y gobernanza para reducir la deforestación y mejorar la sostenibilidad de la producción	Indicador 1.1 Número de instrumentos de gestión del territorio desarrollados y alineados que incluyen el enfoque de sostenibilidad del paisaje, resiliencia	- Zonificación a nivel intermedio completada - No hay zonificación forestal - 10 planes de vida indígenas - Los planes de desarrollo regional, social y sectorial mencionan el tema ambiental, pero no establecen de manera específica un enfoque	- 2 planes de desarrollo regional - 10 planes de desarrollo local que abarcan a toda la zona del proyecto - 2 planes de desarrollo sectorial - 100.000 ha con microzonificación con enfoque en las localidades priorizadas - 12 planes de vida indígenas adicionales	3	Durante el último año, los avances en este indicador han sido limitados principalmente porque los procesos de planificación basados en el diálogo multiactor requieren espacios de interacción entre los actores locales, lo cual fue difícil de implementar debido al contexto de Covid-19, así como acceso limitado a los servicios de Internet. Sin embargo, diversas herramientas de planificación y gobernanza muestran un progreso global del 36%. En este sentido, fue posible concluir la elaboración del Plan de Acción Nacional del Cacao, pendiente solo de la aprobación formal por parte del gobierno. El progreso es el siguiente: ● PDRC Huánuco 35% ● PDRC Ucayali 30% ● Planes de Vida Comunitaria (Pdv) en 12 comunidades indígenas 21% ● Zonificación forestal de la provincia de Puerto Inca 63% ● Microzonificación 10% ● PDLC a nivel de provincia (Puerto Inca) y distritos (Yuyapichis, Codo del Pozuzo, Neshuya, Curimana e Irazola) 0% ● Plan Nacional del Cacao 95% ● Plan Nacional Palm 40% Si bien el contexto de pandemia aún continúa, a través del diálogo permanente con las contrapartes, se han diseñado mecanismos para concluir los procesos pendientes durante el primer semestre de 2022 (2 PDRC, 6 PDLC, 9 Planes de Vida, Zonificación Forestal Puerto Inca) Este progreso se explica en detalle de la siguiente manera:

³ Adicione componentes y/o resultados según corresponda

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
		integral para la gestión de paisajes productivos			02 Planes Concertados de Desarrollo Regional (PDRC) para Ucayali y Huánuco Los procesos de actualización de 02 PDRC informados en el reporte anterior aún están en curso. Con el objetivo de integrar un enfoque de uso y manejo sostenible del territorio en los PDRCs, el MINAM, con la asistencia técnica del proyecto, elaboró una guía denominada "Instrucciones para la transversalización de los temas ambientales en los Planes Concertados de Desarrollo Regional". Asimismo, el proyecto también elaboró una guía para promover la participación y el empoderamiento de los grupos tradicionalmente marginados dentro de los procesos de planificación regional, especialmente dirigida a los pueblos indígenas y las mujeres. Ambas herramientas se han compartido con los Gobiernos Regionales y se están utilizando para actualizar su PDRC. En Ucayali, la Fase 1 logró un avance del 80%. En Huánuco se ha concluido esta etapa y se ha obtenido la aprobación de CEPLAN para iniciar la Fase 2. (06) Planes de desarrollo local concertados (PDLC) Al igual que los PDRC, los PDLC se preparan de acuerdo con las Directrices proporcionadas por el Centro Nacional de Planificación Estratégica (CEPLAN). Con el objetivo de incorporar un enfoque de manejo y uso sostenible del territorio en los PDLC, el MINAM, con la asistencia técnica del proyecto, elaboró una guía denominada "Instrucciones para la transversalización de los temas ambientales en los Planes Concertados de Desarrollo Local". Se está preparando el PDLC para la provincia de Puerto Inca (Huánuco) y los distritos de Yuyapichis (Huánuco), Codo del Pozuzo (Huánuco), Irazola (Ucayali), Neshuya (Ucayali) y Curimaná (Ucayali). Es de resaltar que la elaboración del PDLC para estas provincias y distritos incorporará hallazgos y recomendaciones del estudio: "Evaluación del impacto social y económico

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
					causado por COVID 19 entre las Comunidades Indígenas y productores de cacao, palma y ganadería de las provincias de Padre Abad y Puerto Inca y el distrito de Nueva Requena”. Este análisis proporciona recomendaciones relevantes con respecto a una recuperación económica sostenible en un escenario post pandemia. Planes de vida comunitaria (Pdv) Se coordinó con las Federaciones indígenas de las 12 comunidades seleccionadas como receptoras de la asistencia técnica del proyecto, para reprogramar dichas actividades hasta el segundo trimestre de 2021, debido a la pandemia. Aun así, la capacidad de estas federaciones se fortaleció a través de la asistencia técnica proporcionada por el equipo del proyecto, recursos financieros y equipos, lo que les permitió convertirse en interlocutores válidos y efectivos frente a los actores gubernamentales para mejorar la atención a sus comunidades. Esta experiencia nos llevó a repensar nuestra estrategia en cuanto a cómo brindar soporte técnico a las comunidades en el desarrollo de sus planes de vida. De hecho, inicialmente se había acordado con las federaciones que el proyecto facilitaría la asistencia técnica a través de consultores externos. Sin embargo, luego de una evaluación de las capacidades de las federaciones, se decidió en conjunto permitir que las federaciones, a través de grants, brindaran apoyo técnico a las comunidades para desarrollar sus planes de vida. Para tal fin, se ha diseñado la guía para la elaboración de planes de vida y un programa de capacitación dirigido a los equipos técnicos de las federaciones y comunidades. Cabe señalar que el programa de capacitación lo está llevando a cabo el equipo del proyecto y es el resultado de un esfuerzo conjunto con el Proyecto DCI - Etapa 2, que también prevé brindar apoyo técnico para el desarrollo de planes de vida en 45 comunidades. Al 30 de junio de 2021, se han firmado subvenciones con 04 federaciones y se espera que 9 planes de vida comunitaria estén listos para diciembre de 2021.

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
					Zonificación Forestal (ZF) de Puerto Inca Se ha continuado con la asistencia técnica al Gobierno Regional de Huánuco en la zonificación forestal de Puerto Inca (1.021 millones de hectáreas que representan el 47% del paisaje total cubierto por el proyecto). A junio de 2020, se habían completado 4 de los 6 estudios requeridos. Durante el primer trimestre de 2021 se han iniciado las actividades relativas a los 2 estudios pendientes (mejor capacidad de uso del suelo y estudios forestales). Además, durante el segundo semestre de 2021 se implementará el plan de participación de los pueblos indígenas en el proceso de zonificación forestal, en coordinación con el Gobierno Regional de Huánuco y las federaciones indígenas de Puerto Inca. En este contexto, la zonificación forestal de Puerto Inca está programada para concluir el primer semestre de 2022. Además de los esfuerzos del proyecto, la ZF de Ucayali cuenta con el apoyo del Proyecto DCI-Etapa 2, un proceso que también debería materializarse para el primer semestre de 2022. Microzonificación En cuanto a la microzonificación, se encuentra en proceso la firma de un Acuerdo de Parte Responsable con la Fundación Earthworm, con quien se redactará la metodología (y su posterior implementación) en cuanto al proceso de microzonificación para los distritos de Neshuya y Codo del Pozuzo (390 mil ha). Plan Nacional para el desarrollo sostenible de la cadena del cacao y el chocolate

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
					Para junio de 2021 se concluyó la elaboración del Plan Nacional de la cadena de valor del cacao y chocolate. La aprobación oficial del gobierno está en curso. La etapa de diagnóstico concluyó en junio de 2020. El Grupo de Trabajo Multiactor creado para la elaboración del Plan en septiembre de 2020 (Resolución Ministerial N ° 212-2020-MINAGRI), integrado por diferentes actores de los sectores público y privado, sociedad civil y cooperación internacional, elaboró un Plan de Trabajo que incluyó la redacción del Plan Nacional. El principal desafío del Plan radica en la promoción de los servicios ecosistémicos y la conservación de los recursos de la biodiversidad, con un enfoque de sistemas de producción agroforestal (captura de carbono, servicios de polinización, conservación de suelos, etc.). Una herramienta importante que se utiliza para abordar este desafío es un Análisis Focalizado de Escenarios (TSA, por sus siglas en inglés) de la cadena de valor del cacao, un estudio preparado con el apoyo del proyecto y los aportes de múltiples partes interesadas. Instrumento Nacional para el desarrollo sostenible de la palma aceitera Desde julio de 2020, el proyecto ha estado brindando apoyo técnico al MIDAGRI para producir un instrumento nacional sólido. Así, el proyecto ha contribuido hasta la fecha con los siguientes estudios, para la etapa de diagnóstico: a) Análisis de causa raíz de la cadena de valor de la palma aceitera en Perú; b) Análisis de escenarios focalizados (TSA, por sus siglas en inglés) de la cadena de valor de la palma aceitera en Perú; c) Un diagnóstico para el sector palmeral en Perú. Posteriormente, a través de la Resolución Ministerial No. 0120-2021-MIDAGRI, se creó el Grupo de Trabajo Multisectorial y se encargó de producir el documento denominado

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
					"Instrumento de Gestión para el Desarrollo Sostenible de la Palma aceitera en Perú, 2021 - 2031". Sin embargo, el proyecto ha sugerido al MIDAGRI modificación a la conformación del Grupo de Trabajo. En cuanto al proceso de interpretación de los estándares nacionales de la RSPO, JUNPALMA (quien está llamado a solicitar la RSPO) decidió no hacerlo y nos informó sobre su decisión en noviembre de 2020. Ganadería sostenible en los trópicos El proyecto está trabajando en un conjunto de recomendaciones para la ganadería sostenible en los trópicos. Durante el 2020, como resultado de un proceso de diálogo entre representantes del sector público nacional y subnacional y productores ganaderos, se elaboró un análisis de causa raíz, liderado por MIDAGRI, con el fin de obtener una mejor comprensión de la complejidad de la problemática de la ganadería en la Amazonia peruana. En coordinación con MIDAGRI y con el apoyo técnico del CATIE, se están organizando talleres, todos orientados a la elaboración de soluciones a los problemas identificados, categorizados en tres ejes: i) institucionalidad y gobernabilidad, ii) producción e innovación sustentable y iii) empresarial y comercial. administración. Las recomendaciones técnicas resultantes de este proceso, en el que participan actores del sector público y privado, academia, centros de investigación y sociedad civil, serán incorporadas a un plan de implementación que aborde los desafíos que enfrentan los ganaderos en la Amazonía peruana. Se espera que este proceso concluya durante el 2021.

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
	Indicador 1.2 Grado de implementación de planes de acción sectoriales formulados por plataformas multi participativas (sector público y privado)	N/A	2 planes de acción sectoriales logran al menos 50% de las metas de sostenibilidad ambiental	3	Este indicador mide el progreso en la implementación de las metas de sostenibilidad en dos planes sectoriales: café y cacao. Para junio de 2021, solo el Plan de Café se encuentra en implementación y muestra un avance del 24%. Recientemente se ha concluido la formulación del Plan de Cacao, por lo que se iniciará la medición de su implementación una vez que sea aprobado formalmente. Más detalles sobre el progreso se explican en las siguientes líneas: Plan Nacional de Acción del Café La Comisión Multisectorial Permanente del Café fue creada en febrero de 2021, como el foro líder a cargo de monitorear la implementación del Plan de Acción Nacional del Café. A la fecha se ha recopilado y sistematizado el avance reportado por los principales actores del sector en la implementación del Plan de café, esfuerzo que se complementará con las acciones realizadas por la Comisión, y que servirá para identificar brechas y validar prioridades, así como articular esfuerzos e inversiones. Actores líderes (MIDAGRI, entre otros) fueron apoyados por el proyecto para desarrollar de 7 agendas cafeteras regionales, alineadas con el Plan Nacional del Café, dando seguimiento a la implementación del Plan y conectando los esfuerzos de desarrollo sostenible de las regiones con el nivel nacional. En coordinación con la Agencia Suiza de Cooperación, SECO, el objetivo es apoyar el fortalecimiento de la gobernanza del sector, así como llegar al sector privado optimizando y articulando inversiones sostenibles, todo en el marco del plan cafetero nacional.

Componentes y/o Resultados de Proyecto ³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
	Indicador 1.3 Nivel de participación directa de diferentes grupos de actores (incluso mujeres e indígenas) en estructuras participativas a nivel regional y local donde se decide la gestión sostenible, integral e inclusiva de los paisajes	La participación en estructuras participativas es limitada, no se recolecta información de las acciones para promover participación.	Nivel 3 Instrumentos sectoriales Nivel 4 Planes de desarrollo regional y local Nivel 4 Planes de vida Nivel 3 Proceso ZF y microzonificación	3	Los niveles de participación en procesos clave se han incrementado en un 42% con respecto a los datos de base. Los procesos participativos donde el nivel y la calidad de la participación directa de diferentes grupos destinatarios, especialmente mujeres e indígenas a nivel local, regional y nacional, son: 1. Planes sectoriales (cacao y palma aceitera) 2. Planes de desarrollo regional y local 3. Planes de vida comunales 4. Zonificación forestal Para cada uno de los procesos mencionados se han identificado actores clave (productores, asociaciones de mujeres y organizaciones indígenas). Para medir la participación de cada actor, el proyecto ha definido 5 escalas de la siguiente manera: • Nivel 1: Los actores priorizados están invitados y asisten. • Nivel 2: Los actores están bien informados y / o con capacidades fortalecidas en cuanto a participación. • Nivel 3: Se aborda a actores priorizados y canalizan sus opiniones y propuestas sobre un tema específico. • Nivel 4: Los actores priorizados participan en los procesos de toma de decisiones, asegurando que las políticas, planes o programas incorporen al menos una medida que beneficie al grupo que representan. • Nivel 5: los actores priorizados asumen una posición de liderazgo y responsabilidad en los nuevos procesos. Mediante un análisis cualitativo (observación, entrevistas) se ha definido el nivel de participación al inicio del proceso, así como el nivel objetivo de participación. El proyecto enfoca sus esfuerzos a través de estrategias para promover el nivel objetivo de

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
					participación de cada actor y, con base en el análisis cualitativo (observación, entrevistas), reporta la mejora en los niveles de participación. Como resultado de dicho análisis, se observó lo siguiente: • Las entidades públicas nacionales que lideran estos procesos, así como las autoridades regionales responsables de la implementación de estos procesos, pueden categorizarse como nivel de participación 5, es decir, lideran los procesos y asumen la responsabilidad. • Las organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas también están en el nivel 5 cuando se trata de procesos de planificación comunal. Sin embargo, su nivel de participación en los procesos de planificación territorial y nacional se mantiene en el nivel 2. • Las asociaciones de productores muestran un nivel de participación de 4 cuando se trabaja en procesos nacionales pero un nivel de participación de 1 cuando se trata de procesos territoriales. • La participación de las mujeres muestra que aún queda trabajo por hacer. De hecho, la participación en todos los procesos no supera el nivel 1 o 2.
	Indicador 1.4 Múltiples actores tienen mejores capacidades para la gestión sostenible de paisajes	Las capacidades institucionales son débiles Las CAR/CAM no están activas o no cumplen su función	Al menos 60 actores públicos y privados a nivel nacional, regional y local tienen mejores capacidades para la gestión sostenible de paisajes, entre estos ministerios, gobiernos regionales y locales de la cuenca amazónica,	3	Como parte del Plan de Fortalecimiento de Capacidades mencionado en el informe anterior, 29 actores han mejorado sus capacidades: 14 en comunicación para el desarrollo sostenible y 15 líderes y técnicos indígenas de 6 federaciones locales en gestión de proyectos de micro donaciones y metodologías para la elaboración de planes de vida. El progreso detallado es el siguiente: a) Se desarrolló un Programa de Capacitación "Agentes de Cambio y Comunicaciones para una Gestión Sustentable del Territorio" en conjunto con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los actores que mejoraron sus capacidades con este programa fueron: funcionarios representantes de gobiernos regionales y locales, técnicos y profesionales de organismos estatales descentralizados, federaciones indígenas y miembros

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
			autoridades de recursos naturales, CAR, CAM, comunidades nativas, organizaciones de productores, entidades de apoyo técnico e instituciones académicas. Las capacidades enfocadas en cada institución se especificarán y se definirán las medidas mediante una tarjeta de calificación que se elaborará el inicio del proyecto.		representantes de cooperativas de productores. El Programa de Capacitación tuvo como objetivo fortalecer capacidades y ayudar a aplicar estrategias y herramientas de comunicación que contribuyan a sensibilizar, difundir, vincular e incidir en otros en torno al manejo sostenible del paisaje en las provincias amazónicas de Huánuco y Ucayali. b) En cuanto a los esfuerzos de desarrollo de capacidades entre las federaciones indígenas, el proyecto ha capacitado a representantes de estas federaciones sobre cómo administrar las subvenciones y cómo liderar los procesos para la elaboración de los planes de vida comunitarios, construyéndose de manera conjunta la metodología para la elaboración de planes de vida comunitaria. Así, 15 líderes y técnicos indígenas de 6 federaciones locales han fortalecido sus capacidades. El Plan de Fortalecimiento de Capacidades está retrasado debido a las medidas de distancia social COVID-19 y la limitada conectividad y acceso a Internet en el área de intervención del proyecto. El Plan contempla, en los siguientes años, los siguientes contenidos (agrupados por tipo de actor): Grupo 1: Gobierno regional / local (funcionarios públicos a cargo de la formulación / implementación de instrumentos de planificación) para 60 actores (incluye miembros CAR / CAM) Programa I: Gestión pública (incluye soluciones basadas en la naturaleza para la Gestión de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos; Evaluación Económica Ambiental; Gestión Pública en el territorio: Planificación Estratégica, Presupuesto por Resultados, Planificación Territorial; Mecanismos de Compensación por Servicios Ecosistémicos; Mecanismos de Movilización de Recursos - Programa II: Inversión Pública (incluye: Soluciones Naturales para el Manejo de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos; Marco General de Invierte.pe en el sector

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
					ambiental; Herramientas y criterios sectoriales para inversiones en infraestructura natural; Identificación de Proyectos; Formulación de Proyectos; Evaluación de Proyectos) Programa III: Control y Vigilancia (temas específicos por determinar). Grupo 2: organizaciones indígenas para - 6 actores Programa I: Seguimiento y vigilancia comunitaria. Programa II: Para una participación activa e informada en PDRC / PDL - Programa III: Formulación de proyectos de fuentes públicas o privadas. Grupo 3: mujeres para 10 actores Programa de Fortalecimiento de Capacidades dirigido a mujeres líderes indígenas y no indígenas (fortalecimiento de organizaciones de mujeres)
	Indicador 1.5 Implementación de procesos transparentes para la aprobación del cambio de uso del suelo en función de la zonificación.	El TUPA de Ucayali y Huánuco no incluye proceso de aprobación del cambio de uso del suelo. Las autoridades no están plenamente	MINAM, MIDAGRI, SERFOR, ARRFs, ATFFS tienen herramientas, procedimientos y capacidad para aplicar adecuadamente procesos de aprobación del cambio de uso del suelo	3	Para lograr este objetivo, Serfor ha elaborado 2 instrumentos "Lineamientos para el otorgamiento de autorizaciones relacionadas con el cambio de uso de suelo con fines agrícolas, en terrenos públicos" y "Lineamientos para la Elaboración de un Estudio Técnico sobre Microzonificación", los cuales deben ser aprobados para ser incorporados en TUPA de Huánuco y Ucayali. Paralelamente, para asegurar la implementación de procesos transparentes en la aprobación de cambios de uso del suelo, es necesario fortalecer las capacidades de control y vigilancia a nivel territorial. Por lo tanto, el proyecto está trabajando con los Gobiernos Regionales de Ucayali y Huánuco en el fortalecimiento de: a) las Unidades de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de las provincias de Puerto Inca (Huánuco) y Padre Abad (Ucayali); y, b) las Mesas Regionales de Control y Vigilancia de Ucayali y Huánuco.

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
		conscientes del proceso y sus competencias, lo cual genera deforestación ilegal, especialmente en zonas extensas			Ambos procesos de fortalecimiento de capacidades son coordinados además con el SERFOR y el Programa Nacional de Conservación de Bosques.
	Indicador 1.6 % de cambios de uso del suelo no autorizados detectados con sistemas de monitoreo que tienen una efectiva respuesta institucional	Infracciones forestales entre 2010 y 2016: Ucayali (197); Huánuco (330) 10% de incremento con respecto al porcentaje de base	30% de incremento con respecto al porcentaje de base	3	El progreso adicional en este indicador está directamente relacionado con el indicador anterior. Actualmente, el proyecto está fortaleciendo las capacidades de control y vigilancia del Gobierno Regional de Ucayali y Huánuco. De hecho, durante el período de este Informe, se ha creado la plataforma regional de control y vigilancia en Huánuco. Actualmente, la plataforma de Ucayali está operando con el apoyo del proyecto DCI.
	Indicador 1.7 Monto de fondos públicos a nivel nacional y regional comprometidos y desembolsados en apoyo a la	USD 49 millones, de los cuales USD 33 millones aún deben ser ejecutados (Gobiernos regionales y locales de la	En la Amazonía en general: - USD 200 millones comprometidos - USD 12 millones desembolsados	3	Si bien en la actualidad aún no es posible reportar una cantidad de fondos públicos apalancados para la gestión sostenible de la Amazonía, el proyecto ha venido trabajando con la modificación de los programas presupuestales del sector ambiente (PP 144) y del sector agropecuario (PP 121), como estrategia para que las entidades públicas de las regiones amazónicas inviertan el presupuesto asignado con criterios de sostenibilidad ambiental. Este trabajo requiere una amplia voluntad política, y debido a la inestabilidad política del país, el proceso es lento, pero los resultados esperados podrían llevarnos a un sobrecumplimiento de la meta.

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
	gestión sostenible de paisajes, que incluye conservación de la biodiversidad, servicios ecosistémicos y modelos agrícolas sostenible	zona enfocada tienen proyectos de inversión de cadenas productivas)			A nivel regional, en coordinación con el proyecto BIOFIN, se ha identificado el portafolio de proyectos de inversión pública en Ucayali y Huánuco que podrían contribuir al manejo sostenible del territorio. En este contexto, se ha apoyado a la Autoridad Ambiental Regional de Ucayali, logrando la viabilidad de un Proyecto de Inversión Pública para llevar a cabo el ordenamiento territorial de toda la región (monto del proyecto: USD 1,65 millones). Además, a partir del IV trimestre de 2021 se brindará asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales con los que el proyecto está trabajando en su PDRC / PDLC y así lograr una adecuada alineación entre estos instrumentos y sus Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y sus planes operativos anuales (POI). Esto permitirá que estos gobiernos subnacionales asignen recursos en beneficio de una gestión sostenible del territorio.

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
Componente 2: Mecanismos financieros e incentivos del mercado promueven prácticas productivas sostenibles	Indicador 2.1 Volumen de productos comercializados en los paisajes enfocados que responde a criterios productivos sostenibles, lo cual se mide por el cumplimiento de criterios de sostenibilidad acordados por plataformas sectoriales y/o certificación de terceras partes	Criterios de sostenibilidad aún no acordados (producción sostenible) 191 fincas (1,2% del total) con certificación orgánica en 2012 (Cenagro) por tipo de certificación	- 20% de la producción de cacao, palma aceitera y café en el paisaje enfocado cumple los criterios de sostenibilidad contemplados en los PAN. - 50% de incremento en el volumen de cacao, palma aceitera y café con alguna forma de certificación de terceras partes (ej. orgánico, Rainforest Alliance, UTZ, paisajes)	3	Para definir mejor este indicador, el proyecto ha priorizado la asistencia técnica a los productores de cacao y palma aceitera en el paisaje del proyecto para obtener la certificación: Rainforest Alliance para el cacao y RSPO para palma aceitera. Ambas certificaciones garantizan la producción de deforestación cero, principio que guía el desarrollo de planes nacionales para ambos cultivos. Como datos de referencia, ningún productor de palma aceitera tiene la certificación RSPO y muy pocos productores de cacao tienen la certificación RA. Para comenzar a implementar esta estrategia, se han identificado 2 socios clave: ECOM y COCEPU. ECOM brindará asistencia técnica a más de 1000 productores de cacao (cofinanciados con recursos del proyecto) para obtener la certificación RA y COCEPU brindará apoyo técnico a más de 400 pequeños productores de palma aceitera para lograr la certificación RSPO. Es de resaltar que: • En el paisaje del proyecto hay aprox. 2.500 productores de cacao, y solo el 50% son legales (1250). Por ello, el objetivo es apoyar a 625 pequeños productores en su certificación RA. • En el caso de la palma aceitera, hay aprox. 2.000 productores, de los cuales el 50% son legales (1.000). Por ello, el objetivo es llegar a 500 productores con certificación RSPO. Se prevé, que la asistencia técnica a los productores de cacao y palma aceitera sea brindada a partir del segundo semestre de 2021, y por 2 años, lo que permitirá alcanzar las metas marcadas. Espacios de dialogo multiactor Existen diversos espacios de diálogo, tanto a nivel nacional como subnacional, donde se discuten y acuerdan temas como los criterios a considerar para lograr una producción sostenible de los principales commodities (café, cacao, entre otros). sobre. A nivel subnacional, uno de estos espacios es el que se genera en torno al desarrollo de los

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
					Planes Regionales de Competitividad y Productividad. El Proyecto viene apoyando a Ucayali en este proceso. El Plan Regional de Competitividad y Productividad es un conjunto de medidas coordinadas que buscan resolver los cuellos de botella que enfrentan las cadenas productivas. Como parte del proceso, en Ucayali se han priorizado diversas cadenas productivas, entre ellas: cacao, banano, palma aceitera, camu, reforestación, acuicultura, madera, etc. Finalmente, en lo que respecta al espacio denominado "Coalición por una producción sostenible", se ha brindado apoyo técnico para que el recién lanzado "Acuerdo sobre Cacao, Bosques y Diversidad" contribuya a los objetivos y metas acordados en el proceso de redacción del Plan de desarrollo sostenible de la cadena del cacao y el chocolate.
	Indicador 2.2 Número de planes de negocios viables para actividades económicas sostenibles formulados e implementados que benefician a hombres,	0	Planes de negocios viables formulados e implementados para al menos 3 actividades económicas sostenibles que benefician a hombres y mujeres	3	A la fecha se ha mapeado el potencial productivo sostenible de las 28 comunidades nativas que habitan el paisaje del proyecto. A partir de las prioridades establecidas por las comunidades a través de sus Planes de Vida, se elaborarán Planes de Negocio en 3 cadenas productivas focalizadas. Dado que los Planes de Vida estarán listos a fines de 2021, se espera avanzar en este indicador para el primer semestre de 2022.

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
	mujeres indígenas e				
	Indicador 2.3 Volumen de crédito, incentivos y seguros, por número de agricultores (desglosado por género) y zona de cobertura, desembolsado en beneficio de prácticas de gestión sostenible de los recursos o sujeto a criterios de sostenibilidad ambiental	Por determinar al inicio del proyecto (hay dos proyectos REDD que enfocan la zona del proyecto, pero no hay transferencias directas condicionadas)	USD 40 millones en la Amazonía peruana en conjunto; número de agricultores y desglose por género por determinar al inicio del proyecto	3	El proyecto está trabajando en 4 estrategias para perseguir este objetivo: • Créditos verdes a través de entidades microfinancieras. • Crédito asistido dirigido a productores organizados. • Inclusión financiera de pequeños productores y comunidades nativas sin acceso al sistema financiero formal. • Fondos y créditos públicos que incorporan criterios de sostenibilidad ambiental (Agroideas, AgroPeru, Procompite-agro) Préstamos verdes a través de entidades microfinancieras Se han diseñado productos financieros verdes para el café, el cacao y palma aceitera, que incluyen aportes de las partes interesadas involucradas a nivel nacional y regional. Se planeó implementar una iniciativa piloto con estos productos en el panorama del proyecto, pero debido a la pandemia esta actividad se ha retrasado. Principalmente porque las entidades de microfinanzas expresaron su decisión de enfocarse este año en aquellos sectores productivos donde tienen mayor presencia y en sus clientes actuales, posponiendo así los préstamos verdes para el sector agropecuario hasta el 2022. En el caso del café, se presentó una propuesta final del proyecto NAMA Café Perú en junio de 2020. Sin embargo, el donante, NAMA Facility, no aprobó la propuesta. Junto con MIDAGRI y MINAM, se ha tomado la decisión de postular nuevamente a este fondo, tomando en cuenta las oportunidades de mejora destacadas por la NAMA Facility. Así, la propuesta se ha actualizado, incorporando nuevos actores y realizando los ajustes necesarios para atender las recomendaciones realizadas por el donante.

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
					En mayo de 2021 se presentó una nota conceptual, que actualmente está siendo evaluada por el NAMA Facility. El modelo propuesto tiene como objetivo otorgar créditos verdes a 10,000 productores de café. Uno de los cambios relevantes hechos a la propuesta es la inclusión de COFIDE, como entidad responsable de las finanzas del proyecto, considerando que una de las observaciones del donante indicó que el proyecto carecía de participación del gobierno. Cabe señalar que COFIDE es un banco de desarrollo de segundo piso, propiedad del Estado peruano. Crédito asistido dirigido a productores organizados A través de un Acuerdo de Parte Responsable firmado con Root Capital en diciembre de 2020, se están fortaleciendo las capacidades de gestión interna de 5 organizaciones productoras de cacao, mejorando así su perfil como potenciales prestatarios y promoviendo su acceso a créditos estimados en aprox. \$ 500.000. En febrero de 2021 se contactó con las organizaciones (a través de su alta dirección) y durante marzo y abril se completó la etapa de diagnóstico de cada una de las cooperativas. Esta etapa de diagnóstico empresarial consiste en evaluar, de forma participativa e inclusiva, diversos aspectos de cada organización (gestión económica y financiera, gestión comercial, producción, otros). Se analizó un conjunto de indicadores que permitieron evaluar el desempeño general de cada organización, al mismo tiempo que se categorizó su trayectoria y desarrollo. Inclusión financiera de pequeños productores y comunidades nativas En diciembre de 2020 se firmó un grant con CEDRO (Centro de Información y Educación para la prevención del abuso de drogas) con el fin de realizar un diagnóstico y análisis situacional de la dinámica económica y financiera de las áreas focalizadas, con el objetivo de identificar brechas y recomendaciones para Inclusión financiera. El estudio se enfoca en comunidades indígenas (áreas de Huánuco, San Martín y Ucayali) y productores agrícolas de las cadenas productivas de café, cacao, palma aceitera y ganadería (áreas priorizadas en Huánuco y Ucayali). También busca identificar los

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
					servicios financieros disponibles, para promover la inclusión financiera de cada población objetivo. Fondos y créditos públicos que incorporan criterios de sostenibilidad ambiental (Agroideas, AgroPerú, Procompite-agro) Entre julio de 2020 y abril de 2021 se ha brindado asistencia técnica al MIDAGRI, con el fin de insertar criterios de sostenibilidad ambiental en sus fondos y programas de financiamiento, promoviendo así el desarrollo de una agricultura libre de deforestación y la conservación de los ecosistemas. A lo largo de este proceso, se analizaron las reglas normativas y operativas que vinculan los fondos y programas de financiamiento del MIDAGRI; en conjunto con diversas oficinas del MIDAGRI y MINAM, se redactaron criterios de sostenibilidad ambiental para incorporarlos a los diferentes Instrumentos financieros. Luego se aplicó una matriz de priorización y se asignó prioridad a los siguientes: AgroPerú, Agroideas y Procompite-Agro. Luego se elaboró una hoja de ruta para aplicar los criterios de sostenibilidad ambiental a los fondos priorizados. Los fondos que incorporan criterios de sostenibilidad ambiental, en las regiones amazónicas (Ucayali, Huánuco, San Martín, Cajamarca y Amazonas) se estiman en alrededor de USD 12,5 millones por año, asumiendo que las actividades se realicen como se detalla en la hoja de ruta de cada fondo priorizado (Fondo AgroPerú, Agroideas y PROCOMPITE Agro). En este contexto, durante el 2021 el proyecto trabajará con las regiones de Ucayali, Huánuco y San Martín para que estas fuentes de financiamiento implementen la hoja de ruta propuesta.

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
Componente 3: Capacidad técnica instalada para rehabilitar y sostener los servicios ecosistémicos en los paisajes priorizados	Indicador 3.1 Número de actores que aprenden (desglosado por género, indígenas) sobre prácticas de gestión sostenible y sus beneficios gracias a los pilotos	0	Demostración de experiencias piloto (incluso experiencias desarrolladas por mujeres) para 1.500 actores con potencial de replicarlas y/o difundirlas	3	El primer paso para avanzar en este indicador es la implementación de parcelas piloto de demostración. A la fecha se encuentran en marcha 285 actividades piloto que involucran a 320 productores que cubren 567,5 ha; y se están diseñando 420 carreras piloto adicionales que involucran a 420 productores y 900 ha (en total 740 productores). La implementación de los pilotos se completará durante 2021-2022. Se han identificado los 1.500 productores que se beneficiarán de la difusión del conocimiento a partir de las experiencias piloto y comenzarán a aprender en 2022, a través de la metodología de escuela de campo. Este indicador se ejecuta a través de socios. De hecho, en diciembre de 2020 se firmaron acuerdos con las siguientes instituciones: • CATIE para sistemas silvopastoriles. • ICRAF para sistemas agroforestales de cacao y palma. Además, se están llevando a cabo nuevos procesos de firma: • COCEPU para palma. • ECOM para cacao. • Earthworm para cacao y palma. Es importante resaltar que este indicador implica un fuerte trabajo de campo que se ha visto frenado por la pandemia. A continuación, se explican más detalles sobre el progreso del indicador: Para focalizar la asistencia técnica del proyecto, se han definido 3 cadenas de valor (cacao, palma y ganadería) en 4 NDDs (zonas clave focalizadas para promover prácticas sostenibles): • NDD 1: Padre Abad, Irazola (Ucayali) • NDD 2: Codo del Pozuzo (Huánuco) • NDD 3: Yuyapichis (Huánuco) • NDD 4: Curimana, Neshuya (Ucayali), Honoria, Tournavista (Huánuco)

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
					(Tener en cuenta que estos NDD priorizados han servido como guía al priorizar los PDL - indicador 6). a) Acciones tomadas Ganadería - sistemas silvopastoriles En diciembre de 2020 se firmó un Acuerdo de Responsable con el CATIE, con el objetivo de promover sistemas ganaderos intensivos, sostenibles, bajos en carbono y amigables con la biodiversidad. En el marco de este convenio, se ha comenzado a brindar asistencia técnica a 12 organizaciones ganaderas con las que se están implementando pilotos, llegando a 250 ganaderos y 550 hectáreas. Debido a la covid, el equipo técnico del CATIE no pudo realizar las actividades de campo. Sin embargo, durante el mes de mayo se inició el proceso de diseño de un paquete con diferentes tecnologías silvopastoriles y prácticas de gestión participativa, con insumos de diferentes actores públicos y privados. Una vez culminado este proceso, se continuará con la implementación gradual del paquete diseñado con productores pecuarios asociados y no asociados, así como con la capacitación y transferencia de conocimiento a través de las escuelas de campo. Las organizaciones ganaderas seleccionadas para la implementación de las pruebas piloto son las siguientes: • Asociación de productores de lácteos de Von Humboldt • Asociación de Productores Lecheros Carretera Federico Basadre • Asociación de ganaderos de Las Palmeiras • Asociación de Productores Agrícolas Los Luchadores Nuevo San Juan • Asociación Central de Ganadería Ecológica de Puerto Inca • Asociación de ganaderos Yuyapichis • Asociación Agrícola y Ganadera Los Amigos de Pampa Hermosa

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
					• Asociación de servicios agrícolas Arco Iris La Colmena • Asociación de Ganaderos Codo Del Pozuzo • Asociación de Ganaderos de Pueblo Libre • Asociación de productores agrícolas Los Emprendedores De Codo del Pozuzo - La Florida • Asociación de Ganaderos Naomy - San Juan de Codo Cacao - sistemas agroforestales El objetivo es promover la adopción de prácticas sostenibles y el desarrollo de sistemas agroforestales. En diciembre de 2020, se firmó un Acuerdo de Parte Responsable con ICRAF para desarrollar un proceso de diseño participativo para un conjunto de intervenciones técnicas innovadoras. Su implementación se ha visto afectada por COVID-19 y se ha pospuesto hasta mayo de 2021. Una vez diseñado el conjunto de intervenciones técnicas (prácticas), se están implementando 25 pilotos con 50 actores y 12,5 ha. Además, se espera que las organizaciones de productores puedan ampliar la implementación de estas demostraciones a través del financiamiento directo proporcionado por el proyecto. Antes de la implementación, el ICRAF brindará capacitación a los principales productores de al menos 5 organizaciones de cacao (las mismas cinco serán asistidas por Root Capital) y a los técnicos responsables de los servicios de extensión dentro de las organizaciones, municipios, DEVIDA y otros. Las organizaciones cacaoteras seleccionadas para la implementación de las pruebas piloto son las siguientes: • Comité Central para el Desarrollo Futuro de Curimaná • Cooperativa Alto Huallaga • Cooperativa Puerto Inca

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
					• Cooperativa Agraria Alexander Von Humboldt • Cooperativa Agraria de Cacaoteros de Curimaná - CURICOOP Palma El convenio suscrito con ICRAF busca generar evidencia sobre el potencial de innovación detrás de la introducción de prácticas agroforestales a través de la implementación de 10 pruebas piloto que involucran a 20 actores y 5 ha. A pesar de las limitaciones y desafíos que plantea la pandemia, el ICRAF avanza y actualmente se encuentra trabajando en el diseño metodológico y generación de herramientas. Acciones relacionadas con el proceso de diseño Cacao Se ha programado el diseño de un protocolo, capacitación y carreras piloto para 10 fincas, 10 actores y 50 ha, enfocadas en el manejo de altos valores de conservación y altas reservas de carbono. Este proceso se llevará a cabo en alianza con Earthworm Foundation, bajo un Acuerdo de Responsable. Se espera que la implementación de este Acuerdo comience durante el tercer trimestre de 2021. Palma Durante el tercer trimestre de 2021, se espera la firma de un grant con COCEPU, el Comité Central de Cultivadores de Palma de Ucayali, para la implementación de al menos 400 corridas piloto que involucren a 400 actores cubriendo 800 ha con prácticas agrícolas adecuadas, orientadas a aplicar el principios y criterios de certificación internacional RSPO para pequeños productores. Además, se prevé el diseño de un protocolo, capacitación y carreras piloto para 10 fincas, 10 actores y 50 ha, enfocadas en el manejo de altos valores de conservación y altas reservas de carbono. Este proceso se llevará a cabo en alianza con Earthworm

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
					Foundation, bajo un Acuerdo de Responsable. Se espera que la implementación de este Acuerdo comience durante el tercer trimestre de 2021.
	Indicador 3.2 Número de agricultores (hombres y mujeres) en la zona enfocada que reciben apoyo técnico y financiero para la aplicación de prácticas de gestión sostenible [15] y que aplican planes de desarrollo empresarial y organizativo necesarios para que estas	Hay 16.120 agricultores en la zona enfocada 2.488 agricultores hombres (18,9% del total) y 531 mujeres (18% de las mujeres que se dedican a la agricultura) recibieron capacitación técnica o asesoría comercial 1.961	- 4.550 agricultores reciben asistencia técnica (3.350 hombres y 1.200 mujeres) para la aplicación de prácticas de gestión sostenible - 3.000 agricultores (hombres y mujeres) reciben ayuda financiera para la aplicación de prácticas de gestión sostenible - 1.000 agricultores implementan planes de	3	Este indicador se centra en la asistencia técnica, el apoyo financiero y la implementación de planes de negocios. El avance en cada uno de ellos es el siguiente: Asistencia técnica: A pesar de los efectos de la pandemia, 320 productores de cacao, palma y ganado están recibiendo asistencia técnica. Adicionalmente, se está diseñando asistencia técnica para 2000 productores de estas cadenas de valor. Acceso al crédito para prácticas sostenibles: Root Capital está capacitando al menos a 500 productores de cacao de 5 cooperativas para acceder al crédito. Además, el proyecto está apoyando a 300 productores de cacao (de 6 Cooperativas) para acceder a fondos públicos del mecanismo Procompite. Desarrollo empresarial: a través de Root Capital, el proyecto está fortaleciendo las capacidades de gestión de 5 Cooperativas de cacao (500 productores) Los detalles sobre el progreso del indicador se pueden encontrar en las siguientes líneas: a) Agricultores que reciben asistencia técnica De acuerdo con los Convenios firmados con ICRAF y CATIE, se encuentran en implementación paquetes y / o prácticas para la producción sostenible de cacao, palma y ganadería para 320 productores de cacao, palma y ganadería. Adicionalmente, el proyecto está trabajando para brindar soporte técnico a 1000 productores de palma aceitera en la implementación de buenas prácticas que aseguren una producción sustentable siguiendo los estándares internacionales de certificación

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
	prácticas sean viables y sostenibles	agricultores recibieron financiamiento Según CENAGRO 2012	desarrollo empresarial y organizativo necesarios		RSPO. Con la participación de JUNPALMA, se está negociando un potencial Acuerdo de Responsable con CENIPALMA, entidad colombiana especializada en mejores prácticas en palma aceitera, para el diseño e implementación de un programa de capacitación de equipos técnicos y productores líderes de organizaciones presentes en nuestro panorama objetivo, como ASPASH y COCEPU. En el caso del cacao, se encuentra en proceso la suscripción de un convenio con ECOM para la prestación de asistencia técnica a 1000 productores de cacao en la aplicación de prácticas agrícolas adecuadas, como parte de los esfuerzos para la implementación de la certificación RA / UTZ. b) Los agricultores reciben ayuda financiera Cacao: Bajo el Acuerdo de Responsable con Root Capital, al menos 500 agricultores están siendo capacitados para recibir asistencia financiera para la implementación de buenas prácticas agrícolas una vez finalizado el ciclo de capacitación. Además, el proyecto está apoyando a 6 organizaciones cacaoteras para que accedan al Fondo Procompite. Cabe señalar que, una vez concluido el proceso de elaboración de planes de vida comunitaria, se determinará el número de comuneros que reciben asistencia técnica, reciben asistencia financiera e implementan planes de negocios.

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
	Indicador 3.3 Número de agricultores (de aquellos que reciben apoyo técnico), por zona y género, que tienen un aumento en su nivel de productividad por hectárea gracias a la aplicación de las prácticas de gestión sostenible promovidas por el proyecto	El nivel de productividad de los productos agrícolas es bajo debido a tecnología e inversión inadecuadas	25% de los productores apoyados (hombres y mujeres) aumentan su productividad en al menos 20% (en cuanto a productividad o rentabilidad)	3	El progreso de este indicador depende del progreso realizado en el indicador anterior. El proyecto avanza hacia la implementación de la asistencia técnica a los productores, lo que permitirá incrementar la productividad como se esperaba. Se espera que la medición comience durante el primer semestre de 2022.

Componentes y/o Resultados de Proyecto ³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
	Indicador 3.4 Área de paisajes degradados sujeta a restauración y/o conservación con el fin de rehabilitar los servicios ecosistémicos con criterios de sostenibilidad	Rehabilitación: 0 ha Conservación: - 125.000 ha de AP - 25.000 ha de concesiones de conservación - 128 ha de áreas de conservación privadas - 9.000 ha de áreas de conservación regional propuestas	- Rehabilitación: 4.000 ha - Conservación: aumento de 4.000 ha	3	Aunque Covid-19 ha ralentizado estos procesos, aún están en curso. En cuanto a la conservación, el proyecto está apoyando la creación de una nueva área de conservación regional “Velo de la novia” que abarcará 16.586 hectáreas. En cuanto a la restauración, el proyecto ha trabajado en el convenio con CIMA para restaurar 1500 hectáreas. Actualmente, el convenio se encuentra en proceso de validación con comunidades indígenas. Además, el proyecto está coordinando el apoyo para la ampliación del área de conservación privada “Panguana” y el apoyo para el fortalecimiento de la gestión de otra área de conservación (ACR Codo del Pozuzo). Los detalles sobre el progreso del indicador se explican en las siguientes líneas: a) Restauración Como se informó en el informe anterior, en 2019 se inició un análisis de conectividad ecológica y la implementación de la metodología de evaluación de oportunidades de restauración (ROAM) en el paisaje objetivo. Debido a las condiciones de COVID-19, se decidió implementar mejor la metodología ROAM a través de herramientas en línea. A partir de entonces, se han identificado áreas prioritarias en función de su contribución a la conectividad ecológica del paisaje. En base a esto, y a través de un Convenio con CIMA Cordillera Azul, que se espera suscribir hacia el tercer trimestre de 2021, se iniciará la restauración ecológica de 1.500 ha, involucrando a las comunidades nativas de Mariscal Cáceres, Santa Rosa de Aguaytía y Yamino. Estas comunidades a su vez forman parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul.

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
					b) Conservación Durante 2020-2021 se realizó el diagnóstico de áreas prioritarias para el establecimiento del ACR en el sector Velo de la Novia (Ucayali). Se obtuvo evidencia de la viabilidad técnica y legal del ACR. ARAU presentó un conjunto preliminar de documentos al SERNANP, para que el proceso de establecimiento se inicie oficialmente. Adicionalmente, se cofinanciará el proceso de elaboración del Plan Director del ACR Codo del Pozuzo, que próximamente se creará. Finalmente, se trabaja en colaboración con el titular del Área de Conservación Privada (ACP) Panguana (Yuyapichis, Huánuco), para recuperar parte del área y ampliar el área de conservación. Esta iniciativa contribuye a salvaguardar la zona de amortiguamiento que protege la Reserva Comunal El Sira. Estas iniciativas se complementarán con convenios de conservación y / o restauración que se firmarán con productores agrícolas y comunidades nativas que recibirán asistencia técnica del proyecto.
	Indicador 3.5 Número de instituciones que reciben publicaciones y productos de comunicación que buscan mejorar el conocimiento y las prácticas de gestión	0	100 instituciones	3	Más de 50 partes interesadas han recibido materiales de comunicación elaborados por el proyecto. Los detalles sobre el progreso del indicador se explican en las siguientes líneas: Los avances logrados durante 2020 se han sistematizado en una plataforma virtual (landing page), lanzada junto con el primer número del boletín electrónico “El Amazónico”, llegando a más de 380 actores. Página de destino: https://paisajesproductivos.mobirisesite.com/

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
	sostenible del paisaje amazónico				Asimismo, se habilitaron 2 espacios virtuales con el fin de promover el intercambio de experiencias a nivel regional (entre proyectos de países de ASL) y a nivel local y nacional (entre diferentes organizaciones indígenas): a) Gobernanza en tiempos de COVID-19 - Aportes del Programa Paisajes Sostenibles Amazónicos (ASL) a soluciones colectivas para una recuperación sostenible e inclusiva en la Amazonía. Se brindó apoyo en la preparación y participación de un representante indígena de una de las federaciones, beneficiado con una Beca otorgada por el proyecto. b) Hacia la recuperación de nuestra región amazónica. Intercambio de experiencias sobre respuestas al COVID -19, taller coorganizado con el proyecto DNI-Etapa 2, propició un intercambio entre las 8 organizaciones y federaciones indígenas asistidas durante la pandemia, con miras a fortalecer su gobernanza y capacidad de respuesta emergencias y contribuir a su recuperación económica. Se implementó el Programa de Capacitación mencionado en el indicador 9, alcanzando y capacitando a 19 representantes de organizaciones del área de influencia del proyecto en el uso estratégico de herramientas de comunicación para promover la gestión sostenible de los territorios. Se ha elaborado un manual de comunicaciones para las operaciones de campo, destinado a ayudar a los socios estratégicos del proyecto, como Root Capital, CATIE, ICRAF, etc. para que los esfuerzos de comunicación estén alineados. Asimismo, se han elaborado materiales de apoyo comunicacional para ser utilizados por el MINAM y el Gobierno Regional de Ucayali en sus stands en las ferias virtuales de café y cacao 2020. Por último, se ha continuado redactando y publicando notas de prensa conjuntas con entidades colaboradoras y proyectos similares, de sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente y la valorización de la naturaleza.

Componentes y/o Resultados de Proyecto³	Indicadores	Línea de Base	Meta Final	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
	Indicador 3.5 Número de planes de trabajo, reuniones internas de planificación y reuniones de la junta en los cuales se utilizan datos confiables sobre el estatus de los indicadores	N/A	Todos los planes de trabajo, actas de reuniones internas de planificación y las actas de reuniones de la junta se refieren al uso específico de datos confiables sobre el estatus de los indicadores como una guía para la planificación y la toma de decisión.	3	Se realizó la actualización del sistema de seguimiento del proyecto, para aclarar las definiciones de los indicadores y los instrumentos que se utilizarán para la recolección de datos. El sistema mostrará los datos en paneles utilizando Power Bi, vinculado a ArcGIS, que ayuda a rastrear los cambios, los resultados y su impacto. También se han compartido datos para su inclusión en el Informe anual de ASL. En los próximos meses se actualizarán más instrumentos para monitorear diferentes procesos dentro del proyecto, como la asistencia técnica a los agricultores y el apoyo a las federaciones indígenas. Actas del Comité Directivo El Comité de Dirección ha celebrado dos reuniones en este período: en agosto de 2020 y marzo de 2021. Durante este último se aprobó el plan de trabajo anual del proyecto (año 2021). Ambas reuniones contaron con información relevante relacionada con el avance financiero y técnico del proyecto.

Escala de Valoración:

Criterios de valoración	Valoración
No se espera lograr la meta.	1
Se espera lograr la meta, pero fuera de los plazos esperados.	2
Se espera lograr la meta en los plazos esperados.	3
Se espera exceder ampliamente la meta esperada en los plazos esperados o si ya fue alcanzada.	4

II. PROGRESO DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Indicar el grado de avance de los productos y las actividades programadas para el periodo de referencia del presente informe en base al Plan Operativo o Plan de Trabajo Anual del proyecto en el siguiente formato:

Componente 1: Mejor planificación de políticas y gobernanza para reducir la deforestación y mejorar la sostenibilidad de la producción					
Resultado 1.1: Políticas y planes de desarrollo sectorial y nacional definidos en concordancia con las políticas y los planes de desarrollo territorial, que incluyen el concepto de sostenibilidad del paisaje y se basan en análisis de causa raíz					
Producto 1.1.1 y Producto 1.2.1	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
Políticas y planes de desarrollo sectorial y nacional definidos en concordancia con las políticas y los planes de desarrollo territorial, que incluyen el concepto de sostenibilidad del paisaje y se basan en análisis de causa raíz Establecimiento de plataformas nacionales de materias primas	Indicador 1.1 Número de instrumentos de gestión del territorio desarrollados y alineados que incluyen el enfoque de sostenibilidad del paisaje, resiliencia	Los planes de desarrollo regional, social y sectorial mencionan el tema ambiental, pero no establecen de manera específica un enfoque integral para la gestión de paisajes productivos	2 planes de desarrollo sectorial formulados 2 planes de acción sectoriales logran al menos 50% de las metas de sostenibilidad ambiental	0	95% Instrumento cacao 40% instrumento palma
Actividades [2]					
Actividad 1.1.1.2:	Plan Nacional para el desarrollo la cadena de valor del cacao y chocolate				
Actividad 1.1.1.3:	Instrumento Nacional para el desarrollo sostenible de la Palma Aceitera				

Actividad 1.1.1.4:	Elaboración de insumos para el Instrumento nacional de ganadería sostenible en trópicos
Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	<u>1.1.1.2 Plan nacional de desarrollo de la cadena de valor del cacao y chocolate</u> El proyecto ha continuado brindando asistencia técnica al MIDAGRI, a través de la cual se impulsó la elaboración del Plan Nacional de desarrollo de la cadena de valor del cacao y chocolate el cual tiene como referencia la metodología del Green Commodities Program (GCP). A junio de 2021 se concluyó la elaboración del Plan Nacional de la cadena de valor del cacao y chocolate. La aprobación oficial del gobierno está en curso. El proceso de elaboración tuvo como hitos clave, la Resolución N° 212-2020-MINAGRI, a través de la cual se conformó el Grupo de Trabajo Multisectorial el cual tiene el objeto de elaborar el documento denominado “Plan Nacional de Desarrollo de la Cadena de Valor del Cacao - Chocolate 2020-2030. Luego de la conformación, se inició la fase de formulación del Plan, con la aprobación de grupos temáticos, talleres de validación del diagnóstico, consultas sobre la situación futura deseada, entre otras actividades. Adicionalmente, y como insumos para la formulación del Plan se culminó el estudio sobre Análisis de escenarios focalizado para la cadena de valor del cacao (TSA, por sus siglas en inglés), que brinda recomendaciones importantes hacia la producción de cultivares finos de aroma, promoción de servicios no financieros (asociatividad, provisión de insumos de calidad, fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial), formalización de derecho a uso de la tierra en zonas cacaoteras con condiciones de sostenibilidad ambiental, acceso a financiamiento adecuado. <u>1.1.1.3 Instrumento nacional para el desarrollo de Palma aceitera sostenible</u> Durante el presente año se ha concluido con la fase de diagnóstico del Instrumento Nacional para el desarrollo de palma aceitera. Para ello se han desarrollado 3 estudios a través de talleres con múltiples actores: análisis causa raíz del sector, el diagnóstico del sector y el análisis de escenarios focalizados (TSA) que brinda importantes recomendaciones para el desarrollo del sector. Adicionalmente, mediante Resolución Ministerial N° 0120-2021-MIDAGRI se crea el Grupo de Trabajo Multisectorial con el objeto de elaborar el documento denominado “Instrumento de Gestión para el Desarrollo Sostenible de la Palma Aceitera en el Perú, período 2021 – 2031, aunque se ha planteado modificaciones al MIDAGRI sobre la conformación de este, para que también se incluyan representantes del sector público de otros Ministerios, Gobiernos Regionales de áreas productoras de palma, sociedad civil organizada y representantes de pueblos indígenas. En el momento de redactar este documento, dicha Resolución Ministerial sigue en revisión. En cuanto al proceso de interpretación de los estándares nacionales de la RSPO, JUNPALMA (quien está llamado a solicitar la RSPO) decidió no hacerlo y nos informó sobre su decisión en noviembre de 2020.

1.1.1.4 Ganadería sostenible en trópicos Se ha concluido el análisis causa raíz sobre la problemática de la actividad ganadera en la Amazonía peruana. Para esto se han realizado talleres con actores del gobierno nacional y regional y representantes de organizaciones de productores. Sobre la base de este análisis, en coordinación con el MIDAGRI y con el soporte técnico del CATIE, se viene desarrollando un ciclo de talleres de co-diseño de soluciones que respondan a las problemáticas identificadas, las cuales fueron organizadas en tres ejes: i) institucionalidad y gobernanza, ii) producción sostenible e innovación y iii) gestión empresarial y comercial. Los resultados de dicho análisis serán incorporados en un plan de acción e implementación que haga frente a los desafíos de la ganadería en la Amazonía peruana. <u>Plan de Acción Nacional del sector café</u> El Proyecto (PPS) en estrecha colaboración con el Proyecto GCP/SECO ha centrado su atención en apoyar al MIDAGRI en su función de monitorear la implementación del plan y conectar las regiones productoras de café en el proceso, buscando promover el desarrollo sostenible del sector cafetero. Es así que se viene brindando asistencia técnica para el proceso de preparación del sistema de monitoreo y la definición de indicadores del PNA Café. A la fecha se ha recabado y sistematizado avances reportados por actores líderes del sector respecto de la implementación del Plan de Café, esfuerzo que será complementado con acciones de la Comisión Multisectorial Permanente de Café (conformada en febrero 2021) y que servirá para la identificación de brechas y validación consensuada de prioridades y articulación de esfuerzos e inversiones. Asimismo, se acompañó a los actores líderes en la elaboración de 7 agendas regionales cafetaleras alineadas al Plan Nacional de café lo permite avanzar en su implementación. Además, en el marco de la colaboración financiera de SECO, se busca profundizar el apoyo para fortalecer la gobernanza del sector, así como el enfoque con el sector privado para optimizar y articular inversiones sostenibles en el marco del plan nacional de café.					
Producto 1.1.2 y 1.2.2	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
Planes de desarrollo regional (2) y local (10) en consonancia con NAMA, EBCC Plataformas de gobernanza territorial fortalecidas con los enfoques de sostenibilidad (género, paisajes, interculturalidad)	Indicador 1.1 Número de instrumentos de gestión del territorio desarrollados y alineados que incluyen el enfoque de sostenibilidad del paisaje, resiliencia	- 2 planes de desarrollo regional - 10 planes de desarrollo local que abarcan a toda la zona del proyecto	2 planes de desarrollo regional	0	33% (2 planes de desarrollo regional)
			10 planes de desarrollo local que abarcan a toda la zona del proyecto	0	0% (10 planes de desarrollo local)
Actividades					
Actividad 1.1.2.1:	Elaboración participativa del Plan de Desarrollo Regional de Huánuco				
Actividad 1.1.2.2:	Elaboración participativa del Plan de Desarrollo Regional de Ucayali				

Actividad 1.1.2.3:	Elaboración participativa de Planes de Desarrollo Local (Provincia de Puerto Inca y distritos de Irazola, Curimaná, Neshuya, Codo del Pozuzo y Yuyapichis)
Descripción del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	<u>1.1.2.1 y 1.1.2.2 Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) de Ucayali y Huánuco</u> La actualización de Plan de Desarrollo Regional (PDRC) de Ucayali y Huánuco se realiza de acuerdo con las Directrices Nacionales del Centro Nacional de Planificación (CEPLAN). Ambos Gobiernos Regionales cuentan con el apoyo técnico del Ministerio del Ambiente y el soporte del Proyecto, para incorporar los asuntos ambientales en los Planes. En Huánuco, durante el I Semestre del año se logró concluir la fase 1 (conocimiento integral de la realidad) y se cuenta con autorización del CEPLAN para el inicio de la fase 2 (el futuro deseado). En Ucayali se cuenta con el 80% de avance de la fase 1. Asimismo, se ha apoyado al intercambio de experiencias entre ambas regiones con el fin de identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas que retroalimenten sus avances. Asimismo, el proyecto presta soporte técnico para la realización de los espacios participativos y ha elaborado una estrategia para promover la participación y el empoderamiento de los pueblos indígenas en los procesos de planificación regional que fue presentada a los GOREs y se ha logrado avanzar con el GORE Huánuco. Es importante precisar que, durante el último año, el progreso en la elaboración de los PDRC ha sido limitado debido a que estos requieren de espacios de diálogo multiactor con actores locales de toda la región y dadas las disposiciones de distanciamiento social que todavía se mantienen, así como las limitadas capacidades de conectividad en las provincias y distritos de las regiones, no ha sido posible llevar a cabo reuniones presenciales necesarias para culminar el proceso. Cabe anotar que se intentó realizar los talleres de forma virtual pero los niveles de participación fueron bastante bajos por lo que se pospusieron hasta contar con mejores condiciones. Así, durante el segundo trimestre del 2021 se realizó la replanificación de las acciones pendientes junto con los Gobiernos Regionales estando programado concluir ambos procesos en el I trimestre del 2021. 1.1.2.3. Planes de desarrollo local concertado (PDLC) a nivel provincial y distrital Al igual que los PDRC, los PDLC se elaboran de acuerdo con las Directrices del Centro Nacional de Planificación Estratégica (CEPLAN). Tal como se explicó en el informe anterior, el apoyo a la elaboración de PDLC provinciales y distritales estaba previsto para el 2020 y que por motivos de la pandemia se postergó para el primer semestre del 2021. Durante el primer trimestre del 2021, el proyecto junto con el CEPLAN, realizaron una evaluación de aquellas provincias y distritos que tendrían condiciones para llevar adelante este proceso. Así, y previa coordinación estrecha con las autoridades locales, se ha dado inicio al proceso de elaboración de los PDLC de la Provincia de Puerto Inca (Huánuco) y los distritos de Yuyapichis (Huánuco), Codo de Pozuzo (Huánuco), Irazola (Ucayali), Neshuya (Ucayali) y Curimaná (Ucayali). Cabe anotar que para la elaboración de los PDLC las provincias y distritos contaran con el estudio: “Evaluación de impacto social y económico de COVID 19 en la Comunidades Indígenas y los productores de cacao, palma y ganadería de las provincias de Padre Abad y Puerto Inca y el distrito de Nueva Requena”. Este análisis brinda aportes relevantes para la recuperación económica sostenible en un escenario post pandemia.

Producto 1.1.3	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
La microzonificación (que abarca 100.000 ha) establece de manera clara las áreas de conservación forestal, rehabilitación y los planes de uso sostenible.	Indicador 1.1 Número de instrumentos de gestión del territorio desarrollados y alineados que incluyen el enfoque de sostenibilidad del paisaje, resiliencia	La ZF de Ucayali se ha finalizado el módulo I en marcha el módulo 2, la ZF de Puerto Inca está en marcha el módulo 1. No hay microzonificación hasta la fecha	100.000 ha con microzonificación con enfoque en las localidades priorizadas. 2.156 millones de ha. cuentan con un marco de zonificación forestal.	0	ZF 63% Microzonificación 10%
Actividades					
Actividad 1.1.3.1:	Implementación del proceso de zonificación forestal de Puerto Inca (Módulos II y III).				
Actividad 1.1.3.2:	Microzonificación				
Descripción del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	1.1.3.1 Zonificación Forestal de Puerto Inca El proceso de zonificación en Puerto Inca (región de Huánuco), comenzó en 2019, y contribuirá al fortalecimiento del ordenamiento forestal en un proceso participativo y técnico. Se han realizado cuatro estudios técnicos: 1. Estudio fisionómico para el mapa forestal 2. Agroforestal y silvopastoril 3. Dinámica de centros poblados 4. Estudio fisiográfico Y en el primer trimestre del 2021 se ha iniciado la elaboración de los 2 estudios pendientes 5. Estudio de suelos por su capacidad de uso mayor 6. Estudio Forestal Asimismo, durante el II semestre de 2021 se pondrá en aplicación el plan de participación de pueblos indígenas para el proceso de zonificación forestal en coordinación con el Gobierno Regional de Huánuco y las federaciones indígenas de Puerto Inca. Cabe anotar que los 2 estudios pendientes, así como la implementación del plan de participación de los pueblos indígenas estuvieron planificados para el 2020. Sin embargo, las 3 acciones son intensivas en trabajos de campo por lo que tuvieron que posponerse debido a la emergencia sanitaria.				

Es importante destacar que la ZF de Puerto Inca se desarrolla en el marco de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y está orientado por la Guía Metodológica para la Zonificación Forestal, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 168-2016-SERFOR-DE. Todas las acciones son coordinadas con el Equipo Técnico de Zonificación Forestal de la Región Huánuco, que está constituido por diferentes áreas de Gestión Regional del Gobierno Regional de Huánuco con asistencia técnica del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). En este contexto, se tiene previsto concluir con el expediente de la zonificación forestal de Puerto Inca en marzo del 2022. Adicionalmente a los esfuerzos del proyecto, la ZF de Ucayali está siendo apoyada por el Proyecto DCI-Etapa 2, proceso que también estaría concluyendo en marzo del 2022. De esta forma, en el I trimestre del 2022 todo el paisaje que abarca el proyecto contará con este importante instrumento para la gestión sostenible del recurso forestal. 1.1.3.2 Microzonificación Respecto a la microzonificación se encuentra en proceso la firma de un Acuerdo de Parte de Responsable con la Fundación Earthworm con quienes se trabajará la ruta metodológica (y su posterior implementación) del proceso de microzonificación en los distritos de Neshuya y Codo del Pozuzo (390 mil ha). La microzonificación se realizará bajo el enfoque de altas reservas de carbono (HCSA, por sus siglas en inglés), mediante la identificación de valores sociales y de biodiversidad (Altas Reservas de Carbono y Altos Valores de Conservación -HCS y HCV, por sus siglas en inglés-) para determinar las áreas que deben conservarse y las áreas con potencial para su desarrollo a nivel del paisaje y de las fincas. El proceso de aplicación de este enfoque incluye una serie de pasos como la identificación y verificación de áreas de HCS/HCV y la elaboración y aplicación de planes de manejo, instrumento que promueve la conservación, protección y manejo de estas áreas, a distintas escalas (comunal, de finca y otros). Estas acciones vienen siendo coordinadas con los Gobiernos Regionales de Ucayali y Huánuco.					
Producto 1.1.4	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
Elaboración de 12 planes de vida indígenas sensibles al género y con enfoque de sostenibilidad del paisaje	Número de instrumentos de gestión del territorio desarrollados y alineados que incluyen el enfoque de sostenibilidad del paisaje, resiliencia	10 planes de vida indígenas	12 planes de vida adicionales	0	21%
Actividades					
Actividad 1.1.4.1:	Elaboración de planes de vida de 12 CCNN considerando enfoque de gestión territorial integral				

Descripción del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	En años anteriores, a partir de un proceso participativo con las organizaciones representativas de las comunidades indígenas que habitan en el paisaje de intervención del proyecto, se seleccionaron las 12 comunidades que serían técnicamente asistidas por el proyecto. La primera acción a nivel comunal prevista que es la elaboración de sus planes de vida estuvo planificada para el 2020. Sin embargo, debido a la pandemia y previa coordinación con las federaciones, las acciones se pospusieron hasta el II trimestre del 2021.				
	Esta experiencia nos llevó a replantear la estrategia del cómo prestar el soporte técnico a las comunidades para la elaboración de sus planes de vida. En efecto, inicialmente se había acordado con las federaciones que el proyecto facilitaría la asistencia técnica a través de consultores externos. Sin embargo, al observar las capacidades de las federaciones, se ha tomado la decisión conjunta de que sean las propias federaciones quienes a través de Grants, presten el soporte técnico a las comunidades para la elaboración de sus planes de vida.				
	Siendo el Grant una herramienta que busca fortalecer la capacidad de la organización receptora, en un trabajo conjunto con las federaciones, el proyecto ha preparado la guía para la elaboración de los planes de vida y un programa de capacitación para el equipo técnico de las federaciones y las comunidades. Cabe anotar que el programa de capacitación será realizado por el equipo del proyecto y es resultado de un esfuerzo conjunto con el Proyecto DCI – Etapa 2, quienes también tienen previsto prestar soporte técnico para la elaboración de planes de vida en 45 comunidades.				
	Al 30 de junio de 2021 se han suscrito Grants con 04 federaciones y se espera que en diciembre del 2021 se encuentren elaborados 9 planes de vida comunales				
Resultado 1.2: Fortalecimiento de la gobernanza del paisaje para la formulación de políticas públicas, gestión sostenible de la tierra, y toma de decisión participativa e inclusiva					
Producto 1.2.3	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)

Estructuras comunitarias de gobierno fortalecidas y sensibles al género	Indicador 1.4 Múltiples actores tienen mejores capacidades para la gestión sostenible de paisajes	Las capacidades institucionales son débiles Las CAR/CAM no están activas o no cumplen su función	Al menos 60 actores públicos y privados a nivel nacional, regional y local tienen mejores capacidades para la gestión sostenible de paisajes, entre estos ministerios, gobiernos regionales y locales de la cuenca amazónica, autoridades de recursos naturales, CAR, CAM, comunidades nativas, organizaciones de productores, entidades de apoyo técnico e instituciones académicas. Las capacidades enfocadas en cada institución se especificarán y se definirán las medidas mediante una tarjeta de calificación que se elaborará el inicio del proyecto.	0%	23%
---	--	---	---	----	-----

Actividades [2]

Actividad 1.2.3.1	Fortalecimiento de la gobernanza indígena
Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	Durante el I semestre del 2021 se pusieron en marcha acuerdos de micro capital con 4 federaciones (FECONAU, FECONAYA, UNAY, FECONASHCRA) y hasta que puedan regularizar sus documentos se está presentando asistencia técnica directa a FECONAPIA y FENACOCA. Los acuerdos de micro capital están destinados a fortalecer las capacidades de las federaciones locales para el acompañamiento técnico a las comunidades del paisaje del proyecto. Así, se ha planificado el desembolso de hasta 445,550.00 soles por cada federación en cuatro etapas clave del desarrollo de las acciones con Pueblos indígenas. 1) Etapa 1: referida a las acciones de acompañamiento técnico a las comunidades en la implementación del Sistema de información y seguimiento comunitarios en el marco de la emergencia sanitaria, que es el primer paso para el cumplimiento del Producto 1.3.4 (Sistema de vigilancia y monitoreo comunitario) y a la implementación del Producto 1.1.4 para elaborar los Planes de Vida de las comunidades seleccionadas. Julio 2020 – diciembre 2021 2) Etapa 2: referida a las acciones de acompañamiento técnico al Producto 1.3.4 del monitoreo y vigilancia comunitarios (hasta 114,000 soles). Julio 2021 – diciembre 2023 3) Etapa 3: referida a las acciones de acompañamiento técnico al Producto 3.1.2 del fortalecimiento de capacidades para la implementación de pilotos de actividades productivas (hasta 114,000 soles). Julio 2021 – diciembre 2023

4) Etapa 4: referida a las acciones de acompañamiento técnico al desarrollo de los Productos 3.1.2 implementación de actividades económicas y los Productos 3.3.1 y 3.3.2 de implementación de actividades de rehabilitación y/o conservación de los bosques (hasta 65,550 soles). Enero – marzo 2024 Actualmente se encuentra en ejecución la etapa 1 cuya descripción se presenta en el producto 1.3.4. Cabe anotar que con las 2 federaciones con la que no se ha podido firmar el acuerdo de micro capital también se están implementando las acciones de etapa 1 pero a través de un soporte técnico directo desde el proyecto. En cuanto a los esfuerzos de desarrollo de capacidades entre las federaciones indígenas, el proyecto ha capacitado a representantes de estas federaciones sobre cómo administrar las subvenciones y cómo liderar los procesos para la elaboración de los planes de vida comunitarios. De hecho, a través del proceso de desarrollo de capacidades, se ha construido de manera conjunta la metodología para la elaboración de planes de vida comunitaria. Así, 15 líderes y técnicos indígenas de 6 federaciones locales han fortalecido sus capacidades. Asimismo, se coorganizaron 2 espacios virtuales para promover el aprendizaje colectivo e intercambio de experiencias a nivel regional (entre los proyectos país de la ASL) y nacional (entre las diferentes organizaciones indígenas a nivel nacional y local): a) Gobernanza en tiempos de pandemia - Aportes del Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía (ASL) a las soluciones colectivas para una recuperación sostenible e inclusiva en la Amazonía. Se apoyó en la preparación y participación de un representante indígena de una de las federaciones acreedoras del Grant otorgado por el proyecto durante la pandemia. b) Hacia la recuperación de nuestra Amazonía. Intercambio de experiencias de respuesta frente al COVID –19, taller coorganizado con el proyecto DCI-Etapa 2, que propició un espacio abierto de diálogo e intercambio entre las 8 organizaciones y federaciones indígenas asistidas durante la pandemia para fortalecer su gobernanza y capacidad de respuesta ante emergencias y contribuir a su recuperación económica. Dichos eventos sirvieron para recoger lecciones desde la experiencia y perspectiva de los líderes indígenas que han venido trabajando con el proyecto desde antes de la pandemia, así como identificar aspectos por reforzar y buscar soluciones conjuntas a desafíos comunes.					
Producto 1.2.4	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
Capacidades técnicas e institucionales desarrolladas en al menos 60 instituciones públicas y privadas a nivel nacional, regional y local en apoyo a la gestión sostenible de paisajes	Indicador 1.4 Múltiples actores tienen mejores capacidades para la gestión sostenible de paisajes	Las capacidades institucionales son débiles Las CAR/CAM no están activas o no cumplen su función	Al menos 60 actores públicos y privados a nivel nacional, regional y local tienen mejores capacidades para la gestión sostenible de paisajes, entre estos ministerios, gobiernos regionales y locales de la cuenca amazónica, autoridades de recursos naturales, CAR, CAM, comunidades nativas, organizaciones de productores,	0	23%

			entidades de apoyo técnico e instituciones académicas. Las capacidades enfocadas en cada institución se especificarán y se definirán las medidas mediante una tarjeta de calificación que se elaborará el inicio del proyecto.		
Actividades					
Actividad 1.2.4.1:	Fortalecimiento de capacidades GOREs y GOLOs				
Descripción del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	El equipo del proyecto realizó un primer diagnóstico para identificar las brechas de capacidades regionales y locales y con este insumo preparar los objetivos y detalles del Plan de Desarrollo de Capacidades. Dicho Plan ha sido ampliado para los siguientes años, contando con los siguientes programas (agrupados por tipo de actor): Grupo 1: Gobierno regional / local (funcionarios públicos a cargo de la formulación / implementación de instrumentos de planificación) para 60 actores (incluye miembros CAR / CAM) - - Programa I: Gestión pública (incluye soluciones basadas en la naturaleza para la Gestión de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos; Evaluación Económica Ambiental; Gestión Pública en el territorio: Planificación Estratégica, Presupuesto por Resultados, Planificación Territorial; Mecanismos de Compensación por Servicios Ecosistémicos; Mecanismos de Movilización de Recursos - - Programa II: Inversión Pública (incluye: Soluciones Naturales para el Manejo de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos; Marco General de Invierte.pe en el sector ambiental; Herramientas y criterios sectoriales para inversiones en infraestructura natural; Identificación de Proyectos; Formulación de Proyectos; Evaluación de Proyectos) - Programa III: Control y Vigilancia (temas específicos por determinar). Grupo 2: organizaciones indígenas para - 6 actores - Programa I: Seguimiento y vigilancia comunitaria. - Programa II: Para una participación activa e informada en PDRC / PDLC - - Programa III: Formulación de proyectos de fuentes públicas o privadas. Grupo 3: mujeres para 10 actores - Programa de Fortalecimiento de Capacidades dirigido a mujeres líderes indígenas y no indígenas (fortalecimiento de organizaciones de mujeres) Los programas en gestión e inversión pública se han visto retrasados por la situación de COVID-19. Estos programas han sido elaborados de manera coordinada con la DGERN – MINAM, quien se ha encargado de socializar con las Direcciones Generales de MINAM involucradas. Ambos programas				

	de fortalecimiento de capacidades serán implementados en el II semestre del 2021 y permitirán que al menos 90 funcionarios públicos de los Gobiernos Regionales de Ucayali y Huánuco, así como de los Gobiernos provinciales y distritales del ámbito de intervención del proyecto cuenten con mejores herramientas para la planificación e inversión pública orientadas a una gestión sostenible del territorio. Se logró desarrollar en conjunto con la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Programa de Capacitación virtual “Agentes de Cambio y Comunicación para la Gestión Sostenible del Territorio”, el cual es un programa transversal a los 3 grupos de actores mencionados en el Plan de Desarrollo de capacidades. En el mencionado Programa virtual participaron diferentes actores del territorio, tales como funcionarios de gobiernos regionales y locales, técnicos y profesionales de agencias descentralizadas del Estado, federaciones indígenas, y miembros de cooperativas productoras. El objetivo del Programa fue fortalecer conocimientos y aplicar estrategias e instrumentos de comunicación para el desarrollo que contribuyan a sensibilizar, difundir, vincular e incidir sobre la gestión sostenible del paisaje en las provincias amazónicas de Huánuco y Ucayali. Un grupo interdisciplinario de 19 profesionales llegó a completar el curso. Como trabajo final, los participantes presentaron una estrategia y plan de comunicaciones vinculados directamente a sus labores. El 92% de los participantes que respondieron una encuesta final consideró los conocimientos adquiridos de gran utilidad para el desarrollo de sus actividades en el corto plazo y el 67% calificó como excelente el programa. Como resultado directo de la capacitación, cabe mencionar el uso por parte de MINAM (DGERN) de la metodología impartida por el curso para iniciar un proceso participativo de diseño e implementación de una estrategia comunicacional en el marco del Sistema Regional de Conservación de Ucayali, así como planes de comunicación específicos para las Áreas de Conservación Regional en Ucayali y Huánuco, y la conformación de un grupo de trabajo con la participación de funcionarios de los GORES egresados del curso, así como otros profesionales de instituciones socias en el territorio, y el acompañamiento del proyecto, para conducir el proceso de elaboración y seguimiento de la estrategia y planes. Landing Page: https://programa.pucp.edu.pe/ppsamazonia/ https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/presscenter/articles/2021/tender-puentes-para-llegar-a-la-poblacion-amazonica.html
--	--

Resultado 1.3: Capacidades de monitoreo y ejecución de las normas fortalecidas					
Producto 1.3.1	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)

Mecanismo efectivo y transparente para la aprobación del cambio de uso	Indicador 1.5 Implementación de procesos transparentes para la aprobación del cambio de uso del suelo en función de la zonificación	El TUPA de Ucayali y Huánuco no incluye proceso de aprobación del cambio de uso del suelo. Las autoridades no están plenamente conscientes del proceso y sus competencias, lo cual genera deforestación ilegal, especialmente en zonas extensas	El TUPA de Ucayali y Huánuco incluye proceso de aprobación del cambio de uso del suelo.	0	14%
Actividades					
Actividad 1.3.1.1	Mecanismo efectivo y transparente de CUS				
Descripción del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	Para lograr este objetivo, Serfor ha elaborado 2 instrumentos "Lineamientos para el otorgamiento de autorizaciones relacionadas con el cambio de uso de suelo con fines agrícolas, en terrenos públicos" y "Lineamientos para la Elaboración de un Estudio Técnico sobre Microzonificación", los cuales deben ser aprobados para ser incorporados en TUPA. de Huánuco y Ucayali. Paralelamente, para asegurar la implementación de procesos transparentes en la aprobación de cambios de uso del suelo, es necesario fortalecer las capacidades de control y vigilancia a nivel territorial. Por lo tanto, el proyecto está trabajando con los Gobiernos Regionales de Ucayali y Huánuco en el fortalecimiento de: a) las Unidades de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de las provincias de Puerto Inca (Huánuco) y Padre Abad (Ucayali); y, b) las Mesas Regionales de Control y Vigilancia de Ucayali y Huánuco. Ambos procesos de fortalecimiento de capacidades son coordinados además con el SERFOR y el Programa Nacional de Conservación de Bosques.				
Producto 1.3.2	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)

Sistema de monitoreo y análisis transparente y en tiempo real para detectar deforestación ilegal y cambio de uso actual de la tierra, integrado con mecanismos de control	Indicador 1.6 % de cambios de uso del suelo no autorizados detectados con sistemas de monitoreo que tienen una efectiva respuesta institucional	El TUPA de Ucayali y Huánuco no incluye proceso de aprobación del cambio de uso del suelo. Las autoridades no están plenamente conscientes del proceso y sus competencias, lo cual genera deforestación ilegal, especialmente en zonas extensas	El TUPA de Ucayali y Huánuco incluye proceso de aprobación del cambio de uso del suelo.	0	14%
Actividades					
Actividad 1.3.2.1:	Sistema de monitoreo y análisis transparente CUS				
Descripción del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	El progreso adicional en los productos relacionados a este indicador está directamente relacionado con el indicador anterior. Actualmente, el proyecto está fortaleciendo las capacidades de control y vigilancia del Gobierno Regional de Ucayali y Huánuco. En efecto, durante el período de este Informe, se ha creado la plataforma regional de control y vigilancia en Huánuco. Actualmente, la plataforma de Ucayali está operando con el apoyo del proyecto CDI.				
Producto 1.3.3	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
Capacidades de inspección y fiscalización para abordar infracciones de la normativa del	Indicador 1.6 % de cambios de uso del suelo no autorizados detectados con sistemas de monitoreo	Infracciones forestales entre 2010 y 2016: Ucayali (197); Huánuco (330)	30% de incremento con respecto al porcentaje de base	0	10%

cambio de uso de tierras forestales	que tienen una efectiva respuesta institucional				
Actividades					
Actividad 1.3.3.1:	Capacidades de inspección y ejecución para abordar las infracciones de las reglas territoriales				
Descripción del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	El progreso adicional en los productos relacionados a este indicador está directamente relacionado con el indicador anterior. Teniendo en consideración que para lograr la implementación de procesos transparentes para la aprobación del cambio de uso del suelo se requiere fortalecer las capacidades de control y vigilancia a nivel territorial, se está trabajando con los Gobiernos Regionales de Ucayali y Huánuco en el fortalecimiento de: a) las Unidades de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de las provincias de Puerto Inca (Huánuco) y Padre Abad (Ucayali); y, b) las Mesas Regionales de Control y Vigilancia de Ucayali y Huánuco. Ambos procesos de fortalecimiento de capacidades son coordinados además con el SERFOR y el Programa Nacional de Conservación de Bosques.				
Producto 1.3.4	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
Mecanismos de monitoreo a nivel comunitario	Indicador 1.6 % de cambios de uso del suelo no autorizados detectados con sistemas de monitoreo que tienen una efectiva respuesta institucional	Infracciones forestales entre 2010 y 2016: Ucayali (197); Huánuco (330)	10% de incremento con respecto al porcentaje de base	0	10%
Actividades					
Actividad 1.3.4.1:	Mecanismos de monitoreo a nivel comunitario				
Descripción del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	Tal como ha sido señalado en el informe anterior, se ha continuado con el fortalecido las capacidades de las 6 federaciones locales que representan a las 28 comunidades nativas que habitan en el paisaje del proyecto. Así, se han fortalecido los mecanismos de monitoreo comunitario, y durante esta primera etapa se iniciado el proceso de instalación de un “sistema de información” comunitario, que en esta fase ha servido motivar una mejor atención a las comunidades en el marco de la emergencia, pero luego será de utilidad para el monitoreo comunitario de bosques, ya que la lógica es la misma: fortalecer el rol de las federaciones indígenas para que a través de ellas, se pueda recoger información desde las comunidades y llevarlas a los tomadores de decisión para promover la atención oportuna con base en información desde la comunidad.				

	Para ello se ha hecho uso de dos estrategias: a) Suscripción de acuerdos de micro capital con 4 federaciones y asistencia técnica directa a 2 federaciones (ver descripción de los acuerdos en el producto 1.2.3) b) Adquisición del equipamiento (drones, cámaras fotográficas, computadoras, clinómetros, equipos de radiocomunicación, navegadores, paneles solares, entre otros), por la suma de 150 mil soles para las 6 federaciones indígenas. Este equipamiento servirá para fortalecer las comunicaciones entre las comunidades y las autoridades competentes en el marco de la emergencia de salud, y más tarde, para ser utilizado directamente en la implementación de acciones de monitoreo comunitario de bosques. Los principales resultados son los siguientes: a) Más de 10,000 comuneros y comuneras de 28 comunidades nativas recibieron información sobre cuidados de prevención y atención frente al COVID 19 (banner, spot, microprogramas, charlas de la red de salud). b) Más de 50 visitas a las comunidades nativas del paisaje realizadas de manera conjunta entre la red de salud y las federaciones indígenas. c) Participación activa de las 6 federaciones indígenas en los siguientes espacios de diálogo: Comando Covid Indígena de Huánuco, Comando Covid Indígena de Puerto Inca y Comando Matico Intercultural Covid 19. d) Fortalecimiento de las 6 federaciones indígenas y sus comunidades bases con equipos como chalupas, celulares, paneles solares, radiofonía, entre otros. Durante el II semestre de 2021 se tiene previsto iniciar acciones de fortalecimiento de monitoreo comunitario en las 12 comunidades priorizadas por el proyecto.
--	---

Resultado 1.4: Mayores flujos de financiamiento público para sostener una efectiva gobernanza territorial con cero deforestación

Producto 1.4.1	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
Identificación de brechas de financiamiento para la implementación de políticas	Indicador 1.7 Monto de fondos públicos a nivel nacional y regional comprometidos y desembolsados en apoyo a la gestión sostenible de paisajes, que incluye conservación de la biodiversidad,	USD 49 millones, de los cuales USD 33 millones aún deben ser ejecutados (Gobiernos regionales y locales de la zona enfocada tienen proyectos de inversión de cadenas productivas)	En la Amazonía en general: USD 100 millones comprometidos USD 4 millones desembolsados	0	11%

	servicios ecosistémicos y modelos agrícolas sostenible				
Actividades [2]					
Actividad 1.4.1.1	Identificación de brechas de financiamiento para la implementación de políticas				
Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	Se han concluido los estudios de Análisis de Escenarios Focalizados (TSA, por sus siglas en ingles) para las cadenas de valor de cacao y palma aceitera. Resultado de estos estudios se cuenta con un conjunto de recomendaciones de política orientadas a motivar inversiones para el desarrollo de la cadena de valor del cacao y la palma aceitera en escenarios que contribuyan a la conservación de los ecosistemas.				
Producto 1.4.2	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
Incentivos financieros públicos para gobiernos regionales y locales en apoyo a la gestión sostenible de paisajes	Indicador 1.7 Monto de fondos públicos a nivel nacional y regional comprometidos y desembolsados en apoyo a la gestión sostenible de paisajes, que incluye conservación de la biodiversidad, servicios ecosistémicos y modelos agrícolas sostenible	USD 49 millones, de los cuales USD 33 millones aún deben ser ejecutados (Gobiernos regionales y locales de la zona enfocada tienen proyectos de inversión de cadenas productivas)	En la Amazonía en general: USD 100 millones comprometidos USD 4 millones desembolsados	0	11%
Actividades					
Actividad 1.4.1.2:	Incentivos financieros públicos para GOREs y GOLOs en apoyo a la GST				
Descripción del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	Si bien en la actualidad aún no es posible reportar una cantidad de fondos públicos apalancados para la gestión sostenible de la Amazonía, el proyecto ha venido trabajando con la modificación de los programas presupuestales del sector ambiental (PP 144) y del sector agropecuario (PP 121), como estrategia para que las entidades públicas de las regiones amazónicas inviertan el presupuesto asignado con criterios de sostenibilidad ambiental.				

	Este trabajo requiere una amplia voluntad política, y debido a la inestabilidad política del país, el proceso es lento, pero los resultados esperados podrían llevarnos a un sobrecumplimiento de la meta. A nivel regional, en coordinación con el proyecto BIOFIN, se ha identificado el portafolio de proyectos de inversión pública en Ucayali y Huánuco que podrían contribuir al manejo sostenible del territorio. En este contexto, se ha apoyado a la Autoridad Ambiental Regional de Ucayali, logrando la viabilidad de un Proyecto de Inversión Pública para llevar a cabo el ordenamiento territorial de toda la región (monto del proyecto: USD 1,65 millones). Además, a partir del IV trimestre de 2021 se brindará asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales con los que el proyecto esté trabajando en su PDRC / PDLC y así lograr una adecuada alineación entre estos instrumentos de macro planificación y sus Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y sus planes operativos anuales (POI). Esto permitirá que estos gobiernos subnacionales asignen recursos en beneficio de una gestión sostenible del territorio.
--	---

Componente 2. Mecanismos financieros e incentivos del mercado promueven prácticas productivas sostenibles

Resultado 2.1: El comercio de materias primas verdes y las cadenas de suministro incentivan a los agricultores a una producción sostenible

Producto 2.1.1	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
Estrategias para certificaciones del mercado, certificación jurisdiccional, políticas de adquisición sostenibles	Indicador 2.1 Volumen de productos comercializados en los paisajes enfocados que responde a criterios productivos sostenibles, lo cual se mide por el cumplimiento de criterios de sostenibilidad acordados por plataformas sectoriales y/o	Criterios de sostenibilidad aún no acordados (producción sostenible) 191 fincas (1,2% del total) con certificación orgánica en 2012 (Cenagro) por tipo de certificación	20% de la producción de cacao, palma aceitera y café en el paisaje enfocado cumple los criterios de sostenibilidad contemplados en los PAN. 50% de incremento en el volumen de cacao, palma aceitera y café con alguna forma de certificación de terceras partes (ej. orgánico, Rainforest Alliance, UTZ, paisajes)	0	15%

	certificación de terceras partes				
Actividades [2]					
Actividad 2.1.1.1:	Estrategias para certificaciones del mercado, certificación jurisdiccional, políticas de adquisición sostenible				
Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	Se ha definido que se prestará asistencia técnica para que los productores del paisaje de proyecto alcancen las siguientes certificaciones: UTZ/RA para cacao y RSPO para palma aceitera. Estas certificaciones permitirán que los productores de cacao y palma alcancen mercados diferenciados que valoran el atributo de una producción libre de deforestación. En este contexto, se encuentra aún en diseño y definición del instrumento administrativo que permitiría un Acuerdo con ECOM cuyo objetivo es que al menos 1000 productores de cacao alcancen la certificación RA/UTZ y, otro acuerdo con COCEPU que permitirá que al menos 400 pequeños palmicultores alcancen la certificación RSPO (cabe anotar que en el paisaje del proyecto no hay palmicultores que cuenten con certificación RSPO). Siendo ECOM un trader internacional, se espera que los productores certificados alcancen no solo mejores prácticas sino también mejores mercados. Asimismo, a través de este acuerdo se fortalecerán las capacidades de los productores, se promoverá la digitalización de tierras, y la implementación de viveros agroforestales.				
Producto 2.1.2:	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)

Alianzas con actores del sector privado y la cadena de suministro para apoyar la adopción de prácticas sostenibles en los paisajes	Indicador 2.1 Volumen de productos comercializados en los paisajes enfocados que responde a criterios productivos sostenibles, lo cual se mide por el cumplimiento de criterios de sostenibilidad acordados por plataformas sectoriales y/o certificación de terceras partes	Criterios de sostenibilidad aún no acordados (producción sostenible) 191 fincas (1,2% del total) con certificación orgánica en 2012 (Cenagro) por tipo de certificación	20% de la producción de cacao, palma aceitera y café en el paisaje enfocado cumple los criterios de sostenibilidad contemplados en los PAN. 50% de incremento en el volumen de cacao, palma aceitera y café con alguna forma de certificación de terceras partes (ej. orgánico, Rainforest Alliance, UTZ, paisajes)	0	15%
Actividades					
Actividad 2.1.2.1:	Alianzas con actores del sector privado y la cadena de suministro para apoyar la adopción de prácticas sostenibles en el paisaje				
Descripción del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	Se brinda asistencia técnica al MIDAGRI para la consolidación del espacio de diálogo denominado “Coalición por una producción sostenible” el que congrega actores públicos, privados y de la sociedad civil con el fin de promover cadenas de suministro libres de deforestación en Perú. En este sentido, se ha prestado soporte técnico para que el recientemente lanzado “Acuerdo de Cacao, Bosques y Diversidad” impulsado en el mencionado espacio de diálogo, sea sinérgico con los objetivos y metas que se vienen acordando en el proceso de formulación del Plan para el desarrollo sostenible de la cadena del cacao y chocolate. Uno de los espacios de dialogo regionales donde se discuten y acuerdan temas como los criterios a considerar para lograr una producción sostenible de los principales commodities, es el que se genera en torno al desarrollo de los Planes Regionales de Competitividad y Productividad. En julio de 2020, el GORE Ucayali expresó su interés en formular de manera participativa, su “Plan de Competitividad y Productividad 2021-2030”, para promover un sector productivo más competitivo y que contemple el aprovechamiento sostenible de sus recursos. En ese sentido, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico del GORE Ucayali, se consideró oportuno iniciar un proceso de asistencia técnica al Gobierno Regional de Ucayali para la formulación de su “Plan de Competitividad y Productividad 2021-2030”, de modo que este instrumento contribuya al bienestar de la				

	población de Ucayali, sobre la base de un crecimiento económico sostenible con enfoque territorial, en el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. El Plan de Competitividad y Productividad 2021-2030 es un conjunto de medidas articuladas que buscarán resolver los cuellos de botella que enfrentan las cadenas productivas de la región de Ucayali. Como parte del proceso se ha incluido la priorización de diversas cadenas productivas, entre ellas: cacao, plátano, palma aceitera, camu camu, reforestación, acuicultura, madera, etc. Un tema clave del proceso de elaboración del Plan Regional de Competitividad de Ucayali es el acompañamiento y trabajo articulado con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF), este consejo es el ente encargado de la articulación intersectorial que, en el corto, mediano y largo plazo orienta esfuerzos para impulsar reformas en el ámbito de la competitividad. Asimismo, se cuenta con el soporte técnico del Proyecto “ELSA”. Las fases del proceso de elaboración del Plan, de acuerdo con la metodología aplicada por el CNCF, son las siguientes: • Gobernanza e institucionalidad (Consejo Regional de Competitividad y Productividad) • Diagnóstico territorial (Identificación de brechas de competitividad) • Comités Técnicos Público-Privados Regionales (Elaboración participativa de medidas de política) • Versión final del Plan A la fecha, se ha finalizado la Fase 2: Diagnóstico Territorial, para lo cual se ha trabajado de manera participativa, con cada uno de los 9 comités técnicos público-privados.
--	---

Resultado 2.2: Apoyo a otras actividades económicas sostenible en paisajes y su vinculación con mercados

Producto 2.2.1	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
Estrategias para promover el desarrollo de actividades económicas sostenibles libres de deforestación vinculadas con los mercados	Indicador 2.2 Número de planes de negocios viables para actividades económicas sostenibles formulados e implementados que	0	Planes de negocios viables formulados e implementados para al menos 3 actividades económicas sostenibles que benefician a hombres y mujeres	0	5%

	benefician a hombres, mujeres e indígenas				
Actividades [2]					
Actividad 2.2.1.1	Estrategias para promover el desarrollo de actividades económicas sostenibles libres de deforestación vinculadas con los mercados				
Actividad 2.2.1.2	Vincular las actividades con mercados e incentivos financieros y públicos				
Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	2.2.1.1 Estrategias para promover el desarrollo de actividades económicas sostenibles A la fecha se ha mapeado el potencial productivo sostenible de las 28 comunidades nativas que habitan el paisaje del proyecto. A partir de las prioridades establecidas por las comunidades a través de sus Planes de Vida, se elaborarán Planes de Negocio en 3 cadenas productivas focalizadas. Dado que los Planes de Vida estarán listos a fines de 2021, se espera avanzar en este indicador para el primer semestre de 2022.				
Resultado 2.3: Usuarios de la tierra acceden a financiamiento para apoyar la conservación y la gestión sostenible de recursos					
Producto 2.3.1	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
Esquemas de crédito, seguro diseñados e implementados para beneficiar prácticas sostenibles que estén en concordancia con la ENBCC (agricultores, comunidades, etc.)	Indicador 2.3 Volumen de crédito, incentivos y seguros, por número de agricultores (desglosado por género) y zona de cobertura, desembolsado en beneficio de prácticas de gestión sostenible de los recursos o sujeto a criterios de sostenibilidad ambiental	Por determinar al inicio del proyecto (hay dos proyectos REDD que enfocan la zona del proyecto, pero no hay transferencias directas condicionadas)	USD 40 millones en la Amazonía peruana en conjunto; número de agricultores y desglose por género por determinar al inicio del proyecto	0	42%

Actividades	
Actividad 2.3.1.1:	Esquemas de crédito y seguros diseñados e implementados para beneficiar prácticas sostenibles
Descripción del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	2.3.3.1 Esquemas de crédito y seguros diseñados e implementados para beneficiar prácticas sostenibles El proyecto está trabajando en 4 estrategias para perseguir este objetivo: - Préstamos verdes a través de entidades microfinancieras - Crédito asistido dirigido a productores organizados. - Inclusión financiera de pequeños productores y comunidades nativas sin acceso al sistema financiero formal. - Fondos y créditos públicos que incorporan criterios de sostenibilidad ambiental (Agroideas, AgroPeru, Procompite-agro) Préstamos verdes a través de entidades microfinancieras Respecto al modelo financiero para las cajas municipales cuyo objeto es promover créditos sostenibles para la palma aceitera, el café y el cacao, se precisa que, en el primer trimestre del 2021, la actividad de las cajas municipales se ha visto seriamente afectada por la pandemia. En ese sentido, han manifestado su decisión de concentrarse este año, en los sectores productivos donde tienen mayor presencia y enfocarse en sus clientes actuales, postergando así la colocación de créditos verdes en el sector agricultura, para el año 2022. Otra iniciativa de préstamos verdes es la propuesta final del proyecto NAMA Café Perú, la cual fue presentada en junio 2020, sin embargo, el donante, la NAMA Facility, no aprobó la propuesta. De manera conjunta con el MIDAGRI y el MINAM, se ha tomado la decisión de aplicar nuevamente a este fondo, considerando las oportunidades de mejora identificadas por la NAMA Facility. En ese sentido, se actualizó la propuesta, incorporando nuevos actores y haciendo los ajustes correspondientes para abordar las recomendaciones hechas por el donante. La nota conceptual de la propuesta fue presentada en mayo del presente año, actualmente se encuentra en evaluación por parte de la NAMA Facility y se esperaría tener una respuesta en octubre de 2021. El modelo propuesto apunta a llegar con créditos verdes a 10,000 productores de café. Uno de los cambios relevantes de la propuesta, es la inclusión de COFIDE, que sería la entidad responsable del componente financiero del proyecto, considerando que una de las observaciones del donante fue la poca participación del gobierno en el proyecto. Cabe recalcar que COFIDE es un banco de desarrollo de segundo piso, de propiedad del Estado Peruano. Crédito asistido dirigido a productores organizados Mediante el Acuerdo de Parte Responsable suscrito con Root Capital (ONG que tiene como objetivo promover el desarrollo rural a través del aumento del acceso y las capacidades financieras) en diciembre de 2020, se están fortaleciendo las capacidades de gestión interna de 5 organizaciones de productores de cacao, mejorando así su perfil como sujeto de crédito y promoviendo su acceso a financiamiento estimado en aprox. \$500,000. En febrero de 2021 se inició el acercamiento a las organizaciones (a través de su alta dirección) y durante marzo y abril se llevó a cabo la etapa de diagnóstico de cada una de las cooperativas. Esta etapa de diagnóstico empresarial consiste en evaluar de forma participativa e incluyente, diversos aspectos de la organización (gestión económica y financiera, gestión comercial, producción, otros), se analizaron un conjunto de indicadores, los cuales en base a la valoración obtenida permitieron ubicar el desempeño general y categorizar el grado de madurez y trayectoria de la organización. El diagnóstico se realizó en sesiones en línea, con la presencia in situ de un asesor de Root Capital, la participación activa de la gerencia y asociados de la organización.

	Los resultados del diagnóstico proporcionan información útil de la situación de la empresa para la orientación de estrategias y planes de acción que permitan el alcance de sus objetivos. Esto permitió elaborar un plan de asesoría específico para cada organización, de acuerdo con sus necesidades. Actualmente, nos encontramos en la etapa de asesorías diseñadas a la medida de cada cooperativa, por ejemplo, en aspectos como: Contabilidad, Planificación Financiera, Asesoría agronómica, Gobernanza, Inteligencia de Negocios Digital, entre otros. Inclusión financiera de pequeños productores y comunidades nativas Se suscribió el Acuerdo de micro capital (Grant) con la ONG CEDRO a fines del 2020, con los objetivos de: - Identificar mecanismos de inclusión financiera existentes y potenciales para las comunidades indígenas y productores agropecuarios del distrito de Nueva Requena, la provincia de Padre Abad y la provincia de Puerto Inca, a partir de un análisis de la oferta institucional tanto nacional como local, y un análisis de la demanda desde la identificación de las necesidades de la población sujeto del estudio. - Elaborar una hoja de ruta para la implementación de una oferta de servicios en materia de inclusión financiera, conforme con los resultados del análisis entre oferta y demanda, que sea escalable y replicable. En el marco de este proceso, se ha establecido un Comité Asesor, conformado por especialistas en el tema de inclusión financiera y poblaciones indígenas, este comité brindará sus aportes y recomendaciones a lo largo del estudio. A la fecha, se ha realizado el trabajo de campo (encuestas a la población objetivo) en las tres regiones comprendidas en el estudio. Específicamente para el trabajo con las comunidades nativas, se ha coordinado con las federaciones correspondientes. Estas coordinaciones dilataron aproximadamente en 2.5 meses el inicio del trabajo en campo, debido a las restricciones para ingresar a los territorios de las comunidades, sin embargo, gracias al trabajo articulado con las federaciones, fue posible la realización de encuestas en campo. Fondos y créditos públicos que incorporan criterios de sostenibilidad ambiental (Agroideas, AgroPerú, Procompite-agro) Entre julio 2020 y abril 2021, se dio asistencia técnica a MIDAGRI para la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental en sus fondos y programas de financiamiento, con el objetivo de promover el desarrollo productivo de una agricultura libre de deforestación y conservación de los ecosistemas. A lo largo de este proceso se analizaron las estructuras normativas y operativas de los fondos y programas de financiamiento del MIDAGRI; de manera participativa, con diversas áreas de MIDAGRI y MINAM, se formularon criterios de sostenibilidad ambiental a ser incorporados en los distintos instrumentos financieros, luego se aplicó una matriz de priorización resultando priorizados los siguientes: AgroPerú, Agroideas y Procompite-Agro, finalmente se procedió a elaborar la hoja de ruta para la implementación de los criterios de sostenibilidad ambiental en los fondos priorizados. La estimación de la movilización de recursos que incorporan criterios de sostenibilidad ambiental, a nivel de regiones amazónicas (Ucayali, Huánuco, San Martín, Cajamarca y Amazonas) es de S/.50 millones anuales, tomando como supuesto la implementación de las actividades detalladas en la hoja de ruta para cada fondo priorizado (Fondo AgroPerú, Agroideas y PROCOMPITE Agro). En este contexto, durante el 2021 se trabajará con las regiones de Ucayali, Huánuco y San Martín para que dichas fuentes de financiamiento implementen la hoja de ruta propuesta. Cabe resaltar que, a lo largo del proceso de asistencia técnica, se trabajó con un grupo de especialistas del MIDAGRI, quienes brindaron la información necesaria y aportaron en cada una de las etapas de este proceso.
--	---

Resultado 2.3: Usuarios de la tierra acceden a financiamiento para apoyar la conservación y la gestión sostenible de recursos					
Producto 2.3.2	Indicador	Línea de Base	Meta	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
			Final (A)		
Análisis costo-beneficio de las prácticas sostenibles.	Indicador 2.3 Volumen de crédito, incentivos y seguros, por número de agricultores (desglosado por género) y zona de cobertura, desembolsado en beneficio de prácticas de gestión sostenible de los recursos o sujeto a criterios de sostenibilidad ambiental	Por determinar al inicio del proyecto (hay dos proyectos REDD que enfocan la zona del proyecto, pero no hay transferencias directas condicionadas)	USD 40 millones en la Amazonía peruana en conjunto; número de agricultores y desglose por género por determinar al inicio del proyecto	0	42%
Actividades					
Actividad 2.3.2.1:	Análisis costo - beneficio de prácticas sostenibles				
Descripción del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	Se culminó el estudio sobre Análisis de escenarios focalizado para la cadena de valor del cacao (TSA, por sus siglas en inglés), que brinda recomendaciones importantes hacia la producción de cultivares finos de aroma, promoción de servicios no financieros (asociatividad, provisión de insumos de calidad, fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial), formalización de derecho a uso de la tierra en zonas cacaoteras con condiciones de sostenibilidad ambiental, acceso a financiamiento adecuado. Asimismo, se ha concluido el análisis de escenario meta (TSA) para palma que brinda importantes recomendaciones para el desarrollo del sector.				
Resultado 2.3: Usuarios de la tierra acceden a financiamiento para apoyar la conservación y la gestión sostenible de recursos					
Producto 2.3.3	Indicador	Línea de Base	Meta	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
			Final (A)		

PSA y sistemas de incentivos para compensar a los usuarios de la tierra por el desarrollo de prácticas económicas sostenibles y gestión sostenible del ecosistema.	Indicador 2.3 Volumen de crédito, incentivos y seguros, por número de agricultores (desglosado por género) y zona de cobertura, desembolsado en beneficio de prácticas de gestión sostenible de los recursos o sujeto a criterios de sostenibilidad ambiental	Por determinar al inicio del proyecto (hay dos proyectos REDD que enfocan la zona del proyecto, pero no hay transferencias directas condicionadas)	USD 40 millones en la Amazonía peruana en conjunto; número de agricultores y desglose por género por determinar al inicio del proyecto	0	42%
Actividades					
Actividad 2.3.3.1:	PSA y sistemas de incentivos				
Descripción del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	Se verán avances en el siguiente reporte.				
Componente 3. Sistema de producción sostenible, rehabilitación y conservación					
Resultado 3.1: Demostración de modelos productivos sostenibles e inclusivos para su escalamiento a nivel de paisaje					
Producto 3.1.1 y 3.1.2	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
Proyectos piloto con productores que demuestran prácticas de gestión sostenible (500 ha, 1.000 actores) en zonas no indígenas Proyectos piloto sobre	Indicador 3.1 Número de actores que aprenden (desglosado por género, indígenas) sobre prácticas de gestión sostenible y sus beneficios gracias a los pilotos	0	Demostración de experiencias piloto (incluso experiencias desarrolladas por mujeres) para 1.500 actores con potencial de replicarlas y/o difundirlas	0	21%

opciones de medios de vida sostenibles a nivel comunitario en zonas indígenas					
Actividades [2]					
Actividad 3.1.1.1:	Proyectos piloto que demuestran prácticas de gestión sostenible (productores)				
Actividad 3.1.1.2:	Proyectos piloto sobre opciones de medio de vida sostenibles a nivel comunitario (indígenas)				
Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	3.1.1.1 Proyectos piloto que demuestran prácticas de gestión sostenible (productores) Sobre la base de la metodología elaborada en el 2019 para la selección de sitios específicos donde se implementarán los proyectos piloto y asistencia técnica, se ha incluido los resultados del estudio de conectividad ecológica e información de las comunidades nativas que están presentes en el paisaje meta. El traslape de esta información ha evidenciado la necesidad de ampliar los límites de los NDD, así como su priorización: • NDD 1: Padre Abad, Irazola (Ucayali) • NDD 2: Codo del Pozuzo (Huánuco) • NDD 3: Yuyapichis (Huánuco) • NDD 4: Curimana, Neshuya (Ucayali), Honoria, Tournavista (Huánuco) Al menos 900 mil ha del total del paisaje estarán cubiertas por estos cuatro NDD, 57% es área de bosque (2019). Sin embargo, en estos 4 territorios la tasa de pérdida de bosques es elevada (aproximadamente 37%). En el período anterior se realizó un primer análisis de los actores del territorio, así como de las dinámicas entre los actores para identificar su interés sobre la producción sostenible y en enfoque de paisajes sostenibles en el marco de un plan de gestión de actores. La implementación de los pilotos se completará durante 2021-2022. Se han identificado los 1.500 productores que se beneficiarán de la difusión del conocimiento a partir de las experiencias piloto y comenzarán a aprender en 2022, a través de la metodología de escuela de campo. Este indicador se ejecuta a través de socios. De hecho, en diciembre de 2020 se firmaron acuerdos con las siguientes instituciones: • CATIE para sistemas silvopastoriles. • ICRAF para sistemas agroforestales de cacao y palma. Además, se están llevando a cabo nuevos procesos de firma: • COCEPU para palma. • ECOM para cacao. • Earthworm para cacao y palma. Acuerdo de Parte Responsable con CATIE				

	Tiene por objetivo fortalecer las capacidades técnicas de 250 familias vinculadas a la cadena de valor del sector ganadero, para intensificar la producción ganadera, mediante la implementación de diferentes tecnologías silvopastoriles y prácticas de manejo, así como 399 km de cerca viva simple y/o multiestrato de árboles de uso múltiple, en los núcleos dinamizadores de desarrollo priorizados. La intervención con CATIE promueve los beneficios asociados a la recuperación de áreas de pasturas degradadas y la mejora de la productividad animal, que además contribuyen al incremento de la biodiversidad, reducción de la degradación del suelo, y disminución de los impactos del cambio climático, mediante un trabajo conjunto con contrapartes a nivel nacional y regional, con vínculos con el sector privado, para reducir la tasa de conversión de bosques naturales a tierras ganaderas. Con este acuerdo se busca relacionar el trabajo técnico para mejorar los sistemas productivos con el fortalecimiento de los esquemas de gobernanza ambiental, el acceso de los productores a capacidades e incentivos que les permitan desarrollar sistemas productivos sostenibles y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los diferentes actores. Entre las tecnologías que serán promovidas en el marco de este acuerdo se tienen: a) Incorporación de árboles en sistemas silvopastoriles (árboles dispersos en potreros, cercas vivas, bancos forrajeros de leñosas y pasturas en plantaciones forestales, bosques riparios entre otros). b) La renovación/rehabilitación de pasturas degradadas. c) El manejo racional intensivo de pasturas asociadas con leguminosas herbáceas (requiere del diseño de divisiones de potreros para el uso rotacional). d) La suplementación estratégica. e) Manejo reproductivo y de salud del hato. f) Higiene en el ordeño. g) Manejo de residuos, gestión del estiércol y del recurso hídrico. Los productores ganaderos formarán parte de un proceso de transferencia de conocimiento y capacitación participativa para el desarrollo de sistemas ganaderos que generen mejores ingresos, ofrezcan beneficios ambientales como biodiversidad y reduzcan los impactos de cambio climático, para que se generen condiciones apropiadas de manejo sostenible de paisajes en el territorio. En el marco de este acuerdo se ha iniciado la asistencia técnica a 12 organizaciones ganaderas con las cuales se implementarán pilotos con 250 actores ganaderos que abarcarán 550 hectáreas. Durante el primer trimestre de implementación del acuerdo, se elevó la tasa de contagios de la COVID-19 en el paisaje meta, razón por la cual el equipo técnico del CATIE no pudo desarrollar actividades de campo. Sin embargo, durante el mes de mayo se dio inicio al proceso de diseño de un paquete de diferentes tecnologías silvopastoriles y prácticas de manejo de manera participativa, en donde confluyen los prestadores de asistencia técnica con intervención en el paisaje del proyecto, los productores, las entidades estatales, los centros de investigación entre otras entidades privadas. Culminado este proceso, se continuará con la implementación gradual del paquete diseñado con productores ganaderos asociados y no asociados, así como de la formación, transferencia de conocimiento y capacitación a través de escuelas de campo que, favorezcan el desarrollo de sistemas ganaderos que generen mejores ingresos, ofrezcan beneficios ambientales como biodiversidad y reduzcan los impactos de cambio climático.
--	---

	Las organizaciones ganaderas seleccionadas para la implementación de los pilotos son las siguientes: • Asociación de productores de leche de von Humboldt • Asociación de productores lecheros de la carretera Federico Basadre • Asociación de ganaderos Las Palmeiras • Asociación de productores agropecuarios los luchadores Nuevo San Juan • Asociación central pecuarios ecológicos Puerto Inca • Asociación de ganaderos de Yuyapichis • Asociación agropecuaria y ganadera los amigos de Pampa Hermosa • Asociación de servicios agropecuarios arco iris la colmena • Asociación de ganaderos de Codo del Pozuzo • Asociación de ganaderos Pueblo Libre • Asociación de productores agropecuarios los emprendedores de Codo del Pozuzo – La Florida • Asociación de ganaderos Naomy – San Juan de Codo Acuerdo de Parte Responsable con ICRAF El acuerdo con ICRAF, organismo especializado en la realización de investigaciones agroforestales y generación de evidencias científicas para la toma de decisiones a escala global en los trópicos en desarrollo, está orientado a generar un cambio significativo en la manera de operar y promover agroforestería asociada a cacao y a generar evidencia sobre el potencial de innovación de la introducción de prácticas de agroforestería con palma. La intervención con ICRAF promoverá la adopción de prácticas sostenibles de producción de cacao y de palma en agroforestería, amigables con la diversidad biológica, por parte de los agricultores en el ámbito de intervención del proyecto PPS. Este proceso tendrá como base: a) El desarrollo participativo con los agricultores y los técnicos de los servicios de extensión de un conjunto de intervenciones técnicas innovadoras (prácticas), se involucrará alrededor de 175 hombres y mujeres que, reflejen la heterogeneidad de los agricultores y se integren, completen y mejoren los paquetes promovidos por las organizaciones e instituciones que están brindando servicios de extensión en las zonas. b) El fortalecimiento de capacidades de los agricultores en campo, 50 productores de cacao y 20 de palma, mediante la implementación de unidades de demostración participativas, 12.5 has de cacao y 5 has de palma, y de los técnicos de los servicios de extensión, alrededor de 40, tanto en campo como en talleres sobre agroforestería, manejo y regeneración de árboles, agroforestería con cacao y sobre las oportunidades de agroforestería con palma; c) El co-diseño participativo de una estrategia de adopción y escalamiento de las intervenciones técnicas generadas por cacao y por palma a partir de la integración de un enfoque “opciones para contextos” y de las lecciones aprendidas en el contenido técnico de la asistencia ofrecida por las organizaciones de agricultores e instituciones (privadas y públicas) en temas de agroforestería y manejo sostenible de cacao y de palma.
--	--

	Asimismo, apunta a alinear y armonizar los enfoques de la asistencia técnica en apoyo a la agroforestería y a las prácticas de manejo sostenible y a mejorar la coordinación y las intervenciones entre los agentes de extensión que operan en la zona de intervención, entre los cuales se encuentran organizaciones de agricultores, programas del sector público, comités, empresas, otros proyectos o redes informales que proporcionan conocimientos e información a los agricultores. En lo que respecta a la implementación en el presente año, esta ha sido afectada por el incremento de casos de COVID-19 tanto a nivel del equipo del ICRAF como en el paisaje meta, postergando así el inicio de las actividades hasta el mes de mayo de 2021. Actualmente vienen elaborando el diseño metodológico y las herramientas que serán empleadas en la caracterización socioeconómica de los productores. Una vez diseñado el conjunto de intervenciones técnicas (prácticas), se implementarán los 25 pilotos con 50 actores en 12.5 ha. Asimismo, se prevé que las organizaciones productoras puedan escalar la implementación de las experiencias demostrativas, a través de un mecanismo de financiamiento directo del Proyecto. Previo a la implementación, ICRAF capacitará a productores líderes, de al menos 5 organizaciones de cacao, las mismas que forman parte del trabajo colaborativo con Root Capital, y técnicos responsables de los servicios de extensión de las organizaciones, municipalidades, DEVIDA, entre otros. Las organizaciones de cacao seleccionadas para la implementación de los pilotos son las siguientes: • Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimaná • Cooperativa Alto Huallaga • Cooperativa Puerto Inca • Cooperativa Agraria Alexander Von Humboldt • Cooperativa Agraria de Cacaoteros de Curimaná En palma, en el marco del acuerdo suscrito con ICRAF, se busca generar evidencia sobre el potencial de innovación de la introducción de prácticas de agroforestería a través de la implementación 10 pilotos con 20 actores en 5 ha. A pesar de las limitaciones y desafíos que ha representado la pandemia, ICRAF está avanzando y actualmente se encuentran en la etapa de diseño metodológico y generación de herramientas. Otros Acuerdos de Parte Responsable Durante el tercer trimestre de 2021, se espera la firma de un grant con COCEPU, el Comité Central de Cultivadores de Palma de Ucayali, para la implementación de al menos 400 corridas piloto que involucren a 400 actores cubriendo 800 ha con prácticas agrícolas adecuadas, orientadas a aplicar el principios y criterios de certificación internacional RSPO para pequeños productores. Además, se prevé el diseño de un protocolo, capacitación y carreras piloto para 10 fincas, 10 actores y 50 ha, en cacao y palma, enfocadas en el manejo de altos valores de conservación y altas reservas de carbono. Este proceso se llevará a cabo en alianza con Earthworm Foundation, bajo un Acuerdo de Responsable. Se espera que la implementación de este Acuerdo comience durante el tercer trimestre de 2021. 3.1.1.2 Proyectos piloto sobre opciones de medio de vida sostenibles a nivel comunitario (indígenas)
--	--

	Se ha realizado un mapeo de iniciativas comunales en las 28 CCNN para identificar cadenas de valor sostenibles con potencial. Este mapeo ha servido como base para la elaboración de los Planes de Vida, los cuales brindarán la priorización de actividades económicas en las CCNN seleccionadas por el proyecto. La mencionada priorización servirá para la elaboración de los Planes de negocio que ayudarán a su fortalecimiento y búsqueda de financiamiento.				
Resultado 3.2: Agricultores y comunidades capaces de implementar prácticas más sostenibles					
Producto 3.2.1 y 3.2.2.	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
Sistemas, herramientas, metodologías y capacidades de asistencia técnica integran los principios de la equidad de género Programas de asistencia técnica implementados en alianza con actores de la cadena de suministro y gobiernos regionales/locales para apoyar a productores de materias primas verdes, integran los principios de equidad de género	Indicador 3.2 Número de agricultores (hombres y mujeres) en la zona enfocada que reciben apoyo técnico y financiero para la aplicación de prácticas de gestión sostenible y que aplican planes de desarrollo empresarial y organizativo necesarios para que estas prácticas sean viables y sostenibles	Hay 16.120 agricultores en la zona enfocada 2.488 agricultores hombres (18,9% del total) y 531 mujeres (18% de las mujeres que se dedican a la agricultura) recibieron capacitación técnica o asesoría comercial 1.961 agricultores recibieron financiamiento Según CENAGRO 2012	- 4.550 agricultores reciben asistencia técnica (3.350 hombres y 1.200 mujeres) para la aplicación de prácticas de gestión sostenible	0	19%
			- 3.000 agricultores (hombres y mujeres) reciben ayuda financiera para la aplicación de prácticas de gestión sostenible	0	
			- 1.000 agricultores implementan planes de desarrollo empresarial y organizativo necesarios	0	
Actividades [2]					
Actividad 3.2.1.1	Sistemas, herramientas, metodologías y capacidades de AT.				
Actividad 3.2.1.2	Programas de AT implementados				

Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	3.2.1.1 Sistemas, herramientas, metodologías y capacidades de AT.				
	a) Agricultores que reciben asistencia técnica De acuerdo con los Convenios firmados con ICRAF y CATIE, se encuentran en implementación paquetes y / o prácticas para la producción sostenible de cacao, palma y ganadería para 320 productores de cacao, palma y ganadería. Adicionalmente, el proyecto está trabajando para brindar soporte técnico a 1000 productores de palma aceitera en la implementación de buenas prácticas que aseguren una producción sustentable siguiendo los estándares internacionales de certificación RSPO. Con la participación de JUNPALMA, se está negociando un potencial Acuerdo de Responsable con CENIPALMA, entidad colombiana especializada en mejores prácticas en palma aceitera, para el diseño e implementación de un programa de capacitación de equipos técnicos y productores líderes de organizaciones presentes en nuestro panorama objetivo, como ASPASH y COCEPU. En el caso del cacao, se encuentra en proceso la suscripción de un convenio con ECOM para la prestación de asistencia técnica a 1000 productores de cacao en la aplicación de prácticas agrícolas adecuadas, como parte de los esfuerzos para la implementación de la certificación RA / UTZ.				
	3.2.1.2 Programas de AT implementados				
	Agricultores reciben ayuda financiera Cacao: Bajo el Acuerdo de Responsable con Root Capital, al menos 500 agricultores están siendo capacitados para recibir asistencia financiera para la implementación de buenas prácticas agrícolas una vez finalizado el ciclo de capacitación Además, el proyecto está apoyando a 6 organizaciones cacaoteras para que accedan al Fondo Procompite. Cabe señalar que, una vez concluido el proceso de elaboración de planes de vida comunitaria, se determinará el número de comuneros que reciben asistencia técnica, reciben asistencia financiera e implementan planes de negocios.				
	Agricultores implementan planes de negocios Se brindará soporte a 10 organizaciones de cacao palma y ganadería, para la elaboración de al menos 10 planes de negocio, con enfoque de sostenibilidad ambiental, a ser presentados al PROCOMPITE regional que, beneficiarían al menos a 500 agricultores (200 de cacao, 200 de palma y 100 ganaderos) . El acceso a este financiamiento permitirá fortalecer las capacidades organizativas, de gestión y empresariales de cada una de las organizaciones. Cabe anotar que una vez concluido el proceso de elaboración de planes de vida comunales se podrá determinar el número de comuneros y comuneras que reciben asistencia técnica, reciben ayuda financiera e implementan planes de negocio.				
Resultado 3.3: Programas de rehabilitación y conservación ecológicas con participación de actores públicos y privados					
Producto 3.3.1 y 3.3.2	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)

Iniciativas locales de rehabilitación en 4.000 ha de paisajes degradados en las localidades priorizadas Iniciativas locales de conservación en las localidades priorizadas (4.000 ha)	Indicador 3.4 Área de paisajes degradados sujeta a restauración y/o conservación con el fin de rehabilitar los servicios ecosistémicos con criterios de sostenibilidad	Rehabilitación: 0 ha Conservación: - 125.000 ha de AP - 25.000 ha de concesiones de conservación - 128 ha de áreas de conservación privadas - 9.000 ha de áreas de conservación regional propuestas	Rehabilitación: 4.000 ha Conservación: aumento de 4.000 ha	0	21%
Actividades					
Actividad 3.3.1.1:	Iniciativas locales de restauración				
Actividad 3.3.2.1	Iniciativas locales de conservación				
Descripción del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	3.3.1.1 Iniciativas locales de restauración Como se informó en el informe anterior, en 2019 se inició un análisis de conectividad ecológica y la implementación de la metodología de evaluación de oportunidades de restauración (ROAM) en el paisaje objetivo. Debido a las condiciones de COVID-19, se decidió implementar mejor la metodología ROAM a través de herramientas en línea. A partir de entonces, se han identificado áreas prioritarias en función de su contribución a la conectividad ecológica del paisaje. En base a esto, y a través de un Convenio con CIMA Cordillera Azul, que se espera suscribir hacia el tercer trimestre de 2021, se iniciará la restauración ecológica de 1.500 ha, involucrando a las comunidades nativas de Mariscal Cáceres, Santa Rosa de Aguaytía y Yamino. Estas comunidades a su vez forman parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul. 3.3.2.1 Iniciativas locales de conservación Durante 2020-2021 se realizó el diagnóstico de áreas prioritarias para el establecimiento del ACR en el sector Velo de la Novia (Ucayali). Se obtuvo evidencia de la viabilidad técnica y legal del ACR. ARAU presentó un conjunto preliminar de documentos al SERNANP, para que el proceso de establecimiento se inicie oficialmente. Adicionalmente, se cofinanciará el proceso de elaboración del Plan Director del ACR Codo del Pozuzo, que próximamente se creará. Finalmente, se trabaja en colaboración con el titular del Área de Conservación Privada (ACP) Panguana (Yuyapichis, Huánuco), para recuperar parte del área y ampliar el área de conservación. Esta iniciativa contribuye a salvaguardar la zona de amortiguamiento que protege la Reserva Comunal El Sira.				

	Estas iniciativas se complementarán con convenios de conservación y / o restauración que se firmarán con productores agrícolas y comunidades nativas que recibirán asistencia técnica del proyecto.				
Resultado 3.4: Efectiva gestión del conocimiento en apoyo a la gestión sostenible de paisajes productivos en la Amazonía peruana					
Producto 3.4.1	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
Sistematización de mejores prácticas, lecciones aprendidas y estudios de caso que incluyen evidencia de la contribución especial de las mujeres y los pueblos indígenas a la sostenibilidad de los paisajes amazónicos	Indicador 3.5 Número de instituciones que reciben publicaciones y productos de comunicación que buscan mejorar el conocimiento y las prácticas de gestión sostenible del paisaje amazónico.	0	100 instituciones	0	36%
Actividades					
Actividad 3.4.1.1:	Desarrollar la estrategia de gestión del conocimiento hacia promover el escalamiento de buenas prácticas y del modelo de gestión sostenible del paisaje a nivel nacional que contribuya a la toma de decisiones				
Descripción del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	Los avances logrados durante 2020 se han sistematizado en una plataforma virtual (landing page), lanzada junto con el primer número del boletín electrónico “El Amazónico”, llegando a más de 380 actores. Página de destino: https://paisajesproductivos.mobirisesite.com/ Asimismo, se habilitaron 2 espacios virtuales con el fin de promover el intercambio de experiencias a nivel regional (entre proyectos de países de ASL) y a nivel local y nacional (entre diferentes organizaciones indígenas): a) Gobernanza en tiempos de COVID-19 - Aportes del Programa Paisajes Sostenibles Amazónicos (ASL) a soluciones colectivas para una recuperación sostenible e inclusiva en la Amazonía. Se brindó apoyo en la preparación y participación de un representante indígena de una de las federaciones, beneficiado con una Beca otorgada por el proyecto. b) Hacia la recuperación de nuestra región amazónica. Intercambio de experiencias sobre respuestas al COVID -19, taller coorganizado con el proyecto DNI-Etapa 2, propició un intercambio entre las 8 organizaciones y federaciones indígenas asistidas durante la pandemia, con miras a fortalecer su gobernanza y capacidad de respuesta emergencias y contribuir a su recuperación económica.				

	Dichos eventos sirvieron para recoger lecciones desde la experiencia y perspectiva de los líderes indígenas que han venido trabajando con el proyecto desde antes de la pandemia, así como identificar aspectos por reforzar y buscar soluciones conjuntas a desafíos comunes. Siguiendo la misma línea del 2020, este año se continuará con espacios de intercambio de experiencias, bajo la modalidad virtual, sobre 3 procesos clave impulsados por el PPS: a) Co-construcción e implementación de instrumentos de gestión para el desarrollo de commodities con enfoque de sostenibilidad (cacao, café, palma y ganadería en trópicos); b) Desarrollo de planes de vida comunales para el desarrollo sostenible de comunidades indígenas; y c) Asistencia técnica a productores para la adopción de prácticas sostenibles en la Amazonía peruana. Dichos talleres virtuales serán complementados con la sistematización de lecciones aprendidas que se extraerán de estos “encuentros” y que serán difundidos a través de productos comunicacionales, como podcasts y videos. Esto permitirá descentralizar el conocimiento generado para llegar a alcanzar a una mayor cantidad de públicos meta en el territorio.				
Producto 3.4.2	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
Desarrollo y difusión de productos de comunicación	Indicador 3.5 Número de instituciones que reciben publicaciones y productos de comunicación que buscan mejorar el conocimiento y las prácticas de gestión sostenible del paisaje amazónico	0	100 instituciones	0	36%
Actividades					
Actividad 3.4.2.1:	Desarrollo y difusión de productos de comunicación				
Descripción del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	Se implementó el Programa de Capacitación mencionado en el indicador 1.4, alcanzando y capacitando a 19 representantes de organizaciones del área de influencia del proyecto en el uso estratégico de herramientas de comunicación para promover la gestión sostenible de los territorios. Se ha elaborado un manual de comunicaciones para las operaciones de campo, destinado a ayudar a los socios estratégicos del proyecto, como Root Capital, CATIE, ICRAF, etc. para que los esfuerzos de comunicación estén alineados. Asimismo, se han elaborado materiales de apoyo comunicacional para ser utilizados por el MINAM y el Gobierno Regional de Ucayali en sus stands en las ferias virtuales de café y cacao 2020. Por último, se ha continuado redactando y publicando notas de prensa conjuntas con entidades colaboradoras y proyectos similares, de sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente y la valorización de la naturaleza.				
Producto 3.4.3	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)

Sistema de gestión adaptativa y aprendizaje como base para los enfoques de gestión de paisajes de los decisores	Indicador 3.5 Número de instituciones que reciben publicaciones y productos de comunicación que buscan mejorar el conocimiento y las prácticas de gestión sostenible del paisaje amazónico	N/A	N/A	0	36%
Actividades					
Actividad 3.4.3.1:	Gestión adaptativa				
Descripción del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	Se realizó una actualización del sistema de seguimiento del proyecto, para aclarar las definiciones de los indicadores y los instrumentos que se utilizarán para la recolección de datos. El sistema mostrará los datos en paneles utilizando Power Bi, vinculado a ArcGIS, que ayuda a rastrear los cambios, los resultados y su impacto. También se han compartido datos para su inclusión en el Informe anual de ASL. En los próximos meses se actualizarán más instrumentos para monitorear diferentes procesos dentro del proyecto, como la asistencia técnica a los agricultores y el apoyo a las federaciones indígenas.				
Gestión del Proyecto:					
	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
Gestión del Proyecto	Número de planes de trabajo, reuniones internas de planificación y reuniones de la junta en los cuales se utilizan datos confiables sobre el estatus de los indicadores	0	N/A (se considera al menos 06 planes anuales de trabajo presentados, y 12 Juntas de proyecto conducidas)	03 Planes Anuales 6 Juntas de Proyecto conducidas	50%

Descripción del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades)	El Comité directivo del Proyecto (Junta del Proyecto) ha celebrado dos reuniones en este período: en agosto de 2020 y marzo de 2021. Durante este último se aprobó el plan de trabajo anual del proyecto (año 2021). Ambas reuniones contaron con información relevante relacionada con el avance financiero y técnico del proyecto.
---	---

III. PRINCIPALES PROBLEMAS Y OBSTÁCULOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Descripción	Medidas adoptadas
La pandemia del COVID-19 y los efectos y medidas de distanciamiento implementadas, siguen afectando el desarrollo de actividades en el territorio.	Se han retomado las coordinaciones con actores locales, a nivel comunitario si se han visto más afectadas, por lo que se ha tenido que replantear la estrategia, retrasar algunos procesos y también promoviendo el desarrollo de un protocolo para reiniciar actividades en campo.
Inestabilidad política retrasa las coordinaciones con las entidades públicas del orden nacional.	Se ha priorizado el trabajo (de gabinete) a nivel regional.

IV. CONTRIBUCION AL DOCUMENTO PROGRAMA PAÍS 2017-2021 (CPD)

Output del CPD al que responde	Producto 1.1 Capacidades nacionales y subnacionales fortalecidas para aplicar políticas, planes u otros instrumentos de desarrollo sostenible e inclusivo.
Indicador 1.1.1	Número de instituciones que aplican políticas, planes u otros instrumentos armonizados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Contribución del Proyecto al Output del CPD	El Proyecto brinda soporte en conjunto con el Proyecto GCP Café, a (01) MIDAGRI para la implementación del PNA Café. En este marco, se apoyó la conformación de la Comisión Multisectorial Permanente denominada “Consejo Nacional Ejecutivo del Café 2019-2030” (la cual está conformado por MIDAGRI quien la preside, MINCETUR, PRODUCE, MINAM, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comisión Nacional para el desarrollo y vida sin drogas-DEVIDA, Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Asociación de Municipalidades del Perú, Junta Nacional del Café, Cámara Peruana del Café y Cacao, Federación Nacional de Cafetaleros y Agricultores del Perú y la Asociación de Exportadores-ADEX). Asimismo, el proyecto apoyó a la creación del Grupo de Trabajo Multisectorial para elaborar el “Plan Nacional de Desarrollo de la Cadena de Valor del Cacao – Chocolate, el cual está conformado por representantes de 17 instituciones (MIDAGRI, MINCETUR, PRODUCE, MINAM, MINSA, DEVIDA, IICA,

	Proyecto Paisajes Productivos Sostenibles-MINAM, APPCACA, Cámara Peruana del café y cacao, ADEX, APROCHOC, Proyecto Alianza cacao Perú USAID, Representante de SECO-Cooperación Suiza, VECO VZW, Alianza Bioversity-CIAT, Lutheran World Relief), oficializándose de esta manera el inicio el proceso a proceso de la formulación del instrumento. Se espera contar con la publicación del instrumento nacional para cacao en el segundo semestre del 2021, por lo que se contribuiría para que el MIDAGRI lidere su implementación. Desde el PPS se prestó asistencia técnica a 03 instituciones (Procompite-Agro, Agroideas y AgroPerú) para la inclusión de criterios de sostenibilidad ambiental en los fondos concursables e instrumentos de financiamiento del sector agrario.
Indicador 1.1.3	Número de gobiernos subnacionales que aplican instrumentos de políticas para el desarrollo económico local con enfoque de crecimiento verde
Contribución del Proyecto al Output del CPD	El proyecto asistió al MINAM a elaborar el Instructivo para la transversalización de la temática ambiental en los Planes de Desarrollo Regional Concertado. Con dicho documento, el proyecto viene brindando asistencia técnica a 02 Gobiernos Regionales (Ucayali y Huánuco) para que actualicen e implementen sus Planes de Desarrollo Regionales (PDRs) incorporando los asuntos ambientales mediante un proceso participativo con participación indígena y de productores locales. Asimismo, se apoyó al MINAM en la elaboración del Instructivo para la transversalización de la temática ambiental en los Planes de Desarrollo Local Concertado. Con dicha herramienta, se brindará asistencia técnica a 11 gobiernos locales en la elaboración de sus instrumentos locales de planificación a partir del segundo semestre del 2021, a fin de que se incorpore la gestión sostenible del paisaje y contribuyan a reducir la deforestación. El PPS, en conjunto con el Green Commodities Program, se encuentra brindando asistencia técnica para la elaboración de 7 Agendas regionales de café, a las mesas técnicas de las regiones Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, San Martín, Pasco, Ayacucho (VRAEM). En dichas mesas técnicas, participan los Gobiernos Regionales de las mencionadas regiones, así como otros actores regionales relevantes para la cadena de valor del café. Finalmente, se brinda asistencia técnica para la formulación del Plan Regional de Competitividad de Ucayali, el cual permitirá el fortalecimiento de cadenas de valor con enfoque de sostenibilidad.
Otro output del CPD al que responde	Producto 1.2 Capacidades nacionales y subnacionales fortalecidas para la gestión sostenible de los recursos naturales, los servicios de los ecosistemas, la adaptación y mitigación del cambio climático.
Indicador 1	Avance (%) en cumplimiento de las NDCs

Contribución del Proyecto al Output del CPD	El Proyecto contribuye a la reducción de emisiones de CO₂, en el marco de 07 medidas nacionales de mitigación: 1. Implementación de técnicas de manejo de pastos a través de Sistemas silvopastoriles para la reducción de GEI en la selva. 2. Manejo sostenible de cultivos permanentes en la Amazonía para la disminución de GEI. 3. Plantaciones Forestales con fines de protección y/o restauración. 4. Manejo forestal comunitario 5. Mecanismos de Conservación de Bosques en Comunidades Nativas. 6. Asignación de Derechos en Tierras No Categorizadas de la Amazonía (indirecta: a través de la ZF en Puerto Inca) 7. Sistemas agroforestales
Indicador 3	Número de medios de vida mejorados y empleos creados para personas que viven en la pobreza a través de la conservación, uso sostenible de la biodiversidad, restauración de los ecosistemas, adaptación al cambio climático y preparación para la recuperación posterior a casos de desastre, desagregados por sexo
Contribución del Proyecto al Output del CPD	El Proyecto PPS tiene como meta contribuir a la mejora de calidad de vida de 6000 productores y 700 miembros de comunidades nativas de Ucayali y Huánuco. A fines de 2021 se espera contar con 09 Planes de Vida Comunitarios para comunidades indígenas (Ucayali y Huánuco) que buscan definir su estrategia de desarrollo (instrumento de planificación a nivel comunitaria)

V. GENDER MARKER⁴

Fundamente de qué manera el proyecto ha venido contribuyendo al Gender Marker al cual ha sido alineado, detallando los principales resultados (no actividades) del proyecto en relación a igualdad de género (transversalización del enfoque de género, participación, acciones frente a situaciones y condiciones de mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad).

Si es que cuenta con algún indicador del proyecto que haga referencia a igualdad de género, favor especificar

⁴ El Gender Marker establece una valoración sobre la contribución de un proyecto en cuestión a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Donde:

- GEN0 - Los productos y/o actividades del proyecto **no contribuyen de manera sustantiva a la promoción de la igualdad de género.**
- GEN 1 - Los productos y/o actividades **contribuyen de manera limitada a la igualdad de género, pero no de manera significativa.**
- GEN 2 - La igualdad de género no es el objetivo principal del proyecto esperado, pero los productos/actividades **promueven la igualdad de género de manera significativa y consistente.**
- GEN 3 - El logro de la igualdad de género y / o el empoderamiento de las mujeres es el **objetivo explícito** del proyecto y la razón principal por la que se planificó este proyecto.

Gender Marker al cual ha sido alineado	Descripción de Resultados
2	No hay cambios respecto al periodo anterior

Indicador sobre igualdad de género (si hay)	- Número de planes de negocios viables para actividades económicas sostenibles formulados e implementados que benefician a hombres, mujeres e indígenas - Número de agricultores (de aquellos que reciben apoyo técnico), por zona y género, que tienen un aumento en su nivel de productividad por hectárea gracias a la aplicación de las prácticas de gestión sostenible promovidas por el proyecto
---	---

VI. BUENAS PRACTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS

Detalle las buenas prácticas y lecciones aprendidas que el proyecto ha generado (qué ha funcionado y qué no).

	N	Descripción
	1	Especial atención merece la estrategia de trabajar en el fortalecimiento de las federaciones indígenas que representan a las comunidades que habitan en el paisaje del proyecto. En efecto, a través de ellas estamos llegando a las comunidades. Además, esta capacidad fortalecida no es un solo una estrategia operativa del proyecto, sino que permanecerá en el tiempo y será clave para

Buenas Prácticas⁵		que puedan ejercer su rol de representación ante el gobierno. Ello lo hemos podido observar en el contexto actual. En efecto, las federaciones, con el soporte del proyecto, han sido actores clave en el dialogo con el gobierno logrando una mejor atención a las comunidades que representan en este contexto de emergencia sanitaria y durante el período que cubre el presente informe están siendo fortalecidas para ejercer el rol de brindar asistencia técnica a las comunidades que representan en la elaboración de Planes de Vida comunales.
	2	
	3	
Lecciones Aprendidas⁶	1	
	2	
	3	

VII. RECOMENDACIONES

Referirse a Apreciaciones Generales de la ejecución del proyecto, así como a Recomendaciones y/o Sugerencias.

N	Descripción
1	Sin duda, la pandemia ha significado el retraso de algunas actividades del proyecto. En particular, se han visto afectados los procesos de diálogo multiactor para la planificación territorial a nivel regional, local y comunal (PDRC, PDLC, Planes de Vida, Zonificación Forestal y Microzonificación) y las acciones de asistencia técnica a productores indígenas y no indígenas. Lo anterior debido a

⁵ Se entiende por "Buenas Prácticas" a todas aquellas experiencias, actividades, estrategias y/o procesos probadas y validadas que han demostrado funcionar bien y producir buenos resultados, y, por lo tanto, se recomienda su replicabilidad.

⁶ Se entiende por "Lecciones Aprendidas" aquellas reflexiones generadas de experiencias, estrategias, procesos y actividades que permiten realizar un análisis sobre qué pudo haberse hecho de otra manera y qué mejoras pueden hacerse para ser más efectivo el proceso en el futuro.

	que, por un lado, las medidas de distanciamiento social limitaron nuestras acciones en campo y por otro lado la baja conectividad en el territorio dificultó realizar más acciones de manera virtual. Sin embargo, el equipo del proyecto ha sido resiliente y creativo para adaptarnos al nuevo contexto. Así, por ejemplo, se destacan los diversos acuerdos de colaboración con nuevos socios para la implementación en terreno (ICRAF, CATIE, ROOT CAPITAL, CEDRO, Federaciones Indígenas) lo que nos permite descentralizar aún más nuestras operaciones y así llegar al campo de manera oportuna. Nuevas alianzas con asociaciones de productores y organizaciones locales se están gestionando al cierre del presente informe.
2	

VIII. MONITOREO DE RIESGOS⁷

Actualizar los riesgos reportados en el semestre anterior.



#	Categoría	Subcategoría	Evento	Causa	Impacto	Nivel de Impacto	Riesgo Válido Desde	Riesgo Válido Hasta	Actividades de seguimiento	Tiempo estimado de seguimiento	Responsable del seguimiento	Estatus	Comentarios
1	Social	Cambio climático y desastres	El CC presiona aún más a los ecosistemas enfocados y perjudica la	Cambio climático, contaminación, deforestación	Impacto directo en alternativas productivas (rendimiento, estacionalidad, etc.) que el proyecto apoya,	Moderado	2018	2024	Enfoque en una mejor diversidad estructural y compositiva en sistemas productivos para mejorar su resiliencia al cambio y	5 años	Coordinación Nacional	Incremento	

⁷

#	Categoría	Subcategoría	Evento	Causa	Impacto	Nivel de Impacto	Riesgo Válido Desde	Riesgo Válido Hasta	Actividades de seguimiento	Tiempo estimado de seguimiento	Responsable del seguimiento	Estatus	Comentarios
			viabilidad de las alternativas productivas que apoya el proyecto		y por lo tanto en la calidad de vida de productores. P= 5 I = 2				la variabilidad climáticos; este beneficio de resiliencia podría motivar la introducción de dichas modificaciones generando beneficios en los temas de BD, SLM y SFM. Aplicación de un enfoque adaptativo para generar y transferir tecnología de manera que los agricultores puedan adaptar sus prácticas a las condiciones cambiantes				
2	Ambiental	Biodiversidad y uso de recursos naturales	Deficientes condiciones de tenencia y gobernanza de la tierra en zonas ya perturbadas o deforestadas llevan a los productores a colonizar el bosque primario	Débil gobernanza y planificación del territorio	Bosques primarios deforestados, conflictos sociales por intereses negativos P=3 I= 3	Modera do	2019	2024	Apoyo a medidas complementarias para reemplazar la expansión hacia el bosque primario con expansión a zonas ya deforestadas (gobernanza, gestión forestal comunitaria en 'bosques locales', asistencia técnica, incentivos financieros, incentivos de mercado)	4 años	Coor dinación Naci onal	Increme nto	

#	Categoría	Subcategoría	Evento	Causa	Impacto	Nivel de Impacto	Riesgo Válido Desde	Riesgo Válido Hasta	Actividades de seguimiento	Tiempo estimado de seguimiento	Responsable del seguimiento	Estatus	Comentarios
3	Político	Compromiso político	Responsables no cuentan con capacidades fortalecidas para cumplir sus obligaciones para la gestión sostenible del bosque	Autoridades y tomadores de decisiones con débiles capacidades para la gestión sostenible del territorio	La toma de decisiones no toma cuestiones técnicas como principal criterio para implementar políticas o acciones. I = 4 P = 2	Moderado	2019	2024	El proyecto facilitará apoyo legal para atender temas de tenencia de la tierra que podrían afectar el establecimiento de las áreas de conservación El proyecto adoptará un enfoque de reducción de la pobreza centrado en seguridad alimentaria, producción sostenible y conservación de recursos naturales El proyecto fortalecerá mecanismos de participación, diálogo y gobernanza entre los actores El proyecto fortalecerá el trabajo con pueblos indígenas y mujeres para la implementación de planes de vida que incorporen conceptos de sostenibilidad, intereses y necesidades básicas El proyecto dará asistencia técnica en materia de planificación	4 años	Coordinación Nacional	Estable	

#	Categoría	Subcategoría	Evento	Causa	Impacto	Nivel de Impacto	Riesgo Válido Desde	Riesgo Válido Hasta	Actividades de seguimiento	Tiempo estimado de seguimiento	Responsable del seguimiento	Estatus	Comentarios
									territorial y zonificación mediante procesos participativos e inclusivos El proyecto apoyará a los pueblos indígenas en temas de seguridad territorial relacionados con actividades de control y vigilancia comunitarios				
4	Social	Género	El proyecto podría reproducir la discriminación contra las mujeres por razón de género	En la zona de intervención aún hay inequidades basadas en género	Los beneficios de la intervención podrían no ser equitativos I= 3 P = 1	Bajo	2019	2024	El Proyecto cuenta con una estrategia de género a nivel de diseño, la que será actualizada para la implementación. Los planes de vida y los planes de desarrollo tomarán en cuenta las perspectivas de las mujeres. El proyecto contempla acciones positivas para las mujeres en función de sus intereses expresados (ej. trabajar en productos forestales no maderables y agroforestería)	4 años	Coordinación Nacional	Estable	

#	Categoría	Subcategoría	Evento	Causa	Impacto	Nivel de Impacto	Riesgo Válido Desde	Riesgo Válido Hasta	Actividades de seguimiento	Tiempo estimado de seguimiento	Responsable del seguimiento	Estatus	Comentarios
5	Ambiental	Biodiversidad y uso de recursos naturales	El proyecto involucra cosecha de bosques naturales, desarrollo de plantaciones o reforestación	Proyectos o acciones de cosecha de bosques o reforestación.	La implementación de acciones de cosecha de bosques o plantaciones puede afectar hábitats biodiversidad y ecosistemas P=4 I = 3	Sustancial	2019	2023	El proyecto apoya la planificación territorial, los planes sectoriales y la gestión de recursos naturales con enfoque de ecosistemas con el fin de minimizar las restricciones sobre los usos de la tierra y los recursos de los cuales dependen los medios de vida. El proyecto enfatizará la sostenibilidad ambiental dentro de las políticas y las acciones sectoriales, y la incorporación de buenas prácticas en la gestión de productos como palma y cacao con el fin de evitar el cambio de uso del suelo Los modelos piloto que se aplicarán tendrán como base la sostenibilidad productiva Las políticas sectoriales que se promoverán incluyen enfoques que	4 años	Coordinación Nacional	Estable	

#	Categoría	Subcategoría	Evento	Causa	Impacto	Nivel de Impacto	Riesgo Válido Desde	Riesgo Válido Hasta	Actividades de seguimiento	Tiempo estimado de seguimiento	Responsable del seguimiento	Estatus	Comentarios
									contemplan salvaguardas socioambientales El proyecto contempla acciones para el uso, el manejo y la rehabilitación de bosques, lo cual podría limitar el acceso a zonas forestales y reducir las oportunidades de que actores informales las utilicen como apoyo a sus medios de vida.				

#	Categoría	Subcategoría	Evento	Causa	Impacto	Nivel de Impacto	Riesgo Válido Desde	Riesgo Válido Hasta	Actividades de seguimiento	Tiempo estimado de seguimiento	Responsable del seguimiento	Estatus	Comentarios
6	Ambiental	Biodiversidad y uso de recursos naturales	Actividades del proyecto propuestas dentro o cerca de hábitats críticos y/o zonas sensibles desde el punto de vista ambiental	El proyecto contempla actividades en zonas cercanas a ecosistemas críticos	Las actividades productivas podrían afectar ecosistemas frágiles, áreas naturales protegidas, biodiversidad y zonas de bosque. I = 3 P = 1	Moderado	2019	2024	El proyecto apoya acciones para controlar cambios adversos en el uso del suelo y reducir la deforestación causada por actividades productivas; promueve actividades compatibles y conservación forestal en zonas de amortiguamiento de ANP El proyecto realizará análisis y acciones que apoyen la implementación de buenas prácticas para reducir la frontera agrícola El proyecto garantizará la participación de autoridades competentes y actores clave en la definición de restricciones para el acceso a los recursos con el fin de minimizar los impactos en los intereses de los actores El proyecto se asociará	5 años	Coordinación Nacional	Estable	

#	Categoría	Subcategoría	Evento	Causa	Impacto	Nivel de Impacto	Riesgo Válido Desde	Riesgo Válido Hasta	Actividades de seguimiento	Tiempo estimado de seguimiento	Responsable del seguimiento	Estatus	Comentarios
									con instituciones reconocidas especializadas en temas de áreas protegidas				

7	Social	Derechos de Pueblos Indígenas	Pueblos indígenas presentes en la zona del proyecto (incluso en su zona de influencia) podrían ser afectados por estas actividades	En la zona de intervención hay zonas en donde la designación de derechos es aún un tema de conflicto, no todas las Comunidades Nativas están tituladas, y la superposición de derechos en un tema álgido. Los interés y necesidades de los Pueblos Indígenas no son siempre considerados en la planificación y gestión del territorio	Comunidades Nativas podrían verse afectadas por actividades que el proyecto promueva. I= 3 P= 4	Moderado	2019	2024	Mediante análisis y estudios, el proyecto asesorará a los sectores y las autoridades pertinentes en las decisiones sobre aspectos técnicos y con relación al cumplimiento de las salvaguardas socioambientales El proyecto organizará grupos de trabajo para apoyar el diálogo en torno a los intereses de actores clave El proyecto apoyará el diseño y la ejecución de los planes de vida de las comunidades indígenas, sensibles al género El proyecto aplicará un enfoque intercultural	5 años	Coordinación Nacional	Incremento	
---	--------	-------------------------------	--	---	---	----------	------	------	--	--------	-----------------------	------------	--

#	Categoría	Subcategoría	Evento	Causa	Impacto	Nivel de Impacto	Riesgo Válido Desde	Riesgo Válido Hasta	Actividades de seguimiento	Tiempo estimado de seguimiento	Responsable del seguimiento	Estatus	Comentarios
8	Social	Derechos de Pueblos Indígenas	Es probable que el proyecto o partes de él se ubiquen en tierras y territorios reclamados por pueblos	En la zona de intervención hay zonas en donde la designación de derechos es aún un tema de conflicto, no todas las Comunidades Nativas están tituladas, y la superposición de derechos en un tema álgido. Los intereses y necesidades de los Pueblos Indígenas no son siempre considerados en la planificación y gestión del territorio	Comunidades Nativas podrían verse afectadas por actividades que el proyecto promueva. I= 2 P= 4	Moderado	2019	2024	Se realizarán estudios y actividades en apoyo a la declaración kakataibo; se tomarán en cuenta las salvaguardas socioambientales El proyecto PNUD/GEF resiliencia en AP se ejecuta en esta zona y planea dar asistencia técnica para asegurar la protección de la reserva indígena kakataibo, proceso que promueve el Ministerio de Cultura El proyecto apoyará el diseño y la ejecución de los planes de vida de las comunidades indígenas, sensibles al género	5 años	Coordinación Nacional	Estable	

#	Categoría	Subcategoría	Evento	Causa	Impacto	Nivel de Impacto	Riesgo Válido Desde	Riesgo Válido Hasta	Actividades de seguimiento	Tiempo estimado de seguimiento	Responsable del seguimiento	Estatus	Comentarios
9	Social	Derechos de Pueblos Indígenas	El proyecto podría afectar los derechos humanos, las tierras, los recursos naturales, los territorios y los medios de vida tradicionales de los pueblos indígenas	En la zona de intervención hay zonas en donde la designación de derechos es aún un tema de conflicto, no todas las Comunidades Nativas están tituladas, y la superposición de derechos en un tema álgido. Los intereses y necesidades de los Pueblos Indígenas no son siempre considerados en la planificación y gestión del territorio	Comunidades Nativas podrían verse afectadas por actividades que el proyecto promueva. I = 4 P = 2	Moderado	2019	2024	Las políticas públicas incluirán criterios socioambientales e igual participación para garantizar los derechos de los actores, especialmente pueblos indígenas y mujeres Se realizarán estudios y actividades en apoyo a la declaración kakataibo; se tomarán en cuenta las salvaguardas socioambientales El proyecto apoyará el diseño y la ejecución de los planes de vida de las comunidades indígenas, sensibles al género Se promoverán plataformas de diálogo y grupos de trabajo para garantizar marcos legales y derechos equitativos de los pueblos indígenas y sus territorios La planificación territorial y forestal incluirá modelos intersectoriales,	5 años	Coordinación Nacional	Estable	

#	Categoría	Subcategoría	Evento	Causa	Impacto	Nivel de Impacto	Riesgo Válido Desde	Riesgo Válido Hasta	Actividades de seguimiento	Tiempo estimado de seguimiento	Responsable del seguimiento	Estatus	Comentarios
									participativos e inclusivos para todos los actores, respetando las salvaguardas socioambientales de los territorios de los pueblos indígenas Cuando sea pertinente y en respuesta a solicitudes específicas, se tomará en cuenta el proceso de consentimiento libre, previo e informado				
10	Social	Derechos de Pueblos Indígenas	El proyecto propuesto involucra el uso y/o el desarrollo comercial de recursos naturales en tierras y territorios reclamados por pueblos indígenas	En algunas zonas de intervención del proyecto, Comunidades Nativas tienen problemas de controversias por límites.	Las actividades que el proyecto desarrolla podrían afectar territorios que tengan controversias de propiedad de pueblos indígenas I = 3 P = 1	Bajo	2019	2024	El proyecto implementará, promoverá e incluirá temas relacionados con sostenibilidad social, ambiental y cultural en la aplicación de los planes de vida sensibles al género El proyecto garantizará la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas a través de sus organizaciones representativas	5 años	Coordinación Nacional	Estable	

#	Categoría	Subcategoría	Evento	Causa	Impacto	Nivel de Impacto	Riesgo Válido Desde	Riesgo Válido Hasta	Actividades de seguimiento	Tiempo estimado de seguimiento	Responsable del seguimiento	Estatus	Comentarios
11	Social	Patrimonio cultural	El proyecto podría afectar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	Las actividades productivas que el proyecto promueva no siempre consideran preservar los conocimientos tradicionales.	Los conocimientos tradicionales están ligados al diseño de estrategias y buenas prácticas ajustadas a los distintos ecosistemas y a la organización sociocultural para enfrentar la crisis climática, por lo que el no considerarlos pone en riesgo el acceso y control de los recursos naturales de su comunidad. I = 1 P = 2	Bajo	2019	2024	El proyecto promoverá actividades y prácticas identificadas por los mismos pueblos indígenas (ej. gestión de productos forestales no maderables), que contribuyen a preservar y salvaguardar el conocimiento tradicional. Las actividades del proyecto podrían utilizar el conocimiento ancestral para el desarrollo de proyectos productivos con valor añadido y que contribuyen a la sostenibilidad de las comunidades. Se establecerán mecanismos para proteger el conocimiento ancestral en coordinación con las comunidades y las organizaciones indígenas. Si es necesario, se realizarán coordinaciones con la Oficina de Políticas Indígenas (y su comité	5 años	Coordinación Nacional	Estable	

#	Categoría	Subcategoría	Evento	Causa	Impacto	Nivel de Impacto	Riesgo Válido Desde	Riesgo Válido Hasta	Actividades de seguimiento	Tiempo estimado de seguimiento	Responsable del seguimiento	Estatus	Comentarios
									para la protección del conocimiento ancestral) del Ministerio de Cultura				

#	Categoría	Subcategoría	Evento	Causa	Impacto	Nivel de Impacto	Riesgo Válido Desde	Riesgo Válido Hasta	Actividades de seguimiento	Tiempo estimado de seguimiento	Responsable del seguimiento	Estatus	Comentarios
12	Seguridad	Crimen	Fuerte expansión de cultivos ilícitos en la zona específicamente coca, minería ilegal y tala ilegal.	Ninguna practica sostenible es más rentable que las actividades ilícitas, se opone en totalidad a la propuesta de un desarrollo sostenible	Los productores de zonas rurales, se ven involucrados en estas actividades al recibir incentivos provenientes de estas actividades ilícitas. Dichas actividades no solo podrían tener impacto negativo en la implementación de las acciones de producción sostenible, sino también sobre la seguridad I=3 P=4	Sustancial	2020	2024	Se han identificado las áreas que posiblemente puedan significar riesgo de actividades de narcotráfico, minería y tala ilegales, los criterios para identificar los NDD analizan dichas áreas para en lo posible excluirlas. Igualmente, se está trabajando con UNDOC a fin de contar con información actualizada y evitar riesgos al tener el trabajo en el territorio alta probabilidad de	4 años	Coordinación Nacional	Incremento	

#	Categoría	Subcategoría	Evento	Causa	Impacto	Nivel de Impacto	Riesgo Válido Desde	Riesgo Válido Hasta	Actividades de seguimiento	Tiempo estimado de seguimiento	Responsable del seguimiento	Estatus	Comentarios
13	Ambiental	Biodiversidad y uso de recursos naturales	Incremento plantaciones con especies exóticas en el paisaje.	Aumento del presupuesto del sector privado para promover plantaciones forestales exóticas, contando con soporte del sector público tanto a nivel regional y nacional	La introducción de plantaciones forestales exóticas significa un riesgo potencial sobre la biodiversidad de fauna y flora autóctona, cambios en los ciclos de agua en un ecosistema. Pueden también llegar a incrementarse la contaminación por el uso intenso de productos agroquímicos. Además, pueden afectar los derechos de poblaciones locales por conflictos por el uso de la tierra. P= 3 I= 3	Moderado	2020	2024	El Proyecto hará incidencia en tomadores de decisión, a fin de que se consideren medidas para revisar dichas inversiones y que se tengan en cuenta medidas para que no haya afectación de las salvaguardas socio ambientales.	4 años	Coordinación Nacional	Incremento	

#	Categoría	Subcategoría	Evento	Causa	Impacto	Nivel de Impacto	Riesgo Válido Desde	Riesgo Válido Hasta	Actividades de seguimiento	Tiempo estimado de seguimiento	Responsable del seguimiento	Estatus	Comentarios
14	Político	Inestabilidad Política	Dificultad para implementar acciones en Comunidades Nativas	Frágil situación política y dirigencial de las Organizaciones Indígenas con las que se debe coordinar para la implementación de acciones en CCNN.	Las acciones que involucran a PI en el territorio se coordinan con las OOII que representan a las CCNN, si su gobernanza está debilitada es probable que las intervenciones que las involucren se retrasen P= 3 I=3	Moderado	2019	2024	El proyecto apoyará al fortalecimiento de la gobernanza indígena, tanto para el acompañamiento de la elaboración de planes de vida, como para el involucramiento de las otras acciones con Pueblos Indígenas.	4 años	Coordinación Nacional	Estable	

#	Categoría	Subcategoría	Evento	Causa	Impacto	Nivel de Impacto	Riesgo Válido Desde	Riesgo Válido Hasta	Actividades de seguimiento	Tiempo estimado de seguimiento	Responsable del seguimiento	Estatus	Comentarios
15	Social y ambiental	Participación de las partes interesadas	Se reduce la participación de pueblos indígenas, productores, funcionarios públicos, mujeres (en general de los múltiples actores) en la preparación de instrumentos estratégicos locales, regionales y nacionales por las medidas tomadas de distanciamiento social para hacer frente a la pandemia del COVID19	Los efectos de la pandemia como medidas de distanciamiento social, priorización de la recuperación de actividades económicas, entre otras.	Las actividades promovidas por el proyecto, que buscan participación y representatividad de los actores a fin de incluir sus expectativas, necesidades, y contribuciones en la gestión sostenible del paisaje. Limitación de la capacidad del proyecto para prestar asistencia técnica a los productores sobrepasando los tiempos de ejecución inicialmente previsto. P=4 I=4	Sustancial	mar-20	dic-21	Con la finalidad de reducir el riesgo de propagación, se priorizarán las reuniones / capacitaciones virtuales incluyendo capacitación en el uso de estos medios a los actores. En caso de no ser posible las reuniones / capacitaciones virtuales, se realizarán de manera presencial con baja afluencia en línea con las disposiciones del Gobierno y el PNUD. Diseñar de manera conjunta con los socios de la implementación protocolos que permitan un ingreso a campo seguro tanto para los productores e indígenas, así como para el equipo del proyecto.	24 meses	Equipo de Proyecto	Creciente	

#	Categoría	Subcategoría	Evento	Causa	Impacto	Nivel de Impacto	Riesgo Válido Desde	Riesgo Válido Hasta	Actividades de seguimiento	Tiempo estimado de seguimiento	Responsable del seguimiento	Estatus	Comentarios
16	Operacional	Alineamiento a prioridades nacionales	Autoridades, funcionarios/as de los gobiernos locales y regionales, representantes de pueblos indígenas donde interviene el Proyecto priorizan la atención de la emergencia sanitaria	La emergencia sanitaria ocasionada por el COVID19 ocasiona que priorización de la inversión pública, desarrollo de acciones, intervenciones a nivel local y comunitario sean orientadas a la atención de la emergencia.	Reducción del presupuesto para invertir en el proceso de PDLC y acciones relacionadas a la gestión sostenible del territorio P=3 I=3	Moderado	mar-20	dic-20	Participar en reuniones de trabajo entre el equipo técnico del Proyecto PPS con las autoridades y equipos técnicos de GOLO y las organizaciones indígenas para evaluar la adecuación metodológica para la elaboración de los PDRC y PDLC en este nuevo contexto. En cuanto se restablezca la coordinación con las federaciones, disponer de los recursos necesarios para reunir la información necesaria y finalizar la evaluación de capacidades y proceder a la firma de los GRANTS	24 meses	Equipo de Proyecto	Creciente	

#	Categoría	Subcategoría	Evento	Causa	Impacto	Nivel de Impacto	Riesgo Válido Desde	Riesgo Válido Hasta	Actividades de seguimiento	Tiempo estimado de seguimiento	Responsable del seguimiento	Estatus	Comentarios
17	Financiero	Fluctuación en el mercado	Contracción de los mercados de commodities (café, cacao, palma)	Estragos en mercados financieros, caídas de precios de commodities, cadenas de suministro afectadas por la crisis global de la pandemia COVID 19.	Afectación en los ingresos de los productores reduciendo su interés por implementar prácticas sostenibles en sus fincas y/o certificaciones ambientales. P=2 I=3	Moderado	mar-20	dic-21	Reforzar el trabajo de articulación con mercados de compras sostenibles (y cuando corresponda, impulsar la certificación), especialmente con precios premium, de modo que ayuden a los productores en el proceso de recuperación económica.	24 meses	Equipo de Proyecto	Creciente	

#	Categoría	Subcategoría	Evento	Causa	Impacto	Nivel de Impacto	Riesgo Válido Desde	Riesgo Válido Hasta	Actividades de seguimiento	Tiempo estimado de seguimiento	Responsable del seguimiento	Estatus	Comentarios
18	Social y ambiental	Biodiversidad y uso de recursos naturales	Las líneas de crédito se destinan a la recuperación de la emergencia sin considerar criterios ambientales	La necesidad de reactivar la economía a nivel nacional y los incentivos que el Gobierno Peruano promueve para la atención del COVID, al estar orientados a la reactivación económica podrían ser usados de manera negativa sobre los ecosistemas y el bosque.	Expansión de la frontera agrícola en zonas forestales con el consecuente cambio del uso del suelo. P=3 I=3	Moderado	mar-20	dic-20	Fortalecer el diseño de esquemas crediticios que incluyan financiamiento para la recuperación económica de los productores "atados" a la promoción de prácticas sostenibles, tanto desde las líneas de crédito pública como privadas. Promover mecanismos de inclusión financiera para productores e indígenas que tradicionalmente no cuentan con acceso a estos mecanismos.	24 meses	Equipo de Proyecto	Creciente	

#	Categoría	Subcategoría	Evento	Causa	Impacto	Nivel de Impacto	Riesgo Válido Desde	Riesgo Válido Hasta	Actividades de seguimiento	Tiempo estimado de seguimiento	Responsable del seguimiento	Estatus	Comentarios
19	Social y ambiental	Biodiversidad y uso de recursos naturales	Expansión de la frontera agrícola en zonas forestales del paisaje.	La situación socio económica crítica de productores y miembros de comunidades nativas podría llevar a deforestar bosques a fin de ampliar cultivos.	Cambio del uso del suelo, e incremento de las tasas de deforestación por ende un incremento en la emisión de gases de efecto invernadero por el cambio de uso de suelo. P=3 I=3	Moderado	mar-20	dic-21	Reforzar la estrategia de cambio de comportamiento que el proyecto viene diseñando, así como las herramientas de comunicación para el desarrollo de modo que podamos motivar a los productores y miembros de comunidades nativas para que su recuperación económica se realice manera sostenible.	24 meses	Equipo de Proyecto	Creciente	

Anexo 1. Categorías de riesgo de ERM

1.Social y Ambiental	2. Finanzas	3.Operativo	4.Organización	5. Política	6.Reguladora	7. Estratégico	8. Seguridad y seguridad
1.1. Derechos humanos 1.2. Género 1.3. Biodiversidad y uso de los recursos naturales 1.4. Cambio climático y desastre 1.5. Salud y seguridad comunitarias 1.6. Condiciones/normas laborales 1.7. Patrimonio cultural 1.8. Derechos de los Pueblos Indígenas 1.9. Desplazamiento y reasentamiento 1.10. Contaminación y eficiencia de los recursos 1.11. Participación de las partes interesadas 1.12. Explotación y abuso sexual	2.1. Recuperación de costos 2.2. Relación calidad-precio 2.3. Corrupción y fraude 2.4. Fluctuación en la tasa de crédito, mercado, moneda 2.5. Entrega	3.1. Alineación con las prioridades nacionales 3.2. Capacidad de respuesta a las lecciones aprendidas y evaluaciones 3.3. Liderazgo y gestión 3.4. Flexibilidad y gestión de oportunidades 3.5. Potencial de sinergia (vinculación con otras iniciativas según corresponda) 3.6. Informes y comunicación 3.7. Asociación 3.8. Desarrollo de la capacidad de los socios nacionales 3.9. Participación de los socios nacionales en la toma de decisiones 3.10. Estrategia de transición y salida 3.11. Seguridad, salud y bienestar en el trabajo	4.1. Gobernanza 4.2. Monitoreo 4.3. Independencia y calidad de la evaluación 4.4. Gestión del conocimiento 4.5. Quejas 4.6. Due diligence de los socios del sector privado 4.7. Recursos Humanos 4.8. Disponibilidad presupuestaria y flujo de caja 4.9. Control interno 4.10. Adquisiciones 4.11. Innovando, pilotando, experimentando,	5.1. Compromiso del gobierno 5.2. Voluntad política 5.3. Inestabilidad política 5.4. Cambio/rotación en el gobierno	6.1. Cambios en el marco regulatorio dentro del país de operación 6.2. Cambios en el marco regulatorio internacional que afectan a toda la organización 6.3. Desviación de las normas y reglamentos internos del PNUD	7.1. Teoría del cambio 7.2. Alineación con las prioridades estratégicas del PNUD 7.3. Capacidades de los socios 7.4. Funciones y responsabilidades entre los socios 7.5. Código de conducta y ética 7.6. Opinión pública y medios de comunicación 7.7. Sinergia con ONU / Entrega como Uno	Conflicto armado Terrorismo Crimen Disturbios civiles Peligros naturales Peligros artificiales

IX. EVIDENCIAS

N°	Resultado y/o producto logrado	Título de la evidencia	Link de la evidencia
1	Componente 1	Acuerdo Parte Responsable ICRAF	Link
2	Componente 1	Informe de impacto de COVID en productores	Link
3	Componente 1	Targeted Scenario Analysis (TSA) Cacao.	Link
4	Componente 1	Targeted Scenario Analysis (TSA) Palma.	Link
5	Componente 1	Resolución Ministerial Creación GTM Palma.	Link
6	Componente 1	Programa de capacitación agentes de cambio y comunicación para la gestión sostenible del paisaje	Link
7	Componente 2	Informe diagnostico situación inclusión financiera CEDRO	Link
8	Componente 2	Peru NAMA coffee Project.	Link
9	Componente 3	Diagnostico ACR Velo de Novia-ProPurus	Link
10	Componente 3	Publicaciones en redes sociales	Link
11	Componente 3	Acta Comité Directivo 2021	Link