



**Proyecto Paisajes Agroforestales y Manejo Forestal Sostenible que Generen Beneficios Ambientales y Económicos a Nivel Global y Local
CONECTA**

ACTA REUNIÓN JUNTA DE PROYECTO

Siendo las 2:00 p.m. del día miércoles 24 de marzo de 2021, en el Centro Interactivo de MiAmbiente+, en la ciudad de Tegucigalpa, M. D.C., se reúnen los miembros de la Junta Directiva del Proyecto "Proyecto Paisajes Agroforestales y Manejo Forestal Sostenible que Generen Beneficios Ambientales y Económicos a Nivel Global y Local" CONECTA+, presidida de manera virtual por el Ministro de Ambiente, Elvis Rodas y de forma presencial por el señor Carlos Pineda Fasquelle, Subsecretario de Ambiente (MiAmbiente+), este último dio las palabras de bienvenida a los presentes e hizo comprobación del quórum. Se da lectura a la agenda y el ministro Pineda solicita la realizar una autopresentación de los participantes. La agenda de la reunión fue la siguiente:

1. Bienvenida, Objetivos del Evento y aprobación de agenda
2. Lectura de Acta Junta de Proyecto anterior enero 2020
3. Presentación Avance del Proyecto 2020
4. Presentación Informe Anual 2020
5. Presentación POA - Presupuesto 2021
6. Presentación del PAC, Matriz de Riesgos y Matriz de monitoreo y evaluación 2021
7. Puntos varios
8. Lectura de acuerdos de la junta
9. Firma de Acuerdos y compromisos
10. Cierre de la sesión

Desarrollo de Reunión:

Reunidos en el Centro Interactivo de MiAmbiente+ los miembros de la Junta de Proyecto, en donde el viceministro de MiAmbiente+, el señor Carlos Pineda, brindó las palabras de bienvenida a todos los asistentes y posteriormente realizó la aprobación de la agenda.

Astrid Mejía, Especialista de Programa del PNUD, realizó una breve introducción de los objetivos de la Junta de Proyecto, rescatando, que el objetivo de la reunión es realizar una revisión de los avances del proyecto, dio lectura a los acuerdos de la junta anterior del proyecto con fecha 31 de enero de 2020; de esta manera se hizo



referencia al estatus de los acuerdos y el cumplimiento de los mismo por medio del coordinador del Proyecto, Aldo Flores.

El Coordinador del Proyecto, Aldo Flores procedió con la Presentación del Avance del Proyecto, POA y PAC 2020. Lo presentado por el señor Flores está expresado en los documentos preparados para la Junta de Proyecto, que fue compartido previamente con todos los miembros.

Comentarios de los participantes:

- A solicitud del ministro Rodas, se procedió a proyectar los acuerdos del 2020 para todos los participantes.
- A petición del viceministro Pineda, se abrió un espacio de preguntas y respuestas sobre la presentación de los
- El ministro Rodas consultó sobre el impacto económico de la COVID-19 en las comunidades de influencia del proyecto.
- El viceministro Pineda consultó sobre el avance por indicadores del proyecto y su avance en la ejecución financiera. También sugirió que se llamaran la AP's según su nombre de acuerdo con lo acordado en la JdP de enero 2020.
- Alejandra Reyes solicitó incluir un cuadro resumen con los indicadores y el socio implementador responsable. También sugirió continuidad para los expedientes conformados para los CB por parte de todos los socios. Además, pidió la contratación de personal para el seguimiento de las herramientas que se están desarrollando en el marco del proyecto y hacer un análisis de los impactos de las tormentas tropicales IOTA y ETA.
- El viceministro Pineda solicitó evidenciar los avances del proyecto en los informes.
- Astrid Mejía, solicitó realizar una estrategia de aceleración del proyecto por el retraso de algunos indicadores en la matriz.
- Astrid Mejía, expresó que el GEF está solicitando un análisis de actividades que ya no se podrán realizar por efectos de la pandemia de la COVID-19.
- Astrid Mejía y Alejandra Reyes solicitaron un análisis costo/tiempo para tomar la decisión en función de la revisión de capacidades de los productos que iba a desarrollar ONUMA.
- Cristóbal Pineda, expresó su preocupación sobre el proceso de legalización de la JJAA y solicitó establecer una fecha específica para la reunión con el pueblo Maya Chortí.
- El viceministro Pineda expresó que el 25.03.21 se realizará la JdP del proyecto Río Motagua y que allí se abordaría esta situación.
- El ministro Rodas solicitó revisar a que socio implementador corresponde esta actividad y darle celeridad.



- Rosario García, expresó que el único socio implementador que está implementando con el pueblo lenca es la UICN y solicitó un informe detallado de los beneficiarios del proyecto.
- Alexis Irías consultó si hay una identificación de los pueblos en cuanto a los beneficiarios del proyecto.
- Astrid Mejía pidió a los socios continuar presentando a tiempo los informes trimestrales.








Acuerdos / Compromisos:

1. Se aprueba el informe de avance físico y financiero del proyecto. Así como la matriz de riesgo, el plan de monitoreo y evaluación del proyecto presentado ante los miembros de la junta de proyecto. Se aprueba el POA 2021 y PAC 2021 por los miembros de la junta de proyecto.
2. Las reuniones con el ICF, los socios implementadores y los pueblos indígenas programadas para desarrollarse en el 2020 (según JdP del 31 de enero de 2020, acuerdo 4 y 5, específicamente) se programan para desarrollarse en el 2021 de forma tentativa para los meses de mayo y/o junio a más tardar.
3. En los próximos 5 días a esta reunión el coordinador del proyecto Conecta+ enviará un documento con los avances de los indicadores e impactos alcanzados del proyecto Conecta+.
4. Se recomienda incluir en la revisión de la evaluación de medio término proponer en el componente 4 el tema de investigación sobre plagas y enfermedades en cultivos agrícolas y forestales.
5. Nombrar una comisión conformada por PNUD, MiAmbiente+ e ICF para que realicen el análisis de los productos que fueron previstos a desarrollar por PNUMA y realizar una propuesta para el cumplimiento de estos resultados.
6. Como parte de la estrategia de aceleración de la ejecución se solicitará una reunión extraordinaria de junta de proyecto para revisar y tomar decisiones sobre: i) la planificación Multianual del proyecto con los socios para actualizarla al contexto y hacer ajustes al proyecto considerando el desfase en la ejecución de actividades y presupuesto que no pudieron ser invertidos al 31 de diciembre del 2020, ii) la revisión de las cartas acuerdo de los socios responsables vigentes iii) presentar la propuesta de ejecución de los productos asignados a PNUMA.
7. Realizar reembolso de los gastos de representación de esta reunión a los participantes de los pueblos indígenas.

Fin de la Reunión a las 5:40 p.m.


4P
Dania

FIRMAS MIEMBROS DE LA JUNTA DE PROYECTOS







NOMBRE	INSTITUCIÓN	FIRMA
Carlos Pineda Fasquelle	Subsecretario de Estado en el despacho de MiAmbiente+	
Mauricio Guevara Pinto	Ministro Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)	
Astrid Mejía	Especialista de Programa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	
Alejandra Reyes Pereira	Instituto Nacional de Conservación Forestal áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)	
Daniela Reyes Pereira	Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	
Rosario García	Mesa de la Unidad del Pueblo Indígena Lenca de Honduras (MUPILH)	
Cristóbal Pineda	Consejo Nacional Indígena Chortí de Honduras (CONICHH)	
Antonio Ramírez	Coordinadora Nacional Ancestral de Derechos Indígenas Maya Chortí de Honduras (CONADIMCHH)	





FIRMAS MIEMBROS DE LA JUNTA DE PROYECTOS

NOMBRE	INSTITUCIÓN	FIRMA
Carlos Pineda Fasquelle	Subsecretario de Estado en el despacho de MiAmbiente+	
Mauricio Guevara Pinto	Ministro Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)	
Astrid Mejía	Especialista de Programa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	
Alejandra Reyes Pereira	Instituto Nacional de Conservación Forestal áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)	
Daniela Reyes Pereira	Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	
Rosario García	Mesa de la Unidad del Pueblo Indígena Lenca de Honduras (MUPILH)	
Cristóbal Pineda	Consejo Nacional Indígena Chortí de Honduras (CONICHH)	
Antonio Ramírez	Coordinadora Nacional Ancestral de Derechos Indígenas Maya Chorti de Honduras (CONADIMCHH)	





FIRMAS MIEMBROS DE LA JUNTA DE PROYECTOS

NOMBRE	INSTITUCIÓN	FIRMA
Carlos Pineda Fasquelle	Subsecretario de Estado en el despacho de MiAmbiente+	
Mauricio Guevara Pinto	Ministro Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)	
Astrid Mejía	Especialista de Programa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	
Alejandra Reyes Pereira	Instituto Nacional de Conservación Forestal áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)	
Daniela Reyes Pereira	Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	
Rosario García	Mesa de la Unidad del Pueblo Indígena Lenca de Honduras (MUPILH)	
Cristóbal Pineda	Consejo Nacional Indígena Chortí de Honduras (CONICHH)	
Antonio Ramírez	Coordinadora Nacional Ancestral de Derechos Indígenas Maya Chortí de Honduras (CONADIMCHH)	



Lista de asistencia: Junta de Proyecto CONECTA+
 Fecha: 24/03/2021

No.	Nombre	Institución	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Domingo Ruiz S.	CONECTA+	99 70 4426	domingo3143@gmail.com	<i>[Firma]</i>
2	Geislabal Pineda R.	CONECTA+	99 38 43 67		<i>[Firma]</i>
3	Graciana A. Flores V.	CT/OP/ H. de la Habana	92 56 13 51		<i>[Firma]</i>
4	Augusta P. de la Cruz	CE	31776294	graciapineda@ce.gob.cu	<i>[Firma]</i>
5	Luis Alfredo Nolasco	Mi Ambiente+	3359-9410	luisa.nolasco@gmail.com	<i>[Firma]</i>
6	Ally Pab	PN UD	9452-2010	alexia.nolasco@gmail.com	<i>[Firma]</i>
7	Daniela Páez Herrer	AMHON	8330-7413	dreyes@amhonor.gob.cu	<i>[Firma]</i>
8	Carla P. de la Cruz	M. Ambiente	31637693	carla.pineda@gmail.com	<i>[Firma]</i>
9	Astina Nolasco	PN UD	95 33 00 6	astina.pineda@gmail.com	<i>[Firma]</i>
10	Julia A. Castañeda	Mi Ambiente	57402387	juliasilvestre@gmail.com	<i>[Firma]</i>
11	Rosibel Martínez	M. Ambiente	92 70 30 7	ma-10516@gmail.com	<i>[Firma]</i>
12	Monica Páez Sánchez	Mi Ambiente	RETEL 1102	micaela.pineda@gmail.com	<i>[Firma]</i>
13	Nancy Velásquez	OP/ Mi Ambiente	31451710	nancyvelasquez@gmail.com	<i>[Firma]</i>
14	Yanori Pineda Hernández	SAG	96040980	yanori.pineda@gmail.com	<i>[Firma]</i>
15		OP/ Mi Ambiente			<i>[Firma]</i>

Listado de asistencia: Junta de Proyecto CONECTA+
Fecha: 24 de Marzo 2021

No	Nombre	Institución	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Yolise Patricia Ceivantes	OP/Mi Ambiente+	97722053	thymascevents@gmail.com	Yolise Ceivantes
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					