

Proyecto Paisajes Agroforestales y Manejo Forestal Sostenible que Generen Beneficios Ambientales y Económicos a Nivel Global y Local
CONECTA

ACTA REUNIÓN JUNTA DE PROYECTO

En la ciudad de Tegucigalpa, siendo las 1:50 p.m. del día miércoles 07 de agosto de 2019, en el Centro Interactivo de MiAmbiente, en la ciudad de Tegucigalpa, M. D.C. se reúnen los miembros de la Junta Directiva del Proyecto **“Proyecto Paisajes Agroforestales y Manejo Forestal Sostenible que Generen Beneficios Ambientales y Económicos a Nivel Global y Local”**, presidida por el señor Carlos Pineda Fasquelle, Viceministro de Ambiente (MiAmbiente+), el cual dio las palabras de bienvenida a los presentes e hizo comprobación del quórum.

Agenda de la Reunión:

1. Bienvenida, Objetivos del Evento y aprobación de agenda
2. Lectura de Acta Junta de Proyecto Anterior octubre 2018
3. Palabras de Introducción del Proyecto
4. Presentación Avance del Proyecto a Medio Término
5. Presentación POA - Presupuesto 2019
6. Presentación del PAC 2019
7. Puntos varios
8. Lectura de acuerdos de la junta
9. Acuerdos y compromisos
10. Cierre de la sesión

Desarrollo de Reunión:

Reunidos en el Centro Interactivo de Información Hídrica de MiAmbiente los miembros de la Junta de Proyecto, en donde el Ministro de MiAmbiente, el señor Carlos Pineda Fasquelle, Viceministro de Ambiente (MiAmbiente+), brindó las palabras de bienvenida a todos los asistentes y posteriormente realizó la aprobación de la agenda.

El señor Matías Mottet Especialista de Programa y Coordinador de la Unidad de Ambiente y Resiliencia del PNUD, realizó una breve introducción de los objetivos de la Junta de Proyecto, rescatando, que el objetivo de la reunión es realizar una revisión de los avances de término 2019, asimismo dio lectura a los acuerdos de la junta anterior del Proyecto con




fecha octubre de 2018; de esta manera se hizo referencia al estatus de los acuerdos y el cumplimiento de los mismo por medio del coordinador del Proyecto, Aldo Flores.

El señor Richard Barathe del PNUD, especificó una importancia transcendental para apoyar el desarrollo del país, por lo que puedan hacerse más expresiones creativas para darle visibilización e imagen al país más en este tema que incluye cacao y café, así como acompañamiento a los socios estratégicos y que son aplicables a este proyecto, de esta manera se facilita los ajustes sobre la marcha para acelerar el ritmo de ejecución e implementación de proyectos.

El Coordinador del Proyecto, Aldo Flores procedió con la Presentación del Avance del Proyecto, POA-Presupuesto de medio término 2019 así como la Presentación del PAC. Lo presentado por el señor Flores está expresado en los documentos preparados para la Junta de Proyecto, que fue compartido previamente con todos los miembros.

Comentarios de los participantes:

- Se beneficiaría enormemente más conexiones con otras iniciativas complementarias como ser el trabajo de NESTLE con fortalecimiento de capacidades, jóvenes, producción café y falta el tema ambiental en ese aspecto, sería bueno aliarse o buscar sinergias ir mas allá de los alcances específicos. Para el impacto en el Proyecto y País.
- PNUD ya ha dado el visto bueno y seguimiento para la firma de las Cartas Acuerdos de FAO, UICN Y ONUMEDIOAMBIENTE, pero tendrán que ser las agencias que estipulen los tiempos por cada uno de sus requisitos para la firma. Si existen atrasos es viable para buscar otras alternativas pero en este momento no es lo adecuado, lo ideal es darle el seguimiento oportuno y conocer, entender y apoyar la hoja de ruta o planes de implementación que tienen como agencias.
- En estrecha alianza con MiAmbiente no se puede dar el lujo de tener este tipo de atrasos desde el diseño, se debe de estar claros antes de implementación de agencias por los tiempos y ejecución en tiempo y forma.
- PNUD Nudos, una carta firmada desde mi ambiente buscar la resolución de buscar los fondos
- Cada uno de los miembros de la Junta deben de velar por el éxito del proyecto.
- Más inclusión a los Pueblos Indígenas (Lenca) dentro del Proyecto porque no han sido tomados en cuenta ni dentro de los beneficios otorgados ni saben de los avances del mismo.
- Con respecto a las áreas protegidas no se sabe cuáles son las que interviene el Proyecto, favor tomar en cuenta las que contempla el Consejo Nacional Indígena Chortí de Honduras. A la vez incluírnos en las mesas de trabajo de Café y Cacao




Así como el apoyo para la implementación de la Estrategia de inclusión de Tierras para que las nuestras como pueblo indígena sean incluidas.

- Reuniones de trabajo informativas con socios implementadores, actores de sociedad civil para dar apertura a los procesos previo a la ejecución.
- Es importante que los corredores biológicos sean el marco de este Proyecto.
- Se debe de cuidar las salvaguardas sociales
- PNUD trabaja en conjunto con la Secretaría de Gobernación en el caso de tenencia de tierras para aclarar los regímenes legales de este tema con poblaciones indígenas como para los recursos ambientales.

Acuerdos / Compromisos:

1. Se aprueba el informe de avance físico y financiero del proyecto, así como la matriz de riesgo, PAC, el plan de monitoreo y evaluación, presentado ante los miembros de la Junta de Proyecto.
2. Se aprueban las modificaciones al Plan Operativo Anual, a desarrollarse durante el último semestre del año.
3. MiAmbiente a través de la Dirección de Cooperación Externa se compromete en hacer llegar a cada una de las agencias FAO Y ONUMEDIOAMBIENTE, comunicación por parte del Señor ministro para agilizar la firma de las cartas acuerdo, lo anterior en caso que la próxima semana aún no se tenga una respuesta favorable por parte de las agencias.
4. La Coordinación del Proyecto se reunirá en la semana del 12 al 16 de agosto de 2019 con representantes de los Pueblos Indígenas Lenca y Maya Chortí así como con el ICF, con el Comité Nacional de Corredores Biológicos y Comité Nacional MAB, para puntualizar coordinaciones en el marco de la ejecución del Proyecto; tomando en cuenta los comentarios en Junta de Proyecto.

Fin de la Reunión a la 3:50 p.m.



FIRMAS MIEMBROS DE LA JUNTA DE PROYECTOS


NOMBRE	INSTITUCION	FIRMA
Carlos Pineda Fasquelle	Subsecretario de Estado en los Despachos de Recurso Naturales y Ambiente/MiAmbiente	
Sr. Richard Barathe	Representante Residente Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	
Sr. Matías Mottet	Especialista de Programa y Coordinador de la Unidad de Ambiente y Resiliencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	
Sr. Cristóbal Pineda	Consejero Mayor Nacional Consejo Nacional Indígena Chortí de Honduras (CONICHH)	
Sr. Gabriel Mayorga	Asociación Hondureña de Productores de Café (AHPROCAFE)	
Sra. Rosario García	Mesa de la Unidad del Pueblo Indígena Lenca de Honduras (MUPILH)	
Srita. Alejandra Reyes	Jefa Departamento de Áreas Protegidas de ICF	
Sra. Marlen Turcios Díaz	Secretaría de Relaciones Exteriores	



Listado de Asistencia: Santa de Proyectos

Fecha: 07/08/19

No.	Nombre	Genero		Organización	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		M	F					
1	Cristóbal Pineda B			CONICHH	consejero nacional	97157199		
2	Mohar Mottet	X		PNUD	Oficial		mohar.mottet@undp.org	
3	Auro Flores Maen	✓		Mambiente/Ligener	Coordinador	98063999	atbo.flores@marineyahnos.com	
4	Julio A. Castillejo	✓		MiAmbiente	Coordinador OCP	57403387	julio.castillejo@yahoos.com	
5	Issman Medina		✓	OCP/MiAmbiente/Conectar	Exp. Producción	94664459	issman.medina@gmail.com	
6	Guillermo Vázquez		✓	OCP/MiAmbiente	TL Monitoreo	98164177	ambien1437@gmail.com	
7	Hector Rojas Villeda	✓		OCP/MiAmbiente	Exp. Técnico Coord. Int.	95375093	hrojas@MiAmbiente.gov.hk	
8	Meny Hernandez		✓	OCP/MiAmbiente	Coordinador OCP	33215459	mhenandez@hazgsmile.com	
9	Claudia Mulagos		✓	PNUD	Coord. Proyecto	95854955	claudia.mulagos@undp.org	
10	Gabriel Mayorga	✓		AHRRCLAFE	Gerente Int.	95751061	gabriel.mayorga@ahrrclafe.org	
11	Héctor Rojas	✓		ICF	Gerente Proyecto	31776298	hrojas@icf.gov.hk	
12	Richard Barathe	✓		PNUD	Representante Residente		richard.barathe@undp.org	
13	Yanori Y. Hernandez		✓	OCP MiAmbiente	Ases. Administrativo	96010960	yanori.thill1084@yahoo.es	
14	Dily C. Andina		✓	OCP/MiAmbiente	Oficial Financiero	9551-8965	des/angelde@yahoo.com	
15	Rosario Corrao Roda		✓	MUPICH	Coordinadora	76847463	mupillencia@gmail.com	



Listado de Asistencia: Santa de Proyectos
 Fecha: 07/08/19

No.	Nombre	Genero		Organización	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		M	F					
1	Marlen Turcios Diaz		✓	SRECI	Abogada	997-25-97	mturcios2004@gmail.com	
2	Wilmer Gradió	✓		CIHA	Asistente	32964610		
3	Teodora Hernandez		✓	CIHA	coordinadora	32863676		
4	Edwardo R.	✓		CIHA	Coord.	31459393		
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								