

## INFORME TRIMESTRAL

<b>Título: Proyecto CONECTA+</b>	
Informe elaborado por: Aldo Flores	Cargo en el proyecto: Coordinador nacional
Periodo que reporta: Tercer Trimestre 2019	
Fecha de elaboración: 18 Octubre 2019	

### **Parte A – Resumen y aspectos críticos:**

<b>Resumen del principal logro del proyecto del trimestre:</b>			
Nivel de cumplimiento del plan trimestral:	Según previsto ( )	Algunas actividades demoradas (X )	Más de la mitad de actividades con demora ( )
Problemas y/o Limitantes Principales: Hasta este trimestre se inició con algunas acciones en el marco de la Carta Acuerdo de FAO, UICN y ONU Medioambiente a través de MiAmbiente. Falta el shape final de los beneficiarios ya que no se ha hecho la corrección de la totalidad de las coordenadas.			

### **Parte B – Avance de Resultados/Productos**

<b>Resultado 1:</b> Fortalecimiento del marco de gobernabilidad nacional y local del corredor biológico árido-húmedo, con énfasis en la interconectividad entre APs y sistemas productivos, para su contribución a la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible.
<b>Producto 1:</b> Expedientes completados y presentados ante MiAmbiente conteniendo los requerimientos establecidos en el reglamento (632-2015) para apoyar la legalización de corredores biológicos.
<b>Avance del trimestre:</b> UICN conformó el equipo consultor para el desarrollo de la consultoría sobre Establecer una propuesta de corredores y micro corredores biológicos, con perspectivas de recuperar áreas degradadas y hábitat para especies indicadoras clave para la conservación en las 15 áreas protegidas priorizadas en el marco del proyecto CONECTA+. La consultoría se desarrollará en el periodo de 15 de octubre al 15 de diciembre del presente año, durante la ejecución de la consultoría se estarán desarrollando jornadas, talleres de consulta a actores clave, haciendo el vínculo también con los demás implementadores de CONECTA+. Se empleará la unidad de gestión territorial de microcuencas hidrográficas (declaradas y en proceso de declaratoria), por la importancia de su composición geográfica, hidrológica, económica, social, cultural y ambiental, la cual es complementaria con otros ámbitos territoriales como son las subcuencas y la cuenca, así como espacios político-administrativos, referente a los municipios y departamentos. Como una última etapa de la consultoría se tuvo una jornada de validación de la propuesta con miembros directivos y demás actores clave de CONECTA+.
<b>Producto 2:</b> Planes de manejo nuevos o actualizados para 15 APs, incluyen arreglos de implementación y estrategia de sostenibilidad financiera.
<b>Avance del trimestre:</b> UICN ha seleccionado el equipo consultor que desarrollará un diagnóstico rápido complementario al de la línea de base con el propósito de complementar y/o actualizar la línea base del estado de manejo y gobernanza actual de las 15 áreas protegidas priorizadas en el marco del Proyecto CONECTA+. Se espera que el reporte de esta consultoría aporte información detallada sobre los vacíos, puntos débiles y oportunidades para mejorar su manejo y gobernanza; incluirá, además, algunas estrategias para impulsar el enfoque de derechos en la conservación, conectividad paisajística y contribuir con los corredores y micro corredores biológicos priorizados en el marco del proyecto CONECTA+, en el Occidente de Honduras. El análisis se basará en cuatro aspectos claves para conservación de la naturaleza y biodiversidad:

Gobernanza, Planificación, Efectividad de manejo, Resultados de conservación, Participación y distribución de beneficios de las organizaciones de pueblos indígenas.

Se ha iniciado el proceso de acercamiento con autoridades regionales del ICF y los comanejadores de las Áreas Protegidas del área de influencia del proyecto entre ellos:

MAPANCE-PROCELAQUE, AESMO, FUNDACION COMUNITARIA PUCA, ASOMAINCUPACO, comité de comanejo de Reserva Biológica de Opalaca, Mesa de comanejadores de Honduras (MOCAPH)

Así mismo se sostuvieron visitas y reuniones con representantes de ICF a nivel central con el Departamento de Áreas Protegidas, con encargados de áreas protegidas a nivel de la Regional ICF de Comayagua, de Copan. Con lo anterior además de presentar avances y establecer sinergias se logró:

Conocer que 3 de las 15 áreas protegidas no cuentan con plan de manejo.

Existen algunos planes de manejo que necesitan actualización de su información biofísica y socioeconómica como es el caso de la Reserva biológica de Opalaca y Parque Nacional Montecristo.

Que la mayoría de Áreas Protegidas, no cuentan en su totalidad con los planes específicos complementarios.

Que dé 15 Áreas Protegidas hay 3 que aún no cuentan con convenios de comanejo.

**Producto 3:** Planes de manejo para las 62 microcuencas de los corredores seleccionados.

**Avance del trimestre:** Los productos definidos para UICN en este tema tienen una vinculación de los resultados del establecimiento de los corredores biológicos, ya que la propuesta metodológica para delimitar los microcorredores, tendrá como unidad de análisis y planificación las microcuencas. Sin embargo, se reporta que durante el período se avanzó en lo siguiente:

**Se mapearon otras organizaciones, programas y proyectos que están trabajando el tema de cuencas en el Noroccidente de Honduras:**

1. Word Visión, trabajando en el tema de fortalecimiento a juntas administradoras de agua y declaratoria de microcuencas.
2. USAID a través de programas como GEMA, ACS, trabajando en el tema de gobernanza Hídrica,
3. INVEST\_ZAMORANO, proyecto que ejecuta ZAMORANO, con financiamiento de la USAID, con el cual se unieron esfuerzos y se prevé apoyar en las capacitaciones en sus jornadas participativas con el propósito de generar como productos lo siguiente:

Plan de acción y Plan de manejo simplificado de las microcuencas que están conectando espacios con áreas protegidas, las que se describen en el siguiente cuadro.

**Producto 4:** Comités de gestión o co-manejo de las 15 AP desarrollados y/o fortalecidos (*coordinación, equipamiento, capacitación, enfoque de género, participación de organizaciones indígenas*)

**Avance del trimestre:** Con el fin de garantizar procesos de gobernanza compartida que sea participativa e inclusiva, se trabajara en el posicionamiento del enfoque de derechos en la conservación, basado en estándares como el marco de gobernanza de los recursos naturales y la lista verde de Áreas Protegidas en ese sentido se avanzó en establecer contacto con:

Producto de la reunión con MAPANCE-PROCELAQUE, AESMO, FUNDACION COMUNITARIA PUCA, ASOMAINCUPACO, comité de comanejo de Reserva Biológica de Opalaca, y en especial con la Mesa de comanejadores de Honduras (MOCAPH) se acordó trabajar en lo siguiente:

Definido un encuentro de comanejadores para Propiciar un espacio de diálogo y análisis con actores comanejadores y gestores de áreas protegidas de Honduras, espacio de intercambio en donde los actores claves del manejo de áreas protegidas y ecosistemas, puedan reconocer las bases del manejo adaptativo, compartir experiencias de manejo de recursos naturales.

Siendo el ICF un actor crucial en la gestión y comanejo de las Áreas Protegidas:

- Se sostuvo reuniones para presentar el proyecto, producto de la cual se acordó hacer una revisión de los estados de convenios de comanejo de las áreas protegidas, además se analizaron las herramientas que la institución ha estado empleando en el marco de corredores biológicos, con el fin de contribuir a las actividades del indicador de gobernabilidad local de las áreas protegidas.
- Suscrito un convenio con el objetivo de reafirmar y fortalecer la voluntad política institucional de las partes para sumar capacidades, experiencias y en la medida de lo posible recursos que contribuyan a la conservación y desarrollo forestal, manejo de áreas protegidas y la vida silvestre en Honduras.

Se trabajó en la realización de consultas y análisis para definir criterios de candidatos que asistirán al congreso de LIMA y se prevé auspiciar a 12 candidatos identificados, dentro de ellos 4 dirigentes de las estructuras de pueblos indígenas

<p>(MUPILH, CONIMCHH, CONADIMCHH y CONPAH), 5 candidatos identificados en el Instituto de conservación forestal, 3 entidades comanejadores y un especialista de la UICN como apoyo los delegados al III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe (III CAPLAC). Cabe mencionar que, originalmente sólo se tenía previsto auspiciar a cinco delegados, pero ante las múltiples solicitudes para atender este importante Congreso que se realiza cada 10 años; además, se consideró clave aumentar el número de participantes auspiciados, con el fin de fortalecer el trabajo conjunto de personal de ICF, Co-Manejadores y organizaciones de pueblos indígenas.</p>
<p><b>Producto 5:</b> Consejo de Cuenca y consejos de microcuencas (incluye Juntas de Agua) establecidos y/o fortalecidos para el manejo de las 62 microcuencas seleccionadas (1 en cada municipio del área del proyecto) con participación plena de las organizaciones indígenas para la toma de decisiones.</p>
<p><b>Avance del trimestre:</b> Dado que la meta es el fortalecimiento de la gobernanza hídrica se desarrollaron las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizados y revisados las estructuras organizativas con las que se puede abordar con más efectividad este producto.</li> <li>- Se ha acordado concretado apoyar en la implementación del plan de trabajo con el área protegida con categoría de Zona Productora de Agua el Jilguero específicamente con uno de los entes comanejadores ASOMAICUPACO que cuenta con una amplia experiencia en el tema de consejos de cuencas.</li> </ul>
<p><b>Producto 6:</b> Resoluciones municipales para esquemas de incentivos fiscales (exención / deducción de impuestos) a propietarios privados y territorios indígenas que implementan prácticas sostenibles (vinculados a los acuerdos del Componente 2)</p>
<p><b>Avance del trimestre:</b> No se ha comenzado a trabajar en este Producto, ya que le corresponde a ONU Medioambiente desarrollarlo y aún está pendiente la firma de la Carta Acuerdo con PNUD.</p>
<p><b>Producto 7:</b> Instrumento para capitalizar el Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (con énfasis a las 15 AP priorizadas por el proyecto) con recursos derivados del sector privado productivo.</p>
<p><b>Avance del trimestre:</b> No se ha comenzado a trabajar en este Producto, ya que le corresponde a ONU Medioambiente desarrollarlo y aún está pendiente la firma de la Carta Acuerdo con PNUD.</p>
<p><b>Producto 8:</b> Estrategia de sostenibilidad financiera para las 15 APs que conforman el corredor de conservación biológica (incluyendo planes de negocios, beneficios de exención de impuestos para los productores, recursos provenientes del FAPVS).</p>
<p><b>Avance del trimestre:</b> No se ha comenzado a trabajar en este Producto, ya que le corresponde a ONU Medioambiente desarrollarlo y aún está pendiente la firma de la Carta Acuerdo con PNUD.</p>
<p><b>Producto 9:</b> Programa de formación, acceso a los mercados (operadores turísticos, gestores y guías) y distribución de beneficios para las APs derivadas de la observación de aves y el agroturismo (estos se articularán con la Ruta Lenca).</p>
<p><b>Avance del trimestre:</b> No se ha comenzado a trabajar en este Producto, ya que le corresponde a ONU Medioambiente desarrollarlo y aún está pendiente la firma de la Carta Acuerdo con PNUD.</p>
<p><b>Producto 10:</b> Programa de monitoreo y conservación de felinos (Puma, Ocelotes, Yaguarundi, Caucel) y Quetzales para las 15 AP seleccionadas.</p>
<p><b>Avance del trimestre:</b> Esta actividad se tiene programada para comenzar en el último trimestre 2019.</p>
<p><b>Producto 11:</b> Plataforma nacional y regional del café y cacao establecidas para la gobernanza y ordenamiento en toda la cadena de valor, consideran indicadores de productividad, sostenibilidad ambiental y resolución de conflictos sociales.</p>
<p><b>Avance del trimestre:</b> : La conformación de las mesas sectoriales de café ha sido una actividad difícil de culminar en su totalidad pero ya están encaminadas, la última actividad en dichas mesas fue la elección de nueva junta directiva y nuevo equipo de trabajo de la mesa sectorial de La Paz, en la cual el proyecto CONECTA+, es el responsable del comité de Cambio Climático y conservación Ambiental, en la siguiente reunión de la mesa, se estará diseñando el plan de trabajo que se desarrollara, es importante destacar que en esta mesa hay muchos Proyectos, cooperativas y organizaciones mediante las cuales se puede llegar a mucha gente y hacer un buen trabajo, entre los miembros están: (IHCAFE, DOP MARCALA, PROCAGICA, CHPP, MANLESIP, CAFESA, ANACAFEH, AHPROCAFE, CAFESA, RAOS, CANATURH, Catracha COFFEE, VISION MUNDIAL, CARUCHIL, CAFEL y Algunas alcaldías de municipios cercanos). Las mesas que ya están conformadas y trabajando siempre coordinan eventos de importancia para el productor de café, esta es una época en la que la mayoría de las mesas coordinan solamente eventos de capacitación en temas de cambio climático, precios del café, mercados diferenciados, etc. PROCAGICA con el apoyo de la mesa de La Paz, estará desarrollando el próximo 17 y 18 de septiembre un curso de Regencia para técnicos agrónomos, y un taller sobre Certificación Orgánica para productores de café de la zona. Este tipo de actividades son de mucha importancia ya que</p>

viene a fortalecer los conocimientos del productor, mediante estas organizaciones esperamos hacer sinergias, siempre con el afán de favorecer al pequeño productor.

**Producto 12:** Estrategia nacional y local de comunicación (concienciación y sensibilización, participación y retroalimentación) para la aplicación de las prácticas de manejo sostenible de paisajes productivos, corredores biológicos y APs.


**Avance del trimestre:** se realizó una segunda gira de trabajo a las zonas en donde están desarrollando acciones los socios implementadores del Proyecto CONECTA+, en este caso el IHCAFÉ, con el objetivo de conocer más a fondo algunas de las experiencias que se están desarrollando en campo con los productores y beneficiarios del proyecto, tomar algunos testimonios para continuar con el desarrollo de la estrategia de visibilidad y comunicación en el marco del Proyecto.

**Resultado 2:** Generación de beneficios ambientales, sociales y económicos a través del manejo sostenible de la tierra y la rehabilitación de corredores para aumentar la conectividad entre las APs y paisajes de producción.

**Producto 1:** HMP conectan sistemas de producción con APs (microcorredores biológicos, enriquecimiento de bosques, cercas vivas, barreras de viento, y manejo de la leña).

**Avance del trimestre:**

En casi un año de ejecución del proyecto CONECTA+, identificamos 1202 productores con los cuales hemos trabajado a lo largo de este tiempo, a ellos se les apoyo con los insumos (semilla de café, bolsa, prevalor, maderables, frutales, análisis de suelo, Biofertil y agro humus), y diferentes temas de capacitación a los que han asistido, estos más de mil productores ya van con la reconversión de las fincas en un nivel muy avanzado, pero se les dará seguimiento de aquí en adelante, ya se está avanzando en el plan de finca, ya que se les han hecho diferentes tipos de diagnóstico para ver la situación de cada productor de manera individualizada. Desde enero hasta la fecha la capacitación para los productores ha sido constante, cada técnico desarrolló un plan de capacitación en el que incluyen temas de gran relevancia para el productor, se han coordinado diferentes foros y conferencias donde el productor actualiza sus conocimientos. En este trimestre se capacitaron un poco más de 800 personas, en toda el área de influencia del proyecto, las cuales han participado principalmente en días demostrativos sobre Nutrición de suelos, manejo de tejidos, manejo de plagas y enfermedades, trazado de fincas, y cambio climático entre otros. También días de campo en los que se incluye un promedio de 4 estaciones. Con el objetivo de llegar a mas productores y hacer más efectiva la transferencia de conocimientos, se están desarrollando escuelas de campo Locales, estos líderes son capacitados en charlas de uno o dos días máximo, con el compromiso de transmitir todo lo que el aprende en estas jornadas de capacitación a 15 productores más de su comunidad. En este trimestre se desarrolló el segundo módulo de la Escuela de campo Informal, a la fecha se ha desarrollado el módulo de diagnóstico que es el que nos servirá como base para la elaboración de los planes de finca y la selección de herramientas de manejo de paisaje a implementar y Buenas prácticas en beneficiado húmedo del café y temas administrativos, solo estamos pendientes con el segundo módulo de la ECA de Copan que se desarrollara a mediados del mes de septiembre. A continuación un detalle de la formación de líderes por departamento:



En total se están formando 143 líderes de los cuales 27 son mujeres y 116 son hombres, el total de la réplica e identificación de beneficiarios del proyecto se espera en 2,145 que corresponde a 15 réplicas por cada líder formado, adicionalmente se informa que los líderes de La Paz se encuentran incorporados en la escuela de campo de Intibucá y los de Ocotepeque en la de Copan:

Departamento	Mujeres	Hombres	Total
Comayagua	6	16	22
Intibucá	1	19	20
Lempira	4	31	35
Santa Bárbara	4	28	32
Ocotepeque	12	22	34
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>116</b>	<b>143</b>

Con el objetivo de ser más eficientes a la hora de medir resultados y tener más claros los medios de verificación tanto del proyecto como de la institución en general, se diseñó un sistema de Monitoreo y Evaluación, SIGIHCAFE, que es un sistema de monitoreo recientemente instalado, los datos se colectan mediante una aplicación para celular llamada (KoBoCollect), se basa en la OpenDataKit y se utiliza para la recolección de datos. Esta aplicación nos permite introducir los datos de entrevistas u otro tipo de datos principales del productor sea en línea o sin conexión. No hay límites en el número de formularios, preguntas o presentaciones (incluso fotografías y otros medios de comunicación) que se pueden guardar en el dispositivo. Toda esta información colectada en campo será analizada en Power BI, es otra aplicación usada con una licencia que se instaló en el equipo local y que permite conectarse a los datos, transformarlos y visualizarlos, también puede conectarse a varios orígenes de datos diferentes y combinarlos (operación conocida también como modelado) en un modelo de datos que le permite crear objetos visuales y recopilaciones de objetos visuales, todo esto con el objetivo de poder tomar decisiones oportunas.

**Producto 2:** Programa de certificación de fincas con fines de conservación y aprovechamiento (ICF, Rainforest Alliance, IHCAFE, etc.) en las áreas seleccionadas, específicamente con certificaciones vigentes en Honduras.

**Avance del trimestre:** En el IHCAFÉ existe la unidad técnica de cafés especiales con técnicos certificados por CQI, los cuales se encargaran de transmitir sus conocimientos a los productores y apoyarlos en todo el proceso del beneficiado del café y con esto conseguir mejores mercados. Todos los técnicos de la zona del proyecto CONECTA+, ya se les doto con el equipo necesario para dar asistencia técnica al productor, y apoyarlo en todo el tema de calidad del café, además de esto se equiparon dos laboratorios de Catación de la zona de influencia para que los productores puedan evaluar sus muestras de café. Para esta próxima cosecha ya con la capacitación requerida y las herramientas necesarias, podemos conseguir mejores procesos en temas de calidad de café, con ello el productor puede acceder a mejores precios para su café. Se están identificando zonas de importancia en el área de influencia del proyecto, ya que hay muchos productores que tienen la ventaja de producir cafés con índice de tasa muy alto, dichas zonas se trabajaran con interés especial, ya que son productores que pueden obtener diferentes sellos, esto se ira trabajando poco a poco, ya que son procesos de preparación un poco lentos. En el tema de certificación de maderables en fincas cafetaleras, a todo el equipo de Agroforestería del IHCAFE se le asignó un usuario en el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), que maneja el ICF; esto con el objetivo de ingresar digitalmente a la plataforma toda la documentación requerida para dicho trámite. Se espera que con esta medida los productores puedan contar con su certificado de plantación en un corto tiempo.

**Producto 3:** 3.000 acuerdos firmados de conservación y buenas prácticas sociales con los productores de café, cacao y productos agroforestales, para adoptar HMP para la conservación y manejo sostenible de bosque.

**Avance del trimestre:** Para lograr que los productores tengan conciencia sobre estas temáticas es necesaria la capacitación constante, y además que ellos logren ver otras experiencias que están teniendo otros productores en diferentes zonas. Para lograr ese objetivo, como IHCAFE desarrollamos un plan de capacitación enfocado a la capacitación grupal que consiste en días demostrativos, días de campo, foros, conversatorios y giras de campo.

- Días demostrativos: normalmente se hace con grupos pequeños de menos de 30 participantes para hacer más efectivo el aprendizaje, ya que la dinámica de un día demostrativo es hacer la practica sobre alguna temática en campo, en donde el productor pueda aprender nuevas técnicas con el apoyo del técnico, todos los técnicos de la zona de influencia han desarrollado días demostrativos en temas de semilleros de café, manejo de tejidos, nutrición, viveros y trazado de fincas.
- Días de campo: en un día de campo normalmente trabajamos con 4 estaciones, como por ejemplo, Nutrición, Plagas y enfermedades, Manejo de tejidos y Cambio climático. Se han desarrollado varios días de campo en toda el área de influencia del proyecto en donde asistieron más de 50 personas por evento, importante destacar que la participación de la mujer cada día se nota más. Además de estas capacitaciones, en la fecha 9, 10 y 11 de septiembre en coordinación con la fundación Neumann se estará dando un taller sobre uso de coberturas en fincas cafetaleras con productores seleccionados de la zona de influencia del proyecto, el taller se dará en fincas vitrinas de los departamentos de Copan y Ocotepeque.

- Además de días de campo y días demostrativo, ya iniciamos con las escuelas de campo Locales, son 5 escuelas, una por departamento (Comayagua, Santa Bárbara, Intibucá, Lempira y Ocotepeque), los alumnos de La paz se incorporaron a la escuela de Intibucá y los de Ocotepeque a la de Copan, en total tenemos 158 líderes en formación, y cada uno de ellos tendrá a su cargo un grupo de 15 productores para tener retroalimentación efecto cascada en donde el líder capacita a su grupo de productores.

Con el objetivo de fortalecer capacidades locales, el proyecto CONECTA+ de la mano con la academia está desarrollando una promoción de técnico superior en caficultura sostenible, una con sede en CIC Jesús Aguilar Paz de la Fe, a la cual asisten 28 alumnos de la Zona de Comayagua, La Paz, Intibucá y Santa Bárbara. Y la otra escuela con sede en CIC José Ángel Saavedra de Corquin, Copan, a la cual asisten 21 alumnos de Copan, Lempira, y Ocotepeque, debido a la alta deserción de alumnos que hemos tenido, hemos llegado a un acuerdo con los alumnos del técnico en Caficultura Sostenible y decidimos unir los dos grupos, teniendo un grupo de 49 alumnos, un grupo manejable para los maestros y cuando es necesario se dividen en dos grupos para algún trabajo o tema en específico. También se está desarrollando una Escuela Técnico Universitario en Gerencia de Negocios en Empresas Agro cafetaleras que está compuesta por 26 alumnos de todos los territorios de influencia del proyecto y que se desarrolla con módulos alternos en cada uno de los centros de investigación del IHCAFE. Los alumnos ya culminaron su segundo periodo académico, y estamos iniciando el tercero. Cabe mencionar que el trabajo que hacen los alumnos en campo, será supervisado y acompañado por los técnicos, tanto el extensionista como el técnico agroforestal, quienes se asegurarán que el trabajo en campo se esté haciendo de la mejor manera.

**Materias cursadas**  
**Técnico Superior en Caficultura Sostenible (TSCS)**

Primer Periodo	Segundo Periodo
Introducción al ambiente y cambio Climático	Manejo de suelos Agroforestales
Beneficiado Húmedo del café	Buenas Prácticas Ambientales
Administración General	Gestión de Fincas Cafetaleras
Historia de Honduras ( Origen del Café)	Español

**Materias cursadas**  
**Técnico Universitario en Gerencia de Negocios y Empresas Agro cafetaleras (TUGNEA)**

Primer Periodo	Segundo Periodo
Historia de Honduras ( Origen del Café )	Español
Contabilidad General	Contabilidad Financiera
Manejo Agronómico del Café	Administración General
Ingles I	Ingles II

Tercer periodo TSCS	Tercer Periodo TUGNEA
Introducción a la Agricultura Orgánica	Sociología
Nutrición en Sistemas Agroforestales	Contabilidad Financiera
Viveros Agroforestales	Administración de Fincas Cafetalera
Sociología	Calidad Café I

**Producto 4:** Al menos 10 viveros comunitarios, familiares y públicos (instituciones estatales como ICF) que proveen más de 100.000 plántulas anuales para ser utilizadas con las herramientas de manejo del paisaje y para las prácticas de rehabilitación, incluyendo el manejo de la leña y para la restauración de ecosistemas para recarga hídrica.

**Avance del trimestre:** Estas fincas nuevas que se establecerán con el proyecto a través del IHCAFÉ, entrarán a un programa de certificación forestal, con el ICF, las especies maderables que más estamos utilizando son: cedro, caoba, laurel, gravilea, granadillo, laurel entre otras, que son especies de alto valor comercial con la idea de diversificar los ingresos del productor a largo plazo. Para los viveros de frutales se están trabajando en los centros de investigación del

IHCAFE, se seleccionaron variedades de aguacate para diferentes altitudes, porque tenemos mucha variación de rango altitudinal en la zona también se están produciendo diferentes variedades.

En total se están trabajando 12 viveros permanentes para este primer año y 253 viveros comunitarios establecidos directamente con los productores en las comunidades. En 4 centros de IHCAFE del área de influencia el proyecto se ha establecido viveros permanentes de frutales, adicionalmente se establecerá 2 viveros permanente en Santa Bárbara, uno en la regional y otro en la agencia de la Unión, y 6 viveros establecidos directamente con los productores los cuales se están apoyando de la siguiente forma: 1 vivero en Corquin en la cooperativa CAFICO un vivero en Ocatepeque establecido con UNIOCAFE, un vivero en Copán establecido con CAFEL, un vivero en Comayagua establecido con COHORSIL, un vivero en Santa Bárbara establecido con Montaña Verde y un vivero en Intibucá establecido con COAQUIL en Masaguara.

**Producto 5:** Programa de captura de carbono para la venta de créditos en mercados nacionales.

**Avance del trimestre:** No se ha comenzado a trabajar directamente en este Producto, sin embargo, el HCAFE ya ha iniciado la toma de datos con una red de parcelas instaladas a nivel nacional. Se han comenzado a realizar reuniones en conjunto / MiAmbiente –IHCAFÉ) con el objetivo de definir el apoyo que se requerirá por parte de Mi Ambiente, para poder desarrollar dichos programas de compensación y todo lo referente a este resultado.

**Producto 6:** 2.500 familias con estufas ecológicas para reducir la demanda de leña y el riesgo de enfermedades respiratorias agudas.

**Avance del trimestre:** No se ha comenzado a trabajar en este Producto, ya que se tiene planificado para iniciar el segundo año del proyecto.

**Producto 7:** Programa de prevención y control de incendios en las áreas del proyecto (bosques nacionales, comunitarios, municipales) con participación comunitaria.

**Avance del trimestre:** No se ha comenzado a trabajar en este Producto, ya que le corresponde a FAO desarrollarlo y aún está pendiente la firma de la Carta Acuerdo con PNUD.


**Producto 8:** Al menos 30 microcuencas declaradas como zonas abastecedoras de agua por el ICF y según la Ley Forestal.

**Avance del trimestre:** No se ha comenzado a trabajar en este Producto, ya que le corresponde a FAO desarrollarlo y aún está pendiente la firma de la Carta Acuerdo con PNUD.

**Resultado 3:** Establecimiento de iniciativas de cadenas productivas para aumentar los ingresos de agricultores derivados de sistemas de café y cacao agroforestales sostenibles y los servicios ecosistémicos.

**Producto 1:** Programa de capacitación y asistencia técnica para 4,000 pequeños y medianos productores vinculado con escuelas de campo implementando mejores prácticas sostenibles, acceso a material genético certificado, planes de finca bajo sistemas agroforestales, certificaciones ambientales que impacten en la productividad y buenas prácticas que favorezcan la biodiversidad y la conectividad de las AP.

**Avance del trimestre:** En este primer año de ejecución del proyecto hemos identificado 1202 productores con los que se iniciaron las acciones, con cada uno de ellos se firmara un acuerdo de desempeño ambiental que nos garantice la implementación de las herramientas de manejo de Paisaje.



El plan de capacitación impartido por los técnicos está enfocado a fortalecer los conocimientos que ya tienen los productores, centrándonos en mejores técnicas de cultivo para favorecer la productividad y crear armonía en el sistema con el entorno, los alumnos de los técnicos universitarios se capacitan para ser parte de todos estos procesos de extensión y ser entes de cambio en sus comunidades, además de fortalecer sus organizaciones con nuevos conocimientos que vengan a contribuir al mejoramiento del modo de vida de todos los productores. En este periodo de tiempo los principales temas de capacitación fueron: nutrición de suelos, plagas, enfermedades del café y trazado de fincas. En los días de campo se manejaron un promedio de 4 estaciones (Agroforestería y ambiente, plagas y enfermedades, Nutrición de Suelos, y trazado de fincas). Se desarrollara un plan de finca para las parcelas que se están instalando con los productores, ya que cada finca tiene su particularidad no pueden ser tratadas de la misma manera, hasta este momento el plan de finca está a nivel de diagnóstico, ya se han hecho varios para generar una línea base que nos permita diseñar un plan de finca adecuado y útil para el productor. En coordinación con personal del **Proyecto PROCACAO y BANRURAL**, y con el objetivo de conocer la situación actual de las parcelas de Cacao en SAF que por diversas razones no han recibido asistencia técnica y evaluar la posibilidad de incorporarles al esquema del Proyecto CONECTA+; Bajo coordinación de **FUNDER**, se realizó una gira de para conocer capacidades productivas y de valor agregado a empresas ubicadas en el corredor que une a Santa Bárbara (desde el Lago de Yojoa) hasta Copán.

Se visitó la Empresa **PAOLT** ubicada en Trinidad, Santa Bárbara, hasta el momento tienen asociados a 29 productores de café que también tienen cacao, productores individuales no asociados en la zona de Quimistán y San Marcos en Santa Bárbara, con alrededor de 13 cacaoteros y la Cooperativa **CAFEL** en Copán Ruinas que tienen 44 productores de café que también cuentan con plantaciones de cacao. Se realizó el taller de capacitación sobre fortalecimiento a mujeres y jóvenes del sector cacao, en los temas de **Género y Empresariedad**, liderado por la unidad de género de la Oficina Coordinadora del Proyecto y Co-ejecutado por la Escuela Agroempresarial de **FUNDER**, participando 12 Mujeres y 5 Hombres para un total de 17 personas, en el que se abordaron los siguientes temas: a) Antecedentes de la Igualdad de género, b) Conceptos y definiciones relacionadas a la igualdad de género. c) Importancia de la igualdad de género. d) Oportunidades que brinda la igualdad de género, y e) Beneficios de igualdad de género en una microempresa. Estos conceptos constituyen los medios para contribuir en: a) Superar los resultados microempresariales. b) Mejorar la imagen de la microempresa. c) Fomentar la Innovación. d) Potenciar la competitividad, y e) Asegurar la Equidad interna. En consenso con las empresas de la zona, se realizó el taller de Lineamientos de Certificación Orgánica con la finalidad de uniformizar criterios en cuanto a la política de comercialización de productos orgánicos, sus reglamentos, normativas, calidades, usos de insumos y principalmente las especificaciones de calidad que requieren los mercados de exportación.

Se logró establecer que a más tardar en el mes de noviembre se tendrán identificados los productos aprobados en consenso con SENASA, BIOLATINA, CHOCOLATS HALBA; FUNDER y los productores de cacao, para su utilización en los preparados orgánicos. Se ha establecido convenio con el Centro Educativo Adventista (CEA) con sede en la comunidad de Peña Blanca, un acuerdo de colaboración mutua en la cual, el CEA contribuye con sus estudiantes a pre germinar las semillas de 8 especies maderables y el proyecto CONECTA+ les suministrará bolsas para su vivero. Las plántulas se establecerán en viveros de las organizaciones de productores para que las entreguen a sus agremiados, inicialmente



como complemento de la compra de plantas injertas de cacao y posteriormente como incentivos por las buenas prácticas adoptadas, especialmente en la implementación de Herramientas de Manejo de Paisajes (HMP) con el propósito de mejorar la protección ambiental en sus territorios. Se implementan actividades de asistencia técnica de manera grupal especialmente en lo referente a manejo de tejidos, regulación de sombra, control de plagas y enfermedades, manejo de viveros y aplicación de agua energizada como un experimento que esperamos tenga buenos resultados. Aprovechando los desechos plásticos que se generan en los hogares, hemos adoptado tecnologías que nos permiten realizar un control natural de los daños que ocasionan la ardilla y algunas aves en la bellota de cacao, habiendo logrado minimizar el perjuicio mencionado.

**Tabla No. 1 ASISTENCIAS TECNICAS GRUPALES BRINDADAS POR TEMAS**

DESCRIPCION	PARTICIPANTES		
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Manejo de tejidos	6	3	9
Regulación de sombra	6	3	9
Control de plagas y enfermedades	11	4	15
Manejo de viveros	7	2	9
Aplicación de agua energizada	18	11	29
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>23</b>	<b>71</b>

Como fortalecimiento al proceso de transferencia de tecnología y en coordinación de los equipos técnicos de las asociaciones de productores de la zona del lago de Yojoa, se ha establecido una estrategia de capacitación mensual de facilitadores de Escuelas de Campo acorde a las etapas fenológicas del cultivo. Este proceso viene a fortalecer los criterios técnicos avalados por los especialistas de la cadena de cacao de FUNDER y establece una línea horizontal sobre los conocimientos que son impartidos; esta acción pretende uniformizar criterios y prevenir confusión en los procesos productivos.

Plan: Capacitación de Facilitadores de ECA's para el IV trimestre 2019

Temas a desarrollar:

- Manejo Post cosecha
- Nutrición de Fincas de Cacao
- Análisis de Suelos
- Uso correcto de Bitácora
- Interpretación de Análisis de Suelos para facilitadores
- Alternativas de Fermentación

Para la implementación de este plan de trabajo, se cuenta con las alianzas estratégicas con los equipos técnicos de las asociaciones de productores, especialistas del rubro, y organizaciones de apoyo como IHCAFE.

En el período se facilitó el acceso a 5 préstamos para establecer 2.7 hectáreas y brindar mantenimiento a 3.50 hectáreas de cacao por un monto global de L. 200,000.00, para su otorgamiento se están utilizando recursos de contraparte de la plataforma de servicios financieros y del Fondo de Fomento administrado por FUNDER.

#### FINANCIAMIENTOS OTORGADOS

INTERMEDIARIA FINANCIERA	NUMERO DE PRODUCTORES/AS			DESTINO				TOTAL	
	H	M	TOTAL	ESTABLECIMIENTO		MANTENIMIENTO		MONTO (Lps.)	AREA (ha)
				MONTO (Lps.)	AREA (ha)	MONTO (Lps.)	AREA (ha)		
FINCA INTERNATIONAL	3	2	5	140,000.00	2.70	60,000.00	3.50	200,000.00	6.20
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>140,000.00</b>	<b>2.70</b>	<b>60,000.00</b>	<b>3.50</b>	<b>200,000.00</b>	<b>6.20</b>

Uno de los temas de investigación es la incorporación de Lirio Acuático (*Eichhornia crassipes*) en los preparados orgánicos que se utilizan en las aplicaciones de nutrientes a las parcelas en certificación orgánica y en transición. Asimismo, se realizó jornada de capacitación práctica en las instalaciones de APAGRISAC (San Antonio de Cortes) para conocer los aportes de la incorporación de Lirio en estado natural (recién cosechado) y procesado (secado a la intemperie), ambos en una relación de 12% por cada qq. Se enviaron las muestras (3 porciones) al laboratorio del IHCAFE los resultados sobre la incorporación de Lirio acuático en los abonos orgánicos que se elaboran en las Empresas cacaoteras.

Adicionalmente, con el apoyo de FUNDER, se realizaron 2 días de campo (en San Antonio de Cortés y en Santa Cruz de Yojoa) para elaboración de Bioles que es un fertilizante o abono líquido fermentado que aporta vitaminas, enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, antibióticos y una gran riqueza microbiana que contribuyen a equilibrar dinámicamente el suelo y la planta. Con la finalidad de concientizar a los/las Productores/as sobre la importancia de los resultados de los análisis de suelos, se impartieron 2 talleres sobre Nutrición de la Planta en las comunidades de Los Naranjos y Los Mangos (con productores/as y Facilitadores ECA's) en los que participaron 11 Hombres y 5 Mujeres.

Durante el trimestre se continuó con las jornadas de asistencia técnica grupal por parte de FUNDER, enfocada en este período a la aplicación de agua energizada y al análisis en el avance los resultados. Aunque todavía es prematuro medir cuantitativamente los resultados del agua energizada aplicada a plantaciones establecidas, hemos observado cambios sustanciales en el color de la hoja, incremento de la floración y alto porcentaje de cuaje de la flor respecto a las plantas no tratadas. Para conocer el incremento del ingreso se realizará la cosecha por separado para evaluar rendimiento y calidad respecto a las plantas testigo.

En vivero de la Empresa CRASVIDMIL se seleccionaron 5 líneas de plantas para experimentar los efectos del agua energizada en su crecimiento, como se observa en la imagen, la planta 1 no ha recibido ningún tratamiento (solo riego con agua natural), la planta 2 ha recibido agua energizada únicamente y a la planta 3 se le ha suministrado agua ionizada más la aplicación de abonos orgánicos. Se concluye que el vehículo que facilita el aprovechamiento de nutrientes es el agua energizada.

**Producto 2:** Familias productoras que participan en al menos una de las 2 cadenas productivas fortalecen sus capacidades en temas organizativos y de desarrollo empresarial para fomenten la asociatividad y cooperativismo bajo un enfoque de encadenamientos aplicado a la sostenibilidad ambiental y articulado al mercado.

**Avance del trimestre:** Participación en el lanzamiento del Proyecto "Mejorar la competitividad y sostenibilidad de las microempresas agroindustriales en Honduras y El Salvador" con el acompañamiento de los presidentes de las Empresas CRASVIDMIL, AMUCALAY y APAGRISAC; culminado la presentación de la documentación legal solicitada por el Proyecto COMRURAL a las Empresas CRASVIDMIL y APAGRISAC para gestión de recursos económicos que contribuirán a construir / mejorar la infraestructura de producción de plantas, postcosecha, transformación, acopio.

FUNDER continúa apoyando a los directivos de AMUCALAY en los procesos de reorganización y elaboración de su plan de trabajo, en la conformación de sus estrategias de consolidación a través del establecimiento del Plan de acción inmediata, con vistas a definir cuál será el negocio en el que van a participar; considerando la compra venta de cacao en baba y la transformación del grano de cacao con la disposición de pasta, manteca de cacao y licor como sus productos elaborados. Asimismo, se continúa avanzado en el proceso en la relación a la firma del convenio con el Consultorio

Jurídico Gratuito de UNITEC se está estructurando un plan de trabajo cuya duración será de 3 meses en vista de que las prácticas de los estudiantes tienen esa duración.

#### EVENTOS DE CAPACITACION CON NUMERO DE PARTICIPANTES

No.	Descripción	Participantes			Lugar
		Hombres	Mujeres	Total	
1	Elaboración de abonos orgánicos	8	2	10	Los Naranjos, Santa Cruz
2	Elaboración de bioles	9	1	10	San Antonio de Cortes
3	Elaboración de Bioles	12	3	15	Santa Cruz de Yojoa
4	Utilización de agua energizada	5	4	9	Los Naranjos, Santa Cruz
5	Utilización de agua energizada	1	8	9	Santa Cruz de Yojoa
6	Taller género y empresariedad	9	16	25	Hotel – Restaurante AGUALPA
7	Nutrición en Cacao	6	1	7	Los Mangos, Santa Cruz
8		5	4	9	Los Naranjos, Santa Cruz
9	Manejo Postcosecha	4	2	6	Finca Erlinda Zúniga
10		6	2	8	Centro de acopio CRASVIDMIL
11	Taller sobre Certificación Orgánica	63	15	78	Hotel Casa Lenca
12	Plan de Trabajo CONECTA - ICF	12	6	18	Hotel La Naturaleza
13	Elaboración de Ruta Crítica (Estudiantes UNACIFOR)	3	2	5	Oficina FUNDER – CONECTA+
14	Manejo de Juntas Directivas	5	3	8	Oficina FUNDER – CONECTA+ (AMUCALAY)
15		9	1	10	Salón de reuniones CRASVIDMIL
16		11	1	12	Salón de reuniones APAGRISAC
		<b>168</b>	<b>71</b>	<b>239</b>	

Se participó en la segunda reunión anual del Comité Regional de Cadena de Cacao Sector Nor-occidental en la que abordó como tema central el análisis de la situación actual de la certificación de cacao (sellos orgánicos, comercio justo, otros), y sus principales retos y desafíos.

Productores de Cacao participan en El Lago Fest que fue celebrado en el sector del Lago de Yojoa, con la disposición de un stand de ventas de productos provenientes del sistema agroforestal con cacao, principalmente los elaborados con este grano, como Chocolate en polvo, pinol, dulces de chocolate, cremas faciales y dermatológicas, jabones artesanales y repelente con base de cacao, etc.

Entre las acciones de HEIFER, en este trimestre se identificaron cinco empresas nuevas los departamentos de Santa Bárbara, Lempira, las acciones se concentraron en las visitas de campo, capacitaciones, giras de campo, vinculación de mercado, vinculación para acceso a financiamiento; se han concluido los procesos de diagnóstico, plan de asesoría, proyecciones, línea base de indicadores. Acumulado a la fecha se han identificado y visitado 24 empresas, diez empresas en Lempira, una en Intibucá, siete en Santa Bárbara y seis en Copan, 24 empresas han sido seleccionadas para ser beneficiadas por el proyecto, están en proceso de llenado de fichas, firmas de convenios, diagnósticos. Se ingresó además, información de las empresas al programa CROP, proceso de avance de las 23 empresas y 889 beneficiarios y capacitaciones.

Con HEIFER se han elaborado y planificado el plan de capacitación del promotorado empresarial dirigido a organizaciones identificadas (Empresas, Cooperativas, CRAC), Definido cronograma para los meses de julio a diciembre de 2019, se han impartido cinco módulos de 10: dos temas organizacionales, dos módulos administrativos, un tema comercial, un tema de financiamiento, 23 empresas involucradas en los procesos, con 42 participantes para cada tema. Realizado el taller de éxito financiero en Gracias, Lempira; 42 participantes de 23 empresas han sido capacitados de los departamentos de Santa Bárbara, Copan y Lempira.2.Desarrollado taller organizativo en Santa Bárbara, Lempira, Copan con 48 participantes. Desarrollado taller de certificación orgánica con 34 participantes. Formación sobre relaciones comerciales con 36 participantes. Orientación sobre temas de financiamiento con 18 participantes. Participación en el taller SIG; 3 empleados de Heifer y 4 participantes de las empresas, para generar capacidades dentro del personal y empresarios.

Socializado con asesores herramientas para procesos de gestión de financiamiento, manual de elaboración de planes de negocios, material y metodología de capacitación para desarrollar con las empresas.

Se han establecido acercamientos con los asesores del CDE-Regional de Occidente ubicada en la ciudad de Gracias, Lempira, con el fin de tener información acerca de las brigadas empresariales.

HEIFER ha continuado con el proceso de seguimiento e identificación de compradores, formalización de alianzas con HQC, CONNECTION, BECAMO, BENEFICIO SANTA ROSA, OLAM, MONTAÑA VERDE, COOPERATIVA CAPUCAS, COMSA, BENEFICIO SAN VICENTE. Reuniones de acercamiento, en proceso reuniones de seguimiento para establecer acuerdo, pendiente reuniones de revisión de convenios. Diez empresas ya tienen negociada la producción, los demás están en espera para lograr mejores ingresos. Segunda reunión con Cooperativa Montaña Verde en asociación con ADECASBA para que pueda ser beneficiaria del proyecto en los procesos de asesoría empresarial, también es un aliado en los procesos de comercialización para exportación y generar una estrategia de comercialización así como realizar procesos de acercamiento con exportadoras entre estas “COOPERATIVA CAPUCAS, COMSA, BENEFICIO SAN VICENTE, OLAM, COHONDUCAFE”, donde las empresas tendrán la oportunidad de exportar y lograr diferenciales de precios, diez empresas potenciales a ser beneficiadas de los departamentos de Santa Bárbara y Lempira.

Desarrollado evento: **“I Foro Empresarial para Caficultores del Occidente del País”**, 221 participantes en el Foro, 36 participantes del proyecto Conecta+, se generaron relaciones comerciales, con Conexión, ESTUCAFE, Liliana Sánchez, Montaña Verde, se dio a conocer orientación sobre la importancia de la certificación de sellos orgánicos, comercio justo, comercialización de micro lotes y la participación en los eventos de catación.

Planificada la estrategia de comercialización para la cosecha 2019-2020.

En Copan se ha iniciado con el cálculo de los volúmenes de producción de café por tipo de las organizaciones identificadas con el objetivo de poder alcanzar un aliado comercial siendo los potenciales socios BECAMO, COFFE PLANET, BENEFICIO SANTA ROSA, las empresas identificadas están:

1. Cooperativa Mixta San Agustín (COMIXAL) estableció formalización de venta de 1,600 quintales de café para la cosecha 2019-2020, BECAMO se propone brindar financiamiento a la COMIXAL para la compra de fertilizante para el cultivo de café, procesos de cotización para la compra de 5,000 quintales de fertilizantes.
2. CRAC Buenos Aires 500 quintales de café (Se a tenido acercamiento con BECAMO), BECAMO ha financiado a 9 de sus socios con montos entre Lps. 5,000.00 a 50,000.00 quienes se proponen pagarlos en los meses de Marzo con un interés del 19% anual.
3. EACP Santa Cruz de Occidente 800 quintales de café se espera que en el mes de septiembre poder realizar el acercamiento con las exportadoras para poder comercializar el café de la cosecha 2019-2020.
4. ECAP Vecinos del Trigo 800 quintales de café se espera que en el mes de septiembre poder realizar el acercamiento con las exportadoras para poder comercializar el café de la cosecha 2019-2020. Se espera un aumento de precios entre L 500.00 a L 700.00 por quintal.

Se ha dado seguimiento al borrador del convenio UNITEC-HEIFER para el apoyo a los procesos de legalización a través del consultorio Jurídico Gratuito para firmar acuerdo de cooperación para los procesos de legalización de empresas, procesos de capacitación. Asimismo, se ha dado seguimiento a ocho empresas en procesos de legalización a través del sector social de la economía, actividades de subsanación de documentos; dos empresas en procesos de complementar documento para iniciar proceso de legalización.

Se ha continuado siempre con HEIFER, la formación en temas organizativos entre estos: Puestos y Funciones, Relevo Generacional, Género y Familia, Fundamentos y Valores, Reglamentos y Estatutos, Comunicación Organizacional, 46 personas participantes en los procesos de formación.

ASIMISMO, se encuentran 8 empresas en procesos de legalización a través del sector social de la economía, actividades de subsanación de documentos; dos empresas en procesos de complementar documento para iniciar proceso de legalización.

No	Nombre de la org./empresa	Depart.	Municipio	Aldea/barrio	Rubro principal	Persona contacto	Teléfono	H	M	Estado Personerías
1	APROCESA	Lempira	San Andrés	El tablón	Café	Ever Alemán	96206730	35	45	Personería en Proceso
2	IXIK ORGANIC	Lempira	Lepaera	Quebrada Onda	Café	Yadira Lemus	96735178	0	18	Personería en Proceso
3	ESM Maya Paquin	Lempira	Erandique	Tres cruces	Café	Reinaldo Martínez	94825929	22	6	En Proceso
4	Empresa de servicios múltiples La Palca	Santa Barbara	San Francisco de Ojuera	La Palca	Café	Edwin Bautista	9915-4414	28	6	En Proceso
5	Caja de ahorro y crédito La Palca	Santa Barbara	San Francisco de Ojuera	La Palca	Café	Juan Fredy Sabillon	9562-8090	18	3	En Proceso
6	Caja de ahorro y crédito Cerros de Agua	Santa Barbara	Seguaca	Santa Ana	Café	Kenya Enamorado	9537-6685	2	24	En Proceso
7	Caja de ahorro y crédito El Aguaje	Santa Barbara	Concepción del Sur	El Aguaje	Café	Olman Pinea	9995-5744	22	7	En Proceso
8	Caja de ahorro y crédito Los Laureles	Santa Barbara	Concepción del Sur	Los Laureles	Café	Antonio Sabillon	9770-2387	19	5	En Proceso
<b>Total</b>								<b>146</b>	<b>114</b>	

HEIFER ha evaluado, revisado y mejorados los planes de negocios de cuatro organizaciones algunas que han sido aprobados para participar con COMRURAL. Asimismo, se tiene organizada la Asociación de Productores de Santa Bárbara, procesos de capacitación sobre sellos orgánicos y comercio justo, definida estrategia comercial dentro de esto acercamiento a las exportadoras para la comercialización en bloque, búsqueda de financiamiento a través de Banhprovi, planificación de eventos de catación municipales para participar en eventos como Coffe Fest, Oro Santa Bárbara, entre otros.

**Producto 3:** Programa de apoyo a pequeños y medianos productores de las cadenas productivas para asegurar el acceso con al menos 2 productos financieros e incentivos ambientales que incluyen prácticas e indicadores de sostenibilidad ambiental y salvaguardas sociales, y mecanismos para establecer alianzas con los sectores público, privado y bancario

#### Avance del trimestre:

Firmado un convenio marco entre la Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa y el consorcio FUNDER/FENAPROCAHAHO en el marco de los Proyectos CONECTA+ y PROCACAHO para establecer líneas de cooperación técnica y económica, enfocado en el fomento del desarrollo de oportunidades por medio del impulso de Sistemas Agroforestales con especies de protección ambiental generadoras de ingresos, pago de servicios ambientales a las zona de recarga de agua, fortalecimiento de sistemas financieros rurales y otros.

Realizadas visitas de diagnóstico a 5 Cajas Rurales de Ahorro y crédito para conocer su desempeño actual previo a aplicar la herramienta de calificación. Las Cajas rurales visitadas se describen en el cuadro siguiente:

#### CAJAS RURALES EN PROCESO DE DIAGNOSTICO

COMUNIDAD	NOMBRE DE LA CAJA RURAL	SOCIOS/AS		
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Las Crucitas, SCY	ASOPROSCY	23	11	34
El Robledal, SCY	ELOHIM	9	7	16
Santa Cruz de Yojoa	Mujeres Prósperas	0	25	25
Terreritos, SCY	Terreritos	7	3	10
Los Naranjos SCY	La Roca	0	10	10
<b>TOTAL</b>		<b>39</b>	<b>56</b>	<b>95</b>

Aplicada la herramienta de calificación a la CRAC ELOHIM que obtuvo una puntuación de 71%, ya se está elaborando un plan de fortalecimiento para capacitar a sus socios/as en las áreas identificadas con mayores debilidades.

Se realizó reunión de FUNDER con HEIFER para definir el convenio para el financiamiento a través de las cajas rurales, FUNDER enviará la propuesta a HEIFER para dar seguimiento.

Reuniones con aliados financiero como ser la AHROCAFE, FIRSA, Crédito Solidario e instituciones financieras locales, con el fin de vincular financieramente a las empresas asistidas y que las mismas conocieran la oferta que bancos y cooperativas ofrecen, cinco empresas en proceso de aplicación a fondos FIRSA.  
 Vinculación con BANHPROVI, determinación de necesidades de financiamiento de L 20,900,000.00 para 18 empresas.  
 Vinculación con Becamo de dos empresas de Copan logrando financiamiento de L. 1,125,000.00.

No.	Organización	Municipio	Financiado	Monto	Destino
1	COMIXAL	San Agustín Copan	BECAMO	1.035.000,00	Compra de insumos y 2 balanzas para 5,000 lbs.
2	CRAC Buenos Aires	San Agustín Copan	BECAMO	90.000,00	Compra de insumos
<b>Total</b>				<b>1.125.000,00</b>	

<b>Resultado 4:</b> Gestión del conocimiento y monitoreo y evaluación.
<b>Producto 1:</b> Las experiencias y lecciones aprendidas identificadas en el monitoreo del corredor biológico árido-húmedo del sur-occidente de Honduras son sistematizadas.
<b>Avance del trimestre:</b> No se han iniciado a desarrollar actividades en este producto.
<b>Producto 2:</b> Programa de cooperación Sur-Sur para el intercambio de conocimientos sobre la producción sostenible de café, cacao y otros productos agroforestales.
<b>Avance del trimestre:</b> No se han iniciado a desarrollar actividades en este producto.

### Parte C – Reporte de acciones de monitoreo/evaluación

Actividad de monitoreo y evaluación	Responsabilidad principal	Marco temporal	Reporte de la actividad
Taller de arranque	Oficina de país del PNUD	Trimestre 1 2019	Se realizó taller de arranque en Enero de 2019
Informe de arranque	Coordinador del proyecto	En el plazo de dos semanas a partir del taller de arranque	Se realizó taller de arranque en Enero de 2019
Informes trimestrales	Coordinador del proyecto	15 de abril 15 de julio 15 de octubre	Se ha presentado Informe trimestral hasta el tercer trimestre 2019.
Monitoreo de indicadores en el marco de resultados del proyecto	Especialista de Programa del PNUD	Anualmente antes de la Junta de Proyecto	Se prevé presentarlo en la Junta programada para diciembre 2019
Reporte de implementación del proyecto del GEF (PIR)	Coordinador de proyecto, Oficina de País del PNUD y equipo del PNUD-GEF	Anualmente	Aún no se ha elaborado

<b>Auditoría de modalidad de implementación nacional según las políticas de auditoría del PNUD</b>	Oficina de País del PNUD	Anualmente o con otra frecuencia, según las políticas de auditoría del PNUD	Aún no se ha elaborado
<b>Lecciones aprendidas y generación de conocimiento</b>	Coordinador del Proyecto	Anualmente	Se prevé presentarlo en la Junta programada para diciembre 2019
<b>Monitoreo de riesgos ambientales y sociales y planes de gestión correspondientes según sean pertinentes</b>	Coordinador de proyecto Oficina de País del PNUD	Cada 6 meses	Se presentaron en Junta de Proyecto de Julio 2019
<b>Atención a quejas ambientales y sociales</b>	Coordinador de proyecto Oficina de país del PNUD	Cada 6 meses	
<b>Actividades de monitoreo para la implementación del Plan de Participación de Actores</b>	Experto en pueblos indígenas	Cada 6 meses	
<b>Reuniones de la Junta del proyecto</b>	Junta del Proyecto Oficina de País del PNUD Coordinador del Proyecto	Cada 6 meses	Programadas para julio y diciembre 2019
<b>Misiones de supervisión de actividades en campo</b>	Especialista de Programa del PNUD	Anualmente	Se realizó una en el mes de Octubre
<b>Examen independiente de mitad de período y respuesta del personal directivo</b>	Oficina de país del PNUD, equipo del proyecto y equipo del PNUD-GEF	Entre el 2 <sup>do</sup> y el 3 <sup>er</sup> PIR.	No aplica en el 2019
<b>Evaluación final independiente incluida en el plan de evaluación del PNUD y la respuesta del personal directivo</b>	Oficina de país del PNUD, equipo del proyecto y equipo del PNUD-GEF	Al menos tres meses antes del cierre de operaciones	No aplica en el 2019
<b>Traducción al inglés de los informes del examen independiente de mitad de período y de la evaluación final</b>	Oficina de país del PNUD	Según sea necesario. El GEF solo aceptará informes en inglés.	No aplica en el 2019