

17/10/2017



UN Development Programme

El Salvador - San Salvador

Project: 00088365
Project Title: Fortalecimiento ISBM
Start Year: 2017
End Year: 2019
Implementing Partner: GOBIERNO DE EL SALVADOR

Budget (US\$) as of Last Revision on 04-October-2017		
Donor	Fund	Amount
GOES	30071 Programme cost sharing - GOV1	16,000,000.00
Total Budget (2017 and Beyond)		16,000,000.00
Total Utilization (2016 and Prior)		0.00
Project Total		16,000,000.00
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Responsible Parties: UNDP
Revision Type: Initial Project Approval

Project Description:

Revision inicial de Proyecto.

Agreed by: Mónica Merino *[Signature]*
Agreed by: RR a.i.
Agreed by:
Agreed by:





8/6/2018



UN Development Programme

El Salvador - San Salvador

Award ID: 00088365
Award Title: Fortalecimiento ISBM Fase II

Start Year: 2017
End Year: 2019

Implementing Partner
(Executing Agency): Inst de Bienestar Magisterial

Responsible Party
(Implementing Agent): UNDP

Revision Type: General Revision 2

Brief Description:

Esta revisión General se realiza para:

* Asignación de USD \$2,990 a fondos trac, esta modificación no afecta los resultados esperados del Proyecto.

Budget (US\$) as of Last Revision on 07-June-2018		
Donor	Fund	Amount
UNDP	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	10.990.00
GOES	30071 Programme cost sharing - GOV1	16.000.000.00
Total Budget (0 and Beyond)		16,010.990.00
Total Expenditure (-1 and Prior)		0.00
Award Total		16,010.990.00
Unprogrammed/Unfunded		0.00


Agreed by: 
Mónica Merino

Agreed by: RR a.i.

Agreed by:

Agreed by:







Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Report Date: 8/6/2018

Project: 00088365

Project Title: Fortalecimiento ISBM Fase II

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
		00095074 Fortalecimiento ISBM	Adecuación de policlinicos		1/1/2017	31/12/2019	UNDP	GOES	75100
	Compra de medicamentos	1/1/2017	31/12/2019	UNDP	GOES	74500	Miscellaneous Expenses	1,524,593.67	
				UNDP	GOES	75100	Facilities & Administration	401,296.43	
				UNDP	GOES	74500	Miscellaneous Expenses	8,025,928.57	
				UNDP	UNDP	74100	Professional Services	10,990.00	
TOTAL								10,010,427.72	
GRAND TOTAL								10,010,427.72	



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00088365

Project Title: Fortalecimiento ISBM Fase II

Year: 2019

Report Date: 8/6/2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00095074 Fortalecimiento ISBM	Adecuación de policlinicos	1/1/2017	11/12/2019	UNDP	30071	GOES	74500	Miscellaneous Expenses	476,190.48
	Compra de medicamentos	1/1/2017	11/12/2019	UNDP	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	23,809.52
TOTAL					30071	GOES	74500	Miscellaneous Expenses	5,238,095.24
GRAND TOTAL									6,000,000.00

Ninive Hernandez

De: Silvia Vides
Enviado el: jueves, 07 de junio de 2018 05:07 p.m.
Para: Ninive Hernandez
Asunto: RV: consulta fondos trac pago último mes Francisco Perla

Saludos!



Silvia Vides
Oficial de Programa
Desarrollo Sostenible
y Resiliencia
PNUD El Salvador
silvia.vides@undp.org
Tel: +503 22093522
www.undp.org/sv

*Al servicio
de las personas
y las naciones*

De: Monica Merino
Enviado el: jueves, 07 de junio de 2018 05:06 p.m.
Para: Silvia Vides <silvia.vides@undp.org>
CC: Rafael Pleitez <rafael.pleitez@undp.org>
Asunto: Re: consulta fondos trac pago último mes Francisco Perla

De acuerdo

Enviado desde mi iPhone

El 7 jun. 2018, a la(s) 17:03, Silvia Vides <silvia.vides@undp.org> escribió:

Estimada Mónica,

Quería solicitar tu autorización para añadir \$2990 dólares de Trac al proyecto ISBM para el pago del último mes de Francisco Perla.

De antemano, muchas gracias!

<image001.png>

100





Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Report Date: 17/10/2017

Project: 00088365

Project Title: Fortalecimiento ISBM

Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00095074 Fortalecimiento ISBM	Adecuacion de policlinicos	1/1/2017	31/12/2019	UNDP	30071	GOES	72100	Contractual Services-Companies	545,500.00
				UNDP	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	27,275.00
TOTAL									672,776.00
GRAND TOTAL									672,776.00



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00088365

Project Title: Fortalecimiento ISBM

Year: 2018

Report Date: 17/10/2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00095074 Fortalecimiento ISBM	Adecuación de policlinicos	1/1/2017	31/12/2019	UNDP	30071	GOES	74500	Miscellaneous Expenses	952,380.95
	Compra de medicamentos	1/1/2017	31/12/2019	UNDP	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	47,619.05
TOTAL					30071	GOES	74500	Miscellaneous Expenses	8,025,928.57
GRAND TOTAL					30071	GOES	75100	Facilities & Administration	401,296.43
					9,427,226.00				
					9,427,226.00				




Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00088365
Project Title: Fortalecimiento ISBM
Year: 2019

Report Date: 17/10/2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00095074 Fortalecimiento ISBM	Adecuación de policlinicos	1/1/2017	31/12/2019	UNDP	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	23,809.52
	Compra de medicamentos	1/1/2017	31/12/2019	UNDP	30071	GOES	74500	Miscellaneous Expenses	476,190.48
TOTAL					30071	GOES	74500	Miscellaneous Expenses	5,238,095.24
GRAND TOTAL					30071	GOES	75100	Facilities & Administration	261,904.76
									6,000,000.00
									6,000,000.00



HOJA DE SITUACION FINANCIERA
PROYECTO 00095074 "Fortalecimiento ISBM fase II"

oct-17

DETALLE SEGÚN FUENTE (incl Fund/ Donor)	2017	2018	2019	Total	% GMS
04000 - TRAC					
Depositos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Saldo adelantos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
gastos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
FEE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
30084 - Int Cs					
Depósitos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Saldo adelantos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
gastos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
FEE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
30071 - GOES					
Depósitos	\$ 2,103,112.56	\$ -	\$ -	\$ 2,103,112.56	
Saldo adelantos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
gastos	\$ 545,500.00	\$ 8,978,309.52	\$ 5,714,285.71	\$ 15,238,095.24	
FEE	\$ 27,275.00	\$ 448,915.48	\$ 285,714.29	\$ 761,904.76	5%
Depositos	\$ 2,103,112.56	\$ -	\$ -	\$ 2,103,112.56	
Saldo adelantos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
gastos	\$ 545,500.00	\$ 8,978,309.52	\$ 5,714,285.71	\$ 15,238,095.24	
Fee	\$ 27,275.00	\$ 448,915.48	\$ 285,714.29	\$ 761,904.76	
Total gastos	572,775.00	9,427,225.00	6,000,000.00	16,000,000.00	
TOTALES					



Mónica Rodríguez

Anexo 3. Hoja de Ruta

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL, PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A SUS DERECHO HABIENTES. (FASE II)

AWARD #:00088365

PROJECT #:00095074

ASUNTO: REVISION PRESUPUESTARIA INICIAL

	CARGO	NOMBRE	ACCION	FECHA DE INGRESO	FECHA DE DESPACHO	FIRMA
1	COORDINADOR DE PROYECTO	JOSNNY GÓMEZ	Ha actualizado el plan del proyecto			N/A
2	ASOCIADO/A DE PROGRAMA	MÓNICA RODRÍGUEZ	Ha ingresado la información en Atlas, según su perfil	Mónica R	11-0ct-17	UPR
3	OFICIAL DE PROGRAMA	SILVIA VIDES	Ha verificado: Se ha cumplido con los procedimientos descritos en el POPP y guías Atlas.	12-10-17	12-10-17	[Firma]
4	RR/DRR	MÓNICA MERINO	Firma la revisión	17-10-17	17-10-17	[Firma]
5	ANALISTA DE GERENCIA	SILVIA GUZMÁN	Ha verificado: El cumplimiento del procedimiento y requisitos en Atlas. La exactitud. Las autorizaciones para la revisión La calidad sustantiva.	17/10/17	17/10/17	[Firma] Ver comentarios abajo

Comentarios:

16/10/17 - favor revisar redacción del project descrip. y cambiar cargo a RR a.i. OK realizado.

KK- 2017 - \$572,775.00

- 1- Asegurar que la descripción del proyecto coincide con el PRODOC
- 2- Falta ingresar management response a los riesgos
- 3- Target 2017 no es congruente con indicadores
- 4- En monitoreo agregar Junta de Proyecto p/indicar modificaciones solicitadas por RSC-CAC
- 5- Falta marcador de género
- 6- Subir documentos pendientes (PAC, autorización RBLAC, ASEP) CSD, SES
- 7- Ingresar QA.

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to contain a date and some illegible words.

Lista de Verificación

Award/Project ID:
00088365/00095074

Nombre del Proyecto:
FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO
DE BIENESTAR MAGISTERIAL (FASE II)

Fecha Revisión: / /

A. MODIFICACIONES AL PROYECTO

1. Grants - Award -Project Activity (aplica a nuevas actividades y extensiones)

1.1. Project activities - general information tab

Activity type
Schedule
Description

✓
✓
✓

2. Grants-Project management-Approved Projects (aplica a nuevos fondos/cambios GMS)

2.1 GMS Tab GMS y distribución correcto

✓

3. Grants-Award –Award Profile

3.1 Award modification tab (aplica a la modificación del monto total del proyecto)

Award amount = gastos acumulados + presupuestos = Valor financiado + recursos por movilizar

✓

3.2 End date (aplica a la extensión de la vida del proyecto)

✓

3.3 Funding tab (aplica a la extensión de la vida del proyecto)

✓

Fecha: 12/10/17

Firma: 

Asociada de Programa

4. Grants-Award-Project

4.1 Justification - tab

Justification type & reason
Employee name
Comments

MR
MR
MR

4.2 Attachments- tab

Attachment (aplica a toda revisión sustantiva o mandatoria: CSA, enmiendas, AWP)

MR

5. Grants-Award-Project Budget

Para cada año
Chartfield OK (fondos nuevos)
TOTAL insumos y GMS (monto y %) correcto
Presupuestos = AWP

MR
MR
MR

6. Presupuesto general

Total de gastos acumulados y presupuestos hasta 2017 (AÑO) sin fee \$ 15,238,095.24
Total de gastos acumulados y presupuestos hasta 2019 (AÑO) con fee \$ 16,000,000.00

7. Anexos

Historial financiero
Plan de trabajo trimestral
Acta Junta
Acta PAC
Autorizaciones del donante
Última revisión presupuestaria
CDR
Otros:

MR
MR
-
MR
MR
-
-

Fecha: 11-Oct-17

Firma: 

