

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

PAC

Fecha del Comité: 16 julio 2019

Presencial: X

Virtual:

Proyecto No.: No. 00090196- Título: Paz Sostenible- Fortaleciendo capacidades locales para promover comunidades pacíficas e inclusivas

Fecha Inicio: 15 enero 2017 – Fecha fin: 31 diciembre 2020

CPD

2.1. Capacidades de las instituciones subnacionales y de las autoridades ambientales fortalecidas para prestar servicios estatales de manera responsable, inclusiva, representativa, con perspectiva de género, medio ambiente, y que garantice los derechos humanos

2.2. Empoderamiento ciudadano, particularmente para mujeres y jóvenes, para fomentar nuevos liderazgos capaces de gestionar el desarrollo de sus comunidades

2.4. Alianzas para la cooperación Sur-Sur y triangular, establecidas y/o fortalecidas para lograr soluciones de desarrollo, como la construcción de paz, la inclusión social y buenas prácticas medio ambientales.

3.1. Mecanismos de participación ciudadana incluyentes consolidados que incorporan las voces de la sociedad civil en los procesos de construcción de paz, en articulación con las instituciones públicas y con énfasis en áreas de alto nivel de exclusión

3.5. Capacidades cívicas desarrolladas en los actores en territorios priorizados para la transformación no violenta de los conflictos sociales y ambientales y para promover una cultura de paz, coexistencia y reconciliación

OUTCOME CPD:

COL OUTCOME 19- El crecimiento y el desarrollo incluyentes y sostenibles, con incorporación de capacidades productivas que generen empleo y medios de vida para los pobres y los excluidos (cierre de brechas)

SP OUTCOME 1 - Crecimiento y desarrollo inclusivos y sostenibles, incorporando capacidades productivas que crean empleo y medios de subsistencia para los pobres y excluidos

Nombre de la Agencia de Implementación: PNUD

Modalidad de Ejecución: DIM

UNDAF LINEA DE COOPERACION:

UNDAF OUTCOME 1.2. Colombia habrá avanzado hacia la paz gracias a la consolidación del Estado Social de Derecho y la gobernabilidad inclusiva, mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana, la eficacia de los gobiernos locales y la garantía de los derechos humanos en todo el territorio nacional

UNDAF OUTCOME 2.1 Fortalecimiento de las capacidades del Estado para disminuir las brechas poblacionales, territoriales y de género, y para avanzar hacia la equidad y la movilidad social

UNDAF OUTCOME 2.2 Fortalecimiento de las capacidades del Estado y la sociedad para disminuir las brechas de género y avanzar en una cultura de igualdad de género

Presupuesto total del Proyecto: USD\$ 28.370.379,85

Presupuesto 2019: USD\$ 10,703,887.09

Recursos por adicionar: 0

Contraparte/Donante: Embajada de Suecia

Formato de Acuerdo Estándar: Si. CSA PNUD

Funcionario que solicita el análisis del PAC: Juliana Correa

Cambios en Marco Lógico del Proyecto: Si, esta enmienda proveerá recursos así:

Output 4 103280 Desarrolladas acciones de la Sociedad Civil y del Estado para la construcción de paz y la promoción de los Derechos Humanos, y el alcance de los ODS.

Manteniendo la línea de trabajo y los socios previstos en el acuerdo inicial. **(Movilizadorio el cual se creará como Parte Responsable)** para además de fortalecer la sociedad civil y la institucionalidad, y de crear espacios de diálogo para la transformación de conflictividades (paz negativa), desarrollar acciones que contribuyan a demostrar y hacer sostenibles los esfuerzos de construcción de paz desde la institucionalidad y la sociedad civil. En este sentido, el proyecto en su fase de formulación e identificación ha propuesto trabajar en el diseño y/o implementación de iniciativas nacidas de sectores de la Sociedad Civil y del Estado para la consolidación de la democracia, la construcción de paz y la promoción de los Derechos Humanos. Entre las alianzas ya identificadas de trabajo se encuentran la Defensoría del Pueblo, La Federación Nacional de Personeros – FENALPER, Vive Bailando, La Mesa Nacional de Garantías, Movilizadorio y la Fundación PARES.

QAS aprobado por Representación: SI

Estrategia de Monitoreo del proyecto:

- Informes técnicos trimestrales y de cierre a donante
- Comités directivos y técnicos en el marco del acuerdo
- Informe técnico y financiero semestrales y anuales de proyecto

Riesgos de la adición/proyecto:

Análisis de Riesgos:

- Tiempo de ejecución del acuerdo

Seguimiento y acompañamiento técnico permanente por parte del equipo local y nacional para identificar los cuellos de botella de manera oportuna con el fin de implementar las acciones correctivas del caso.

- Procesos contractuales pueden tardar más de lo estimado si no se cuentan con los requerimientos desde el inicio.

Mitigación: Definir en conjunto en los diferentes espacios de seguimiento a los proyectos, los procesos requeridos para las contrataciones, revisiones de productos, revisión y seguimiento a informes financieros y técnicos, y demás que se requieran para el logro de los resultados planteados.

- Demoras y barreras administrativas por parte de terceros relacionados con la ejecución del convenio.

Mitigación: Realizar un seguimiento detallado a los procesos administrativos con las partes responsables o socios en el marco del comité técnico constituido por el PNUD.

- El contexto de violencia e inseguridad en algunos territorios puede impactar negativamente el desarrollo de diferentes proyectos en términos de titulación de tierras y reincorporación.

Mitigación: un constante desarrollo de análisis de ASD y sensibilidad al conflicto, además del cumplimiento de estrategias de protección y autoprotección.

Entidades/Socios involucrados: Embajada de Suecia

Direct Project Costing (DPC): No aplica, no es adición de recursos.

Territorio(s) de Intervención: Nacional

Consideraciones operativas:

Otros comentarios importantes para el PAC:

Se solicita aprobación de la Corporación Movilizadorio como Parte Responsable.

Comentarios del PAC

- Asegurar el seguimiento cercano a la OSC. Ver desde territorios como apoyar esta gestión. Rta. Aceptada.
- Favor confirmar el valor que será entregado a la parte responsable. Rta. COP\$387.242.802
- Acompañamiento en la implementación. Rta. Aceptada.

Miembros del PAC: Ver listado de asistencia.



Fecha: 24 / Julio / 2019

Daniel Vargas

Presidente del PAC