

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



Argentina

PRO- 0036641/18

4 de enero de 2018

ARG/15/008 "Integración de Sistemas de Información Territorial y actualización tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires"

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de adjuntarle a la presente un ejemplar de la Revisión letra "C" del proyecto de referencia.

Hago propicia la oportunidad para reiterar las seguridades de mi más distinguida consideración.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'BA' with a stylized flourish.

Benigno Rodriguez
Representante Residente a.i.

Embajador D. Ernesto Alberto Gaspari
Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
S _____ / _____ D



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Letra DPROY

Nota Nro.:

3/1/2018
03 ENE. 2018

OBJETO: ARG/15/008 –
"Integración de Sistemas de
Información Territorial y
Actualización Tecnológica para la
Gestión Tributaria de la Agencia de
Recaudación de la Provincia de
Buenos Aires"
Documento de Revisión "C"

Buenos Aires,

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a fin de adjuntar a la presente tres (3) ejemplares del Documento de Revisión "C" del Proyecto de la referencia, debidamente firmados, y el Informe de Análisis y Evaluación del Proyecto confeccionado por el Oficial a cargo en la DPROY.

Sin otro particular saluda atte.

njn

nota.doc


ERNESTO GASPARI
EMBAJADOR
Secretario de Coordinación
y Planificación Exterior

c/c al Proyecto ARG/15/008

Al Señor
René Mauricio Valdés
Representante Residente
AL PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO
S. / D.

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
03 ENE 2018	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
FF	GA
20180103-0036558	



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Nº Del Proyecto: ARG/ 15/008
Título del Proyecto: "Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires"
Asunto: Revisión Letra "C"

Objeto de la Revisión:

- 1) Ajustar el presupuesto a la ejecución del gasto real según Informe Combinado de Gastos (CDR) al 23/10/2017, reflejando el impacto de la diferencia de cambio a esa fecha y la proyección de gastos para el último bimestre del año en curso.
- 2) Realizar el traspaso del saldo ajustado 2017 al ejercicio 2018.
- 3) Realizar la apertura presupuestaria para el ejercicio 2018 a fin de garantizar el cumplimiento de todas las actividades centrales programadas en el Documento.

a. Grado de Ejecución;

Teniendo en cuenta la información disponible, el proyecto ejecutó USD 441.633,11. Esto equivale al 2,65 % del Presupuesto Total (USD 16.672.328.-).

Por otro lado, los gastos realizados en el período 01 de enero al 31 de octubre de 2017 fueron USD 417.050,43 .- (conciliando con CDR)

b. Modificaciones

La presente Revisión transfiere fondos no utilizados en 2017, y los distribuye en 2018 en distintas cuentas presupuestarias, las órdenes de compra generadas por procesos

Informe Anual de Proyecto (IAP)

Proyecto PNUD ARG/15/008: “Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires”

Fecha de entrega: Diciembre 2017:

Período del Informe: Enero-Diciembre 2017

Asociado en la Implementación: ARBA – Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires

Inicio de Proyecto: Octubre 2016

Fin del Proyecto: Diciembre 2019

Presupuesto 2017 por Actividades: Montos Ejecutados y Comprometidos

El cuadro precedente incorpora la información de ejecución financiera y la correspondiente a Órdenes de Compra Pendientes para cada una de las Actividades, en el entendimiento de que esta visión integrada permite una mejor comprensión del Estado de Avance del Proyecto.

Si bien la ejecución financiera global alcanza a la fecha un 23.2%, la suma del compromiso actual de recursos lleva este valor a 71,8%.

Analizando el avance a nivel de actividades, la **Actividad 1 (Digitalización e Integración de la Información del Catastro Territorial)**, muestra un **cumplimiento proyectado total** (el monto proyectado excede 100% porque está pendiente el ajuste final de las partidas).

La **Actividad 2**, con una ejecución baja del 18,6%, estuvo **afectada por un cambio de estrategia en el Desarrollo de las acciones del Programa de Gestión Tributaria Territorial**, que en gran medida fueron absorbidas por la estructura funcional de ARBA, previéndose la reasignación acorde de recursos en el presupuesto 2018.

En la **Actividad 3 (Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios)**, merced a la reimputación de conceptos que se habían registrado erróneamente en la Actividad 4, se ha alcanzado una ejecución financiera del 58,4% y comprometida con órdenes de pago del 62.2%. En esta Actividad se completaron todos los procesos de contratación y/o adquisición originalmente previstos en el Proyecto, y de hecho se han verificado ahorros frente a los presupuestos iniciales.

Para la **Actividad 4 (Actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento)**, que tiene una gran ponderación presupuestaria, e importancia singular para las funciones críticas de la Agencia, la brecha entre la ejecución actual (18,3%) y la proyectada (88.1%) se explica fundamentalmente por los pagos que se realizarán en el inicio de 2018, aunque los bienes adquiridos sean recibidos en lo que resta del año. Se han completado aquí también todos los procesos del plan de adquisiciones original.

El desarrollo de la **Actividad 5 (Equipamiento y Ampliación de las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial)**, al igual que la Actividad 2, fue afectada por revisiones y cambios de estrategia en la implementación de los planes de ARBA, en particular en lo relativo al Plan de Gestión Tributaria Territorial. No hay ejecución de procesos pendientes en función de los requerimientos del Cliente Interno. Se están reasignando recursos en la Revisión Presupuestaria del Proyecto que está en marcha, y habrá modificaciones vinculadas en una Revisión Sustantiva del Proyecto a formalizarse a inicios del 2018.

Respecto a la **Actividad 6 (Unidad Ejecutora del Proyecto)**, se han verificado ahorros importantes frente a la previsión inicial, que incidirán en la readecuación presupuestaria de dicha Actividad los plazos remanentes del proyecto.

Indicador 2: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas. Línea de Base(2017): 1.000	2.000 estaciones de trabajo	Alcanzada por haberse completado los correspondientes procesos de adquisiciones.
Indicador 3: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil. Línea de Base (2017): 5%	14% del equipamiento móvil renovado	No se espera alcanzar este año por cambios en las necesidades actualizadas de ARBA en esta materia.
Indicador 4: Porcentaje de renovación de equipamiento de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales. Línea de Base (2017): 27%	45% del equipamiento renovado.	Se espera alcanzar, por haberse completado los correspondientes procesos de adquisiciones. Entrega en proceso.

Consultoria en Calidad de Datos	LPI 06/17
Conector ADABAS y ORACLE	LPI 09/17
Consultoria de Identity Manager	LPI 10/07
Consultoria y Desarrollo Web Emisiones (Fase 1)	SDC 05/17
Consultoria y Desarrollo Parseador DXF A JSON	SDC 06/17
Software de Vulnerabilidad nivel Web	SDC 07/17
Software de Vulnerabilidad nivel Infraestructura	SDC 08/17

- Los procesos de contrataciones vinculadas al Catastro Provincial, se esperan tengan su desarrollo e impacto principal durante el 2018, a saber:
 - Digitalización Microfilms
 - Servicio Corrección Cartográfica Rural
 - Digitalización de rollos fotogramétricos

3. OBSTÁCULOS: ¿Qué factores dificultaron el logro de las metas?

- Ha habido demoras, particularmente en el primer semestre, con la recepción interna de las especificaciones técnicas de ciertas adquisiciones de equipamiento, tecnología y servicios especializados, lo que demoró el inicio de ciertos procesos de contrataciones. Gran parte de estas dificultades pudieron compensarse durante el segundo semestre. Se espera que estos inconvenientes no se reiteren en función de mejor coordinación ya implementada con los clientes internos, y también en función de la menor cantidad de procesos de adquisición previstos para 2018/2019.
- Hemos tenido demoras generadas en la logística de provisión de bienes del exterior, en gran medida fuera de nuestro control, situación que ha impactado en el nivel de ejecución financiera anual del Proyecto, dada la significatividad presupuestaria de estas adquisiciones.

PROYECTO PNUD ARG/15/008
"Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)"

NOTA N° 818 /2017 UPEC

LA PLATA, 14 OCT 2017

A la DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.
Dra. Silvana RUFIL
S / D


**Ref: Documento de Proyecto PNUD ARG/15/008 -
Revisión Presupuestaria "C"**

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitir, para su conformidad, CUATRO (4) juegos originales de la "Revisión Presupuestaria C" del Documento de Proyecto PNUD ARG/15/008 "Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)".

La misma tiene por finalidad:

- 1) Ajustar el presupuesto a la ejecución del gasto real según Informe Combinado de Gastos (CDR) al 23/10/2017, reflejando el impacto de la diferencia de cambio al 23/10/2017 y la proyección de gastos para el último bimestre del año en curso.
- 2) Realizar el traspaso del saldo ajustado 2017 al ejercicio 2018.
- 3) Realizar la apertura presupuestaria para el ejercicio 2018 a fin de garantizar el cumplimiento de todas las actividades centrales programadas en el Documento.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.



Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Revisión al DOCUMENTO DE PROYECTO

Título del Proyecto: "Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)"

Número del Proyecto: ARG/15/008 - Project 90630

Asociado en la Implementación: Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires - ARBA

Fecha de Inicio: 01 de Setiembre de 2016

Fecha de Finalización: 31 de Diciembre de 2019

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto: 26 de julio de 2016

Breve Descripción

El objetivo del Proyecto es el diseño e implementación de un modelo de gestión de la información de interés tributario desde una perspectiva territorial en la provincia de Buenos Aires. Esto es, avanzar en una plataforma colaborativa de captura, gestión y difusión de información, y la implementación de acciones de cooperación técnica con autoridades provinciales y principalmente municipales que, con base en información geográfica y catastral permitan desarrollar nuevas alternativas de fiscalización, recaudación y servicios al contribuyente

La presente revisión presupuestaria se realiza a fin de:

- 1) Ajustar el presupuesto a la ejecución del gasto real según Informe Combinado de Gastos (CDR) al 23/10/2017, reflejando el impacto de la diferencia de cambio al 23/10/2017 y la proyección de gastos para el último bimestre del año en curso.
- 2) Realizar el traspaso del saldo ajustado 2017 al ejercicio 2018.
- 3) Realizar la apertura presupuestaria para el ejercicio 2018 a fin de garantizar el cumplimiento de todas las actividades centrales programadas en el Documento.

Efecto(s) MECNUD / Programa País 2016-2020: Para el 2020, el país habrá fortalecido una ciudadanía plena mediante la protección y promoción irrestricta de los derechos humanos, el diseño e implementación de mecanismos de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a justicia en todo el territorio sin discriminación de ninguna índole. Producto: Mejora de la capacidad de gestión a través del fortalecimiento institucional para prestar servicios con mayor eficacia, eficiencia y transparencia.	Financiamiento del PNUD y de Costos Compartidos según Presupuestos adjuntos		Revisión "C"	Revisión "B"	Variación
	Total de recursos requeridos (USD)		16.672.328	16.672.328	- 0
	Total de recursos asignados (USD)	TRAC PNUD	0	0	0
		Donante			
		Gobierno:	16.121.523	16.185.764	-64.241
		Costo de Apoyo	483.646	485.572	-1.926
		Difer cambio	67.159	992	66.167
No financiado (USD):		0	0	0	

Acordado por:		
Asociado en la Implementación	Gobierno	PNUD
Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires - ARBA	Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	Benigno Rodríguez Representante Residente a.i.
Fecha:	Fecha: 03 ENE. 2018 ERNESTO GASPARI EMBAJADOR Secretario de Coordinación y Planificación Exterior	Fecha: 1 ENE 2018 Dr. Gastón FOSSATI Director Nacional Proyecto PNUD ARG 15/008

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

GOBIERNO DE ARGENTINA
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires



PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Proyecto PNUD ARG/15/008


“Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)”

El proyecto tiene como horizonte el diseño e implementación de un modelo de gestión de la información de interés tributario desde una perspectiva territorial en la provincia de Buenos Aires. Para ello, se pretende avanzar en una plataforma colaborativa de captura, gestión y difusión de información, y la implementación de acciones de cooperación técnica con autoridades provinciales y principalmente municipales que, con base en información geográfica y catastral permitan desarrollar nuevas alternativas de fiscalización, recaudación y servicios al contribuyente.

Producto: “Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, optimizadas”

Actividades:

- i) Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente.
- ii) Implementar el Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales.
- iii) Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios.
- iv) Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA.
- v) Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.


Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

JUSTIFICACION DE LA REVISION

La presente revisión tiene por objeto:

- 1) Ajustar el presupuesto a la ejecución del gasto real según Informe Combinado de Gastos (CDR) al 23/10/2017, reflejando el impacto de la diferencia de cambio al 23/10/2017 y la proyección de gastos para el último bimestre del año en curso.
- 2) Realizar el traspaso del saldo ajustado 2017 al ejercicio 2018.
- 3) Realizar la apertura presupuestaria para el ejercicio 2018 a fin de garantizar el cumplimiento de todas las actividades centrales programadas en el Documento.


Presupuesto Plurianual Actualizado del Proyecto ARG/15/008

Total	2016	2017	2018	2019
16.672.328	24.583	3.462.089	11.319.439	1.866.217

La ejecución financiera proyectada para 2017 -de USD 3.462.089- implica la transferencia de créditos al presupuesto 2018 por USD 7.854.011 lo que determina para el 2018 un presupuesto de USD 11.319.439.

En el citado monto de transferencias presupuestarias 2017/2018 se incluyen órdenes de compra originadas en 2017 por **USD 5.301.115** según el siguiente detalle:

Actividad / Cuenta	USD
1	648.602
72140	563.663
72805	84.939
3	15.344
72140	15.344
4	4.350.480
72145	89.522
72805	2.951.035
72810	1.309.923
5	286.689
72210	28.446
72805	116.942
72815	141.301
Total general	5.301.115


Cra. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/008

Las órdenes de compra generadas por procesos iniciados en 2017 representarán el 47% del presupuesto 2018, y el **49% del correspondiente Plan de Adquisiciones 2018**, proyectando una fuerte aceleración del ritmo de ejecución.

El 61% del monto de las O/C pendientes son compras de hardware, por lo que su ejecución financiera está condicionada básicamente por su entrega y recepción final. Otro 33% se explica por adquisiciones de software y contratos de desarrollo de tecnología de información.

El Plan de Adquisiciones 2018, además de incluir los procesos originados en 2017, integra Adquisiciones nuevas por **USD 5.556.216**, totalizando así **USD 10.857.332**.


Plan de Adquisiciones 2018 Nuevos Procesos de Adquisiciones

Cuenta	Descripción	Importe		Participación
72140	Contratos de IT	USD	2.830.000,00	50,9%
72805	Hardware	USD	2.096.466,00	37,7%
72810	Software	USD	629.750,00	11,3%
		USD	5.556.216,00	100,0%

La Ejecución del Presupuesto 2017

Consideraciones Generales

- Es de destacar que el equipo del proyecto PNUD ARG/15/008 ha procesado durante el año 2017 el 100% de los requerimientos internos de la Agencia de Recaudación vinculadas a las Actividades del mismo (incluyendo casos que requirieron más de una convocatoria a ofertas, procesos finalmente desistidos y una convocatoria a manifestaciones de interés).
- Se administraron unos 40 procesos de adquisiciones y/o contrataciones de servicios (por un valor superior a los 137 millones de pesos), además de gestionar las funciones administrativas de la unidad de proyecto, con una dotación de personal de 7 personas.


Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

- Los procesos vinculados a adquisiciones de equipamientos de uso administrativo y técnico han comenzado a utilizarse y por ello están generando los beneficios esperados tanto en sede central de ARBA como en los distintos centros de atención presencial a los que se han destinado.
- Las contrataciones y adquisiciones de tecnologías más complejas, que implican instalaciones, capacitación, integración con otras aplicaciones (entre otros procesos vinculados) coordinadas por la Gerencia General de Tecnologías e Innovación de ARBA, están en proceso de implementación, por lo que sus resultados se verificarán progresivamente en los próximos meses.

Dificultades y Aprendizajes

- Ha habido demoras, particularmente en el primer semestre, con la recepción interna de las especificaciones técnicas de ciertas adquisiciones de equipamiento, tecnología y servicios especializados, lo que demoró el inicio de ciertos procesos de contrataciones. Gran parte de estas dificultades pudieron compensarse durante el segundo semestre. Se espera que estos inconvenientes no se reiteren en función de mejor coordinación ya implementada con los clientes internos, y también en función de la menor cantidad de procesos de adquisición previstos para 2018/2019.
- Hemos tenido demoras generadas en la logística de provisión de bienes del exterior, en gran medida fuera de nuestro control, situación que ha impactado en el nivel de ejecución financiera anual del Proyecto, dada la significatividad presupuestaria de estas adquisiciones.
- ARBA en función del avance en la implementación de su plan de acción anual, y particularmente el Programa de Gestión Tributaria Territorial, ha definido ciertos cambios organizativos que han impactado en las acciones del Proyecto, implicando su desafectación parcial en algunos casos. Las adecuaciones correspondientes para los años 2018/2019 están en proceso y se plasmarán en una futura revisión sustantiva del documento del proyecto.

I. Diagnóstico

i. Contexto

Sin modificaciones

ii. Problemática a resolver



Cya. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG/15/008

Sin modificaciones

II. Estrategia del Proyecto

i. Beneficiarios

Sin modificaciones

ii. Participación del PNUD

Sin modificaciones

iii. Estrategia de salida

Sin modificaciones

iv. Arreglos de coordinación

Sin modificaciones

III. Marco de Resultados y Recursos

i. Plan de Trabajo Anual

Se adjunta:

Adecuación del Plan de Trabajo Anual previsto en el Documento para el año 2017 en base a los gastos reales al mes de octubre y la proyección financiera para el último bimestre del año en curso, y la Proyección para el año 2018 en función de la ejecución presupuestaria y de la reasignación de partidas citadas en la justificación de esta Revisión “C”.


IV. Arreglos de Gestión

Sin modificaciones

V. Marco de Monitoreo y Evaluación

Sin modificaciones


VI. Contexto Legal


Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008


Sin modificaciones

VII. Anexos

- I. Hoja de datos básicos
Se adjunta
- II. Plan de adquisiciones.
Se adjunta
- III. Plan de ingresos anual
Se adjunta
- IV. Registro de riesgos
Sin modificaciones
- V. Plan de monitoreo anual
Sin modificaciones
- VI. Perfiles y TOR de los puestos estratégicos de la UE y los consultores locales
Sin modificaciones
- VII. Procedimientos para el cierre de Proyectos
Sin modificaciones



Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008



Cr. Gastón FOSSATI
Director Nacional
Proyecto PNUD ARG 15/008

III. Marco de Resultados y Recursos

Título del Proyecto: “Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)”

Resultado Esperado del Proyecto: Capacidades institucionales, tecnológicas y de recursos humanos de ARBA fortalecidas con el objeto de implementar un nuevo modelo de gestión asistido por Información Integrada Territorial, Actualización Tecnológica y Transferencia de know-how.

Indicadores:

Efecto MECNUD:

Componente del Programa País: Gobernabilidad democrática.

Resultado del Programa:

Producto del Programa:


Productos Esperados	Indicadores	Actividades	Recursos	
			Insumos	Montos en US\$
Producto 1: Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecida	Indicador 1: Grado de avance del informe técnico sobre la integración de la información catastral en una única base de datos. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): 1 Informe concluido Indicador 2: Cantidad de procesos catastrales rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): 11 procesos mejorados y 12 procesos/trámites desarrollados e	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente Acciones: 1.1 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para el desarrollo de los procesos/trámites a ajustar. 1.2 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos. 1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados. 1.4 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar	Consultores Nacionales (71305)	304.141
			Contratos de Servicio – Estudios e Investigación (72125)	23.925
			Contratos De Servicio - Servicio De Comunicación (72135)	278.765
			Contratos De Servicio - Información Tecnológica (72140)	3.467.783
			Contratos De Servicio - Servicio De Capacitación (72145)	89.523
			Contrato de Servicios – En zonas urbanas, rurales y regionales (72175)	3.147
			Maquinarias Y Equipos (72210)	57.343

Cra. Andrea MAGGIORANA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG/15/008

Productos Esperados	Indicadores	Actividades	Recursos	
			Insumos	Monte en US\$
Implementados.	Indicador 3: Grado de avance de Informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): Informe concluido. Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Nuevo Plan de Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas. Línea de Base (2016): 3 Meta (2019): 100 municipios. Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de Análisis de Negocios. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 70 funcionarios capacitados (licencias de usuario) y 15 funcionarios capacitados con licencias (diseñadores/administradores). Indicador 6: Cantidad de	al personal para análisis y reingeniería de los procesos/trámites actualmente manuales. 1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites. 1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP. 1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados. 1.8 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal. 1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH. 1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral. 1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos. 1.12 Relevar los requerimientos normativos relacionados con la registración de los "Objetos	Adquisición De Equipos De Computación (Hardware) (72805)	9.199.120
			Adquisición De Programas De Computación (Software) (72810)	2.308.765
			Suministros De Información Tecnológica (72815)	176.301
			Honorarios De Auditoria (74110)	25.867
			Producción De Materiales Audiovisuales (74205)	34.000
			Impresiones Y Publicaciones (74210)	66.305
			Materiales De Promoción Y Distribución (74215)	49.191
			Cargos Bancarios (74510)	16.133
			Varios (74525)	21.214
			Costo De Administración – Implementación (75105)	483.646
			Diferencias Cambiarias (76100)	67.159

Productos Esperados	Indicadores	Actividades	Recursos		Monto en US\$
			Insumos		
	estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2016): 0 Meta (2018): 70% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil y 60% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico. Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): Informes trimestrales de avance y ejecución y auditorías semestrales de PNUD.	Territoriales Legales” (OTL) requeridos por el Catastro Provincial 2. Implementar el Nuevo Programa de Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales. Acciones: 2.1 Seleccionar y contratar a los recursos que realizarán desarrollos sobre el sistema T-Geo para poder contar con información sobre capacidad instalada por rubro en la herramienta. 2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo. 2.3 Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georreferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica. 2.4 Habilitar accesos a las herramientas (usuarios y perfiles)			

Indicadores	Actividades	Recursos	
		Insumos	Monto en US\$
	para los referentes municipales y Centros de Servicios que deberán tener acceso a los sistemas. 2.5 Definir Municipios y Centros de Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuáles serán capacitadores de otros Municipios/CSL (Programa "Formación de Formadores"). 2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y Cartoweb. 2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales 3. Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios. Acciones: 3.1 Adquirir e instalar el equipamiento tecnológico destinado a alojar y operar el software de análisis de información e inteligencia de negocios. 3.2 Adquirir licencias e instalar las actualizaciones de software de análisis de información e inteligencia de negocios 3.3 Capacitar al personal de sistemas y a usuarios sobre los avances y posibilidades de		


 Cra. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/008

Proyecto PNUD ARG/15/008


Documento de Proyecto – Revisión “C”

Productos Esperados	Indicadores	Actividades	Recursos	
			Insumos	Monto en US\$
		aplicación de las nuevas versiones de estas herramientas. 3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación. 3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área.		
		4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA Acciones: 4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información. 4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información. 4.3 Capacitar al personal de la Gerencia General de Tecnologías de Información en la administración, mantenimiento y		

Productos Esperados	Indicadores	Actividades	Recursos	
			Insumos	Monto en US\$
		uso de los activos incorporados. 4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados. 5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA. Acciones: 5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial. 5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria. 5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial. 5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información. 6. Constituir la Unidad Ejecutora		

Cra. Andrea M. G. G.
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Productos Esperados	Indicadores	Actividades	Recursos	
			Insumos	Monto en USD
		del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión. Acciones: 6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno. 6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.		
TOTAL PRODUCTO 1				USD 16.672.328


Cra. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/008

Proyecto PNUD ARG/15/008

Documento de Proyecto – Revisión “C”

Plan Anual de Trabajo

Año: 2016

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Gronograma 2016		Responsable	Presupuesto		
		13	14		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
Producto 1: Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecida	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente.				ARBA	Consultores Nacionales (71305)	4.908
							3.147
							962
							2.332
Indicador 1: Grado de avance del informe técnico sobre la integración de la información catastral en una única base de datos. Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 0	1.1 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para el desarrollo de los procesos/trámites a ajustar.				GOB	Contrato de Servicios – En zonas urbanas, rurales y regionales (72175)	3.147
							962
							2.332
Indicador 2: Cantidad de procesos catastrales rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 2 de 11	1.4 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para análisis y reingeniería de los procesos/trámites actualmente manuales.				GOB	Honorarios de Auditoría (74110)	
							10.871
							320

Proyectos Esperados	Actividades Planificadas	Gronograma 2016		Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		1º Tr	2º Tr			Cuenta	Monto en US\$
procesos mejorados y 2 de 12 procesos/trámites desarrollados e implementados.	1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites.			ARBA	GOB	Varios (74525)	364
Indicador 3: Grado de avance de Informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 0	1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral.			ARBA	GOB	Costos de Administración – Implementación (75105)	687
Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Nuevo Plan de Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas. Línea de Base (2016): 3 Meta (2016): 20 municipios.	2. Implementar el Nuevo Programa de Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales.					Diferencias Cambiarias (76100)	992
Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de Análisis de Negocios. Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 0.	Acciones: 2.1 Seleccionar y contratar a los recursos que realizarán desarrollos sobre el sistema T-Geo para poder contar con información sobre capacidad instalada por rubro en la herramienta.			ARBA	GOB		
Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados	2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo			ARBA	GOB		

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2016		Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T3	T4			Cuenta	Moneda/US\$
Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 1000 estaciones de trabajo. Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 0% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil y 27% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico. Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 2 Informes trimestrales de avance y 1 auditoría semestral.	2.3 Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georreferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica.			ARBA	GOB		
	2.4 Habilitar accesos a las herramientas (usuarios y perfiles) para los referentes municipales y Centros de Servicios que deberán tener acceso a los sistemas.			ARBA	GOB		
	2.5 Definir Municipios y Centros de Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuáles serán capacitadores de otros Municipios/CSL (Programa "Formación de Formadores").			ARBA	GOB		
	2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO en la herramienta.			ARBA	GOB		
	2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicios Locales			ARBA	GOB		
	4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA						
	Acciones:						

Cra. Andrea
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Cra. Andrea MAGGIORANA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG/15/008

Actividades Planificadas	Cronograma 2016		Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
	T3	T4			Cuenta	Montos en US\$
4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.			ARBA	GOB		
4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.			ARBA	GOB		
4.3 Capacitar al personal de la Gerencia General de Tecnologías de Información en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.			ARBA	GOB		
4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados..			ARBA	GOB		
5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA						
Acciones:						


Cra. Andrea MAGGIORANI
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG/15/008

Actividades Planificadas	Cronograma 2016		Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.			ARBA	GOB		
5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria.			ARBA	GOB		
5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial.			ARBA	GOB		
5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información.			ARBA	GOB		
6 Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.						
Acciones:						

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008


Actividades Planificadas	Gronograma 2016	Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
				Cuenta	Moneda en US\$
6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.	T3 T4	ARBA	GOB		
		ARBA	GOB		
6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.					


 Gabriela Andreina
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG/15/008

Año: 2017

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2017				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
Producto 1: Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecida	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente							Consultores Nacionales (71305)	70.833
	Acciones							Contratos De Servicio – Estudios e Investigación (72125)	23.925
	1.2 Realizar los desarrollos y pruebas de herramientas y procesos.					ARBA	GOB	Contratos de Servicio – Servicio de Comunicación (72135)	78.790
	1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados.					ARBA	GOB	Contratos De Servicio - Información Tecnológica (72140)	58.775
	1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites.					ARBA	GOB	Maquinarias Y Equipos (72210)	28.896
Indicador 1: Grado de avance del informe técnico sobre la integración de la información catastral en una única base de datos. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 1 Informe concluido.	1.6 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP.					ARBA	GOB	Adquisición De Equipos De Computación (Hardware) (72805)	1.996.101
								Adquisición De Programas De Computación (Software) (72810)	998.842
Indicador 2: Cantidad de procesos catastrales rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2017): 2 Meta (2017): 11 de 11 procesos mejorados y 12 procesos mejorados y 12								Honorarios De Auditoria (74110)	5.186


Actividades Planificadas	Cronograma - 2017				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
	I1	I2	I3	I4			Cuenta	Monto en US\$
1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.					ARBA	GOB	Impresiones Y Publicaciones (74210)	13.973
1.8 Selección y contratación de proveedores de equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal					ARBA	GOB	Materiales De Promoción Y Distribución (74215)	8.320
1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH					ARBA	GOB	Cargos Bancarios (74510)	4.520
1.10 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal.					ARBA	GOB	Varios (74525)	8.850
1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos.					ARBA	GOB	Costo De Administración – Implementación (75105)	98.911
1.12 Relevar los requerimientos normativos relacionados con la registración de los “Objetos Territoriales Legales” (OTL) requeridos por el Catastro Provincial					ARBA	GOB	Diferencia Cambiaria (76100)	66.167



Cra. Andrea MAG
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG/15/008

Actividades Planificadas	Cronograma 2017	Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
				Cuenta	Monto en US\$
Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados Línea de Base (2017): 1000 estaciones de trabajo Meta (2017): 2000 estaciones de trabajo y 4 servidores para servicios virtualizados	2. Implementar el Nuevo Programa de Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales.				
Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2017): 27% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico. Meta (2017): 14% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil y 45% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico.	2.1 Seleccionar y contratar a los recursos que realizarán desarrollos sobre el sistema T-Geo para poder contar con información sobre capacidad instalada por rubro en la herramienta. 2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo 2.3 Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georreferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica.	ARBA GOB	GOB GOB		
Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD		ARBA	GOB		

Cra. Andrea M. G. (15/008)
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG/15/008

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Gronograma 2017				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		11	12	13	14			Cuenta	Monto en US\$
Línea de Base (2017): 2 Informes trimestrales de avance y ejecución y 1 auditoría semestral de PNUD Meta (2017): 6 Informes trimestrales de avance y ejecución y 3 auditorías semestrales de PNUD.	2.4 Habilitar accesos a las herramientas (usuarios y perfiles) para los referentes municipales y Centros de Servicios que deberán tener acceso a los sistemas.					ARBA	GOB		
	2.5 Definir Municipios y Centros de Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuáles serán capacitadores de otros Municipios/CSL (Programa "Formación de Formadores").					ARBA	GOB		
	2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO en la herramienta.					ARBA	GOB		
	2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.					ARBA	GOB		
3. Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios.									
Acciones:									


 Cra. Andrea M. Rodríguez
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG/15/008


Cra. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/008

Actividades Planificadas	Cronograma 2017				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
	T1	T2	T3	T4			Cuanta	Moneda US\$
3.1 Instalar el equipamiento tecnológico destinado a alojar y operar el software de análisis de información e inteligencia de negocios (adquisición de equipamiento incluida en producto 4).					ARBA	GOB		
3.2 Adquirir licencias e instalar las actualizaciones de software de análisis de información e inteligencia de negocios					ARBA	GOB		
3.3 Capacitar al personal de sistemas y a usuarios sobre los avances y posibilidades de aplicación de las nuevas versiones de estas herramientas.					ARBA	GOB		
3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación.					ARBA	GOB		
3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área.					ARBA	GOB		

Cra. Andrea MAGGIORANA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG/15/008

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2017				Responsable	Presupuesto	
		11	12	13	14		Fuente de Financiamiento	Cuenta Moneda en US\$
	4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA							
	Acciones:							
	4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB	
	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB	
	4.3 Capacitar al personal de la Gerencia General de Tecnologías de Información en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.					ARBA	GOB	

Proy. **Gra. Andres MAGGIORA**
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

27

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2017				Responsable	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta
5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información 6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión. Acciones: 6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.						ARBA	GOB	

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Gronograma 2017				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Montos en US\$
	6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.					ARBA	GOB		


 Cra. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/008

Año: 2018

Cra. Andrea MAGGIORE
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG/15/008

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2018				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Monio en U\$S
Producto 1: Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecida	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente Acciones:								
Indicador 1: Cumplido	1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos trámites informatizados que tienen origen MEP					ARBA	GOB	Consultores Nacionales (71305)	103.818
Indicador 2: Cumplido	1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.					ARBA	GOB	Contratos De Servicio - Servicio De Comunicación (72135)	114.000
Indicador 3: Cumplido	1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH.					ARBA	GOB	Contratos De Servicio - Información Tecnológica (72140)	3.409.008
Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Nuevo Plan de Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y								Contratos De Servicio - Servicio De Capacitación (72145)	89.523
								Maquinarias Y Equipos (72210)	28.447
								Adquisición De Equipos De Computación (Hardware) (72805)	5.765.129
								Adquisición De	1.309.924


Actividades Planificadas	Cronograma, 2018				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
	T1	T2	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
3. Implementar el Nuevo Programa de Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales. Acciones: 2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.							Programas De Computación (Software) (72810)	141.301
Indicador 5: Cumplido Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados Línea de Base (2018): 2000 estaciones de trabajo y 4 servidores para servicios virtualizados Meta (2018): 3000 estaciones de trabajo y 6 servidores para servicios virtualizados							Suministros De Información Tecnológica (72815)	16.951
							Honorarios De Auditoria (74110)	5.646
							Cargos Bancarios (74510)	6.000
							Varios (74525)	329.692
4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA Acciones:							Costo De Administración – Implementación (75105)	
Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2018): 14% del equipamiento								

Cra. Andrea M. G. OR
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG/15/008

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2018				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
tecnológico de fiscalización móvil y 45% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico. Meta (2018): 70% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil y 60% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico. Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (año): 6 Informes trimestrales de avance y ejecución y 3 auditorías semestrales de PNUD. Meta (año): 10 Informes trimestrales de avance y ejecución y 5 auditorías semestrales de PNUD.	4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB		
	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB		
	4.3 Capacitar al personal de la Gerencia General de Tecnologías de Información en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.					ARBA	GOB		
	4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados					ARBA	GOB		

Gra. Andrea Macchi
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG/15/008

Beneficios Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2018				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Moneda US\$
	5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.								
	Acciones:								
	5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.					ARBA	GOB		
	5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria.					ARBA	GOB		
	5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial.					ARBA	GOB		


Cra. Andrea MacGONORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2018				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Montó en US\$
	5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información					ARBA	GOB		
	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión. Acciones:								
	6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativas del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.					ARBA	GOB		


Productos Esperados	Actividades Planificadas	Gronograma 2018				Responsable	Presupuesto		Monto en US\$
		11	12	13	14		Fuente de Financiamiento	Cuenta	
	6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.					ARBA	GOB		
TOTAL									USD 14.510.430


Cra. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG/15/008

Año: 2019

Cr2. Andrea Aggion
Coordinadora
Proyecto PNUD Argentina

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2019				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Güera	Moneda en US\$
Producto 1: Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecida.	4. Implementar la actualización de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA							Consultores Nacionales (71305)	124.582
Indicador 1: Cumplido	4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB	Contratos De Servicio - Servicio De Comunicación (72135)	85.975
Indicador 2: Cumplido	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB	Adquisición De Equipos De Computación (Hardware) (72805)	1.437.890
Indicador 3: Cumplido								Suministros De Información Tecnológica (72815)	35.000
Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Nuevo Plan de Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas. Línea de Base (2019): 83 Municipios Meta (2019): 100 municipios.	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.							Honorarios De Auditoria (74110)	2.767
Indicador 5: Cumplido								Producción De Materiales Audiovisuales (74205)	34.000
								Impresiones Y Publicaciones (74210)	50.000
								Materiales De Promoción Y Distribución (74215)	30.000
								Cargos Bancarios (74510)	5.647


Cra. Andrea Maciel
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG/15/008

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2019				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Moneda US\$
Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados Línea de Base (2019): 3000 estaciones de trabajo y 6 servidores para servicios virtualizados Meta (2018): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados Indicador 7: Cumplido Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (2018): 10 Informes trimestrales de avance y ejecución y 5 auditorías semestrales de PNUD. Meta (año): 14 Informes trimestrales de avance y ejecución y 7 auditorías semestrales de PNUD	6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.					ARBA		Varios (74525)	6.000
	6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.					ARBA	GOB	Costo De Administración – Implementación (75105)	54.356

VIII. ANEXOS

ANEXO I - HOJA DE DATOS BASICOS**Proyecto: PNUD ARG/15/008:**

"Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)"

Fecha de inicio: 01/Septiembre/2016 **Fecha de finalización:** 31/Diciembre/2019

Ejecución: Gobierno

Modalidad: Ejecución Plena

Organismo Provincial de Ejecución: Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

Director Nacional: Cdr. Gastón FOSSATI

Cargo: Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

Director Nacional Adjunto: Lic. María Juliana RULLI

Cargo: Gerente General de Administración de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

Domicilio: Av. 7 Entre 45 y 46 – Piso 1 –Oficina 148, La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Teléfonos: (0221) 429-4630

Coordinadora: Cdora. Andrea Laura MAGGIORA

Domicilio: Av. 7 Entre 45 y 46 – Piso 2 – Corredor E - Oficina 243, La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Teléfonos: (0221) 429-4522

E-mail oficial p/notificaciones: andrea.maggiore@arba.gov.ar

Presupuesto Total: U\$S 16.672.328.

Fuentes de financiamiento: Gobierno

.....
Director Nacional del proyecto

.....
Fecha

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Cr. Gastón FOSSATI
Director Nacional
Proyecto PNUD ARG 15/008

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

39

Nota: los procedimientos que no tienen monto en Dólares se debe a que son procesos que no tienen ejecución en el 2017 pero fueron tramitados durante dicho año. Se replican en el 2018 para mostrar la ejecución


QORA

LTA 01/16

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Cra. Andrea MAGGORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 151008


 Cra. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG/15/008

			2 nov 17		3 ago 17				
14	29	28	43	15	21	24	24	24	24
14/08/17	05/09/17	05/09/17	06/10/17	05/10/17	20/06/17	23/06/17	23/06/17	23/06/17	23/06/17
31/07/17	07/08/17	08/08/17	24/08/17	20/09/17	30/05/17	30/05/17	30/05/17	30/05/17	30/05/17
Bienes	Bienes	Bienes	Bienes	Bienes	Bienes	Bienes	Bienes	Bienes	Bienes
Software Parseador Cartográfico	Software Vulnerabilidad Web	Software Vulnerabilidad Infraestructura	Aire Acondicionado Redundante CPD	Herramientas de Email Marketing	PC i5 con monitor	PC i7	Notebook	Escaner mediano porte	Escaner de plano
GGTI	GGTI	GGTI	GGTI	GGTI	GGTI	GGTI	GGTI	GGTI	GGTI
03/07/17	03/07/17	03/07/17	03/07/17	04/04/17	11/04/17	11/04/17	11/04/17	11/04/17	11/04/17
SDC 06/17	SDC 07/17	SDC 08/17	SDC 09/17	SDC 11/17	LTA 01/17				
		22	23	24	25				

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ABG-15/008

Proyecto
Gra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

LTA 03/17		03/04/17	GGTI	Firewall	Bienes	14 jul 17											
LTA 05/17		09/06/17	GGTI	Storage	Bienes	8 ago 17											
LTA 06/17		03/07/17	GGTI	Switchs / acceso inalámbrico / tonner	Bienes	8 sep 17											
TOTAL EN DOLARES AÑO 2017						3.213.804											

46

ANEXO II - PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2018

		Otros								
		Serv.Profes.								
		Orden de Compra								
		Fecha de emisión /firma								
Revisión Comité Local de contratos			26 sep 17	25 sep 17	13 oct 17	9 nov 07	17 nov 17			
Evaluación de Propuestas	Dos etapas con fórmula									
	Dos etapas									
	Una etapa									
Documento Solicitud	ITB (LPI, LPR, LPN)									
	PO (RFP)									
	SC (RFQ)									
	CL									
	CD									
	LTA									
	Duración (días)		56	42	55	74	68			
	Fecha Recep. Ofertas		8 sep 17	25 ago 17	21 sep 17	17 oct 17	18 oct 17			
	Fecha Emisión		14 jul 17	14 jul 17	28 jul 17	4 ago 17	11 ago 17			
	Publicación/ Notificación	DEV. BUSINESS								
Diario Local		14 jul 17	14 jul 17	28 jul 17	4 ago 17	11 ago 17				
UNGM		14 jul 17	14 jul 17	31 jul 17	31 jul 17	11 ago 17				
UNDP Web		14 jul 17	14 jul 17	1 ago 17	4 ago 17	11 ago 17				
FECHA										
Monto Contrato (USD)										
Rubro (Bienes, servicios, obras)			Bienes	Bienes	Servicios	Servicios	Bienes			
Descripción			Herramientas de automatización procesos Multiplataforma (control M)	Solución de Backup	Digitalización de Microfilms	Consultoría en Calidad de Datos	Software de Auditoría			
DOC SOLICITUD	Área Solicitante		GGTI	GGTI	GGTI	GGTI	GA			
	Fecha		3 jul 17	30 jun 17	3 jul 17	3 jul 17	23 jun 17			
	Proceso		LPI 01/17	LPI 04/17	LPI 05/17	LPI 06/17	LPI 07/17			
No			1	2	3	4	5			

Cra. Andrea
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ABG-15/008

Cra. Andrea MAGGIO
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

[illegible]

Proyecto PNUD A
LIA 06/17
Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
PNUD ARG


[illegible]

Nota 1: los ítems 1 a 16 se tramitaron durante 2017 y se pagarán durante el 2018.

Nota 2: los ítems 17 a 30 se tramitarán y ejecutarán íntegramente durante el 2018.

ANEXO II - PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019

	No	DOC SOLICITUD		Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto Contrato (USD)	Publicación/ Notificación					Documento Solicitud								Evaluación de Propuestas			Revisión Comité Local de contratos	Otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							FECHA	UNDP Web	UNGM	Diario Local	DEV. BUSINESS	Fecha Emisión	Fecha Recep. Ofertas	Duración (días)	LTA	CD	CL	SC (RFQ)	PO (RFP)	ITB (LPI, LPR, LPN)	Una etapa	Dos etapas		Dos etapas con fórmula																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									


Cza. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/008


Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD-ARG 15/008

[illegible]


ANEXO III - PLAN DE INGRESOS ANUAL

Presupuesto en Dólares de los EE.UU. - Planilla de Depósitos

Subítem	Donante	Año	Fecha	Presupuesto	Depósito	Balance Saldo/ANUAL	Observación
30071	GOB	2016	07-09-16		16.393		Saldo Proy ARG 08/029
			08-11-16		164.756		OP Tesorería 5004535
		Subtotal		24.583	181.149	156.566	
		2017	09-02-17		313.421		ANEXO F2 - Presentado
			27-03-17		969.055		ANEXO F2 - Presentado
			27-03-17		665.418		ANEXO F2 - Presentado
			18-04-17		533.403		ANEXO F2 - Presentado
			26-07-17		630.394		ANEXO F2 - Presentado
			10-10-17		585.993		ANEXO F2 - Presentado
			01-12-17		4.775.863		ANEXO F2 - Presentado
			Subtotal		3.462.089	8.473.546	5.168.023
		2018	15-03-18		690.289		
			17-04-18		690.288		
			15-05-18		690.288		
			15-06-18		2.009.660		
			17-07-18		690.288		
			15-08-18		600.000		
			13-09-18		345.144		
			16-10-18		345.144		
			15-11-18		345.144		
		Subtotal		11.319.439	6.406.247	254.830	
		2019	20-02-19		400.000		
			15-03-19		300.000		
			15-04-19		300.000		
			15-05-19		300.000		
			15-06-19		311.387		
		Subtotal		1.866.217	1.611.387	0	
Total		16.672.328	16.672.328	0			


Cra. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/008

PRESUPUESTO 2016 - 2019



Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG-15/008

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Provincia ONIJD ARG 15/008

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
(En US\$)

Proyecto: "Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de ARBA"
Agencia de Ejecución: GOB - GOBIERNO
Agencia de Implementación: GOB - GOBIERNO

Cuenta Presupuestaria	Descripción	Total	2016	2017	2018	2019
71000	GASTOS EN PERSONAL	304.141	4.908	70.833	103.818	124.582
71200	CONSULTORES INTERNACIONALES	0	0	0	0	0
71300	CONSULTORES NACIONALES	304.141	4.908	70.833	103.818	124.582
71400	APOYO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0
71600	VIAJES	0	0	0	0	0
72000	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	15.604.671	3.147	3.185.328	10.857.332	1.558.865
72100	CONTRATOS DE SERVICIOS-EMPRESAS	3.863.142	3.147	161.490	3.612.531	85.975
72200	MOBILIARIO Y EQUIPOS	57.343	0	28.896	28.447	0
72300	BIENES Y MATERIALES	0	0	0	0	0
72400	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y AUDIOVISUAL	0	0	0	0	0
72500	MATERIAL DE OFICINA	0	0	0	0	0
72800	EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	11.684.186	0	2.994.942	7.216.354	1.472.890
73000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
73100	RENTA Y MANTENIMIENTO - INMUEBLES	0	0	0	0	0
73300	MANTENIMIENTO DE EQUIP. DE TECNOLOGIA DE LA INF.	0	0	0	0	0
73400	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0	0	0	0	0
74000	GASTOS OPERATIVOS MISCELANEOS	212.710	14.849	40.850	28.597	128.414
74100	SERVICIOS PROFESIONALES	25.866	962	5.186	16.951	2.767
74200	GASTOS AUDIOVISUALES Y DE IMPRENTA	149.497	13.204	22.293	0	114.000
74500	MISCELANEOS	37.348	684	13.371	11.646	11.647
75000	COSTOS DE APOYO	483.646	687	98.911	329.692	54.356
75100	F&A	483.646	687	98.911	329.692	54.356
76000	TIPO DE CAMBIO	67.159	992	66.167	0	0
76100	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	67.159	992	66.167	0	0
PRESUPUESTO TOTAL		16.672.328	24.583	3.462.089	11.319.439	1.866.217

PRESUPUESTO 2016 - 2019

Producto Esperado	Actividad. Acciones	INSUMOS			
		Descripción	Código	Fuente	USD
1. Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecidas Indicadores Indicador 1: Grado de avance del informe técnico sobre la integración de la información catastral en una única base de datos. Línea de Base (2016): 0 (%) Meta (2017): 1 Informe concluido. Indicador 2: Cantidad de procesos/trámites catastrales mejorados, rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): 11 procesos/trámites mejorados y 12 procesos/trámites rediseñados, desarrollados e implementados. Indicador 3: Grado de avance de informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): Informe concluido.	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente. 1.1 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para el desarrollo de los procesos/trámites a ajustar. 1.2 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos. 1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados. 1.4 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para análisis y reingeniería de los procesos/trámites actualmente manuales. 1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites. 1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP. 1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados. 1.8 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal 1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH. 1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral. 1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos. 1.12 Releva los requerimientos normativos relacionados con la registración de los "Objetos Territoriales Legales" (OTL) requeridos por el Catastro Provincial.	GASTOS EN PERSONAL	71000		91.632
		CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	0
		CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	91.632
		APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	0
		VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	0
		VIATICOS LOCALES	71620	30071	0
		VIATICOS - OTROS	71635	30071	0
		GASTOS DE OPERACION	72000		2.198.478
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	0
		CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	1.652.439
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	0
		MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	0
		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	0
		MOBILIARIO	72220	30071	0
Indicador 2: Cantidad de procesos/trámites catastrales mejorados, rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): 11 procesos/trámites mejorados y 12 procesos/trámites rediseñados, desarrollados e implementados. Indicador 3: Grado de avance de informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): Informe concluido.	2. Implementar el Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas	OTROS BIENES Y MATERIALES	72300	72399	0
		ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	0
		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	0
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	546.039
		ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	0
		SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	0
		GASTOS MISCELANEOS DE OPERACION	74000		0
		SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	0
		HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	0
		HONORARIOS LEGALES	74115	30071	0
		PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	0
		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	0
		MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	0
		CARGOS BANCARIOS	74510	30071	0
		VARIOS	74525	30071	0
Indicador 3: Grado de avance de informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): Informe concluido.	2. Implementar el Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas	GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		68.703
		COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	68.703
		COSTO DE CAPACITACION	75705	30071	0
		VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	0
		TIPO DE CAMBIO	76000		57.431
		DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	57.431
Indicador 3: Grado de avance de informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): Informe concluido.	2. Implementar el Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas	GASTOS EN PERSONAL	71000		0
		CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	0

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Producto Esperado	Actividad, Acciones	INSUMOS			
		Descripción	Código	Fuente	USD
Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas. Línea de Base (2016): 3 Meta (2019): 100 municipios.	con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales. 2.1 Seleccionar y contratar a los recursos que realizarán desarrollos sobre el sistema T-Geo para poder contar con información sobre capacidad instalada por rubro en la herramienta. 2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo. 2.3 Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georreferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica. 2.4 Habilitar accesos a las herramientas (usuarios y perfiles) para los referentes municipales y Centros de Servicios que deberán tener acceso a los sistemas. 2.5 Definir Municipios y Centros de Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuáles serán capacitadores de otros Municipios/CSL (Programa "Formación de Formadores"). 2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO. 2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	0
		APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	0
		VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	0
		VIATICOS LOCALES	71620	30071	0
		VIATICOS - OTROS	71635	30071	0
		GASTOS DE OPERACIÓN	72000		141.071
		CONTRATOS DE SERVICIO - ESTUDIOS E INVESTIGACION	72125	30071	23.925
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	114.000
		CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	0
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACIÓN	72145	30071	0
Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de Análisis de Negocios. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 70 funcionarios capacitados (licencias de usuario) y 15 funcionarios capacitados con licencias (diseñadores / administradores).		CONTRATOS DE SERVICIO - EN ZONAS URBANAS, RURALES Y REG	72175	30071	3.147
		MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	0
		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	0
		MOBILIARIO	72220	30071	0
		OTROS BIENES Y MATERIALES	72300	72399	0
		ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	0
		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	0
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	0
		ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	0
		SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	0
Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados		GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		6.234
		SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	0
		HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	0
		HONORARIOS LEGALES	74115	30071	0
		PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	0
		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	0
		MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	0
		CARGOS BANCARIOS	74510	30071	0
		VARIOS	74525	30071	6.234
		GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		4.419
Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2016): 0 Meta (2018): 70% del presupuesto		COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	4.419
		COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	0
		VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	0
		TIPO DE CAMBIO	76000		0
		DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	0
		GASTOS EN PERSONAL	71000		0
		CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	0
		CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	0

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008


Producto Esperado	Actividad. Acciones	INSUMOS			
		Descripción	Código	Fuente	USD
Equipamiento tecnológico de fiscalización móvil programado y 60% del equipamiento de procesamiento de imágenes satelitales y de procesamiento gráfico renovado.	software de análisis de información e inteligencia de negocios.	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	0
	3.2 Adquirir licencias e instalar las actualizaciones de software de análisis de información e inteligencia de negocios	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	0
		VIATICOS LOCALES	71620	30071	0
	3.3 Capacitar al personal de sistemas y a usuarios sobre los avances y posibilidades de aplicación de las nuevas versiones de estas herramientas.	VIATICOS - OTROS	71635	30071	0
	3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación.	GASTOS DE OPERACIÓN	72000		288.633
Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): Informes trimestrales de avance y ejecución y auditorías semestrales de PNUD.	3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	0
		CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	15.344
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	0
		MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	0
		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	0
		MOBILIARIO	72220	30071	0
		ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	0
		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	0
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	0
		ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	271.289
		SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	0
		GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
		SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	0
		HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	0
		HONORARIOS LEGALES	74115	30071	0
		PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	0
		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	0
		MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	0
		CARGOS BANCARIOS	74510	30071	0
		VIARIOS	74525	30071	0
4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA	4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.	GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		8.599
		COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	8.599
		COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	0
		VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	0
		TIPO DE CAMBIO	76000		0
		DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	0
		GASTOS EN PERSONAL			
		CONSULTORES INTERNACIONALES	71000		0
		CONSULTORES NACIONALES	71205	30071	0
		APOYO ADMINISTRATIVO	71305	30071	0
		VIATICOS INTERNACIONALES	71310	30071	0
		VIATICOS LOCALES	71615	30071	0
		VIATICOS - OTROS	71620	30071	0
		VIATICOS - OTROS	71635	30071	0
4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de		GASTOS EN PERSONAL			
		CONSULTORES INTERNACIONALES	71000		0
		CONSULTORES NACIONALES	71205	30071	0
		APOYO ADMINISTRATIVO	71305	30071	0
		VIATICOS INTERNACIONALES	71310	30071	0
		VIATICOS LOCALES	71615	30071	0
		VIATICOS - OTROS	71620	30071	0
		VIATICOS - OTROS	71635	30071	0

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

PRESUPUESTO 2016 - 2019


Producto Esperado	Actividad. Acciones	INSUMOS			
		Descripción	Código	Fuente	USD
4.3 Capacitar al personal de la Gerencia General de Tecnologías de Información en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados. 5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA. 5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial. 5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria. 5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial. 5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los	Tecnologías de Información	GASTOS DE OPERACIÓN	72000		11.737.594
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	0
		CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	1.800.000
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACIÓN	72145	30071	88.523
		MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	0
		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	0
		MOBILIARIO	72220	30071	0
		ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	0
		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	0
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	7.793.769
		ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	2.019.302
		SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	35.000
		GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
		SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	0
		HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	0
		HONORARIOS LEGALES	74115	30071	0
		PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	0
		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	0
		MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	0
		CARGOS BANCARIOS	74510	30071	0
		VARIOS	74525	30071	0
		GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		352.128
		COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	352.128
		COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	0
		VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	0
		TIPO DE CAMBIO	76000		0
		DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	0
		TOTAL GASTOS			
		GASTOS EN PERSONAL	71000		0
		CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	0
		CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	0
		APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	0
		VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	0
		VIATICOS LOCALES	71620	30071	0
		VIATICOS - OTROS	71635	30071	0
		GASTOS DE OPERACIÓN	72000		1.076.131
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	0
		CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	0
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	0

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Producto Esperado	Actividad. Acciones	INSUMOS			
		Descripción	Código	Fuente	USD
 Cra. Andrea MAGGIORA Coordinadora Proyecto PNUD ARG 15/008	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión. 6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno. 6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	72205	30071	0
		MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	0
		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	57.343
		MOBILIARIO	72220	30071	0
		ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	0
		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	0
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	859.312
		ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	18.175
		SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	141.301
		GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
		SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	0
		HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	0
		HONORARIOS LEGALES	74115	30071	0
		PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	0
		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	0
		MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	0
		CARGOS BANCARIOS	74510	30071	0
		VIATOS	74525	30071	0
		GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		32.284
		COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	32.284
		COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	0
		VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	0
		TIPO DE CAMBIO	76000		0
		DIFFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	0
		GASTOS EN PERSONAL	71000		212.509
		CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	0
		CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	212.509
		APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	0
		VIÁTICOS INTERNACIONALES	71615	30071	0
		VIÁTICOS LOCALES	71620	30071	0
		VIÁTICOS - OTROS	71635	30071	0
		GASTOS DE OPERACIÓN	72000		164.765
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	164.765
		CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	0
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	0
		MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	0
		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	0
		MOBILIARIO	72220	30071	0
		ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	0

PRESUPUESTO 2016 - 2019

Producto Esperado	Actividad, Acciones	INSUMOS			
		Descripción	Código	Fuente	USD
		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	0
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	0
		ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	0
		SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLOGICA	72815	30071	0
		GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		206.476
		SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	0
		HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	25.866
		HONORARIOS LEGALES	74115	30071	0
		PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	34.000
		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	66.305
		MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	49.191
		CARGOS BANCARIOS	74510	30071	16.133
		VIARIOS	74525	30071	14.981
		GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		17.512
		COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	17.512
		COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	0
		VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	0
		TIPO DE CAMBIO	76000		9.728
		DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	9.728
		TOTAL CATEGORIA			430.983
		TOTAL OBJETIVO PROYECTO 2016-2019			16.872.328


Cra. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15088

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			Presup Ejec Rev "C" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	
Cra. Andrea Macías Coordinadora Proyecto PNUD ARG 15100 Capacidad Tecnológica y Herramientas de Gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalezcas Indicadores	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente. 1.1- Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para el desarrollo de los procesos/trámites a ajustar. 1.2 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos. 1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados. 1.4 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para análisis y reingeniería de los procesos/trámites actualmente manuales. 1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites. 1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP. 1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados. 1.8 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfilms de planos de propiedad horizontal 1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH. 1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral. 1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos. 1.12 Releva los requerimientos normativos relacionados con la registración de los "Objetos Territoriales Legales" (OTL) requeridos por el Catastro Provincial.						GASTOS EN PERSONAL	71000		878
						ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
						ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	878
						ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
						ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
						ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071	
							VIATICOS - OTROS	71635	30071	
							GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
						ARBA	MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
						ARBA	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							OTROS BIENES Y MATERIALES	72399	30071	
Indicador 2: Cantidad de procesos/trámites catastrales mejorados, rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): 11 procesos/trámites rediseñados y 12 procesos/trámites implementados.	Adquisición de equipos de computación (hardware) y adquisición de programas de computación (software) SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES HONORARIOS DE AUDITORIA HONORARIOS LEGALES PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES IMPRESIONES Y PUBLICACIONES MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION CARGOS BANCARIOS VARIOS GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION COSTO DE CAPACITACIÓN VIÁTICOS-CAPACITACIONES TIPO DE CAMBIO DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO						ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
						ARBA	SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
						ARBA	HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
							VARIOS	74525	30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		26
Indicador 3: Grado de avance de informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): Informe concluido.	2. Implementar el Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales.						COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	26
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
							VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		262
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	262
							GASTOS EN PERSONAL	71000		0
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
							GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							OTROS BIENES Y MATERIALES	72399	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
						ARBA	SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
						ARBA	HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
							VARIOS	74525	30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		26
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	26
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
							VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		262
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	262
							GASTOS EN PERSONAL	71000		0
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			Presup Ejec Rev "C" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	
Producto Esperado Línea de Base (2016): 3 Meta (2019): 100 municipios. Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de Análisis de Negocios. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 70 funcionarios capacitados (licencias de usuario) y 15 funcionarios capacitados con licencias (dispositivos / administradores). Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados. Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales. Línea de Base (2016): 0 Meta (2018): 70% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil renovado y 60% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico renovado.	2.1 Seleccionar y contratar a los recursos que realizarán desarrollos sobre el sistema T-Geo para poder contar con información sobre capacidad instalada por rubro en la herramienta.					ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
	2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo.					ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071	
	2.3 Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georeferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica.					ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071	
	2.4 Habilitar accesos a las herramientas (usuarios y perfiles) para los referentes municipales y Centros de Servicios que deberán tener acceso a los sistemas.					ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000		3.147
	2.5 Definir Municipios y Centros de Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuáles serán capacitadores de otros Municipios/CSL (Programa "Formación de Formadores").					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - ESTUDIOS E INVESTIGACION	72125	30071	
	2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
	2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los Municipios y Centros de Servicio Locales.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - EN ZONAS URBANAS, RURALES Y RE	72175	30071	3.147
						ARBA	MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
Producto Esperado Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados. Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditados del PNUD Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): Informes	3.1 Adquirir e instalar el equipamiento tecnológico destinado a alojar y operar el software de análisis de información e inteligencia de negocios.					ARBA	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
	3.2 Adquirir licencias e instalar las actualizaciones de software de análisis de información e inteligencia de negocios					ARBA	MOBILIARIO	72220	30071	
						ARBA	OTROS BIENES Y MATERIALES	72399	30071	
						ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
						ARBA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
						ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
						ARBA	ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
						ARBA	SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
						ARBA	GASTOS MISCELANEOS DE OPERACION	74000		0
						ARBA	SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
Producto Esperado Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados. Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditados del PNUD Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): Informes	3.3 Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios.					ARBA	HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
						ARBA	HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
						ARBA	PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
						ARBA	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
						ARBA	MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
						ARBA	CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
						ARBA	VIATICOS	74525	30071	
						ARBA	GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		94
						ARBA	COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	94
						ARBA	COSTO DE CAPACITACION	75705	30071	
Producto Esperado Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): Informes	3.4 Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios.					ARBA	VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
						ARBA	TIPO DE CAMBIO	76000		0
						ARBA	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
						ARBA	GASTOS EN PERSONAL	71000		0
						ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
						ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
						ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
						ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
						ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071	
						ARBA	GASTOS EN PERSONAL	71000		0

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			Presup Ejec Rev "C" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	
 Cra. Andrea MAGGIO Coordinadora Proyecto PNUD ARG 151082	3.3 Capacitar al personal de sistemas y a usuarios sobre los avances y posibilidades de aplicación de las nuevas versiones de estas herramientas.						VIATICOS - OTROS	71635	30071	0
	3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación.						GASTOS DE OPERACIÓN	72000		
	3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
							VIATICOS	74525	30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		0
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	0
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA										
	4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA.					ARBA	GASTOS EN PERSONAL	71000		0
	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA.					ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
	4.3 Capacitar al personal de la GGTI de ARBA en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.					ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
	4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados.					ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
						ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
						ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071	
						ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071	
						ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	

Proyecto Esperado

Cra. Andrea MAGGIORA

Coordinadora

Proyecto PNUD ARG 15/008


Documento del proyecto - Revision "C"

AÑO 2016


Gra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 150003

Actividad. Acciones	Gronograma				Respon- sable	INSUMOS				Presup Ejec Rev "C" USD	
	T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente			
6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.						ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071			
						ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071			
						SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071			
						GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0		
						SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071			
						HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071			
						HONORARIOS LEGALES	74115	30071			
						PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071			
						IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071			
						MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071			
						CARGOS BANCARIOS	74510	30071			
						VIARIOS	74525	30071			
						GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		0		
						COSTO DE ADMINISTRACIÓN - IMPLEMENTACION	75105	30071	0		
						COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071			
						VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071			
						TIPO DE CAMBIO	76000		0		
						DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071			
	10743401670										
	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.						GASTOS EN PERSONAL	71000		4.030	
	6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.					ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071		
						ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	4.030	
						ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071		
						ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071		
						ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071		
						ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071		
						ARBA	GASTOS DE OPERACION	72000		0	
	6.2 Coordinar y supervisar el grado de avances del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071		
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071		
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071		
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071		
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071		
							MOBILIARIO	72220	30071		
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071		
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071		
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071		
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071		
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071		
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		14.849	
						SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071			

AÑO 2016


Cra. Andrea MACGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/098

Problema Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma			Respon- sable	INSUMOS			Presup Ejec Rev "C" USD
		T1	T2	T3	T4	Descripción	Código	Fuente	
						HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	962
						HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
						PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
						IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	2.332
						MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	10.871
						CARGOS BANCARIOS	74510	30071	320
						VIARIOS	74525	30071	364
						GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		566
						COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	566
						COSTO DE CAPACITACION	75705	30071	
						VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
						TIPO DE CAMBIO	76000		730
						DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	730
TOTAL ANO PROYECTO 2016									
24.583									

Cra. Andrea MAGGIO
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 10000

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "C" USD
1. Capacidad tecnológica y herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecidas	1.1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente.						GASTOS EN PERSONAL	71000	30071	38.846
	1.1.1 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para el desarrollo de los procesos/trámites a ajustar.					ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
	1.2 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	38.846
	1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados.					ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
	1.4 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para análisis y reingeniería de los procesos/trámites actualmente manuales.					ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71815	30071	
	1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites.					ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071	
	1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP.					ARBA	VIATICOS - OTROS	71835	30071	
	1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.					ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000	30071	519.875
	1.8 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACION	72135	30071	
	1.9 Digitalización del archivo de microfichas y microfichas PH.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	58.775
	1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
	1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos.					ARBA	MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
	1.12 Relevar los requerimientos normativos relacionados con la registración de los "Objetos Territoriales Legales" (OTL) requeridos por el Catastro Provincial.					ARBA	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
						ARBA	MOBILIARIO	72220	30071	
						ARBA	OTROS BIENES Y MATERIALES	72399	30071	
						ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
						ARBA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
						ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	461.100
						ARBA	ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
Indicador 2: Cantidad de procesos/trámites catastrales mejorados, rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): 11 procesos/trámites mejorados y 12 procesos/trámites rediseñados, desarrollados e implementados.						ARBA	SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
						ARBA	GASTOS MISCELANEOS DE OPERACION	74000	30071	0
						ARBA	SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
						ARBA	HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
						ARBA	HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
						ARBA	PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
						ARBA	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
						ARBA	MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
						ARBA	CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
						ARBA	VARIOS	74525	30071	
						ARBA	GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000	30071	16.762
Indicador 3: Grado de avance de informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): Informe concluido.						ARBA	COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	16.762
						ARBA	COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
						ARBA	VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
						ARBA	TIPO DE CAMBIO	76000	30071	57.169
						ARBA	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	57.169
Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial, con operando con las herramientas digitales y							GASTOS EN PERSONAL	71000	30071	0
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	

Cra. Andrea MAGGIORE
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15008

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			Presup Rev "C" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	
Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de Análisis de Negocios. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 70 funcionarios capacitados (licencias de usuario) y 15 funcionarios capacitados con licencias (dispositivos / administradores).	2.1. Seleccionar y contratar a los recursos que realizarán desarrollos sobre el sistema T-Geo para poder contar con información sobre capacidad instalada por rubro en la herramienta. 2.2. Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo. 2.3. Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georreferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica. 2.4. Habilitar accesos a las herramientas (usuarios y perfiles) para los referentes municipales y Centros de Servicios que deberán tener acceso a los sistemas. 2.5. Definir Municipios y Centros de Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuáles serán capacitadores de otros Municipios/CSL (Programa "Formación de Formadores"). 2.6. Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO. 2.7. Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.					ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	23.925
						ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	23.925
						ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071	
						ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071	
						ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000	30071	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - ESTUDIOS E INVESTIGACION	72125	30071	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - EN ZONAS URBANAS, RURALES Y RE	72175	30071	
Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados	2.8. Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.					ARBA	MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
						ARBA	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
						ARBA	MOBILIARIO	72220	30071	
						ARBA	OTROS BIENES Y MATERIALES	72399	30071	
						ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
						ARBA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
						ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
						ARBA	ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
						ARBA	SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
						ARBA	GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000	30071	6.234
Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales. Línea de Base (2016): 0 Meta (2018): 70% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil renovado y 60% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico renovado.	3.1. Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios. 3.1.1. Adquirir e instalar el equipamiento tecnológico destinado a alojar y operar el software de análisis de información e inteligencia de negocios.					ARBA	SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
						ARBA	HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
						ARBA	HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
						ARBA	PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
						ARBA	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
						ARBA	MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
						ARBA	CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
						ARBA	VIATICOS	74525	30071	6.234
						ARBA	GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000	30071	905
						ARBA	COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	905
Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UJEP y	3.2. Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios. 3.2.1. Adquirir e instalar el equipamiento tecnológico destinado a alojar y operar el software de análisis de información e inteligencia de negocios.					ARBA	COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
						ARBA	VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
						ARBA	TIPO DE CAMBIO	76000	30071	0
						ARBA	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
						ARBA	TOTAL GASTOS	71000	30071	0
						ARBA	GASTOS EN PERSONAL	71205	30071	
						ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71305	30071	
						ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71310	30071	
						ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
						ARBA	TOTAL GASTOS	71000	30071	0

AÑO 2017

Cra. Andrea M.
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS				Presup Rev "C" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente		
Auditorías del PNUJ Unidad de Base (2016): 0 Meta (2016): Informes trimestrales de avance y ejecución y auditorías semestrales de PNUD.	3.2 Adquirir licencias e instalar las actualizaciones de software de análisis de información e inteligencia de negocios					ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071		
	3.3 Capacitar al personal de sistemas y a usuarios sobre los avances y posibilidades de aplicación de las nuevas versiones de estas herramientas.					ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071		
						ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071		
						ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000		271.289	
	3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071		
	3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071		
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071		
						ARBA	MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071		
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071		
							MOBILIARIO	72220	30071		
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071		
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071		
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071		
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	271.289	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071		
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0	
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071		
	Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071		
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071		
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071		
							MATERIALES DE PROMOCIÓN Y DISTRIBUCION	74215	30071		
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071		
							VIARIOS	74525	30071		
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		8.139	
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	8.139	
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071		
							VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071		
							TIPO DE CAMBIO	76000		0	
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071		
							GASTOS EN PERSONAL	71000		0	
						ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071		
						ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071		
						ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071		
						ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071		
					ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071			
					ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071			
					ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000		1.806.691		

AÑO 2017

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15068


Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
	T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "C" USD
4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
						MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
						MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
						MOBILIARIO	72220	30071	
						ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
						PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	1.097.313
						ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	709.378
						SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
						GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
						SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
						HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
						HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
						PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
						IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
						MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
						CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
						VARIOS	74525	30071	
						GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		54.201
						COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	54.201
						COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
						VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
						TIPO DE CAMBIO	76000		0
						DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
GASTOS EN PERSONAL									
5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.						CONSULTORES INTERNACIONALES	71000		0
					ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71205	30071	
					ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71305	30071	
					ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71310	30071	
					ARBA	VIATICOS LOCALES	71615	30071	
					ARBA	VIATICOS - OTROS	71620	30071	
					ARBA	GASTOS DE OPERACION	71635	30071	
					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72000		484.759
					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72135	30071	
					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72140	30071	
5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
					ARBA	MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
GASTOS DE INFORMACION									
5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
					ARBA	MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	

AÑO 2017

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 150003

Actividad, Acciones	Cronograma				Responsable	INSUMOS			
						Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "C" USD
	T1	T2	T3	T4					
						MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	28.896
						MOBILIARIO	72220	30071	
						ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
						PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	437.688
						ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	18.175
						SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
						GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
						SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
						HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
						HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
						PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
						IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
						MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
						CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
						VIARIOS	74525	30071	
						GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		14.543
						COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	14.543
						COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
						VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
						TIPO DE CAMBIO	76000		0
						DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.						GASTOS EN PERSONAL	71000		31.987
					ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
					ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	31.987
					ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
					ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
					ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071	
					ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071	
					ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000		78.790
					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	78.790
						CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
						MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
						MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
						MOBILIARIO	72220	30071	
						ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
						PAPETERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.									

AÑO 2017


Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/002

Actividad. Acciones	Cronograma				Responsable	INSUMOS			
	T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "C" USD
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
						ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
						SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
						GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		34.616
						SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
						HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	5.186
						HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
						PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
						IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	13.973
						MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	8.320
						CARGOS BANCARIOS	74510	30071	4.520
						VIARIOS	74525	30071	2.617
						GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		4.362
						COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	4.362
						COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
						VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
						TIPO DE CAMBIO	76000		8.998
						DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	8.998
TOTAL ANO PROYECTO 2017						3.462.039			

Cra. Andrea MAGGIORE
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/005

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "C" USD
1. Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecidas	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente.						GASTOS EN PERSONAL	71000	30071	51.909
	1.1 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para el desarrollo de los procesos/trámites a ajustar.						CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
	1.2 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.						CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	51.909
	1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados.						APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
	1.4 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para análisis y reingeniería de los procesos/trámites actualmente manuales.						VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
	1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites.						VIATICOS LOCALES	71620	30071	
	1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP.						VIATICOS - OTROS	71635	30071	
	1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.						GASTOS DE OPERACIÓN	72000	30071	1.678.603
	1.8 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal.						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
	1.9 Digitalización del archivo de microfichas y microfichas PH.						CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	1.593.664
	1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral.						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACIÓN	72145	30071	
	1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos.						MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
	1.12 Relevar los requerimientos normativos relacionados con la registración de los "Objetos Territoriales Legales" (OTL) requeridos por el Catastro Provincial.						MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
	Indicador 3: Grado de avance de informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): Informe concluido.						MOBILIARIO	72220	30071	
2. Implementar el Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales.	Indicador 2: Cantidad de procesos/trámites catastrales mejorados, rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): 11 procesos/trámites mejorados y 12 procesos/trámites rediseñados, desarrollados e implementados.						OTROS BIENES Y MATERIALES	72399	30071	
	Indicador 3: Grado de avance de informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): Informe concluido.						ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
	Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y						PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	84.939
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000	30071	0
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
							VIATICOS	74525	30071	
2. Implementar el Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales.							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000	30071	51.915
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	51.915
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000	30071	0
							DIFFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
							GASTOS EN PERSONAL	71000	30071	0
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Responsable	INSUMOS			Presup Rev "C" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	
Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de Análisis de Negocios. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): 70 funcionarios capacitados con licencias (disfrazadores / administradores). Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados. Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales. Línea de Base (2016): 0 Meta (2018): 70% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil renovado y 60% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico renovado.	2.1 Seleccionar y contratar a los recursos que realizarán desarrollos sobre el sistema T-Geo para poder contar con información sobre capacidad instalada por rubro en la herramienta.						APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
	2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo.						VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
	2.3 Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georeferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica.						VIATICOS LOCALES	71620	30071	
	2.4 Habilitar accesos a las herramientas (usuarios y perfiles) para los referentes municipales y Centros de Servicios que deberán tener acceso a los sistemas.						VIATICOS - OTROS	71635	30071	
	2.5 Definir Municipios y Centros de Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuáles serán capacitadores de otros Municipios/CSL (Programa "Formación de Formadores").						GASTOS DE OPERACIÓN	72000		114.000
	2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO.						CONTRATOS DE SERVICIO - ESTUDIOS E INVESTIGACION	72125	30071	
	2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	114.000
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	72140	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACIÓN	72145	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - EN ZONAS URBANAS, RURALES Y R	72175	30071	
Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (2016): 0							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							OTROS BIENES Y MATERIALES	72399	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
						ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
						ARBA	ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
Indicador 9: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (2016): 0							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
							VIATICOS	74525	30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		3.420
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	3.420
Indicador 10: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (2016): 0							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
							GASTOS EN PERSONAL	71000		0
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
							VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	

AÑO 2018

Cra. Andrea MA
Coordinadora
Proyecto PNUD AR

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "C" USD
3.3- Capacitar al personal de sistemas y a usuarios sobre los avances y posibilidades de aplicación de las nuevas versiones de estas herramientas. 3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación. 3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área	Información e inteligencia de negocios					ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071	
							VIATICOS - OTROS	71635	30071	
							GASTOS DE OPERACIÓN	72000		15.344
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	15.344
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA 4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA. 4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA. 4.3 Capacitar al personal de la GGTI de ARBA en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados. 4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados.	Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA					ARBA	SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
							VIARIOS	74525	30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		460
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	460
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		0
							DIFFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
							GASTOS EN PERSONAL	71000		0
4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA. 4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA. 4.3 Capacitar al personal de la GGTI de ARBA en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados. 4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados.	Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA					ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
							VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
							VIATICOS LOCALES	71620	30071	
							VIATICOS - OTROS	71635	30071	
							GASTOS DE OPERACIÓN	72000		8.458.013
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	1.800.000

AÑO 2018

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "C" USD
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	89.523
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	5.258.566
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	1.308.924
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLOGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACION	74000		0
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
							VIATOS	74525	30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		253.740
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	253.740
							COSTO DE CAPACITACION	75705	30071	
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
							GASTOS EN PERSONAL	71000		0
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
						ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
						ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
						ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
						ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071	
						ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071	
						ARBA	GASTOS DE OPERACION	72000		591.372
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACION	72135	30071	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA	72140	30071	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
						ARBA	MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	28.447
							MOBILIARIO	72220	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	

5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.


5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.

5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria.

5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial.


5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información.

AÑO 2018


Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 16/008

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "C" USD
6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión. 6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno. 6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	421.624
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	141.301
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74100	30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
							VIARIOS	74525	30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		17.741
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	17.741
							COSTO DE CAPACITACION	75705	30071	
							VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión. 6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno. 6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.							GASTOS EN PERSONAL	71000		51.909
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	51.909
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
							VIÁTICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
							VIÁTICOS LOCALES	71620	30071	
							VIÁTICOS - OTROS	71635	30071	
							GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		28.597

AÑO 2018


Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			Presup Rev "C" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	16.951
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	5.846
							VIARIOS	74525	30071	6.000
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		2.415
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	2.415
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
							VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
TOTAL CANCELABLE										
TOTAL AÑO PROYECTO 2018										11.319.439

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Responsable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "C" USD
Indicador 1: Grado de avance del informe técnico sobre la integración de la información catastral en una única base de datos. Línea de Base (2016): 0 (%) Meta (2017): 1 Informe concluido.	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente.						GASTOS EN PERSONAL	71000	30071	0
	1.1 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para el desarrollo de los procesos/trámites a ajustar.						CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
	1.2 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.						CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
	1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados.						APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
	1.4 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para análisis y reingeniería de los procesos/trámites actualmente manuales.						VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
	1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites.						VIATICOS LOCALES	71620	30071	
	1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP.						VIATICOS - OTROS	71635	30071	
	1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.						GASTOS DE OPERACIÓN	72000	30071	0
	1.8 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
	1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH.						CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
Indicador 2: Cantidad de procesos/trámites catastrales mejorados, rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): 11 procesos/trámites mejorados y 12 procesos/trámites rediseñados, desarrollados e implementados.	1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral.						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
	1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos.						MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
	1.12 Relevar los requerimientos normativos relacionados con la registración de los "Objetos Territoriales Legales" (OTL) requeridos por el Catastro Provincial.						MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							OTROS BIENES Y MATERIALES	72399	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
Indicador 3: Grado de avance de Informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): Informe concluido.	1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH.						GASTOS MISCELANEOS DE OPERACION	74000	30071	0
	1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral.						SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
	1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos.						HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
	1.12 Relevar los requerimientos normativos relacionados con la registración de los "Objetos Territoriales Legales" (OTL) requeridos por el Catastro Provincial.						HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
							VIATICOS	74525	30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000	30071	0
Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y	1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH.						COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	0
	1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral.						COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
	1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos.						VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
	1.12 Relevar los requerimientos normativos relacionados con la registración de los "Objetos Territoriales Legales" (OTL) requeridos por el Catastro Provincial.						TIPO DE CAMBIO	76000	30071	0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
							GASTOS EN PERSONAL	71000	30071	0
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	

Cra. Andrea MAGGI
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "C" USD
Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de Análisis de Negocios. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 70 funcionarios capacitados (licencias de usuario) y 15 funcionarios capacitados con licencias (diseñadores / administradores).	Locales.									
	2.1 Seleccionar y contratar a los recursos que realizarán desarrollos sobre el sistema T-Geo para poder contar con información sobre capacidad instalada por rubro en la herramienta.					ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
	2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo.					ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
	2.3 Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georreferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica.					ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071	
	2.4 Habilitar accesos a las herramientas (usuarios y perfiles) para los referentes municipales y Centros de Servicios que deberán tener acceso a los sistemas.					ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071	
	2.5 Definir Municipios y Centros de Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuáles serán capacitadores de otros Municipios/CSL (Programa "Formación de Formadores").					ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0
	2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - ESTUDIOS E INVESTIGACION	72125	30071	
	2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA	72140	30071	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - EN ZONAS URBANAS, RURALES Y RE	72175	30071	
						ARBA	MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
						ARBA	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
						ARBA	MOBILIARIO	72220	30071	
						ARBA	OTROS BIENES Y MATERIALES	72399	30071	
						ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
						ARBA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
						ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
						ARBA	ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
						ARBA	SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLOGICA	72815	30071	
Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2016): 0 Meta (2018): 70% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil renovado y 60% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico renovado.							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
							VARIOS	74525	30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		0
Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	0
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
							GASTOS EN PERSONAL	71000		0
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	

3. Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios.

3.1 Adquirir e instalar el equipamiento tecnológico destinado a alojar y operar el software de análisis de información e inteligencia de negocios.

AÑO 2019

Cra. Andrea MAC
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma			Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4	Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "C" USD
Sustancias del PNUD Unidad de Base (2016); 0 MGA (2019); informes trimestrales de avances y ejecución y auditorías semestrales de PNUD.	3.2 Adquirir licencias e instalar las actualizaciones de software de análisis de información e inteligencia de negocios					VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
	3.3 Capacitar al personal de sistemas y a usuarios sobre los avances y posibilidades de aplicación de las nuevas versiones de estas herramientas.					VIATICOS LOCALES	71620	30071	
	3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación.					VIATICOS - OTROS	71635	30071	
	3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área					GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0
						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
						CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	72140	30071	
						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACIÓN	72145	30071	
						MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
						MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
						MOBILIARIO	72220	30071	
						ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
						PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA	72505	30071	
						ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (HARDWARE)	72805	30071	
						ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN (SOFTWARE)	72810	30071	
						SUMINISTROS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	72815	30071	
						GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
						SERVICIOS DE GESTIÓN Y REPORTES	74105	30071	
						HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
						HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
						PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
						IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
						MATERIALES DE PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	74215	30071	
						CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
						VARIOS	74525	30071	
						GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	75000		0
						COSTO DE ADMINISTRACIÓN - IMPLEMENTACIÓN	75105	30071	0
						COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
						VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
						TIPO DE CAMBIO	76000		0
						DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA						GASTOS EN PERSONAL	71000		0
	4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA.				ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA.				ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
	4.3 Capacitar al personal de la GGTI de ARBA en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.				ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
					ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
					ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071	
						VIATICOS - OTROS	71635	30071	
GASTOS DE OPERACIÓN							72000		1.472.890

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
	T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "C" USD
4.4. Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados.						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
						CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
						MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
						MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
						MOBILIARIO	72220	30071	
						ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
						PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	1.437.880
						ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
						SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	35.000
						GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
						SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
						HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
						HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
						PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
						IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
						MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
						CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
						VIATOS	74525	30071	
						GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		44.187
						COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	44.187
						COSTO DE CAPACITACION	75705	30071	
						VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
						TIPO DE CAMBIO	76000		0
						DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
TOTAL ACTIVIDADES									
5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.						GASTOS EN PERSONAL	71000		0
						CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
						CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
						APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
						VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
						VIATICOS LOCALES	71620	30071	
						VIATICOS - OTROS	71635	30071	
						GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0
						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
						CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
						MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.									
5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria.									
5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial.									
5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información.									

AÑO 2019

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "C" USD
6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.	6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.						MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
							VARIOS	74525	30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		0
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	0
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
							VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
							GASTOS EN PERSONAL			124.582
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	124.582
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
							VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
							VIATICOS LOCALES	71620	30071	
							VIATICOS - OTROS	71635	30071	
							GASTOS DE OPERACIÓN	72000		85.975
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	85.975
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	

AÑO 2019

Gra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Proyecto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "C" USD
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		128.414
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	2.767
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	34.000
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	50.000
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	30.000
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	5.647
							VIARIOS	74525	30071	6.000
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		10.169
							COSTO DE ADMINISTRACIÓN - IMPLEMENTACION	75105	30071	10.169
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
							VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		0
						DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071		
							TOTAL ANO PROYECTO			
							2019			
							TOTAL ANO PROYECTO			
							1.866.217			