



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

PRO- 53297 /18


12 de diciembre de 2018


Ref: ARG/15/008 – "Apoyo al fortalecimiento Institucional de
Catastro de la Provincia de Buenos Aires" - Eleva Revisión "D"

Sr. Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de adjuntarle a la presente 3 ejemplares de la revisión "D" del proyecto de referencia.

Hago propicia la oportunidad para saludar a Usted con mi más distinguida consideración.


René Mauricio Valdez
Representante Residente


Sr.
Secretario de Coordinación y
Planificación Exterior
Emb. Ernesto Gaspari
Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto
S / D

CC: Sr. Director Nacional



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Letra DPROY

Nota Nro.:

84/2018

OBJETO: ARG/15/008 –
"Integración de Sistemas de
Información Territorial y
Actualización Tecnológica para la
Gestión Tributaria de la Agencia de
Recaudación de la Provincia de
Buenos Aires"
Documento de Revisión "D"

Buenos Aires, 11 DIC. 2018

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a fin de adjuntar a la presente tres (3) ejemplares del Documento de Revisión "D" del Proyecto de la referencia, debidamente firmados, y el Informe de Análisis y Evaluación del Proyecto confeccionado por el Oficial a cargo en la DPROY.

Sin otro particular saluda atte.

crv
notarevd

c/c al Proyecto ARG/15/008

SILVANA RUFAIL
DIRECTORA DE PROYECTOS
DE IMPLEMENTACION NACIONAL
MINISTERIO de RELACIONES EXTERIORES y CULTO

Al Señor
René Mauricio Valdés
Representante Residente
PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO
S. / D.

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
11 DIC 2018	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
MEG	GA
2018/21-0053277	

PROYECTO PNUD ARG/15/008

"Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)"

NOTA N° 580 /2018 UPEC

LA PLATA, 03 JUL 2018

A la DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.
Dra. Silvana RUFAIL
S / D

**Ref: Documento de Proyecto PNUD ARG/15/008 -
Revisión Presupuestaria "D"**

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitir, para su conformidad, CUATRO (4) juegos originales de la "Revisión Presupuestaria D" del Documento de Proyecto PNUD ARG/15/008 "Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)".

La presente revisión tiene por objeto:

- 1) Ajustar el presupuesto 2017 a la ejecución del gasto real según Informe Combinado de Gastos (CDR) al 31/12/2017, reflejando el impacto de la diferencia de cambio.
- 2) Realizar el traspaso del saldo ajustado 2017 al ejercicio 2018.
- 3) Reflejar la apertura presupuestaria para el ejercicio 2018 ajustando el citado presupuesto a la ejecución del gasto real según Informe Combinado de Gastos (CDR) al 30/09/2018 y los registros contables del Proyecto al 15/11/2018 reflejando el impacto de la diferencia de cambio y los gastos programados hasta el cierre del ejercicio 2018 en consonancia con los recursos financieros proyectados hasta el cierre del presente Ejercicio.
- 4) Realizar el traspaso del saldo de presupuesto 2018 al ejercicio 2019, resultante de la diferencia entre el monto estipulado en la Revisión C y el incluido en la presente Revisión D.
- 5) Realizar la apertura presupuestaria de recursos y gastos para el ejercicio 2019, en función de los recursos reales y proyectados para el citado año.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.


Cr. Gastón FOSSATI
Director Nacional

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Revisión D al DOCUMENTO DE PROYECTO

Título del Proyecto: "Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)"

Número del Proyecto: ARG/15/008 - Project 90630

Asociado en la Implementación: Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires - ARBA

Fecha de Inicio: 01 de Setiembre de 2016

Fecha de Finalización: 31 de Diciembre de 2019

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto: 26 de julio de 2016

Breve Descripción

El objetivo del Proyecto es el diseño e implementación de un modelo de gestión de la información de interés tributario desde una perspectiva territorial en la provincia de Buenos Aires. Esto es, avanzar en una plataforma colaborativa de captura, gestión y difusión de información, y la implementación de acciones de cooperación técnica con autoridades provinciales y principalmente municipales que, con base en información geográfica y catastral permitan desarrollar nuevas alternativas de fiscalización, recaudación y servicios al contribuyente

La presente revisión tiene por objeto:

- 1) Ajustar el presupuesto 2017 a la ejecución del gasto real según Informe Combinado de Gastos (CDR) al 31/12/2017, reflejando el impacto de la diferencia de cambio.
- 2) Realizar el traspaso del saldo ajustado 2017 al ejercicio 2018.
- 3) Reflejar la apertura presupuestaria para el ejercicio 2018 ajustando el citado presupuesto a la ejecución del gasto real según Informe Combinado de Gastos (CDR) al 30/09/2018 y los registros contables del Proyecto al 15/11/2018 reflejando el impacto de la diferencia de cambio y los gastos programados hasta el cierre del ejercicio 2018 en consonancia con los recursos financieros proyectados hasta el cierre del presente Ejercicio.
- 4) Realizar el traspaso del saldo de presupuesto 2018 al ejercicio 2019, resultante de la diferencia entre el monto estipulado en la Revisión C y el incluido en la presente Revisión D.
- 5) Realizar la apertura presupuestaria de recursos y gastos para el ejercicio 2019, en función de los recursos reales y proyectados para el citado año.

Efecto(s) MECNUD / Programa País 2016-

2020: Para el 2020, el país habrá fortalecido una ciudadanía plena mediante la protección y promoción irrestricta de los derechos humanos, el diseño e implementación de mecanismos de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a justicia en todo el territorio sin discriminación de ninguna índole.

Producto: Mejora de la capacidad de gestión a través del fortalecimiento institucional para prestar servicios con mayor eficacia, eficiencia y transparencia.

Financiamiento del PNUD y de Costos Compartidos según Presupuestos adjuntos		Revisión "D"	Revisión "C"	Variación
Total de recursos requeridos (USD)		16.672.328	16.672.328	0
Total de recursos asignados (USD)	TRAC PNUD	0	0	0
	Donante			
	Gobierno:	15.897.050	16.121.523	-224.473
	Costo de Apoyo	476.912	483.646	-6.734
Difer cambio		298.366	67.159	231.207
No financiado (USD):		0	0	0

Acordado por:

Asociado en la Implementación	Gobierno	PNUD
Cr. Gestión FOSSATI Director Nacional Proyecto PNUD ARG 15/008 Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires - ARBA	ERNESTO GASPARI Embajador Secretario de Coordinación y Planificación Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	RENÉ MAURICIO VALDEZ REPRESENTANTE RESIDENTE Representante Residente
Fecha:	Fecha: 11 DIC. 2018	Fecha: 12 DIC 2018

GOBIERNO DE ARGENTINA

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires



PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Proyecto PNUD ARG/15/008

“Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)”

El proyecto tiene como horizonte el diseño e implementación de un modelo de gestión de la información de interés tributario desde una perspectiva territorial en la provincia de Buenos Aires. Para ello, se pretende avanzar en una plataforma colaborativa de captura, gestión y difusión de información, y la implementación de acciones de cooperación técnica con autoridades provinciales y principalmente municipales que, con base en información geográfica y catastral permitan desarrollar nuevas alternativas de fiscalización, recaudación y servicios al contribuyente.

Producto: “Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, optimizadas”

Actividades:

- i) Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente.
- ii) Implementar el Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales.
- iii) Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios.
- iv) Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA.
- v) Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.

JUSTIFICACION DE LA REVISION

La presente revisión tiene por objeto:

- 1) Ajustar el presupuesto 2017 a la ejecución del gasto real según Informe Combinado de Gastos (CDR) al 31/12/2017, reflejando el impacto de la diferencia de cambio.
- 2) Realizar el traspaso del saldo ajustado 2017 al ejercicio 2018.
- 3) Reflejar la apertura presupuestaria para el ejercicio 2018 ajustando el citado presupuesto a la ejecución del gasto real según Informe Combinado de Gastos (CDR) al 30/09/2018 y los registros contables del Proyecto al 15/11/2018 reflejando el impacto de la diferencia de cambio y los gastos programados hasta el cierre del ejercicio 2018 en consonancia con los recursos financieros proyectados hasta el cierre del presente Ejercicio.
- 4) Realizar el traspaso del saldo de presupuesto 2018 al ejercicio 2019, resultante de la diferencia entre el monto estipulado en la Revisión C y el incluido en la presente Revisión D.
- 5) Realizar la apertura presupuestaria de recursos y gastos para el ejercicio 2019, en función de los recursos reales y proyectados para el citado año.

Presupuesto Plurianual Actualizado del Proyecto ARG/15/008

Total	2016	2017	2018	2019
16.672.328	24.583	3.337.084	7.836.330	5.474.331

EJECUCION PRESUPUESTARIA REAL – EJERCICIO 2017

La ejecución real del ejercicio 2017, reflejada en la presente revisión, registra una disminución total respecto de la proyectada en la Revisión C de USD 125.005, como consecuencia de pagos realizados en 2018 que fueron planificados para el 2017 (USD 145.733), disminuciones en otras cuentas de gastos (USD 34.748) y un aumento de la Diferencia de Cambio (USD 55.476). Los pagos mencionados se realizaron en el marco de los siguientes procedimientos:

Proceso	Descripción	Rubro	Monto Contrato (USD)
CD 01/2016	Fotografía satelital	Servicios	5.680
LPI 02/2017	Licencias y productos Oracle	Bienes	8.948
LPI 03/2017	Licencias y productos VMWare	Bienes	100.154
SDC 06/2017	Software Parseador Cartográfico	Bienes	10.559
SDC 09/2017	Aire Acondicionado Redundante CPD	Bienes	20.392
Total			145.733


Cra. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/008

Por ello, se procede a readecuar el Plan de Adquisiciones 2017 y el correspondiente a 2018 incorporando los procedimientos enunciados.

EJECUCION REAL Y PROYECTADA – EJERCICIO 2018

La ejecución real del gasto más la planificada para el resto del ejercicio 2018, comparada con la ejecución proyectada en la Revisión C origina la necesidad de transferir créditos al presupuesto 2019 por USD 3.483.109.

El traspaso que se propicia se funda en tres grandes pilares a saber:

- A. Variaciones significativas del tipo de cambio operadas durante el ejercicio 2018, las que impactaron sobre los gastos y recursos planificados.

Sobre los procedimientos a adjudicarse en pesos proyectados en dólares: los mismos al adjudicarse implicaron una cantidad de dólares menor a la presupuestada.

Sobre los recursos en Pesos convertidos a dólares:


Generando una disminución de los mismos en relación a los proyectados teniendo en cuenta el saldo al inicio en concepto de costos compartidos, los depósitos realizados durante el ejercicio 2018 y los depósitos programados para el resto del presente año. Todo ello, de acuerdo a los créditos presupuestarios otorgados al Organismo en el Presupuesto General de la Administración de la Provincia de Buenos Aires para el Ejercicio 2018 los cuales fueron presupuestados a un tipo de cambio de USD 1 = \$ 20.

- B. Procedimientos adjudicados y comenzados a ejecutar durante 2018, cuyo cumplimiento y pago finalizará durante 2019, a saber:

- LPI 2/2018 – Corrección Cartográfica Rural. Pase a 2019: USD 470.162
- SDC 2/2018 - Consultoría Desarrollo Emisiones Web Fase II. Pase a 2019: USD 63.833

- C. Adquisiciones proyectadas para el 2018, que fueron desistidas por los clientes internos debido a variaciones en sus planes de actividades entre las que se destacan:

- Auditoria LOGS. USD 300.000
- Discover de Aplicaciones. USD 189.750
- PC Administrativas. USD 1.000.000



Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

- Servicios de Consultoría para la Gerencia General de Tecnología e Innovación. USD 366.715

Por último, se informa que la disminución en el presupuesto detallada ut-supra, se encuentra atenuada por la adjudicación de SEIS nuevos procedimientos, no contenidos en la Revisión C, los cuales se enuncian a continuación, y por el impacto de la Diferencia de Cambio no presupuestada:

- CD 2/2018 – LICENCIAS SAS. USD 69.880
- CD 4/2018 – MODULO THINK – CELL. USD 1.650
- LPI 1/2018 – LICENCIAS VMWARE. USD 140.000
- LTA 3/2018 – SERVIDOR BLADE. USD 71.723
- LTA 4/2018 – EQUIPO BIOMETRICO – BIOSTATION L2. USD 184.050
- LTA 5/2018 – STORAGE. USD 939.227

Por todo lo expuesto, se procede a ajustar el Plan de Adquisiciones 2018 y 2019.

I. Diagnóstico

i. Contexto

Sin modificaciones

ii. Problemática a resolver

Sin modificaciones

II. Estrategia del Proyecto

i. Beneficiarios


Sin modificaciones

ii. Participación del PNUD

Sin modificaciones

iii. Estrategia de salida

Sin modificaciones



Gra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

iv. Arreglos de coordinación

Sin modificaciones

III. Marco de Resultados y Recursos**i. Plan de Trabajo Anual**

Se adjunta:

Adecuación del Plan de Trabajo Anual previsto en el Documento para el año 2018 en base a los gastos reales al mes de septiembre y la proyección financiera para el último trimestre del año en curso, y la Proyección para el año 2019 en función de la ejecución presupuestaria y de la reasignación de partidas citadas en la justificación de esta Revisión “D”.

IV. Arreglos de Gestión

Sin modificaciones

V. Marco de Monitoreo y Evaluación

Sin modificaciones

VI. Contexto Legal

Sin modificaciones

VII. Anexos**I. Hoja de datos básicos**

Se adjunta

II. Plan de adquisiciones.


Se adjunta

III. Plan de ingresos anual

Se adjunta

IV. Registro de riesgos

Sin modificaciones

V. Plan de monitoreo anual

Cya. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Sin modificaciones

VI. Perfiles y TOR de los puestos estratégicos de la UE y los consultores locales

Sin modificaciones

VII. Procedimientos para el cierre de Proyectos

Sin modificaciones




Cr. Gastón FOSSATI
Director Nacional
Proyecto PNUD ARG 15/008





Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008


III. Marco de Resultados y Recursos


Título del Proyecto: “Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)”
Resultado Esperado del Proyecto: Capacidades institucionales, tecnológicas y de recursos humanos de ARBA fortalecidas con el objeto de implementar un nuevo modelo de gestión asistido por Información Integrada Territorial, Actualización Tecnológica y Transferencia de know-how.
Indicadores:
Efecto MECNUD:
Componente del Programa País: Gobernabilidad democrática.
Resultado del Programa:
Producto del Programa:


Productos Esperados	Indicadores	Actividades	Recursos	
			Insumos	Monto en US\$
Producto 1: Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecida  Cía. Andreea MAGGIORA Coordinadora Proyecto PNUD ARG 15/008	Indicador 1: Grado de avance del informe técnico sobre la integración de la información catastral en una única base de datos. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): 1 Informe concluido Indicador 2: Cantidad de procesos catastrales rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): 11 procesos mejorados y 12 procesos/trámites desarrollados e implementados.	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente Acciones: 1.1 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para el desarrollo de los procesos/trámites a ajustar. 1.2 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos. 1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados. 1.4 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para análisis y	Consultores Nacionales (71305)	239.075
			Contratos de Servicio – Estudios e Investigación (72125)	23.925
			Contratos De Servicio - Servicio De Comunicación (72135)	78.954
			Contratos De Servicio - Información Tecnológica (72140)	1.389.136
			Contratos De Servicio - Servicio De Capacitación (72145)	55.795
			Contrato de Servicios – En zonas urbanas, rurales y regionales (72175)	3.147
			Maquinarias Y Equipos (72210)	30.260

Productos Esperados	Indicadores	Actividades	Recursos	
			Insumos	Monto en US\$
 Cfa. Andrea MAGGIORA Coordinadora Proyecto PNUD ARG 15/008	Indicador 3: Grado de avance de Informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): Informe concluido. Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Nuevo Plan de Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas. Línea de Base (2016): 3 Meta (2019): 100 municipios.	reingeniería de los procesos/trámites actualmente manuales. 1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites. 1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP. 1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados. 1.8 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal. 1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH. 1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral. 1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos. 1.12 Relevar los requerimientos normativos relacionados con la registración de los "Objetos Territoriales Legales" (OTL) requeridos por el Catastro	Adquisición De Equipos De Computación (Hardware) (72805) Adquisición De Programas De Computación (Software) (72810) Suministros De Información Tecnológica (72815) Honorarios De Auditoria (74110) Impresiones Y Publicaciones (74210) Materiales De Promoción Y Distribución (74215) Cargos Bancarios (74510) Varios (74525) Costo De Administración – Implementación (75105) Diferencias Cambiarias (76100)	9.425.657 4.491.713 138.072 24.801 16.421 19.191 17.000 11.115 478.928 229.137
	Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de Análisis de Negocios. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 70 funcionarios capacitados (licencias de usuario) y 15 funcionarios capacitados con licencias (diseñadores/administradores). Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes			


Productos Esperados	Indicadores	Actividades	Recursos	
			Insumos	Monto en US\$
 Cta. Andrea MAGGIORA Coordinadora Proyecto PNUD ARG 15/008	licencias, reemplazadas y servidores incorporados Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2016): 0 Meta (2018): 70% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil y 60% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico.	Provincial 2. Implementar el Nuevo Programa de Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales. Acciones: 2.1 Seleccionar y contratar a los recursos que realizarán desarrollos sobre el sistema T-Geo para poder contar con información sobre capacidad instalada por rubro en la herramienta. 2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo. 2.3 Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georreferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica. 2.4 Habilitar accesos a las herramientas (usuarios y perfiles) para los referentes municipales y Centros de Servicios que deberán tener acceso a los		
	Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): Informes trimestrales de avance y ejecución y auditorías semestrales de PNUD.			

Productos Esperados	Indicadores	Actividades	Recursos	
			Insumos	Monto en US\$
 Cfa. Andrea MAGGIORA Coordinadora Proyecto PNUD ARG-15/008		sistemas. 2.5 Definir Municipios y Centros de Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuáles serán capacitadores de otros Municipios/CSL (Programa "Formación de Formadores"). 2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y Cartoweb. 2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales 3. Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios. Acciones: 3.1 Adquirir e instalar el equipamiento tecnológico destinado a alojar y operar el software de análisis de información e inteligencia de negocios. 3.2 Adquirir licencias e instalar las actualizaciones de software de análisis de información e inteligencia de negocios 3.3 Capacitar al personal de sistemas y a usuarios sobre los avances y posibilidades de aplicación de las nuevas versiones de estas herramientas. 3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de		

Productos Esperados	Indicadores	Actividades	Recursos	
			Insumos	Monto en US\$
 Dra. Andrea MAGGIORA Coordinadora Proyecto PNUD ARG 15/008		información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación. 3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área.		
		4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA Acciones: 4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información. 4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información. 4.3 Capacitar al personal de la Gerencia General de Tecnologías de Información en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados. 4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a		

Productos Esperados	Indicadores	Actividades	Recursos	
			Insumos	Monto en US\$
 Ana María MAGGIORA Coordinadora Proyecto PNUD ARG 15/008		los servicios brindados. 5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA. Acciones: 5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial. 5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria. 5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial. 5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información. 6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión. Acciones: 6.1 Planificar, administrar y ejecutar		

Productos Esperados	Indicadores	Actividades	Recursos	
			Insumos	Monto en US\$
		las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno. 6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.		
TOTAL PRODUCTO 1				USD 16.672.328


Gra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

i. Plan Anual de Trabajo


Año: 2016


Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2016		Responsable	Presupuesto		
		T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
Producto 1: Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecida	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente.						
	Acciones:						
	1.1 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para el desarrollo de los procesos/trámites a ajustar.			ARBA	GOB	Consultores Nacionales (71305)	4.908
	1.2 Realizar los desarrollos y pruebas de herramientas y procesos			ARBA	GOB	Contrato de Servicios – En zonas urbanas, rurales y regionales (72175)	3.147
	1.4 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para análisis y reingeniería de los procesos/trámites actualmente manuales.			ARBA	GOB	Honorarios de Auditoría (74110)	962
Indicador 1: Grado de avance del informe técnico sobre la integración de la información catastral en una única base de datos. Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 0						Impresiones y Publicaciones (74210)	2.332
						Materiales de Promoción y Distribución (74215)	10.871
						Cargos Bancarios (74510)	320
Indicador 2: Cantidad de procesos catastrales rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 2 de 11 procesos mejorados y 2 de 12 procesos trámites desarrollados e implementados.						Varios (74525)	364
						Costos de Administración – Implementación (75105)	687
Meta (2016): 0 avance de Informe de				ARBA	GOB	Diferencias Cambiarias (76100)	992

Cta. Andes
 Coordinadora
 de
 Proyección
 de
 Informe de


Productos Esperados	Actividades Planificadas	Gronograma 2016		Responsable	Presupuesto	
		T3	T4		Cuenta	Monto en US\$
cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 0	1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral.			ARBA		
Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Nuevo Plan de Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas. Línea de Base (2016): 3 Meta (2016): 20 municipios.	2. Implementar el Nuevo Programa de Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales.					
Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de Análisis de Negocios. Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 0.	Acciones: 2.1 Seleccionar y contratar a los recursos que realizarán desarrollos sobre el sistema T-Geo para poder contar con información sobre capacidad instalada por rubro en la herramienta.			ARBA		
Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 1000 estaciones de trabajo.	2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo			ARBA		
Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y	2.3 Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georreferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica.			ARBA		

Sra. Andrea MASCOLO
Coordinadora


Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2016		Responsable	Presupuesto	
		T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta
					Monto en US\$	
de imágenes satelitales Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 0% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil y 27% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico. Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (2016): 0 Meta (2016): 2 Informes trimestrales de avance y 1 auditoría semestral.	2.4 Habilitar accesos a las herramientas (usuarios y perfiles) para los referentes municipales y Centros de Servicios que deberán tener acceso a los sistemas.			ARBA	GOB	
	2.5 Definir Municipios y Centros de Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuáles serán capacitadores de otros Municipios/CSL (Programa "Formación de Formadores").			ARBA	GOB	
	2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO en la herramienta.			ARBA	GOB	
	2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicios Locales			ARBA	GOB	
	4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA					
Acciones:						
	4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.			ARBA	GOB	
 Andrea MAGGIORA Coordinadora Coordinadora ABC 15/009						

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2016		Responsable	Presupuesto	
		T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta
					Monto en US\$	
 Andrea MAGGIORA Coordinadora	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.			ARBA	GOB	
	4.3 Capacitar al personal de la Gerencia General de Tecnologías de Información en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.			ARBA	GOB	
	4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados..			ARBA	GOB	
	5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.					
	Acciones:					
	5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.			ARBA	GOB	
	5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria.			ARBA	GOB	

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2016		Responsable	Presupuesto		
		T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
	5.3. Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial.			ARBA	GOB		
	5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información.			ARBA	GOB		
	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.						
	Acciones:						
	6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.			ARBA	GOB		


Gra. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/008

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2016		Responsable	Presupuesto		
		T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
	6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.			ARBA	GOB		
TOTAL					US\$ 24.500		


Cfa. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/008

Año: 2017


Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta
								Monto en US\$
Producto 1: Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecida	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente							
	Acciones							
	1.2 Realizar los desarrollos y pruebas de herramientas y procesos.					ARBA	GOB	Consultores Nacionales (71305)
	1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados.					ARBA	GOB	Contratos De Servicio – Estudios e Investigación (72125)
	1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites.					ARBA	GOB	Contratos de Servicio – Servicio de Comunicación (72135)
	1.6 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP.					ARBA	GOB	Contratos De Servicio - Información Tecnológica (72140)
	1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.					ARBA	GOB	Adquisición De Equipos De Computación (Hardware) (72805)
Indicador 1: Grado de avance del informe técnico sobre la integración de la información catastral en una única base de datos. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 1 Informe concluido.								Adquisición De Programas De Computación (Software) (72810)
Indicador 2: Cantidad de procesos catastrales rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2017): 2 Meta (2017): 11 de 11 procesos mejorados y 12 de 12 procesos/trámites desarrollados e implementados. Meta (2017): 11 de 11 procesos mejorados y 12 de 12 procesos/trámites desarrollados e implementados.								Honorarios De Auditoria (74110)
Indicador 3: Grado de avance del informe técnico sobre la integración de la información catastral en una única base de datos. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 1 Informe concluido.								Impresiones Y Publicaciones (74210)
Indicador 4: Grado de avance del informe técnico sobre la integración de la información catastral en una única base de datos. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 1 Informe concluido.								Materiales De Promoción Y Distribución (74215)
Indicador 5: Grado de avance del informe técnico sobre la integración de la información catastral en una única base de datos. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 1 Informe concluido.								Cargos Bancarios (74510)

Gr. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008


Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta
ores). Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados Línea de Base (2017): 1000 estaciones de trabajo Meta (2017): 2000 estaciones de trabajo y 4 servidores para servicios virtualizados Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2017): 27% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico. Meta (2017): 14% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil y 45% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico. Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD	2. Implementar el Nuevo Programa de Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales. Acciones: 2.1 Seleccionar y contratar a los recursos que realizarán desarrollos sobre el sistema T-Geo para poder contar con información sobre capacidad instalada por rubro en la herramienta. 2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo 2.3 Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georeferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica.					ARBA	GOB	
						ARBA	GOB	
						ARBA	GOB	


Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008


Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta
Línea de Base (2017): 2 Informes trimestrales de avance y ejecución y 1 auditoría semestral de PNUD Meta (2017): 6 Informes trimestrales de avance y ejecución y 3 auditorías semestrales de PNUD.	2.4 Habilitar accesos a las herramientas (usuarios y perfiles) para los referentes municipales y Centros de Servicios que deberán tener acceso a los sistemas.					ARBA	GOB	
	2.5 Definir Municipios y Centros de Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuáles serán capacitadores de otros Municipios/CSL (Programa “Formación de Formadores”).					ARBA	GOB	
	2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO en la herramienta.					ARBA	GOB	
	2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.					ARBA	GOB	
3. Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios. Acciones:								


 Dra. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora

Proyecto PNUD ARG 15/008


Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Presupuesto		Monto en US\$
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	
	3.1 Instalar el equipamiento tecnológico destinado a alojar y operar el software de análisis de información e inteligencia de negocios (adquisición de equipamiento incluida en producto 4).					ARBA	GOB		
	3.2 Adquirir licencias e instalar las actualizaciones de software de análisis de información e inteligencia de negocios					ARBA	GOB		
	3.3 Capacitar al personal de sistemas y a usuarios sobre los avances y posibilidades de aplicación de las nuevas versiones de estas herramientas.					ARBA	GOB		
	3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación.					ARBA	GOB		
	3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área.					ARBA	GOB		


Cza. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/008

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta
 Andrea MAGGIORA Coordinadora Proyecto PNUD ARG 15/008	4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA							
	Acciones:							
	4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB	
	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB	
	4.3 Capacitar al personal de la Gerencia General de Tecnologías de Información en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.					ARBA	GOB	
	4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados.					ARBA	GOB	


Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta
	5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.							
	Acciones:							
	5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.					ARBA	GOB	
	5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria.					ARBA	GOB	
	5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial.					ARBA	GOB	
	5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información					ARBA	GOB	

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2017				Responsable	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta
	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.							
	Acciones:							
	6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.					ARBA	GOB	
	6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.					ARBA	GOB	
TOTAL								


Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008


Año: 2018

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2018				Responsable	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta
								Monto en US\$
Producto 1: Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecida	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente						Consultores Nacionales (71305)	79.851
Indicador 1: Cumplido	Acciones: 1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos trámites informatizados que tienen origen MEP					ARBA	Contratos De Servicio - Información Tecnológica (72140)	598.565
Indicador 2: Cumplido	1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.					ARBA	Contratos De Servicio - Servicio De Capacitación (72145)	55.795
Indicador 3: Cumplido	1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH.					ARBA	Maquinarias Y Equipos (72210)	30.260
Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Nuevo Plan de Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y						ARBA	Adquisición De Equipos De Computación (Hardware) (72805)	4.929.557
						ARBA	Adquisición De Programas De Computación (Software) (72810)	1.589.375



Cra. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/008

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2018				Responsable	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta
georreferenciadas. Línea de Base (2018): 53 Municipios Meta (2018): 80 municipios.	2. Implementar el Nuevo Programa de Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales.							Suministros De Información Tecnológica (72815)
Indicador 5: Cumplido								Honorarios De Auditoria (74110)
Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados								Cargos Bancarios (74510)
Línea de Base (2018): 2000 estaciones de trabajo y 4 servidores para servicios virtualizados Meta (2018): 3000 estaciones de trabajo y 6 servidores para servicios virtualizados	Acciones: 2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.					ARBA	GOB	Varios (74525)
Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2018): 14% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil y 45% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico.	4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA							Costo De Administración – Implementación (75105)
	Acciones 4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB	Diferencia Cambiaria (76100)
Cra. Aneta (2018) 100% del Coordinadora								
Proyecto PNUD ARG 15/008								


Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2018				Responsable	Presupuesto		Monto en US\$
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	
equipamiento tecnológico de fiscalización móvil y 60% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico. Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (año): 6 Informes trimestrales de avance y ejecución y 3 auditorías semestrales de PNUD. Meta (año): 10 Informes trimestrales de avance y ejecución y 5 auditorías semestrales de PNUD.	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB		
	4.3 Capacitar al personal de la Gerencia General de Tecnologías de Información en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.					ARBA	GOB		
	4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados					ARBA	GOB		
	5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.								
Acciones:									


C.a. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/008

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2018				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
	5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.					ARBA	GOB		
	5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria.					ARBA	GOB		
	5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial.					ARBA	GOB		
	5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información					ARBA	GOB		


 Dra. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/008

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2018				Responsable	Presupuesto		Monto en US\$
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	
	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.								
	Acciones:								
	6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.					ARBA	GOB		
	6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.					ARBA	GOB		
TOTAL									US\$ 1.000,00



Cra. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/008

Año: 2019


Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2019				Responsable	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta
Producto 1: Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecida.	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente						Consultores Nacionales (71305)	85.307
	4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA						Contratos De Servicio - Información Tecnológica (72140)	750.162
Indicador 1: Cumplido							Adquisición De Equipos De Computación (Hardware) (72805)	2.500.000
Indicador 2: Cumplido							Adquisición De Programas De Computación (Software) (72810)	1.958.825
Indicador 3: Cumplido							Honorarios De Auditoria (74110)	8.291
Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Nuevo Plan de Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas. Línea de Base (2019): 83 Municipios Meta (2019): 100 municipios.	4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	Cargos Bancarios (74510)	10.000
	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	Varios (74525)	2.300
							Costo De Administración – Implementación (75105)	159.447

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2019				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
Indicador 5: Cumplido	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.								
Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados									
Línea de Base (2019): 3000 estaciones de trabajo y 6 servidores para servicios virtualizados									
Meta (2018): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados	Acciones:							ARBA	GOB
Indicador 7: Cumplido	6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.								
Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD	Línea de Base (2018): 10 Informes trimestrales de avance								


Dra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma: 2019				Responsable	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta
y ejecución y 5 auditorías semestrales de PNUD. Meta (año): 14 Informes trimestrales de avance y ejecución y 7 auditorías semestrales de PNUD	6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.					ARBA	GOB	
TOTAL								US\$ 6474.332


Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG-15/008

VIII. ANEXOS

ANEXO I - HOJA DE DATOS BASICOS

Proyecto: PNUD ARG/15/008:

“Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)”

Fecha de inicio: 01/Septiembre/2016 **Fecha de finalización:** 31/Diciembre/2019

Ejecución: Gobierno

Modalidad: Ejecución Plena

Organismo Provincial de Ejecución: Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

Director Nacional: Cdr. Gastón FOSSATI

Cargo: Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

Director Nacional Adjunto: Lic. María Juliana RULLI

Cargo: Gerente General de Administración de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

Domicilio: Av. 7 Entre 45 y 46 – Piso 1 –Oficina 148, La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Teléfonos: (0221) 429-4630

Coordinadora: Cdora. Andrea Laura MAGGIORA

Domicilio: Av. 7 Entre 45 y 46 – Piso 2 – Corredor E - Oficina 243, La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Teléfonos: (0221) 429-4522

E-mail oficial p/notificaciones: andrea.maggiora@arba.gov.ar

Presupuesto Total: U\$S 16.672.328.

Fuentes de financiamiento: Gobierno

Director Nacional del proyecto

Director Nacional
Proyecto PNUD ARG 15/008

Fecha

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

ANEXO II - PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2016

No	DOC SOLICITUD		Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto Contrato (USD)	Publicación/ Notificación	Documento Solicitud									Evaluación de Propuestas	Revisión Comité Local de contratos	Otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Fecha	Área Solicitante					ITB (LPI, LPR, LPN)	PO (RFP)	SC (RFQ)	CL	CD	LTA	Duración (días)	Fecha Recep. Ofertas	Fecha Emisión			DEV. BUSINESS	Diario Local	UNGM	UNDP Web	FECHA	Serv.Profes.	Orden de Compra	Fecha de emisión /firma																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	22 nov 16	GLSG	Contratos de Servicio - En Zonas Urbanas, Rurales y Regionales	Servicios	3.147								7	29 nov 16	22 nov 16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

Cia. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

			Otros							
			Serv.Profes.							
			Orden de Compra							
			Fecha de emisión /firma							
Revisión Comité Local de contratos			19 dic 16	19 dic 16	19 dic 16	19 dic 16	19 dic 16	19 dic 16	19 dic 16	19 dic 16
	Evaluación de Propuestas	Dos etapas con fórmula								
		Dos etapas								
		Una etapa								
Documento Solicitud	ITB (LPI, LPR, LPN)									
	PO (RFP)									
	SC (RFQ)									
	CL									
	CD									
	LTA									
	Duración (días)	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Fecha Recep. Ofertas	19/10/16	19/10/16	19/10/16	19/10/16	19/10/16	19/10/16	19/10/16	19/10/16	19/10/16
	Fecha Emisión	12/10/16	12/10/16	12/10/16	12/10/16	12/10/16	12/10/16	12/10/16	12/10/16	12/10/16
Publicación/ Notificación	DEV. BUSINESS									
	Diario Local									
	UNGM									
	UNDP Web									
	FECHA									
Monto Contrato (USD)										
Rubro (Bienes, servicios, obras)		Bienes	Bienes	Bienes	Bienes	Bienes	Bienes	Bienes	Bienes	Bienes
Descripción		PCs i5 c/monitor, i7 y i7 c/tarjeta gráfica	Notebook + Lectograbadoras	Escáners mediano porte, planos y microfilms	Plotter plano de 24"	Plotter plano de 42"	Plotter plano de 36"	Monitores 24"	Impresoras láser	
DOC SOLICITUD	Área Solicitante	GGTI	GGTI	GGTI	GGTI	GGTI	GGTI	GGTI	GGTI	GGTI
	Fecha	04/10/16	04/10/16	04/10/16	04/10/16	04/10/16	04/10/16	04/10/16	04/10/16	04/10/16
	Proceso	LTA 01/16								
Nro.		1								

Coordinadora
Proyecto PNUD/ARG 15/002

Dr. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/003

[illegible]

Cza. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

[illegible]

Aurea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/008


TOTAL EN DOLARES AÑO 2017

Dra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

ANEXO II - PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2018

No	DOC SOLICITUD			Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto Contrato (USD)	Publicación/ Notificación	Documento Solicitud	Evaluación de Propuestas	Revisión Comité Local de contratos	Etapas Contrato									
											Fecha de emisión /firma	Orden de Compra	Serv.Profes.	Otros	16 dic 16	26 sep 17	23 ago 17	1 sep 17	25 sep 17	13 oct 17

1	CD 01/2016	22 nov 16	GGTI / GGFM	Fotografía satelital	Bienes	5.680						13 dic 16	8 sep 17	6		✓							7 dic 16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
---	------------	-----------	----------------	----------------------	--------	-------	--	--	--	--	--	-----------	----------	---	--	---	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


 Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/008

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinatore

1

[illegible]

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/003

Nota 1: los ítems 1 a 21 se tramitaron durante 2017 y se pagarán durante el 2018.

Nota 2: los ítems 22 a 24, 26 a 30 y 32 a 34 se tramitarán y ejecutarán íntegramente durante el 2018. En cuanto a los ítems 25 y 31 iniciaron su ejecución en el 2018 y culminarán en 2019.

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/003

ANEXO II - PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019

				Otros													
				Serv.Profes.													
				Orden de Compra													
				Fecha de emisión /firma													
Revisión Comité Local de contratos								9 oct 18		13/9/2018							
Evaluación de Propuestas				Dos etapas con fórmula													
				Dos etapas				✓		✓							
				Una etapa													
Documento Solicitud				ITB (LPI, LPR, LPN)				✓									
				PO (RFP)													
				SC (RFQ)						✓							
				CL													
				CD													
				LTA													
				Duración (días)				72		63							
				Fecha Recep. Ofertas				14 sep 18		13 jul 18							
				Fecha Emisión				4 jul 18		11 may 18							
Publicación/ Notificación				DEV. BUSINESS													
				Diario Local				13 jul 18									
				UNGM				13 jul 18									
				UNDP Web				13 jul 18									
				FECHA													
				Monto Contrato (USD)				470.162		63.833		216.167		2.500.000		1.958.825	
				Rubro (Bienes, servicios, obras)				Servicios		Servicios		Servicios		Bienes		Bienes	
DOC SOLICITUD				Descripción				Corrección Cartografica		Consultoría Desarrollo Emis. WEB Fase II		CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA		Equipamiento Informático		Software	
No				Área Solicitante				GGCG		GGTI		GGTI		GGTI		GGTI	
				Fecha				12 jun 18		16 abr 18							
				Proceso				LPI 02/18		SDC 02/18							
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
																TOTAL EN DOLARES AÑO 2019	

Nota 1: los ítems 1 y 2 se corresponden a procedimientos adjudicados en 2018, cuya ejecución comenzó en el dicho ejercicio y finalizará en 2019.


Nota 2: los ítems 3, 4 y 5 corresponden a procedimientos a iniciarse en 2019.

Dr. Andrés MAGGIORANA
Coordinador
Proyecto PNUD ARG 15/008

ANEXO III - PLAN DE INGRESOS ANUAL


Presupuesto en Dólares de los EE.UU. - Planilla de Depósitos

Sublínea	Origen	Año	Fecha	Saldo	Depósito	Saldo ANUAL
30071	GOB	2016	07-09-16		16.393	
			08-11-16		164.756	
		Subtotal		24.583	181.149	156.566
		2017	09-02-17		313.421	
			27-03-17		969.055	
			27-03-17		665.418	
			18-04-17		533.403	
			26-07-17		630.394	
			10-10-17		585.993	
			01-12-17		4.775.863	
		Subtotal		3.337.084	8.473.546	5.293.028
		2018	07/02/18		525.725	
			25/04/18		483.159	
			12/11/2018		136.878	
			12/11/2018		273.757	
			12/11/2018		410.635	
			dic-18		1.134.135	
		Subtotal		7.836.330	2.964.289	420.987
		2019			5.053.346	
		Subtotal		5.474.332	5.053.345	0
		Total		16.672.328	16.672.328	0



Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

PRESUPUESTO 2016 - 2019



U. E. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

PRESUPUESTO DEL PROYECTO


(En US\$)

Proyecto: "Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de ARBA"

Agencia de Ejecución: GOB - GOBIERNO

Agencia de Implementación: GOB - GOBIERNO

Cuenta Presupuestaria	Descripción	Total	2016	2017	2018	2019
71000	GASTOS EN PERSONAL	239.075	4.908	69.009	79.851	85.307
71200	CONSULTORES INTERNACIONALES	0	0	0	0	0
71300	CONSULTORES NACIONALES	239.075	4.908	69.009	79.851	85.307
71400	APOYO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0
71600	VIAJES	0	0	0	0	0
72000	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	15.569.447	3.147	3.015.690	7.341.623	5.208.987
72100	CONTRATOS DE SERVICIOS-EMPRESAS	1.550.957	3.147	143.289	654.360	750.162
72200	MOBILIARIO Y EQUIPOS	30.260	0	0	30.260	0
72300	BIENES Y MATERIALES	0	0	0	0	0
72400	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y AUDIOVISUAL	0	0	0	0	0
72500	MATERIAL DE OFICINA	0	0	0	0	0
72800	EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	13.988.230	0	2.872.402	6.657.004	4.458.825
73000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
73100	RENTA Y MANTENIMIENTO - INMUEBLES	0	0	0	0	0
73300	MANTENIMIENTO DE EQUIP. DE TECNOLOGIA DE LA INF.	0	0	0	0	0
73400	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0	0	0	0	0
74000	GASTOS OPERATIVOS MISCELANEOS	88.529	14.849	37.086	16.002	20.591
74100	SERVICIOS PROFESIONALES	24.801	962	3.593	11.955	8.291
74200	GASTOS AUDIOVISUALES Y DE IMPRENTA	35.612	13.204	22.409	0	0
74500	MISCELANEOS	28.116	684	11.085	4.047	12.300
75000	COSTOS DE APOYO	476.912	687	93.654	223.124	159.447
75100	F&A	476.912	687	93.654	223.124	159.447
76000	TIPO DE CAMBIO	298.366	992	121.644	175.730	0
76100	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	298.366	992	121.644	175.730	0
PRESUPUESTO TOTAL		16.672.328	24.583	3.337.083	7.836.330	5.474.332



Dra. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/003

Producto Esperado	Actividad. Acciones	INSUMOS			
		Descripción	Código	Fuente	USD
1. Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecidas	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente. 1.1 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para el desarrollo de los procesos/trámites a ajustar. 1.2 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos. 1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados. 1.4 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para análisis y reingeniería de los procesos/trámites actualmente manuales. 1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites. 1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP. 1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados. 1.8 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal 1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH. 1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral. 1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos. 1.12 Relevar los requerimientos normativos relacionados con la registración de los "Objetos Territoriales Legales" (OTL) requeridos por el Catastro Provincial.	GASTOS EN PERSONAL	71000		69.940
		CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	0
		CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	69.940
		APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	0
		VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	0
		VIATICOS LOCALES	71620	30071	0
		VIATICOS - OTROS	71635	30071	0
		GASTOS DE OPERACIÓN	72000		1.619.417
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	0
		CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	1.073.378
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	0
		MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	0
		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	0
		MOBILIARIO	72220	30071	0
		OTROS BIENES Y MATERIALES	72300	72399	0
		ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	0
		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	0
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	546.039		
ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	0		
SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	0		
GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		1		
SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	0		
HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	0		
HONORARIOS LEGALES	74115	30071	0		
PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	0		
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	0		
MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	0		
CARGOS BANCARIOS	74510	30071	1		
VIATICOS INTERNACIONALES	74525	30071	0		
GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		50.681		
COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	50.681		
COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	0		
VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	0		
TIPO DE CAMBIO	76000		216.053		
DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	216.053		
TOTAL ACTIVIDAD				1.956.092	
2. Implementar el Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios		GASTOS EN PERSONAL	71000		28.253
		CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	0
		CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	28.253


Cra. Andrea M. BARRERA
Coordinadora de Funcionalidades Catastrales al Proyecto PNUD ARG 15/003

Producto Esperado	Actividad, Acciones	INSUMOS			
		Descripción	Código	Fuente	USD
Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial y operativo con las herramientas digitales y georreferenciadas. Línea de Base (2016): 3 Meta (2019): 100 municipios.	Locales. 2.1 Seleccionar y contratar a los recursos que realizarán desarrollos sobre el sistema T-Geo para poder contar con información sobre capacidad instalada por rubro en la herramienta. 2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo. 2.3 Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georreferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica. 2.4 Habilitar accesos a las herramientas (usuarios y perfiles) para los referentes municipales y Centros de Servicios que deberán tener acceso a los sistemas. 2.5 Definir Municipios y Centros de Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuáles serán capacitadores de otros Municipios/CSI. (Programa "Formación de Formadores"). 2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO. 2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	0
		VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	0
		VIATICOS LOCALES	71620	30071	0
		VIATICOS - OTROS	71635	30071	0
		GASTOS DE OPERACIÓN	72000	30071	27.071
		CONTRATOS DE SERVICIO - ESTUDIOS E INVESTIGACION	72125	30071	23.925
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	0
		CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA	72140	30071	0
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	0
		CONTRATOS DE SERVICIO - EN ZONAS URBANAS, RURALES Y REG	72175	30071	3.147
Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de Análisis de Negocios. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 70 funcionarios capacitados (licencias de usuario) y 15 funcionarios capacitados con licencias (diseñadores / administradores).		MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	0
		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	0
		MOBILIARIO	72220	30071	0
		OTROS BIENES Y MATERIALES	72300	72399	0
		ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	0
		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	0
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	0
		ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	0
		SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLOGICA	72815	30071	0
		GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		6.234
Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados		SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	0
		HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	0
		HONORARIOS LEGALES	74115	30071	0
		PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	0
		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	0
		MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	0
		CARGOS BANCARIOS	74510	30071	0
		VARIOS	74525	30071	6.234
		GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		1.847
		COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	1.847
Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2016): 0 Meta (2018): 70% del equipamiento tecnológico Coordinador Escalación móvil Proyecto PNUD ARG 15/003		COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	0
		VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	0
		TIPO DE CAMBIO			
		DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76000		0
			76100	30071	0
		TOTAL ACTIVIDAD 2			63.405
		GASTOS EN PERSONAL	71000		0
		CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	0
		CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	0
		APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	0


Producto Esperado	Actividad. Acciones	INSUMOS					
		Descripción	Código	Fuente	USD		
renovado y 60% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico renovado.	3.2 Adquirir licencias e instalar las actualizaciones de software de análisis de información e inteligencia de negocios	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	0		
	3.3 Capacitar al personal de sistemas y a usuarios sobre los avances y posibilidades de aplicación de las nuevas versiones de estas herramientas.	VIATICOS LOCALES	71620	30071	0		
		VIATICOS - OTROS	71635	30071	0		
		GASTOS DE OPERACIÓN	72000		284.118		
	3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación.	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	0		
	3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	12.497		
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	0		
		MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	0		
		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	0		
		MOBILIARIO	72220	30071	0		
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES		72410	30071	0			
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		72505	30071	0			
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)		72805	30071	0			
Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): Informes trimestrales de avance y ejecución y auditorías semestrales de PNUD.	ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	271.621			
	SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	0			
	GASTOS MISCELANEOS DE OPERACION	74000		0			
	SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	0			
	HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	0			
	HONORARIOS LEGALES	74115	30071	0			
	PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	0			
	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	0			
	MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	0			
	CARGOS BANCARIOS	74510	30071	0			
		VIARIOS	74525	30071	0		
		GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		8.524		
		COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	8.524		
		COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	0		
		VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	0		
		TIPO DE CAMBIO	76000		0		
		DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	0		
		TOTAL ACTIVIDAD 3					292.641
		4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA	GASTOS EN PERSONAL	71000		0	
			CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	0	
CONSULTORES NACIONALES	71305		30071	0			
APOYO ADMINISTRATIVO	71310		30071	0			
VIATICOS INTERNACIONALES	71615		30071	0			
VIATICOS LOCALES	71620		30071	0			
VIATICOS - OTROS	71635		30071	0			
GASTOS DE OPERACIÓN					12.827.679		




AGGIORA
Minadora
JD ARG 15/003


Ctp. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/003

Producto Esperado	Actividad. Acciones	INSUMOS				
		Descripción	Código	Fuente	USD	
4.3 Capacitar al personal de la Gerencia General de Tecnologías de Información en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	0	
		CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	303.261	
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	55.795	
		MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	0	
		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	0	
		MOBILIARIO	72220	30071	0	
		ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	0	
		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	0	
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	8.333.917	
		ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	4.134.707	
		SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	0	
		GASTOS MISCELANEOS DE OPERACION	74000		2	
		SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	0	
		HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	0	
		HONORARIOS LEGALES	74115	30071	0	
		PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	0	
		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	0	
		MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	0	
		CARGOS BANCARIOS	74510	30071	2	
		VARIOS	74525	30071	0	
		GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		384.830	
		COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	384.830	
		COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	0	
		VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	0	
		TIPO DE CAMBIO	76000		0	
		DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	0	
TOTAL ACTIVIDAD 4					13.212.511	
5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.	5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.	GASTOS EN PERSONAL	71000		0	
		CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	0	
		CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	0	
		APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	0	
		VIÁTICOS INTERNACIONALES	71615	30071	0	
		VIÁTICOS LOCALES	71620	30071	0	
		VIÁTICOS - OTROS	71635	30071	0	
		GASTOS DE OPERACIÓN	72000		732.207	
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	0	
		CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	0	
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	0	
		MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	0	
5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.	5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.	5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria.				
		5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial.				
		5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información.				



MAGGIORA
nadora
D ARG 15/003



 Dra. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/003

Producto Esperado	Actividad. Acciones	INSUMOS			
		Descripción	Código	Fuente	USD
		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	30.260
		MOBILIARIO	72220	30071	0
		ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	0
		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	0
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	545.701
		ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	18.174
		SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLOGICA	72815	30071	138.072
		GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
		SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	0
		HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	0
		HONORARIOS LEGALES	74115	30071	0
		PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	0
		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	0
		MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	0
		CARGOS BANCARIOS	74510	30071	0
		VIARIOS	74525	30071	0
		GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		21.966
		COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	21.966
		COSTO DE CAPACITACION	75705	30071	0
		VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	0
		TIPO DE CAMBIO	76000		0
		DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	0
		TOTAL ACTIVIDAD 5			754.174
		GASTOS EN PERSONAL	71000		140.882
		CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	0
		CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	140.882
		APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	0
		VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	0
		VIATICOS LOCALES	71620	30071	0
		VIATICOS - OTROS	71635	30071	0
		GASTOS DE OPERACIÓN	72000		78.954
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	- 78.954
		CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA	72140	30071	0
		CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	0
		MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	0
		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	0
		MOBILIARIO	72220	30071	0
		ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	0
		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	0


6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.

6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.

6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.


Dra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG-15/004

Producto Esperado	Actividad. Acciones	INSUMOS			
		Descripción	Código	Fuente	USD
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	0
		ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	0
		SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	0
		GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		82.292
		SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	0
		HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	24.801
		HONORARIOS LEGALES	74115	30071	0
		PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	0
		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	16.421
		MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	19.191
		CARGOS BANCARIOS	74510	30071	16.997
		VARIOS	74525	30071	4.881
		GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		9.064
		COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	9.064
		COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	0
		VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	0
		TIPO DE CAMBIO	76000		82.313
		DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	82.313
		TOTAL ACTIVIDADES			393.505
		TOTAL OBJETIVO PROYECTO 2016-2019			16.672.328


Dra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/00.3

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Responsable	INSUMOS		
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente
georreferenciadas. Línea de Base (2016): 3 Meta (2019): 100 municipios. Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de Análisis de Negocios. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 70 funcionarios capacitados (licencias de usuario) y 15 funcionarios capacitados con licencias (dispositivos / administradores). Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2016): 0 Meta (2018): 70% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil renovado y 60% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico renovado.	Locales.								
	2.1 Seleccionar y contratar a los recursos que realizarán desarrollos sobre el sistema T-Geo para poder contar con información sobre capacidad instalada por rubro en la herramienta.					ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071
						ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071
						ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071
						ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071
	2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo.					ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000	3.147
	2.3 Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georreferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	72125	30071
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071
	2.4 Habilitar accesos a las herramientas (usuarios y perfiles) para los referentes municipales y Centros de Servicios que deberán tener acceso a los sistemas.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACIÓN	72145	30071
	2.5 Definir Municipios y Centros de Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuáles serán capacitadores de otros Municipios/CSL (Programa "Formación de Formadores").					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - EN ZONAS URBANAS, RURALES Y REGIONALES	72175	3.147
						ARBA	MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071
						ARBA	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071
						ARBA	MOBILIARIO	72220	30071
						ARBA	OTROS BIENES Y MATERIALES	72399	30071
						ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071
						ARBA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071
	2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO.					ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071
	2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.					ARBA	ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071
						ARBA	SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000	0
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071
							VARIOS	74525	30071
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000	94
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071
							COSTO DE CAPACITACION	75705	30071
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071
							TIPO DE CAMBIO	76000	0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071
							TOTAL ACTIVIDAD 2		3.241
							GASTOS EN PERSONAL	71000	0
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071
							VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071

3. Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios.


3.1 Adquirir e instalar el equipamiento tecnológico destinado a alojar y operar el software de análisis de información e inteligencia de negocios.

3.2 Adquirir licencias e instalar el software de análisis de información e inteligencia de negocios.


Cra. Andrea Maggiora
Coordinadora

Proyecto PNUD ARG 15/00-3


Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			Presup Ejec Rev "D" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	
Meta (2019): Informes trimestrales de avance y ejecución y auditorías semestrales de PNUD.	Información e inteligencia de negocios						VIATICOS LOCALES	71620	30071	
	3.3 Capacitar al personal de sistemas y a usuarios sobre los avances y posibilidades de aplicación de las nuevas versiones de estas herramientas.						VIATICOS - OTROS	71635	30071	
	3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación.						GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0
	3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
							VIATICOS	74525	30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		0
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	0
							COSTO DE CAPACITACION	75705	30071	
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
							TOTAL ACTIVIDAD	71000		0
4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA							GASTOS EN PERSONAL	71000		0
						ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
						ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
						ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
						ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
						ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071	
						ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071	
						ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	


 Cira Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/0001

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Gronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Ejec Rev "D" USD
5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA. 5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial. 5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria. 5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial. 5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información.							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
							VARIOS	74525	30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		0
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	0
							COSTO DE CAPACITACION	75705	30071	
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
							TOTAL ACTIVIDAD 4			0
							GASTOS EN PERSONAL	71000		0
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
							VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
							VIATICOS LOCALES	71620	30071	
							VIATICOS - OTROS	71635	30071	
							GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	


GABRIELA MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/00.3

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS		Presup Ejec Rev "D" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505 30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805 30071	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810 30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815 30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000	0
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105 30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110 30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115 30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205 30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210 30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215 30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510 30071	
							VIARIOS	74525 30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000	0
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105 30071	0
							COSTO DE CAPACITACION	75705 30071	
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707 30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000	0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100 30071	
							TOTAL ACTIVIDAD 5	71000	4.030
6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.	6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.					ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205 30071	
						ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305 30071	4.030
						ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310 30071	
						ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71815 30071	
						ARBA	VIATICOS LOCALES	71820 30071	
						ARBA	VIATICOS - OTROS	71835 30071	
						ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000	0
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACION	72135 30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140 30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145 30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205 30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210 30071	
							MOBILIARIO	72220 30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410 30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505 30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805 30071	
							SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810 30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	72815	14.849
							74000		


 Srta. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/043

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "D" USD
1. Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecidas	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente.						GASTOS EN PERSONAL	71000		36.998
	1.1 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para el desarrollo de los procesos/trámites a ajustar.						CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
	1.2 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.					ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	36.998
	1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados.					ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
	1.4 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para análisis y reingeniería de los procesos/trámites actualmente manuales.					ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
	1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites.					ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071	
	1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP.					ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071	
	1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.					ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000		501.510
	1.8 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
	1.9 Digitalización del archivo de microfichas y microfichas PH.						CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	40.410
	1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral.						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
	1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos.						MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
	1.12 Relevar los requerimientos normativos relacionados con la registración de los "Objetos Territoriales Legales" (OTL) requeridos por el Catastro Provincial.						MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
Indicador 2: Cantidad de procesos/trámites catastrales mejorados, rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): 11 procesos/trámites mejorados y 12 procesos/trámites rediseñados, desarrollados e implementados.							OTROS BIENES Y MATERIALES	72399	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	461.100
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		1
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	1
Indicador 3: Grado de avance de Informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): Informe concluido.							VIATICOS - OTROS	74525	30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		18.155
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	18.155
							COSTO DE CAPACITACION	75705	30071	
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		111.796
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	111.796
							TOTAL ACTIVIDAD			666.460
							GASTOS EN PERSONAL	71000		0
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	

2. Implementar el Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales.

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Responsable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "D" USD
georreferenciadas. Línea de Base (2016): 3 Meta (2019): 100 municipios. Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de Análisis de Negocios. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 70 funcionarios capacitados (licencias de usuario) y 15 funcionarios capacitados con licencias (diseñadores / administradores). Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2016): 0 Meta (2018): 70% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil renovado y 60% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico renovado. Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y	2.1 Seleccionar y contratar a los recursos que realizarán desarrollos sobre el sistema T-Geo para poder contar con información sobre capacidad instalada por rubro en la herramienta.					ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
	2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo.					ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
	2.3 Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georreferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica.					ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071	
	2.4 Habilitar accesos a las herramientas (usuarios y perfiles) para los referentes municipales y Centros de Servicios que deberán tener acceso a los sistemas.					ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071	
	2.5 Definir Municipios y Centros de Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuáles serán capacitadores de otros Municipios/CSL (Programa "Formación de Formadores").					ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000		23.925
	2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	72125	30071	23.925
	2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.					ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	72140	30071	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACIÓN	72145	30071	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - EN ZONAS URBANAS, RURALES Y RE	72175	30071	
Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y						ARBA	MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
						ARBA	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
						ARBA	MOBILIARIO	72220	30071	
						ARBA	OTROS BIENES Y MATERIALES	72399	30071	
						ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
						ARBA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
						ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
						ARBA	ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
						ARBA	SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
						ARBA	GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		6.234
Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y						ARBA	SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
						ARBA	HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
						ARBA	HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
						ARBA	PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
						ARBA	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
						ARBA	MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
						ARBA	CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
						ARBA	VARIOS	74525	30071	6.234
						ARBA	GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		905
						ARBA	COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	905
Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y						ARBA	COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
						ARBA	VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
						ARBA	TIPO DE CAMBIO	76000		0
						ARBA	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
						ARBA	TOTAL ACTIVIDADES	71000		3.063
						ARBA	GASTOS EN PERSONAL	71000		0
						ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
						ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
						ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
						ARBA				

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "D" USD
4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados.						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	1.097.312
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	586.507
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACION	74000		2
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	2
							VIATOS	74525	30071	
5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.	5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial. 5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria. 5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial. 5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información.					ARBA	GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		50.515
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	50.515
							COSTO DE CAPACITACION	75705	30071	
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
							TOTAL ACTIVIDAD			173.335
							GASTOS EN PERSONAL	71000		0
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
							VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
						ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071	
							VIATICOS - OTROS	71635	30071	
							GASTOS DE OPERACION	72000		455.862
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	

Cra. Andrea MAGGIORA

Coordinadora

Proyecto INUD ARG 15/00-4

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS												
		T1 T2 T3 T4					Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "D" USD									
						MAQUINARIAS Y EQUIPOS				72210	30071								
						MOBILIARIO					72220	30071							
						ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES					72410	30071							
						PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA					72505	30071							
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)					72805	30071	437.688						
						ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)					72810	30071	18.174						
						SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA					72815	30071							
						GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN					74000		0						
						SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES					74105	30071							
						HONORARIOS DE AUDITORIA					74110	30071							
						HONORARIOS LEGALES					74115	30071							
						PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES					74205	30071							
						IMPRESIONES Y PUBLICACIONES					74210	30071							
						MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION					74215	30071							
						CARGOS BANCARIOS					74510	30071							
						VIARIOS					74525	30071							
						GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION					75000		13.676						
						COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION					75105	30071	13.676						
						COSTO DE CAPACITACION					75705	30071							
						VIATICOS-CAPACITACIONES					75707	30071							
						TIPO DE CAMBIO					76000		0						
						DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO					76100	30071							
						TOTAL ACTIVIDADES								489.538					
						6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión. 6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno. 6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.						GASTOS EN PERSONAL				71000			
												CONSULTORES INTERNACIONALES					71205	30071	
												CONSULTORES NACIONALES					71305	30071	
												APOYO ADMINISTRATIVO					71310	30071	
												VIATICOS INTERNACIONALES					71615	30071	
												VIATICOS LOCALES					71620	30071	
												VIATICOS - OTROS					71635	30071	
												GASTOS DE OPERACION					72000		78.954
												CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN					72135	30071	78.954
												CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA					72140	30071	
												CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION					72145	30071	
												MAQUINARIA DE OFICINA					72205	30071	
												MAQUINARIAS Y EQUIPOS					72210	30071	
												MOBILIARIO					72220	30071	
												ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES					72410	30071	
						PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA					72505	30071							

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Maggi


6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.

6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.

6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.

Dr. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/00.3

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma			Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4	Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "D" USD
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
						ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
						SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
						GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		30.849
						SERVICIOS DE GESTIÓN Y REPORTES	74105	30071	
						HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	3.593
						HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
						PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
						IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	14.089
						MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	8.320
						CARGOS BANCARIOS	74510	30071	3.629
						VARIOS	74525	30071	1.219
						GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		4.254
						COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	4.254
						COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
						VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
						TIPO DE CAMBIO	76000		9.848
						DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	9.848
TOTAL ACTIVIDAD C									159.917
TOTAL AÑO PROYECTO							2017		3.337.084


 Cra. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/003

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "D" USD
1. Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecidas	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente.						GASTOS EN PERSONAL	71000		12.064
	1.1 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para el desarrollo de los procesos/trámites a ajustar.						CONSULTORES INTERNACIONALES	71205 30071		
	1.2 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos.						CONSULTORES NACIONALES	71305 30071		12.064
	1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados.						APOYO ADMINISTRATIVO	71310 30071		
							VIATICOS INTERNACIONALES	71615 30071		
							VIATICOS LOCALES	71620 30071		
							VIATICOS - OTROS	71635 30071		
							GASTOS DE OPERACIÓN	72000		647.746
	Indicador 1: Grado de avance del informe técnico sobre la integración de la información catastral en una única base de datos.						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135 30071		
	Línea de Base (2016): 0 (%)						CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140 30071		562.807
	Meta (2017): 1 Informe concluido.						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145 30071		
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205 30071		
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210 30071		
Indicador 2: Cantidad de procesos/trámites catastrales mejorados, rediseñados y/o informatizados.	1.4 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para análisis y reingeniería de los procesos/trámites actualmente manuales.						MOBILIARIO	72220 30071		
	1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites.						OTROS BIENES Y MATERIALES	72220 30071		
	1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP.						ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72399 30071		
	1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.						PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72410 30071		
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72505 30071		
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72805 30071		84.939
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72810 30071		
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	72815 30071		
	1.8 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal informatizados.						SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74000		0
	1.9 Digitalización del archivo de microfichas PH.						HONORARIOS DE AUDITORIA	74105 30071		
	1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral.						HONORARIOS LEGALES	74110 30071		
	1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos.						PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74115 30071		
	1.12 Relevar los requerimientos normativos relacionados con la registración de los "Objetos Territoriales Legales" (OTL) requeridos por el Catastro Provincial.						IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74205 30071		
Indicador 3: Grado de avance de informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL.							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74210 30071		
							CARGOS BANCARIOS	74215 30071		
							VIATICOS	74510 30071		
							VIATICOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	74525 30071		
							GASTOS DE IMPLEMENTACION - IMPLEMENTACION	75000		19.794
							COSTO DE ADMINISTRACION	75105 30071		19.794
							COSTO DE CAPACITACION	75705 30071		
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707 30071		
							TIPO DE CAMBIO	76000		103.985
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100 30071		103.985
							TOTAL ACTIVIDAD 1			783.599
							GASTOS EN PERSONAL	71000		12.465
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205 30071		
							CONSULTORES NACIONALES	71305 30071		12.465
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310 30071		

2. Implementar el Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales.

Cra. Andrea MAGGIORA

Coordinadora

Proyecto PNUD ARG-45/00.1

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "D" USD
Línea de Base (2016): 3 Meta (2019): 100 municipios, Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de Análisis de Negocios. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 70 funcionarios capacitados (licencias de usuario) y 15 funcionarios capacitados con licencias (diseñadores / administradores). Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2016): 0 Meta (2018): 70% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil renovado y 60% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico renovado. Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): Informes	2.1. Seleccionar y contratar a los recursos que realizarán desarrollos sobre el sistema T-Geo para poder contar con información sobre capacidad instalada por rubro en la herramienta.						VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
	2.2. Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo.						VIATICOS LOCALES	71620	30071	
	2.3. Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georreferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica.						VIATICOS - OTROS	71635	30071	
	2.4. Habilitar accesos a las herramientas (usuarios y perfiles) para los referentes municipales y Centros de Servicios que deberán tener acceso a los sistemas.						GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0
	2.5. Definir Municipios y Centros de Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuáles serán capacitadores de otros Municipios/CSL (Programa "Formación de Formadores").						CONTRATOS DE SERVICIO - ESTUDIOS E INVESTIGACION	72125	30071	
	2.6. Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO.						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
	2.7. Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.						CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - EN ZONAS URBANAS, RURALES Y REGIONALES	72175	30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2016): 0 Meta (2018): 70% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil renovado y 60% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico renovado. Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): Informes							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							OTROS BIENES Y MATERIALES	72399	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
						ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
						ARBA	ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2016): 0 Meta (2018): 70% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil renovado y 60% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico renovado. Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): Informes							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
							VARIOS	74525	30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		374
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	374
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2016): 0 Meta (2018): 70% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil renovado y 60% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico renovado. Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): Informes							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
							TOTAL ACTIVIDAD 2			12.839
							GASTOS EN PERSONAL	71000		0
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
						ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
						ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071	

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "D" USD
Trimestrales de avance y ejecución y auditorías semestrales de PNUD.	3.3 Capacitar al personal de sistemas y a usuarios sobre los avances y posibilidades de aplicación de las nuevas versiones de estas herramientas.						VIATICOS - OTROS	71635	30071	12.497
	3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación.						GASTOS DE OPERACIÓN	72000		
	3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	12.497
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
							VARIOS	74525	30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		375
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	375
							COSTO DE CAPACITACION	75705	30071	
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		0
							DIFFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
							TOTAL ACTIVIDAD 3			12.872
4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA							GASTOS EN PERSONAL	71000		0
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTT de ARBA.						ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
						ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
4.2 Adquirir e instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTT de ARBA.						ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
						ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071	
4.3 Capacitar al personal de la GGTT de ARBA en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.						ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071	
						ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000		6.405.034
4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo de como una nueva incorporación a los servicios brindados.						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	23.261
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	55.795

Dr. Andrea MAGGIORA

Coordinadora

Proyecto PNUD ARG 15/00.3

Documento del proyecto - Revisión "D"

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS		
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071
							MOBILIARIO	72220	30071
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000	0
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071
							VARIOS	74525	30071
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000	192.151
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071
							COSTO DE CAPACITACION	75705	30071
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071
							TIPO DE CAMBIO	76000	0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071
							TOTAL ACTIVIDAD 4		6.587.185
							GASTOS EN PERSONAL	71000	0
						ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071
						ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071
						ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071
						ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071
						ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071
						ARBA	VIATICOS - OTROS	71635	30071
						ARBA	GASTOS DE OPERACIÓN	72000	276.346
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071
						ARBA	CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071
							MOBILIARIO	72220	30071
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071


5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.

5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.


5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria.

5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial.


5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información.


Dra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 157003

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			Presup Rev "D" USD
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	
6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.	6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.						ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	108.013
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	138.072
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
							VIÁTICOS	74525	30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		8.290
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	8.290
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
							VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
							TOTAL ACTIVIDADES			284.636
6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.	6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.						GASTOS EN PERSONAL	71000		55.322
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	55.322
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
							VIÁTICOS INTERNACIONALES	71815	30071	
							VIÁTICOS LOCALES	71820	30071	
							VIÁTICOS - OTROS	71835	30071	
							GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		16.002
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	


Cfa. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG/15/002

Producto Esperado	Actividad, Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
							Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "D" USD
		T1	T2	T3	T4					
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	11.955
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	3.049
							VARIOS	74525	30071	998
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		2.140
							COSTO DE ADMINISTRACIÓN - IMPLEMENTACION	75105	30071	2.140
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
							VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		71.735
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	71.735
									TOTAL ACTIVIDAD 6	
							TOTAL AÑO PROYECTO 2018		7.836.330	


Cra. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG-15/001

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "D" USD
1. Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecidas	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente. 1.1 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para el desarrollo de los procesos/trámites a ajustar. 1.2 Realizar los desarrollos, pruebas, e implementación de herramientas y procesos. 1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados. 1.4 Determinar las especificaciones técnicas, seleccionar y contratar al personal para análisis y reingeniería de los procesos/trámites actualmente manuales. 1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites. 1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP. 1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados. 1.8 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal 1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH. 1.10 Selección y contratación del personal para el diagnóstico de la calidad e integridad de los subconjuntos de información catastral. 1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos. 1.12 Relevar los requerimientos normativos relacionados con la registración de los "Objetos Territoriales Legales" (OTL) requeridos por el Catastro Provincial.						GASTOS EN PERSONAL	71000		20.000
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	20.000
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
							VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
							VIATICOS LOCALES	71620	30071	
							VIATICOS - OTROS	71635	30071	
							GASTOS DE OPERACIÓN	72000		470.162
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	470.162
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
Indicador 1: Grado de avance del informe técnico sobre la integración de la información catastral en una única base de datos. Línea de Base (2016): 0 (%) Meta (2017): 1 Informe concluido.	Indicador 2: Cantidad de procesos/trámites catastrales mejorados, rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): 11 procesos/trámites mejorados y 12 procesos/trámites rediseñados, desarrollados e implementados.						OTROS BIENES Y MATERIALES	72399	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
Indicador 3: Grado de avance de Informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2016): 0 Meta (2017): Informe concluido.	Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas.						VIATICOS - OTROS	74525	30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		14.705
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	14.705
							COSTO DE CAPACITACION	75705	30071	
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
							TOTAL ACTIVIDAD			502.866
							GASTOS EN PERSONAL	71000		15.788
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	15.788
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	

2. Implementar el Programa Nueva Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales.

Qta. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 151667

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "D" USD
Línea de Base (2018): 3 Meta (2019): 100 municipios. Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de Análisis de Negocios. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 70 funcionarios capacitados (licencias de usuario) y 15 funcionarios capacitados con licencias (diseñadores / administradores).	2.1 Seleccionar y contratar a los recursos que realizarán desarrollos sobre el sistema T-Geo para poder contar con información sobre capacidad instalada por rubro en la herramienta.						VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
	2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo.						VIATICOS LOCALES	71620	30071	
	2.3 Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georreferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica.						VIATICOS - OTROS	71635	30071	
	2.4 Habilitar accesos a las herramientas (usuarios y perfiles) para los referentes municipales y Centros de Servicios que deberán tener acceso a los sistemas.						GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0
	2.5 Definir Municipios y Centros de Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuáles serán capacitadores de otros Municipios/CSL (Programa "Formación de Formadores").						CONTRATOS DE SERVICIO - ESTUDIOS E INVESTIGACION	72125	30071	
	2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO.						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
	2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.						CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLOGICA	72140	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - EN ZONAS URBANAS, RURALES Y RE	72175	30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados. Línea de Base (2016): 0 Meta (2019): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							OTROS BIENES Y MATERIALES	72399	30071	
						ARBA	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
						ARBA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLOGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2016): 0 Meta (2018): 70% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil renovado y 60% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico renovado.							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
							VARIOS	74525	30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		474
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	474
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditores del PNUD Línea de Base (2016): 0							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
							TOTAL ACTIVIDAD 2			16.262
							GASTOS EN PERSONAL	71000		0
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
							VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	

3. Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Inteligencia de Negocios.

3.1 Adquirir e instalar el equipamiento tecnológico destinado a alojar y operar el software de análisis de información e inteligencia de negocios.

3.2 Adquirir licencias e instalar las actualizaciones de software de análisis de

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG-1506-1

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "D" USD
Meta (2019): Informes trimestrales de avance y ejecución y auditorías semestrales de PNUD.	Información e inteligencia de negocios						VIATICOS LOCALES	71620	30071	
	3.3 Capacitar al personal de sistemas y a usuarios sobre los avances y posibilidades de aplicación de las nuevas versiones de estas herramientas.						VIATICOS - OTROS	71635	30071	
	3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación.						GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0
	3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área						CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	72140	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACIÓN	72145	30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (HARDWARE)	72805	30071	
							ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
							SERVICIOS DE GESTIÓN Y REPORTES	74105	30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
							VARIOS	74525	30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	75000		0
							COSTO DE ADMINISTRACIÓN - IMPLEMENTACIÓN	75105	30071	0
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
							TOTAL ACTIVIDAD 3			0
4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA							GASTOS EN PERSONAL	71000		0
						ARBA	CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA.						ARBA	CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	
						ARBA	APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la GGTI de ARBA.						ARBA	VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
						ARBA	VIATICOS LOCALES	71620	30071	
4.3 Capacitar al personal de la GGTI de ARBA en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.							VIATICOS - OTROS	71635	30071	
							GASTOS DE OPERACIÓN	72000		4.738.825
4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	

Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/001.1

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "D" USD
	reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados.						CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	280.000
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	2.500.000
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	1.958.825
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
							VARIOS	74525	30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		142.165
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	142.165
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
							TOTAL ACTIVIDAD 4			4.880.990
							GASTOS EN PERSONAL			0
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71000		
							CONSULTORES NACIONALES	71205	30071	
							APOYO ADMINISTRATIVO	71305	30071	
							VIATICOS INTERNACIONALES	71310	30071	
							VIATICOS LOCALES	71615	30071	
							VIATICOS - OTROS	71620	30071	
							GASTOS DE OPERACIÓN	71635	30071	
							GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	

5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.

5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.

5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria.

5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial.

5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información.

Área MAGGIORA
Coordinadora
PNUD ARG 15/001

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma				Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4		Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "D" USD
							MOBILIARIO	72220	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	
							ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
							SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
							GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		0
							SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
							HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	
							HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
							PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
							IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
							MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
							CARGOS BANCARIOS	74510	30071	
							VIATOS	74525	30071	
							GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		0
							COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	0
							COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
							VIATICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
							TIPO DE CAMBIO	76000		0
							DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
							TOTAL ACTIVIDADES			49.519
							GASTOS EN PERSONAL	71000		
							CONSULTORES INTERNACIONALES	71205	30071	
							CONSULTORES NACIONALES	71305	30071	49.519
							APOYO ADMINISTRATIVO	71310	30071	
							VIATICOS INTERNACIONALES	71615	30071	
							VIATICOS LOCALES	71620	30071	
							VIATICOS - OTROS	71635	30071	
							GASTOS DE OPERACIÓN	72000		0
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE COMUNICACIÓN	72135	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - INFORMACION TECNOLÓGICA	72140	30071	
							CONTRATOS DE SERVICIO - SERVICIO DE CAPACITACION	72145	30071	
							MAQUINARIA DE OFICINA	72205	30071	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72210	30071	
							MOBILIARIO	72220	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	72410	30071	
							PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	72505	30071	
							ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE)	72805	30071	


6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.

6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.

6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.

Cta. Andreea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/863

Producto Esperado	Actividad. Acciones	Cronograma			Respon- sable	INSUMOS			
		T1	T2	T3	T4	Descripción	Código	Fuente	Presup Rev "D" USD
						ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION (SOFTWARE)	72810	30071	
						SUMINISTROS DE INFORMACION TECNOLÓGICA	72815	30071	
						GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	74000		20.591
						SERVICIOS DE GESTION Y REPORTES	74105	30071	
						HONORARIOS DE AUDITORIA	74110	30071	8.291
						HONORARIOS LEGALES	74115	30071	
						PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	74205	30071	
						IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	74210	30071	
						MATERIALES DE PROMOCION Y DISTRIBUCION	74215	30071	
						CARGOS BANCARIOS	74510	30071	10.000
						VIARIOS	74525	30071	2.300
						GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	75000		2.103
						COSTO DE ADMINISTRACION - IMPLEMENTACION	75105	30071	2.103
						COSTO DE CAPACITACIÓN	75705	30071	
						VIÁTICOS-CAPACITACIONES	75707	30071	
						TIPO DE CAMBIO	76000		0
						DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	76100	30071	
TOTAL ACTIVIDAD 6									72.214
TOTAL AÑO PROYECTO							2019		5.474.332


Ctra. Andrea MAGGIORA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG 15/00.3



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Nº del Proyecto: ARG/ 15/008
Título del Proyecto: "Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires"

Asunto: Revisión Letra "D"

Objeto de la Revisión:

- Ajuste del presupuesto a la ejecución del gasto real según Informe Combinado de Gastos (CDR) al 31/12/2017, reflejando el impacto de la diferencia de cambio a esa fecha.
- Traspaso del saldo ajustado 2017 al ejercicio 2018.
- Ajuste del presupuesto 2018 a la ejecución del gasto real según CDR AL 30.09.2018 Y REGISTROS CONTABLES DEL Proyecto al 15.11.2018, reflejando el impacto de la diferencia de cambio y los gastos programados hasta el cierre del ejercicio de acuerdo con los recursos financieros proyectados.
- Traspaso del saldo del presupuesto 2018 al ejercicio 2019 como resultado de la diferencia entre el monto estipulado en la Revisión C y el incluido en la presente Revisión.
- Apertura presupuestaria de recursos y gastos para el ejercicio 2019 en función de los recursos reales y proyectados para el año próximo.
- Adecuación del Plan de Trabajo Anual



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

a. **Grado de Ejecución:**

Teniendo en cuenta la información disponible al 30.09.18, el proyecto ejecutó USD 8.373.736.- Esto equivale al 50,23% del Presupuesto Total (USD 16.672.328.-)

Por otro lado, los gastos realizados en el período 01.01.18 al 30.09.18 fueron USD 5.012.069,84 (63,95%) del presupuesto anual actualizado (USD 7.836.330.-)

b. **Responsabilidades**

Tal como se menciona en los arreglos de gestión de los Proyectos PNUD:

El titular del Asociado en la Implementación se desempeñará como Director Nacional del Proyecto. Es de exclusiva responsabilidad del Asociado en la Implementación: la planificación y gestión general de las actividades del Proyecto, la presentación de informes y contabilidad, la supervisión de las otras partes responsables de la implementación y la administración y auditoría del uso de recursos del proyecto. Por lo tanto, el Director Nacional del Proyecto es responsable ante la Junta Directiva de Proyecto de:

- La gestión y los resultados del proyecto, el logro de sus objetivos, el uso de sus recursos y la aplicación de las normas y procedimientos.
- La custodia y uso apropiado de los insumos del proyecto, y dará a éste, de conformidad con las instrucciones de este documento, la información necesaria sobre su uso.
- La presentación de los informes financieros (FACE) y responder por la custodia y uso apropiado de los fondos del proyecto.
- La supervisión de las partes responsables (si corresponde).

La Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior participa en la Junta Directiva del Proyecto en su rol de Organismo Gubernamental de Coordinación para garantizar el alineamiento del proyecto a las prioridades nacionales, y es responsable de la supervisión general del logro de los productos del proyecto

c. **Modificaciones**



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Respecto a la ejecución real y proyectada durante el ejercicio 2018, en comparación con lo expuesto en la Revisión C, se requiere la transferencia de créditos al presupuesto 2019 por USD 3.483.109. Dicho traspaso se origina en:

- Variaciones significativas del tipo de cambio
- Procedimientos adjudicados cuyo comienzo de ejecución ocurrió en 2018 pero su cumplimiento y pago finalizarán en 2019 (LPI 2/2018-Corrección Cartográfica Rural; SDC 2/2018-Consultoría Desarrollo emisiones Web Fase II)
- Adquisiciones proyectadas para el 2018, que fueron desistidas por los clientes internos por variaciones en sus planes de actividades, tales como:

-Auditoría LOGS (USD 300.000.-)

-Discover de Aplicaciones (USD 189.750.-)

-PC Administrativas (USD 1.000.000.-)

-Servicios de consultoría para la Gerencia General de Tecnología e Innovación (USD 366.715)

La reducción en el presupuesto mencionada precedentemente se encuentra atenuada por la adjudicación de seis nuevos procedimientos, no incluidos en la Revisión C que se detallan seguidamente y por la diferencia de cambio no presupuestada:

1) CD 2/2018-Licencias SAS USD 69.880.-

2) Cd4/2018-Módulo Think-Cell USD 1.650.-

3) LPI 1/2018-Licencias VMWARE USD 140.000.-

4) LTA 3/2018-Servidor BLADE USD 71.723

5) LTA 4/2018-Equipo Biométrico-Biostation L2 USD 184.050

6) LTA 5/2018-Storage USD 939.277



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

d. **Comentarios / Observaciones**

- El proyecto tiene una buena gestión en cuanto a presentación de la documentación en tiempo y forma.
- **Auditoría:** Del spot check al 30.06.18 resultó que el nivel general de controles internos del Proyecto es satisfactorio, habiéndose registrado sólo dos observaciones de riesgo bajo (omisión de foliatura y de sello de pagado), una de ellas con alcance superior al 5%.

Lic. Marta Carlevarino
Oficial de Proyectos
04/12/2018