



Al servicio
de las personas
y las naciones

Objetivo: evaluar el desempeño del proyecto, en base al plan operativo anual y al marco de resultados vigente. Recopilar la información asociada a los logros y dificultades encontradas durante la implementación para la mejora continua.

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:

Proyecto (No. Award y nombre)	Award 92644 / Output 972680: "Fortalecimiento Institucional para la rectoría de la Política Social"
Efecto/s del MANUD y Programa del País del PNUD 2016-2020:	Efecto 1.1 "Al 2020, El Estado implementa Políticas Públicas integrales y presta servicios sociales de calidad con enfoque de equidad, igualdad de género y atención a las poblaciones prioritarias, según estándares internacionales de Derechos Humanos".
Efecto y Producto Esperado del Programa del País 2016-2020 con que se alinea este proyecto:	Efecto 1.1 "Al 2020, El Estado implementa Políticas Públicas integrales y presta servicios sociales de calidad con enfoque de equidad, igualdad de género y atención a las poblaciones prioritarias, según estándares internacionales de Derechos Humanos". Producto 1.3: Iniciativas de investigación y desarrollo para generar conocimiento para incidir en políticas públicas y para catalizar innovaciones de desarrollo.
Modalidad del proyecto:	Proyecto de Implementación Directa (DIM)
UNDP Strategic Plan 2018-2021:	SP Outcome 1: Advance poverty eradication in all its forms and dimensions (Avanzar en la Erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones). SP Output 1.1.1: Capacities developed across the whole of government to integrate the 2030 Agenda, the Paris Agreement and other international agreements in development plans and budgets, and to analyse progress towards the SDGs, using innovative and data-driven solutions.
Gender Marker:	GEN 2
Asociado en la Implementación:	Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
Fecha de entrega del informe:	24 de diciembre de 2019
Período cubierto por el informe:	1 de enero al 30 de diciembre de 2019
Responsable del Informe:	Alexander Alleyne - Coordinador del Proyecto Firma: 



Al servicio
de las personas
y las naciones

2. MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

<p>Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País 2016-2020: Efecto 1.1: “Al 2020, El Estado implementa Políticas Públicas integrales y presta servicios sociales de calidad con enfoque de equidad, igualdad de género y atención a las poblaciones prioritarias, según estándares internacionales de Derechos Humanos”.</p>	
<p>Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País 2016-2020, incluidos las metas y la línea de base:</p> <p>Producto 1.3: Iniciativas de investigación y desarrollo para generar conocimiento para incidir en políticas públicas y para catalizar innovaciones de desarrollo. Indicador: Número de productos del conocimiento con datos sobre la situación del desarrollo humano sostenible y de visualización de las condiciones de los grupos vulnerables/prioritarios que se utilizan en la formulación de políticas sociales. Línea Base: 0 Meta al 2020: 4</p>	
<p>Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD 2018-2021: SP Outcome 1: Advance poverty eradication in all its forms and dimensions. (Avanzar en la Erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones). Signature Solutions 1: Mantener a las personas al margen de la pobreza.</p> <p>SP Output 1.1.1: Capacities developed across the whole of government to integrate the 2030 Agenda, the Paris Agreement and other international agreements in development plans and budgets, and to analyse progress towards the SDGs, using innovative and data-driven solutions. Indicator IRRF 1.1.1.1.A 2030 Agenda for Sustainable Development Indicator IRRF 1.1.1.3 Country has data collection/analysis mechanisms providing disaggregated data to monitor progress towards the SDGs: 1.1.1.3.A Conventional data collection methods (e.g. surveys) 1.1.1.3.B Administrative reporting systems 1.1.1.3.C New data sources (e.g. big data)</p> <p>Metas de ODS: Meta 1.a: Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para que implementen programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. Meta 17.16: Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo. Meta 17.17: Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.</p>	
<p>Marcador de Género inicial del proyecto: GEN 2</p>	<p>Marcador de Género revisado del proyecto: GEN 2</p>
<p>Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Award 92644 / Output 972680: “Fortalecimiento Institucional para la rectoría de la Política Social”</p>	



Al servicio
de las personas
y las naciones

Productos	Indicadores de Producto	Fuente de datos	Línea base		Años				Metodología y riesgo de la recolección de datos
			Valor	Año	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Meta Final	
Producto 1: MIDES fortalecido en su rol de rectoría, generación de conocimientos, y articulación para la definición e implementación de políticas sociales integrales y prestación de servicios, en el marco de las nuevas metas de los ODS	1.1 Número de investigaciones, diagnósticos y reportes generado sobre la apropiación y avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS	Proyecto	2	2018	1 (1)	2 (0)	2 (1)	3	Informes semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances
	1.2 Número de producto de conocimiento generado sobre la pobreza multidimensional y pobreza de ingreso	Proyecto	1	2018	1 (1)	2 (0)	3 (1)	3	Informes semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances
	1.3 % de avance de los indicadores ODS nivel I, II y III	Proyecto	30%	2018	1 (1)	50% (20%)	70% (20%)	70%	Informes semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances
	1.4 Número de iniciativa de capacitación sobre los ODS generadas para las instituciones, la academia, sociedad civil y sector privado.	Proyecto	15	2018	15 (2)	17 (2)	19 (1)	19	Informes semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances
	1.5. Número de iniciativas para abordar la perspectiva de género en ODS	Proyecto	1	2018	2 (1)	2 (0)	3 (1)	3	Informes semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances
	1.6. Número de iniciativas generadas para la difusión de los ODS	Proyecto	8	2018	8 (3)	11 (3)	14 (2)	14	Productos de comunicación elaborados
	1.7 Número de organizaciones, agrupaciones juveniles que participan en actividades e iniciativas de construcción de políticas públicas y planes de juventud vinculados a la Agenda Global de Desarrollo Sostenible	Proyecto	20	2018	20 (10)	30 (10)	40 (10)	40 (10)	Registro de organizaciones y agrupaciones de jóvenes que participaron en las actividades

Productos	Indicadores de Producto	Fuente de datos	Línea base		Años				Metodología y riesgo de la recolección de datos
			Valor	Año	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Meta Final	
Producto 2: Fortalecidas las capacidades del personal directivo y técnico del MIDES	2.1 Número de actividades de formación en temas de planificación estratégica, políticas públicas, indicadores, programas estadísticos SPSS y ESTATA y ODS.	Proyecto	8	2018	8 (2)	10 (2)	12 (1)	12	<ul style="list-style-type: none"> • Informes semestral y anual
	2.2 Número de técnicos de distintos sectores capacitados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS	Proyecto	100	2018	50 (50)	100 (25)	125 (50)	125	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de participantes de los distintos sectores que participan en las actividades de formación de los ODS
Producto 3: Capacidad institucional del MIDES fortalecida para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas sociales (Sistema Integrado de Indicadores para el Desarrollo (SIID) revisados y alineados a los ODS)	3.1. % de avance en la apropiación de la plataforma de alineamiento ODS-SIGOB	Proyecto	25%	2018	25% (25%)	50% (30%)	80% (20%)	80%	<ul style="list-style-type: none"> • Informes semestral y anual
	3.2 % de avance al diseño e implementación de sistema integrado para la apropiación acelerada de los ODS	Proyecto	25%	2018	25% (25%)	50% (30%)	80% (20%)	80%	<ul style="list-style-type: none"> • Informes semestral y anual
Producto 4: La Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afro panameños, (SENADAP) fortalecida en su rol de: diseño y transversalización de las políticas públicas de los Afro panameños; generación de conocimiento; capacitación en género, mejorar de las estadísticas; promoción y difusión el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.	4.1. Número de espacios de formación como: foros, seminarios, intercambios entre otros	Proyecto	2	2018	4 (2)	6 (2)	7 (1)	7	<ul style="list-style-type: none"> • Informes semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances
	4.2. % de avance en las estadísticas que incorpora las afrodescendientes con perspectiva de género.	Proyecto	25%	2018	25% (25%)	50% (15%)	80% (20%)	80%	<ul style="list-style-type: none"> • Informes semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances
	4.3 Numero de proyecto de Inversión elaborados	Proyecto	0	2018	0 (1)	1 (0)	1 (0)	1	<ul style="list-style-type: none"> • Informes semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances
	4.4. Diagnóstico de la SENADAP elaborado	Proyecto	1	2018	1 (1)	2 (0)	2 (0)	2	<ul style="list-style-type: none"> • Informes semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances

3. DESEMPEÑO DEL PROYECTO: Grado de avance de los productos con respecto a los indicadores y las metas anuales establecidas
(Completar teniendo en cuenta los indicadores y metas del marco de resultados vigente).

Producto/s ¹	Indicadores del Producto ¹	Meta ¹ anual 2019 planificada	Línea Base	Resultado ² anual alcanzado	Meta ³	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
Producto 1: MIDES fortalecido en su rol de rectoría, generación de conocimientos, y articulación para la definición e implementación de políticas sociales integrales y prestación de servicios, en el marco de las nuevas metas de los ODS	1.1 Número de investigaciones, diagnósticos y reportes generado sobre la apropiación y avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS	<u>1</u>	<u>2</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	<ul style="list-style-type: none"> Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: indicadores Nivel 1. Informe en Revisión por la STGS para publicar.
	1.2 Número de producto de conocimiento generado sobre la pobreza multidimensional y pobreza de ingreso	<u>1</u>	<u>1</u>		<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	<ul style="list-style-type: none"> Acompañamiento en la elaboración de los cálculos de correjimientos para la identificación de los en condición de pobreza. Adicional, esta en proceso la realización de la prueba de “robustes” para el IPM local/corregimiento para su publicación.
	1.3 % de avance de los indicadores ODS nivel I, II y III	50%	30%		<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	<ul style="list-style-type: none"> Para el año 2018 se desarrolló el Informe sobre los ODS con énfasis en los indicadores Nivel I. Destaca el progreso en la elaboración de una hoja de ruta para aumentar la cobertura de datos para los indicadores de nivel II y III. Además de plantear unos lineamientos para instaurar un procedimiento para caracterizar los indicadores según niveles y avances, criterios para el examen metodológico relacionado con ampliación los indicadores del nivel I y II <p>Informe de ODS nivel I.</p>
	1.4 Número de iniciativa de capacitación sobre los ODS generadas para las instituciones, la academia,	2	15	<u>1</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	<ul style="list-style-type: none"> 16 de mayo de 2019 se realizó el Taller denominado “Metadata de los indicadores ODS, Panamá. Con los objetivos: Revisar las metadata de los indicadores del nivel I. ✓ Discutir sobre la metodología de construcción

¹ Complete con el Producto/s, Indicadores de producto y las Metas que hayan sido definidos para el año de referencia en la última versión del Documento de Proyecto (Marco de Resultados)

² Mencione el resultado concreto logrado por el indicador a la fecha del informe. Puede incluir documentación de respaldo.

³ Seleccione la opción que corresponda según el resultado logrado en relación con la meta anual propuesta (si fue alcanzada totalmente, está en progreso o si no hubo avances). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

Producto/s ¹	Indicadores del Producto ¹	Meta ¹ anual 2019 planificada	Línea Base	Resultado ² anual alcanzado	Meta ³	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
	sociedad civil y sector privado.					de los indicadores del nivel II y III. La convocatoria estaba dirigida hacia técnicos designados por sus instituciones como enlaces para la construcción de los Indicadores ODS: planificadores, estadísticos, economistas, programadores, entre otros. En total cincuenta (50) personas; un enlace por cada institución. <ul style="list-style-type: none"> Desayuno para la Instalación de la Mesa Estadística de Indicadores de la Agenda Social. 13 de Noviembre de 2019. Evidencia: Lista de asistencia, Agenda del Desayuno.
	1.5. Número de iniciativas para abordar la perspectiva de género en ODS	1	1		<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	
	1.6. Número de iniciativas generadas para la difusión de los ODS	3	8	<u>1</u>	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	<ul style="list-style-type: none"> Difusión de los ODS en el marco del INNOVA NATION Fest: Emprendimiento Empresarial con sostenibilidad. Los días viernes 22 y sábado 23 desde las 10:00 am a 6:00 pm. https://www.innovationfest.com/
	1.7. Número de organizaciones, agrupaciones juveniles que participan en actividades e iniciativas de construcción de políticas públicas y planes de juventud vinculados a la Agenda Global de Desarrollo Sostenible	10	20		<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	<ul style="list-style-type: none"> Entre el 22 y 23 de junio de 2019 se desarrollo la Sesión de Juventudes 2030. hacia una Plataforma Juvenil. Teniendo como objetivo: Promover la participación conjunta, proactiva y organizada de las y los jóvenes hacia la construcción de una plataforma de juventudes Fuente: Ficha técnica de la actividad Programa General del evento.

Producto/s ¹	Indicadores del Producto ¹	Meta ¹ anual 2019 planificada	Línea Base	Resultado ² anual alcanzado	Meta ³	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
Producto 2: Fortalecidas las capacidades del personal directivo y técnico del MIDES	2.1 Número de actividades de formación en temas de planificación estratégica, políticas públicas, indicadores, programas estadísticos SPSS y ESTATA y ODS.	2	8	1	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	<ul style="list-style-type: none"> Entre el 25 y 26 de Febrero del 2019 se realizó la actividad de capacitación sobre STATA con un total de 11 beneficiarios pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social. Entre los Objetivos de la capacitación se plantearon: Conocer la gestión de base de Datos en STATA, Generar estadísticas descriptiva, Aprender a gestionar variables, entre otros. Evidencia Agenda de la capacitación y Contenido <ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico del Ministerio de Desarrollo Social 2019-2024. Documento de Producto N° 1 en revisión.
	2.2 Número de técnicos de distintos sectores capacitados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS	50	100	31	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Entre el 16 de Noviembre del 2018 al 27 de abril del 2019 se desarrolló del Diplomado Diplomado en Políticas Públicas y Desarrollo Sostenible, propuesta constituida por el Gabinete Social, el PNUD Y el Observatorio de Seguimiento de los ODS. De un total de 61 solicitudes recibidas, fueron 31 participantes previa evaluación de los requisitos. Entre las características 18 pertenecían al sector gubernamental, 7 a la academia, 4 representantes de organizaciones d de la sociedad civil y 4 al sector privado. http://upinforma.com/nuevo/info.php?cat=noticias&id=4645 http://upinforma.com/nuevo/info.php?cat=noticias&id=4020
Producto 3 Capacidad institucional del MIDES fortalecida para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas sociales (Sistema Integrado de Indicadores para el Desarrollo (SIID) revisados y alineados a los ODS)	3.1. % de avance en la apropiación de la plataforma de alineamiento ODS-SIGOB	25%	25%		<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	El POA 2019 no prevé avance de este indicador.
	3.2 % de avance al diseño e implementación de sistema integrado para la apropiación acelerada de los ODS	25%	25%		<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	El POA 2019 no prevé avance de este indicador.

Producto/s ¹	Indicadores del Producto ¹	Meta ¹ anual 2019 planificada	Línea Base	Resultado ² anual alcanzado	Meta ³	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
Producto 4 La Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afro panameños, (SENADAP) fortalecida en su rol de: diseño y transversalización de las políticas públicas de los Afro panameños; generación de conocimiento; capacitación en género, mejorar de las estadísticas; promoción y difusión el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.	4.1. Número de espacios de formación como: foros, seminarios, intercambios entre otros	2	2	2	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Ejemplo: - África en América: mes de actividades culturales, artísticas y académicas para conmemorar el mes de la etnia negra. https://mupa.gob.pa/noticias/inicia-el-festival-africa-en-america-2018-mas-de-un-mes-de-programacion <u>24 de mayo de 2019 se desarrolló el Taller Programático y Capacitación Institucional Afropanameña. Entre sus objetivos:</u> 1. Capacitar a las personalidades y profesionales afropanameño en el funcionamiento administrativo y la gestión pública en materia de políticas públicas. 2. Dotar a los representantes del Movimiento Social Afropanameño, que participaron responsablemente en el diseño y ejecución de las políticas sociales de inclusión, de los recursos técnicos y políticos para coordinar transversalmente con el Estado la implementación de los programas de Inclusión.
	4.2. % de avance en las estadísticas que incorpora las afrodescendientes con perspectiva de género.	25%	25%		<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Se avanza en la consolidación de la inclusión censal de la perspectiva de autoidentificación de la población afropanameña en el censo 2020.
	4.3 Numero de proyecto de Inversión elaborados	1	0	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	
	4.4. Diagnóstico de la SENADAP elaborado	1	1	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	

4. AVANCE DE LOS PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROYECTO

(Para actualización de la pestaña de “Activity” en Atlas)

Productos Esperados	Resultados planeados para 2019 (proviene(n) del POA 2019)	Medios de verificación	Progresos (de cada uno de los productos)
<p>Producto 1:</p> <p>MIDES fortalecido en su rol de rectoría, generación de conocimientos, y articulación para la definición e implementación de políticas sociales integrales y prestación de servicios, en el marco de las nuevas metas de los ODS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS (Estrategia de Comunicación). 2. Jornada con Instituciones sobre el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030. 3. Versión popular del Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030. 4. Creación de la Comisión de Estadística ODS 5. Asistencia técnica en la preparación del Informe Voluntario 2018 6. Herramienta para el abordaje local del Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030 7. Cuaderno de Desarrollo Humano sobre: Juventud y Trabajo; una mirada desde las capacidades y el emprendimiento. 8. Conversatorio sobre Políticas de Juventud PPJ, Dialogo sobre ODS y Liderazgo Juvenil. 9. Diseño de un toolkit de políticas públicas para el abordaje local 10. Presentación de Plan Nacional de Prevención de las Violencias relacionadas con jóvenes 2017-2022 	<p>Informes de avance</p> <p>Listas de asistencia</p> <p>Memorias, etc.</p> <p>Resultados de encuestas</p>	<p>Taller “Herramientas e Iniciativas para el logro del Desarrollo Sostenible de la Región Occidental de Panamá</p> <p>Informe sobre los ODS prioritarios con indicadores y series disponibles para el análisis de las principales políticas desarrolladas en el marco del cumplimiento de la Agenda de incluyendo las recomendaciones y sugerencias emitidas por la STGS/ MIDES y el PNUD.</p> <p>Informe del Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030.</p> <p>Plan Nacional de Prevención de las Violencias relacionadas con Jóvenes.</p>
<p>Producto 2:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diplomado sobre los ODS en alianza con el MEF, Universidad de Panamá y otros socios. 	<p>Informes de Gestión</p>	<p>Asistencia técnica de sistematización del MIDES y de la Secretaría Técnica del</p>

Productos Esperados	Resultados planeados para 2019 (proviene del PDA 2019)	Medios de verificación	Progresos (de cada uno de los productos)
Fortalecidas las capacidades del personal directivo y técnico del MIDES	<ol style="list-style-type: none"> 2. Curso Especializado de indicadores ODS 3. Dos capacitaciones para la utilización del SPSS (trimestral) 4. Foro, conferencia sobre Desarrollo Social, Objetivos Sostenible 	<p>Anexo fotográfico de las actividades</p> <p>Lista de asistencia</p> <p>Agenda de foros, conferencias sobre desarrollo social.</p>	<p>Gabinete Social. Informe recibido a satisfacción por parte del proyecto.</p> <p>Diplomado de Políticas Públicas y Desarrollo Sostenible (ODS)</p> <p>Impact Measurement and Management (IMM) Training</p> <p>Talleres Co-Crearte "Marcando Huellas"</p>
<p>Producto 3</p> <p>Capacidad institucional del MIDES fortalecida para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas sociales (Sistema Integrado de Indicadores para el Desarrollo (SIID) revisados y alineados a los ODS)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transferencia de la plataforma SIGOB/Alineados ODS 2. Publicación del IPM nacional (metadata) 3. Estudio de análisis y correlación sobre pobreza multidimensional y medición de ingreso (Encuesta de Propósitos Múltiples de finales de 2017) 4. Capacitación en STATA 5. Gira de trabajo devolutiva; IPM Nacional y Consultas IPM de infancia a Darién y Guna Yala 6. Asistencia técnica de estudios etnográficos IPM Indígena, en coordinación con el MINGOB. 	<p>Publicaciones.</p> <p>Informe de estudios.</p> <p>Listado de asistencia a capacitación.</p> <p>Informe de Gira.</p>	<p>Taller Regional de Medición y Análisis de Pobreza Multidimensional a realizarse en la ciudad de Panamá</p> <p>Conversatorio: "Sostenibilidad y continuidad de las acciones para cumplimiento de la Agenda 2030"</p>
<p>Producto 4</p> <p>La Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afro panameños, (SENADAP) fortalecida en su rol de: diseño y transversalización de las políticas públicas de los Afro panameños; generación de conocimiento; capacitación en género, mejorar de las estadísticas;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inclusión de la pregunta relacionada con la autoidentificación afrodescendientes. 2. Desarrollo de mesas técnicas consultivas con sociedad civil, instituciones pública y SENADAP 3. Fortalecimiento de la Plataforma de Jóvenes afrodescendientes 	<p>Lista de asistencia.</p> <p>Informe de participación de mesas técnicas.</p> <p>Minutas de reuniones de mesas técnicas-</p>	<p>Taller Programático y Capacitación Institucional Afro panameño.</p> <p>Reunión extraordinaria de la mesa técnica censal 2020</p>



Al servicio
de las personas
y las naciones

Productos Esperados	Resultados planeados para 2019 (proviene del POA 2019)	Medios de verificación	Progresos (de cada uno de los productos)
promoción y difusión el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.			

5. **MONITOREO DE RIESGOS** (actualizar e incluir nuevos riesgos, supuestos y medidas de mitigación, si es el caso)

No.	Descripción del riesgo	Fecha de Identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e Impacto (I) 1: bajo. 5: alto	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado / Actualizado por	Última Actualización
1	Mecanismos de coordinación recientemente activados (gabinete social, comité de seguimiento de los ODS)	Sep. 2015	Estratégico	P=3 I=3	Acompañamiento en el diseño de hojas de ruta, Mecanismo de Seguimiento y Monitoreo de políticas; y Modelo de gestión con su Hoja de Ruta y plan de acción de la Secretaria Técnica del Gabinete Social para aportar al seguimiento de los ODS	Equipo del proyecto		Noviembre Diciembre 2019
2	Escasos recursos humanos técnicos en áreas estratégicas	Sep. 2015	Estratégico	P=3 I=3	El proyecto contempla un componente de formación y actualización de funcionarios a nivel técnico y estratégico	Equipo del proyecto		Diciembre 2019
3	Escaso sistema integral de seguimiento e investigación creado	Abril 2015	Estratégico	P=4 I=4	Apoyo con asistencias técnicas para fortalecer la unidad de seguimiento	Equipo del proyecto		Diciembre 2019

No.	Descripción del riesgo	Fecha de Identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e Impacto (I) 1: bajo. 5: alto	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado / Actualizado por	Última Actualización
					y monitoreo y el área de investigación			
4	Escasa información actualizada para elaborar los diagnósticos	Sep. 2015	Estratégico	P=3 I=3	Identificación de distintas fuentes de información y una plataforma de información social.	Equipo del proyecto		Diciembre 2019
5	Debilidades en la coordinación entre iniciativas vinculantes a los productos del proyecto	Sep. 2015	Estratégico	P=3 I=3	Incidencia con las instituciones y los mecanismos creados a nivel gubernamental para incorporar las acciones propuestas en el proyecto en sus planes y líneas de trabajo anuales	Equipo del proyecto		Diciembre 2019
6.	Mecanismo de coordinación con otras agencias	Diciembre 2018	Operativo	P=2 I=3	Productos del proyecto guardan relación con esfuerzo de otras agencias, es necesario hacer esfuerzo para lograr más coordinación interna	Equipo del proyecto.		Diciembre 2019



Al servicio
de las personas
y las naciones

Comentarios si los hay:

Pendiente la revisión de la perspectiva de género como eje transversal en los productos del proyecto, tales:

Producto N°1: MIDES fortalecido en su rol de rectoría, generación de conocimientos, y articulación para la definición e implementación de políticas sociales integrales y prestación de servicios, en el marco de las nuevas metas de los ODS.

Bajo la premisa que todo el proceso de rectoría y formulación de la política social tenga la perspectiva de género desde sus inicios; así como los mecanismos consultivos. Con la aplicación de un diagnóstico institucional sobre la situación de la perspectiva de género en la gestión social y el proceso de la formulación del Plan Estratégico 2019-2024.

Producto N°2: Fortalecidas las capacidades del personal directivo y técnico del MIDES

Sin duda, este producto desde la perspectiva de género pasa por el diagnóstico de la estructura de personal de Ministerio hacia identificar las condiciones laborales de las mujeres y hombres que permita establecer un sello de equidad ministerial o mejora de las condiciones laborales entre hombres y mujeres.

Producto 3: Capacidad institucional del MIDES fortalecida para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas sociales (Sistema Integrado de Indicadores para el Desarrollo (SIID) revisados y alineados a los ODS).

El desarrollo de acciones hacia la construcción de un mecanismo de monitoreo y evaluación de la Política Social y su implementación considerando la perspectiva de género; y como esta impacta a hombres y mujeres hacia la mejora de sus condiciones sociales. Aunado a impulsar los ODS y el SIID con perspectiva de género desde los registros administrativos continuos.

Producto 4:

La Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afro panameños, (SENADAP) fortalecida en su rol de: diseño y transversalización de las políticas públicas de los Afro panameños; generación de conocimiento; capacitación en género, mejorar de las estadísticas; promoción y difusión el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.

Resulta imperioso conocer la situación de la mujer afro. Existen avances con el desarrollo del primer diagnóstico de la población afro (ver: https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P6541Afrodescendiente_Integrados.pdf), aunado a los resultados del primer diagnóstico de la mujer afro impulsado desde INAMU (ver: <https://inamu.gob.pa/presentan-estudio-sobre-situacion-de-mujeres-afrodescendientes/>).

6. **LOGROS DEL PROYECTO** (describa los principales logros y los factores que contribuyeron a la implementación del plan operativo anual y al cumplimiento de las metas; el papel que desempeñaron cada una de las partes involucradas y actores clave, e indicar si en el desarrollo se promovió la igualdad de género (si corresponde). Incluya las estrategias y alianzas llevadas a cabo, así como las acciones implementadas con el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

El proyecto ha avanzado en la consolidación de una propuesta sólida en materia de fortalecimiento del MIDES en su rol de rectoría de la Política Social. De igual manera, en el análisis de los indicadores ODS con la instalación del grupo técnico estadístico institucional.

La realización de la Junta de proyecto el día 17 de diciembre, marca un avance importante en el fortalecimiento de las relaciones con las nuevas autoridades del MIDES. Y el primer paso hacia el desarrollo y consolidación de una ruta de funcionamiento armonizada con el acompañamiento de las autoridades.

7. **DIFICULTADES ENCONTRADAS** (describa los principales obstáculos, contingencias o demoras que pusieron en peligro el logro de las metas tanto a nivel programático como a nivel operativo; incluya las acciones correctivas utilizadas para mitigar estas dificultades y si hubo cambios en el Plan Operativo Anual)

A partir del mes de agosto de 2019 se realizó un cambio en la coordinación del Proyecto situación que afectó la compilación y en alguna medida el proceso de sistematización de experiencias en los cuatro (4) productos el Documento de Proyecto.

Adicional, debilidad institucional con respecto al equipo técnico y gerencial como resultado de la transición gubernamental.

8. **ANÁLISIS Y REVISIÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO** (Describa la estrategia /acciones /productos de transversalización de género y empoderamiento de las mujeres)

Este aspecto está pendiente, forma parte de las acciones a desarrollarse en el 2020.

9. **LECCIONES APRENDIDAS** (describa las lecciones aprendidas de las experiencias exitosas o dificultades, acciones, cambios y soluciones durante el proyecto.)

- Se requiere el fortalecimiento del task force los objetivos de desarrollo sostenible, como mecanismo que nos permite coordinar y establecer sinergias con otras agencias del sistema de Naciones Unidas.

- No siempre las universidades tienen mecanismos de coordinación interna, hay que hacer esfuerzos para crear las condiciones de tal manera que se puede aprovechar todas las capacidades de las universidades
- Fortalecer las acciones con las ACADEMIA y el Sector privado en los temas de los ODS.
- El proceso de los ODS requiere mucha creación de espacios de sinergias y trabajo conjunto para involucrar todo los sectores y actores.

10. **RESUMEN DE AVANCE GENERAL DEL PROYECTO.** (se recomienda 200 palabras)

(proporcionar una evaluación del avance del proyecto y comunicar los detalles de la ejecución)

El proyecto registra avances significativos en materia de desarrollo de acciones hacia el cumplimiento del Efecto 1.1. *“Al 2020, El Estado implementa Políticas Públicas integrales y presta servicios sociales de calidad con enfoque de equidad, igualdad de género y atención a las poblaciones prioritarias, según estándares internacionales de Derechos Humanos”.* El alineamiento de los cuatro (4) y la reciente inclusión del producto cuatro (4) sobre la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Afropanameños (SENADAP) fortalecida en su rol cumple con los elementos necesario hacia el fortalecimiento del MIDES como ente rector de la Política Social en Panamá.

La realización de la Junta de Proyecto determino el fortalecimiento de un modelo de gestión con el establecimiento de una persona como punto focal en la persona de la Licda. Virginia Barreiro/ Directora de Cooperación Técnica Internacional. Con ello, se procura el desarrollo de un mecanismo de comunicación fluida que permitirá la formulación, desarrollo e implementación de acciones sostenibles y consensuadas entre PNUD y el MIDES.

11. **REGISTRO DE HITOS IMPORTANTES DEL PROYECTO**

- Junta de Proyecto 001/2019: diciembre 2019 (firmada)

12. CUADRO DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO (este cuadro se debe adecuar a lo estipulado en el Prodoc del proyecto)

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Cumplimiento de M & E Fechas
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos a fin de evaluar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Semestralmente	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.	Informe Semestral Informe anual 2018
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Trimestralmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.	Actualización de los riesgos – diciembre 2016 Julio 2018 Junio 2019
Aprendizaje	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Al menos una vez por año	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.	El equipo ha participado en las sesiones de capacitación de Monitoreo y Seguimiento 2016 2017, 2018
Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto	Se evaluará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto	Aplicación del control de calidad anual 2018
Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.	Fechas de Reuniones Junta de proyecto. La primera junta de proyecto fue realizada en junio 2016.

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Cumplimiento de M & E Fechas
				La segunda junta de proyecto en Diciembre 2018.
Informe del Proyecto	Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Anual y al finalizar el proyecto Diciembre (PNUD) Febrero (GF) (Informe Final)		Informe Anual 2016 Informe semestral 2017 Informe anual 2017 Informe anual 2018
Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.	Fechas de Reuniones Junta de proyecto fue el 22 de diciembre de 2017, y la revisión sustantiva se realizó el 25 de octubre de 2018. El 17 de Diciembre de 2019 se realizó la junta de proyecto.

Plan de Evaluación

Este proyecto no prevé evaluación.



Al servicio
de las personas
y las naciones

13. INFORME FINANCIERO

PRESUPUESTO ATLAS

PS 97268 Fortalecimiento Institucional para la Rectoría de la Política Social

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Presupuesto	Gasto	Disponibilidad
Producto 1. MIDES fortalecido en su rol de rectoría, generación de conocimientos, y articulación para la definición e implementación de políticas sociales integrales y prestación de servicios, en el marco de las nuevas metas de los ODS	30075	01070	71200 Consultores Internacionales	5,321.00	5,207.50	113.50
	30075	01070	71300 Consultores locales	30,000.00	5,961.45	24,038.55
	30075	01070	71600 Viajes, viáticos	7,000.00	855.40	6,144.60
	30075	01070	72400 Equipo audiovisual y de comunicación	1,000.00	46.05	953.95
	30075	01070	73100 Alquiler	11,000.00	10,128.00	872.00
	30075	01070	73500 Reintregros a UNDP	5,000.00	474.60	4,525.40
	30075	01070	74200 Producción Audiovisual e impresión	10,000.00	6,940.00	3,060.00
	30075	01070	74500 Misceláneos	200.55	147.50	53.05



Al servicio
de las personas
y las naciones

	30071	01070	75700 Adiestramiento	19,138.76	19,138.76	0.00
	30075	01070	75700 Adiestramiento	12,000.00	0.00	12,000.00
	30071	01070	75100 Facilidades y administración - GMS	861.24	861.24	0.00
	30075	01070	75100 Facilidades y administración - GMS	3,668.45	1,339.23	2,329.22
	SUBTOTAL PRODUCTO			\$ 105,190.00	\$ 51,099.73	\$ 54,090.27
Producto 2. Fortalecidas las capacidades del personal directivo y técnico del MIDES	30075	01070	71300 Consultores locales	42,000.00	40,286.51	1,713.49
	30075	01070	72100 Servicios Contractuales - Empresas	20,000.00	12,400.00	7,600.00
	30075	01070	71600 Viajes, viáticos	4,000.00	3,567.65	432.35
	30075	01070	72400 Equipo Audiovisual y de Comunicación	2,000.00	1,824.80	175.20
	30075	01070	74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	4,000.00	3,232.00	768.00
	30075	01070	72800 Equipos Tecnológicos	5,000.00	5,017.91	-17.91
	30075	01070	75700 Adiestramiento	10,000.00	9,820.75	179.25
	30075	01070	75100 Facilidades y administración - GMS	3,915.00	3,426.73	488.27
		SUBTOTAL PRODUCTO			\$ 90,915.00	\$ 79,576.35



Al servicio
de las personas
y las naciones

Producto 3 Capacidad institucional del MIDES fortalecida para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas sociales	30075	01070	71400 Servicios contractuales personales	57,000.00	50,596.77	6,403.23
	30075	01070	71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	10,000.00	6,000.00	4,000.00
	30075	01070	71600 Viajes, viáticos	8,000.00	0.00	8,000.00
	30075	01070	72500 Útiles	580.00	0.00	580.00
	30075	01070	73300 Alquiler y Mantenimiento de equipo tecnológico	6,600.00	0.00	6,600.00
	30075	01070	74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	1,000.00	720.00	280.00
	30075	01070	74500 Misceláneos	59,500.00	59,114.81	385.19
	30075	01070	75700 Adiestramiento	9,500.00	-16,136.07	25,636.07
	30075	01070	75100 Facilidades y administración - GMS	6,848.10	\$ 4,513.30	2,334.80
SUBTOTAL PRODUCTO				\$ 159,028.10	\$ 104,808.81	\$ 54,219.29
Producto 4 La Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, (SENADAP) fortalecida en su rol de: diseño y	30075	01070	71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	15,000.00	600.00	14,400.00



Al servicio
de las personas
y las naciones

transversalización de las políticas públicas; generación de conocimiento; capacitación en género, mejorar de las estadísticas	30075	01070	71600 Viajes, viáticos	5,000.00	0.00	5,000.00
	30075	01070	74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	8,000.00	0.00	8,000.00
	30075	01070	75700 Adiestramiento	10,000.00	1,877.05	8,122.95
	30075	01070	75100 Facilidades y administración - GMS	1,710.00	111.47	1,598.53
	SUBTOTAL PRODUCTO			\$ 39,710.00	\$ 2,588.52	\$ 37,121.48
	SUBTOTAL PRODUCTO			377,840.31	227,821.44	150,018.87
	GMS			17,002.79	10,251.97	6,750.82
	TOTAL DEL PROYECTO			394,843.10	238,073.41	156,769.69



Al servicio
de las personas
y las naciones

14. INVENTARIO AL (FECHA DE CORTE)

Valor Total de los Artículos US\$16,546.40

Etiqueta (tag)	Vouch	Vendor	PO	Fecha de recibo	Descripción	Marca	Cantidad	Monto	Cuent	Moned	Fund	Deparme	Projet	Agent	Donor	Serial ID	Custodio	Ubicación
	258157	Dataserve	33853	19 de octubre de 2017	Computadora de Escritorio con office 2016	HP Prodesk 400	1	\$1,099.00	72805	USD	30075	51814	97268	001981	01070	MXL7271GTV	Unidad de Estadística	MIDES
	258157	Dataserve	33853	19 de octubre de 2017	Computadora de Escritorio con office 2016	HP Prodesk 400	1	\$1,099.00	72805	USD	30075	51814	97268	001981	01070	MXL7271HFZ	Unidad de Estadística	MIDES
	258157	Dataserve	33853	19 de octubre de 2017	Computadora de Escritorio con office 2016	HP Prodesk 400	1	\$1,099.00	72805	USD	30075	51814	97268	001981	01070	MXL7271HFV	Unidad de Estadística	MIDES
	258157	Dataserve	33853	19 de octubre de 2017	Monitor 23 8"	HP V244H	1		72805	USD	30075	51814	97268	001981	01070	CNK72906x1	Unidad de Estadística	MIDES
	258157	Dataserve	33853	19 de octubre de 2017	Monitor 23 8"	HP V244H	1		72805	USD	30075	51814	97268	001981	01070	CNK72907BF	Unidad de Estadística	MIDES
	258157	Dataserve	33853	19 de octubre de 2017	Monitor 23 8"	HP V244H	1		72805	USD	30075	51814	97268	001981	01070	CNK72906x9	Unidad de Estadística	MIDES
	260698	F1 CONSULTORES	33844	6 de diciembre de 2017	Licencias de SPSS	IBM	3	\$10,785.00	73305	USD	30075	51814	97268	001981	01070	DOEJ9LL	Unidad de Estadística	MIDES
	277074	YOYTEC	36717	29 de agosto de 2019	Computadora portátil	Dell Latitude 7490	1	\$1,749.90	72405	USD	30075	51814	97268	001981	01070	DNLXWV2	Edith Castillo	MIDES
	277074	YOYTEC	36717	29 de agosto de 2019	Combo de teclado y mouse	Dell KM636	1	\$39.90	72815	USD	30075	51814	97268	001981	01070		Edith Castillo	MIDES
	277074	YOYTEC	36717	29 de agosto de 2019	Docking	Dell WD15	1	\$179.90	72815	USD	30075	51814	97268	001981	01070	3S129601296087F00118304YK9701	Edith Castillo	MIDES
	277074	YOYTEC	36717	29 de agosto de 2019	Microsoft Office Hogar y Empresa	Microsoft	1	\$269.90	72810	USD	30075	51814	97268	001981	01070	99994863331362	Edith Castillo	MIDES
	277074	YOYTEC	36717	29 de agosto de 2019	Bateria	APC BE850M2		\$74.90	72405	USD	30075	51814	97268	001981	01070		Edith Castillo	MIDES
	277074	YOYTEC	36717	29 de agosto de 2019	Monitor 23 8"	Dell E2417H	1	\$149.90	72815	USD	30075	51814	97268	001981	01070	1YYR7Q2	Edith Castillo	MIDES

Elaborado por _____
Fecha _____

Revisado
por _____
Fecha _____