


INFORME ANUAL DEL PROYECTO

Objetivo: evaluar el desempeño del proyecto, en base al plan operativo anual y al marco de resultados vigente. Recopilar la información asociada a los logros y dificultades encontradas durante la implementación para la mejora continua.



1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:

Proyecto (No. Award y nombre)	Award 92644 / Output 97268: "Fortalecimiento Institucional para la rectoría de la Política Social"
Efecto/s del MANUD y Programa del País del PNUD 2016-2020:	Efecto 1.1 "Al 2020, El Estado implementa Políticas Públicas integrales y presta servicios sociales de calidad con enfoque de equidad, igualdad de género y atención a las poblaciones prioritarias, según estándares internacionales de Derechos Humanos".
Efecto y Producto Esperado del Programa del País 2016-2020 con que se alinea este proyecto:	<p>Efecto 1.1 "Al 2020, El Estado implementa Políticas Públicas integrales y presta servicios sociales de calidad con enfoque de equidad, igualdad de género y atención a las poblaciones prioritarias, según estándares internacionales de Derechos Humanos".</p> <p>Producto 1.3: Iniciativas de investigación y desarrollo para generar conocimiento para incidir en políticas públicas y para catalizar innovaciones de desarrollo.</p>
Modalidad del proyecto:	<i>Proyecto de Implementación Directa (DIM)</i>
UNDP Strategic Plan 2018-2021:	<p>SP Outcome 1: Advance poverty eradication in all its forms and dimensions (Avanzar en la Erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones).</p> <p>SP Output 1.1.1: Capacities developed across the whole of government to integrate the 2030 Agenda, the Paris Agreement and other international agreements in development plans and budgets, and to analyse progress towards the SDGs, using innovative and data-driven solutions.</p> <p style="padding-left: 40px;">Indicator IRRF 1.1.1.1.A 2030 Agenda for Sustainable Development Indicator IRFF 1.1.1.3 Country has data collection/analysis mechanisms providing disaggregated data to monitor progress towards the SDGs</p> <p>Metas de ODS: Meta 1.a; Meta 17.16 y Meta 17.17</p>
Gender Marker:	<i>GEN 2</i>
Asociado en la Implementación:	<i>Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)</i>
Fecha de entrega del informe:	<i>31 de diciembre de 2020 firmado</i>
Período cubierto por el informe:	<i>1 de enero al 31 de diciembre de 2020</i>
Responsable del Informe:	Alexander Alleyne - Coordinador del Proyecto Firma: 

2. MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

<p>Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País 2016-2020:</p> <p>Efecto 1.1: “Al 2020, El Estado implementa Políticas Públicas integrales y presta servicios sociales de calidad con enfoque de equidad, igualdad de género y atención a las poblaciones prioritarias, según estándares internacionales de Derechos Humanos”.</p>	
<p>Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País 2016-2020, incluidos las metas y la línea de base:</p> <p>Producto 1.3: Iniciativas de investigación y desarrollo para generar conocimiento para incidir en políticas públicas y para catalizar innovaciones de desarrollo. Indicador: Número de productos del conocimiento con datos sobre la situación del desarrollo humano sostenible y de visualización de las condiciones de los grupos vulnerables/prioritarios que se utilizan en la formulación de políticas sociales. Línea Base: 0 Meta al 2020: 4</p>	
<p>Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD 2018-2021:</p> <p>SP Outcome 1: Advance poverty eradication in all its forms and dimensions. (Avanzar en la Erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones). Signature Solutions 1: Mantener a las personas al margen de la pobreza.</p> <p>SP Output 1.1.1: Capacities developed across the whole of government to integrate the 2030 Agenda, the Paris Agreement and other international agreements in development plans and budgets, and to analyse progress towards the SDGs, using innovative and data-driven solutions.</p> <p>Indicator IRRF 1.1.1.1.A 2030 Agenda for Sustainable Development Indicator IRFF 1.1.1.3 Country has data collection/analysis mechanisms providing disaggregated data to monitor progress towards the SDGs: 1.1.1.3.A Conventional data collection methods (e.g. surveys) 1.1.1.3.B Administrative reporting systems 1.1.1.3.C New data sources (e.g. big data)</p> <p>Metas de ODS:</p> <p>Meta 1.a: Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para que implementen programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.</p> <p>Meta 17.16: Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo.</p> <p>Meta 17.17: Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.</p>	
<p>Marcador de Género inicial del proyecto: GEN 2</p>	<p>Marcador de Género revisado del proyecto: GEN 2</p>
<p>Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Award 92644 / Output 972680: “Fortalecimiento Institucional para la rectoría de la Política Social”</p>	

Productos	Indicadores de Producto	Fuente de datos	Línea base		Años				Metodología y riesgo de la recolección de datos
			Valor	Año	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Meta Final	
Producto 1: MIDES fortalecido en su rol de rectoría, generación de conocimientos, y articulación para la definición e implementación de políticas sociales integrales y prestación de servicios, en el marco de las nuevas metas de los ODS	1.1 Número de investigaciones, diagnósticos y reportes generado sobre la apropiación y avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS	Proyecto	2	2018	1 (1)	2 (0)	2 (1)	3	Informe semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances
	1.2 Número de producto de conocimiento generado sobre la pobreza multidimensional y pobreza de ingreso	Proyecto	1	2018	1 (1)	2 (0)	3 (1)	3	Informe semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances
	1.3 % de avance de los indicadores ODS nivel I, II y III	Proyecto	30%	2018	1 (1)	50% (20%)	70% (20%)	70%	Informe semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances
	1.4 Número de iniciativa de capacitación sobre los ODS generadas para las instituciones, la academia, sociedad civil y sector privado.	Proyecto	15	2018	15 (2)	17 (2)	19 (1)	19	Informe semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances
	1.5. Número de iniciativas para abordar la perspectiva de género en ODS	Proyecto	1	2018	2 (1)	2 (0)	3 (1)	3	Informe semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances
	1.6. Número de iniciativas generadas para la difusión de los ODS	Proyecto	8	2018	8 (3)	11 (3)	14 (2)	14	Productos de comunicación elaborados
	1.7 Número de organizaciones, agrupaciones juveniles que participan en actividades e iniciativas de construcción de políticas públicas y planes de juventud vinculados a la Agenda Global de Desarrollo Sostenible	Proyecto	20	2018	20 (10)	30 (10)	40 (10)	40 (10)	Registro de organizaciones y agrupaciones de jóvenes que participaron en las actividades
Producto 2: Fortalecidas las capacidades del personal directivo y técnico del MIDES	2.1 Número de actividades de formación en temas de planificación estratégica, políticas públicas, indicadores, programas estadísticos SPSS y ESTATA y ODS.	Proyecto	8	2018	8 (2)	10 (2)	12 (1)	12	• Informes semestral y anual
	2.2 Número de técnicos de distintos sectores capacitados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS	Proyecto	100	2018	50 (50)	100 (25)	125 (50)	125	• Registro de participantes de los distintos sectores que participan

Productos	Indicadores de Producto	Fuente de datos	Línea base		Años				Metodología y riesgo de la recolección de datos
			Valor	Año	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Meta Final	
									en las actividades de formación de los ODS
Producto 3: Capacidad institucional del MIDES fortalecida para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas sociales (Sistema Integrado de Indicadores para el Desarrollo (SIID) revisados y alineados a los ODS)	3.1. % de avance en la apropiación de la plataforma de alineamiento ODS-SIGOB	Proyecto	25%	2018	25% (25%)	50% (30%)	80% (20%)	80%	• Informes semestral y anual
	3.2 % de avance al diseño e implementación de sistema integrado para la apropiación acelerada de los ODS	Proyecto	25%	2018	25% (25%)	50% (30%)	80% (20%)	80%	• Informes semestral y anual
Producto 4: La Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afro panameños, (SENADAP) fortalecida en su rol de: diseño y transversalización de las políticas públicas de los Afro panameños; generación de conocimiento; capacitación en género, mejorar de las estadísticas; promoción y difusión el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.	4.1. Número de espacios de formación como: foros, seminarios, intercambios entre otros	Proyecto	2	2018	4 (2)	6 (2)	7 (1)	7	• Informes semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances
	4.2. % de avance en las estadísticas que incorpora las afrodescendientes con perspectiva de género.	Proyecto	25%	2018	25% (25%)	50% (15%)	80% (20%)	80%	• Informes semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances
	4.3 Numero de proyecto de Inversión elaborados	Proyecto	0	2018	0 (1)	1 (0)	1 (0)	1	• Informes semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances
	4.4. Diagnóstico de la SENADAP elaborado	Proyecto	1	2018	1 (1)	2 (0)	2 (0)	2	• Informes semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances

3. DESEMPEÑO DEL PROYECTO: Grado de avance de los productos con respecto a los indicadores y las metas anuales establecidas

(Completar teniendo en cuenta los indicadores y metas del marco de resultados vigente).

Producto/s ¹	Indicadores del Producto ¹	Meta ¹ anual 2020 planificada	Línea Base	Resultado ² anual alcanzado	Meta ³	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
Producto 1: MIDES fortalecido en su rol de rectoría, generación de conocimientos, y articulación para la definición e implementación de políticas sociales integrales y prestación de servicios, en el marco de las nuevas metas de los ODS	1.1 Número de investigaciones, diagnósticos y reportes generado sobre la apropiación y avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	<ul style="list-style-type: none"> Segundo informe Voluntario de País presentado en el Foro de alto nivel en julio de 2020. Vinculo: https://www.mides.gob.pa/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Voluntario.pdf De igual manera, el documento fue impreso para el uso del consejo de Gabinete y el Gabinete Social como instrumento para la toma de decisiones en materia de política pública.
	1.2 Número de producto de conocimiento generado sobre la pobreza multidimensional y pobreza de ingreso	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	<ul style="list-style-type: none"> Cálculo y Documento sobre el Índice de Pobreza Multidimensional a nivel de distrito y corregimiento. Vinculo: https://www.mides.gob.pa/wp-content/uploads/2020/09/IPM_Digital-9.pdf Adicional a través del Decreto Ejecutivo 367 de 30 de septiembre del 2020 "Que Adopta el índice de Pobreza Multidimensional a nivel de Corregimiento y modifica el decreto N° 63 del 26 de junio de 2017. Con ello, se institucionaliza la herramienta y el enfoque de medición de la pobreza en Panamá.
	1.3 % de avance de los indicadores ODS nivel I, II y III	50%	30%	<u>30%</u>	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	<ul style="list-style-type: none"> A través de la Asistencia Técnica para el recopilación, análisis y redacción del II Informe Voluntario de los ODS se realizó un análisis de los resultados de dos mesas de trabajo. La primera la Mesa Estadística Interinstitucional y la mesa sobre Política Públicas con fines de analizar el avance en el seguimiento y cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS
	1.4 Número de iniciativa de capacitación sobre los ODS generadas para las instituciones, la academia, sociedad civil y sector privado.	2	15	<u>2</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	<ul style="list-style-type: none"> Febrero de 2020 se realizó el acompañamiento de la segunda sesión de la mesa de políticas públicas para el cumplimiento de los ODS. Evidencia (Listado de Participantes, Agenda e informe de la actividad) 19 de Agosto de 2020 Capacitación para jóvenes emprendedores sobre los ODS y Desarrollo Sostenible en la versión 2020 de INNOVA NATION FEST (invitación, presentación en power point)

¹ Complete con el Producto/s, Indicadores de producto y las Metas que hayan sido definidos para el año de referencia en la última versión del Documento de Proyecto (Marco de Resultados)

² Mencione el resultado concreto logrado por el indicador a la fecha del informe. Puede incluir documentación de respaldo.

³ Seleccione la opción que corresponda según el resultado logrado en relación con la meta anual propuesta (si fue alcanzada totalmente, está en progreso o si no hubo avances). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

Producto/s ¹	Indicadores del Producto ¹	Meta ¹ anual 2020 planificada	Línea Base	Resultado ² anual alcanzado	Meta ³	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
	1.5. Número de iniciativas para abordar la perspectiva de género en ODS	1	1	<u>1</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	El día del 27 de Mayo de 2020 (3:30 p.m. a 5:30 p.m.) se realizó una sesión de trabajo técnica con la finalidad de “reflexionar sobre la igualdad de género y la agenda 2030, la sesión permitirá recoger insumos para el Informe Nacional Voluntario de los ODS. Evidencia (correo de invitación).
	1.6. Número de iniciativas generadas para la difusión de los ODS	3	8	<u>1</u>	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	<ul style="list-style-type: none"> Difusión de los ODS en el marco del INNOVA NATION Fest: Emprendimiento Empresarial con sostenibilidad. 19 de agosto de 2020 https://www.innovationfest.com/
	1.7. Número de organizaciones, agrupaciones juveniles que participan en actividades e iniciativas de construcción de políticas públicas y planes de juventud vinculados a la Agenda Global de Desarrollo Sostenible	10	20	<u>1</u>	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	<ul style="list-style-type: none"> Se ha iniciado el proceso de la construcción o elaboración de la asistencia técnica del Estado del Arte de la Juventudes en Panamá con la finalidad de generar los insumos para el diálogo de la formulación de la política pública de juventud en Panamá.
Producto 2: Fortalecidas las capacidades del personal directivo y técnico del MIDES	2.1. Número de actividades de formación en temas de planificación estratégica, políticas públicas, indicadores, programas estadísticos SPSS y ESTATA y ODS.	2	8	14	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	<p>Entre los meses de septiembre y diciembre con la finalidad de fortalecer las capacidades de los funcionarios del MIDES y sus respectivas direcciones se dictaron las siguientes capacitaciones formativas:</p> <p># Total inscritos: 61 personas Hombre: 23 Mujeres: 38</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-2 de septiembre. Tema: Recolección y exploración de datos. Objetivo: Reconocer y recolectar los tipos de datos disponibles de manera estructurada y no estructurada, así como preparar, aplicar y limpiar estos datos para su posterior explotación. Funcionarios Capacitados/as Recol. y Exploración de Datos 1: 3/15 Recol. y Exploración de Datos 2: 5/15 3-4 de septiembre. Tema: Excel: gestión de datos. Objetivo: Permitir trabajar con datos para su tratamiento y extraer conclusiones mediante el

Producto/s ¹	Indicadores del Producto ¹	Meta ¹ anual 2020 planificada	Línea Base	Resultado ² anual alcanzado	Meta ³	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
						<p>agrupamiento de datos, el uso de tablas y gráficos dinámicos, las principales funciones de Excel, la realización de análisis de hipótesis y la vinculación de datos de otras hojas de cálculo.</p> <p>Funcionarios Capacitados/as</p> <p>Excel de Datos 1: 13/18 Excel de Datos 2: 8/18</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9-10 de septiembre. Tema: Creación de Tableros de mando. Objetivo: Mejorar la eficiencia y aumentar el rendimiento mediante una forma más rápida e inteligente de darle sentido a los datos, utilizando diferentes técnicas de análisis de datos. <p>Funcionarios Capacitados/as</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tablero de Mando 1: 12/18 • Tablero de Mando 2: 11/18 <ul style="list-style-type: none"> • 23-25 de septiembre Tema: Evaluación de Impacto de Programas Sociales. Objetivo: Entregar los conceptos fundamentales para entender en qué consisten las evaluaciones de impacto aleatorizadas, por qué son importantes, cómo se diseñan e implementan, y cómo usar sus resultados. <p>Funcionarios Capacitados/as</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de Impacto 1: 9/32 • Evaluación de Impacto 2: 11/32 • Evaluación de Impacto 3: 12/32 <ul style="list-style-type: none"> • 1 de octubre. Tema: INDH de institucionalidad con énfasis en la institucionalidad social. Objetivo: Presentar los resultados del IDH de Institucionalidad Social para la toma de decisión.

Producto/s ¹	Indicadores del Producto ¹	Meta ¹ anual 2020 planificada	Línea Base	Resultado ² anual alcanzado	Meta ³	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios																		
						<p>Funcionarios Capacitados/as</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestión Basada en Resultados:11/21 8 de octubre. Tema: Gestión Basada en Resultados. Objetivo: Promover las Buenas prácticas en el ejercicio de la ejecución presupuestaria. <p>Funcionarios Capacitados/as</p> <p>INDH:11/22</p> <ul style="list-style-type: none"> 14 de octubre. Tema: Transversalización de la perspectiva de género en la Política Social. Objetivo: Fortalecer las capacidades del personal responsable del diseño, ejecución y evaluación de las políticas sociales en materia de género a través del repaso conceptual la presentación de esta categoría de análisis. <p>Funcionarios Capacitados/as</p> <ul style="list-style-type: none"> Trasn. Género:7/15 <p>Planificación Estratégica</p> <ul style="list-style-type: none"> 20-22-26 de octubre. Tema: Planificación Estratégica dirigido a los Directores Nacionales del MIDES. Objetivo: Promover el enfoque de planificación estratégica entre el personal de la Dirección de Planificación del MIDES. 27-28 de octubre y 16 de noviembre Tema: Planificación Estratégica dirigido a los Directores Nacionales del MIDES. Objetivo: Promover el enfoque de planificación estratégica entre el personal de la Dirección de Planificación de las oficinas regionales del MIDES. <p>Funcionarios Capacitados/as</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>Número de Participantes en Sede</th> <th>Número de Participantes en Plataforma Virtual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Martes 20 de octubre</td> <td>37</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Jueves 22 de octubre</td> <td>31</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Lunes 26 de octubre</td> <td>34</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Martes 27 de octubre</td> <td>30</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Miércoles 28 de octubre</td> <td>30</td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	Número de Participantes en Sede	Número de Participantes en Plataforma Virtual	Martes 20 de octubre	37	8	Jueves 22 de octubre	31	9	Lunes 26 de octubre	34	8	Martes 27 de octubre	30	22	Miércoles 28 de octubre	30	27
FECHA	Número de Participantes en Sede	Número de Participantes en Plataforma Virtual																						
Martes 20 de octubre	37	8																						
Jueves 22 de octubre	31	9																						
Lunes 26 de octubre	34	8																						
Martes 27 de octubre	30	22																						
Miércoles 28 de octubre	30	27																						

Producto/s ¹	Indicadores del Producto ¹	Meta ¹ anual 2020 planificada	Línea Base	Resultado ² anual alcanzado	Meta ³	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
						<ul style="list-style-type: none"> MS Excel Funcionarios Capacitados/as <ul style="list-style-type: none"> Total 12/17 25- 26 de octubre. Tema: MS Excel Fundamentos y Herramientas. Objetivo: Capacitar al personal del MIDES en las características principales de la hoja de cálculo, formato y principales funciones de la herramienta. MSPower BI Funcionarios Capacitados/as <p>02 de diciembre Total: 15</p> <p>03 de diciembre Total 12</p> <p>04 de diciembre Total 6</p> <ul style="list-style-type: none"> 02-04 de diciembre. Tema: MS Power BI Desktop. Objetivo: Promover el uso de la Herramienta en la elaboración de informes y paneles. Evidencias: listado de participantes
	2.2 Número de técnicos de distintos sectores capacitados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS	50	100	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Este en proceso de promoción de la II versión del Diplomado Diplomado en Políticas Públicas y Desarrollo Sostenible, propuesta constituida por el Gabinete Social, el PNUD Y el Observatorio de Seguimiento de los ODS. Para el mes de Febrero de 2021 se pretende dar inicio bajo la modalidad virtual. El mismo estaba programado para dar inicio en el mes de Julio del 2020, por razones de la pandemia COVID 19 se ha modificado la modalidad presencial y postergado la fecha de inicio
Producto 3	3.1. % de avance en la apropiación de la plataforma de alineamiento ODS-SIGOB	25%	25%		<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	El POA 2020 no prevé avance de este indicador.
Capacidad institucional del MIDES fortalecida para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas sociales (Sistema Integrado de Indicadores para el Desarrollo	3.2 % de avance al diseño e implementación de sistema integrado para la	25%	25%		<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	El POA 2020 no prevé avance de este indicador.

Producto/s ¹	Indicadores del Producto ¹	Meta ¹ anual 2020 planificada	Línea Base	Resultado ² anual alcanzado	Meta ³	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
(SIID) revisados y alineados a los ODS)	apropiación acelerada de los ODS					
Producto 4 La Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afro panameños, (SENADAP) fortalecida en su rol de: diseño y transversalización de las políticas públicas de los Afro panameños; generación de conocimiento; capacitación en género; mejorar de las estadísticas; promoción y difusión el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.	4.1. Número de espacios de formación como: foros, seminarios, intercambios entre otros	2	2	2	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	La coordinación con la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños (Senadap) desde inicio de la presente administración gubernamental estuvo afectada por el proceso de cambio de gobierno y la transición hacia el nombramiento de una nueva Directora General. Fue hasta el mes de Agosto que fue elegida la Sra. Krishna Camarena de una terna propuesta por el Movimiento Afropanameño en reemplazo de la Señora Urenna Best. Por otro lado, el día 24 de junio se dio un cambio de Gabinete ministerial, siendo el MDES una de las instituciones de cambio; nombrase a la Sra. Maria Inés Castillo en reemplazo de Markova Concepción Jaramillo. Estos cambios han afectado la programación y ejecución de actividades conjuntas hacia el fortalecimiento de SENADAP.
	4.2. % de avance en las estadísticas que incorpora las afrodescendientes con perspectiva de género.	25%	25%		<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	
	4.3 Numero de proyecto de Inversión elaborados	1	0	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	
	4.4. Diagnóstico de la SENADAP elaborado	1	1	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	

4. AVANCE DE LOS PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROYECTO

(Para actualización de la pestaña de “Activity” en Atlas)

Productos Esperados	Resultados planeados para 2020 (proviene del POA 2020)	Medios de verificación	Progresos (de cada uno de los productos)
<p>Producto 1: MIDES fortalecido en su rol de rectoría, generación de conocimientos, y articulación para la definición e implementación de políticas sociales integrales y prestación de servicios, en el marco de las nuevas metas de los ODS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consolidación de Estrategia para Reducción de Pobreza/COLMENA con enfoque territorial. 2. Enfoque territorial implementado a través de un sistema de información sobre la gestión social. 3. Generación de conocimiento a través de la creación de los laboratorios de ideas para la gestión social en el marco de la relación interinstitucional SENACYT-MIDES- PNUD 4. Desarrollo y consolidación de la institucionalidad de juventud (Política Pública de Juventud, Diagnóstico, Diseño del Instituto de Juventud) 5. Generación de conocimiento sobre IPM bajo un enfoque de diversidad (territorial, étnico, otro) 6. Asistencias técnicas para el fortalecimiento de las capacidades institucionales que fortalezcan el rol de ente rector de la política social. 	<p>Informes de avance</p> <p>Listas de asistencia</p> <p>Memorias, etc.</p> <p>Informes de diagnósticos</p> <p>Registros de participantes</p> <p>Documento impreso y digital del resultado del II Informe Voluntario ODS</p> <p>Documento Impreso y Digital de los Resultados del IPM-C</p>	<p>Se realizó el Índice de Pobreza Multidimensional por Corregimiento IPM-C como base para la focalización de los 300 corregimientos con condiciones de pobreza y pobreza extrema. A través de los hallazgos se ha implementado un plan piloto en las comunidades del Distrito de Capira. Otro elemento que consolida a COLMENA como una estrategia de reducción de pobreza es la identificación de los 300 corregimientos a nivel nacional con los niveles más altos o graves de pobreza multidimensional</p> <p>Avances en la elaboración del Estado del Arte de la Juventud en Panamá como primer para una nueva política de Juventud.</p> <p>Desarrollo y presentación del II Informe Voluntario de los ODS</p> <p>Acompañamiento de las mesas temáticas de Estadísticas para los ODS y Políticas Públicas</p> <p>Avance en la elaboración del Estado del Arte de la Juventud en Panamá</p> <p>Acompañamiento en la Feria de Innovación y los ODS para jóvenes</p>

Productos Esperados	Resultados planeados para 2020 (proviene del POA 2020)	Medios de verificación	Progresos (de cada uno de los productos)
<p>Producto 2: Fortalecidas las capacidades del personal directivo y técnico del MIDES.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2da versión del Diplomado sobre los ODS en alianza con el MEF, la Universidad de Panamá y otros socios Cursos especializados vinculados a la planificación estratégica, planes operativos, monitoreo y evaluación en el marco de la gestión social Foro, conferencia sobre Desarrollo Social, Objetivo de Desarrollo Sostenible Diseño de centro de Cuidados para Colón (estructura-servicios) Asistencia técnica para el diseño de modelos de desarrollo económico local en el Marco del COLMENA (diálogo), a nivel nacional (primera etapa focalizada) las rutas de los flujos de producción 	<p>Informes de Gestión</p> <p>Anexo fotográfico de las actividades</p> <p>Lista de asistencia</p> <p>Agenda de foros, conferencias sobre desarrollo social.</p>	<p>Implementación de un programa de capacitación ajustado a las demandas y necesidades de la institución, tales: gestión de información y conocimiento, planificación estratégica, gestión por resultados, políticas públicas, género, entre otros vinculados a la operatividad de programas de uso cotidianos en la institución.</p> <p>Avance en la gestión de la II versión del Diplomado sobre ODS, Políticas Públicas y Desarrollo. Inicio Febrero del 2021. Fundamentalmente se han realizados reuniones de coordinación y solicitud de apoyo. Se tiene como mes de inicio marzo de 2021.</p> <p>No se reflejan avances en el diseño del Centro de Cuidados de Colón. Sin embargo, se están creando los insumos para la identificación de las necesidades de la población con relación a cuidados, sistema de protección social y situación de dependencia de la población con enfoque territorial, étnico, derechos humanos y género.</p> <p>Se ha avanzado en el apoyo de la estratégica de reducción de la pobreza denominada COLMENA con los insumos para la focalización. En particular, lo correspondiente a IPM-C.</p>
<p>Producto 3: Capacidad institucional del MIDES fortalecida para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas sociales (Sistema Integrado de</p>	<ol style="list-style-type: none"> Transferencias de la Plataforma SIGOB/Alineamiento ODS Asistencia técnica para la elaboración y presentación del Informe Voluntario ODS 2020. 	<p>Publicaciones.</p> <p>Informe de estudios.</p>	<p>Se realizó la asistencia técnica para el II informe Voluntario para su presentación en el mes de junio de 2020.</p> <p>Se avanza en el cálculo del IPM_ C.</p>

Productos Esperados	Resultados planeados para 2020 (proviene del POA 2020)	Medios de verificación	Progresos (de cada uno de los productos)
Indicadores para el Desarrollo (SIID) revisados y alineados a los ODS)	<p>3. Foro sobre sistema de Información para la gestión social</p> <p>4. Acompañamiento en la mesa técnica sobre IPM (MIDES-PNUD-INEC- Banco Mundial- otros).</p> <p>5. Mecanismo de divulgación y posicionamiento de la Agenda 2030 y los Objetivos Desarrollo Sostenible</p>	Listado de asistencia a capacitación.	<p>En el II informe voluntario se acompañaron mesas, sesiones de trabajo especializadas de los indicadores finalizando con un total de 63 indicadores ODS completos.</p> <p>Enlace: InformeVB2020.pdf (un.org)</p> <p>No se registraron avances en el Foro sobre sistema de Información y los mecanismos de divulgación y posicionamiento de la agenda 2030 y los ODS.</p>
<p>Producto 4: La Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afro panameños, (SENADAP) fortalecida en su rol de: diseño y transversalización de las políticas públicas de los Afro panameños; generación de conocimiento; capacitación en género, mejorar de las estadísticas; promoción y difusión el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.</p>	<p>1. Taller y facilitación de la mesa de indicadores sociales para la identificación de datos desagregados por perspectiva étnica</p> <p>2. Capacitación al personal gerencial. Administrativo y técnico en temas dirigido al fortalecimiento de SENADAP</p>		<p>Reunión preparatoria para la elaboración del Plan Estratégico de la SENADAP.</p> <p>La Secretaría ha pasado por un proceso transitorio de renovación de sus miembros. Adicional hubo un cambio de la ministra del MIDES. Ambas situaciones han afectado la gestión de los productos identificados para el 2020.</p>

5. **MONITOREO DE RIESGOS** (actualizar e incluir nuevos riesgos, supuestos y medidas de mitigación, si es el caso)

No.	Descripción del riesgo	Fecha de Identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e Impacto (I) 1: bajo. 5: alto	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado / Actualizado por	Última Actualización
1	Mecanismos de coordinación recientemente activados y transitorio (gabinete social, comité de seguimiento de los ODS, personal técnico)	Sep. 2015	Estratégico	P=3 I=3	Acompañamiento en el diseño de hojas de ruta, Mecanismo de Seguimiento y Monitoreo de políticas; y Modelo de gestión con su Hoja de Ruta y plan de acción de la Secretaría Técnica del Gabinete Social para aportar al seguimiento de los ODS. Además de un proceso de fortalecimiento de las capacidades del Recurso humano y técnico del MIDES	Equipo del proyecto	PNUD	Noviembre Diciembre 2020
2	Escasos recursos humanos técnicos en áreas estratégicas	Sep. 2015	Estratégico	P=3 I=5	El proyecto contempla y ha implementado un componente de formación y actualización de funcionarios a nivel técnico y estratégico	Equipo del proyecto	PNUD	Septiembre a Diciembre de 2020
3	Escaso sistema de monitoreo y evaluación de las acciones desde un enfoque integral	Abril 2015	Estratégico	P=4 I=4	Apoyo con asistencias técnicas para fortalecer la unidad de seguimiento y monitoreo y el área de investigación de la	Equipo del proyecto	PNUD	Diciembre 2020

No.	Descripción del riesgo	Fecha de Identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e Impacto (I) 1: bajo. 5: alto	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado / Actualizado por	Última Actualización
					dirección de política social			
4	Escasa información para líneas bases actualizada para elaborar los diagnósticos sobre temas sociales y de interés ministerial	Sep. 2015	Estratégico	P=3 I=4	Identificación, sistematización y análisis de distintas fuentes de información y una plataforma de información social.	Equipo del proyecto	PNUD	Julio 2020
5	Debilidades en la coordinación entre iniciativas vinculantes a los productos del proyecto	Sep. 2015	Estratégico	P=3 I=3	Incidencia con las instituciones y los mecanismos creados a nivel gubernamental para incorporar las acciones propuestas en el proyecto en sus planes y líneas de trabajo anuales	Equipo del proyecto	PNUD	Diciembre 2019
6.	Mecanismo de coordinación con otras agencias	Diciembre 2018	Operativo	P=2 I=3	Productos del proyecto guardan relación con esfuerzo de otras agencias, es necesario hacer esfuerzo para lograr más coordinación interna	Equipo del proyecto.	PNUD	Diciembre 2019
7.	Impacto en la gestión social del presupuesto ministerial por la emergencia en salud COVID-19	Marzo 2020	Financiero-Estratégico	P=4 I= 5	Fortalecimiento institucional hacia la priorización de las demandas destinadas a fortalecer las acciones de formulación e	Equipo de Proyetco	PNUD	Noviembre 2020

No.	Descripción del riesgo	Fecha de Identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e Impacto (I) 1: bajo. 5: alto	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado / Actualizado por	Última Actualización
					intervenciones en los territorios bajo un enfoque de derechos humanos y género.			
8	Impacto social, económico y ambiental como resultado de los eventos naturales	Noviembre 2020	Operativo-Financiero	P=3 I=3	La gestión de planes hacia la implementación de modelos de intervención preventivos y de actuación en los territorios recurrentemente afectados por eventos naturales.	Equipo de Proyecto	PNUD	Noviembre 2020

Comentarios si los hay:

- La emergencia sanitaria como resultado de la pandemia COVID 19 ha impactado en la gestión pública en la baja recaudación y un reenfoque de la inversión pública. Este contexto ha afectado la ejecución de algunas actividades del proyecto, así como la modificación de las modalidades de intervención, poniendo en prácticas formas de intervención no presenciales.
- Por otro lado, es importante la identificación de demandas prioritarias post pandemia para promover la garantía de derechos humanos, inclusión, identificación de territorios y personas en condiciones de vulnerabilidad social. Por y para ello, la gestión de datos e información es vital con la finalidad de sustentar las acciones y la formulación de una política social cónsona con las realidades.

6. **LOGROS DEL PROYECTO** (describa los principales logros y los factores que contribuyeron a la implementación del plan operativo anual y al cumplimiento de las metas; el papel que desempeñaron cada una de las partes involucradas y actores clave, e indicar si en el desarrollo se promovió la igualdad de género (si corresponde). Incluya las estrategias y alianzas llevadas a cabo, así como las acciones implementadas con el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

El proyecto ha avanzado en la consolidación de una propuesta sólida en materia de fortalecimiento del MIDES en su rol de rectoría de la Política Social. De igual manera, en el análisis de los indicadores ODS con la instalación del grupo técnico estadístico institucional. Además del fortalecimiento de las capacidades institucionales con el desarrollo de asistencias técnicas fundamentalmente dirigidas a sustentar las acciones que en materia social se vayan a desarrollar, en implementación a las políticas públicas.

Otro elemento a resaltar, es el programa continuo de capacitación en áreas estratégicas del ministerio como los es la planificación estratégica alineada al plan estratégico ministerial 2019-2024; que representa un insumo de gran valor dirigido a la implementación de los programas operativos anuales como parte de la lógica operativa institucional.

La realización de la Junta de proyecto el día 16 de julio de 2020, marca un avance importante en el fortalecimiento de las relaciones con las nuevas autoridades del MIDES. Y el primer paso hacia el desarrollo y consolidación de una ruta de funcionamiento armonizada con el acompañamiento de las autoridades.

7. **DIFICULTADES ENCONTRADAS** (describa los principales obstáculos, contingencias o demoras que pusieron en peligro el logro de las metas tanto a nivel programático como a nivel operativo; incluya las acciones correctivas utilizadas para mitigar estas dificultades y si hubo cambios en el Plan Operativo Anual).

En esencia la principal dificultad se da a partir de la pandemia COVID 19 con ello algunas de las acciones establecidas en el POA 2019-2020 se han visto afectadas o modificadas en su ejecución. De igual manera, surge la emergencia de plantearnos acciones para el próximo año (2021) vinculadas a promover la inclusión, la perspectiva de género y los derechos humanos. Lo anterior, considerando el impactos social y económico que ha tenido la pandemia en las condiciones de las personas a nivel nacional. Ello incluye el deterioro de las economías domésticas y sin duda la sobre carga que tendrá la institución en las demandas a los programas de transferencia monetarias condicionadas.

Bajo este panorama algunas de las actividades no se pudieron ejecutar bajo la modalidad previstas; ello puso en práctica la capacidad de adaptarnos las condiciones.

8. **ANÁLISIS Y REVISIÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO** (Describa la estrategia /acciones /productos de transversalización de género y empoderamiento de las mujeres)

A lo largo del proyecto se han generados acciones y productos con perspectiva de género: En concreto de tipo formativas (capacitaciones y cursos). Adicional, los diagnósticos e informes de país (Informe Nacional Voluntario de los ODS 2020). De igual manera, se persigue la transversalización de la perspectiva de género en todas las acciones que se diseñen e implementen en el proyecto.

9. **LECCIONES APRENDIDAS** (describa las lecciones aprendidas de las experiencias exitosas o dificultades, acciones, cambios y soluciones durante el proyecto.)

- Fortalecer la participación de la academia y el Sector privado en los temas de los ODS.
- Se evidencio el trabajo sinérgico del task force en el desarrollo del II informe Voluntario de los ODS de Panamá. Este mecanismo permitió coordinar con otras agencias el sistema de Naciones Unidas hacia un objetivo común.
- No siempre las universidades tienen mecanismos de coordinación interna, hay que hacer esfuerzos para crear las condiciones de tal manera que se puede aprovechar todas las capacidades de las universidades
- El proceso del cumplimiento de los ODS requiere mucha creación de espacios de sinergias y trabajo conjunto para involucrar todo los sectores y actores.
- La apuesta en un programa continuo de formación alineados a las demandas institucionales brinda un mecanismo de seguimiento y fortalecimiento institucional con énfasis en el recurso humano del MIDES para la implementación de las políticas públicas.

10. **RESUMEN DE AVANCE GENERAL DEL PROYECTO.** (se recomienda 200 palabras)

(proporcionar una evaluación del avance del proyecto y comunicar los detalles de la ejecución,

El proyecto registra avances significativos en materia de desarrollo de acciones hacia el cumplimiento del Efecto 1.1. *“Al 2020, El Estado implementa Políticas Públicas integrales y presta servicios sociales de calidad con enfoque de equidad, igualdad de género y atención a las poblaciones prioritarias, según estándares internacionales de Derechos Humanos”.*

La realización de la pasada Junta de Proyecto determinó el fortalecimiento de un modelo de gestión con el establecimiento de una persona como punto focal en la persona de la Licda. Virginia Barreiro/ Directora de Cooperación Técnica Internacional. Con ello, se procura el desarrollo de un mecanismo de comunicación fluida que permitirá la formulación, desarrollo e implementación de acciones sostenibles y consensuadas entre PNUD y el MIDES.

Se fortalece la gestión del proyecto con un proceso permanente de consulta y articulación con unidades técnicas del MIDES como lo es la STGS, ello representa un elemento que brinda fortalezas y el desarrollo de acciones cónsonas con la realidad ministerial y social del País.

11. REGISTRO DE HITOS IMPORTANTES REGISTRADOS EN EL PROYECTO

- Junta de Proyecto de 19 de noviembre de 2015
- Junta de Proyecto de 20 de junio de 2016
- Junta de Proyecto de 22 de diciembre de 2017
- Junta de Proyecto de 25 de octubre de 2018
- Junta de Proyecto de 17 de diciembre de 2019
- Junta de Proyecto de 16 de julio de 2020

12. CUADRO DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO (este cuadro se debe adecuar a lo estipulado en el Prodoc del proyecto)

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Cumplimiento de M & E Fechas
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos a fin de evaluar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Semestralmente	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.	Informe Anual 2016 Informe semestral y Anual 2017 Informe semestral y Anual 2018 Informe anual 2019 Informe anual 2020
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Semestralmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.	Actualización de los riesgos en Atlas, luego de revisarlos y analizarlos en Junta de Proyecto
Aprendizaje	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Al menos una vez por año	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.	El equipo ha participado en las sesiones de capacitación de Monitoreo y Seguimiento 2016 2017, 2018, 2019 y 2020 Los informes de avance reportan lecciones aprendidas.
Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto	Se evaluará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto	Aplicación del control de calidad de implementación en 2017, 2018 y 2020
Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.	Junta de Proyecto de 19 de noviembre de 2015 Junta de Proyecto de 20 de junio de 2016 Junta de Proyecto de 22 de diciembre de 2017 Junta de Proyecto de 25 de octubre de 2018

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Cumplimiento de M & E Fechas
				Revisión Sustantiva 001-2018 Junta de Proyecto de 17 de diciembre de 2019 Junta de Proyecto de 16 de julio de 2020
Informe del Proyecto	Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Anual y al finalizar el proyecto Diciembre (PNUD) Febrero (GF) (Informe Final)		Informe Anual 2016 Informe semestral y Anual 2017 Informe semestral y Anual 2018 Informe anual 2019 Informe anual 2020
Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.	Junta de Proyecto de 19 de noviembre de 2015 Junta de Proyecto de 20 de junio de 2016 Junta de Proyecto de 22 de diciembre de 2017 Junta de Proyecto de 25 de octubre de 2018 Junta de Proyecto de 17 de diciembre de 2019 Junta de Proyecto de 16 de julio de 2020

Plan de Evaluación

Este proyecto no prevé evaluación.

13. INFORME FINANCIERO

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias que presupueste cada proyecto por producto.

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado Real	% de Ejecución
Producto 1. MIDES fortalecido en su rol de rectoría, generación de conocimientos, y articulación para la definición e implementación de políticas sociales integrales y prestación de servicios, en el marco de las nuevas metas de los ODS	30075	01070	71300 Consultores locales	\$ 85,000.00	\$ 20,533.00	24%
	30075	01070	71600 Viajes, viáticos	\$ 6,000.00		0%
	30075	01070	72100 Contrato Empresas	\$ 20,000.00		0%
	30075	01070	72400 Equipo audiovisual y de comunicación	\$ 2,000.00		0%
	30075	01070	73500 Reintegros a UNDP	\$ 5,000.00		0%
	30075	01070	74200 Producción Audiovisual e impresión	\$ 12,000.00	\$ 11,030.00	92%
	30075	01070	74500 Miscelaneos	\$ 20,000.00	\$ 10,299.26	51%
	30075	01070	75700 Adiestramiento	\$ 5,000.00		0%
	30075	01070	75100 Facilidades y administración - GMS	\$ 6,975.00	\$ 837.57	12%
	SUBTOTAL PRODUCTO				\$ 161,975.00	\$ 42,699.83

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado Real	% de Ejecución
Producto 2. Fortalecidas las capacidades del personal directivo y técnico del MIDES	30075	01070	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	\$ 15,000.00	\$ 2,880.00	19%
	30075	01070	71300 Consultores locales	\$ 40,000.00	\$ 16,664.00	42%
	30075	01070	71600 Viajes, viáticos	\$ 6,000.00		0%
	30075	01070	72100 Contrato Empresas	\$ 36,000.00	\$ 1,950.00	5%
	30075	01070	72400 Equipo audiovisual y de comunicación	\$ 3,000.00	\$ 1,409.00	47%
	30075	01070	74725 Gastos de Envío	\$ 119.50	\$ 118.16	99%
	30075	01070	74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	\$ 6,500.00	\$ 840.96	13%
	30075	01070	72800 Equipos Tecnológicos	\$ 2,000.00	\$ 823.00	41%
	30075	01070	75700 Adiestramiento	\$ 10,000.00	\$ 1,189.10	12%
	30075	01070	75100 Facilidades y administración - GMS	\$ 5,337.88	\$ 1,145.67	21%
	SUBTOTAL PRODUCTO				\$ 123,957.38	\$ 27,019.89
Producto 3 Capacidad institucional del MIDES fortalecida para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas sociales	30075	01070	71400 Servicios contractuales personales	\$ 85,000.00	\$ 83,663.50	98%

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado Real	% de Ejecución
	30075	01070	71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ 50,000.00		0%
	30075	01070	71600 Viajes, viáticos	\$ 6,000.00		0%
	30075	01070	72500 Utiles	\$ 469.00		0%
	30075	01070	73300 Alquiler y Mantenimiento de equipo tecnológico	\$ 6,000.00		0%
	30075	01070	74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	\$ 5,000.00		0%
	30075	01070	74500 Miscelaneos	\$ 30,000.00	\$ 1,031.03	3%
	30075	01070	75700 Adiestramiento	\$ 15,000.00		0%
	30075	01070	75100 Facilidades y administración - GMS	\$ 8,886.11	\$ 3,178.37	36%
	SUBTOTAL PRODUCTO				\$ 206,355.11	\$ 87,872.90
Producto 4 La Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, (SENADAP) fortalecida en su rol de: diseño y transversalización de las políticas públicas; generación de conocimiento; capacitación en género, mejorar de las estadísticas	30075	01070	71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ 20,000.00		0%
	30075	01070	71600 Viajes, viáticos	\$ 3,000.00		0%
	30075	01070	74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	\$ 3,000.00		0%
	30075	01070	75700 Adiestramiento	\$ 4,000.00		0%

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado Real	% de Ejecución
	30075	01070	75100 Facilidades y administración - GMS	\$ 1,350.00	\$ -	0%
	SUBTOTAL PRODUCTO			\$ 31,350.00	\$ -	0%
	SUBTOTAL PRODUCTO			501,088.50	152,431.01	30%
	GMS			22,548.98	5,161.61	23%
	TOTAL DEL PROYECTO			523,637.48	157,592.62	30%

14. INVENTARIO AL (31 DE DICIEMBRE DE 2020)

Valor Total de los Artículos		\$18,370.40																	
Etiqueta (tag)	Voucher	Vendor	PO	Fecha de recibo	Descripción	Marca	Cantidad	Monto	Cuenta	Moneda	Fund	Department	Project	Agent	Donor	Serial ID	Custodio	Ubicación	
	258157	Dataserve	33853	19 de octubre de 2017	Computadora de Escritorio con office 2016	HP Prodesk 400	1	\$1,099.00	72805	USD	30075	51814	97268	001981	01070	MLL7271GTV	Unidad de Estadística	MIDES	
	258157	Dataserve	33853	19 de octubre de 2017	Computadora de Escritorio con office 2016	HP Prodesk 400	1	\$1,099.00	72805	USD	30075	51814	97268	001981	01070	MLL7271HFZ	Unidad de Estadística	MIDES	
	258157	Dataserve	33853	19 de octubre de 2017	Computadora de Escritorio con office 2016	HP Prodesk 400	1	\$1,099.00	72805	USD	30075	51814	97268	001981	01070	MLL7271HFV	Unidad de Estadística	MIDES	
	258157	Dataserve	33853	19 de octubre de 2017	Monitor 23.8"	HP V244H	1		72805	USD	30075	51814	97268	001981	01070	CNK72906x1	Unidad de Estadística	MIDES	
	258157	Dataserve	33853	19 de octubre de 2017	Monitor 23.8"	HP V244H	1		72805	USD	30075	51814	97268	001981	01070	CNK72907BF	Unidad de Estadística	MIDES	
	258157	Dataserve	33853	19 de octubre de 2017	Monitor 23.8"	HP V244H	1		72805	USD	30075	51814	97268	001981	01070	CNK72906x9	Unidad de Estadística	MIDES	
	260696	F1 CONSULTORES	33844	6 de diciembre de 2017	Licencias de SPSS	IBM	3	\$10,785.00	73305	USD	30075	51814	97268	001981	01070	DOEJ9LL	Unidad de Estadística	MIDES	
	277074	YOYTEC	36717	29 de agosto de 2019	Computadora portátil	Dell Latitude 7490	1	\$1,749.90	72405	USD	30075	51814	97268	001981	01070	DNLXMV2	Edith Castillo	MIDES	
	277074	YOYTEC	36717	29 de agosto de 2019	Combo de teclado y mouse	Dell KM636	1	\$39.90	72815	USD	30075	51814	97268	001981	01070		Edith Castillo	MIDES	
	277074	YOYTEC	36717	29 de agosto de 2019	Docking	Dell WD15	1	\$179.90	72815	USD	30075	51814	97268	001981	01070	3S129601296087F00118304YK9701	Edith Castillo	MIDES	
	277074	YOYTEC	36717	29 de agosto de 2019	Microsoft Office Hogar y Empresa	Microsf	1	\$269.90	72810	USD	30075	51814	97268	001981	01070	99994863331362	Edith Castillo	MIDES	
	277074	YOYTEC	36717	29 de agosto de 2019	Bateria	APC BE850M2	1	\$74.90	72405	USD	30075	51814	97268	001981	01070		Edith Castillo	MIDES	
	277074	YOYTEC	36717	29 de agosto de 2019	Monitor 23.8"	Dell E2417H	1	\$149.90	72815	USD	30075	51814	97268	001981	01070	1YYR7Q2	Edith Castillo	MIDES	
	282244	DANOFFICE	37063	16 de julio de 2020	Monitor LCD	Dell	1	\$280.00	72815	USD	30075	51814	97268	001981	01070		Alexander Alleyne	PNUD	
	282244	DANOFFICE	37063	16 de julio de 2020	Docking Station	Dell	1	\$105.00	72815	USD	30075	51814	97268	001981	01070		Alexander Alleyne	PNUD	
	282244	DANOFFICE	37063	16 de julio de 2020	Teclado y Mouse	Dell	1	\$30.00	72815	USD	30075	51814	97268	001981	01070		Alexander Alleyne	PNUD	
	282244	DANOFFICE	37063	16 de julio de 2020	Computadora portátil	Dell	1	\$1,409.00	72815	USD	30075	51814	97268	001981	01070				

Elaborado por _____
 Fecha _____

Revisado por _____
 Fecha _____