


## INFORME ANUAL 2021 DEL PROYECTO



**Objetivo:** evaluar el desempeño del proyecto, en base al plan operativo anual y al marco de resultados vigente. Recopilar la información asociada a los logros y dificultades encontradas durante la implementación para la mejora continua.

### 1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:

Proyecto (No. Award y nombre)	<b>Award 92644 / Output 97268: "Fortalecimiento Institucional para la rectoría de la Política Social"</b>
Efecto del Marco de Cooperación de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNSDCF) 2021-2025:	<b>Efecto 1:</b> "Para 2025, Panamá favorece el desarrollo económico, social, y sostenible desde el punto de vista ambiental e inclusivo: asegura el acceso equitativo a servicios esenciales de calidad, medios de vida y servicios ecosistémicos para todas las personas; promueve la inclusión, la innovación, la competitividad, el desarrollo industrial y el emprendimiento, con un enfoque territorial, de derechos humanos, intercultural, de género y del ciclo vital, sin dejar a nadie atrás."
Efecto y Producto Esperado del Programa del País 2021-2025 con que se alinea este proyecto:	<b>Efecto 1: Idem</b> <b>Producto 1.1:</b> Se apoyan políticas y medidas estratégicas para el establecimiento de un sistema de protección social que contribuya a mejorar el acceso de las mujeres y los grupos vulnerables al trabajo decente y a medios de vida sostenibles.
Modalidad del proyecto:	<i>Proyecto de Implementación Directa (DIM)</i>
UNDP Strategic Plan 2018-2021:	<b>SP Outcome 1:</b> Advance poverty eradication in all its forms and dimensions (Avanzar en la Erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones).  <b>SP Output 1.1.1:</b> Capacities developed across the whole of government to integrate the 2030 Agenda, the Paris Agreement and other international agreements in development plans and budgets, and to analyse progress towards the SDGs, using innovative and data-driven solutions. Indicator IRRF 1.1.1.1.A 2030 Agenda for Sustainable Development Indicator IRRF 1.1.1.3 Country has data collection/analysis mechanisms providing disaggregated data to monitor progress towards the SDGs  <b>Metas de ODS:</b> Meta 1.a; Meta 17.16 y Meta 17.17
Marcador de Género:	<i>GEN 2</i>
Asociado en la Implementación:	<i>Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)</i>
Fecha de entrega del informe:	<b>31 de diciembre de 2021</b>
Período cubierto por el informe:	<i>1 de enero al 31 de diciembre de 2021</i>
Responsable del Informe:	<b>Alexander Alleyne - Coordinador del Proyecto</b> Firma: 

## 2. MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

<p><b>Efecto previsto conforme lo establecido en el Marco de Cooperación de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNSDCF) y el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País 2021-2025:</b></p> <p><b>Efecto 1:</b> “Para 2025, Panamá favorece el desarrollo económico, social, y sostenible desde el punto de vista ambiental e inclusivo: asegura el acceso equitativo a servicios esenciales de calidad, medios de vida y servicios ecosistémicos para todas las personas; promueve la inclusión, la innovación, la competitividad, el desarrollo industrial y el emprendimiento, con un enfoque territorial, de derechos humanos, intercultural, de género y del ciclo vital, sin dejar a nadie atrás.”</p>	
<p><b>Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base:</b></p> <p><b>Efecto 1:</b> “Para 2025, Panamá favorece el desarrollo económico, social, y sostenible desde el punto de vista ambiental e inclusivo: asegura el acceso equitativo a servicios esenciales de calidad, medios de vida y servicios ecosistémicos para todas las personas; promueve la inclusión, la innovación, la competitividad, el desarrollo industrial y el emprendimiento, con un enfoque territorial, de derechos humanos, intercultural, de género y del ciclo vital, sin dejar a nadie atrás.”</p> <p><b>Producto 1.1:</b> Se apoyan políticas y medidas estratégicas para el establecimiento de un sistema de protección social que contribuya a mejorar el acceso de las mujeres y los grupos vulnerables al trabajo decente y a medios de vida sostenibles.</p> <p><b>Indicador:</b> Número de instituciones a las que se ha prestado apoyo para elaborar y aplicar políticas y medidas estratégicas destinadas a mejorar el acceso de las mujeres y los grupos vulnerables al trabajo decente y a medios de vida sostenibles</p> <p><b>Base de referencia:</b> 3 (2020)</p> <p><b>Meta:</b> 10 (2020)</p>	
<p><b>Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD 2018-2021:</b></p> <p><b>SP Outcome 1:</b> Advance poverty eradication in all its forms and dimensions. (Avanzar en la Erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones).</p> <p><b>Signature Solutions 1:</b> Mantener a las personas al margen de la pobreza.</p> <p><b>SP Output 1.1.1:</b> Capacities developed across the whole of government to integrate the 2030 Agenda, the Paris Agreement and other international agreements in development plans and budgets, and to analyse progress towards the SDGs, using innovative and data-driven solutions.</p> <p>Indicator IRRF 1.1.1.1.A 2030 Agenda for Sustainable Development</p> <p>Indicator IRRF 1.1.1.3 Country has data collection/analysis mechanisms providing disaggregated data to monitor progress towards the SDGs:</p> <p>1.1.1.3.A Conventional data collection methods (e.g. surveys)</p> <p>1.1.1.3.B Administrative reporting systems</p> <p>1.1.1.3.C New data sources (e.g. big data)</p> <p><b>Metas de ODS:</b></p> <p><b>Meta 1.a:</b> Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para que implementen programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.</p> <p><b>Meta 17.16:</b> Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo.</p> <p><b>Meta 17.17:</b> Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.</p>	
<p><b>Marcador de Género inicial del proyecto:</b> GEN 2</p>	<p><b>Marcador de Género revisado del proyecto:</b> GEN 2</p>
<p><b>Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas:</b> Award 92644 / Output 972680: “Fortalecimiento Institucional para la rectoría de la Política Social”</p>	

Productos	Indicadores de Producto	Fuente de datos	Línea base		Años					Metodología y riesgo de la recolección de datos
			Valor	Año	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Meta Final	
<b>Producto 1:</b> MIDES fortalecido en su rol de rectoría, generación de conocimientos, y articulación para la definición e implementación de políticas sociales integrales y prestación de servicios, en el marco de las nuevas metas de los ODS	1.1 Número de investigaciones, diagnósticos y reportes generado sobre la apropiación y avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS	Proyecto	2	2018	1 (1)	2 (0)	3 (1)	1 (3)	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe Voluntario ODS 2018</li> <li>Informe Voluntario ODS 2020</li> <li>Avances y retos de País en la Implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2019</li> </ul>
	1.2 Número de producto de conocimiento generado sobre la pobreza multidimensional y pobreza de ingreso	Proyecto	1	2018	1 (1)	2 (0)	3 (1)	1 (3)	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá. Junio 2017.</li> <li>Índice de Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y Adolescentes Panamá 2018.</li> <li>Índice de Pobreza Multidimensional (IPM-C) A nivel de Distritos y Corregimientos usando los censos de población y vivienda 2020</li> </ul>
	1.3 % de avance de los indicadores ODS nivel I, II y III	Proyecto	30%	2018	1 (1)	50% (20%)	70% (20%)	20% (70%)	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Indicadores de Nivel 1. 2017</li> </ul>
	1.4 Número de iniciativa de capacitación sobre los ODS generadas para las instituciones, la academia, sociedad civil y sector privado.	Proyecto	15	2018	15 (2)	17 (2)	19 (1)	2 (19)	21	<ul style="list-style-type: none"> <li>ODS y Municipios: Una agenda para transformar las localidades. Sep 2020</li> <li>Objetivos de desarrollo sostenibles: un compromiso global. Policía Nacional. Agosto 2021.</li> <li>Objetivos de desarrollo sostenibles: innovación social. USMA. Agosto de 2021.</li> <li>Ruta hacia sostenibilidad para MIPYMES. 14 de octubre 2021</li> </ul>
	1.5. Número de iniciativas para abordar la perspectiva de género en ODS	Proyecto	1	2018	2 (1)	2 (0)	3 (1)	1 (3)	4	Informe semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances

Productos	Indicadores de Producto	Fuente de datos	Línea base		Años				Meta Final	Metodología y riesgo de la recolección de datos
			Valor	Año	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
										<ul style="list-style-type: none"> <li>Han participado un total de 86 Organizaciones. A nivel territorial distribuidas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Panamá Centro 16 organizaciones</li> <li>o Colón 9 organizaciones</li> <li>o Panamá Este 2 organizaciones</li> <li>o Comarca Embera 4 organizaciones</li> <li>o San Miguelito 1 organización</li> <li>o Los Santos 9 organizaciones</li> <li>o Coclé 4 organizaciones</li> <li>o Veraguas 7 organizaciones</li> <li>o Panamá Oeste 12 Organizaciones</li> <li>o Chiriquí 13 organizaciones</li> <li>o Comarca Guna Yala 2 organizaciones</li> <li>o Comarca Gnäbe Buglé 7 organizaciones</li> </ul> </li> </ul>
<b>Producto 2:</b> Fortalecidas las capacidades del personal directivo y técnico del MIDES	2.1 Número de actividades de formación en temas de planificación estratégica, políticas públicas, indicadores, programas estadísticos SPSS y ESTATA y ODS.	Proyecto	8	2018	8 (2)	10 (2)	12 (1)	1 (12)	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se brindaron capacitaciones a diferentes niveles (técnico y gerencial) del MIDES en MS Visio, MS Project y Power Bi</li> </ul>
	2.2 Número de técnicos de distintos sectores capacitados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS	Proyecto	100	2018	50 (50)	100 (25)	125 (50)	25 (125)	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro de participantes de los distintos sectores que participan en las actividades de formación de los ODS</li> </ul>
<b>Producto 3:</b> Capacidad institucional del MIDES fortalecida para el	3.1. % de avance en la apropiación de la plataforma de alineamiento ODS-SIGOB	Proyecto	25%	2018	25% (25%)	50% (30%)	80% (20%)	0 (80%)	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes semestral y anual</li> </ul>

Productos	Indicadores de Producto	Fuente de datos	Línea base		Años					Metodología y riesgo de la recolección de datos
			Valor	Año	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Meta Final	
diseño, monitoreo y evaluación de las políticas sociales (Sistema Integrado de Indicadores para el Desarrollo (SIID) revisados y alineados a los ODS)	3.2 % de avance al diseño e implementación de sistema integrado para la apropiación acelerada de los ODS	Proyecto	25%	2018	25% (25%)	50% (30%)	80% (20%)	0 (80%)	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes semestral y anual</li> </ul>
<b>Producto 4:</b> La Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afro panameños, (SENADAP) fortalecida en su rol de diseño y transversalización de las políticas públicas de los Afro panameños; generación de conocimiento; capacitación en género, mejorar de las estadísticas; promoción y difusión el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.	4.1. Número de espacios de formación como: foros, seminarios, intercambios entre otros	Proyecto	2	2018	4 (2)	6 (2)	7 (1)	1 (7)	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances</li> </ul>
	4.2. % de avance en las estadísticas que incorpora las afrodescendientes con perspectiva de género.	Proyecto	25%	2018	25% (25%)	50% (15%)	80% (20%)	0 (80%)	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances</li> </ul>
	4.3 Numero de proyecto de Inversión elaborados	Proyecto	0	2018	0 (1)	1 (0)	1 (0)	0 (1)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances</li> </ul>
	4.4. Diagnóstico de la SENADAP elaborado	Proyecto	1	2018	1 (1)	2 (0)	2 (0)	0 (2)	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes semestral y anual. Preparación de documentos y reportes de avances</li> </ul>

**3. DESEMPEÑO DEL PROYECTO: Grado de avance de los productos con respecto a los indicadores y las metas anuales establecidas**  
(Completar teniendo en cuenta los indicadores y metas del marco de resultados vigente).

Producto/s <sup>1</sup>	Indicadores del Producto <sup>1</sup>	Meta <sup>1</sup> anual 2021 planificada	Línea Base Año 2018	Resultado <sup>2</sup> alcanzado en 2021	Meta <sup>3</sup>	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
<b>Producto 1:</b>  MIDES fortalecido en su rol de rectoría, generación de conocimientos, y articulación para la definición e implementación de políticas sociales integrales y prestación de servicios, en el marco de las nuevas metas de los ODS	1.1 Número de investigaciones, diagnósticos y reportes generado sobre la apropiación y avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS	<u>1</u>  (3) acumulado	<u>2</u>	<u>1</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) II informe Voluntario de los ODS</li> </ul>
	1.2 Número de productos de conocimiento generado sobre la pobreza multidimensional y pobreza de ingreso	<u>1</u>  (3) acumulado	<u>1</u>	<u>3</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe sobre IPM a nivel de corregimiento</li> <li>Elaborar documento de Programas de ayuda económica por COVID en América</li> <li>Participación en reuniones sobre alternativas de salida al Plan Panamá Solidario</li> <li>Análisis de Ficha Social como herramienta de selección de beneficiarios</li> <li>Participación en reuniones MIDES - AIG sobre estado del RENAB</li> <li>Presentación de alternativas de variables para herramienta de selección de beneficiarios de Panamá Solidario</li> <li>Análisis de variables de base de datos de Encuesta de Hogares para simulación de escenarios de selección de Panamá Solidario</li> </ul>
	1.3 % de avance de los indicadores ODS nivel I, II y III	70% 30% acumulado	30%	<u>0%</u>	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Por concretar</li> </ul>
	1.4 Número de iniciativas de capacitación sobre los ODS generadas para las instituciones, la academia, sociedad civil y sector privado.	<u>1</u>  (19) acumulado	15	<u>4</u>	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	<ul style="list-style-type: none"> <li>ODS y Municipios: Una agenda para transformar las localidades. Sep 2020</li> <li>Objetivos de desarrollo sostenibles: un compromiso global. Policía Nacional. Agosto 2021.</li> <li>Objetivos de desarrollo sostenibles: innovación social. USMA. Agosto de 2021.</li> <li>Ruta hacia sostenibilidad para MIPYMES. 14 de octubre 2021</li> </ul>
	1.5. Número de iniciativas para abordar la perspectiva de género en ODS	<u>1</u>  (3) acumulado	1	<u>0</u>	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Por concretar</li> </ul>

<sup>1</sup> Complete con el Producto/s, Indicadores de producto y las Metas que hayan sido definidos para el año de referencia en la última versión del Documento de Proyecto (Marco de Resultados)

<sup>2</sup> Mencione el resultado concreto logrado por el indicador a la fecha del informe. Puede incluir documentación de respaldo.

<sup>3</sup> Seleccione la opción que corresponda según el resultado logrado en relación con la meta anual propuesta (si fue alcanzada totalmente, está en progreso o si no hubo avances). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

Producto/s <sup>1</sup>	Indicadores del Producto <sup>1</sup>	Meta <sup>1</sup> anual 2021 planificada	Línea Base Año 2018	Resultado <sup>2</sup> alcanzado en 2021	Meta <sup>3</sup>	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
	1.6. Número de iniciativas generadas para la difusión de los ODS	2 <u>(14) acumulado</u>	8	<u>2</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los días 13 y 20 se desarrolló una conferencia sobre los ODS dirigida a miembros de la Policía Nacional.</li> <li>Acompañamiento a la ONGs: INNOVA Nation Academy, Fundación Marcando vida, Programa Social Creciendo Juntos y ODS</li> </ul>
	1.7 Número de organizaciones, agrupaciones juveniles que participan en actividades e iniciativas de construcción de políticas públicas y planes de juventud vinculados a la Agenda Global de Desarrollo Sostenible	10 <u>(14) acumulado</u>	20	900	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	<ul style="list-style-type: none"> <li>900 jóvenes de diferentes organizaciones juveniles y de la sociedad civil no organizada fueron capacitados y consultados de manera presencial y virtual en el marco del Diseño de la Política Pública de Juventud</li> <li>Han participado un toda de 86 Organizaciones. A nivel territorial distribuidas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Panamá Centro 16 organizaciones</li> <li>Colón 9 organizaciones</li> <li>Panamá Este 2 organizaciones</li> <li>Comarca Embera 4 organizaciones</li> <li>San Miguelito 1 organización</li> <li>Los Santos 9 organizaciones</li> <li>Coclé 4 organizaciones</li> <li>Veraguas 7 organizaciones</li> <li>Panamá Oeste 12 Organizaciones</li> <li>Chiriquí 13 organizaciones</li> <li>Comarca Guna Yala 2 organizaciones</li> <li>Comarca Gnäbe Buglé 7 organizaciones</li> </ul> </li> </ul>
<b>Producto 2:</b> Fortalecidas las capacidades del personal directivo y técnico del MIDES	2.1 Número de actividades de formación en temas de planificación estratégica, políticas públicas, indicadores, programas estadísticos SPSS y ESTATA y ODS.	10 <u>(12) acumulado</u>	8	2	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	Se brindaron capacitaciones a dferentes niveles (técnico y gerencial) del MIDES en MS Visio, MS Project y Power Bi
	2.2 Número de técnicos de distintos sectores capacitados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS	10 <u>(125) acumulado</u>	100	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Por concretar

Producto/s <sup>1</sup>	Indicadores del Producto <sup>1</sup>	Meta <sup>1</sup> anual 2021 planificada	Línea Base Año 2018	Resultado <sup>2</sup> alcanzado en 2021	Meta <sup>3</sup>	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
<b>Producto 3</b>  Capacidad institucional del MIDES fortalecida para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas sociales (Sistema Integrado de Indicadores para el Desarrollo (SIID) revisados y alineados a los ODS)	3.1. % de avance en la apropiación de la plataforma de alineamiento ODS-SIGOB	20%  (80% acumulado)	25%	0%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Por concretar
	3.2. % de avance al diseño e implementación de sistema integrado para la apropiación acelerada de los ODS	20%  (80% acumulado)	25%	0%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Por concretar
<b>Producto 4</b>  La Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afro panameños, (SENADAP) fortalecida en su rol de: diseño y transversalización de las políticas públicas de los Afro panameños; generación de conocimiento; capacitación en género, mejorar de las estadísticas; promoción y difusión el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.	4.1. Número de espacios de formación como: foros, seminarios, intercambios entre otros	10  (7 acumulados)	2	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Por concretar
	4.2. % de avance en las estadísticas que incorpora las afrodescendientes con perspectiva de género.	20%  (80% acumulado)	25%	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Por concretar
	4.3. Número de proyecto de Inversión elaborados	1	0	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Por concretar
	4.4. Diagnóstico de la SENADAP elaborado	1  (2 acumulados)	1	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Tdr elaborados.



#### 4. AVANCE DE LOS PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROYECTO

(Para actualización de la pestaña de "Activity" en Atlas)

Productos Esperados	Resultados planeados para 2021 (proviene del POA 2021)	Medios de verificación	Progresos (de cada uno de los productos)																																												
<p><b>Producto 1:</b> MIDES fortalecido en su rol de rectoría, generación de conocimientos, y articulación para la definición e implementación de políticas sociales integrales y prestación de servicios, en el marco de las nuevas metas de los ODS</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acompañamiento al proceso de diseño de los planes provinciales Colmena</li> <li>2. Acompañamiento en el Sistema de información Colmena</li> <li>3. Estudio de Dependencia</li> <li>4. Impacto Transferencia Monetaria Condicionada MC</li> <li>5. Reinstalación del Consejo de Políticas Públicas de Juventud (CPPJ), como mecanismo de articulación entre el estado y la sociedad civil juvenil, para la consulta y construcción de propuestas a favor de la juventud.</li> <li>6. Presentación de los Resultados y Hallazgos del Diagnóstico de Juventud 2021, los cuales servirán como insumo para la elaboración de la Ley</li> <li>7. Acompañamiento para la sistematización, promoción y visibilización de la iniciativa del Sello de los ODS</li> </ol>	<p>Publicaciones.</p> <p>Informe de estudios de conocimiento.</p>	<p>1. En planificación los planes estratégicos territoriales a nivel de provinciales/ distritales Colmenas</p> <table border="1" data-bbox="1520 492 2018 760"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Provincia</th> <th colspan="4">Consultas comunitarias a los corregimientos Colmena</th> </tr> <tr> <th>Identificados para la Estrategia</th> <th>Realizadas</th> <th>Pendientes <sup>1/</sup></th> <th>En proceso <sup>2/</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total...</td> <td>141</td> <td>127</td> <td>1</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Panamá Oeste</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Panamá</td> <td>38</td> <td>37</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Colón</td> <td>20</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Chiriquí</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Los Santos</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Veraguas</td> <td>38</td> <td>38</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Territorios consultados. Van 127 corregimientos consultados ( Panamá, Panamá Oeste, Los Santos, Chiriquí, Veraguas, Colón (en proceso) Se destacan las consulta comunitaria y realizadas en las Islas de Chimán, Otoque Occidente 1, Pásiga, San Miguel, Brujas, La Guinea, Pedro González y la Esmeralda, Balboa Chepo Chlman, Taboga y la Comarca Guna de Modugandí, en Panamá. Al igual que en Bahía Onda y Pixvae en Veraguas y Guásimo, La Encantada, y Nueva Esperanza en Colón.</li> <li>• Territorios intervenidos. 300 corregimientos Colmenas, están siendo intervenidos. • Ofertas institucionales (es una base de dato en Excel que no puedo facilitarte, hasta que tengamos el sistema) van 6,194 proyectos e iniciativas alineadas.</li> <li>• Nuestra meta es hacer el abordaje de las consultas a julio de 2022 (todas) será más complejo la comarcas (Ngabe Buglé. A julio debemos tener los planes armados de Panamá, Los Santos, Chiriquí, Veraguas y Colón.</li> </ul>	Provincia	Consultas comunitarias a los corregimientos Colmena				Identificados para la Estrategia	Realizadas	Pendientes <sup>1/</sup>	En proceso <sup>2/</sup>	Total...	141	127	1	13	Panamá Oeste	17	17	0	0	Panamá	38	37	1	0	Colón	20	7	0	13	Chiriquí	19	19	0	0	Los Santos	9	9	0	0	Veraguas	38	38	0	0
Provincia	Consultas comunitarias a los corregimientos Colmena																																														
	Identificados para la Estrategia	Realizadas	Pendientes <sup>1/</sup>	En proceso <sup>2/</sup>																																											
Total...	141	127	1	13																																											
Panamá Oeste	17	17	0	0																																											
Panamá	38	37	1	0																																											
Colón	20	7	0	13																																											
Chiriquí	19	19	0	0																																											
Los Santos	9	9	0	0																																											
Veraguas	38	38	0	0																																											

Productos Esperados	Resultados planeados para 2021 (proviene del POA 2021)	Medios de verificación	Progresos (de cada uno de los productos)
			<p>2. Contratación de dos (2) asistencia Ingeniero en el diseño del Sistema de Información para la Estratégica de combate a la pobreza y la desigualdad Colmena.</p> <p>3. Propuesta de desarrollo en términos de referencias.</p> <p>4. Se realizo reunión con la finalidad de conocer los diferentes aspectos e implicaciones del proceso de evaluación de impacto de las TMC.</p> <p>5. El día 12 de agosto de 2021 se reinstalará el consejo de Políticas Pública de Juventud.</p> <p>6. Pendiente de entrega del documento Estado del Arte de Juventud</p> <p>7. Se han realizado reuniones para definir los criterios de certificación y proponer un modelo ajustado a los criterios PNUD</p> <p><b>Fechas para el proceso de certificación:</b></p> <p>Lanzamiento del Reconocimiento a las Buenas Prácticas del Sello ODS: jueves, 24 de junio de 2021 a las 02:00 p.m.  <u>(Presidente Cortizo Cohen participa en entrega de reconocimientos de las "Buenas Prácticas del Sello ODS".</u>  <u>(presidencia.gob.pa)</u></p> <p>Inicio de inscripción: jueves, 25 de junio de 2021 a las 09:30 a.m.</p> <p>Cierre de postulaciones: jueves, 22 de julio de 2021 a las 11:59 p.m.</p>
<p><b>Producto 2:</b> Fortalecidas las capacidades del personal directivo y técnico del MIDES.</p>	<p>1. Licencias SPSS (3)</p> <p>2. Capacitación SPSS</p> <p>3. Capacitación en STATA</p>	<p>Listado de asistencia a capacitación.</p>	<p>1, 2 y 3. Por definir fechas de cursos en conjunto con la contraparte directa del MIDES</p> <p>Curso Microsoft Project. Fecha: martes 6, miércoles 7, jueves 8 de abril 2021</p> <p>Curso Microsoft Visio. Fecha: miércoles 14 de abril 2021.</p>

Productos Esperados	Resultados planeados para 2021 (proviene del POA 2021)	Medios de verificación	Progresos (de cada uno de los productos)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Curso de capacitación con OPHI para la mesa del cálculo del IPM;</li> <li>5. Apoyar elaboración de los planes operativos ministeriales</li> <li>6. Capacitación: Sistema de Monitoreo y Evaluación para Programas y Proyectos Sociales</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>13 mujeres</li> <li>10 hombres</li> <li>Total 23 personas</li> <li>4. En proceso de coordinación con la STGS</li> <li>5. Por definir</li> <li>6 pendiente precisar el alcance de la capacitación.</li> </ul>
<p><b>Producto 3:</b> Capacidad institucional del MIDES fortalecida para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas sociales (Sistema Integrado de Indicadores para el Desarrollo (SIID) revisados y alineados a los ODS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Foro sobre un sistema de información social para la gestión de un sistema de protección social</li> <li>2. Asistencia Técnica - Cálculo IPM</li> <li>3. Mecanismo de divulgación y posicionamiento de la Agenda 2030 y los Objetivos Desarrollo Sostenible</li> <li>4. Acompañamiento y asistencia en sesiones de trabajo con el INEC</li> <li>5. Asistencia técnica para el diseño un Plan de política social post covid-19 en alianza con el MEF</li> <li>6. Acompañamiento y participación en las Sesiones técnicas en la mesa de Políticas Públicas del Gabinete Social</li> </ul>	Listado de asistencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. <b>por definir</b></li> <li>2. <b>Por definir base estadística para el cálculo.</b></li> <li>3. <b>Por definir</b></li> <li>4. <b>por definir</b></li> <li>5. <b>Por definir</b></li> <li>6. <b>Pendiente de convocatoria</b></li> </ul>
<p><b>Producto 4:</b> La Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afro panameños, (SENADAP) fortalecida en su rol de: diseño y transversalización de las políticas públicas de los Afro panameños; generación de conocimiento;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Acompañamiento de divulgación de la variable afro en el censo.</b></li> <li>2. <b>Capacitación al personal gerencial. Administrativo y técnico en temas dirigido al fortalecimiento de SENADAP</b></li> </ul>	Listado de asistencia  Publicación Estratégico  Plan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. En proceso a través de participación en reuniones</li> <li><b>22 de julio de 2021</b></li> <li>2. Pendiente en definición</li> <li>3. Pendiente de aprobación los tdr</li> </ul>

Productos Esperados	Resultados planeados para 2021 (proviene del PDA 2021)	Medios de verificación	Progresos (de cada uno de los productos)
capacitación en género, mejorar de las estadísticas; promoción y difusión el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.	3. Plan Estratégico SENADAP		

5. **MONITOREO DE RIESGOS** (actualizar e incluir nuevos riesgos, supuestos y medidas de mitigación, si es el caso)

No.	Descripción del riesgo	Fecha de Identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e Impacto (I) 1: bajo. 5: alto	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado / Actualizado por	Última Actualización
1	Mecanismos de coordinación recientemente activados y transitorio (gabinete social, comité de seguimiento de los ODS, personal técnico)	Sep. 2015	Estratégico	P=3 I=3	Acompañamiento en el diseño de hojas de ruta, Mecanismo de Seguimiento y Monitoreo de políticas; y Modelo de gestión con su Hoja de Ruta y plan de acción de la Secretaria Técnica del Gabinete Social para aportar al seguimiento de los ODS. Además de un proceso de fortalecimiento de las capacidades del Recurso humano y técnico del MIDES	Equipo del proyecto	PNUD	Diciembre 2021
2	Escasos recursos humanos técnicos en áreas estratégicas	Sep. 2015	Estratégico	P=3 I=5	El proyecto contempla y ha implementado un componente de formación y actualización de funcionarios a nivel técnico y estratégico	Equipo del proyecto	PNUD	Diciembre 2021
3	Escaso sistema de monitoreo y evaluación de las acciones desde un enfoque integral	Abril 2015	Estratégico	P=4 I=4	Apoyo con asistencias técnicas para fortalecer la unidad de seguimiento y monitoreo y el área de investigación de la dirección de política social	Equipo del proyecto	PNUD	Diciembre 2021
4	Escasa información para líneas base actualizada para elaborar los diagnósticos sobre temas sociales y de interés ministerial	Sep. 2015	Estratégico	P=3 I=4	Identificación, sistematización y análisis de distintas fuentes de información y una plataforma de información social.	Equipo del proyecto	PNUD	Diciembre 2021
5	Debilidades en la coordinación entre iniciativas vinculantes a los productos del proyecto	Sep 2015	Estratégico	P=3 I=3	Incidencia con las instituciones y los mecanismos creados a nivel gubernamental para incorporar las acciones propuestas en el proyecto en sus planes y líneas de trabajo anuales	Equipo del proyecto	PNUD	Diciembre 2021
6.	Mecanismo de coordinación con otras agencias	Diciembre 2018	Operativo	P=2 I=3	Productos del proyecto guardan relación con esfuerzo de otras agencias, es necesario hacer esfuerzo para lograr más coordinación interna	Equipo del proyecto.	PNUD	Diciembre 2021

No.	Descripción del riesgo	Fecha de Identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e Impacto (I) 1: bajo. 5: alto	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado / Actualizado por	Última Actualización
7.	Impacto en la gestión social del presupuesto ministerial por la emergencia en salud COVID-19	Marzo 2020	Financiero-Estratégico	P=4 I= 5	Fortalecimiento institucional hacia la priorización de las demandas destinadas a fortalecer las acciones de formulación e intervenciones en los territorios bajo un enfoque de derechos humanos y género.	Equipo de Proyetco	PNUD	Diciembre 2021
8	Impacto social, económico y ambiental como resultado de los eventos naturales	Noviembre 2020	Operativo-Financiero	P=3 I=3	La gestión de planes hacia la implementación de modelos de intervención preventivos y de actuación en los territorios recurrentemente afectados por eventos naturales.	Equipo de Proyecto	PNUD	Diciembre 2021

Comentarios si los hay:

6. **LOGROS DEL PROYECTO** (describa los principales logros y los factores que contribuyeron a la implementación del plan operativo anual y al cumplimiento de las metas; el papel que desempeñaron cada una de las partes involucradas y actores clave, e indicar si en el desarrollo se promovió la igualdad de género (si corresponde). Incluya las estrategias y alianzas llevadas a cabo, así como las acciones implementadas con el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

El proyecto ha avanzado en la consolidación de una propuesta sólida en materia de fortalecimiento del MIDES en su rol de rectoría de la Política Social. De igual manera, en el análisis de los indicadores ODS con la instalación del grupo técnico estadístico institucional. Además del fortalecimiento de las capacidades institucionales con el desarrollo de asistencias técnicas fundamentalmente dirigidas a sustentar las acciones que en materia social se vayan a desarrollar, en implementación a las políticas públicas.

Otro elemento a resaltar es el programa continuo de capacitación en áreas estratégicas del ministerio como lo es la planificación estratégica alineada al plan estratégico ministerial 2019-2024; que representa un insumo de gran valor dirigido a la implementación de los programas operativos anuales como parte de la lógica operativa institucional.

7. **DIFICULTADES ENCONTRADAS** (describa los principales obstáculos, contingencias o demoras que pusieron en peligro el logro de las metas tanto a nivel programático como a nivel operativo; incluya las acciones correctivas utilizadas para mitigar estas dificultades y si hubo cambios en el Plan Operativo Anual)- Incluir afectación COVID-19

En esencia la principal dificultad se da a partir de la pandemia COVID 19 con ello algunas de las acciones establecidas en el POA 2019-2020 se han visto afectadas o modificadas en su ejecución. De igual manera, surge la emergencia de plantearnos acciones para el año (2021) vinculadas a promover la inclusión, la perspectiva de género y los derechos humanos. Lo anterior, considerando el impactos social y económico que ha tenido la pandemia en las condiciones de las personas a nivel nacional. Ello incluye el deterioro de las economías domésticas y sin duda la sobre carga que tendrá la institución en las demandas a los programas de transferencia monetarias condicionadas.

Bajo este panorama algunas de las actividades no se pudieron ejecutar bajo la modalidad previstas; ello puso en práctica la capacidad de adaptarnos las condiciones.

8. **ANÁLISIS Y REVISIÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO** (Describa la estrategia /acciones /productos de transversalización de género y empoderamiento de las mujeres)

A lo largo del proyecto se han generados acciones y productos con perspectiva de género: En concreto de tipo formativas (capacitaciones y cursos) un total de 23 personas; de ellos 13 mujeres y 10 hombres. Los cursos dados fueron MS Projets, MS Visio en correspondencia con las Licencias adquiridas por el MIDES

Adicional, los diagnósticos e informes de país (Informe Nacional Voluntario de los ODS 2020). De igual manera, se persigue la transversalización de la perspectiva de género en todas las acciones que se diseñen e implementen en el proyecto.

9. **LECCIONES APRENDIDAS** (describa las lecciones aprendidas de las experiencias exitosas o dificultades, acciones, cambios y soluciones durante el proyecto.)

- Se requiere el fortalecimiento y activación del task force (actualmente grupo de datos interagencial) de los objetivos de desarrollo sostenible, como mecanismo que nos permite coordinar y establecer sinergias con otras agencias el Sistema de Naciones Unidas.
- No siempre las universidades tienen mecanismos de coordinación interna, hay que hacer esfuerzos para crear las condiciones de tal manera que se puede aprovechar todas las capacidades de las universidades.
- Fortalecer las acciones con las ACADEMIA y el Sector privado en los temas de los ODS es crucial para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030.
- El proceso de los ODS requiere mucha creación de espacios de sinergias y trabajo conjunto para involucrar todo los sectores y actores.
- Fortalecer las capacidades del MIDES y la Secretaría Técnica del Gabinete Social hacia el objetivo del ente rector de la política social, implica la identificación de los diferentes aspectos, tales se obtendrán en el Plan Estratégico 2019-2024. A partir de ello y de manera conjunta desarrollar las acciones destinadas a fortalecer las capacidades institucionales y de recurso humano que brinde sostenibilidad en las intervenciones.
- El trabajo conjunto entre sociedad civil, academias y el sector privado los temas de los ODS, que permita posicionar el tema desde otros espacios e intereses.
- Necesitamos dar a conocer dentro del MIDES los resultados del proyecto de tal manera que las distintas direcciones y unidades administrativas puedan utilizar los distintos productos que se han generado.



#### 10. RESUMEN DE AVANCE GENERAL DEL PROYECTO. (se recomienda 200 palabras)

(proporcionar una evaluación del avance del proyecto y comunicar los detalles de la ejecución, Incluir efecto COVID-19)

El proyecto registra avances significativos en materia de desarrollo de acciones hacia el cumplimiento del Efecto 1.1. *“Al 2020, El Estado implementa Políticas Públicas integrales y presta servicios sociales de calidad con enfoque de equidad, igualdad de género y atención a las poblaciones prioritarias, según estándares internacionales de Derechos Humanos”*. Podemos enunciar las siguientes acciones:

- Fortalecimiento de las capacidades y conocimiento del Recurso humano del MIDES a través de capacitaciones en temas varios. Tales como: Power Bi, STATA, Monitoreo y Evaluación, Tablero de Mando, entre otros.
- Avance en el diseño de la Política Pública de Juventud. Se finalizó la etapa de consultadas bajo las modalidades presenciales y virtuales a nivel nacional, un total de 900 jóvenes en los territorios y de organizaciones fueron consultados.
- El desarrollo de la primera edición de los sellos ODS para las iniciativas enmarcadas en el cumplimiento de los Objetivos. Esta acción está dirigida al sector privado, público, academia y actores de la sociedad civil que impulsan y reconocen los ODS en sus acciones.

La realización de la pasada Junta de Proyecto determinó el fortalecimiento de un modelo de gestión con el establecimiento de una persona como punto focal en la persona de la Licda. Virginia Barreiro/ Directora de Cooperación Técnica Internacional. Con ello, se procura el desarrollo de un mecanismo de comunicación fluida que permitirá la formulación, desarrollo e implementación de acciones sostenibles y consensuadas entre PNUD y el MIDES.

Se fortalece la gestión del proyecto con un proceso permanente de consulta y articulación con unidades técnicas del MIDES como lo es la Secretaria Técnica de Gabinete Social (STGS), ello representa un elemento que brinda fortalezas y el desarrollo de acciones cónsonas con la realidad ministerial y social del País.

#### 11. REGISTRO DE HITOS IMPORTANTES REGISTRADOS EN EL PROYECTO

- Junta de Proyecto de 19 de noviembre de 2015
- Junta de Proyecto de 20 de junio de 2016
- Junta de Proyecto de 22 de diciembre de 2017
- Junta de Proyecto de 25 de octubre de 2018
- Junta de Proyecto de 17 de diciembre de 2019
- Junta de Proyecto de 16 de julio de 2020
- Lanzamiento del Informe Voluntario ODS septiembre 2020
- Programa de capacitación hacia el fortalecimiento de las capacidades del Recuerdo Humano del MIDES. Fechas: martes 6, miércoles 7, jueves 8 de abril 2021
- Junta de Proyecto de 31 de mayo de 2021

**12. CUADRO DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO (este cuadro se debe adecuar a lo estipulado en el Prodoc del proyecto)**

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Cumplimiento de M & E Fechas
<b>Seguimiento del progreso en el logro de los resultados</b>	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos a fin de evaluar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Semestralmente	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.	Informe Anual 2016 Informe semestral y Anual 2017 Informe semestral y Anual 2018 Informe anual 2019 Informe anual 2020 Informe semestral y Anual 2021
<b>Monitoreo y Gestión del Riesgo</b>	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Semestralmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.	Actualización de los riesgos en Atlas, luego de revisarlos y analizarlos en Junta de Proyecto
<b>Aprendizaje</b>	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Al menos una vez por año	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.	El equipo ha participado en las sesiones de capacitación de Monitoreo y Seguimiento 2016 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 Los informes de avance reportan lecciones aprendidas.
<b>Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto</b>	Se evaluará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto	Aplicación del control de calidad de implementación en 2017, 2018 y 2020
<b>Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción</b>	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.	Junta de Proyecto de 19 de noviembre de 2015 Junta de Proyecto de 20 de junio de 2016 Junta de Proyecto de 22 de diciembre de 2017 Junta de Proyecto de 25 de octubre de 2018 Revisión Sustantiva 001-2018 Junta de Proyecto de 17 de

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Cumplimiento de M & E Fechas
				diciembre de 2019 Junta de Proyecto de 16 de julio de 2020 Junta de Proyecto de 31 de mayo de 2021
<b>Informe del Proyecto</b>	Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Anual y al finalizar el proyecto  Diciembre (PNUD) Febrero (GF)  (Informe Final)		Informe Anual 2016 Informe semestral y Anual 2017 Informe semestral y Anual 2018 Informe anual 2019 Informe anual 2020 Informe semestral y Anual 2021
<b>Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)</b>	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.	Junta de Proyecto de 19 de noviembre de 2015 Junta de Proyecto de 20 de junio de 2016 Junta de Proyecto de 22 de diciembre de 2017 Junta de Proyecto de 25 de octubre de 2018 Junta de Proyecto de 17 de diciembre de 2019 Junta de Proyecto de 16 de julio de 2020 Junta de Proyecto de 31 de mayo de 2021

## Plan de Evaluación

Este proyecto prevé evaluación final en 2022.

### 13. INFORME FINANCIERO 2021

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado Real	% de Ejecución
<b>Producto 1. MIDES fortalecido en su rol de rectoría, generación de conocimientos, y articulación para la definición e implementación de políticas sociales integrales y prestación de servicios, en el marco de las nuevas metas de los ODS</b>	30075	01070	71300 Consultores locales	\$ 85,000.00	\$ 7,250.00	8.5%
	30075	01070	71600 Viajes, viáticos	\$ 10,000.00	\$ 1,022.78	10.2%
	30075	01070	72100 Contrato Empresas	\$ 20,000.00		0.0%
	30075	01070	72400 Equipo audiovisual y de comunicación	\$ 5,000.00		0.0%
	30075	01070	74200 Producción Audiovisual e impresión	\$ 12,000.00	\$ 2,825.00	23.5%
	30075	01070	74500 Miscelaneos	\$ 20,000.00	\$ 12,426.31	62.1%
	30075	01070	75700 Adiestramiento	\$ 8,000.00	\$ 3,271.88	40.9%
	30075	01070	75100 Facilidades y administración - GMS	\$ 7,200.00	\$ 1,205.84	16.7%
	<b>SUBTOTAL PRODUCTO</b>				<b>\$ 167,200.00</b>	<b>\$ 28,001.81</b>
<b>Producto 2. Fortalecidas las capacidades del personal directivo y técnico del MIDES</b>	30075	01070	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	\$ 35,000.00		0.0%

	30075	01070	71300 Consultores locales	\$ 40,000.00		0.0%
	30075	01070	71600 Viajes, viáticos	\$ 8,000.00		0.0%
	30075	01070	72100 Contrato Empresas	\$ 40,000.00	\$ 14,000.00	35.0%
	30075	01070	72400 Equipo audiovisual y de comunicación	\$ 3,000.00		0.0%
	30075	01070	74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	\$ 7,000.00		0.0%
	30075	01070	72800 Equipos Tecnológicos	\$ 2,000.00	\$ 384.00	19.2%
	30075	01070	75700 Adiestramiento	\$ 10,000.00		0.0%
	30075	01070	75100 Facilidades y administración - GMS	\$ 6,525.00	\$ 647.28	9.9%
	<b>SUBTOTAL PRODUCTO</b>			<b>\$ 151,525.00</b>	<b>\$ 15,031.28</b>	<b>9.9%</b>
<b>Producto 3 Capacidad institucional del MIDES fortalecida para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas sociales</b>	30075	01070	71400 Servicios contractuales personales	\$ 86,000.00	\$ 85,643.67	99.6%
	30075	01070	71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ 50,000.00		0.0%
	30075	01070	71600 Viajes, viáticos	\$ 9,000.00		0.0%
	30075	01070	72500 Utiles	\$ 199.56		0.0%
	30075	01070	73300 Alquiler y Mantenimiento de equipo tecnológico	\$ 20,000.00		0.0%

	30075	01070	74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	\$ 6,000.00		0.0%
	30075	01070	74500 Miscelaneos	\$ 30,000.00	\$ 45,052.62	150.2%
	30075	01070	75700 Adiestramiento	\$ 15,000.00		0.0%
	30075	01070	75100 Facilidades y administración - GMS	\$ 9,728.97	\$ 5,881.31	60.5%
	<b>SUBTOTAL PRODUCTO</b>			<b>\$ 225,928.53</b>	<b>\$ 136,577.60</b>	<b>60.5%</b>
<b>Producto 4 La Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, (SENADAP) fortalecida en su rol de: diseño y transversalización de las políticas públicas; generación de conocimiento; capacitación en género, mejorar de las estadísticas</b>	30075	01070	71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ 26,000.00		0.0%
	30075	01070	71400 Servicios contractuales personales	\$ 24,000.00		0.0%
	30075	01070	71600 Viajes, viáticos	\$ 7,000.00		0.0%
	30075	01070	74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	\$ 16,000.00		0.0%
	30075	01070	75700 Adiestramiento	\$ 28,116.25		0.0%
	30075	01070	75100 Facilidades y administración - GMS	\$ 4,550.22		0.0%
	<b>SUBTOTAL PRODUCTO</b>			<b>\$ 105,666.47</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.0%</b>
<b>SUBTOTAL PRODUCTO</b>			<b>622,315.81</b>	<b>171,876.26</b>	<b>27.6%</b>	
<b>GMS</b>			<b>28,004.19</b>	<b>7,734.43</b>	<b>27.6%</b>	
<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>			<b>650,320.00</b>	<b>179,610.69</b>	<b>27.6%</b>	

## 14. INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

<b>Valor Total de los Artículos</b>	<b>\$18,370.40</b>
-------------------------------------	--------------------

Etiqueta (tag)	Voucher	Vendor	PO	Fecha de recibo	Descripción	Marca	Cantidad	Monto	Cuenta	Moneda	Fund	Department	Project	Agent	Donor	Serial ID	Custodio	Ubicación
	258157	Dataserve	33853	19 de octubre de 2017	Computadora de Escritorio con office 2016	HP Prodesk 400	1	\$1,099.00	72805	USD	30075	51814	97268	001981	01070	MXL7271GTV	Unidad de Estadística	MIDES
	258157	Dataserve	33853	19 de octubre de 2017	Computadora de Escritorio con office 2016	HP Prodesk 400	1	\$1,099.00	72805	USD	30075	51814	97268	001981	01070	MXL7271HFZ	Unidad de Estadística	MIDES
	258157	Dataserve	33853	19 de octubre de 2017	Computadora de Escritorio con office 2016	HP Prodesk 400	1	\$1,099.00	72805	USD	30075	51814	97268	001981	01070	MXL7271HFV	Unidad de Estadística	MIDES
	258157	Dataserve	33853	19 de octubre de 2017	Monitor 23.8"	HP V244H	1		72805	USD	30075	51814	97268	001981	01070	CNK72906x1	Unidad de Estadística	MIDES
	258157	Dataserve	33853	19 de octubre de 2017	Monitor 23.8"	HP V244H	1		72805	USD	30075	51814	97268	001981	01070	CNK72907BF	Unidad de Estadística	MIDES
	258157	Dataserve	33853	19 de octubre de 2017	Monitor 23.8"	HP V244H	1		72805	USD	30075	51814	97268	001981	01070	CNK72906x9	Unidad de Estadística	MIDES
	260696	F1 CONSULTORES	33844	6 de diciembre de 2017	Licencias de SPSS	IBM	3	\$10,785.00	73305	USD	30075	51814	97268	001981	01070	DOEJ9LL	Unidad de Estadística	MIDES
	277074	YOYTEC	36717	29 de agosto de 2019	Computadora portátil	Dell Latitude 7490	1	\$1,749.90	72405	USD	30075	51814	97268	001981	01070	DNLXMV2	Edith Castillo	MIDES
	277074	YOYTEC	36717	29 de agosto de 2019	Combo de teclado y mouse	Dell KM636	1	\$39.90	72815	USD	30075	51814	97268	001981	01070		Edith Castillo	MIDES
	277074	YOYTEC	36717	29 de agosto de 2019	Docking	Dell WD15	1	\$179.90	72815	USD	30075	51814	97268	001981	01070	3S129601296087F00118304YK9701	Edith Castillo	MIDES
	277074	YOYTEC	36717	29 de agosto de 2019	Microsoft Office Hogar y Empresa	Microsoft	1	\$269.90	72810	USD	30075	51814	97268	001981	01070	99994863331362	Edith Castillo	MIDES
	277074	YOYTEC	36717	29 de agosto de 2019	Batería	APC BE850M2		\$74.90	72405	USD	30075	51814	97268	001981	01070		Edith Castillo	MIDES
	277074	YOYTEC	36717	29 de agosto de 2019	Monitor 23.8"	Dell E241/H	1	\$149.90	72815	USD	30075	51814	97268	001981	01070	1Y9R7Q2	Edith Castillo	MIDES
00000604	282244	DANOFFICE	37063	16 de julio de 2020	Monitor LCD 21.5"	Dell E2220H	1	\$140.00	72815	USD	30075	51814	97268	001981	01070	CN-03H8K9-BO300-016-14EU-A01	Alexander Alleyne	PNUD
00000605	282244	DANOFFICE	37063	16 de julio de 2020	Monitor LCD 21.5"	Dell E2220H	1	\$140.00	72815	USD	30075	51814	97268	001981	01070	CN-03H8K9-BO300-016-14CU-A01	Alexander Alleyne	PNUD
00000585	282244	DANOFFICE	37063	16 de julio de 2020	Docking Station	Dell WD19	1	\$105.00	72815	USD	30075	51814	97268	001981	01070	G7PF-523	Alexander Alleyne	PNUD
	282244	DANOFFICE	37063	16 de julio de 2020	Teclado y Mouse	Dell	1	\$30.00	72815	USD	30075	51814	97268	001981	01070		Alexander Alleyne	PNUD
00000532	282244	DANOFFICE	37063	16 de julio de 2020	Computadora portátil	Dell Latitude 7400	1	\$1,409.00	72815	USD	30075	51814	97268	001981	01070	H85PL33	Alexander Alleyne	PNUD

Elaborado por \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_