



ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE PROYECTO

PROYECTO: "Adaptación Basada en Ecosistemas en el Corredor Boscoso Central"

En la ciudad de Tegucigalpa M.D.C, siendo las 10:50 a.m. del martes 06 de agosto del 2019, en el Centro Interactivo de MiAmbiente+ se reúnen los miembros de Junta Directiva del Proyecto Adaptación Basada en Ecosistemas en el Corredor Boscoso Central (AdaptarC+).

Para esta reunión se desarrolló la siguiente agenda:

- Bienvenida e introducción.
- Lectura y aprobación de la agenda.
- Revisión del estado de avance de los acuerdos y compromisos de la Junta de Proyecto del 04 de marzo 2019.
- Presentación de la Planificación Plurianual y Presupuesto del Proyecto
 - Planificación y presupuesto plurianual 2019-2024
 - Ajustes al presupuesto y plan operativo anual 2019-2020
 - Metas 2019-2020
 - Ciclos del Fondo de Adaptación
 - Avance de la firma de cartas acuerdo
- Preguntas y respuestas.
- Aprobación del POA 2019-2020 y Plan Plurianual 2019-2024.
- Lectura de acuerdos y conclusiones.
- Cierre de reunión de Junta de Proyecto y firma de acta de junta.

El Ministro de MiAmbiente, Ingeniero José Antonio Galdames, brindó las palabras de bienvenida a todos los asistentes y posteriormente realizó la comprobación del quórum; seguidamente se aprobó la agenda a desarrollar. El Ministro Galdames acotó que si la comunicación de los informes se envían a PNUD de la manera que se solicita en el reglamento de Juntas de Proyecto y no son respondidos es porque no tienen ninguna observación al caso, por lo tanto se aceptan los términos de los mismos. Seguidamente se aprobó la agenda a desarrollar por los miembros de la Junta de Proyecto.

El señor Richard Barathe Representante Residente Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizó una breve introducción de los objetivos de la Junta de Proyecto, rescatando, que el objetivo de la reunión es realizar una reunión extraordinaria del Proyecto AdaptarC, enfatiza que según los reglamentos este tipo de reunión se pueden hacer vía virtual y que los acuerdos sean aprobados por los miembros de la Junta y firmando el Acta según lo establecido ya que las reuniones extrordinarias no llevan el protocolo como las oficiales. Felicitó de manera personal así como del PNUD sobre la excelente labor que ha



llevado a cabo MiAmbiente en todas las ejecuciones de proyectos y que se han notado en apoyo y desarrollo del país. El ministro Galdames reitera el agradecimiento y agradece a la Oficina Coordinadora de Proyectos en la ejecución y seguimiento de los proyectos. Se continuará trabajando dentro de la OCP en más proyectos y fortaleciendo la relación con el PNUD, acotó y reiteró el aprecio y consideración por la relación a través de los años para seguir trabajando en equipo.

Seguidamente se da la palabra al Señor Matías Mottet para la lectura de la agenda de la y acotación que la Junta de Proyecto anterior con fecha 04 de marzo de 2019 se tomó en cuenta por PNUD y los socios implementadores como fecha de Taller de arranque.

Posteriormente el Señor Sergio Palacios Coordinador del Proyecto, agradeció a los presentes en el aporte de todo el trabajo de planificación y ejecución del Proyecto, para encaminar el proyecto en una fase de implementación. El señor Sergio Palacios dio lectura a los acuerdos de la junta anterior del Proyecto con fecha 04 de marzo de 2019, de esta manera se hizo referencia que esta fecha fue la fecha de Taller de arranque del Proyecto, estatus de los acuerdos y el cumplimiento de los mismo, presentó las metas y el Plan Operativo Anual (POA) y Plurianual ajustado del proyecto, actualización del plan de monitoreo y evaluación, así como los riesgos del proyecto, un resumen de plan de Adquisiciones y Contratos (PAC), así como algunos aspectos relacionados con la sostenibilidad del proyecto. Era necesario aprobación del POA Y PRURIANUAL por lo que se presentará en agosto del 2019 el reporte de inicio del mismo, pero se tenía que proceder a la aprobación del mismo, es por esta razón que se ha llevado a cabo esta reunión extraordinaria.

Lo presentado por el señor Palacios está expresado en los documentos preparados para la Junta de Proyecto, que fue compartido previamente con todos los miembros.

Comentarios de los participantes:

- Ministro Galdames hace la observación sobre el tema del agua es prioritario es necesario trabajar con hídricos, Dirección de riegos de SAG e ICF. Dentro de estos esquemas el pago de servicios por el agua hay que planificar la estrategia de salida del proyecto hay que estar claros como finalizar y como dar autosostenibilidad en caso de juntas de agua, lo que aportan las alcaldías, ver como visualizar el 2024.
- Tema del gorgojo es un tema sensible y debemos brindar apoyo completo para que el sistema de alertas funciones y que no haya brotes de epidemia en bosque, importante hacer hincapié en esto.
- Cooperativas agroforestales han cambiado su forma de vida y perdieron el pino y Vivian de resina y es un tema que está impulsando con el Sr. Presidente es SEMBRANDO VIDAS, se debe llevar las cooperativas que sean agroforestales "agroforestería" saber bien este tema para la autosostenibilidad y darle esa









dimensión a las cooperativas, seguridad alimentaria, sostenibilidad, implementarlas de esta manera.

- El señor Richard Barathe como observación que tiene que ver con el ritmo de ejecución de los convenios es útil mantener una dinámica coordinada de MiAmbiente y PNUD y darles un seguimiento más cercano a los temas operativos y ritmo de ejecución. Hay que buscar la forma de definir suficientemente sutil y efectiva para que de manera temprana se asesore, se debe contemplar las variables y acompañamientos.
- El coordinador del Proyecto acota que ya hay acercamiento con ICF Y SAG y en el tema de gorgojo con la UNAH y UNACIFOR para definir este ciclo de tema de investigación, pendiente una reunión con el Zamorano para los resultados. En el tema de cooperativas agroforestales en el tema de apicultura han tenido los acercamientos y temas de viveros para incentivo de especies melíferas.
- Con Claudia Milagros se ha adjuntado una cláusula de seguimiento a los procesos, como un anexo de implementación en las cartas acuerdo.
- Solicita el ministro Galdames que se analice como simplificar algunos procesos, elaboración de documentos técnicos hacerlos mas prácticos, operativos y eficientes, haciendo referencia a los planes de manejo de microcuenca y los planes de desarrollo municipal.
- Es necesario utilizar lo que ya hizo el proyecto en la primera fase, como el catálogo de las buenas prácticas, hay que utilizarlo, es necesario aportar algo más dentro del fondo, para ser ejemplo para que Honduras aporta algo extra a la iniciativa en la metodología como ejemplo para poner en alto a Honduras.
- Trabajar con orgullo el Corredor Boscoso Central y hacer sentir a la población orgullosos del mismo, iniciativas para implementar la motivación y visibilización. Claudia Milagros ya tiene una base para proceder y continuar con este trabajo del Corredor Boscoso Central.
- Preparar el traslado de los Proyectos de la OCP hacia las actuales instalaciones de Secretaría de MiAmbiente y así evitar alquiler de oficinas y gastos operativos. Debiendo coordinarse con la Administración de la misma Secretaría de Estado.

Acuerdos y Compromisos:

1. Se aprueba el ajuste al POA 2019-2020 y Plan Plurianual respetando las normas del Fondo de Adaptación.
2. Enviar el acta a los miembros de la Junta que no estuvieron presentes para que aporten sus observaciones, brindando 5 días hábiles como máximo para aprobación de esta. De no contar con respuesta en el plazo establecido, el acta se dará por aprobada.
3. Redoblar esfuerzos para el proceso de las firmas pendientes de Cartas Acuerdo con cada una de las partes responsables identificadas en el PRODOC, poner un equipo sólo para este tema.





4. El Taller de Arranque fue el 04 de marzo de 2019, por lo que se reafirma como fecha de inicio de proyecto. La fecha de finalización se define para marzo 2024.
5. MiAmbiente se pone a la disposición para realizar la evaluación de capacidades dirigida a las municipalidades y cooperativas agroforestales beneficiarias del Proyecto, a fin de agilizar la firma de las cartas acuerdo correspondientes.

Cierre de la reunión a las 12:00 m.

Se adjunta lista de participantes, el POA y Presupuesto Plurianual del Proyecto.





FIRMAS DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE PROYECTO

Sr. José Antonio Galdames	Ministro Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+)	
Sr. Richard Barathe	Representante Residente Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	
Sr. Matías Mottet	Especialista de Programa y Coordinador de la Unidad de Ambiente y Resiliencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	
Sra. Marlen Turcios Díaz	Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional	
Abog. Jorge Carranza	Viceministro Secretaria de Gobernación, Descentralización y Justicia	
Sra. María Teresa Antúnez	Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	

