



Noviembre 2023

INFORME ANUAL 2023



ADAPTATION FUND



AGENDA

- 01 Presentacion de Comité Directivo
- 02 Reporte de Informe Anual 2023
- 03 Presentacion POA 2024
- 04 Preguntas y Respuestas
- 05 Lectura de Acuerdos y Cierre



Componentes

Componente 1



Plataforma de Gobernanza

Componente 2



Medidas y Tecnologías


Componente 3



Sistematización de la Información



AdaptarC+ en números



Socios Implementadores

	Componente 1	Componente 2	Componente 3
ICF	☒		
SANAA		☒	
UNAH	☒	☒	☒

Plataforma de Gobernanza

Clarify the project's overall objectives and goals.

Fortalecimiento de Plataforma

Carrera de Trabajo Social UNAH,
Conformacion de consejos de
microcuenca mediante las UTEM

Normativas de Gestion

Borrador de Mecanismo de Quejas y
denuncias realizado, 11 Buzones
instalados, 16 Ordenanzas Municipales
listas

Planes Municipales

11 PDM en revision presupuestario
20 talleres de planificacion

Esquemas de Financimientto

Consultoria para crear planes de
negocios para dejar informes a 5
municipios



CBC



Medidas de Adaptacion

1,628 hectareas de bosque
40 talleres de Diversificacion de
medios de vida

Planes Municipales

14 Planes de Proteccion
Forestal
Construccion de 300 Ecoestufas

Mejora en acceso al agua

8 fichas aprobadas
3 convenios firmados
14 fichas de invernaderos
aprobados

INFORMACION Y SISTEMATIZACION SOBRE CAMBIO CLIMATICO

Estudios

- Adaptacion Cambio Climatico
- Ecologia del Agua
- Demanda Hidrica
- Gorgojo Descortesador
- Diagnostico de Plantas Resilientes

Convenios

- ICF
- SANAA
- CENAOS
- SAG
- IHCIT
- BID

Fortalecimiento o de Tecnicos

2,869 Tecnicos
Fortalecidos

Sistema de Monitoreo

- Implementacion de SATs en 14 Municipios
- Fortalecimiento del SIGMOF
- Campañas de Fortalecimiento CODEM

Sistematizacion

- Inicios con SENPRENDE para Personaduria Juridica
- Generacion de Material Audiovisual
- Lecciones Aprendidas en COP 28



Plan de Accion de Genero

Se promovió la participación significativa de mujeres en decisiones y proyectos comunitarios.



Transversavilidad



Personaduria
Hortalizas,Pan



**6 Grupos de
Exito**



69%
Participacion
Femenina

Pueblos Originarios

01



Conocimiento Ancestral

02



03



Parcelas Demostrativas,
Abonos Organicos
Reforestaciones
Agroforesteria

04

EJECUCION PRESUPUESTARIA



2024

No.	Actividad	Total presupuesto año 2024
1	Resultado 1: Fortalecida la Plataforma del CBC para implementar a través de la planificación territorial procesos de adaptación basada en ecosistemas	\$ 79.872,51
1	Producto: 1.1 Espacios de coordinación y toma de decisiones fortalecidos para la gestión sostenible de los recursos naturales del CBC, incluyendo medidas para la participación efectiva de mujeres y pueblos indígenas.	\$ 42.843,19
1	Producto: 1.2 Normativas relacionadas a la gestión de los recursos naturales aplicándose en el CBC.	\$ 15.013,21
1	Producto: 1.3. Planes Municipales de Adaptación al cambio climático elaborados y validados.	\$ 12.516,11
1	Producto: 1.4. Propuesta operativa de un esquema de financiamiento para medidas de adaptación al CC en el CBC elaborado y validado.	\$ 9.500,00
2	Resultado 2: Diseñadas e implementadas medidas y tecnologías de adaptación al CC basadas en ecosistemas y que incrementan la resiliencia comunitaria y de sus medios de vida en el CBC, promoviendo la equidad de género y la participación activa de los jóvenes	\$ 252.775,50
2	Producto: 2.1. Áreas de bosque de pino afectadas por plagas e incendios en el CBC restauradas para salvaguardar los bienes y servicios ecosistémicos y los medios de vida de las comunidades.	\$ 86.775,60
2	Producto: 2.2 Áreas estratégicas de bosque restauradas por regeneración natural mediante mecanismos efectivos de protección contra incendios, plagas y cambio uso del suelo.	\$ 112.087,15
2	Producto: 2.3. Medidas y tecnologías de adaptación al CC implementadas para optimizar el uso de agua y de recursos forestales.	\$ 53.912,75
3	Resultado 3: Generación, sistematización y uso de conocimiento e información de cambio climático que contribuye a la investigación, creación de capacidades, al monitoreo, y a la toma de decisiones informadas.	\$ 63.828,48
3	Producto: 3.1 Investigaciones aplicadas llevadas a cabo sobre los vínculos entre cambio climático, plagas, incendios y medidas de adaptación en el CBC.	\$ 19.742,67
3	3.2. Fortaleciendo la gestión de información y de conocimiento sobre la adaptación al cambio climático, por la Dirección de Cambio Climático.	\$ 18.702,00
3	Producto: 3.3. Sistema de monitoreo contra plagas e incendios forestales funcionando con esquemas de participación comunitaria y articulado a un sistema de alerta temprana en el CBC.	\$ 7.646,40
3	Producto: 3.4. Conocimiento y experiencias del Proyecto sistematizadas y comunicadas.	\$ 17.737,41
4	Unidad Operativa de Proyecto (UOP)	\$ 54.078,59
	TOTAL PLANIFICACION PRESPUUESTARIA	\$ 450.555,08

2024

UNAH	\$	56.503,53	13%
ICF	\$	15.002,75	3%
SANAA	\$	105.000,00	23%
SERNA	\$	251.048,80	56%
PNUD	\$	23.000,00	5%
	\$	450.555,08	100%





SERNA

GRACIAS

Proyecto

AdaptarC+

"Comunidades adaptándose al Cambio Climático"



ADAPTATION FUND

