



PLAN DE TRABAJO 2019

Título de proyecto	Programa Conjunto Paz para la Generación Post Conflicto
Efecto UNDAF:	1. La población goza de una mejor cobertura y acceso universal y equitativo de los bienes y servicios básicos de calidad.
Efecto UNDAF/CPD:	1. La población goza de una mejor cobertura y acceso universal y equitativo de los bienes y servicios básicos de calidad.
Producto del CPD:	1.2 Instituciones seleccionadas del sector publico disponen de herramientas para una gestión efectiva, eficiente y transparente
Asociado en la implementación:	Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Breve Descripción del Proyecto:

El Programa Conjunto de Paz para Generación Post Conflicto, tiene como objetivo fortalecer y consolidar mecanismos de atención y protección a personas afectadas por distintas manifestaciones de violencia, por medio del desarrollo de capacidades, contribuyendo así a cerrar los ciclos que estimulan, reproducen y mantienen el comportamiento violento y retan la consolidación de la paz y el establecimiento de una agenda de desarrollo sostenible. En su ejecución participan tres agencias de Naciones Unidas: OIM, ACNUR y PNUD. Su ejecución se enmarca en el apoyo de las Naciones Unidas hacia la consolidación del proceso de paz y la prevención de conflictos a 25 años de la firma de la paz en El Salvador.

El aporte de PNUD en la implementación de este Programa Conjunto consiste en fortalecer las capacidades institucionales para el cumplimiento de funciones de control interno y externo de las instituciones de seguridad y justicia (Resultado 3) para garantizar el estricto apego a los derechos humanos por parte de los agentes de seguridad; Asimismo, ofrecerá asistencia técnica al equipo del Enviado Especial del Secretario General para facilitar el diálogo en El Salvador en la búsqueda de soluciones a las brechas de desarrollo que están en el origen y mantenimiento de los ciclos de violencia.

Período del programa:	2018-2019
Key Result Area (strategic Plan):	2
Award ID:	00108679
Proyecto ID:	00100920
Duración del Proyecto	Ago 2018- Jun 2019
Arreglo de Gestión:	DIM
Fecha de reunión revisión anual	Diciembre 2018

Estimación presupuestaria año 2019	\$258,654.57
Recursos asignados:	\$ 1,702,181.30
Gobierno:	\$
Intereses:	\$ 0.00
En especie:	\$ 0.00

Conformidad PNUD, Paloma Morazo
Oficial a Cargo

 21/02/2019

Proyecto 00100920 : "Programa conjunto de paz para generación post-conflicto. "

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019

PRODUCTOS ESPERADOS	CRONOGRAMA				Cuenta	Descripción del presupuesto	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL
	Q1	Q2	Q3	Q4							
3.1 Mejorar los procesos investigativos de las unidades de control interno de la Policía Nacional Civil, incluyendo disposiciones especiales para unidades que atienden casos de violencia doméstica, violencia de género y abuso sexual (Cooperación Sur-Sur/ Chile). Indicador: Número funcionarios formados. Indicador: Número de espacios fortalecidos para agilizar la atención de procesos. Indicador: Número de manuales de organización y funciones actualizados.					71400	Contractual Services (Marta y Nory)	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
					73100	Rental & Maintenance - Premises	\$ 15,000.00		\$ -	\$ -	\$ 14,500.00
					71605	Travel Tickets international	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00
					71615	Daily Subsistence Allow-Int	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00
					71635	Travel Other	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
					72400	communication & audio visual eq	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
					75105						\$ 2,450.00
GMS (7%)							TOTAL \$				37,450.00
3.2 Mejorada la coordinación interinstitucional y actualizados los procedimientos para el funcionamiento eficaz de los controles internos y externos (PNC, MJSP, IGSP, PDDH, FGR, PGR) de las instituciones de seguridad y justicia de acuerdo a la normativa internacional de los derechos humanos. Indicador: Sistema de información operando. Indicador: Número de procesos disciplinarios iniciados y finalizados. Indicador: Número de funcionarios capacitados. Indicador: Número de actividades interinstitucionales de control interno y externo implementadas.					72600	Grant	\$ 73,314.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,314.71
					72400	communication & audio visual eq	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
					74200	Audio Visual and print products	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
					75100						\$ 5,482.03
GMS (7%)							TOTAL \$				84,296.74



Al servicio
de las personas
y las naciones

3.6 Gestion de Programa Conjunto - Unidad de Coordinacion		71400	Contractual Services (2 Meses Dantella y Gerardo)	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
		64397	Service to project - CO STAFF	\$ 6,720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,720.00
		71300	Local Consult.-Short Term-Supp (Evaluacion)	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
		74200	Audio Visual and print products	\$ 52,319.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,319.43
		75700	Training, Workshops and Conferences	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
		75100							
GMS (7%)									
TOTAL \$									\$ 129,512.19
\$									\$ 258,654.57



Plan de Monitoreo

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Asociados (si fuese conjunto)	Costo (si lo hubiese)
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos (RRF por sus siglas en inglés) a fin de valorar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Trimestralmente	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.		
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Trimestralmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.		
Aprendizaje	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Al menos una vez por año	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.		
Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto	Se valorará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto		



Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.	
Informe del Proyecto	Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Annual y al finalizar el proyecto (Informe Final)		
Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.	Cuatro veces al año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.	Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas, PNUD, MJSP, MRREE



Matiz de Riesgos

Nombre de Proyecto: Programa Conjunto de Paz para la Generación Post Conflicto		Numero de Proyecto: 00100920		Fecha: Enero 2019	
#	Descripción	Categoría del Riesgo	Impacto & Probabilidad	Manejo del Riesgo	Responsable
1	Falta de Voluntad política para respaldar los procesos enfocados en Derechos Humanos en las instituciones de seguridad pública	Estratégico	I= 5 P= 3 Sostenibilidad y arreglos interinstitucional.	Implementación del Programa se realizará con la participación activa de los titulares responsables y con los responsables de velar por los Derechos Humanos en las decisiones estratégicas. Las agencias de ONU respaldarán las acciones realizadas en el marco de sus mandatos.	MIRREE
2	Cambios en los equipos de trabajo de las instituciones socias del Programa pueden generar atrasos en la implementación de los planes de trabajo previsto.	Organizacional	I= 4 P= 3 Cambios generarían retrasos en la implementación.	Establecimiento de acuerdos institucionales previos a la ejecución del Programa que garanticen un mínimo de estabilidad en las instituciones	Coordinador Residente SNU / Representantes de Agencias/ Contrapartes nacionales
3	La presión social sobre las instituciones responsables generada a partir de casos emblemáticos de víctimas de violencia social o uso indebido de la fuerza puede precipitar decisiones que incidan en la implementación del programa	Político	I=5 P= 3 Presión por parte de las organizaciones que participan en la Mesa de Actuaciones Policiales.	Establecimiento de acuerdo a las instituciones para el manejo de casos-situaciones. Trabajo de manejo de medios e incidencia.	Oficial de Programa del PNUD
4	El periodo electoral en el que se implementará el Programa puede facilitar la politización de casos (víctimas o abusos de poder por parte de fuerzas de seguridad pública) y provocar coyunturas que afecten los procesos de fortalecimiento institucionales que se hayan emprendido.	Estratégico	P= 3 I= 5 Pueden politizarse algunos temas de derechos humanos y seguridad ciudadana durante la campaña presidencial de 2019.	Establecimiento de acuerdos institucionales para el manejo de casos-situaciones. Trabajo de manejo de medios e incidencia	Representante Residente del PNUD



El Consejo
de Promoción
1-231-72220921

5	Limitada participación de la sociedad civil en las iniciativas promovidas por el Programa por falta de credibilidad en las instituciones del Estado	Estratégico	P= 2 I= 3	El Programa potenciará la participación y las agendas de los espacios existentes y realizará acercamientos bilaterales a sectores y actores claves de la sociedad civil para promover la participación	Coordinador Residente de Naciones Unidas, Representantes de PNUD, OIM, PMA
---	---	-------------	--------------	--	--

