

## Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Con esta finalidad, la/el responsable de monitoreo del proyecto, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se sugiere adjuntar documentación o productos que respalden los avances de las actividades.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.

**Número y título del Proyecto:** Proyecto ARG/22/009 - “Apoyo a la integración institucional y mejora del Sistema Científico Tecnológico Argentino”

**Fecha del Informe:** 30/09/2025

**Asociado en la implementación:** Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación, Ciencia y Tecnología de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Año del proyecto	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2025			X	

**Periodo del informe:** Julio 2025 – Septiembre 2025

## 1. Avances por actividad crítica (Descripción Cualitativa)

- Describa las principales acciones que se realizaron en el marco de cada una de las Actividades Críticas del Proyecto en función de las acciones comprometidas en el PRODOC/Revisión Vigente.
- Información complementaria sobre los avances del proyecto en el trimestre.

### Acciones realizadas:

En conjunto con Cancillería y PNUD se ha finalizado la confección de la Revisión “B” Sustantiva del proyecto. El objetivo de dicha revisión es fortalecer el apoyo a la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación, Ciencia y Tecnología en la implementación de una nueva estrategia para abordar los problemas estructurales del sistema científico argentino. Esta actualización prioriza un enfoque territorial, inclusivo y alineado con las políticas de innovación y desarrollo productivo, buscando superar la histórica brecha entre la producción de conocimiento científico y su aplicación en el sector productivo.

Como parte de este proceso, se han realizado las siguientes acciones concretas:

### 1. Reformulación de actividades estratégicas:

Se discontinuaron las Actividades 1.1 (apoyo a políticas de gestión del sistema científico-tecnológico) y 1.3 (divulgación y popularización de la ciencia).

Se mantuvo y reformuló la Actividad 1.2 (mejora de infraestructura crítica y equipamiento) a los objetivos estratégicos de la Secretaría y se procedió a crear nuevas actividades:

- **Actividad 1.4:** Fortalecimiento de la Rectoría y Marco Regulatorio del Sistema de Ciencia y Tecnología.
- **Actividad 1.5:** Modernización del Estado mediante estrategias de innovación en el Sector Público.
- **Actividad 1.6:** Mejora de la inversión en servicios digitales, seguridad ciudadana e infraestructura crítica.

### 2. Adecuaciones administrativas y presupuestarias:

Se extenderá la vigencia del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2028, ajustando las partidas presupuestarias para reflejar las nuevas acciones a llevar a cabo. A su vez, se procederá a actualizar el plan de Adquisiciones del proyecto y se ajustarán las metas e indicadores del Marco de Resultados y Marco de Monitoreo para reflejar indicadores acordes a las nuevas actividades planteadas.

### 3. Optimización de recursos:

Se procederá a realizar la transferencia de fondos remanentes del Proyecto ARG/20/008 por USD 1.821.525,84 para garantizar la continuidad de las líneas estratégicas y la sostenibilidad de las acciones planificadas en dicho programa.

Estas acciones permitirán alinear el proyecto con las prioridades estratégicas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, fortaleciendo su rol como organismo rector del Sistema Científico y Tecnológico Argentino y asegurando la coherencia programática con las políticas públicas vigentes.

**Obstáculos:**

Se presentaron demoras en la concreción de la Revisión B Sustantiva, asociadas a la complejidad de realinear los componentes del proyecto con las nuevas prioridades estratégicas. Esta situación ha sido subsanada, permitiendo avanzar con la implementación de las actividades mencionadas previamente.

**Pasos a seguir:**

Actualmente, se está trabajando en el proceso de contratación de varios proyectos clave para el fortalecimiento tecnológico institucional. Entre ellos, se avanza en una consultoría para el diagnóstico y mejora de la gobernanza digital, que incluye el desarrollo de una arquitectura normativa para servicios digitales. En paralelo, se gestiona la adquisición de bienes como sistemas de energía ininterrumpida (UPS) para data centers y soluciones de seguridad informática. Otro proceso en curso es la contratación de una solución integral de consultoría para la actualización, soporte y mantenimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, así como la contratación de apoyo técnico especializado de desarrolladores para la mejora de los servicios digitales. También se trabaja en consultorías para fortalecer la rectoría en materia de interoperabilidad y apertura tecnológica, para la adecuación y mejora de procesos con herramientas digitales, y para la creación de un Laboratorio de Datos Científico-Tecnológico. Finalmente, se encuentra en fase de contratación un proyecto de consultoría para el mejoramiento e implementación de una Arquitectura Tecnológica Integrada a nivel gubernamental.

Estamos avanzando de manera coordinada y proactiva en la Revisión B del proyecto para potenciar su impacto y asegurar la sintonía con los objetivos institucionales. Este proceso integral incluye la extensión de la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, la actualización de la hoja de datos básicos y el ajuste e incorporación de nuevas actividades que se alineen de forma dinámica con las prioridades de gestión. Para medir con precisión este nuevo rumbo, se definirá el marco de resultados y su sistema de monitoreo. Como parte de esta optimización, se actualizará el Plan de Adquisiciones e incorporarán los fondos remanentes del Proyecto ARG 20/008, una oportunidad que permitirá reforzar estratégicamente los recursos y ampliar el alcance de las iniciativas más críticas.

## 2. Síntesis de los avances trimestrales.

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia, en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

Productos	Actividades/ Acciones planificadas		Indicadores	Meta total planificada	Valor acumulado alcanzado de la Meta	Meta anual planificada	Resultado alcanzado	Evidencia		Presupuesto en US\$ anual(1)	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
	Evidencia											
<b>1.1 Apoyar las políticas de gestión para el desarrollo del Sistema Científico y Tecnológico Argentino, sus institutos y organismos descentralizados.</b>	<b>1.1.1 Implementar el Sistema de Rendición de cuentas de Ciencia y Tecnología SIRECYT</b>		Grado de avance de la implementación del Sistema de Rendición de Cuentas del MINICYT Escala: • Relevamiento de necesidades y demandas de ejecución: 1 • Aprobación de propuesta 2 • Diseño y Validación del Sistema: 3 • Implementación: 4	LB 2022 = 0 Año 2023 = 4 Año 2024 = 4 Año 2025 = 4 Año 2026 = 4 Total = 4	Valor acumulado: 0	Meta 2025: 4	Resultado 2025: 0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará		-	0%	
	<b>1.1.2 Diseñar e Implementar un Reglamento Operativo</b>		Grado de avance en la implementación del Reglamento Operativo Escala: • Relevamiento y Formulación de propuestas: 1 • Validación: 2 • Aprobación de la propuesta final del RO : 3 • Implementación: 4	LB 2022 = 0 Año 2023 = 4 Año 2024 = 4 Año 2025 = 4 Año 2026 = 4 Total = 4	Valor acumulado: 0	Meta 2025: 4	Resultado 2025: 0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará		4.217,644	-	0%
	<b>1.1.3 Promover la cooperación internacional a través del intercambio de experiencias de mejoras en integración interinstitucional, con enfoque de género y desarrollo sostenible.</b>		Número de reuniones realizadas con Agencias del Sistema de Naciones Unidas para intercambiar experiencias de mejora de la integración interinstitucional del MINICYT.	LB 2022 = 0 Año 2023 = 0 Año 2024 = 2 Año 2025 = 4 Año 2026 = 6 Total = 8	Valor acumulado: 0	Meta 2025: 6	Resultado 2025: 0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará		-	-	0%

<p><b>1.2. Mejorar la infraestructura y equipamiento de las instituciones del SCTA</b></p>	<p><b>1.2.1 Apoyar al programa "Equipar Ciencia" como estrategia de fortalecimiento de las capacidades de producción científica y de la forma de gestión federal.</b></p>	<p>Número de equipamiento informático y científico instalado</p>	<p>LB 2022 = 0 Año 2023 = 41 Año 2024 = 60 Año 2025 = 90 Año 2026 = 120 Total = 120</p>	<p>Valor acumulado: 0</p>	<p>Meta 2025: 90</p>	<p>Resultado 2025: 0</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>-</p>	<p>0%</p>
<p><b>1.3. Colaborar con la implementación de acciones y estrategias para la divulgación y popularización de la ciencia.</b></p>	<p><b>1.2.2. Mejorar las capacidades tecnológicas del MINCYT y del SCTA</b></p>	<p>Número de equipamiento informático y científico instalado</p>	<p>LB 2022 = 0 Año 2023 = 41 Año 2024 = 60 Año 2025 = 90 Año 2026 = 120 Total = 120</p>	<p>Valor acumulado: 0</p>	<p>Meta 2025: 90</p>	<p>Resultado 2025: 0</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>48.970.234</p>	<p>0%</p>
<p><b>1.3. Colaborar con la implementación de acciones y estrategias para la divulgación y popularización de la ciencia.</b></p>	<p><b>1.2.3. Mejorar la infraestructura de la sede central del MINCYT por medio de obras de mejora, readecuación y mantenimiento</b></p>	<p>Número de obras de adecuación y mejora de infraestructura realizadas</p>	<p>LB 2022 = 0 Año 2023 = 1 Año 2024 = 5 Año 2025 = 7 Año 2026 = 8 Total = 8</p>	<p>Valor acumulado: 0</p>	<p>Meta 2025: 7</p>	<p>Resultado 2025: 0</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>-</p>	<p>0%</p>
<p><b>1.3. Colaborar con la implementación de acciones y estrategias para la divulgación y popularización de la ciencia.</b></p>	<p><b>1.3.1. Desarrollar e implementar un cronograma y plan de trabajo consensuado entre las autoridades del Proyecto y DAYCA</b></p>	<p>Número de acciones y contenidos desarrollados/Implementados en Tecnópolis con enfoque social, de género y ambiental</p>	<p>LB 2022 = 0 Año 2023 = 3 Año 2024 = 3 Año 2025 = 4 Año 2026 = 2 Total = 12</p>	<p>Valor acumulado: 0</p>	<p>Meta 2025: 4</p>	<p>Resultado 2025: 0</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>-</p>	<p>0%</p>
<p><b>1.3. Colaborar con la implementación de acciones y estrategias para la divulgación y popularización de la ciencia.</b></p>	<p><b>1.3.1. Desarrollar e implementar un cronograma y plan de trabajo consensuado entre las autoridades del Proyecto y DAYCA</b></p>	<p>Número de participantes de la feria de ciencia, con identificación de rango etario y género</p>	<p>LB 2022 = 0 Año 2023 = 200.000 Año 2024 = 400.000 Año 2025 = 600.000 Año 2026 = 800.000 Total = 800.000</p>	<p>Valor acumulado: 0</p>	<p>Meta 2025: 600.000</p>	<p>Resultado 2025: 0</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>10.420.198</p>	<p>0%</p>

<p><b>1.3.2. Apoyar la producción de contenidos propios del Multimediales TEC, con enfoque de género, social y de sostenibilidad ambiental</b></p>	<p>Número de contenidos producidos en apoyo al Multimediales TEC con enfoque Social, de Género y Ambiental</p>	<p>LB 2022 = 0 Año 2023 = 3 Año 2024 = 6 Año 2025 = 7 Año 2026 = 9 Total = 9</p>	<p>Valor acumulado: 0</p>	<p>Meta 2025: 7</p>	<p><b>Resultado 2025: 0</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>-</p>	<p>0%</p>
<p><b>1.3.3 Apoyar las acciones de divulgación de la ciencia en el multimedia TEC TV, como espacio de socialización, inclusión, federalización, integración productiva y social y extensión de la ciencia y la tecnología.</b></p>	<p>Número de producciones para la divulgación de la ciencia</p>	<p>LB 2022 = 0 Año 2023 = 4 Año 2024 = 4 Año 2025 = 4 Año 2026 = 0 Total = 12</p>	<p>Valor acumulado: 0</p>	<p>Meta 2025: 4</p>	<p><b>Resultado 2025: 0</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>-</p>	<p>0%</p>

(1) El criterio adoptado por el Proyecto es el de reflejar el costo de evaluación en la actividad 3.

### 3. Otras consideraciones que se deseen destacar

Información complementaria que se desee destacar sobre los avances del proyecto en el trimestre.

El próximo informe trimestral reflejará los cambios en la Matriz de resultados del programa, las nuevas actividades plasmadas y el avance en la ejecución financiera de la Revisión B Sustantiva.

Asimismo, la Unidad Ejecutora el Proyecto se compromete a trabajar en las recomendaciones surgidas en el informe de evaluación ex ante y en la reunión LPAC para garantizar la reactivación de la iniciativa y ejecución de las acciones.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2025-115858871-APN-DPYPSYEICYT#JGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 17 de Octubre de 2025

**Referencia:** ARG 22009 ITP 3° TRIMESTRE 2025

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2025.10.17 15:51:55 -03:00

Mariel BONIFAZI  
Director  
Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de Innovación,  
Ciencia y Tecnología  
Jefatura de Gabinete de Ministros

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2025.10.17 15:51:55 -03:00