



fem

FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL
POUR INVESTIR DANS NOTRE PLANÈTE



Au service
des peuples
et des nations

PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU
COMITE DE PILOTAGE FINAL

Projet :

« Renforcement des capacités nationales pour le respect
des obligations environnementales mondiales dans le cadre
des priorités du développement durable », CCCD-
Conventions de Rio

Date : 06 Juin 2024

Lieu : Hôtel COLBERT Antaninarenina



fem FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL
POUR INVESTIR DANS NOTRE PLANÈTE



Au service
des peuples
et des nations

PROCES VERBAL

COMITE DE PILOTAGE

PROJET : « Renforcement des capacités nationales pour le respect des obligations environnementales mondiales dans le cadre des priorités du développement durable », CCCD- Conventions de Rio

Date : 06/06/2024
Lieu : Hôtel COLBERT Antaninarenina
Participants : Cf. Liste de présence en annexe

Contents

A-	DEROULEMENT DE LA REUNION	3
B-	PRESENTATION DU PROJET	3
1.	CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS DU PROJET	3
2.	OBJECTIFS ET RESULTATS DU PROJET	5
3.	PRINCIPALES REALISATIONS	6
4.	CONTRIBUTION AUX RESULTATS DU CPD 2021 - 2023	9
5.	REALISATIONS FINANCIERES.....	10
6.	BONNES PRATIQUES ET LECONS APPRISES	10
C-	RAPPORT D'EVALUATION FINALE DU PROJET	11
1.	NOTATION GLOBALE	11
2.	RECOMMANDATIONS DE L'EVALUATION FINALE DU PROJET	11
D-	RECOMMANDATIONS DU COMITE DE PILOTAGE DU PROJET	11
E-	CONCLUSION ET VALIDATION	13
	ANNEXES :	I
	Annexe 1 : PROPOSITION D'AFFECTATION DES MATERIELS	I
	Annexe 2 : LISTE DE PRESENCE	IV

A- DEROULEMENT DE LA REUNION

La réunion a commencé par les mots de bienvenue et d'introduction prononcés par Monsieur Jean François Dubuisson, Adjoint au Représentant résident du PNUD Madagascar, qui a saisi l'occasion pour adresser ses reconnaissances envers le Secrétaire Générale du MEDD, pour son leadership et ses orientations stratégiques, ainsi qu'à toutes les parties prenantes au projet pour leur engagement, facteur clé de la réussite du projet l'ayant permis d'achever bon nombre de réalisations, malgré les différents défis rencontrés durant sa mise en œuvre.

Dans son allocution d'ouverture Monsieur RASAMOELINA Andry Fidiniaina Moïse, Secrétaire Générale du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, a exhorté d'accorder une attention particulière sur les possibilités de capitalisation des acquis du projet dont l'importance stratégique pour la réussite du processus de développement durable à Madagascar a été mise en évidence.

Après la série de discours, la validation de l'ordre du jour et les séances de présentation des participants et des objectifs de la session, le coordonnateur du projet a procédé à la présentation du projet avec le bilan des réalisations, de l'état financier, des bonnes pratiques, des leçons apprises, et des dispositifs de clôture du projet avec les points nécessitant la décision du comité de pilotage.

L'ordre du jour a été réaménagé après concertation avec les participants. En effet, il a été adopté de commun accord de faire toutes les présentations avant d'entrer dans les séances d'échange et de discussions.

B- PRESENTATION DU PROJET

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS DU PROJET

- Enjeux des trois conventions de Rio : Comment concilier le développement avec les défis liés aux phénomènes de changement climatique, de la désertification et de la perte de biodiversité, dans la perspective du développement durable.
- Pour le cas de Madagascar :
 - o Il est reconnu par sa richesse en ressources naturelles avec une biodiversité importante caractérisée par un niveau d'endémicité sans égal (Environ 80% de la végétation identifiée est endémique). Cette richesse est toutefois fortement menacée par des activités anthropiques, dont principalement la déforestation.
 - o Il occupe le 5ème rang parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique, se traduisant par le changement des profils pluviométriques, montée du niveau de la mer et des événements climatiques de plus en plus violents et fréquents, l'acidification et le réchauffement des océans qui exercent des effets délétères sur les systèmes coralliens uniques des côtes de Madagascar.

- La Dégradation des terres et la désertification représentent de graves enjeux écologiques, et menacent les moyens et modes d'existence des communautés des zones touchées qui atteignent aujourd'hui plus de 30 % de l'ensemble du pays
- Le déclin graduel et régulier de son couvert forestier favorise l'accroissement des émissions de carbone, la perte de biodiversité, l'érosion de sols, les inondations, les glissements de terrain, etc. impactant ainsi de façon négatif la fertilité des sols et, par conséquent, la productivité agricole et la sécurité alimentaire surtout en milieu rural.
- Madagascar a ratifié les 3 conventions de Rio en 1995 pour la CDB, 1997 pour la CNULD, et 1998 pour la CCNUCC
- L'Auto-évaluation nationale des Capacités réalisée en 2024 a mis en exergues trois types de barrières à la mise en œuvre des conventions de Rio :
 - Les barrières et contraintes systémiques qui comprennent:
 - Un cadre politique et juridique obsolète, qui n'a pas été révisé pour tenir compte de l'évolution des besoins dans le pays
 - L'intégration inadéquate des préoccupations environnementales dans les politiques sectorielles d'autres institutions concernées par une gestion durable de l'environnement
 - Les relations institutionnelles concurrentielles au niveau central et régional et prise de décision collaborative ou consultative limitée
 - Les infrastructures dégradées et limitées
 - Les barrières et contraintes institutionnelles, notamment :
 - Les ressources internes limitées à la disposition des institutions pour assurer la propriété nationale du processus décisionnel en matière d'environnement
 - Le système inadéquat pour la gestion de l'information et des connaissances et un manque de partage d'informations entre les secteurs ou au sein des secteurs
 - Les informations mises à jour et fiables sont insuffisantes
 - Les barrières et contraintes individuelles qui comprennent :
 - Une prise de conscience faible par rapport aux questions environnementales, en particulier les liens entre la pauvreté, la pollution et les attitudes et les comportements des personnes concernant leur environnement immédiat
 - Un nombre limité de spécialistes dans de nombreux domaines critiques pour une gestion durable de l'environnement
 - Une faible capacité technique au niveau national pour formuler et mettre en œuvre des projets de production durables nationaux à grande échelle constitue une autre barrière au développement écologiquement rationnel et durable.
- Conception du projet CCCD-Rio, lancé en novembre 2017

2. OBJECTIFS ET RESULTATS DU PROJET

Objectif du projet : Aider Madagascar à respecter et à perpétuer les obligations découlant des trois Conventions de Rio

Objectif immédiat du projet : Renforcer un ensemble ciblé de capacités nationales pour fournir et maintenir des résultats environnementaux mondiaux dans le cadre des priorités de développement durable

Résultats attendus, par composante :

Composante 1 : Une stratégie ou un plan national de développement durable intègre les conventions de Rio

Composante 2 : La mobilisation des ressources financières nécessaires pour mener à bien et perpétuer les actions visant à répondre aux obligations et priorités communes des Conventions de Rio et du développement durable sera considérablement renforcée

Composante 3 : Un Système d'Information sur la Gestion de l'Environnement aura été mis en place pour améliorer le suivi et l'évaluation des impacts environnementaux mondiaux

Composante 4 : Des structures et des mécanismes institutionnels ciblés auront été renforcés pour intégrer efficacement la conformité des cadres de développement sectoriel et régional à la Convention de Rio

Composante 5 : Des formations et sensibilisations ciblées auront permis une meilleure compréhension des bonnes pratiques pour la prestation et le maintien des résultats environnementaux mondiaux dans le cadre du développement durable

Partenaire d'exécution: Ministère de l'Environnement, du Développement Durable (MEDD)

Date de début prévue: Septembre 2017

Date de fin prévue: Septembre 2022

Date de fin après prolongations :

- Première prolongation d'une année : Septembre 2023
- Deuxième prolongation de 6 mois : Mai 2024

PLAN DE FINANCEMENT	
FEM	US\$ 1,950,000
PNUD TRAC	US\$ 200,000
Total Budget administré par le PNUD	US\$ 2,150,000

3. PRINCIPALES REALISATIONS

	Résultats attendus	Principales réalisations	En perspective
	Une stratégie ou un plan national de développement durable intègre les conventions de Rio	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport d'analyse des cadres politiques et juridiques pour la mise en œuvre de chaque convention de Rio, disponible - Note conceptuelle de justification et de cadrage du processus d'élaboration de la stratégie nationale du développement durable (SNDD) à Madagascar, disponible. - Rapports d'analyse de cohérence des textes sur les secteurs extractifs (Mines et pétrole), eau et sur la gouvernance environnementale sont disponibles - Les éléments pour la finalisation de la SLT, sont disponibles, - Le comité technique de MAJ du décret MECIE dispose d'une feuille de route 	<p>Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du bureau d'étude pour la mise en œuvre des activités des composantes 1, 2, 4 et 5 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finaliser la SLT - Contribuer au processus de MAJ du décret MECIE (Ateliers à Tana)
Composante 1			
Composante 2	La mobilisation des ressources financières nécessaires pour mener à bien et perpétuer les actions visant à répondre aux obligations et priorités communes des Conventions de Rio et du développement durable sera considérablement renforcée	<ul style="list-style-type: none"> - Analyse des pistes de financement du secteur environnement - Stratégie de mobilisation des ressources financières pour l'environnement (Validé techniquement 	<p>Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du bureau d'étude pour la mise en œuvre des activités des composantes 1, 2, 4 et 5 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finaliser et valider la Stratégie de Mobilisation des Ressources Financières pour l'Environnement - Finaliser le plan d'opérationnalisation - Organiser une table ronde des bailleurs

	Résultats attendus	Principales réalisations	En perspective
Composante 3	Un Système d'Information sur la Gestion de l'Environnement aura été mis en place pour améliorer le suivi et l'évaluation des impacts environnementaux mondiaux	<ul style="list-style-type: none"> - Cadre de Développement des Statistiques de l'Environnement (CDSE), mis à jour - Le Système d'Information pour la Gestion de l'Environnement (SIGE) est mis en place 	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisition des matériels SIGE et de trois drones pour l'inspection des forêts - Refonte du Site web du MEDD - Présentation officielle du CDSE version 2024
Composante 4	Des structures et des mécanismes institutionnels ciblés auront été renforcés pour intégrer efficacement la conformité des cadres de développement sectoriel et régional à la Convention de Rio	<ul style="list-style-type: none"> - Analyse institutionnelle du MEDD et des Structures d'intégration sectorielle et régionale, en cours de validation. - Guide d'intégration des dimensions environnementales dans les plans locaux, disponible. 	<p>Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du bureau d'étude pour la mise en œuvre des activités des composantes 1, 2, 4 et 5 (Lot 1) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalisation de l'analyse institutionnelle du MEDD et des structures d'intégration et de coordination sectorielles (CES, CIME) et régionales (CER) - Renforcement des capacités du MEDD sur la négociation internationale

	Résultats attendus	Principales réalisations	En perspective
Composante 5	Des formations et sensibilisations ciblées auront permis une meilleure compréhension des bonnes pratiques pour la prestation et le maintien des résultats environnementaux mondiaux dans le cadre du développement durable.	<ul style="list-style-type: none"> - Des journalistes et des OSC ont été formés sur les conventions de Rio - Les capacités d'une soixantaine d'associations des femmes d'Itasy, renforcées avec l'initiative semences pour actions environnementales - Guide d'organisation des journées mondiales, disponible - Lexique sur les Conventions de Rio et le Développement Durable, disponible - Un Guide de mise en œuvre de la PErEDD au niveau local, est disponible - Un Guide de sensibilisation des OSC et secteur privé (En partenariat avec WWF), est disponible - Des OSC et secteur privé ont été formés sur le guide à Antananarivo, à Toliara, à Toamasina et à Antsirabe (En partenariat avec WWF) - Capitalisation et vulgarisation des outils développés par le projet, réalisées avec toutes les DREDD et DIREDD - Les capacités des directions techniques et des points focaux genre du MEDD sur les thématiques genre, environnement et développement durable, ont été renforcés 	<p>Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du bureau d'étude pour la mise en œuvre des activités des composantes 1, 2, 4 et 5 (Lot 1) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formation des formateurs des ministères en charge de la population et de la jeunesse sur l'intégration des conventions de Rio ; - Formation des journalistes sur l'intégration des conventions de Rio - Intégration des conventions de Rio dans les curricula des centres de formation du MEDD - Développement de fiche de projet de capitalisation des acquis du projet CCCD-Rio

4. CONTRIBUTION AUX RESULTATS DU CPD 2021 - 2023

Indicateurs du projet (cadre de résultats et indicateurs CPD auquel contribue le projet)	Valeur de Référence (2021)	Cible finale (2023)	Valeur actuelle (Résultats cumulés juin 2024)
<p>Produit 1.4 : Les acteurs clés du système de justice et de sécurité, les OSC et les communautés ont des capacités accrues pour appliquer et faire respecter la loi pour la gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement</p> <p>Indicateur 1.4.1 : Nombre de textes réglementaires intégrant une cohérence intersectorielle sur l'environnement, le changement climatique et la gestion des risques de catastrophes mis à jour.</p>	0	1 (Décret d'application du code de l'eau intégrant le changement climatique et la gestion des risques de catastrophes).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Les apports d'analyse de cohérence et de faiblesse des textes sur les secteurs mines, pétrole, eau et la gouvernance environnementale sont disponibles ✓ La feuille de route pour la mise à jour du décret MECIE est disponible, avec l'appui du projet ✓ Les rapports sur les cadres politique et légal des trois conventions de Rio sont disponibles

Indicateurs du projet (cadre de résultats et indicateurs CPD auquel contribue le projet)	Valeur de Référence (2021)	Cible finale (2023)	Valeur actuelle (Résultats cumulés juin 2024)
<p>Produit 1.4 : Les acteurs clés du système de justice et de sécurité, les OSC et les communautés ont des capacités accrues pour appliquer et faire respecter la loi pour la gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement</p> <p>Indicateur 1.4.2 : Mesure dans laquelle les nouveaux acteurs clés (justice, forces de défense, OSC, communautés) ont renforcé leurs capacités en matière de textes législatifs et réglementaires sur l'environnement et d'application de la loi (notation : 1=faible ; 2=assez bon ; 3=bon ; 4=très bon ; 5=excellent).</p>	A déterminer	Référence + 1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Un guide de sensibilisation et de formation des OSC et secteur privé sur les conventions de Rio avec les dimensions juridiques, est disponibles ✓ Des OSC et acteurs du secteur privé des régions de Analamanga, de Atsinanana, de l'Atsimo andrefana et de Vakinankaratra ont été formés sur le guide

5. REALISATIONS FINANCIERES

ANNEES	DONOR	BUDGET PTA EN USD	BUDGET Réel en USD	DEPENSES en USD	Taux de réalisation selon le PTA approuvé
2017	FEM	29.000,00	37.102,00	32.281,18	128%
	PNUD		4.820,82	4.820,82	
2018	FEM	416.779,00	180.885,00	180.885,00	74%
	PNUD		126.449,00	126.449,00	
2019	FEM	484.621,00	386.952,50	386.952,50	97%
	PNUD		82.664,00	82.664,00	
2020	FEM	424.404,00	61.566,00	61.566,00	28%
	PNUD		59.178,00	59.178,00	
2021	FEM	489.743,00	154.342,30	154.342,30	50%
	PNUD		88.638,17	88.638,17	
2022	FEM	956.375,00	160.523,86	160.523,86	18%
	PNUD		13.746,74	13.746,74	
2023	FEM	1.060.628,00	181.646,58	171.641,03	20%
	PNUD		42.883,62	42.883,62	
2024	FEM	893.082,00	786.981,76	470.187,86	58%
	PNUD		69.600,00	49.462,32	
TOTAL	FEM	4.754.632,00	1.950.000,00	1.618.379,73	83%
	PNUD	-	487.980,35	467.842,67	96%
	GENERAL		2.437.980,35	2.086.222,40	86%

RELIQUAT DE FONDS		
FEM		331.620,27
PNUD		20.137,68

6. BONNES PRATIQUES ET LECONS APPRIS

6.1. Bonnes pratiques

- L'approche de regroupement des activités: Cette approche qui consiste à regrouper les activités en lot et confier la mise en œuvre de chaque lot à un bureau d'étude s'est avérée pertinent, mais veiller à ce que le volume et le champ d'action couverts par le regroupement ne sont pas trop importants.
- Appropriation locale : Les actions impliquant les associations locales, particulièrement des femmes, facilitent l'appropriation et la pérennisation des acquis;
- Partenariat: Les actions associant d'autres acteurs sont plus efficaces (Cas du guide de sensibilisation des OSC et secteur privé avec WWF et la mise à jour du CDSE avec INSTAT)

6.2. Leçons apprises

- Modalité de mise en œuvre: La modalité de mise en œuvre NIM assisté est lourde, compte tenu des dossiers à traiter au niveau du PNUD. Il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour progresser vers le NIM intégrale
- Contenu et logique du projet: Lorsque le contenu du projet est essentiellement 'soft' (stratégies, système d'information, structures institutionnelles, guides, ...), la construction de consensus autour des produits est souvent difficile et demande du temps.
- Synergies des trois conventions: La recherche de synergie entre les 3 conventions de Rio est une tâche complexe.

C- RAPPORT D'ÉVALUATION FINALE DU PROJET

1. NOTATION GLOBALE

De façon globale, l'évaluation finale du projet a considéré le projet a atteint un niveau de performance :

- Satisfaisant, pour l'indicateur du résultat de la composante 3,
- Modérément satisfaisant pour les indicateurs des résultats relatifs aux composante 1, 2, 4 et 5.

Il est à noter que les indicateurs relatifs aux 4 composantes modérément satisfaisante peuvent s'améliorer après la livraison des livrables du cabinet d'étude du lot 1

2. RECOMMANDATIONS DE L'ÉVALUATION FINALE DU PROJET

Les recommandations allant dans le sens des mesures correctives pour la conception, la mise en œuvre et le suivi – évaluation du projet se présentent comme suit :

RECOMMANDATION DE L'ÉVALUATION FINALE

R - 1/ Adopter la mise en œuvre nationale (NIM), pour les futurs projets. Pour des projets qui doivent absolument être exécutés selon la disposition de mise en œuvre NIM assisté, il est préférable d'avoir une équipe de gestion de projet plus étoffée).

R - 2/ Définir un plan de suivi – évaluation interne et une stratégie de communication des résultats pour les futurs projets

R - 3/ Centraliser et diffuser les meilleures pratiques du projet tant au niveau central qu'au niveau déconcentré

R - 4/ : Faire un manuel sur les bonnes pratiques du projet.

R - 5/ : Elaborer une note conceptuelle d'un nouveau projet pour consolider les acquis du Projet Rio, impliquant la partie nationale

D- RECOMMANDATIONS DU COMITE DE PILOTAGE DU PROJET

1. *Recommandations par rapport à la capitalisation du projet*

- Partager les outils (Guide, lexique, etc.) et les rapports d'analyse et d'étude réalisées dans le cadre du projet, particulièrement ceux en lien avec la mise à jour du décret MECIE et l'analyse de cohérence des textes sur les secteurs mines, eau, pétrole et la gouvernance locale. Par rapport à la feuille de route de la réforme du décret MECIE, le processus étant conduit par un comité technique national, il a été noté que le projet, qui

a juste appuyé ce comité pour l'élaboration de ce document, ne peut pas procéder à ce partage ;

- Considérer dans les leçons apprises du projet le besoin de continuité des activités, en cas de changement de l'équipe du projet, ;

2. Recommandations par rapport à la finalisation des livrables restants

- Il a été retenu de poursuivre les dossiers suivants, qui ont fait l'objet d'engagement avec des fournisseurs dont les contrats sont signés :
 - o Cabinet d'étude Lot 1, qui couvre la réalisation des résultats des composante 1, 2, 4 et 5 du projet ;
 - o Réforme du Site Web du MEDD ;
 - o Finalisation du document de SLT ;
 - o Finalisation de la base de données des textes environnementaux ;
 - o Achat des matériels pour le Système d'Information pour la Gestion Environnementale (SIGE) et des drones d'inspection de l'état des ressources naturelles.
- Mettre en place un mécanisme de suivi régulier hebdomadaire de la mise en œuvre des activités des bureaux d'étude, qui implique le PNUD et l'équipe du ministère de l'environnement et du développement durable ;
- Organiser une réunion de cadrage du bureau d'étude du lot1 le vendredi 7 juin 2024, pour une concertation avec les directions techniques concernées sur les activités à mener, les approches à adopter et le chronogramme avec les principaux jalons importants de mise en œuvre, au regard des contraintes de temps et de l'incapacité du projet à continuer à couvrir les frais de déplacement pour les ateliers en dehors de Tana ;
- En cas de besoin de financement additionnel, le PNUD peut voir comment aider, mais avec des marges de manœuvre assez limitées compte tenu de certaines contraintes d'ordre administratif liées au cofinancement avec le GEF ;
- Finalisation des supports pédagogiques pour l'intégration des conventions de Rio dans le programme scolaire, et sollicitation de l'appui du PNUD pour la formation des 28 centres pédagogiques du MEN sur le sujet. Une suggestion sur laquelle le PNUD recommande de voir si possible de l'intégrer dans son programme de l'année 2025.

3. Recommandations par rapport aux recommandations de l'évaluation finale

- Le comité de pilotage a pris acte des recommandations de l'évaluation finale, et les réponses de gestion (Management responses) par rapport à ces recommandations feront l'objet de concertation entre le PNUD et le MEDD.
- Par rapport au passage vers le NIM intégrale, le PNUD prévoit de s'y engager et a déjà lancé dans ce cadre le processus de micro-évaluation ;

4. Recommandations par rapport à l'affectation des matériels du projet et de la clôture effective du projet

- Le comité de pilotage a adopté la proposition d'affectation des matériels, mais recommande de voir dans quelle mesure les matériels nécessaires soient mis à disposition de l'équipe restreinte pendant la clôture financière du projet ;
- Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable s'organise pour l'affectation des matériels relatifs à la mise en œuvre du SIGE et appuie la Coordination du projet dans le processus de dédouanement des matériels importés, particulièrement les drones.

E- CONCLUSION ET VALIDATION

En guise de conclusion, il a été souligné dans les discours de clôture, prononcés respectivement par Monsieur le Représentant adjoint du PNUD et Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, de focaliser les efforts sur ce qui reste à réaliser pendant les trois prochains mois et de trouver les meilleurs façons pour y réussir, particulièrement avec des mécanismes efficaces de suivi.

Par rapport au cadre de coopération entre le PNUD et le MEDD, le PNUD prône pour des partenariats plus harmonisés et coordonnés et envisage de voir avec le MEDD les meilleures options possibles pour y parvenir. De son côté, le MEDD a rappelé son engagement à évoluer vers un nouveau paradigme, avec une volonté d'ouverture plus orientée vers les objectifs du pays, dans les perspectives du développement durable.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11 heures 30 minutes

Les co-présidents du Comité de pilotage :

Le Secrétaire Général du ministère de l'environnement et du développement durable :



[Signature]

RASAMOELINA Andry Fidiniaina Moïse

Le Représentant Adjoint du PNUD :



Jean-François DUBUISSON

Le secrétaire de séance :

Le Coordonnateur National du Projet :
Andrianaivoarivony Fanomezantsoa R.

ANNEXES :


Annexe 1 : PROPOSITION D'AFFECTION DES MATERIELS

Profil	Description	Etat	Année d'Acquisition	Proposition d'afféctation
Furniture and fixtures	Bureau marron	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Table de bureau	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Etagère 3/4 vitrée	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Chaise de bureau filet noir	BON ETAT	2018	MEDD
Communication & IT Equipment	Téléphone portable Samsung Galaxy A5, Couleur Black. Accessoires: 01 batterie, 01 boîtier, 01 câble, 01 kit main libre, 01 adaptateur	Hors Service	2018	Rébut
Communication & IT Equipment	Ordinateur portable Dell Latitude 7481	Mauvais état	2018	Rébut
Furniture and fixtures	Sac à dos pour Laptop Targus EcoSpruce 15.6, Noir	Hors Service	2018	Rébut
Communication & IT Equipment	Onduleur Pro 903 WS UPS, 220Vac 50/60Hz	BON ETAT	2018	MEDD
Communication & IT Equipment	Disque Dur TOSHIBA CANVIO READY, 500Go USB 3.0	BON ETAT	2018	MEDD
Communication & IT Equipment	Ecran ordinateur Dell 22 Monitor P2217 avec cable VGA et HDMI-Black	BON ETAT	2018	MEDD
Communication & IT Equipment	Dell Dock WD15 avec 130W AC Adaptateur et un cable	BON ETAT	2018	MEDD
Communication & IT Equipment	Imprimante HP 250 Mobile All-in-One Printer	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Tableau blanc	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Prise multiple	BON ETAT	2019	MEDD
Furniture and fixtures	Prise multiple	BON ETAT	2019	MEDD
Communication & IT Equipment	Câble HDMI 5m	BON ETAT	2019	MEDD
Communication & IT Equipment	Téléphone portable Samsung A02s LTE DS3+32GB BLUE SM-A025F/DS	EGARE	2021	
Communication & IT Equipment	Talkie Walkie Motorola	BON ETAT	2018	PNUD
Communication & IT Equipment	Jabra SPEAK 510 MS with LINK 360	BON ETAT	2018	MEDD
Communication & IT Equipment	Ordinateur portable DELL Inspiron P106 F	BON ETAT	2023	MEDD
Communication & IT Equipment	Téléphone portable Samsung Galaxy A5, Couleur Gold Sand. Accessoires: 01 batterie, 01 boîtier, 01 câble, 01 kit main libre, 01 adaptateur	BON ETAT	2018	MEDD
Communication & IT Equipment	Ordinateur portable Dell Latitude 7490 avec chargeur	BON ETAT	2018	MEDD
Communication & IT Equipment	Téléphone portable Samsung Galaxy J7 Neo, Couleur noir avec 01 batterie, 01 boîtier, 01 câble, 01 kit main libre	Mauvais état	2018	Rébut
Furniture and fixtures	Armoire semi-vitré	BON ETAT	2018	MEDD

Profil	Description	Etat	Année d'Acquisition	Proposition d'affectation
Furniture and fixtures	Table de bureau	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Retour de bureau marron	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Armoire de rangement deux portes	BON ETAT	2018	MEDD
Communication & IT Equipment	Ordinateur portable Dell Latitude 7490 avec chargeur	Mauvais état	2018	Rébut
Furniture and fixtures	Table de bureau	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Armoire de rangement deux portes	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Armoire de rangement deux portes	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Etagère 3/4 vitrée	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Caisson mobile 3 tiroirs	Mauvais état	2018	Rébut
Furniture and fixtures	Table imprimante	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Chaise de bureau filet noir	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Chaise visiteur ISO à 4 pieds fixe 54*59*78 Standard SITISY	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Chaise visiteur ISO à 4 pieds fixe 54*59*78 Standard SITISY	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Chaise visiteur ISO à 4 pieds fixe 54*59*78 Standard SITISY	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Chaise visiteur ISO à 4 pieds fixe 54*59*78 Standard SITISY	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Chaise visiteur ISO à 4 pieds fixe 54*59*78 Standard SITISY	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Chaise visiteur ISO à 4 pieds fixe 54*59*78 Standard SITISY	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Chaise visiteur ISO à 4 pieds fixe 54*59*78 Standard SITISY	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Chaise visiteur ISO à 4 pieds fixe 54*59*78 Standard SITISY	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Chaise visiteur ISO à 4 pieds fixe 54*59*78 Standard SITISY	BON ETAT	2018	MEDD
Communication & IT Equipment	Ordinateur portable Dell Latitude 7480	Hors Service	2018	Rébut
Communication & IT Equipment	imprimante couleur HP PageWide Pro MFP 477dw	Hors Service	2018	Rébut
Communication & IT Equipment	Onduleur APC smart UPS XL Moduleur 3000VA, 230V RM	Hors Service	2018	Rébut
Communication & IT Equipment	Disque Dur TOSHIBA CANVIO READY, 500Go USB 3.1	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Machine à reliure	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	caisson mobile à 3 tiroirs	BON ETAT	2013	MEDD
Communication & IT Equipment	scanner à plat Canon lide 210	Hors Service	2013	Rébut
Communication & IT Equipment	Talkie Walkie Motorola	BON ETAT	2018	PNUD
Communication & IT Equipment	Ecran ordinateur Dell 22 Monitor P2217 avec cable VGA et HDMI - Black	BON ETAT	2018	MEDD
Communication & IT Equipment	Dell Dock WD15 avec 130W AC Adaptateur et un cable	BON ETAT	2018	MEDD
Communication & IT Equipment	Ecouleur Jabra GN 2100 Flex-Boom Duo	BON ETAT	2018	MEDD
Communication & IT Equipment	Webcam Logitech HD C525	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Tableau blanc	BON ETAT	2018	MEDD
Machinery & equipment	Boitier d'alarme	BON ETAT	2018	MEDD

Profil	Description	Etat	Année d'Acquisition	Proposition d'affectation
Communication & IT Equipment	Boitier connexion Telma 4G	Mauvais état	2018	Rébut
Furniture and fixtures	Prise multiple	BON ETAT	2019	MEDD
Furniture and fixtures	Prise multiple	BON ETAT	2019	MEDD
Communication & IT Equipment	Ecouteur Jabra GN 2100 Flex-Boom Duo	BON ETAT	2018	MEDD
Communication & IT Equipment	Téléphone portable Samsung A02s LTE DS3+32GB BLUE SM-A025F/DS	EN PANNE	2021	Rébut
Communication & IT Equipment	ventilateur externe pour portable 15" M119	BON ETAT	2021	MEDD
Communication & IT Equipment	Onduleur UPS TECHNOLOGY OnLine Double-Conversion 3000VA avec ACCUPS-SNMP	BON ETAT	2021	MEDD
Furniture and fixtures	Tableau blanc 90x120	BON ETAT	2018	MEDD
Communication & IT Equipment	Souris avec fil DELL INC	BON ETAT	2023	MEDD
Communication & IT Equipment	Onduleur UPS TECHNOLOGY OnLine Double-Conversion 3000VA avec ACCUPS-SNMP	BON ETAT	2023	MEDD
Communication & IT Equipment	Micro casque	BON ETAT	2023	MEDD
Communication & IT Equipment	Téléphone portable Samsung Galaxy J3, Couleur blanc avec 01 batterie, 01 boitier, 01 câble, 01 kit main libre	EN PANNE	2018	Rébut
Communication & IT Equipment	Talkie-Walkie-Motorola	BON ETAT	2018	PNUD
Communication & IT Equipment	Téléphone portable Samsung A02s LTE DS3+32GB BLUE SM-A025F/DS	BON ETAT	2021	MEDD
Vehicles	Toyota PRADO TX, chassis n.012289	BON ETAT	2013	MEDD
Furniture and fixtures	Chaise visiteur ISO à 4 pieds fixe 54*59*78 Standard SITISY	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Chaise visiteur ISO à 4 pieds fixe 54*59*78 Standard SITISY	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Chaise visiteur ISO à 4 pieds fixe 54*59*78 Standard SITISY	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Chaise visiteur ISO à 4 pieds fixe 54*59*78 Standard SITISY	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Chaise visiteur ISO à 4 pieds fixe 54*59*78 Standard SITISY	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Chaise visiteur ISO à 4 pieds fixe 54*59*78 Standard SITISY	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Chaise visiteur ISO à 4 pieds fixe 54*59*78 Standard SITISY	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Chaise visiteur ISO à 4 pieds fixe 54*59*78 Standard SITISY	BON ETAT	2018	MEDD
Furniture and fixtures	Chaise visiteur ISO à 4 pieds fixe 54*59*78 Standard SITISY	BON ETAT	2018	MEDD

Annexe 2 : LISTE DE PRESENCE



FICHE DE PRESENCE

Objet : REUNION FINALE DU COMITE DE PILOTAGE

Lieu : HOTEL COLBERT
Date : 06 Juin 2024 2024

N°	NOM ET PRENOMS	FONCTION et INSTITUTION	Genre (H/F)	≤ à 35ans (O/N)	ADRESSE E-MAIL	N° CARTE IDENTITE ET TELEPHONE	EMARGEMENT
1	DASMOELUA Andy S. Njaise	SG/ NEDD	H	O	masmasa@gmail.com	0346702015	
2	Jean-François DUBOISSON	PNUD/ Rep. ad.	H	N	Jean-Francois.duboisson@un.org	022365234	
3	Kian Anjara	PNUD/ Environnement	H	N	kian.anjara@un.org	0322366015	
4	RANDRANAIVO Fonobary	Directeur National de Projet CCED-RE/ NEDD	H	N	fonobary@cced-re.org	0380662022	
5	RAKOTONIRAO Ando Nariang	SEED/DPSE NEDD	H	N	rakotonirao@seeds.org	0340562208	

Malawi Commission des Nations Unies, Zone Galaxie, Rue du Dr Razafimanantsoa, BP 1348, 101 Antananarivo

N°	NOM ET PRENOMS	FONCTION et INSTITUTION	Genre (H/F)	≤ à 35ans (O/N)	ADRESSE E-MAIL	N° CARTE IDENTITE ET TELEPHONE	EMARGEMENT
6	ANDRIANJALOMBY So Haridy Ny B&B	DRPD/ NEDD	F	N	andrianjalomby@gmail.com	101 252 138 630 034 54 025 02	
7	RAKOTONIRAO N. Rida	DAJC/ NEDD	F	N	nathalie.rakotonirao@un.org	103 112 06386	
8	RAKOTONIRAO Manonjato Haja	DRPD/DPSE NEDD	H	N	manonjato.haja@un.org	101 252 138 710 034 54 025 33	
9	RAKOTONIRAO R. Razafimanantsoa	DRPD/ NEDD	H	N	razafimanantsoa@gmail.com	101 252 062 054 034 16 822 83	
10	RAKOTONIRAO	DES/ MEF	H	O	des@meff.org	034 21798 88	
11	RAKOTONIRAO So Andriamava	MEF/ DEM	H	N	andriamava@meff.org	0380847560	
12	RAKOTONIRAO Sams	MEF/ DES	H	N	sams@meff.org	0340936853	
13	RANDRIANJALOMBY PAUL	MEF/ NEDD	H	N	randrianjalomby@gmail.com	0349801050	

Malawi Commission des Nations Unies, Zone Galaxie, Rue du Dr Razafimanantsoa, BP 1348, 101 Antananarivo
Tel : +261 - 20 23 300 82/83/84 ; +261 - 34 45 108 84 - Fax : +261 - 20 23 300 42

N°	NOMS ET PRENOMS	FONCTION et INSTITUTION	Genre (H/F)	≤ à 35ans (O/N)	ADRESSE E-MAIL	N° CARTE IDENTITE ET TELEPHONE	EMARGEMENT
14	ALBERTO BERNABE Lelcio	TL Gouvernance PNUD	H	N	lelelio.ponce@un.org	032 41 10 224	
15	Rafael Viana	CP Gouvernance PNUD	H	N	rafael.viana@un.org	032 09 97 282	
16	Rafael Fernandez Mique	RAF Proj R10 PNUD	H	O	rafael.fernandez@un.org	032 45 01 223	
17	Maria-Lyda Mory	UCOOP PNUD	F	O	maria-lyda.mory@un.org	032 23 63 224	
18	Andrés yanniver's	Coordonnateur Proj CAC-PA	M	IS	andres.yanniver's@un.org	032 23 63 223 032 79 133 22	
19	RAFAEL O Chaves	DAVID	H				
20							
21		Associés Co-présente					
22		participants présents					