

PLAN DE TRABAJO (AWP) 2023 PARA CHILE (azul) + BINACIONAL (verde)

Componente 1: Recuperación y mantenimiento a niveles óptimos de biomasa de la población de la mayoría de los recursos pesqueros, manteniendo al mismo tiempo la salud y productividad de los ecosistemas bajo escenarios de								
PRODUCTO	ACTIVIDAD	Ítem presupuestario	T1	T2	T3	T4	Presupuesto (USD) en 2023	
1.1: Protocolos acordados y operando para la evaluación simultánea, secuencial o conjunta del stock compartido y de las pesquerías de anchoveta (sur de Perú – norte de Chile)	1.1.1	Crear un Subcomité de Coordinación Científico-Técnico que se encargue de la coordinación y creación de los grupos de trabajo específicos. Habrá una coordinación anual rotativa entre los dos países, es decir que el Subcomité de Coordinación Científico-Técnico debe tener un líder o chairman. Se debe considerar la inclusión del sector privado en el Subcomité de Coordinación Científico-Técnico	71600 Viajes		5,928	5,928		11,855
	1.1.2	Subcomité de Coordinación Científico-Técnico establece cinco grupos técnicos binacionales (15 profesionales por cada país): (i) evaluaciones directas, (ii) oceanografía pesquera, (iii) biología pesquera-reproducción-crecimiento, (iv) bio-socio-economía y (v) evaluación indirecta.	71600 Viajes			10,000		10,000
	1.1.3	Desarrollar y acordar los protocolos de evaluación Directa y Eval Stock, conjunta, simultánea o consecutiva.	71600 Viajes	13,600				13,600
	1.1.3 a	Desarrollar y acordar los protocolos de Evaluación Directa, conjunta, simultánea o consecutiva.	71200 Consultores Internacionales	4,000				4,000
	1.1.3 b	Consultoría para la analizar aspectos de los modelos conceptuales de la dinámica poblacional, y aspectos biológicos y de parámetros de vida del stock compartido de anchoveta	71200 Consultores Internacionales	4,000	4,000			8,000
	1.1.4	Preparar planes e informes de cruces de evaluación directa (acústica y MPDH) y oceanográficos coordinados temporalmente entre los dos países.	71600 Viajes		8,800			8,800
	1.1.5	Realizar al menos una evaluación conjunta anual (cruce de evaluación) y el uso de diversas metodologías de evaluación del stock compartido de anchoveta, con enfoque ecosistémico.	75700 Capacitación, Talleres y			15,000		15,000
	1.1.6	Diseñar y gestionar con autoridades de ambos países los acuerdos para avanzar hacia el manejo coordinado del stock compartido de anchoveta Sur de Perú, Norte de Chile (a cargo del Subcomité de Coordinación Científico Técnico Binacional).	71600 Viajes			5,000		5,000
1.2: Documento del estado de situación de la anchoveta y su pesquería actual y la proyección futura en el contexto de la variabilidad ambiental (sur de Perú – norte de Chile)	1.2.2	Análisis retrospectivo sobre el efecto de la variación ambiental y la acción antropogénica en el ecosistema y hábitat pelágico del sistema de la corriente de Humboldt en los procesos biológicos, poblacionales y pesqueros de la anchoveta, en el sur de Perú y Norte de Chile.	72100 Contratos Empresas			20,000	20,000	40,000
	1.2.3	Diseñar e implementar modelos ecosistémicos predictivos de la pesquería de anchoveta en distintos escenarios temporales de variabilidad ambiental, incluyendo reclutamientos y opciones de explotación y manejo	71200 Consultores Internacionales	-	10,000	10,000	10,000	30,000
	1.2.4	Diseñar e implementar modelos bioeconómicos del stock compartido de anchoveta, tendientes al manejo con enfoque ecosistémico	71200 Consultores			20,000	20,000	40,000
1.3: Documento de análisis comparativo de regulaciones y estrategias de manejo de anchoveta, y recomendaciones para acciones coordinadas, incluyendo la Pesca Ilegal No Documentada y No Reglamentada (INDNR) el descarte, la	1.3.1	Realizar análisis comparativo de la normativa pesquera y estrategias de manejo de la pesquería de anchoveta aplicadas en el sur de Perú y norte de Chile, y proponer recomendaciones para acciones coordinadas. Incluye un encuentro binacional público-privado para la validación de las recomendaciones.	71200 Consultores Internacionales			15,000	15,000	30,000
1.4: Programa de estudio biológico de la jibia en Chile en sectores fuera de la pesquería, con énfasis en tasas de renovación y crecimiento, complementario a los estudios realizados en el proyecto de seguimiento	1.4.1 (nueva)	Ejecutar un Programa de Estudio Biológico de la Jibia en Chile con las siguientes líneas de trabajo u objetivos: A) Diseñar y establecer un programa de monitoreo biológico – pesquero recolección de muestras biológicas de jibia, complementario al seguimiento de la pesquería, en áreas que no son visitadas por la flota (alta mar) B) Estudiar la biología reproductiva del recurso, tasas de renovación, crecimiento, distribución espacial, número de stocks. C) Toma de muestras (Observadores Científicos embarcados en la flota pesquera) D) Estudiar patrones migratorios de la jibia mediante un estudio de marcaje.	Responsably Party		10,000	10,000	10,000	30,000
Gestión del Componente		Tiempo asignado del equipo del proyecto a la gestion del producto	71400 Contratos de Servicio	12,477	12,477	12,477	12,477	49,908
		Tiempo asignado del UNV a la gestion del producto	71500 Voluntarios ONU	254	254	254	254	1,016
		Viajes nacionales e internacionales del equipo del proyecto incluyendo DSA	71600 Viajes	2,700	2,700	2,700	2,700	10,800
		Telecomunicaciones para el equipo del proyecto	72400 Equipo de	90	90	90	90	360
Total Componente 1			37,121	54,249	126,449	90,521	308,339	
PRODUCTO	ACTIVIDAD	Ítem presupuestario	T1	T2	T3	T4	Presupuesto (USD) en 2023	
2.2: Plan de mejoramiento de objetivos de calidad ambiental para la bahía de Iquique	2.2.1	Levantar la línea base y realizar un diagnóstico de la calidad ambiental y biodiversidad de la Bahía de Iquique. Incorporar en el Diagnóstico actividades como: Recopilar y sistematizar información de calidad de agua, sedimentos y biológica (Considerar POAL; PVA y estudios que se hayan realizado en la zona); Realizar un listado detallado y caracterizar las fuentes difusas y puntuales presentes en la bahía de Iquique; Realizar una cuantificación de la carga aportada por fuentes difusas y puntuales identificadas en la bahía de Iquique; Realizar un modelo conceptual emisión concentración de los contaminantes vertidos a la bahía de Iquique (Metales, Nutrientes, Compuestos Orgánicos); En función de los resultados anteriores, definir un programa de monitoreo de calidad de agua, sedimentos y biota para conocer el estado de la	72100 Contratos Empresas	8,894	-	-	-	8,894
	2.2.2 + 2.2.3	A) Elaborar con enfoque de género y mediante un proceso participativo un Plan de acción y una propuesta de hoja de ruta con pasos a seguir para avanzar en la mejora de la calidad ambiental de la bahía de Iquique. B) Generar insumos necesarios para elaborar una propuesta de norma secundaria de la calidad.	72100 Contratos Empresas	-	-	7,675	-	7,675
	2.4: Planificación Espacial Costera Marina en la bahía de Iquique para el mejoramiento de la calidad ambiental	2.4.1	Levantar información clave para el proceso de Planificación Espacial Marina.	71300 Consultores Nacionales	10,000	-	-	-
	2.4.2	Preparar y ejecutar una estrategia de comunicación e involucramiento de actores clave, incluyendo mensajes clave, materiales, plan de trabajo para tres años e indicadores de desempeño y elaborar folletería y materiales (e.g., spots radiales) para implementar la estrategia de comunicación y participación ciudadana en el ejercicio de ordenamiento espacial marino	72100 Contratos Empresas 74200 Costos producción e impresión audiovisual	10,000	15,000			15,000
	2.4.3	Establecer grupo promotor (público – privado) para guiar el proceso de planificación, con la inclusión de mujeres	75700 Capacitación, Talleres y Conferencias		5,000	5,000		10,000
	2.4.4	Entrenar personal técnico y actores clave en métodos y herramientas de planificación espacial marina y costera. Implementar un proceso de planificación participativa, con la inclusión de mujeres.	75700 Capacitación, Talleres y Conferencias			7,500	7,500	15,000
	2.4.5	Viaje de personal de NOAA para entrenamiento y acompañamiento del proceso.	71600 Viajes			12,300	12,300	24,600
	2.4.6	Capacitación, tutoría y acompañamiento al proceso. Complementa el personal cofinanciado por NOAA.	71200 Consultores Internacionales		4,800	4,800	4,800	14,400
	2.4.7	Traducción de materiales de capacitación y traducción simultánea durante entrenamientos.	74200 Costos producción e impresión audiovisual	-		7,500	7,500	15,000
Gestión del Componente		Tiempo asignado del equipo del proyecto a la gestion del producto	71400 Contratos de Servicio	12,725	12,725	12,725	12,725	50,900
		Tiempo asignado del UNV a la gestion del producto	71500 Voluntarios ONU	763	763	763	763	3,052
		Viajes nacionales e internacionales del equipo del proyecto incluyendo DSA	71600 Viajes	4,075	4,075	4,075	4,075	16,300
		Telecomunicaciones para el equipo del proyecto	72400 Equipo de comunicaciones y audiovisuales	90	90	90	90	360
Total Componente 2			46,547	42,453	62,428	49,753	201,181	
PRODUCTO	ACTIVIDAD	Ítem presupuestario	T1	T2	T3	T4	Presupuesto (USD) en 2023	
3.2: Área Marina Protegida en Chipana y Pisagua	3.2.1. a	(Nueva) Taller de socialización de las categorías de conservación de áreas protegidas dirigido a los actores locales de Chipana y definición de la categoría de protección.	75700 Capacitación, Talleres y Conferencias		4,680			4,680

	3.2.1. b	Conformar el Comité de Gestión Local para Área Protegida de Pisagua.	75700 Capacitación, Talleres y Conferencias				4,680		4,680	
3.3: Plan de Manejo para la AMCP-MU "Punta Morro-desembocadura río Copiapó-Isla Grande de Atacama"	3.3.1	Conformar el Comité de Gestión Local para la AMCP-MU IGA para implementar las Estrategias prioritizadas, de Manejo de Recursos del Plan de Manejo del AMCP-MU IGA.	75700 Capacitación, Talleres y Conferencias			4,680			4,680	
	3.3.2	Consultoría: Gestor para Elaborar de acuerdo con la Planificación para la Conservación de la Biodiversidad (Estándares Abiertos) un Sistema de Evaluación, Monitoreo y Seguimiento de los Objetos de Conservación prioritizados en el Plan de Manejo del AMCP-MU IGA. Asimismo, el consultor apoyará técnicamente la implementación del PGA de la Reserva Marina La Rinconada. Elaboración de TDR actividad 3.3.2	72100 Contratos Empresas 71300 Consultores				5,000	5,000	10,000	
3.4: Red de cooperación técnica en Áreas Marinas prioritizadas para la conservación de la Corriente de Humboldt	3.4.1	Taller binacional N°1 de inicio de intercambio de experiencias en materia de áreas marinas protegidas con énfasis en la conectividad y representatividad en el GEMCH.	75700 Capacitación, Talleres y Conferencias				6,760		6,760	
	3.4.2	Sistematizar la información existente sobre áreas marinas significativas y de las especies emblemáticas de aves y mamíferos marinos de los ecosistemas del GEMCH.	72100 Contratos Empresas		7,500	7,500			15,000	
	3.4.6	COFINANCIAMIENTO. Crear la Red de cooperación técnica en Áreas Marinas de importancia significativa para la conservación de la Corriente de Humboldt, incluyendo el plan de monitoreo y vigilancia de los objetos de conservación prioritizados.		X						
Gestión del Componente		Tiempo asignado del equipo del proyecto a la gestión del producto	71400 Contratos	11,883	11,883	11,883	11,883		47,532	
		Tiempo asignado del UNV a la gestión del producto	71500	509	509	509	509		2,036	
		Viajes nacionales e internacionales del equipo del proyecto incluyendo DSA	71600 Viajes	3,900	3,900	3,900	3,900		15,600	
		Telecomunicaciones para el equipo del proyecto	72400 Equipo de	90	90	90	90		360	
Total Componente 3					23,882	34,242	37,822	21,382	117,328	
Componente 4: Diversificar y agregar valor creando oportunidades productivas dentro y fuera del sector pesquero con personas socialmente organizadas e integradas										
	PRODUCTO	ACTIVIDAD	Ítem presupuestario	T1	T2	T3	T4	Presupuesto (USD) en 2023		
4.1: Productos pesqueros con mayor valor agregado factibles de ser comercializados (a partir de los recursos prioritizados) en un contexto de pesca responsable en que se demuestre trazabilidad	4.1.A.1	Identificar experiencias e iniciativas públicas y privadas (incluyendo experiencias de universidades y organizaciones pesqueras artesanales y de la sociedad civil) de (1) producción de productos para consumo humano directo, (2) trazabilidad, y (3) fomento de consumo de productos del mar. Enfocado en los recursos prioritizados por el proyecto: anchoveta, pota/jibia, loco/chaque, erizo y macroalgas.	72100 Contratos Empresas	6,000	12,000	12,000			30,000	
	4.1.A.2	COFINANCIAMIENTO. Diseñar e implementar un programa de eventos de intercambio de experiencias entre actores públicos y privados de ambos países.			X					
	4.1.A.3	Implementar el programa de intercambio de experiencias.	75700 Capacitación, Talleres y Conferencias					3,500	3,500	
			71600 Viajes					5,500	5,500	
	4.1.A.4	Preparar una memoria de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas.				X	X			
	4.1.A.5	COFINANCIAMIENTO Publicar y divulgar la memoria (publicación electrónica). Lo realiza el equipo del proyecto y socios				X	X			
	4.1.B.1	Levantar información actualizada en los sitios prioritizados del proyecto respecto a: i) organizaciones sociales y productivas; ii) necesidades de capacitación y/o asesoría técnica para mujeres; y iii) barreras y fortalezas para la incorporación de la mujer en actividades de agregación de valor y diversificación productiva.	72100 Contratos Empresas	32,480					32,480	
	4.1.B.2 + 4.1.B.3	A) Capacitar en fortalecimiento organizacional y liderazgo a organizaciones de los sitios prioritizados, principalmente orientado a mujeres. B) Sensibilizar respecto a la incorporación de las mujeres en actividades para agregación de valor y diversificación productiva en cada sitio prioritizado con la participación de mujeres y hombres.	75700 Capacitación, Talleres y Conferencias		20,000				20,000	
	4.1.C.CH.1	Analizar los factores críticos que limitan la producción y consumo humano directo de productos de anchoveta en Chile, con énfasis en la Región de Tarapacá.	71300 Consultores	3,826					3,826	
			71600 Viajes	2,500					2,500	
4.1.E.2 + 4.1.E.10	4.1.E.2 + 4.1.E.10	A) Análisis de situación de las cadenas de valor de recursos bentónicos en Chile (con énfasis en las cadenas de valor de las que son parte la producción de Puerto Aldea y Torres del Inca) B) Diseño y apoyo inicial de campaña público – privada de promoción de consumo responsable de recursos bentónicos en Chile y C) Preparación de materiales de promoción de consumo responsable de recursos bentónicos. Chile. D) Implementación de campañas de promoción de consumo responsable de recursos bentónicos en Chile. E) Diseño e implementación inicial de estrategias de fomento de cadenas de valor responsables (incluyendo diferenciación de mercado) para las localidades de Torres del Inca y Puerto Aldea en Chile. F) Asistencia técnica y acompañamiento a las familias / organizaciones que desarrollen acciones de agregación de valor y mejora de la cadena de valor de recursos bentónicos de Torres del Inca y Puerto Aldea en Chile (con enfoque inclusivo y participación de la mujer).	72100 Contratos Empresas		8,333	8,333	8,333		25,000	
	4.1.E.13.CH	Elaboración e implementación del Plan de Administración de las caletas de Puerto Aldea y Torres del Inca en el contexto de la Ley Caleta.	71300 Consultores Nacionales	5,000					5,000	
	4.2: Programa para la diversificación de oportunidades productivas (con énfasis en turismo y gastronomía)	4.2.CH.5	Apoyo técnico y capacitación para fortalecer las iniciativas productivas y el capital comunitario existente en Puerto Aldea, con enfoque de género y participación de mujeres.	71300 Consultores Nacionales	7,950	7,950	7,950	7,950		31,800
			Apoyo técnico y capacitación para fortalecer las iniciativas productivas y el capital comunitario existente en Torres del Inca, con enfoque de género y participación de mujeres.	71300 Consultores Nacionales	5,000	5,000	5,000	5,000		20,000
4.3: Programa para la diversificación de oportunidades productivas (con énfasis en cultivos y/o repoblamiento de recursos bentónicos y macroalgas)	4.3.1+4.3.2 + 4.3.3 + 4.3.4 + 4.3.5	Analizar la factibilidad de diversificación productiva en base a cultivo/repoblamiento de erizo en Torres del Inca y cultivo/repoblamiento de algas en el sector entre Chañaral y Caldera y Preparación de materiales y curso de capacitación en cultivo/repoblamiento de erizo para familias de pescadores de Torres del Inca.	72100 Contratos Empresas		5,000	5,000			10,000	
	Gestión del Componente	Tiempo asignado del equipo del proyecto a la gestión del producto	71400 Contratos	15,123	15,123	15,123	15,123		60,492	
		Tiempo asignado del UNV a la gestión del producto	71500	2,035	2,035	2,035	2,035		8,140	
		Viajes nacionales e internacionales del equipo del proyecto incluyendo DSA	71600 Viajes	3,000	3,000	3,000	3,000		12,000	
		Telecomunicaciones para el equipo del proyecto	72400 Equipo de	90	90	90	90		360	
Total Componente 4				83,004	78,531	58,531	50,531		270,598	
Componente 5: Contribuir a la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos de la población										
	PRODUCTO	ACTIVIDAD	Ítem presupuestario	T1	T2	T3	T4	Presupuesto (USD) en 2023		
5.2: Programa de capacitación en inocuidad y calidad de productos marinos para consumo humano directo en el mercado interno de cada país. (Incluye: cadena productiva mejorada para consumo humano directo en base a productos pesqueros)	5.2.1+5.2.2+5.2.3 +5.2.4+5.2.5	A) Diseñar e implementar un programa de capacitación en materia de inocuidad, seguridad alimentaria y gestión responsable de los recursos pesqueros en los sitios de intervención del proyecto, con enfoque de género y participación de mujeres. B) Documentar aprendizajes del piloto de capacitación y afinar el programa de capacitación. C) Diseñar e implementar un proceso de acompañamiento y asistencia técnica para dar sostenibilidad a la capacitación, con enfoque de género y participación de mujeres. D) Actualización del programa de capacitación en base a los aprendizajes del piloto. E) Elaborar y difundir un manual de buenas prácticas para conservación, inocuidad y consumo responsable de productos del mar (incluyendo toda la cadena).	72100 Contratos Empresas		14,000	14,000			28,000	
	5.3: Programa de comunicación a consumidores sobre inocuidad, seguridad alimentaria y consumo responsable de productos de los recursos prioritizados (anchoveta, jibia,	5.3.1	Analizar necesidades de información, con enfoque inclusivo, y articulación con iniciativas públicas y privadas	72100 Contratos Empresas	15,950	13,050				29,000
Gestión del Componente		Tiempo asignado del equipo del proyecto a la gestión del producto	71400 Contratos	10,061	10,061	10,061	10,061		40,244	
		Tiempo asignado del UNV a la gestión del producto	71500	1,018	1,018	1,018	1,018		4,072	
		Viajes nacionales e internacionales del equipo del proyecto incluyendo DSA	71600 Viajes	2,285	2,285	2,284	2,283		9,136	
		Telecomunicaciones para el equipo del proyecto	72400 Equipo de	90	90	90	90		360	
Total Componente 5				29,404	40,504	27,453	13,452		110,812	
Componente 6: Compartir y divulgar experiencias y aprendizajes										

PRODUCTO	ACTIVIDAD		Ítem presupuestario	T1	T2	T3	T4	Presupuesto (USD) en 2023
6.1: Plataforma electrónica para facilitar la comunicación entre actores clave y la disseminación de lecciones y buenas prácticas.	6.1.1.a (nueva)	Implementación de la estrategia comunicacional del proyecto, que contempla el financiamiento de: reuniones, merchandising, contratación de empresa de medios, contratación de espacios de radio/TV, contratación de productora, folletería, realización de videos/documental, servicio de Manual de Branding y Logo del proyecto, Compra de material fotográfico o audiovisual, Consultorías	74200 Costos producción e impresión audiovisual	6,250	6,250	6,250	6,250	25,000
	6.1.2	Preparar guías para (1) Organización de eventos sustentables (UN Sustainable Events Guide & Green Meeting Guide), (2) Uso de lenguaje incluyente y con perspectiva de género, y (3) Organización de eventos inclusivos y con perspectiva de género A cargo de ECPG						
	6.1.3	Entrenar a las entidades socias (e.g., gobiernos regionales, entidades públicas) y equipo de proyecto en aspectos de género, sensibilidad cultural, y uso de lenguaje inclusivo.	75700 Capacitación,	8,000				8,000
	6.1.4	Creción y mantención de sitio web del proyecto; desarrollo de mecanismos informáticos; compra de licencia para sistema de gestión.	72100 Contratos Empresas	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
	6.1.10	Dotar de capacidad de comunicación a los dos equipos del proyecto (telefonía celular y telefonía fija las dos oficinas del proyecto).	72400 Equipo de comunicaciones y audiovisuales	875	875	875	875	3,500
	6.1.16	Preparar y distribuir un boletín electrónico trimestral con información del proyecto. A cargo de ECPG						
	6.1.17	Imprimir mapas de los sitios piloto para uso de las diversas actividades del proyecto, por ejemplo, Planificación Espacial Marina.	72200 Equipamiento y Mobiliario		1,865	1,865	1,865	5,594
	6.1.18	Adquirir materiales fungibles para el funcionamiento de las oficinas.	72500 Suministros	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
	6.1.19	Mobiliario Oficina, computadores, impresoras multi-función, accesorios computacionales y	72200	609				609
6.2: Lecciones y buenas prácticas documentadas y disseminadas	6.2.3	Reuniones anuales de reflexión y autoevaluación con los actores clave y beneficiarios de cada producto. Reuniones en los sitios de trabajo.	75700 Capacitación, Talleres y Conferencias			15,000		15,000
	6.2.4	Documentar los aprendizajes del proyecto en sus distintos productos y actividades (incluye testimonios de mujeres y hombres participantes del proyecto)	74200 Costos producción e impresión audiovisual					
	6.2.5	Reunir a los principales funcionarios del proyecto a fin de aprobar los Planes Operativos Anuales	75700 Capacitación, Talleres y Conferencias			3,220		3,220
	6.2.6	Viajes de personal de la unidad de proyecto, socios, beneficiarios del proyecto a eventos del proyecto u de terceros que sean afines al proyecto. Cubre pasajes aéreos, viáticos, transporte terrestre e inscripciones.	71600 Viajes	4,111	4,111	4,111	4,111	16,442
	6.2.7	Participación en IWC2023.	75700 Capacitación, Talleres y Conferencias	670	670	670	670	2,678
	6.2.8	Medir el progreso del proyecto según los indicadores acordados.	71600 Viajes			6,500		6,500
	6.2.8	Medir el progreso del proyecto según los indicadores acordados.	74100 Servicios profesionales		6,000			6,000
	6.2.10	Monitorear el cumplimiento de salvaguardas sociales y ambientales.	74100 Servicios profesionales				4,000	4,000
	6.2.11	Auditar el desempeño del proyecto.	74100 Servicios profesionales				3,500	3,500
	6.2.12	Evaluar el desempeño del proyecto hacia la mitad de su ejecución.	71200 Consultores Internacionales			30,000		30,000
6.2.13	Traducir al inglés la evaluación de medio término	74200 Costos producción e impresión audiovisual			5,000		5,000	
6.3: Perspectiva de género incorporada en la gestión y acciones del proyecto	6.3.2	Procurar la participación de mujeres en grupos técnicos de trabajo y comités						
	6.3.3	Revisión periódica del presupuesto asignado a actividades con participación de mujeres y su cumplimiento. A cargo de ECPG						
	6.3.4	Reuniones de presentación del proyecto con organizaciones de los sitios priorizados (en particular con mujeres)	75700 Capacitación, Talleres y Conferencias		7,798	7,798		15,596
		Diagnóstico de Genero en Perú	71300 Consultores Nacionales	7,500				7,500
	6.3.5	Monitorear que existan condiciones operativas apropiadas en la implementación de las actividades del proyecto para la participación de mujeres						
	6.3.6	Contratación de capacitadores para taller sobre empoderamiento, fortalecimiento institucional e incidencia política, en el marco del Encuentro Internacional de Mujeres de la Pesca Artesanal						
	6.3.7	Desarrollo de espacios de diálogo e intercambio entre mujeres pescadoras y vinculadas a actividades conexas de las zonas de intervención, en Perú y Chile.						
	6.3.8	Talleres de sensibilización a mujeres y hombres de la pesca artesanal en materia de género en Perú y Chile.						
	6.3.9	Conformación de un grupo binacional multisectorial para trabajar la implementación del enfoque de género.						
	6.3.10	Visibilización del rol de las mujeres en la pesca y actividades conexas						
	6.3.11	Desarrollo de una red binacional de mujeres de la pesca y actividades conexas						
	Tiempo asignado del equipo del proyecto a la gestion del producto	71400 Contratos de Servicio	12,611	12,611	12,611	12,611	50,444	
	Tiempo asignado del UNV a la gestion del producto	71500 Voluntarios ONU	509	509	509	509	2,036	
Total Componente 6				43,634	43,188	96,908	36,890	220,619
Gestión y S&E								
PRODUCTO	Subactividad (Responsable)		Ítem presupuestario	T1	T2	T3	T4	Presupuesto (USD) en 2023
Gestión Proyecto	Gestión del Proyecto	Porcentaje de tiempo asignado a actividades de este resultado del proyecto.	71400 Contratos de Servicio	12,643	12,643	12,643	12,643	50,572
		Mantenimiento de oficinas	73100 Alquiler y mantenimiento de locales	1,152	1,152	1,152	1,152	4,608
Total Gestión Proyecto				13,795	13,795	13,795	13,795	55,180
Subtotal Productos				277,387	306,961	423,386	276,324	1,284,057
				Costos Directos del proyecto (DPC)				24,270
				Apoyo a Administración General (GMS)				
				Total				1,308,327