

**REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
UNITE – EGALITE – PAIX**

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

**DIRECTION DE LA DOCUMENTATION, DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION**

**PROJET « Gestion durable des ressources en eau, des pâturages et des
périmètres agropastoraux du bassin versant Cheikhetti »**

**RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES DU PROJET
2021**

Janvier 2021 – Décembre 2021

**Ali Moussa Ali
Coordinateur National du Projet Cheikhetti**

Table des matières

I.	Contexte et justification du projet	3
II.	Objectifs du projet	3
III.	Exécution technique/ Activités réalisées en 2020	4
1.	Atelier de lancement officiel du projet au niveau national puis régional	4
2.	Etat de lieu et évaluation des besoins des communautés bénéficiaire du projet.....	5
IV.	Exécution technique/ Activités réalisées en 2021	6
1.	Activité 1, première réunion du comité de pilotage.....	6
2.	Activité 2, restauration des périmètres agricoles dans la localité de Cheikhetti	6
3.	Activité 3, lancement de l'évaluation environnementale et sociale des activités du projet ...	6
4.	Activité 4, Préparation du TDR pour la réalisation d'une étude de référence	7
5.	Activité 5, Construction/réhabilitation des puits communautaire dans le bassin versant de Cheikhetti	7
V.	Rapport financier 2020-2021.....	7

I. Contexte et justification du projet

La République de Djibouti est située dans la Corne de l'Afrique et couvre une superficie de 23 200 km². La ligne de fracture formée par le golfe de Tadjourah et le lac Assal divise le pays en deux : le nord dominé par trois chaînes de montagnes d'une part, et les régions sud et ouest où les chaînes de montagnes d'altitude moyenne alternent avec des dépressions recouvertes d'une couche d'argile (les plaines du Petit et du Grand Bara, du Gobaad et du Hanlé).

Ainsi, la population djiboutienne était estimée à 0,96 million d'habitants en 2017, avec un taux de croissance annuelle de 1,5 %. 77,8 % de la population totale vivent en milieu urbain (2018), principalement dans la capitale, qui compte plus de 600 000 habitants. La population est très jeune : 31 % ont moins de 15 ans.

Par ailleurs, Le taux global de pauvreté dans le pays est de 35,8 % et celui de l'extrême pauvreté est de 21,1 %, passant à 52,9 % dans le sud-ouest de la région de Dikhil. Les ménages consacrent près de la moitié de leur budget (56% en milieu rural à leurs besoins alimentaires). Les indicateurs de consommation alimentaire, l'évolution des données relatives aux moyens de subsistance et à la nutrition mettent en lumière une situation très précaire dans les zones rurales et au sein des populations agropastorales de Djibouti, tributaires des conditions climatiques, de la fluctuation des prix des produits de base.

Le projet intitulé « **Gestion durable des ressources en eau, des pâturages et des périmètres agro-pastoraux dans le bassin versant de Cheikhetti à Djibouti** » financé par le FEM (Fonds pour l'Environnement Mondial) et mis en œuvre par le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable à travers la Direction de la Documentation, de l'Information et de la Communication en étroite collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement.

Le présent rapport fait le bilan des activités réalisées du 1er Octobre 2020 au 31 décembre 2021.

II. Objectifs du projet

Le présent projet a pour objectif de restaurer les services écosystémiques dans le bassin versant de Cheikhetti afin de réduire la dégradation des terres, d'améliorer l'autosuffisance en matière de besoins vitaux de base des communautés rurales vulnérables et de créer les conditions permettant sa réplcation avec une forte participation communautaire.

Ce projet, financé par le Fonds de l'Environnement Mondial (FEM) à hauteur de **3 215 068 USD** pour une durée d'exécution de cinq ans.

La zone d'intervention du projet est située dans le bassin versant de Cheikhetti, dans la région de Dikhil (sud du pays). Le bassin versant de Cheikhetti, en République de Djibouti, est de plus en plus touché par la dégradation des terres et les sécheresses récurrentes. La dégradation des terres est un phénomène grave, qui menace directement la sécurité alimentaire et hydrique, car elle affecte la productivité agricole et la capacité de rétention d'eau des bassins versants. En plus de la sécheresse cette dégradation est aussi liée au surpâturage qui accélère l'érosion du sol et exacerbe par le changement climatique, perpétuant à son tour une vulnérabilité accrue aux risques liés au climat.

Ce projet vise à atteindre ses objectifs à travers 4 composantes :

Composant 1 : Cadre de gouvernance à plusieurs niveaux et renforcement des capacités pour la gestion intégrée des bassins versants et l'utilisation des terres.

Composant 2 : Réhabilitation des terres et gestion de la reconstitution des aquifères dans le bassin hydrographique de Cheikhetti.

Composant 3 : Adoption d'un agropastoralisme résistant au climat et d'activités de subsistance réduisant la pression sur les ressources limitées en eau et en terres.

Composant 4 : Intégration de la dimension genre, suivi et évaluation et gestion des connaissances afin d'étendre la Gestion Durable des Terres intégrée au niveau national.

A terme, ledit projet vise à atteindre les résultats suivants:

- 1) Établissement d'un cadre de gouvernance et d'un programme de renforcement des capacités pour la gestion intégrée des bassins versants et l'utilisation des terres.
- 2) La mise en œuvre du plan de gestion intégrée du bassin versant de Cheikhetti assure la restauration des terres et la reconstitution des aquifères,
- 3) Les ménages ont adopté des pratiques agropastorales résilientes au climat et ont significativement amélioré leurs conditions de vie,
- 4) L'intégration du genre et la gestion des connaissances soutiennent la réplication de la Gestion Durable des Terres dans les autres bassins versants de Djibouti.

III. Exécution technique/ Activités réalisées en 2020

1. Atelier de lancement officiel du projet au niveau national puis régional

Le lundi 9 novembre 2020, un atelier de lancement officiel du projet a été réalisé au niveau national au Palais du peuple présidé par le Secrétaire Général du MUET Mr Dini Abdallah Omar et le représentant résident adjoint du PNUD Mr Gaël Ollivier. Plusieurs institutions ainsi que les autorités locales de la région de Dikhil ont été conviées à l'occasion de cet atelier. L'objectif principal de cet atelier était de présenter le projet aux partenaires afin que ces derniers s'imprègnent des objectifs et des activités du projet.

Ensuite, dans la journée du lundi 16 novembre 2020, le conseil régional du Dikhil a abrité une importante cérémonie de lancement régional du projet qui a été présidée cette fois-ci par le Ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme **S.E.M. Mohamed Abdoukader Moussa Helem** en présence des autorités locales tels que le préfet de la région de Dikhil **M. Aden Darar Moussa**, le président du conseil régional du Dikhil **M. Abdourahman Yonis Arreh** et enfin les chefs des villages des différentes localités du bassin versant de Cheikhetti. De plus, la cérémonie était marquée aussi par la présence de la **représentante résidente du PNUD Mme Fatima Elsheikh**. Cette cérémonie de lancement régional du projet a été réalisée en deux temps. La première partie était consacrée au discours des officiels et la deuxième partie s'est déroulée dans la salle de réunion du conseil régional de Dikhil. Elle consistait à la présentation du projet aux bénéficiaires et les représentants des différents services déconcentrés des départements ministériels basé dans la préfecture de Dikhil.

2. Etat de lieu et évaluation des besoins des communautés bénéficiaire du projet

Quelque temps après le lancement officiel du projet, **le mardi 8 décembre 2020**, sur instruction du directeur de la DEDD, une équipe polyvalente conduite par Mr Ali Moussa (Coordinateur national du projet) accompagné par Mr Ali Mohamed (agent communautaire), Mr Abdoukader Hamad (consultant génie civil) et Mr Ali-Garde Adou Ali (consultant agronome) ont été dépêchés sur les sites du projet (Kontali, Abaitou, Galamo, Bondara, Cheikhetti 1, Cheikhetti 2, Masguidlou, Cheikh Sabir, Abu Yusuf, Said Gaban) qui composent le bassin versant chekhayto.

L'objectif de la mission était de réaliser un diagnostic rapide et participatif pour rentrer activement dans le milieu et en vue de réajuster le plan d'action notamment dans son segment relatif aux besoins en infrastructures hydrauliques, en agriculture, en élevage et en eau potable, surtout que le projet qui vient de démarrer avait été finalisé et ficelé il y'a voilà bientôt cinq années.

Ce souci majeur vise principalement à ce que l'offre du projet soit en parfaite adéquation avec les besoins réels des bénéficiaires cibles. Concrètement, durant la période de notre mission, les activités que nous avons effectivement menées dans les différentes localités s'articulent autour de :

- Rencontres des chefs coutumiers, représentant de l'autorité administrative, chef religieux de chacune de localité pour (1) les informer sur les projets, (2) les consulter pour identifier et recueillir leur préoccupation (besoins et attentes) en matière des infrastructures hydraulique (destinée à l'agriculture ou l'eau d'alimentation humaine ou animale), l'agriculture et l'élevage ;
- Visiter du terrain pour une observation de visu de la situation ou des préoccupations susmentionnées soulevées ;
- Restitution du constat, suggestion et recommandation de l'équipe du projet.

IV. Exécution technique/ Activités réalisées en 2021

Depuis le lancement officiel du projet qui s'est tenu au palais du peuple et ensuite au niveau régional, ledit projet a accusé un important retard dans l'exécution des activités car le RTA (Regional Technical Advisor) a voulu apporter quelques modifications au PRODOC dans son segment relatif aux risques environnementaux et sociaux. Cela a causé six mois de retard au projet. Toutefois, quelques activités ont été menées durant cette période. L'exécution technique du projet a débutée à la suite de la première réunion du comité de pilotage qui s'est tenu au palais du peuple le **jeudi 22 avril 2021**. Ci-dessous les activités réalisées :

1. Activité 1, première réunion du comité de pilotage

Une fois que le projet a été approuvé une seconde fois le 25 mars 2021, un comité de pilotage a été créé pour le projet afin de fournir des orientations stratégiques et des orientations en matière de gestion pour la mise en œuvre du projet. Le comité de projet se compose de représentants de toutes les principales parties prenantes et veille à la prise en compte des intérêts du gouvernement, du bureau de pays du PNUD, ainsi que de représentants du secteur public.

Sur invitation du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, la première réunion du Comité de Pilotage s'est tenue le 22 avril 2021 au palais du peuple dans le cadre du Projet intitulé « Gestion durable des ressources en eau, des pâturages et des périmètres agropastoraux du bassin versant Cheikhetti ».

2. Activité 2, restauration des périmètres agricoles dans la localité de Cheikhetti

Dans le cadre de la composante 3 du projet relatif à l'agropastoralisme résilient au climat, des activités portant sur la restauration et aménagement des jardins existants sont prévues. Ainsi, chaque année sur la base des consultations de la communauté du bassin versant de Cheikhetti, des jardins seront réhabilités.

Ainsi, dans ce sens, une mission terrain a été effectuée pour consulter les bénéficiaires du projet et les autorités locales afin d'identifier les jardins prioritaires à réhabiliter. Ensuite, le consultant en génie civil assisté par l'UGP sera chargé d'élaborer un cahier des charges pour procéder à la réhabilitation de ces derniers. Un rapport détaillé relatif à cette mission a été rédigé par le coordinateur du projet. Une fois que les jardins prioritaires pour la réhabilitation ont été identifiés, les travaux de réhabilitation vont débuter prochainement.

3. Activité 3, lancement de l'évaluation environnementale et sociale des activités du projet

Conformément au plan de travail annuel (PTA) validé lors de la première réunion du comité de pilotage, une évaluation environnementale et sociale a été lancée le **mardi 21 septembre 2021** en collaboration avec **le cabinet ECARE consulting & research** qui a obtenu le marché à la suite d'une demande de soumission d'une offre technique et financière auprès de 3 cabinets nationaux capables de réaliser la présente étude. Le montant de la prestation pour la réalisation de cette étude est de **28 000 US \$**.

4. Activité 4, Préparation du TDR et lancement d'une étude de référence du projet Cheikhetti

La réalisation d'une étude de base pour le projet Cheikhetti s'avère nécessaire surtout que le projet a été finaliser et ficelé il y'a cinq ans. Cette situation de référence permettra d'établir le point de départ des différents indicateurs (situation avant) afin d'être utilisé pour la comparer avec la situation après la mise en œuvre du projet (situation après). Cela permettra d'apprécier qualitativement la contribution de chaque composante à l'atteinte des objectifs du projet visant à améliorer la résilience des communautés pour faire face aux impacts négatifs du changement climatique et la dégradation des terrains agropastoraux du bassin de Cheikhetti.

Par ailleurs, la consultation permettra, à partir de la situation de référence, de réviser au besoin le cadre des résultats du projet et de mettre en place un système de suivi-évaluation. A ce titre, le consultant proposera des amendements, s'il y a lieu, au cadre des résultats, et un cadre de suivi-évaluation du projet (en clarifiant les sources, les rôles et responsabilités, les données à renseigner, le coût pour le faire, et la périodicité de collecte).

La présente étude a été lancée en novembre 2021 suite au recrutement d'un consultant national dénommé Mr Ilmi Awaleh Elabeh. Le montant de la prestation pour la réalisation de cette étude est de **10 982 US \$**.

5. Activité 5, Construction/réhabilitation des puits communautaire dans le bassin versant de Cheikhetti

Dans le cadre de la composante 2 intitulé **réhabilitation des sols et reconstitution des aquifères dans le bassin versant de Cheikhetti**, une activité correspondante à la construction des **7 nouveaux puits** et à la **réhabilitation de 4 autres puits** existants sont prévues. La phase PPG du présent projet avait permis de pré-évaluer les points d'eau susceptibles d'être réhabilités ou les nouveaux points d'eau susceptibles d'être installés avec la participation de la communauté bénéficiaire du projet. Ainsi, du **23 au 25 Novembre 2021** une mission terrain a été effectuée afin d'identifier les sites propices à la construction des puits communautaires et de localiser les 4 puits nécessitant la réhabilitation.

A la suite de cette mission, Mr Abdoulwahab Mohamed Farah consultant en génie civil a été recruté afin de rédiger le Document d'Appel d'Offre pour la réalisation des travaux des constructions et de réhabilitations des puits afin de participer à la sélection des entreprises qui réaliseront les travaux et le suivi des travaux sur le terrain.

V. Rapport financier 2020-2021

	Montant programmé en USD	Montant décaissé en USD	Taux de réalisation en pourcentage
Composante 1 : Gouvernance à plusieurs niveaux et renforcement des capacités pour la gestion intégrée des bassins versants et l'utilisation des terres	136 900 US \$	39 580, 27 US \$	28,91 %

Composante 2 : Réhabilitation des terres et gestion de la reconstitution des aquifères dans le bassin hydrographique de Cheikhetti	210 500 US \$	15 757, 93 US \$	7,48 %
Composante 3 : Agropastoralisme résistant au climat et activités de subsistance	331 300 US \$	70 643, 38 US \$	21,32 %
Composante 4 : Intégration de la dimension de genre et suivi et gestion des connaissances en vue de leur replication	41 000 US \$	5 332, 04 US \$	13 %
Gestion de projet	30 600 US \$	69 141, 27 US \$	225,96 %
Total	719 700 US \$	200 454, 89	27,85 %