

**PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022**

<b>Título de proyecto</b>	Proyecto ": Iniciativa Spotlight para poner fin a la violencia feminicida (Cero Feminicidio)."
<b>Efecto UNDAF:</b>	E2. Al 2026, todas las personas, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, principalmente por las desigualdades de género incrementan su participación e inclusión en las esferas política, social y económica y ejercen más plenamente su derecho a una vida libre de violencia y discriminación.
<b>Efecto UNDAF/CPD:</b>	Para 2026, las instituciones salvadoreñas refuerzan la gobernanza democrática, garantizan el estado de derecho y la participación política y ciudadana inclusiva, y previenen y combaten la corrupción, con lo que se promueve la transparencia y la rendición de cuentas
<b>Producto del CPD:</b>	Producto 4.4: Existencia de mecanismos institucionales de atención y protección de las víctimas de la violencia que facilitan y garantizan el acceso a los servicios esenciales
<b>Asociado en la implementación:</b>	PNUD

**Resumen del Proyecto**

La Iniciativa Spotlight en El Salvador es un Programa Conjunto del Sistema de Naciones Unidas que se enfoca en la disminución de la violencia feminicida, para ello, prevé incidir en marcos legales, políticos e institucionales, en la prestación de servicios, así como en la forma de trabajar y las relaciones entre las instituciones y los socios en el nivel nacional y local.

Este proyecto es parte de dicho Programa Conjunto a través del cual se abordan las barreras más críticas que impiden que las víctimas/sobrevivientes de violencia y sus familias ejerzan sus derechos. Combina acciones de respuesta inmediata y protección para víctimas potenciales, utilizando soluciones a largo plazo que fortalecerán las habilidades y transformaciones necesarias para salvar vidas.

La participación en estos objetivos significa implementar estrategias que garanticen el acceso equitativo a las oportunidades, los recursos y los resultados, asegurando la inclusión de grupos que enfrentan formas múltiples e interseccionales de discriminación. Este proyecto sintetiza y refleja las acciones que PNUD realizará en el marco de la Iniciativa interagencial.

Período del programa:	2018-2022
Award ID:	00109958
Proyecto ID:	00109099
	00128564
Duración del Proyecto	Enero 2022-Diciembre 2022
Arreglo de Gestión:	DIM
<b>Marcador de género:</b>	<b>GEN3</b>

Estimación presupuestaria año 2022	<b>\$ 813,734.17</b>
Recursos asignados:	
PNUD	\$ 0.00
Donante-MPTF-SIF00	\$ 813,734.17
Gobierno:	\$ 0.00
Intereses:	\$ 0.00
En especie:	\$ DS 0.00

1

Conformidad PNUD, Georgiana Braga- Orillard:  
Representante Residente

DocuSigned by:



CF4D2B328419413...



<sup>1</sup> El Indicador de género mide cuánto invierte el proyecto en la igualdad de género y empoderamiento de las Mujeres GEN3 . Igualdad de género como un objetivo principal.

## PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022

## Output: 00109099/Periodo enero-junio 2022

Resultado Esperado	Organización UN	Actividades	Periodo de tiempo				Socio Implementador	Fuente de fondos	Presupuesto Planificado		
			2022						Descripción del presupuesto	monto	
			Q 1	Q 2	Q 3	Q 4					
Instituciones clave de agencias estatales han fortalecido sus habilidades para desarrollar e implementar programas dirigidos a prevenir y responder al feminicidio y la violencia feminicida, basados en evidencia, incluyendo aquellos grupos de mujeres y niñas que enfrentan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación.	<b>Pilar 1: Marcos de Legislación y política pública</b>										
	PNUD	<b>Actividad 1.1.3</b> Revisión, diseño y promoción de la aprobación de proyectos de ley sobre procedimiento penales especiales, restitución de derechos y violencia política, para hacerlos compatibles con las normas internacionales de derechos humanos y debida diligencia. <b>Activity: LEGISLACION</b>					PNUD	MPTF-SIF00	72500 suplementos y materiales	Materiales, insumos para capacitación, reuniones de coordinación y planificación y talleres, servicios de alimentación	\$ 1,000.00
									75500 GMS		\$ 70.00
	<b>Pilar 2. Fortalecimiento de Capacidades Institucionales</b>										
	PNUD	Actividad 2.1.4 Instalación y desarrollo de herramientas de trabajo en la Unidad de Análisis y Unidad de la Fiscalía especializada en feminicidio (denominada Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGTBI y otros Grupos en de Vulnerabilidad (Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescentes, Población LGTBI y otros Grupos Vulnerables), para la investigación del delito de feminicidio promoviendo el uso de nuevas tecnologías, desagregación de datos y análisis de hechos de violencia contra la población LGTBI(INSTITUCIONES					PNUD	MPTF-SIF00	72500 suplementos y materiales		\$ 1,805.55
									75500 GMS		\$ 126.53
	PNUD	<b>Actividad 2.2.5</b> Fortalecer el diálogo de los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) y el liderazgo de los gobiernos municipales, para la cohesión y efectiva implementación de estrategias conjuntas de los diferentes mecanismos locales existentes para atender la violencia contra las mujeres. <b>Activity: COORDINACION LOCAL</b>					PNUD		74202 Impresiones y publicaciones	Reproducción de materiales, diagramaciones, impresiones,	\$ 4,185.00
									71500 GMS		\$292.95
	<b>Pilar 4.</b>										

		<b>Actividad 4.1.1</b> Provisión de herramientas de software para los juzgados de paz y especializados para una vida libre de violencia y discriminación contra las mujeres para la aplicación, monitoreo y protección de medidas en coordinación con otras instituciones en los municipios seleccionados.					PNUD	MPTF-SIF00	72200 equipamiento, vehículos, muebles	Equipos de informática y comunicación para fortalecer las instituciones de la CSJ, juzgados especializados y de paz que atienden casos de violencia contra las mujeres	\$ 15,000.00
									71500 GMS		1,050.00
		<b>Actividad 4.1.4</b> Mecanismos comunes de actores de justicia para generar referencias a servicios esenciales, de cara a frenar ciclos de violencia, prevenir retornos al sistema y brindar medidas reparatorias							72200 equipamiento, vehículos, muebles		\$ 31,298.78
									71500 GMS		\$ 2,190.91
		<b>4.1.6</b> Sensibilización y promoción del proceso formal de quejas y acceso a la justicia mediante el uso de tecnología y otras herramientas innovadoras y lúdicas en los municipios priorizados fomentando la participación de los actores locales en su diseño							74205 impresiones y publicaciones	Reproducción de material, diagramación para acceso a justicia	\$ 6,000.00
									71500 GMS		\$ 420.00
	<b>OCR</b>	<b>Unidad de Coordinación /OCR</b>						MPTF-SIF00	74205/74210 impresiones y publicaciones y audiovisuales		\$ 1,566.41
									71500 GMS		\$ 109.64
<b>Total, Gastos</b>											<b>\$ 60,855.74</b>
<b>Total, GMS</b>											<b>\$ 8,020.61</b>
<b>Presupuesto total</b>											<b>\$ 73,136.25</b>

## PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022

## Output: 00128564 / periodo enero-diciembre 2022

Resultado Esperado	Organización UN	Actividades	Periodo de tiempo						Socio Implem ntador	Fuente de fondos	Presupuesto Planificado		
			2021		2022						Descripción del presupuesto	monto	
			Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4					
Instituciones clave de agencias estatales han fortalecido sus habilidades para desarrollar e implementar programas dirigidos a prevenir y responder al feminicidio y la violencia feminicida, basados en evidencia, incluyendo aquellos grupos de mujeres y niñas que enfrentan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación.	<b>Pilar 1: Marcos de Legislación y política pública</b>												
	PNUD	<b>Actividad 1.1.3</b> Revisión, diseño y promoción de la aprobación de proyectos de ley sobre procedimiento penales especiales, restitución de derechos y violencia política, para hacerlos compatibles con las normas internacionales de derechos humanos y debida diligencia. <b>Activity: LEGISLACION</b>							PNUD	MPTF-SIF00	71300 consultorías	Asistencia técnica para apoyar procesos de inducción y formación a legisladores de la asamblea legislativa y asesoras/es de comisiones en estado de derechos y género.	\$ 7,001.48
											72500 suplementos y materiales	Materiales, locales, alimentación para el desarrollo de reuniones, formaciones etc.	\$ 3,000.00
											75500 GMS		\$ 700.10
	<b>Pilar 2. Fortalecimiento de Capacidades Institucionales</b>												
	PNUD	<b>Actividad 2.1.7</b> Fortalecer la capacidad de las escuelas del sector de justicia y seguridad y de la formación de formadores a través de la continuidad en la formulación de los módulos de los nuevos planes de formación para incrementar la calidad y competencias en la persecución de la violencia feminicida desde una visión de ciclo de vida e interseccionalidad (IML, PGR y FGR). <b>Activity: FORMACION</b>							PNUD	MPTF-SIF00	71300 consultorías	Durante la Primera fase se desarrollaron los diagnósticos de currícula de formación de instituciones de justicia (FGR, PGR e IML) y la construcción de las nuevas mallas de formación, se inició el desarrollo de los módulos.  La actividad de la segunda fase da seguimiento al inicio de dicha formación, especializada para fortalecer las capacidades y competencias para la prevención y atención a mujeres que sufren múltiples violencias y transfeminidicidios	\$ 20,000.00
											72500 suplementos y materiale	Materiales, insumos para capacitación y talleres, servicios de alimentación.	\$ 10,000.00
											75500 GMS		\$ 2,100.00

		<b>Actividad 2.2.5</b> Fortalecer el diálogo de los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) y el liderazgo de los gobiernos municipales, para la cohesión y efectiva implementación de estrategias conjuntas de los diferentes mecanismos locales existentes para atender la violencia contra las mujeres. <b>Activity: COORDINACION LOCAL</b>							PNUD	MPTF-SIF00	71300 consultorías locales	Asistencia técnica y apoyo a los municipios en el fortalecimiento de la articulación interinstitucional en el marco de los CMPV de los municipios priorizados para la implementación de la estrategia de implementación de los planes Municipales de prevención de violencia contra las mujeres, incluye el apoyo asesoría técnica y seguimiento.	\$ 25,000.00
											72500 suplementos y materiales	Materiales, insumos para capacitación, reuniones de coordinación y planificación y talleres, servicios de alimentación	\$ 15,000.00
											71300 consultorías locales	Asistencia técnica para el desarrollo de un proceso de formación a concejos y funcionariado municipales de los municipios seleccionados en estado de derecho y enfoque de género.	\$ 7,000.00
											72500 suplementos y materiales	Materiales, insumos para capacitación, reuniones de coordinación y planificación y talleres, servicios de alimentación	\$ 3,000.00
											71500 GMS		\$ 3,500.00
	Pilar 3:												
Las instituciones claves han fortalecido sus capacidades para desarrollar y aplicar programas dirigidos para prevenir y responder la violencia feminicida	PNUD	<b>Actividad 3.2.6</b> Estrategia de comunicación para continuar los procesos de sensibilización y promoción del acceso a la justicia, dirigido a las mujeres y a la ciudadanía sobre la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo a los grupos de personas con discapacidad auditiva y personas con discapacidad visual. <b>Activity: COMUNICACIONES</b>							PNUD	MPTF-SIF00	71300 consultorías Locales	contratación de servicios profesionales para el seguimiento de la implementación de la estrategia de comunicación del componente RUNO de la Iniciativa	\$ 21,324.00
											71300 consultorías locales	Servicios de elaboración y diseño de materiales de comunicación, producción de piezas de comunicación, para la promoción de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas y asistencia para la traducción en lenguaje LESSA (videos) y reproducción de materiales en braille (brochures, boletín) RUNO	\$ 31,482.00
	OCR										74200 costos de producción	Materiales, infografías, promocionales	\$ 8,000.00
								OCR			71400 contratos	Especialista en comunicación- <b>Unidad de Coordinación OCR</b>	\$ 41,010.00

										Individuales de Servicios			
										72500 suplementos y materiales	Ejecución del plan estratégico de comunicación de la Iniciativa: Servicios de diseño e impresión, maquetación y difusión de materiales, contratación de espacios en los medios, redes sociales y actividades territoriales <b>UNIDAD COORDINACION OCR</b>	\$ 34,449.00	
										71500 GMS		\$ 9538.62	
Pilar 4.													
		<b>Actividad 4.1.1</b> Mecanismos comunes de actores de justicia para generar referencias a servicios esenciales, de cara a frenar ciclos de violencia, prevenir retornos al sistema y brindar medidas reparatorias							PNUD	MPTF-SIF00	72600 Grants	Subvención a organizaciones de sociedad civil para acompañamiento para el desarrollo de planes de vida encaminados mejorar los procesos de autoestima y de autonomía económica a Mujeres que son víctimas o sobrevivientes de Violencia, mujeres que cumplieron penas privativas de libertad, trabajadoras sexuales, identificadas y referidas y acompañadas través de diferentes mecanismos como los CMPV, Alcaldías, PGR, Ciudad Mujer, CONAMYPE, Juzgados	\$ 140,000.00
											72500 suplementos y materiales	Insumos y materiales para los procesos de capacitación de la función pública de la PGR que atienden a grupos de autoayuda, mujeres víctimas y / o sobrevivientes de violencia de género y para la CSJ insumos y materiales accesibles dirigidos a las mujeres denunciantes, sobre sus derechos y garantías procesales y el procedimiento seguido.	\$ 16,557.00
											71300 consultorías locales	Asistencia técnica para la implementación, mejora de las capacidades y conocimiento de los equipos multidisciplinarios encargados de la atención, derivación y seguimiento. a los servicios esenciales de la CSJ. Y procesos de capacitación para servidores	\$ 14,000.00

												públicos de la PGR que asisten a grupos de autoayuda, mujeres víctimas y / o sobrevivientes. de violencia de género, que complementan los procesos iniciados en la primera fase.	
												71500 GMS	\$ 11,998.39
<b>Pilar 5</b>													
		<b>Actividad 5.1.1</b> Fortalecimiento de las capacidades técnicas y equipamientos de las instituciones que participan en el sistema de datos, estadísticas e información de violencia contra las mujeres particularmente de Medicina Legal. <b>Activity: DATOS</b>							PNUD	MPTF-SIF00	72200 equipamiento, vehículos y muebles	Se fortalecerá el Instituto de Medicina Legal con equipos y herramientas informáticas para el registro de estadísticas y análisis de datos y facilitar el proceso de registro de información y homologación de los delitos de feminicidio.	\$ 30,000.00
											71300 consultorías locales	A través de la SIE, la DIA continuará brindando asistencia técnica para los informes de VCM.	\$ 5,208.00
											71300 consultorías locales	Asistencia técnica psicosocial en apoyo a personal que recoge las encuestas de violencia contra las mujeres	\$ 7,000.00
											71300 consultorías locales	Se fortalecerá la capacitación de funcionarios de cuatro instituciones (IML, FGR, PNC y MINSAL) para mejorar la calidad de los indicadores de delitos sexuales	\$ 15,000.00
											71500 GMS		\$ 4,004.56
	<b>OCR</b>	<b>Actividad 5.2.3</b> Monitoring and evaluation Spotlight Initiative. <b>OCR</b>							OCR	MPTF-SIF00	71400 contratos Individuales de Servicios	Persona especializada en seguimiento (SC SB4). Parte del personal permanente de la Unidad de Coordinación/OCR.	\$ 35,396.15
											71300 consultorías locales	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN; grupos focales, entrevistas, recolección de datos, entre otras actividades de la Unidad de Coordinación/OCR	\$ 5,414.00
											71500 GMS		\$ 4,063.22
<b>Pilar 6</b>													

	OCR	<b>Actividad 6.3.3</b> Grupo Nacional de Referencia de la Sociedad Civil en la Iniciativa Spotlight. SOCIEDAD CIVIL						OCR	MPTF-SIF00	Travel	Soporte de viáticos para miembros del grupo. Unidad de Coordinación/OCR	\$ 2,200.00
										72500 suplementos y materiales	Apoyo para la adquisición de materiales e insumos para actividades del GNRSC. Unidad de coordinación/OCR	\$ 350.00
										71300 consultoría Local	Apoyo para la implementación de plan de trabajo y actividades de seguimiento del GNRSC. Unidad de Coordinación/OCR	\$ 3,450.00
										71500 GMS		\$ 420.00
<b>Unidad de Coordinación Componente PNUD</b>												
	PNUD	Gastos para apoyo administrativo de la Unidad de coordinación del componente PNUD						PNUD	MPTF-SIF00	74500/64300 DPC Charge	DPC	\$ 8,500.00
										73100	Costo operativo general y otros costos directos (Renta y servicios comunes) año 2022	\$ 12,000
										71300 consultorías locales	Apoyo técnico operativo para la unidad de coordinación RUNO	\$ 8,500.00
										71400 contratos Individuales de Servicios	Coordinadora componente PNUD 100% año 2022 sobre la base de un SB4.	\$ 53,988.00
										71400 contratos Individuales de Servicios	Persona de apoyo administrativo trimestre 1,2,3 año 2022 sobre 50% la base de SB3.	\$ 11,012.00
										71600 viajes	Viajes y traslados para visitas de campo y seguimiento a los municipios e instituciones	\$ 2,000.00
										71500 GMS		\$ 6,720.00
<b>Apoyo Administrativo Unidad de C</b>												
	OCR	Gastos de Gestión Unidad de Coordinación/OCR						OCR	MPTF-SIF00	71400 contratos Individuales de Servicios	Coordinator Coordination Unit (SC SB4). 100% spotlight time.	\$ 50,659.67
										71400 contratos Individuales de Servicios	Persona de apoyo administrativo (SC SB3). 100% de tiempo en Spotlight.	\$ 30,216.12



										General Operating and Other Direct Cost	servicios de correo electrónico, seguridad y mantenimiento de equipos.	\$ 3,000.00
										71300 Consultorias locales	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: actividades de intercambio, recopilación de información, sistematización de experiencias, entre otros.	\$ 10,430.17
										75700 Contratos de servicios	Reuniones del comité Directivo Nacional y del Comité Técnico	\$ 1,000.00
										71500 GMS		\$ 5,464.91
<b>Total Gastos</b>											<b>\$ 692,147.59</b>	
<b>Total GMS</b>											<b>\$ 48,450.33</b>	
<b>Presupuesto total</b>											<b>\$ 740,597.92</b>	

## MATRIZ DE INDICADORES

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Award:00109958 Project ID 00109099 y project ID 00128564 Iniciativa Spotlight para poner fin a la violencia feminicida (Cero Feminicidio).										
PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTES DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)					METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año	2019	2020	2021	2022	Final	
Las instituciones clave han fortalecido sus capacidades para desarrollar y aplicar programas dirigidos a prevenir y responder a la violencia feminicida y feminicidios, basándose en pruebas, incluidos aquellos grupos de mujeres y niñas que enfrentan múltiples formas de discriminación	1.1 Número de estrategias, planes y programas de otros sectores relevantes que integran esfuerzos para combatir la violencia feminicida y feminicidios, desarrollados de conformidad con las normas internacionales sobre recursos humanos.	ISDEMU	1	2017	0	0	2		2	Recolección de documentos de planes. No existe riesgo para su recolección
	1.2 Número de propuestas de proyectos de ley nuevos o reforzados sobre el feminicidio y la violencia feminicida, incluidas mujeres, niñas y grupos que enfrentan discriminaciones múltiples e intersectadas, en armonía con las normas internacionales de derechos humanos, que han recibido insumos sustantivos de organizaciones de derechos humanos de la mujer.	Asamblea Legislativa	1	2010	0	1	2		3	Metodología: recolección de documento de proyecto de ley en seno del Grupo Parlamentario de Mujeres / reportes de organizaciones de sociedad civil. No existe riesgos para su recolección.
	1.3 Porcentaje de instituciones nacionales de capacitación para funcionarios/as públicos	Escuelas	25%	2018		25%	25%	25%	100%	Metodología: recolección de planes de estudio y currículas. No existe riesgo para su recolección

	que han integrado la igualdad de género y la violencia contra las mujeres, así como estándares internacionales de derechos humanos en sus planes de estudio (Escuela de Capacitación la FGR, Escuela de la PGR, Centro de formación de la PGR y Centro de Formación de IML).									
	1.4 Número de mecanismos de coordinación nacional de alto nivel en funcionamiento para atender el femicidio y la violencia feminicida, que incluye representación de grupos de personas marginalizadas		0	2012	0	0	0	1	1	Metodología: Documentación recolectada en las instituciones.  No existe riesgo para su recolección
	1.5 Número de sistemas para evaluar los riesgos y/o alerta temprana diseñado y funcionando.	PNC CSJ MINSAL	0	2018	0	0	1	0	1	
	1.6 Número de operadores que tienen su capacidad mejorada para recopilar datos cuali-cuantitativos sobre prevalencia de feminidios y violencia contra las mujeres, de conformidad con normas internacionales	MJSP	10	2017	0	0	10	20		Metodología: lista de asistencia / evaluaciones de procesos de formación. No hay riesgos para su recolección

## MONITOREO Y EVALUACIÓN

De conformidad con las políticas y los procedimientos de programación del PNUD, el proyecto se monitoreará a través de los siguientes planes de monitoreo y evaluación. Para efectos ilustrativos se han incorporado los mecanismos de seguimiento establecidos en el Programa Conjunto.

### Plan de Monitoreo fase I y II.

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Asociados (si fuese conjunto)	Costo (si lo hubiese)
<b>Informe de proyecto</b>  <b>Reportes semestrales y anual</b>	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos (RRF por sus siglas en inglés) que está en concordancia con lo establecido en el Programa Conjunto, a fin de valorar el avance del componente PNUD en relación con el logro de los productos acordados	Semestral y anual	<p>El equipo de PNUD dará insumos para el reporte semestral de progreso de las actividades y monitoreo de las acciones, que servirá de insumo para el reporte conjunto marzo y julio 2022.</p> <p>Anual y al finalizar el Proyecto (Informe Final). diciembre 2022</p> <p>Se presenta un informe financiero al mes de noviembre 2021, abril 2022, noviembre 2022.</p>	Equipo Técnico de la IS	
<b>Informes financieros al donante</b>	Reunir datos sobre la ejecución y compromisos financieros de las actividades en concordancia con los periodos y plan de trabajo de segunda fase	Semestral	Se presenta un informe financiero al mes de noviembre 2021, abril 2022, noviembre 2022.		
<b>Rendición de cuentas</b>	El mecanismo de gobernanza del Programa Conjunto (es decir, el Comité de Dirección) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del Programa Conjunto. Se presentará un Informe del Programa Conjunto al Comité Directivo y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un	semestral	<p>Julio 2021, enero 2022</p> <p>El Comité Directivo Nacional es el mecanismo que sirve para la toma de decisiones políticas y relativas al diseño e implementación del Programa, aprobación de plan de trabajo anual e informes finales.</p>	UC/ Equipo técnico de IS	

	registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.			
<b>Gestión de la implementación del programa conjunto</b>	Se presentará informes desarrollo de las acciones al Comité Técnico de la Iniciativa, para asegurar la revisión de del desempeño, estrategias del seguimiento operativo y abordar técnicamente posibles problemas en la implementación de la iniciativa	trimestral	Septiembre y noviembre 2021  Enero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre 2022	
<b>Monitoreo y Gestión del Riesgo</b>	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD <sup>2</sup> para gestionar el riesgo financiero.	Trimestralmente	La Unidad de Coordinación del componente PNUD identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas y se informará al Equipo de trabajo que conforme Gerencia del PNUD.	
<b>Visita de campo</b>	Se realizará una visita de campo durante el desarrollo del proyecto,	anual	La unidad de coordinación del componente PNUD preparará una visita de campo a mitad del periodo de ejecución del 2022.	

**Plan de evaluación:**

Tipo de evaluación	Asociados	Productos relacionados del Plan Estratégico	Efecto UNDAF/ CPD	Fecha de realización prevista	Principales actores de la evaluación	Costos y fuentes de financiación
Evaluación final conjunta	conjunto	Instituciones del sector seguridad y justicia cuentan con mayores capacidades para articular una respuesta efectiva al problema de la violencia, basándose en evidencia	Alcanzar el bienestar, el goce de derechos y la inclusión social, con especial énfasis en las poblaciones en condición de vulnerabilidad	último semestre 2022	Agencias SNU vinculadas a la implementación de la Iniciativa Spotlight (UNICEF, UNFPA, ONUMJERES y PNUD)	Fase II ,  US\$ 28,838 Paga: ONUMujeres

### Matriz de Riesgo

#	Descripción	Fecha identificado	Tipo	Impacto y probabilidad	Medidas para su gestión	Responsable	Identificado por	Última actualización	Status
1	El cambio de autoridades gubernamentales a nivel nacional y local en la administración pública y la rotación de los funcionarios/as como resultado de las elecciones municipales y legislativas del 2021	Junio 2019  Revisado Diciembre 2021	Operativo	I = 4 P= 4	-Mantener contactos políticos cercanos y regulares con las nuevas autoridades y las y los funcionarios del gobiernos locales y legislativos para comprender los planes de transición.  -Se han hecho acercamientos con GOES para alinear este proyecto a prioridades. Sobre todo con ISDEMU; que está teniendo un rol protagónico y también el enfoque nuevo de Desarrollo Territorial	Equipo técnico de UN	Equipo técnico NU	Sin cambios	vigente
2	Cambio en la administración pública y rotación de los funcionarios/as titulares.	Revisado diciembre 2021	Político	I = 4 P= 4	- Mantener contactos políticos cercanos y regulares con los funcionarios del gobierno para comprender los planes de transición y garantizar que se tome en cuenta la ejecución del Programa.  - Iniciar contacto con la nueva administración una vez que haya sido elegido y antes de su inauguración.	Equipo PNUD	Equipo PNUD	Sin cambios	Vigente
3	Negativa de GOES a la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil	Diciembre 2021	Político	I = 4 P= 4	-Acciones de seguimiento abogacía a nivel técnico y político, que minimicen la confrontación y favorecer la inclusión de las OSC en el desarrollo de la IS	Equipo técnico UN	Equipo técnico NU	Sin cambios	vigente
4	Un ambiente de impunidad prospera donde se violan los derechos humanos.	Abril 201 Revisado diciembre 2021	Cultural	I = 3 P= 3	-En coordinación con agencias UN se monitorea, se hace abogacía para señalar la importancia del respeto al Estado de Derecho y garantías de DDHH	Equipo técnico de UN	Equipo técnico NU	Sin cambios	vigente

5	Prevalece una política restrictiva de gasto público, que favorece la austeridad y los recortes de gastos.	Noviembre 2018 Revisado mayo y diciembre 2021	Financiero	I = 3 P= 3	-Implementar acciones catalíticas que generen sinergias con diferentes actores, usar mecanismos virtuales para formación -El Salvador adoptó una tercera moneda de curso legal, el bitcoin el 7 de septiembre, 2021. Hay muchos desafíos fiscales y restricción a las instituciones públicas, por lo que se está optando por identificar actividades innovadoras que permitan -dentro del marco del programa- fortalecer la respuesta institucional.	Equipo técnico de UN	Equipo técnico NU	Sin cambios	vigente
6	Disponibilidad limitada de datos y capacidad limitada de las instituciones estatales para desarrollar y analizar datos.	Abril 2019 Revisado diciembre 2021	Operativo	I = 3 P= 2	-Apoyar la implementación de procesos de “investigación y desarrollo”, así como la “mejora continua” en instituciones dedicadas a la producción y análisis de datos y estadísticas. - Promover espacios de divulgación y colaboración entre las instituciones del mundo académico, los think tanks y los encargados de crear y analizar datos. Ampliar el acceso público a datos estadístico	Equipo técnico de UN	Equipo técnico NU	Sin cambios	vigente
7	Confrontación entre Órgano Legislativo, órgano judicial y órganos del estado	Abril 2019 Revisión en diciembre 2021	Político	I=3 P= 3	-Seguimiento a la coyuntura en PNUD y con agencias -Si bien ya no existe un choque frontal entre los órganos del Estado, dado que el OE y la Asamblea Legislativa cambió los titulares de OJ y un tercio de los jueces de las diferentes instancias, indebidamente. Este contexto convulso aún está en desarrollo, por lo que los titulares están a paso lento y dando atención principalmente a las consecuencias de esta coyuntura.	PNUD	PNUD		

8	Falta de coordinación, fragmentación y habilidades limitadas de las instituciones del sector público.	Abril de 2019  Revisado diciembre 2021	Operativo	I = 4 P= 2	-Fortalecer los mecanismos y comités intersectoriales para garantizar que no continúe la fragmentación persistente y que se desarrollen, implementen y supervisen respuestas integradas, conjuntas e interinstitucionales.  -Fomentar la articulación entre las instituciones publicas  - Seguimiento con autoridades nacionales.	Equipo técnico de UN	Equipo técnico NU	Sin cambios	
9	Altos niveles de polarización política que dificultan el consenso entre los órganos de estado para avanzar agendas de país	Noviembre 2019.  Revisado diciembre 2021	Político	I = 3 P= 2	Con la segunda fase se están sosteniendo reuniones de alto nivel con OE/OJ  - Se está en constante acercamiento con autoridades nacionales, a nivel técnico y político para avanzar agenda.	Equipo técnico de UN	Equipo técnico NU	Sin cambios	



## Plan de adquisiciones 2022

### Output: 00109099

<u>Tipo de servicio</u>	<u>Beneficiario Institucion/descripcion</u>	<u>Unidad de medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Costo Unitario</u>	<u>Costo Total</u>	<u>Fecha de inicio del proceso</u>
72200 equipamiento, vehículos y muebles	Departamento de Estadística y Escuela de capacitación Instituto de Medicina Legal, Corte Suprema de Justicia	1	1	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	Enero 2022
<b>Total</b>					<b>\$ 46,000.00</b>	

### Output: 00128564

<u>Tipo de Servicio</u>	<u>Beneficiario Institucion/descripcion</u>	<u>Unidad de medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Costo unitario</u>	<u>Costo Total</u>	<u>Inicio del proceso</u>
71300 Contratacion de consultoria para la elaboracion complementaria de planes de estudios	Escuela de capacitación Instituto de Medicina Legal, Corte Suprema de Justicia	1	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	Marzo 2022
71300 Contratacion de consultoria elaboracion de diagnosticos y Plan Municipal de Prevencion de Violencia contra las Mujeres del Municipio de San Martin	Alcaldia Municipal de San Martin	1	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	Marzo 2022
71300 contratacion de consultoria para desarrollar procesos de formacion basado en competencias y sobre perspectiva de genero en la persecucion penal del delito	FGR IML PNC	1	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	Abril 2022
71300 Consultoria para la procesos de formacion a equipos que trabajan con grupos de autoayuda	Procuraduria General de la Republica	1	1	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	Marzo 2022
71300 Asistencia técnica para el desarrollo de un proceso de formación a concejos y funcionariado municipales de los municipios seleccionados en estado de derecho y enfoque de género.	Alcaldias Municipales de San Martin, San Miguel y San Salvador	1	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	Abril 2022

74200 Services Audiovisual, printing and publications products: elaboración y diseño de materiales de comunicación, producción de piezas de comunicación, para la promoción de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas y traducciones	Corte Suprema de Justicia Procuraduría General de la Republica Municipios San Martin y San Miguel	1	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	Marzo 2022
71300 Consultoria Local Asistencia técnica para la implementación, mejora de las capacidades y conocimiento de los equipos multidisciplinarios encargados de la atención, derivación y seguimiento a los servicios esenciales	Corte Suprema de Justicia	1	1	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	Marzo 2022
Compra de equipos y herramientas informáticas para IML	Corte Suprema de Justicia/Departamento de Estadística IML	1	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	Marzo 2022
71300 Consultoria Local Asistencia tecnica para la formacio de funcionarios de cuatro instituciones en la recoleccion, analisis de datos estadisticos (IML, FGR, PNC y MINSAL)	Fiscalia General de la Republica Instituto de Medicina Legal Policia Nacional Civil Ministerio de Salud	1	1	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	Abril2022
<b>Total</b>					<b>\$ 100,000.00</b>	

## PLAN DE COMPRAS SPOTLIGHT - PNUD 202

Nombre Proyecto	NoProyecto	Tipo Supply	High Level Categorizaton	Description of goods, services or works	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario Estimado	Precio Total Estimado
Iniciativa Spotlight	128564	Services		Contratacion de consultoria para la elaboracion complementaria de planes de estudios de escuela de capacitacion Medicina Legal	1	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Iniciativa Spotlight	128564	Services		Contratacion de consultoria elaboracion de diagnosticos y Plan Municipal de Prevencion de Violencia contra las Mujeres del Municipio de San Martin	1	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
Iniciativa Spotlight	128564	Services		contratacion de consultoria para desarrollar procesos de formacion basado en competencias y sobre perspectiva de genero en la persecucion penal del delito a funcionariado de la FGR-IML_PNC y con pers	1	1	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00
Iniciativa Spotlight	128564	Services		Consultoria para la procesos de formacion a equipos que trabajan con grupos de autoavuda de la PGR	1	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Iniciativa Spotlight	128564	Services		Asistencia técnica para el desarrollo de un proceso de formación a concejos y	1	1	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00
Iniciativa Spotlight	128564	Services		elaboración y diseño de materiales de comunicación, producción de piezas de comunicación, para la promoción de la prevención de la violencia contra las	1	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00
Iniciativa Spotlight	128564	Services			1	1		
Iniciativa Spotlight	128564	Services		Asistencia técnica para la implementación, mejora de las capacidades y conocimiento de los equipos multidisciplinarios encargados de la atención, derivación y seguimiento. a los servicios esenciales de la CSJ.	1	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
Iniciativa Spotlight	128564	Services		Compra de equipos y herramientas informáticas para IML	1	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00

Iniciativa Spotlight	128564			Asistencia tecnica para la formacio de funcionarios de cuatro instituciones en la recoleccion, analisis de datos estadisticos (IML, FGR, PNC y MINSAL)	1	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
					0	0	0.00	0.00
							<b>0.00</b>	<b>88,500.00</b>

22

Presupuesto disponible	Método	Justificacion Proceso no competitivo	Fecha estimada Inicio	Fecha estimada Finalizacion	Responsable Actividad	Comentarios
11, 000	proceso competitivo		3/30/2022	6/30/2022		
\$ 7,500.00	proceso competitivo		3/15/2022	6/29/2022		
\$ 10,500.00	proceso competitivo		4/20/2022	7/30/2022		
\$ 6,500.00	proceso competitivo		3/20/2022	6/30/2022		
\$ 7,000.00	proceso competitivo		3/23/2022	6/15/2022		
\$ 22,000.00	proceso competitivo		3/28/2022	5/31/2022		
\$ 8,500.00	proceso competitivo		3/30/2022	8/30/2022		
\$ 20,000.00	proceso competitivo		3/15/2022	5/30/2022		

\$ 11,000.00	proceso competitivo		3/30/2022	7/20/2022		
0.00						
<b>93,000.00</b>						

**From:** Teresa Benito Lopez  
**Sent:** Thursday, December 9, 2021 4:56 PM  
**Importance:** High

Dear Spotlight Coordinators,

Warm greetings from the Spotlight Secretariat. We hope this message finds you well in this busy time of the year end.

Based on the Q3 2021 financial delivery information we have at hand and various communications from country programmes, the Secretariat has been made aware that several programmes will not reach 100% execution of Phase I funding by December 2021. Therefore, and further to the carry-over communication shared last April 2021 (see below), we would like to confirm that **unspent Phase I funds may be rolled over beyond December 2021**. Kindly note that it is expected that programmes will complete any pending phase I elements as soon as possible.

We ask that concerned programmes contact the Secretariat to briefly present what elements from phase I will be pending implementation passed 31 December 2021 and the estimated amount of funds to be carried over. Kindly direct the information to our new Secretariat colleague Aris Amougou [aristide.amougou@undp.org](mailto:aristide.amougou@undp.org) with cc to Min Sun Kim [min.kim2@un.org](mailto:min.kim2@un.org) and myself.

This is applicable to all Latin America and Africa Programmes with the exception of Ecuador and the Africa Regional Programme that have a different timeframe of implementation.

Aris will be in touch in the second week of January with all programmes to confirm the status on this matter if we have not heard back.

Should you have any further questions, we are happy to be at your disposal.

Warm regards,

Teresa

**Teresa Benito Lopez**  
Fund Coordination Manager



---

**Spotlight Initiative**  
Secretariat, New York  
t: +1 212 906 6815  
m: +1 718 414 9256  
e: [teresa.benito@un.org](mailto:teresa.benito@un.org)



**Minuta 3 de febrero de 2022**  
**Comité Directivo**  
**Iniciativa Spotlight El Salvador**  
**Virtual**



**Minuta**

03-02-2022

**PARTICIPANTES**

**Miembros Comité Directivo**

Sra. Birgit Gerstenberg. Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas.  
Sra. Andriana Mira. Viceministra Relaciones Exteriores.  
Sr. Miguel Ángel Varela. Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en El Salvador  
Sra. María Lilian López. Directora del ISDEMU  
Sra. Claudia Hernández. Jefa de la Unidad Técnica de Coordinación y Articulación Nacional y Local CONNA  
Sra. Karla de Palma. Directora ESCO  
Sr. Eliezer Mejía. Gerente de Desarrollo Humano y Cohesión Social. Representante Alcaldía de San Martín  
Sr. Samuel Let. Director de proyectos de Secretaría de la Mujer y Familia. Alcaldía de San Salvador  
Sra. Romeo Vargas. Director de Cooperación. Representante del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.  
Sra. Deisy Cheyne. Representante de Grupo Nacional de Referencia de Sociedad Civil  
Sra. Cristina Roque. Representante de Grupo Nacional de Referencia de Sociedad Civil  
Sr. Jose Manuel Ramírez. Representante de Grupo Nacional de Referencia de Sociedad Civil  
Sra. Miriam Bandes. ONU Mujeres  
Sra. Georgiana Braga-Orillard. PNUD  
Sra. Yvette Blanco. UNICEF  
Sra. Neus Bernabeu. UNFPA

**Oyentes**

Aurora Cubías, SI  
Azalia Díaz, ESCO  
Carlos Coca. Asesor Jurídico. ISDEMU  
Carmen Liliana Reyes, UNICEF  
Carmen Medina, UNFPA  
Cindy Molina, SI  
Erick Barahona. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública  
Estefani García, San Martín  
Esther Flores. CONNA  
Georgina Salvador, ONU Mujeres  
Gilda Murillo. Relaciones Exteriores  
Margarita Fernández, ONU Mujeres  
Miguel Berrios. Técnico Cooperación. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.  
Miriam Bandes, ONU Mujeres  
Murielle Guillemois, UE  
Nicole Rivera. Técnica de Secretaría de la Mujer. Alcaldía San Salvador  
Rosy Girón. Relaciones Exteriores  
Seidy Marisela Zepeda, ESCO  
Silvia Reyes, PNUD  
Vanessa Salguero. Cooperación ISDEMU  
Yolanda Villar, SI







**Minuta 3 de febrero de 2022**  
**Comité Directivo**  
**Iniciativa Spotlight El Salvador**  
**Virtual**



**AGENDA**

03-02-2022

- **Saludo inicial.**
- **Adaptación y ajustes no sustantivos del AWP durante el 2021. Punto Aprobación.**
- **Situación actual del desarrollo de la Iniciativa: Resultados, implementación técnica y financiera 2021. Punto informativo.**
- **Estrategia de Sostenibilidad de la Iniciativa. Punto informativo.**
- **Conclusiones y acuerdos**

**DESARROLLO**

**Bienvenida**

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, Birgit Gerstenberg, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira y el jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea Miguel Ángel Varela.

En todas las intervenciones se recalcó el compromiso que tanto el sistema de Naciones Unidas, como el Gobierno de El Salvador y la Unión Europea, tienen con el tema y la importancia de que permanezca en la agenda pública.

Así mismo, se destacó la importancia de este año 2022, en el que la Iniciativa finaliza su implementación y se hace necesario, más que nunca, fortalecer el compromiso de los y las titulares de las instancias que han venido implementando las actividades para garantizar la permanencia de los resultados alcanzados.

**PUNTO 1**

**Adaptación y ajustes no sustantivos del AWP durante el 2021. Punto Aprobación.**

Según la guía del Secretariado para revisión de programa y presupuesto menor del 25% y que no suponen cambios sustantivos: *Las revisiones se presentarán post-facto de manera acumulativa al final del año al Comité Directivo nacional para su aprobación. La Coordinadora Residente debe enviar las revisiones del programa, combinando todas las revisiones de RUNO, al Comité Directivo con copia a la Secretaría de SI y a la Agencia Administradora solo para información.*

Con base en dicha guía se presentó el resumen de los cambios menores realizados, un total de 13, con una implicación del 1.51% del presupuesto y que responde a 3 tipos de modificaciones:



03-02-2022

**Cambios AWP****Total de modificaciones: 13****Pilar 1****2****Pilar 3****2****Pilar 4****8****Pilar 5****1**

UNICEF	3.19%
PNUD	3.55%
UNFPA	0.26%
ONU Mujeres	0.00%
GLOBAL	1.51%

**Tipos de modificaciones: 3****Reorientación de fondos**

- Traslado de fondos de una actividad a otra para reforzar o complementar la finalización de actividades de la Fase 1.
- Traslados de remanentes de unas actividades a otras.

**Ajustes entre líneas presupuestarias**

- Modificaciones de montos dentro de la misma actividad para reforzar la impresión de materiales o la adquisición de equipo o mobiliario.

**Apertura de línea nuevas**

- Generación de una nueva acción, a partir de solicitudes de instancias contrapartes.

3

Toda la información fue enviada de forma previa al Comité para su estudio y análisis y aprobado según la siguiente relación de votos:

**Aprobación ajustes Plan de Trabajo enero 2021- Diciembre 2021.**

Sistema de Naciones Unidas.	Abstención
Delegación de la Unión Europea en El Salvador	APROBADO
ISDEMU	APROBADO
CONNA	APROBADO





Minuta 3 de febrero de 2022  
Comité Directivo  
Iniciativa Spotlight El Salvador  
Virtual



AGENDA

03-02-2022

DESARROLLO

ESCO	APROBADO
Alcaldía de San Miguel	APROBADO
Alcaldía municipal de San Martín	APROBADO
Alcaldía de San Salvador	APROBADO
CONNA	APROBADO
GNRSC	APROBADO
GNRSC	APROBADO
GNRSC	APROBADO
ONU Mujeres	Abstención
PNUD	Abstención
UNICEF	Abstención
UNFPA	Abstención

4

**PUNTO 2:**

**Situación actual del desarrollo de la Iniciativa: resultados, implementación técnica y financiera 2021. Punto informativo.**

Se compartió un primer acercamiento a los resultados de la Iniciativa a través de un video resumen que puede ser visitado en el siguiente enlace: <https://youtu.be/RJMazGZ0MMk>

El informe comenzará a ser socializado a partir del 15 de abril del 2022.

**PUNTO 3**

**Estrategia de Sostenibilidad de la Iniciativa. Punto informativo.**

Se entiende por Estrategia de Sostenibilidad el documento que marca la hoja de ruta y principales acciones para mantener, aumentar o replicar en el mediano y largo plazo los productos, procesos y resultados que se han logrado conjuntamente en el marco de la iniciativa Spotlight.



03-02-2022

El objetivo de dicha estrategia es dar continuidad a las acciones y procesos que han iniciado con la iniciativa Spotlight en conjunto con las instituciones socias por medio de las posibles responsabilidades y recursos necesarios para garantizar su sostenibilidad.

Para lograr este objetivo el Comité Técnico trabajó a partir de un comité impulsor una hoja de ruta para desarrollar el documento:



5

Se aspira a contar con un primer documento borrador el 6 de abril que será ajustado y revisado para ser presentado a Comité Directivo en su reunión del mes de junio.

Se solicita además al Comité:

- Puedan delegar a alguien de su personal para que participe en la elaboración de la estrategia.
- Puedan apoyar las conversaciones con otros/as titulares para lograr un compromiso de seguimiento de acciones en el marco de la violencia contra mujeres y niñas.

## ACUERDOS

- # 1. Se aprueban los cambios menores al 25% y no sustantivos realizados durante el 2021.
- # 2. En la próxima reunión del Comité Directivo se presentará la propuesta de Estrategia de Sostenibilidad de la Iniciativa.

