

**COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PAC**

Fecha del Comité: 24 de febrero del 2020

Presencial:

Virtual: X

Proyecto

Fecha Inicio: 19/02/2018 – Fecha fin: 28/02/2021 (SEGUN ATLAS)

OUTCOME UNDAF: Fortalecer la capacidad nacional y territorial para la transición hacia la paz

Project Output No. 00109981

Título: Estabilización y paz territorial

OUTPUT CPD: (Para cada Project output, relacionarlo con el output correspondiente entre 13 que existen en el CPD)

3.2. Capacidades desarrolladas para la implementación de los acuerdos de paz en los procesos de alistamiento, estabilización y respuesta rápida y en el diseño y la implementación de la arquitectura institucional.

Indicador: Número de mujeres y hombres que se benefician de empleos de emergencia y otras oportunidades de medios de vida diversificados

3.5 Capacidades cívicas desarrolladas en los actores en territorios priorizados para la transformación no violenta de los conflictos sociales y ambientales y para

promover una cultura de paz, coexistencia y reconciliación.

Indicador: Número de municipios que se benefician de proyectos que fomentan una cultura de derechos humanos y transformación de los conflictos que promueven

el comportamiento individual y colectivo,

Indicador: Número de regiones donde las tensiones o conflictos potencialmente violentos se resuelven de manera pacífica mediante mecanismos nacionales de

mediación y formación de consenso,

SP OUTPUT: (Para cada Project output, relacionarlo con el output correspondiente del Plan Estratégico)

Recovery processes reinforce social cohesion and trust and enable rapid return to sustainable development.

Nombre de la Agencia de Implementación: PNUD

Modalidad de Ejecución: ESCOGER UNO: DIM/NIM/CO SUPPORT TO NIM DIM

UNDAF LINEA DE COOPERACION: (SON 23, ESCOGER LAS QUE APLIQUEN).

Transición hacia la paz- Apoyo al diseño y puesta en marcha de mecanismos nacionales y locales de alistamiento para la paz

SP OUTPUT: (Para cada Project output, relacionarlo con el output correspondiente del Plan Estratégico)

Recovery processes reinforce social cohesion and trust and enable rapid return to sustainable development.

Presupuesto del Proyecto: 2.277.950 USD

Fondos Alcaldía Arauca: 37.356,32 USD (a adicionar por Acta Pac del 31 de julio del 2019).

Presupuesto total: 2.315.306 USD

Tasa de cambio: 1 USD/ 3.402 COP

Contraparte/Donante: Fondo de Seguridad Humana de Naciones Unidas para el Desarrollo

Recursos a adicionar: USD 1.602.522,82

Formato de Acuerdo Estándar (si/no entonces: Clearance LSO con fecha email LSO) Si, se adjunta documento aprobado por el Fondo de Seguridad Humana.

Funcionario que solicita el análisis del PAC: (Especialista del área) Juliana Correa /Paloma Blanch

Cambios en Marco Lógico del Proyecto (Si/No). En caso de si, explicar problemática, datos, valor agregado y oportunidad para

PNUD, teoría de cambio (para que, qué y cómo), involucra otras áreas? y/o adjuntar nueva matriz y marco lógico indicando los cambios

respectivos). **Si, se adjunta nuevo marco de resultados del PRODOC en el Anexo técnico.**

Este marco de resultados se logrará a través de la financiación de recursos del fondo de Seguridad humana de Naciones

Unidas durante la vigencia 2019-2021 y se implementará con ACNUR como socio implementador y con la *London School*

of Economics (LSE) como aliado estratégico. PNUD ejercerá el rol de coordinador y agencia líder del programa y buscará realizar

articulación de acciones y sinergias entre los diferentes actores y socios implementadores de manera a incrementar

impactos y lograr la integralidad del proyecto. Se buscará también alianzas con otros proyectos en marcha impulsados por el área de

paz del PNUD que abordan temas de reincorporación, retornos, reubicaciones y reparaciones colectivas para víctimas, así como el

proyecto de fortalecimiento de capacidades institucionales PDET. Asimismo, se buscará articulaciones con el área de reducción de la

pobreza en relación con estos proyectos relacionados y con los estudios que hay que poner en marcha sobre las diferentes cadenas

de valor que se prioricen, así como acompañamiento o asistencia técnica a estrategias de emprendimiento y empleabilidad que se

realizarán por territorio.

Adicionalmente, para implementar las diferentes actividades del marco de resultados, se harán acuerdos de subsidio

con organizaciones locales que serán las referentes a nivel local para implementar las alianzas público-privadas en el territorio y con

una parte responsable (Peace Startup) que tendrá responsabilidades tanto en términos de implementar estrategias de vinculación

del sector privado a las agendas de seguridad humana y de inversión estratégica, así como en términos de gestión del conocimiento.

La teoría del cambio del programa busca responder a la hipótesis de que promoviendo alianzas público-privadas y

vinculando de manera efectiva al sector privado se puede responder de manera más estratégica e integral a las

principales necesidades de seguridad humana de los territorios con énfasis en temas de seguridad comunitaria, seguridad personal y

seguridad económica con una perspectiva ambiental y social positiva. Lo anterior, buscando construir alianzas estratégicas alrededor de las principales agendas de seguridad humana que corresponden a los Programas de desarrollo

con enfoque territorial (PDET), agendas territoriales de reincorporación y planes de retorno, reubicación y reparaciones colectivas a

través de estrategias innovadoras de financiación, cogestión e inversión.

Output 117960: Fortalecer las capacidades de las comunidades priorizadas para dialogar y relacionarse con las

instituciones y el sector privado y satisfacer las necesidades de la comunidad respecto a empoderamiento, infraestructura y protección.

Se busca fortalecer las capacidades de las comunidades para el diálogo, la planeación, la gestión, la organización, la veeduría, la resolución de conflictos y la implementación de proyectos, fortaleciendo estrategias comunitarias para la exigibilidad de derechos y la autoprotección de las comunidades, apoyando la construcción de rutas de prevención y protección y favoreciendo la creación de espacios comunitarios que favorezcan la construcción de confianzas y el desarrollo de estrategias de empoderamiento. Se busca que sean las mismas comunidades, representadas por jóvenes, mujeres, excombatientes, productores, emprendedores los que decidan sus prioridades de inversión y gestión en el marco de las agendas PDET, agendas de reincorporación territorial y planes de retorno, reubicación, reparaciones colectivas a víctimas. En esta línea de trabajo, se plantea también fortalecer las capacidades de las comunidades para priorizar estrategias de impacto rápido en el marco de las agendas de seguridad humana que permitan fortalecer sus capacidades de gestión, organización e incidencia a través de pequeñas obras de infraestructura o proyectos que faciliten rápidamente la convivencia, la integración y la paz territorial. El trabajo de este OUTPUT se realizará de manera conjunta con ACNUR y con las oficinas territoriales del PNUD.

Output 117961: Desarrollar y apoyar iniciativas para mejorar la seguridad económica basada en el interés

mutuo del sector privado, las instituciones y las comunidades a través de la promoción de empleo y soluciones empresariales de innovación conectadas a las cadenas de valor y al mercado local y nacional.

Este output tiene que ver con realizar estudios de mercado, cadenas de valor, oportunidades de negocio y emprendimiento que permitan recoger la vocación del territorio y promover las oportunidades para la generación de ingresos de las personas y comunidades focalizadas en el marco del proyecto. Se propone capacitar y brindar asistencia técnica a las personas focalizadas de los diferentes territorios y a su vez, acompañar la financiación e inversión de diferentes cadenas de valor que se priorizaran por territorio, así como “startups” de paz territorial que faciliten el fortalecimiento de las habilidades de emprendimiento de los beneficiarios. Entre la población beneficiaria focalizada, se encuentra la población víctima, población migrante, excombatientes y

campesinos que hacen parte de los territorios PDET o que se encuentran en procesos de reparación, retorno, reubicación o integración urbana.

Este output se realizará con la colaboración de Peace startup como parte responsable.

Output 117962: Fortalecer la capacidad de las instituciones locales para crear ambientes propicios que promuevan el compromiso entre el sector privado y las comunidades locales, el cual permita a las instituciones locales implementar políticas públicas de soluciones duraderas y de estabilización de paz.

Este output hará parte del trabajo territorial que busca apoyar a los municipios priorizados en la implementación de políticas públicas de paz y acompañar a instituciones como el Consejo departamental y municipal de paz, así como las Mesas de víctimas, y espacios

Institucionales de reincorporación para asegurar que estas agendas de seguridad humana estén incorporadas en las agendas de

Gestión Pública. Asimismo, se buscará institucionalizar las plataformas público-privadas, asegurando la vinculación activa del sector

privado y se promoverá el estímulo a la inversión estratégica en los territorios priorizados y al diálogo multiactor.

A nivel nacional, se buscará también trasladar el trabajo realizado en términos de implementación de agendas de paz con las

diferentes Instituciones clave tales como ART, UARIV y ARN.

El trabajo de este OUTPUT se realizará de manera conjunta con ACNUR y con las oficinas territoriales del PNUD.

Output 117963: Promover el análisis, el debate público y el posicionamiento estratégico del marco teórico

sobre Asociaciones Empresariales para la Seguridad Humana en Colombia, a través de la gestión y diseminación

de conocimiento, experiencias y lecciones aprendidas.

Este output corresponde a la estrategia transversal de gestión del conocimiento que contará con el acompañamiento de LSE y de

Peace Startup buscando generar información estratégica y conocimiento de todo el proceso que se desarrolle en el marco del

Proyecto. A la vez, se buscará poner en marcha una plataforma que permita conectar al sector privado con las oportunidades de

Inversión en el territorio y a través de las diferentes agendas de seguridad humana.

Se prevé también realizar una serie de foros académicos y de “papers” que permitan vincular de manera activa a la academia y a los

Centros de pensamientos en las alianzas multiactor y en las diferentes iniciativas de paz territorial.

Este output estará coordinado por PNUD con apoyo de LSE y Peacestartup.

El nuevo marco de resultados del programa con sus respectivos indicadores es el siguiente:

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS					
			Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021		
Producto 1 Los PDET de Choco, Meta-Guaviare cuentan con la participación activa de las comunidades priorizadas, incluyendo representación de mujeres, jóvenes, y grupos étnicos, en las fases veredal, municipal y subregional, a la vez que se ponen en marcha iniciativas de reconciliación y convivencia	1.1 Número de personas que participan activamente en procesos PDET para la estabilización socioeconómica y la convivencia Pacífica (desagregado por sexo, edad, y etnia).	Registros de proyecto	Por definir	2018	2400	4800				
	1.1.2 Número de mujeres dentro de la comunidad que reconocen que sus habilidades de liderazgo y su capacidad de exigibilidad de derechos han sido fortalecidas.	Registros de proyecto	Por definir	2018	1000	2320				
Producto 2 Las comunidades priorizadas cuentan con estrategias de medios de vida agrícolas y no agrícolas para favorecer el buen vivir, la generación de ingresos, y la integración comunitaria con enfoque étnico, ciclo vital y de género	1.2.1 Número de familias que mejoran su seguridad alimentaria (desagregación por jefatura femenina y masculina).	Registros de proyecto	Por definir	2018	1500	2500				
	1.2.2 Número de familias que reportan incrementos en sus ingresos (desagregados por jefatura femenina y masculina)		Por definir	2018	1500	2500				
Producto 3 Las comunidades priorizadas mejoran el acceso a servicios de calidad en educación, salud, agua, saneamiento e higiene y de infraestructura comunitaria mediante un proceso coordinador y	1.3.1 Número de personas con acceso a servicios de educación, salud, agua, saneamiento e higiene e infraestructura productiva (desagregado por sexo, edad y etnia).	Registros de proyecto	Por definir	2018	2000	3000				

participativo con las autoridades locales y nacionales.								
Producto 4: Apoyo a la estrategia de monitoreo y evaluación del Fondo Multidonante de Naciones Unidas.	1.4.1% de avance de la estrategia de monitoreo y evaluación del MPTF	Registros de proyecto	0	50%	100%			
Producto 5: Las mujeres mejoran sus capacidades individuales para emprender proyectos de recuperación de medios de vida	1.5.1 # de mujeres participantes capacitadas en gestión de proyectos productivos para su autonomía económica	Registros de proyecto	0	2017	100	200		
	1.5.2 # de iniciativas de recuperación de medios de vida de mujeres apoyadas	Registros de proyecto	0	2017	10	20		

Producto 6: Promover una respuesta de coordinación y recuperación temprana en contextos de emergencia para la estabilización de las comunidades de acogida en los municipios fronterizos de Norte de Santander, Arauca y la Guajira.	1.6.1 Nivel de avance en el diseño de lineamientos de Política pública migratoria	Registros de proyecto	0	2018	50%	50	2019		
	1.6.2 Número de personas que participan en procesos de recuperación de medios de vida (desagregado por situación migratoria, sexo, edad, etnia)	Registros de proyecto	0	2018	300				
	1.6.3 Número de actores vinculados a la estrategia de gestión del conocimiento	Registros de proyecto	0	2018	50				
Producto 7: Fortalecer las capacidades de las comunidades priorizadas para dialogar y relacionarse con las instituciones y	1.7.1 Número de diálogos locales celebrados	Registros de proyecto	4 diálogos locales iniciados	2019			8 diálogos entre múltiples interesados cualificados y consolidados	8 diálogos entre múltiples interesados cualificados y consolidados	

<p>el sector privado y satisfacer las necesidades de la comunidad respecto a empoderamiento, infraestructura y protección.</p>	<p>1.7.2. Número de personas que participan en el diseño y desarrollo de la infraestructura comunitaria</p>	Registros de proyecto	0	2019			300 personas (50% mujeres, 50% hombres)	300 personas (50% mujeres, 50% hombres)
	<p>1.7.3 Número de personas que participan en la justicia formal e informal y en las rutas de protección, desagregadas por tipo de caso (Ej. víctimas de violencia sexual basada en género, víctimas, reintegración, población migrante, comunidades anfitrionas).</p>	Registros de proyecto	0	2019			4000 personas (50% mujeres, 50% hombres)	4000 personas (50% mujeres, 50% hombres)
<p>Producto 8: Desarrollar y apoyar iniciativas para mejorar la seguridad económica basada en el interés mutuo del sector privado, las instituciones y las comunidades a través de la promoción de empleo y soluciones empresariales de innovación conectadas a las cadenas de valor y al mercado local y nacional.</p>	<p>1.8.1 Nivel de progreso en el análisis de las tendencias comerciales, las cadenas de valor y las oportunidades de mercado en las regiones priorizadas.</p>	Registros de proyecto	Nivel 1	2019			Nivel 3	Nivel 3
	<p>1.8.2 Número de personas capacitadas en formación profesional, oportunidades de empleo y emprendimiento</p>	Registros de proyecto	0	2019			3000 personas (50% mujeres; 50% hombres)	3000 personas (50% mujeres; 50% hombres)
	<p>1.8.3 Número de "startups de paz y cadenas de valor" co-creadas</p>	Registros de proyecto	0	2019			15	15
	<p>1.8.4 Nivel de avance en la ejecución de productos de Peace Startup</p>	Registros de proyecto	0	2019			% de avance de productos	% de avance de productos

Producto 9: Fortalecer la capacidad de las instituciones locales para crear ambientes propicios que promuevan el compromiso entre el sector privado y las comunidades locales, el cual permita a las instituciones locales implementar políticas públicas de soluciones duraderas y de estabilización de paz.	1.9.1: Número de cartas de acuerdos firmados para conectar las cadenas de valor y las iniciativas priorizadas con los mercados	Registros de proyecto	0	2019			10	10
	1.9.2 Número de organizaciones interesadas del sector privado que participan en los planes de recuperación nacionales y locales	Registros de proyecto	0	2019			30	30
	1.9.3 Articulación plataformas multiactor con apoyo de Peace Startup como Parte responsable	Registros de proyecto	0	2019			% de entrega de productos	% de entrega de productos
Producto 10: Promover el análisis, el debate público y el posicionamiento estratégico del marco teórico sobre Asociaciones Empresariales para la Seguridad Humana en Colombia, a través de la gestión y disseminación de conocimiento, experiencias y lecciones aprendidas.	1.10.1 Número de eventos de debate académico realizados.	Registros de proyecto	0	2019			3	3
	1.10.2: Número de productos de conocimientos transferidos a aliados y socios	Registros de proyecto	0	2019			5	5
	1.10.3 Estrategia de Comunicación y sistematización con Peace Startup como parte responsable	Registros de proyecto	0	2019			% Entrega de productos Parte Responsable	% Entrega de productos Parte Responsable

QAS aprobado por Representación? Aprobado.

Estrategia de Monitoreo del proyecto (más allá de las cláusulas estándar, gestión de conocimiento y seguimiento basado en evidencia).

Además del plan de monitoreo general del proyecto contenido en el Plan de Monitoreo en la sección VI del PRODOC de estabilización, teniendo en cuenta que en el resultado 7, 8, 9,10 se trata del Proyecto financiado por el Fondo de Seguridad humana de Naciones Unidas y son fondos diferentes a los anteriores que eran o bien recursos del MPTF o fondos propios del PNUD (Conflict Prevention and EDCR), se implementará un esquema de monitoreo y evaluación propio que cumpla con los requerimientos específicos del donante y que permita actualizar el modelo de gestión del proyecto.

Esto significa que el proyecto realizará al arranque de este, una línea de base que tendrá en cuenta los indicadores y los resultados esperados del programa y unas variables multidimensionales derivadas del enfoque de seguridad humana. A mitad de implementación del proyecto, se realizará una evaluación de Medio término que tendrá como principales variables un análisis de progreso de indicadores de seguridad humana y también se recogerá las principales lecciones aprendidas, hallazgos y buenas prácticas que permitan revisar el proyecto y tomar decisiones estratégicas. A su vez, se permitirá sacar conclusiones preliminares de la aplicación teórica del esquema de alianzas estratégicas para la seguridad humana como piloto mundial de implementación de este modelo construido desde la entidad académica London School of Economics (LSE). Finalmente, se establecerá una evaluación externa al finalizar el proyecto que permitirá revisar el esquema de implementación de las alianzas estratégicas para la seguridad humana, evaluar el impacto del proyecto (human Security Impact assessment) y extraer recomendaciones de política pública y lecciones aprendidas en seguridad humana en el contexto de consolidación de la paz en Colombia.

la aplicación teórica del esquema de alianzas estratégicas para la seguridad humana como piloto mundial de implementación de este modelo construido desde la entidad académica London School of Economics (LSE). Finalmente, se establecerá una evaluación externa al finalizar el proyecto que permitirá revisar el esquema de implementación de las alianzas estratégicas para la seguridad humana, evaluar el impacto del proyecto (human Security Impact assessment) y extraer recomendaciones de política pública y lecciones aprendidas en seguridad humana en el contexto de consolidación de la paz en Colombia.

humana, evaluar el impacto del proyecto (human Security Impact assessment) y extraer recomendaciones de política pública y lecciones aprendidas en seguridad humana en el contexto de consolidación de la paz en Colombia.

lecciones aprendidas en seguridad humana en el contexto de consolidación de la paz en Colombia.

lecciones aprendidas en seguridad humana en el contexto de consolidación de la paz en Colombia.

lecciones aprendidas en seguridad humana en el contexto de consolidación de la paz en Colombia.

lecciones aprendidas en seguridad humana en el contexto de consolidación de la paz en Colombia.

lecciones aprendidas en seguridad humana en el contexto de consolidación de la paz en Colombia.

lecciones aprendidas en seguridad humana en el contexto de consolidación de la paz en Colombia.

lecciones aprendidas en seguridad humana en el contexto de consolidación de la paz en Colombia.

Riesgos de la adición/proyecto: (con evidencia y mecanismos de mitigación). Se adjunta matriz de riesgos actualizada.

Riesgo	Asociado al resultado	Rating			Estrategia de mitigación
		Probabilidad	Severidad del impacto en el proyecto	Grado	
1.Falta de voluntad política de las entidades territoriales para apoyar la intervención	Todos los resultados	Alto	Medio	Moderado	Poner en operación comités de alto nivel y técnicos con entregables definidos que permitan hacer visibles los resultados, avances, y vincular actores relevantes de cada nivel territorial para empoderarlos en el proceso.
2.Algunos zonas y comunidades de trabajos son disputadas por grupos armados ilegales	Todos los resultados	Medio	Alta	Sustancial	Acceso: las organizaciones ejecutoras están dotadas de capacidades logísticas y/o las refuerzan, y adoptan sistemas de seguridad oportunos, en sus procesos,

					<p>comportamientos, visibilidad, etc. que no ponen en riesgo la implementación del programa ni las comunidades.</p> <p>Mecanismos comunitarios: generación de confianza, pertinencia y oportunidad: las organizaciones ejecutoras respetan los mecanismos comunicativos, adoptan sistemas de rendición de cuentas, establecen relaciones de confianza. Tienen capacidades de ejecución ágil cumpliendo con la condición de elegibilidad.</p> <p>Recolección de información y seguimiento por parte de UNDSS identificando diferentes tipos de actores que brindan información institucional y comunitaria, y alertan sobre riesgo inminentes.</p>
3. Los escenarios de gobernabilidad en los municipios focalizados para la intervención a través del proyecto cuentan con una arquitectura institucional frágil, limitando la capacidad para hacer sostenible en el tiempo la instalación de capacidades, frente a las crisis y otros procesos que brindan garantía efectiva de derechos.	Todos los resultados	Medio	Medio	Moderado	Se incluyen tiempos adicionales en la planificación para absorber imprevistos y de manera transversal, se enfoca en fortalecer capacidades institucionales y comunitarias para asegurar mayor capacidad de resiliencia y respuesta.
4. La dispersión geográfica y complejidad logística de los territorios representan un desafío para su implementación, en particular en términos de tiempos de implementación y los costes de transporte.	Todos	Medio	Bajo	Moderado	Se buscará mecanismos operativos que permitan compartir gastos entre los diferentes socios de los programas de manera a optimizar entradas a territorio.
5. Las mujeres que se vinculen a los procesos de fortalecimiento comunitario y nuevos liderazgos pueden incrementar su carga diaria de labores y de cuidado.	1,2,3,5,6,7,8,9,10	Alta	Medio	Moderado	El proyecto tiene previsto incluir como temática de trabajo nuevas masculinidades corresponsables y democráticas, al igual que un reconocimiento y fortalecimiento del estatus de la mujer en la comunidad y su aporte en el desarrollo y la construcción de paz del territorio.
6. Las mujeres que sean beneficiarias de las estrategias de recuperación de medios de vida al incrementar sus ingresos pueden ser víctimas de un incremento de violencias basadas en género en sus entornos por el cambio de roles en el manejo de recursos.	Todos	Media	Alto	Sustancial	El proceso de vinculación de las mujeres incluirá un análisis inicial de sus riesgos, al tiempo que se hará un acompañamiento permanente para anticipar posibles situaciones violentas. Asimismo, se prevé trabajar con la comunidad en general sobre la prevención de las violencias basadas en género y rutas de atención.
7. Un aumento masivo en el flujo de población migrante proveniente de Venezuela puede generar un caos institucional y comunitario y aumentar xenofobia.	Todos	Medio	Alto	Sustancial	Participación directa de las organizaciones locales en la implementación de actividades asociadas al proyecto. Gestionar de forma acertada las expectativas que se generen a través de la implementación del proyecto, por medio

					de la socialización clara de los alcances de este. Mantener mecanismos de coordinación interinstitucional y diálogo con las comunidades que favorezca el flujo adecuado de información y la toma de decisiones oportuna. Coordinación multinivel entre el nivel nacional y territorial. Puesta en marcha de estrategias integrales de fortalecimiento institucional y comunitario y desarrollo de acciones afirmativas para la integración socioeconómica que beneficien tanto a población migrante como a población de acogida.
8. Bajo nivel de aceptación y apropiación de las acciones a implementar en el marco del proyecto en lo local, podría dificultar su implementación, especialmente en las zonas prioritizadas	Todos	Media	Medio	Moderado	Diálogo permanente interinstitucional y trámite eficiente de soluciones en los escenarios de coordinación. Participación de las comunidades e instituciones locales en la toma de decisiones y en la implementación de acciones del proyecto.
La falta de articulación de las agencias del SNU involucradas en el proyecto dificulta el desarrollo de actividades y genera confusión en los beneficiarios.	Todos	Baja	Alto	Moderado	Provisión de mecanismos e instancias de coordinación y seguimiento técnico a nivel nacional y territorial que permitan ajustar la alineación y armonización de las acciones en el marco del proyecto.
El sector privado no puede invertir en las zonas prioritizadas.	7,8,9,10	Alta	Alta	Sustancial	La propuesta incluye actividades que permitan mitigar el riesgo, a través de ejercicios constantes de análisis del ecosistema de inversión que permita determinar las oportunidades de negocio y el nivel de riesgo existente, desde una lógica de seguridad humana.

Entidades/Socios involucrados: ACNUR, PNUD, Peace Staturp como parte responsable del Proyecto y London School of Economics (LSE)

Direct Project Costing (DPC): si 2%

Territorio(s) de Intervención: Actividades y territorios

Los territorios de intervención son los departamentos de Antioquia (Dabeiba, Bello y Ituango) y Nariño (Tumaco y el Charco). Se trata de territorios emblemáticos del postconflicto escogidos de manera conjunta entre las Agencias del SNU y las entidades de gobierno en función de criterios de que se traten zonas clave para la paz territorial, en términos de que 4 de ellas son zonas PDET, 4 cuentan con ETCR y las 5 tienen en marcha procesos de retorno, reubicación o integración local para víctimas.

Consideraciones operativas (RH, Procurement, Operaciones, Seguridad, viajes, etc.)

Otros comentarios importantes para el PAC: N/A

Comentarios del PAC.

- No se tuvo acceso al documento aprobado por el Fondo de Seguridad Humana como afirman en acta. Favor enviar antes de firmas. **Se adjunta**
- No se adjuntó el nuevo marco de resultados del PRODOC como afirman en acta. Favor enviar. **Está adjunto en este documento, en el anexo técnico de la revisión C.**
- Importante saber los avances con los recursos firmado con el HSTF. Hay informe sobre el particular? **Si, en noviembre de 2019 A finales de marzo del 2020, se tiene que entregar el primer informe y posteriormente un informe financiero en junio 2020. Cuando vecen? 13/Agosto de 2021, de acuerdo con Concept Note la duración es de 24 meses y el acuerdo entró en vigor el 14/ago/2019.**
Es una adición o nuevos recursos? Favor explicar. **Esta Acta Pac corresponde a los recursos que llegaron a finales de agosto 2019 y que se empezaron a ejecutar en temas de contrapartida principalmente. Son los mismos recursos que teníamos. No hay adición.**
Todos estos meses iniciales han sido de planeación, construcción de línea de base, alistamiento, incluida la contratación de
Parte responsable. Ya se han realizado talleres de planeación con los equipos territoriales y nacionales de ACNUR, PNUD, y London School of Economics y se han diseñado planes territoriales por cada uno de los 5 municipios. También se ha venido haciendo trabajo con las comunidades y las instituciones locales, especialmente en temas de incidencia en Planes de Desarrollo.

Miembros del PAC: Alejandro Pacheco, Accelerator Lab-Colombia, Andreas Weber, Blanca Cardona, Coordinadores Territoriales Colombia, Jairo Alberto Matallana Villarreal, Jimena Puyana, José Neira, Juan Manuel Garzón, Juliana Correa, Lina Arbeláez, Marcela Rodríguez, María Melo, Mónica Sarmiento

Fecha:



Alejandro Pacheco
Presidente del PAC