

Plan de Trabajo

Gestión 2019

Título completo		Implementación de la Agenda 2030 a nivel subnacional
No. de proyecto	00112833	
Agencia de ejecución	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	
Presupuesto total	USD \$297,314	
Presupuesto disponible para el año	USD \$297,314	
Duración del proyecto	Del 30/10/2018 al 31/12/2019	
Resultado de CPD	El Estado mexicano habrá implementado una estrategia de desarrollo social integral que garantice el cumplimiento de los derechos humanos mediante la articulación de políticas públicas que efectivamente contribuyan a la disminución de la pobreza, la mejora de la calidad de vida y la disminución de las desigualdades de género, edad, etnia, económicas, de localización geográfica y condición de discapacidad, sustentada en esquemas de diálogo político y participación social inclusiva.	
Breve descripción del proyecto:	<p>Una de las lecciones aprendidas a partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio fue la importancia de los actores locales en la apropiación, implementación y, sobre todo, el cumplimiento de los ODMs. Si bien en muchos países se lograron avances significativos en términos de los ODMs, al analizar los resultados a nivel local, regional y de grupos se concluye que los avances son desiguales y que existen regiones con rezagos importantes.</p> <p>Por ello, resulta sumamente importante la localización de los ODS, la cual se entiende como el proceso de definición, implementación y monitoreo a nivel local para el logro global, nacional y subnacional de los Objetivos y metas de Desarrollo Sostenible. En el proceso de localización, el rol de los gobiernos locales resulta crucial para definir las necesidades y estrategias de acción, implementaría e incorporar los intereses de la comunidad y los actores locales (ciudadanos, sociedad civil, sector privados y grupos vulnerables, entre otros) en dicha estrategia. En este sentido, es fundamental contar con gobiernos locales sólidos que tengan capacidades técnicas y funcionales que les permitan llevar a cabo de manera eficiente las actividades encaminadas al logro de los ODS y al desarrollo social de la localidad.</p> <p>De esta manera, el objetivo de este proyecto es contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito local, a través de su difusión ante los diferentes sectores de la sociedad mexicana (gobiernos subnacionales, instituciones académicas y sociedad civil), así como su institucionalización, alineación y aceleración, con el fin de comprometer a los actores locales a que realicen acciones concretas que tengan un impacto positivo en el desarrollo sostenible de la población de los estados y municipios de México.</p>	

Basados en el enfoque del PNUD de integración, aceleración y apoyo a las políticas (MAPS, por sus siglas en inglés: *Mainstreaming, Acceleration & Policy Support*), el proyecto centra la atención sobre tres pilares de trabajo: la integración en las políticas generales (*Mainstreaming*, que contempla actividades como la difusión de la Agenda, la recopilación de información y estadísticas y el apoyo en la implementación de Agendas alineadas a los ODS, entre otras); la aceleración (*Acceleration*, que se basa en las metodologías de aceleración) y el apoyo a las políticas (*Policy Support*, sobre todo a aquellas que favorezcan la vinculación y transversalización entre los distintos objetivos), prestando especial atención a los elementos transversales relativos a las alianzas, los datos y el monitoreo (PNUD, 2016).

Así, las estrategias de acción de este proyecto son: a) sensibilización/capacitación, b) institucionalización, c) alineación de políticas, d) aceleración y e) monitoreo y evaluación.

parte de la estrategia Familias Fuertes y con recomendaciones para su fortalecimiento.	mecanismos de análisis.	los componentes a evaluar definidos en el documento metodológico. c) Número de documentos que cuentan con recomendaciones para fortalecer el diseño de los programas sociales. d) Proporción de documentos de evaluación que se entregan en la fecha acordada conforme al número establecido para la primera entrega e) Proporción de documentos de evaluación que se entregan en la fecha acordada conforme al número establecido para la segunda entrega	3.2.1	Recopilación de información de los 9 programas seleccionados	Experta en evaluación y Experta en monitoreo	X	\$88,500.00	01/01/19	28/02/19
			3.2.2	Proceso de evaluación de diseño de 9 programas sociales	Equipo Técnico del proyecto	X		25/02/19	30/06/19
			3.2.3	Elaboración de documentos individuales con recomendaciones	Experta en evaluación y Experta en monitoreo	X		25/02/19	30/06/19
Resultado 4. El Gobierno del Estado de México cuenta con los elementos básicos para diseñar una estrategia	4.1 Análisis de integralidad de programas sociales en la estrategia	a) Número de mesas de diálogo con funcionarios de las dependencias a cargo de los programas evaluados para la obtención de	4.1.1	Definición de metodología para Mesas de diálogo con funcionarios	Experta en monitoreo	X	\$1,500.00	01/03/19	31/03/19
			4.1.2	Realización de mesas de diálogo	Experta en evaluación y Experta en monitoreo	X		01/05/19	30/06/19



Atención
de las personas
y las instituciones

administradores públicos locales están fortalecidas para el diseño y la implementación de programas y acciones de desarrollo social basados en evidencias y alineados a los objetivos y metas de la Agenda 2030.	Campeche sobre la Agenda 2030	resultados b) Promedio de calificación de la evaluación del taller de planeación y gestión basada en resultados c) Número de autoridades municipales que reciben capacitación a través de plataforma d) Porcentaje de trabajos finales entregados por las autoridades municipales con calificación aprobatoria	estatales y municipales		Especialista en formación y Especialista en planeación	X	X	X	16/04/19	30/04/19				
			8.1.2	Taller presencial de capacitación a funcionarios estatales sobre planeación							Especialista en formación y Especialista en planeación			
			8.1.3	Capacitación a funcionarios municipales							Especialista en formación	X	16/04/19	15/06/19
			8.1.4	Entrega de informes finales							Coordinadora de Proyecto	X	01/08/19	31/08/19

Cynthia Martínez

Coordinadora de proyecto

Cynthia Valdés

Directora de Programa