



ADAPTATION FUND



PLAN DE TRABAJO 2026

Título del Proyecto: Fortaleciendo la resiliencia climática de comunidades rurales y de los ecosistemas en Ahuachapán-Sur, El Salvador

Número del Proyecto: 00111194

Asociado en la Implementación: Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Fecha de Inicio: 16 de junio de 2021

Fecha de finalización: 16 de junio de 2027

Breve Descripción

El objetivo principal del proyecto es reducir la vulnerabilidad de las comunidades y ecosistemas productivos, en el municipio de San Francisco Menéndez, al riesgo de sequía, erosión del suelo e inundaciones repentinas, debido al cambio y la variabilidad climáticos. El proyecto integrará la restauración del paisaje forestal como una estrategia de adaptación al cambio climático dirigida a aumentar la cobertura forestal, mejorar el ciclo hidrológico, aumentar la cantidad de agua disponible y regular los flujos de agua superficial y subterránea, a la vez que se mantiene y mejora el suministro y la calidad del agua. El enfoque del paisaje del proyecto garantizará que la degradación de la tierra se reduzca (o revierta) y que la productividad se mantenga y se vuelva resistente al impacto del cambio climático, contribuyendo así a una mejor seguridad alimentaria y resiliencia comunitaria.

Producto Esperado (UNDAF/CPD, RPD, GPD):

MARCO DE COOPERACIÓN, RESULTADO QUE INVOLUCRA AL PNUD #3: Para 2026, las instituciones y la población de El Salvador estarán más preparadas y resilientes a los desastres, gestionarán los riesgos de manera efectiva, se adaptarán mejor y mitigarán los efectos del cambio climático.

CPD 2022-2026: Producto 3.4 Las comunidades rurales seleccionadas incorporan prácticas de adaptación al cambio climático.

Marcador de Género del PNUD: 2

Fecha de Comité Local (LPAC): 12 de febrero de 2020.

Total Recursos

requeridos en 2026 US\$3,244,577.25

US\$ 3,244,577.25

Total de Recursos Asignados:

Fondo de Adaptación:	US\$ 3,244,577.25
PNUD:	0.00
Gobierno:	0.00
En especie:	0.00
	0.00

No Financiado:

Conformidad por:

PNUD	
Kryssia Brade, Representante Residente a.i.	
Fecha: 08 abril 2026	

MARN	
Fernando Andrés López Larreynaga, Ministro	
Fecha: 14 de Mayo de 2026	

PRESUPUESTO PLURIANUAL AJUSTADO 2026

COMPONENTE	PRODUCTOS ESPERADOS	Presupuesto Previsto por Año										Responsable	Presupuesto Previsto	
		2021 (junio a diciembre)	2022	2023	2024	2025		2026		2027 (enero a junio)	Descripción del Presupuesto		Monto	
						Gastos	Compromisos por pagar	Gastos	Compromisos por pagar					
1. Adaptación basada en ecosistemas para mejorar la resiliencia a nivel territorial	1.1 Planificación del paisaje mediante planes comunitarios de restauración para la adaptación basada en ecosistemas y la gestión del paisaje. 1.2 Ecosistemas críticos son restaurados para satisfacer las necesidades de adaptación climática y mejorar el suministro de servicios ecosistémicos. 1.3 Promoción de Agricultura Sostenible y Resiliente al Cambio Climático en ecosistemas críticos. 1.4 Capacidades locales fortalecidas para la adaptación basada en ecosistemas y la gestión del agua.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,845.82	\$ 64,706.67	\$ -	\$ 94,855.10	\$ -	\$ -	71300 Consultor Local	\$ 181,407.59		
		\$ -	\$ 61,053.09	\$ 50,452.10	\$ 32,841.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	71400 Servicios contractuales- Individuos	\$ 244,346.49		
		\$ -	\$ 3,400.00	\$ 13,315.67	\$ 6,201.20	\$ 5,604.24	\$ -	\$ 6,400.00	\$ -	\$ 2,000.00	71600 Viaje	\$ 36,921.11		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94,518.35	\$ 1,733.25	\$ -	\$ 96,002.46	\$ -	\$ 17,970.42	71800 Servicios contractuales - Socio ejecutor	\$ 290,224.48		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 632,201.38	\$ 75,443.48	\$ -	\$ 11,146,453.57	\$ -	\$ -	72100 Contratos con empresas	\$ 2,454,098.43		
		\$ -	\$ 25,000.00	\$ 26,007.52	\$ -	\$ 1,534.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	72200 Equipo y Mobiliario	\$ 52,541.96		
		\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual	\$ 600.00		
		\$ -	\$ -	\$ 870.71	\$ 1,483.63	\$ 1,072.63	\$ 2,250.00	\$ -	\$ 250.93	72500 Suministros	\$ 5,927.90			
		\$ -	\$ 258,053.83	\$ 679,621.14	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	72600 Subvenciones	\$ 1,057,674.97			
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,622.99	\$ 8,093.59	\$ 16,176.24	\$ -	\$ -	73100 Arrendamiento de edificios	\$ 67,892.82			
		\$ -	\$ 2,263.00	\$ 2,812.11	\$ 6,276.31	\$ 1,160.71	\$ 6,747.36	\$ -	\$ 2,500.00	73400 Alquiler y mantenimiento de otro equipo	\$ 31,759.49			
		\$ -	\$ 2,106.91	\$ -	\$ 970.46	\$ -	\$ 275.00	\$ -	\$ -	74200 Costos de producción audiovisuales y de impresión	\$ 3,352.37			
		\$ -	\$ -	\$ 3,874.13	\$ 2,769.91	\$ 1,922.32	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	74500 Misceláneo	\$ 10,066.36			

COMPONENTE	PRODUCTOS ESPERADOS	Presupuesto Previsto por Año										Responsable	Presupuesto Previsto	
		2021 (junio a diciembre)	2022	2023	2024	2025		2026		2027 (enero a junio)	Descripción del Presupuesto		Monto	
						Gastos	Compromisos por pagar	Gastos	Compromisos por pagar					
2. Medios de vida alternativos y adaptados a los climas, viabilizados para medios de vida resilientes		\$ -	\$ 1,504.00	\$ 2,431.65	\$ 4,936.61	\$ 996.13	\$ -	\$ 4,250.00	\$ -	\$ 1,236.00		75700 Talleres de capacitación y conferencias	\$ 15,354.39	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 8,700.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	PNUD	74100 Servicios Profesionales	\$ 21,900.00	
	SUBTOTAL COMPONENTE 1	\$ -	\$353,980.83	\$ 879,385.03	\$ 828,867.96	\$ 880,967.46	\$ -	\$1,506,909.73	\$ -	\$23,957.35			\$4,474,068.36	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,165.00	\$ -	\$ 240,416.23	\$ -	\$ -	PNUD	71300 Consultor Local	\$ 297,581.23	
		\$ -	\$ -	\$ 137.55	\$ -	\$ -	\$ 6,240.00	\$ -	\$ -	\$ -		71600 Viaje	\$ 6,377.55	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,617.64	\$ -	\$ 51,668.96	\$ -	\$42,685.83	MARN	71800 Servicios contractuales - Socio ejecutor	\$ 111,972.43	
		\$ -	\$ 7,432.00	\$ 14,798.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MARN	73400 Alquiler y mantenimiento de otro equipo	\$ 22,230.75	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,623.00	\$ 4,630.50	\$ 372.04	\$ 4,617.99	\$ -	\$ 2,066.86	PNUD	73400 Alquiler y mantenimiento de otro equipo	\$ 15,310.39	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 271.40	\$ 5,239.86	\$ -	\$ 4,800.00	\$ -	\$ 1,920.00	PNUD	73410 Costo de mantenimiento - Equipo de transporte	\$ 12,231.26	
		\$ -	\$ 18,747.74	\$ 14,677.14	\$ -	\$ 14,923.03	\$ 20,289.85	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	PNUD	75700 Talleres de capacitación y conferencias	\$ 72,137.76	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,540.38	\$ 82.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MARN	75700 Talleres de capacitación y conferencias	\$ 5,622.38	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154,035.16	\$ -	\$ -		73216 Costo de construcción	\$ 154,035.16	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	PNUD	72205 Equipo de oficina	\$ 15,000.00	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 556.80	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -		72505 Consumibles: papelería y otros suministros de oficina	\$ 2,556.80	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 422.25	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -		74210 Imprenta y Publicaciones	\$ 6,422.25		

COMPONENTE	PRODUCTOS ESPERADOS	Presupuesto Previsto por Año										Responsable	Presupuesto Previsto	
		2021 (junio a diciembre)	2022	2023	2024	2025		2026		2027 (enero a junio)	Descripción del Presupuesto		Monto	
						Gastos	Compromisos por pagar	Gastos	Compromisos por pagar					
3. Monitoreo climático e hidrológico regional para una mejor planificación de la Adaptación.		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 802.40	\$ -	\$ 5,907.35	\$ -	\$ 2,500.00		74215 Materiales promocionales y distribución	\$ 9,209.75	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		74510 Cargos bancarios	\$ 100.00	
		\$ -	\$ -	\$ 10,902.30	\$ -	\$ 1,610.00	\$ -	\$ 64,425.00	\$ 15,575.00	\$ -		72300 Materiales y Mercancías	\$ 92,512.30	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,000.00	\$ -	\$ -		72200 Equipo y mobiliario	\$ 73,000.00	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190,000.00	\$ -	\$ -		72100 Servicios Contractuales - empresas	\$ 190,000.00	
	SUBTOTAL COMPONENTE 2	\$ -	\$ 26,179.74	\$ 40,515.74	\$ 9,434.78	\$ 103,149.48	\$ 20,661.89	\$ 818,110.68	\$ 15,575.00	\$ 52,672.69			\$1,086,300.00	
		\$ -	\$ -	\$ 42,333.34	\$ 55,400.00	\$ 13,603.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MARN	71300 Consultor local	\$ 111,336.67	
	3.1 Se generó la capacidad y el conocimiento para monitorear la AbE y las intervenciones de restauración en Ahuachapán-Sur.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,364.00	\$ -	\$ 46,000.00	\$ 24,336.00	\$ -	PNUD	71300 Consultor local	\$ 100,700.00	
	3.2 Producción y utilización mejorada de información hidrológica y climática aplicada a la toma de decisiones de las partes interesadas y agentes de desarrollo local.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,797.14	\$ -	\$ 27,426.02	\$ -	\$ -	MARN	71800 Servicios contractuales - Socio ejecutor	\$ 38,223.16	
		\$ -	\$ -	\$ 160,244.20	\$ -	\$ 19,213.76	\$ 31,601.39	\$ 70,000.00	\$ 105,182.61	\$ -	PNUD	72100 Servicios Contractuales - empresas	\$ 386,241.96	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,105.60	\$ 64,509.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PNUD	72200 Equipo y Mobiliario	\$ 101,614.73	
		\$ -	\$ -	\$ 36,691.07	\$ 24,467.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MARN	72200 Equipo y Mobiliario	\$ 61,158.07	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,740.90	\$ -	\$ -	PNUD	72300 Materiales y bienes	\$ 16,740.90	
	\$ -	\$ -	\$ 19,640.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PNUD	72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual	\$ 19,640.28		
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 248.00	\$ 4,446.00	\$ -	\$ 2,027.75	\$ -	\$ -	PNUD	73400 Alquiler y mantenimiento de otro equipo	\$ 6,721.75		

COMPONENTE	PRODUCTOS ESPERADOS	Presupuesto Previsto por Año										Responsable	Presupuesto Previsto	
		2021 (junio a diciembre)	2022	2023	2024	2025		2026		2027 (enero a junio)	Descripción del Presupuesto		Monto	
						Gastos	Compromisos por pagar	Gastos	Compromisos por pagar					
4. Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la gobernanza local para la gestión del paisaje de cara a la variabilidad y el cambio climático		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97.75	\$ 925.28	\$ 452.25	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -	PNUD	73410 Costo de mantenimiento - Equipo de transporte	\$ 3,075.28	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,376.94	\$ -	\$ 3,508.93	\$ -	\$ -	PNUD	74215 Materiales promocionales y distribución	\$ 6,885.87	
		\$ -	\$ -	\$ 4,807.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PNUD	74700 gastos Logísticos	\$ 4,807.33	
		\$ -	\$ 800.00	\$ 2,700.00	\$ 2,488.00	\$ 6,459.40	\$ 4,939.45	\$ 2,117.15	\$ -	\$ -	PNUD	75700 Talleres de capacitación y conferencias	\$ 19,504.00	
	SUBTOTAL COMPONENTE 3	\$ -	\$ 800.00	\$266,416.22	\$119,806.35	\$153,694.98	\$ 36,993.09	\$169,420.75	\$ 129,518.61	\$ -			\$ 876,650.00	
	4.1 Capacidades técnicas establecidas de gobernanza municipal para integrar información y promover acciones concertadas para la adaptación.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PNUD	71200 Consultor Internacional	\$ -	
	4.2 Planes de adaptación locales diseñados e incluidos en la planificación territorial de la municipalidad.	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MARN	71300 Consultor local	\$ 7,000.00	
	4.3 Capacidades mejoradas en las organizaciones locales para articular acciones y movilizar financiamiento para la Adaptación Basada en Ecosistemas.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,774.25	\$ -	\$ 192,995.86	\$ -	\$ -	PNUD	71300 Consultor local	\$ 224,770.11	
		\$ -	\$ 28,630.94	\$ 35,384.84	\$ 10,852.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PNUD	71400 Servicios Contractuales - individuos	\$ 74,868.07	
		\$ -	\$ -	\$ 72.00	\$ 112.32	\$ -	\$ -	\$ 3,120.00	\$ -	\$ -	MARN / PNUD	71600 Viaje	\$ 3,304.32	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,077.54	\$ 32,146.07	\$ 39,882.17	\$ -	\$ -	\$ -	MARN	71800 Servicios contractuales - Socio ejecutor	\$ 97,105.78	
		\$ -	\$ -	\$ 1,847.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MARN	73400 Alquiler y mantenimiento de otro equipo	\$ 1,847.00	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,187.35	\$ 2,383.50	\$ -	\$ 3,187.00	\$ -	\$ 830.00	PNUD	73400 Alquiler y mantenimiento de otro equipo	\$ 8,587.85	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PNUD	72130 Costo del servicio - Servicios de transporte	\$ 154.00	
		\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,500.00	\$ -	\$ -	MARN	72200 Equipo y Mobiliario	\$ 23,000.00	
	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 75.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PNUD	72300 Materiales y Mercancías	\$ 3,575.00		

COMPONENTE	PRODUCTOS ESPERADOS	Presupuesto Previsto por Año										Responsable	Presupuesto Previsto	
		2021 (junio a diciembre)	2022	2023	2024	2025		2026		2027 (enero a junio)	Descripción del Presupuesto		Monto	
Unidad de Gestión del proyecto		\$ -	\$ -	\$ 9,727.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual	\$ 9,727.00
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 892.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		72500 Suministros	\$ 892.32
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132.25	\$ 3,170.20	\$ 1,793.00	\$ 2,880.00	\$ -	\$ 480.00		73410 Costo de mantenimiento - Equipo de transporte	\$ 8,455.45	
		\$ -	\$ -	\$ 2,038.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 4,077.33	MARN	74200 Costos de producción audiovisuales y de impresión	\$ 23,115.33	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PNUD	74525 Gastos varios	\$ 7.00	
		\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MARN	72100 Servicios Contractuales - empresas	\$ 7,000.00	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,760.00	\$ 35,640.00	\$ 105,735.00	\$ 52,000.00	\$ -	PNUD	72100 Servicios Contractuales - empresas	\$ 217,135.00	
		\$ -	\$ -	\$ 24,311.92	\$ 3,489.10	\$ 6,554.75	\$ 192.25	\$ 11,307.75	\$ -	\$ 2,500.00	PNUD	75700 Talleres de capacitación y conferencias	\$ 48,355.77	
	SUBTOTAL COMPONENTE 4	\$ 3,500.00	\$ 28,630.94	\$ 89,880.76	\$ 42,086.85	\$ 100,681.09	\$ 37,625.25	\$ 396,607.78	\$ 52,000.00	\$ 7,887.33			\$ 758,900.00	
		\$32,570.45	\$ 69,351.71	\$ 87,139.15	\$ 18,442.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MARN	71400 Servicios contractuales (individuo)	\$ 207,504.15	
		\$ -	\$ -	\$ 13,389.00	\$ 8,926.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		71200 Consultor internacional	\$ 22,315.00	
		\$ -	\$ -	\$ 20,597.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,287.23	PNUD	71300 Consultor local	\$ 55,884.91	
		\$ -	\$ 204.00	\$ 166.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360.42		\$ -		71600 Viaje	\$ 730.62	
Gestión del proyecto - Unidad de Coordinación		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,687.79	\$ 73,124.31	\$ 54,327.42		\$ -		MARN	71800 Servicios contractuales - Socio ejecutor	\$ 168,139.52	
		\$ -	\$ 1,333.00	\$ -	\$ 209.00	\$ 1,470.85	\$ 744.00	\$ 248.00	\$ -	\$ -	PNUD	73400 Alquiler y mantenimiento de otro equipo	\$ 4,004.85	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		73410 Costo de mantenimiento - Equipo de transporte	\$ 2,000.00	

COMPONENTE	PRODUCTOS ESPERADOS	Presupuesto Previsto por Año										Responsable	Presupuesto Previsto	
		2021 (junio a diciembre)	2022	2023	2024	2025		2026		2027 (enero a junio)	Descripción del Presupuesto		Monto	
						Gastos	Compromisos por pagar	Gastos	Compromisos por pagar					
		\$ 4,150.00	\$ -	\$ 1,606.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	72200 Equipo y Mobiliario	\$ 6,956.45		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,323.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	72300 Materiales y Mercancias	\$ 1,323.44		
		\$ -	\$ -	\$ 1,122.41	\$ -	\$ 4,528.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	72500 Suministros	\$ 8,650.93		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 556.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	72800 Equipo de Tecnologías de la Información	\$ 556.50		
		\$ -	\$ -	\$ 3,089.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	73100 Alquiler y Mantenimiento de Instalaciones	\$ 3,089.22		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,612.52	\$ 2,405.02	\$ 3,804.25	\$ -	\$ -	\$ -	75700 Talleres de capacitación y conferencias	\$ 7,821.79		
		\$ -	\$ 5,750.75	\$ -	\$ 7,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,090.00	\$ 4,155.00	74100 Servicios profesionales (auditorías)	\$ 26,195.75		
		\$ -	\$ -	\$ 812.50	\$ -	\$ 195.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	74200 Costos de producción audiovisuales y de impresión	\$ 6,007.50		
		\$ 1,328.10	\$ 7,810.74	\$ 3,157.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	74500 Misceláneo	\$ 12,296.67		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,422.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	74525 Gastos varios	\$ 5,422.70		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,937.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,062.47	74956 DPC	\$ 85,000.00		
		SUBTOTAL COMPONENTE 5	\$ 84,450.20	\$ 131,080.44	\$ 100,994.88	\$ 85,047.14	\$ 4,548.25	\$ 56,135.84	\$ 9,090.00	\$ 114,504.70		\$ 623,900.00		
		SUB TOTAL GENERAL	\$ 41,548.55	\$ 1,407,278.19	\$ 1,101,190.82	\$ 1,323,540.15	\$ 99,828.48	\$ 2,947,184.78	\$ 206,183.61	\$ 199,022.07				
	TOTAL GENERAL											\$ 7,819,818.36		

I. PLAN ANUAL DE TRABAJO Y PRESUPUESTO AÑO 6 PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE 2026

Resultado/Componente	Productos/Outputs Esperados	Actividades Planificadas	Responsable	Partida presupuestaria	Descripción del presupuesto en Alias	Presupuesto Previsto				TOTAL
						Año 5		Año 6		
						1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	
COMPONENTE 1: Adaptación basada en ecosistemas para mejorar la resiliencia a nivel territorial	1.1 Planificación del paisaje mediante planes comunitarios de restauración para la adaptación basada en ecosistemas y la gestión del paisaje. 1.2 Ecosistemas críticos son restaurados para satisfacer las necesidades de adaptación climática y mejorar el suministro de servicios ecosistémicos. 1.3 Promoción de agricultura sostenible y resiliente al cambio climático en ecosistemas críticos. 1.4 Capacidades locales fortalecidas para la adaptación basada en ecosistemas y la gestión del agua.	Contratación de especialistas del proyecto	FIAES	71300	Servicios contractuales-Honorarios	\$ 23,713.77	\$ 23,713.77	\$ 23,713.77	\$ 23,713.79	\$ 94,855.10
		Visitas de seguimiento a parcelas comunitarias de restauración y otras actividades relacionadas al Componente 1		71600	Viaje	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 6,400.00
		Contratación de especialistas del proyecto FIAES		71800	Planilla	\$ 24,588.93	\$ 24,588.93	\$ 24,588.93	\$ 22,235.67	\$ 96,002.46
		Restauración de 971 has (700 SAF GB, 79 BG, 136 SSP y 56 REM)		72100	Contratos con empresas	\$ 286,613.39	\$ 286,613.39	\$ 286,613.39	\$ 286,613.40	\$ 1,146,453.57
		Suministros para atención del personal, papelería y útiles de oficina e implementos de limpieza		72600	Subvenciones	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00
		Costo de mantenimiento de vehículo: seguro, licencia, servicios gps		72500	Suministros	\$ 562.50	\$ 562.50	\$ 562.50	\$ 562.50	\$ 2,250.00
		Gastos de arrendamiento e impuestos municipales		73100	Alquiler de edificio	\$ 4,044.06	\$ 4,044.06	\$ 4,044.06	\$ 4,044.06	\$ 16,176.24
		Mantenimiento de vehículo, pago de seguro y monitoreo GPS		73400	Alquiler y mantenimiento de otro equipo	\$ 2,248.42	\$ 2,248.42	\$ 2,250.52	\$ -	\$ 6,747.36
		Publicación de muestras de interés y bases de convocatoria		74200	Costos de producción audiovisuales y de impresión	\$ 275.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275.00
		Miscelaneo		74500	Miscelaneo	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 1,500.00
		Difusiones, talleres y capacitaciones		75700	Talleres de capacitación y conferencias	\$ 1,062.50	\$ 1,062.50	\$ 1,062.50	\$ 1,062.50	\$ 4,250.00
		Auditoria		74100	Servicios Profesionales	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
					Sub - Total C1	\$ 405,083.57	\$ 416,808.57	\$ 344,810.67	\$ 340,206.92	\$ 1,506,909.73

Resultado/Componente	Productos/Outputs Esperados	Actividades Planificadas	Responsable	Partida presupuestaria	Descripción del presupuesto en Atlas	Presupuesto Previsto					TOTAL		
						Año 5		Año 6					
						1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim				
COMPONENTE 2: Medios de vida alternativos y adaptados identificados y viabilizados para medios de vida resilientes	2.1 Identificación y promoción de productos resilientes al clima para fortalecer los medios de vida rurales. 2.2 Medios de vida adaptados al clima, a nuevos mercados de alto valor para generar alternativas económicas en la región.	Técnico implementación de Sistemas Agroforestales en el Componente 1 del Proyecto - SAF Café	PNUD	71300	Consultor local	\$ 7,250.00	\$ 7,250.00	\$ 7,250.00	\$ 7,250.00	\$ 29,000.00			
		Técnico para implementación de Sistemas Agroforestales en el Componente 1 del Proyecto				\$ 3,800.00				\$ 3,800.00			
		Elaboración de carpetas para BCS como estrategia de resiliencia climática en Ahuachapán Sur				\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		\$ 60,000.00			
		Elaboración de 3 estudios de mercado e integración de cadenas de valor y valor agregado						\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	\$ 76,000.00			
		Técnico para la elaboración de los comodatos para el establecimiento de los BCS					\$ 3,000.00	\$ 3,000.00		\$ 6,000.00			
		Diagnóstico de las condiciones de la ejecución de estudios de mercado en Ahuachapán Sur				\$ 25,000.00	\$ 25,000.00			\$ 50,000.00			
		Consultoría para Supervisión de BCS						\$ 7,808.11	\$ 7,808.12	\$ 15,616.23			
		Viáticos (alimentación, alojamiento, pago de taxi) para personal del proyecto para visitas de campo				MARN	71600	Viaje	\$ 1,560.00	\$ 1,560.00	\$ 1,560.00	\$ 6,240.00	
		Contrato individual "Oficial Enlace Comunitario"				MARN			\$ 6,965.88	\$ 5,897.78		\$ 12,863.66	
		Contrato individual "Gerente de Proyecto"				MARN	71800	Servicios contractuales- Socio ejecutor			\$ 6,498.32	\$ 9,747.48	\$ 16,245.80
		Contrato individual "Especialista Financiero"				MARN					\$ 4,518.60	\$ 6,777.90	\$ 11,296.50
		Contrato individual "Técnico de Monitoreo"				MARN					\$ 4,505.20	\$ 6,757.80	\$ 11,263.00
		Diplomado sobre agroecología y agricultura resiliente al clima climático. Incluye insumos y materiales de capacitación para demostraciones prácticas.	PNUD	72100	Servicios Contractuales - empresas		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		\$ 60,000.00			

Resultado/Componente	Productos/Outputs Esperados	Actividades Planificadas	Responsable	Partida presupuestaria	Descripción del presupuesto en Atlas	Presupuesto Previsto					TOTAL
						Año 5				Año 6	
						1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim		
		Producción de 6 Paquetes Tecnológicos a partir de la sistematización y evaluación del conocimiento local existente.					\$ 43,333.33	\$ 43,333.33	\$ 43,333.33	\$ 130,000.00	
		Fortalecimiento a las Agencias de Extensión Agropecuaria y banco de germoplasma de CENTA: Suministro e instalación de Planta eléctrica y aire acondicionado para salas de reuniones de las agencias		72200	Equipo y mobiliario		\$ 73,000.00			\$ 73,000.00	
		Fortalecimiento a las Agencias de Extensión Agropecuaria y banco de germoplasma de CENTA: Equipo informático		72205	Equipo de oficina		\$ 15,000.00			\$ 15,000.00	
		Establecimiento de Bancos Comunitarios de Semillas nativas resilientes al clima: Equipos, medidor de humedad para semillas, básculas, materiales para fortalecer (botes contenedores para semillas, estantes, silos metálicos)		72300	Materiales y bienes			\$ 45,000.00		\$ 45,000.00	
		Compra de insumos para fortalecer producción de semillas criollas (semilla de frijol, maíz, macillo, hortalizas y materias primas para producción de insumos orgánicos para la producción agroecológica, depósitos plásticos y equipo de protección)						\$ 35,000.00		\$ 35,000.00	
		Fortalecimiento a las Agencias de Extensión Agropecuaria y banco de germoplasma de CENTA: Papelería e insumos de oficina		72505	Consumibles: papelería y otros suministros de oficina		\$ 2,000.00			\$ 2,000.00	
		Establecimiento de Bancos Comunitarios de Semillas nativas resilientes al clima: Construcción de Infraestructura		73216	Costo de construcción		\$ 77,017.58	\$ 77,017.58		\$ 154,035.16	
		Contratación empresa arrendadora de vehículos para actividades en campo.		73400	Alquiler y mantenimiento de otros equipos	\$ 1,247.50	\$ 1,247.50	\$ 1,247.50	\$ 1,247.53	\$ 4,990.03	

Resultado/Componente	Productos/Outputs Esperados	Actividades Planificadas	Responsable	Partida presupuestaria	Descripción del presupuesto en Atlas	Presupuesto Previsto				TOTAL
						Año 5		Año 6		
						1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	
COMPONENTE 3: Monitoreo climático e hidrológico regional para una mejor planificación de la Adaptación.	3.1 Se generó la capacidad y el conocimiento para monitorear la AbE y las intervenciones de restauración en Ahuachapán-Sur.	Adquisición de combustible para desarrollo de actividades en campo		73410	Costo de mantenimiento - Equipo de transporte	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00
		Materiales de visibilidad para Componente 2: Imprenta y Publicaciones		74210	Imprenta y Publicaciones	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
		Materiales de visibilidad para Componente 2: Materiales promocionales y distribución		74215	Materiales promocionales y distribución	\$ 1,476.83	\$ 1,476.83	\$ 1,476.83	\$ 1,476.85	\$ 5,907.34
		Eventos y talleres de capacitación dirigidos a asociaciones productivas, cooperativas locales y funcionarios de extensión rural (mujeres y hombres)		75700	Talleres de capacitación y conferencias	\$ 5,072.46	\$ 5,072.46	\$ 5,072.46	\$ 5,072.47	\$ 20,289.85
					Sub - Total C2	\$ 75,072.67	\$ 313,555.48	\$ 333,987.93	\$ 131,731.48	\$ 854,347.57
	3.2 Producción y utilización mejorada de información hidrológica y climática aplicada a la toma de decisiones de las partes interesadas y agentes de desarrollo local.	Consultoría "Desarrollo de productos para Atlas Climático"	PNUD	71300	Consultor local		\$ 15,333.00	\$ 15,333.00	\$ 15,334.00	\$ 46,000.00
		Técnico Informático para la creación y desarrollo de Dashboard de indicadores de monitoreo				\$ 12,168.00	\$ 12,168.00		\$ 24,336.00	
		Contrato individual "Especialista soporte 1, mantenimiento de estaciones"	MARN	71800	Servicios contractuales socio ejecutor	\$ 5,400.00	\$ 2,826.02		\$ 8,226.02	
		Contrato individual "Especialista hidrología"				\$ 4,800.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 19,200.00	
		Consultoría "Estudio hidrogeológico de la zona de influencia de Ahuachapán Sur"	PNUD	72100	Servicios Contractuales - empresas		\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 70,000.00	
Consultoría "Investigación y diseño de productos climáticos"	\$ 68,392.00	\$ 68,392.00				\$ 136,784.00				
Adquisición de reactivos de analisis de calidad de agua						\$ 16,740.90	\$ 16,740.90			
	Arrendamiento vehiculo para actividades del proyecto		73400	Alquiler y mantenimiento de equipos	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 2,480.00		
Adquisición de combustible para desarrollo de actividades en campo	73410				Mantenimiento, Operador de Equipos de Transporte	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,600.00	

Resultado/Componente	Productos/Outputs Esperados	Actividades Planificadas	Responsable	Partida presupuestaria	Descripción del presupuesto en Atlas	Presupuesto Previsto					TOTAL
						Año 5		Año 6			
						1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim		
COMPONENTE 4: Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la gobernanza local para la gestión del paisaje de cara a la variabilidad y el cambio climático		Materiales de visibilidad para Componente 3: Materiales promocionales y distribución para inauguración de estaciones		74215	Materiales promocionales y distribución			\$ 1,750.00	\$ 1,758.93	\$ 3,508.93	
		Talleres/Reuniones/Capacitación en detección remota		75700	Talleres de capacitación y conferencias	\$ 270.15	\$ 270.15	\$ 270.15	\$ 270.15	\$ 1,080.60	
		Talleres/Reuniones/Capacitaciones sobre monitoreo hidrológico				\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00	
		Talleres de socialización de productos de consultorias				\$ 994.00	\$ 994.00	\$ 994.00	\$ 994.00	\$ 3,976.00	

Resultado/Componente	Productos/Outputs Esperados	Actividades Planificadas	Responsable	Partida presupuestaria	Descripción del presupuesto en Atlas	Presupuesto Previsto					TOTAL
						Año 5				Año 6	
						1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim		
		Contrato individual "Coordinador de Gobernanza"	MARIN	71800	Servicios contractuales-Socio ejecutor	\$ 7,009.62	\$ 5,841.35			\$ 12,850.97	
		Contrato Individual Tecnico de apoyo				\$ 6,757.80	\$ 6,757.80	\$ 6,757.80	\$ 6,757.80	\$ 27,031.20	
		Diagnostico y Curso de "Formación y fomento de la capacidad de las autoridades municipales y los miembros del TAC en materia de cambio climático"	PNUD	72100	Servicios contractuales-empresas	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00			\$ 52,000.00	
		Consultoría "Evaluación de la Vulnerabilidad Climática para los 4 distritos del municipio de Ahuachapán Sur"				\$ 35,640.00				\$ 35,640.00	
		Consultoría para actualización del plan de pueblos indígenas del proyecto Ahuachapan Sur						\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00	
		Fortalecimiento de FIAES: Diplomado en formulacion de proyecto para la gestion de fondos internacionales para la biodiversidad, la mitigacion y adaptacion al cambio climatico.				\$ 15,000.00	\$ 15,000.00			\$ 30,000.00	
		Fortalecimiento de FIAES: Estrategia de recaudacion de fondos para el Fondo de la Iniciativa para las Americas			\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 25,000.00				
		Fortalecimiento de FIAES: Obtencion de herramientas digitales para medir el impacto y las capacidades en FIAES			\$ 10,067.50	\$ 10,067.50			\$ 20,135.00		
		Equipamiento para personal UGP: incluye Computadora, licencia office, accesorios, sillas secretariales y escritorio.			\$ 4,000.00				\$ 4,000.00		
		Equipamiento para funcionamiento del TAC			\$ 2,500.00				\$ 2,500.00		

Resultado/Componente	Productos/Outputs Esperados	Actividades Planificadas	Responsable	Partida presupuestaria	Descripción del presupuesto en Atlas	Presupuesto Previsto					TOTAL
						Año 5		Año 6			
						1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim		
		Equipamiento FIAES: i) Equipo de vigilancia y evaluación para mejorar capacidad de FIAES y ii) Licencias de programas informaticos de informacion geografica (3 Licencias GIS) para mejorar la capacidad de vigilancia de FIAES + 1 Proyector				\$ 7,000.00	\$ 7,000.00				\$ 14,000.00
		Servicio de Empresa de alquiler vehiculo y mantenimiento de equipos de cómputo del proyecto	73400	Alquiler y mantenimiento de equipos		\$ 1,245.00	\$ 1,245.00	\$ 1,245.00	\$ 1,245.00	\$ 4,980.00	
		Adquisición de combustible para desarrollo de actividades en campo	73410	Costo de mantenimiento - Equipo de transporte		\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 2,880.00	
		Impresión de material de gestion del conocimiento	74210	Imprenta y Publicaciones		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	
		Materiales de visibilidad para Componente 4: Materiales promocionales	74215	Materiales promocionales y distribución		\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 7,000.00	
		Talleres/Reuniones/Capacitaciones para mujeres y personal clave para la conformación de un comité técnico asesor territorial (incluye alimentación para jornadas)	75700	Talleres de capacitación y conferencias		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	
		Talleres/Reuniones/Capacitaciones para mujeres y personal clave.				\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 5,500.00	
				Sub - Total C4		\$ 190,599.62	\$ 160,291.34	\$ 84,664.27	\$ 50,677.80	\$ 486,233.03	
						\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.42	\$ 360.42	
						\$ 9,747.48	\$ 9,747.48	\$ 3,249.16		\$ 22,744.12	
Unidad de gestión del proyecto	Gestión del proyecto - Unidad de Coordinación	Contrato individual "Gerente de proyecto"	MARIN	71800	Servicios contractuales- Socio ejecutor	\$ 6,777.90	\$ 6,777.90	\$ 2,259.30		\$ 15,815.10	
		Contrato individual "Especialista financiero"									
		Contrato Individual "Técnico Monitoreo y Evaluación del Proyecto"				\$ 6,757.80	\$ 6,757.80	\$ 2,252.60		\$ 15,768.20	

Resultado/Componente	Productos/Outputs Esperados	Actividades Planificadas	Responsable	Presupuesto Previsto							TOTAL
				Partida presupuestaria	Descripción del presupuesto en Atlas	Año 5				Año 6	
						1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim		
		Compra de equipo de oficina: escaner	PNUD	72200	Equipo y mobiliario		\$ 1,200.00			\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
		Arrendamiento vehiculo para actividades del proyecto		73400	Alquiler y mantenimiento de equipos	\$ 248.00	\$ 248.00	\$ 248.00	\$ 248.00	\$ 992.00	\$ 992.00
		Servicio Auditoria 2025		74100	Servicios profesionales (auditorías)	\$ 9,090.00				\$ 9,090.00	\$ 9,090.00
		Talleres/Reuniones/Capacitaciones para presentación de logros y jornadas de trabajo en equipo		75700	Talleres de capacitación y conferencias	\$ 951.06	\$ 951.06	\$ 951.06	\$ 951.06	\$ 951.07	\$ 3,804.25
				Sub - Total C5		\$ 33,662.24	\$ 25,772.24	\$ 9,050.12	\$ 1,289.49	\$ 69,774.09	\$ 69,774.09
				TOTAL		\$ 797,962.25	\$1,060,130.80	\$ 834,580.14	\$ 560,523.67	\$3,253,196.87	\$3,253,196.87

II. PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 6 (2026)

Resultado del proyecto con el que se relaciona la adquisición	output	Cuenta contable	tipo de Suministro	Descripción de bienes, servicios u obras	Unidad de Medida	cantidad / duración	Precio unitario estimado en US\$	Presupuesto total estimado en US\$	Presupuesto disponible en US\$	Fecha estimada de inicio del contrato	Fecha estimada de finalización del contrato	Responsable	A ejecutar en 2026
COMPONENTE 2								\$751,601.73	\$751,601.73				\$ 751,601.73
2.1 Identificación y promoción de productos resilientes al clima para fortalecer los medios de vida rurales. 2.2 Medios de vida adaptados al clima, introducidos a nuevos mercados de alto valor para generar alternativas económicas en la región.	2.2		Servicio	Técnico para implementación de Sistemas Agroforestales en el Componente 1 del Proyecto - SAF Café	Contrato	1	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00		mar-26	oct-26	PNUD	\$ 29,000.00
	2.1		Servicio	Diseño y acompañamiento técnico de elaboración de carpetas para Bancos Comunitarios de Semillas como estrategia de resiliencia climática en Ahuachapan Sur	Contrato	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00		ene-26	ago-26		\$ 60,000.00
	2.2	71300 Consultor local	Servicio	Elaboración de 3 estudios de mercado e integración de cadenas de valor y valor agregado	Contrato	1	\$ 76,000.00	\$ 76,000.00	\$ 236,616.23	jun-26	dic-26		\$ 76,000.00
	2.2		Servicio	Técnico para la elaboración de los comodatos para el establecimiento de los Bancos Comunitarios de Semillas	Contrato	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00		may-26	jun-26		\$ 6,000.00
	2.2		Servicio	Diseño e implementación de una estrategia de acompañamiento empresarial para articulación a cadenas de valor en Ahuachapán Sur	Contrato	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00		feb-26	abr-26		\$ 50,000.00
	2.1		Servicio	Consultoría para Supervisión de BCS	Contrato	1	\$ 15,616.23	\$ 15,616.23		may-26	dic-26		\$ 15,616.23
	2.2	72100 Servicios Contractuales - empresas	Servicio	Diplomado: Agroecología y prácticas resilientes al clima dirigido a staff de Gerencias CENTA, de las Agencias de Extensión CENTA y Productores. Incluye insumos y materiales de capacitación para demostraciones prácticas.	Contrato	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 190,000.00	feb-26	may-26		\$ 60,000.00

Resultado del proyecto con el que se relaciona la adquisición	output	Cuenta contable	tipo de Suministro	Descripción de bienes, servicios u obras	Unidad de Medida	cantidad / duración	Precio unitario estimado en US\$	Presupuesto total estimado en US\$	Presupuesto disponible en US\$	Fecha estimada de inicio del contrato	Fecha estimada de finalización del contrato	Responsable	A ejecutar en 2026
	2.1	73216 Costo de construcción	Bien	Establecimiento de Bancos Comunitarios de Semillas nativas resilientes al clima: Construcción de Infraestructura	Contrato	1	\$154,035.16	\$154,035.16	\$154,035.16	may-26	ago-26		\$154,035.16
	2.2	73400 Alquiler y mantenimiento de otros equipos	Servicio	Contratación empresa arrendadora de vehículos para proyecto para campo año 2026	Orden de compra	6.5	\$ 714.29	\$ 4,617.99	\$ 4,617.99	ene-26	dic-26		\$ 4,617.99
	2.1/ 2.2	74210 Imprenta y Publicaciones	Bien	Materiales de visibilidad para Componente 2: Imprenta y Publicaciones	Orden de compra	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	ene-26	dic-26		\$ 6,000.00
	2.1/ 2.2	74215 Materiales promocionales y distribución	Bien	Materiales de visibilidad para Componente 2: Materiales promocionales y distribución	Orden de compra	1	\$ 5,907.35	\$ 5,907.35	\$ 5,907.35	ene-26	dic-26		\$ 5,907.35
	COMPONENTE 3												
3.1 Se generó la capacidad y el conocimiento para monitorear la AbE y las intervenciones de restauración en Ahuachapán-Sur. 3.2 Producción y utilización mejorada de información hidroológica y climática aplicada a la toma de decisiones de las partes interesadas y agentes de desarrollo local.	3.2	71300 Consultor local	Servicio	Consultoría "Desarrollo de productos para Atlas Climático"	Contrato	1	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	mar-26	oct-26	PNUD	\$ 46,000.00
	3.1	72100 Servicios Contractuales - empresas	Servicio	Consultoría "Estudio hidrogeológico de la zona de influencia de Ahuachapán Sur"	Contrato	1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	abr-26	ago-26		\$ 70,000.00
	3.1	72300 Materiales y bienes	Bien	Adquisición de reactivos de analisis de calidad de agua	Orden de compra	1	\$ 16,740.90	\$ 16,740.90	\$ 16,740.90	ene-26	dic-26		\$ 16,740.90
	3.2	73400 Alquiler y mantenimiento de equipos	Servicio	Arrendamiento vehiculo para actividades del proyecto	Orden de compra	1	\$ 2,027.75	\$ 2,027.75	\$ 2,027.75	ene-26	feb-27		\$ 2,027.75
	3.1	74215 Materiales promocionales y distribución	Bien	Materiales de visibilidad para Componente 3: Materiales promocionales y distribución para jornada de cierre	Orden de compra	1	\$ 3,508.93	\$ 3,508.93	\$ 3,508.93	jun-26	dic-26		\$ 3,508.93
	3.2	75700 Talleres de capacitación y conferencias	Servicio	Talleres de socialización de productos de consultorias	Orden de compra	1	\$ 2,117.15	\$ 2,117.15	\$ 2,117.15	ene-26	dic-26		\$ 2,117.15

Resultado del proyecto con el que se relaciona la adquisición	output	Cuenta contable	tipo de Suministro	Descripción de bienes, servicios u obras	Unidad de Medida	cantidad / duración	Precio unitario estimado en US\$	Presupuesto total estimado en US\$	Presupuesto disponible en US\$	Fecha estimada de inicio del contrato	Fecha estimada de finalización del contrato	Responsable	A ejecutar en 2026
COMPONENTE 4													
4.1 Capacidades técnicas establecidas de gobernanza municipal para integrar información y promover acciones concertadas para la adaptación.	4.2	71300 Consultor local	Servicio	Consultoría para diseño de un Plan Local de Adaptación al Cambio Climático de Ahuachapán Sur	Contrato	1	\$ 60,709.41	\$ 60,709.41		feb-26	jul-26	PNUD	\$ 60,709.41
	4.3		Servicio	Consultoría sobre el diseño, reestructuración y marco jurídico para desarrollar un fondo ambiental local	Contrato	1	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00		jul-26	dic-26		\$ 12,500.00
	4.3		Servicio	Consultoría para el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones locales para articular acciones y movilizar financiamiento para la adaptación basada en ecosistemas.	Contrato	1	\$ 61,500.00	\$ 61,500.00	\$167,345.86	ene-26	jun-26		\$ 61,500.00
	4.1 / 4.2 / 4.3		Servicio	Consultoría para sistematización de la experiencia de Ahuachapán Sur	Contrato	1	\$ 17,036.45	\$ 17,036.45		ene-26	jun-26		\$ 17,036.45
	4.1 / 4.2 / 4.3		Servicio	Fortalecimiento de capacidades locales: Curso en formulación y evaluación de proyectos para el desarrollo social	Contrato	1	\$ 15,600.00	\$ 15,600.00		jul-26	dic-26		\$ 15,600.00
	4.1 / 4.2 / 4.3	72100 Servicios Contractuales - empresas	Servicio	Consultoría para actualización del plan de pueblos indígenas del proyecto Ahuachapán Sur	Contrato	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00		ene-26	jun-26		\$ 15,000.00
	4.3		Servicio	Fortalecimiento de FIAES: Diplomado en formulación de proyectos en fondos globales ambientales.	Contrato	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		ene-26	jun-26		\$ 30,000.00
	4.3		Servicio	Fortalecimiento de FIAES: Estrategia de recaudación de fondos para el Fondo de la Iniciativa para las Américas	Contrato	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 90,135.00	ene-26	jun-26		\$ 25,000.00
	4.3		Servicio	Fortalecimiento de FIAES: Obtención de herramientas digitales para medir el impacto y las capacidades en FIAES	Contrato	1	\$ 20,135.00	\$ 20,135.00		ene-26	jun-26		\$ 20,135.00
	4.1		Bien	Equipamiento para personal UGP: incluye Computadora, licencia office, accesorios, sillas secretariales y escritorio.	Orden de compra	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 20,500.00	ene-26	jun-26		\$ 4,000.00

Resultado del proyecto con el que se relaciona la adquisición	output	Cuenta contable	tipo de Suministro	Descripción de bienes, servicios u obras	Unidad de Medida	cantidad / duración	Precio unitario estimado en US\$	Presupuesto total estimado en US\$	Presupuesto disponible en US\$	Fecha estimada de inicio del contrato	Fecha estimada de finalización del contrato	Responsable	A ejecutar en 2026		
COMPONENTE 5	4.1		Bien	Equipamiento para funcionamiento del TAC	Orden de compra	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00		ene-26	jun-26	PNUD	\$ 2,500.00		
	4.3		Bien	Fortalecimiento de FIAES: i) Equipo de vigilancia y evaluación para mejorar capacidad de FIAES y ii) Licencias de programas informáticos de información geográfica (3 Licencias GIS) para mejorar la capacidad de vigilancia de FIAES + 1 Proyector	Orden de compra	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00		ene-26	jun-26		\$ 14,000.00		
	4.1 / 4.2 / 4.3	73400 Alquiler y mantenimiento de equipos	Servicio	Servicio de Empresa de alquiler vehículo y mantenimiento de equipos de cómputo del proyecto	Orden de compra	7.6795181	\$ 415.00	\$ 3,187.00	\$ 3,187.00	ene-26	dic-26		\$ 3,187.00		
	4.2	74210 Imprenta y Publicaciones	Bien	Impresión de material de gestion del conocimiento	Orden de compra	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	ene-26	feb-27		\$ 10,000.00		
	4.1 / 4.2 / 4.3	74215 Materiales promocionales y distribución	Bien	Materiales de visibilidad para Componente 4: Materiales promocionales	Orden de compra	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	ene-26	jun-26		\$ 7,000.00		
	4.1	75700 Talleres de capacitación y conferencias	Servicios	Talleres/Reuniones/Capacitaciones para mujeres y personal clave para la conformación de un comité técnico asesor territorial	Orden de compra	1	\$ 5,807.75	\$ 5,807.75	\$ 11,307.75	ene-26	feb-27		\$ 5,807.75		
	4.3		Servicios	Talleres/Reuniones/Capacitaciones para mujeres y personal clave.	Orden de compra	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00		ene-26	feb-27		\$ 5,500.00		
								\$ 1,808.42	\$ 1,808.42					\$ 1,808.42	
		71600 Viajes	Servicio	DSA para personal del proyecto incluye viáticos, transporte (microbus y taxi)	SUM	1	\$ 360.42	\$ 360.42	\$ 360.42	ene-26	dic-26		\$ 360.42		
		72200 Equipo y mobiliario	Servicio	Compra de equipo de oficina: escaner	Orden de compra	2	\$ 600.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	ene-26	abr-26		\$ 1,200.00		
	73400 Alquiler y mantenimiento de equipos	Servicio	Arrendamiento vehículo para actividades del proyecto	Orden de compra	4	\$ 62.00	\$ 248.00	\$ 248.00	ene-26	dic-26	\$ 248.00				
							TOTAL	\$1,203,280.49	\$1,203,280.49					\$1,203,280.49	

III. PLAN DE RECLUTAMIENTO

Resultado del proyecto con el que se relaciona la adquisición	Output	Código de cuenta presupuestaria y descripción	Tipo de Suministro	Descripción de bienes, servicios u obras	Unidad de Medida	Cantidad / Duración	Precio unitario estimado en US\$	Precio total unitario estimado en US\$	Presupuest o disponible en US\$	Fecha estimada inicio	Fecha estimada de finalización	Responsa ble	Comentarios
COMPONENTE 1													
1.1 Planificación del paisaje mediante planes comunitarios de restauración para la adaptación basada en ecosistemas y la gestión del paisaje. 1.2 Ecosistemas críticos son restaurados para satisfacer las necesidades de adaptación climática y mejorar el suministro de servicios ecosistémicos. 1.3 Promoción de Agricultura Sostenible y Resiliente al Cambio Climático en ecosistemas críticos. 1.4 Capacidades locales fortalecidas para la adaptación basada en ecosistemas y la gestión del agua.	1.1 a 1.4	71800 Servicios contractuales- Socio ejecutor	Servicio	Coordinador de Restauración	Mes	12	\$3,243.72	\$38,924.64	\$ 96,002.46	ene-26	dic-26	FIAES	Incluye prestaciones patronales, seguro de vida y de salud
	1.1 a 1.4		Servicio	Administrador Financiero	Mes	6	\$2,479.73	\$14,878.40		jul-26	dic-26	FIAES	
	1.1 a 1.4		Servicio	Personal-Costo administrativo	Año	1	\$42,199.42	\$ 42,199.42		ene-26	dic-26	FIAES	
COMPONENTE 2													
2.1 Identificación y promoción de productos resilientes al clima para fortalecer los medios de vida. 2.2 Medios de vida adaptados al clima, introducidos a nuevos mercados de alto valor para generar alternativas económicas en la región.	2.1 / 2.2	71800 Servicios contractuales- Socio ejecutor	Servicio	Oficial Enlace Comunitario	mes	5.54	\$ 2,321.96	\$ 12,863.66	\$ 51,668.96	ene-26	jun-26	MARN	Ya contratado
	2.1 / 2.2		Servicio	Gerente de Proyecto	mes	5	\$ 3,249.16	\$ 16,245.80		ago-26	dic-26	MARN	Ya contratado
	2.1 / 2.2		Servicio	Especialista Financiero	mes	5	\$ 2,259.30	\$ 11,296.50		ago-26	dic-26	MARN	Ya contratado
	2.1 / 2.2		Servicio	Técnico de Monitoreo	mes	5	\$ 2,252.60	\$ 11,263.00		ago-26	dic-26	MARN	Ya contratado
COMPONENTE 3													
3.1 Se generó la capacidad y el conocimiento para monitorear la AbE y las intervenciones de restauración en Ahuachapán-Sur. 3.2 Producción y utilización mejorada de información hidrológica y climática aplicada a la toma de decisiones de las partes interesadas y agentes de desarrollo local	3.1	71800 Servicios contractuales- Socio ejecutor	Servicio	Especialista soporte 1, mantenimiento de estaciones	mes	4.6	\$ 1,800.00	\$ 8,226.02	\$ 27,426.02	ene-26	may-26	MARN	Ya contratado
	3.1		Servicio	Especialista hidrología	mes	8	\$ 2,400.00	\$ 19,200.00		feb-26	oct-26	MARN	Ya contratado

Resultado del proyecto con el que se relaciona la adquisición	Output	Código de cuenta presupuestaria y descripción	Tipo de Suministro	Descripción de bienes, servicios u obras	Unidad de Medida	Cantidad / Duración	Precio unitario estimado en US\$	Precio total unitario estimado en US\$	Presupuesto disponible en US\$	Fecha estimada inicio	Fecha estimada de finalización	Responsable	Comentarios
COMPONENTE 4													
4.1 Capacidades técnicas establecidas de gobernanza municipal para integrar información y promover acciones concertadas para la adaptación. 4.2 Planes locales de adaptación diseñados e incluidos en la planificación territorial de la municipalidad. 4.3 Capacidades mejoradas en las organizaciones locales para articular acciones y movilizar financiamiento para la Adaptación Basada en Ecosistemas.	4.1 / 4.2 / 4.3	71800 Servicios contractuales- Socio ejecutor	Servicio	Coordinador de Gobernanza	mes	5.5	\$ 2,336.54	\$ 12,850.97		ene-26	jun-26	MARN	Ya contratado
			Servicio	Tecnico de apoyo	mes	12	\$ 2,252.60	\$ 27,031.20		ene-26	dic-26	MARN	Pendiente
			COMPONENTE 5										
Unidad de Gestión del Proyecto		71800 Servicios contractuales- Socio ejecutor	Servicio	Gerente de proyecto	mes	7	\$ 3,249.16	\$ 22,744.12		ene-26	jul-26	MARN	Ya contratado
			Servicio	Especialista financiero	mes	7	\$ 2,259.30	\$ 15,815.10		ene-26	jul-26	MARN	Ya contratado
			Servicio	Técnico Monitoreo y Evaluación del Proyecto	mes	7	\$ 2,252.60	\$ 15,768.20	ene-26	jul-26	MARN	Ya contratado	
									TOTAL	\$269,307.03			

IV. RIESGOS SOCIALES Y AMBIENTALES

Categoría del riesgo	Evento	Importancia	Fecha de revisión	Impacto: Probabilidad: Nivel de Riesgo:	Medidas de mitigación
Social	Existe el riesgo de que las actividades de los proyectos restrinjan la disponibilidad y el acceso a los recursos, en particular a las personas o grupos marginados.	Bajo	10/02/2025	I:3 P:1	- En el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) elaborado para el proyecto se han incluido disposiciones específicas para el desarrollo de planes de restauración comunitaria. Estas disposiciones incluyen la elaboración de una encuesta/análisis local para producir un mapa de las partes interesadas en el que se identifiquen a los grupos e individuos marginados. - Este análisis ha servido de base para la convocatoria y concurso de propuestas lanzadas por FIAES para reducir el riesgo de exclusión y garantizar la participación de personas o grupos marginados en el desarrollo de los planes de restauración comunitarios y garantizar que las actividades de restauración se lleven a cabo de manera inclusiva. - Las áreas y actividades específicas de restauración han sido definidas en planes de restauración comunitaria en alineación con el Plan Local de Restauración y Desarrollo Ambiental Sostenible para el área de conservación El Imposible-Barra de Santiago (PDLS), el cual fue desarrollado a través de un amplio proceso de consulta e incluye áreas de restauración potenciales, así como objetivos voluntarios de restauración acordados por los actores locales para hacer que los territorios sean más resilientes, conservar la biodiversidad, mantener los medios de vida y proteger las actividades productivas. - Los planes comunitarios de restauración han definido las áreas de restauración para diferentes propósitos (de conservación y productivos) y se desarrollarán mediante

Categoría del riesgo	Evento	Importancia	Fecha de revisión	Impacto: Probabilidad: Nivel de Riesgo:	Medidas de mitigación
					procesos participativos e inclusivos para establecer acuerdos comunitarios sobre el manejo del paisaje. - Los planes comunitarios de restauración se desarrollarán a través de una convocatoria de propuestas que incluirán disposiciones específicas para asegurar que la asignación y distribución de los beneficios sea justa, imparcial, sin discriminación ni favoritismo. - Se establecerá una comisión de Evaluación de Propuestas para el desarrollo de planes comunitarios de restauración para brindar asesoramiento y evaluar los planes comunitarios de restauración.
Social	Algunos interesados, en particular los grupos marginados, podrían quedar excluidos de la plena participación en las decisiones que puedan afectarles.	Bajo	10/02/2025	I: 2 P:3	- Se llevará a cabo una encuesta y un análisis a nivel local para elaborar un mapa de las partes interesadas en el que se identifiquen los grupos y las personas marginadas, incluidos los grupos que no se identifican a sí mismos como pueblos indígenas pero cuyas características pueden clasificarlos como pueblos indígenas según la definición del PNUD. Este análisis servirá de base para la convocatoria de propuestas que lanzará FIAES para garantizar la participación de personas o grupos marginados en el desarrollo de los planes de restauración comunitarios y garantizar que las actividades de restauración se lleven a cabo de manera inclusiva. Se tomarán medidas para lograr una interacción adecuada con los pueblos indígenas si se identifican estos grupos. - El proyecto comprende eventos inclusivos y participativos de difusión y desarrollo de capacidades, que buscarán abordar las limitaciones en las capacidades de los actores locales para participar de manera efectiva en la toma de decisiones que puedan afectarlos.

Categoría del riesgo	Evento	Importancia	Fecha de revisión	Impacto: Probabilidad: Nivel de Riesgo:	Medidas de mitigación
					- Disposiciones específicas en la convocatoria de propuestas para implementar actividades de restauración a fin de garantizar que las mujeres y otros grupos relevantes, como los adultos mayores y los jóvenes, reciban una parte equitativa de los beneficios y que su estatus e intereses no sean marginados. - Se llevó a cabo una encuesta/análisis a nivel local para producir un mapa de partes interesadas en el que se identifiquen los grupos e individuos marginados. Este análisis informará el proceso de planificación participativa, así como el desarrollo de la convocatoria de propuestas para la implementación de los planes comunitarios de restauración. - Implementación del Plan de Participación de las Partes Interesadas. - Las potenciales inquietudes y/o quejas de las comunidades locales y las partes interesadas relacionadas con el proyecto se abordarán a través de un registro de quejas junto con un Mecanismo de Reparación de Quejas.
Político/Institucional	Existen limitaciones en la capacidad de las instituciones de gobierno nacional y municipal, las comunidades y las organizaciones locales para desempeñar funciones de gobernanza en apoyo de la gestión	Bajo	10/02/2025	I: 2 P: 3	Uno de los principales productos del proyecto es mejorar la capacidad local para adoptar medidas concertadas a fin de hacer frente a los efectos del cambio climático y dar prioridad a las intervenciones de adaptación. Aunque este producto se relaciona directamente con el componente 4, se han incluido actividades de desarrollo de capacidades en todos los componentes del proyecto con el fin de abordar las barreras que obstaculizan la resiliencia al cambio climático identificadas durante el diseño del proyecto. Se ha desarrollado un plan de participación de las partes interesadas para el proyecto, que

Categoría del riesgo	Evento	Importancia	Fecha de revisión	Impacto: Probabilidad: Nivel de Riesgo:	Medidas de mitigación
	sostenible del paisaje objetivo.				incluye una serie de actividades de desarrollo de capacidades destinadas a permitir que éstas desarrollen una comprensión completa de las actividades del proyecto y su relación con la adaptación al cambio climático en la región, así como otras actividades que buscan promover circuitos de retroalimentación y brindar oportunidades para que las partes interesadas participen en las decisiones.
Social	Las mujeres pueden ser excluidas de la toma de decisiones o no participar adecuadamente en la ejecución del proyecto. Como resultado, podrían tener un acceso desigual a los recursos y/o acceso a oportunidades y beneficios.	Bajo	10/02/2025	I: 4 P: 1	- Se elaboró un Plan de Acción de liderazgo y participación para el proyecto. Las medidas, técnicas y mecanismos que se apoyarán en el proyecto tienen como objetivo fomentar la participación de mujeres y hombres en el mismo y, como tales, los indicadores del proyecto están desglosados con el objetivo de garantizar su participación en las estructuras de toma de decisiones y en el seguimiento de la restauración. - El proyecto incluye en todos sus componentes actividades específicas orientadas a incluir a las mujeres en los procesos de toma de decisiones y garantizar su adecuada participación, las cuales fueron diseñadas con insumos de las consultas realizadas como parte de la fase de diseño. Productos específicos son orientados para el beneficio de las mujeres. - Las medidas, técnicas y mecanismos que se apoyarán en el proyecto apuntan a la alta participación de las mujeres y, como tal, los indicadores del proyecto están desagregados por mujeres y hombres con el objetivo de apuntar a la participación de mujeres y hombres en todas las actividades del proyecto.
Ambiental	Las actividades de restauración no se planifican ni se llevan a cabo adecuadamente y	Bajo	10/02/2025	I: 2 P: 2	Todas las actividades de restauración serán supervisadas para asegurarse de que están contribuyendo a estos objetivos. La revisión intermedia del proyecto incluirá una

Categoría del riesgo	Evento	Importancia	Fecha de revisión	Impacto: Probabilidad: Nivel de Riesgo:	Medidas de mitigación
	no dan lugar a un mantenimiento o mejora de la funcionalidad del ecosistema que pueda afectar a los hábitats críticos.				evaluación de las actividades de restauración y su contribución al mantenimiento y la mejora de la funcionalidad del ecosistema. - Las áreas y actividades específicas de restauración serán definidas en planes comunitarios de restauración en alineación con el Plan Local de Restauración y Desarrollo Ambiental Sostenible de El Imposible-Barra de Santiago. - Las actividades de restauración se implementarán de acuerdo con los lineamientos de restauración y usos del suelo establecidos por el MARN. Estos se establecen en el PREPP. - Los planes comunitarios de restauración incluirán disposiciones para garantizar que las actividades no causen impactos adversos en hábitats críticos. - Participación con las ONG y las partes interesadas locales que trabajan en el Área de Conservación El Imposible-Barra de Santiago (de acuerdo con el Plan de Participación de las Partes Interesadas) para garantizar que el proyecto esté basado en los esfuerzos de conservación.
Ambiental	Existe el riesgo de que se utilicen especies exóticas para la restauración en caso de disponibilidad limitada de especies Nativas	Bajo	10/02/2025	I:4 P:1	- Se han incluido disposiciones en los planes comunitarios de restauración para garantizar que el proyecto evite la introducción de especies exóticas conocidas por ser invasoras y promover el uso de especies nativas en las actividades de restauración. - El proyecto ha iniciado la recopilación de conocimientos locales sobre cultivos resilientes al clima y especies nativas, además de brindar acceso a semillas a través

Categoría del riesgo	Evento	Importancia	Fecha de revisión	Impacto: Probabilidad: Nivel de Riesgo:	Medidas de mitigación
					de bancos de semillas que garantizarán el acceso al material de restauración. - Las actividades de restauración se están realizando de acuerdo con los lineamientos establecidos por el MARN para el Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes (PREP), que incluye un sistema de viveros y centros de semillas forestales para garantizar que la restauración se realice con las especies adecuadas y asegurar la calidad de la semilla. - En la convocatoria que lanzará FIAES para la implementación de los planes comunitarios de restauración se incluirán criterios específicos, incluyendo los detalles sobre las especies para llevar a cabo la restauración en alineación con los lineamientos técnicos establecidos por el MARN (PREPP) para que no se incurra en el riesgo. Todas las actividades de restauración serán monitoreadas para asegurar que no se esté introduciendo ninguna especie invasora.
Ambiental	Algunos de los resultados esperados del proyecto, en particular componente de restauración forestal, son sensibles a los posibles impactos del cambio climático y podrían ser susceptible a una mayor vulnerabilidad a la	Bajo	10/02/2025	I:2 P:2	El proyecto está abordando directamente las vulnerabilidades al cambio climático y las capacidades de adaptación en el distrito de San Francisco Menéndez mediante la reconversión de sistemas agrícolas vulnerables hacia sistemas diversificados como agroforestales y sistemas silvopastoriles, reduciendo así su susceptibilidad hacia erosión, inundaciones o condiciones climáticas extremas.

Categoría del riesgo	Evento	Importancia	Fecha de revisión	Impacto: Probabilidad: Nivel de Riesgo:	Medidas de mitigación
	erosión, las inundaciones o las condiciones climáticas extremas.				
Cultural	Las actividades de restauración podrían desarrollarse en áreas adyacentes a la Zona Arqueológica de Cara Sucia afectando el área.	Bajo	10/02/2025	I:4 P:1	El proyecto implementará actividades en San Francisco Menéndez, distrito que incluye dentro de sus límites la Zona Arqueológica Cara Sucia. Esta zona está claramente cartografiada y rodeada de desarrollo urbanístico, lo que no permite intervenir en actividades de restauración en la zona o sus alrededores, por lo que el proyecto no apoyará actividades de restauración adyacentes a la zona arqueológica de este distrito.
Social	Los conocimientos locales y tradicionales promovidos y compartidos por el proyecto podrían ser explotados o alterados	Bajo	10/02/2025	I:3 P:1	El proyecto promoverá y sistematizará el conocimiento local y ancestral existente y las mejores prácticas sobre agroecosistemas y opciones productivas rurales con capacidad para resistir las proyecciones climáticas para la región, incluyendo la identificación de productos y prácticas agrícolas de bajo impacto ambiental para reducir la degradación de la tierra y la pérdida de suelo.
Social	Los pueblos indígenas que no se identifican a sí mismos pueden ser excluidos de los beneficios y actividades del proyecto	Bajo	10/02/2025	I:2 P:3	Como parte del desarrollo de los planes comunitarios de restauración, se llevará a cabo una encuesta/análisis a nivel local para producir un mapa de partes interesadas donde se identifiquen los grupos e individuos marginados, incluidos los grupos que no se autodeterminan como pueblos indígenas pero cuyas características pueden clasificarlos como tales. Se tomarán medidas para una participación adecuada de los Pueblos Indígenas si se identifican estos grupos en los planes comunitarios de restauración del distrito de San Francisco Menéndez.

Categoría del riesgo	Evento	Importancia	Fecha de revisión	Impacto: Probabilidad: Nivel de Riesgo:	Medidas de mitigación
Ambiental	La implementación de sistemas agroforestales puede implicar el uso potencial de plaguicidas que pueden tener un efecto negativo en el medio ambiente o la salud humana	Bajo	10/02/2025	I:2 P:2	- El Proyecto está apoyando a los productores para que adopten técnicas agrícolas mejoradas (por ejemplo, agricultura orgánica, conservación del suelo y el agua) que reducirían el uso de fertilizantes y pesticidas dañinos, reduciendo así la contaminación del suelo, aire y los cuerpos de agua. - Si bien no está previsto, en caso de necesitarse plaguicidas potencialmente dañinos, estos se manejarán, almacenarán y utilizarán adecuadamente, siguiendo las normas y procedimientos estándar nacionales e internacionales para el manejo seguro de los mismos.
Social	Las limitaciones en las capacidades de las partes interesadas restringen su capacidad para desempeñar funciones de gobernanza e implementar actividades del proyecto	Moderado	10/02/2025	I:3 P:4	- El proyecto incluye actividades en todos los componentes para mejorar las capacidades, financiando actividades de desarrollo de capacidades y difusión de conocimientos dirigidas a miembros de comunidades, agricultores, gobiernos municipales y gobierno nacional. - Implementación del Plan de Participación de las Partes Interesadas.
Político	Existe incertidumbre sobre la voluntad política local para incorporar medidas de adaptación en los instrumentos de planificación	Moderado	10/02/2025	I:3 P:2	- El proyecto incluye el establecimiento de un grupo técnico asesor para mejorar la coordinación y el diálogo entre instituciones y asociaciones que actúan localmente para promover la sostenibilidad en el corto y mediano plazo. - El proyecto incluye actividades de desarrollo de capacidades, generación y gestión del conocimiento dirigidas a los gobiernos municipales y sus distritos, las cuales están integradas en el Plan de Participación de las Partes Interesadas.

Categoría del riesgo	Evento	Importancia	Fecha de revisión	Impacto: Probabilidad: Nivel de Riesgo:	Medidas de mitigación
					El proyecto promoverá la participación activa de los tomadores de decisiones y formuladores de políticas en etapas clave durante la vida del proyecto (aprobación, inicio, implementación y evaluaciones de medio término y final).
Político/ins titucional	Cambios institucionales y de política relacionados con el cambio de Gobierno retrasan la implementación del proyecto	Bajo	10/02/2025	I:2 P:3	- Se han incluido estrategias de gestión del conocimiento y creación de capacidades para fomentar la acción a nivel municipal y nacional, incluida la participación de una amplia gama de partes interesadas, que comprende ONG y el mundo académico. - El proyecto ha ido acompañando a los gobiernos locales a través de sus unidades ambientales para adaptarse a su nueva estructura departamental donde San Francisco Menéndez se convertirá en el distrito principal y los demás distritos como Jujutla, Guaymango, San Pedro Puxtla y el sur de Tacuba, integrando el enfoque de cuenca, se han diseñado como distritos. Este apoyo se brinda a la luz del plan de adaptación local al cambio climático que desarrollará el proyecto y se integrará a las planificaciones municipales de Ahuachapán Sur. La reestructuración administrativa de las nuevas alcaldías comenzó a partir del 01 de mayo de 2024. En este sentido, la capacidad del proyecto para acercarse a la nueva alcaldía, así como a los diferentes distritos constituyentes, ha sido clave para seguir posicionando el proyecto y su trabajo.
Político/ins titucional	Los intereses en conflicto entre las partes interesadas con respecto al uso de la tierra y el acceso y uso de los recursos naturales impactan los	Moderado	10/02/2025	I:4 P:2	El proyecto beneficiará a múltiples partes interesadas con diversos intereses al incluir actividades enfocadas tanto en la conservación y en la mejora de los servicios ecosistémicos, así como en el aumento de la productividad.

Categoría del riesgo	Evento	Importancia	Fecha de revisión	Impacto: Probabilidad: Nivel de Riesgo:	Medidas de mitigación
	resultados y las actividades del proyecto				- El proyecto promoverá la colaboración y sinergias de diferentes iniciativas que trabajan en la región para incorporar la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) como una medida de sostenibilidad a largo plazo en Ahuachapán-Sur. El proyecto trabajará en estrecha colaboración con los socios de desarrollo internacionales y con las organizaciones del Grupo de Socios de Ahuachapán. - El componente 4 del proyecto favorece la consulta y la acción colaborativa entre las asociaciones locales y las partes interesadas para garantizar la apropiación colectiva y la sostenibilidad social de la planificación y los resultados generales del proyecto, y profundizar la comprensión de los problemas de adaptación actuales, históricos y potenciales futuros, fomentando la buena gobernanza y creando un entorno propicio para las innovaciones. - La implementación del Plan de Participación de las Partes Interesadas se dirige a una amplia gama de partes interesadas que buscan construir y mantener, a lo largo del tiempo, una relación constructiva entre las partes interesadas. - Las medidas de mitigación han sido en coordinación y seguimiento con instituciones relacionadas como el uso y consumo de agua; monitoreo del agua en cantidad y calidad; Seguimiento de los agricultores en sus tierras en el establecimiento de sus sistemas de producción (granos básicos + árboles; café + árboles; etc.). Como medida de mitigación para evitar posibles conflictos en el uso del suelo, se han firmado convenios entre los propietarios y FIAES; En este sentido, se ha acordado el otorgamiento del uso del suelo. Los propietarios

Categoría del riesgo	Evento	Importancia	Fecha de revisión	Impacto: Probabilidad: Nivel de Riesgo:	Medidas de mitigación
					observan y ven mejoradas sus tierras a partir de las acciones y resultados de los acuerdos establecidos.
Operación al	Los problemas de seguridad en la región retrasan la implementación de las actividades del proyecto	Bajo	10/02/2025	I:4 P:1	En los procesos de restauración local toda intervención se realiza por medio de coordinaciones con referentes comunitarios que participan en las actividades del personal del proyecto.
Operación al	Participación limitada de los actores locales en la implementación de las actividades del proyecto, lo que conduce a una falta de apropiación de las medidas de adaptación que afectan la sostenibilidad del proyecto a largo plazo	Bajo	10/02/2025	I:4 P:1	- El proyecto ha sido diseñado en colaboración con actores nacionales y locales y refleja los aportes recopilados a través de las consultas permanentes. - La medida de mitigación del Proyecto consiste en el seguimiento y monitoreo de las actividades de restauración a través de las comunidades y productores que han incorporado los diferentes sistemas de producción en áreas de restauración previamente establecidas por el MARN. Esto garantiza que el apoyo continúe y que las comunidades participen durante todo el proceso. El apoyo a la extensión y a las acciones locales desarrolladas por los agricultores (beneficiarios) en la restauración de sus parcelas, constituye la medida de mitigación más importante a nivel local para poder implementar las medidas de adaptación desarrolladas en el territorio, las cuales en este periodo han sido monitoreadas y han reflejado el nivel de apropiación alcanzado y seguimiento realizado. Los esfuerzos en la consolidación e implicación de las autoridades locales en el establecimiento de un plan de adaptación al cambio climático del territorio han sido la base para poder lograr el compromiso de su implantación.
Operación al/financiero	Los eventos climáticos extremos afectan los	Moderado	10/02/2025	I:4 P:2	El diseño del proyecto busca abordar la vulnerabilidad al cambio climático y la variabilidad climática, y considera

Categoría del riesgo	Evento	Importancia	Fecha de revisión	Impacto: Probabilidad: Nivel de Riesgo:	Medidas de mitigación
	productos del proyecto que son sensibles a la ocurrencia de eventos climáticos extremos (Lluvias, canículas y ráfagas de viento)				diferentes tipos de actividades de restauración que se implementarán simultáneamente para fortalecer y complementar los efectos positivos esperados de estas intervenciones. - Las medidas de mitigación del proyecto han incluido: a) Siembra y aprovechamiento de material vegetativo una vez establecidas las lluvias; b) Compartir a los agricultores la información meteorológica sobre la sequía y reprogramar la siembra de granos básicos y árboles; c) Capacitar a los agricultores en herramientas de recolección/cosecha de agua y reservorios de agua de lluvia. d) desarrollo de análisis técnicos fundamentados en pronósticos climáticos oficiales MARN para la siembra de material vegetativo en manual operativo de proyecto y e) Normado proceso de elaboración de adendas de periodos de siembra en relación a pronósticos ambientales. - La región enfrenta dos riesgos derivados de la variabilidad climática: sequías e inundaciones. En este sentido, las acciones desarrolladas con motivo de las lluvias y sequías se han enfocado en crear condiciones preventivas para enfrentar los extremos climáticos, estas incluyen en la elaboración de procesos de restauración y prácticas establecidas que incorporan: el monitoreo y el establecimiento de brechas cortafuegos, aprovechamiento y manejo de rastrojo y mantenimiento de pozos de infiltración en el distrito de San Francisco Menéndez. Prácticas como el uso de rastrojo para cubrirse, cero quemas, barreras físicas, han evitado la pérdida de tierras agrícolas debido a los fenómenos climáticos generados por las lluvias de los últimos meses.
Financiero	Probabilidad de retrasos en la ejecución	Alto	29/10/2025	I:5 P:4	Fortalecimiento del control técnico y fiduciario: Implementar nuevas acciones de contraloría y verificación

Categoría del riesgo	Evento	Importancia	Fecha de revisión	Impacto: Probabilidad: Nivel de Riesgo:	Medidas de mitigación
	contractual por parte del proveedor de servicios responsable de la implementación de los Planes de Finca con los beneficiarios				directa en campo por parte del equipo de FIAES, asegurando el cumplimiento de los compromisos contractuales y la correspondencia entre los reportes administrativos y los resultados observados/observables. ● Validación y mejora de los procesos de ejecución: Establecer procedimientos estandarizados para la revisión y validación de los informes de liquidación, respaldados con evidencia física y fotográfica, así como promover planes de mejora orientados a corregir posibles hallazgos, ajustar cronogramas y garantizar la calidad de los resultados. ● Acompañamiento y control administrativo-contable: Reforzar el acompañamiento técnico, administrativo y contable al proveedor mediante revisiones específicas, a fin de fortalecer la trazabilidad y uso de los recursos y la rendición de cuentas.
Político/institucional	La reducción de 262 a 44 municipios en El Salvador, aprobada a finales de junio de 2023, podría afectar el trabajo y la incidencia en los gobiernos locales porque se encuentran en una transición institucional	Bajo	10/02/2025	I:2 P:2	● El Proyecto establecerá asesoría y apoyo a los gobiernos locales de Ahuachapán, de acuerdo a la estructura que se establezca a partir de los nuevos Distritos y la aplicación de la Ley. ● El nuevo ordenamiento municipal comenzó en mayo de 2024; El proyecto ha retomado el diálogo con los nuevos gobiernos municipales para generar sinergias de trabajo. Su involucramiento en el Comité técnico será primordial para mitigar este riesgo y asegurar el diseño e implementación exitosa del plan local de adaptación al cambio climático del territorio.
Financiero/institucional	Producto de un alza en los precios, el costo de restaurar las hectáreas de paisaje se ha	Bajo	10/02/2025	I:4 P:1	● Con el fin de continuar con los procesos de restauración de otras 2,349 hectáreas y en base a los convenios entre PNUD, MARN y FIAES, se realizó una licitación pública para ejecutar 3

Categoría del riesgo	Evento	Importancia	Fecha de revisión	Impacto: Probabilidad: Nivel de Riesgo:	Medidas de mitigación
	incrementado, lo que ha afectado la convocatoria y amenaza con las posibilidades de lograr de manera eficiente el resultado esperado: 3.865 hectáreas de restauración de paisaje en San Francisco Menéndez. Encontrar suficientes organizaciones locales que estén disponibles y calificadas para trabajar con un grupo de fincas en las comunidades se está convirtiendo en una limitación para poder distribuir donaciones en montos que no superen los US\$60.000, ya que los costos operativos para establecer las				contratos de restauración. Esto ha permitido que instituciones con experiencia en el área presenten propuestas de proyectos y sean seleccionadas cuando cumplen con los criterios establecidos, incluyendo eficiencia de costos, impacto ambiental y perfiles con experiencia en temas de restauración para las técnicas de SAF Granos Básicos y Sistemas Silvopastoriles.

Categoría del riesgo	Evento	Importancia	Fecha de revisión	Impacto: Probabilidad: Nivel de Riesgo:	Medidas de mitigación
	unidades de restauración por hectárea superan los US\$150.000 debido al aumento de los precios.				
Institución al	La contratación de personal para el proyecto demora más de lo esperado y retrasa la ejecución asociada al seguimiento de los componentes 2 y 4 del proyecto.	Bajo	10/02/2025	I:4 P:1	- El proyecto requirió la reposición de la mayoría de los cargos de la UGP, en cumplimiento de un acuerdo para la transición de los contratos de dicha unidad hacia aquellos que serán gestionados por el MARN. Durante el período de referencia, el proyecto contrató exitosamente a la Unidad Ejecutora, (a través de un proceso abierto) resolviendo efectivamente el riesgo. El MARN utilizó su normativa nacional para contratar al personal técnico restante. La reglamentación nacional garantiza un proceso abierto y competitivo. - Nivel de Riesgo Actual: El problema se considera resuelto y el proyecto ahora mantiene un nivel de riesgo bajo debido a la contratación exitosa de la Unidad Ejecutora y otras medidas de mitigación, como lo planteado en la respuesta a auditoría, en cuanto a la evaluación a medio término del contrato de cada uno de los miembros de la UGP; esto en función de la toma oportuna de decisiones.
Social	El mapeo actual del proyecto ha identificado una población indígena autodesignada en el distrito de Tacuba en la Cuenca Alta de "Cara Sucia - San Pedro de Belén" que debe ser	Bajo	10/02/2025	I:3 P:1	En el marco del proyecto se identificó la importancia de incluir la zona de Tacuba en el taller inicial, en el que la P.I. estuvo presente. El proyecto ha tomado medidas para su participación de acuerdo con el Plan de Gestión Ambiental y Social del Proyecto. Esto ha incluido la consulta con las comunidades indígenas y la elaboración de un plan para los pueblos indígenas de Tacuba y la revalorización de la tradición y los conocimientos ancestrales en la oralidad de dichos pueblos,

Categoría del riesgo	Evento	Importancia	Fecha de revisión	Impacto: Probabilidad: Nivel de Riesgo:	Medidas de mitigación
	incluida en el marco del proyecto para asegurar que no sean excluidos de los beneficios del proyecto.				que ha sido monitoreado en coordinación con la Dirección de Multiculturalidad y Pueblos Afrodescendientes del Ministerio de Cultura. La identificación e inclusión de las personas que se identifican como parte de los pueblos originarios en los procesos de restauración se ha integrado a las metodologías de trabajo.

V. PLAN DE MONITOREO DEL AÑO 2026

Resultados/ productos	Indicadores	Actividades clave 2026	Meta 2026	Actividades M&E	Medios de verificación	Periodicidad	Responsable
Componente 1: Adaptación para mejorar la resiliencia territorial							
Producto 1.1. Planificación del paisaje mediante planes comunitarios de restauración para la adaptación basada en ecosistemas y la gestión del paisaje	1. Planes de restauración establecidos con acuerdos de gestión documentados para la gestión sostenible de paisajes	1) Seguimiento de acuerdos establecidos en los planes comunitarios	65 comunitarios de restauración establecidos con acuerdos de gestión documentados para la gestión sostenible de paisajes.	*Seguimiento a las actividades de campo (capacitaciones, talleres, plantación de árboles, aplicación de técnicas de restauración, acuerdos de los planes comunitarios, etc.) *Monitoreo a socios/contrapartes de FIAES para garantizar que se ejecuten las actividades según lo planificado por el proyecto.	*Informes de seguimiento de las actividades implementadas por FIAES y sus contrapartes. *Informes de entrega de insumos para la restauración de las hectáreas. *Listas de asistencia a las capacitaciones/talleres	*Mensual y/o trimestral (apegado a la planificación de la ejecución de actividades por parte de FIAES) *Anual, para medir el avance de las actividades ejecutadas durante el 2026.	*MARN-DEB *FIAES *Gerente del proyecto *Técnico de Monitoreo y evaluación *Coordinador del componente 1
Producto 1.2. Ecosistemas críticos son restaurados para satisfacer las necesidades de adaptación climática y	Restauración de ecosistemas críticos dentro de paisajes forestales para mejorar los servicios ecosistémicos para la resiliencia	1) Concurso para adjudicar la restauración de las 141 Ha de Manglar 2) Restauración de las condiciones hidrológicas naturales	*Dar inicio con las actividades de restauración de las 141 ha de manglar.	*Grupos focales con las personas participantes en las actividades de restauración para recopilar experiencias, desafíos, ventajas, etc.			

Resultados/ productos	Indicadores	Actividades clave 2026	Meta 2026	Actividades M&E	Medios de verificación	Periodicidad	Responsable
mejorar el suministro de servicios ecosistémicos	climática del paisaje	1) Capacitaciones en recurso hídrico 2) Establecimiento de fincas escuelas 3) Incorporación de material vegetativo	*Continuar de procesos restauración, mediante la implementación de las actividades claves para el 2026	*Entrevistas cuantitativas con una muestra representativa (por definir) para medir el impacto de las actividades de restauración realizadas en sus comunidades.			
Producto 1.3 Promoción de agricultura sostenible y resiliente al cambio climático en ecosistemas críticos	Áreas de transición de paisaje críticas bajo gestión productiva sostenible para una mejora resiliente al cambio climático	4) Entrega de insumos agroecológicos 5) Identificación de experiencias exitosas. 6) Visitas de seguimiento a parcelas comunitarias	*Restauración de 1664 Ha de SAF granos básicos, 130 Ha de bosques de galería y 414 de sistemas silvopastoriles				
Producto 1.4 Capacidades locales fortalecidas para la adaptación basada en ecosistemas y la gestión del agua	Mejora de la regulación de los flujos de agua en las áreas de intervención, medida a través de los mecanismos de gobernanza de la comunidad	1) Difusiones, talleres y capacitaciones 2) Seguimiento al establecimiento de viveros, hales y reservorios	*12 viveros *13 galeras *42 reservorios				

Componente 2: Medios de vida adaptados e identificados para medios de vida resilientes

Resultados/ productos	Indicadores	Actividades clave 2026	Meta 2026	Actividades M&E	Medios de verificación	Periodicidad	Responsable
Producto 2.1. Identificación y promoción de productos resilientes al clima para fortalecer los medios de vida rurales	Número de cultivos/prácticas alternativas introducidos como resultados de las intervenciones del proyecto	1) Consultoría para la elaboración de los 6 paquetes tecnológicos, proyectada para iniciarse en marzo 2026. 2) Diplomado en agroecología, dirigido a personal CENTA/ENA	6 productos o prácticas resilientes al clima identificados y empaquetados en paquetes tecnológicos	*Seguimiento en campo *Revisión documental de los principales resultados de la consultoría para documentar informes anuales	*Productos/informes de la consultoría entregados	*Mensual/trimestral, apegado a los periodos de entrega de los productos de la consultoría	*Oficial de enlace comunitario *Técnico Monitoreo y Evaluación *Gerente del proyecto
		1) Consultoría para las carpetas técnicas para los bancos de semillas (BCS) 2) Construcción de los bancos de semillas 3) Seguimiento a las parcelas SAF/café por parte de los bancos de semillas. 4) Plan de capacitación a CENTA y productores locales (Establecimiento de parcelas, manejo y	Al menos 6 bancos construidos y equipados para el fin del	*Monitoreo de la distribución de insumos para la construcción de los bancos de semillas *Seguimiento al proceso de construcción de entrega de los bancos *Grupos focales para identificar beneficios, desafíos y sostenibilidad que perciben los beneficiarios con los bancos de semillas.	*Listas de entrega de insumos *Entrevistas semiestructuradas *Guías de observación *Guías para grupos focales *Informes de actividades realizadas en campo	*Trimestral *Fechas adaptadas a las fechas de entrega de insumos para la construcción	

Resultados/ productos	Indicadores	Actividades clave 2026	Meta 2026	Actividades M&E	Medios de verificación	Periodicidad	Responsable
		almacenamiento de semillas.					
Producto 2.2. Medios de vida adaptados al clima, introducidos a nuevos mercados de alto valor para generar alternativas económicas a la región.	Número de cadenas de mercado de alto valor identificadas para estrategias de medios de vida diversificados.	1) Consultoría para la identificación de cadenas de valor con potencial mayor en Ahuachapán Sur	Al menos un estudio de mercado realizado para identificar cadenas de valor	*Seguimiento en campo *Revisión documental de los principales resultados de la consultoría para documentar en informes anuales	*Productos/informes de la consultoría entregados	*Mensual/trimestral, apegado a los periodos de entrega de los productos de la consultoría	
Componente 3: Monitoreo climático e hidrológico regional para una mejor planificación de la Adaptación.							
Producto 3.1. Se generó la capacidad y el conocimiento para monitorear la AbE y las acciones de restauración en Ahuachapán Sur	Capacidad para identificar y monitorear el impacto de las acciones de restauración en Ahuachapán Sur como acciones efectivas de AbE.	1) Consultoría para "Estudio Hidrológico de la zona de influencia de Ahuachapán Sur. 2) Consultoría para elaboración del Modelo Conceptual del acuífero ESA-01	1 evaluación del flujo hidrológico del Río Paz 1 modelo conceptual del acuífero ESA-01	*Seguimiento de las entregas de los productos con los administradores de contrato	*Productos/informes de la consultoría entregados *Actas de remisión de los productos *Listas de los talleres y capacitaciones en donde participen personas que fortalezcan sus capacidades para acceder a información climática	*Mensual/trimestral, apegado a los periodos de entrega de los productos de la consultoría	*MARN-DOA *Gerente del proyecto *Equipo técnico de encargados de unidades meteorológicas, hidrología y soporte técnico de la DOA. *Técnico de Monitoreo y Evaluación

Resultados/ productos	Indicadores	Actividades clave 2026	Meta 2026	Actividades M&E	Medios de verificación	Periodicidad	Responsable
Producto 3.2. Producción y utilización mejorada de información hidrológica y climática aplicada a la toma de decisiones de las partes interesadas y agentes de desarrollo local.	Captación de la información meteorológica generada	1) Consultoría para el diseño de Productos Climáticos. 2) Consultoría para un Dashboard/portal web con resiliencia climática 3) Consultoría para el "Desarrollo de Productos para Atlas climático".	*Un portal Web diseñado para el acceso a información climática y funcional para el cierre del 2026 *Productos climáticos establecidos y validados por la DOA-MARN				
Componente 4: Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la gobernanza local para la gestión del paisaje de cara a la variabilidad y cambio climático.							
Producto 4.1 Capacidades técnicas establecidas de gobernanza municipal para integrar información y promover acciones concertadas para la adaptación.	Número de municipios con capacidad para evaluar información técnica y promover medidas de gestión del cambio climático a nivel territorial	1) Diagnóstico, curso de formación y fomento de capacidades en cambio climático para autorizadas municipales y miembros del TAC 2) Seguimiento EGA-TAC 3) Diagnóstico y	*EGA-TAC cuenta con capacidades fortalecidas en cambio climático	*Seguimiento de actividades en campo en coordinación con especialista en Gobernanza. *Grupos focales con actores locales para recopilar experiencia de las actividades implementadas en su municipalidad para el fortalecimiento de sus	*Informes/productos que resulten de cada una de las consultorías. *Encuestas e informes de seguimiento de las actividades en campo. *Informes de Monitoreo Cualitativo y Cuantitativo.	*Mensual, trimestral, semestral y anual. *Fechas adaptadas a la entrega de los productos de las consultorías.	*MARN-DEB *Coordinador de Gobernanza para el proyecto Ahuachapán Sur de monitoreo y Evaluación

Resultados/ productos	Indicadores	Actividades clave 2026	Meta 2026	Actividades M&E	Medios de verificación	Periodicidad	Responsable
		Plan Ambiental Municipal		capacidades. *Seguimiento de la entrega de los productos de las consultorías en el conjunto con el administrador de los contratos.			
Producto 4.2 Planes locales de adaptación diseñados e incluidos en la planificación territorial de la municipalidad.	Herramientas de municipios con capacidad para evaluar la información técnica y promover medidas de gestión del cambio climático a nivel territorial.	1) Consultoría de vulnerabilidad climática	*El Municipio de Ahuachapán Sur cuenta con una evaluación de vulnerabilidad climática, incorporando análisis de impacto diferenciados.				
		1) Consultoría para elaborar el plan local de adaptación	*Un plan de adaptación diseñado para uso de la municipalidad de Ahuachapán Sur.				
Producto 4.3 Capacidades mejoradas en las organizaciones locales para articular acciones y movilizar financiamiento para la adaptación basada en ecosistemas.	Mayor capacidad para captar financiación climática de diversas fuentes y para identificar inversiones de adaptación.	1) Consultoría para el fortalecimiento de capacidades locales para articular acciones y movilizar financiamiento para AbE.	*Organizaciones locales con capacidades fortalecidas para la articulación de acciones y movilidad de financiamiento para AbE.				
		2) Diagnóstico, plan e implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001/2015 para FIAES	*Fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales de FIAES.				
		2) 3 consultorías para el fortalecimiento de					

Resultados/ productos	Indicadores	Actividades clave 2026	Meta 2026	Actividades M&E	Medios de verificación	Periodicidad	Responsable
		capacidades de FIAES					