



**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**  
**PAYS: 'Côte d'Ivoire**  
**TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL 'SEMESTRIEL**  
**DATE DE RAPPORT: 'octobre 2019**

<b>Titre du projet:</b> 'Appui au processus démocratique et de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire <b>Numéro Projet / MPTF Gateway:</b> '001	
<b>Modalité de financement PBF:</b> <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	<b>Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):</b> <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional <b>Nom du fonds fiduciaire:</b> '
<b>Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc):</b> -' PNUD, ONU-FEMMES, <b>Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):</b> -' Société de développement des forêts, Conseil National de la Jeunesse, Association « Femmes et TIC », ONG ASAPSU, ONG DRAO, ONG IMPACTUM, ONG IDEF, ONG APDVH , GNTCI , PBF , Commission Electorale Indépendante, Institut Gorée de Dakar , National Democratic Institute, Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire , L'Association des Femmes Juristes de Côte d'Ivoire, La Concertation Interpartis pour des Elections Démocratiques, Le réseau des femmes leaders Africaines , Le Forum des femmes des partis politiques, Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté (MSCSIV), Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ,	
<b>Date de début du projet<sup>1</sup>:</b> '10/09/2018 <b>Durée du projet en mois :<sup>2</sup></b> '18 mois (31 Mars 2020)	
<b>Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:</b> <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input checked="" type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
<b>Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):</b> PNUD : \$ 1000000 ONU-FEMMES : \$ 200000.000000001 : \$ : \$ Total: 1,200,000 \$US <i>*Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i> <b>Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet:</b> Une tranche sur 2 a été reçue, représentant 70% du budget global	

<sup>1</sup> La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

<sup>2</sup> La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

**Préparation du rapport:**

Rapport préparé par: Arsène ASSANDE

Rapport approuvé par: Giscard KOUASSI

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui-

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Acceptable-

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport: -



visant à doter principalement les jeunes de connaissances nécessaires en matière de culture démocratique. Toutes ces actions se situent dans la prévention des conflits pouvant naître des élections à venir.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):  
on track

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

La mise en place des antennes de la Concertation Interpartis pour des Elections Démocratiques (CIED) dans les localités de Gagnoa et Lakota répond au besoin de prévenir les conflits électoraux à travers des échanges permanents entre les acteurs politiques au niveau local. A Lakota, localité qui avait connu des violences lors des élections locales passées, la CIED réunit tous les acteurs politiques notamment ceux du Maire sortant et du Député qui étaient à l'origine des violences. La mise en place de ce cadre d'échanges suscite un intérêt particulier de la part des populations et des autorités locales. Lors de la cérémonie solennelle, les acteurs politiques composant la CIED ont pris l'engagement de prévenir toutes formes de violences en privilégiant les valeurs démocratiques et la promotion du développement local. Egalement, les activités de sensibilisation dans onze grandes écoles et universités ont démarré avec la formation des membres des clubs de paix sur la culture de la démocratie, la citoyenneté et la cohésion sociale.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

La mise en place des antennes locales de la CIED en vue de promouvoir le dialogue inclusif entre les acteurs politiques au niveau local a été effective dans les localités de Gagnoa et Lakota. Pour ce faire, les acteurs politiques ont été sensibilisés sur les avantages qu'offre la CIED pour prévenir les conflits liés à la politique. Les témoignages au cours de ces séances de sensibilisation démontrent le besoin des acteurs locaux de se détacher de la manipulation des leaders politiques qui alimentent la détérioration de la situation sécuritaire dans leurs localités. Selon M. Daroua Modeste du parti politique RPP: « Même si des tensions existent, même si la méfiance, voire la haine entre les partisans du Maire et son adversaire politique, constitue une réalité sur le terrain, Il n'en demeure pas moins que tous aspirent à se réconcilier, et à trouver un cadre pour œuvrer dans le sens de l'apaisement et de la confiance retrouvée au sein de la population à Lakota. ». Au tour de M. Appia Yao du PDCI-RDA de renchérir : « La CIED est la bienvenue. Ce sera un cadre propice à la discussion. Avec cet outil, nous espérons que ces événements que nous avons vécus ici à Lakota ne se reproduiront plus. Depuis 2010, la cohésion sociale n'existe plus. Ça ne va pas, en plus les violences pendant les élections municipales ont aggravé la situation.»

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Le contexte politique ivoirien est marqué par la recomposition des partis politiques caractérisée par le départ du PDCI RDA du RHDP et d'un bicéphalisme au sein du FPI, parti de l'ex-Président

de la République Laurent Gbagbo. Les positions se radicalisent à l'approche des élections présidentielles de 2020. Cela se traduit par des arrestations de militants du PDCI, autrefois allié du parti au pouvoir le RDR et de la composition d'une Commission Electorale Indépendante sans la présence des partis politiques d'opposition significatifs. Il faut noter aussi le départ de l'ex-Président de l'Assemblée Nationale de la coalition au pouvoir pour créer le Comité Politique. A ce titre, il déclare sa candidature aux prochaines échéances présidentielles et prend des positions très critiques à l'encontre du pouvoir en place. Face donc à ce contexte, il apparaît difficile de mettre en place une quelconque plateforme réunissant tous ces partis politiques aux intérêts divergents. Pour relever ce défi, l'approche a consisté à sensibiliser les acteurs politiques au niveau local sur la nécessité de la création d'un cadre permanent d'échanges pour prévenir les conflits. C'est une approche qui met en avant la participation exclusive des partis politiques actifs et influents dans les localités à forte tension.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Le projet avance notamment avec la mise en oeuvre des activités de dialogue politique en collaboration avec le NDI et les activités de sensibilisations dans les écoles et universités sur des valeurs de dialogue, de paix et de cohésion sociale.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Rapport CIED Gagnoa, Rapport CIED Lakota,

## 1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

**Résultat 1:** Les acteurs politiques, les jeunes et les femmes notamment des partis politiques et les autres parties prenantes au processus électoral sont engagés dans le dialogue politique pour des élections locales apaisées

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

**Résumé du progrès:** Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en oeuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

02 antennes régionales de la Concertation Interpartis pour des Elections Démocratiques (CIED) ont été installées dans les localités de Gagnoa et Lakota, zones à fortes tensions politiques, en vue

de promouvoir un dialogue inclusif et soutenu au niveau local. Ces cadres de concertation regroupent les représentants des partis politiques présents dans la localité. Un bureau a été installé dans chaque localité et présenté aux autorités locales. Le contexte socio-politique de chaque localité a été présenté par les acteurs politiques, notamment les sources de tensions qui pourraient créer des violences politiques. Ces échanges se sont déroulés dans un esprit apaisé, démontrant ainsi la volonté des acteurs politiques de préserver la paix et la quiétude au sein de leur localité. La démarche de la CIED ainsi que les objectifs ont été longuement expliqués aux acteurs politiques. Au total, ce sont 50 acteurs politiques dont 10 femmes ont été sensibilisés sur les élections démocratiques. Selon le Préfet de Lakota, la CIED locale se présente comme un cadre privilégié pour débattre des problèmes de sa localité liés en grande partie à la politique comme en témoigne les violences constatées lors des élections locales de 2018. Il renchérit en disant que la CIED qui regroupe toutes les tendances politiques, s'attèlera à apaiser la situation politique dans sa circonscription. Egalement, un atelier national regroupant 16 antennes de la CIED (Korhogo, Mbengué, Tingréla, Ouangolodougou, Man, Guiglo, Bloléquin, Duékoué, Bouaké, Béoumi, Sakassou, Gagnoa, Lakota, Yopougon, Abobo, Koumassi et Anyama) a été organisé pour renforcer les capacités des membres.

**Résultat 2:** Les risques de violences liées au processus et à l'environnement électoral sont réduits à travers la mise en place d'un système d'alerte rapide, flexible et réactif avec l'implication des organisations de jeunes et de femmes pour des élections apaisées.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

**Résumé du progrès:** *(voir les questions données sous Résultat 1)*

Dans le but d'instaurer un climat apaisé favorable à des prochaines joutes électorales, des campagnes de sensibilisation dans 11 écoles et université sont en cours de préparation. Avec l'appui des clubs de paix des universités, ces sensibilisations permettent de créer des cadres d'échange mettant en valeur le dialogue, la paix et la cohésion. Le processus de sélection du prestataire est en cours de finalisation.

**Résultat 3:** La participation des femmes dans le processus électoral et leur représentativité dans les assemblées élues sont améliorées

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

**Résumé du progrès:** *(voir les questions données sous Résultat 1)*

La loi sur le quota pour une meilleure représentativité des femmes dans les assemblées élues a été adoptée par l'Assemblée Nationale grâce aux sensibilisations et plaidoyers conduits à l'endroit des parlementaires et à l'appui accordé au Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant

La stratégie Genre de la CEI pour assurer une prise en compte du genre par les organismes de gestion des élections a été élaborée et validée par ladite commission.

De même Pour assurer une meilleure gestion des collectivités, 40 élues locales ont été renforcées sur leurs missions et mandats, sur l'intégration du genre dans la gestion des collectivités et leur rôle dans la consolidation de la paix au niveau local. Un manuel sur l'intégration du genre dans la gestion des collectivités et la budgétisation sensible au genre a été élaboré et remis officiellement aux élues locales.

Par ailleurs, dans la conduite du projet, un accent a été mis sur la sensibilisation des jeunes filles et leur implication dans le processus démocratique. Plus de 500 jeunes filles ont bénéficié de sensibilisation et peuvent conduire des échanges sur leur implication dans le processus de paix.

Enfin, grâce à la conduite de ce projet dont le but est de contribuer au renforcement de la participation politique des femmes et suite aux activités menées, un programme dénommé la pépinière des jeunes filles en politique a été lancé. Il donnera naissance à un pool de jeunes filles, spécialement formées et outillées, pour devenir des leaders aguerris capables de faire avancer les questions relatives à la participation politique, au leadership et l'accès d'un grand nombre de femmes aux instances de décisions en Côte d'Ivoire. Ce groupe de jeunes filles constituera une force de changement à même d'influencer la mise en œuvre du volet parité hommes et femmes des différents aspects du Plan National de Développement pour l'émergence de la Côte d'Ivoire.

#### **Résultat 4:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

**Résumé du progrès:** (voir les questions données sous Résultat 1)

-

### **1.3 Questions transversales**

<p><b><u>Appropriation nationale:</u></b> Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>'Les cadres d'échanges mis en place à travers la CIED composés uniquement d'acteurs politiques nationaux et le renforcement de leurs capacités contribueront à l'appropriation nationale. Egalement, l'implication des universités à travers les clubs de paix qui initient eux-mêmes les activités de sensibilisation au niveau des écoles et universités dénote de l'engagement de ces acteurs locaux.</p>
<p><b><u>Suivi:</u></b> Le plan de S &amp; E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le projet organise régulièrement des missions de suivi sur le terrain. Cela permet d'apporter les mesures correctives et les orientations nécessaires pour la bonne conduite des activités.</p>
<p><b><u>Évaluation:</u></b> Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>'Le projet est en plein dans sa phase d'exécution. .</p>
<p><b><u>Effets catalytiques (financiers):</u></b> Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>La mise en oeuvre du projet n'a pas conduit, à cette date, à d'autres engagements de financement. Néanmoins, en prélude aux élections présidentielles qui suscitent des inquiétudes au regard du contexte marqué par des tensions et des contestations politiques, des initiatives de mobilisation des ressources auprès des partenaires financiers tels que l'UE, l'USAID et les Ambassades sont en cours. .</p>
<p><b><u>Effets catalytiques (non financiers):</u></b> Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>En prélude aux élections de 2020, le gouvernement ivoirien, dans l'optique de mobiliser des ressources, a adressé une requête d'appui à l'ONU. Une mission d'évaluation est en préparation dans l'optique de relever les besoins nécessaires pour l'organisation de</p>

	ces élections dans un environnement apaisé. Les résultats de cette évaluation contribueront à la mobilisation de ressources auprès de différents partenaires en réponse aux besoins exprimés par l'Etat de Côte d'Ivoire.
<b>Stratégie de sortie / durabilité:</b> Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)	La mise en place des cadres d'échanges et des mécanismes locaux tels que les plateformes de dialogue politique et les clubs de paix des universités sont autant de mécanismes qui permettront de poursuivre les initiatives au delà de la fin du projet. Le renforcement de leurs capacités au niveau matériel et technique contribuera à renforcer leurs actions de sensibilisation et de prévention des conflits après la durée du projet.
<b>Prise de risques :</b> Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	A l'approche des élections présidentielles de 2020, la situation socio-politique devient de plus en plus préoccupante avec des discours politiques violents. Cette situation impacte la vie des partis politiques au niveau local et risque de perturber les activités de dialogue politique. Le projet accompagne les plans d'action des plateformes de dialogue mis en place en appuyant notamment les activités de renforcement des capacités des membres et les sensibilisations des populations à la culture démocratique et la paix.
<b>Égalité entre les sexes :</b> Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)	Le projet met un accent sur la participation des femmes dans les activités de dialogue politique. 17 femmes ont pris part activement aux activités de mise en place des antennes locales de la CIED. Les femmes occupent d'ailleurs la vice présidence des deux bureaux installés.
<b>Autre:</b> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	<p>RAS</p>

**1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:** Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
<b>Résultat 1</b> Les acteurs politiques, les jeunes et les femmes notamment des partis politiques et les autres parties prenantes au processus électoral sont engagés dans le dialogue politique pour des élections locales apaisées	Indicateur 1.1 Pourcentage des acteurs politiques, des jeunes et des femmes ayant confiance au processus électoral			Selon l'enquête menée par l'ENSEA, le Pourcentage des acteurs politiques, des jeunes et des femmes ayant confiance au processus électoral est de (chiffre clé:51.81)		
	Indicateur 1.2 Proportion des parties politiques ayant adhéré au code de bonne conduite qui se conforment effectivement à ses règles avant et pendant les élections et après la	20% des parties politiques	75 % des parties politiques	Une enquête de perception à la fin du projet permettra de déterminer ce % (chiffre clé:0)		

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	proclamation des résultats					
	Indicateur 1.3					
Produit 1.1 Une plateforme multipartite de dialogue est mise en place et fonctionnelle	Indicateur 1.1.1 Nombre de rencontres périodiques organisées par la plateforme	-	-	(chiffre clé:0)	La Plateforme sera mise en place dans le cadre du partenariat avec NDI	
	Indicateur 1.1.2 Nombre d'acteurs politiques et membres d'OSC qui ont leurs capacités renforcées en matière de dialogue politique  Proportion des parties politiques ayant adhéré au code de bonne conduite	75 acteurs des partis politiques et des membres des OSC formés  20%	Au moins 5 leaders par parti politique, OSC formés  80 % des parties politiques	80 acteurs politiques formés sur le dialogue politique (chiffre clé:80)		

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
Produit 1.2 Les partenaires nationaux sont appuyés pour promouvoir une image positive et non violente du processus électoral	Indicateur 1.2.1 Nombre de dialogues initiés par les leaders religieux et communautaires	0	Au moins 25 dialogues initiés	(chiffre clé:23)		
	Indicateur 1.2.2 Nombre de campagnes de sensibilisation et de dialogue sur des élections sans violences menées par les partenaires nationaux	17 campagnes au niveau local pour des élections non violentes organisées par les OSC	Au moins une campagne dans chaque localité cible du projet (25 campagnes)	(chiffre clé:160)		
Produit 1.3 La capacité des jeunes et des femmes des partis politiques est renforcée en matière	Indicateur 1.3.1 Nombre de jeunes (par sexe) capable d'utiliser l'outil BRIDGE	30 membres de 7 OSC de la Plateforme des jeunes et des femmes formés BRIDGE	100 jeunes pairs formateurs dont 50 femmes	(chiffre clé:75)		
	Indicateur 1.3.2	7 causeries débats	Au moins 4 causeries-	Le partenariat avec les clubs de paix		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
d'élections et de paix	<p>Nombre de causeries-débats et de sensibilisations de proximité initié par la plateforme des clubs de paix</p> <p>Nombre de jeunes affiliés aux partis politiques en matière de dialogue et actions non violentes</p>	<p>organisés par les Club de paix opérationnels dans les universités et grandes écoles</p> <p>00</p>	<p>débats et de sensibilisations de proximité organisées par chaque club de paix soit 11 causeries en valeur cumulée</p> <p>Au moins 100 jeunes dont 50 femmes</p>	est en cours de finalisation (chiffre clé:0)		
<b>Résultat 2</b> Les risques de violences liées au processus et à l'environnement électoral sont réduits à travers la mise en place d'un système d'alerte rapide,	<p>Indicateur 2.1 Proportion de cas incidents signalés par la plateforme de veille situationnelle mise en place</p> <p>Indicateur 2.2 Nombre d'incidents sécuritaires signalée pendant les élections locales dans les</p>	<p>90% des cas signalé lors de l'élection présidentielle de 2015</p> <p>2 cas de violences enregistrés à Divo lors des élections législatives</p>	<p>100% des cas signalés</p> <p>0 cas de violence dans les zones cibles du projet</p>	<p>100% dans les zones d'intervention du projet (chiffre clé:100)</p> <p>(chiffre clé:5)</p>		

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
flexible et réactif avec l'implication des organisations de jeunes et de femmes pour des élections apaisées.	zones cibles du projet					
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1 Une plateforme de veille situationnelle avec l'appui technique des organisations de jeunes et de femmes pour des élections apaisées et transparentes est mise en	Indicateur 2.1.1 Nombre d'organisations de jeunes et de femmes qui participent régulièrement au sein de la plateforme de veille	07 (organisation s membres de la précédente plateforme de 2015)	Toutes les OSC impliquées dans le processus électoral	(chiffre clé:8)		
	Indicateur 2.1.2 Proportion de plaidoyers initiés par la Plateforme de veille par	-	Au moins 90% de plaidoyers pour les cas référés	(chiffre clé:100)		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
place et fonctionnelle	rapport aux cas référés					
Produit 2.2 La Commission électorale indépendante est appuyée et promeut le dialogue et la paix	Indicateur 2.2.1 Nombre de personnel (par sexe) de la CEI qui ont la capacité renforcée sur le programme BRIDGE	00	Tout le personnel technique de la CEI			
	Indicateur 2.2.2 Proportion d'alertes reçues, traitées par la CEI	-	80% des alertes reçues, traitées et/ou en cours de traitement	(chiffre clé:100)		
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
<b>Résultat 3</b> La participation des femmes dans le processus électoral et	Indicateur 3.1 Taux de participation des femmes dans le processus électoral	49,52%	Au moins 60% des femmes inscrites sur la liste électoral participent au vote	le pourcentage des femmes inscrites sur la liste électoral est passé de 42,52 à 62 (chiffre clé:62)	RAS	

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
leur représentativité dans les assemblées élues sont améliorées	Indicateur 3.2 Pourcentage de Femmes Elues Locales par rapport au nombre total d'élus	5% des maires élus	Au moins 10% de femmes maires	7,96% de femmes maires ET 3,22% de femmes conseillères régionales (chiffre clé:7.96)		
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1 Le cadre légal relatif aux élections est révisé pour encourager la représentation des femmes	Indicateur 3.1.1 Nombre de séances de plaidoyers en faveur du projet de loi relatif à la promotion des droits politiques des femmes dans les assemblées élues.	-	Au moins 5 séances de plaidoyer organisées	(chiffre clé:3)		
	Indicateur 3.1.2 Nombre de leaders communautaires, autorités préfectorales, les élus locaux qui sont mieux	-	50 leaders	En cours (chiffre clé:0)		

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	informés sur le rôle de la femme dans la prise de décision et leur rôle dans la prévention des violences en période électorale					
Produit 3.2 Les capacités des femmes et des jeunes filles en leadership sont renforcées	Indicateur 3.2.1 Nombre de femmes et de jeunes filles qui ont les capacités renforcées en leadership	-	100 femmes et jeunes filles coachées	192 femmes et jeunes filles dont les capacités ont été renforcés (chiffre clé:192)		
	Indicateur 3.2.2 Nombre de cellules d'appuis aux femmes candidates créées	-	Au moins 1 cellule créée	2 cellules d'appui mise en place (chiffre clé:2)		
Produit 3.3 La population et les partis	Indicateur 3.3.1 Nombre de sessions de campagnes	-	25 sessions de campagnes dont au moins une campagne	2 sessions sur les violences organisées (chiffre clé:2)		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
politiques sont sensibilisés à la question de la violence à l'égard des femmes en politique	organisées sur la question de la violence à l'égard des femmes en politique		dans chaque localité cible du projet			
	Indicateur 3.3.2 Document de stratégie élaboré et adopté	-	Le document de stratégie élaborée et adoptée	Consultante recrutée. Collecte des données en cours (chiffre clé:1)		
<b>Résultat 4</b>	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	Indicateur 4.3.2					

## PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

### 2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Toutes les tranches ont été perçues. Le taux global d'exécution est de 78 %, soit des dépenses de 1 172 749 sur 1 500 000.

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: -

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

-

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: -

Veillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.