



REPÚBLICA DE ANGOLA  
 MINISTÉRIO DO AMBIENTE  
 INSTITUTO NACIONAL DA BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO (INBC)



Empowered lives.  
Resilient nations.

PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2024

Proposta Atlas ou ID Award:	00114883	Produto do projecto primário Atlas ID:	00112730
Proposta Atlas ou Título:	Combate ao Comércio Ilegal da Vida Selvagem e Conflito entre humanos e a vida selvagem		
Unidade de Negócio Atlas	AGO10		
Título do Projecto de Produtos Primários ATLAS	Combate ao Comércio Ilegal da Vida Selvagem e Conflito entre humanos e a vida selvagem		
UNDP PIMS #	5993		
GEF PIMS #	9735		
Parceiro de Implementação	Ministério do Ambiente (MINAMB)		

(Data)

Verificado por: José Félix

*Jose Felix*

Especialista de Programa

(Data)

Aprovado por: Miguel N. Gonçalves Xavier

*Miguel N. Gonçalves Xavier*

Director Nacional do Projecto

(Data)

Aprovado por: Soabangy Mamisoa Rangers

*Soabangy Mamisoa Rangers*

Representante Residente a.i (PNUD)

Ministério do Ambiente, Instituto Nacional da Biodiversidade e Conservação  
 Centralidade do Kilamba, Luanda, Avenida Paiva Domingos da Silva nº 11

Email: [inbac2011@gmail.com](mailto:inbac2011@gmail.com)

Telefone: 923 811 226/ 913 811 226

Número Contribuinte: 5000278734











Resultados	Metas	Indicadores	Actividades	Sub-Actividades	T1			T2			T3			T4			Responsável	Budget (USD)	
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
			3.3.1 Selecionar Comunidades locais nas duas áreas do projecto para implementar projetos-piloto de conservação de base comunitária e gestão sustentável de recursos da fauna e flora	3.3.1.1 Selecionar comunidades (Linha 15)													Linha 15	40,000	
				3.3.1.2. Reunir com as autoridades locais e comunidades selecionadas; (Linha 15)															
				3.3.1.3 implementação de projectos (Linha 15)															
			3.4.1 Doar equipamntos, materiais e outros às ONG's selecionadas para implementar actividades no âmbito da campanha de sensibilização ambiental	3.4.1.1 Aquisição de equipamentos e materiais													linha 15	20,000	
			3.5.1 Implementar actividades no âmbito da campanha de sensibilização ambiental	3.5.1.1 Elaborar e partilhar o plano da campanha de sensibilização com as ONGs identificadas e selecionadas													Linha 15	10,000	
			3.6.1 Treinar membros das Comunidades locais em implementação de projetos-pilotos comunitários de conservação e gestão sustentável de (RN) da fauna e flora	3.6.1.1 Selecionar membros das comunidades para treinamento em tecnicas aplicadas em diferentes projectos pilotos comunitarios													Linha 16	60,000	
				3.6.1.2. aquisição de equipamentos e amterias para a implementação dos projectos ;															
				3.6.1.3 implementação e supervisão dos projectos selecionados															
<b>Subtotal Component 3</b>																		<b>235,000</b>	

**Componente 4. Efectuar a gestão de Conhecimento, monitoramento e avaliação (M&E) e Integração da perspectiva do Género**

<b>Resultado 4. Lições aprendidas pelo projecto que são usadas nacional e internacionalmente através do Monitoramento &amp; Avaliação (M&amp;E) participativo e integração de gênero.</b>	4.1. Está criado e implementado o quadro de Monitoramento e avaliação participativa e de aprendizagem do projecto.	Número de lições sobre combate a caça furtiva e CBNRM aprendidas pelo projecto que foram usadas noutrros projectos nacionais e internacionais: Percentagem (%) de mulheres entre os participantes do projecto (número relativo de mulheres directamente envolvidas nas actividades do projecto, como	4.1.1 Consultor Internacional para a revisão intermédia do projecto														Linha 17	30,000		
			Apoiar a instalação e o desenvolvimento de um web site para o INBC.																Linha 18	2,000
			Realizar viagens																Linha 19	10,000
			Diversos																Linha 21	3,000

Resultados	Metas	Indicadores	Actividades	Sub-Actividades	T1			T2			T3			T4			Responsável	Budget (USD)
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		actividades do projecto, como por exemplo, revisão de políticas e legislação, curso de aplicação da lei, CBNRM e actividades de subsistência alternativas e programas de educação ambiental).	4.1.3 Realizar reuniões do Conselho do Projecto	4.1.3.1 Realização de Comités de Pilotagem ( Linha 22)													Linha 22	10,000
<b>55,000</b>																		
GESTAO do Projeto			Remunerar o Assistente Financeiro e de Aquisições do projecto ( Linha 25)														Linha	15,600
			Adquirir suprimentos de escritório da PMU, papel, cartuchos e outros consumíveis ( Linha 21, 24)														Linha 24	1,000
			Realizar Auditoria														Linha 20	2,500
	<b>Subtotal Componente 4</b>																	
<b>19,100</b>																		
<b>TOTAL</b>																		
<b>959,435</b>																		