

Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Será analizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).

Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.

Número y Título del Proyecto: Programa de Apoyo a la Implementación de la Contribución Nacional (PAI-NDC / NDC Support)

Fecha del Informe: 30/11/2023

Asociado en la Implementación: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Año del proyecto	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2021	X	X	X	X

Período del Informe:

1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)

Productos	Indicadores	Meta	Estatus de la Meta a la fecha	Valor alcanzado de la Meta	Evidencia	Presupuesto anual en US\$	Gasto acumulado en US\$ ¹	% acumulado
Producto 1: <i>Capacidades fortalecidas para la cooperación entre el sector público, entidades subnacionales, sector privado y sociedad civil para apoyar la implementación de la Contribución Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) alcanzando la meta establecida.</i>	Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático diseñado y consensuado	2019 - Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático diseñado y consensuado	☒ Alcanzada ☐ Se espera alcanzar ☐ No se alcanzará	100%	https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/pnaymcc_-_version_integral_con_medidas_-_28.11.2022.pdf	423.323	314.673	74.33%
	Borrador de Estrategia de Largo Plazo (LTS)	2020 - Borrador de Estrategia de Largo Plazo (LTS)	☒ Alcanzada ☐ Se espera alcanzar ☐ No se alcanzará	100%	https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Estrategia%20de%20desarrollo%20resiliente%20con%20bajas%20emisiones%20a%20largo%20plazo%20a%202050.pdf			
	Nueva Contribución Nacional presentada	2021 - Nueva Contribución Nacional presentada	☒ Alcanzada ☐ Se espera alcanzar ☐ No se alcanzará	100%	https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/segunda_contribucion_nacional_final_ok.pdf			
	Número de reuniones del GNCC	2019: 2 2020: 10 2021: 24 2022: 12 2023: 8	☒ Alcanzada ☐ Se espera alcanzar ☐ No se alcanzará	18	1 mesa de puntos focales 3 Reuniones Consejo Asesor Externo 2 Reuniones Puntos focales provinciales 1 Mesa Ampliada 4 Reuniones de Grupos de trabajo			
Actividad 1: <i>Consolidar la Política Nacional de Cambio Climático en el Marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC)</i>								

¹ Los valores reportados en el informe corresponden a los registrados hasta 30/11/2023 por la coordinación como preliminares. No se ha recibido CDR durante el período.

					7 Eventos Minutas/Grabaciones/Actas			
	Número de participantes (separados por género)	2019: 20 2020: 100 2021: 2000 2022: 2000 2023: 800	☒ Alcanzada ☐ Se espera alcanzar ☐ No se alcanzará	1460	Minutas/Grabaciones/Actas			
Productos	Indicadores	Meta	Estatus de la Meta a la fecha	Valor alcanzado de la Meta	Evidencia	Presupuesto anual en US\$	Gasto acumulado en US\$	% acumulado
Producto 1: <i>Capacidades fortalecidas para la cooperación entre el sector público, entidades subnacionales, sector privado y sociedad civil para apoyar la implementación de la Contribución Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) alcanzando la meta establecida.</i>	Planes de Acción Climática provinciales y municipales elaborados	2021: 10 2022: 15 2023: 22	☒ Alcanzada ☐ Se espera alcanzar ☐ No se alcanzará	22	Informe Finales – Borradores de Planes Provinciales de Respuesta al Cambio Climático	13.954	12.921	92.59%
	Número de talleres subnacionales	2020: 7 (al menos 1 por región de COFEMA) 2021: 30 (al menos 1 por región de COFEMA) 2022: 5 (al menos 1 por región de COFEMA) 2023: 2	☒ Alcanzada ☐ Se espera alcanzar ☐ No se alcanzará	9	Grabaciones y Minutas Foro de capacitación asincrónica			
	Número de actores subnacionales capacitados	2019: 0 2020: 50 2021: 300 2022: 500 2023: 60	☒ Alcanzada ☐ Se espera alcanzar ☐ No se alcanzará	570	Grabaciones y Minutas			
Actividad 2: Apoyar la Política de Cambio Climático a nivel Sub-Nacional								

Productos	Indicadores	Meta	Estatus de la Meta a la fecha	Valor alcanzado de la Meta	Evidencia	Presupuesto anual en US\$	Gasto acumulado en US\$	% acumulado
Producto 1: <i>Capacidades fortalecidas para la cooperación entre el sector público, entidades subnacionales, sector privado y sociedad civil para apoyar la implementación de la Contribución Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) alcanzando la meta establecida.</i> Actividad 3: <i>Fortalecer las capacidades del sector privado para la Implementación de la Contribución Nacional (NDC)</i>	Medidas sujetas a análisis de inversión	2021 - 2022 - 2023 8 medidas sujetas a análisis de inversión	☐ Alcanzada ☐ Se espera alcanzar ☒ No se alcanzará	1	Documento Medidas del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático para el Sector Privado	31.204 ²	16.304	52%
	Instrumento desarrollado para la Implementación de la NDC	2020-2021 - 2023 - 4 Instrumentos desarrollados para la Implementación de la NDC	☒ Alcanzada ☐ Se espera alcanzar ☐ No se alcanzará	4	Plan de trabajo con el sector privado Lista de medidas de adaptación y mitigación asociada al sector privado Carta compromiso Acuerdo para la Acción Climática Estrategia Nacional para el Uso de Mercados de Carbono			
	Número de talleres con el sector privado	2019: 0 2020: 2 2021: 2 2022: 2 2023: 8	☒ Alcanzada ☐ Se espera alcanzar ☐ No se alcanzará	15	Presentaciones y Grabaciones de las capacitaciones https://drive.google.com/drive/folders/1WftGsQhtXgL7yuU7Q8w6zuKEQWqqkMMX?usp=drive_link			
	Número de representantes del sector privado capacitados en la implementación de la NDC	2019: 0 2020: 20 2021: 20 2022: 20 2023: 400	☒ Alcanzada ☐ Se espera alcanzar ☐ No se alcanzará	2500	Presentaciones y Grabaciones de las capacitaciones https://drive.google.com/drive/folders/1WftGsQhtX			

² Corresponden a Costos de Administración del Proyecto USD 13.510

					gL7yuU7Q8w6zuKEQWqgkMMX?usp=drive_link			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- ☐ Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo con lo planificado, si corresponde.
- ☐ Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

Se registraron retrasos previstos en contrataciones individuales (7 procesos) y se identifican riesgos de no poder finalizar dichas consultorías en diciembre, debido a que son procesos que se iniciaron una vez disponibles los fondos de NDC Partnership en septiembre y toman entre 30 y 45 días de gestión.

Asimismo, debido a retrasos en la disponibilidad del fondo NDC Partnership y las dificultades de ejecución debidas al contexto electoral, se espera no cumplir con el plazo de ejecución completa del fondo que vence en diciembre 2022.

Las metas anuales del proyecto se han alcanzado, a excepción de la meta “8 medidas sujetas a análisis de inversión” de la Actividad 3: Fortalecer las capacidades del sector privado para la Implementación de la Contribución Nacional (NDC). Al respecto se indica que no se han definido medidas específicas para someter a una evaluación de inversión, dado que ello implica un proceso amplio de consulta, consenso con cámaras y otros actores nacionales, así como iniciativas maduras que cuenten con la información necesaria para que dicha evaluación sea efectiva y constituya un insumo para viabilizarlas. Se ha priorizado avanzar en el marco del Acuerdo para la Acción Climática en establecer un mayor diálogo con cámaras, con quienes desde 2022 se han sumado a las actividades de fortalecimiento de capacidades y se las ha invitado a firmar la carta compromiso del Acuerdo. Esto sienta las bases para posteriores diálogos en torno a medidas sectoriales.

Como un análisis de aproximación a la meta, se ha trabajado sobre el listado de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PNyAMCC) identificando aquellas medidas que podrían involucrar al sector privado y su asociación con ODS. Esto sirve como instrumento para que las organizaciones privadas puedan identificar alineación de sus iniciativas con el PNyAMCC. Cabe destacar, que se debe profundizar el análisis de costos que se encuentra en el PNyAMCC, el cual requiere mayor desglose para poder identificar inversiones necesarias. Asimismo, instrumentos obtenidos durante este año, como la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático Internacional (ENFCI) y fundamentalmente la Estrategia Nacional para el Uso de Mercados de Carbono, brindan un marco para priorizar acciones durante 2024.

3. Acciones a seguir

- ☐ Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- ☐ Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

Se coordinó con las partes del proyecto gestionar una extensión para el uso de la fuente NDC Partnership hasta la finalización del proyecto en marzo 2023. Las actividades afectadas a ejecución hasta dicho plazo son contrataciones individuales y pagos de consultores de servicio del proyecto.

NOTA A DPROY

Señor/a Director/a:

Por la presente se informan los procesos de contratación del período comprendido entre los días 1 de octubre y 05 de diciembre, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, en el marco del Documento de Proyecto ARG19007.

Tabla 1. Listado de procesos trimestrales

Nro. de expediente GDE por el que se tramita	Procedimiento	Detalle de la contratación o de la adquisición	Proveedor	CUIT	Actividad (Activity)	Subcuenta presupuestaria	Fuente de financiamiento	Meta a la que contribuye	Importe	Moneda
EX-2023-123318749- -APN-DAFYPP# MAD	Contrato de Locación de Servicios	Actualización de UR – Contrato Octubre a Diciembre 2023	BALESTRE TTI, MARIA ENRIQUETA	27-13765787-8	I	71405	30071	Consultor para articulación con ciudades sostenibles	1.641.510,0	Pesos argentinos
EX-2023-123322358- -APN-DAFYPP# MAD	Contrato de Locación de Servicios	Actualización de UR – Contrato Octubre a Diciembre 2023	FABRICIO, MARIA PILAR	27-38319104-7	I	71405	30071	Asistente del Gabinete Nacional de Cambio Climático Y la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación (SCCDSel)	1.436.868,42	Pesos argentinos
EX-2023-123323258- -APN-DAFYPP# MAD	Contrato de Locación de Servicios	Actualización de UR – Contrato Octubre a Diciembre 2023	LACAPMES URE, MARIA FLORENCIA	27-40855907-9	I	71405	30071	Consultor experto en Cambio Climático	2.188.680,0	Pesos argentinos
EX-2023-123323621- -APN-DAFYPP# MAD	Contrato de Locación de Servicios	Actualización de UR – Contrato Octubre a Diciembre 2023	LIÑAN, EZEQUIEL JERONIMO	20-36896824-3	I	71405	30071	Responsable de Diseño y Comunicación	2.462.265,0	Pesos argentinos

		Diciembre 2023								
EX-2023-123324034- -APN-DAFYPP# MAD	Contrato de Locación de Servicios	Actualización de UR – Contrato Octubre a Diciembre 2023	OYOLA, NATIA ELIZABETH	23-37361375-4	I	71405	30071	Consultor Experto en Administración y Finanzas	2.188.680,0	Pesos argentinos
EX-2023-123324808- -APN-DAFYPP# MAD	Contrato de Locación de Servicios	Actualización de UR – Contrato Octubre a Diciembre 2023	SICILIANO, MARIA VICTORIA	27-35417681-0	I	71405	30071	Asesor legal de la Coordinación del Proyecto	2.980.982,16	Pesos argentinos
EX-2023-123318082- -APN-DAFYPP# MAD	Contrato de Locación de Servicios	Actualización de UR – Contrato Octubre a Diciembre 2023	AMANQUEZ, CARLOS RODRIGO	20-35336836-3	I	71405	30071	Coordinador/a General del Gabinete Nacional de Cambio Climático	2.980.982,16	Pesos argentinos
EX-2023-123319473- -APN-DAFYPP# MAD	Contrato de Consultor Individual	Actualización de UR – Contrato Octubre a Diciembre 2023	BLUMENFELD, ALAN	20-37079407-4	I	71405	30000	Consultor/a especialista en adaptación y biodiversidad	1.641.510,0	Pesos argentinos
EX-2023-123321544- -APN-DAFYPP# MAD	Contrato de Consultor Individual	Actualización de UR – Contrato Octubre a Diciembre 2023	CRUELLS, MARIA LETICIA	27-37100899-9	I	71405	30000	Consultor/a especialista en adaptación basada en comunidades	2.188.680,0	Pesos argentinos
EX-2023-123321933- -APN-DAFYPP# MAD	Contrato de Consultor Individual	Actualización de UR – Contrato Octubre a Diciembre 2023	EYRAS, MARGARITA	27-38284220-6	I	71405	30000	Consultor/a especialista en financiamiento climático	2.188.680,0	Pesos argentinos
EX-2023-123322822- -APN-DAFYPP# MAD	Contrato de Consultor Individual	Actualización de UR – Contrato Octubre a	FERRERO, ANACARLA MARINA	27-37276725-7	I	71405	30000	Consultor/a especialista en adaptación	2.188.680,0	Pesos argentinos

		Diciembre 2023						n y sector privado		
EX-2023-123324403- -APN-DAFYPP# MAD	Contrato de Consultor Individual	Actualización de UR – Contrato Octubre a Diciembre 2023	PICOLLO, MARINA AILEN	27-37608401-4	I	71405	30000	Consultor/a especialista en articulación subnacional	2.188.680,0	Pesos argentinos
EX-2023-123325161- -APN-DAFYPP# MAD	Contrato de Consultor Individual	Actualización de UR – Contrato Octubre a Diciembre 2023	VAZQUEZ, MACARENA	27-37073390-8	I	71405	30000	Consultor/a especialista en adaptación basada en ecosistemas	2.188.680,0	Pesos argentinos
EX-2023-97322694- -APN-DGAYF# MAD	Contrato de Consultor Individual	Contratación por productos CI 01/2023	JESSICA WASILEVICH	27-26076769-6	I	71305	30000	Elaboración de materiales e insumos claves para promover el cálculo de huella de carbono a nivel empresarial	1.450.000,0	Pesos argentinos
EX-2023-110377450- -APN-DGAYF# MAD	Contrato de Consultor Individual	Contratación por productos CI 02/2023	PADROS, MERCEDES	27-35337626-3	I	71305	30000	Especialista en Desarrollo de Capacidades para el Cambio Climático	1.730.000,0	Pesos argentinos
EX-2023-108361081- -APN-DGAYF# MAD	Contrato de Consultor Individual	Contratación por productos CI 03/2023	TRENTINI, FLORENCIA	23-30083720-4	I	71305	30000	Especialista en Géneros y Diversidades	1.075.000,0	Pesos argentinos
EX-2023-110380028- -APN-DGAYF# MAD	Contrato de Consultor Individual	Contratación por productos	GREGORINI, COSIMA	20-40011254-2	I	71305	30000	Consultor/a Especialista en Comunicación y	1.680.000,0	Pesos argentinos

		CI 04/2023						Diseño Gráfico		
EX-2023-110377695- -APN-DGAYF# MAD	Contrato de Consultor Individual	Contratación por productos CI 05/2023	DI PIETRO PAOLO, LUCAS	20-25670206-2	I	71305	30000	Especialista en Adaptación al Cambio Climático	1.746.500,0	Pesos argentinos
EX-2023-118049103- -APN-DGAYF# MAD	Contrato de Consultor Individual	Contratación por productos CI 06/2023	VALLEJOS, RODRIGO AGUSTIN	20-38977310-8	I	71305	30000	Consultor/a especialista en mitigación del cambio climático a nivel provincial (San Luis)	1.500.000,0	Pesos argentinos
EX-2023-118049350- -APN-DGAYF# MAD	Contrato de Consultor Individual	Contratación por productos CI 07/2023	LILLO ARENAS, ORIETA ISABEL	27-22898800-1	I	71305	30000	Consultor/a especialista en procesos participativos y gobernanza para el Plan de Respuesta Provincial frente al Cambio Climático	1.500.000,0	Pesos argentinos
EX-2023-118024228- -APN-DGAYF# MAD	Contrato de Consultor Individual	Contratación por productos CI 08/2023	CABRERA, CINTIA ROMINA	27-33567134-7	I	71305	30000	Consultor/a especialista en adaptación al cambio climático a nivel provincial (San Luis)	1.500.000,0	Pesos argentinos
EX-2023-123482016- -APN-DGAYF# MAD	Contrato de Consultor Individual	Contratación por productos CI 09/2023	CABRERA NATALIZIO, FRANCO GUIDO	20-38190072-0	I	71305	30000	Consultor/a especialista en mitigación del cambio climático a nivel	1.000.000,0	Pesos argentinos

								provincial (Misiones)		
EX-2023-123511095- -APN-DGAYF# MAD	Contrato de Consultor Individual	Contratación por productos CI 10/2023	AZZIMONTI, GUSTAVO EZEQUIEL	23-28818070-9	I	71305	30000	Consultor/a especialista en adaptación al cambio climático a nivel provincial (Misiones)	1.000.000,0	Pesos argentinos
EX-2023-134001309- -APN-DGAYF# MAD	Contrato de Consultor Individual	Contratación por productos CI 11/2023	NIETO, ALBERTIN A PAOLA	27-32641454-4	I	71305	30000	Consultor/a Especialista en Energía	1.100.000,0	Pesos argentinos

Las principales acciones desarrolladas durante el cuarto trimestre de 2023 hasta el 30/11/2023 son las que se detallan a continuación:

Actividad 1- Consolidar la Política Nacional de Cambio Climático en el Marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC)

- Encuentro de la Red Latinoamericana de Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental (RED LASEIA). Como presidencia pro témpore de la Red, la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación desarrolló un evento del 2 al 4 de octubre de 2023 en la Ciudad de Buenos Aires con la participación de miembros de la Red de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Perú y Uruguay. Los temas abordados fueron: (1) los criterios para la integración del cambio climático en la evaluación ambiental de proyectos y (2) los impactos acumulativos en la evaluación ambiental. Además, se desarrolló la Sesión Anual de la REDLASEIA para presentar los avances en materia de evaluación de los impactos acumulativos, la participación ciudadana en la evaluación ambiental y la integración del cambio climático en proyectos de inversión en la región. Por otra parte, con la presencia de autoridades y público general se presentó el Primer Plan de Acción Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú de la Argentina. Para finalizar se realizó un taller de trabajo con las autoridades provinciales de evaluación ambiental.
- Reunión Grupo de Trabajo de Relaciones Exteriores de la Mesa de Puntos Focales para tratar aspectos vinculados a la participación de Argentina en la 28ª Conferencia de las Partes (COP28) en Emiratos Árabes.
- Encuentro por el Día Internacional contra el Cambio Climático "Políticas e iniciativas para la acción climática nacional" realizada con el fin de fomentar un espacio de reflexión y debate sobre la construcción de la política climática nacional para enfrentar al cambio climático junto a múltiples actores y sectores. Se presentaron avances y resultados de Programas e Iniciativas de la Secretaría, incluidos resultados preliminares del Quinto Reporte Bienal de Actualización que contienen el inventario de emisiones y absorciones de GEI del año 2020 junto con la serie temporal del período 1990-2020.
- Tercera Reunión Ordinaria del CAE donde se presentaron avances y resultados de los diferentes instrumentos de política climática nacional generados durante el último año en curso. Además, se presentaron los desafíos y próximos pasos para la acción climática nacional ante la próxima Conferencia de las Partes número 28

(COP), en la temática de adaptación, pérdidas y daños y mitigación a nivel nacional y los Planes de Respuestas al Cambio Climático a nivel subnacional.

Actividad 2- Apoyar la Política de Cambio Climático a nivel Sub-Nacional

- Las actividades vinculadas a las provincias estuvieron centradas en el proceso de convalidación de Planes de Respuesta acorde a los criterios definidos con las provincias, según lo estipulado por la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global y su decreto reglamentario. En este marco, las provincias de Jujuy, Santa Fe, Misiones, Entre Ríos, Formosa y Chaco ya presentaron formalmente la primera y segunda versión de su Plan de Respuesta los cuales se encuentran en evaluación. La Pampa ha presentado la primera versión para evaluación.

Actividad 3- Fortalecer las capacidades del sector privado para la Implementación de la Contribución Nacional (NDC)

- Participación como expositores y colaboradores en el Curso “La Industria Química y el Cambio Climático en Argentina” organizado por La Cámara de Industria Química y Petroquímica, con el apoyo del Proyecto CAPCI – GIZ (Programa de Acción Climática para la Industria Química de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional), con la colaboración de la Dirección Nacional de Cambio Climático de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Dirección de Industria Sostenible de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía.
- Se organizó el evento “Acuerdo para la Acción Climática: Sinergias con el sector privado para la neutralidad en emisiones y la adaptación al cambio climático a realizarse el 5 de diciembre en el marco de la 28ª Conferencia de las Partes (COP28) de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a desarrollarse en Dubai. El objetivo es dialogar sobre avances y desafíos del sector privado argentino en la acción climática, y las oportunidades de articulación con el sector público, así como compartir casos, oportunidades y desafíos que presenta la agenda del cambio climático para las empresas argentinas y de la región. Participarán como expositores referentes del sector público, Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación y referentes del sector privado: Martín Dapelo - Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) – representante de YPF - Sector Energía, Martín Fraguío - Grupo de Países Productores del Sur - Sector de la gestión sostenible de sistemas alimentarios y bosques y representante de la Sociedad Rural Argentina - Sector de la gestión sostenible de sistemas alimentarios y bosques.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Informe trimestral IV Proyecto ARG19007

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.