



Programme des Nations Unies pour le développement

Pays : Mali

Plan de Travail Annuel 2021

Titre du projet : Projet Jeunes et Paix phase II

Résultat(s) escompté(s) du programme de pays (CPD/PNUD) : Promouvoir une Gouvernance inclusive et consolider la paix.

Résultats escompté(s) du projet :

- Les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits préviennent et résolvent de manière efficiente les conflits au niveau local, dans les cercles de Ansongo, Menaka et Anderamboukane ;
- Grâce à une participation accrue, les besoins et aspirations des jeunes notamment des jeunes femmes sont mieux intégrés dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local, dans les cercles Ansongo, Menaka et Anderamboukane et les dans les cercles de Koro, Bankass, Tominian
- Le dialogue et le partage de bonnes pratiques et la mise en réseau en matière de promotion de la participation citoyenne des jeunes aux instances et mécanismes de prise de décision au niveau local sont promus, grâce à des outils de veille et d'alerte précoce des conflits dans les cercles Ansongo, Menaka et Anderamboukane et les dans les cercles de Koro, Bankass, Tomi nia

Ministère d'ancrage : Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Entité de mise en œuvre : PNUD

Partenaires d'exécution : la Direction Nationale de la Jeunesse, l'ONG AZHAR, l'ONG AMSS, l'ONG SOLISA, l'ONG CERCA, la Direction Nationale des Frontières, OIM, ONUFEMMES, UNFPA, la MINUSMA, le Gouvernorat de Mopti et tout autre ONG et structures étatiques jugées compétentes à mettre à œuvre les activités du projet en lien avec ses compétences et avantages comparatifs.

Zones de concentration opérationnelle (ZCO) ciblées : Koro, Bankass, Tominian, Menaka, Ansongo (Gao) Amderaboukane (Menaka),

Bénéficiaires : (i) directs ; (ii) indirects. : Les bénéficiaires directs du projet sont les Jeunes des localités susmentionnées inclus les jeunes femmes. Il s'agit des jeunes scolarisés, déscolarisés, non scolarisés, jeunes en milieu rural, jeunes membres d'OSC, jeunes sans emploi, jeunes des localités transfrontalières.

Résumé exécutif

Le projet jeunes et paix phase II vise à renforcer la citoyenneté des jeunes en vue de favoriser leur engagement et leur participation dans le processus de consolidation de la paix et de la sécurité. Le projet a été développé en concertation avec tous les acteurs nationaux incluant les organisations de jeunesse, en s'alignant sur les stratégies et plans nationaux, y compris la stratégie Jeunesse du G5 Sahel et en complémentarité avec les autres initiatives existantes dans les zones d'exécution notamment les initiatives dans lesquelles le PNUD est engagé dans la zone transfrontalière du Liptako Gourma, notamment le programme de stabilisation transfrontalière dont les jeunes sont des acteurs et des bénéficiaires clés. Ces zones sont celles les plus touchées par le conflit et les tensions intercommunautaires, dans la zone des trois frontières, au niveau du Liptako Gourma. Le projet initial a permis de cibler des localités de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. La phase II couvre également 3 cercles situés à la frontière entre le Mali et le Niger, et capitalisera sur la cartographie des mécanismes de prévention et de gestion des conflits, et le rapport d'étude sur l'efficacité des mécanismes formels de prévention et de gestion des conflits, développés dans le cadre du projet initial « Jeunes et Paix ». Projet GEN 2, Il répond aux objectifs ci-après :

- a) Intégrer les jeunes dans les infrastructures (les mécanismes et structures) étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits qui, mise en réseaux, préviennent et résolvent de manière efficiente les conflits au niveau local.
- b) Accroître la participation des jeunes, y compris des jeunes femmes, pour une prise en compte de leurs besoins et aspirations dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local, avec des passerelles vers les niveaux régional et national.
- c) Promouvoir le dialogue inclusif et le partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de promotion de la participation citoyenne des jeunes.

Approuvé par le Représentant Résident Adjoint/Programme du PNUD :




PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

		Description des activités	PERIODE 2021-2022																	Agence Responsable	Ligne budgétaire		Montant (USD)
			A v	Ma i	Ju n	J u l	A u t	S e p	O c t	N o v	D e c	J a n	F e v	M a r	A v r	M a i	J u n	J u l	A u t	S e p			
		Résultat 1 : Les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits préviennent et résolvent de manière efficiente les conflits au niveau local, dans les cercles de Ansongo, Menaka et Anderamboukane																					
Produit 1.1 : Un plan d'action est élaboré et mis en œuvre pour renforcer les capacités des mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits, et pour une meilleure intégration des jeunes et de leurs besoins spécifiques, y compris des jeunes femmes.	Activité 1.1.1 : Réaliser une étude sur les besoins spécifiques des jeunes femmes et un diagnostic sur les inégalités liées au genre dans les zones ciblées ;																				PNUD/AZHAR	Consultant	23 000
	Activité 1.1.2 Organiser des ateliers de concertation avec les communautés locales sur les priorités du plan d'action																				PNUD/AZHAR	subventions	23 000
	Activité 1.1.3 : Elaborer et valider le plan d'action de renforcement des capacités des mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits, et pour une meilleure intégration des jeunes et des femmes.																				PNUD/AZHAR	Consultant	23 000
	Activité 1.1.4 : Mettre en œuvre les actions prioritaires du plan d'action																				PNUD/AZHAR	subventions	23 000
	Activité 1.1.5 : Mettre en place une matrice inclusive de suivi de la mise en œuvre du plan d'action par les acteurs locaux, y compris les jeunes et les femmes																				PNUD/AZHAR	subventions	22 000
	Activité 1.1.6 : Mener une campagne de sensibilisation, de communication et d'information des communautés locales sur la mise en œuvre du plan d'action																				PNUD/AZHAR	subventions	22 000

	Activité 1.1.7 : Organiser des ateliers de formation sur la gestion pacifique des conflits et les outils disponibles en matière de prévention au profit des autorités locales et des communautés dont les jeunes et les femmes.																		PNUD/AZHAR	Formations	22 000
	Activité 1.1.8: Élaborer des outils de prévention et de gestion pacifique des conflits au profit des autorités locales et des communautés y compris les jeunes et les femmes																		PNUD/AZHAR	Consultant	22 000
Produit 1.2 (ref. Produit 1.3 du projet initial) : Une stratégie de sensibilisation et de plaidoyer pour l'intégration des jeunes et des femmes dans les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits est élaborée et mise en œuvre	Activité 1.2.1: Elaborer des outils de plaidoyer et de communication sur l'intégration des jeunes et des femmes dans les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits																		PNUD/AZHAR	subventions	63 145
	Activité 1.2.2: Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de sensibilisation sur le rôle des jeunes et des femmes dans la prévention et la gestion des conflits																		PNUD, ONUFEMMES/AZHAR	subventions	67 000
	Total Resultat 1																				310 145
	Résultat 2 : Grâce à une participation accrue, les besoins et aspirations des jeunes notamment des jeunes femmes sont mieux intégrés dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local, avec des passerelles vers les niveaux régional et national, dans les cercles Ansongo, Menaka et Anderamboukane et les dans les cercles de Koro, Bankass, Tominian																				
Produit 2.1 : les mécanismes traditionnels de résolution des conflits intègrent les préoccupations	Activité 2.1.1 : Mener un diagnostic, une analyse sur les besoins spécifiques et prioritaires y compris socio-économiques et aspirations des jeunes pour leur meilleure intégration dans les instances de prise de décision ;																		AMSS/UNWOMEN PNUD	Consultant	55 000


des femmes dans leurs décisions	Activité 2.1.2 Organiser des ateliers de concertation avec les communautés locales et les organisations de jeunesse sur les besoins priorités du plan d'action																		PNUD/AMSS	Contractual services	55 000
	Activité 2.1.3 Mettre en œuvre les actions prioritaires du plan d'action : Créer et appuyer des activités socio-économiques par commune d'intervention en fournissant des intrants (matériel et équipement) utilisant des techniques innovantes en encourageant les groupements associatifs ;																		PNUD/AMSS	Contractual services	55 333
	Activité 2.1.4. Accompagner techniquement et financièrement de 10 groupements des jeunes entrepreneurs, dont 40% de femmes, dans les zones ciblées, pour le développement de leur plan d'affaire et de leur idée d'entreprise.																		PNUD/AMSS	Contractual services	55 333
	Activité 2.1.5 Mettre en place une matrice inclusive de suivi de la mise en œuvre du plan d'action par les acteurs locaux, et organisations de jeunes																		PNUD/AMSS	Contractual services	55 333
	Activité 2.1.6 Lancer une campagne de sensibilisation, communication et information des autorités locales et des organisations de jeunes sur la mise en œuvre du plan d'action																		PNUD/AMSS	Contractual services	55 333

Produit 2.2: Une stratégie de sensibilisation et de plaidoyer pour l'intégration des jeunes et des femmes dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local et le processus de réconciliation, est mise en œuvre	Activité 2.2.1 Elaborer des outils de plaidoyer et de communication sur les actions et réponses aux besoins spécifiques des jeunes hommes et jeunes femmes dans les zones d'intervention																		PNUDNJ	Consultant	63 666
	Activité 2.2.2 Organiser 5 ateliers de plaidoyer avec les acteurs locaux incluant les femmes leaders et les partenaires techniques et financiers sur besoins spécifiques des jeunes dans les zones d'interventions																		PNUD/DNJ	Formations	63 666
	Activité 2.2.3. Renforcer les capacités des organisations de jeunes au niveau local à faire du plaidoyer pour intégrer les besoins des jeunes et des femmes en matière de participation dans les mécanismes de prise de décision au niveau local, régional et national																		PNUD/DNJ	Contractual services	64 336
	Total Resultat 2 :																				523 000
	Resultat 3: Le dialogue et le partage de bonnes pratiques et la mise en réseau en matière de promotion de la participation citoyenne des jeunes aux instances et mécanismes de prise de décision au niveau local sont promus, grâce à des outils de veille et d'alerte précoce des conflits dans les cercles Ansongo, Menaka et Anderamboukane et les dans les cercles de Koro, Bankass, Tomi nia																				
Produit 3.1 : La participation des jeunes dans les mécanismes de gouvernance communale est renforcée, dans les zones ciblées,	Activité 3.1.1. Déployer 15 volontaires communautaires dont 7 femmes, pour la paix dans les zones ciblées pour mener des actions de promotion de dialogue et des bonnes pratiques pour la participation citoyenne des jeunes hommes et des jeunes																		PNUD	salaries	30 333

à travers la mise en réseau et les outils numériques	femmes aux instances et mécanismes de prise de décision																				
	Activité 3.1.2 Appuyer l'animation des espaces de dialogues sur la citoyenneté et les questions de paix et de sécurité impliquant les leaders jeunes et les membres de leurs communautés respectives																		PNUD/AZHAR/AMSS	Contractual services	30 333
	Activité 3.1.3. Soutenir des initiatives socio-culturelles inclusives (théâtre forum, radio, multimedia), pour sensibiliser les jeunes et les femmes au processus de réconciliation et de paix dans les communautés affectées par le conflit.																		PNUD/AZHAR/AMSS/DNJ	Contractual services	30 333
	Activité 3.1.4. Organisation du grand trail de la jeunesse pour la paix, en relais, de Bamako à Gao, en partenariat avec OIM (voir note de projet jointe).																		PNUD/DNJ/AZHAR/AMSS	subventions	30 333
	Activité 3.1.5. Mettre en place une plateforme en ligne d'échange, de partage de connaissances et de bonnes pratiques entre jeunes au niveau communal sur les questions de paix et de sécurité																		PNUD/AZHAR/AMSS	Contractual services	30 333
	Activité 3.1.6 Élargir l'accès des communautés éloignées grâce à l'utilisation d'outils numériques pour soutenir la participation significative et inclusive des jeunes et soutenir la conception de processus participatifs en ligne adaptés aux jeunes																		PNUD/AZHAR/AMSS	Contractual services	30 333

Produit 3.2: Des outils de veille et d’alerte précoce des conflits sont produits et mis en place	Activité 3.2.1 Appuyer la mise en place de mécanismes de veille et d’alerte précoce et de prévention des conflits dans les cercles couverts																			PNUD/AZHAR/AMSS	Contractual services	36 254
	Activité 3.2.2 Renforcer les capacités des infrastructures de jeunesse et des jeunes pour l’utilisation efficiente des mécanismes de veille et d’alerte précoce des conflits dans les cercles couverts.																			PNUDAZHAR/AMSS	Contractual services	36 254
	Activité 3.2.3 Soutenir des programmes radiophoniques dans les cercles ciblés pour diffuser les résultats des efforts de prévention et de gestion des conflits, et les exemples de citoyenneté participative des jeunes ;																			PNUD/AZHAR/AMSS	subventions	39 254
	Activité 3.2.4. Apporter un appui aux groupements de coopération transfrontalière pour une meilleure prise en compte des aspirations des jeunes dans les plans de développement au niveau transfrontalier.																			PNUD/AZHAR/AMSS	Contractual services	39 204
	Total Resultat 3																					332 964
		Résultat 4 : Gestion, Suivi/Evaluation et Communication																				
	Project Staff Management																			PNUD		180 000
	Communication																			PNUD		10 000
	Fonctionnement(équipement, véhicule maintenance, Travel, DSA, carburant)																			PNUD		30 760
	Suivi-Evaluation																			PNUD		15 000
	Total Resultat 4																					235 760
	Levy (1%)																					15 000
	GMS (7 %)																					98 131

[illegible]



PROJET JEUNES ET PAIX PHASE II

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE D'EXAMEN DE VALIDATION DU PROJET SUIVIE DU COMITE DE PILOTAGE

Bamako, le 17 Mars 2021



Le lundi 17 Mars 2021 2019 dans la salle de réunion du Centre National de Promotion de Volontariat à Bamako, se sont réunis les acteurs et partenaires du projet Jeunes et Paix phase II. Cette réunion vise l'examen et la validation du document de projet par les différentes parties prenantes pour une mise en œuvre à succès. Aussi, elle a été l'occasion de tenir le comité de pilotage, organe de suivi et d'orientation stratégique du projet. Elle s'est tenue sous la présidence de Monsieur Baba M. ARBY, Directeur National de la Jeunesse adjoint, représentant le Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports.

DEROULEMENT DE LA REUNION

La réunion a commencé par les mots du représentant du Ministre qui a salué et remercié les différents acteurs du projet pour avoir accepté de répondre favorablement à l'invitation du PNUD. Il a situé l'objet de la rencontre qui consiste à recueillir les avis, commentaires et suggestions sur le projet jeunes et paix dans sa phase II mais aussi de s'assurer de la complémentarité et de la synergie avec les autres interventions en lien avec les questions de jeunesse.

Un tour de table a permis non seulement aux uns et autres de mieux se connaître mais aussi de constater la présence de l'ensemble des partenaires clés du projet. Au moins deux représentants par localités bénéficiaires, Ansongo, Menaka, Amderamboukane, Tominian, Koro, Bankass composé de Président de conseils locaux des jeunes, de Maire, de directeurs régionaux de la jeunesse, et des ONG partenaires de mise en œuvre.

Après ces mots il passé la parole au PNUD pour la présentation du projet.

PRESENTATION DU PROJET ET DES REALISATIONS 2020

La présentation du projet a été faite par le PNUD et a comporté les grands points ci-après :

Le contexte de mise en œuvre du projet, la méthodologie de conception, la finalité du projet, les résultats clés du projet, les liens stratégiques, les bénéficiaires projet et les localités, les activités, les partenaires, la gestion/coordination et enfin le budget. Chaque partie présentée était suivie d'explications afin de permettre aux participants de saisir la démarche ou d'éclairer davantage quant à la pertinence. Ainsi donc, l'accent a été beaucoup mis sur les objectifs et les résultats clés du projet. A la suite l'ONG AZHAR a été invitée pour présenter les activités réalisées lors de la phase I de mise en œuvre du projet. Ceci dans le but permettre aux participants d'avoir une idée sur les acquis et tirer leçons quant aux nouvelles orientations. On peut noter entre autres réalisations l'élaboration de plan d'action, la réalisation des études situationnelles sur les mécanismes étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion des conflits/structures et mécanismes de prise de décision impliquant les jeunes de Koro Bankass et Tominian, la tenue de 03 ateliers de validation des plans d'actions communautaires pour une meilleure intégration des jeunes, l'organisation de 06 débats, conférences sur les résultats de l'étude avec les communautés de Koro, Bankass et Tominian, l'organisation de 03 sessions de formation sur la citoyenneté et le rôle des jeunes dans la gestion de la paix, l'organisation de trois 03 sessions de formation des jeunes et des acteurs locaux sur la Stratégie Intégrée du G5 Sahel etc.

ECHANGES/ DISCUSSIONS

Les échanges ont essentiellement porté sur les points suivants :

- Le renforcement des activités de citoyenneté à l'endroit des jeunes au regard de leur pertinence dans la prévention et gestion des conflits ;
- La pertinence du choix des localités transfrontalières mais aussi la nécessité de tenir compte de la région de Mopti au regard de sa spécificité d'être une zone où se retrouvent presque tous les groupes ethniques du Mali ;
- Approche du projet saluée compte tenu des activités qui tiennent compte des préoccupations essentielles des jeunes des localités transfrontalières ;
- Les échanges ont également porté sur le strict respect du quota genre dans le ciblage des bénéficiaires ;
- L'ONG AZHAR a relevé un certain nombre de difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre notamment dans la localité de Koro. Au-delà de l'accès difficile, ils ont fait mention de l'instrumentalisation de certains jeunes ainsi que le conflit de leadership qui ont failli entacher le succès des activités.

PRESENTATION PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

Le plan de travail donne une vue d'ensemble des activités qui seront réalisées courant la période d'exécution du projet. Planifié pour 18 mois avec un budget de 1 500 000 USD la présentation du PTA a fait ressortir les produits ci-après sur la base des trois (03) résultats clés du projet. Résultat 1 : Les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits dans les zones du projet intégrant les jeunes et les femmes, préviennent et résolvent de manière efficiente les conflits au niveau local, dans les cercles de Ansongo, Menaka et Anderamboukane. En termes de produits on retient entre autres l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action pour renforcer les capacités des mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits, et pour une meilleure intégration des jeunes et de leurs besoins spécifiques, y compris des jeunes femmes ; l'élaboration d'une stratégie de sensibilisation et de plaidoyer pour l'intégration des jeunes et des femmes dans les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits est élaborée et mise en œuvre. Résultat 2 : Grâce à une participation accrue, les besoins et aspirations des jeunes notamment des jeunes femmes sont mieux intégrés dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local, avec des passerelles vers les niveaux régional et national, dans les cercles Ansongo, Menaka et Anderamboukane et les dans les cercles de Koro, Bankass, Tominian. Produits : l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action pour renforcer le degré d'inclusion des jeunes, y compris des femmes, dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local et dans la transformation socio-économique de leur communauté. Résultat 3 : Le dialogue et le partage de bonnes pratiques et la mise en réseau en matière de promotion de la participation citoyenne des jeunes aux instances et mécanismes de prise de décision au niveau local sont promus. Produit : renforcer la participation des jeunes dans les mécanismes de gouvernance communale dans les zones ciblées, à travers la mise en réseau et les outils numériques.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

A la suite des présentations et des échanges les recommandations ci-après ont été faites :

- Tenir compte du quota genre dans le ciblage des bénéficiaires ;
- La synergie entre les ONG partenaires de mise en œuvre sur le terrain ;
- Mettre l'accent sur les activités de promotion socioéconomique tenant compte des réalités de chaque zone du projet. Ainsi le commerce, l'embouche et l'artisanat ont été suggérés pour Menaka, la pisciculture pour Ansongo.
- Nécessité de mettre en place un comité de suivi technique coordonné depuis Mopti. Ce comité fera appel aux membres des différentes localités pour traiter des questions liées à la bonne marche du projet.
- Renforcer les activités de citoyenneté sur la base des activités socioculturelles et éducatives propres à chaque localité. Le cyclisme et la lutte pour Tominian, la lutte traditionnelle et le théâtre participatif pour Koro.
- Nécessité de coordonner les activités avec celles d'autres partenaires UN traitant de la même thématique pour plus d'impact ;
- Permettre une flexibilité pour favoriser la mise en œuvre d'activités que les jeunes jugeraient pertinentes, surtout dans le volet promotion socioéconomique.

En guise de conclusion, après les mots du gestionnaire du projet Monsieur Daouda Michel SAWADOGO, le représentant de Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports a salué la qualité des interventions et la pertinence du projet. Aussi, il est revenu sur les besoins pressants des jeunes qui sont des acteurs considérables dans la prévention et gestion des conflits. Enfin, il a exhorté les différents acteurs de s'approprier le projet afin qu'au soir des dix-huit mois d'exécution le bilan soit reluisant, toute chose qui va motiver les partenaires à mobiliser des ressources additionnelles pour assurer sa continuité. C'est sur ces mots que le document de projet ainsi que le plan de travail ont été approuvés sous réserve de la prise en compte des observations.

Ont signé :

Pour le Ministère de la Jeunesse et des Sports :

Mr Baba M. ARBY

Directeur National adjoint de la Jeunesse.



Pour le PNUD :

Mr Daouda Michel SAWADOGO

Spécialiste Jeunesse et Entrepreneuriat/Project Manager

Daouda Michel Sawadogo



ANNEXE : liste des participants.

Certificate Of Completion

Envelope Id: 3EAED861329342CFB8CE06D0059C4DD0

Status: Completed

Subject: Please DocuSign: PTA Projet Jeunes et Paix Phase II.docx, PV CLEP Signed.pdf

Source Envelope:

Document Pages: 13

Signatures: 1

Envelope Originator:

Certificate Pages: 1

Initials: 0

Daouda Michel Sawadogo

AutoNav: Enabled

One United Nations Plaza

Envelopeld Stamping: Enabled

New York, NY 10017

Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)

daouda.michel.sawadogo@undp.org

IP Address: 41.73.99.48

Record Tracking

Status: Original

Holder: Daouda Michel Sawadogo

Location: DocuSign

4/15/2021 4:23:15 AM

daouda.michel.sawadogo@undp.org

Signer Events

Afredo Teixeira

alfredo.teixeira@undp.org

DRR/P

UNDP Mali

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signature


Signature Adoption: Uploaded Signature Image
Using IP Address: 197.155.139.122

Timestamp

Sent: 4/15/2021 4:30:26 AM

Viewed: 4/15/2021 8:26:16 AM

Signed: 4/15/2021 8:26:41 AM

Freeform Signing

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

Witness Events

Signature

Timestamp

Notary Events

Signature

Timestamp

Envelope Summary Events

Status

Timestamps

Envelope Sent

Hashed/Encrypted

4/15/2021 4:30:26 AM

Certified Delivered

Security Checked

4/15/2021 8:26:16 AM

Signing Complete

Security Checked

4/15/2021 8:26:41 AM

Completed

Security Checked

4/15/2021 8:26:41 AM

Payment Events

Status

Timestamps

Certificate Of Completion

Envelope Id: 6703CE703EDF47519D5DDEE2756DD89D	Status: Completed
Subject: Please DocuSign: PTA_Projet_Jeunes_et_Paix_Signed.pdf	
Source Envelope:	
Document Pages: 14	Signatures: 0
Certificate Pages: 1	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Stamps: 1
Envelopeld Stamping: Enabled	Envelope Originator:
Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)	Nana Coulibaly Samake
	One United Nations Plaza
	New York, NY 10017
	nana.coulibaly.samake@undp.org
	IP Address: 196.200.95.131

Record Tracking

Status: Original 4/19/2021 2:07:33 AM	Holder: Nana Coulibaly Samake nana.coulibaly.samake@undp.org	Location: DocuSign
--	---	--------------------

Signer Events

Nana Coulibaly Samake
nana.coulibaly.samake@undp.org
UNDP Headquarters
Security Level: Email, Account Authentication (None)



Using IP Address: 217.64.103.118

Timestamp

Sent: 4/19/2021 2:52:08 AM
Viewed: 4/19/2021 2:52:54 AM
Signed: 4/19/2021 2:53:25 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

Witness Events

Signature

Timestamp

Notary Events

Signature

Timestamp

Envelope Summary Events

Status

Timestamps

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	4/19/2021 2:52:08 AM
Certified Delivered	Security Checked	4/19/2021 2:52:54 AM
Signing Complete	Security Checked	4/19/2021 2:53:25 AM
Completed	Security Checked	4/19/2021 2:53:25 AM

Payment Events

Status

Timestamps