



Plan de Travail 2023

*Projet de Promotion de développement des Ecovillages*

*Entre*

*Le Gouvernement de la République Togolaise*

*Et*

*Le Programme des Nations Unies pour le Développement*

*CE*

Priorité du Pays : consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'intégration (pilier 3 du Plan National de Développement)

**EFFET 2 de l'UNDAF** : D'ici 2023, les populations des zones vulnérables ont accru leur résilience aux changements climatiques et aux risques de catastrophe et ont un accès équitable à un environnement de vie décent et à des ressources naturelles et énergétiques durables.

**Réalisation correspondante au Plan stratégique** : faire face aux situations de crise et accélérer la reprise grâce à des solutions intégrées de gestion de crise

**Produit 3.2 du CPD** : Solutions retenues pour assurer l'accès universel à des sources d'énergie non polluante, abordable et durable.

**Produit 3.3 du CPD** : Les moyens des communautés vulnérables qui vivent dans les zones fortement exposées aux risques naturels sont renforcés afin qu'elles puissent s'adapter aux effets futurs des changements climatiques ainsi qu'aux catastrophes.

**Partenaire de réalisation** : Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières.

**Autres partenaires** : Les ministères sectoriels impliqués et la société civile.

**Description**

En dépit de la grande diversité de ses écosystèmes, le Togo est confronté aux problèmes environnementaux majeurs caractérisés par la dégradation continue des ressources naturelles engendrant la baisse de la productivité agricole et la fragilisation des écosystèmes. Cette situation est, en grande partie, imputable à une gestion peu rationnelle des ressources naturelles du fait de la pauvreté et des modes de production non durables.

Pour faire face à ces défis, le gouvernement togolais, avec l'appui du PNUD, a entrepris depuis 2014, une initiative pilote de développement local intégré à travers le concept innovant d'Écovillages dans deux villages de la région maritime : le village de Donomadé dans la préfecture de Yoto, et AndoKpomey dans la préfecture de l'Avé.

Cette stratégie novatrice, fondée sur l'intégration dans une même approche de lutte contre la pauvreté à s'appuie sur la promotion des énergies renouvelables, la maîtrise de l'eau et développement des moyens d'existence durable.

Au vu des changements transformationnels induits cinq (05) nouveaux sites d'écovillages sont identifiés dans le cadre du projet de développement des écovillages pour initier le processus de passage à l'échelle.

Cette phase de mise à échelle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme national des Écovillages en lien avec l'UNDAF, le programme pays 2019-2023 du PNUD et s'aligne bien sur les priorités nationales du PND du Togo.

**Période couverte par le Programme** : 2019-2023

**Titre de l'intervention** : Développement des Ecovillages.

**Code budgétaire** :

**Durée du projet** : 5 ans

**Budget estimatif sur 12 mois** : 950 000\$US

<input type="checkbox"/> Gouvernement	200 000 \$
<input type="checkbox"/> Budget ordinaire	750 000 \$
<input type="checkbox"/> Autres sources	0



*[Handwritten signature]*



**Approuvé (Partenaire de réalisation): Katari FOLI BAZI**

**Ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières**

21 FEV 2023

*[Handwritten signature]*



**Approuvé (PNUD) :**

**Mr Aliou Mamadou DIA  
Représentant Résident du PNUD**

22/02/2023

*[Handwritten signature]*

Produits de CPD	Activités Planifiées	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPO NSABL E	Source des fonds	Description dans le budget	Budget planifié (USD) 1 USD = 500 FCFA	
		2023								
		T1	T2	T3	T4					
<p>Produit 3.2: Solutions retenues pour assurer l'accès universel à des sources d'énergie non polluante, abordable et durable</p> <p>Indicateur 3.2.1 : Nombre de ménages ayant respectivement à leur tête une femme ou un homme et vivant dans les zones visées qui ont accès à des sources d'énergie non polluante, abordable et durable</p> <p>Niveau de référence (2017) : Ménages ayant une femme à leur tête : 3 096 ; ménages ayant un homme à leur tête : 8 904</p> <p>Niveau cible : Ménages ayant une femme à leur tête : 225 ; ménages ayant un homme à leur tête : 325</p> <p>Source des données : Rapport annuel du Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature</p> <p>Indicateur 3.2.3 : Pourcentage de productrices de charbon de bois qui se convertissent à d'autres activités leur rapportant des revenus substantiels</p>	<p><b>COMPONENTE 1 : GOUVERNANCE TERRITORIALE LOCALE DU DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE ET CULTUREL.</b></p>									
	1.1. Réaliser les travaux de construction de salle polyvalente (Païement à faire) dans les écovillages de ZANVE et KLOTCHOME	X				MERF	TRAC PNUD	72200	Services contractuels (Fournisseur)	45 000
	1.2. Développer les moyens de subsistance (AGR) pour la résilience des femmes dans 5 écovillages des Région Maritime et Plateaux et le relèvement économique des femmes victimes d'inondations dans l'écovillage de Zanvé					MERF	TRAC PNUD	72200	Services contractuels (Fournisseur)	60 000
	1.3. Etablir la situation de référence sur le potentiel de réductions d'émissions de gaz à effet de serre dans les 10 nouveaux écovillages		X	X	X	MERF	GVT	71300	Consultants	30 000
	<b>Sous total composante 1</b>									
	<b>135 000</b>									
	<p><b>COMPONENTE 2 : ADAPTATION DES SYSTEMES DE PRODUCTION, CROISSANCE INCLUSIVE ET CREATION DURABLE D'EMPLOIS VERTS ET DE RICHESSES</b></p>									
	2.1. Réaliser 02 forages équipés d'électropompes solaires au profit des communautés de 02 écovillages	X	X	X		MERF	GVT	71300	Services contractuels (Fournisseur)	30 000

<p>Niveau de référence (2017) : 0 Niveau cible : 50 % par rapport à la situation dans les écovillages et 0,15% par rapport au niveau national</p>	<p>2.2. Réaliser les mini centrales solaires avec mini réseaux solaires et plateformes multifonctionnelles dans 5 nouveaux écovillages</p>		X	X	X	MERF	TRAC PNUD	72200	Services contractuels (Fournisseur)	500 000
<p>Source des données : Rapport annuel du Ministère de l'Environnement et des ressources forestières</p>	<p>2.3. Appuyer la mise en oeuvre du projet (DPC)</p>		X	X	X	PNUD	TRAC PNUD	61100	Salary Costs - NP Staff	20 000
<p>2.4. Renforcer les centrales solaires dans 3 écovillages et fourniture d'équipements de transformation aux femmes</p>		X	X	X	MERF	TRAC PNUD	72200	Services contractuels (Fournisseur)	75 000	
<p>Sous total composante 2</p>										
<p>TOTAL Produit 3.2</p>										
<p>COMPOSANTE 3 : Utilisation durable des ressources naturelles et conservation communautaire des écosystèmes</p>										760 000
<p>Produit 3.3 : Les moyens des communautés vulnérables qui vivent dans des zones très exposées aux risques naturels sont renforcés afin qu'elles puissent s'adapter aux effets futurs des changements climatiques ainsi qu'aux catastrophes.</p>	<p>3.1. Promouvoir l'entrepreneuriat vert et reboiser au moins 20 hectares dans des écovillages</p>		X	X		MERF	GVT	72200	Services contractuels (Fournisseur)	75 000
<p>Indicateur 3.3.1 : Nombre de villages qui pratiquent la gestion durable des ressources naturelles et des forêts et respectent les écosystèmes aux fins d'une plus grande résilience</p>	<p>Niveau de référence (2017) : 290 Niveau cible : 300 dont 7 écovillages</p>									
<p>Source des données : Rapport annuel du Ministère de l'environnement et des ressources forestières</p>	<p>Total Produit 3.3</p>									
<p>75 000</p>										

Gestion du projet, Suivi-évaluation, visibilité et communication		4.1. Organiser 4 réunions des comités techniques régionaux sur planification et réunion bilan sur les écovillages		X			X	MERF	TRAC PNUD	75700	Ateliers	10 000
	4.2. Organiser des missions de suivi des activités. Ecovillages								GVT	71 600	Voyage	14 000
	4.3. Assurer l'entretien du véhicule et acquérir le carburant pour le fonctionnement de la coordination, Fourniture et articles liés	X	X	X	X	MERF	GVT	72200	Services contractuels (Fournisseur)			15 360
	4.4. Appuyer la mise en œuvre du projet (Prise en charge de la coordination)	X	X	X	X	MERF	GVT	71 400	Service contractuel individuel			35 640
	4.5. Participer aux rencontres internationales			X	X	MERF	PNUD	71 600	Voyage			10 000
	4.6. Réaliser des supports de communication pour la visibilité des écovillages	X			X	MERF	PNUD	74 200	Frais audiovisuels et impression			10 000
	4.7. Appuyer la mise en œuvre du projet (DPC)	X	X	X	X	PNUD	PNUD	71 400 61200	Service contractuel individuel Salaries Costs - GS Staff			20 000
<b>Total gestion de Projet, suivi-évaluation</b>												
<b>TOTAL GLOBAL</b>												
<b>PNUD</b>												
<b>950 000</b>												
<b>GVT</b>												
<b>750 000</b>												
<b>200 000</b>												

## Risques et hypothèses

Risques	Niveau	Mesures d'atténuation
La pandémie COVID 19	Moyen	Respect des mesures barrières
Débordement de la crise sécuritaire du Sahel	Moyen	Respect des consignes et mesures sécuritaires prise par le Gouvernement.
La vie chère due à la guerre de l'Ukraine	Moyen	Utilisation efficace des ressources allouées
Faible collaboration des structures techniques dans la réalisation des activités relevant de leur domaine de compétence	Moyenne	Implication directe des structures sectorielles dès le lancement du projet. Les structures techniques telles que le programme national des plateformes multifonctionnelles, le ministère de l'énergie, le ministère de l'eau, le ministère de l'agriculture et l'école Supérieure d'agronomie, seront membre du comité technique et des comité régionaux. Appuis des personnes ressources, des jeunes diplômés volontaires
Faible adhésion des parties prenantes à l'approche écovillage	Moyen	Le projet mettra l'accent sur l'approche participative dans toutes les activités pour mettre les populations au centre des activités du projet pour assurer leur appropriation
Faible mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des activités du projet	Moyenne	Les ressources TRAC constituent un « seed money » permettant de faciliter le développement du partenariat. La rencontre envisagée entre le Gouvernement et les PTF pour le financement du PND devra également contribuer à la mobilisation des ressources
Ressources financières insuffisantes pour la mise en œuvre complète des activités	Moyenne	Utilisation efficace des ressources allouées au projet ; Plaider pour la mobilisation de partenariats et de ressources supplémentaires
Lentement dans la mise en œuvre des activités du projet	Moyenne	Réalisation d'activités réalistes et anticipation des activités à mettre en œuvre pour réduire les retards