

REUNION DE SUIVI DES PROJETS DE L'UNITE ENVIRONNEMENT DU PNUD

L'équipe de l'unité environnement, changements climatiques et énergies, s'est réunie ce lundi 04 avril 2022 dans les locaux du PNUD. Cette réunion qui a démarré à 10 heures avait pour objet de :

- Faire la connaissance de Mme NJONGUO Funjuh Daizy qui a rejoint l'unité en qualité de stagiaire venant de African Leaders fellowships programme ;
- Faire le bilan de l'état d'avancement des projets ;
- Mettre en place des stratégies pour relancer les activités du 2^{ème} trimestre.

1. Présentation de Mme NJONGUO Funjuh Daizy et de l'unité environnement

La réunion a démarré par un tour de table de présentation des participants suivi de la présentation de Mme NJONGUO Daizy qui est de nationalité camerounaise. Elle est en train de préparer sa thèse en science de l'environnement. Elle a été sélectionnée par le African Leaders fellowships programme pour un stage au PNUD Togo. Le African Leaders fellowships programme est une initiative du PNUD qui offre des opportunités de stage aux jeunes filles africaines pour leur permettre d'exercer leur capacité de leadership et de découvrir la façon dont le PNUD fonctionne. Daizy est arrivée au Togo le samedi 02 avril pour son stage d'une durée de 12 mois.

Pour permettre à Daizy de s'imprégner du programme, des projets et des activités, le chargé de programme a présenté le processus de programmation du PNUD suivi de la présentation des projets.

Le PNUD pour élaborer son document de programme de pays s'aligne sur les priorités programmatiques du gouvernement, du Cadre de Coopération pour le Développement Durable du Système des Nations Unies au Togo, du plan stratégique du PNUD et des priorités régionales africaines. Le CPD 2019-2023 en cours prend fin cette année 2022 car le gouvernement a élaboré une nouvelle feuille de route gouvernementale Togo 2025 dans laquelle les interventions des partenaires doivent s'inscrire y compris celle du PNUD. Le PNUD en concertation avec le gouvernement clôture le CPD en cours et travaille sur un nouveau cadre qui devra s'aligner sur les priorités identifiées par le Togo dans sa feuille de route gouvernementale 2020-2025.

2. Etat d'avancement des projets

Chaque point focal/coordonnateur de projet a présenté l'état d'avancement des activités du PTA 2022. Il s'agit du programme de microfinancement du Fonds Mondial pour l'environnement (PMFEM), du projet Ecovillage, du projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables face aux changements climatiques et aux catastrophes dans les zones très exposées aux risques (Résilience), du projet de préparation de la Quatrième communication nationale (4CN) et du Deuxième rapport biennal actualisé (2RBA) sur les changements climatiques (4CNDRBA) et le projet d'Appui à la mise en œuvre des Contributions Déterminées au niveau National (CDN).

- PMFEM : Le coordonnateur a tout d'abord rappelé le caractère un peu particulier de ce programme qui vient en soutien aux organisations de la société civile œuvrant dans les axes du Fonds Mondial pour l'Environnement (FEM) à savoir la gestion durable des terres, la lutte contre les changements climatiques, la conservation de la biodiversité et la gestion des ressources en eau. Le programme œuvre depuis 12 ans et a soutenu des centaines d'ONGs et associations travaillant dans le domaine de l'environnement au Togo. Il travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières et finance des initiatives sur toute l'étendue du territoire togolais.

Les principales discussions après cette présentation ont tourné autour des questions des critères de sélection des bénéficiaires, du système de suivi évaluation des initiatives déjà financées et du système d'implication du Ministère de l'environnement dans le suivi à la fin de la période de soutien par le Programme Micro-FEM.

- Ecovillage : Ce projet est mis en œuvre par le Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières et vise à apporter aux populations vivant à côté des zones protégées des infrastructures de base favorisant la création des activités génératrices de revenus et la résilience des populations vis-à-vis des impacts négatifs des changements climatiques. Le coordonnateur de ce projet a rapporté l'intérêt particulier que les autorités nationales portent à ce projet. Toutefois, les besoins sont énormes mais les financements ne suivent pas. Il a notamment fait remarquer qu'il y a des difficultés de mobilisation des ressources du fait qu'en dehors des fonds mis à disposition par le PNUD, il n'y a pas de soutiens d'autres partenaires. Aussi, les discussions autour de ce projet ont tourné autour des stratégies de mobilisation des ressources, de suivi-évaluation et de la capitalisation des résultats au titre des engagements climatiques du pays. Pour ce dernier point, le coordonnateur a assuré qu'une étude sur la cartographie des émissions des initiatives portées par le projet a été réalisée et que des TDR pour le lancement d'une étude du bilan carbone du projet est rédigé. Il a sollicité l'appui de tous les membres de l'unité environnement pour améliorer ces TDR.
- Résilience : Ce projet est porté par l'Agence Nationale de Protection Civile du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. Le point focal a rappelé l'objectif global du projet qui est d'améliorer les capacités des institutions nationales et des communautés locales à faire face aux changements climatiques et aux risques de catastrophes. Pour ce qui concerne la mise en œuvre des activités du premier trimestre, sur 10 activités, 4 sont achevées, 3 sont en cours et 3 non encore démarrées. Ces dernières le seront incessamment. Les discussions autour de ce projet ont porté sur la nécessité de collaboration avec le Ministère de l'Environnement qui d'une manière ou d'une autre est concerné par les activités mises en œuvre par le projet.
- 4CN&2RBA : La préparation de la Quatrième Communication nationale (4CN) et du 2^e rapport biennal actualisé (2RBA) sur les changements climatiques est mis en œuvre par le Ministère de l'Environnement et des ressources forestières. Le coordonnateur a précisé que ce projet, au-delà de répondre aux engagements pris vis-à-vis de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) ; permet au pays de mobiliser les ressources financières pour la mise en œuvre des programmes et projets de développement résilients aux changements climatiques et à faibles émissions de GES. Poursuivant, le coordonnateur a rappelé que la préparation de la 4CN & le 2RBA, permettra au pays de mettre à jour les informations fournies sur les circonstances nationales, les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, les politiques et les mesures d'atténuation, ainsi que d'identifier les contraintes, les lacunes et les besoins financiers, en transfert de technologie et de renforcement des capacités. Toutes les activités et missions ont été déjà réalisées pour la compilation du Deuxième Rapport Biennal actualisé qui est déjà soumis à la CCNUCC le 12 novembre 2021. L'évaluation technique de ce rapport par le Secrétariat de la CCNUCC est en cours et la première est prévue se terminer dans le courant de la semaine. Par ailleurs, il a indiqué que le document de la Quatrième Communication nationale est en attente de validation technique avant sa validation nationale.

Les principales difficultés viennent du retard dans la mise à disposition des fonds pour la mise en œuvre des activités du premier trimestre 2022. Le chargé de programme est revenu sur ce sujet en apportant une clarification sur le nouvel outil PIMS de gestion des projets FEM qui a des mécanismes peu flexibles. La dernière demande de mise à disposition de fonds pour la réalisation des activités n'a été approuvée qu'en fin mars 2022. Une réunion spécifique avec l'équipe du projet a été proposée afin de trouver des stratégies pour la mise en œuvre des activités restantes du projet dans le temps.

- CDN : Ce projet également répond au processus de la CCNUCC et est mis en œuvre par le Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières. Le Coordonnateur après avoir

rappelé le contexte de l'appui du PNUD pour la mise en œuvre de ce projet a rappelé les grands axes du projet et les principales activités en cours qui sont essentiellement liées à l'appui à l'intégration des changements climatiques dans la planification nationale et sectorielle. La principale difficulté rapportée par le coordonnateur est la lenteur administrative dans le traitement des dossiers.

3. Stratégies pour relancer les activités du 2^{ème} trimestre

D'une façon générale, le Chargé de programme a souligné qu'il est important de redoubler les efforts afin de réaliser les activités planifiées dans le temps surtout pour les projets dont la clôture est prévue pour le premier semestre 2022 notamment le projet de préparation de la QCN&DRBA et le projet d'appui aux CDN.

C'est sur cette dernière intervention que la réunion a pris fin autour de 15h. La liste des participants est annexée à ce compte rendu.

Fait à Lomé, le 04 avril 2022





Réunion de prise de contact avec la stagiaire NJONGUO Daizy

Date : 04 avril 2022

Liste de présence

N° Ordre	Nom et Prénoms	Institution	Fonction	Contact (Tél & E-mail)	Signature
1	Abizien Tchinguillon	PNUD	Chargé de programmes	abizien.tchinguillon@undp.org	
2	Galine Yaron	PNUD	Spécialiste finance climatique	galine.yaron@undp.org 92437373	
3	Njonguo Daizy	PNUD	stagiaire	njonguodaizy@touran.com	
4	Koffi Eli Atui	PNUD/FEM	Coordinateur National	eli.atui@undp.org	
5	DAMOROU Sametiebane	ANPC	Point focal projet Résilience	jesuedamou@yaho.fr 91937363	
6	Komlan EDOU	ACN/ARBA	Coordinateur du Projet	komlamedouk@gmail.com	
7	ZANOU Kossi	ACN/ARBA	Assistante Administrative et Financière	- Kossimoulz@gmail.com	
8	Tolo-Akisso Aniko	CON	Coord. Nat.	aniko.polo-akisso@undp.org 99402145	
9	AGBOSSOUOMBE Koffi	MERF	Coordinateur Eco-village	90962904 kagbossoumonde@yaho.fr	





10	ANIKANOU AKOUANI	PNUD	Associée de Progras	rose.anikanou@undp.org	Auc
11					
12					
13					
14					
15					

