



Registro Nacional de las Personas
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

INFORME DE AVANCE No. 3

PERÍODO INFORMADO DE ENERO/2020 A MARZO/2020

PRÉSTAMO NO. 2235 TRAMO A

Proyecto IDENTIFÍCATE



Banco Centroamericano de Integración Económica
Tegucigalpa, Honduras / Marzo-2020

NO CLASIFICADO

Tabla de Contenido

1.	RESUMEN EJECUTIVO	2
1.1	Información General de la Operación	2
1.2	Resumen del Avance (Hechos Relevantes del Período Reportado).....	3
2.	ASPECTOS TÉCNICOS	5
2.1	Descripción del Avance Físico de la Operación.	5
2.2	Plan General de Adquisiciones y su Ejecución.	9
2.3	Avance del Cumplimiento de la Medidas de Mitigación Ambiental y Social...	10
2.4	Cumplimiento Condiciones Plan SIEMAS	11
2.5	Impactos Generados en el Periodo y Acumulados.....	11
3.	ASPECTOS FINANCIEROS.....	12
3.1	Descripción del Avance Financiero de la Operación.....	12
3.2	Plan Global de Inversiones Vigente y Ejecutado a la fecha	13
3.3	Desembolsos Recibidos	13
3.4	Previsiones Presupuestarias.....	14
3.5	Situación de Contratos y sus Garantías.....	14
4.	SEGUIMIENTO	16
4.1	Compromisos contractuales	16
4.2	Reuniones y Oficios del Periodo.....	18
5.	CONCLUSIONES.....	18
6.	FOTOGRAFÍAS.....	19
7.	ANEXOS:	24

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información General de la Operación

No. PRÉSTAMO	NOMBRE DE LA OPERACIÓN:	
2235 TRAMO A	Proyecto de Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate)	
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:		
<p>De acuerdo con el CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 2235 TRAMO A, los fondos provenientes del presente Contrato de Préstamo serán utilizados por el Prestatario exclusivamente para el "Proyecto de Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate)", de acuerdo con el Plan Global de Inversiones (PGI) aprobado por el BCIE. En términos prácticos, la operación tiene por objetivo la identificación de personas mayores de 16 años a nivel nacional y la emisión de nuevos documentos nacionales de identificación para una población estimada de 6 millones de habitantes presentes en todo el territorio nacional. A tal efecto, el proyecto movilizará a más de 3,500 personas que serán seleccionadas bajo un enfoque basado en competencias quienes tendrán la responsabilidad de utilizar equipos móviles biométricos de última generación para enrolar a la población meta durante 2020. Como parte de los resultados esperados, se tendrá la posibilidad de contar con una nueva base de datos de identificación con un alto grado de certeza y consistencia, lo cual contribuirá para promover nuevos servicios a la ciudadanía y generar un nuevo Censo Nacional Electoral de cara al proceso electoral 2020/2021.</p>		
LOCALIZACIÓN		
<p>El proyecto tendrá presencia a nivel nacional a través de la implementación de multicentros, centros fijos y unidades móviles. Estas últimas permitirán alcanzar el nivel rural y áreas de difícil acceso. Como parte de los preparativos, durante diciembre 2019 y enero 2020, el proyecto implementó una etapa inicial de mapeo con la que se tendrá mayor precisión sobre los lugares en donde se implementarán los multicentros y centros fijos, los cuales buscan beneficiar a poblaciones de más de 100 mil habitantes y entre 100 mil y 50 mil habitantes, respectivamente. Para las unidades móviles, el resultado del mapeo permitirá establecer las rutas por las cuales se desplazarán de manera itinerante, de modo que pueda alcanzarse a la mayor cantidad de habitantes.</p> <p>Es importante resaltar que la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19 ha estado impactando negativamente el avance del proyecto, por un lado, debido a las restricciones y distanciamiento social establecidas a nivel global. Esta situación ha tenido un impacto fuerte en actividades de campo, así como en la producción y transporte de ciertos bienes esenciales para el proyecto, tales como uniformes, equipos informáticos, acondicionamiento de locales (incluido el centro de datos del RNP) y kits de enrolamiento (incluyendo muestras de periféricos y prototipos).</p>		
INDICADORES DE LA OPERACIÓN:		
De acuerdo con el marco de resultados establecido a nivel del PRODOC, se puede reportar el siguiente indicador:		
<ul style="list-style-type: none"> 2.1.1. Número de personas seleccionadas a través de un mecanismo transparente de selección de personal basado en competencias: 636*/3494 (ver anexo con las diferentes categorías del personal seleccionado y contratado hasta la fecha) 2.2.1. Número de vehículos rentados que se utilizan para el transporte de personal y equipos vinculados al proceso de enrolamiento: 276/332 2.2.2. Número de misiones en el terreno para monitoreo de la cadena de operaciones = 6 		
Fecha de viaje	Objetivo del viaje	Lugares Visitados
Del 6 de enero al 11 de enero	Gira de dos equipos técnicos para instalación de App Mapeo a supervisores y coordinadores	Nueva Ocotepeque , Santa Rosa de Copan , Gracias , La Esperanza, Comayagua , La Paz , Nacaome , Choluteca , Tegucigalpa (Equipo 1) Juticalpa , Tocoa , La Ceiba ,Roatan , El Progreso ,SPS , Santa Barbara , Danlí (Equipo 2)
16 de enero de 2020	Soporte técnico App Mapeo	Gracias , La Esperanza , La Paz
Del 29 de enero al 02 de febrero	Reunion con Coordinadores para seguimiento Mapeo HN	San Pedro Sula , La Ceiba ,Tocoa , El Progreso , Tegucigalpa
Del 29 de enero al 04 de febrero	Gira de cuatro equipos de trabajo para presentar avances de Mapeo y elaboracion de informes de actividades y planificacion de rutas	San Pedro Sula , El Progreso , Pto Cortes , La Paz , Danlí , Choluteca ,Nacaome , La Esperanza , Juticalpa , Gracias
Del 17 al 21 de febrero	* Taller " Trabajo en equipo y Liderazgo " impartido a Coordinadores del Proyecto Identificate.* Presentacion reporte de Mapeo. * Socializacion Manual de convivencia por parte de RRHH. * Charla tecnica sobre manejo de 4x4 y presentacion reporte de rendimiento de combustible .	Finca Las Glorias , Lago de Yojoa
Del 23 de febrero al 29 de febrero	* Plan de Socialización Mecanismos de Coordinación para Colaboradores de Campo (Coordinadores y Supervisores) en acciones de Recursos Humanos y Legal (Unidad de Gestión de Contratos-Unidad de Operaciones-Unidad de Enrolamiento). * Charla tecnica sobre procedimiento y mantenimiento de flota vehicular , pruebas de manejo 4x4. * Visitar instituciones de las comunidades para socializar proyecto.	Ocotepeque , Santa Rosa de Copan , Gracias , La Esperanza , Comayagua , La Paz , San Lorenzo , Choluteca , Juticalpa , Saba , El Progreso , SPS,Jutiapa , Guinope , Tegucigalpa .

- 2.3.1. Grado de documentación de los procesos y procedimientos necesarios para el desarrollo del proceso de enrolamiento = Alto (ver anexo con los diferentes procedimientos para el enrolamiento que han sido documentados por la unidad de capacitación)

*Actualmente los contratos vigentes totalizan 624, la diferencia se debe a renunciadas y finalización de contratos detalladas en el anexo.

DATOS DEL PRÉSTAMO:	
Monto Total de la Operación	US\$ 63,586,952.00
Monto del Préstamo Otorgado por el BCIE	US\$ 63,586,952.00
Monto Tramo A	US\$ 24,122,637.00
Fecha Base para el inicio del Plazo para Desembolsar	12 meses a partir de vigencia¹
Plazo para la Ejecución de los Desembolsos	24 meses a partir del 1er desembolso
Fecha Máxima para Desembolsar	24 meses a partir del 1er desembolso
Monto Desembolsado a la Fecha del Informe	US\$ 14,795,055*

* Incluye el monto de la comisión del BCIE que no es gestionada por el PNUD. Total recibido PNUD USD 14,734,716.41

I.2 Resumen del Avance (Hechos Relevantes del Período Reportado).

Durante el primer trimestre 2020, el proyecto Identificate intensificó y escaló las actividades de campo a través del proceso de mapeo que tuvo una cobertura nacional. Esto se logró gracias a la buena planificación realizada por el equipo técnico del proyecto concentrado en el Centro Nacional de Operaciones. Todos los bienes y servicios que fueron adquiridos en el último trimestre de 2019 fueron esenciales para que los coordinadores y supervisores nacionales contaran con las herramientas e insumos necesarios para movilizarse en todo el país y cumplir con los objetivos planteados (personal contratado, vehículos rentados, servicios de telefonía móvil, combustible, salarios y estipendio). El mapeo, además de permitir recolectar información de base para la buena planificación, permitió el acercamiento del proyecto con actores sociales y estatales a nivel local, lo que permitirá no solo socializar el proyecto sino también establecer alianzas productivas que fomenten la participación ciudadana. No obstante, es importante reconocer que la situación generada por COVID-19 tendrá impacto en los avances del proyecto en los próximos meses, mientras se alcanzaron avances significativos a marzo 2020, dentro los cuales pueden mencionarse los siguientes:

- Personal técnico y de campo:** actualmente el RNP está en el proceso de seleccionar a las personas, identificadas con el apoyo de la CCIT, que serán retenidas como enroladores. Luego se llevarán a cabo las etapas de contratación, capacitación y despliegue en sus municipios para el inicio del enrolamiento a nivel nacional. Como parte de los aspectos operativos vinculados al personal, se llevaron diversas misiones en las cabeceras departamentales para que los contratos del personal contratado desde el año pasado fueran firmados de manera presencial como un mecanismo de verificación, transparencia y rendición de cuentas. No obstante, la emergencia del COVID-19 trae impactos significativos en la estrategia de implementación de campo del proyecto, una vez que las medidas de distanciamiento social no permiten la implementación del escenario anteriormente desarrollado. Los detalles se presentan más adelante.
- Mapeo:** esta etapa de mucha importancia para el proceso de enrolamiento fue realizada durante enero y febrero 2020 con un despliegue de 55 coordinadores y 424 supervisores con el apoyo de 125 vehículos rentados para tal fin. Se logró recopilar y consolidar información relevante sobre aspectos logísticos y se aprovechó para socializar el proyecto Identificate a nivel local.
- Kits de enrolamiento biométrico digital, software y servicios conexos:** el contrato para la adquisición de los kits de enrolamiento a nivel de hardware y la prestación de servicios conexos fue firmado el 22 de enero 2020. Desde entonces se inició con las acciones necesarias para producir los kits y mochilas especiales que darán mayor autonomía y movilidad a los enroladores. Como parte de los hitos se estableció el envío de muestras de periféricos para que el proveedor contratado por el RNP pudiera llevar a cabo pruebas para la integración de dicho software dentro de los kits. También se estableció la construcción y envío a Honduras de los prototipos con los que el RNP confirmaría su acuerdo para finalizar la producción de los 1400 kits con sus mochilas. Sin embargo, las actividades y los planes originales se han visto afectados por las disposiciones provocadas por el brote de COVID-19 que se originó en China. Además de afectar la producción, la pandemia de COVID-19 ha generado impactos negativos en la cadena logística global. No obstante, se han tomado las medidas necesarias para que la producción avance y los kits (prototipos en un primer envío y kits operativos en otro envío) con el resto de los materiales lleguen a

¹ Publicación en La Gaceta 17 de octubre de 2019

Honduras entre abril y mayo, en función de la disponibilidad de vuelos y de la evolución de las restricciones establecidas por los países.

Durante este trimestre se intentó contratar a expertos internacionales y nacionales para la provisión de servicios de IT para apoyar al RNP en el desarrollo del software de gestión de datos, conocido comúnmente como middleware, sin éxito. Se optó por cambiar la estrategia y buscar la asesoría de una empresa de tecnología para encontrar los profesionales deseados.

- d) **Documentos de identificación:** el proceso basado en los acuerdos de largo plazo del PNUD (LTA por sus siglas en inglés) fue cancelado a solicitud del RNP. En su lugar, el RNP solicitó que se lanzara una licitación internacional con nuevos requerimientos identificados por RNP. PNUD, después de consultar su sede, está llevando a cabo los preparativos de un nuevo proceso, lo que incluye la incorporación de un nuevo experto que acompañe la licitación y un experto que apoye al RNP con los aspectos de diseño y de seguridad del nuevo documento nacional de identificación (DNI). Se espera que la nueva licitación sea lanzada hasta mayo y genere interés de compañías experimentadas en el mercado para que los DNIs estén listos con antelación a los compromisos que serán establecidos a nivel de la agenda electoral del país.
- e) **Vehículos de enrolamiento:** la etapa de programación y presupuestación de actividades, contemplo el alquiler de 332 vehículos; sin embargo por la disponibilidad presupuestaria frente a costos de mercado solo se contrataron 276 vehículos, mismos que fueron puestos a la disposición del RNP a inicios de marzo 2020 a través de una licitación que finalizó de manera exitosa con la adjudicación a 4 proveedores. La diferencia de 56 vehículos, serán alquilados una vez sea aprobado por SEFIN y BCIE modificación al PGI. En función del estado de emergencia causado por COVID-19, se debe avaliar la estrategia de la circulación de estos vehículos mientras se reinician las actividades de campo.
- f) **Uniformes:** el proceso de licitación fue finalizado de forma exitosa y la producción se adjudicó a varios proveedores nacionales. Si bien se hicieron avances significativos durante este trimestre, la producción de estos insumos esenciales para la identificación y visibilidad del proyecto fue suspendida como resultado del estado de emergencia establecido en Honduras debido a la pandemia de COVID-19. Vale resaltar que varios de estos insumos fueron entregados al RNP. Los detalles se presentan más adelante.
- g) **Personal asistencia técnica:** durante este trimestre se enfocaron esfuerzos para identificar y seleccionar al personal internacional que se integrará a la asistencia técnica del PNUD, de acuerdo con lo establecido en el documento de proyecto. La publicación de puestos y realización de pruebas técnicas pudieron realizarse en este trimestre y se tiene planificado que las entrevistas se lleven a cabo en abril para propiciar que dicho personal pueda ser desplegado en Honduras tan pronto como las circunstancias lo permitan. Se estima que este personal pueda incorporaras a través de teletrabajo para avanzar con las tareas designadas.
- h) **Equipos informáticos:** un primer lote de equipos informáticos y audiovisuales fueron entregados al RNP que incluyó computadoras tipo desktop, impresoras, equipos de sonido portátiles, impresora para la producción de credenciales, plotter, entre otros. Un segundo lote de routers, laptops, firewall y otros elementos de protección informática está en proceso final de adjudicación al fin de marzo.

Cuadro de avance físico y financiero:

AVANCE DE LA OPERACIÓN AL CIERRE DEL PERIODO INFORMADO			
	ALCANZADO	PROGRAMADO	DEFASE (+/-)
Avance Físico %	6.76%	42.09%	35.33%
Avance Financiero %	23.27%	37.94%	14.67%

Con relación al desfase en el avance físico, se informa que las actividades para la adquisición de los kits se concretaron al final del mes de enero 2020, y otras actividades asociadas que implicarían gastos, como la contratación y movilización de enroladores, el alquiler, mantenimiento y servicios públicos de centros logísticos, multicentros y centros fijos, el alquiler de vehículos fueran reprogramadas para periodo posterior al reintegro de actividades post-cuarentena. El avance financiero se mantiene igual que el informe anterior, en este trimestre se avanzó en la solicitud de modificación del PGI, para luego solicitar el segundo desembolso. Modificación que sigue en revisión por SEFIN.

El detalle de los cálculos anteriores se presenta a continuación:

Alcanzado	
Avance físico de la Operación	Avance financiero de la Operación
AFS= 4,298,632.50/63,586,952.00	AF = 14,795,055.00/63,586,952.00
AFS= 6.76%	AF = 23.27%

Programado	
Avance físico de la Operación	Avance financiero de la Operación
AFS= 26,763,455.06/63,586,952.00	AF = 24,122,637.00/63,586,952.00
AFS= 42.09%	AF = 37.94%

Avance programático:

Rubro	% avance
Adquisiciones	74%
Selección, contratación y capacitación de personal RNP	71%
Operaciones	54%
Elaboración y aprobación de procesos de negocios, protocolos y procedimientos	91%
Capacitación	100%
Mapeo / Levantamiento de información	69%
Infraestructura operativa	46%
Enrolamiento	10%
Documentos de Identificación Nacional	14%

En el caso de adquisiciones, se puede notar a continuación la distribución de los 46 ítems del PAC modificado por porcentaje de avance, que en promedio resulta en un 74%:

- Tareas con un avance del 0% = 5 tareas;
- Tareas con un avance del 25% = 3 tareas;
- Tareas con un avance del 30% = 2 tareas;
- Tareas con un avance del 50% = 4 tareas;
- Tareas con un avance del 66% = 1 tareas;
- Tareas con un avance del 80% = 3 tareas;
- Tareas con un avance del 100% = 28 tareas;

Desfases: representado por la diferencia entre fechas planificadas y las reales para el inicio y finalización de actividades principales. En el caso del cronograma del proyecto, se presentan los siguientes desfases:

- **Infraestructura operativa:** la conclusión de este rubro, integrado por el alquiler y acondicionamiento de locales, así como por los kits de enrolamiento digital biométrico se podría extender hasta 4 meses respecto a los planes originales. Dentro de los aspectos más relevantes dentro de este rubro se encuentran los kits de enrolamiento y prototipos, cuya fabricación se ha visto afectada por las restricciones impuestas por el Gobierno Chino en respuesta al brote de COVID-19.
- **Enrolamiento:** al 31 de marzo se reporta un desfase de 2 meses con respecto a los planes originales, con el lanzamiento del enrolamiento a inicios de febrero 2020, el cual podría incrementarse en función del impacto que está generando el estado de emergencia establecido por el Gobierno de Honduras mediante Decreto Ejecutivo PCM-021-2020 de fecha 15 de marzo de 2020 en respuesta a la pandemia COVID-19. El proyecto debe considerar distintos escenarios en función de las circunstancias actuales y de las posibilidades futuras.

2. ASPECTOS TÉCNICOS

II.1 Descripción del Avance Físico de la Operación.

A continuación, se describirán los avances más significativos que el proyecto ha logrado alcanzar durante el período que cubre este informe:

- a) **Personal técnico y de campo:** el listado de personal identificado y calificado con apoyo de la CCIT para ocupar las plazas de enroladores fueron entregados al RNP en diciembre 2019. Dicho listado incluyó cerca de 6,500 personas calificadas y fue entregado al RNP bajo ciertas medidas de confidencialidad para proteger el proceso de selección. Una vez que el RNP seleccione a las personas que serán retenidas como enroladores, se procederá con la contratación, capacitación y despliegue en el campo. Estas acciones serán llevadas de acuerdo con la nueva planificación que sea establecida en función de las circunstancias provocadas por COVID-19. Es importante mencionar que ya han sido implementado los mecanismos para pago de honorarios y estipendio para las 636 personas que fueron contratadas desde 2019. Otro aspecto relevante y que conllevó esfuerzos y coordinación significativa, fue la preparación y firma de contratos del personal de campo, ya que, como un mecanismo de verificación, transparencia y rendición de cuentas, se requirió que la firma de cada contrato fuera llevado a cabo de manera presencial en las cabeceras departamentales con la presencia de personal del RNP y del PNUD. Esto requirió la organización de dos giras nacionales para la firma de contratos.

A la fecha el personal técnico y de campo que conforma las diferentes unidades de apoyo al proceso de enrolamiento es de **640 contrataciones**.

PERSONAL TECNICO:

El equipo técnico en el Centro Nacional de Operaciones CNO es de **163**.

Contrataciones Adicionales:

Fue esencial 1 contratación en el área administrativa

PERSONAL DE CAMPO:

El equipo de Coordinadores y supervisores es de **487**

- Coordinadores 56
- Supervisores 431

Contrataciones Adicionales:

- Dado renuncias en el proceso se han realizado **14** contrataciones
- Coordinadores 2
- Supervisores 12
- **8** renuncias
- Coordinadores 1
- Supervisores 7

Misiones de apoyo al personal de campo:

Para este proceso ha sido necesario la ejecución de **8** misiones de carácter informativas, socialización, capacitación, mapeo, veeduría social y monitoreo dirigida a Coordinadores y supervisores de enrolamiento.

- b) **Mapeo:** durante enero y febrero 2020 se llevó a cabo la fase de mapeo con la cual se recopiló información relevante para la planificación de rutas, identificación de sitios, socialización del proyecto Identificate a nivel nacional y establecimiento de alianzas a nivel local con actores estatales y sociales. Esta actividad fue realizada por los coordinadores y supervisores con el apoyo de 125 vehículos que fueron rentados para tal fin. Los resultados del mapeo son insumos esenciales para lograr un despliegue efectivo y oportuno durante el proceso de enrolamiento.

El levantamiento de esta información se realizó en 17 departamentos (exceptuando Gracias a Dios) y en 292 Municipios, alcanzándose un total de 8805 (todos estos son puntos focalizados en el área rural). Cada punto mapeado cuenta con su coordenada de geo referenciada.

Con este levantamiento se identificaron los siguientes actores destacados:

DESCRIPCION DEL PUNTO	CANTIDAD TOTAL GEOREFERENCIADA
Centro de Salud	1746
Hospital Publica	402
Kinder Publico	4691
Escuelas Publicas	6738
Colegios Publicos	1151
Estaciones de COPECO	53
Estaciones de Bomberos	93
Estaciones de Policia	423
Estaciones del Ejercito	79
Estaciones Cruz Roja	46
Alcaldes	292
Patronatos	289
Juntas de Agua	290
Sociedad de Padres de Familia	274
Lider Evangelico	292
Lider Catolico	288

c) **Kits de enrolamiento biométrico digital, software y servicios conexos:** el proceso de evaluación fue realizado en las primeras semanas de enero 2020 en Dinamarca, con participación del RNP en el proceso de evaluación del PNUD. Como resultado de este proceso de evaluación, la comisión a cargo recomendó a la compañía Planson y, en consecuencia, el contrato con esta compañía internacional fue firmado el 22 de enero 2020. Como parte de los hitos, se estableció el envío de muestras de periféricos a Honduras para que el proveedor contratado por el RNP para el desarrollo del software de enrolamiento pudiera realizar las acciones y pruebas de integración con los kits previo a la llegada de estos a Honduras. También se estableció el envío de dos lotes de kits, el primero para fines de entrenamiento y el segundo estaría compuesto por los kits operacionales a ser utilizados en el proceso de enrolamiento. Además, se estableció el envío de prototipos y el acompañamiento del proveedor en las distintas etapas y actividades que se acordaron en el contexto del proyecto. A continuación, se presentan más detalles relacionados a esta importante actividad:

- i. **Muestras de periféricos para pruebas e integración del software de enrolamiento:** estas muestras de periféricos, en su mayoría, llegaron a Honduras y fueron entregadas al RNP entre febrero y marzo 2020 e incluyeron: un lector de huellas (*fingerprnt scanner*), cámara con *flash* integrado, *hub* USB, escáner de documentos, impresora termal, lector de firmas (*signature pad*) y transmisor GPS².
- ii. **Prototipos:** tres prototipos fueron finalizados por parte del fabricante y se encuentran en pruebas finales para asegurar su funcionamiento correcto y óptimo. Uno de los prototipos será enviado a Francia para el control de calidad correspondiente por los expertos del PNUD y dos prototipos serán enviados a Honduras para que sean revisados y aprobados por el RNP, concluyendo estas revisiones se podrá concluir la producción masiva de kits.
- iii. **Laptops para los kits:** 1400 laptops (mas 35 para recambio) han sido ensambladas y serán enviadas directamente a Honduras en cuanto las condiciones logísticas lo permitan, ya que las actividades de transporte a nivel mundial han sido fuertemente afectadas por el COVID-19.
- iv. **Kits de capacitación y operativos:** están siendo producidos en la planta del proveedor en China y serán probados con una laptop idéntica a la ensamblada para hacer pruebas y control de calidad en la planta; luego serán enviados desde China hacia Honduras. Es decir, habrá un envío de laptops desde Dinamarca y otro envío de kits operativos (probados, sin laptop) desde China. La idea era separar los envíos de kits en dos lotes – hasta utilizar vuelos charter o la vía área consolidado para evitar riesgos por las restricciones logísticas - El equipo local de Planson bajo la supervisión de su socio Netser estará presente en Honduras para apoyar con este proceso cuando ocurra. No obstante, es importante mencionar que el envío de un primer lote de 40 kits para entrenamiento y un segundo lote de 1360 kits operacionales por separado no fue posible debido a las limitadas opciones de carga por causa de la crisis del COVID-19. También se observa que, debido a las medidas de distanciamiento social, el entrenamiento no se dará como previsto anteriormente. Pero el envío consolidado de los kits se dará cuando las condiciones logísticas lo permitan, debido a la pandemia.
- v. **Equipos del centro de datos:** lote de equipos informáticos de alta gama que servirán para el almacenamiento de la información que será recolectada a través de los kits de enrolamiento que serán desplegados en todo el país. Este lote ya se encuentra empacado y listo para envío desde Dinamarca e incluye 10 servidores, almacenamiento, aire acondicionado y equipos de red y seguridad. Mientras tanto,

² Los dos últimos no llegarán a Honduras hasta fines de marzo 2020 debido a circunstancias provocadas por la pandemia COVID-19.

se está llevando a cabo un proceso para realizar mejoras al centro de datos actual del RNP en donde serán instalados los equipos.

- vi. **Equipo de gestión de Planson:** los gerentes de proyecto de Planson y el equipo técnico de su socio Netser, serán desplegados en Honduras tan pronto las condiciones lo permitan para coordinar y llevar a cabo la instalación de los equipos del centro de datos, así como el ensamblaje final de los kits de enrolamiento previo a su despliegue en el terreno. El equipo técnico de Biorrugged estará en Honduras por dos semanas para entrenar a los capacitadores del RNP. Luego, por un período de 2 a 4 semanas para supervisar la capacitación y la implementación finales de los kits. De acuerdo con lo establecido en el contrato, habrá acompañamiento técnico de parte del proveedor y sus socios durante el desarrollo del proceso de enrolamiento.
- vii. **Equipo de IT:** Durante este trimestre se intentó contratar expertos internacionales y nacionales para la provisión de servicios de IT para apoyar RNP en el desarrollo del software de gestión de datos, conocido comúnmente como middleware, sin éxito. Entre enero y marzo se consideró la posibilidad de contratar una compañía especializada a través de los LTA disponibles o de una solicitud de cotización por el PNUD. También, se han identificado algunos expertos internacionales con los que, inicialmente, se podría integrar un equipo multidisciplinario que trabaje estrechamente con el personal técnico del RNP para diseñar e implementar la plataforma tecnológica para la gestión de información de enrolamiento. Estas estrategias responderían a la escasez de mano de obra calificada a nivel local, que parece ser el mayor problema al momento. Al final se optó por explorar otras estrategias y explorar la posibilidad de contar con una asesoría de una empresa de tecnología para encontrar los profesionales deseados, en un abordaje que contaría tanto con profesionales en el equipo de RNP como con empresas de servicios, de forma complementar.

d) **Documentos de identificación:** como se mencionó en el informe previo, la evaluación de ofertas se llevó a cabo en Dinamarca del 15 al 18 de diciembre 2019 con la participación del RNP, como observadores. Como resultado de ese proceso, la comisión evaluadora recomendó a la oferta más competitiva (best value for money) basado en el proceso LTA del PNUD. No obstante, el RNP expresó su desacuerdo con la recomendación de la comisión evaluadora. Dicha situación conllevó a una serie de intercambios entre el PNUD y el RNP, así como de consultas con varios expertos internacionales y la sede del PNUD, entre los meses de enero y marzo de 2020, resultando en la solicitud por RNP de una nueva licitación internacional con nuevos requerimientos específicos establecidos por esta contraparte. Los preparativos para dicha licitación se llevarán en curso en los próximos meses. En paralelo, se llevará a cabo el proceso de contratación de un(a) experto(a) internacional o firma internacional que elaborará el diseño artístico y de los elementos de seguridad del nuevo documento de identificación de acuerdo con los requerimientos del RNP. Además, contratará un experto técnico que acompañará este nuevo proceso de licitación internacional y se procederá a su contratación para la elaboración de las especificaciones técnicas, acordadas con el RNP. Se espera que la nueva licitación sea lanzada hasta mayo y genere interés de compañías experimentadas en el mercado para que los DNIs estén listos con antelación a los compromisos que serán establecidos a nivel de la agenda electoral del país.

e) **Vehículos de enrolamiento:** la licitación para adquirir los servicios de renta de vehículos fue cerrada el 28 de enero 2020. La etapa de evaluación fue concluida exitosamente con participación del RNP y se adjudicaron un total de 276 vehículos a 4 empresas. Estos vehículos fueron entregados al personal de campo del proyecto y deberán ser utilizados de acuerdo con el reglamento elaborado y socializado con los usuarios para tal fin. Es importante mencionar que todos los vehículos cuentan con transmisor GPS para que el personal técnico del proyecto asignado pueda llevar a cabo el monitoreo de los desplazamientos de los vehículos en tiempo real.

N°	Nombre del Contratista	Cantidad de vehículos
1	Arrendadora de Vehículos S.A. (AVESA)	100
2	Inversiones Globales S.A. de C.V. (INGLOSA)	100
3	International Business S.A. de C.V.	39
4	I.D.C. Inversiones y Desarrollos Comerciales S.A.	37


f) **Uniformes:** La producción de estos insumos esenciales para la identificación y visibilidad del proyecto se encontraba en pleno curso al momento en que se estableció el estado de emergencia en Honduras como resultado de la pandemia COVID-19. Así que por el momento la producción se encuentra suspendida hasta que las restricciones implementadas por el Gobierno sean levantadas. No obstante, se hicieron avances significativos, los cuales se presentan a continuación:

- i. Entregadas 1948 de un total de 4690 camisetas para mujer, que representa un avance del 41.54%;

- ii. Entregadas 2631 de un total de 5010 camisetas para hombre, que representa un avance del 52.51%;
 - iii. Entregados 3978 de un total de 4000 lazos para portar credencial/carné de identificación del personal de proyecto, que representa un avance del 99.45%;
 - iv. Pendiente de producción: 3,500 chalecos, 3,500 capotes y 400 camisas tipo columbia;
 - v. En preparación las muestras de mochilas y gorras para aprobación del RNP.
- g) Personal asistencia técnica:** se publicaron 4 puestos nacionales para conformar el equipo tecnológico del proyecto que tendría la responsabilidad de desarrollar e implementar la plataforma middleware, pero no se logró identificar a candidatos o candidatas calificados en este periodo de reporte, como explicado en el inciso equipo de IT. En cuanto al personal internacional, se publicaron 5 puestos en las áreas de gestión de proyectos, tecnología, información al público/comunicación, operaciones de terreno y desarrollo de capacidades. Las pruebas técnicas se llevaron a cabo en marzo así que se tiene planificado realizar las entrevistas en abril de modo que puedan movilizarse a las personas retenidas de inmediato, tan pronto las circunstancias lo permitan. Hay que tomar en cuenta que las restricciones establecidas a nivel global puedan limitar la movilización desde ciertos países hacia Honduras. No obstante, se buscarán los mecanismos adecuados para el inicio de las actividades de estos expertos. Dicho personal será esencial para brindar apoyos específicos durante las etapas previa, durante y después del enrolamiento, que requerirá un amplio despliegue en el campo.
- h) Equipos informáticos:** un primer lote de equipos informáticos y audiovisuales fueron entregados al RNP que incluyó computadoras tipo desktop, impresoras, equipos de sonido portátiles, impresora para la producción de credenciales, plotter, entre otros. Algunos de estos equipos se dañaron durante el transporte por lo que ya se está coordinando con el proveedor para su reemplazo en los próximos meses, debido a la situación del COVID-19. Un segundo lote está en proceso final de adjudicación al fin de marzo y se coordinará su envío tan pronto lo permitan las condiciones, ya que las restricciones y la escasez de transporte provocados por la pandemia han generado complicaciones para el envío de estos insumos a Honduras. Este lote incluye routers, laptops, firewall y otros elementos de protección informática para estaciones de trabajo y servidores.
- i) Planes de telefonía móvil con voz y datos:** la licitación lanzada en meses previos fue cancelada debido a ciertas restricciones del mercado y se acordó con el RNP que se utilizaría otra metodología que permitiera obtener los servicios requeridos por el RNP en las mejores condiciones que provea el mercado nacional. La situación generada por COVID-19 ha ralentizado el proceso, pero se ha mantenido un servicio temporal de telefonía móvil para el personal del proyecto. Esto con el objetivo de facilitar las operaciones en el campo que se intensificaron en enero y febrero 2020 como parte del mapeo. Es importante resaltar que parte de las conexiones de internet móvil que se adquirirán permitirán proveer de dos conexiones de internet a los kits de enrolamiento que tendrán movilidad en todo el país. Esto permitirá contar con mecanismos que propicien transparencia y capacidades de contingencia operativa, así como de protección de la información, ya que el software de los kits podrá transmitir la información de los enrolamientos en tiempo real en cuanto cuenta con conexión de datos.
- j) Abastecimiento de combustible:** durante este trimestre se avanzó con las negociaciones y arreglos correspondientes al mecanismo propuesto. Actualmente se encuentra en la etapa de aprobación a nivel de la sede y también a nivel de la oficina legal del PNUD. Se espera finalizar esta etapa durante abril 2020. Mientras tanto se aplica un mecanismo de liquidación de facturas con reporte y bitácora de kilometraje recorrido por parte del personal con vehículo designado.

II.2 Plan General de Adquisiciones y su Ejecución.

El PGA actualizado a noviembre 2019 del proyecto Identificate está constituido por 46 procesos, de los cuales al mes de marzo 2020 pueden reportarse 28 procesos adjudicados, lo que representa un 61% del PGA. Además, se reportan 13 procesos en ejecución, que representa el 28% y 5 procesos no iniciados, que representa el 11%. De los 18 procesos que no han sido adjudicados (en ejecución y no iniciados), se tiene planificado adjudicar aquellos que se están llevando a nivel local durante el segundo trimestre de 2020. Otros, de mayor alcance como los documentos de identificación podrían ser adjudicados durante el tercer trimestre de 2020. La mayoría de los bienes y servicios requeridos por el proyecto para el inicio del proceso de enrolamiento a nivel nacional ya se encuentran disponibles o están en proceso de producción, incluyendo vehículos, uniformes, kits de enrolamiento (en producción y pendiente de envío a Honduras), servicios de telecomunicaciones, materiales y suministros de oficina, entre otros. A continuación, se presenta una gráfica que resume lo descrito anteriormente con respecto al PGA actualizado:



II.3 Avance del Cumplimiento de la Medidas de Mitigación Ambiental y Social.

Por su naturaleza programática, el proyecto IDENTIFÍCATE no cuenta con un Plan de Medidas Ambientales y Sociales específico. No obstante, como parte de las medidas de mitigación social estandarizadas que implementa el PNUD, se cuenta con un mecanismo con el cual se pone a la disposición de la ciudadanía diversos canales para comunicar acciones vinculadas a fraude, abusos y conducta indebida. Toda la información relevante con respecto a este tema se encuentra disponible en el sitio denominado Línea Directa de Investigación, accesible a través del vínculo siguiente: https://www.undp.org/content/undp/es/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigation.html

También, en el siguiente vínculo se encuentran las distintas opciones e información complementaria para informar sobre cualquier irregularidad: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/es/gui/104807/index.html>

Además, para fortalecer este aspecto, el proyecto contratará durante el segundo trimestre de 2020 una consultoría que determine las medidas de prevención adicionales y si es pertinente contar con un mecanismo de quejas exclusivo para el proyecto.

II.4 Cumplimiento Condiciones Plan SIEMAS

Cuadro 2.4.1 – Control de Cumplimiento de Condiciones Plan SIEMAS

CONDICIÓN	CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES
<p>A. El Organismo Ejecutor deberá asegurarse que se evalúen los aspectos ambientales y sociales del proyecto. Derivado de este proceso se deberá formular una Metodología para la Campaña de Divulgación y Participación inclusiva para la ejecución del proyecto que considere grupos vulnerables y minorías étnicas. Asimismo, la metodología deberá incluir un mecanismo de atención a reclamaciones:</p> <p>A.1. Metodología de Intervención</p> <p>A.2. Evidencia de la implementación de la Metodología de la Campaña de Divulgación e Intervención en la Fase de Ejecución, mediante informes trimestrales del PNUD.</p>	En Proceso	<p>Borrador del proyecto para el fortalecimiento de los RCM de Gracias a Dios, en anexo</p> <p>Informes del consultor Romana. (en anexo)</p>	<p>a.1. La metodología y estrategia para beneficiar a grupos de minorías étnicas está aún en borrador.</p> <p>a.2. El proyecto contrató a un experto senior nacional que ha estado asesorando a los Comisionados del RNP y al proyecto en aspectos comunicacionales.</p>
<p>B. El Organismo Ejecutor deberá asegurar que se implementen en el proyecto los Estándares Ambientales y Sociales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), e informar al BCIE sobre cualquier cambio sustancial vinculado a estos Estándares:</p> <p>B.1. Evidencia de la implementación de los Estándares en la Fase de Ejecución, mediante informes trimestrales del PNUD.</p>	En proceso	N/A	<p>b.1. El proyecto ha tomado todas las disposiciones para que se respeten los Estándares Ambientales y Sociales del PNUD a nivel de todos los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, bien como en la implementación del proyecto.</p>


II.5 Impactos Generados en el Periodo y Acumulados

Todas las actividades de capacitación organizadas a nivel técnico y las acciones de socialización promovidas a nivel de los Comisionados del RNP han fortalecido el posicionamiento del proceso de identificación nacional como etapa preparatoria al inicio del proceso de enrolamiento nacional que iniciará en 2020. Este posicionamiento está generando buenas expectativas de parte de la población y los actores políticos, por lo cual es muy relevante consolidar el inicio de las operaciones de campo a través del mapeo que se tiene planificado que inicie en enero 2020. Hay que resaltar que distintos actores nacionales e internacionales han expresado la importancia de contar con un nuevo censo electoral y nuevos documentos de identificación, dos de los principales productos que serán generados por este proyecto.

En términos de impactos, el proyecto ha generado 636 empleos directos que contribuyen a la economía nacional. Es importante observar que el año 2019, el sector privado en Honduras ha generado cerca de 16 mil puestos de trabajo apenas y las cifras de esto proyecto son relevantes para el mercado nacional.

3. ASPECTOS FINANCIEROS

3.1 Descripción del Avance Financiero de la Operación



Se mantiene el mismo nivel de avance financiero, en este trimestre se sostuvieron varias reuniones con el Equipo del RNP y BCIE para conversar sobre la modificación al PGI y la solicitud del segundo desembolso del Tramo A. Al cierre de este informe se presentó propuesta de modificación de PGI a SEFIN, quien está en proceso de revisión y dictamen para su entrega oficial al BCIE

3.2 Plan Global de Inversiones Vigente y Ejecutado a la fecha

3.2.1 – Ejecución del Plan Global de Inversiones

MATRIZ DE GASTOS PROYECTO IDENTIFICATE AL 31 DE MARZO 2020 (en dólares)						
Item	COMPONENTE	FONDOS BCIE (US\$)	PRIMER DESEMBOLSO	GASTOS EJECUTADOS	COMPROMISO	SALDOS PRIMER DESEMBOLSO
II.	Actualización base de datos RNP	40,078,203	13,230,444	3,836,037	5,523,563	3,870,845
	<u>(i). Logística</u>	20,560,594	4,967,165	1,242,387	5,098,417	(1,373,638)
	movilización	15,725,400	2,598,250	859,011	4,594,018	(2,854,778)
	equipamiento	3,107,994	1,941,224	296,121	451,104	1,193,999
	suministros	1,727,200	427,691	87,255	53,295	287,141
	<u>(ii) Recursos Humanos</u>	16,196,400	6,688,391	2,282,598	203,224	4,202,569
	Personal de campo	14,489,760	5,996,400	1,627,656	203,224	4,165,520
	Personal tecnico	1,706,640	691,991	654,942		37,049
	<u>(iii) Capacitación</u>	1,076,329	1,076,329	297,723	221,922	556,683
	Suministros	5,280	5,280			5,280
	Materiales didácticos	80,000	80,000	599		79,401
	Kits de visibilidad	203,109	203,109	7,722	199,728	(4,341)
	Talleres	438,885	438,885	199,137	8,878	230,870
	Equipo	349,055	349,055	90,265	13,316	245,474
	<u>(iv) Comunicaciones</u>	2,244,880	498,560	13,329	-	485,231
	Servicios de publicaciones	60,120	25,720	7,553		18,167
	Anuncios publicitarios	2,107,400	421,480	3,864		417,616
	Producción	77,360	51,360	1,913		49,447
III.	Identificación Ciudadana	14,220,000	-	-	-	-
	(i) Impresión de Documentos de Identificación Nacional	13,000,000				
	(ii) Capacidad de impresión local	1,220,000				
IV.	Gestión y Administración	6,234,797	1,564,611	462,595	96,623	1,005,392
V.	Comisión BCIE*	158,571				
VI.	Auditoría	150,000				-
VII.	Imprevistos	2,745,381				-
	Total PNUD	63,428,381	14,795,055	4,298,633	5,620,185	4,876,237
	Total Contrato Préstamo	63,586,952				

* Registro gestionado directamente por el BCIE

Se incluye como anexo el informe financiero presentado al 31 de marzo 2020.

3.2.2 – Control de Modificaciones del PGI

PGI Vigente	Δ%	NO Objeción	Fecha	Descripción
63,586,952.00	10.36%	Aprobado	2019/08/12	Se excluyen los fondos de contraparte nacional

3.3 Desembolsos Recibidos

3.3.1 – Control de Desembolsos Otorgados del Préstamo BCIE

Monto del Préstamo		63,586,952.00
Fecha máxima para desembolsar		19 de diciembre 2021
Desembolsos Ejecutados		
No.	Fecha	
1	30/12/2019	14,795,055.00
2		
Total, Desembolsado		14,795,055.00
Saldo por desembolsar		48,791,897.00

% Desembolsado	23.26%
-----------------------	--------

En el primer trimestre del año 2020, se sostuvieron varias reuniones para gestionar el segundo desembolso del Tramo A por valor de USD 9,327,582.00, al cierre de este informe se comunica que no se recibió dicho desembolso.

3.4 Previsiones Presupuestarias

N/A

3.5 Situación de Contratos y sus Garantías.

3.5.1 Sobre las Garantías del contrato de préstamo.

N/A

3.5.2 Control de Contratos y Garantías Contractuales

En este apartado no se consideran los contratos de los IC (individual contract), modelo bajo el cual se han contratado los servicios profesionales de los técnicos, supervisores, y coordinadores. Estos contratos representan compromisos financieros por una cantidad de USD 3,862,820.90, sin embargo, estos contratos no se registran en el módulo de órdenes de compra por componer la modalidad de recursos humanos, por tanto, no se reportan en la sección 3.2.1. Para efectos de información se han incluido dentro del informe financiero (anexo en Excel) una hoja específica donde se detallan todos los contratos IC suscritos con los nombres, vigencia y montos firmados.

No	Nombre del Contratista	No. de Contrato	No. de Orden de Compra	Objeto del Contrato	Fecha de Aprobación	Moneda	Monto en US\$	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
1	INVERSIONES MAFER S.A. *	CD/00118949/054/2019	0000023335	Arrendamiento de Local para el Centro Nacional de Operaciones (CNO)	26/09/2019	USD	226,800.00	18 meses	21/10/2019	20/04/2021
2	HOTELES DE HONDURAS S. A. DE C. V.	SDC/00118949/065/2019	0000023292	Renta de Salón para Capacitación con Alimentación	30/09/2019	HNL	807,350.00	21 días	1/10/2019	30/11/2019
3	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	SDC/00118949/066/2019A	0000023322	Artículos para Caja de Herramientas para Capacitador	14/11/2019	HNL	206,430.40	Un mes	15/11/2019	15/12/2019
4	CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R L	SDC/00118949/066/2019B	0000023324	Artículos para Caja de Herramientas para Capacitador	14/11/2019	HNL	110,700.00	Un mes	15/11/2019	15/12/2019
5	EXPRESION DIGITAL S.A.	SDC/00118949/066/2019C	0000023326	Artículos para Caja de Herramientas para Capacitador	14/11/2019	HNL	128,445.21	Un mes	18/11/2019	18/12/2019
6	EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L	SDC/00118949/066/2019D	0000023327	Artículos para Caja de Herramientas para Capacitador	14/11/2019	HNL	113,050.00	Un mes	18/11/2019	18/12/2019
7	INVERSIONES CER S DE R.L	SDC/00118949/066/2019E	0000023330	Artículos para Caja de Herramientas para Capacitador	14/11/2019	HNL	99,379.00	Un mes	19/11/2019	19/12/2019
8	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	SDC/00118949/066/2019F	0000023346	Artículos para Caja de Herramientas para Capacitador	14/11/2019	HNL	5,785.12	Un mes	13/12/2019	13/01/2020
9	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	SDC/00118949/067/2019A	0000023319	Suministro, Armado e Instalación de Mobiliario de Oficina	12/11/2019	HNL	50,281.82	Un mes	15/11/2019	26/12/2019
10	ERGO LIMITED	SDC/00118949/067/2019B	0000023325	Suministro, Armado e Instalación de Mobiliario de Oficina	12/11/2019	HNL	692,221.50	Un mes	18/11/2019	18/12/2019
11	MILANO S. DE R.L.	SDC/00118949/067/2019C	0000023329	Suministro, Armado e Instalación de Mobiliario de Oficina	12/11/2019	HNL	529,910.00	Un mes	19/11/2019	18/12/2019
12	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	SDC/00118949/068/2019	0000023316	Adquisición Sillas Plásticas y Mesas Plegables	12/11/2019	HNL	1,165,724.00	2 meses	14/11/2019	15/01/2020
13	DYTAL	SDC/00118949/069/2019	0000023310	Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado	7/11/2019	HNL	845,100.00	Un mes	11/11/2019	15/12/2019
14	HÉCTOR ENRIQUE BANEGAS AGUILAR	IC/00118949/070/2019	0000023336	Diseño, Desarrollo e Implementación de Plataforma Educativa y Sistema de Evaluación	18/11/2019	HNL	444,726.00	3 meses	9/12/2019	8/3/2020
15	CONSULTORIA Y SERVICIOS COMERCIALES	SDC/00118949/071/2019	0000023321	Instalación de la Red de Datos para las oficinas del Proyecto Identificate	11/11/2019	HNL	94,281.45	Un mes	15/11/2019	15/12/2019

16	JYDA CLEAN S. DE R.L.	SDC/00118949/073/2019A	0000023311	Suministro Productos de Limpieza	6/11/2019	HNL	177,390.00	11 meses	12/11/2019	31/10/2020
17	QUIMICAS MACDEL DE HONDURAS SA	SDC/00118949/073/2019B	0000023312	Suministro Productos de Limpieza	6/11/2019	HNL	315,010.00	11 meses	12/11/2019	31/10/2020
18	FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	SDC/00118949/073/2019C	0000023313	Suministro Productos de Limpieza	6/11/2019	HNL	628,000.00	11 meses	13/11/2019	31/10/2020
19	LEOPLAST S. DE R.L.	SDC/00118949/073/2019D	0000023317	Suministro Productos de Limpieza	6/11/2019	HNL	23,811.50	11 meses	14/11/2019	31/10/2020
20	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	SDC/00118949/074/2019A	0000023314	Suministro de Materiales y Útiles de Oficina	6/11/2019	HNL	164,063.75	11 meses	13/11/2019	31/10/2020
21	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	SDC/00118949/074/2019B	0000023315	Suministro de Materiales y Útiles de Oficina	6/11/2019	HNL	50,338.24	11 meses	13/11/2019	31/10/2020
22	EXPRESION DIGITAL S.A.	SDC/00118949/074/2019C	0000023318	Suministro de Materiales y Útiles de Oficina	6/11/2019	HNL	14,325.50	11 meses	15/11/2019	31/10/2020
23	INVERSIONES MAFER S.A.	CD/00118949/078/2019	0000023333	Acondicionamiento de Local para el Centro Nacional de Operaciones (CNO)	22/10/2019	HNL	509,648.94	2 meses	23/10/2019	31/12/2019
24	PLANSON INTERNATIONAL CORPORATION	LTA/00118949/081/2019A	0000023347	Adquisición de Equipos Informáticos y Audiovisuales	12/12/2019	USD	153,982.00	4 semanas + tránsito	17/12/2019	17/01/2020
25	DANOFFICE IT	LTA/00118949/081/2019B	0000023356	Adquisición de Equipos Informáticos y Audiovisuales	12/12/2019	USD	18,742.50	5-6 semanas + tránsito	19/12/2019	30/01/2020
26	EXPRESION DIGITAL S.A.	SDC/00118949/084/2019	0000023342	Servicio de Impresión de Material de Apoyo para Capacitadores y Supervisores	9/12/2019	HNL	216,000.00	2 meses	10/12/2019	28/02/2020
27	NUEVA SOCIEDAD HOTELERA S.A.	SDC/00118948/087/2019	0000023337	Alquiler de Salones, Equipos Audiovisuales y Alimentación para Taller de Capacitación en San Pedro Sula	15/11/2019	HNL	671,548.71	2 semanas	18/11/2019	29/11/2019
28	HOTEL PLAZA DEL GENERAL /SOCRATES A CASTI	LTA/00118948/089/2019	0000023338	Alquiler de Local en Tegucigalpa para Talleres de Capacitación bajo el LTA del PMA	13/11/2019	HNL	620,686.00	2 semanas	18/11/2019	29/11/2019
29	ERGO LIMITED	SDC/00118948/102/2019	0000023339	Suministro, Armado e Instalación de Mobiliario para Oficina	4/12/2019	HNL	1,450,121.00	Un mes	6/12/2019	5/1/2020
30	JUAN JOSÉ ROMAÑA RAMOS	CD/00118949/116/2019	0000023394	Asesor Gerencial en Comunicación Estratégica	1/11/2019	HNL	990,000.00	11 meses	1/11/2019	1/10/2020
31	INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV	SDC/00118949/117/2019	0000023366	Alquiler de Vehículos para Actividades de Mapeo	24/12/2019	USD	55,650.00	Un mes	31/12/2019	4/2/2020
32	AUTOS CORPORATIVOS, S.A.	SDC/00118949/117/2019	0000023370	Alquiler de Vehículos para Actividades de Mapeo	24/12/2019	USD	12,794.40	Un mes	31/12/2019	4/2/2020
33	ECONO RENT A CAR S. DE R. L.	LTA/00118949/123/2019	0000023364	Alquiler de Camionetas para Mapeo bajo LTA del PMA	16/12/2019	USD	26,604.00	2 meses	24/12/2019	4/3/2020
34	ALQUILER DE CARROS S.A DE CV	LTA/00118949/124/2019	0000023365	Alquiler de Buses Pequeños para Mapeo bajo LTA del PMA	16/12/2019	USD	49,176.00	2 meses	24/12/2019	4/3/2020
35	SERVICIOS DE COMUNICACION DE HONDURAS	CD/00118949/126/2019A	0000023368	Adquisición de Paquetes de Voz y Datos	31/12/2019	USD	4,000.00	Un mes	31/12/2019	4/2/2020
36	CELTEL	CD/00118949/126/2019B	0000023369	Adquisición de Paquetes de Voz y Datos	31/12/2019	USD	7,264.37	Un mes	31/12/2019	4/2/2020
37	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	LTA MATERIAL DE OFICINA A	0000023320	Suministro de Material y Útiles de Oficina bajo LTA del PMA	6/11/2019	HNL	770,675.75	11 meses	15/11/2019	31/10/2020
38	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	LTA MATERIAL DE OFICINA B	0000023331	Suministro de Material y Útiles de Oficina bajo LTA del PMA	6/11/2019	HNL	122,023.00	11 meses	25/11/2019	31/10/2020

* Se cuenta con póliza de seguro. Emisor: Assa Compañía de Seguros. Cobertura: Incendio y Todo Riesgo. Vigencia por un año a partir del 11 de octubre 2019.

4. SEGUIMIENTO

4.1 Compromisos contractuales

REFERENCIA / CONDICIÓN	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
Sección 6.01. Condiciones Previas al Primer Desembolso (f) Evidencia de la existencia de una cuenta especial para la utilización exclusiva de los recursos provenientes del presente Contrato de Préstamo, bajo los términos señalados en el anexo I, Romano IV, numeral 2 del presente Contrato	Cumplido	Oficio No. SP-2877/2019
(h) Compromiso escrito de entregar el I-BCIE Medio Término a más tardar tres (3) meses después de que el proyecto haya alcanzado el cincuenta por ciento (50.0%) de su ejecución física y antes de que el proyecto supere el ochenta por ciento (80.0%) de la misma, de acuerdo con el porcentaje de avance registrado por la Supervisión del BCIE, y de conformidad con los modelos que al efecto este le comunique	N/A	
(i) Compromiso escrito de entregar el I-BCIE Ex-Post, una vez transcurrido un (1) año del último desembolso con recursos del BCIE y antes de que hayan transcurrido dos (2) años de este, de conformidad con los modelos que al efecto le comunique el BCIE.	N/A	
Condiciones Previas al Primer Desembolso 3.Evidencia de la suscripción del PRODOC entre la República de Honduras y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).	Cumplido	Prodoc Firmado
4.Cuando aplique, certificación emitida por el PNUD y validada por el RNP, que contenga cada uno de los recursos comprometidos. En el caso de los recursos no comprometidos, presentar la proyección de la utilización futura de los recursos firmada por el PNUD y validado por el RNP.	Cumplido	Certificación del PNUD, validada por el RNP
5.Evidencia de que cada una de las contrataciones para la adquisición de bienes y servicios realizadas con recursos del BCIE se efectuaron de acuerdo con la Política de Adquisiciones y Contrataciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).	Cumplido	Certificación del PNUD, validada por el RNP
7.Evidencia de la contratación de la auditoría social correspondiente a satisfacción del BCIE.	Cumplido	Contrato firmado entre el BCIE y la consultora Irene Rodríguez
Obligaciones Especiales de Hacer. 4.Presentar anualmente, y cuando el BCIE lo requiera, la declaración jurada relacionada con la prevención de lavado de activos y otros ilícitos de similar naturaleza, así como cualquier otra documentación relacionada que el BCIE le requiera, de conformidad con los formatos e instrucciones proporcionados por este, para el cumplimiento de la Política para la Prevención de Lavado de Activos del Banco y demás normativa aplicable sobre la materia.	N/A	No se ha solicitado declaración jurada a este respecto

5. Entregar al BCIE los informes del avance físico-financiero de la ejecución del Proyecto emitidos por el PNUD, según lo establecido en el PRODOC, con el visto bueno del RNP.	Cumple de forma parcial	Informes financieros remitidos, validados por el RNP
7. Presentar, en un plazo no mayor a seis (6) meses después de terminado el ejercicio fiscal, informes de auditoría. Esta auditoría deberá ser realizada anualmente.	N/A	
8. Evidencia de la vigencia del Documento de Proyecto (PRODOC) entre la República de Honduras y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informar al BCIE previamente, cualquier modificación al PRODOC durante la ejecución del Proyecto.	Cumplido	Revisión sustantiva del PRODOC el 06 de diciembre 2019
Sección 9.03 Normas Ambientales. Cuando corresponda, cumplir con: i) las normas y con las medidas de conservación y protección ambiental que se encuentren vigentes en la legislación ambiental de la República de Honduras y ii) las medidas que oportunamente le señale el BCIE dentro del Plan de Acción Ambiental y Social (SIEMAS) y sus actualizaciones.	En proceso	Ver más detalles en Pag.12. Informe de avance No. 3 al 31 de marzo 2020. Apartado 2.4
Sección 9.04 Contabilidad. Llevar libros y registros actualizados relacionados con el Proyecto, de acuerdo con principios y prácticas de contabilidad generalmente aceptados en la República de Honduras, capaces de identificar los bienes financiados bajo este Contrato y el uso de los fondos y, en los cuales se pueda verificar el progreso de los trabajos y la situación, así como la disponibilidad de los fondos. Los libros y registros, deberán evidenciar que se mantienen cuentas separadas de los recursos que financia el BCIE para el Proyecto. En definitiva, llevar la contabilidad del Proyecto, de forma que permita al BCIE identificar claramente la asignación de costos y gastos a los distintos componentes que integran el financiamiento otorgado mediante el presente Contrato.	Cumplido	El PNUD utiliza el sistema contable Atlas para sus registros.
Sección 9.06 Visitas de Inspección. Poner a disposición del BCIE toda la documentación técnica y financiera contable pertinente a las inversiones realizadas y otros que el Banco solicite, a fin de colaborar con el BCIE en la realización de visitas de campo que, al efecto, este requiera efectuar.	Cumplido	Visita de inspección al CNO el 05 de marzo 2020
Sección 9.08 Cumplimiento de Planes Ambientales y Sociales y Entrega de Instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental y Social. El Organismo Ejecutor deberá cumplir con los Planes de Acción Ambientales y Sociales que se incluyen en el Anexo K del presente Contrato, así como cualquier otro plan ambiental y social que se formule durante la vigencia de este Contrato. El incumplimiento de los planes de acción antes mencionados podría resultar en la no realización de los desembolsos correspondientes.	En proceso	Ver más detalles en Pag.12. Informe de avance No. 3 al 31 de marzo 2020. Apartado 2.4

Asimismo, deberá entregar a satisfacción del BCIE los documentos de evaluación I-BCIE Medio Término, así como el I-BCIE Ex – Post en los términos expuestos en los acápite (h) e (i) de la sección 6.01 del presente Contrato de Préstamo.		
Sección 9.09 Adquisición de Bienes y Servicios. El Organismo Ejecutor, en lo que resulte aplicable, deberá cumplir con la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica y sus normas de aplicación.	Cumplido	Se aplica la normativa y procedimientos del PNUD según indicado en el PRODOC
Sección 9.10 Publicidad. Hacer arreglos apropiados y satisfactorios con el BCIE para darle una adecuada publicidad en las actividades financiadas con sus recursos, cuando el Banco lo considere conveniente.	En proceso	A la espera de recibir la normativa del BCIE en cuanto a la visibilidad del proyecto.

4.2 Reuniones y Oficinas del Periodo

Se han sostenido diversas reuniones internas entre el equipo del RNP, PNUD, BCIE y SEFIN de las cuales no se han generado minutas, por esa razón no se listan como oficiales.

FECHA	REFERENCIA	ASUNTO TRATADO
19/07/2019	L-PAC	Discusión y aprobación del Documento de Proyecto
30/10/2019	Junta de Proyecto	Presentación de avances, situación financiera, cronograma, acciones pendientes, riesgos y perspectivas del proyecto.
18/02/2020	Junta de Proyecto	Proceso de tarjetas de Identificación
21/03/2020	Junta de Proyecto	Uso de vehículos rentados en el marco del proyecto para asistencia humanitaria crisis COVID-19

5. CONCLUSIONES

En estos 3 meses de 2020 se progresó considerablemente en términos operacionales, con la conclusión de importantes procesos licitatorios que marcan hitos operativos del proyecto esenciales al alcance de sus metas, a saber (i) personal técnico y de campo, (ii) kits de enrolamiento biométrico digital, (iii) vehículos de enrolamiento, (iv) equipos informáticos y (v) abastecimiento de combustible, bien como el proceso de selección del personal de asistencia técnica del PNUD. Por otro lado, observase la importante tarea de dar seguimiento en los procesos de documentos nacional de identificación y planes de telefonía móvil con voz y datos que también son claves para el Proyecto.

En medios del mes de marzo, se instaló la emergencia sanitaria global, que ha traído una paralización operativa en varios sectores logísticos y cadenas productivas en el mundo y consecuentemente en Honduras, impactando al proyecto directa y indirectamente. Medidas de distanciamiento social fueran adoptadas globalmente, en mayor y menor medida, y al momento de entrega de esto reporte no tenemos como evaluar los impactos exactos de esta pandemia en los entregables del proyecto Identifícate a corto y mediano plazo.

Para finalizar, el segundo desembolso del Tramo A aún no está disponible y la disponibilidad de recursos financieros es de vital importancia para que se puedan asegurar los bienes y servicios necesarios para las operaciones, así como los salarios y estipendios del personal del proyecto, entre otros. De esta forma, en virtud de los crecientes compromisos financieros, es necesario encontrar soluciones para viabilizar el repase de los recursos que serán necesarios al corto plazo para la implementación del PGI.

6. FOTOGRAFÍAS



**JORNADA DE CAPACITANDO CAPACITADORES,
FORMANDO PERSONAL ALTAMENTE EXITOSO
HOTEL HONDURAS MAYA, 16 de octubre 2019**



**FORMANDO PERSONAL DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA PASION POR LO QUE HACES
HOTEL HONDURAS MAYA, 04 de octubre 2019**



FERIA IDENTIFÍCATE
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE TRABAJO
DEL “PROYECTO IDENTIFÍCATE”
VALLE DE ÁNGELES, 3 de enero 2020



CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE INCLUSIÓN Y GÉNERO
JORNADA CAPACITANDO CAPACITADORES
HOTEL HONDURAS MAYA, 10 de octubre 2019



**GRAN CARAVANA IDENTÍFICATE,
ENTREGA DE LA FLOTA DE VEHICULOS A COORDINADORES Y SUPERVISORES DE
ENROLAMINETO DEL PROYECTO
Paseo del CNO a la UNAH, 23 de marzo 2020**



**GRABACIÓN DEL VIDEO “MAREA DE GENTE”
POR LOS CAPACITADORES DEL PROYECTO IDENTIFICTE
HOTEL HONDURAS MAYA, 24 de octubre 2019**



**CIERRE DE LA FASE I CAPACITANDO CAPACITADORES,
TEMA PSICOLOGIA POSITIVA
HOTEL HONDURAS MAYA, 25 de octubre 2019**



**GRADUACIÓN DE LA I FASE
CAPACITANDO CAPACITADORES
HOTEL PLAZA DEL GENERAL,
06 de noviembre 2019**



**PARTICIPANTES DE LA PRESENTACION MUSICAL DE IDENTIDAD NACIONAL
GRADUACIÓN DE LA I FASE
CAPACITANDO CAPACITADORES
HOTEL PLAZA DEL GENERAL,
06 de noviembre 2019**

1. ANEXOS:

1. Categorías del personal seleccionado y contratado hasta la fecha.
2. Módulos de capacitación.
Link: https://www.hn.undp.org/content/dam/honduras/docs/downloads/2_Modulos.zip
3. Borrador del proyecto para el fortalecimiento de los RCM de Gracias a Dios.
4. Informes del Experto Consultor Juan José Romaña en temas comunicacionales.
Link: https://www.hn.undp.org/content/dam/honduras/docs/downloads/4_Informes.zip
5. Informe financiero presentado al 31 de marzo 2020