

Portada de la Revisión del Documento de Proyecto

Título del proyecto: Programa de apoyo para la eficiencia y la transparencia del proceso de modernización del documento nacional de identificación en Honduras (IDENTIFÍCATE)

Número del proyecto: 00118949

Asociado en la implementación: Registro Nacional de las Personas (RNP)

Fecha Inicio: 19/07/2019 **Fecha Fin:** 30/06/2021 **Fecha LPAC:** 19/07/2019

Breve descripción

Esta revisión sustantiva se lleva a cabo con el objetivo de incorporar a la Secretaría de Finanzas, en el marco de gobernanza del proyecto Identifícate en función del contrato de préstamo No. 2235 – Tramo A, suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que financiará parcialmente el proyecto. Asimismo definir las responsabilidades derivadas del contrato de préstamo al RNP y PNUD en el marco del Documento de Proyecto (PRODOC). Además actualizar la estructura del presupuesto originalmente definida en el PRODOC, ya que fue adaptada a la estructura de componentes y subcomponentes definida en el Plan General de Inversión (PGI) del BCIE. Reflejar la distribución de gastos de gestión del PNUD. También refleja el acuerdo de asegurar la visibilidad del BCIE en la campaña de información del proyecto. Los procedimientos operativos del Proyecto serán detallados por las Partes en un anexo complementario a este documento. Las demás secciones del PRODOC permanecen sin cambio.



Efectos a los que contribuye el proyecto (MECNUD/CPD, RPD o GPD):

Efecto 3 del MANUD: La población hondureña más vulnerable en municipios focalizados ha mejorado el ejercicio de sus derechos con instituciones más eficaces, incluyentes y transparentes; con una amplia y efectiva participación ciudadana.


Producto(s) Indicativo(s) con indicador de género: GEN2

Total de recursos requeridos:	USD 70,775,453 ¹	
Total de recursos asignados:	USD 70,775,453	
	Cofinanciamiento:	
	Gobierno:	USD 7,347,072
	BCIE:	USD 63,428,381
	En especie (PNUD):	USD 242,978
No financiado:		

Acordado por (firmas):

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	Registro Nacional de las Personas
	
Fecha: 6 de diciembre de 2019	Fecha: 6 de diciembre de 2019

Testigos de Honor:

Secretaría de Finanzas	Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI)
	
Fecha: 6 de diciembre de 2019	Fecha: 6 de diciembre de 2019

¹ Este monto no incluye la comisión de desembolso del préstamo.

REVISIÓN DEL DOCUMENTO DE PROYECTO

IDENTIFÍCATE

I. OBJETIVOS DE LA REVISIÓN:

La presente revisión se destina a:

- a) Actualizar el marco de gobernanza del proyecto Identificate en función del contrato de préstamo No. 2235 – Tramo A, suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que financiará parcialmente el proyecto.
- b) Definir las responsabilidades derivadas del contrato de préstamo al RNP y PNUD en el marco del Documento de Proyecto (PRODOC).
- c) Actualizar la estructura del presupuesto originalmente definida en el PRODOC, ya que fue adaptada a la estructura de componentes y subcomponentes definida en el Plan General de Inversión (PGI) del BCIE. Esto permitirá que los informes financieros sean generados en función del PGI y cumplir así con los requerimientos del BCIE y la Secretaría de Finanzas.
- d) Reflejar en el presupuesto la distribución de gastos de gestión del PNUD, según sus políticas de recuperación de costos, conforme solicitado por la Sede del PNUD (GMS y DPC). El monto total sigue el mismo aprobado anteriormente.
- e) Reflejar el acuerdo de asegurar la visibilidad del BCIE en la campaña de información del proyecto.
- f) Los procedimientos operativos del Proyecto serán detallados por las Partes en un anexo complementario a este documento, con fecha de entrega el 13 de diciembre 2019.

II. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES:

En cuanto a las responsabilidades de las partes, estas se aplican a los recursos provenientes del BCIE.

RESPONSABILIDADES RNP

Condiciones Previas al Primer Desembolso.

1. El RNP deberá entregar, de resultar aplicable, las copias de los permisos, licencias y demás aprobaciones necesarias para la operación de sus actividades y la ejecución del Proyecto.
2. Presentar evidencia de la suscripción del PRODOC entre la República de Honduras y el PNUD.
3. Mantener la estructura organizativa de la Unidad Ejecutora del RNP para el Proyecto durante el período de ejecución del mismo, conforme lo aprobado por el BCIE, en especial la estructura del personal gerencial y técnico que velará por el seguimiento y ejecución de la operación. Cualquier cambio en su estructura requerirá la no objeción del BCIE.
4. Presentar anualmente, y cuando el BCIE lo requiera, la declaración jurada relacionada con la prevención de lavado de activos y otros ilícitos de similar naturaleza, así como cualquier otra documentación relacionada que el BCIE le requiera, de conformidad con los formatos e instrucciones

proporcionados por este, para el cumplimiento de la Política para la Prevención de Lavado de Activos del Banco y demás normativa aplicable sobre la materia.

5. Evidencia de la vigencia del Documento de Proyecto (PRODOC) entre la República de Honduras y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informar al BCIE previamente, cualquier modificación al PRODOC durante la ejecución del Proyecto.

Condiciones Previas a Cualquier Desembolso.

6. El RNP entregará al BCIE cualquier modificación a los documentos señalados en el numeral 1 de este apartado.

Desarrollo del Proyecto, Debida Diligencia y Destino del Préstamo.

7. Llevar a cabo o asegurar que, el Organismo Ejecutor lleve a cabo el Proyecto, conforme a los Documentos Principales, el Plan Global de Inversiones; asimismo, se obliga a que el Organismo Ejecutor, administrará sus actividades con la debida diligencia, eficientemente y con el debido cuidado del medio ambiente, apegándose a las prácticas usuales en el sector de sus actividades y cerciorándose de que todas sus operaciones se realicen de conformidad con los términos del mercado.

Asimismo, se obliga a utilizar los recursos del Contrato de Préstamo exclusivamente para la ejecución del Proyecto, conforme con el Plan Global de Inversiones aprobado por el BCIE.

Licencias, Aprobaciones o Permisos.

8. Mantener y asegurar que el Organismo Ejecutor mantenga vigentes todas las licencias, aprobaciones y permisos que sean necesarios y requeridos para la adecuada ejecución y operación del Proyecto y la realización de las actividades comerciales y las operaciones del Prestatario, en general, incluyendo, pero no limitado, a las emitidas por cualquier autoridad que se requieran en virtud de la legislación ambiental aplicable en la República de Honduras. Asimismo, cumplirán y observarán todas las condiciones y limitaciones que figuren en dichas licencias, aprobaciones y permisos, o que hayan sido impuestas por los mismos.

Obligaciones generales de no hacer.

9. Salvo autorización expresa y por escrito del BCIE, durante la vigencia de este Contrato, el Prestatario se obliga a:
 - a) No cambiar la naturaleza del Proyecto, o las actividades que realiza el Organismo Ejecutor en esta fecha, de acuerdo con el Proyecto o los antecedentes obrantes en el BCIE que sirvieron de base para la aprobación del Contrato.
 - b) No celebrar ningún convenio en virtud del cual se acuerde o se obligue a compartir con terceros los ingresos que perciba directa o indirectamente el Organismo Ejecutor y/o la Unidad Ejecutora.

Contabilidad.

10. Llevar libros y registros actualizados relacionados con el Proyecto, de acuerdo con principios y prácticas de contabilidad generalmente aceptados en la República de Honduras, capaces de identificar los bienes financiados bajo el Contrato de préstamo y el uso de los fondos y, en los cuales se pueda verificar el progreso de los trabajos y la situación, así como la disponibilidad de los fondos.

Los libros y registros deberán evidenciar que se mantienen cuentas separadas de los recursos que financia el BCIE para el Proyecto.

En definitiva, llevar la contabilidad del Proyecto, de forma que permita al BCIE identificar claramente la asignación de costos y gastos a los distintos componentes que integran el financiamiento otorgado mediante el presente Contrato.

Modificaciones y Cambio de Circunstancias.

11. Notificar inmediatamente al BCIE cualquier propuesta para modificar la naturaleza o el alcance de cualquier componente significativo del Proyecto, así como las operaciones y actividades del Organismo Ejecutor y de la Unidad Ejecutora, o para modificar sus Documentos Legales de Creación, así como también, cualquier hecho o circunstancia que constituya o pudiera constituir una Causal de Vencimiento Anticipado y/o un Cambio Adverso Significativo.

Cumplimiento de Planes Ambientales y Sociales y Entrega de Instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental y Social.

12. El Organismo Ejecutor deberá cumplir con los Planes de Acción Ambientales y Sociales que se incluyen en el Anexo K del Contrato de préstamo, así como cualquier otro plan ambiental y social que se formule durante la vigencia de este Contrato. El incumplimiento de los planes de acción antes mencionados podría resultar en la no realización de los desembolsos correspondientes.

RESPONSABILIDADES PNUD

Condiciones Previas al Primer Desembolso.

1. El PNUD debe entregar compromiso escrito del I-BCIE Medio Término a más tardar tres (3) meses después de que el proyecto haya alcanzado el cincuenta por ciento (50.0%) de su ejecución física y antes de que el proyecto supere el ochenta por ciento (80.0%) de la misma, de acuerdo con el porcentaje de avance registrado por la Supervisión del BCIE, y de conformidad con los modelos que al efecto este le comunique.
2. El PNUD debe entregar compromiso escrito del I-BCIE Ex-Post, una vez transcurrido un (1) año del último desembolso con recursos del BCIE y antes de que hayan transcurrido dos (2) años de este, de conformidad con los modelos que al efecto le comunique el BCIE.
3. El PNUD deberá presentar el Plan Global de Inversiones (PGI), cronograma de ejecución y calendario de desembolsos, indicando los rubros de inversión de la operación.

4. Asimismo, deberá evidenciar de que cada una de las contrataciones para la adquisición de bienes y servicios realizadas con recursos del BCIE se efectuaron de acuerdo con la Política de Adquisiciones y Contrataciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

RESPONSABILIDADES DE AMBAS INSTITUCIONES

Condiciones Previas a Cualquier Desembolso.

1. Cuando aplique, se deberá remitir certificación emitida por el PNUD y validada por el RNP, que contenga cada uno de los recursos comprometidos. En el caso de los recursos no comprometidos, presentar la proyección de la utilización futura de los recursos firmada por el PNUD y validado por el RNP.
2. En caso de que aplique, documentos que evidencien que los recursos del desembolso anterior correspondiente al Contrato de Préstamo Tramo A han sido utilizados para la ejecución de la operación, de conformidad con el Plan Global de Inversiones (PGI) aprobado por el Banco.

Obligaciones Especiales de Hacer.

3. Utilizar los recursos del préstamo exclusivamente para la ejecución del Proyecto, conforme con el Plan Global de Inversiones (PGI) aprobado por el BCIE.
4. Entregar al BCIE los informes del avance físico-financiero de la ejecución del Proyecto emitidos por el PNUD, según lo establecido en el PRODOC, con el visto bueno del RNP.

Publicidad.

5. Hacer arreglos apropiados y satisfactorios con el BCIE para darle una adecuada publicidad en las actividades financiadas con sus recursos, cuando el Banco lo considere conveniente.

III. ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

En el adjunto se define la nueva estructura del presupuesto, según el PGI actualizado.

IV. OTROS

Las demás secciones del PRODOC permanecen sin cambio.

Componente	Sub-componente	Recurso	Categoría	Nombre Categoría	Total USD
I- Infraestructura tecnológica	i- Kils y sistema central de enrolamiento	Kils de registro biométrico, incluyendo impresora termal portátil para recibos.	72800	Information, Technology, Equipment	3,220,000
		Kils de energía, incluyendo paneles solares	72800	Information, Technology, Equipment	490,000
		Software customizado para el enrolamiento y consolidación de datos.	72800	Information, Technology, Equipment	1,000,000
		Materiales para organizar las unidades de enrolamiento (kits), incluyendo suministros para las impresoras portátiles; Transporte aéreo y marítimo; Garantías.	72500	Supplies	420,000
	iii- Consultorías	Soporte técnico durante el proceso de enrolamiento (para reparar/reemplazar kils dañados o defectuosos).			5,130,000
		Entrenamiento de capacitadores y técnicos.	72100	Contractual Services - Companies	480,000
		Plataforma tecnológica para la gestión del ciclo de tratamiento de información, incluyendo la deduplicación masiva de la base de datos consolidada (dactilar y facial).	72100	Contractual Services - Companies	100,000
		Infraestructura tecnológica para deduplicación y gestión del ciclo de tratamiento de información instalada en el país - centro de datos principal.	72100	Contractual Services - Companies	1,000,000
					360,000
					1,940,000
					7,070,000
II- Actualización base de datos RNP	i- Logística	Movilización			
		Bonificación (Staff Técnico)	71600	Travel	46,200
		Bonificación (Coordinadores, Supervisores)	71600	Travel	2,805,000
		Bonificación (Enroladores)	71600	Travel	7,944,000
		Alquiler de Vehículos	73400	Rental & Maint of other Equip	4,930,200
					15,725,400
		Equipamiento			
		Acondicionamiento del Centro Nacional de Operaciones	73200	Premises Alterations	28,000
		Acondicionamientos de Centros Logísticos Regionales	73200	Premises Alterations	60,000
		Conexiones Eléctricas Multicentros	73200	Premises Alterations	27,000
		Conexiones Eléctricas Centros Fijos	73200	Premises Alterations	65,400
		Conexiones Eléctricas Centros Regionales Logísticos	73200	Premises Alterations	12,000
		Conexiones Eléctricas CNO	73200	Premises Alterations	1,200
		Aire Acondicionados	72200	Equipment and Furniture	80,000
		Refrigeradora	72200	Equipment and Furniture	600
		Cafetera	72200	Equipment and Furniture	80
		Dispensador de agua	72200	Equipment and Furniture	140
		Micro-ondas	72200	Equipment and Furniture	100
		Escritorios de Oficina	72200	Equipment and Furniture	8,000
		Estantería	72200	Equipment and Furniture	13,800
		Mesas Plegables	72200	Equipment and Furniture	97,488
		Sillas Plásticas	72200	Equipment and Furniture	64,190

Sillas Reclinables	72200	Equipment and Furniture	20,000
Generadores 4.5	72200	Equipment and Furniture	4,000
Generadores 1.5	72200	Equipment and Furniture	22,100
Datashow	72400	Communic & Audio Visual Equip	800
Pantallas Planas de 60"	72400	Communic & Audio Visual Equip	1,600
Plotter	72800	Information Technology Equipmt	10,000
Tinta para Ploter	72500	Supplies	4,800
Impresora de alta calidad a color	72800	Information Technology Equipmt	16,000
Impresora de alta calidad a blanco y negro	72800	Information Technology Equipmt	16,000
Impresora de burbujas	72800	Information Technology Equipmt	8,000
Laptops	72800	Information Technology Equipmt	88,000
Polycorn para conferencias	72400	Communic & Audio Visual Equip	800
Routers	72800	Information Technology Equipmt	89,000
Tinta para impresora de Burbuja	72500	Supplies	19,200
tinta para impresora de alta capacidad a color	72500	Supplies	15,360
tinta para impresora de alta capacidad a blanco y negro	72500	Supplies	6,000
Computadora para GIS y Diseño Grafico	72800	Information Technology Equipmt	6,000
Software y licencias GIS	72800	Information Technology Equipmt	15,000
Cámara de Video Profesional (con su kit de accesorios)	72400	Communic & Audio Visual Equip	3,000
Camara fotografica profesional	72400	Communic & Audio Visual Equip	2,000
Alquiler de Locales CNO	73100	Rental & Maintenance-Premises	40,000
Alquiler de Locales Centros Logísticos Regionales	73100	Rental & Maintenance-Premises	172,800
Alquiler de Locales Multicentros	73100	Rental & Maintenance-Premises	216,000
Alquiler de Locales Centros Fijos	73100	Rental & Maintenance-Premises	313,920
Servicios Públicos CNO	73100	Rental & Maintenance-Premises	16,000
Servicios Públicos Centros Logísticos Regionales	73100	Rental & Maintenance-Premises	62,400
Servicios Públicos Multicentros	73100	Rental & Maintenance-Premises	93,600
Servicios Públicos Centros Fijos	73100	Rental & Maintenance-Premises	226,720
Internet Movil para Unidades Moviles	72400	Communic & Audio Visual Equip	254,656
Internet Residencial CNO	72400	Communic & Audio Visual Equip	9,600
Internet Residencial Centros logísticos Regionales	72400	Communic & Audio Visual Equip	43,200
Internet Residencial Centros Fijos	72400	Communic & Audio Visual Equip	156,960
Internet Residencial Multicentros	72400	Communic & Audio Visual Equip	64,800
Seguridad Multicentros	73100	Rental & Maintenance-Premises	151,200
Seguridad Centros Fijos	73100	Rental & Maintenance-Premises	366,240
Seguridad Centros Logísticos Regionales	73100	Rental & Maintenance-Premises	100,800
Seguridad CNO	73100	Rental & Maintenance-Premises	13,440
			3,107,994
Suministros			
Suministro de Combustible	72300	Materials & Goods	584,320
Internet Movil	72400	Communic & Audio Visual Equip	990,000
Material de Limpieza	72500	Supplies	94,080
Utiles y papeleria de Oficina	72500	Supplies	58,800
			1,727,200
Personal de Campo			
Coordinadores	71300	Local Consultants	1,117,200
Supervisores	71300	Local Consultants	3,805,200

ii- Recursos Humanos

iii- Capacitación	Enroladores	71300	Local Consultants	8,697,600
	Comision por Gestion de Recursos Humanos	72100	Contratación de servicios-Compañías	869,760
				14,489,760
	Personal Técnico			
	Staff Técnico (167 personas)	71300	Local Consultants	1,706,640
				1,706,640
	Suministros			
	Utiles y papeleria de Oficina para el desarrollo de capacitación	72500	Supplies	5,280
				5,280
	Materiales Didácticos			
	Impresiones de manuales y Guías practicas	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	80,000
				80,000
	Kits de Visibilidad			
	Credencial para personal de campo	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	25,864
	Cordones para credencial	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	647
	Camiseta	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	77,592
	Chalecos	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	51,728
	Gorras	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	19,398
	Mochilas	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	27,880
				203,109
	Talleres			
	Alimentacion Personal de Campo en su capacitacion	75700	Training, Workshops and Confer	171,285
	Alquiler de Local para capacitacion	75700	Training, Workshops and Confer	175,200
	Material de evaluacion	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	26,400
	Material de Apoyo	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	66,000
				438,885
	Equipo			
	Gastos de Movilizacion para capacitadores	71600	Travel	26,300
	Alimentacion Capacitadores	71600	Travel	51,500
	Hotel para capacitadores	71600	Travel	64,375
	Caja de Herramientas	72300	Materials & Goods	45,200
	Apuntadores	72400	Communic & Audio Visual Equip	3,300
	Equipo de Audio Portatil	72400	Communic & Audio Visual Equip	63,000
	Regletas	72300	Materials & Goods	550
	Extensiones	72300	Materials & Goods	330
	Pantallas Para Proyector con tripode	72400	Communic & Audio Visual Equip	8,800
	Impresora (para capacitacion)	72800	Information Technology Equipmt	7,700
	Plataforma Virtual Educativa	71300	Local Consultants	8,000

iii- Identificación Ciudadana	iv- Comunicaciones	Página Web	71300	Local Consultants	2,000
		Sistema integrado de Evaluación	71300	Local Consultants	2,000
		Laptops	72800	Information Technology Equipmt	44,000
		Datashow	72400	Communic & Audio Visual Equip	22,000
					349,055
		Servicios de publicaciones			
		Influencers	75700	Training, Workshops and Confer	4,320
		Actividades Ludicas	75700	Training, Workshops and Confer	27,000
		Actividades de Socializacion (Alimentacion)	75700	Training, Workshops and Confer	24,000
		Conferencias de Prensa (local)	75700	Training, Workshops and Confer	4,800
					60,120
		Anuncios publicitarios			
		Anuncios de TV nacionales	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	899,200
		Anuncios de TV locales	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	348,000
		Anuncios de Radio Nacional	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	232,000
		Anuncios de Radio local	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	151,200
		Anuncios de Radio comunitarias	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	110,880
		Medios impresos	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	184,320
		Vallas Publicitarias	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	81,000
		Redes Sociales	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	100,800
					2,107,400
		Producción			
		Gastos de Movilizacion para Personal de Comunicación	71600	Travel	28,000
		Produccion de Spot de TV	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	25,600
		Produccion de Spot de Radio	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	11,760
		Diseño de productos Impresos	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	12,000
					77,360
					40,078,203
iii- Identificación Ciudadana	i- Impresión de documentos de identificación nacional	Impresión a gran escala de 6.5 millones de Documentos de Identificación Nacional.	72100	Contractual Services - Companies	13,000,000

VII. Imprevistos	Sub-Total				3,291,609
	Imprevisto			74500	2,745,381
	Sub-Total				67,405,193
	Costo de apoyo (GMS 3% y DPC 2%)			75100	3,370,260
	Comisión			N/A	
	Total				70,775,453



Annual Work Plan

Honduras - Tegucigalpa

Project: 00118949

Project Title: IDENTIFICATE

Year: 2019

Report Date: 22/11/2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00115548 Infraestructura Tecnológica	Actualización Base Datos RI	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30071	HON	71400 Contractual Services - Individ	1,693,840.00
				UNDP	30071	HON	75100 Facilities & Administration	127,162.92
				UNDP	30071	HON	71600 Travel	270,000.00
				UNDP	30071	HON	75700 Training, Workshops and Courses	483,109.00
				UNDP	30071	HON	72200 Equipment and Furniture	1,549,055.00
				UNDP	30071	HON	72500 Supplies	105,280.00
				UNDP	30071	HON	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	137,480.00
				UNDP	30071	HON	71300 Local Consultants	48,000.00
	Gestión y Administración	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30071	HON	72100 Contractual Services-Companies	41,040.00
				UNDP	30071	HON	75100 Facilities & Administration	35,796.62
				UNDP	30071	HON	61300 Salary & Post Adj Cst-IP Staff	796,080.00
				UNDP	30071	HON	72500 Supplies	2,000.00
				UNDP	30071	HON	74500 Miscellaneous Expenses	42,760.89
				UNDP	30071	HON	71600 Travel	8,000.00
				UNDP	30071	HON	72300 Materials & Goods	3,000.00
				UNDP	30071	HON	72400 Communic & Audio Visual Equip	3,000.00
Infraestructura Tecnológica	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30071	HON	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	95,107.72	
			UNDP	30071	HON	71400 Contractual Services - Individ	116,232.00	
			UNDP	30071	HON	72200 Equipment and Furniture	38,000.00	
			UNDP	30061	HON	72500 Supplies	0.00	
			UNDP	30071	HON	72800 Information Technology Equipm	1,026,000.00	
			UNDP	30071	HON	72100 Contractual Services-Companies	675,095.00	
			UNDP	30061	HON	71600 Travel	0.00	
			UNDP	30061	HON	72100 Contractual Services-Companies	0.00	
			UNDP	30061	HON	75100 Facilities & Administration	0.00	
			UNDP	30061	HON	71400 Contractual Services - Individ	0.00	
			UNDP	30061	HON	72800 Information Technology Equipm	0.00	
			UNDP	30061	HON	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	0.00	



Annual Work Plan

Honduras - Tegucigalpa

Project: 00118949
Project Title: IDENTIFICATE
Year: 2019

Report Date: 22/11/2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
	Infraestructura Tecnológica	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30071	HON	Facilities & Administration	51,032.85
				UNDP	30071	HON	Supplies	0.00
TOTAL								
00117161	Enrolamiento Eficiente Tramo A	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	Equipment and Furniture	0.00
				UNDP	30061	HON	Materials & Goods	269,702.00
				UNDP	30061	HON	Facilities & Administration	396,913.35
				UNDP	30061	HON	Contractual Services - Individ	0.00
				UNDP	30061	HON	Communic & Audio Visual Equip	0.00
				UNDP	30061	HON	Rental & Maint of Other Equip	1,794,800.00
				UNDP	30061	HON	Travel	719,994.00
				UNDP	30061	HON	Contractual Services - Individ	0.00
				UNDP	30061	HON	Contractual Services-Companies	0.00
				UNDP	30061	HON	Rental & Maintenance-Premises	0.00
				UNDP	30061	HON	Information Technology Equipm	706,789.00
				UNDP	30061	HON	Training, Workshops and Confer	441,974.00
				UNDP	30061	HON	Training, Workshops and Confer	0.00
				UNDP	30061	HON	Equipment and Furniture	336,928.00
				UNDP	30061	HON	Local Consultants	6,100,391.00
				UNDP	30061	HON	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30061	HON	Audio Visual&Print Prod Costs	923,949.00
				UNDP	30061	HON	Supplies	248,160.00
				UNDP	30061	HON	Supplies	0.00
				UNDP	30061	HON	Travel	0.00
				UNDP	30061	HON	Premises Alterations	89,067.00
				UNDP	30061	HON	Rental & Maintenance-Premises	382,600.00
				UNDP	30061	HON	Communic & Audio Visual Equip	448,091.00
				UNDP	30061	HON	Contractual Services-Companies	768,000.00
				UNDP	30061	HON	Information Technology Equipm	0.00



Annual Work Plan

Honduras - Tegucigalpa

Project: 00118949

Project Title: IDENTIFICATE

Year: 2019

Report Date: 22/11/2019

Output	Key Activities	TimeFrame		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
	Actualización Base Datos R4	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
	Gestión y Administración	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	Materials & Goods	1,200.00
				UNDP	30061	HON	Premises Alternations	10,000.00
				UNDP	30061	HON	Contractual Services - Individ	111,756.00
				UNDP	30061	HON	Information Technology Equipm	7,500.00
				UNDP	30061	HON	Supplies	3,990.00
				UNDP	30061	HON	Miscellaneous Expenses	82,080.75
				UNDP	30061	HON	UN Volunteers	36,000.00
				UNDP	30061	HON	Equipment and Furniture	38,000.00
				UNDP	30061	HON	Facilities & Administration	34,010.15
				UNDP	30061	HON	Salary & Post Adj Cst-IP Staff	415,356.00
				UNDP	30061	HON	Contractual Services-Companie	0.00
				UNDP	30061	HON	Staff Mgmt Costs - IP Staff	206,435.75
				UNDP	30061	HON	Communic & Audio Visual Equip	600.00
				UNDP	30061	HON	Travel	32,860.00
				UNDP	30061	HON	Local Consultants	66,000.00
				UNDP	30061	HON	International Consultants	121,908.00
	Identificación Ciudadana	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30061	HON	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30061	HON	Contractual Services-Companie	0.00
				UNDP	30061	HON	International Consultants	0.00
				UNDP	30061	HON	Contractual Services-Companie	0.00
				UNDP	30061	HON	Information Technology Equipm	0.00
				UNDP	30061	HON	Salary & Post Adj Cst-IP Staff	0.00
				UNDP	30061	HON	UN Volunteers	0.00
				UNDP	30061	HON	Contractual Services - Individ	0.00
				UNDP	30061	HON	Local Consultants	0.00



Annual Work Plan

Honduras - Tegucigalpa

Project: 00118949
Project Title: IDENTIFICATE
Year: 2019

Report Date: 22/11/2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00117162 Enrolamiento Eficiente Tramo B	Identificación Ciudadana	19/7/2018	30/6/2021	UNDP	30061	HON	71600 Travel	0.00	
	Imprevistos	19/7/2018	30/6/2021	UNDP	30061	HON	75100 Facilities & Administration	0.00	
	Infraestructura Tecnológica	19/7/2018	30/6/2021	UNDP	30061	HON	71600 Travel	0.00	
				UNDP	30061	HON	75700 Training, Workshops and Confer	0.00	
				UNDP	30061	HON	71400 Contractual Services - Individ	0.00	
				UNDP	30061	HON	72500 Supplies	0.00	
				UNDP	30061	HON	72100 Contractual Services-Companies	0.00	
				UNDP	30061	HON	75100 Facilities & Administration	0.00	
				UNDP	30061	HON	74500 Miscellaneous Expenses	0.00	
				UNDP	30061	HON	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	0.00	
	TOTAL					14,795,066.00			
	00117162 Enrolamiento Eficiente Tramo B	Infraestructura Tecnológica	19/7/2018	30/6/2021	UNDP	30071	HON	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
					UNDP	30061	HON	71400 Contractual Services - Individ	0.00
					UNDP	30071	HON	75100 Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30061	HON	74500 Miscellaneous Expenses	0.00	
				UNDP	30061	HON	61300 Salary & Post Adj Cst-IP Staff	0.00	
				UNDP	30061	HON	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	0.00	
				UNDP	30061	HON	72500 Supplies	0.00	
				UNDP	30071	HON	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	0.00	
				UNDP	30061	HON	75100 Facilities & Administration	0.00	
				UNDP	30061	HON	72300 Materials & Goods	0.00	
				UNDP	30061	HON	72400 Communic & Audio Visual Equip	0.00	
				UNDP	30061	HON	72200 Equipment and Furniture	0.00	
				UNDP	30061	HON	71600 Travel	0.00	
				UNDP	30061	HON	73200 Premises Alternations	0.00	
TOTAL					30061	HON	72800 Information Technology Equipm	0.00	



Annual Work Plan

Honduras - Tegucigalpa

Project: 00118949

Project Title: IDENTIFICATE

Report Date: 22/11/2019

GRAND TOTAL

22,142,127.00



Annual Work Plan

Honduras - Tegucigalpa

Project: 00118949
Project Title: IDENTIFICATE
Year: 2020

Report Date: 22/1/2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget							
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$				
00115548 Infraestructura Tecnológica	Infraestructura Tecnológica	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30071	HON	72500	Supplies	0.00			
				UNDP	30061	HON	75100	Facilities & Administration	0.00			
				UNDP	30071	HON	72100	Contractual Services-Companies	0.00			
				UNDP	30071	HON	72800	Information Technology Equipm	0.00			
				UNDP	30061	HON	72500	Supplies	0.00			
				UNDP	30071	HON	75100	Facilities & Administration	0.00			
				UNDP	30061	HON	71400	Contractual Services - Individ	0.00			
				UNDP	30061	HON	72100	Contractual Services-Companies	0.00			
				TOTAL								
				00117161 Enrolamiento Eficiente Tramo A	Actualización Base Datos R	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	71600	Travel
				UNDP	30061	HON	75100	Facilities & Administration	157,904.26			
				UNDP	30061	HON	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00			
				UNDP	30061	HON	72200	Equipment and Furniture	0.00			
				UNDP	30061	HON	71600	Travel	262,151.07			
				UNDP	30061	HON	73200	Premises Alternations	54,833.33			
				UNDP	30061	HON	73100	Rental & Maintenance-Premises	0.00			
				UNDP	30061	HON	75700	Training, Workshops and Confer	0.00			
				UNDP	30061	HON	75700	Training, Workshops and Confer	65,630.65			
				UNDP	30061	HON	71400	Contractual Services - Individ	0.00			
				UNDP	30061	HON	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	1,685,920.00			
				UNDP	30061	HON	72200	Equipment and Furniture	297,500.00			
				UNDP	30061	HON	71400	Contractual Services - Individ	0.00			
				UNDP	30061	HON	72100	Contractual Services-Companies	269,760.00			
				UNDP	30061	HON	72500	Supplies	0.00			
				UNDP	30061	HON	72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00			
				UNDP	30061	HON	72100	Contractual Services-Companies	0.00			
				UNDP	30061	HON	72800	Information Technology Equipm	0.00			
				UNDP	30061	HON	73100	Rental & Maintenance-Premises	954,080.00			



Annual Work Plan

Honduras - Tegucigalpa

Project: 00118949

Project Title: IDENTIFICATE

Year: 2020

Report Date: 22/11/2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
	Actualización Base Datos R	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	75100 Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30061	HON	73400 Rental & Maint of Other Equip	1,603,234.29
				UNDP	30061	HON	72400 Communic & Audio Visual Equip	70,366.00
				UNDP	30061	HON	72500 Supplies	0.00
	Gestión y Administración	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	72500 Supplies	0.00
				UNDP	30061	HON	72300 Materials & Goods	466.67
				UNDP	30061	HON	71400 Contractual Services - Individ	0.00
				UNDP	30061	HON	72400 Communic & Audio Visual Equip	522.22
				UNDP	30061	HON	75100 Facilities & Administration	32,172.42
				UNDP	30061	HON	73200 Premises Alterations	3,226.67
				UNDP	30061	HON	71600 Travel	39,150.00
				UNDP	30061	HON	74500 Miscellaneous Expenses	51,748.03
				UNDP	30061	HON	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	977,316.84
				UNDP	30061	HON	71300 Local Consultants	0.00
	Identificación Ciudadana	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	61300 Salary & Post Adj Cst-IP Staff	0.00
				UNDP	30061	HON	71500 UN Volunteers	0.00
				UNDP	30061	HON	71300 Local Consultants	0.00
				UNDP	30061	HON	71400 Contractual Services - Individ	0.00
				UNDP	30061	HON	72800 Information Technology Equipm	0.00
				UNDP	30061	HON	72800 Information Technology Equipm	120,000.00
				UNDP	30061	HON	75100 Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30061	HON	61300 Salary & Post Adj Cst-IP Staff	0.00
				UNDP	30061	HON	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				UNDP	30061	HON	71600 Travel	0.00
	Infraestructura Tecnológica	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	75100 Facilities & Administration	81,600.00
				UNDP	30061	HON	72100 Contractual Services-Companies	2,600,000.00
				UNDP	30061	HON	71500 UN Volunteers	0.00
				UNDP	30061	HON	71600 Travel	0.00



Annual Work Plan

Honduras - Tegucigalpa

Project: 00118949
Project Title: IDENTIFICATE

Year: 2020

Report Date: 22/11/2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00117162 Enrolamiento Eficiente Tramo B	Infraestructura Tecnológica	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	75100 Facilities & Administration	0.00	
				UNDP	30061	HON	71400 Contractual Services - Individ	0.00	
				UNDP	30061	HON	75700 Training, Workshops and Confer	0.00	
	TOTAL								
	00117162 Enrolamiento Eficiente Tramo B	Actualización Base Datos R1	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	72300 Materials & Goods	392,640.00
					UNDP	30061	HON	75700 Training, Workshops and Confer	34,000.00
					UNDP	30061	HON	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
					UNDP	30061	HON	72500 Supplies	0.00
					UNDP	30061	HON	73400 Rental & Maint of Other Equip	1,534,166.00
					UNDP	30061	HON	71600 Travel	10,189,530.00
				UNDP	30061	HON	71300 Local Consultants	9,320,386.00	
				UNDP	30061	HON	75100 Facilities & Administration	685,629.32	
				UNDP	30061	HON	73100 Rental & Maintenance-Premises	866,800.00	
				UNDP	30061	HON	72400 Communic & Audio Visual Equip	507,622.00	
				UNDP	30061	HON	72200 Equipment and Furniture	0.00	
				UNDP	30061	HON	71400 Contractual Services - Individ	0.00	
				UNDP	30061	HON	73200 Premises Alternations	9,166.67	
Auditoría			19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	75100 Facilities & Administration	2,250.00
					UNDP	30061	HON	74100 Professional Services	75,000.00
		Contingencia	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	75100 Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30061	HON	74500 Miscellaneous Expenses	0.00	
Gestión y Administración			19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	74500 Miscellaneous Expenses	282,337.68
				UNDP	30061	HON	72500 Supplies	0.00	
				UNDP	30061	HON	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	543,631.49	
				UNDP	30061	HON	73200 Premises Alternations	6,453.00	
				UNDP	30061	HON	61300 Salary & Post Adj Cst-IP Staff	553,808.00	
				UNDP	30061	HON	71300 Local Consultants	24,000.00	



Annual Work Plan

Honduras - Tegucigalpa

Project: 00118949

Project Title: IDENTIFICATE

Year: 2020

Report Date: 22/11/2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
	Gestión y Administración	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	UN Volunteers	48,000.00
				UNDP	30061	HON	Travel	33,650.00
				UNDP	30061	HON	Communic & Audio Visual Equip	5,744.00
				UNDP	30061	HON	Facilities & Administration	49,508.80
				UNDP	30061	HON	Professional Services	0.00
				UNDP	30061	HON	Materials & Goods	5,133.00
				UNDP	30061	HON	Contractual Services - Individ	149,008.00
				UNDP	30061	HON	Contractual Services-Companies	10,400,000.00
				UNDP	30061	HON	Information Technology Equipm	100,000.00
				UNDP	30061	HON	Supplies	1,000,000.00
	Identificación Ciudadana	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	Facilities & Administration	345,000.00
				UNDP	30061	HON	Facilities & Administration	17,629.64
				UNDP	30061	HON	Miscellaneous Expenses	587,653.00
				UNDP	30061	HON	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30061	HON	Materials & Goods	0.00
				UNDP	30061	HON	Travel	0.00
				UNDP	30061	HON	Supplies	0.00
				UNDP	30061	HON	Professional Services	0.00
				UNDP	30061	HON	Salary & Post Adj Cst-IP Staff	0.00
				UNDP	30071	HON	Facilities & Administration	0.00
	Imprevistos	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	Provisions & Write-offs	0.00
				UNDP	30061	HON	Contractual Services - Individ	0.00
				UNDP	30061	HON	Miscellaneous Expenses	0.00
				UNDP	30071	HON	Staff Mgmt Costs - IP Staff	0.00
				UNDP	30061	HON	Staff Mgmt Costs - IP Staff	0.00
				UNDP	30061	HON	Communic & Audio Visual Equip	0.00
				UNDP	30071	HON	Miscellaneous Expenses	0.00
				UNDP	30061	HON	Premises Alterations	0.00
				UNDP	30061	HON		0.00
				UNDP	30061	HON		0.00
	Infraestructura Tecnológica	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30061	HON	Materials & Goods	0.00
				UNDP	30061	HON	Travel	0.00
				UNDP	30061	HON	Supplies	0.00
				UNDP	30061	HON	Professional Services	0.00
				UNDP	30061	HON	Salary & Post Adj Cst-IP Staff	0.00
				UNDP	30071	HON	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30061	HON	Provisions & Write-offs	0.00
				UNDP	30061	HON	Contractual Services - Individ	0.00
				UNDP	30061	HON	Miscellaneous Expenses	0.00
	Imprevistos	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30071	HON	Staff Mgmt Costs - IP Staff	0.00
				UNDP	30061	HON	Staff Mgmt Costs - IP Staff	0.00
				UNDP	30061	HON	Communic & Audio Visual Equip	0.00
				UNDP	30071	HON	Miscellaneous Expenses	0.00
				UNDP	30061	HON	Premises Alterations	0.00
				UNDP	30061	HON		0.00
				UNDP	30061	HON		0.00
				UNDP	30061	HON		0.00
				UNDP	30061	HON		0.00
				UNDP	30061	HON		0.00



Annual Work Plan

Honduras - Tegucigalpa

Project: 00118949
Project Title: IDENTIFICATE
Year: 2020
Report Date: 22/11/2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget		
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr
TOTAL							
37,768,746.60							
GRAND TOTAL							
47,096,329.05							



Annual Work Plan

Honduras - Tegucigalpa

Project: 00118949
Project Title: IDENTIFICATE

Year: 2021

Report Date: 22/11/2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00115548 Infraestructura Tecnológica	Infraestructura Tecnológica	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	71400 Contractual Services - Individ	0.00
				UNDP	30061	HON	75100 Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30061	HON	72100 Contractual Services-Companies	0.00
TOTAL								
00117161 Enrolamiento Eficiente Tramo A	Actualización Base Datos RI	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	75100 Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30061	HON	71400 Contractual Services - Individ	0.00
				UNDP	30061	HON	72100 Contractual Services-Companies	0.00
	Identificación Ciudadana	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	75100 Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30061	HON	71500 UN Volunteers	0.00
				UNDP	30061	HON	71300 Local Consultants	0.00
	Infraestructura Tecnológica			UNDP	30061	HON	61300 Salary & Post Adj Cst-IP Staff	0.00
				UNDP	30061	HON	71400 Contractual Services - Individ	0.00
		19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	71600 Travel	0.00
				UNDP	30061	HON	75100 Facilities & Administration	0.00
		UNDP	30061	HON	71400 Contractual Services - Individ	0.00		
TOTAL								
00117162 Enrolamiento Eficiente Tramo B	Actualización Base Datos RI	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30081	HON	71600 Travel	2,000.00
				UNDP	30081	HON	73100 Rental & Maintenance-Premises	12,120.00
				UNDP	30081	HON	73200 Premises Alternations	3,333.00
				UNDP	30061	HON	72400 Communic & Audio Visual Equip	51,931.00
				UNDP	30061	HON	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
				UNDP	30061	HON	75100 Facilities & Administration	9,001.44
	Auditoría	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	71300 Local Consultants	230,664.00
				UNDP	30061	HON	74100 Professional Services	75,000.00
				UNDP	30061	HON	75100 Facilities & Administration	2,250.00
	Contingencia	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	75100 Facilities & Administration	0.00
			UNDP	30061	HON	74500 Miscellaneous Expenses	0.00	



Annual Work Plan

Honduras - Tegucigalpa

Project: 00118949
Project Title: IDENTIFICATE
Year: 2021

Report Date: 22/11/2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
Gestión y Administración		19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	73200 Premises Alternations	0.00
					30061	HON	61300 Salary & Post Adj Cst-IP Staff	320,260.00
					30061	HON	71200 International Consultants	20,000.00
					30061	HON	71600 Travel	1,500.00
					30061	HON	74500 Miscellaneous Expenses	8,527.03
					30061	HON	71300 Local Consultants	12,000.00
					30061	HON	74100 Professional Services	0.00
					30061	HON	72300 Materials & Goods	2,800.00
					30061	HON	71400 Contractual Services - Individ	87,584.00
					30061	HON	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	49,725.41
					30061	HON	75100 Facilities & Administration	15,885.88
					30061	HON	72500 Supplies	0.00
					30061	HON	72400 Communic & Audio Visual Equip	3,133.00
					30061	HON	71500 UN Volunteers	24,000.00
					30061	HON	75100 Facilities & Administration	0.00
					30061	HON	72100 Contractual Services-Companies	0.00
Identificación Ciudadana		19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	75100 Facilities & Administration	17,629.24
					30061	HON	74500 Miscellaneous Expenses	587,653.00
					30061	HON	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	0.00
					30061	HON	71400 Contractual Services - Individ	0.00
					30061	HON	71200 International Consultants	0.00
					30061	HON	72500 Supplies	0.00
					30061	HON	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
					30061	HON	74100 Professional Services	0.00
					30061	HON	75100 Facilities & Administration	0.00
					30061	HON	72400 Communic & Audio Visual Equip	0.00
Imprevistos		19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	73200 Premises Alternations	0.00
					30061	HON	61300 Salary & Post Adj Cst-IP Staff	0.00
					30061	HON	71200 International Consultants	0.00
					30061	HON	72500 Supplies	0.00
Infraestructura Tecnológica		19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
					30061	HON	74100 Professional Services	0.00
					30061	HON	75100 Facilities & Administration	0.00
					30061	HON	72400 Communic & Audio Visual Equip	0.00
					30061	HON	73200 Premises Alternations	0.00
					30061	HON	61300 Salary & Post Adj Cst-IP Staff	0.00
					30061	HON	71200 International Consultants	0.00
					30061	HON	72500 Supplies	0.00
					30061	HON	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
					30061	HON	74100 Professional Services	0.00



Annual Work Plan

Honduras - Tegucigalpa

Project: 00118949

Project Title: IDENTIFICATE

Year: 2021

Report Date: 22/11/2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
	Infraestructura Tecnológica	19/7/2019	30/6/2021	UNDP	30061	HON	Materials & Goods	0.00
				UNDP	30061	HON	Travel	0.00
TOTAL								
GRAND TOTAL								
1,536,997.00								
1,536,997.00								