

Informe Trimestral de Avance del Proyecto

8va Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD)

1004173

CONTENIDO

1.	INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO	2
2.	RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS AVANCES DEL PERIODO.....	4
3.	VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	¡Error! Marcador no definido.
4.	REGISTRO DE PROBLEMAS	¡Error! Marcador no definido.
5.	REGISTRO DE RIESGOS	11
6.	INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO	12
7.	CONCLUSIONES, LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA	¡Error! Marcador no definido.
8.	ANEXOS	13

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

Número y título del Proyecto:	Octava Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones del GEF – SGP OP8 – Proyecto en Quantum 1004173
Fecha de firma del Proyecto:	Enero 2026
Fecha de inicio y término del Proyecto:	01 julio 2024 – 30 junio 2028
Período cubierto por este informe:	Octubre-diciembre 2025
Fecha de entrega de este informe al PNUD:	20/01/2026
Autor:	Ariana Araujo Resentera
Efecto/s UNSDCF y del Programa País (CPD):	Alineado con el Producto #4 (Medio Ambiente) del Plan Estratégico del PNUD (2022-2025), contribuyendo al Resultado 4.1: Recursos naturales protegidos y gestionados para mejorar la productividad sostenible y los medios de vida; y al Resultado 4.2: Mecanismos de inversión pública y privada movilizados para soluciones relacionadas con la biodiversidad, el agua, los océanos y el clima.
Número y descripción de(los) Resultado(s) y Producto(s) del Proyecto:	El ProDoc global de la FO8 del PPD plantea los siguientes resultados: Resultado 1.1: Se fortalece un ambiente habilitador para enfoques integrados efectivos impulsados por las comunidades. Resultado 2.1: Se avanzan los objetivos estratégicos de paisajes-marinos mediante subvenciones lideradas por la comunidad. Resultado 3.1: Se mejora la sostenibilidad y el impacto de las acciones colectivas lideradas por la comunidad a través de la gestión del conocimiento y enfoques de aprendizaje en paisajes-marinos y regiones. Resultado 4.1: Se fortalecen la escala, la durabilidad y el impacto de la acción comunitaria liderada localmente mediante la supervisión, evaluación y el aprendizaje basado en evidencias.
Asociado en la Implementación:	
Partes Responsables:	

Presupuesto del período cubierto por el informe en USD\$:	
Ejecución presupuestaria del período cubierto por el informe en USD\$:	Presupuesto asignado a Costa Rica para FO8 (según datos preliminares de junio 2024) es de: \$ 1 273 973,63 (total) + \$ 300 000 COMDEKS: \$ 1 573 973, 63 (pendiente trench 2 de GEF) Cubierto por el informe: hasta la fecha (enero 2026) se han adjudicado \$300 000 (8 proyectos), y se han desembolsado \$228,115.14, que corresponden al primer desembolso (50%) de los recursos a 8 proyectos de fondos COMDEKS para el paisaje de las Islas del Golfo de Nicoya, y al pago del segundo tracto a 5 de las iniciativas, y tercer desembolso de 1 de los proyectos. También como un icono del trabajo en conjunto con el proyecto de Costas Circulares se adjudicaron \$20.000 dólares los cuales \$10.000 fueron depositados como primer desembolso. Ya se adjudicaron los USD 60 000 de los fondos remanentes COMDEKS, es decir el 100% de los recursos COMDEKS adjudicados en el marco de su 4ta Fase.
Breve descripción del Proyecto	
El PPD-OP8, a nivel global, se basa en 30 años de experiencia exitosa empoderando a OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) y OCB (Organizaciones Comunitarias de Base) locales en iniciativas impulsadas por la comunidad que han mejorado el bienestar, aumentado la conciencia y la resiliencia, y generados beneficios ambientales globales. Con las crecientes presiones del desarrollo económico en el mundo en desarrollo y las desigualdades asociadas, las comunidades locales, especialmente los grupos vulnerables y desfavorecidos, se están viendo cada vez más marginadas. El objetivo de PPD OP8 es involucrar a las OSC/OCB locales en enfoques de paisajes-marinos en los 99 países participantes, proporcionándoles acceso a conocimientos e información, capacitándolos mediante el aprendizaje práctico, desarrollo de habilidades, y brindando asistencia técnica y financiera para intervenciones que mejoren las condiciones socioeconómicas y generen beneficios ambientales globales. De acuerdo con el Documento de Arreglos de Implementación de GEF-8 SGP (PIMS), los recursos principales de PPD se asignarán equitativamente entre todos los países elegibles. La estrategia propuesta, elaborada a través de cuatro resultados complementarios, refleja las características clave del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) 2.0 del GEF, incluyendo nuevos enfoques para apoyar a jóvenes, mujeres y Pueblos Indígenas, vincularse con alianzas complementarias, cooperar con dos agencias adicionales del GEF y aprovechar oportunidades con otros programas del GEF. SGP-OP8 facilitará oportunidades para la innovación y la ampliación, catalizará alianzas entre múltiples partes interesadas y fomentará plataformas de diálogo para lograr un mayor impacto. Una ventaja comparativa importante del SGP es su enfoque en la inclusión social y los grupos vulnerables, incluyendo mujeres, Pueblos Indígenas, personas con discapacidad, personas mayores y jóvenes. Los resultados esperados en la Parte 1 de OP8 incluyen: - 225,000 hectáreas de tierra y ecosistemas en restauración, - 3,800,000 hectáreas de paisajes con prácticas mejoradas, - 90,000 hectáreas de áreas marinas protegidas bajo una gestión mejorada, - 270,000 hectáreas de hábitats marinos con prácticas mejoradas,	

- y 500,000 beneficiarios directos, de los cuales 250,000 son mujeres.

2. RESUMEN DEL REPORTE

Durante este trimestre, el PPD ha seguido implementando los fondos COMDEKS en 7 proyectos que se ejecutan en el Golfo de Nicoya, más el proyecto estratégico que acompaña técnicamente la ejecución de las iniciativas en el Golfo de Nicoya (MAGMA-Fundación Arquitectura Solidaria). En este periodo, el proyecto de MAGMA se ha enfocado en realizar la hoja de ruta de las capacitaciones que se les brindarán a los 5 proyectos que fueron aprobados en la primera convocatoria de los fondos COMDEKS. La elaboración de esta hoja de ruta requirió la articulación con las alianzas estratégicas que brindan acompañamiento técnico a cada proyecto (UNA, UNED, MAG-Agencia Extensión de Chomes, CI-CR), con el fin de no tener duplicaciones en los temas que estas contrapartes tenían previsto capacitar y/o complementar dichos temas. La validación de esta hoja de ruta con cada uno de los grupos se hará en enero 2026 con el fin de iniciar el proceso de implementación en febrero 2026.

Sobre la convocatoria fondos GEF PPD OP8

En cuanto a la Convocatoria de la Octava Fase Operativa (FO8) del PPD con recursos del GEF lanzada en septiembre del 2025, solo se han recibido las siguientes propuestas, ya que el concurso sigue abierto hasta finales de febrero 8se estableció un período amplio para la formulación y recepción de ideas, ya que las OSC deben preparar sus propuestas y el PPD debía recibir lineamientos por parte de PPD global):

Organización	Título	MONTO \$
CONAFLU	Fortaleciendo la gobernanza comunitaria del agua y la resiliencia climática en Costa Rica	USD 150 000
Asociación de Mujeres Mariposas del Golfo	Semillas de Mar y Manglar: Iniciativa Comunitaria de Conservación	USD 45 000

Convocatoria PPD-Costas Circulares INCOP

Otro hito de este periodo fue el lanzamiento de la convocatoria de PPD-Costas Circulares 2025, dirigida a organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria interesadas en desarrollar proyectos de economía circular, gestión integral de residuos y desarrollo comunitario en zonas costeras priorizadas del país. Esta convocatoria se financia con fondos del Proyecto Costas Circulares, aportados por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) e implementados por el PNUD, bajo la Gerencia de Economía Circular y Plásticos (tal como se explicó en el informe anterior). Las iniciativas debían tener incidencia en el Pacífico Central (incluyendo Caldera y Esparza), el Golfo de Nicoya (incluyendo las islas de Chira, Venado y Caballo) y la franja de la Zona Sur Pacífica, contribuyendo a la prevención de la contaminación, la valorización de materiales recuperables y la conservación de los ecosistemas costeros, en alineación con la política ambiental del INCOP y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para el periodo de este informe se han recibido las siguientes propuestas para dicha convocatoria:

Organización	Título	MONTO \$
La Ruta del Clima	Fortaleciendo nuestras costas: Iniciativa de reducción de la vulnerabilidad de mujeres pescadoras y molusqueras frente al cambio climático en Costa de Pájaros, Costa Rica.	49 027
Asociación de Reciclaje AmbiciOsas	Proyecto RE-Anclaje	54 400
Asociación Latín American Sea Turtles (Asociación LAST)	Gestión comunitaria de los ecosistemas marinos-costeros, como aportes residuos sólidos y la conservación de a la reducción de la contaminación, bajo modelos de economía circular en el cantón de Puerto Jiménez.	39 020
Organización	Título	MONTO \$
Fundación Aliarse (&Mareblú)	Transición justa para una Economía Circular en el cantón de Garabito	68 750
Asociación para la promoción de los derechos humanos y la pesca responsable de los pescadores y las pescadoras molusqueros y molusqueras de Islita Aspesmos.	Océanos sin plástico: Transformando el plástico en oportunidades para la comunidad de Islita; Puntarenas.	46 800
Asociación Comité Local de Pescadores de Corozal (Incopesca)	Mujeres Molusqueras salvando al Manglar y humedales de Jicaral, mediante recuperación de Plástico Marino.	49 000
Oro Verde	Semillas de Mar y Manglar: Iniciativa Comunitaria de Conservación	45 000
Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIODdD) de la Universidad de Costa Rica	Centro de procesamiento, producción y comercialización de materias primas a base de residuos sólidos valorizables de las comunidades y ecosistemas costeros	82 500

Es importante resaltar que todas las propuestas presentadas en ambas convocatorias fueron recibidas y revisadas exclusivamente por el equipo técnico del PPD, y posteriormente remitidas al Comité Directivo Nacional (CDN) para su análisis y eventual aprobación o no aprobación durante la quinta sesión del CDN, programada para el 8 de enero de 2026. No obstante, solamente las primeras 3 propuestas fueron presentadas al comité para su revisión (finales de diciembre) y análisis para la primera sesión del CDN. Éstas fueron las que tenían una propuesta más sólida y dado que el fondo disponible bajo la alianza PPD-Costas Circulares se limita (en este momento) a USD 55 000, por lo que se debió priorizar.

Evento de fortalecimiento Proyectos COMDEKS

El 10 de diciembre de 2025, en el marco del proyecto de estratégico con Fundación Arquitectura Solidaria-MAGMA, se realizó una actividad de cierre de año y espacio de convivio con la participación de los cinco grupos comunitarios acompañados por el proyecto. Este encuentro permitió fortalecer la articulación entre las organizaciones, generar intercambio de experiencias y promover el conocimiento mutuo sobre las actividades que se desarrollan en las islas. La actividad contribuyó a consolidar un sentido de unión y colaboración, facilitando la identificación de sinergias y oportunidades de trabajo conjunto, elementos clave para fortalecer la sostenibilidad de los procesos comunitarios en el tiempo y el impacto colectivo de las iniciativas apoyadas. Sobre todo, se reafirma el sentido de grupo con respecto a ser parte de iniciativas locales que responden a necesidades globales, en el marco de la ejecución del PPD con recursos de COMDEKS.

Monitoreo Biológico a nivel de proyectos

Durante el periodo de reporte, no se logró completar la transición del monitoreo biológico en formato papel a una herramienta digital con los grupos ASOMIXTA y ASODEPU. No obstante, se continuó el proceso de acompañamiento durante el mes de diciembre, con el fin de mantener el avance técnico y preparar las condiciones necesarias para su implementación. En enero de 2026 se definirá, de manera conjunta con los grupos y aliados (UNA y CI-CR), el cronograma para el inicio de los procesos de capacitación e implementación de la herramienta digital de monitoreo biológico, con el acompañamiento técnico de Sandra Andraka y Alexa Mata.

En cuanto a aspectos administrativos:

- A partir del 1ro de octubre, la Coordinación Nacional (CN) del PPD pasó a formar parte del PNUD a nivel contractual. No obstante, en el caso de Ingrid Sánchez, se mantuvo su vínculo contractual con UNOPS, extendiendo su periodo de permanencia hasta marzo de 2026. Esto, entre otras cosas, para facilitar la ejecución administrativa de los proyectos bajo UNOPS (COMDEKS) por un tiempo más.
- Debido a la falta de claridad en las guías operativas relacionadas con el lanzamiento de las convocatorias y el uso de las plantillas para la formulación de propuestas (formatos e información que proviene de PPD Global), se han presentado dificultades en aspectos clave como la elaboración de presupuestos, el seguimiento de los proyectos y la definición clara de resultados y metas. Estas incertidumbres no han contado aún con respuestas concretas por parte del RTA.
- Persiste una falta de claridad en relación con el presupuesto (con fondos operativos GEF), lo cual limita la adecuada planificación y ejecución de los procesos del Programa.
- Si bien la CN ya migró contractualmente al PNUD y la Sede compartió las Guías Operativas del Programa Global, aún existe incertidumbre y vacíos de información respecto a la operatividad del PPD a nivel país, lo que representa un reto para la implementación efectiva del Programa.
- A pesar de que se han indicado los *webinars* por parte de PPD Global con respecto al arranque y ejecución de la OP8, la información sigue siendo puntual y no está alineada con las fases de implementación del programa a nivel de los países. Persisten muchas dudas con respecto a los detalles de cómo se operará a nivel administrativo el Programa bajo los LVG en Quantum.
- En otros temas, el contrato de Sandra Andraka finalizó en diciembre de 2025, periodo durante el cual brindó asistencia técnica especializada en temas marino-costeros, lo que representa un ajuste relevante en el acompañamiento técnico del Programa para el siguiente periodo. Se está a la espera de la aprobación de ONUDI del proyecto presentado para trazabilidad de mejillones en el proyecto con ASOCMEMA, que daría seguimiento a las acciones de esta iniciativa en cuanto a la comercialización de este producto y a la continuidad de Sandra como asesora técnica para el grupo y el PPD.

3. PRINCIPALES RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS

- Implementación en curso de 7 proyectos COMDEKS en el Golfo de Nicoya, con acompañamiento técnico del proyecto estratégico MAGMA–Fundación Arquitectura Solidaria: Por primera vez, el PPD implementa un proyecto estratégico que acompaña a los grupos que ejecutan iniciativas en campo. A definición de una hoja de ruta para trabajar con las organizaciones de base se implementará con miras a su fortalecimiento administrativo, contable, organizativo y en asuntos de comunicación. Este tipo de acompañamiento (versus asistencia técnica puntual) es clave y refleja el tipo de trabajo y de alianzas que se busca para la OP8, en relación a brindar un acompañamiento cercano, ajustado a las necesidades de los grupos y orientados a incidir, además, sobre la sostenibilidad de las acciones y resultados.
- El trabajo de acompañamiento técnico se basa en la elaboración de una hoja de ruta de capacitaciones para 5 proyectos COMDEKS (en Chira principalmente, no incluye los proyectos de Isla Venado, ni el de pesca fantasma). Se han elaborado bajo un análisis exhaustivo de los grupos y en coordinación con aliados estratégicos (UNA, UNED, MAG–Extensión Chomes y CI–CR). Las hojas de ruta se han co-diseñado y se espera una validación con los grupos programada para enero 2026, y el inicio de la implementación previsto para febrero 2026.
- Más allá del acompañamiento técnico, se ha reforzado el sentido de grupo y comunidades, Por ejemplo, con la realización de una actividad de cierre de año del proyecto MAGMA (10 de diciembre de 2025), con participación de los 5 grupos comunitarios, fortaleciendo la articulación, el intercambio de experiencias y la cohesión entre organizaciones.
- Desde el PPD (equipo técnico), se ha dado continuidad del acompañamiento técnico para la transición al monitoreo biológico digital con los grupos ASOMIXTA y ASODEPU. Una lección clave en este sentido es que es necesario establecer en la fase de diseño de las iniciativas compromisos, enfoques y acciones de trabajo claras con las contrapartes que proveen asistencia técnica. Esto para garantizar que el levantamiento y análisis de datos clave se garantice (en concreto, con el caso de monitoreo biológico en grupos de pesca responsable, pero que es pertinente para otras iniciativas que requieran establecer líneas base de datos referentes a temas de productividad, biológicos, ambientales, etc).
- Entre los principales resultados concreto del período destaca el lanzamiento de dos convocatorias:
 - Convocatoria PPD OP8–GEF (septiembre 2025).
 - Convocatoria PPD–Costas Circulares 2025, financiada por INCOP e implementada por el PNUD.
- Una de las lecciones generales de este año tiene que ver con el impacto que ha tenido y sigue tendiendo la transición de PPD a nivel global hacia PNUD:
 - Si bien se ha avanzado con parte del equipo bajo PNUD (CN), sigue habiendo incertidumbre con respecto a la implementación del Programa a nivel de Quantum. Se han brindado una serie de webinars que proveen información muy básica, pero no se ha dado un acompañamiento real en la implementación de las acciones prácticas (no hay capacitación en el uso de Quantum (ni a nivel global, ni de la OP), no se ha asignado un COA a los países, no se han dado lineamientos claros en cómo operar de manera concreta los proyectos a nivel de los sistemas). Esto ha hecho que siga habiendo gran incertidumbre con relación a la operatividad de la fase 8.
 - El contar con un equipo comprometido, con relaciones sanas a nivel de la OP, con relativos espacios de comunicación con PPD Global es clave. Para el Programa, contar

con los recursos de COMDEKS bajo UNOPS ha sido determinante para mantener a flote la operación. Más allá de los proyectos bajo implementación, estos fondos han garantizado, el equipo, los costos imperativos del Programa y han permitido contar con una pasante que ahora es asistente del PPD (por al menos 6 meses). Estos son elementos determinantes, que de no haber existido hubieran significado una suspensión de las operaciones.	
Lecciones aprendidas	
¿Cuáles fueron los elementos o factores que facilitaron alcanzar estos resultados?, ¿Qué funcionó bien y por qué?	¿Cuáles fueron los resultados no alcanzados, que se tuvieron que replantear o reprogramar? ¿Cuáles fueron los elementos o factores que dificultaron alcanzar estos resultados?, ¿Qué no funcionó bien y por qué?, ¿Qué acciones se tomarán para corregir la situación?
Lecciones aprendidas: • La articulación temprana con aliados estratégicos permitió una planificación más eficiente de las capacitaciones, evitando duplicidades y fortaleciendo la complementariedad técnica. • Los espacios presenciales de encuentro facilitaron la construcción de confianza entre organizaciones, promoviendo la articulación y el sentido de pertenencia. • El acompañamiento técnico continuo del equipo del PPD permitió sostener procesos clave, aun cuando algunos resultados debieron reprogramarse. • Los procesos de fortalecimiento de capacidades y digitalización requieren una implementación secuencial y progresiva, con tiempos adecuados de preparación, validación y apropiación por parte de los grupos. • La planificación a nivel país debe incorporar márgenes de flexibilidad, considerando la dependencia de lineamientos operativos globales aún en proceso de consolidación.	Resultados no alcanzados o factores que dificultaron procesos: • A nivel de implementación de proyectos. No se completó la transición al monitoreo biológico digital, debido a la necesidad de mayor preparación técnica, articulación interinstitucional y capacitación progresiva de los grupos. • A nivel operativo global/nacional: a falta de claridad en las guías operativas y en la plantilla de formulación de propuestas vigente tras la transición al PNUD generó dificultades en la definición de presupuestos, resultados, metas y elementos de seguimiento que deben incorporarse en las propuestas presentadas. Dado que los proyectos se encuentran aún en fase de propuesta, estos aspectos no han afectado procesos de seguimiento en ejecución y podrán ajustarse conforme se reciban lineamientos claros por parte PPD Global y el mismo RTA (que no cuentan con experiencia en la implementación administrativa del PPD a nivel de PNUD Global). • La incertidumbre presupuestaria y los ajustes administrativos derivados de la transición contractual al PNUD impactaron los tiempos de planificación e implementación durante el periodo reportado. • La finalización del contrato de asistencia técnica marino-costera en diciembre de 2025 generó un ajuste en el acompañamiento técnico del Programa para el siguiente periodo. Acciones que se tomarán: • En enero de 2026 se definirá, de manera conjunta con los grupos y aliados estratégicos, el cronograma de capacitación e

	implementación del monitoreo biológico digital con ASOMIXTA y ASODEPU. Se reforzará la coordinación con aliados estratégicos y la comunicación con PPD y el RTA (que se había solicitado por parte de la oficial de PNUD esperar a que pasara la fase de revisión presupuestaria) , con el fin de reducir incertidumbres operativas y fortalecer la implementación en el siguiente periodo.
Aportes específicos a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres Desde inicios de setiembre, se presentó a la OP (Oficiales de Monitoreo y Género) el Plan de Acción de Género de la OP8 para su revisión y valoración. Se sigue a la espera de alguna guía por parte del equipo de la OP relacionado con este tema. Este documento guiará de manera específica las acciones que se implementarán durante esta fase para garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. No obstante, a nivel operativo y en campo, se siguen tomando las medidas establecidas durante la OP7 para abordar este enfoque de manera práctica.	
Gestión del conocimiento Durante el periodo reportado se publicó un número especial de la revista Ambientico, titulado “<i>Gestión local con impacto global: aprendizajes del Programa de Pequeñas Donaciones en Costa Rica</i>” (Edición octubre–diciembre 2025, No. 296). Esta publicación compila artículos y experiencias vinculadas a los aprendizajes, resultados y desafíos del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) en Costa Rica, abordando temas como sostenibilidad, gobernanza local, liderazgo comunitario, educación ambiental y gestión de recursos naturales. Evidencia / enlace de acceso: https://www.ambientico.una.ac.cr/numeros-completos/gestion-local-con-impacto-global-aprendizajes-del-programa-de-pequeñas-donaciones-en-costa-rica/ A nivel del año estos fueron los resultados. Galardón de género evaluación terminal: https://www.instagram.com/p/DIPXr84yS5t/?next=%2Flistopalafoto%2F El anuncio oficial se publicó acá: https://www.undp.org/evaluation/news/evaluation-excellence-awards-2025 En este período se produjo un video para llevar a Japón, tal como se mencionó arriba: https://www.dropbox.com/scl/fo/u3d6pp6hynq6ualmjov8h/AJkd1P3phGyj09h8XjThgng?rlkey=pd32asx7uw31zd2ubmjhh8jn&st=o1ae3uqo&dl=0 Video sobre la implementación del taller de inicio: https://www.instagram.com/p/DGL7J-4yR5I/?next=%2Flistopalafoto%2F	

El PPD Global/COMDESK incluyó un artículo sobre Costa Rica en el Boletín del SGP que destaca la experiencia de Costa Rica en la Fase 4 de COMDEKS:

- ✓ COMDEKS Fase 4: Sociedades en Armonía con la Naturaleza: <https://sgp.undp.org/innovation-library/item/2618-comdeks-phase-4--societies-in-harmony-with-nature.html>

Otros eventos/productos de comunicación importantes para el PPP en este período:

En el marco de la misión a Japón, donde el Consejo de Conservación de la Naturaleza de Keidanren (KNCC), el Ministerio de Medio Ambiente de Japón (MOEJ) y el PNUD organizaron conjuntamente el seminario híbrido titulado "Sociedades en Armonía con la Naturaleza: Enfoques de Paisaje Liderados Localmente", cuyo objetivo era informar a los donantes del sector privado japonés sobre la Fase 4 de COMDEKS, se produjeron varios materiales de comunicación, que fueron difundidos en las plataformas del PPD Global y la Iniciativa Satoyama, y que incluyeron:

- ✓ 1 video que muestra el inicio de COMDEKS 4, el paisaje marino y los proyectos aprobados: Paisaje Marino del Golfo de Nicoya, Costa Rica – Fase 4 de COMDEKS: <https://www.youtube.com/watch?v=9RW0WtTBcdM>
- ✓ 1 artículo en el Boletín del SGP sobre el seminario: "Sociedades en Armonía con la Naturaleza: Enfoques de Paisaje Liderados Localmente": <https://sgp.undp.org/resources-155/our-stories/790-societies-in-harmony-with-nature-locally-led-landscape-approaches.html>
- ✓ 1 artículo en el Boletín del SGP sobre la visita de campo realizada como parte de la experiencia en Japón: "Intercambio de Conocimientos de COMDEKS Fase 4: Aprendiendo de los Sitios Satoyama de Japón": <https://satoyamainitiative.org/news/comdeks-phase-4-seminar-societies-in-harmony-with-nature-locally-led-landscape-approaches/>
- ✓ Una foto historia que resume y captura la esencia de la gira a Japón, desde la significancia que tiene COMDEKS y la iniciativa Satoyama en el apoyo a iniciativas locales en paisajes clave: <https://undp-nature.exposure.co/in-harmony-with-nature>

Durante este trimestre, el PPD hizo aportes a PNUD en el marco de la conmemoración del día internacional de la Mujer:

- La historia de Laura Vargas, una ganadera que formó parte de un proyecto del PPD durante la OF7, fue parte de una un reportaje fotográfico producido por el PNUD para el Día Internacional de las Mujeres Rurales: Mujeres en el Horizonte: <https://pnudcr.exposure.co/mujeres-en-el-horizonte>
- Si bien no es un producto oficial del PPD, el Programa apoyó a la Unidad de Comunicaciones con aportaciones específicas; por ejemplo, se utilizó contenido producido por el equipo de una entrevista realizada a Doña Lili, emprendedora de la isla de Chira y socia de larga data del PPD, para conmemorar el Día de la Mujer Rural: <https://www.instagram.com/p/DBJqT-FRd1b/>

Otros videos significativos y compartidos por PPD en este trimestre:

Día Mundial de los Océanos

<https://www.instagram.com/p/DKsQRbQPIJa/>

Día de la Tierra

<https://www.instagram.com/p/DKiP2HXyLi1/>

4. DESAFÍOS Y TEMAS PENDIENTES

A continuación, indique si hay temas en los que no se ha logrado avanzar o bien, enumere los desafíos o problemas que el proyecto está enfrentando y que requieran de algún apoyo de la Gerencia del PNUD para solucionarlos:

Tema pendiente/ desafíos y/o problema	Fecha de identificación	Medidas de manejo / posibles soluciones	Solicitud de apoyo a la Gerencia
Transición del Programa Global	Diciembre 2023	Es un proceso global de transición de la operación administrativa de UNOPS a PNUD, no es posible tomar acciones desde el nivel nacional.	Seguir apoyando al PPD desde la OP PNUD tal como se ha venido haciendo.
Administración de los recursos del GEF	2do semestre 2025	Mantener una comunicación directa con el CPMT y el RTA de la sede para acceder a cualquier información que se difunda con respecto a la implementación de PPD bajo PNUD.	Mantener a la CN y PA del PPD informadas de cualquier comunicación o información que se envíe desde la sede. Y permitir que hayan canales de comunicación directos e inserticos para poder acceder al RTA y al CPMT de la sede.
...			

5. REGISTRO Y GESTIÓN DE RIESGOS

Utilice esta sección para identificar, describir y analizar los riesgos del proyecto que:

- 1) tuvieron un impacto en los entregables o productos del proyecto (calidad, cronograma, etc.) durante el período del informe, o
- 2) fueron identificados recientemente durante el período del informe y están siendo abordados por el proyecto (en el caso de riesgos, "abordados" significa mitigar sus efectos, disminuir la probabilidad de impacto y/o transformarlo en una oportunidad).

Para obtener detalles sobre la gestión de riesgos del proyecto, consulte la [Gestión de riesgos de POPP](#) y el [Manual del PNUD sobre planificación, seguimiento y evaluación de resultados de desarrollo](#) (página 48).

(Extensión sugerida: media página a 1 página)

Utilice esta sección para registrar los nuevos riesgos identificados (en caso de que aplique):

Evento	Causa	Impacto (s)	*Categoría del riesgo	**Impacto, probabilidad y nivel de riesgo
Implementación de PPD bajo PNUD	Poca claridad de PPD Global con respecto a la implementación operativa de PPD en los sistemas PNUD (no se ha dado ninguna capacitación concreta)	Ineficiencia en la implementación de OP8 bajo PNUD	Operacional	Probabilidad moderada

*Sociales y ambientales, financieros, operacionales, reputacional, regulatorio, estratégicos y/o de protección y seguridad.

**Impacto: (1-5), Probabilidad (1-5), nivel de riesgo (bajo, moderado, sustancial, alto)

6. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Actividad/componente	Monto Total Aprobado en el AWP	Gasto en el Período del informe				Gasto Total ejecutado hasta la fecha	% de ejecución
		I	II	III	IV		
Fondos COMDEKS	300 000*					300 000 Adjudicados. \$228,115.14 desembolsados a grants	100%
Total						\$228,115.14	

**Corresponde a grants. El PPD no tiene perspectiva ni control sobre el presupuesto de non-grants, ya que todo se maneja desde la sede (PPD Global-COMDEKS-UNOPS) y no se han ejecutado fondos GEF aún (se envió un presupuesto a la sede y a solicitud de la Oficial de cartera se hizo una propuesta enviada a ella, pero no hay retroalimentación con respecto al estado de el envío de esta información/solicitud financiera).*

¿El proyecto cuenta con el plan de adquisiciones actualizado?	Si () No (x) Indique el monto presupuestado en el plan de adquisiciones del proyecto: _ <i>Se está en proceso de análisis del presupuesto para hacer el AWP y poder definir un plan de adquisiciones.</i>
---	--

7. ANEXOS

Incluya los anexos o evidencias que considere (publicaciones, productos de comunicación, notas de prensa, etc)