



Plan de Trabajo

Gestión 2022

Título completo	
No. de proyecto	00116504
Agencia de ejecución	PNUD
Presupuesto total	USD \$730,133.66
Presupuesto disponible para el año	USD \$216,861.53
Duración del proyecto	Del 01/06/2019 AL 30/06/2022
Resultado de CPD	Efecto Directo 9: Al 2025, instituciones del Estado mexicano y la sociedad civil se encuentran articuladas y con capacidades instaladas para prevenir, denunciar y sancionar actos de corrupción, promover mecanismos de rendición de cuentas y garantizar la participación social y política en la toma de decisiones inclusivas, de manera transparente, en condiciones de igualdad y sin dejar a nadie atrás.

Breve descripción del proyecto:

El proyecto de Impulso a la Participación Política de las Mujeres en México (IPPM) contribuye a eliminar las brechas de género para impulsar la igualdad sustantiva, promover los derechos humanos y los derechos políticos de las mujeres a través del apoyo técnico y sustantivo a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en acompañamiento al Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres (PNIPPM). Para ello, el PNUD facilitará asistencia técnica y capacitación y promoverá un mejor conocimiento y comprensión sobre aspectos cruciales de la participación política de las mujeres y la violencia política de género, a través de cuatro líneas de acción:

1. Apoyo técnico y estratégico en los procesos y metodologías del PNIPPM 2020.
2. Dar seguimiento a la implementación de los proyectos seleccionados en la edición 2020.
3. Capacitación a las OSC seleccionadas y a los equipos técnicos del PNIPPM.
4. Sistematización de los resultados del PNIPPM 2020.

Nota. Este AWP no refleja actividades relacionadas con la línea de acción 1, debido a que estas ya fueron llevadas a cabo en el año 2021.

PNUD			Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo		Gestión				2022			
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin	
					1	2	3	4				
1. Apoyo en el seguimiento a la implementación de los proyectos seleccionados.	1.1 Informe de la implementación de las visitas virtuales y presenciales a los proyectos.	1.1 85% de los proyectos visitados.	1.1.1	Consultoría para realizar e implementar estrategia de visitas virtuales y/o presenciales	Lizbeth Teresa, Michel Salinas y Pamela Duran	X				\$4,600 USD	1 de febrero	31 marzo
			1.1.2	Visitas presenciales a los proyectos	Mónica Edén y Michel Salinas	X				\$5,000 USD	1 de febrero	31 de marzo
	1.2 Minutas y/o presentaciones de las reuniones con las OSC	1.2 Al menos 2 reuniones con las OSC	1.2.1	Reuniones virtuales con las OSC	Mónica Eden	X	X			-	1 de febrero	15 de abril
	1.3 Informe de Ejecución	1.3 Al menos 20 actividades en el marco del proyecto	1.3.1	Integración y formación del informe de ejecución	Lizbeth Teresa		X	X		\$885 USD	1 de junio	30 de junio
2. Capacitación a OSC seleccionadas y equipos técnicos del PNIPPM	2.1 Modelo de Educación para la Participación Equitativa actualizado.	2.1 Un Manual actualizado	2.1.1	Consultoría para la actualización del MEPE	Carla C.		X			\$4,137.93 USD	1 de abril	31 de mayo

	2.2 Informe final de taller sustantivo a equipos técnicos	2.2 (85%) de las personas participantes consideran bueno o muy bueno el taller.	2.2.1	Taller BRIDGE para personal del INE	Michel S. y Pamela D.		X			\$5,758.62 USD	15 de junio	17 de junio
3.Sistematización y documentación de los resultados de los proyectos	3.1 Informes de sistematización de los resultados parciales y finales.	3.1 2 informes de sistematización	3.1.1	Consultoría para sistematizar informes parciales y finales de actividades de los proyectos	Carla C., Michel S. y Pamela D.	X	X			\$18,000 USD	1 de febrero	31 de mayo
	3.2 Materiales de difusión para documentar resultados.	3.2 3 actividades para documentar los resultados de los proyectos.	3.2.1	Diseño e impresión de hojas de datos	Carla C., Michel S. y Pamela D.	X				\$4,827.585 USD	15 de marzo	31 de marzo
			3.2.2	Producción de un vídeo documental	Lizbeth T., Michel S. y Pamela D.	X				\$4,827.585 USD	15 de marzo	31 de marzo
			3.2.3	Integración de un documento de Experiencias Exitosas de la edición 2021 del PNIPPM	Mónica E., Michel S. y Pamela D.		X			\$3,816.09 USD	1 de abril	31 de mayo

	3.3 Documento de diagnóstico sobre los resultados del proyecto en la edición 2021	3.3 85% de las OSC consideran que el acompañamiento a sus proyectos fue útil	3.3.1	Consultoría de diagnóstico sobre las actividades realizadas en el marco de la edición 2021 con recomendaciones	Lizbeth T., Michel S. y Pamela D.		X			\$2,500 USD	1 de abril	30 de junio
	3.4 Informe final de evaluación de los resultados del programa 2020	3.4 Al menos el 50% de las recomendaciones son atendidas	3.4.1	Consultoría de evaluación de la edición 2020	Michel S. y Pamela D.	X	X			\$8,036.5 USD	18 de marzo	30 de abril
4. Actividades adicionales	4.1 Plataforma digital para visualizar los datos desarrollada	4.1 Plataforma publicada en el sitio del INE	4.1.1	Última etapa de consultoría de desarrollo de plataforma	Mónica Eden y Carla Cano	X				\$13,156.42 USD	1 de enero	21 de enero
	4.2 Informe País 2020 con resumen ejecutivo	4.2 6 expertos involucrados en la finalización y revisión	4.2.1	Consultoría expertos INE para la elaboración del "Informe País 2020"	Michel y Pamela	X				\$23,615.16 USD	1 de marzo	5 de marzo
	4.3 Versión editorial del Informe País 2020	4.3 Al menos 1500 ejemplares impresos	4.3.1	Revisión de contenido y corrección de estilo.	Pamela Duran y Michel Salinas	X				\$31,750.00 USD	1 de marzo	31 de marzo



			4.3.2	Diseño de portada e interiores y formación de la publicación.								
			4.3.3	Impresión de 1500 ejemplares.								

Subtotal temas sustantivos Componente II	\$130,910.89
GMS 8% temas sustantivos Componente II	\$10,472.87
Total temas sustantivos Componente II	\$141,383.76

Síntesis cuadro financiero 2022 – Plan anual de trabajo

Concepto	Producto 1	Producto 2	Producto 3	Producto 4	Producto 5	Producto 6	Producto 7	Producto 8	Producto 9	Producto 10	Producto 11	Total
Temas sustantivos	\$9,600	\$885	\$4,137.93	\$5,758.62	\$18,000	\$13,471.26	\$2,500	\$8,036.50	\$13,156.42	\$23,615.16	\$31,750.00	\$130,910.89
GMS (8%)	\$768.00	\$70.80	\$331.03	\$460.69	\$1,440.00	\$1,077.70	\$200.00	\$642.92	\$1,052.51	\$1,889.21	\$2,540.00	\$10,472.87
Total	\$10,368.00	\$955.80	\$4,468.96	\$6,219.31	\$19,440.00	\$14,548.96	\$2,700.00	\$8,679.42	\$14,208.93	\$25,504.37	\$34,290.00	\$141,383.76



Gasto total 2022 – Gastos administrativos y sustantivos

Concepto	Nómina y Renta	Imprevistos	Producto 1	Producto 2	Producto 3	Producto 4	Producto 5	Producto 6	Producto 7	Producto 8	Producto 9	Producto 10	Producto 11	Total
Gastos administrativos	\$48,000.00 \$5,000.00	\$16,887.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$69,887.00
GMS gastos administrativos	\$4,240.00	\$1,350.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$5,590.96
Temas sustantivos	-	-	\$9,600	\$885	\$4,137.93	\$5,758.62	\$18,000	\$13,471.26	\$2,500	\$8,036.50	\$13,156.42	\$23,615.16	\$31,750.00	\$130,910.89
GMS temas sustantivos (8%)	-	-	\$768.00	\$70.80	\$331.03	\$460.69	\$1,440.00	\$1,077.70	\$200.00	\$642.92	\$1,052.51	\$1,889.21	\$2,540.00	\$10,472.87
Ajustes por realizar en sistema ATLAS (incluye GMS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GMS ajustes ATLAS (8%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	\$57,240.00	\$18,237.96	\$10,368.00	\$955.80	\$4,468.96	\$6,219.31	\$19,440.00	\$14,548.96	\$2,700.00	\$8,679.42	\$14,208.93	\$25,504.37	\$34,290.00	\$216,861.72

Firmas:

Mónica Eden

Coordinadora del proyecto

Michel Salinas

Administrador del Proyecto