



Informe Trimestral de Proyecto

Proyecto de Impulso a la Participación Política de las Mujeres

(IPPM)

Octubre-diciembre 2023

Índice

1. Información general	2
2. Desempeño de proyecto	4
3. Riesgos, incluyendo (riesgos sociales y medioambientales)	10
Problemáticas o aspectos relevantes	10
4. Género y empoderamiento de las mujeres	11
5. Lecciones aprendidas	13
6. Desempeño financiero trimestral	13



1. Información general

Título completo del proyecto	Impulso a la Participación Política de las Mujeres
Output del Proyecto (Quantum)	00116504
Presupuesto total del proyecto	USD \$1,180,979.07
Presupuesto disponible para el año	USD \$241,695.84
Delivery del año a la fecha del reporte	USD \$240,768.99
Duración del proyecto	del 01/06/2019 al 30/06/2024
Efecto del Marco de Cooperación	Efecto Directo 9
	<i>Al 2025, instituciones del Estado mexicano y la sociedad civil se encuentran articuladas y con capacidades instaladas para prevenir, denunciar y sancionar actos de corrupción, promover mecanismos de rendición de cuentas y garantizar la participación social y política en la toma de decisiones inclusivas, de manera transparente, en condiciones de igualdad y sin dejar a nadie atrás.</i>
Producto del CPD	Producto 7
	<i>Mayor Participación social en la toma de decisiones públicas fomentada por mecanismos accesibles y democráticos propuestos por instituciones públicas transparentes y fiables.</i>
Solución Emblemática del Plan Estratégico	Solución Emblemática 2: Governance
	<i>Indicador general 2.4: Democratic institutions and processes strengthened for an inclusive and open public sphere with expanded public engagement</i>



Breve descripción del proyecto

El proyecto de Impulso a la Participación Política de las Mujeres (IPPM) acompaña desde 2019 al Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil (PNIPPM) que el Instituto Nacional Electoral (INE) lleva a cabo desde 2008. El objetivo de este Programa es impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través de proyectos desarrollados por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el país.

Cada año el PNUD acompaña al INE en todas las fases del PNIPPM en las siguientes actividades;

- formulación y difusión de la convocatoria y reglas de operación,
- procesos de registro, calificación y selección de proyectos
- capacitación de las OSC beneficiadas
- seguimiento a los proyectos de las OSC,
- sistematización, documentación y difusión de los resultados
- organización de eventos y actividades para la comunidad de OSC del PNIPPM

Este proyecto contribuye principalmente al ODS 16 de la Agenda 2030, en particular su objetivo 16.7. También contribuye a los ODS 5, 10 y 17.



2. Desempeño de proyecto

Resultado 1: Acompañamiento técnico y metodológico en la fase de la convocatoria y dictaminación de proyectos del PNIPPM 2023.

Objetivo: Fortalecer la primera fase de la edición 2023 del PNIPPM con apoyo metodológico y operativo en la convocatoria y selección de proyectos.

Producto 1.1 Lista de proyectos ganadores de la edición 2023 del PNIPPM.

Descripción: Apoyo metodológico y operativo en el proceso de calificación de proyectos con el fin de apoyar al Comité de Calificación a seleccionar los mejores proyectos que cumplan con los objetivos del PNIPPM, así como su Convocatoria y Reglas de Operación.

Indicadores	Línea de base	Meta anual	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
1.1 Aumento de los registros recibidos respecto a la edición anterior.	0% (80 proyectos en 2022)	10%	46% (117 proyectos recibidos)	<ul style="list-style-type: none"> Base de datos de proyectos registrados en el PNIPPM 2023. Minuta de la sesión de selección el 10 de julio. Informe Final de la edición 2022 del PNIPPM. 	Mayor difusión del INE y del PNUD. Mayor control para que las OSC de continuidad pudieran participar.
1.2 Porcentaje de propuestas dictaminadas respecto del número de propuestas recibidas.	80%	80%	97% (113/117)	<ul style="list-style-type: none"> Base de datos de proyectos registrados en el PNIPPM 2023. Minuta de la sesión de selección el 10 de julio de 2023. 	Más personal que contribuyó a revisar los proyectos registrados y subsanar en tiempo los documentos faltantes. Capacitación a OSC para el fortalecimiento de proyectos durante la convocatoria abierta.

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado:

Esta fase fue muy positiva con respecto a la misma fase de la edición anterior ya que aumentó el número de proyectos participantes en la convocatoria (de 80 a 117) y también aumentó el número de proyectos calificados (97%) con respecto a los recibidos con respecto al año anterior (86%). Esto se debió a que la difusión de la convocatoria fue buena, se realizó un taller para fortalecer los proyectos mientras la convocatoria estaba abierta, se dieron asesorías etc. Asimismo, se facilitó que participaran las OSC que participaron en la edición 2022, dándoles información adecuada y revisando sus informes con oportunidad, por lo que también aumentó el número de OSC que participaron en la modalidad de continuidad (85%). Para esto fue clave el personal de apoyo que se contrató en el marco del proyecto IPPM pues complementó el trabajo de los equipos de seguimiento en el INE y en el PNUD. El resultado fue que más proyectos fueron seleccionados que en la edición 2022 (57, es decir 2 más), por primera vez los proyectos de continuidad superaron los proyectos nuevos.

Las dos actividades concretas que se realizaron este semestre fueron:

- La Sesión de Selección del Comité de Calificación de proyectos el 10 de julio.


Producto 1.1 Lista de proyectos ganadores de la edición 2023 del PNIPPM.

Descripción: Apoyo metodológico y operativo en el proceso de calificación de proyectos con el fin de apoyar al Comité de Calificación a seleccionar los mejores proyectos que cumplan con los objetivos del PNIPPM, así como su Convocatoria y Reglas de Operación.

Indicadores	Línea de base	Meta anual	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
<ul style="list-style-type: none"> La publicación de los resultados el 14 de julio. <p>Sin embargo, se apoyó tanto al INE como al Comité Calificador durante la calificación de proyectos.</p>					

Resultado 2: Apoyo en el seguimiento a la implementación de los proyectos seleccionados

Objetivo: Fortalecer el acompañamiento y seguimiento al desarrollo de los proyectos de las OSC de la mano del INE.

Producto 2.1: Reuniones virtuales con las OSC del PNIPPM.

Descripción: Apoyar al INE en el diseño, organización y desarrollo de reuniones virtuales con las OSC seleccionadas con el fin de transmitirles información crucial sobre la administración de los proyectos, capacitaciones u otros temas.

Indicadores	Línea de base	Meta anual	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
2.1 Porcentaje de OSC que clasifican las actividades de seguimiento como útiles o muy útiles para el desarrollo de sus proyectos.	80% (2019)	90% (2023)	85%	<ul style="list-style-type: none"> Encuesta de satisfacción a las OSC de la edición 2023. 	-1ª Reunión virtual con OSC de la edición 2023 el 22 de septiembre con el fin de informarles sobre su primer entregable, ciclo de capacitación e informe parcial.


Producto 2.1: Reuniones virtuales con las OSC del PNIPPM.

Descripción: Apoyar al INE en el diseño, organización y desarrollo de reuniones virtuales con las OSC seleccionadas con el fin de transmitirles información crucial sobre la administración de los proyectos, capacitaciones u otros temas.

Indicadores	Línea de base	Meta anual	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
					- Participación presencial de las OSC en el Ciclo de capacitación. Aún no es el cierre de las OSC en 2023.
2.2 Porcentaje de proyectos beneficiados que participan en la modalidad de continuidad en la próxima edición.	25%	50%	85%	-Registros de la participación en la convocatoria 2023.	Mayor fortalecimiento de capacidades de las OSC año con año. Solicitud de requisitos en dos momentos. Fortalecimiento del equipo del INE.

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado:

Aunque se realizó una encuesta a las OSC sobre la capacitación y el acompañamiento que el equipo de seguimiento les ha dado, todavía faltan los resultados al finalizar esta edición que será en mayo o junio 2024.



Resultado 3: Capacitación a las OSC seleccionadas y a los equipos técnicos.

Objetivo: Contribuir a la formación de las OSC seleccionadas para la implementación de sus proyectos en temas administrativos/operativos, sustantivos y de habilidades.

Producto 3.1: Ciclo de capacitación

Descripción: Ciclo de capacitación para las OSC en temas administrativos/operativos, sustantivos y de habilidades, basado en la integración de un diagnóstico para identificar las necesidades de capacitación de las OSC.

Indicadores	Línea de base	Meta anual	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
3.1 Porcentaje de espacios de capacitación con respecto a lo esperado.	80%	80%	94%	-Programa de capacitación. -Diagnóstico para identificar las necesidades de capacitación.	-Encuesta a OSC y diagnóstico de las necesidades identificadas. -Taller para fortalecer los proyectos. - Programa del ciclo de capacitación e informe final.
3.2 Porcentaje de OSC participantes que clasifican las capacitaciones como útiles y muy útiles	80%	80%	92%	Encuesta de satisfacción y retroalimentación de las capacitaciones.	El diagnóstico realizado contribuyó a que las temáticas de capacitación fueran más precisas.

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado:

El ciclo de capacitación a las OSC se desarrolló en noviembre. Se había desarrollado con anterioridad un taller para fortalecer las propuestas cuando la convocatoria se encontraba abierta. En septiembre se envió el cuestionario a las OSC y en octubre se tuvo el diagnóstico que identificó las necesidades de capacitación de las OSC edición 2023. A partir de ese diagnóstico se elaboró el Programa del Ciclo de Capacitación del 8 al 11 de noviembre. Contó con una conferencia magistral, diversas sesiones simultáneas, actividades de integración y de trabajo entre las OSC, entre otras. Al finalizar, se realizó una carpeta virtual para compartirles todo el material de las sesiones del ciclo, más otros materiales de capacitación.


Resultado 4: Sistematización, documentación y difusión de los resultados de los proyectos.

Objetivo: Sistematizar los resultados de los proyectos, documentar las mejores experiencias y lecciones aprendidas y difundir los resultados, con el fin de sensibilizar sobre los objetivos del PNIPPM e identificar sus alcances.

Producto 4.1: Sistematización de los resultados de la edición 2022

Descripción: Informe de los resultados de los proyectos de la edición 2022 a partir de los informes finales de las OSC y otras fuentes como la cobertura, la plataforma de seguimiento y otros insumos.

Indicadores	Línea de base	Meta anual	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
4.1 Porcentaje de OSC que cumplen con sus metas.	90%	90%	96%	-Informe Final del PNIPPM 2022 - Sistematización del PNIPPM 2022.	El 96% de las OSC de 2022 cumplieron sus metas en cuanto a los indicadores de sus objetivos.
4.2 Número de materiales desarrollados para documentar los resultados de los proyectos respecto de los esperados	90%	100%	100%	-video y programa del 1er Encuentro de OSC 2022. - Presentación de experiencias exitosas 2021	En esta edición no se hizo un libro de experiencias exitosas ni un documental. Sin embargo, se realizó un evento presencial en la Ciudad de México en el que 20 OSC presentaron sus resultados en el INE. Es decir, varió la manera de presentar y compartir las experiencias de éxito. De igual manera, se presentó en junio el libro de experiencias exitosas 2021 durante la segunda FIL de género del INE.


Producto 4.1: Sistematización de los resultados de la edición 2022

Descripción: Informe de los resultados de los proyectos de la edición 2022 a partir de los informes finales de las OSC y otras fuentes como la cobertura, la plataforma de seguimiento y otros insumos.

Indicadores	Línea de base	Meta anual	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
4.3 Aumento de mujeres beneficiadas con respecto a la edición anterior.	10%	10% (de 2021 a 2022)	36% (2022 con respecto a 2021)	<ul style="list-style-type: none"> Informe de sistematización. Informe Final PNIPPM 2021. Informe Final PNIPPM 2022. 	El proyecto ha crecido pero también las OSC han tenido mayor impacto con su proyecto debido a las capacitaciones que han tenido y a la capacidad de hacer actividades híbridas.

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado:

En esta edición no se realizaron los materiales que se habían hecho en ediciones pasadas para documentar los resultados de los proyectos como fue el estudio de experiencias exitosas o el video documental. Sin embargo, se realizó un evento presencial en la Ciudad de México llamado "1er Encuentro de la Comunidad de OSC del PNIPPM" en abril, con el fin de que las OSC compartieran sus resultados en vivo y en persona, interactuaran y presentaran algunos de los productos que hicieron. En este evento participaron también personas beneficiarias. La sistematización de resultados se realizó y fue la fuente de información principal para que el INE realizara su informe final y lo presentara internamente para dar cuenta de los resultados del PNIPPM en octubre. El número de personas beneficiadas creció notablemente de la edición 2021 a la 2022.



3. Riesgos, incluyendo (riesgos sociales y medioambientales)

Con base en el registro de riesgos del Prodoc o documento programático y/o Quantum, ¿qué riesgos, sus impactos y acciones de mitigación vale la pena destacar durante este trimestre?		
Descripción del Riesgo	Impactos en actividades/resultados	Acciones de mitigación
Que debido a los retrasos en las transferencias alas OSC, los proyectos no terminen actividades a tiempo.	Impacto en la finalización de los proyectos e inicio del ciclo 2024.	Coordinación con el equipo del INE y pláticas.
Que los proyectos no cuenten con el acompañamiento o seguimiento adecuado.	Faltas o errores en los informes finales.	El acompañamiento se complementará con visitas.

Problemáticas o aspectos relevantes

Breve descripción de la problemática o aspecto relevante	Descripción breve de las medidas tomadas	Crítico	¿Necesita escalamiento? ¿con qué área?
La confirmación de las fechas para realizar el Ciclo de Capacitación fue con muy pocos días de antelación al evento por parte de la contraparte, lo cual complicó algunas gestiones administrativas.	Se realizaron diversas acciones administrativas a destiempo que fueron documentadas.	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> Área: GeD, Operaciones. No <input type="checkbox"/>
Se finalizó con el reclutamiento del personal del proyecto y hubo algunas reestructuraciones en el año. En diciembre, el asociado administrativo tomó su paternity leave.	Se valoró la carga de trabajo administrativo que implicaría el cierre de año y la falta de capacidades del resto del equipo para asumir tareas administrativas, por lo que se tomó la decisión de contratar a una persona de apoyo administrativo por un periodo corto.	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> Área: GeD, Operaciones. No <input type="checkbox"/>



4. Género y empoderamiento de las mujeres

4.1 Contribución a los Indicadores de Género de la Oficina de País

<p>Indicador 1 de Género de la Oficina de País:</p> <p>Número de proyectos que tienen análisis de género completo o en progreso</p>
<p>¿El proyecto tiene un análisis de género completo o en proceso?</p> <p>No</p>
<p>¿Cómo ha contribuido este análisis al proyecto, sus resultados y la igualdad de género?</p> <p>El documento programático no tiene un análisis de género porque está plasmado en un Acuerdo de Servicios para el Desarrollo que se ha ido enmendando año con año. Este formato es muy ejecutivo. Diversos entregables y productos conllevan un análisis de género porque es un proyecto de igualdad de género en el ámbito político-electoral, como las dos evaluaciones independientes que hemos realizado, las 3 publicaciones de experiencias exitosas, los informes de sistematización o los 3 documentales que hemos presentado.</p>
<p>Evidencias que sustenten la contribución al indicador</p> <p>Evaluación 2022 https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/13056 Experiencias exitosas: https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/experiencias-exitosas-de-osc-para-impulsar-la-participacion-politica-de-las-mujeres-2020 https://www.undp.org/es/mexico/publications/experiencias-exitosas-de-osc-para-impulsar-la-participaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-de-las-mujeres-2019 https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/experiencias-exitosas-de-osc-para-impulsar-la-participacion-politica-de-las-mujeres-2020</p>

<p>Indicador 2 de Género de la Oficina de País:</p> <p>Número de proyectos que han creado y/o mantenido una alianza género-transformadora y a qué nivel:</p> <p>a) Alianza creada. b) <u>Alianza mantenida con resultados.</u> c) Alianza mantenida sin resultados. d) Alianza con efectos género-transformadores. e) Sin alianza.</p>
<p>¿El proyecto ha mantenido y/o establecido alianzas género-transformadoras? ¿a qué nivel??</p> <p>Si, alianza mantenida con resultados</p>
<p>¿Con qué actor(es) se creó o mantuvo la alianza y qué resultados/efectos ha tenido en el proyecto, instituciones relacionadas y/o personas beneficiarias? (texto libre):</p>



Con el INE y con las OSC que participan en el PNIPPM. Además de trabajar constantemente en 5 convocatorias del PNIPPM, cada año ha ido creciendo el número de OSC que participan en la modalidad de continuidad, es decir, que se les vuelve a financiar su proyecto. Esto es positivo porque da oportunidad a que se puedan consolidar alianzas de más largo plazo. En 2023 por ejemplo, las OSC de continuidad superan las nuevas. Por ello, hemos iniciado una "comunidad de OSC vinculadas al PNIPPM". Esta comunidad tiene un chat de whatsapp donde se comparte información y además, en abril realizamos el 1er Encuentro de la Comunidad de OSC del PNIPPM, en el que no solo participaron OSC, también participaron personas beneficiarias por los proyectos de las OSC presentando los proyectos más género-transformadores.

En su caso, ¿por qué motivos no se ha creado una alianza género-transformadora? Y ¿qué acciones se están tomando para crearla? (texto libre):

Evidencias que sustenten la contribución al indicador

1. 1er Encuentro de OSC del PNIPPM: <https://www.youtube.com/watch?v=KkDre8kj-NI> | <https://www.youtube.com/watch?v=2LOO1CBK0K4> | <https://www.youtube.com/watch?v=EsmLSPMCKB4>

Principales resultados alcanzados y lecciones aprendidas en materia de género

¿Qué actividades, productos, resultados, datos u otros elementos fueron usados por el proyecto y de qué manera, para empoderar a las mujeres y niñas, contribuir a la igualdad de género y reducir las brechas de desigualdad?

1. El 1er encuentro de la Comunidad de OSC del PNIPPM fue un hito porque por primera vez reunimos a más de 40 OSC en el país, así como a las personas que fueron beneficiadas por sus proyectos para compartir sus testimonios. Se llevó a cabo en abril.
2. La Convocatoria a OSC en sí es una herramienta para empoderar a las mujeres en la arena política. En julio se difundieron los resultados, quedando seleccionadas 57 OSC en 21 entidades federativas. La capacitación a las OSC será en noviembre.
3. Presentación de "Experiencias Exitosas de OSC para impulsar la participación política de las mujeres en México edición 2021" en la Feria Internacional del Libro Igualdad de Género y no Discriminación del INE en junio.
4. Realización del "Ciclo de capacitación" a las OSC de la edición 2023 del PNIPPM en 2023 con temáticas de igualdad de género en política.

¿Qué lecciones se han aprendido en este sentido? ¿Qué buenas prácticas se pueden destacar?

1. Que tenemos que hacer más actividades presenciales, no podemos basarnos únicamente en la modalidad virtual.
2. Que tenemos que hacer contenidos y actividades más sustantivas y avanzadas, pues cada vez hay más OSC que trabajan con nosotros en un mediano y largo plazo. También tenemos que encontrar la manera de documentar mejor el trabajo e impacto de las OSC que han colaborado más años en el PNIPPM.
3. Que tenemos que documentar el impacto de los proyectos a través de los años para transformar.



5. Lecciones aprendidas

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos similares?

- Nuestro proceso de dictaminación es muy fluido, probado y puede ayudar a otros proyectos con características similares. Aún es perfectible, desde luego y haremos ajustes, sin embargo, tenemos buena retroalimentación de las personas dictaminadoras al respecto.
- El Ciclo de Capacitación que realizamos fue bueno porque utilizamos actividades y un formato dinámico e innovador, partiendo de un diagnóstico para identificar necesidades de capacitación.


6. Desempeño financiero trimestral


Recursos del trimestre		
Presupuesto Aprobado (anual)	USD \$241,695.84	20.38% del presupuesto total del proyecto
Presupuesto Ejercido al trimestre	USD \$240,768.99	99.6% del presupuesto del año
Presupuesto ejercido en el trimestre	USD \$79,218.67	32.7% del presupuesto del año
Motivo de la variación del gasto aprobado vs ejercido (texto libre): Variación mínima debido a cambios en el tipo de cambio.		
Presupuesto comprometido para el siguiente trimestre	USD \$41,112.93	3.5% del presupuesto total del proyecto
¿Revisión presupuestal en proceso?	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	

Elaborado por:

- Mónica Eden
Coordinadora de proyectos con instituciones electorales
- Michel Salinas
Asociado administrativo de proyectos con instituciones electorales

Firma:


DocuSigned by:

 12-ene.-2024
 F1996A7E4E684DB...

DocuSigned by:

 13-ene.-2024
 FC7F199881E844F...

Revisado por:

- Annabelle Sulmont
Oficial Nacional de Gobernanza Efectiva y Democracia

Firma:

DocuSigned by:

 13-ene.-2024
 68708268C71C424...