



Informe Trimestral de Proyecto

Proyecto de Impulso a la Participación Política de las Mujeres

(IPPM)

Enero-marzo 2024

Índice

1. Información general	2
2. Desempeño de proyecto	4
3. Riesgos, incluyendo (riesgos sociales y medioambientales)	5
Problemáticas o aspectos relevantes	6
4. Género y empoderamiento de las mujeres	6
5. Lecciones aprendidas	8
6. Desempeño financiero trimestral	8



1. Información general

Título completo del proyecto	Impulso a la Participación Política de las Mujeres
Output del Proyecto (Quantum)	00116504
Presupuesto total del proyecto	USD \$1,180,979.07
Presupuesto disponible para el año	USD \$111,566.66
Delivery del año a la fecha del reporte	USD \$46,830.26
Duración del proyecto	del 01/06/2019 al 30/06/2024
Efecto del Marco de Cooperación	Efecto Directo 9
	<i>Al 2025, instituciones del Estado mexicano y la sociedad civil se encuentran articuladas y con capacidades instaladas para prevenir, denunciar y sancionar actos de corrupción, promover mecanismos de rendición de cuentas y garantizar la participación social y política en la toma de decisiones inclusivas, de manera transparente, en condiciones de igualdad y sin dejar a nadie atrás.</i>
Producto del CPD	Producto 7
	<i>Mayor Participación social en la toma de decisiones públicas fomentada por mecanismos accesibles y democráticos propuestos por instituciones públicas transparentes y fiables.</i>
Solución Emblemática del Plan Estratégico	Solución Emblemática 2: Governance
	Indicador general 2.4: <i>Democratic institutions and processes strengthened for an inclusive and open public sphere with expanded public engagement</i>



Breve descripción del proyecto

El proyecto de Impulso a la Participación Política de las Mujeres (IPPM) acompaña desde 2019 al Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil (PNIPPM) que el Instituto Nacional Electoral (INE) lleva a cabo desde 2008. El objetivo de este Programa es impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través de proyectos desarrollados por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el país.

Cada año el PNUD acompaña al INE en todas las fases del PNIPPM en las siguientes actividades;

- formulación y difusión de la convocatoria y reglas de operación,
- procesos de registro, calificación y selección de proyectos
- capacitación de las OSC beneficiadas
- seguimiento a los proyectos de las OSC,
- sistematización, documentación y difusión de los resultados
- organización de eventos y actividades para la comunidad de OSC del PNIPPM

Este proyecto contribuye principalmente al ODS 16 de la Agenda 2030, en particular su objetivo 16.7. También contribuye a los ODS 5, 10 y 17.



2. Desempeño de proyecto

Resultado 1: Apoyo en el seguimiento a la implementación de proyectos seleccionados.

Objetivo: Acompañamiento al INE y a las OSC en el desarrollo de sus proyectos.

Producto 1.1 Plan de visitas a las OSC

Descripción: Realizar visitas presenciales a los proyectos de las OSC para participar en eventos, reunirse con las y los representantes de las OSC, conocer a las personas beneficiadas, así como a aliados, con el propósito de garantizar el óptimo desarrollo de los proyectos.

Indicadores	Línea de base	Meta anual	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
1.1 Porcentaje de proyectos visitados participantes en la edición 2023 del PNIPPM.	0	25% (14)	36% (20)	<ul style="list-style-type: none"> Plan inicial de visitas. Control de visitas realizadas. Informe final edición 2023. 	Hubo un formulario que se envió a las OSC para que enviaran los eventos en los que proponían se les visitara. Esto ayudó a hacer un plan inicial de visitas. Debido a que el informe parcial de los proyectos en esta ocasión se solicitó en diciembre por cuestiones administrativas, este año se dio mayor relevancia a las visitas presenciales a los proyectos previo a su finalización.

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado:

En esta edición, se dio mayor prioridad a las visitas presenciales a los proyectos debido a que por cuestiones administrativas, a las OSC se les pidió su informe parcial antes de finalizar el 2023. Por lo anterior, se decidió fortalecer esta actividad en 2024, previo a que los proyectos finalizaran, con el fin de contribuir al seguimiento y acompañamiento durante al desarrollo de los proyectos. De acuerdo con el último control de visitas realizadas, en este trimestre en total se visitó a 21 proyectos por parte del INE y del PNUD, que corresponde a 38% de las OSC participantes en la edición 2023. De este número, 20 (36%) proyectos se visitaron en este trimestre de 2024. En estas visitas, 9 OSC fueron visitadas por el INE, 7 por el PNUD y 4 por ambas instituciones. Las visitas se realizaron en 10 entidades federativas del país, 2 en el norte (Baja California y Chihuahua), 5 en el centro (Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos) y 3 en el sur (Yucatán, Chiapas y Oaxaca). Con el fin de difundir los proyectos, se publicaron mensajes en las redes sociales del PNUD así como fotos de las actividades durante las visitas.

Resultado 2: Sistematización y documentación de resultados

Objetivo: Sistematizar, documentar y difundir los resultados de los proyectos participantes en la edición 2023.


Producto 2.1: Sistematización de los resultados

Descripción: Clasificar y analizar la información en los informes finales de los proyectos de las OSC.

Indicadores	Línea de base	Meta anual	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
2.1 Número de informes de sistematización de resultados	1	1	0	<ul style="list-style-type: none"> Términos de referencia. Informe de sistematización. Informe final de la edición 2023. 	PENDIENTE hasta Q2

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado:

Producto 2.2: Materiales y/o eventos para documentar resultados

Descripción: Elaboración de materiales y/u organización de eventos para documentar y difundir el desarrollo y resultados de los proyectos

Indicadores	Línea de base	Meta anual	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
2.2 Preparación de al menos un material o evento para documentar resultados.	1	1	0	<ul style="list-style-type: none"> Propuesta de estudio. Propuesta de evento. Programa realizado. 	PENDIENTE hasta Q2

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado:

3. Riesgos, incluyendo (riesgos sociales y medioambientales)

Con base en el registro de riesgos del Prodoc o documento programático y/o Quantum, ¿qué riesgos, sus impactos y acciones de mitigación vale la pena destacar durante este trimestre?

Descripción del Riesgo	Impactos en actividades/resultados	Acciones de mitigación
Que alguna OSC no termine su proyecto y no entregue su informe final.	En sistematización de resultados y en el informe final del INE.	Las visitas también han tenido como fin asegurar que las OSC van avanzando en el cierre de proyectos. También se ha dado seguimiento cercano al desarrollo de los proyectos mediante la plataforma y mediante llamadas y asesorías.



Retraso en la firma de la enmienda del acuerdo con el INE.	Actividades edición 2024	Ya se está trabajando en la enmienda.
--	--------------------------	---------------------------------------

Problemáticas o aspectos relevantes

Breve descripción de la problemática o aspecto relevante	Descripción breve de las medidas tomadas	Crítico	¿Necesita escalamiento? ¿con qué área?
Renunció una persona del equipo en PNUD por lo que no se ha contratado a la persona que estaría en su lugar.	Se está esperando a que se renueve la colaboración para realizar el proceso de contratación.	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> Área: GeD, Operaciones. No <input checked="" type="checkbox"/>

4. Género y empoderamiento de las mujeres

4.1 Contribución a los Indicadores de Género de la Oficina de País

Indicador 1 de Género de la Oficina de País:
Número de proyectos que tienen análisis de género completo o en progreso
¿El proyecto tiene un análisis de género completo o en proceso?
No
¿Cómo ha contribuido este análisis al proyecto, sus resultados y la igualdad de género?
El documento programático no tiene un análisis de género porque está plasmado en un Acuerdo de Servicios para el Desarrollo que se ha ido enmendando año con año. Este formato es muy ejecutivo. Sin embargo, diversos entregables y productos conllevan un análisis de género porque es un proyecto de igualdad de género en el ámbito político-electoral, como las dos evaluaciones independientes que hemos realizado, las 3 publicaciones de experiencias exitosas, los informes de sistematización o los 3 documentales que hemos presentado. En la enmienda 2024 se prevé incluir un breve análisis de género.
Evidencias que sustenten la contribución al indicador
Evaluación 2022 https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/13056 Experiencias exitosas: https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/experiencias-exitosas-de-osc-para-impulsar-la-participacion-politica-de-las-mujeres-2020 https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/experiencias-exitosas-de-osc-para-impulsar-la-participacion-politica-de-las-mujeres-2019 https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/experiencias-exitosas-de-osc-para-impulsar-la-participacion-politica-de-las-mujeres-2020



Indicador 2 de Género de la Oficina de País:

Número de proyectos que han creado y/o mantenido una alianza género-transformadora y a qué nivel:

- a) Alianza creada.
- b) Alianza mantenida con resultados.
- c) Alianza mantenida sin resultados.
- d) Alianza con efectos género-transformadores.
- e) Sin alianza.

¿El proyecto ha mantenido y/o establecido alianzas género-transformadoras? ¿a qué nivel??

Si, alianza mantenida con resultados

¿Con qué actor(es) se creó o mantuvo la alianza y qué resultados/efectos ha tenido en el proyecto, instituciones relacionadas y/o personas beneficiarias? (texto libre):

Con el INE y con las OSC que participan en el PNIPPM. Además de trabajar constantemente en 5 convocatorias del PNIPPM, cada año ha ido creciendo el número de OSC que participan en la modalidad de continuidad, es decir, que se les vuelve a financiar su proyecto. Esto es positivo porque da oportunidad a que se puedan consolidar alianzas de más largo plazo. En 2023 por ejemplo, las OSC de continuidad superan las nuevas. Por ello, hemos iniciado una "comunidad de OSC vinculadas al PNIPPM". Esta comunidad tiene un chat de whatsapp donde se comparte información y además, en abril realizamos el 1er Encuentro de la Comunidad de OSC del PNIPPM, en el que no solo participaron OSC, también participaron personas beneficiarias por los proyectos de las OSC presentando los proyectos más género-transformadores. En 2024 se realizará una evaluación para analizar los efectos género-transformadores del proyecto.

En su caso, ¿por qué motivos no se ha creado una alianza género-transformadora? Y ¿qué acciones se están tomando para crearla? (texto libre):

Sí se ha logrado, sin embargo, no se ha documentado y sistematizado la información de manera sistemática. En 2024 se tiene eso como objetivo mediante una evaluación o diagnóstico.

Evidencias que sustenten la contribución al indicador

1. 1er Encuentro de OSC del PNIPPM: <https://www.youtube.com/watch?v=KkDre8kj-NI> | <https://www.youtube.com/watch?v=2LOO1CBK0K4> | <https://www.youtube.com/watch?v=EsmLSPMCKB4>

Principales resultados alcanzados y lecciones aprendidas en materia de género

¿Qué actividades, productos, resultados, datos u otros elementos fueron usados por el proyecto y de qué manera, para empoderar a las mujeres y niñas, contribuir a la igualdad de género y reducir las brechas de desigualdad?

- Este semestre se colaboró con el INE en la revisión y actualización de la Convocatoria y las Reglas de Operación del PNIPPM 2024. Estos instrumentos son la base del Programa y tienen como fin lograr avances en la igualdad sustantiva.



<ul style="list-style-type: none"> - Las vistas a los proyectos contribuyeron a fortalecer su visibilidad y acompañamiento. Se constató que las OSC están haciendo un excelente trabajo para empoderar a mujeres y niñas en distintas comunidades, con métodos diversos y con excelentes resultados. - En la plataforma de seguimiento al desarrollo de los proyectos se han impactado los avances, actividades y materiales de las OSC: https://proyectosippm.virk.io/
<p>¿Qué lecciones se han aprendido en este sentido? ¿Qué buenas prácticas se pueden destacar?</p> <ul style="list-style-type: none"> - La plataforma ha funcionado mejor este año, pero es necesario motivar constantemente a las OSC para que suban su información y que alguien les de soporte de manera continua. - Las visitas a los proyectos de las OSC han sido excelentes mecanismos para conocer los proyectos y fortalecer el acompañamiento, pero deben enmarcarse en una estrategia sólida de acompañamiento para potenciar sus resultados.

5. Lecciones aprendidas

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos similares?
<ul style="list-style-type: none"> • La plataforma de seguimiento al desarrollo de los proyectos ha sido una herramienta útil no solo para acompañar los proyectos, sino también para que las OSC puedan conocer el trabajo de sus pares y fortalecer el trabajo horizontal. Alberga ya cuatro ediciones y cada vez se ha vuelto más completa: https://proyectosippm.virk.io/ En cada edición se hacen adaptaciones para mejorar su utilización. • Las visitas a los proyectos deben aprovecharse al máximo para que contribuyan efectivamente a los objetivos del programa y del proyecto. Esto con una estrategia sólida, reportes que se puedan sistematizar y actividades precisas como reuniones con el equipo de la OSC, participación en actividades, revisión de la implementación y avances, e incluso capacitación a las OSC.

6. Desempeño financiero trimestral

Recursos del trimestre		
Presupuesto Aprobado (anual)	USD \$111,566.66	9.4% del presupuesto total del proyecto
Presupuesto del año ejercido al trimestre	USD \$46,830.26	41.9% del presupuesto del año
Motivo de la variación del gasto aprobado vs ejercido (texto libre): El gasto ejercido está dentro del rango de lo planeado.		
Presupuesto comprometido para el siguiente trimestre	USD \$60,765.91	5.1% del presupuesto total del proyecto
¿Revisión presupuestal en proceso?	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se realizará revisión presupuestal para pasar el recurso remanente de 2023 a 2024.



Elaborado por:

- Mónica Eden
Coordinadora de proyectos con instituciones electorales

- Michel Salinas
Asociado administrativo de proyectos con instituciones electorales

Firma:

DocuSigned by:

F1996A7E4E684DB...

DocuSigned by:

FC7F199881E844F...

Revisado por:

- Annabelle Sulmont
Oficial Nacional de Gobernanza Efectiva y Democracia

Firma:

DocuSigned by:

68708268C71C424...

Certificado de finalización

Identificador del sobre: A4DEC6C7E0B3400EAFB5DE1F568038EA

Estado: Completado

Asunto: Complete with DocuSign: 240417_trimestralq1ippm2024.pdf

Sobre de origen:

Páginas del documento: 9

Firmas: 3

Autor del sobre:

Páginas del certificado: 2

Iniciales: 0

Monica Eden

Firma guiada: Activado

One United Nations Plaza

Sello del identificador del sobre: Activado

New York, NY 10017

Zona horaria: (UTC+04:30) Kabul

monica.eden@undp.org

Dirección IP: 201.141.98.99

Seguimiento de registro

Estado: Original

Titular: Monica Eden

Ubicación: DocuSign

18 de abril de 2024 | 04:31

monica.eden@undp.org

Eventos de firmante**Firma****Fecha y hora**

Monica Eden

monica.eden@undp.org

Monica Eden, project coordinator, NPSA 8, UNDP

United Nations Development Program - Global

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

DocuSigned by:


F1996A7E4E684DB...

Enviado: 18 de abril de 2024 | 04:43

Visto: 18 de abril de 2024 | 04:44

Firmado: 18 de abril de 2024 | 05:07

Adopción de firma: Imagen de firma cargada

Utilizando dirección IP: 201.141.98.99

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

No se ofreció a través de DocuSign

Michel Salinas

michel.salinas@undp.org

United Nations Development Program - Global

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

DocuSigned by:


FC7F199881E844F...

Enviado: 18 de abril de 2024 | 05:07

Visto: 19 de abril de 2024 | 02:04

Firmado: 19 de abril de 2024 | 02:05

Adopción de firma: Imagen de firma cargada

Utilizando dirección IP: 200.56.126.254

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

No se ofreció a través de DocuSign

Annabelle Sulmont

annabelle.sulmont@undp.org

Oficial nacional de gobernanza efectiva y
democraciaNivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

DocuSigned by:


68708268C71C424...

Enviado: 19 de abril de 2024 | 02:05

Visto: 23 de abril de 2024 | 20:18

Firmado: 23 de abril de 2024 | 20:19

Adopción de firma: Imagen de firma cargada

Utilizando dirección IP: 201.148.89.68

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

No se ofreció a través de DocuSign

Eventos de firmante en persona**Firma****Fecha y hora****Eventos de entrega al editor****Estado****Fecha y hora****Eventos de entrega al agente****Estado****Fecha y hora****Eventos de entrega al intermediario****Estado****Fecha y hora****Eventos de entrega certificada****Estado****Fecha y hora****Eventos de copia de carbón****Estado****Fecha y hora**

Eventos del testigo	Firma	Fecha y hora
---------------------	-------	--------------

Eventos de notario	Firma	Fecha y hora
--------------------	-------	--------------

Resumen de eventos del sobre	Estado	Marcas de tiempo
------------------------------	--------	------------------

Sobre enviado	Con hash/cifrado	18 de abril de 2024 04:43
Certificado entregado	Seguridad comprobada	23 de abril de 2024 20:18
Firma completada	Seguridad comprobada	23 de abril de 2024 20:19
Completado	Seguridad comprobada	23 de abril de 2024 20:19

Eventos del pago	Estado	Marcas de tiempo
------------------	--------	------------------