



Informe Trimestral de Proyecto

Proyecto de Impulso a la Participación Política de las Mujeres

(IPPM)

Abril-junio 2024

Índice

1. Información general	2
2. Desempeño de proyecto	4
3. Riesgos, incluyendo (riesgos sociales y medioambientales)	6
Problemáticas o aspectos relevantes	6
4. Género y empoderamiento de las mujeres	6
5. Lecciones aprendidas	8
6. Desempeño financiero trimestral	9



1. Información general

Título completo del proyecto	Impulso a la Participación Política de las Mujeres
Output del Proyecto (Quantum)	00116504
Presupuesto total del proyecto	USD \$1,180,979.07
Presupuesto disponible para el año	USD \$116,426.43
Delivery del año a la fecha del reporte	USD \$115,563.66
Duración del proyecto	del 01/06/2019 al 30/06/2024
Efecto del Marco de Cooperación	Efecto Directo 9
	<i>Al 2025, instituciones del Estado mexicano y la sociedad civil se encuentran articuladas y con capacidades instaladas para prevenir, denunciar y sancionar actos de corrupción, promover mecanismos de rendición de cuentas y garantizar la participación social y política en la toma de decisiones inclusivas, de manera transparente, en condiciones de igualdad y sin dejar a nadie atrás.</i>
Producto del CPD	Producto 7
	<i>Mayor Participación social en la toma de decisiones públicas fomentada por mecanismos accesibles y democráticos propuestos por instituciones públicas transparentes y fiables.</i>
Solución Emblemática del Plan Estratégico	Solución Emblemática 2: Governance
	Indicador general 2.4: <i>Democratic institutions and processes strengthened for an inclusive and open public sphere with expanded public engagement</i>



Breve descripción del proyecto

El proyecto de Impulso a la Participación Política de las Mujeres (IPPM) acompaña desde 2019 al Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil (PNIPPM) que el Instituto Nacional Electoral (INE) lleva a cabo desde 2008. El objetivo de este Programa es impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través de proyectos desarrollados por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el país.

Cada año el PNUD acompaña al INE en todas las fases del PNIPPM en las siguientes actividades;

- formulación y difusión de la convocatoria y reglas de operación
- procesos de registro, calificación y selección de proyectos
- capacitación de las OSC beneficiadas
- acompañamiento al desarrollo de los proyectos de las OSC
- sistematización, documentación y difusión de los resultados
- organización de eventos y actividades para la comunidad de OSC del PNIPPM.

Este proyecto contribuye principalmente al ODS 16 de la Agenda 2030, en particular su objetivo 16.7. También contribuye a los ODS 5, 10 y 17.



2. Desempeño de proyecto

Resultado 4: Sistematización, documentación y difusión de resultados

Objetivo: Sistematizar los resultados de los proyectos de las OSC, así como también documentar y difundir sus logros.

Producto 4.1 Sistematización de resultados finales

Descripción: A partir de los informes finales y otras fuentes como la plataforma de acompañamiento a los proyectos, el diseño de los proyectos originales y otras, sistematizar los resultados de los proyectos en aspectos como la población beneficiada, las actividades realizadas, los materiales realizados y el alcance territorial del PNIPPM.

Indicadores	Línea de base	Meta anual	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
4.1.1 Porcentaje de OSC que cumplen con sus metas.	85%	85%	95%	-Diseño inicial de los proyectos aprobados. -Informe final de actividades. -Informe de cobertura.	-Fortalecimiento del equipo en el INE con personal contratado en el PNUD para apoyo en la revisión de materiales y otros. -Visitas presenciales fortalecieron el compromiso de las OSC con sus proyectos. -Capacitación previa al desarrollo de los proyectos sobre los aspectos sustantivos, administrativos y operativos. -Mayor seguimiento al llenado de la plataforma virtual por parte de las OSC.

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado:

En la edición 2023, de los 56 proyectos seleccionados el 95% finalizó su proyecto con éxito. Tres de ellos aún están por reincorporar recursos sobrantes o de actividades que no les fueron aprobados, sin ello no podrían concluir con éxito su proyecto. El resto cumplió sus metas, envió su informe y más del 70% incluso participaron en la edición 2024 del PNIPPM.


Producto 4.2: Valoración de proyectos que desean participar en la modalidad de continuidad.

Descripción: Análisis sobre el desempeño de los proyectos realizados en la edición 2023 que participan en la convocatoria 2024 en la modalidad de continuidad.

Indicadores	Línea de base	Meta anual	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
4.2.1 Porcentaje de proyectos que participan en la modalidad de continuidad.	50%	50%	71%	-Registro de proyectos. -Lista de proyectos que participan en continuidad. -Reporte de la valoración y fichas por proyecto.	-Las OSC concluyeron con sus proyectos y entregaron sus informes finales a tiempo.

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado:

Casi tres de cada cuatro proyectos realizados en 2023 participaron en la Convocatoria 2024 para continuar sus proyectos. Esto es un aspecto positivo ya que los proyectos de continuidad permiten que las intervenciones de un semestre se repitan al siguiente año. Fue posible la cantidad de proyectos que desean continuar debido a que terminaron con sus proyectos, así como con los aspectos administrativos del mismo, y entregaron sus informes finales a tiempo. Aún no se sabe cuántos serán seleccionados en la edición 2024 (el proceso de validación y calificación está en curso). Para valorar el desempeño de los proyectos se actualizó la metodología utilizada en ediciones anteriores y se realizó la valoración de 40 proyectos que quieren participar en continuidad. Este informe y las fichas de cada proyecto serán insumos relevantes para las personas que califiquen los proyectos.

Producto 4.3: Difusión de los resultados de los proyectos.

Descripción: Elaboración de materiales y/u organización de eventos para documentar y difundir el desarrollo y resultados de los proyectos

Indicadores	Línea de base	Meta anual	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
4.3.1 Número de materiales desarrollados para documentar los resultados de los proyectos respecto de los esperados.	1	1	2	-Redes sociales del PNUD. -Reporte de mensajes emitidos en redes.	Las visitas presenciales contribuyeron a atestiguar la fase final de los proyectos por parte de los equipos centrales del PNUD y el INE.

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado:

Se realizaron y difundieron en las redes sociales del PNUD dos videos sobre los proyectos del PNIPPM edición 2023:

- [Video 1 PNIPPM abril.](#)
- [Video 2 PNIPPM abril.](#)



Producto 4.3: Difusión de los resultados de los proyectos.

Descripción: *Elaboración de materiales y/u organización de eventos para documentar y difundir el desarrollo y resultados de los proyectos*

Indicadores	Línea de base	Meta anual	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
Estos videos además de presentar información del PNIPPM y de la importancia que hacen las OSC para impulsar la participación sustantiva de las mujeres en el ámbito político, muestran los eventos de cierre y logros de algunas de las OSC participantes en la edición 2023.					

3. Riesgos, incluyendo (riesgos sociales y medioambientales)

Con base en el registro de riesgos del Prodoc o documento programático y/o Quantum, ¿qué riesgos, sus impactos y acciones de mitigación vale la pena destacar durante este trimestre?

Descripción del Riesgo	Impactos en actividades/resultados	Acciones de mitigación
Que se pierda la continuidad del personal y las actividades con la edición 2024 del PNIPPM debido a retrasos en la firma de la enmienda.	Primera fase del PNIPPM 2024 (convocatoria, registro, validación, calificación de proyectos).	Ambos equipos del INE y del PNUD han estado involucrados no solo a nivel del proyecto sino de las áreas responsables y directivas, con el fin de que la enmienda se pueda firmar a tiempo y el proyecto siga vigente en el próximo ciclo.

Problemáticas o aspectos relevantes

Breve descripción de la problemática o aspecto relevante	Descripción breve de las medidas tomadas	Crítico	¿Necesita escalamiento? ¿con qué área?
Los retrasos en la firma de la enmienda al acuerdo han dado incertidumbre a la continuidad del proyecto en su edición 2024, en cuanto al personal y las actividades.	La situación se ha escalado en ambas instituciones. Ha habido comunicación constante y reuniones para solventar las dudas y requisitos a la brevedad posible.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> Área: Oficial Nacional de GED y Gerencia. No <input type="checkbox"/>

4. Género y empoderamiento de las mujeres



4.1 Contribución a los Indicadores de Género de la Oficina de País

<p>Indicador 1 de Género de la Oficina de País:</p> <p>Número de proyectos que tienen análisis de género completo o en progreso</p>
<p>¿El proyecto tiene un análisis de género completo o en proceso?</p> <p>No</p>
<p>¿Cómo ha contribuido este análisis al proyecto, sus resultados y la igualdad de género?</p> <p>El documento programático no tiene un análisis de género porque está plasmado en un Acuerdo de Servicios para el Desarrollo que se ha ido enmendando año con año. Este formato es muy ejecutivo. Sin embargo, diversos entregables y productos conllevan un análisis de género porque es un proyecto de igualdad de género en el ámbito político-electoral, como las dos evaluaciones independientes que hemos realizado, las 3 publicaciones de experiencias exitosas, los informes de sistematización o los 3 documentales que hemos presentado. En la enmienda 2024 se prevé incluir un breve análisis de género. En la enmienda al acuerdo 2024 se prevé añadir más información sobre el análisis de género, la contribución del proyecto a la paridad y a la eliminación de la violencia política en razón de género.</p>
<p>Evidencias que sustenten la contribución al indicador</p> <p>Evaluación 2022 https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/13056 Experiencias exitosas: https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/experiencias-exitosas-de-osc-para-impulsar-la-participacion-politica-de-las-mujeres-2020 https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/experiencias-exitosas-de-osc-para-impulsar-la-participaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-de-las-mujeres-2019 https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/experiencias-exitosas-de-osc-para-impulsar-la-participacion-politica-de-las-mujeres-2020</p>

<p>Indicador 2 de Género de la Oficina de País:</p> <p>Número de proyectos que han creado y/o mantenido una alianza género-transformadora y a qué nivel:</p> <p>a) Alianza creada. b) <u>Alianza mantenida con resultados.</u> c) Alianza mantenida sin resultados. d) Alianza con efectos género-transformadores. e) Sin alianza.</p>
<p>¿El proyecto ha mantenido y/o establecido alianzas género-transformadoras? ¿a qué nivel??</p> <p>Si, alianza mantenida con resultados</p>
<p>¿Con qué actor(es) se creó o mantuvo la alianza y qué resultados/efectos ha tenido en el proyecto, instituciones relacionadas y/o personas beneficiarias? (texto libre):</p> <p>Con el INE y con las OSC que participan en el PNIPPM. Además de trabajar constantemente en 5 convocatorias del PNIPPM, cada año ha ido creciendo el número de OSC que participan en la modalidad de continuidad, es decir, que se les vuelve a financiar su proyecto. Esto es positivo porque da oportunidad a que se puedan consolidar alianzas</p>



de más largo plazo. En 2023 por ejemplo, las OSC de continuidad superan las nuevas. Por ello, hemos iniciado una "comunidad de OSC vinculadas al PNIPPM". Esta comunidad tiene un chat de whatsapp donde se comparte información y además, en abril realizamos el 1er Encuentro de la Comunidad de OSC del PNIPPM, en el que no solo participaron OSC, también participaron personas beneficiarias por los proyectos de las OSC presentando los proyectos más género-transformadores. En 2024 se realizará una evaluación para analizar los efectos género-transformadores del proyecto.

En su caso, ¿por qué motivos no se ha creado una alianza género-transformadora? Y ¿qué acciones se están tomando para crearla? (texto libre):

Sí se ha logrado, sin embargo, no se ha documentado y sistematizado la información de manera sistemática. En 2024 se tiene eso como objetivo mediante una evaluación o diagnóstico.

Evidencias que sustenten la contribución al indicador

1. 1er Encuentro de OSC del PNIPPM: <https://www.youtube.com/watch?v=KkDre8kj-NI> | <https://www.youtube.com/watch?v=2LOO1CBK0K4> | <https://www.youtube.com/watch?v=EsmLSPMCKB4>

Principales resultados alcanzados y lecciones aprendidas en materia de género

¿Qué actividades, productos, resultados, datos u otros elementos fueron usados por el proyecto y de qué manera, para empoderar a las mujeres y niñas, contribuir a la igualdad de género y reducir las brechas de desigualdad?

- Este trimestre en particular se destacan los videos publicados en las redes del PNUD sobre algunos de los proyectos que fueron visitados:
 - [Video 1 PNIPPM abril.](#)
 - [Video 2 PNIPPM abril.](#)
- En ellos, se da protagonismo a las personas beneficiadas de los proyectos que son principalmente mujeres jóvenes, indígenas o afromexicanas, entre otros grupos.

¿Qué lecciones se han aprendido en este sentido? ¿Qué buenas prácticas se pueden destacar?

- Las visitas son momentos relevantes para generar productos de comunicación como videos, fotos, etc. Hay que aprovecharlos más ya que estos materiales ayudan a difundir los logros del programa, de las OSC, del proyecto y sobre todo, sensibilizar al público en general sobre los resultados.
- Trabajar más de cerca con el área de comunicación y el INE para realizar este tipo de materiales.

5. Lecciones aprendidas

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos similares?

- De acuerdo con los nuevos procedimientos y mecanismos que se han instaurado o activado en el INE, el proceso para la renovación o firma de acuerdos de colaboración ha sido mucho más larga que en otros años. En futuras ocasiones, se sugiere prever al menos 4 meses de antelación para la negociación y firma de un instrumento de este tipo.



6. Desempeño financiero trimestral

Recursos del trimestre		
Presupuesto Aprobado (anual)	USD \$116,426.43	9.85% del presupuesto total del proyecto
Presupuesto del año ejercido al trimestre	USD \$115,563.66	99.2 del presupuesto del año Nota. Este monto es lo proyectado al día de la realización del informe. Pueden existir variaciones debido al tipo de cambio que sea usado cuando pasen los pagos.
Motivo de la variación del gasto aprobado vs ejercido (texto libre): El gasto ejercido está dentro del rango de lo planeado.		
Presupuesto comprometido para el siguiente trimestre	USD \$0	Por el momento se encontrará pausado el proyecto
¿Revisión presupuestal en proceso?	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se realizará revisión presupuestal para que ingrese al proyecto el recurso de la 7ma enmienda al acuerdo de colaboración.

Elaborado por:

- Mónica Eden
Coordinadora de proyectos con instituciones electorales

- Michel Salinas
Asociado administrativo de proyectos con instituciones electorales


Revisado por:

- Annabelle Sulmont
Oficial Nacional de Gobernanza Efectiva y Democracia


Firma:

DocuSigned by:

 29-jun.-2024
 F1996A7E4E684DB...

DocuSigned by:

 29-jun.-2024
 FC7F199881E844F...

Firma:

DocuSigned by:

 01-jul.-2024
 68708268C71C424...