



# **Informe Trimestral de Proyecto**

## **Proyecto de Impulso a la Participación Política de las Mujeres**

### **(IPPM)**

### **Julio-septiembre 2024**

#### **Índice**

1. Información general .....	2
2. Desempeño de proyecto .....	4
3. Riesgos, incluyendo (riesgos sociales y medioambientales) .....	5
Problemáticas o aspectos relevantes .....	5
4. Género y empoderamiento de las mujeres .....	6
5. Lecciones aprendidas .....	7
6. Desempeño financiero trimestral .....	8



## 1. Información general

<b>Título completo del proyecto</b>	Impulso a la Participación Política de las Mujeres
<b>Output del Proyecto (Quantum)</b>	00116504
<b>Presupuesto total del proyecto</b>	USD \$1,434,480.23
<b>Presupuesto disponible para el año</b>	USD \$211,871.91
<b>Delivery del año a la fecha del reporte</b>	USD \$127,262.52
<b>Duración del proyecto</b>	del 01/06/2019 al 30/06/2025
<b>Efecto del Marco de Cooperación</b>	Efecto Directo 9
	<i>Al 2025, instituciones del Estado mexicano y la sociedad civil se encuentran articuladas y con capacidades instaladas para prevenir, denunciar y sancionar actos de corrupción, promover mecanismos de rendición de cuentas y garantizar la participación social y política en la toma de decisiones inclusivas, de manera transparente, en condiciones de igualdad y sin dejar a nadie atrás.</i>
<b>Producto del CPD</b>	Producto 7
	<i>Mayor Participación social en la toma de decisiones públicas fomentada por mecanismos accesibles y democráticos propuestos por instituciones públicas transparentes y fiables.</i>
<b>Solución Emblemática del Plan Estratégico</b>	Solución Emblemática 2: Governance
	Indicador general 2.4: <i>Democratic institutions and processes strengthened for an inclusive and open public sphere with expanded public engagement</i>



### **Breve descripción del proyecto**

El proyecto de Impulso a la Participación Política de las Mujeres (IPPM) acompaña desde 2019 al Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil (PNIPPM) que el Instituto Nacional Electoral (INE) lleva a cabo desde 2008. El objetivo de este Programa es impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través de proyectos desarrollados por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el país.

Cada año el PNUD acompaña al INE en todas las fases del PNIPPM en las siguientes actividades;

- formulación y difusión de la convocatoria y reglas de operación
- procesos de registro, calificación y selección de proyectos
- capacitación de las OSC beneficiadas
- acompañamiento al desarrollo de los proyectos de las OSC
- sistematización, documentación y difusión de los resultados
- organización de eventos y actividades para la comunidad de OSC del PNIPPM.

Este proyecto contribuye principalmente al ODS 16 de la Agenda 2030, en particular su objetivo 16.7. También contribuye a los ODS 5, 10 y 17.



## 2. Desempeño de proyecto

### Resultado 1: Acompañamiento técnico y metodológico en el registro validación y calificación de proyectos

**Objetivo:** Apoyar al INE en la fase 1 del PNIPPM, que comprende el registro, validación y calificación de proyectos.

#### Producto 4.1 Entregable 1, correspondiente a la fase 1 de la edición 2024 del PNIPPM

**Descripción:** Apoyar al INE en las actividades que comprenden la primera fase del PNIPPM edición 2024, como en revisar la Convocatoria y Reglas de Operación, contribuir a difundir la convocatoria, apoyo en la recepción y validación de propuestas de proyecto y difusión, actualización de la metodología de calificación de propuestas y apoyo en el proceso de calificación.

Indicadores	Línea de base	Meta anual	Avance en la Meta	Fuente de verificación	Actividades que contribuyeron al resultado
4.1.1 Variación porcentual de los registros recibidos respecto a la edición anterior (117).	100	100	-15% (85)	- Registro de propuestas. - Informe final edición 2024.	Factores externos: - Fue año electoral, la atención del público e institucional se enfocó en la elección general. Factores internos: - Faltó mayor coordinación para la difusión de la convocatoria entre las instituciones convocantes. - Retraso en la renovación de la colaboración INE-PNUD.
4.1.2 Porcentaje de propuestas calificadas respecto del número de propuestas recibidas	80%	80%	80%	-Registro de propuestas. -Lista de proyectos dictaminados. -Minutas del JC y acta. - Informe final edición 2024.	Este año no hubo taller para despejar las dudas de las OSC sobre la convocatoria pero participaron muchas que ya habían participado en ediciones anteriores, entonces ya conocen el procedimiento y requisitos.

#### Breve descripción del logro del proyecto en este resultado:

Debido al tiempo que tardó la formalización de la séptima enmienda y la transferencia de recursos correspondientes, el personal del proyecto terminó su contrato el 30 de junio y hubo un reclutamiento y contratación del equipo a finales de agosto. Lo anterior generó que el apoyo del proyecto en esta fase fuera limitado. Sin embargo, se cumplió con todos los elementos previstos en el entregable primero de la enmienda, así como con otras actividades que se describen a continuación:

- Difusión de la convocatoria en redes del PNUD.
- Apoyo de las auxiliares del proyecto al equipo de la DECEyEC en el INE.
- Contribución en la integración del Jurado Calificador 2024.
- Actualización de la metodología de calificación de proyectos.
- Actualización y activación de la plataforma para la dictaminación de proyectos, así como capacitación al personal del INE para su utilización.
- Acompañamiento en la sesión de selección de proyectos.
- Generación de un documento de valoración de los proyectos de continuidad.
- Gestión de las firmas de las minutas de las sesiones de calificación de los proyectos.



### 3. Riesgos, incluyendo (riesgos sociales y medioambientales)

Con base en el registro de riesgos del Prodoc o documento programático y/o Quantum, ¿qué riesgos, sus impactos y acciones de mitigación vale la pena destacar durante este trimestre?		
Descripción del Riesgo	Impactos en actividades/resultados	Acciones de mitigación
Que la capacitación sea poco útil debido a que los proyectos inicien mucho antes de que se lleve a cabo el ciclo de capacitación	Capacitación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pensar en un apartado en línea con los aspectos esenciales que se realice a inicios de noviembre y otro presencial a finales de noviembre.</li> <li>- Coordinación con el INE y reuniones virtuales con las OSC.</li> </ul>

#### Problemáticas o aspectos relevantes

Breve descripción de la problemática o aspecto relevante	Descripción breve de las medidas tomadas	Crítico	¿Necesita escalamiento? ¿con qué área?
El equipo del proyecto fue contratado a finales de agosto y una persona a finales de septiembre. Puede tener implicaciones en la distribución del presupuesto.	Se ha informado al INE sobre las implicaciones en el presupuesto, así como de los ajustes salariales en el PNUD. Se tendrán reuniones con el INE para conversar sobre este tema	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> Área: No <input checked="" type="checkbox"/>
Durante la renegociación de los términos de la enmienda al Acuerdo entre el INE y el PNUD se identificó la necesidad de cambiar de instrumento para próximas colaboraciones ya que el firmado en 2019 ya no se ajusta a las necesidades actuales.	Por parte de PNUD se ha hecho una exploración interna sobre los instrumentos de colaboración más adecuados que se presentarán al INE en una próxima reunión presencial para tomar una decisión.	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> Área: Programas, Asociadas, RRA. No <input type="checkbox"/>



## 4. Género y empoderamiento de las mujeres

### 4.1 Contribución a los Indicadores de Género de la Oficina de País

<p><b>Indicador 1 de Género de la Oficina de País:</b></p> <p><b>Número de proyectos que tienen análisis de género completo o en progreso</b></p>
<p><b>¿El proyecto tiene un análisis de género completo o en proceso?</b></p> <p>No</p>
<p><b>¿Cómo ha contribuido este análisis al proyecto, sus resultados y la igualdad de género?</b></p> <p>El acuerdo de servicios para el desarrollo no permite elaborar demasiado este tema. Sin embargo tenemos varios documentos que se han generado para describir y analizar el contexto.</p>
<p>Evidencias que sustenten la contribución al indicador</p> <p>Evaluación 2022 <a href="https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/13056">https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/13056</a>                  Experiencias exitosas: <a href="https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/experiencias-exitosas-de-osc-para-impulsar-la-participacion-politica-de-las-mujeres-2020">https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/experiencias-exitosas-de-osc-para-impulsar-la-participacion-politica-de-las-mujeres-2020</a>  <a href="https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/experiencias-exitosas-de-osc-para-impulsar-la-participacion-politica-de-las-mujeres-2019">https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/experiencias-exitosas-de-osc-para-impulsar-la-participacion-politica-de-las-mujeres-2019</a>  <a href="https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/experiencias-exitosas-de-osc-para-impulsar-la-participacion-politica-de-las-mujeres-2020">https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/experiencias-exitosas-de-osc-para-impulsar-la-participacion-politica-de-las-mujeres-2020</a></p>

<p><b>Indicador 2 de Género de la Oficina de País:</b></p> <p><b>Número de proyectos que han creado y/o mantenido una alianza género-transformadora y a qué nivel:</b></p> <p>a) Alianza creada.                  b) Alianza mantenida con resultados.                  c) Alianza mantenida sin resultados.                  d) <u>Alianza con efectos género-transformadores.</u>                  e) Sin alianza.</p>
<p><b>¿El proyecto ha mantenido y/o establecido alianzas género-transformadoras? ¿a qué nivel??</b></p> <p>Si, alianza mantenida sin resultados</p>
<p><b>¿Con qué actor(es) se creó o mantuvo la alianza y qué resultados/efectos ha tenido en el proyecto, instituciones relacionadas y/o personas beneficiarias? (texto libre):</b></p> <p>Con el INE y con las OSC que participan en el PNIPPM. Además de trabajar constantemente en 6 convocatorias del PNIPPM, cada año ha ido creciendo el número de OSC que participan en la modalidad de continuidad, es decir, que se les vuelve a financiar su proyecto. Esto es positivo porque da oportunidad a que se puedan consolidar alianzas de más largo plazo. Además, contamos con un chat de Comunidad de OSC en el que participan más de 130 personas representantes de OSC que han participado en el PNIPPM. En él comparten convocatorias e información de interés</p>



sobre los temas de igualdad de género en la política. En esta edición realizaremos una evaluación de los aspectos género-transformadores del PNIPPM a XV ediciones de haberse creado.

En su caso, ¿por qué motivos no se ha creado una alianza género-transformadora? Y ¿qué acciones se están tomando para crearla? (texto libre):

Sí se ha logrado y se ha documentado de distintas maneras (videos, documentales, publicaciones, eventos). Sin embargo, en esta edición realizaremos una evaluación de los efectos género-transformadores.

Evidencias que sustenten la contribución al indicador

1. 1er Encuentro de OSC del PNIPPM: <https://www.youtube.com/watch?v=KkDre8kj-NI> | <https://www.youtube.com/watch?v=2LOO1CBK0K4> | <https://www.youtube.com/watch?v=EsmLSPMCKB4>

### Principales resultados alcanzados y lecciones aprendidas en materia de género

¿Qué actividades, productos, resultados, datos u otros elementos fueron usados por el proyecto y de qué manera, para empoderar a las mujeres y niñas, contribuir a la igualdad de género y reducir las brechas de desigualdad?

Este trimestre se destaca la convocatoria y las Reglas de operación 2024 ya que aún no inicia la nueva edición y la anterior ha culminado.

[ine pnippm 2024 - Búsqueda \(bing.com\)](#)

¿Qué lecciones se han aprendido en este sentido? ¿Qué buenas prácticas se pueden destacar?

- Ha aumentado el número de OSC de continuidad en los años que hemos colaborado con el INE. Iniciamos con menos del 15% en la edición 2019 y hoy en día, el 57% de los proyectos son de continuidad. Lo anterior es positivo porque permite que los proyectos se implementen por más tiempo, ampliando su alcance e impacto.

## 5. Lecciones aprendidas

### ¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos similares?

- Los Acuerdos de Servicios para el Desarrollo (ASD) son prácticos, pero tienen limitaciones. En cuanto a estrechar la colaboración con la contraparte, no son muy adecuados ya que son muy similares a contratar a una consultoría en algunos aspectos. También en cuanto a la toma de decisiones conjuntas para la utilización de los recursos, tiene complicaciones. Es importante tomar esto en consideración a la hora de decidirse por este instrumento, en particular si será un proyecto de varios años o que irá ampliando sus actividades.



## 6. Desempeño financiero trimestral


Recursos del trimestre		
Presupuesto Aprobado (anual)	USD \$211,871.91	14.7% del presupuesto total del proyecto
Presupuesto del año ejercido al trimestre	USD \$127,262.52	60 % del presupuesto del año Nota. Este monto es lo proyectado al día de la realización del informe. Pueden existir variaciones debido al tipo de cambio que sea usado cuando sea posteada la nómina.
Motivo de la variación del gasto aprobado vs ejercido (texto libre): Existe diferencia debido a que durante dos meses de no se contó con personal en este proyecto por lo que apenas se reactivan actividades.		
Presupuesto comprometido para el siguiente trimestre	USD \$73,790.53	
¿Revisión presupuestal en proceso?	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	


### Elaborado por:

- Mónica Eden  
Coordinadora de proyectos con instituciones electorales

- Michel Salinas  
Asociado administrativo de proyectos con instituciones electorales

### Firma:


DocuSigned by:  10-oct.-2024  
F1996A7E4E684DB...

DocuSigned by:  10-oct.-2024  
FC7F199881E844F...

### Revisado por:

- Annabelle Sulmont  
Oficial Nacional de Gobernanza Efectiva y Democracia

### Firma:

DocuSigned by:  10-oct.-2024  
68708268C71C424...