

## Plan de Trabajo

### Gestión 2021

<b>Título completo</b>	<b>Impulso a modelos de adaptación y reducción de riesgos asociados a la deforestación y degradación en contextos de cambio climático</b>
<b>No. de proyecto</b>	00120619
<b>Agencia de ejecución</b>	PNUD México
<b>Presupuesto total</b>	USD 65,918.37
<b>Presupuesto disponible para el año</b>	USD 24,353.00
<b>Duración del proyecto</b>	Del Del 15/04/2020 AL 31/12/2021
<b>Resultado de CPD</b>	Efecto Directo #6: Los tres órdenes de gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil habrán fortalecido sus capacidades para revertir la degradación ambiental y aprovechar de manera sostenible y equitativa los recursos naturales a través de la transversalización de la sostenibilidad ambiental, el desarrollo bajo en emisiones y la economía verde en los procesos de legislación, programación y toma de decisiones.
<b>Breve descripción del proyecto:</b>	
<p>Ante el escenario de cambio climático actual y el consecuente aumento de la frecuencia y la magnitud de los desastres, las soluciones basadas en la naturaleza juegan un rol clave. Los ecosistemas contribuyen a reducir el riesgo de desastres de múltiples formas: La infraestructura natural como humedales, bosques y sistemas costeros puede reducir la exposición física ante eventos climáticos extremos —como las inundaciones, la erosión costera, las marejadas, los ciclones, los incendios forestales y las sequías— al servir como barreras naturales o amortiguadores que mitigan los impactos de estas amenazas. Los servicios que proveen los ecosistemas contribuyen, a la vez, a aumentar la resiliencia, ayudando a la recuperación después de un desastre, e incluyen la provisión de alimentos, combustible y agua limpia durante las emergencias. Por tanto, ante amenazas globales como el cambio climático, es importante reconocer la importancia de la protección y regulación de los ecosistemas que aseguran los medios de vida al proveer de servicios y bienes.</p> <p>Estas estrategias han sido reconocidas en México, como parte de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en los Programas de Adaptación al Cambio Climático en Áreas Naturales Protegidas.</p> <p>El objetivo general del presente proyecto es apoyar a la reducción de la vulnerabilidad social y ambiental de comunidades locales del Sur-Sureste de México ante riesgos climáticos extremos vinculados con las amenazas de deslizamientos de laderas e inundaciones súbitas, incorporando un enfoque de gestión de riesgos basado en ecosistemas. Así mismo, las medidas impulsadas contribuirán a la implementación efectiva de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas para Cambio Climático en materia de Adaptación.</p> <p>El presente proyecto brinda la oportunidad de dar pautas innovadoras para la solución de estos retos a través mejorar el diseño y operación de los sistemas de alerta temprana para deslizamientos e inundaciones, que tomen en consideración la variable ambiental en contextos de cambio climático y permitan priorizar zonas de intervención con base a fuentes oficiales para la implementación de medidas de adaptación y reducción del riesgo basadas en ecosistemas a nivel territorial.</p>	

PNUD			Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo		Gestión	2021						
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin	
					1	2	3	4				
1. Compresión del riesgo incrementada a través de la identificación, análisis y gestión de riesgos de desastres asociados a la deforestación y degradación ambiental a nivel demostrativo para su replicabilidad y escalabilidad.	<b>Producto 2.</b> Guía para el diseño y operación de Sistemas Locales de Alerta Temprana ante el Riesgo por inestabilidad de laderas, con consideraciones de cambio climático, validada	Un modelo gestión local de riesgos para municipios en alto riesgo por inestabilidad de laderas	1.1.1	Redacción de los pasos metodológicos de la guía	Especialista en Adaptación y Riesgos	x				\$568,166.80	04-01-21	15-02-21
			1.1.2	Sistematización e integración de lecciones aprendidas de los talleres piloto	Enlace Territorial		x				05-03-21	20-03-21
			1.1.3	Validación con instituciones técnicas clave	Coordinadora Operativa del Proyecto		x				01-05-21	01-06-21
	<b>Producto 3.</b> Generación de cuadernillos comunitarios de trabajo que	Cuadernillos para el trabajo de gestión del riesgo y	1.2.1	Publicación TORS	Consultoría IC	x					04-02-21	20-02-21
			1.2.2	Contratación empresa		x					20-01-21	30-01-21



	riesgos por inundaciones y deslizamiento de laderas.	desastres por inestabilidad de laderas		autoridades locales										
	<b>Producto 6.</b> Materiales de comunicación y gestión del conocimiento dirigidos a las comunidades para incrementar su comprensión del riesgo de desastres y las estrategias de acción.	4 productos gráficos y 1 audiovisual de comunicación y gestión del conocimiento difunden el modelo	2.3.1	Redacción de contenidos para los 4 productos gráficos y guion de video	Consultoría IC		X	X				15-04-21	15-06-21	
			2.3.2	Elaboración de diseños y validación			X	X					15-06-21	15-07-21
3. Gobernanza y coordinación interinstitucional fortalecidas para la implementación de medidas de gestión del riesgo y reducción de la vulnerabilidad a través de soluciones basadas en la	<b>Productos 8.</b> 2.1 Documento con la propuesta de intervención estratégica para la adaptación y la reducción del riesgo por inundación y deslizamientos de laderas para la zona específica de intervención del	Dependencias públicas, una subnacional y tres nacionales validan y difunden el modelo	2.1.1	Proponer estrategias y líneas de acción concretas	Enlace Territorial y Especialista		x					15-03-21	15-04-21	
				2.1.2	Taller de validación con actores clave en el municipio	Coordinación Operativa		X				\$160,920.00	15-04-21	15-05-21
				2.1.3	Presentación de resultados con	Coordinación Operativa			x					01-06-21

naturaleza, con participación local incluyendo a las mujeres.	proyecto, a través de soluciones basadas en la naturaleza (SbN).			autoridades y socios clave								
	<b>Producto 9.</b> Sistematización de lecciones aprendidas y buenas prácticas del proyecto para la replicabilidad, sostenibilidad y escalabilidad.	4 espacios presenciales y virtuales de difusión de resultados, lecciones aprendidas y buenas prácticas	2.2.1	Diseñar e implementar un taller de sistematización	Coordinación Operativa del Proyecto		X				01-06-21	20-06-21
			2.2.2	Documentar lecciones aprendidas y buenas prácticas del proyecto	Equipo de Proyecto y socios clave			X			21-06-21	30-08-21
			2.2.3	Participar en foros (propios o por invitación) difundiendo los alcances del proyecto	Coordinación Operativa de Proyecto			X	X		01-09-21	31-12-21
<b>Resultado 4:</b> Gestión del proyecto	Equipo de la Unidad de Proyectos en RRD permita y apoya la escalabilidad del proyecto.	Unidad de Coordinación colaborando para la operación y cierre del proyecto.	4.1.1	Preparar los informes de resultados, monitoreo y cierre del proyecto	Coordinador Estratégico de la Unidad y Coordinadora Operativa	x	x	x	x	\$365,310.00	01-01-21	31-12-21
			4.1.1	Identificar y promover potenciales	Coordinador Estratégico y		x	x	x			01-06-21



*Al servicio  
de las personas  
y las naciones*

			donantes que impulsan la replicabilidad y escalabilidad de resultados	Coordinadora Operativa								
--	--	--	---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--