

**FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PAZ
FORMATO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS**

Parte A: Resumen del Proyecto

Los 170 municipios priorizados por los PDET presentan condiciones sociales, económicas, de seguridad e institucionales que hacen que el Gobierno Nacional defina acciones que permita estabilizarlas de manera integral y progresiva (Política Paz con Legalidad - Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad).

Dada la debilidad institucional y la precaria gestión fiscal que se traduce en escasas capacidades fiscales, de planeación, de ejecución, de gobernanza y de gestión, este proyecto parte de la premisa que se deben generar capacidades en las administraciones públicas municipales para favorecer la consolidación y estabilización de los territorios y se impulse la implementación de los PDET. Es necesario que las entidades territoriales en los municipios PDET se fortalezcan en los procesos de gestión pública territorial de modo que su capacidad de abordar los ciclos de inversión pública sea eficiente y den cumplimiento a las iniciativas de el Plan Acción de Transformación Territorial de su competencia.

Por otro lado, los PDET demostraron que la vinculación de las comunidades en el rol de gestores de proyectos (respetando el enfoque de género, jóvenes y etnias), no sólo genera la sostenibilidad de las intervenciones, sino que también, fortalece sus capacidades; lo que conduce a apoyar la implementación de iniciativas PDET a través de los demás actores locales y apoya la consolidación de una sociedad constructora de paz y desarrollo.

La Agencia de Renovación del Territorio (en adelante ART) y el PNUD se han comprometido con la ejecución de este proyecto en un periodo de 12 meses, que busca generar las condiciones y mejorar las capacidades locales de los 170 municipios focalizados, para facilitar su estabilización territorial, a través de la implementación de los PDET, por medio del desarrollo de Capacidades de gestión y ejecución de las administraciones públicas y redes de actores locales.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Fecha de presentación: | 3 de noviembre de 2020 |
| Organización participante: | PNUD ART |
| Contacto: | Juliana Correa |
| Número de Proyecto: | 117683 MPTF – 120927 PNUD |
| Título de Proyecto: | Capacidades locales para la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET |
| Zona geográfica, beneficiarios | 170 municipios priorizados para PDET |

| | | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Presupuesto total aprobado: | US\$ 3.540.095 | | | | |
| Monto y porcentaje de costes indirectos: | US\$ 231.589 | | | | |
| Fecha de Aprobación del Comité de Dirección: | 24 de julio de 2019 | | | | |
| Duración del Proyecto: | 16 meses | Fecha de inicio: | 10/09/2019 | Fecha de finalización: | 31/12/2020 |

1. Tipo de Revisión Requerida

- Extensión de la duración del proyecto. **Nueva fecha de finalización: 31 /05/2021**
- Variación (más del xx %) en las líneas presupuestarias.
- Aumento del presupuesto total del Proyecto. **Monto requerido: US\$_____**
- Cambio en el marco programático (*presentar documento de proyecto revisado*)

Gastos del Proyecto hasta la fecha: a fecha de [insertar fecha]

- Total ejecutado: (comprometido + gastado) US\$ 2.343.268

2. Razón por la que se solicita la revisión:

Necesidades para la extensión del plazo de ejecución del proyecto:

- El proceso de formación en Competencias para la Comunicación con los Grupos Motor en 170 municipios PDET busca ser el inicio de un proceso más amplio: la construcción de una Red de Comunicación de Grupos Motor a nivel nacional que permita el intercambio entre las distintas subregiones PDET.
- La construcción de la Red de Comunicación requiere el apoyo de un contrato que esta desarrollando la estrategia de formación de la Red virtual entre los Grupos Motor que permitirá:
 - Intercambiar comunicación y lecciones aprendidas entre los Grupos Motor,
 - Intercambiar información y piezas comunicativas de interés para los Grupos Motor,
 - Compartir documentos y módulos de formación (Ej: Los módulos de formación en competencias para la comunicación, entre otros) como un espacio de aprendizaje para los Grupos Motor,
 - Facilitar la comunicación ciudadana a través de un espacio virtual con lenguaje sencillo,

- Fortalecer el trabajo en Red de los distintos nodos municipales que constituyen los Grupos Motor,
- En relación con la estrategia “Yo me subo a mi PDET”, durante la suspensión por la emergencia sanitaria COVID-19, se realizó un mapeo de la situación de los proyectos y se encontró que:
 - Todos los proyectos aprobados contemplaban la realización de reuniones comunitarias, encuentros deportivos, capacitaciones, talleres, entre otras actividades, todas ellas de carácter presencial.
 - Todas las organizaciones mostraron interés por reactivar sus propuestas y modificarlas teniendo en cuenta la contingencia del COVID-19, comprometiéndose a adoptar todas las medidas de bioseguridad y a buscar alternativas de ejecución que permitan el cumplimiento del objeto y alcance de los proyectos, de tal forma, que su ejecución no sea generadora de riesgo de salud para sus comunidades.
 - A partir del mes de mayo y debido a la apertura y flexibilización del aislamiento preventivo obligatorio, se inició el proceso de reformulación de los proyectos de manera gradual por subregión iniciando con la subregión de Pacífico Medio, subregión de Sur de Bolívar, subregión de Urabá y por último las Subregiones de Chocó, Sierra Nevada – Perijá – Zona Bananera, Sur de Córdoba y Montes de María.
 - A la fecha, el avance de las propuestas cuenta con 74 desembolsos de las primeras 80 organizaciones que desarrollaran la estrategia de yo me subo a mi pdet
 - ART – PNUD avanzan en el apoyo a la reformulación de las propuestas, no obstante, seis (6) organizaciones declinaron la actualización de sus proyectos debido a dificultades para llevar a cabo el proceso por las condiciones derivadas de la pandemia.
 - Frente a esta situación ya está en marcha el proceso de re-adjudicación de recursos a seis (6) nuevas organizaciones con los mayores puntajes en la convocatoria inicial.
 - El tiempo de ejecución de cada proyecto es de cuatro (4) meses, tiempo en el que paralelamente se adelantan las actividades de fortalecimiento del Plan de Mejora de cada organización.
 - Finalmente, el diferencial de la Tasa de Cambio dejó disponibles recursos para la financiación de por lo menos diez (10) nuevos proyectos. La selección y formulación de estos proyectos adicionales, así como los seis (6) a ser reemplazados, requiere un tiempo adicional de por lo menos un (1) mes para su formulación y trámite administrativo para firma y desembolso, y cuatro (4) meses de ejecución.

Por lo expuesto, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) solicitan la extensión del proyecto: “Capacidades locales para la implementación del Programa de Desarrollo con enfoque Territorial (PDET)”,

3. Documentos Adjuntos:

- Presupuesto Revisado (*para cambios en el presupuesto*)
- Documento de Proyecto Revisado (*para cambios en el marco programático*)

| Parte B: Firma (A completar por la(s) Organización(es) Participante(s)) | | | |
|---|---|--------------|-------------------------|
| Por parte de la Organización Participante: | Firma | Fecha | Nombre/Título |
| JC Jessica Faieta |  | 10/11/2020 | Representante Residente |

| Parte C: Revisión Administrativa (A completar por la Secretaría Técnica) | |
|---|---|
| 4. Comentarios de la Secretaría Técnica: | Extensión asociada retrasos Covid |
| 5. Recomendación de la Secretaría Técnica: | Aprobación directa de la Secretaría, no requiere aprobación de Comités |
| 6. Aprobación de las partes correspondientes: | Alice Beccaro, Coordinadora MPTF 18 noviembre 2020  |
| Parte D: Decisión del Comité de Dirección (A completar por la Secretaría Técnica) | |
| 7. Decisión del Comité de Dirección: | <input type="checkbox"/> Aprobación <input type="checkbox"/> Aprobación con modificaciones/condiciones <input type="checkbox"/> No aprobación |
| Comentarios (si procede): | |
| Presidente del Comité de Dirección | |
| | |
| Firma | Fecha |
| Co-Presidente del Comité de Dirección | |
| | |
| Firma | Fecha |