

**FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PAZ
FORMATO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS**

Parte A: Resumen del Proyecto

Los 170 municipios priorizados por los PDET presentan condiciones sociales, económicas, de seguridad e institucionales que hacen que el Gobierno Nacional defina acciones que permita estabilizarlas de manera integral y progresiva (Política Paz con Legalidad - Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad).

Dada la debilidad institucional y la precaria gestión fiscal que se traduce en escasas capacidades fiscales, de planeación, de ejecución, de gobernanza y de gestión, este proyecto parte de la premisa que se deben generar capacidades en las administraciones públicas municipales para favorecer la consolidación y estabilización de los territorios y se impulse la implementación de los PDET. Es necesario que las entidades territoriales en los municipios PDET se fortalezcan en los procesos de gestión pública territorial de modo que su capacidad de abordar los ciclos de inversión pública sea eficiente y den cumplimiento a las iniciativas de el Plan Acción de Transformación Territorial de su competencia.

Por otro lado, los PDET demostraron que la vinculación de las comunidades en el rol de gestores de proyectos (respetando el enfoque de género, jóvenes y etnias), no sólo genera la sostenibilidad de las intervenciones, sino que también, fortalece sus capacidades; lo que conduce a apoyar la implementación de iniciativas PDET a través de los demás actores locales y apoya la consolidación de una sociedad constructora de paz y desarrollo.

La Agencia de Renovación del Territorio (en adelante ART) y el PNUD se han comprometido con la ejecución de este proyecto en un periodo de 12 meses, que busca generar las condiciones y mejorar las capacidades locales de los 170 municipios focalizados, para facilitar su estabilización territorial, a través de la implementación de los PDET, por medio del desarrollo de Capacidades de gestión y ejecución de las administraciones públicas y redes de actores locales.

Fecha de presentación:	03 de mayo de 2021
Organización participante:	PNUD ART
Contacto:	Juliana Correa
Número de Proyecto:	117683 MPTF – 120927 PNUD
Título de Proyecto:	Capacidades locales para la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.

Zona geográfica, beneficiarios	170 municipios priorizados para PDET				
Presupuesto total aprobado:	US\$ 3.540.095				
Monto y porcentaje de costes indirectos:	US\$ 231.589				
Fecha de Aprobación del Comité de Dirección:					
Duración del Proyecto:	18 meses	Fecha de inicio:	10/09/2019	Fecha de finalización:	31/05/2021

1. Tipo de Revisión Requerida

- Extensión de la duración del proyecto. **Nueva fecha de finalización: 31 /07/2021**
- Variación (más del xx %) en las líneas presupuestarias.
- Aumento del presupuesto total del Proyecto. **Monto requerido: US\$_____**
- Cambio en el marco programático (*presentar documento de proyecto revisado*)

Gastos del Proyecto hasta la fecha: 30 de abril de 2021.

- Total ejecutado: USD \$3.065.965

2. Razón por la que se solicita la revisión:

Necesidades para la extensión del plazo de ejecución del proyecto:

- El proceso de formación en Competencias para la Comunicación con los Grupos Motor en 170 municipios PDET busca ser el inicio de un proceso más amplio: el fortalecimiento de las capacidades comunitarias para la participación en la fase de implementación del PDET y la construcción de una Red de grupos motor a nivel nacional que aporte al empoderamiento de las comunidades PDET en el seguimiento y sostenibilidad del proceso. En el marco del desarrollo de esta estrategia está pendiente concluir un ciclo de encuentros de Grupo Motor


para el fortalecimiento de la participación ciudadana y el diálogo social con los Alcaldes Municipales. Debido a la pandemia generada por el Covid 19 y el tercer pico que afrontamos actualmente en el país, muchos de estos encuentros, especialmente los correspondientes a las Subregiones del departamento de Antioquia, Subregión Chocó y Subregión Sur de Córdoba se deben reprogramar en atención a las medidas restrictivas declaradas por las Alcaldías Municipales, al alto número de contagios registrados en los municipios de estas Subregiones e incluso a las preocupaciones expresadas por las comunidades.

- En relación con la iniciativa de “Yo me subo a mi PDET”, con los recursos disponibles gracias al diferencial cambiario, se financiaron 11 nuevas iniciativas cuyo desembolso se realizó en el mes de marzo y, requieren más tiempo para la finalización de la implementación de las iniciativas.

Por lo expuesto, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) solicitan la extensión del proyecto: “Capacidades locales para la implementación del Programa de Desarrollo con enfoque Territorial (PDET)”,

3. Documentos Adjuntos:

- Presupuesto Revisado *(para cambios en el presupuesto)*
- Documento de Proyecto Revisado *(para cambios en el marco programático)*

Parte B: Firma <i>(A completar por la(s) Organización(es) Participante(s))</i>			
Por parte de la Organización Participante:	Firma	Fecha	Nombre/Título
Alejandro Pacheco		04-May-2021	Representante Residente a.i

NC

Parte C: Revisión Administrativa <i>(A completar por la Secretaría Técnica)</i>
<p>4. Comentarios de la Secretaría Técnica: Extensión asociada a afectaciones por COVID-19.</p>
<p>5. Recomendación de la Secretaría Técnica: Debido a que se había extendido este proyecto por 5 meses por la Secretaría, (previamente por Comité), se aprueba la extensión por dos meses adicionales según las atribuciones delegadas a esta respecto a extensiones debidas a afectaciones por pandemia</p>

6. Aprobación de las partes correspondientes:

Alice Beccaro, Coordinadora MPTF, 5 mayo 2021

Alice Beccaro

Parte D: Decisión del Comité de Dirección
(A completar por la Secretaría Técnica)

7. Decisión del Comité de Dirección:

- Aprobación
- Aprobación con modificaciones/condiciones
- No aprobación

Comentarios (si procede):

Presidente del Comité de Dirección

.....

.....

Firma

Fecha

Co-Presidente del Comité de Dirección

.....

.....

Firma

Fecha