

#### IV. PLAN DE TRABAJO

Efecto Directo #6: Los tres órdenes de gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil habrán fortalecido sus capacidades para revertir la degradación ambiental y aprovechar de manera sostenible y equitativa los recursos naturales a través de la transversalización de la sostenibilidad ambiental, el desarrollo bajo en emisiones y la economía verde en los procesos de legislación, programación y toma de decisiones.								
Productos esperados <i>Linea base incluyendo indicadores y metas anuales</i>	Plan de actividades <i>Lista de actividades asociadas a las acciones</i>	Cronograma			Parte responsable	Plan de Presupuesto		
		Q1	Q2	Q3		Procedencia del recurso	Descripción del presupuesto	Monto
<b>Output 1</b> <b>Diagnóstico rápido de afectaciones y necesidades en comunidades finalizado.</b>  <i>Baseline: No se cuenta con un diagnóstico preliminar de afectaciones en la zona de intervención</i> <i>Indicators: Numero de herramientas implementadas</i> <i>Numero de comunidades participando</i>  <i>Targets: Detección de necesidades básicas en al menos 100 comunidades rurales e indígenas de 8 estados a través de una metodología de diagnóstico</i>	1. Diseñar y adecuar dos herramientas online para el diagnóstico rápido de necesidades comunitarias -Preparación de la herramienta y batería de información a recopilar -Determinar método de recopilación y validación -Establecimiento de muestra y método estadístico	X			PNUD	Z Zurich	71400 Contratos SC, 71300 IC Consultores Locales	25,000 USD
	2. Mapeo de actores e integración de un directorio digital de actores locales clave -Determinar socios potenciales y personas clave para el levantamiento de información -Contactos iniciales para invitación y validación de condiciones	X					71300 Cotratos IC, 71400 SC	5,000 USD
	3. Implementar y sistematizar un control de calidad rápido de la información recopilada -Levantamiento de información -Validación y cruce para depurar información -Cruce de variables para análisis profundo	X	X				71300 Contratos IC	5,000 USD
	4. Informe de diagnóstico, línea de base y delimitación de las zonas de intervención del proyecto -Integración de informe -Establecimiento del universo de atención y prioridades en cada comunidad y región -Control estadístico con comunidades adicionales	X	X				71400 Contratos SC	20,000 USD
<b>Output 2</b> <b>Base de colaboración con socios financieros de la propuesta y aliados estratégicos de sector</b>	1. Coordinar y facilitar mesas virtuales de articulación para socializar la estrategia del proyecto, intercambio de prácticas e identificar el potencial de replicación -Identificar socios potenciales y sinergias propuestas -Desarrollar materiales de presentación del proyecto -Definir estrategia de acercamiento y vinculación	x	X	x	PNUD	Z Zurich	71400 Contratos SC, 71300 Contratos IC	17,000 USD

Efecto Directo #6: Los tres órdenes de gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil habrán fortalecido sus capacidades para revertir la degradación ambiental y aprovechar de manera sostenible y equitativa los recursos naturales a través de la transversalización de la sostenibilidad ambiental, el desarrollo bajo en emisiones y la economía verde en los procesos de legislación, programación y toma de decisiones.

Productos esperados <i>Linea base incluyendo indicadores y metas anuales</i>	Plan de actividades <i>Lista de actividades asociadas a las acciones</i>	Cronograma			Parte responsable	Plan de Presupuesto		
		Q1	Q2	Q3		Procedencia del recurso	Descripción del presupuesto	Monto
<p><b>público y socia funcionando.</b></p> <p><i>Baseline: Se Cuenta con una base de colaboración comunitaria producto de otras iniciativas y proyectos pero no están vinculadas con COVID-19</i></p> <p><i>Indicators: Número de organizaciones participantes en el proyecto, numero de alianzas creadas con sectores público y privado.</i></p> <p><i>Targets: Se consolida una red de colaboración y/o financiamiento de la propuesta para su implementación</i></p>	<p>2. Consolidación de acuerdos de colaboración con socios e instancias públicas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Generación de acuerdos de colaboración, alcances y resultados a fortalecer por donante</li> <li>-Coordinación con programas públicos para potenciar el impacto</li> <li>-Vinculación con autoridades federales, estatales y municipales y sus programas de reactivación</li> <li>-Coordinar trabajos con redes de sector privado, fundaciones y otras organizaciones de cooperación</li> </ul>	X	X	X			71400 Contratos SC	12,000 USD
	<p>3.Establecer arreglos de gestión y mecanismos de gobernanza del proyecto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Establecimiento de roles y responsabilidades</li> <li>-Definir socios responsables, mecanismos de monitoreo, reporte y verificación</li> </ul>	X	X	X			71400 Contratos SC	10,000 USD
	<p>4. Establecer alcances de proyecto y potenciales de replicación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definición final de indicadores y metas de proyecto</li> <li>- Establecer mecanismos de continuidad y replicación (un proyecto o varios proyectos)</li> <li>-Definir socios responsables, mecanismos de monitoreo, reporte y verificación</li> </ul>		X	X			71400 Contratos SC	6,260 USD
<p><b>Output 3 Programa de fortalecimiento de capacidades para la recuperación y reactivación ante COVID-19 diseñado</b></p> <p><i>Baseline: No se han implementado acciones a nivel comunitario</i></p>	<p>1. Diseñar un programa de fortalecimiento de capacidades a distancia y presencial para actores sociales</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con base al diagnóstico de necesidades establecer una línea base de capacidades a fortalecer en comunidades, organizaciones y sector público</li> <li>- Temario de capacitación y formatos adecuados</li> <li>- Definir un roster de ponentes y especialistas</li> </ul>	X	X		PNUD FORO/ /	Z Zurich	75700 Talleres, 72100 ONG's	20,000 USD
	<p>2. Identificar socios locales y mecanismos de transferencia para la implementación rápida de acciones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definir perfil de capacidades de los socios locales y distribución territorial</li> <li>- Establecer protocolos y mecanismos de transferencia</li> <li>- Priorización de acciones y comunidades</li> </ul>	X	X				PNUD FORO/ /	Z Zurich

Efecto Directo #6: Los tres órdenes de gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil habrán fortalecido sus capacidades para revertir la degradación ambiental y aprovechar de manera sostenible y equitativa los recursos naturales a través de la transversalización de la sostenibilidad ambiental, el desarrollo bajo en emisiones y la economía verde en los procesos de legislación, programación y toma de decisiones.

Productos esperados <i>Linea base incluyendo indicadores y metas anuales</i>	Plan de actividades <i>Lista de actividades asociadas a las acciones</i>	Cronograma			Parte responsable	Plan de Presupuesto		
		Q1	Q2	Q3		Procedencia del recurso	Descripción del presupuesto	Monto
<i>Indicators: Numero de comunidades atendidas en materia de acceso a agua</i> <i>Numero de familias con acceso a alimentación apoyadas</i> <i>Numero de personas capacitadas para la prevención de violencia</i> <i>Targets: Al menos 100 comunidades atendidas</i>	3. Implementar acciones de respuesta rápida directa y focalizada en comunidades <sup>4</sup> - Priorización de primeras acciones en comunidades locales - Protocolos de acción sin daño en la distribución de apoyos, favoreciendo a la población más vulnerables - Seguimiento y monitoreo en terreno	X	X	X			72100 ONG's, 71600 Viaticos, 75700 Talleres	324,200 USD
<b>Output 4</b> <b>Documento de proyecto y estrategia de implementación finalizado</b>  <i>Baseline: No se Cuenta con un documento de proyecto</i> <i>Indicators:</i> <i>Targets: Contar con un documento de proyecto construido de forma participativa.</i>	1.Estrategia de planeación y socios locales para la implementación del proyecto en 18 meses - Definir socios locales por territorio de implementación - Establecimiento de acuerdos y responsabilidades - Correr procesos administrativos	X	X	X	PNUD	Z Zurich	71400 Contratos SC	12,000 USD
	2.Desarrollar el documento de proyecto - Diseñar marco de resultados - Elaborar matriz de indicadores de monitoreo del proyecto - Establecer líneas base de monitoreo	X	X	X			71400 Contratos SC	10,000 USD
	3.Elaborar los términos de referencia de personal de equipo de proyecto - Definir organigrama y recursos humanos necesarios - Elaborar términos de referencia ad hoc - Correr procesos de reclutamiento		X	X			71400 Contratos SC	7,000 USD
	4.Diseño de plan de trabajo operativo y cronograma - Establecimiento de plazos y tiempos con base en los alcances - Distribución de responsabilidades entre equipo		X	X			71400 Contratos SC	8,000 USD
	5.Elaboración de estrategia de comunicación institucional y gestión de conocimiento - Definir protocolo institucional de comunicación - Periodicidad de juntas y reuniones de presentación de avances - Establecer productos de comunicación y conocimiento, así como posibles audiencias		X	X			71400 Contratos SC	4,756 USD

<sup>4</sup> En esta fase el énfasis será para reactivar las capacidades de producción de alimentos, el acceso al agua y saneamiento, así como la prevención y atención a la violencia doméstica y de género en las comunidades

Efecto Directo #6: Los tres órdenes de gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil habrán fortalecido sus capacidades para revertir la degradación ambiental y aprovechar de manera sostenible y equitativa los recursos naturales a través de la transversalización de la sostenibilidad ambiental, el desarrollo bajo en emisiones y la economía verde en los procesos de legislación, programación y toma de decisiones.

Productos esperados <i>Linea base incluyendo indicadores y metas anuales</i>	Plan de actividades <i>Lista de actividades asociadas a las acciones</i>	Cronograma			Parte responsable	Plan de Presupuesto		
		Q1	Q2	Q3		Procedencia del recurso	Descripción del presupuesto	Monto
	6.Realizar un taller de planeación y arranque del proyecto			X			75700 Talleres	10,000 USD
<b>SUBTOTAL</b>								<b>506,000 USD</b>
<b>GMS (8%)</b>								<b>44,000 USD</b>
<b>TOTAL</b>								<b>550,000 USD</b>