

Peacebuilding Fund Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
 Annual
 Final
 Other

Date of submission of report *

2022-06-13

Name and Title of Person submitting the report *

Alessandra Midence, Oficial de Gestion del Conocimiento, Monitoreo y Evaluación, PNUD

Name and Title of Person who approved the report *

Iván Esquivá, Asesor Técnico Principal Electoral, PNUD

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

yes

no

Did PBF Secretariat review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

yes

no

Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> Asia and the Pacific | <input type="radio"/> Central & Southern Africa | <input type="radio"/> East Africa |
| <input type="radio"/> Europe and Central Asia | <input type="radio"/> Global | <input checked="" type="radio"/> Latin America and the Caribbean |
| <input type="radio"/> Middle East and North Africa | <input type="radio"/> West Africa | |

Country of project implementation *

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| <input type="radio"/> Bolivia | <input type="radio"/> Colombia | <input type="radio"/> Dominican Republic |
| <input type="radio"/> Ecuador | <input type="radio"/> El Salvador | <input type="radio"/> Guatemala |
| <input type="radio"/> Haiti | <input checked="" type="radio"/> Honduras | <input type="radio"/> Other, Specify |

Other, please specify *

Project Title *

- 00125936: Comunidades constructoras de paz e igualdad (CONPAZ)
- 00126137: Juventudes desplazadas por la violencia en Honduras: protagonistas resilientes hacia nuevos paradigmas de desarrollo sostenible desde la diversidad y el territorio
- 00129762: Prevenir y gestionar la conflictividad social vinculada a la tierra y territorio que enfrentan las juventudes campesinas e indígenas en Honduras.
- 00130443: Pro-Defensoras Honduras
- 00124789: Promoviendo transparencia, eficacia institucional e inclusión para la prevención de conflictos en Honduras
- Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented *

If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asia and the Pacific | <input type="checkbox"/> Central & Southern Africa | <input type="checkbox"/> East Africa |
| <input type="checkbox"/> Europe and Central Asia | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Latin America and the Caribbean |
| <input type="checkbox"/> Middle East and North Africa | <input type="checkbox"/> West Africa | |

Please select the title of the project for which you are submitting the report *

Write the 8 digit MPTFO numbers and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Please select the countries where this project is being implemented *

Other, Please specify *

Project Start Date *

2020-11-17

Project end Date *

2022-11-12

Has this project received an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *

- yes
 no

If yes, please select which *

- National Trust Fund
 Regional Trust Fund

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
 Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
 UNICEF: United Nations Children's Fund
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
 FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
 WHO: World Health Organization PAHO/WHO
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
 UNOPS: United Nations Office for Project Services
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
 UNDPO Other, Specify

Other, Please specify *

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
 Yes, other UN recipients only
 Yes, other non-UN recipients only
 Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Other, Please specify *

Please select other non-UN recipients *

- Action Aid
 The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 Christian Aid Ireland
- CARE International UK
 The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
 COIPRODEN
- Concern Worldwide
 CORDAID
 CORD Burundi
- DanChurchAid
 Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS)
 Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
 HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
 Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert
 Interpeace
 Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
 MSIS-TATAO
 Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR
 OXFAM
 Peace Direct
- PNG UN Country Fund
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
 Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)
 SismaMujer
 Tearfund
- Trocaire
 World Vision International
 World Vision Myanmar
- ZOA
 Other, Please specify

Other, Please specify *

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars**

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
UNDP: United Nations Development Programme	1586265.03	1586256.03	671431.37	42.33%
				%
OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights	961558.18	961558.18	446269.60	46.41%

UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women	* 452176.26	* 452176.26	* 314117.20	* 69.47%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2999999.47	2999990.47	1431818.17	47.7 3%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **47.73%**. Can you confirm that this is correct?

Correct
 Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a %

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)?

36.2044

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1086131.81**. Can you confirm that this is correct?

Correct
 Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars

186131.39

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 518381.18**. Is this correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

771832.09

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

PBF HND H-1 Budget Promoviendo la Transparencia Informe Semianual 2022VF_02.06.2022-18_52_2.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- If relevant, please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV. **(This section is optional)**

Briefly outline the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

El proyecto se encuentra en su segundo año de implementación. Hasta la fecha se ha garantizado la implementación y seguimiento de las actividades propuestas en el POA, tomando en cuenta el cambio de gobierno y todo lo que implica en cuanto al efecto que tiene el proyecto. La gestión ha sido exitosa en cuanto a que ninguna actividad que tiene un efecto directo en los indicadores ha cambiado y las contra partes siguen interesadas en las líneas de trabajo propuestas.

Todas las actividades que se han planificado para el año 2022, forman parte de una estrategia de intervención desarrollada en el año uno de implementación, no se han presentado obstáculos importantes que afecten de forma directa la implementación del proyecto tal y como fue planteado desde el inicio. Las acciones que implementadas a la fecha son consecuencia directa de los avances programáticos de las metas establecidas.

El cambio de gobierno ha sido un desafío para el proceso de implementación especialmente por el cambio de autoridades en el Poder Ejecutivo, incluyendo los cambios de autoridades en el Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia que ocurrirán en el presenta año.

A la fecha del reporte se ha logrado un avance programático de 58 % en el R1, 140% en el R2, 56% en el R3. Y una execution total del 34%.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY; (1500 character limit)

Los medios de verificación como: (encuestas , herramientas de medición de monitoreo entre otras), han medido de manera concreta los cambios estructural que se han venido desarrollando a lo largo de la implementación del proyecto PARTICIPAZ, en el marco del mismo se han obtenido los diferentes cambios estructurales Tribunal de Justicia Electoral : Aprobación de la ley que rige los procedimientos de las impugnaciones , que viene a fortalecer directamente el mandato del TJE, Instituto de Acceso a la Información Pública , se han desarrollado mecanismos de capacitación a los Oficiales de Información Pública a través de asesorías técnicas que garantizan un mayor cumplimiento del mandato de esta institución ante los requerimientos públicos de acceso a portales de transparencia de todas las instituciones del estado. Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización implementó una herramienta tecnológica para fines de rendición de cuentas que beneficia de forma directa la transparencia de los sujetos obligados que participaron en elecciones, esto ha desembocado que la población en general confié más en las instituciones electorales. Con la secretaría de DDHH y la secretaría de Gobernación se han generado cambios a nivel estructural con acciones concretar de fiscalización y rendición de cuentas ante otras secretarías e instituciones de veeduría social, esto a través de la mesa interinstitucional liderada por la secretaría de DDHH y por medio de los centros de conciliación con la SEGOB.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have

1 2 3 4 5 6 7 8 more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1:

Instituciones públicas, organizaciones políticas y de justicia relevantes a los procesos electorales y transparencia, adoptan mecanismos de comunicación, diálogo, conceso, transparencia y rendición de cuentas con enfoque de paz, derechos humanos e igualdad de género que disminuyen la conflictividad electoral.

Outcome 2:

Mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados incrementan su participación ciudadana e incidencia en procesos de rendición de cuentas, veeduría social, procesos electorales y construcción de cultura de paz, incluyendo la prevención y resolución de conflictos.

*

Outcome 3:

La Secretaría de Derechos Humanos, el CONADEH y la Secretaría de Gobernación, Descentralización y Justicia y municipios priorizados implementan mecanismos más efectivos para la prevención y resolución de conflictos sociales y políticos con enfoque de derechos y de igualdad de género.

*

Outcome 4:

*

Outcome 5:

*

Outcome 6:

*

Outcome 7:

*

Outcome 8:

*

Additional Outcomes

If the project has more than 8 outcomes, please enumerate the remaining outcomes here

*

Outcome 1:

Instituciones públicas, organizaciones políticas y de justicia relevantes a los procesos electorales y transparencia, adoptan mecanismos de comunicación, diálogo, conceso, transparencia y rendición de cuentas con enfoque de paz, derechos humanos e igualdad de género que disminuyen la conflictividad electoral.

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Avance programático es de 58% y de presupuesto el 54%.

Las cuatro instituciones electorales intervenidas son IAIP (Instituto de Acceso a la Información Pública) CNE (Consejo Nacional Electoral) TJE (Tribunal de Justicia Electoral) y UFTF (Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización) apoyando al desarrollo e implementación de 1 mecanismo por institución.

Con relación al mecanismo de comunicación, transparencia y rendición de cuentas desarrollado a través del proyecto con el IAIP, la institución logró identificar los principales problemas y desafíos entorno al uso eficiente del Portal Único de Transparencia, los Oficiales de Información Pública a través de la formación adquirieron capacidades para una mayor comprensión del cumplimiento efectivo de la Ley de Transparencia e Información Pública.

El mecanismo tecnológico proporcionado por el proyecto a la UFTF, que constituye una plataforma digital para la presentación de informes de gastos de campaña de los candidatos/as de partidos políticos ha permitido la rendición de cuentas más ágil y oportuna a nivel nacional de un 23% de los sujetos obligados, es importante mencionar que no existe una ley de obligatoriedad para el uso de la plataforma por lo que el proyecto está contemplando aplicar una nueva estrategia para que los informes disponibles en formato físico sean digitalizados durante el próximo periodo de implementación.

En relación con el mecanismo de comunicación desarrollado por el proyecto en conjunto con la Escuela Judicial, el TJE dispone de un reglamento que se encuentra en etapa de borrador a través del cual realizará la aplicación de la ley marco que rige su accionar, así mismo ha logrado visibilizar su mandato con instituciones a fines y sociedad civil.

El mecanismo de comunicación y transparencia desarrollado por el proyecto al CNE se continuará fortaleciendo a través del apoyo técnico de una consultoría.

En conclusión, se han desarrollado 4 mecanismos, mediante los cuales se han aplicado más de 80% de acciones concretas destinadas a promover la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

El proyecto ha incorporado en el desarrollo de cursos, talleres formativos y diplomados a instituciones electorales, enfoques de género y derechos humanos, mismos que han permitido que las instituciones comprendan la importancia de incluir desde la planificación hasta la implementación de acciones resultantes los enfoques mencionados, construyendo así una data relevante que genera una dirección más clara en la toma de decisiones sobre el impacto de sus acciones a favor de la inclusión e igualdad de género.

Outcome 2:

Mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados incrementan su participación ciudadana e incidencia en procesos de rendición de cuentas, veeduría social, procesos electorales y construcción de cultura de paz, incluyendo la prevención y resolución de conflictos.

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Avance programático es de 140% y de presupuesto 61%.

En este indicador se ha logrado sobrepasar la meta programada por el proyecto fortaleciendo a 133 mujeres, 29 hombres, 92 mujeres jóvenes, 39 hombres jóvenes y 133 personas de grupos insuficientemente representados que han desarrollado capacidades y han fortalecido sus conocimientos en temas de participación ciudadana, incidencia en procesos de rendición de cuentas, veeduría social, procesos electorales, cultura de paz, prevención y resolución de conflictos.

Es importante mencionar que los procesos formativos han permitido el fortalecimiento de más de 20 organizaciones LGTBIQ+ que hoy tienen una mayor participación a través de la creación del Consejo Nacional de Juventud y el surgimiento de nuevas organizaciones que representan a estos grupos.

Durante el periodo actual de implementación 100 mujeres y 36 hombres, pertenecientes a grupos insuficientemente representados y juventud que representan el 61% de la meta programada por el proyecto, han tenido logros significativos como la formación de mesas de trabajo conjuntas desde las Oficinas Municipales de Juventud, Oficinas Municipales de la Mujer, Oficinas Municipales de la Niñez entre otras, que desembocan en acciones como apoyo a la creación de políticas públicas, sostenibilidad de los mecanismos de participación, generación de alianzas estratégicas y más.

Con mujeres políticas, se ha dado continuidad a acciones que contribuyen a reforzar y afianzar su participación política, logrando incrementar sus conocimientos en temas legales y políticos y sus capacidades y habilidades de diálogo, de documentación y análisis de información, mejorando así el desarrollo de sus campañas y propuestas de gobierno; estas acciones, en conjunto con acciones a nivel institucional y normativo con el Consejo Nacional Electoral donde se normó exigir a los partidos políticos un 50% de mujeres en nóminas, contribuyeron a aumentar el número de mujeres candidatas en algunos niveles de elección. Se realizaron con el Observatorio de Mujeres Políticas, un proceso de veeduría sobre el balance de la paridad y la alternancia de los resultados de las elecciones generales 2021 y documentación y publicación de 19 casos de violencia hacia mujeres políticas durante el proceso electoral, alertando a la población y autoridades para prevenir situaciones similares en el futuro.

Se han impulsado y fortalecido diversos espacios de diálogo con mujeres políticas en Honduras, resaltando el Foro de Mujeres de Partidos Políticos, a quienes se acompaña en la construcción de planes y propuestas y en procesos de formación para mejorar su participación y su gestión como funcionarias públicas; este espacio ha generado cohesión y ha aumentado la confianza del trabajo en conjunto, integrando a mujeres de todos los partidos políticos e identificando con ellas necesidades y puntos en común que han sido abordados mediante el apoyo mencionado.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

El proyecto logro aumentar la participación de un 75% de mujeres, 112% de jóvenes y más del 100% de personas pertenecientes a grupos insuficientemente representados durante el periodo actual, mostrando una participación activa, la cual tiene un impacto notable en el empoderamiento de estos grupos que históricamente han tenido una baja participación, añadiendo perspectivas que permiten mayor inclusión.

Además, el proyecto fomenta la visibilidad de las mujeres políticas para contribuir al reconocimiento y aceptación de la población, particularmente a nivel local. Con el objetivo de afianzar a las mujeres en su rol dentro de los gobiernos, más de 60 mujeres electas a nivel local de todo el país, han sido parte de acciones introductorias, que continuarán a lo largo del 2022, y de cohesión para intercambiar experiencias y compartir buenas prácticas.

Outcome 3:

La Secretaría de Derechos Humanos, el CONADEH y la Secretaría de Gobernación, Descentralización y Justicia y municipios priorizados implementan mecanismos más efectivos para la prevención y resolución de conflictos sociales y políticos con enfoque de derechos y de igualdad de género.

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Avance programático es de 56% y de presupuesto es de 22%

Con la Secretaría de Derechos Humanos se ha continuado el acompañamiento para asegurar que dicha institución tenga un papel elemental en la prevención y mitigación de la violencia. Se alcanzó el objetivo de elecciones en paz y se garantizó el principio de no repetición del año 2017, a través de la creación y fortalecimiento de la mesa interinstitucional como mecanismo de prevención de conflictos, la cual ha sido fundamental para para la comunicación efectiva con instituciones gubernamentales desempeñan un papel clave en la prevención de conflictos a nivel nacional.

El proyecto ha proporcionado instrumentos para uso de la mesa interinstitucional, la misma dispone de un Manual para el Análisis de Conflictos con Enfoque de Género y prevención de Conflictos y un Protocolo de Actuación para la prevención de la Conflictividad Social, para su aplicación.

A través de visitas por parte del proyecto, se constató la voluntad de las alcaldías municipales de 8 municipios del país, de fortalecer y reactivar los centros de conciliación, además se acordó la actualización y firma de 8 memorandos de entendimiento entre la Secretaría de Gobernación y Justicia y las alcaldías para la continuidad de procesos de resolución de conflictos a través de los centros, sobrepasando la meta de 3 centros programados por el proyecto.

Se implemento una estrategia por parte de la OACHNUD a través de monitoreo de la situación de los derechos humanos en el contexto electoral, junto con el monitoreo en el terreno a través de un rapid deployment con oficiales de DDHH de otras Oficinas de la región en 14 departamentos.

Desde la convocatoria a elecciones, OACNUDH registró 69 casos, que incluyen 32 muertes violentas, 17 atentados y siete agresiones. La violencia impactó mayormente a los tres principales partidos políticos y se dio, predominantemente, a nivel local, sobre todo contra candidatos a alcaldes, vicealcaldes, diputados y miembros de partidos políticos, afectando el ejercicio del derecho de participación en asuntos públicos y otros derechos humanos.

A pesar de los niveles de violencia preelectoral, el 28 de noviembre se llevaron a cabo elecciones pacíficas con una alta participación ciudadana del 68.54% de votantes, la más alta de este siglo. La amplia diferencia en el resultado entre las principales candidaturas presidenciales previno la conflictividad postelectoral que caracterizó procesos anteriores. Tras las elecciones y hasta el cierre del monitoreo de violencia política en el contexto electoral el 27 de enero de 2022, se registraron cuatro incidentes, que incluyen tres muertes violentas y un atentado.

La asistencia técnica brindada a las instituciones electorales (como el Tribunal de Justicia Electoral), y al Ministerio Público, que permitió el despliegue por primera vez de más de 400 fiscales en todo el país, que tuvo un impacto de carácter preventivo en los delitos electorales.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Las contrapartes de este indicador tienen implícito en su mandato el tema de inclusión y el respeto a los grupos insuficientemente representados. De igual forma en la participación Interagencial del sistema de alerta temprana se previó tener un enfoque en todo momento inclusivo dando prioridad a la participación de mujeres y miembros LGTBIQ+ como coordinadores y analistas, lo cual fue de utilidad al momento de construir una data de incidentes relacionados con la violencia de género por medio de los monitores desplegados a nivel nacional siendo un total de 15 incidentes reportados.

- Choluteca 2
- El Paraíso 1
- Francisco Morazán 9
- Intibucá 0
- La Paz 1
- Santa Barbara 1
- Valle 1

Outcome 4:

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Outcome 5:

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Outcome 6:

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Outcome 7:

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Outcome 8:

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

If the project has more than 8 outcomes, please use this text box to describe the *status* of progress (on track with evidence of peacebuilding outcomes, on track or off track), as well as briefly describe the progress and any analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 1: Instituciones públicas, organizaciones políticas y de justicia relevantes a los procesos electorales y transparencia, adoptan mecanismos de comunicación, diálogo, consenso, transparencia y rendición de cuentas con enfoque de paz, derechos humanos e igualdad de género que disminuyen la conflictividad electoral.**

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1.1	Grado de percepción pública, en los territorios cubiertos por el proyecto, desagregado por género y edad, sobre la disminución de la conflictividad electoral comparada con las elecciones anteriores.	Se mantiene igual	Ha disminuido	→ Año 1: Se mantiene igual, → Año 2: Ha disminuido	Ha disminuido	La encuesta refleja los siguientes datos de un total de 1,222 ciudadanos encuestados: Enero 2021 Ha disminuido 19% Se mantiene igual 50% Ha aumentado 24% NS/NR 7% Enero 2022 Ha disminuido 45% Se mantiene igual 32% Ha aumentado 17% NS/NR 6%
1.2	Grado de confianza de la opinión pública en los mecanismos de comunicación, diálogo, consenso, transparencia y rendición de cuentas implementados	Bajo	Alto	→ Año 1: Bajo, → Año 2: Alto	Medio	1,222 ciudadanos encuestados: Mecanismos de comunicación: NS/NR 4% Ninguna 19% Poca 42% Alguna 16% Mucha 19%

<p>1.3</p>	<p>Grado de satisfacción de la población en general (o de la opinión pública) sobre la transparencia del proceso electoral.</p>	<p>Poco Satisfecho</p>	<p>Satisfecho</p>	<p>→ Año 1: Poco satisfecho, → Año 2: Satisfecho</p>	<p>Satisfecho</p>	<p>La encuesta refleja los siguientes datos de un total de 1,222 ciudadanos encuestados: Enero 2022 Si 83% No 14% NS/NR 3%</p>
------------	--	-------------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--

» **Outcome 2: Mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados incrementan su participación ciudadana e incidencia en procesos de rendición de cuentas, veeduría social, procesos electorales y construcción de cultura de paz, incluyendo la prevención y resolución de conflictos.**

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
2.1	Existencia e implementación de estrategias de participación ciudadana e incidencia entre mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados en torno al ciclo electoral y la prevención y resolución de conflictos.	0	Al menos 3 (1 por territorio)	→ Semestre I: En diseño, → Semestre II: Existe, → Semestre III: Existe y se implementan, → Semestre IV: Implementada	1 estrategia de participación Territorio 1, 1 estrategia de participación Territorio 2, 1 estrategia de participación Territorio 3.	
2.2	Grado de satisfacción de las mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados acerca de la incidencia y participación ciudadana alcanzadas.	Insatisfecho	Satisfecho	→ Año 1: Insatisfecho, → Año 2: Satisfecho	Insatisfecho	Debido al tiempo que se requiere para medir el impacto generado en las personas capacitadas a través de los talleres formativos realizados, se estará presentando un avance en este indicador el semestre próximo posterior a la aplicación de la encuesta de opinión.

2.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

» Outcome 3: La Secretaría de Derechos Humanos, el CONADEH y la Secretaría de Gobernación, Descentralización y Justicia y municipios priorizados implementan mecanismos más efectivos para la prevención y resolución de conflictos sociales y políticos con enfoque de derechos y de igualdad de género.

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
3.1	% de funcionarios públicos de Secretaría de Derechos Humanos, el CONADEH, Secretaría de Gobernación, Descentralización y Justicia, AMHON y Gobiernos Locales en municipios priorizados, desagregados por género, edad y etnia, participando en proceso de formación, que reportan un incremento en las capacidades y conocimientos para la gestión de la conflictividad e incorporan enfoques de derechos y de igualdad de género	0	80%		80% de funcionarios públicos	

3.2	Grado de efectividad de los mecanismos de prevención y resolución de conflictos sociales y políticos implementados	Baja	Media	→ Año 1: Baja, → Año 2: Media	Baja	Se estará presentando un avance en el indicador en el informe anual posterior a la aplicación de la encuesta de percepción.
3.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

» **Outcome 4:**

Outcome 4	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
4.1						
4.2						
4.3						

» Outcome 5:

Outcome 5	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
5.1						
5.2						
5.3						

» Outcome 6:

Outcome 6	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
6.1						
6.2						
6.3						

» **Outcome 7:**

Outcome 7	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
7.1						
7.2						
7.3						

» **Outcome 8:**

Outcome 8	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
8.1						
8.2						
8.3						

If the project has more than 8 outcomes, use this space to describe progress on progress on indicators for the remaining outcomes *

PART III: Cross-Cutting Issues

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

a. Festival de inclusión: Es un evento masivo donde se realizarán mesas de diálogo, presentaciones magistrales, conversatorios, conciertos, concursos. Se pretende que sea un festival donde se creen espacios para grupos que no tienen acceso a expresión.

b. Lanzamiento de un documental en el cual se detalla de forma extendida 4 casos de personas que pertenecen a grupos insuficientemente representados que participaron en las elecciones generales como candidatos.

c. Lanzamiento de una herramienta tecnológica para que los grupos insuficientemente representados puedan generar sus propuestas y que las mismas lleguen a los tomadores de decisión.

d. Encuentros y procesos de formación para potencializar la participación política de las mujeres a nivel local, regional y nacional.

e. Diplomado de alto nivel para miembros de la mesa interinstitucional de la SEDH, diseñado para garantizar el componente de sostenibilidad de las acciones implementadas en el año uno.

In a few sentences, explain whether the project has had a positive *human impact*. May include anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces.

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant(2000 character limit)

En términos generales el Proyecto ha tenido un impacto positivo en el país, contrapartes y beneficiarios, tomando en cuenta en el contexto de país se esperaba una crisis política antes, durante y después del proceso electoral. Por ejemplo, un candidato a alcalde que estuvo en los procesos de formación para la prevención de conflictos el cual firmo un acta de compromiso para evitar la conflictividad y el lenguaje de odio, fue electo alcalde y continua como contra parte desde la corporación municipal de Ceiba. Dos candidatos a diputados uno miembro de la comunidad LGTBIQ+ fueron electos y están participando en las actividades del proyecto como tomadores de decisión. Los jóvenes y las mujeres garífunas después el proceso de formación estarán participando en un diplomado de fortalecimiento organizacional dirigido específicamente a sociedad civil. La diputada ahora designada presidencial Doris Gutiérrez es colaboradora directa de las iniciativas de género a través del observatorio de mujeres en política.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL**» Monitoring**

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 1000 characters including spaces.

1. Durante el periodo transcurrido en el año 2022, se ha dado seguimiento a través de la solicitud informes donde se reportan las actividades realizadas por los consultores contratados y las agencias para el desarrollo e implementación de acciones enmarcadas en el proyecto.
2. Aplicación de encuesta de opinión pública, cuestionarios adhoc y encuestas de opinión desarrolladas por el proyecto.
3. Recopilación de medios de verificación de las actividades reportadas de los consultores y las agencias contrapartes.
4. Reportes de monitoreo sobre los datos obtenidos de las acciones implementadas.
5. Programación del calendario de visitas de seguimiento sobre las acciones implementadas por el proyecto y la recopilación de historias de vida en las que ha impactado el proyecto durante su periodo de ejecución.
6. Actualización de plataformas de monitoreo y evaluación

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes' yes no

Please provide a brief description *

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.***La línea de base se levantó a través de una encuesta de opinión,**

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

No

» Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

yes

no

Evaluation budget (in USD): *

200000.00

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Se han iniciado actividades para la preparación de los TDR requeridos para la evaluación del proyecto

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

yes

no

If yes, how many additional grants or donors has the project leveraged? *

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

Please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

El proyecto ha generado un efecto catalizador con la ejecución de acciones sobre la población beneficiada, que en la actualidad se traduce en el surgimiento de nuevas organizaciones fortalecidas y empoderadas que participan y apoyan en la creación y fortalecimiento de políticas públicas que se trabajan conjuntamente con las instituciones relevantes para los temas de impacto en el país, así como instituciones gubernamentales que han logrado fortalecer su mandato y rinden cuentas de una forma más transparente, cuentan con mecanismos de prevención de la conflictividad social y así mismo con mecanismos para el análisis y resolución de conflictos actuales, practicando enfoques de inclusión, igualdad de género y derechos humanos para mantener y asegurar la participación ciudadana entorno a los procesos.

Además, desde el mecanismo de alerta temprana y la resolución de conflictos a través de los centros de conciliación, los actores clave continuarán mitigando la mora judicial previniendo que los conflictos comunitarios escalen al sistema judicial, lo que se traduce en procesos con un funcionamiento más eficiente y sostenible.

Gracias al efecto catalizador del proyecto es posible la aparición de una cultura de paz entorno al ciclo electoral, y nuevas acciones encaminadas a dar respuestas a los problemas que van surgiendo en el contexto de país, añadiendo nuevas perspectivas desde los actores clave que forman parte de los resultados, con una visión más clara y técnica hacia el logro de objetivos en común.

PART IV: COVID-19

Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.

This section is optional. You can leave it blank if not relevant

Monetary adjustments:

Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:

Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

N/A

Please select all categories which describe the adjustments made to the project (and include details in general sections of this report):

- Reinforce crisis management capacities and communications
- Ensure inclusive and equitable response and recovery
- Strengthen inter-community social cohesion and border management
- Counter hate speech and stigmatization and address trauma
- Support the SG's call for a global ceasefire
- None
- Other (please describe):

Other, Please describe

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.)

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Are there any other issues concerning project implementation (related to COVID-19 or not) that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

N/A

Final Steps

- **Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.**
- **A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.**
- **Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)**
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Anupah Makoond keshni.makoond@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.