

PLAN DE TRABAJO 2026

No. de proyecto: UNDP-SLV-00123371/ Atlas ID:00122818

Título de Proyecto: Agenda de cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas

Agencia de implementación: PNUD

Fecha de Inicio: 08/mayo/2020

Fecha de finalización: 31/diciembre 2026

Breve descripción:

Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) representan la expresión del compromiso de los países por hacerle frente a la amenaza mundial del cambio climático, mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la adaptación y la provisión de medios de implementación. Este compromiso debe revisarse y actualizarse de manera periódica, con la finalidad de validar avances y formularse cada vez metas más ambiciosas que contribuyan a la reducción del aumento de la temperatura a nivel global, el fortalecimiento de las medidas de adaptación y la ampliación en la provisión de los medios de implementación. En El Salvador, las NDC están relacionadas con la agenda de desarrollo sostenible y comprenden, entre otros, acciones y metas de mitigación, adaptación y gobernanza.

El proyecto lidera el fortalecimiento de capacidades en materia de cambio climático, incrementando conocimientos y espacios de diálogo y coordinación interinstitucional. Además, contribuye con la elaboración de estudios técnicos especializados en cada uno de los sectores priorizados, a fin de reforzar metas y estrategias de ejecución de las medidas y promover las sinergias y movilización de recursos de financiamiento climático público y privado, necesarios para la puesta en marcha de medidas de adaptación y mitigación de cambio climático. El proyecto se ejecuta bajo el liderazgo conjunto del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Hacienda, en coordinación con diversas instituciones públicas.

En julio de 2023, se recibe la confirmación oficial de fondos adicionales de Alemania a través del programa Climate Promise en apoyo a los requerimientos de asistencia técnica del Gobierno de El Salvador bajo el mecanismo de NDC Partnership. En base a ello, se realiza la **sexta revisión sustantiva** incorporando estos fondos, añadiendo 2 resultados y extendiendo el proyecto hasta diciembre 2024. Los recursos vendrán a fortalecer la agenda de financiamiento climático del país y a desarrollar estudios sobre pérdidas y daños en apoyo a la estrategia de largo plazo para la acción climática. Estos recursos se dividen en 2 fuentes de financiamiento: BMZ LT LEDS y BMWK-Investment los cuales serán ejecutados a partir del mes de septiembre 2023.

Revisión sustantiva 7: Aprobada el 05-octubre 2023, consiste en inyectar \$25,000 de fondos TRAC en la Actividad 3.3 del presupuesto, para apoyar a la participación de El Salvador en la COP 28, a celebrarse en Dubái del 30 de noviembre al 12 de diciembre del 2023. Con este apoyo se contribuye a la estrategia de financiamiento climático y a la visibilidad y socialización de la Agenda Climática de El Salvador y los planes de implementación de las NDC.

Revisión sustantiva 8: Aprobada el 12 de julio 2024, incluye extensión del plazo de ejecución del proyecto hasta enero 2026, la transferencia de recursos adicionales de la cooperación sueca por un total de USD 422,712.00 para financiar actividades en apoyo a la consolidación de la agenda de financiamiento en apoyo a las prioridades de la acción climática del país.

Revisión sustantiva 9: Aprobada el 17 de septiembre 2024, incluye incremento de fondos TRAC -2 por \$50,000 con los cuales se promoverán 2 resultados adicionales, *Resultado 5:* Se han establecido o fortalecido plataformas y/o mecanismos de participación de las partes interesadas y se ha empoderado a los actores clave para que lideren los procesos de implementación de las NDC y la acción climática a

largo plazo y *Resultado 6*: Se desarrollan y/o amplían mecanismos de participación innovadores para promover la movilización social.

Revisión Sustantiva10 (06-febrero- 2025): El proyecto se extiende hasta el 30 de junio de 2026 y recibe USD 270,000.00 adicionales para fortalecer la agenda de financiamiento climático en El Salvador. Con el apoyo del Programa Global Climate Promise de PNUD, estos fondos permitirán apoyar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la formulación de la NDC 3.0 y en la puesta en marcha de acciones clave dentro de la Estrategia de Financiamiento Climático, en coordinación con otras agencias técnicas especializadas.

Se fortalece el Resultado 3, estrategias de financiación, planes o marcos de inversión inclusivos para definir y movilizar diversas fuentes de financiación y apoyar la implementación de acciones de NDC e impulsar la recuperación verde en sectores clave.

Se genera un nuevo resultado: Resultado 7, mediante el cual el país tiene la capacidad, los recursos y el compromiso para mejorar su NDC 3.0 en el próximo ciclo de revisión, balance global y acorde a la estrategia de largo plazo.

Revisión Sustantiva 11 (04-julio- 2025): El proyecto se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 recibiendo un total de USD 324,000.00 del Gobierno de España. Estos recursos permitirán implementar dos nuevas actividades estratégicas que fortalecen los **Resultados 6 y 7** del ProDoc, alineadas con la implementación efectiva de la **NDC 3.0**:

Actividad 6.2: Fortalecimiento de la comunicación climática institucional y social, a través del desarrollo de una estrategia nacional e internacional de comunicación de la NDC 3.0.

Actividad 7.4: Consolidación del marco institucional y financiero para la implementación del Marco Nacional Integrado de Financiamiento (INFF) de la NDC 3.0.

Revisión Sustantiva 12 (04-diciembre- 2025): Consiste en dos adiciones: financiamiento adicional del Programa Climate Promise por un monto total de USD 486,000 alineados con la implementación de la NDC 3.0 se incorpora una nueva actividad 7.5 en el Resultado 7, enfocada en la formulación y validación de reglamentos prioritarios en transición energética y economía circular. La matriz de riesgos se actualizo incorporando un nuevo riesgo.

Período del programa:	2020-2026	Total recursos requeridos en 2026:	USD 1,030,056.52	
Award ID Quantum:	00123371.1 00123371.2 00148067 00148074 922903 922904 1138262 1230632 1310171 1376540	Total de recursos asignados	Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)	USD \$111,514.20
			UK DESNZ	USD \$139,838.35
			AECID	USD \$292,703.98
			BMWK	USD \$486,000.00
Proyecto ID Quantum:	UNDP-SLV-00123371 Atlas ID:00122818	DocuSigned by:  B884F4E3299843F... Representante Residente PNUD El Salvador 19-Feb-2026		
Duración del Proyecto:	mayo/20 – diciembre/26			
Arreglo de Gestión:	DIM	DS RA		

PLAN ANUAL DE TRABAJO (AWP) 2026

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	PRESUPUESTO PREVISTO		
		Fuente de financiamiento	Descripción del Presupuesto	2026
PRODUCTO 3: Estrategias de financiación, planes o marcos de inversión inclusivos y sensibles al género desarrollados para definir y movilizar diversas fuentes de financiación (sector público/privado internacional/nacional) para apoyar la implementación de acciones de NDC e impulsar la recuperación verde en sectores clave	Actividad 3.3 Estrategia de financiamiento climático	Fund 3000 Award 1310171	71200-Consultores Internacionales	
			71300-Consultores nacionales	
			75700-Talleres	\$ 40,000.00
			75100-GMS(8%)	\$ 3,200.00
	Actividad 3.5. Hoja de ruta para la implementación de metodologías de Presupuesto Climático	SWE-Swedish Fund 30000 Donor 000555 Award 1138262	71200-Consultores Internacionales	
			72100-Transportacion services	
			71300-Consultores nacionales	\$ 20,254.03
			74200-Media cost	\$ 2,100.00
			75700-Talleres	
			75100-GMS (8%)	\$ 1,788.32
			Sub total 3.5	\$ 24,142.35
	Actividad 3.6 Pipeline de proyectos y mapeo de potenciales inversionistas	SWE-Swedish Fund 30000 Donor 000555 Award 1138262	71200-Consultores Internacionales	
			71300-Consultores Nacionales	\$ 6,791.00
			71600-Viajes	\$ 19,603.56
			74200- Media cost	\$ 387.70
			75700-Talleres	
			75100-GMS(8%)	\$ 2,142.58
			Sub total 3.6	\$ 28,924.84
	Actividad 3.7 Propuesta de marco normativo sobre Finanzas verdes	SWE-Swedish Fund 30000 Donor 000555 Award 1138262	71200-Consultores Internacionales	
			71300-Consultores nacionales	\$ 9,250.00
			74200-Media cost	\$ 7,365.00
			75700-Talleres	\$ 10,142.24
			75100-GMS (8%)	\$ 2,140.58
			Sub total 3.7	\$ 28,897.82
	Subtotal anual Producto 3		Subtotal anual Producto 3	\$ 125,165.01
	3.8 Unidad de Proyecto	SWE-Swedish Fund 30000 Donor 000555 Award 1138262	71400-Contractual Services	\$ 15,960.36
			74300-Common Security	
			64300-DPC	\$ 11,400.00
			75100-GMS (8%)	\$ 2,188.83
			TOTAL	\$ 29,549.19
	Subtotal Unidad de Proyecto (Producto 3)		Subtotal Unidad de Proyecto (Producto 3.8)	\$ 29,549.19
	Total Producto 3			\$ 154,714.20
Producto 6: Se desarrollan y/o amplían mecanismos de participación innovadores	6.2 Estrategia de comunicación y plataformas de actores clave que contribuya a generar conciencia y movilizar a la ciudadanía y actores clave en torno a los compromisos y el contenido de la NDC 3.0, tanto a nivel nacional como internacional incorporando un	Fund 30000 Donor 010216 Award 1376540	71300-Consultoria nacional	\$ 14,000.00
			71400- Contractual Services	\$ 37,037.04
			74200-Media cost	
			75700-Talleres	\$ 23,732.97
			75100-GMS	\$ 5,981.60
			Subtotal Producto 6.2	\$ 80,751.61
	Total Producto 6			\$ 80,751.61

PRODUCTO 7.El país tiene la capacidad, los recursos y está comprometido para mejorar su NDC 3.0 en el próximo ciclo de revisión, balance global y acorde a la estrategia de largo plazo.	Actividad 7.2. Medios de implementación de la NDC 3.0 incorporados al documento final de conformidad con las Modalidades, Procedimientos y Directrices, incluyendo el cálculo de costos de las	Fund 3000 Award 1310171	72100-Contractual services-Companies	\$ 23,956.65
			71200-Consultores Internacionales	
			71300-Consultores nacionales	
			71600- Viajes	
			74200-Media cost	\$ 9,647.78
			75700-Talleres	\$ 12,320.36
			75100-GMS	\$ 3,673.98
			Subtotal Producto 7.2	\$ 49,598.77
	Actividad 7.3. NDC 3.0 actualizada y presentada a la CMNUCC con mayor ambición y una base técnica para su implementación efectiva	Fund 3000 Award 1310171	72100-Contractual services-Companies	\$ 24,173.40
			71200-Consultores Internacionales	
			71300-Consultores nacionales	
			75700-Talleres	
			72400-Equipo	\$ 4,054.00
			75100-GMS	\$ 2,258.19
			Subtotal Producto 7.3	\$ 30,485.59
	Actividad 7.4. Fortalecimiento del entorno institucional y financiero para la implementación del Marco Nacional Integrado de Financiamiento (INFF) de la NDC 3.0.	Fund 30000 Donor 010216 Award 1376540	72100-Contractual services companies	\$ 14,800.00
			71200-Consultores Internacionales	\$ 30,000.00
			71300-Consultores nacionales	
			71400-Contractual Services	\$ 20,000.00
			71600-Viajes	\$ 16,222.20
			72100-Transportation services	
			73100-Common services	
			75700-Talleres	\$ 10,000.00
			75100-GMS	\$ 7,281.78
			Subtotal Producto 7.4	\$ 98,303.98
	Actividad 7.5 Desarrollo de instrumentos normativos y técnicos que fortalezcan la implementación de la NDC 3.0.	BMWK Award 00148074	72100-Contractual Services	\$ 100,000.00
			71300-Consultores nacionales	\$ 10,000.00
			74200-Media cost	\$ 10,000.00
			75700-Talleres	\$ 10,000.00
			75100-GMS	\$ 10,400.00
		BMWK Award 00148074	72100-Contractual Services	\$ 210,000.00
			71300-Consultores Nacionales	\$ 20,000.00
			71200-Consultores Internacionales	\$ 25,000.00
			74200-Media cost	\$ 10,000.00
			75700-Talleres	\$ 14,936.89
			75100-GMS	\$ 22,394.95
			Subtotal Producto 7.5	\$ 442,731.84
	Unidad de Proyecto	Fund 3000 Award 1310171	71400- Contractual Services	\$ 6,975.54
			64300-DPC	\$ 8,352.22
			75100-GMS	\$ 1,226.22
		Fund 30000 Donor 010216 Award 1376540	71400- Contractual Services	\$ 80,480.79
			73100- Common services	\$ 20,749.20
			64300-DPC	\$ 4,000.00
			75100-GMS	\$ 8,418.40
		BMWK Award 00148074	71400-Contractual Services	\$ 15,631.07
			64300-DPC	\$ 4,368.93
			75100-GMS	\$ 1,600.00
		BMWK Award 00148074	71400-Contractual Services	\$ 11,500.00
			64300-DPC	\$ 8,563.11
			75100-GMS	\$ 1,605.05
			Subtotal Unidad de Proyecto	\$ 173,470.53
			Total(Producto 7)	\$ 794,590.71
	TOTAL	TOTAL	\$ 1,030,056.52	

PLAN DE MONITOREO

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Asociados (si fuese conjunto)	Costo (si lo hubiese)
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos (RRF por sus siglas en inglés) a fin de valorar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Trimestralmente	La gerencia del proyecto sostendrá reuniones periódicas de seguimiento con el equipo del proyecto para apoyar cualquier gestión necesaria que facilite la consecución efectiva de los resultados del proyecto		
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Trimestralmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.		
Aprendizaje	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de la ejecución del proyecto y de otras iniciativas relevantes en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Al menos una vez al año	El equipo del proyecto sistematizará los aprendizajes del proceso de implementación del proyecto para generar un producto de conocimiento al finalizar su ejecución.		
Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto	Se valorará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto		
Revisar y efectuar Correcciones en el curso de acción	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez al año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.		
Informe del Proyecto	Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos	Anual y al finalizar el proyecto (Informe Final)	El equipo del proyecto preparará el informe de ejecución del mismo con la sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas.		

	actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.				
Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.	Semestral	La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.		

MATRIZ DE RIESGOS

Nombre del proyecto: Agenda de cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas	Award ID: 00122818	Fecha: 04/12/2025
--	--------------------	-------------------

<i>Descripción del riesgo</i>	<i>Fecha de identificación</i>	<i>Tipo de riesgo</i>	<i>Impacto y probabilidad (1-5)</i>	<i>Importancia (baja, moderada, alta)</i>	<i>Medidas de gestión del riesgo</i>	<i>Responsable de seguimiento</i>	<i>Identificado por</i>
Cambios en las prioridades del MARN pueden afectar el cumplimiento de los compromisos nacionales ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC)	Noviembre 2022	Operacional	P = 3 I = 3	moderada	Se sostendrán reuniones sistemáticas de alto nivel entre PNUD y funcionarios del MARN para fortalecer el compromiso del MARN con la agenda climática y apoyar las prioridades nacionales en materia climática.	Gerencia PNUD	Analista de Programa
Falta de endoso y apropiación de metas NDC de parte de sectores privados y ciudadanía.	Noviembre 2022	Político	P=3 I=2	bajo	Campañas de sensibilización para impulsar la apropiación de los compromisos NDC con el sector privado y la ciudadanía. Reuniones de alto nivel del PNUD con actores del sector privado y sociedad civil para gestionar compromisos.	MARN/PNUD	Analista de Programa
Dificultad para la movilización de recursos relacionados a la implementación de las NDC	Noviembre 2022	Financiero	P=4 I=4	Sustancial	Fortalecer alianzas con socios para el desarrollo. Desarrollar capacidades para la gestión y movilización de recursos en entidades públicas y privadas.	MARN/PNUD/ M. Hacienda	Analista de Programa
Cambio de titulares en las instituciones de gobierno relevantes al proyecto.	Agosto 2023	Político-Institucional	P=2 I= 3	Bajo	Monitoreo de cambios en autoridades de gobierno y acercamiento inmediato con nuevos titulares para reafirmar compromisos.	Gerencia PNUD	Analista de Programa

<i>Descripción del riesgo</i>	<i>Fecha de identificación</i>	<i>Tipo de riesgo</i>	<i>Impacto y probabilidad (1-5)</i>	<i>Importancia (baja, moderada, alta)</i>	<i>Medidas de gestión del riesgo</i>	<i>Responsable de seguimiento</i>	<i>Identificado por</i>
Fragilidad y brecha fiscal reduce capacidad de movilización de inversión pública en acción climática.	Agosto 2023	Financiero	P=2 I= 3	Moderada	Seguimiento a la agenda fiscal y apoyo técnico y acompañamiento al M. Hacienda para identificar oportunidades de movilización de recursos adicionales o complementarios a la inversión pública.	PNUD/M. Hacienda	Analista de Programa
Retrasos en la revisión interinstitucional de los instrumentos normativos que se elaborarán para contribuir a la implementación sectorial.	Diciembre 2025	Operacional - institucional	P = 3 I = 3	Moderada	Coordinación temprana con las instituciones involucradas para acordar tiempos de revisión y mecanismos ágiles de retroalimentación.	PNUD / MARN / ANDRES / VMT	Analista de Programa

Plan de Requerimientos 2026

Data to be provided/completed by the Project Management Unit

Actividad	Proyecto-Fondo/Donante	Account	Description of goods, services or works			Tipo de proceso	Responsable	Estimated Unit Price in USD	Estimated Total Price in USD	Available budget in USD
				Fecha inicio	Fecha finalización					
Act 3.3	UK	75700	Reunión de coordinación MH - Service Plan Finance Hub bonos sostenibles (3 reuniones)	1/3/2026	30/6/2026		Coordinador de proyecto			\$ 3,000.00
Act 3.3	UK	75700	Desarrollo de 4 sesiones con la Mesa de Financiamiento Climático	1/3/2026	30/6/2026		Coordinador de proyecto			\$ 4,000.00
Act 3.3	UK	74200	Impresión documento NDC 3.0	1/3/2026	30/6/2026		Coordinador de proyecto			\$ 3,000.00
Act 3.3	UK	74200	Campaña digital para visibilizar las acciones territoriales en apoyo a la implementación de la NDC 3.0 y sus necesidades de financiamiento	1/3/2026	30/6/2026		Coordinador de proyecto			\$ 4,400.00
Act 3.3	UK	75700	Códigos de refrigerio para participantes en webinars y talleres virtuales en apoyo a la implementación de la NDC 3.0	10/2/2026	28/2/2026		Coordinador de proyecto			\$ 3,000.00
Act 3.3	UK	74200	Impresión de diplomas y promocionales mujeres ganaderas	1/3/2026	30/6/2026		Coordinador de proyecto			\$ 500.00
Act 3.6	Swedish Intl	75700	Evento Clausura Diplomado cambio climático e impresión diplomas	1/3/2026	30/6/2026		Coordinador de proyecto			\$ 1,433.45
Act 3.3	UK	71300	Consultoría producto adicional Mujeres ganaderas	1/3/2026	30/6/2026		Coordinador de proyecto			\$ 2,500.00
Act 3.3	UK	75700	Alimentación y pago de viáticos Mujeres ganaderas (6 sesiones)	1/3/2026	30/6/2026		Coordinador de proyecto			\$ 3,600.00
Act 3.3	UK	71300	Consultores nacionales Asistencia técnica Marco normativo en finanzas verdes	1/3/2026	30/6/2026		Coordinador de proyecto			\$ 16,000.00
Act 3.5	Swedish Intl	71300	Asistencia técnica Ministerio de Hacienda	1/3/2026	30/4/2026		Coordinador de proyecto			\$ 18,820.58
Act 3.6	Swedish Intl	75700	Reuniones SIGOB - ANDRES(8 reuniones)	1/3/2026	30/4/2026		Coordinador de proyecto			\$ 4,782.26
Act 3.6	Swedish Intl	74200	Impresión de estudio de pérdidas y daños (150 ejemplares)	1/3/2026	30/4/2026		Coordinador de proyecto			\$ 3,000.00
Act 3.6	Swedish Intl	74200	Consolidación de alianzas para apoyar la educación ambiental en el El Salvador	1/3/2026	30/4/2026		Coordinador de proyecto			\$ 2,000.00
Act 3.6	Swedish Intl	71300	Consultoría Fomentar el uso de los incentivos gubernamentales vigentes y analizar la implementación de nuevas regulaciones y políticas públicas que fomenten la participación del sector privado en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático.	1/3/2026	30/4/2026		Coordinador de proyecto			\$ 12,000.00
Act 3.6	Swedish Intl	75700	Reuniones con el Ministerio de Hacienda(5 reuniones)	1/3/2026	30/4/2026		Coordinador de proyecto			\$ 5,000.00
Act 3.7	Swedish Intl	75700	Foro de cooperantes MH para la implementación de la NDC	1/3/2026	30/4/2026		Coordinador de proyecto			\$ 10,507.24
Act 3.7	Swedish Intl	75700	Intercambio de saberes con mujeres	1/3/2026	30/4/2026		Coordinador de proyecto			\$ 7,000.00
Act 6.2	AECID	74200	Cobertura fotográfica, video y servicio de diseño	1/6/2026	30/11/2026		Coordinador de proyecto			\$ 5,000.00
Act 6.2	AECID	71300	Consultoría Mujeres Ganaderas (Último producto)	1/2/2026	20/2/2026		Coordinador de proyecto			\$ 2,600.00
Act 6.2	AECID	75700	Foro Ambiental	1/10/2026	31/10/2026		Coordinador de proyecto			\$ 10,732.97
Act 6.2	AECID	74200	Plan de comunicaciones y visibilidad para la COP 31	1/9/2026	1/11/2026		Coordinador de proyecto			\$ 3,400.00
Act 6.2	AECID	71300	Consultoría Nacional de apoyo al MARN para la implementación de la NDC 3.0	1/3/2026	15/12/2026		Coordinador de proyecto			\$ 5,000.00

Act 7.2	UK	75700	Taller presencial Estructuración de financiamiento NDC 3.0	1/2/2026	28/2/2026		Coordinador de proyecto			\$	8,500.00
Act 7.2	UK	74200	Audiovisual para taller presencial Estructuración de financiamiento NDC 3.0	1/2/2026	28/2/2026		Coordinador de proyecto			\$	4,000.00
Act 7.2	UK	75700	Códigos de refrigerio para desarrollo de webinar y talleres virtuales	1/2/2026	30/6/2026		Coordinador de proyecto			\$	1,468.14
Act 7.2	UK	74200	Implementación de jornadas de sensibilización y educación ambiental en apoyo implementación NDC 3.0	1/2/2026	30/6/2026		Coordinador de proyecto			\$	8,000.00
Act 7.3	UK	71300	Consultoría Nacional de apoyo al MARN para la implementación de la NDC 3.0	1/2/2026	30/6/2026		Coordinador de proyecto			\$	4,270.75
Act 7.4	Spain	75700	Curso en financiamiento climático	1/3/2026	15/12/2026		Coordinador de proyecto			\$	24,772.20
Act 7.4	Spain	71200	Consultoría internacional para la implementación del INFF	1/3/2026	15/12/2026		Coordinador de proyecto			\$	25,000.00
Act 7.4	Spain	71300	Producto Consultoría COTENA	19/12/2026	19/11/2026		Coordinador de proyecto			\$	15,250.00
Act 7.4	Spain	75700	Talleres intercambio de conocimientos, alineamiento de prioridades y validación de lineamientos estratégicos del Marco Nacional de Financiamiento Integrado (INFF),	1/4/2026	15/12/2026		Coordinador de proyecto			\$	6,000.00
Act 7.5	Climate Promise	71200	Consultoría para la formulación de normativa en economía circular, responsabilidad extendida al productor y manejo de batería de carros eléctricos e híbrido	1/3/2026	31/10/2026		Coordinador de proyecto			\$	140,000.00
Act 7.5	Climate Promise	75700	Reuniones de consulta y validación de la normativa en economía circular, responsabilidad extendida al productor y manejo de batería de carros eléctricos e híbrido (pendiente de definir cantidad y requerimientos)	1/3/2026	31/10/2026		Coordinador de proyecto			\$	20,000.00
Act 7.5	Climate Promise	72400	Equipo de computo, licencia y para videoconferencias	1/2/2026	1/4/2026		Coordinador de proyecto			\$	8,000.00
Act 7.5	Climate Promise	71200	Consultoría para la identificación, cuantificación y caracterización de residuos sólidos y elaboración de informe sobre el potencial energético, procesos termoquímicos e impacto ambiental	1/3/2026	31/10/2026		Coordinador de proyecto			\$	206,936.89
Act 7.5	Climate Promise	74200	Sensibilización de partes interesadas para la implementación de marcos normativos (infografía, tríptico sobre economía circular, baterías y responsabilidad extendida)	1/3/2026	31/10/2026		Coordinador de proyecto			\$	10,000.00
Act 7.5	Climate Promise	75700	Talleres de consulta y validación de análisis y estudios sobre el potencial energético, procesos termoquímicos e impacto ambiental (pendiente de definir cantidad y requerimientos)				Coordinador de proyecto			\$	25,000.00
TOTAL										\$	638,474.48